



Sörgårdens FS, veckorapport V 24/25, 2016

Pågående aktiviteter:

Mark:

- Yttre markarbeten med sandlådor och gräsytor
- Schakt för dag- och spillvatten vid godsmottagning
- Fjärrvärmearbeten

Bygg:

- Tätskikt på yttertak pågår
- Kompletteringsarbeten på resta byggnader
- Montage fasadplywood pågår samtliga hus
- Underlagspapp för plåt på fasadplywood
- Sprutullsisolering väggar och tak pågår
- Montage Thermoreflectfolie (Nasafolie)
- Montage glespanel i tak

Rör:

-

Vent:

-

El:

-
-

Tidsplan:

- Uppdaterad tidplan dat. 2016-02-02 finns inlagd på Pärmen.
- Projektet ligger i fas med tidplanen med slutbesiktning 2017-06-19

Kvalitet/miljö:

- Kontroll pågår fortlöpande. Inga anmärkningar noterade

Övrigt:

Vad händer vecka 26/27 ?

- Kompletteringsarbeten på resta byggnader
- Montage tätskikt yttertak
- Montage fasadplywood för plåt samtliga hus
- Underlagspapp för plåt på fasadplywood
- Sprutullsisolering väggar och tak
- Montage Thermoreflectfolie (Nasafolie) ytterväggar
- Fjärrvärmearbeten
- Schakt för dag- och spillvatten vid godsmottagning



Schakt för dag- och spillvatten



Glespanel i tak



Nasafolie på ytterväggar

Tumba 2016-06-28

J-C/Tobias