



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska integrationsfonden

Lägesrapport

Projektnamn: AcadEMic POWER

Diarienummer: 2012-3011277

Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013

Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten är kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgår från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan. Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning .

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Rekrytering av en lärare samt studie-och yrkesvägledare kommer att vara klart till augusti. Intervjuer genomförs i juni och juli 2013.

Projektplanen har skrivits klart och skickats in till ESF.

Första referensgruppsmötet har genomförts med 18 medlemmar från olika institutioner. Det blev ett lyckat möte och många tyckte att ett forum för diskussioner kring målgruppen saknades. Referensgruppen kommer att användas även som ett forum där i någon mån lyfta frågor som inte ryms inom projektet (t.ex. problem av strukturell karaktär). Följande var närvarande i första referensgruppsmötet:

Anna Sundbom (SFI Stockholm), Ebere Nweze (deltagarrepresentant), Petja Svensson (Företagarna i Botkyrka/Salem), Susanna Åhlberg (Know IT), Anne-Marie Johansson Hernander (Kommunförbundet i Stockholms län), Bosse Olsson (Kommunpolitiker), Lovisa Fältskog Johansson (Korta Vägen), Sam Yildirim (Länsstyrelsen i Stockholms län), Jenny Jagare (Lärarrepresentant), Dawood Neusser (Lärarrepresentant), Helén Larsson (Nationell Matchning), Per Andersson (Ordförande), Serdar Korkmaz (Projektledare), Susanna Malm (Stockholms



Universitet), Alma Husovic (Svenska ESF-rådet i Stockholms län), Mikaela Almerud (Svenskt Näringsliv), Malin Jönsson (Universitets- och högskolerådet) och Henrietta Bean (Mitt Liv).

Kontinuerlig studievägledning i grupp och individuellt erbjuds till deltagarna samt arbetet med att ta fram ett vägledningsprogram ur ett egenmaktsperspektiv har påbörjats!

Fortsatt diskussion med målgruppen kring upplägg och förväntningar då 27 deltagare deltog. Deltagarna har fått diskutera och komma med förslag om vilka aktiviteter som de skulle vilja ha inom vägledning, nätverk och samordning i projektet. Vi har också diskuterat om vilka förväntningar de har på oss som arbetar i projektet. Deltagarna kom med kloka förslag om aktiviteter som kommer att synas i våra aktiviteter. Deras förslag låg till grunden för våra planeringsdagar i slutet av juni.

Den 5 juni har vi fått besök av Korta Vägen och diskuterade kring svenskundervisningen bland annat. Korta Vägen har inte sin tyngdpunkt just i svenskundervisningen men kan erbjuda en viss språkundervisning till deltagarna utifrån behoven. Då kan det ske individuellt och utan yrkeskoppling. Kring den frågan kände vi att vi inte kan ha så mycket samarbete med just Korta Vägen. Annars lär sig deltagarna på Korta Vägen svenska inom sina yrken genom ”learning by doing”. Vi kommer att ha fortsatt diskussion med Korta Vägen kring nätverksträffar då våra deltagare kan nätverka med deras deltagare som har fått jobb. Eventuellt skulle deras deltagare som har jobb kunna ställa upp som mentorer åt våra deltagare. Vi kommer att ha en mer konkret diskussion i augusti kring dessa frågor.

En terminavslutning i form av picknik har genomförts den 25 juni.

Den 26-28 juni har vi haft planeringsdagar för projektet i projektgruppen och diskutera kring bl.a. upplägg, inflytt till nya lokaler, upplägg för utbildning, mottagande, inköp, nya rekryteringar etc.

Möten med externa aktörer kring projektaktiviteter har bokats i höst då vi mer konkret kommer att diskutera om hur vi kan samarbeta. Då kommer vi att träffa bland annat Svenskt Näringsliv, Universitets- och högskolerådet, Kommunförbundet Stockholms Län, Stockholms universitet (Ulv- utländska lärarnas vidareutbildning samt Korta Vägen) och Nationell Matchning. Vi har representanter från dessa institutioner i vår referensgrupp.

Den 27 juni har vi träffat Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem och kommit överens om att vi ska samarbeta. En mer detaljerad plan kommer vi att ta fram under hösten och även meddela ESF om upplägget kring samarbetet. Samarbetet i kort kommer att handla om mer samordnade aktiviteter kring utländska akademiker i projektet. Vi kommer att ha nära kontakta med en arbetsförmedlare som har kännedom kring problematiken för målgruppen som även kommer att ta emot projektdeltagarna på AF i Botkyrka/Salem. Den personen kommer även att ha kontinuerlig kontakt med



arbetsgruppen och ha fysiska möten med både arbetsgruppen samt deltagarna minst 1 gång/månad.

Vi ser fram emot samarbetet!

Hur har aktiviteterna riktats mot integrationsfondens målgrupp (anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl för uppehållstillstånd)?

I form av att erbjuda tidiga insatser i samband med vägledning. T.ex. ansökan om validering, information om arbetsmarknaden, CV-kurs, arbetssökningsmetoder samt diskussioner kring deltagarnas individuella förutsättningar till arbete.

I dagsläge har vi 35 tredjelandsmedborgare i projektet. I juni månad blev det inget intag i projektet pga sommaruppehållen. Höstterminen börjar den 12 augusti.

Hela projektet kommer att flytta till plan 8 på Botkyrka vuxenutbildning. Under våra planeringsdagar har vi skissat på hur vi på bästa möjliga sätt kan använda lokalerna. Vi ska flytta in i juli.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Under våra planeringsdagar har vi haft möjlighet att diskutera kring upplägg för projektet och saker och ting börjar landa. I första veckan i augusti kommer vi att fortsätta med våra diskussioner kring upplägget. Då tänker vi iscensätta våra aktiviteter inom olika målområden i projektet.

Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för prioritering 2)

Deltagarna är med i framtagandet av aktiviteter och vi diskuterar vad de önskar sig att få ut av projektet.

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?

Vi räknar med att bli klar med rekrytering av en processutvärdering av projektet till slutet av augusti 2014.

Botkyrka kommun har ett ramavtal med konsultföretaget ework. Företaget har fått förfrågan om några relevanta utvärderare och kom med förslag om 3 olika eventuella utvärderare som skulle kunna utvärdera projektet. Vi har valt att träffa 1 av dessa kandidater den 12 augusti.

Vid sidan om detta har vi även startat en direkthandlingsprocess kring utvärdering av projektet för att inte förlora tid. Vi har gått ut med förfrågan till 4 utförare. Dessa



är Carlén & Werner AB, Ramböll Management, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för samhälle och välfärd vid Linköpings universitet. Sista svarsdatumet är den 16 augusti 2013.

Offerterna som kommer in ska värderas enligt kriterierna i förfrågningsunderlaget och bedömas utifrån både kvalitet och pris.

Beskriv vad ni gjort för att sprida resultaten av ert arbete eller hur ni försökt att påverka andra aktörer på ert område?

Vi har bildat en bred referensgrupp och dessa kommer vi att träffa under hösten för att diskutera om hur vi mer konkret kan samarbeta. Vi kommer också att hitta en bra lösning till samarbete med Arbetsförmedlingen inom kort för målgruppen så att vi erbjuder samordnade aktiviteter för målgruppen tillsammans med AF.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.

| Total projekttid i antal månader | Antal genomförda månader tom denna ansökan om utbetalning | Genomförda månader i procent av totalt antal månader (%) |
|----------------------------------|---|---|
| 24 | 3 | 12.5 |
| Projektets totala kostnadsbudget | Upparbetade kostnader tom denna ansökan om utbetalning | Upparbetade kostnader i procent av total kostnadsbudget (%) |
| 4 840 595 kr | 250 613 kr | 5.1 |

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

Nej



Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Upphandling för processutvärdering av projektet beräknas vara klart till slutet av augusti 2013.

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

Under tiden ser vi till att dokumentera väl inför processutvärdering.

Sammanställning av aktiviteter

| Datum | Aktivitet/utbildning/möte | Om deltagare finns, ange antal |
|--------------|---|--------------------------------|
| 3 juni 2013 | Referensgruppsmöte | 1 |
| 5 juni 2013 | Besök av Korta Vägen | |
| 10 juni 2013 | Samtal med akademiker. Planering inför en ev. temadag. | 15 |
| 12 juni | möte med akademiekr kring förväntningar i olika delmål | 27 |
| 14 juni | CV-kurs för akademiker | 29 |
| 24 juni | Möte med HR-specialist kring mentorskap | |
| 26-28 juni | Planeringsdagar i arbetslag inför höst. | |
| 27 juni | Möte med Arbetsförmedlingen kring samarbete | |

Underskrift projektansvarig



Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten
Ansökan om utbetalning till:

Svenska ESF-rådet i Stockholm
Integrationsfonden
Box 220 80
104 22 Stockholm

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet
