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Tekniska nämnden 
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Tid 2015-11-09, Kl 19:00 
 
Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2  
 
 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Slutredovisning av investeringsprojekt - Förskolan Vreta gård, Tumba 

2 Slutredovisning av investeringsprojekt - Alby sporthall 

3 Slutredovisning av investeringsprojekt - Hälsan, Röda huset, Tumba 

4 Slutredovisning av investeringsprojekt - Brantbrinks ishall, Tullinge 

5 Tumba sjukhem - Begäran om investeringsmedel 

6 Ekonomisk uppföljning september 2015 tekniska nämnden 

7 Uppföljning av internkontrollplan 2015 

8 Yttrande över motion - Utveckla Pålamalm 

9 Muntlig information om kalkyler inför investeringsprojekt inom lokalförsörjning 
och fastighet 



BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  2[2] 

Tekniska nämnden    
 2015-10-29   
 

10 Muntlig information om solceller 

11 Muntlig information om ansökan om statsbidrag för energibesparing 

12 Förvaltningschefen informerar 

13 Anmälningsärenden 

14 Delegationsbeslut 

15 Övriga frågor 

  

  
Dan Gahnström Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00 
(M), (KD), (FP) och (TUP) plan 6, Stinsen, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 530 614 34 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
 
 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2015-11-09 Dnr TEF/2015:208  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Förskolan Vreta 
gård, Tumba (TEF/2015:208) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Projektet omfattar nybyggnation av en förskola om sex avdelningar och kök 
i Tumba, inklusive markplanering, på uppdrag av utbildningsförvaltningen. 
 
Nya förskolan Vreta gård har kostat 31 348 kr/m2, vilket bedöms ligga i un-
derkant för produktion av en förskola av detta slag. Anläggningen överläm-
nades till verksamheten i februari 2013. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 
2015-10-27, slutredovisning för förskolan Vreta gård. 

     
 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Tekniska förvaltningen  
 2015-10-27  Dnr  TEF/2015:208  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 42 / Sms·0708-800986 · E-post lars.cha@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Edward Henry 
Lars Cha  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Förskolan Vreta 
gård, Tumba  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Nybyggnation av en förskola om sex avdelningar plus kök i Tumba inklu-
sive markplanering, på uppdrag av utbildningsförvaltningen. 
   
  
Genomförande av byggprojekt 
Projekteringen har genomförts med kommunens ramavtalskonsulter och i 
samråd med utbildningsförvaltningen. Upphandling har skett enligt Lagen 
om offentlig upphandling och genomfördes som totalentreprenad. 
 
Budget för förskolan Vreta gård är 39 000 000 kr och avslutades med  
43 887 413 kr.   
   
Avvikelser om 4 886 000 kr från budget hänför sig till följande poster: 
 
 

  
Omprojektering av teknikutrymmen 1 711 000 kr 
Pålning av husgrund 1 640 000 kr 
Höjda internräntekostnader 960 000 kr                                                                                               
Höjda byggherrekostnader 575 000 kr                                                                                                
Totalt 4 886 000 kr                                                                                      
 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Tekniska förvaltningen  

 2015-10-27  Dnr  TEF/2015:208  
 

    
Dåvarande projektledaren och dåvarande byggchefen har missat en hel del 
under projekteringen. Detta har resulterat i merkostnader enligt uppställ-
ningen ovan. Ny projektledare tvingades omprojekterat byggnaden. 
 
Nya förskolan Vreta gård har kostat 31 348 kr/m2, vilket bedöms ligga i un-
derkant för produktion av en förskola av detta slag. Anläggningen överläm-
nades till verksamheten i februari 2013. 
 
 
    
Jörgen Skagerdahl Tomas Eriksson 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
Edward Henry 
Lars Cha 
 



FASTIGHETSENHETEN Slutredovisning 2015-10-01
Botkyrka Kommun, Tekniskaförvaltningen Projekt:  Förskolan Vreta gård, Tumba

Grunduppgifter

Entreprenaden upphandlades 2012-07-10
Entreprenaden påbörjades 2012-09-26
Slutbesiktning genomfördes 2013-12-09
Inflyttning skedde 2014-03-11
Kostnadsredovisning

Ursprunglig 
budget

Tilläggsbu
dget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -2 788 332 -2 787 332
Mark- och exploatering 0 0
Entreprenad   (Anbud summa) 0 39 000 000 -38 940 788 -38 940 788
Entreprenadindex 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 -155 000 -155 000
Intern ränta under byggtid 0 0 -1 718 362 -1 718 362
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 -284 931 -284 931
Summa produktionskostnad -39 000 000 0 39 000 000 -43 887 413 -4 886 413
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0

Totalsumma -39 000 000 0 39 000 000 -43 887 413 -4 886 413

Kommentar budgetutfall
Budget för förskolan Vreta gård är 39 000 000 kr och avslutades med 43 887 413 kr.
Avvikelser om 4 886 000 kr från budget avseende entreprenadkostnader hänför sig till 
följande poster:
Felprojektering av teknikutrymmen :  1 711 000 kr
Bristfälliga markundersökningar:       1 640 000 kr ( pålning av husgrund)
Höjda internräntekostnader:                 960 000 kr     
Höjda byggherrekostnader                   575 000 kr 
Totalt:                                             4 886 000 kr        

Detta har resulterat i merkostnader enligt uppställningen ovan.
Nya projektledaren som fick "ärva" projekten har omprojekterat hela byggnaden.
Nya förskolan Vreta gård har kostat 31 348 kr/m2.

Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Förprojektering har skett.

Projektering: Projektering genomfördes med ramavtalskonsulter
Verksamheten och fackliga representanter deltog aktiv i projektet

Upphandling: Entreprenaden upphandlades via Opic 

Genomförande:

Överlämnande:

Arkivering:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligan Edward Henry

Nybyggnation av en förskola om sex avdelningar plus kök i Tumba med markplanering, i uppdrag av 

Dåvarande projektledaren och dåvarande byggchefen har missat en hel del under projekteringen.

Entreprenaden genomföres  som generalentreprenad med mycket 

Huset överlämnades till förvaltaren februari 2013
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Tekniska nämnden 
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2 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Alby sporthall 
(TEF/2015:206) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Renoveringen av Alby sporthall omfattade ny ventilation, nytt sportgolv och 
nya golv på övriga ytor, målat om invändigt, samtliga omklädningsrum in-
klusive duschar har renoverats. Dessutom anlades en helt ny cafeteria med 
fönster in mot sporthallen samt en extra verksamhetsyta.  
 
Renoveringen har kostat 2 227 kr/m2. Anläggningen överlämnades till verk-
samheten i augusti 2014. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 
2015-10-27, slutredovisning för Alby sporthall. 
 

 
 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Tekniska förvaltningen  
 2015-10-27  Dnr  TEF/2015:206  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 42 / Sms·0708-800986 · E-post lars.cha@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Edward Henry 
Lars Cha  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Alby sporthall  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Renoveringen omfattade  ny ventilation, nytt sportgolv och nya golv på öv-
riga ytor, målat om invändigt, samtliga omklädningsrum inklusive duschar 
har renoverats. Dessutom anlades helt ny cafeteria med fönster in mot sport-
hallen samt en extra verksamhetsyta.  
 
Genomförande av byggprojekt 
Förstudie har utförts av kultur- och fritidsförvaltningen som låg till grund 
för projekteringen. 
Projekteringen har genomförts med kommunens ramavtalskonsulter i sam-
råd kultur- och fritidsförvaltningen. 
Upphandling har skett enligt Lagen om offentlig upphandling och genom-
fördes som totalentreprenad. 
Budget för projektet är 4 650 000 kr och avslutades med 4 526 203 kr. Ar-
betena pågick under ett års tid och överlämnades till verksamheten i augusti 
2014. 
 
Renovering av Alby sporthall har kostat 2 227 kr/m2. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl Tomas Eriksson 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
Edward Henry 
Lars Cha 



Lokalförsörjning och fastighet Slutredovisning Upprättad: 2015-10-01
Tekniska nämnden Projekt 6213 Alby sporthall, Norsborg
Projektledare: Edward Henry
Grunduppgifter
Renovering och uppfräschning av Alby Sporthall i uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen.
Gäller för sporthallens omklädningsrum och tillhörande hall.

Entreprenaden upphandlades: 2013-02-01
Slutbesiktning genomfördes: 2013-09-10
Inflyttning skedde:  2013-09-10

Kostnadsredovisning
Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -130 740 -130 740
Mark- och exploatering 0 0 0 0
Entreprenad 0 0 0 -4 271 202 -4 271 202
Entreprenadindex 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0
Intern ränta under byggtid 0 0 0 -68 171 -68 171
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0 -56 090 -56 090
Summa produktionskostnad -4 650 000 0 -4 650 000 -4 526 203 123 797
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0
Totalsumma 0 -4 650 000 -4 526 203 123 797
Kommentar budgetutfall -4 650 000
Budget för projektet är 4 650 000 kr och avslutades med 4 526 203 kr.
Renovering av Albysporthall har kostat 2 227 kr/m2

Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Genomförts av kultur -och fritidsförvaltningen.

Projektering: Projektring har skett med ramavtalskonsulter med Kultur och 
Fritidsförvaltninges förstudie underlag.

Upphandling: Utfört med ramavtalsentreprenörer.

Genomförande: Renoveringen genomfördes under maj 2013 till hösten 2014.
Halldelen renoverades under sommarlovet 2013 för att skola och 
föreningsliv skulle ha tillgång till hallen för sin verksamhet.
Omklädnadsdelarna har renoverats parallelt med verksamheten och 
enbart de delar som renoverats har varit avstängda.

Överlämnande: Hallen överlämnades färdigrenoverad till verksamheten hösten 2014.

Arkivering:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligande Edward Henry
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3 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Hälsan, Röda hu-
set, Tumba (TEF/2015:205) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Projektet avser hyresgästanpassning på plan 1 och delar av plan 2 i Röda 
huset, på Munkhättevägen i Tumba, omfattande ny planlösning och nya yt-
skikt för kontorsverksamhet. Anpassningen utfördes på uppdrag av social-
förvaltningen.  
 
Hyresgästanpassningen har kostat 9 343 kr/m2, vilket är i underkant för en 
hyresgästanpassning av detta slag. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-27, slutredovisning för Hälsan, Röda huset, Tumba. 
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Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 42 / Sms·0708-800986 · E-post lars.cha@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Edward Henry 
Lars Cha  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Hälsan, Röda hu-
set, Tumba   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Projektet avser hyresgästanpassning på plan 1 och delar av plan 2 i Röda 
huset omfattande ny planlösning och nya ytskikt för kontorsverksamhet. 
Byggnaden ligger granne med kommunhuset på Munkhättevägen i Tumba. 
Anpassningen utförs på uppdrag av Socialförvaltningen.  
 
Genomförande av byggprojekt 
Projektet har projekterats med externa konsulter och i samråd med social-
förvaltningen. 
Upphandling har skett enligt Lagen om offentlig upphandling och genom-
fördes som totalentreprenad. 
 
Budget för projektet är 9 000 000 kr och avslutades med 13 244 448 kr. 
Efter genomförd entreprenadupphandlingen blev vinnande anbudet 
12 889 500 kr.  
Dåvarande byggchefen tog beslutet om att anbudet ska antas och projektet 
ska genomföras. Projektets omfattning har minskats under produktionstiden 
för att hålla kostnaderna nere. Efter genomförd produktion har Botkyrka 
kommun och entreprenören tvistat om tillkommande kostnader om mer  
än 3 000 000 kr. Förlikning har träffats mellan parterna om 1 162 500 kr. 
 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Tekniska förvaltningen  

 2015-10-27  Dnr  TEF/2015:205  
 

Hyresgästanpassningen på Röda Huset har kostat 9 343 kr/m2, vilket är i 
underkant för en hyresgästanpassning av detta slag. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl Tomas Eriksson 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
Edward Henry 
Lars Cha 
 



Lokalförsörjning och fastighet Slutredovisning Upprättad: 2015-10-01
Tekniska nämnden Projekt 3855 Hälsan, röda huset, Tumba
Projektledare: Edward Henry
Grunduppgifter
Befintgliga Röda huset som ligger bredvid kommunalhuset hyresgästanpassas åt Socialförvaltningen.
Hyresgästanpassning avser Röda husets plan1 och delar av plan2.
Nya planlösningar och nya ytskikt har genomförts.

Entreprenaden upphandlades: 2012-06-27
Slutbesiktning genomfördes: 2013-02-08
Inflyttning skedde:  2013-02-15

Kostnadsredovisning
Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -606 242 -606 242
Mark- och exploatering 0 0 0 0
Entreprenad 0 0 0 -12 546 727 -12 546 727
Entreprenadindex 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0
Intern ränta under byggtid 0 0 0 0
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0 -71 479 -71 479
Summa produktionskostnad -9 000 000 0 -9 000 000 -13 224 448 -4 224 448
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0
Totalsumma -9 000 000 0 -9 000 000 -13 224 448 -4 224 448
Kommentar budgetutfall
Budget för projektet är 9 000 000 kr och avslutades med 13 244 448 kr.
Efter genmförd entreprenadupphandlingen blev vinnande anbudet på 12 889 500 kr.
Dåvarande byggchefen tog beslutet om att anbudet ska antas och projektet ska genomföras.
Projektets omfattning har bantats under produktionstiden för att hålla kostnaderna nere.
Efter genomförd produktion har Botkyrka kommun och entreprenören tvistat om tillkommande kostnader om
mer än 3 000 000 kr.
Förlikning har gjorts mellan parterna om 1 162 500 kr.
Hyresgästanpassning Röda Huset har kostat 9 343 kr/m2
Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Ingen förstudie genomfördes.

Projektering: Projektering genomfördes med externa konsulter.
Verksamheten har deltagit projekteringen.

Upphandling: Entreprenadupphandling har skett via kommunens upphandlingsverktyg.

Genomförande: Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad.
Färdigställande enligt överenskommelse med verksamheten.

Arkivering:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligande Edward Henry
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4 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Brantbrinks ishall, 
Tullinge (TEF/2015:207) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
I december 2012 kollapsade taket på ishallen på grund av stora snömängder 
efter intensivt snöfall. Projektet omfattade ny byggnad över ispisten. 
 
Återställning av byggnaden har kostat 6 235 kr/m2. Anläggningen överläm-
nades till verksamheten i juni 2014.   
  
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 
2015-10-27, slutredovisning för Brantbrinks ishall. 
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Referens Mottagare 
Edward Henry 
Lars Cha  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brantbrinks ishall, 
Tullinge   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
December 2012 kollapsade taket på ishallen på grund av stora snömängder 
efter intensivt snöfall. Projektet omfattade ny byggnad över ispisten. 
 
Genomförande av byggprojekt 
Projektet har projekterats med kommunens ramavtalskonsulter. Upphand-
ling har skett enligt Lagen om offentlig upphandling och genomfördes som 
totalentreprenad. 
 
Budget för projektet är 17 350 000 kr och avslutades med 19 687 146 kr. 
Avvikelsen om 2 337 146 kr beror huvudsakligen på två delar, dels mer om-
fattande rivningskostnader (ca 1,5 mnkr), dels mer omfattande kostnader för 
förstärkning av grunden (ca 0,9 mnkr) enligt nya byggnormer. 
    
Dåvarande fastighetschefen fattade beslut om att färdigställa projektet med 
ovan beskrivna merkostnader. Ingen ansvarsutredning av olyckan har skett. 
Anläggningen överlämnades till verksamheten i juni 2014. 
    
Återställning av byggnaden har kostat 6 235 kr/m2. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl Tomas Eriksson 
Förvaltningschef Fastighetschef 

 
_________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
Edward Henry 
Lars Cha 



Lokalförsörjning och fastighet Slutredovisning Upprättad: 2015-10-01
Tekniska nämnden Projekt 6210 Brantbrinks ishall, Tullinge
Projektledare: Edward Henry
Grunduppgifter
Större delen av Brantbrinks ishalls tak har rasat in på grund av snölast. Raset skedde ca dec 2012.
Projektet avser återställande av taket.

Entreprenaden upphandlades: 2013-07-22
Slutbesiktning Genomföres: 2014-06-04
Inflyttning skedde:  2014-07-01

Kostnadsredovisning
Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -29 854 -29 854
Mark- och exploatering 0 0 0 -131 340 -131 340
Entreprenad 0 0 0 -19 211 604 -19 211 604
Entreprenadindex 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0
Intern ränta under byggtid 0 0 0 -230 602 -230 602
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0 -83 746 -83 746
Summa produktionskostnad -17 350 000 0 -17 350 000 -19 687 146 -2 337 146
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0
Totalsumma -17 350 000 0 -17 350 000 -19 687 146 -2 337 146
Kommentar budgetutfall
Budget för projektet är 17 350 000 kr och avslutades med 19 687 146 kr.

Avvikelsen om 2 337 146 kr beror huvudsakligen på två delar. 
1. Mer omfattande rivningskostnaderna som inte var budgeterade.
2. Mer omfattnande kostnader för förstärkning av grunden enligt nya byggnormer.
Rivnig 1 500 000 kr
Grundförstärkning 900 000 kr

2 400 000 kr

Dåvarande fastighetschefen fattade beslut om att färdigställa projektet med ovan beskriva merkostnader.
Återställning av taket har kostat 6 235 kr/m2
Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Ingen förstudie genomfördes.

Projektering: Projektering har skett med kommunens ramavtalskonsulter.

Upphandling: Entreprenadupphandling har skett via kommunens upphandlingsverktyg.

Genomförande: Projektet genomföts som totalentreprenad. 

Överlämnande: Överlämnades efter besiktningen 2014-06-04

Arkivering:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligande Edward Henry
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5 
Tumba sjukhem - Begäran om investeringsmedel 
(TEF/2015:219) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden begär av kommunfullmäktige investeringsmedel om 
13 653 125 kronor för åtgärder på Tumba sjukhem. 
 
Sammanfattning 
Efter utredning och analys av värdehöjande åtgärder i Tumba sjukhem begär 
tekniska förvaltningen investeringsmedel för nedlagda kostnader för åtgär-
der efter elrevisionsbesiktning och avloppshaveri om sammanlagt 
13 653 125 kronor. 
  
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärandet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-29. 
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Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post jorgen.skagerdahl@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Jörgen Skagerdahl  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Tumba sjukhem -  Begäran om investeringsmedel   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden begär av kommunfullmäktige tillskjuta begärda investe-
ringsmedel om 13 653 125 kr för åtgärder på Tumba sjukhem. 
 
Sammanfattning 
Efter utredning och analys av värdehöjande åtgärder i Tumba sjukhem begär 
Tekniska förvaltningen om investeringsmedel för nedlagda kostnader om 
sammanlagt 13 653 125 kr. 

 
Åtgärder efter elrevisionsbesiktning 
I syfte att minska risken för brand, personskador och driftavbrott av Tumba 
sjukhem initierar Försäkringsgivaren av fastigheten via Elektriska Nämnden 
att försäkringstagaren ska utföra kontroll av elanläggningen. 2011-2012 ge-
nomfördes en sådan kontroll vilket resulterade i behov av omfattande elsä-
kerhetsåtgärder på Tumba sjukhem. Alternativet hade varit att stänga an-
läggningen och upphöra med all verksamhet som bedrivs i fastigheten. Un-
der 2015 genomfördes den sista etappen av åtgärder. Kostnaden under 2015 
uppgår till 10 653 125 kr. Elsäkerhetsåtgärderna är till omfattning och kost-
nadsslag att de ska klassificeras som investering och höjer det bokförda vär-
det på fastigheten. 
 
Åtgärder efter avloppshaveri 
Sommaren 2015 drabbades Tumba sjukhem av ett akut omfattande avlopps-
haveri med omfattande läckage av avloppsvatten i fastighetens kulvertsy-
stem. Nödvändiga åtgärder kan begränsas till utbyte av avloppsstammar till 
en kostnad om 3 mnkr. Åtgärderna är till omfattning och kostnadsslag att de 
ska klassificeras som investering och höjer det bokförda värdet på fastighet-
en. 
 
 
Jörgen Skagerdahl 
Förvaltningschef 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Jörgen Skagerdahl 
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6 
Ekonomisk uppföljning september 2015 tekniska nämnden 
(TEF/2015:85) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per september 2015. 

 
Sammanfattning 
Prognosen för helåret 2015 beräknas bli negativt gentemot budget och uppgår till  
12 690 tkr för tekniska förvaltningen. Negativa avvikelser återfinns främst hos lokal-
försörjning och fastighet och förvaltningschef. Avvikelsen för lokalförsörjning och 
fastighet uppgår till 12 802 tkr och beror på Storvretsskolan och Tumba sjukhem. 
Utredning av de prognostiserade avvikelserna ger dock vid handen dels felaktigt re-
dovisad prognos av Storvretsskolan i driftbudgeten, dels värdehöjande åtgärder i 
Tumba sjukhem som bedöms klassificeras som investering. Avvikelsen på förvalt-
ningschef förklaras av poster som inte är budgeterade 2015. De består dels av lokal-
hyror för Ekvägen 28 samt ett hyreskontrakt som inte sades upp i rätt tid 2014, Ulv-
bergsvägen 9, och dels kostnader för arbetsledning av 400 feriepraktikanter. VA, 
städ och teknik och logistik prognostiserar positiva avvikelser för 2015. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-29. 
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Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Referens Mottagare 
Gunilla Melkersson  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 
 
 
 
 

Ekonomisk uppföljning september 2015 - Tekniska nämn-
den 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna den eko-
nomiska uppföljningen per september 2015. 

 
Sammanfattning 
Prognosen för helåret 2015 beräknas bli negativt gentemot budget och uppgår till  
12 690 tkr för Tekniska förvaltningen. Negativa avvikelser återfinns främst hos Fas-
tighetsenheten och Förvaltningschef. Avvikelsen i Fastighetsenheten uppgår till 
12 802 tkr och beror på Storvretsskolan och Tumba sjukhem. Utredning av de pro-
gnostiserade avvikelserna ger dock vid handen dels felaktigt redovisad prognos av 
Storvretsskolan i driftbudgeten, dels värdehöjande åtgärder i Tumba sjukhem som 
bedöms klassificeras som investering. Avvikelsen på Förvaltningschef förklaras av 
poster som inte är budgeterade 2015. De består dels av lokalhyror för Ekvägen 28 
samt ett hyreskontrakt som inte sades upp i rätt tid 2014 (Ulvbergsvägen 9) och dels 
kostnader för arbetsledning av 400 feriepraktikanter. Va, städ och teknik och logistik 
prognostiserar positiva avvikelser för 2015. I tabell 1 visas differens mellan budget 
och prognos per verksamhetsområde. 
 

 
Nettoresultat per verksamhet tekniska förvaltningen  
Tabell 1    

 
   

Verksamhet 
Utfall Jan - Sep 

2015 (tkr)  
Budget Jan - 

Sep 2015 (tkr)  
Budget 2015 

(tkr)  
Prognos 9 
2015 (tkr)  

Diff Budget-
Prognos 

[helår], Tkr 
 Tekniska nämndens adm -289 -375 -500 -500 0 
 Va -3 632 0 0 1 118 1 118 
 Förvaltchef Tekniska förv -3 714 -1 725 -2 300 -4 448 -2 148 
 Ekonomienheten 1 991 1 500 2 000 1 930 -70 
 Städservice -1 246 0 0 200 200 
 Fastighetsenheten 3 877 -1 618 -2 158 -14 960 -12 802 
 Teknik och logistik 3 957 0 0 1 012 1 012 
Summa  741 -2 218 -2 958 -15 648 -12 690 
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Resultaträkning utfall och prognos   
tekniska förvaltningen  
Tabell 2       

 
 

 

  

      
Konton tekniska förvaltning-
en 

Utfall Jan - Sep 
2015 (tkr)  

Budget Jan - Sep 2015 
(tkr)  

Budget 2015 
(tkr)  

Prognos 9 2015 
(tkr)  

Diff Budget-
Prognos [helår], 

Tkr 

 Taxor och avgifter 81 695 77 925 103 900 106 900 3 000 

 Bidrag 923 551 735 897 162 

 Övriga intäkter/hyror 413 245 418 808 558 411 555 264 -3 147 

 *Interna intäktsfördelningar 15 473 16 515 22 020 17 751 -4 269 

 Summa intäkter 511 335 513 799 685 066 680 812 -4 254 

 Personal -81 139 -81 691 -108 922 -110 873 -1 951 

 Övriga verksamhetskostna-
der 

-408 195 -417 544 -556 726 -568 290 -11 564 

 Preliminärbokade fakturor -8 924     

 *Interna kostnadsfördel-
ningar 

-12 395 -16 782 -22 376 -17 295 5 081 

 Summa kostnader -510 653 -516 018 -688 024 -696 458 -8 434 

 Finansnetto 59   -2 -2 

 Summa Netto 741 -2 218 -2 958 -15 648 -12 690 

 
 

 
Resultaträkningen som består av alla verksamheter prognostiseras enligt ovan.  
* Interna poster bör man analysera tillsammans, eftersom det till stor del är utförde-
lade kostnader och intäkter internt inom förvaltningen. Om man bortser ifrån interna 
poster avviker intäkterna endast marginellt. Avvikelsen består dock av både positiva 
avvikelser och negativa. Va- verksamheten prognostiserar högre intäkter (+3 000 
tkr) (taxor och avgifter), som till stor del förklaras av att nya vattenmätare ger bättre 
resultatet. Övriga intäkter dvs. hyror avviker negativt (– 3 147 tkr) och beror på att 
vissa objekt har tagits i bruk senare än budgeterat (t.ex. Storvretsskolan).  
 
På kostnadssidan, om man som ovan bortser ifrån interna poster prognostiseras en 
avvikelse på totalt – 13 515 tkr (-1 951 tkr + -11 564 tkr). Av detta utgör en negativ 
prognos på personalkostnaderna (-1 951 tkr). Denna beror på att övertid/jour tid inte 
budgeterades korrekt. Resterande avvikelser på kostnadssidan förklaras främst av 
avvikelser på fastighetsenheten enligt nedan tabell 3. Övriga enheter visar smärre 
kostnadsavvikelser både positiva och negativa.   
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Verksamhet fastighet Övriga 
Tabell 3  

kostnader  
 

   

      
Verksamhet fastighet övriga  
kostnader 

Utfall Jan - Sep 
2015 (tkr)  

Budget Jan - 
Sep 2015 (tkr)  

Budget 2015 
(tkr)  

Prognos 9 2015 
(tkr)  

Diff Budget-
Prognos [year], 

Tkr 

   Övergripande verk-
samhet 

-37 651 -41 884 -55 845 -48 978 6 867 

   Hyres- o avg adm -177 595 -184 035 -245 380 -244 331 1 049 

   Energimedia -10 660 -11 861 -15 815 -15 594 221 

   Underhåll      

   Planerat underhåll -34 040 -38 162 -50 883 -46 314 4 569 

   Avhjälpande u-håll -25 937 -18 419 -24 559 -48 246 -23 687 

   Drift- o förebygg u-håll -12 337 -18 704 -24 939 -26 204 -1 265 

   Summa Fastighet -298 219 -313 066 -417 421 -429 667 -12 246 

 
Fastighetsenhetens avvikelser övriga kostnader 
Övergripande verksamhet prognostiseras bli lägre än budget och beror på lägre 
kostnader för konsulter (fastighetssystemet bl.a.) samt många mindre poster såsom 
resor, material, avgifter. Hyresadministration och media beräknas också bli lägre 
än budget.  
Den stora avvikelsen prognostiseras inom underhållskontona. Under året har en 
mängd händelser och utredningar samt upptäckter i samband med ombyggnationer 
medfört att underhållskostnaderna ökat. Genom att flertalet åtgärder inte ingick i 
det planerade underhållet konteras de och utfaller som avhjälpande underhåll. Ge-
nom att organisationen tidigt på året visade negativa underskott stoppades en del 
arbeten som var planerade, men kunde skjutas på framtiden. Det är förklaringen till 
att det planerade underhållet visar en positiv avvikelse.  
Enheten har ca 210 objekt att hantera.  Många objekt har smärre avvikelser både 
positiva och negativa. Nedan redovisas de större avvikelserna. > 1 mnkr.  
 
Storvretskolan, ombyggnation där stora skador upptäcktes i flera byggnader. Beslut 
om investeringsmedel ska tas av kommunstyrelsen. En del av kostnaden kommer 
att klassificeras som investering och därmed finansiseras via hyra. En prognostise-
rad avvikelse i projekt Storvretsskolan om ca - 9,3 mnkr belastar felaktigt Fastig-
hetsenhetens driftbudget. Emellertid är bedömning är att ca 4 mnkr är att betrakta 
som ren driftkostnad, vilket skulle medföra att projektet belastar Fastighetsenhet-
ens driftbudget med 4 mnkr istället för prognostiserade 9,3 mnkr, efter att den 
överförts till investeringen. 
 
Tumba sjukhem, omfattande värdehöjande säkerhetsåtgärder på elanläggningen i 
fastigheten samt ett akut avloppshaveri med stora skador och mögel som gör att 
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tillagningsköket inte kan användas, har tillsammans genererat en prognostiserad 
avvikelse om – 8,4 mnkr. Bedömningen är att de värdehöjande åtgärderna klassifi-
ceras som investering. Beslut om investeringsmedel ska tas av kommunstyrelsen. 
Tumba sjukhem är föremål för försäljning. 
 
Kvarnhagsskolan, utredning efter klagomål av inomhusmiljön, visar stora fuktpro-
blem i hela byggnaden. Byte av nästan allt ytskikt som väggar och golv. Negativ av-
vikelse -1,7 mnkr. 
 
Skräfsta gård, större läckage i tak på Gamla Ridhuset samt nys Ridhuset. Troligtvis 
behöver hela tak bytas. -1,7 mnkr. 
 
Kvarnhagsskolan, Inomhusmiljöproblem, fuktskador i väggar och vissa delar av tak 
och alla golv. -1,7 mnkr. 
 
Eklidsskolan, Renovering av skola översteg budget med -1,5 mnkr. 
 
Idrottshuset, främst åtgärder som har att göra med elrevisionen.-3,3 mnkr.  
 
Riksteatern, byte av fönster samt reparation av konstverk skjutet framåt i tiden 
+1,7 mnkr 
 
Rotemannavägen 29 
Byte av tak p g a av stora läckage samt målning fönster. Hela ytskiktet ca 2 000 m² 
byts ut av tegel/plåt samt delar av råspont. -2,9 mnkr. 
 
 

 
 
Jörgen Skagerdahl 
Förvaltningschef   
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
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Uppföljning av internkontrollplan 2015 (TEF/2015:29) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2015.  
 
Sammanfattning 
Ett nytt reglemente för intern kontroll antogs i mars 2014. Uppföljning av 
internkontrollplanen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets 
uppföljning ska i november rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi, 
verksamhet, HR, och upphandling. Totalt finns 26 kontrollpunkter som ska 
kontrolleras inom de olika områdena varav 8 av punkterna är tilldelade av 
kommunledningsförvaltningen och kontrolleras av samtliga förvaltningar. 
Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kon-
trollen, utifrån fastställda kontrollmål i planen. 
 
Internkontrollen 2015 har utförts enligt plan. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-26. 
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Referens Mottagare 
Gunilla Melkersson/Inger Larsson  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 
 
 
 
 

 Uppföljning av internkontrollplanen 2015 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2015.  
 
Sammanfattning 
Ett nytt reglemente för intern kontroll antogs i mars 2014. Uppföljning av 
internkontrollplanen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets 
uppföljning ska i november rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi, 
verksamhet, HR, och upphandling. Totalt finns 26 kontrollpunkter som ska 
kontrolleras inom de olika områdena varav 8 av punkterna är tilldelade av 
kommunledningsförvaltningen och kontrolleras av samtliga förvaltningar. 
Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kon-
trollen, utifrån fastställda kontrollmål i planen. 
 
Internkontrollen 2015 har utförts enligt plan. 
 
Bilaga: Internkontrollplan 2015 
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Genomförd granskning 
 
Ekonomi 
 
1.Kontanthantering 
Kontrollmoment: Att verksamheter som har mynthantering har lämpliga 
och kända rutiner. 
 
Resultat: Tekniska förvaltningen har i dag ingen mynthantering så underlag 
saknas för att kontrollera om rutinen fungerar. 
 

 
2.Anläggningsregistret 
Kontrollmoment: Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och 
att anläggningen existerar. 
 
Resultat: Endast översiktlig genomgång av anläggningstillgångar har gjorts. 
Främst kontroll att nya och borttagna anläggningstillgångar är korrekta. Av-
skrivningstider följs upp. Någon fullständig  inventering (okulär besiktning) 
har troligtvis aldrig genomförts. Rutin saknas. 
 
Åtgärd: Genom samarbete med central ekonomifunktion som hanterar alla 
anläggningstillgångar, fram en rutin för bättre kontroll. Vid ekonomisk vär-
dering behöver revisorer bistå.  

 
HR 
 
3.Introduktion 
Kontrollmoment: Att nya ledare deltar i den kommungemensamma intro-
duktionen.  
 
Ingen ny chef har anställts under 2015. 
 
Resultat: Underlag saknas för att kontrollera om rutinen fungerar. 

 
 

4.Bisysslor 
Kontrollmoment: Att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor 
 
För de verksamheter som tidigare tillhört Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gäller fortfarande rutinen att blanketten för bisysslor ska fyllas i av alla ny-
anställda, enligt förvaltningen introduktionsrutin. Därefter ska detta tas upp 
årligen i samband med medarbetarsamtalen mellan chef och varje medarbe-
tare, för att säkerställa att uppgifterna om bisysslor inte har förändrats under 
det senaste året. 
 
Resultat: Säkerställda rutiner saknas för hela förvaltningen. 
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Åtgärd: Gemensam rutin för hela förvaltningen ska tas fram, motsvarande 
den som används på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 
5.Rehabilitering 
Kontrollmoment:  Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttids-
frånvaro 
 
Flertalet chefer anser att de har bra kontroll på medarbetare med hög kort-
tidsfrånvaro. Vid långtidssjukfrånvaro görs rehabiliteringsutredningar, dock 
görs det sällan några skriftliga utredningar på medarbetare med upprepad 
korttidsfrånvaro. 
 
Resultat: Följsamhet till rutinen behöver förbättras 
 
Åtgärd: Kommunen behöver en gemensam rutin för hur chefer ska hantera 
hög korttidsfrånvaro för medarbetare och utveckla systemstöd för detta där 
chefer kan få en signal när en medarbetare varit korttidsfrånvarande mer än 
6 gånger på en 12-månaders period t ex i HRM. Det borde också finnas en 
mall/blankett där chefen kan fylla i åtgärder som vidtas. 
 
Upphandling  
 
6.Upphandlingsform 
Kontrollmoment: Att direktupphandling inte sker när formaliserad upp-
handling krävs 
 
Totalt har 33 fakturor kontrollerats. Av samtliga kontrollerade fakturor 
överstiger ingen faktura värdet där en formaliserad upphandling krävs. Av 
de kontrollerade fakturorna är 15 st fakturor som gjorts genom direktupp-
handling. Värdet uppgår till 329 308 tkr exkl moms. 
 
Resultat: Inga avvikelser rapporterade. 
 
 
7.Ramavtal 
Kontrollmoment: Att ramavtalen används 
 
Totalt har 29 fakturor kontrollerats. Ramavtal har använts för 17 av det to-
tala antalet kontrollerade fakturor, avvikelse konstateras i 11 av kontrolle-
rade fakturorna. Den avvikelse som konstaterats avseende övriga inköp är 
av mindre omfattning och avser glasmästerie, yrkeskläder, kontorsmaterial 
samt telefoni, och kan åtgärdas genom informationsinsatser. 
Vad avser genomförda kontroller där avvikelse från ramavtal konstaterats 
kan detta i vissa fall bero på att befintliga avtal gått ut under våren 2015 och 
nya är under upphandling. 
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Resultat: Avvikelse konstateras i 11 av de kontrollerade fakturorna. Avvi-
kelsen är av mindre omfattning.     
  
Vid kontroll av de 33 fakturorna i kontrollmål ”upphandlingsform” så har 
det noterats avvikelser mot upphandlade ramavtal, konditori två(2) fakturor, 
tryckeritjänster en (1) faktura, måleri två (2) fakturor samt 6 st fakturor av-
seende bland annat konsulter inom management/handledningstjänster, lant-
mäteri samt klottersanering. 
 
Åtgärd:  Informationsinsatser behöver göras för att förbättra kunskapsnivån 
vid köp av varor/tjänster. Kontrollmetoden behöver utvecklas tillsammans 
med upphandlingen för att säkerställa att inköp inte sker utanför tecknade 
ramavtal mer än i de fall då befintliga leverantörer ej har möjlighet att leve-
rera.  

 
 
8.Riskbedömning vid omorganisation 
Kontrollmoment: Att åtgärder vidtas enligt riskbedömning som gjordes i 
samband med beslutad omorganisation 
 
Ledningsgruppen och ansvariga chefer har arbetat aktivt med de åtgärder 
som togs upp i riskbedömningarna i samband med omorganisationen. Dock 
har inte själva riskbedömningsdokumentet följts upp.  
 
Resultat: Följsamhet till rutinen behöver förbättras. 
 
Åtgärd: Rapportering till facklig samverkan av uppföljning av åtgärder från 
riskbedömningar ska göras minst en gång/kvartal. 
 
 
Jörgen Skagerdahl Gunilla Melkersson 
Förvaltningschef Chef ekonomienheten 
 
 
___________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Gunilla Melkersson 



 

   

 

1 [3] 

 
 

 

Internkontrollplan 2015       Bilaga till tjänsteskrivelse 
 

Nämnd: Tekniska nämnden 

Nr  Rutin/process/ 

system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras 
till 

Risk 1-
16* 

 Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste 
finnas eller fungera för att mot-
verka risken?  

Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen att ske 
och ofta? 

Vem är an-
svarig? 

Till vem och 
hur ofta rap-
porteras kon-
trollerna? 

Vilket 
riskvärde 
är be-
dömt? 

        

1 Kontanthantering Att verksamheter som har 
mynthantering har lämpliga och 
kända rutiner. 

Skadat förtroende. Samtliga 1 gång per år. Förvalt-
ningarna ansvarar för inventering 
och att rutiner finns för hantering 
av kontantkassan. Sammanställ-
ning av inventering och rutin ska 
skickas till ekonomienheten. 

Förvaltning 
ekonomichef  

Förvaltnings-
chef  

Nämnd  

9 

2 

 

 

Anläggningsregist-
ret 
 
 

 

Att bokförda värden i anlägg-
ningsregistret är rimliga och att 
anläggningen existerar. 

 Förvaltningens samtliga anlägg-
ningar ska bedömas. Utfallet 
skickas till ekonomienheten för 
justering av bokfört värde utifrån 
den inventering som gjorts. 

Förvaltning 
fastighets-
chef 

Förvaltnings-
chef  

Nämnd 

9 



 

 

3 Introduktion  Att nya ledare deltar i den 
kommungemensamma intro-
duktionen 

Att nyanställd inte får 
den kommunövergri-
pande informationen 
som  

Jämförelse av deltagarlistor mot 
nyanställda chefer 

Förvaltning 
personalchef 

Förvaltnings-
chef  

Nämnd 

9 

4 Bisysslor  Att nyanställda lämnar uppgift 
om bisysslor. 

Förtroendeskada Kontroll av följsamhet mot anvis-
ning. 

Förvaltning 
personalchef  

Förvaltnings-
chef  

Nämnd 

9 

5 Rehabilitering  Rehabiliteringsutredning görs 
vid upprepad korttidsfrånvaro.  

Högre sjukfrånvaro, 
ohälsa  

Kontroll 1 gång per år att en ut-
redning gjorts för medarbetare 
som varit sjukskriven minst 4-6 
gånger senaste året 

Förvaltning 
personalchef  

Förvaltnings-
chef  

Nämnd 

 

6 Upphandlingsform Att direktupphandling inte sker 
när formaliserad upphandling 
krävs 

 Stickprov, 50 inköp varav 20 ska 
avse konsulttjänster 

Förvaltning 
ekonomichef 

Förvaltnings-
chef  

Nämnd  

12 

7 Ramavtal Att ramavtalen används.  Registeranalys. Stickprov, 50 
stycken i olika varugrupper. 

Förvaltning 
ekonomchef 

Förvaltnings-
chef  

Nämnd  

12 

8 Riskbedömning vid 
omorganisation  

Att åtgärder vidtas enligt risk-
bedömning som gjordes i sam-
band med beslutad omorgani-
sation  

Högre sjukfrånvaro, 
ohälsa 

Uppföljning av de upprättade 
protokollen och rapportering till 
samverkan och ledningsgrupper-
na  

Personalchef  Förvaltnings-
chef 

nämnd 

9 

 



 

 

 
*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. 

 

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar = 1  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen   

Lindrig = 2  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun  

Kännbar = 3  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 

Allvarlig = 4   Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) 

Osannolik = 1   Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 

Mindre sannolik = 2  Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

Möjlig = 3   Det finns risk för att fel ska uppstå 

Sannolik = 4  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2015-11-09 Dnr TEF/2015:152  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 
Yttrande över motion - Utveckla Pålamalm (TEF/2015:152) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
I Botkyrka kommuns översiktsplan framgår att kommunen vill att masshan-
tering ska finnas kvar i Pålamalmsområdet. Tekniska förvaltningen anser att 
det är viktigt att slå fast att masshanteringen kring Pålamalm ska ske på vatt-
nets villkor. Om kommunen kommer fram till att det ska byggas bostäder 
inom området har förvaltningen en beredskap för att vatten och avlopp ska 
kunna anläggas.  
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion väckt av 
Moderaterna och Kristdemokraterna om att utveckla Pålamalm.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-09-28. 
 
 

 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Tekniska förvaltningen   
 2015-09-28  Dnr  TEF/2015:152  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Olov Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 
 
 
 
 

Yttrande över motion om att utveckla Pålamalm  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen är besvarad. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att ut-
veckla Pålamalm. Mer konkret föreslår motionärerna att samhällsbyggnads-
nämnden ska få i uppdrag att ändra detaljplanen för Pålamalm så att denna 
möjliggör för styckning av fler villatomter, att samhällsbyggnadsnämnden 
ska få i uppdrag att detaljplanelägga ett område för nya villatomter strax sö-
der om det befintliga området vid Pålamalm, samt att samhällsbyggnads-
nämnden och tekniska nämnden ska få i uppdrag att ta fram en plan för att 
anlägga gator, samt ansluta hela området till det kommunala VA-nätet. 
 
Yttrande 
I Botkyrka kommuns översiktsplan framgår att kommunen vill att masshan-
tering ska finnas kvar i Pålamalmsområdet. Tekniska förvaltningen anser att 
det är viktigt att slå fast att masshanteringen kring Pålamalm ska ske på vatt-
nets villkor. Om kommunen kommer fram till att det ska byggas bostäder 
inom området har förvaltningen en beredskap för att vatten och avlopp ska 
kunna anläggas.  
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  John Staberg 
Förvaltningschef    VA-chef  
 



 
Sid 1 (2) 

MOTION 
Kommunfullmäktige 

2015-05-28 
 
Utveckla Pålamalm 
 
Pålamalm (Skogssjövägen & Råbyvägen), ligger mycket naturskönt vid Stora 
Skogssjön och har idag karaktären av ett sommarstugeområde med vissa inslag av 
villabebyggelse. Området detaljplanelades för bostäder 1984. Dock så är fler av husen 
från 1940- till 1960-tal. Vi anser att ett nytt planbesked behöver ges med förändrad/ny 
detaljplan.  
 
Området kan med rätt insatser från kommunen bli dubbelt så stort som idag, men med 
en bibehållen karaktär av naturnära område med underbar sjöutsikt och eftermiddagssol. 
Vi behöver fler områden där nya skattebetalare under friare former kan lockas att bygga 
sitt drömhus för sig och sin familj. 
 
Vi vill göra möjliggöra för framdragandet av kommunalt VA. Ett riktigt vägnät bör 
samtidigt anläggas, idag är allting ojämna grusvägar. Vi har, vid besök i området, 
kunnat konstatera att det är möjligt att stycka fler tomter för villabebyggelse. 
 
Dessutom finns det möjligheter att detaljplanelägga ytterligare bostäder direkt söder om 
området, mellan Lilla Skogssjön och Pålamalms grustag. Genom dessa två åtgärder 
skulle 30-50 nya villor kunna komma till i området.  
 
Många av de fritidshus som finns där idag är små och verkar vara i ett dåligt skick och 
av en äldre standard. Markägarna bör beredas chansen helt enkelt riva, stycka de stora 
tomterna till mindre tomter och etablera villor. 
 
En utveckling med fler bostäder i detta område skulle dessutom öka trycket på staten 
och Trafikverket att färdigställa förbifart Tullinge. 
 
Alla etableringskostnader som VA-anslutningar ska belastas projektet/tomterna.  
Gatukostnadsersättning ska givetvis tas ut, utefter kommunens allmänt antagna 
principer. 
 
Vi bör med bra beskrivning försöka beskriva områdets karaktär, livskvalitet, läget, 
vatten, idyll, gräddhylla, locka människor att bosätta sig, attraktionskraft, 
boendekvalitet, osv. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att1 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Pålamalm så 

att denna möjliggör för styckning av fler villatomter, 
 
 



 
Sid 2 (2) 

att2 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanelägga ett område för nya  
 villatomter strax söder om det befintliga området vid Pålamalm, samt 
 
att3 ge samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en 

plan för att anlägga gator, samt ansluta hela området till det kommunala VA-
nätet. 

 
 
Jimmy Baker (M) 
 
Stefan Dayne (KD) 
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Tekniska nämnden 
 2015-11-09 Dnr   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
13 
Anmälningsärenden (TEF/2015:210, TEF/2015:181, 
TEF/2015:74) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-09-07, § 164, Vinnova projekt – 
växthus i Alby C. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-09-24, § 136, svar på medbor-
garförslag: Bygg en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket runt, 
direkt utanför Parkhemsgården. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2015-09-21, § 51, yttrande till 
Länsstyrelsen angående tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster för 
Skanssundets Samfällighetsförening. 
 
 
 
 
 

 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunstyrelsen 
 2015-09-07 Dnr KS/2015:490 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 164 
Vinnova projekt - växthus i Alby C (KS/2015:490) 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att kommunen deltar i projektet.  

 
2. Kommunstyrelsen medger att Botkyrka kommun mottar projektbidrag 

på 8 283 tkr från Vinnova för projektet ”Attraktiva och hållbara lösning-
ar för odling under tak i, eller nära bostaden i miljonprogramområden”. 
Medlen fördelas under projekttiden ut till respektive projektpart enligt 
Vinnovas beslut. 
 

3. Från 2015 års medel till förfogande medges att 200 tkr ges till miljö-
enheten för projektkoordination. Total kostnad för funktionen som pro-
jektkoordinator i projektet är 740 tkr fördelat över åren 2015-2017. Me-
del för fortsatt projektkoordination 2016 och 2017 ska äskas årligen i 
samband med ettårsplaneprocessen.  

 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har tillsammans med flera projektparter, medgivits bi-
drag från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) inom utlysningen Ut-
maningsdriven innovation. 

Projektet ska bygga, inreda och ta i bruk två innovativa växthus i miljonpro-
gramsområden, ett i Alby (P-garage i centrum) och ett i Holma (Malmö 
kommunala bostäder). Projektet ska resultera i att två hållbara koncept för 
gemensam odling tas fram och att stadsodling under tak ska bidra till exem-
pel på hur miljonprogrammen blir mer attraktiva, med ökad trygghet och 
gemenskap genom möjlighet att odla i sitt närområde. Projektet spänner 
över drygt två år, från sommaren 2015 till augusti 2017. Vinnova har bevil-
jat ett bidrag på totalt 8 283 tkr, och projektet innebär medfinansiering från 
parterna i varierande grad. Funktionen som Projektkoordinator är placerad i 
Botkyrka kommun på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Medel 
söks nu från kommunstyrelsens medel till förfogande för att delvis finansi-
era projektkoordinationen. Förslag till beslut innebär också att kommunsty-



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunstyrelsen 

 2015-09-07 Dnr  KS/2015:490 
 

relsen beslutar att ta emot bidraget för projektet, och att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom att Botkyrka kommun deltar i projektet.      

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse  
2015-08-12.  
 
Särskilt yttrande 
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____  
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomichef Gunilla Melkersson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Upphandlingschef, Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen 
AB Botkyrkabyggen 
 
 

 

 

 



                    

                                                                                        
 
                                                                                

Kristdemokraterna i Botkyrka                        
   

Postadress       Besöksadress              Telefon 08-53061484             Plusgiro    637 3609-4             Organisationsnummer 815601-0780      
Box 251              Munkhättevägen 45      Telefax 08-53061487             Bankgiro  246-9039      webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se  
147 01 Tumba    Tumba              E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se 
                                        

 

    Kommunstyrelsen 
 
Särskilt yttrande 
 
   
 
Ärende 164: Vinnova projekt – Växthus i Alby C (KS/2015:490) 
 
Intresset för odling inom stadsmiljöer har ökat. Odling i städerna skapar sociala nätverk 
och kan bidra både med mat och också sysselsättning samt till att skapa en kvarterskänsla i 
många gånger anonyma stadsmiljöer.  
 
Vi tycker att projektet är positivt och nyttoeffekterna med odlingarna kan vara många 
förutom möjligheten att bidra till en bättre miljö genom att äta närproducerad mat. Det är 
mycket värdefullt att hitta olika projekt där invånare i ett område håller ihop och arbetar 
tillsammans för något gynnsamt. Det är också något som kan skapa engagemang hos 
människor, ansvarskänsla och delaktighet i sitt eget närområde. 
 
Det skulle dock vara önskvärt att få mer information om storlek och kapacitet på växthuset 
samt hur kommunens ansvar för driften kommer att se ut långsiktigt.  
 
 
 
Tumba 2015-09-07 
 
 
 
Stefan Dayne (kd)        



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige 
 2015-09-24 Dnr KS/2014:696 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 136 
Svar på medborgarförslag: Bygg en fotbollsplan eller en 
mindre multiarena med staket runt, direkt utanför Park-
hemsgården (KS/2014:696) 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2015-09-07 § 162 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige mottog 2014-11-27, § 42, ett medborgarförslag från 
Linn Johanson: Bygg en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket 
runt, direkt utanför Parkhemsgården. Förslagsställaren föreslår att kommu-
nen bygger en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket direkt ut-
anför Parkhemsgården. En plan med staket skulle hindra att fotbollarna åker 
ut i bilvägen vid spelande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-23, § 24. 

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 33.  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-08-14.  

Motivering  
Förslagsställaren lägger ett förslag som tar upp möjligheten att spela fotboll 
vid Parkhemsgården. Den rödgröna kommunledningen har höga mål och 
ambitioner för idrotten och för att öka folkhälsan. Det ska vara lätt att idrotta 
och tillgängligheten till spontanidrott är viktigt. Vi ser i huvudsak positivt 
på förslaget.  

Kultur- och fritidsförvaltningen pekar på att en fotbollsplan eller mindre 
multiarena inte får plats på marken vid Parkhemsgården. Dock ska området 
kring Parkhemsgården ses över i och med att en skatepark byggs på andra 
sidan vägen från gården. På så sätt kommer området kring Parkhemsgården 
blir trevligare och även bjuda på möjlighet till skateåkning. 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige 

 2015-09-24 Dnr   KS/2014:696 
 

Yrkande 
Bim Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.    
 
Särskilt yttrande  
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____  
 
Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Tekniska nämnden (för kännedom) 
 
 



	
  
	
  
	
  
Kommunfullmäktige	
  	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Särskilt	
  yttrande	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   2015-­09-­24	
  

	
  
Ärende	
  136:	
  	
   Svar	
  på	
  medborgarförslag:	
  Bygg	
  en	
  fotbollsarena	
  eller	
  en	
  mindre	
  
	
   	
   	
   multiarena	
  med	
  staket	
  runt,	
  direkt	
  utanför	
  Parkhemsgården.	
  	
  
 
Barn och unga i Parkhemsområdet önskar en ny bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens 
fritidsklubb i Tullinge. Tullingepartiet har därför skrivit en motion (2015-01-29) om att arbeta fram 
layout och ett kostnadsförslag för att anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens 
fritidsklubb. Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrkte motionen. 
 
Att kommunfullmäktige nu föreslås avslå detta medborgarförslag kan uppfattas som 
anmärkningsvärt mot bakgrund av att Tullingepartiets snarlika motion tillstyrktes i kultur- och 
fritidsnämnden. Det finns dock väsentliga skillnader mellan motionen och medborgarförslaget.   
 
I Tullingepartiets motion är det inte frågan om en fullstor fotbollsarena/multiarena, utan snarare en 
enklare anläggning med staket som skyddar mot den trafikerade vägen alldeles utanför 
fritidsgården. Vi i Tullingepartiet vill utreda frågan genom att berörda förvaltningar får i uppdrag 
att, i dialog med Parkhemsgårdens fritidsklubb, arbeta fram layout och ett kostnadsförslag för att 
anlägga en bollplan. Medborgarförslaget går istället ut på att kommunen omgående bygger en 
fotbolls/multiarena.  
 
Tullingepartiet står bakom andemeningen i medborgarförslaget då vi likt förslagsställaren vill se en 
utveckling av utemiljön vid Parkhemsgårdens fritidsklubb. Samtidigt inser vi att det kan bli svårt att 
genomföra förslaget på ett sådant sätt som formuleras i medborgarförslaget.  
 
Spontanidrottsanläggningar är en viktig punkt i det idrottspolitiska handlingsprogrammet som 
antogs 2013. Vi ser därför fram emot en mycket välgenomtänkt plan för hela området kring gården 
samt förväntar oss att Parkhemsgården får samma typ av idrottsplats som finns på många andra 
platser i kommunen. Vi utgår ifrån att vår motion behandlas skyndsamt som ett steg för att 
stimulera idrottandet bland barn och unga. 
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
   Carl	
  Widercrantz	
  (TUP)	
  	
   Nils-­Bertil	
  Carlson-­Estrada	
  (TUP)	
  
	
  
Therese	
  Lind	
  (TUP)	
  	
   Elizabeth	
  Bushby	
  (TUP)	
   Pierre	
  Blankenburg	
  (TUP)	
  
	
  
Per	
  Börjel	
  (TUP)	
   	
   Camilla	
  Jägemalm	
  (TUP)	
   	
  
	
  
	
   	
  	
  
	
  
	
   	
   	
  
	
  
	
   	
   	
  
 
 
 



Sign 

 
 

Beslutsexpediering 

 
 

 

 PROTOKOLL   1 [1] 

 2015-09-21   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
§ 51      
 
Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt lagen om 
allmänna vattentjänster för Skanssundets Samfällighets-
förening 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelsen daterad 
2015-09-02 som yttrande till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Skanssundets samfällighetsförening har skickat in en begäran till Länsstyrel-
sen om tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Föreningen vill att 
kommunen ska ansluta kommunalt vatten och avlopp till föreningens fastig-
heter.  
 
Miljöenheten har svarat på Länsstyrelsens fem frågor i tjänsteskrivelsen date-
rad 2015-09-02, den lämnas som yttrande till Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 2015-09-02  Dnr  sbf/2015:259  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt lagen om 
allmänna vattentjänster för Skanssundets Samfällighets-
förening 
 
Förslag till beslut 
Miljöenheten föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att skicka 
tjänsteskrivelsen som yttrande till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Skanssundets samfällighetsförening har skickat in en begäran till Länssty-
relsen om tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Föreningen vill att 
kommunen ska ansluta kommunalt vatten och avlopp till föreningens fastig-
heter.  
 
Sandviken är ett fritidshusområde beläget i anslutning till Skanssundet på 
södra Näslandet. Området består av totalt 118 fastigheter varav några en-
staka bebos permanent. Områdets detaljplan ger en byggrätt på max 40 kvm. 
Den lokala tillgången på grundvatten är begränsad i området och det finns 
svårigheter att hantera avloppsfrågan. 
 
Svar på Länsstyrelsens frågor 
Länsstyrelsen har bett kommunen att förtydliga ett flertal frågor. Nedan föl-
jer frågorna och kommunens svar. 
 
Kommunens inställning till begäran 
 
I kommunens gällande översiktplan finns vissa utmarkerade fritidshusområ-
den där kommunen vill underlätta en omvandling till åretruntboende, genom 
att bygga ut kommunalt vatten och avlopp och göra nya detaljplaner. Sand-
viken är inte något av de utpekade områdena. 
 
Idag är Sandviken ett utpräglat fritidshusområde med ett fåtal permanentbo-
ende. Kommunens inställning är att inte förändra den karaktär av fritidshus-
bebyggelse som finns i området och därmed behålla den standard som är i 
området. 
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Synpunkter på kravet enligt 6 § lagen (SFS 2006:412) om allmänna vat-
tentjänster och om behov föreligger att ordna vatten och avlopp i ett 
större sammanhang för området 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser att det finns problem för flertalet fas-
tigheter att ordna en enskild avloppsanläggning. Vissa fastigheter är små 
med ofördelaktiga markförhållandena. På grund av förhållandena på fastig-
heterna, den täta bebyggelsen och den begränsade vattentillgången i området 
finns det inte möjlighet för alla fastigheter att anlägga ett eget enskilt av-
lopp. Ansökningar från respektive fastighet måste prövas individuellt. På 
grund av bristen på grundvatten är området inte lämpligt för en mer omfat-
tande permanent bebyggelse. 
 
Vilka planer och åtaganden som kommunen har för området vad gäller 
vatten och avlopp 
 
VA-enheten i kommunen arbetar idag med förberedelser för att ansluta 
Kagghamra. Kagghamra är ett omvandlingsområde i Botkyrka som ligger 
mellan Vårsta och Skanssundet. Kagghamra har under årens lopp övergått 
från att vara ett fritidshusområde till att vara ett område för åretruntboende. 
Kagghamra står därmed först i tur att få kommunalt vatten och avlopp.  
 
Det finns idag inga politiska beslut på att kommunen ska fortsätta att ansluta 
fler bostadsområden, men kommunen känner till att ett flertal fastighetsä-
gare i bland annat Sandviken är positiva till en kommunal utbyggnad av vat-
ten och avlopp. På grund av det har Tekniska nämnden för avsikt att skicka 
ut en enkät till ett flertal områden i kommunen för att se hur stort intresset är 
hos fastighetsägarna att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Uti-
från resultatet av enkäten kommer kommunen ta ställning till hur den fort-
satta utbyggnaden kommer att ske. 

 
Ingår fastigheterna i kommunalt verksamhetsområde enligt vatten-
tjänstlagen 
 
Nej, fastigheterna i Sandviken ingår inte i något kommunalt verksamhets-
område. 
 
Redogörelse för förhållandena och vad som hittills gjorts i frågan 
 
1992 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att inte tillåta fler enskilda 
avloppsanläggningar i området. Grunden till beslutet var en grundvattenut-
redning som togs fram under 1991. Utredningen slår fast att grundvatten-
bildningen i området inte är så stor och att grundvattnet inom området inte 
räcker till om huvuddelen av fastigheterna bebos permanent. Grundvattenut-
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taget bör begränsas, annars kan det i förlängningen leda till saltvattenin-
trängning. 
 
Det enda undantaget som gjorts i området är följande ärende. 2005 avslog 
miljöförvaltningen en ansökan om enskild avloppsanläggning på Hörnings-
holm 2:174 med motivet att det fanns risk för saltvatteninträngning i brun-
nen. Sökande överklagade beslutet till länsstyrelsen vilka avslog det med 
samma motivering. Sökande ansökte då om att göra ett avlopp och att an-
vända sig av avsaltat havsvatten istället för grundvatten. Ansökan beviljades 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2005 och gällde då för två fastigheter. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävde nyligen beslutet från 1992 för att 
möjliggöra en individuell prövning av varje ansökan. Inga ansökningar har 
ännu beviljats i området. 
 
Vad som i övrigt kan vara av intresse för nu aktuell fråga 
 
På grund av bristen på grundvatten är området inte lämpligt för omfattande 
permanent bebyggelse med nuvarande va-situation. Enligt 3 kap 1 § miljö-
balken ska markanvändning och samhällsbyggande ske på ett sätt som 
sammantaget främjar en långsiktigt god hushållning.  
 
 
 
 
Magnus Andersson Ingrid Molander 
Samhällsbyggnadschef Miljöchef 

 
 
_________ 
Expedieras till 
Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm 
miljoskydd.stockholm@lansstyrelsen.se 
Tekniska nämnden 
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14 
Delegationsbeslut (TEF/2015:212) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjäns-
temän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med 
stöd av delegering ska anmälas till tekniska nämnden. 
 
Följande beslut anmäls: 
 
Medel för upprustning, Fittjahallen, 2015-09-30, TEF/2015:212. 
 
 
 
 
 

 
 



      
  
 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Rubrik/ärendemening: Medel för upprustning, Fittjahallen 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
C3 TEF/2015:212 2015-09-30 Jörgen Skagerdahl 
Beskrivning av ärendet 
Medel för åtgärder på spillvattenledningen, fuktskadade väggar och smide för gymnastikutrustning i Fittjahallen tas av befintliga 
investeringsmedel 1 105 tkr. 
 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling) 
  
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och tekniska nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (1991:900). En nämnd kan uppdra åt ett 
utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 
33 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 34 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 6 kap. 37 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast en (1) månad efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av Tekniska 
nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som tekniska nämndens övriga 
beslut. 
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