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Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden (TEF/2019:83) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 
2019 
 

2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet Köksombyggnad 
Eklidsskolan med 1,5 mnkr 
 

3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet Upprustning Rödstu 
Hage med 2 mnkr 
 

4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet Broängens sporthall 
modernisering med 4 mnkr 

 
5. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

 
Sammanfattning 

Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, 
varav VA prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. Verksamheter med un-
derskott mot budget är gemensam verksamhet, lokalförsörjning och fastig-
het och VA. 
 
Gemensam verksamhets underskott finns på personalsidan. En tidigare an-
ställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verk-
samhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksam-
hetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat 
flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassi-
stent rekryterats. 
 
Det största underskottet ligger hos lokalförsörjning och fastighet med 
28 mnkr. Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmo-
dellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk 
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självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017 års lokalinne-
hav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av 
lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv. Kostnader 
har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer 
för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning 
är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss 
obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppföljningen i mars 
har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksamhetsdrivande för-
valtningarna. Det finns fortfarande oklarheter och frågetecken om vissa hy-
resobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamheterna för att räta ut de 
frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara utrett innan sommarse-
mestrarna börjar. 
 
VA-verksamhetens prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört 
med budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debi-
terat lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre 
kostnader som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-
lagstiftning och ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det 
kommer ökade kapitalkostnader på grund av att två stora projekt aktiveras 
under året och ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som 
tidigare varit en investering. 
 
Prognoserna som ligger på städ och kontorsservice och teknik och logistik 
visar i dag ett nettoöverskott mot budget. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2019-05-21, §56, att bordlägga ärendet då 
handlingarna inte kommit nämnden tillhanda i tid. 
 
Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering 
av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de 
årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investerings-
plan. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-14. 
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Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden  

 
Förslag till beslut 

1.Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 
2019 
 
2.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utö-
kad medelstilldelning till det fleråriga projektet Köksombyggnad Eklidssko-
lan med 1,5 mnkr 
 
3.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utö-
kad medelstilldelning till det fleråriga projektet Upprustning Rödstu Hage 
med 2 mnkr 
 
4.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utö-
kad medelstilldelning till det fleråriga projektet Broängens sporthall moder-
nisering med 4 mnkr 
 
 
 
Sammanfattning 

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering 
av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de 
årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investerings-
plan. 
 
 
Ärendet 
Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, 
varav VA prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr.  
 
Verksamheter med underskott mot budget är gemensam verksamhet, lokal-
försörjning och fastighet och VA. 
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Gemensam verksamhets underskott finns på personalsidan. En tidigare an-
ställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verk-
samhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksam-
hetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat 
flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassi-
stent rekryterats. 
 
Det största underskottet ligger hos lokalförsörjning och fastighet med 
28mnkr. Största underskottet beror på Samariten.  Den nya internhyresmo-
dellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk 
självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinne-
hav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av 
lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv. 
Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder 
betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens 
bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, 
uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppfölj-
ningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksam-
hetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och fråge-
tecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamhet-
erna för att räta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara ut-
rett innan sommarsemestrarna börjar. 
 
VA-verksamhetens prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört med 
budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debiterat 
lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre kostna-
der som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-
lagstiftning och ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det 
kommer ökade kapitalkostnader på grund av att vi aktiverar två stora projekt 
under året och ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som 
tidigare varit en investering. 
 
Prognoserna som ligger på städ och kontorsservice och teknik och logistik 
visar i dag ett nettoöverskott mot budget. 
 
Kort sammanfattning av avvikelserapporteringen för målsatta mått 
 
Ett fåtal målsatta mått mäts vid tertial 1 men en genomgång av samtliga mål 
gör att förvaltningen redan nu kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid 
årets slut. De flesta målen kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock 
utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbe-
tas aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare 
planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller 
felaktig, förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt. 
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Det finns vissa rutiner som behöver förbättras eller hanteras annorlunda, 
förvaltningen behöver se över rutinen för synpunktshantering då det mål-
satta måttet gällande synpunkter idag inte är godtagbart. Stora skillnader 
finns mellan verksamheterna gällande andelen inköpt drivmedel i form av 
bensin. Det finns idag vissa naturliga förklaringar till detta men förvaltning-
en ska se över hur detta kan åtgärdas eller hanteras bättre.  
 
Det finns utmaningar kring våra byggprojekt, förvaltningen prognostiserar 
att kunna leverera 120 av 180 vårdplatser under 2019, de 60 kvarvarande 
platserna beräknas dock levereras under 2020. Idag tillämpas livscykelsana-
lys på ett fåtal projekt, detta på grund av projektets art och komplexitet vil-
ket gör det svårt att nå måluppfyllelsen. 
 
 
 
 
 
 
Frank Renebo Inger Larsson 
Tf teknisk direktör tf chef ekonomienheten 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Fleråriga projekt, lokalförsörjning och fastighet, städ och kontors-
service och teknik och logistik 
Bilaga 2 Fleråriga projekt VA 
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1 Sammanfattning 

Verksamhet (i miljoner 
kronor) 

Bokslut 
2018 

Utfall 
period 
2019 

Budget 
2019 

Prognos 
helår 2019 

Avvikelse 
2019 

Intäkter (+) 807 299 176 904 1 070 555 1 038 724 -31 831 

Kostnader (-) -846 460 -387 358 -1 071 155 -1 068 639 2 516 

Netto (+/-) -39 161 -210 454 -600 -29 915 -29 315 

Nettoinvesteringar (+/-)      

Sammanfattande kommentar 

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering av 
måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de  
investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen 
på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, varav VA 
prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. 

Verksamheter med underskott mot budget är gemensam verksamhet, 
lokalförsörjning och fastighet och VA. 

Gemensam verksamhets underskott finns på personalsidan. En tidigare 
anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som 
verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens 
verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett 
ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en en 
ekonomiassistent rekryterats. 

Det största underskottet ligger hos lokalförsörjning och fastighet med 28mnkr. 
Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmodellen bygger 
på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. 
Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav. Det som nu 
påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både 
de som kommunen hyr in eller äger själv. 

Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder 
betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens 
bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, 
uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska 
uppföljningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de 
verksamhetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och 
frågetecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med 
verksamheterna för att räta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det 
ska vara utrett innan sommarsemestrarna börjar. 

VA-verksamhetens prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört med 
budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debiterat 
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lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre kostnader 
som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-lagstiftning och 
ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det kommer ökade 
kapitalkostnader på grund av att vi aktiverar två stora projekt under året och 
ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som tidigare varit en 
investering. 

Prognoserna som ligger på städ och kontorsservice och teknik och logistik 
visar i dag ett nettoöverskott mot budget. 

Nedan sammanfattas varje målområde som tekniska förvaltningen arbetar med, 
ett fåtal målsatta mått mäts på tertial men en genomgång av samtliga mål gör 
att förvaltningen kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid årets slut redan 
nu. De flesta målen kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock 
utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbetas 
aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare 
planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller 
felaktig, förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt. 
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2 Avvikelserapportering av måluppfyllelse 

Sammanfattande kommentar 

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 

1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som 
intresserar dem 

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med två 
målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. Förvaltningen 
behöver se över det målsatta måttet gällande synpunkter som idag inte är 
godtagbart. Tre av nio synpunkter besvaras inom 10 arbetsdagar, därför görs 
nu en översyn av rutinen kring synpunktshanteringen på förvaltningen. 

  

5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt 
kulturliv 

5:2 Tekniska nämnden verkar för att Botkyrkaborna har god hälsa med 
minskade skillnader 

Flertalet aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras under 2019 för 
att arbeta mot det målsatta måttet "Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som 
röker dagligen minskar” samt ”Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som 
snusar dagligen minskar". Bland annat har information om risker med 
tobaksanvändning lämnats vid arbetsplatsträffar, hjälp erbjuds via Previa samt 
erbjuds program för tobaksavvänjning. 

Analys utifrån den aktivitet som pågår är att i dagsläget är att de medarbetare 
som nyttjar tobaksvaror mer än väl medvetna om riskerna och förvånansvärt få 
har visat intresse för att delta i "sluta röka program". Generellt är upplevelsen 
att allt färre nyttjar tobaksvaror och de som nyttjar dessa varor gör det i en 
minskad omfattning än tidigare. 

Det är svårt för tekniska förvaltningen att göra åtgärder som direkt kopplar mot 
det procentuella målet. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått 
som är mer relevant för tekniska förvaltningen att arbeta mot samt vara ett 
målsatt mått där tekniska förvaltningen bättre kan bidra till 
kommunfullmäktiges mål "Alla Botkyrkabor har en god hälsa". 

  

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med sex 
målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. Tekniska 
förvaltningen prognostiserar att kunna leverera 120 av 180 vårdplatser under 
2019, de 60 kvarvarande platserna beräknas dock levereras under 2020 då 
förhandling med fastighetsägaren pågår. 
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7 Effektiv organisation 

7:1a Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation som levererar 
med hög kvalitet 

Frisknärvaron är i stort sett den samma som för motsvarande period 2018. 
Sjuktalen har dock minskat inom Städ och VA och ökat inom Fastighets-
driften. Insatser för att förbättra siffrorna inom fastighets-driften kommer att 
starta under maj, bland annat genom insatser från "Chefsstödet". 

7:1c Vi utbyter information och kunskaper med varandra 

Förvaltningen inväntar utfall från medarbetarundersökningen i höst. Samtliga 
enheter har regelbundna arbetsplatsträffar där erfarenhets och kunskapsutbyte 
äger rum. Utöver detta har de olika verksamheterna, driftmöten, 
ledningsgruppsmöten och avstämningar där information och kunskap utbyts. 

7:3a Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation 

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med sex 
målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. ”Antal byggprojekt 
med livscykelsanalys vid projektstart ökar”. Det kan vara svårt att tillämpa 
livscykelsanalys på grund av projektets art och komplexitet. För projekt där det 
är lämpligt att genomföra en livscykelsanalys kommer detta ske, att genomföra 
en livscykelsanalys på projekt av mindre karaktär medför onödiga kostnader. 
Därför kan målet om 4 stycken vid årets slut vara svårt att uppfylla. 

Ytterligare ett målsatt mått som avviker vid tertial 1 är andelen inköp 
drivmedel i form av bensin. Teknik och logistik arbetar aktivt och har gjort en 
längre tid vilket visar sig i det goda utfallet. Fastighet har under årets första 
månader inte använt gas i den utsträckning förvaltningen eftersträvar, detta då 
tillgängligheten på gas vart bristande och i många fall medfört 20 km extra 
körsträcka vid tankning. Med den nya gasstationen i Tumba bör utfallet under 
året minska. Andelen inköpt drivmedel i form av bensin är för VA-
verksamheten 37%. En bakomliggande orsak är att verksamheten har ett par 
bilar som trots att de är gasbilar inte går att köra på gas utan man måste tanka 
bensin för att kunna använda bilarna. Förvaltningen ser över åtgärder för att 
minska förbrukningen och nå målet vid årets slut. 

7:4 Ökad ordning och reda 

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med två 
målsatta mått, ett av dessa kommer inte kunna få ett trovärdigt utfall. 
Förvaltningens verksamheter kan uppskatta handläggningstiden av fakturor 
men systemstöd för att mäta detta finns idag inte. Därför kommer förslaget 
inför 2020 bli ett målsatt mått som går att mäta och som genom måluppfyllelse 
ska ge positivt resultat på förvaltningens ekonomi. 
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3 Ekonomisk uppföljning och analys 

3.1 Driftredovisning 

  

Text 
UTFALL
Jan 19 -
 April 19 

UTFALL
Jan 18 -
 April 18 

UTFALL
Jan 18 -
 Mån 13 
18 

BUDGET PROGNOS 
AVVIKELSEBU
DGET -
 PROGNOS 

NÄMND       

Intäkter       

Kostnader -167 -139 -592 -600 -639 -39 

Netto -167 -139 -592 -600 -639 -39 

       

GEMENSAM 
VERKSAMHET 

      

Intäkter 3 811 3 965 11 994 12 483 12 483 0 

Kostnader -4 283 -4 430 -16 822 -14 715 -15 446 -731 

Netto -472 -465 -4 828 -2 232 -2 963 -731 

       

LOKALFÖRSÖ
RJN OCH 
FASTIGHET 

      

Intäkter 66 829 150 365 491 254 738 571 708 749 -29 822 

Kostnader -271 090 -176 955 -517 197 -736 840 -735 061 1 779 

Netto -204 261 -26 590 -25 943 1 731 -26 312 -28 044 

       

STÄD OCH 
KONTORSSER
VICE 

      

Intäkter 26 156 21 717 70 854 78 760 80 976 2 216 

Kostnader -26 991 -24 839 -73 687 -78 460 -79 584 -1 124 

Netto -835 -3 122 -2 833 300 1 392 1 092 

       

TEKNIK OCH 
LOGISTIK 

      

Intäkter 37 015 36 342 104 966 113 069 110 349 -2 720 

Kostnader -40 179 -35 237 -107 851 -112 869 -109 484 3 385 

Netto -3 164 1 105 -2 885 200 865 665 
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Text 
UTFALL
Jan 19 -
 April 19 

UTFALL
Jan 18 -
 April 18 

UTFALL
Jan 18 -
 Mån 13 
18 

BUDGET PROGNOS 
AVVIKELSEBU
DGET -
 PROGNOS 

VA-
VERKSAMHET 

      

Intäkter 43 093 42 309 128 231 127 672 126 167 -1 505 

Kostnader -44 648 -44 132 -130 311 -127 672 -128 425 -754 

Netto -1 555 -1 823 -2 080 0 -2 258 -2 259 

       

TOTALT       

Intäkter 176 904 254 699 807 299 1 070 555 1 038 724 -31 831 

Kostnader -387 358 -285 732 -846 460 -1 071 
155 

-1 068 639 2 516 

Netto -210 454 -31 033 -39 161 -600 -29 915 -29 315 

  

Uppföljning och analys 

Nämndadministration 

Kostnaderna för arvoden pekar på ett litet underskott mot budget. 

Gemensam verksamhet (förvaltningsledning + ekonomienheten) 

Förvaltningsledningens prognos för helår ligger på budget. Underskottet syns 
på ekonomienheten. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en 
tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell 
där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och 
fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade 
volymerna har en ekonomiassistent rekryterats. 

Lokalförsörjning och fastighet 

Prognosen visar i dag ett nettounderskott på 28 mnkr, underskottet på 
intäktssidan uppvägs av ett överskott på kostnadssidan. Intäktssidans 
underskott beror till stor del på objekten Samariten och Riksteatern. 

Internhyresmodellen: 

Eftersom nya interhyresmodellen är beräknad utifrån kommunens lokalinehav 
2017, med tillägg av nya lokaler fram till och med 30 augusti 2018, har det 
skett vissa förändringar av lokalinehavet både vad det gäller lokaler 
kommunen hyr in och själv äger. 

Inom internhyresmodellen kommer därför Lokalförsörjning och fastighet att 
fakturera ca 47 mnkr mindre än vad som beräknats utifrån 2017 års 
lokalinnehav. Av dessa står Samariten (Tumba sjukhem) för 28 mnkr. Övrigt 
bortfall är lokaler kommunen avvecklat på grund av uppsägningar, rivningar, 



 
 

  

 

Delårsrapport 1, Teknisk nämnd, Tertial 1 2019  9(28) 

 

 

etc (15,3 mnkr). Förvaltningarna har per delår 1 lämnat över lokaler till 
lokalbanken motsvarande en intäkt på cirka 3,7 mnkr. 

Lokaler som kommunen antingen hyrt in eller byggt efter 30 augusti 2018 
ligger utanför internhyresmodellen och beräknas utifrån självkostnaden för 
specifik lokal. Intäkterna för dessa lokaler beräknas bli 28,9 mnkr under 2019. 

Externa hyresgäster (ej kommunal verksamhet): 

Hos Riksteatern, som kommunen äger och hyr ut, räknar vi med ett 
intäktsbortfall på 13,3 mnkr. Detta eftersom överenskommelse om ny 
hyresnivå inte nåtts. Riksteatern deponerar idag hyran och vår bedömning i 
dagsläget är att det kommer gälla hela årshyran. 

Summering intäkter: 

Prognosen för intäkter på lokalförsörjning och fastighet hamnar på 708,7 mnkr 

* hyresintäkter 697,3 mnkr (för fördelning, se tabell nedan) 

* tidsskrivning i projekt 5,7 mnkr 

* interna beställningar 4,2 mnkr 

* försäkringsersättning 1,5 mnkr 

Totalt räknar lokalförsörjning och fastighet med en minskad hyresintäkt på 
31,4 mnkr under 2019 jämfört mot budget. 

Budget 2019 i mnkr 728,7 

Minskade intäkter Samariten - 28 ,0 

Minskade intäkter inom internhyresmodellen - 15,3 

Lokalbanken - 3,7 

Deponerad hyra av Riksteatern -13,3 

Tillkommande lokaler efter 30/8 2018 28,9 

Prognos T1 2019 697,3 

Kostnader 

Trots att lokaler avvecklats av kommunen syns inte kostnadsminskningen i 
prognosen för delår 1. Deponering av kostnadshyra för Samariten, en fastighet 
som ägs av Sterner Stenhus påverkar kostnaderna. Vår bedömning i dagsläget 
är att vi under 2019 kommer att deponera hyra på 23 mnkr. 

Lokalbank 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Arbetsmarknad och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen har lämnat sju lokaler 
med en totalarea på 2347 kvm till lokalbanken. Lokalförsörjning och fastighet 
har fortfarande kvar kostnaderna för inlämnade objekt så länge som inte ny 
hyresgäst hittas eller lokalen avyttras. Kostnaderna 3,7mnkr täcks av den 
budgeterade kostnaden för lokalbanken, som är 13mnkr. 
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Städ- och kontorsservice 

Ekonomin för helheten ser bra ut. Ett överskott i förhållande till budget är att 
förvänta. Överskottet beror på tillkommande nya objekt under första delåret 
samt att några städobjekt inte räknades med i med budgetarbetet, vilket nu 
påverkar resultatet positivt. Fakturor har gått ut vid senare tillfälle. 

Dee ökade intäkterna medför också ökade kostnader för personal samt övriga 
driftkostnader och förbrukningsmaterial. Det ska också nämnas att en del av de 
ökade personalkostnaderna har sin bakgrund i relativt hög korttidsfrånvaro vid 
årets början och därmed ökade kostnader för vikarier. 

Viss osäkerhet råder kring entreprenörskostnader då dessa kan bli högre än 
budget, lite beroende på utfallet och strävan att genomföra storstädningar och 
periodisk golvvård med egen personal och i vissa tillfällen låta extern 
entreprenör utföra dessa arbeten. Högre kostnader för förbrukningsmateriel 
(hygienprodukter) kan komma uppstå då dessa artiklar numera ingår i den 
löpande kostnaden för daglig städning. 

Teknik och logistik 

Verksamheten uppvisar vid delår en prognos om ett överskott för året om 
knappa en miljon i förhållande till budget. Viss osäkerhet ligger i överskottets 
storlek då vintersäsongen 2018/2019 ännu ej är slutgiltigt reglerad samt att 
intäkterna och kostnader för transportcentralens verksamhet har svajat något i 
förhållande till budget. 

För fordon/maskin och verkstad löper verksamheten på enligt fastlagd plan, 
dock är vissa inköp och investeringar av fordon och maskiner försenade på 
grund av diverse administrativa bekymmer i samband med kommunens byte av 
finansiell part vid fordonsinvesteringar. Detta kan medföra behov av att flytta 
investeringsmedel till år 2020. Dessa förseningar kan också påverka resultatet 
för verksamheterna. 

För transportcentralens har det i samband med budgetarbetet och så 
småningom även faktureringen, främst till utbildningsförvaltningen, har det 
varit en hel del bekymmer med rätt underlag för intäkter och därmed 
kostnader. Detta innebär att transportcentralens budget för år 2019 ligger ca 2 
miljoner under budget. Netto är dock oförändrat. Ovanstående har också 
medfört att enhetens intäkter släpar en del vid delår 1. 

VA 

VA-verksamhetens prognos indikerar ett negativt resultat för helåret 2019. Det 
är några större poster som avviker från budget. 

Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att man räknat fel och priset per 
kubikmeter vatten har justerats, från 2,63 kronor per kubikmeter till 2,51 
kronor per kubikmeter. Kostnaden för inköp av vatten bedöms därför minska 
med 865 tkr. Volymen inköpt vatten har minskat jämfört med samma period 
föregående men ligger i nivå med budget. Intäkterna från debiterad volym 
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vatten ligger något under budget och volymen debiterat vatten är något lägre 
än föregående år. 

Vi ser att det så kallade NIS-direktivet får följder på verksamhetens kostnader. 
Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att förbättra 
informationssäkerheten i de samhällsviktiga tjänsterna, däribland 
distributionen av dricksvatten. Vi måste stärka vår förmåga att förebygga och 
hantera störningar i informationssäkerheten, säkerhet eller kontinuitet annars 
riskerar att äventyras.det vill säga säkra nätverks- och informationssystem. 
Den ekonomiska påverkan är att ta fram rutiner för detta och implementera nya 
arbetssätt samt kostnader för serverdrift för de kritiska verksamhetssystemen. 
Arbete pågår men vi har i nuläget svårt att bedöma när vissa kostnader 
kommer och hur stora de blir. 

En kostnad som ökat jämfört med föregående år är inköp av massor och tipp av 
massor, det vill säga det material som vi schaktar upp och det som vi fyller 
igen gropar med. Det är flera delar i den ökade kostnaden, dels att kostnaden 
för att tippa massorna ökat kraftigt, dels att vi inte kan återanvända lika mycket 
massor så vi behöver köpa in nya massor och dels att vi har haft en hög 
arbetstakt under första tertialen. Ett arbete pågår för att handla upp tippning 
och hämtning av massor som används i våra schakter. 

LTA-pumpstationer, det vill säga villa-pumpstationer, har tidigare konterats 
som en investeringskostnad men eftersom kostnaden per station understiger ett 
prisbasbelopp är det inte en investering enligt kommunens definition. Detta 
innebär att vi kommer att få en driftkostnad för att köpa in stationer som inte är 
budgeterad. 

Kapitalkostnaderna ser ut att öka mer än budgeterat då vi har två stora projekt, 
VA-utbyggnad Kagghamra och överföringsledningarna i Grödinge, som med 
största sannolikhet kommer aktiveras under året. Beroende på när på året detta 
kan ske så blir påverkan på driftkostnaderna olika. 

Personalbudgeten antas vara enligt budget. Vi har budgeterat för en utökning 
av antalet tjänster och rekrytering har påbörjats. 

Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både 
positiv och negativ riktning. 
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Åtgärder med anledning av budgetutfallet 

Lokalförsörjning och fastighet 

De faktorer som påverkar det negativa nettoutfallet på verksamheten beror till 
stor del på tvistigheter gällande inhyrning av Samariten och uthyrning av 
Riksteatern. Förhandlingar pågår mellan parterna och vi har svårt att i nuläget 
bedöma när vi kan nå ett resultat. 

Städ- och kontorsservice 

Ett flertal aktiviteter har redan startat för att effektivisera och undanröja 
tidigare beskrivna osäkerhetsfaktorer och på så sätt skapa de bästa 
förutsättningarna för en ekonomisk stabilitet och träffsäkra prognoser. På sikt 
kommer också en viss omflyttning av personal inom städservice äga rum då 
verksamheten strävar efter att "lägga" ut ett antal städobjekt på extern 
entreprenör, dels i syfte att skapa förutsättningar för en flexibilitet inom 
städverksamheten som i dag inte finns och därtill skapa förutsättningar för 
bästa möjliga utväxling av kommunens skattemedel. 

VA 

De ökade kostnaderna för NIS-relaterade åtgärder och LTA-stationer kommer 
av lagstiftning och redovisningskrav varför den negativa påverkan inte går att 
undvika. I alla delar kommer verksamheten arbeta med kontinuerlig 
uppföljning och att utföra arbetena så effektivt som möjligt. 

Vi behöver som alltid följa inköpta och debiterade volymer dricksvatten som 
har en stor påverkan på va-verksamhetens ekonomi. En konsekvens som vi ser 
för kommande år är att VA-taxan kommer behöva ökas till följd av de ökade 
kostnaderna som verksamheten har. 

  

3.2 Investeringsredovisning 

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt 

Lokalförsörjning och fastighet 

6063 Ny daglig verksamhet Annexet Brunnaskolan. 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2021. 
Osäker placering av byggnaden. 

6064 Fsk Albyberget Nybyggnation 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2022. 

6065 Hacksjö skjutbana 

Nybyggnation av skjuthall för pistolskytte. Produktion pågår och projektet 
beräknas färdigställas maj 2019 
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6066 Skyddsrum under Falkbergskolan 

Ett nytt skyddsrum ska byggas, upphandling av projektet pågår. 

6067 Riksteatern 

Avtalsförhandling pågår. När avtalsförhandlingen är klar kommer projektet att 
startas. 

6068 Grindtorp o Kvarnhagsskolan 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart 2022. 

6069 Fsk Ametisten Upprustning 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. 

6070 Fsk Anemonen Upprustning 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2020. 

6071 Kärsby Sporthall Upprustning 

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Projektering pågår och 
projektet beräknas färdigställas augusti 2020. 

6072 Systemstöd för rithantering 

Projektet avser ett systemstöd för rithantering. 

6073 Köksombyggnation Karlavagnen 

Upphandling pågår, anbudspris jämförs med budget. 

Projektet beräknas färdigställas under 2019. 

6074 Köksombyggnation Björkstugan 

Upphandling pågår, anbudspris jämförs med budget. 

Projektet beräknas färdigställas under 2019. 

6075 Köksombyggnation Eklidskolan 

Befintligt kök är fuktskadat, i dagsläget är omfattning och åtgärder okända. 

Tilläggsbudget om 1 500 tkr kommer att behövas, ansökan om tilläggsäskande 
kommer att göras. Projektet beräknas färdigställas under augusti 2019. 

6085 Riksten Skola Nr 2 Nybyggn 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ligger i Detaljplan 6. Ny 
beräknad projektstart är 2021. 

6086 Nya Hallundaskolan KoFs lokaler 

Projektet är pausat. 

6087 Rikstens Sporthall o Idrottsytor 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ligger i Detaljplan 6. Ny 
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beräknad projektstart 2021. 

6102 Fsk Riksten Nr 5 Nybyggnation 

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Eventuellt placeras byggnaden på 
annan plats. 

6102 Resurscenter Alhagsvägen 

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställde uppförande av ett 
nytt resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- 
och Vuxenutbildningsförvaltningen pågår för att eventuellt nyttja dessa medel 
till befintlig daglig verksamhet i Näktergalen. Projektet har ej startat men 
beräknas påbörjas under 2019. 

6104 Förskolan Måsen 

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Den 
tidigare förskolan är riven. Efter utvärdering av inkomna anbud avbröts första 
upphandlingen, ny upphandling har gjorts. Kontraktsskrivning planeras i maj 
och projektet beräknas färdigställas under 2019/2020. 

6105 Botkyrka Cricketanläggning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en cricketanläggning i Norsborg 
med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna 
kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. 
Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och för 
att de skall kunna skötas på hållbart sätt. Projektet har genomförts i nära 
samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade 
kommuner. Medlen avser endast byggnad. Markjobben är färdiga och 
projektering av byggnaden pågår, beräknad sluttid är augusti 2019. 

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering 

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i 
Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall kommer från Kultur- 
och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetableringen av 
både Björkhagaskolan och sporthallen. Projektering pågår. 

6107 Ridanläggning Skrefsta 

Värme och ventilation i stora ridhuset är eftersatt och kräver akuta åtgärder, 
arbete med dessa pågår. Projektering beräknas pågå fram till hösten 2019, 
projektet beräknas färdigställas under 2020. 

6111 Rödstu Hage  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att 
inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters 
friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 
beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr. 

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövs 
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för servicehuset, detta innebär ökning av budget är nödvändig och en 
tilläggsbudget på 2 000 tkr äskas. Den kompletterande undersökningen 
utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats där byggnaden 
ska stå och man ville säkerställa markens egenskaper. 

Total prognos beräknas nu till 45 000 tkr. Projektet kommer färdigställas under 
hösten 2019. 

6112 Broängens sporthall, modernisering 

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Produktionen är igång, 
etapp 1 är färdig och etapp 2 är pågår. Vid start av vissa åtgärder såsom 
sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbete kommer bli större 
än tidigare beräknat. Detta innebär att en tilläggsbudget om 4 000 tkr äskas. 
Projektet beräknas färdigställas under augusti 2019. 

6113 Brunna IP, upprustning 

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP, projektet är 
färdigställt. 

6114 Näktergalen, evakueringslokal 

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS ska 
ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i 
anspråk. Tillfällig paviljong planeras etablera i Alby gård. Projekt 6114 hör 
ihop med projekt 6154. Projekteringsarbete pågår gällande DP och bygglov. 
Projektet beräknas färdigställas 2019/2020. 

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler 

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska 
enhetens lokaler vid Tumba torg. Förhandling pågår med fastighetsägaren om 
hyresavtal. 

6117 Servicebostad ombyggnation 

I investeringsplanen för byggprojekt beviljades vård- och omsorgsnämnden 
medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att 
utöka antalet serviceboendeplatser. Projektet är avbeställt från Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta 

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har 
korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 
2018. Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. Preliminär 
färdigställandetid 2021. 

6119 Nya Hallundaskolan 

Projektet är vilande/pausat just nu. Utbildningsförvaltningen håller på med en 
utredning för att säkerställa deras behov innan kommunen går vidare och vet 
vilken lösning som förespråkas. 
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6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola 

Rivning och nybyggnation av förskolor. För Gullvivan pågår produktions- och 
projektering, tid för fastighetsreglering kvarstår. Preliminär sluttid är 
höstterminen 2020. 

För Vallmon och Opalen pågår produktionsarbete och båda beräknas 
färdigställas under hösten 2019. 

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolorna 
föreligger risk för att utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser 
i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta har man 
utökat förskolan Vitsippan med 80 platser, utökning har skett genom att nytt 
våningsplan etableras på befintlig förskola. Paviljongerna i Alby kommer 
också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och 
Svalan byggs. 

6145 Banslättsskolan utbyggnad 

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt 
utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av 
Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglovet för paviljongerna på 
skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan 
(paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligt bygglov tom 
2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med en permanent byggnad. 
För tillfället arbetar man med ansökan om bygglov på befintlig detaljplan samt 
ansökan om förlängd avvecklingsplan för paviljong med tillfälligt bygglov. 
Beräknas färdigställas under 2021. 

6147 Storvretsskolan anpassning träningssärskola 

Delar av Storvretskolans lokaler ska anpassas för träningssärskolan. 
Produktionsarbete pågår och åtgärderna beräknas vara klart under hösten 2019. 

6148 Upprustning Ekvägen 

Ett nytt kontorshus planeras och projektering och utredning för ny lokalisering 
pågår. En tilläggsbudget på 30 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Då 
ytan har ökat från ca 1400 kvm till ca 2000 kvm behöver budget revideras. 
Extern kalkylators kostnadsbedömning inväntas, efter detta räknas 
tilläggsbudget fram. Beräknas färdigställas 2020. 

6149 Nytt kommunhus 

Arbete med att säkerställa projektets kostnadsbedömning, leverans från 
delprojektet aktivitetsbaserat arbetssätt och nuvarande projekttidplan pågår. 
Projektet beräknas färdigställas under 2023. 

6150 Förskola Riksten nr.4 

Projektet avser nybyggnation av förskola i Riksten. Projektet har ej startats, 
beräknas färdigställas 2023. 
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6154 Resurscenter, ersätter Näktergalen 

Beställningen innebär att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för 
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. På grund 
av högt kulturhistoriskt värde kan bygglov eventuellt inte beviljas för att bygga 
om lokalerna. Nya tomter och lösning av evakuering på Näktergalens 
nuvarande tomt kommer att ses över. Projektets tidplan kommer att förskjutas, 
omfattningen är i dagsläget osäker. Beräknas färdigställas under 2020. 

6155 Ersättningsboende Silverkronan 

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, 
Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför 
nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr har överlämnats till 
Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Utredningsarbete för lämplig 
tomtplacering alternativ lämplig inhyrning pågår. Projektet beräknas 
färdigställas under 2021. 

6156 Boende komplexa vårdbehov 

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver 
boende. En ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr överlämnades till 
Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbetet pågår. 
Utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyrning pågår. 

6158 Ramavtalsupphandling förskolor 

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat 
underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också 
geoteknisk undersökning samt miljöteknisk markundersökning utförts. 
Projekteringsarbete pågår. 

6169 Idavall 

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken 
lägenheter åt Socialförvaltningen. Projektet är färdigställt och kommer att 
slutredovisas under 2019. 

6170 Hågelby upprustning 

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen 
kommer från UBAB. Annonsering av etapp 1 är klar och 
upphandlingsprocessen pågår. Projektering med konsultgruppen har startats för 
resterande del av projektet. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål 
och budget 2019. 

6171 Allégården 

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. Projektet startade 
2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 
2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga 
boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. 
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Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande 
entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som 
tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under 
entreprenaden har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt 
genomförd byggnation då när Allégården ursprungligen utfördes. 
Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. 
Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning som varit nödvändig för 
att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökats genom 
tilläggsäskanden. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under 
oktober 2019. 

6173 Gruppboende (Sandstugan) 

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder. 
Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och 
omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Projektering och 
framtagning av bygglovshandlingar pågår. Beräknas färdigställas mars 2020. 

6183 Falkbergsskolan, upprustning 

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om 
ca 4 500 kvm Skolan blir en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha 
skolplatser för ca 450 elever. Upphandling pågår. Evakueringen beräknas vara 
färdigställd våren 2019 och nybyggnationen beräknas färdigställas under 2021. 

6186 Hågelbyparken 

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet har ej startat. 

6193 UBAB 

Avser utbyte av ruttna slipers och utjämning av ytan på besöksparkering Lida 
fritidsgård, Asfaltering vid Subtopias entré samt ny gatubelysning. Projektet 
har ej startat. 

6196 Förskolan Vitsippan 

Förskolan byggs ut med ytterligare en våning. Projektet är färdigställt och 
kommer att slutredovisas under 2019. 

6197 Fsk Duvan Nybyggnation 

Projektet är avbeställt, entreprenören kräver på grund av detta att Botkyrka 
Kommun ersätter deras nedlagda kostnader. 

6200 Förskola Vega, Riksten 

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, 
där man ökar antalet platser från 120 till 160 förskoleplatser. En tilläggsbudget 
på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Projektet har ej startats. 

6206 Björkhaga skola 

Avser om- och nybyggnation. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns 
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med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 
333 000 tkr. Den första upphandlingen avbruten, efter utvärdering av inkomna 
anbud konstateras att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för 
projektet. I dagsläget pågår en förstudie och tidigare projektering och 
kostnadsbedömning detaljgranskas. Detta för att säkra upp omfattningen och 
för att säkerställa att projektet ryms inom beviljad budget. Tidplan ses över. 

6209 Vård och omsorgsboende 

En ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård och 
omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala 
kostnadsbedömningen uppgick till 148 000 tkr. Projektet har ej startat, 
preliminär färdigställandetid beräknas till 2023. 

VA 

6280 Storvretens vattentorn 

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-
Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen 
renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla 
beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre 
kostnader. 

Förfrågningsunderlag publicerades första gången i maj 2018 men vi fick inga 
anbud. Därefter arbetades förfrågningsunderlaget om från en totalentreprenad 
till en generalentreprenad och några kompletterande utredningar utfördes. Där 
efter skickades förfrågan ut igen. Alla anbud som inkom översteg budget 
varför upphandlingen just avbrutits och ett omtag ska ske. 

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare 

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk 
datainsamling från alla vattenmätare. VA-verksamheten avser att använda 
avsatta medel för projektet för att bygga ut infrastruktur för fjärravläsning av 
de mätare som Stockholm Vatten och Avfall äger och som mäter inköpt 
vattenvolym till kommunen. 

6282 Dagvattenanläggning Riksten 

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras 
både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade 
anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av 
miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också 
tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området. 

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande 
avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rörnätsberäkningar. Under 
hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför 
detaljprojekteringen som påbörjats under 2019. 

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna 
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visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-
förorening och numera inte ingår i det område som tidigare fredats. Dock ska 
ytan mellan PFAS-föroreningen och dagvattendammarna även rymma en 
huvudgata som förbinder Friluftsstaden med Pålamalmsvägen. Utredning 
pågår som ska visa om dammanläggningens placering i förprojekteringen kan 
behållas. 

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka 

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut 
orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna 
dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte 
utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är 
integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna. 

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng 
dagvattenpark. Investeringen omfattar både tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgeten för tekniska förvaltningens del är 
totalt 150 500 000 kronor. 

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs 
fram under våren 2018 och detaljprojektering och ett färdigt FU ska vara klart i 
juni 2019. Detta är en försening från ursprunglig tidplan orsakad av att 
levererade handlingar inte har hållit önskad kvalitet gällande parkdelarna, 
dimensionering av systemet behövde ses över samt att ett omtag måste göras 
för att möta budget för parkanläggningen. För att uppnå önskat resultat för 
projekteringen och minimera riskerna i utförandefasen har kommunen förstärkt 
den interna projektorganisationen med resurser från Gata/Park och med en 
extern projekteringsledare. 

Entreprenadsarbetena bedöms kunna starta i slutet av 2019 och anläggningen 
beräknas stå klar december 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få 
konsekvenser för sökta bidrag och att anmälan till Länsstyrelsen om 
vattenverksamhet måste göras om. 

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 bidrag från Boverket 
för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till 
exempel gräsytor och planteringar, och blev totalt 23 800 000 kronor. Av dessa 
har 11 944 757 kronor betalats ut under hösten 2018. Preliminärt har bidraget 
fördelats så att va-verksamheten fått 77 procent och resterande 23 procent har 
gått till stadsmiljöenhetens verksamhetet. 

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp 
under 2019, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i 
december 2023. 

6287 Kagghamra 

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i 
Kagghamra har inte fortskridit enligt ursprunglig plan men är nu i sitt 
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slutskede. 

Projektets komplexitet med stora bergvolymer och grundvattentillströmning 
har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget. 
För att minska riskerna med bergshanteringen i projektet har entreprenaden 
sedan den 1 april 2018 genomförts mot löpande räkning där alla kostnader 
verifieras. Vid samma tidpunkt ökades också resurserna i projektet för att 
entreprenaden skulle kunna färdigställas enligt reviderad tidplan. 

Förändringarna som gjordes bidrog till en bättre framdrift i projektet och 
utbyggnaden av ledningarna blev klar innan nyår 2018/2019. Dock återstår en 
hel del återställningsarbeten som kommer genomföras under våren 2019 
tillsammans med driftsättning av ledningsnätet. 

Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har blivit försenat då första 
etappen av överföringsledningarna (projekt 6289) inte kunnat godkännas på 
grund av att dricksvattnet inte varit tjänligt förrän i månadsskiftet 
januari/februari 2019. Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har 
startats men är tidskrävande. 

Vi hoppas att va-nätet kan driftsättas i slutet på maj så fastigheterna kan börja 
ansluta. Vattenprovtagning pågår i området men det tar några veckor då vi 
måste spola och ta prover områdesvis. Den kvarstående återställningen av 
tippytor, etableringsytor mm kommer nog att ta lite längre tid att färdigställa. 

En viss osäkerhet finns fortfarande beträffande slutkostnad för projektet då det 
är mycket olika återställningar som kvarstår och det är svårt att sätta en siffra 
på detta. 

Innan projektet kan avslutas behöver det ske en särskild förhandling om 
stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 1,7 miljoner kronor. 

6288 Sibble 

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Detaljutredning pågår i Sibble 
för att inventera och ta reda på befintliga anslutningsförhållanden. De flesta 
fastigheterna är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till 
största delen handlar om att bygga ut vattenledningar. I Sibble finns flera 
samfälligheter och gemensamma lösningar som komplicerar en del. 

Detaljprojektering och utredning pågår och beräknas bli klart till sommaren 
2019. Här väntar vi med prognos tills vi utrett och projekterat klart. 
Kostnadsbedömningen är avhängig på vilka teknikval vi gör vid 
genomförandet. Bedömningen i nuläget är att kostnaden för projektet kommer 
att bli lägre än budget då enbart vattenledning anläggs och det är mindre 
omfattande renovering av spillvattenledningar som ska ske. 

Entreprenadupphandling bedöms ske sommaren 2019. Byggstart kan då ske 
under 2019 och planeras att vara färdigställt under 2020. 
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6289 Överföringsledningar 

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där 
Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. 
Anläggningen av överföringsledningarna har delats i två etapper där etapp 1 
går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten. 

Entreprenaden för etapp 1 har dragit ut på tiden, den sista tiden på grund av att 
vattenproverna inte blev godkända förrän i månadsskiftet januari/februari 
2019. Nu är en godkänd slutbesiktning genomförd. I projektet kvarstår några 
oklarheter beträffande ekonomin där vi inte är eniga med entreprenören 
gällande begärda extra allmänna kostnader. Deras begäran är nu 800 000 kr. 
Prognosen för projektet är osäker på grund av detta. 

Det behövs också en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA 
hittills betalat, cirka 3,5 miljoner kronor. 

Anbudsgivare för etapp 2 av överföringsledningen är antagen och projektet 
rivstartade under slutet av februari 2019. Hittills har etapp 2 gått bättre än 
förväntat men prognosen kvarstår då det är många tekniska svårigheter kvar 
som skapar lite osäkerhet. 

6285 VA-utbyggnad Skårdal 

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-12 (§10) att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att starta ett projekt med syfte att bygga ut allmänt vatten och avlopp 
till Skårdal och utöka verksamhetsområdet att omfatta fastigheterna i området. 
I samband med delårsrapport 1 beslutades om en budget på 4,5 miljoner kronor 
för de cirka 900 meterna ledningsdragning för att kunna ansluta 26 fastigheter. 

Projektering är färdigställd och vi planerar för genomförandet av projektet. 
Anläggningen kommer ske i egen regi vilket är positivt bland annat ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. Bedömningen är att projektet kan avslutas 
under 2020. 

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg 

Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa 
naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent 
grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå värdena pekas ytan vid Hans 
Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med syfte att 
rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och 
Tullingesjön. 

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna 
avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska 
utformas. Förstudien är slutförd och en analys av slutsaterna pågår. 

6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde 

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa 
naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent 
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grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens 
statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska 
statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark 
som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka 
kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i 
området. 

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna 
avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska 
utformas. Förstudien har redovisats under första kvartalet 2019 tillsammans 
med en miljöteknisk utredning och analys inför fortsatt arbete pågår. 

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken 

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa 
naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent 
grundvatten. I Storvretsparken planeras en dagvattenåtgärd så att dagvattnet 
kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar. 

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie i egen regi för att studera 
utformning och vilken nytta som kan skapas med en förändrad 
dagvattenhantering. 

6283, 6295 Dagvattenanläggning Segersjön, Uttran och Utterkalven 

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa 
naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och 
grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran 
och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats 
under våren 2019. Byggstart för dammarna blir sannolikt under 2020. 

Teknik och logistik 

Då administrativa problem kring rutiner och dokument för kommunens nya 
samarbetspartner avseende finansiering av fordonsinvestreringar 
(Handelsbanken) har så här långt året förflutit inte investeringar i planerad 
omfattning kunna genomförts. Med stor sannolikhet kommer beviljade 
investeringsmedel för 2019 att begäras överfllyttade till år 2020. 
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Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt 

Lokalförsörjning och fastighet, städ och kontorsservice samt teknik och 
logistik 

 

Projekt  Budget 2019 
Prognos 
2019 

Ack 
utfall 

Avv Riktv‐
Progn 

Avv Riktv ‐
Utf 

3036 Buss 944  ‐2 000 ‐2 000 0  0 0

3037 Buss 942  ‐1 500 ‐1 371 ‐1 371  129 129

3038 Buss 941  ‐1 500 ‐1 500 0  0 0

3204 Inventarier 
Städverksamhet  ‐750 ‐750 ‐49  0 0

3214 Filmbuss Obj. 30789  ‐700 ‐700 0  0 0

3xxxBuss 30932  ‐686 ‐686 0  0 0

3273 Buss 30936  ‐686 ‐686 0  0 0

3xxx Redskapstraktorer  ‐1 000 ‐1 000 0  0 0

3801 Fastighetsnät  ‐4 000 ‐4 000 ‐151  0 0

3802 Tillgänglighet  ‐3 000 ‐3 000 ‐295  0 0

3803 Sba‐Projektet Åtgärder  ‐4 000 ‐1 000 0  3 000 3 000

3805 Förvärv av bostadsrätter  ‐10 000 0 0  10 000 10 000

3808 Energisparåtgärder  ‐5 000 ‐5 000 ‐1 330  0 0

3812 Utbyte Av Larm  ‐3 000 ‐3 000 ‐1 557  0 0

3815 Markinvesteringar 
Utegårdar  ‐1 691 ‐1 691 ‐367  0 0

3816 Övervakningskameror  ‐1 000 ‐1 000 0  0 0

3826 Reinvesteringar  ‐55 000 ‐55 000 ‐15 364  0 0

3833 Ventilationsombyggnader  ‐15 000 ‐15 000 ‐2 693  0 0

Summa  ‐110 513 ‐97 384 ‐23 176  13 129 13 129

 

3036 Buss 944 

Bussen avses att köpas in under året. 

3037 Buss 942 

Bussen har köpts in och levererats i början av året. 

3038 Buss 941 

Bussen avses att köpas in under året. 

3204 Inventarier Städverksamhet 

Inventarierna avses köpas in under året 

3214 Filmbuss 30789 

Filmbussen avses att köpas in under året. 
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3xxx Buss 30932 

Bussen avses att köpas in under året. 

3273 Buss 30936 

Bussen avses att köpas in under året. 

3xxx Redskapstraktorer 

Redskapstraktorerna avses att köpas in under året. 

3801 Fastighetsnät 

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den 
trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två 
områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka 
omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. 
Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre 
åtgärder har gjorts hittills under 2019. Ansvaret för genomförandet ligger på 
kommunens IT-enhet. 

3802 Tillgänglighetsanpassning  

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet. 
Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i 
enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och 
kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen. 

Under första tertialet har fyra verksamheter inventerats, däribland 
Tumbascenen och Botkyrka vuxenutbildnings samtliga lokaler. Därutöver har 
vallokalernas sidoentréer inventerats och åtgärder besiktigats i samband med 
uppdateringar i TD. Åtgärder har under första tertialet utförts för cirka 295 tkr 
på bland annat Cirkus Cirkör, en förskola och sidoentréer till vallokaler. 
Prognosen för fortsatta åtgärder löper enligt plan. 

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete  

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och 
förbättringar av brandskyddet. 

3805 Förvärv av bostadsrätter 

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa 
bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. 
För närvarande finns inga förvärv planerade. 

3808 Energisparåtgärder 

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Arbetet har fortsatt med 
utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har 
direktverkande el. Vi installerar återvinning alternativt byter ventilation så att 
vi tar vara på värmen ifrån ventilation. 
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Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att kompensera komfortkylan 
som vi installerar samt för att de boende ska få ett bättre inneklimat på 
sommaren. Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och 
drar onödigt mycket energi så där gör vi också byten samt installerar ny 
styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat. Till och med 
april har projektet arbetat upp 1,3 mnkr, prognos är 5 mnkr. 

3812 Utbyte av larm 

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med 
både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den 
förväntade livslängden är uppnådd, men framförallt för att det saknas 
reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. Till 
och med april har projektet belastats med 1,5 mnkr. 

3815 Markinvesteringar utegårdar 

Utegårdar skolor och förskolor renoveras och förbättras med bidrag från 
Boverket. 

3816 Övervakningskameror 

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. 
Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak 
utbildningsförvaltningen då behov uppstår. 

3826 Reinvesteringar 

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner 
kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2019. Anslaget är i 
huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen 
används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. Prognosen är att 
beviljade medel kommer att utnyttjas. 

3833 Ventilationsombyggnader  

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i 
byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av 
ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs är att vi går in och 
anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav som 
är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i 
skolorna idag än det var tidigare. Fokus 2019 ligger på att renovera 
ventilationen på Brunnaskolan. 
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VA 

Projekt 
Budget 
2019 

Prognos 
1 2019 

Ack 
utfall 

Avvikelse 
Riktv 2019 ‐ 
Prognos 

Avvikelse Riktv 2019 
‐ utfall 

3906 Uppgradering Avlopps‐ 
pumpstationer  ‐1 500 ‐1 500 ‐211 0  0

3917 Sektionering Och Ventiler ‐1 000 ‐1 000 ‐195 0  0

3918 Betongrep. Vårsta V‐Torn ‐3 392 ‐3 392 ‐325 0  0

3919 Serviser  ‐2 000 ‐2 000 ‐379 0  0

3920 Lta‐Pumpar  0 0 ‐30 0  0

3921 Mindre Investering Va‐
Anläggningar  ‐5 000 ‐5 000 ‐101 0  0

3940 Va Förnyelse Ledningsnät ‐14 000 ‐4 500 ‐30 9 500  ‐9 500

3963 Va Vattravägen  0 ‐1 000 ‐577 ‐1 000  1 000

3964 Va Huddingev Etapp 2  0 ‐4 000 ‐2 973 ‐4 000  4 000

3965 Va Odlingsvägen  0 ‐2 500 ‐1 252 ‐2 500  2 500

3966 Va Lavendelvägen  0 ‐2 000 ‐1 213 ‐2 000  2 000

Summa  ‐26 892 ‐26 892 ‐7 287 0  0

 

3906 Uppgradering av pumpstationer 

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för 
vatten och avlopp. Under 2019 är planen att tre pumpstationer ska uppgraderas 

3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge) 

Projektet är inte påbörjat och bedöms inte genomföras under 2019. 

3917 Sektionering och ventiler 

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig 
funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på 
vattenledningsnätet. 

3918 Vårsta vattentorn 

Projektet initierades för att reparera betongskador på Vårsta vattentorn 
eftersom lösa bitar ramlat ned och riskerat att skada människor. Dessutom 
behövde PCB-fogar tas bort då de inte längre är tillåtna. Åtgärderna syftade till 
att göra det säkert för allmänhet och personal att vistas vid vattentornet, men 
för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och 
styrning. 

Ett första förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men inga anbud 
inkom. En omarbetning av förfrågningsunderlaget gjordes från en 
totalentreprenad till en utförandeentreprenad. Det möjliggjorde att arbetet 
upphandlades via ramavtal och kunde påbörjas under 2018. 

När arbetet påbörjades visade det sig att det utanpåliggande stenmaterialet är 
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av marmorsten som inte är frostbeständigt. För att skapa en säker plats så 
hjälper det alltså inte att bara laga där ytan gått sönder och ramlat ned utan hela 
ytan skulle behöva bytas. Ett sådant arbete inryms inte inom denna entreprenad 
utan ett skyddsnät monteras för att säkra lösa stenar som riskerar ramla ned. På 
grund av vintern fick vissa arbeten skjutas upp till våren så färdigställande blir 
under maj. Budgeten beräknas hållas. 

VA-verksamheten initierar under 2019 en utredning för att ta fram ett 
beslutsunderlag kring vattentornet i Vårstas framtid. Har vi behov av det ur ett 
vattenförsörjningsperspektiv (i nuläget används det inte) och vad behöver då 
göras för att det ska kunna tas i drift. 

3919 Mindre utbyggnad av va-anläggningen, serviser 

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband 
med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer 
att ansluta till vatten och avlopp. 

Tidigare har även inköp av LTA-stationer till nya installationer ingått som 
investeringar men på grund av kommunens definition av investeringar kommer 
LTA-stationerna belasta driftbudgeten från 2019. En LTA-station uppfyller 
inte det kriteriet om att kostnaden ska överstiga ett prisbasbelopp. 

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar 

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar 
med bristande funktion. Medel för de mindre investeringarna är årligen 
återkommande. 

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar 

Förnyelse av VA-ledningar har en total budget på 14 miljoner kronor för 2019. 
Under året är planerat för 9 olika delprojekt varav 4 stycken har påbörjats. 
Arbetet utförs både i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenörer. 

3963 VA Vattravägen 

3964 VA Huddingevägen etapp 2 

3965 VA Odlingsvägen 

3966 VA Lavendelvägen 



Bilaga 1 Total budget Total Prognos Total utfall Avv Tot budg  Avvikelse Riktvärde 2019 Prognos 2019 Ack utfall Avv Riktvärde 2019 

Projektnamn ‐ prognos budget utfall ‐ ack utfall

6063 Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet 

Brunnaskolan. ‐50 000 ‐50 000 0 0 50 000 ‐5 000 0 0 5 000

6064 Fsk Albyberget Nybyggnati ‐72 900 ‐72 900 0 0 72 900 ‐1 000 0 0 1 000

6065 Hacksjö Skjutbana Tef ‐2 200 ‐2 200 0 0 2 200 ‐2 200 ‐2 200 0 2 200

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan ‐31 000 ‐31 000 0 0 31 000 ‐5 000 ‐5 000 0 5 000

6067 Riksteatern ‐10 000 ‐10 000 0 0 10 000 ‐10 000 ‐10 000 0 10 000

6068 Grindtorp O Kvarnh.Skolan ‐39 400 ‐39 400 0 0 39 400 ‐5 000 0 0 5 000

6069 Fsk Ametisen Upprustning ‐78 100 ‐78 100 0 0 78 100 ‐5 000 0 0 5 000

6070 Fsk Anemonen Uppr ‐73 700 ‐73 700 0 0 73 700 ‐5 000 0 0 5 000

6071 Kärsby Sporthall Uppr ‐23 400 ‐23 400 ‐80 0 23 320 ‐23 400 ‐10 000 ‐80 23 320

6072 Systemstöd Rithantering ‐3 000 ‐3 000 0 0 3 000 ‐1 000 0 0 1 000

6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen ‐8 000 ‐8 000 ‐87 0 7 913 ‐8 000 ‐8 000 ‐87 7 913

6074 Köksomb. Fsk Björkstugan ‐8 000 ‐8 000 ‐131 0 7 869 ‐8 000 ‐8 000 ‐131 7 869

6075 Köksomb. Eklidsskolan ‐8 000 ‐9 500 ‐259 ‐1 500 7 741 ‐8 000 ‐9 500 ‐259 7 741

6085 Riksten Skola Nr2 Nybyggn ‐398 500 ‐398 500 0 0 398 500 ‐3 000 0 0 3 000

6086 Nya Hallundaskolan Koflok ‐113 000 ‐113 000 0 0 113 000 ‐2 000 0 0 2 000

6087 Riksten Sporth O Idrytor ‐77 000 ‐77 000 0 0 77 000 ‐1 000 0 0 1 000

6102 Resurscenter Alhagsvägen ‐34 000 ‐34 000 0 0 34 000 ‐2 000 0 0 2 000

6104 Förskolan Måsen ‐85 125 ‐85 125 0 0 85 125 ‐40 125 ‐40 125 0 40 125

6105 Botkyrka Cricketanläggn. ‐4 500 ‐4 500 ‐403 0 4 097 ‐2 000 ‐4 500 ‐236 1 764

6106 Björkhaga Sporthall, Nyet ‐68 700 ‐68 700 0 0 68 700 ‐2 740 ‐2 740 0 2 740

6107 Ridanläggning Skrefsta ‐20 000 ‐20 000 ‐125 0 19 875 ‐5 000 ‐5 000 0 5 000

6111 Upprustning Rödstu Hage ‐43 000 ‐45 000 ‐9 018 ‐2 000 33 982 ‐33 000 ‐36 171 ‐2 518 30 482

6112 Broängens Sporth. Modern. ‐22 000 ‐26 000 ‐21 546 ‐4 000 454 ‐11 500 ‐9 172 ‐6 037 5 463

6113 Upprustn Brunn IP ‐14 410 ‐14 410 ‐3 197 0 11 213 ‐7 100 ‐11 213 0 7 100

6114 Näktergalen Evak ‐11 000 ‐11 000 0 0 11 000 ‐3 000 ‐3 000 0 3 000

6115 Lokalanp. Tumba Torg ‐4 500 ‐4 500 0 0 4 500 ‐2 500 ‐4 500 0 2 500

6117 Ombygg Servicebostad Vof ‐6 000 ‐6 000 0 0 6 000 ‐5 881 0 0 5 881

6118 Vob I Vårsta ‐148 000 ‐148 000 0 0 148 000 ‐9 000 ‐4 000 0 9 000

6119 Hallundaskolan Nybyggn ‐236 228 ‐236 228 0 0 236 228 ‐3 000 ‐3 000 0 3 000

6121 Fsk Gullvivan Nybyggn ‐75 000 ‐75 000 ‐2 273 0 72 727 ‐25 000 ‐25 000 0 25 000

6122 Fsk Vallmon Nybyggn ‐75 000 ‐75 000 ‐13 708 0 61 292 ‐55 000 ‐75 000 ‐5 706 49 294

6123 Fsk Opalen Nybyggn ‐75 000 ‐75 000 ‐23 764 0 51 236 ‐55 000 ‐75 000 ‐17 418 37 582

6145 Banslättsskolan Utbyggnad ‐70 000 ‐70 000 ‐1 117 0 68 883 ‐5 000 ‐5 000 ‐320 4 680

6147 Storvretsk Anpass Tränsär ‐46 800 ‐46 800 ‐30 529 0 16 271 ‐23 400 ‐45 716 ‐10 745 12 655

6148 Ekvägen Upprustning ‐40 000 ‐40 000 ‐1 014 0 38 986 ‐36 000 ‐15 000 ‐356 35 644

6149 Kommunhus Nybyggn. ‐645 000 ‐645 000 ‐5 176 0 639 824 ‐28 100 ‐28 100 ‐910 27 190

6150 Rikstens Förskola Nr 4 ‐67 700 ‐67 700 0 0 67 700 ‐700 0 0 700

6154 Resursc. Ers Näktergalen ‐33 000 ‐33 000 ‐1 222 0 31 778 ‐28 744 ‐10 000 ‐111 28 633

6155 Ers. Silverkronan ‐25 812 ‐25 812 0 0 25 812 ‐1 000 0 0 1 000

6156 Boende, Komplexa Vårdbeho ‐26 204 ‐26 204 0 0 26 204 ‐1 000 0 0 1 000



6158 Ramavtalsupphand Fsk ‐14 200 ‐14 200 ‐8 502 0 5 698 ‐1 000 ‐1 000 ‐604 396

6169 Idavall ‐10 000 ‐10 000 ‐9 287 0 713 ‐3 014 ‐1 383 ‐644 2 370

6170 Hågelby Upprustning ‐105 000 ‐105 000 ‐3 615 0 101 385 ‐30 000 ‐30 000 ‐175 29 825

6171 Allégården ‐285 000 ‐285 000 ‐159 962 0 125 038 ‐41 371 ‐148 710 ‐28 551 12 820

6173 Sandstugan ‐26 000 ‐26 000 ‐499 0 25 501 ‐15 874 ‐10 000 ‐48 15 826

6183 Falkbergsskolan Upprustni ‐197 000 ‐197 000 ‐23 014 0 173 986 ‐80 000 ‐80 000 ‐14 047 65 953

6186 Invest. Hågelbyparken Ab ‐1 000 ‐1 000 ‐455 0 545 ‐700 ‐1 000 ‐455 245

6193 Invest. Upplev Botk Ab ‐1 800 ‐1 800 ‐250 0 1 550 ‐1 200 ‐1 800 ‐250 950

6196 Fsk Vitsippan Nybyggn. ‐3 000 ‐3 000 ‐1 810 0 1 190 ‐3 000 ‐3 000 ‐953 2 047

6197 Fsk Duvan Nybyggnation ‐4 000 ‐4 000 ‐118 0 3 882 ‐4 000 ‐118 ‐118 3 882

6200 Förskola Riksten ‐75 678 ‐75 678 ‐1 745 0 73 933 ‐5 000 0 0 5 000

6206 Björkhaga Skola ‐323 600 ‐323 600 ‐24 990 0 298 610 ‐80 830 ‐10 000 ‐1 697 79 133

6209 Äldreboende  ‐148 000 ‐148 000 0 0 148 000 ‐3 000 0 0 3 000

Summa ‐4 067 457 ‐4 074 957 ‐347 896 ‐7 500 3 719 561 ‐747 379 ‐741 948 ‐92 457 654 922



Bilaga 2 Total budget Total Prognos Total utfall Avv tot Budget Avvikelse Riktvärde 2019 Årets prognos Ack utfall Avv Riktvärde 2019 

Projektnamn ‐ prognos budget utfall ‐ ack utfall

6279 Va Hans Stahlesv. Dagvatt ‐4 290 ‐4 290 113 0 4 403 ‐540 0 ‐18 522

6280 Storvretens Vattentorn ‐12 000 ‐12 287 ‐2 607 ‐287 9 393 ‐10 847 ‐7 500 ‐1 243 9 604

6282 Dagvattenrening Riksten ‐18 000 ‐18 000 ‐1 184 0 16 816 ‐7 000 ‐7 000 ‐121 6 879

6283 Va Segersjö Dagvattenanl. ‐2 800 ‐2 800 ‐528 0 2 272 ‐2 500 ‐800 ‐358 2 142

6284 Va Dagv.Hant Norra Botkyr ‐150 500 ‐150 500 6 179 0 156 679 ‐47 200 ‐3 000 ‐630 46 570

6285 Va‐Utbyggnad Skårdal ‐4 500 ‐4 500 ‐211 0 4 289 ‐1 500 ‐4 000 ‐4 1 496

6287 Kagghamra Va‐Ledning ‐90 000 ‐110 000 ‐108 757 ‐20 000 ‐18 757 ‐5 000 ‐1 243 ‐8 300 ‐3 300

6288 Sibble ‐53 900 ‐53 900 ‐171 0 53 729 ‐20 000 ‐20 000 ‐47 19 953

6289 Överföringsledn. Grödinge ‐108 900 ‐108 900 ‐71 144 0 37 756 ‐34 952 ‐37 756 ‐15 871 19 081

6293 Va Storvretsparken Dagv. ‐5 200 ‐5 200 0 0 5 200 0 ‐200 0 0

6295 Va Utterkalven Dagvatten ‐4 000 ‐4 200 ‐473 ‐200 3 527 ‐3 000 ‐800 ‐248 2 752

6297 Va Tuna Ind.Omr Dagvatten ‐4 500 ‐4 500 ‐290 0 4 210 ‐2 500 ‐1 000 ‐290 2 210

6XXX Malmsjön dagvattenanläggning ‐3 350 ‐3 350 0 0 3 350 ‐350 ‐500 0 350

6XXX Huvudledning Tumba ‐25 000 0 0 25 000 25 000 ‐1 000 0 0 1 000

Summa ‐486 940 ‐482 427 ‐179 073 4 513 307 867 ‐136 389 ‐83 799 ‐27 130 109 259
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