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Tid 2018-12-10, Kl 18:00 
 

Plats Xenter, sal 243, Utbildningsvägen 3 i Tumba  
 

 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Slutredovisning av utbyggnad av ny vattenledning från Tumba till Sandstugan, 
projektnummer 3903 

2 Slutredovisning av VA-utbyggnad i Lindhov, projektnummer 3934 

3 Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster 2018 

4 Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder 

5 Information om handlingsplan för ökad ventilation i kommunens skolor 

6 Åtgärdsutredning från Försvarsmakten gällande sanering av brandövningsplatsen 
vid F18, Tullinge 

7 Lägesrapportering vård- och omsorgsboenden 

8 Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder 

9 Anmälningsärenden 
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10 Delegationsbeslut 

11 Förvaltningschefen informerar 

12 Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten 

  

Niklas Gladh Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), Xenter, sal 243, kl 17:30 
(M), (KD), (L) och (TUP) Xenter, mötesrummet, kl 17:30 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
 
 
 
 



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2018-12-10 Dnr TEF/2018:260  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 

Slutredovisning av utbyggnad av ny vattenledning från 
Tumba till Sandstugan, projektnummer 3903 
(TEF/2018:260) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 3903 – Ny vat-
tenledning från Tumba till Sandstugan. 
 
Sammanfattning 

En förstärkning av vattenförsörjning till Tumba har funnits planlagt en 
längre tid. Genom exploateringsprojektet Sandstugan gavs möjlighet att 
göra en ny anslutning till Stockholm Vattens huvudmatning som passerar 
Söderby. 
 
Projektet avser en ny vattenledning i dimension 355 millimeter och med 
längden 1 805 meter.  För att utföra ledningen bestämdes att större delen av 
sträckan skulle genomföras med styrd borrning. Endast för de sista 200 me-
terna in mot Sandstugan bedömdes att schaktning skulle vara nödvändigt. 
 
Projektet har blivit 1 678 000 kronor billigare än kalkylen. Genom att arbeta 
mer som ett partnerprojekt med entreprenör har inga konsulter behövts nytt-
jas för projektering eller geoteknik, och att val av teknik lösts mer tillsam-
mans. Till exempel lyckades styrd borrning utföras cirka 600 meter i ett 
drag vilket är anmärkningsvärt långt. Det som annars gjorde att kostnaden 
kunde hållas nere var att provisorisk väg inte behövde byggas i så stor om-
fattning som det var planerat och att slamsugning av bentonit vid borrning 
blev marginell.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-16. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  

Direkt 08 530 62711 · Sms  · E-post lars.lonnkvist@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
VA Avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Slutredovisning av utbyggnad ny vattenledning från Tumba 
till Sandstugan, projektnummer 3903 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 3903 – Ny vatten-
ledning från Tumba till Sandstugan. 
 
Bakgrund  

En förstärkning av vattenförsörjning till Tumba har funnits planlagt en längre 
tid. Genom exploateringsprojektet Sandstugan gavs möjlighet att göra en ny 
anslutning till Stockholm Vattens huvudmatning som passerar Söderby. Explo-
ateringsprojektet genomförde anslutning till Stockholmsledning samt lednings-
dragning genom exploateringsområdet. 
 
Projektet 
Projektet avser en ny vattenledning i dimension 355 millimeter och med läng-
den 1 805 meter (mellan pkt 1 och 2). För att utföra ledningen bestämdes att 
större delen av sträckan skulle genomföras med styrd borrning. Endast för de 
sista 200 meterna in mot Sandstugan bedömdes att schaktning skulle vara nöd-
vändigt. 
 
Medborgarens nytta 

Genom den nya vattenmatningen har vi sett att vi ökat säkerheten i systemet i 
Tumba och att driften fungerar bättre. Norra delarna av Tumba har fått ett nå-
got bättre tryck och den gamla inmatningen i södra Tumba har blivit avlastad. 
 
Kommunikation 

Berörd samfällighet, kyrka och arrendator DeLaval har informerats via brev 
och träff på plats. 
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Finansiell redovisning 

 
Kalkyl/Budget Entreprenadkostnad Tillägg Övrigt Tot kostnad 
6 586 000kr 4 900 000kr 8 000kr 4 908 000kr 

 
Kommentar 

Projektet har alltså blivit 1 678 000kr billigare än kalkylen. Genom att arbeta 
mer som ett partnerprojekt med entreprenör har inga konsulter behövts nyttjas 
för projektering eller geoteknik, och att vi mer tillsammans löst val av teknik.  
Till exempel lyckades vi utföra styrd borrning ca 600m i ett drag vilket är an-
märkningsvärt långt. 
 
De som annars gjorde att kostnaden kunde hållas nere var att provisorisk väg 
inte behövde byggas i så stor omfattning som det var planerat och att slamsug-
ning av bentonit vid borrning blev marginell.  
 
Övrig kostnad är ersättning till DeLaval för mindre skador på åkermark. 
 

 
 
 
 
Åsa Engwall    Linda Evjen 
Förvaltningschef   Va-chef 
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Slutredovisning av VA-utbyggnad i Lindhov, projektnum-
mer 3934 (TEF/2018:259) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
projektet 3934 - Va-utbyggnad i Lindhov. 
 
Sammanfattning 

Genom att vatten och avlopp under 2016 anlagts till kommunens vårdhem, 
Lindhovs gård, möjliggjordes va-anslutning till nio närliggande villor. En 
intresseanmälan skickades ut till fastighetsägarna och i princip var alla posi-
tiva till att ansluta sig. Tekniska nämnden beslutade under september 2016 
att ansluta dessa villor till kommunalt vatten och avlopp, ärende 
TEF/2016:126.  
 
Projektet handlade om att va-ansluta nio fastigheter. Dessa fastigheter hade 
ett eget internt nät och en samfällighet för vatten och avlopp. Eftersom led-
ningsnätet var utbyggt 1992 bedömdes från start att kommunen kunde ta 
över vissa delar av föreningens ledningsnät. Tyvärr var ledningarna väldigt 
dåligt redovisat och inte i kommunal standard så många överraskningar stöt-
tes på. Under projektets gång blev det därför mer omläggning än planerat.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-16. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  

Direkt 08 530 62711 · Sms  · E-post lars.lonnkvist@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
VA Avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Slutredovisning av VA-utbyggnad i Lindhov, projektnummer 
3934 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av pro-
jekt Va-utbyggnad i Lindhov med projektnummer 3934. 
 
Bakgrund  

Genom att vi under 2016 anlagt vatten och avlopp till kommunens vårdhem, 
Lindhovs gård, möjliggjordes va-anslutning till nio närliggande villor. En in-
tresseanmälan skickades ut till fastighetsägarna och i princip var alla positiva 
till att ansluta sig.  
 
Tekniska nämnden beslutade under september 2016 att ansluta dessa villor till 
kommunalt vatten och avlopp, ärende TEF/2016:126.  
 
I Botkyrkas blå värden är det konstaterat att sjön Aspen behöver avlastas från 
näringsämnen för att uppnå god status.  
 
Projektet 
Projektet handlade om att va-ansluta nio fastigheter. Dessa fastigheter hade ett 
eget internt nät och en samfällighet för vatten och avlopp. Eftersom lednings-
nätet var utbyggt 1992 bedömde vi från start att vi kunde ta över vissa delar av 
föreningens ledningsnät. Tyvärr var ledningarna väldigt dåligt redovisat och 
inte i kommunal standard så vi stötte på många överraskningar. Under pro-
jektets gång blev det därför mer omläggning än planerat.  
 
För att få iväg avloppet från området byggdes en ny pumpstation.  
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Medborgarens nytta 

Genom va-utbyggnaden har nio fastigheter fått kommunalt vatten och avlopp, 
och vi har också fått bort avloppsläckage ut i sjön Aspen vilket innebär en mil-
jönytta för sjön. 
 
Kommunikation 

Berörda fastigheter och arrendator DeLaval har informerats via brev och träff 
på plats. 
 

Finansiell redovisning 

 
Kalkyl/Budget Entreprenadkostnad Pumpstation Övrigt Tot kostnad 
1 200 000kr 2 930 000kr 310 000kr 62000kr 3 302 000kr 

 
Kommentar 

Eftersom underlaget vid budgetbedömning var bristfälligt, alltså föreningens 
interna ledningsnät, blev det mycket som fick planeras om under pågående ar-
bete. Då det inte fanns några synliga brunnar eller ventiler gick det inte att 
konditions- och lägesbestämma ledningarna i förväg. Projektering fick ske 
vartefter. 
 
 

 
 
 
Åsa Engwall    Linda Evjen 
Förvaltningschef   Va-chef  
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Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster 
2018 (TEF/2018:251) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse date-
rad 2018-11-19 som yttrande över remissen. 
 
Sammanfattning  

De källor till mikroplaster som bedöms vara största i Botkyrka kommun är 
väg- och däckslitage, konstgräsplaner och specifikt fyllnadsmaterialet, ned-
skräpning och båtbottenfärg. Dagvatten har identifierats som den viktigaste 
spridningsvägen. I programmet redovisas ett antal olika åtgärdsförslag för 
att uppnå målen minskad förekomst, minskad spridning och införskaffa och 
sprida kunskap av mikro- och makroplast. Åtgärdsförslagen har olika 
nämnder som utpekade ansvariga. 
 
Tekniska förvaltningen ser positivt på att det tas fram ett kommunövergri-
pande program för mikro- och makroplaster och ställer sig generellt bakom 
programmets mål och handlingsvägar. Synpunkter på programmet redovisas 
i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19. 
 
Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har skickat ut en remiss gällande program 
för mikro- och makroplaster, dnr KS/2018:596. Svar önskas senast 
2018-12-31. 
 
Syftet med programmet är att minimera förekomsten av plast redan vid käl-
lan. De åtgärder som föreslås syftar till att Botkyrka kommun ska komma 
närmare att nå fyra av de sexton nationella miljökvalitetsmålen; Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Begränsad klimatpåverkan. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-19. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Tekniska förvaltningen   
 2018-11-19 Dnr  TEF/2018:251  
 

Tekniska förvaltningen    

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·070-348 54 45 · E-post linda.Evjen@botkyrka.se  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Linde Evjen 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster 
2018 (TEF/2018:251)  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse date-
rad 2018-11-19 som yttrande över remissen. 
 
Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har skickat ut en remiss gällande program 
för mikro- och makroplaster, dnr KS/2018:596. Svar önskas senast 
2018-12-31. 
 
Syftet med programmet är att minimera förekomsten av plast redan vid käl-
lan. De åtgärder som föreslås syftar till att Botkyrka kommun ska komma 
närmare att nå fyra av de sexton nationella miljökvalitetsmålen; Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Begränsad klimatpåverkan. 
 
De källor till mikroplaster som bedöms vara största i Botkyrka kommun är 
väg- och däckslitage, konstgräsplaner och specifikt fyllnadsmaterialet, ned-
skräpning och båtbottenfärg. Dagvatten har identifierats som den viktigaste 
spridningsvägen. I programmet redovisas ett antal olika åtgärdsförslag för 
att uppnå målen minskad förekomst, minskad spridning och införskaffa och 
sprida kunskap av mikro- och makroplast. Åtgärdsförslagen har olika 
nämnder som utpekade ansvariga. 
 
Förvaltningens synpunkter 

Tekniska förvaltningen ser positivt på att det tas fram ett kommunövergri-
pande program för mikro- och makroplaster och ställer sig generellt bakom 
programmets mål och handlingsvägar. 
  
Förvaltningen anser att programmet bör kompletteras med en definition av 
mikro- och makroplaster att gälla för kommunen. Begreppet primär mikro-
plast bör även ingå i definitionen. Denna definition bör finnas i inledningen 
av programmet. 
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I kapitlet Handlingsvägar är inte makroplaster omnämnda (annat än en gång 
i inledningen). Frågan är om programmet omfattar både mikro- och makro-
plaster eller bara mikroplaster. 
 
I kapitlet Väg- och däckslitage hänvisas till kapitlet Dagvatten för åtgärds-
förslag som ska minska spridningen. Tekniska förvaltningen anser det vik-
tigt att om möjligt minska spridningen redan vid källan varför åtgärder för 
vägar bör utredas vidare. Kan man stoppa mikroplasten redan i rännstens-
brunnarna? Vad är effektiv städning av gator och vägar för att minimera ris-
ken att mikroplaster sprids? 
  
I kapitlet Dagvatten, andra stycket, står ”Vid nederbörd läcker dock dagvat-
ten in i ledningsnätet för spillvatten, vilket medför att orenat avloppsvatten 
bräddar till omgivningen och att dagvatten istället förs till avloppsrenings-
verket.” Tolkningen av meningen blir lätt att det ”alltid” bräddar orenat av-
loppsvatten till omgivningen när det regnar. Situationen i Botkyrka är egent-
ligen sådan att det väldigt sällan bräddar. 
 
Att ta fram ett kommunövergripande styrdokument för konstgräsplaner 
skulle vara till stöd för förvaltningarna i planeringen av nya planer och för 
hur konstgräsplanerna ska skötas. En åtgärd för att minska spridningen av 
mikroplaster från snöröjning av planer kan vara att lägga ut fiberdukar där 
snön placeras och när den smält kan granulaten återanvändas i planerna.  
 
Namnet på bilaga 1: Sammanställning av åtgärdsförslag med ansvarig för-
valtning bör ändras till Sammanställning av åtgärdsförslag med ansvarig 
nämnd. Vidare bör tabellen kompletteras med samhällsbyggnadsnämnden, 
SBN, som ansvarig för åtgärder som omfattar konstgräsplaner i offentlig 
miljö. 
 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
 
Bilaga: 
Program för mikro- och makroplaster 2018 (remissversion) 
 
 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 



 REMISS 1[1] 

Kommunledningsförvaltningen  
 2018-10-11 Dnr  KS/2018:596  
 

Kommunledningsförvaltningen  

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post robina.s.dar@botkyrka.se  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Registrator  
 
 
 
 
 
 
 

Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden  
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
den 
Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster 
2018. 

Kommunledningsförvaltningen önskar nämndernas yttrande över ”Program 
för mikro- och makroplaster. senast 2018-12-31. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Registrator  



 

  

 

Program för mikro- och makroplaster 

2018 

Program 
 

Diarienummer: skriv nummer exempelvis KS/xxx:xx 

Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ 

Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx 

Dokumentet gäller för: skriv vilka som omfattas exempelvis alla nämnder 

Dokumentet gäller till den: skriv datum så här xx månad 20xx 



 

  

 

 _______________________________________________________________________________________  

Dokumentet ersätter: Finns inget tidigare dokument 

Dokumentansvarig är: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

För revidering av dokumentet ansvarar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Relaterade dokument: Botkyrkas blå Värden, Klimatstrategi för Botkyrka  
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Uppdragsbeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige 
att ta fram en handlingsplan för mikro- och makroplast. Uppdraget finns i Mål 
och budget 2018 med flerårsplan 2018-2020 och beskrivs enligt följande: 
”Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adres-
seras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande 
av kommunens vattenprogram Botkyrkas blå värden särskilt uppmärksamma 
plastens miljöpåverkan.” Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tolkat uppdraget och har tagit fram ett 
program för mikro- och makroplaster. Det avses utgöra ett komplement till ett 
kemikalieprogram som också planeras tas fram i samband med nämndens sats-
ning på en giftfri miljö. 
 
Syfte 

Sveriges Riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljökvali-
tetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås, med det 
övergripande målet att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem. 
Detta mikro- och makroplastprogram och de åtgärder som föreslås syftar till att 
Botkyrka kommun ska komma närmare att nå fyra av dessa miljökvalitetsmål; 
Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård och Begränsad klimatpåverkan. 
 
Detta program bidrar till att uppnå vissa befintliga kommunala mål och strate-
gier, i synnerhet klimatstrategin och vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. 
Det mål som detta program ska bidra till i klimatstrategin är Klimatneutral 
kommunal organisation senast år 2025. Plastprogrammet förväntas också bi-
dra till de fyra målen i programmet ”Botkyrkas blå värden”. 
 
Utgångspunkten i detta program är förebyggande, det vill säga att minimera 
förekomsten av plast redan vid källan. Detta speglar EU:s avfallstrappa, vars 
syfte är att använda den behandlingsmetod som lämpar sig bäst för avfallsslag 
och att om möjligt övergå till en för miljön bättre behandlingsmetod. 
 
Avgränsning 

I rapporten Mikroplaster. Redovisning av regeringsuppdrag om källor till 
mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige har Na-
turvårdsverket (2017) pekat ut följande källor som de största källor till mikro-
plast i Sverige: 

▪ Väg- och däckslitage, 
▪ Konstgräsplaner, 
▪ Industriell produktion och hantering av plast, 



5 

▪ Textiltvätt, 
▪ Båtbottenfärg, 
▪ Nedskräpning. 

 
Viktiga spridningsvägar för mikroplast är enligt Naturvårdsverket (2017): 

▪ Avloppsreningsverk, 
▪ Slam, 
▪ Dagvatten. 

 
I detta program har en lokal anpassning gjorts och utgångspunkten är vad Bot-
kyrka kommun ansvarar för samt har möjlighet att påverka. Följande källor har 
valts ut baserat på Naturvårdsverkets sammanställning (2017): väg- och 
däckslitage, konstgräsplaner, nedskräpning och båtbottenfärg. Dagvatten iden-
tifieras som den viktigaste spridningsvägen av mikroplast i Botkyrka kommun. 
Fokus har även lagts på fossil plast i engångsprodukter som Botkyrka kommun 
köper in; dessa produkter har potentiellt en effekt på nedskräpning och kom-
munens möjlighet att bli en klimatneutral organisation 2025. Utöver dessa lyfts 
primär mikroplast i produkter som ett fokusområde. 
 
Mål 

Detta program syftar till att uppnå olika nationella och kommunala mål och 
därför har tre övergripande mål tagits fram för Botkyrka kommun: 

▪ Minska förekomsten av mikro- och makroplast, 
▪ Minska spridningen av mikro- och makroplast, och 
▪ Införskaffa och sprida kunskap om mikro- och makroplast. 

Till dessa mål kopplas sedan de mer specifika åtgärder som detta plastprogram 
föreslår. 
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Handlingsvägar 

De övergripande handlingsvägar som presenteras här anger inriktningen för 
arbetet med att uppnå delmålen, det vill säga att minska förekomsten och 
spridningen av mikro- och makroplast inom kommunen samt att införskaffa 
och sprida kunskap. Detta arbete kommer att bidra till att närmare nå de nat-
ionella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård och Begränsad klimatpåverkan, samt 
målen i klimatstrategin och vattenprogrammet. 
 
I slutet av varje stycke redovisas åtgärdsförslag kopplade till handlingsvägen. 
En sammanställning av alla åtgärdsförslag redovisas i bilaga 1. 
 
Väg- och däckslitage 

Den största källan till mikroplast i Sverige är vägtrafiken enligt Naturvårdsver-
ket (2017), nämligen slitage av däck och i mindre utsträckning slitage av väg-
markeringar och asfalt. När mikroplast från vägtrafik hamnar i miljön kan den 
orsaka olika skador på bland annat vattenlevande organismer och i sin tur på 
människors hälsa. 
 
Däck tillverkas av naturgummi och syntetiska polymerer. De slits kontinuerligt 
på grund av friktion mot vägbanan och släpper därmed ut mikroplastpartiklar i 
miljön. Utsläppen av mikroplast till följd av slitage av däck uppskattas av IVL 
Svenska Miljöinstitutet (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017) till 0,05 gram 
per fordonskilometer från bilar och 0,7 gram per fordonskilometer från bussar. 
Totalt är utsläppen av mikroplast från slitage av däck ca 7674 ton per år i Sve-
rige. I denna siffra inkluderas motorcykel, bil, buss, lätt lastbil och tung lastbil. 
IVL (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017) identifierade även slitage av 
vägmarkeringar och asfalten som källor till mikroplast. Båda slits på grund av 
trafikbelastning, vinterväghållning, renhållning, klimatfaktorer samt använd-
ning av dubbdäck. De vita vägmarkeringarna innehåller 0,5-2% polymer och 
utsläppen av mikroplast vid deras slitage uppskattas till ca 504 ton per år i Sve-
rige. Fem procent av vägnätet i Sverige är täckt med ett polymer-modifierat 
bindelmedel och utsläppen av mikroplast vid slitage av asfalten uppskattas till 
6 ton per år i Sverige. 
 
Vägnätet i Botkyrka kommun består av ca 400 kilometer. Baserat på siffrorna 
från IVL (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017) har utsläppen av mikroplast 
från däckslitage i Botkyrka kommun uppskattats till 140 kg per dag (med en 
felmarginal av ±5 kg), det vill säga drygt 51 ton per år. De mest belastade 
vägarna i kommunen med mer än 5000 bilar per dygn är statliga vägar och 
tillsammans står de för ett utsläpp av 106 kg mikroplast per dag (se tabell 1). 
De resterande 34 kg gäller för mindre belastade vägar (<5000 bilar per dygn), 
både kommunala och statliga. 
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Väg Utsläpp (kg/dag) 

E4/E20 64 
Hågelbyleden 13 
Huddingevägen 11 
Nynäsvägen 7 
Dalvägen 7 
Södertäljevägen 4 

Tabell 1: Utsläpp av mikroplast för de mest belas-
tade vägarna (>5000 bilar per dygn) i kommunen. 
Trafikverket är väghållare för alla dessa vägar. 
 
Det är oklart hur mycket och hur mikroplast sprids från vägtrafiken till miljön. 
Enligt Naturvårdsverket (2017) hamnar en del vid vägkanten, en del små par-
tiklar sprids via luft och en del sprids via dagvatten. Mikroplast kan också 
spridas direkt till hav, sjöar och vattendrag om snön från vägar dumpas direkt i 
vattnet. Botkyrka kommun dumpar dock inte snö i vattnet i dagsläget. 
 
En effektiv städning av gator och vägar kan enligt Naturvårdsverket (2017) 
vara ett sätt att hindra spridningen av mikroplast som genereras av vägtrafik. 
Trafikverket ansvarar för renhållning av de statliga vägarna medan kommunen 
ansvarar för det kommunala vägnätet. Kommunens gator och gång- och cykel-
banor halkbekämpas med grus. Detta grus tas upp vid vårstädning genom sop-
ning och uppsamling. I dagsläget finns det ingen anläggning i kommunen för 
att tvätta och rena grus. Gruset hamnar i stället i deponier och återanvänds inte. 
 
Delmål Åtgärdsförslag 

Minska spridningen Se åtgärdsförslag under dagvatten. 
 
 
Konstgräsplaner 

Enligt Naturvårdsverket (2017) är konstgräsplaner den näst största källan till 
mikroplast. Konstgräsplaner består av syntetiska gräsfibrer, gummigranulat, 
elastisk matta samt dränerad stabiliserande botten. Vanliga fyllnadsmaterial är 
SBR (återvunna bil- och maskindäck), EPDM (nytillverkat vulkaniserat indu-
strigummi), TPE (nytillverkad termoplast) och organiskt fyllnadsmaterial (som 
kork, bark och kokos). Det finns även alternativa konstgräs, exempelvis hy-
bridgräs som innehåller 90 % naturgräs och 10 % plast och fjärde generation-
ens konstgräs som är granulat- och sandfritt. 
 
Både regelbunden användning och skötsel gör att gummigranulat försvinner 
från planer. IVL (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017) rapporterar att varje 
enskild plan fylls på med ca 2-3 ton granulat per år. Det är oklart exakt hur 
mycket granulat som försvinner från planerna. IVL (Magnusson et al. 2016, 
reviderat 2017) uppskattar den totala mängden gummigranulat som potentiellt 
sprids från svenska konstgräsplaner till 1640-2460 ton per år. Naturvårdsverket 
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(2017) talar om att andra uppskattningar har kommit fram till att utsläppen 
ligger mellan 630 och 1264 ton per år, det vill säga 1-2 ton granulat per plan 
per år. Gräsfibrer, som är plaststrån, kan också lossa, men det råder stora kun-
skapsluckor gällande detta utsläpp (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017). 
 
Allt granulat sprids sannolikt inte utan en viss mängd kompakteras i gräsmat-
tan. Det saknas dock data om graden av kompaktering (Naturvårdsverket 
2017). Granulat försvinner först och främst genom snöröjning, vilket leder till 
fyra möjligheter: (1) antingen samlas granulat upp och återförs till planen eller 
(2) kasseras som avfall, (3) granulat sprids med smältvatten till dagvattenbrun-
nar eller (4) blåser bort. Generellt kan granulat spridas med dagvatten till när-
liggande områden. Dessutom kan granulat följa med spelarnas skor och kläder 
till omklädningsrum, till kringliggande områden och/eller hem. Hemma hos 
spelarna finns det en risk att granulat hamnar i hushållsavfallet, ute på gården 
eller tvättas ut i tvättmaskinen och hamnar därmed i avloppsvatten och re-
ningsverken. Hur mycket som når hav, sjöar och vattendrag är oklart. 
 
Konstgräsytorna i Botkyrka kommun förvaltas dels av Kultur- och fritidsför-
valtningen (kof), dels av Tekniska förvaltningen (tef) och dels av Samhälls-
byggnadsförvaltningen (sbf). Tef ansvarar för ytor vid skolorna medan Kof 
ansvarar för konstgräsplaner som även används av föreningsverksamheter. Sbf 
(gata/parkenheten) ansvarar för de ytor på allmän platsmark som exempelvis 
lekplatser och spontanidrottsplatser. Miljöenhetens (sbf) uppfattning är att det 
inte finns någon sammanfattande beskrivning av förvaltningen av konstgräs-
planer i kommunen, det vill säga vilka konstgräsplaner som innehåller gummi-
granulat och vilken förvaltning som ansvarar för dem. 
 
Kof förvaltar totalt 14 konstgräsplaner. Nio av dessa planer är 11-spelsplaner 
med totalmått 106x64 eller 111x71 och fem är 5/7-spelsplaner med totalmått 
64x42 eller 44x22. Alla dessa planer fylls på med R-EPDM granulat, som till-
verkas av återvunnet gummi från EPDM-gummiprodukter, till exempel kyl-
skåpslister och vindrutetorkare. Det är dock oklart när planerna fylldes på sen-
ast. Spelsäsongen börjar vecka 12 under förutsättningen att väder tillåter det. 
Enligt kof är det två planer som är anpassade för vinterspel, nämligen en plan 
på Brantbrink som är uppvärmd och en på Brunna IP som ligger bredvid en 
mindre bollplan där snön kan förvaras. I dagsläget (2018) är det är dock fler 
planer än dessa som snöröjs och används från vecka 12. 
 
Underhåll av dessa konstgräsplaner har enligt kof varit eftersatt till följd av 
oklarheter om skötseln. För att åtgärda detta har kof under våren 2018 gjort en 
statusbesiktning för varje 11-spelsplan och planerar genomföra åtgärder på 
dem under hösten 2018. Detta inkluderar djuprengöring, påfyllning, rengöring 
av granulat som ligger utanför plan och inställning av fångstfällor i närlig-
gande dagvattenbrunnar. 
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Tef förvaltar elva konstgräsplaner som ligger vid skolor. De flesta planer har 
sandfyllning, vilket är en åtgärd som rekommenderas av kof. Planen vid Riks-
tens skola innehåller däremot granulat och fyra planer har fått begagnade 
gräsmattor från kof. Det gäller planerna vid Banslättsskolan, Fittjaskolan Bot-
kyrka, Kvarnhagsskolan och Tallidsskolan. Miljöenheten (sbf) har även vid 
inspektion hittat granulat på planen vid Banslättsskolan. Sbf förvaltar också 
några konstgräsplaner men de flesta planer innehåller sand enligt uppgift från 
respektive förvaltare. 
 
Mål Åtgärdsförslag 

Minska förekomsten Inte använda konstgräs som innehåller gummigranulat på 
ytor där andra material kan användas som har liknande an-
vändaregenskaper. 

Minska spridningen Inte lägga upp snön, där granulat är inblandat, på ytor där 
det inte finns möjlighet att återföra granulat till spel-
/lekytan. 
Förse samtliga dagvattenbrunnar som ligger i anslutning 
till konstgräsplanerna med filter/fällor för att fånga upp 
gummigranulat. 
Förse alla planer med avborstningsställe för spelares skor 
och kläder. 

Införskaffa och 
sprida kunskap 

Inventera/kartlägga alla konstgräsytor med granulat som 
finns i kommunen samt vilken förvaltning som ansvarar 
för dem. 
Informera spelarna om varför granulatet ska borstas av in-
nan de lämnar planen. 

 
 
 
Nedskräpning 

Nedskräpning anses som en annan viktig källa till plast i miljön och i synner-
het i världens hav (Naturvårdsverket 2017). Håll Sverige Rent (2018) uppskat-
tar att plast utgör 47,4 % av allt skräp i svenska förorter1. Vanliga plastföremål 
i nedskräpningssammanhang är enligt Utredningen om hållbara plastmaterial 
(2018) cigarettfimpar, förlorade fiskeredskap, engångsförpackningar, plastbe-
stick, sugrör, plastkapsyler och lock, plastpåsar, rep, snören, nätdelar samt bo-
mullstops och ballonger. 
 
Enligt Naturvårdsverket (2017) är det inte möjligt att kvantifiera hur mycket 
mikroplast som genereras av nedskräpningen men det anses vara betydande. 
Plast som slängs i miljön fragmenteras till mindre och mindre beståndsdelar av 
mikroplast. Vattenlevande organismer som plankton kan förväxla mikroplast 
som föda. Mikroplasten kan då ackumuleras i näringskedjan till människan. 
                                                           
1 Fimp och snus exkluderas från fördelningen. 
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Botkyrka kommun städas regelbundet på uppdrag av Samhällsbyggnadsför-
valtningen. Egen regiverksamhet utför städningen i Tumba/Vårsta samt 
Alby/Fittja medan övriga områden är externt upphandlade entreprenörer. Städ-
ning och renhållning omfattar att både tömma de 769 papperskorgar i kommu-
nen och plocka upp skräp på allmän platsmark enligt skötselkartor. Detta görs 
manuellt och städfrekvens är olika beroende på platser, från två gånger per år 
upp till sju gånger per vecka. Botkyrka kommun har inte genomfört någon 
plockanalys av det som hamnar i papperskorgar och det finns inget krav på 
rapportering av vilken typ av avfall som hamnar på marken. Det finns med 
andra ord ingen kvantifiering av nedskräpningen i kommunen. De vanligaste 
skräpföremålen antas vara fimpar, godispapper, tidningar, snabbmatsförpack-
ningar och liknande föremål. Miljöenheten genomför en mätning av nedskräp-
ningen i Tumba under sommaren 2018. Mätningen planeras ha årlig uppfölj-
ning. 
 
Processen med att ta fram ett dokumenterat strategiskt arbete för nedskräp-
ningen i Botkyrka kommun samt en arbetsgrupp pågår nu inom sbf och tef. 
Detta kommer att tydliggöra ansvarsföredelningen i frågan inom organisation-
en. Dessutom kommer frågan om nedskräpningen tas upp i avfallsplanen som 
håller på att uppdateras. Den har skickats på remiss, och ska börja gälla från 
2020. Under 2019 kommer ett förslag till genomförandeplan för avfallsplanen 
att tas fram. I avfallsplanen kommer det att finnas ett mål för nedskräpning och 
därmed ett krav för de fem kommunerna att arbeta med frågan. 
 
När det gäller pågående, förebyggande arbete mot nedskräpning är Botkyrka 
kommun med i Vi Håller Rent, som är en årlig städvecka under våren som Håll 
Sverige Rent ordnar. Denna aktivitet riktar sig till framför allt förskolor och 
skolor och syftet är främst pedagogiskt. Aktiviteten riktar sig även till kommu-
nens tjänstemän samt alla intresserade medborgare. Idrottsföreningar plockar 
upp skräp under kampanjen Städa Sverige, men kommunen deltar inte i denna. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden genomför även tillsyn enligt miljöbalken och 
avfallsförordningen av verksamheterna i kommunen. 
 
Mål Åtgärdsförslag 

Införskaffa och sprida 
kunskap 

Förvaltningsövergripande samarbete för att minska 
nedskräpning. 
Föra statistik över insamlade mängder och avfalls- 
slag som kommunen städar upp på allmän plats-
mark och naturmark. 
Informationskampanjer för att minska nedskräp-
ning. 
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Båtbottenfärg 

Vissa båtbottenfärger kan innehålla polymerer som bindemedel vilket kan 
bilda mikroplast när ytan på båten slits eller när båten tvättas, skrapas eller 
slipas vid underhåll. Färger består vanligtvis av ca 5-20 viktprocent bindeme-
del. 
 
Det finns nationella riktlinjer om att fritidsbåtar med biocidfärg ska tvättas vid 
en specifik anläggning där tvättvattnet samlas upp och renas. I dessa fall upp-
skattas utsläppen som små. Det är dock många båtar i dagsläget som tvättas på 
ett sätt som inte uppfyller riktlinjerna (Naturvårdsverket 2017). I så fall är det 
sannolikt att mikroplast hamnar direkt i eller i närheten av vattnet. IVL (Mag-
nusson et al. 2016, reviderat 2017) uppskattade utsläppen av mikroplast från 
båtbottenfärg till 160-740 ton per år i Sverige. Stora osäkerheter om storleken 
av utsläppen finns, eftersom många färger är baserade på andra bindemedel. 
 
Botkyrka kommun består av 28 km2 av vatten i form av sjöar, vattendrag och 
hav och har ingen anläggning för båttvätt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
genomför tillsyn enligt miljöbalken på de båtklubbar som finns i kommunen. 
Spridning av mikroplast från båtbottenfärger har än så länge inte tagits upp 
som tillsynsområde. 
 
Mål Åtgärdsförslag 

Införskaffa och sprida 
kunskap 

Informera båtklubbar om spridningen av mikroplast 
från båtbottenfärg. 

 
 
Dagvatten 

Naturvårdsverket (2017) har identifierat dagvatten som en av de viktigaste 
spridningsvägarna av mikroplast. Dagvatten definieras som ytavrinnande regn- 
och smältvatten samt framträngande grundvatten som tillfälligt rinner på hård-
gjorda ytor exempelvis tak och vägar, eller på genomsläpplig mark via diken 
och ledningar till recipienter eller reningsverk. Det är inte bara Botkyrka 
kommun som tar hand om dagvatten utan också Trafikverket, fastighetsägare 
och exploatörer. 
 
I Botkyrka kommun är 29 km2 tätort och de hårdgjorda ytorna upptar ca 17 % i 
form av byggnader, vägar och parkeringar. Botkyrka kommun har separerade 
system för dag- och spillvatten. Dagvatten från hårdgjorda ytor avleds genom 
ledningar och diken till elva olika recipienter. Vid nederbörd läcker dock dag-
vatten in i ledningsnätet för spillvatten, vilket medför att orenat avloppsvatten 
bräddar till omgivningen och att dagvatten istället förs till avloppsreningsver-
ket. 
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I de flesta fall sker ingen rening av dagvattnet innan det når recipienten. Det 
finns däremot 13 olika dagvattenanläggningar i form av våtmarker och dagvat-
tendammar som renar dagvatten. Det pågår projektering av nya dagvatten-
dammar; två vid Segersjön, en vid Hågelbyleden och Tumbaån, en vid Lovise-
berg och en i Vårsta. Sådana reningsanläggningar har till funktion att bromsa 
vattnets hastighet så att partikelbundna föroreningar som tungmetaller och fos-
for får tid att sjunka ner till botten. Några andra dagvattendammar har huvud-
sakligen en utjämnande funktion. 
 
Dagvatten kan föra med sig mikroplast från exempelvis vägtrafik och konst-
gräsplaner, men också nedskräpade plastbitar som sedan bryts ner till mikro-
plast i marina miljöer. Det finns lite information om mikroplastinnehållet i 
dagvatten från dessa källor och det är inte möjligt i dagsläget att avgöra hur 
stor del av dessa mikroplastpartiklar som följer med dagvatten eller deponeras 
i marken nära utsläppspunkten. 
 
Vid miljöenhetens besök av de 11-spelskonstgräsplanerna har det noterats att 
vissa dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplaner är hårt belastade av 
gummigranulat. I kommunen är flera dagvattenbrunnar utrustade med partikel-
fällor med syfte att fånga grövre partiklar såsom grus redan vid källan. Dagvat-
tenbrunnar vid bland annat Kassmyrasjön och Göstas Källa är utrustade med 
fällor. De kan brista i effektivitet om de inte töms eller när det är höga vatten-
flöden. Då sprids partiklarna förbi fällan. 
 
Ett examensarbete från Uppsala universitet (Jönsson 2016) visar att dagvatten-
dammar och anlagda våtmarker kan avskilja mikroplast till viss utsträckning 
beroende på mikroplastpartiklars storlek (se tabell 2). Naturvårdsverket (2017) 
drar slutsaten att förutsättningarna för att kunna avskilja mikroplaster från dag-
vatten i reningsanläggningar såsom partikelfällor, dammar och våtmarker be-
döms relativt goda. 
 
Typ av anläggning Partiklars storlek Avskiljningsgrad 

Våtmark 20-300 μm 99,7 % 
större än 300 μm 100 % 

Våtmark 20-300 μm 99,8 % 
större än 300 μm 100 % 

Damm 20-300 μm 98 % 
större än 300 μm 73 % 

Vattenpark 20-300 μm 90 % 
större än 300 μm 100 % 

Tabell 2: Avskiljning av mikroplastpartiklar (Källa: Jönsson 2016) 
 
Dagvattendammar i Botkyrka kommun slamtöms vart tionde år, eller vid be-
hov. Provtester av sediment görs då enligt Naturvårdsverkets riktlinjer med 
fokus på föroreningshalterna, det vill säga fosfor, olja och tungmetaller. Bero-
ende på föroreningshalterna läggs slammet antingen på åkermark eller i en 
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deponi som farligt avfall. Hänsyn tas däremot inte till om sedimentet innehåller 
mikroplaster. 
 
Mål Åtgärdsförslag 

Minska spridningen Bygga fler anläggningar som kan samla upp 
mikroplast (t.ex. dagvattendammar). 
Utveckla övervakning av restprodukter och orga-
niskt material från dagvatten med hänsyn på 
mikroplast. 

 
 
Engångsprodukter av plast 

Mer än 90 % av den plast som produceras i Sverige tillverkas av fossil råvara 
(Naturskyddsföreningen 2017). Vid förbränningen bidrar plasten med bety-
dande koldioxidutsläpp. Utsläppen kan minskas med en minskande plastan-
vändning och genom förändrade upphandlingskrav. Minskningen av utsläppen 
är beroende av vilka förnybara råvaror som används och hur många gånger 
råvaran återvinns. En stor del av engångsprodukter från vård och omsorg klas-
sas som riskavfall och måste destrueras genom förbränning. Dess klimatav-
tryck har stor potential att minska genom att använda förnybar råvara då bio-
materialens hela livscykel ger lägre koldioxidutsläpp. 
 
Enligt Håll Sverige Rent (2018) används 40 % av världens plastproduktion till 
engångsprodukter. Dessa produkter används en gång, sorteras sällan och slängs 
oftast i soporna som i sin tur förbränns. Det finns dessutom en stor risk att såd-
ana produkter hamnar på marken och bidrar till nedskräpningen. Exempel på 
engångsprodukter av plast är skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar 
och bestick. 
 
Botkyrka kommun står huvudsakligen inför två utvecklingsmöjligheter när det 
gäller upphandling. Botkyrka kommun behöver tydligare riktlinjer för att ställa 
krav på upphandling. I dagsläget baseras kravställningen i upphandling av 
plastprodukter på målet Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025 
och livscykelanalys samt FN:s Agenda 2030. Nationella miljökvalitetsmålen 
används sällan i kravställningen. Den enda siffran som är synlig i upphand-
lingsprocesser är dessutom varuvärdet i kronor, det vill säga att antalet produk-
ter av plast som köps in i Botkyrka kommun är okänt. Att kvantifiera hur 
mycket koldioxidutsläpp som genereras av alla engångsprodukter av plast som 
köps in i kommunen kan genomföras genom beräkningar, men är tidskrävande 
och beskrivs inte här. 
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Delmål Åtgärdsförslag 

Minska förekomsten I första hand inte köpa engångsprodukter av plast 
om det finns produkter med liknande egenskaper. 
I andra hand köpa engångsprodukter av biobase-
rad plast. 
Samverka med andra kommuner på Södertörn om 
att minska inköpen av plastprodukter och ta fram 
gemensamma kravställningar. 

Införskaffa och sprida 
kunskap 

Föra statistik över mängden inköpta engångspro-
dukter av plast. 

 
 
Primär mikroplast 

I februari 2018 har regeringen beslutat att förbjuda kosmetiska produkter som 
sköljs av eller spottas ut och som samtidigt innehåller plastpartiklar med en 
rengörande, skrubbande eller polerande funktion. Förbudet omfattar exempel-
vis kroppsskrubb, ansiktspeeling, duschtvål, schampo, balsam och tandkräm 
och gäller från den 1 juli 2018. 
 
Förbudet omfattar inte kosmetiska produkter tillsatta med mikroplaster vars 
syfte inte är att uppnå en skrubbande och rengörande effekt, utan i stället har 
en konsistensgivande eller opakgörande funktion. Sådana produkter kan sköl-
jas av eller lämnas kvar på huden, exempelvis hudkräm och solkräm. Mikro-
plast kan också hittas i vissa kemiska produkter såsom i tvätt-, disk- och rengö-
ringsmedel, textilimpregnering, vaxer, lim, färg och lack. Mikroplast finns 
också i vissa textiltyg såsom fleece och släpps ut när textil tvättas. 
 
Mikroplast från dessa källor kan spridas till miljön via både avloppsvatten och 
dagvatten. När mikroplast har hamnat i marina miljöer är det inte möjligt att få 
bort den. Det anses väsentligt att stoppa spridningen av mikroplast redan vid 
källan genom att minska användningen av, och fasa ut sådana produkter som 
innehåller mikroplast. 
 
Mål Åtgärdsförslag 

Minska förekomsten Ställa krav i upphandling på att produkter inte inne-
håller primär mikroplast. 
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Bilaga 1: Sammanställning av åtgärdsförslag med ansvarig 
förvaltning 

Mål Fokusområde Åtgärdsförslag Ansvarig 

Minska 
förekomsten 

Konstgräsplaner Inte använda konstgräs som 
innehåller gummigranulat på 
ytor där andra material kan an-
vändas som har liknande an-
vändaregenskaper. 

KOFN 
TN 
 

Engångsprodukter 
av plast 

I första hand inte köpa en-
gångsprodukter av plast. 

Alla 
nämnder 

I andra hand köpa engångspro-
dukter av biobaserad plast. 

Alla 
nämnder 

Samverka med andra kommu-
ner på Södertörn om att minska 
inköpen av plastprodukter och 
ta fram gemensamma kravställ-
ningar. 

KS 

Primär mikroplast Ställa krav i upphandling på att 
produkter inte innehåller primär 
mikroplast. 

Alla 
nämnder 

Minska 
spridningen 

Däck- och vägsli-
tage 

Se åtgärdsförslag under dagvat-
ten. 

/ 

Konstgräsplaner Inte lägga upp snön, där granu-
lat är inblandat, på ytor där det 
inte finns möjlighet att återföra 
granulat till spel-/lekytan. 

KOFN 
TN 

Förse samtliga dagvattenbrun-
nar som ligger i anslutning till 
konstgräsplanerna med fil-
ter/fällor för att fånga upp 
gummigranulat. 

KOFN 
TN 

Förse alla planer med avborst-
ningsställe för spelares skor och 
kläder. 

KOFN 
TN 

Dagvatten Bygga fler anläggningar som 
kan samla upp mikroplast (ex. 
dagvattendammar). 

TN 

Utveckla övervakning av rest-
produkter och organiskt materi-
al från dagvatten med hänsyn 
på mikroplast. 

TN 
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Införskaffa 
och sprida 
kunskap 

Konstgräsplaner Inventera/kartlägga alla konst-
gräsytor med granulat som finns 
i kommunen samt vilken för-
valtning som ansvarar för dem. 

MHN 

Informera spelarna om varför 
granulatet ska borstas av innan 
de lämnar planen. 

KOFN 
TN 

Nedskräpning Förvaltningsövergripande sam-
arbete för att minska nedskräp-
ning. 

SBN 
MHN 

Föra statistik över insamlade 
mängder och avfallsslag som 
kommunen städar upp på all-
män platsmark och naturmark. 

SBN 

Informationskampanjer för att 
minska nedskräpning. 

SBN 
MHN 

Båtbottenfärg Informera båtklubbar om sprid-
ningen av mikroplast från båt-
bottenfärg. 

MHN 

Engångsprodukter 
av plast 

Föra statistik över mängden 
inköpta engångsprodukter av 
plast. 

KS 
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Bilaga 2: Plastfakta 

Plast är ett samlingsnamn för många olika material som har skilda egenskaper, 
exempelvis flexibilitet, formbarhet, livslängd. De formas av polymerer, som är 
långa kedjor bestående av molekyl kallade monomerer. Polymerer kan bestå av 
en eller flera typer av monomener och olika polymerer kan blandas med 
varandra. Under tillverkningsprocessen tillsätts kemikalier, så kallade additiv 
som ger plasten kvalitet och önskade egenskaper, bland annat mjukgörare, 
flamskyddsmedel och pigment. 
 
Plast tillverkas av både fossila och/eller förnybara råvaror, vilket innebär att 
samma plastsort kan tillverkas av flera råvaror. Konventionell plast tillverkas 
av fossila råvaror såsom råolja eller naturgas. Biobaserad plast tillverkas av 
förnybara råvaror såsom biomassa, majs, sockerrör, cellulosa eller jordbruks-
avfall. I dagsläget används konventionell plast i mycket större utsträckning än 
biobaserad plast eftersom den är billigare. 
 
Plast tillverkas oftast för att hålla länge. Plasten bryts aldrig ner i naturen, utan 
fragmenteras till mindre och mindre beståndsdelar. Detta sker olika fort bero-
ende på var i miljön plasten hamnar. Det finns dock plast som tillverkas för att 
brytas ner (nedbrytbar plast). Den kan tillverkas av fossila eller förnybara rå-
varor, eller både och. Enligt Utredningen om hållbara plastmaterial (2018) 
kan dessa plastsorter brytas ner fullständigt bara under vissa begränsade miljö-
förhållanden, vilka inte råder i den naturliga miljön; en ofullständig nedbryt-
ning innebär bildningen av mikroplast från nedbrytbar plast. Slutligen är be-
greppet bioplast ett diffust samlingsnamn för plast som antingen är biologiskt 
nedbrytbar eller tillverkas på förnybar råvara, eller båda och. 
 
Definition av mikroplast 

Det finns ingen allmän definition av mikroplast men IVL Svenska Miljöinstitu-
tet (Magnusson et al. 2016, reviderat 2017) definierar mikroplast som: 

▪ Plastpartiklar mellan 0,001 mm och 5 mm (i diameter). 
▪ Begreppet ”partiklar” står för fibrer, fragment, flagor, korn, m.m. 
▪ Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumrelate-

rade biprodukter. Det inkluderar också icke-syntetiska polymerer som natur-
gummi och polymermodifierad bitumen. 

 
Mikroplast kan tillverkas primärt och sekundärt. Primär mikroplast tillverkas 
avsiktligt som exempelvis plastpellets, gummigranulat eller slipme-
del/skrubbmaterial i skönhetsprodukter, rengöringsprodukter och läkemedel. 
Sekundär mikroplast tillverkas oavsiktligt. Den bildas när plastföremål slits 
och plastpartiklar frigörs, till exempel under textiltvätten eller vid slitage av 
bildäck. Sekundär mikroplast kan också bildas när vi inte återanvän-
der/återvinner plasten som då blir skräp och successivt bryts ned till mindre 
och mindre beståndsdelar. 
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Miljöeffekter 

Plast representerar en fara för människors hälsa, miljö och klimat. Plast inne-
håller additiv som ger plasten vissa specifika egenskaper. Många additiv såsom 
ftalater och bisfenoler anses som skadliga och klassas som mutagena, cancero-
gena, hormonstörande, reproduktionstoxiska, giftiga för vattenlevande organ-
ismer och har skadliga långtidseffekter i miljön. Människors exponering för 
dessa ämnen sker under tillverkningsprocessen men även i den efterföljande 
användningen. Exponering sker genom att andas in, äta och/eller beröring. 
Exponering är speciellt hög i inomhusmiljöer. Några exempel på hälsoproblem 
som har identifierats till följd av den ökande exponeringen till plast är hormon-
relaterade cancer, neurologiska-, reproduktions- och immunologiska störning-
ar, astma och allergier, samt diabetes och övervikt. 
 
Nedskräpning påverkar djur- och växtliv. På individnivån kan plast ha direkta 
dödliga effekter på djur. Djur i marina miljöer kan fastna i plastskräp och ska-
das eller drunkna, vilket är särskilt vanligt i borttappade fiskeredskap. Det 
händer också att djuren misstar plastföremål för foder, vilket kan blockera de-
ras tarmar och leda till att de svälter ihjäl eller förgiftas. Plast i marina miljöer 
kan även fungera som en spridningsväg för invasiva främmande arter. 
 
Plastens klimatpåverkan sker vid två tillfällen; vid tillverkningen och vid åter-
vinningen. Plasttillverkningen ger upphov till klimatpåverkan beroende på 
vilken och hur mycket råvara som används samt vilket energislag som används 
under själva processen. Plast som inte sorteras ut eller inte går att återvinna 
förbränns. Detta släpper ut koldioxid och bidrar till växthuseffekten. 
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Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder 
(TEF/2018:301) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och sänder den vidare till kom-
munstyrelsen. 
 
Bakgrund 

Tekniska nämnden erhöll följande beställningar: 
 KS/2018:346 Beslut om omdisponering av medel i samband med del-

årsbokslut 1 2018. 
 2017-12-15 TEF/2017:212 Beställning av lokalanpassning av delar av 

musikhuset, Norsborg, mötesplats för unga vuxna samt revidering av 
beställningen 2018-03-05.  

 
Dessa två beställningar har sedan avbeställts 2018-10-23 respektive 
2018-10-30. 
 
Sammanfattning 

Eftersom arbeten med de olika beställningarna redan påbörjats kommer av-
beställningarna att medföra kostnader. Kostnaderna kan ännu inte specifice-
ras eftersom förhandling pågår avseende avbeställning av paviljonger, Alby. 
 
Ärendet 

Avbeställning av påbyggnad befintlig paviljong förskolan Duvan i Alby och 
avbeställning av öppna möteslokaler för unga vuxna i Hallunda.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-28. 
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Referens Mottagare  

Lars Cha 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 

 

Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och sänder den vidare till kom-
munstyrelsen. 
 
Bakgrund 

Tekniska nämnden erhöll följande beställningar: 
 KS/2018:346 Beslut om omdisponering av medel i samband med del-

årsbokslut 1 2018. 
 2017-12-15 TEF/2017:212 Beställning av lokalanpassning av delar av 

musikhuset, Norsborg mötesplats för unga vuxna samt revidering av 
beställningen 2018-03-05.  

 
Dessa två beställningar har sedan avbeställts 2018-10-23 respektive 
2018-10-30. 
 
Sammanfattning 

Eftersom arbeten med de olika beställningarna redan påbörjats kommer av-
beställningarna att medföra kostnader. Kostnaderna kan ännu inte specifice-
ras eftersom förhandling pågår avseende avbeställning av paviljonger 
(Alby). 
 
Ärendet 

Avbeställning av påbyggnad befintlig paviljong Duvan 

Mellan Botkyrka kommun och Expandia Moduler AB ingicks den 28 janu-
ari 2015 ett avtal, referens nr 2014:527, avseende förskolepaviljonger i 
Alby. Avtalet trädde ikraft den 2015-01-27.  
 
För att kunna möta det utökade behovet av förskoleplatser i norra Botkyrka, 
som baserades på senaste befolkningsprognosen, tecknade kommunen ett 
tilläggsavtal till huvudavtalet med Expandia, varigenom kommunen skulle 
utöka befintlig paviljong med ytterligare en våning och därmed avtalet för-
längas till och med 2022-03-01.  
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 2018-11-28 Dnr TEF/2018:301 
 

På grund av olika omvärldsfaktorer har befolkningsprognosen för norra Bot-
kyrka skrivits ned med åtta procent. Denna nedskrivning medför att behovet 
av förskoleplatser är lägre än vad den initiala prognosen tidigare hade indi-
kerat.  
 
Att befolkningsprognosen är nedskriven innebär att behovet av utökade pa-
viljonger inte längre kvarstår. Kommunens avbeställning av leveransen en-
ligt ingånget tilläggsavtal med Expandia får dock till följd att kommunen 
kan bli ersättningsskyldig. Expandia har med anledning av avbeställningen 
framställt ett ersättningskrav om vilket förhandling pågår. 
 
Avbeställning av öppna möteslokaler för unga vuxna i Hallunda 

Produktionsarbeten hade vid avbeställandet inte börjat men ackumulerade 
projekteringskostnader uppgår till cirka 1 mkr. 
 
 
 
Åsa Engwall Frank Renebo 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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Information om handlingsplan för ökad ventilation i kom-
munens skolor (TEF/2016:69) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 

För att tillse att skollokalerna uppfyller ventilationsbehov har en genomlys-
ning och därpå följande åtgärdande påbörjats. Ett antal skolor har analyse-
rats och arbetena med åtgärdande pågår. Ett fåtal skolor kvarstår att analy-
sera. Vi har i dag cirka 10 grundskolor med helt fungerande och åtgärdade 
ventilationssystem och vår önskan är att kunna åtgärda samtliga skolor så att 
alla elever i hela Botkyrka har bra förutsättningar för lärande. De skolor som 
fått ventilationen åtgärdad är nöjda med funktionen och antalet felanmäl-
ningar har minskat. De har även i de flesta fall varit nöjda med entreprenö-
ren samt hur arbetena skötts i samverkan med verksamheterna. 
 
Antalet skolor var från början 16 stycken. Då var nybyggda samt nyrenove-
rade skolor inte medtagna. Ett antal skolor är i dag besiktade och ett status-
dokument med åtgärdsförslag är framtaget per skola. Några skolor är dock 
inte besiktade eftersom vidare utredningar avbröts då entreprenörens rappor-
ter blev omotiverat dyra på grund av att dokumentation av ventilationsin-
stallationer saknades. Kvaliteten på det framtagna materialet är bra.  
 
De skolor som är besiktade är Banslättsskolan, Eklidsskolan, Kassmyrasko-
lan, Kvarnhagsskolan, Skogsbacksskolan, Tunaskolan och Trädgårdsstads-
skolan  
 
Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att upprätta 
en handlingsplan för ventilation i kommunens skolor enligt beslut den 23 
maj 2016. Handlingsplanen redovisades vid tekniska nämndens samman-
träde den 15 maj 2017, § 57. Nämnden beslutade att planen skulle skickas 
på remiss till utbildningsförvaltningen. 
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Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-28. 
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Tekniska förvaltningen  

 
Referens 

 
Mottagare

Frank Renebo 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Information om Handlingsplan för ventilation i kommunens 
skolor 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 

För att tillse att skollokalerna uppfyller ventilationsbehov har en genomlysning 
och därpå följande åtgärdande påbörjats. Ett antal skolor har analyserats och 
arbetena med åtgärdande pågår. Ett fåtal skolor kvarstår att analysera. Vi har i 
dag cirka 10 grundskolor med helt fungerande och åtgärdade ventilationssy-
stem och vår önskan är att kunna åtgärda samtliga skolor så att alla elever i 
hela Botkyrka har bra förutsättningar för lärande. De skolor som fått ventilat-
ionen åtgärdad är nöjda med funktionen och antalet felanmälningar har mins-
kat. De har även i de flesta fall varit nöjda med entreprenören samt hur arbe-
tena skötts i samverkan med verksamheterna. 
 
Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att upprätta en 
handlingsplan för ventilation i kommunens skolor enligt beslut den 23 maj 
2016. Handlingsplanen redovisades vid tekniska nämndens sammanträde den 
15 maj 2017, § 57. Nämnden beslutade att planen skulle skickas på remiss till 
utbildningsförvaltningen. 
 
Ärendet 

Antalet skolor var från början 16 stycken. Då var nybyggda samt nyrenoverade 
skolor inte medtagna. Ett antal skolor är i dag besiktade och ett statusdokument 
med åtgärdsförslag är framtaget per skola. Några skolor är dock inte besiktade 
eftersom vi avbröt vidare utredningar då entreprenörens rapporter blev omoti-
verat dyra på grund av att dokumentation av ventilationsinstallationer sakna-
des. Kvaliteten på det framtagna materialet är bra.  
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De skolor som är besiktade är: 
 Banslättsskolan 
 Eklidsskolan  
 Kassmyraskolan  
 Kvarnhagsskolan  
 Skogsbacksskolan  
 Tunaskolan 
 Trädgårdsstadsskolan  
 
Vi har även ett antal skolor som har bra ventilation där ingen utredning gjorts 
samt några som åtgärdas utan åtgärdsplan då problemen varit akuta. 
Brister har under året börjat åtgärdas:  
 
 Eklidsskolan är klar med helt ny ventilation i musiksalen som ligger i 

källaren, där fanns tidigare ingen ventilation alls vilket har gjort förhål-
landena i musiksalen samt övriga lokaler i källaren avsevärt bättre. Bris-
terna i köket kommer dock att göras i samband med köksrenoveringen.  

 Trädgårdsstadsskolan pågår och kommer bli klar till årsskiftet. Förutom 
de föreslagna åtgärderna för skolan så var vi även tvungna att demontera 
forceringsspjäll som hade en bristfällig funktion redan då skolan byggdes. 
Skolan användes inte så som projektörerna hade tänkt och således blev 
forceringen felaktig. 

 Detta gäller även Tunaskolan men där är spjällen bortplockade sen något 
år. 

 Skogsbacksskolan är klar och ventilationen är bra i hela skolan.  
 Under året har även ventilationsarbetena på Tallidsskolan avslutats och 

där har vi nu helt ny ventilation.  
 Under året fattades även beslut att åtgärda Borgskolan akut då den skulle 

stå kvar i så pass många år att det krävdes. Där pågår arbetena och de 
kommer bli klara till årsskiftet om inga komplikationer tillstöter. 
 

Planer för 2019 

Planerna för 2019 är att fortsätta åtgärda Brunnaskolan på samma sätt som 
Borgskolan. Åtgärderna på Borgskolan landar på cirka 10 mkr och en liknande 
kostnad blir det för Brunnaskolan där arbetena kommer att påbörjas så snart 
som möjligt under 2019. Under 2019 planeras även ett större utbyte av 
Banslättsskolans ventilation (5 mkr) samt vidare smååtgärder enligt statusdo-
kumenten på övriga skolor. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2018-11-28 

3 [3] 
 
TEF/2016:69 

 

 

Det är de skolor med stora investeringsbehov för ventilationen enligt rappor-
terna. Övriga undersökta skolor har småfel som kan åtgärdas allt eftersom. 
Det finns fortfarande ett antal skolor där det återstår utredning då vi vet att de 
här skolorna har bristande ventilation. Det gäller Broängsskolan, Fittjaskolan, 
Grindtorpsskolan och Hammerstaskolan. För att åtgärda ventilationen i dessa 
skolor behövs en ökad investeringsram. 
 
 
 
Åsa Engwall   Frank Renebo 
Förvaltningschef  Fastighetschef 
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Anmälningsärenden (TEF/2018:296, TEF/2018:295, 
TEF/2018:294, TEF/2018:288, TEF/2018:287, TEF/2018:284) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 189, kommunens de-
lårsrapport 2 2018. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 190, redovisning och 
förlängd beredningstid för motioner. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 191, redovisning och 
förlängd beredningstid för medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 192, redovisning av 
lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-25, § 323, återta-
gande av planuppdrag för Hallunda 4:33 och 4:34. 
 
Förslag till detaljplan för Godemannen 2 (Svalans förskola), Alby, Botkyrka 
kommun 
 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2018-11-13, slutredovis-
ning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i Riksten (Kometen). 
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§ 189 

Kommunens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540) 

 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari 
– april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4,5 miljoner kronor för mark-

arbeten vid Botkyrka Cricketanläggning från tekniska nämnden till  
kultur- och fritidsnämnden. 

 
3. Kommunfullmäktige medger att kultur- och fritidsnämnden får tidigare-

lägga investeringen på 2 miljoner kronor för idrottsutrustning till crick-
etanläggningen till 2018 istället för 2019. Anslaget finansieras genom 
ökad upplåning. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kronor för ombygg-

nation av Fittja föreningshus från tekniska nämnden till kultur- och  
fritidsnämnden. 

 
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet: 
 
5. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 21,5 miljoner i till-

äggsanslag för att finansiera nämndens ökade kostnader till följd av att 
Migrationsverket sänkt sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn 
och unga. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrel-
sens förfogande. 

 
6. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 5,3 miljoner kronor i 

tilläggsanslag för att täcka kostnader för kommunens modulbostäder i 
Brankbrink och Tumba och som inte täcks av hyresintäkter. Anslaget  
finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. 

 
7. Kommunstyrelsen beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbild-

ningsnämnden 1,6 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera 
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nämnden för ökade kostnader på grund av rättighetslagstiftningen inom 
vuxenutbildningen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kom-
munstyrelsens förfogande. 

 
8. Kommunstyrelsen beslutar medge kommunstyrelsen 830 000 kronor i 

tilläggsanslag för att utöka 2018 års bidrag till Mångkulturellt centrum. 
Medlen ska användas till att återställa det egna kapitalet till 3 miljoner 
kronor. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens 
förfogande. 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-10-08 § 192 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 13 utvecklingsmål har endast kunnat 
göras i begränsad omfattning eftersom bland annat brukar-, medborgar- och 
medarbetarundersökningar inte är genomförda eller färdigställda vid denna 
tid på året.  
 
Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt med 173 mil-
joner kronor. Prognosen för året innebär ett resultat på 50,6 miljoner kronor, 
vilket är 61,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på minus 
10,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet beräknas till 46,5 miljoner kro-
nor. 
 
Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 23,9 miljoner 
kronor jämfört med budget. De gemensamma posterna lämnar ett överskott 
mot budget på 48 miljoner kronor. 
 
Årets skatter och generella statsbidrag ökar med 3 procent jämfört med 
2017. Prognosen för året är något lägre än budget, vilket beror på lägre be-
folkningstillväxt än planerat.  
 
Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 37 miljoner kronor och ett 
överskott mot budget på 41 miljoner kronor. Detta beror framförallt på 
minskade räntekostnader, utdelning från Södertörns Energi AB och pens-
ionsavkastning. 
 
Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 294 miljoner.  Enligt 
nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 
610 miljoner för hela 2018 vilket är betydligt högre än investeringarna un-
der de senaste åren. 
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Kommunens upplåning beräknas öka med drygt 300 miljoner kronor under 
2018. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
09-25. 
 
Yrkande 

Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Shafqat Khatana (S) och Lars  
Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
 
Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M), Willy Viitala (M) och Yngve RK  
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 



 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 

SÄRKILT YTTRANDE 
Kommunfullmäktige 

2018-10-25 
 
Ärende 189 Delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540) 
 
Vi ställer oss direkt avvisande till att medge tilläggsanslaget till Mångkulturellt Centrum. Det 
är inte skattekollektivets uppgift att kompensera centret för att det inte mäktar med att 
generera tillräckliga intäkter (och därigenom få stora underskott, som i sin tur har urholkat det 
egna kapitalet). MKC kommer inte heller i år att vara i närheten av det budgeterade 
överskottet på 659 740 kronor, ett överskott som var tänkt att användas för att återställa det 
egna kapitalet. MKC bör snarare se över sin egen kostnadsbild och förslagsvis justera 
personalkostnaderna för att få en ekonomi som ökar möjligheterna att kunna generera en 
budget i balans under de närmaste åren. Vi ville att kommunstyrelsen skulle avslå 
tilläggsanslaget på 830 000 kronor. 
 
I Utbildningsnämnden är det samma skolor som uppvisar ett underskott, precis som att det är 
samma skolor som år efter år ligger i botten när det gäller skolresultaten och 
behörighetsgraderna.  
 
När det gäller underskottet för Subtopia (under UBAB) härrör detta sig mycket till att 
kommunen har stängt av den stora grusade besöksparkeringen (mittemot den blåa armen). 
Märkligt nog görs det undantag vid Alby Moskés sammankomster. Detta problem behöver 
snarast få en lösning. Ytan borde kunna avgiftsregleras, för såväl boende, besökare till klustret 
och andra. På sätt kan man lättare komma åt den problematiken som fanns kring ytan tidigare. 
 
Det är för oss tveksamt om investeringen i en cricketplan (för 9+2 Mkr) är den mest 
angelägna att göra, sett till det eftersatta behovet på andra håll i kommunen. Vidare ställer vi 
oss undrande till hur läktaren går in under ”inventarier”. 
 
Det ser även ut som att kommunen inte kommer att mäkta med att genomföra hela den för 
helåret budgeterade investeringsvolymen. 
 
Vi har i ett tidigt skede, i olika sammanhang, pekat på att rivning av Allégården och 
nybyggnation på annan plats skulle vara att föredra. Då hade vi kunnat använda tomten till 
exempelvis bostäder istället. För varje ny tur och fördyrande av det hela ser vi ut att få mer 
rätt, även sett till slutlig totalkostnad. 
 
Det kan vidare enkelt konstateras att Socialnämndens utstickande (prognosticerade) 
underskott i huvudsak härrör från kostnader kopplade till effekter av det nationella 
flyktingmottagandet. 
 
Den högst marginella ökningen i valdeltagandet bör nog inte betecknas som en framgång, 



 

 

med tanke på vilka resurser kommunen lägger på att öka valdeltagandet. Därtill kvarstår vår 
skepsis mot valinformatörerna, inte minst i ljuset av Uppdrag Granskning. 
 
 
Stina Lundgren (M) Kia Hjelte (M)  
 
 
Willy Viitala (M) Yngve RK Jönsson (M) 
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§ 190 

Redovisning och förlängd beredningstid för motioner 
(KS/2018:155) 

  
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-10-08 och ger föl-
jande motioner förlängd beredningstid till och med 2019-04-30. 
 

Beteckning   Datum  Ärendebeskrivning  

KS/2012:550 2012-12-13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för 
Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP) 

KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärme-
produktionen (M) och (L)

KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna 
(KD)

KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C) 
KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M) 
KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra 

grustag (M)
KS/2015:120 2015-01-29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) 

KS/2015:235 2015-03-26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD) 
KS/2015:263 2015-03-26 Mer effektiva medborgarkontor (M) 
KS/2015:266 2015-03-26 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M) 
KS/2015:699 2015-10-22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)  
KS/2015:702 2015-10-22 Uppdatera utanförskapsrapporten (M) 
KS/2016:137 2016-02-25 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i 

olje-bolag (V) 
KS/2016:251 2016-04-28 Myndighetspost (C)  

KS/2016:341 2016-04-28 Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L) 
KS/2016:362 2016-04-28 Gröna obligationer (L) 
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KS/2016:479 2016-06-21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns 
Fjärrvärme AB (KD)

KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M) 
KS/2016:496 2016-06-21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M) 
KS/2016:708 2016-10-27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP) 
KS/2016:737 2016-10-27 Mer frukt i våra parker (C) 
KS/2016:809 2016-12-15 Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och 

rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom 
på kommunens samtliga arbetsplatser (M)  

KS/2017:55  2017-01-26 Lämna Mälardalsrådet (SD) 
KS/2017:280 2017-04-27 Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har 

besökt Botkyrka kommuns verksamheter (SD)  
KS/2017:426 2017-06-20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP) 
KS/2017:562 2017-09-28 Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP) 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-10-08 § 193 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka 
motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning 
över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd be-
redningstid vid 2016, 2017 och 2018 års återrapporteringstillfällen: 
 

 April 
2016

Oktober 
2016

April 
2017

Oktober 
2017

April 
2018 

Oktober
2018

Antal motioner som be-
viljades förlängd bered-
ningstid vid återrapporte-
ringstillfället  

46 45 26 37 28 26 

Antal obesvarade mot-
ioner vid återrapporte-
ringstillfället 

81 89 63 60 47 41 

 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
09-13. 
 
Yrkande 
Stina Lundgren (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först tilläggsyrkandet under propo-
sition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsyr-
kandet. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens 
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Berörda kommunala bolag 
 



 
Sid 1 (1) 

YRKANDE 
Kommunfullmäktige 

2018-10-25 
 
Ärende 190  Redovisning och förlängd beredningstid för motioner 

(KS/2018:155) 
 

 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avskriva följande motioner: 
 
KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av 
fjärrvärmeproduktionen (M) och (L) 
 
KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C) 
 
KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M) 
 
KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra 
grustag (M) 
 
KS/2015:266 2015-03-26 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M) 
 
KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M) 
 
 
Stina Lundgren (M) Willy Viitala (M) 
 
 
Kia Hjelte (M) Yngve RK Jönsson (M)  
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§ 191 

Redovisning och förlängd beredningstid för medborgar-
förslag (KS/2018:155) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-10-08 och ger föl-
jande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2019-04-30. 
 

Beteckning Beskrivning 
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms 

till medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället 
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska 

kablar för dataöverföring
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon 
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i pri-

vat regi 
KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka 
KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 

60 

KS/2017:385 
Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska 
minska 

KS/2017:473 Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand 
KS/2017:505 Förslag om farthinder på Harbrovägen

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-10-08 § 194 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33, ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en samman-
ställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgar-
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förslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017 och 2018 års åter-
rapporteringstillfällen: 
 

 April 
2016 

Oktober 
2016

April 
2017

Oktober 
2017

April 
2018

Oktober 
2018 

Antal medbor-
garförslag som 
beviljades för-
längd bered-
ningstid vid 
återrapporte-
ringstillfället  

24 19 15 18 11 11 

Antal obesva-
rade medbor-
garförslag vid 
återrapporte-
ringstillfället 

100 64 80 49 83 50 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
09-13. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Berörda kommunala bolag 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige  
 2018-10-25 Dnr KS/2018:562  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 192 

Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige (KS/2018:562) 

 
Beslut  

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen. 
 

2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda: 
 

KS/2011:394, KS/2014:262, KS/2014:736, KS/2014:246, KS/2016:670, 
KS/2016:666, KS/2017:323, KS/2017:607, KS/2017:96, KS/2018:1, 
KS/2017:225, KS/2018:192 (uppdrag 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95), KS/2018:383, KS/2014:612, KS/2016:336, KS/2016:90, 
KS/2017:630, KS/2017:620.                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-10-08 § 195 lämnat ett förslag till beslut.  
 
I samband med att kommunens delårsrapport upprättas har förvaltningen även 
sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige. Bifogad redogörelse, vid redovisningstill-
fället, innehåller totalt 110 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida 
uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.  
 
De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och 
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slut-
förda. 
 
Förvaltningen har som ambition att föra in kvarstående uppdrag som inte 
slutredovisas vid detta tillfälle i kommunens nya system för beslutstöd. 
Denna åtgärd avser förenkla uppföljning och återrapportering av lämnade 
uppdrag. Genom att använda oss av systemet för beslutstöd skapas en tydli-
gare struktur samt kommer det vara enklare att få en överblick över samtliga 
nämnders uppdrag och uppdragens status.  
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Totala andelen uppdrag Andel genomförda uppdrag  Andel kvarvarande uppdrag 

110 28 82 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
09-24. 
 
Yrkande  
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Berörda kommunala bolag 
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§ 323 
Återtagande av planuppdrag för Hallunda 4:33 och 4:34  
(sbf 2016:452) 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva uppdraget om att ta fram en de-
taljplan för Hallundaskolan med en sporthall på del av fastigheterna Hall-
unda 4:33 och 4:34.  
 
Sammanfattning 

Syftet med detaljplaneuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra en ny 
högstadieskola med sporthall inom del av fastigheterna Hallunda 4:33 och 
4:34. Skolan som prövas är en skola för 570 elever.  
 
Föreslagen lokalisering är öster om den befintliga Brunnaskolan i Hallunda. 
Området är beläget med närhet till Botkyrkaleden i norr samt E4/E20 i öster. 
Under planprocessen har det framkommit att lokaliseringen inte är lämplig 
ur bullersynpunkt. Både det aktuella området och närområdet är bullerutsatt 
från vägtrafiken och riktvärdena för buller överskrids trots omfattande 
bullersänkande åtgärder. Förvaltningens bedömning att en lokalisering av en 
skola på platsen inte kan bedömas som lämplig och att uppdraget därför bör 
avslutas. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen gått vidare 
med att söka bygglov för en ny skola inom Brunnaskolans fastighet. 
 
Ärendet 

I december 2015 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny skola med sporthall på del 
fastigheterna Hallunda 4:33 och 4:34. Samhällsbyggnadsnämnden gav i 
januari 2017 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för en ny skola med sporthall på utpekad plats.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, utgör 
underlag för beslutet. 
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Expedieras till 
               Planadministratör/ Helene Johansson 
               Kommunledningsförvaltningen/ Jesper Dahl 

Tekniska förvaltningen/ Birgitta Persson 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Avskrivning/återtagande av planuppdrag för Hallunda 4:33 
och 4:34 (sbf 2016:452) 

 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva uppdraget om att ta fram en detalj-
plan för Hallundaskolan med en sporthall på del av fastigheterna Hallunda 
4:33 och 4:34.  
 
Sammanfattning 

Syftet med detaljplaneuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra en ny 
högstadieskola med sporthall inom del av fastigheterna Hallunda 4:33 och 
4:34. Skolan som prövas är en skola för 570 elever.  
 
Föreslagen lokalisering är öster om den befintliga Brunnaskolan i Hallunda. 
Området är beläget med närhet till Botkyrkaleden i norr samt E4/E20 i öster. 
Under planprocessen har det framkommit att lokaliseringen inte är lämplig ur 
bullersynpunkt. Både det aktuella området och närområdet är bullerutsatt från 
vägtrafiken och riktvärdena för buller överskrids trots omfattande 
bullersänkande åtgärder. Förvaltningens bedömning att en lokalisering av en 
skola på platsen inte kan bedömas som lämplig och att uppdraget därför bör 
avslutas. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen gått vidare med 
att söka bygglov för en ny skola på Brunnaskolans tomt. 
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Föreslagen lokalisering i Hallunda, Botkyrka kommun. 
 
Ärendet 

I december 2015 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny skola med sporthall på del 
fastigheterna Hallunda 4:33 och 4:34. Samhällsbyggnadsnämnden gav i januari 
2017 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en 
ny skola med sporthall på utpekad plats.  
 
Planområdet ligger intill den befintliga Brunnaskolan i Hallunda. Området 
ligger med närhet till Botkyrkaleden i norr och E4/E20 i öster. För området 
gäller stadsplan för del av Hallunda X (Pl 54-10-1A) fastställd april 1972. 
Planen anger allmänt ändamål, idrottsändamål samt park. Genomförandetiden 
har gått ut.  
 
I översiktsplanen är området utpekat för tät till medeltät stadsbygd. För 
närområdet finns ett program, planprogram för Brunna, framtaget. 
Programmet var ute på samråd under tiden juni – september 2017. I 
programmet föreslås området mellan den utpekade platsen för en ny 
Hallundaskola med sporthall och E4/E20 att planläggas för parkmark och 
närområdet för parkmark samt idrott/ spontanidrott/offentlig miljö.  
 

Planeringsförutsättningar 

Plan- och bygglagen, PBL och miljöbalken, MB utgår från behovet av en god 
livsmiljö. Människors hälsa har en central betydelse i båda lagarna. Enligt PBL 
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ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bla med 
hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller. Olägenhetsbedömningen har samma innebörd i PBL 
(planläggning) som MB (tillsyn). Till stöd för olägenhetsbedömningen för 
skolor finns Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik och Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och 
unga”. De båda är samstämmiga och anger 50 dBA ekv ljudnivå på de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet samt 70 
dBA max ljudnivå.  
 
Den föreslagna lokaliseringen är bullerutsatt från vägtrafiken på E4/E20 och 
Botkyrkaleden. Enligt trafikbullerutredningen som tagits fram för området 
kommer riktvärdet för trafikbuller att överskridas trots omfattande 
bullersänkande åtgärder.  
 
De föreslagna åtgärderna är:  

 Ett 4 meter högt och 1000 meter långt bullerskydd längs med E4/E20 i 
kombination med 2 meter högt och cirka 380 meter lång bullerskydds-
skärm längs med Botkyrkaleden i kombination med en 6 meter hög 
skolbyggnad och sporthall som bullerskydd.  

 

  
 
BYA för byggnaden motsvarar en ca en 7-9 åk skola i två våningar samt sport-
hall. Byggnaderna har utformats och placerats utifrån att ge bästa möjliga bul-
lerskydd, inte utifrån verksamheternas behov. Den bullerskärm som föreslås 
utmed E4/E20 ger relativt liten bullerdämpning.  
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 Eller en skolbyggnad (motsvarande F-9 skola) samt sporthall med en 
höjd på 9 meter, i kombination med ett 2 meter högt och cirka 380 me-
ter långt bullerskyddsskärm längs med Botkyrkaleden.  
 

  
 
Det mest effektiva bullerskyddet erhålls med byggnader som utformas och 
placeras som en barriär mot E4/E20. Byggnaderna behöver dock vara av till-
räcklig volym för att ge ett effektivt bullerskydd. BYA för byggnaderna mots-
varar en F-9 skola i tre våningar samt sporthall. Byggnaderna har placerats och 
utformats utifrån att ge bästa möjliga bullerskydd, inte utifrån verksamheternas 
behov.  
 
Förvaltningens bedömning 

För att den föreslagna platsen ska kunna bedömas som lämplig för en ny skola 
behöver tillgången till utemiljö som är avsedd för pedagogisk verksamhet och 
vila kunna säkerställas. Området exponeras för höga trafikbullernivåer och för 
att erhålla en utemiljö med högsta ljudnivå 50 dBA ekv ljudnivå krävs 
omfattande åtgärder. Sammantaget är bedömningen att en ny 
lokaliseringsprövning av en skola behöver utföras inom stadsdelen och skolans 
upptagningsområde. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen gått 
vidare med att söka bygglov för en ny skola på Brunnaskolans tomt. 
 
Ekonomi 

Planrelaterade kostnader har belastats planenheten. Kostnader för externa ut-
förda utredningar har belastats tekniska förvaltningen. 
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Informationsbrev om samråd 

 
Förslag till detaljplan för Godemannen 2 (Svalans förskola), Alby, 
Botkyrka kommun 

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Svalans förskola på 
fastigheten Godemannen 2 på Albyberget i Alby. Samråd för planförslaget 
pågår från 12 november 2018 till och med 3 december 2018. 
 
Förslaget 

Planområdet ligger i Alby. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en 
förskola i två våningar, se över behovet av gårdsyta samt hitta goda lösningar 
för angöring och parkering. 
 

Förskolan Svalan planeras att rivas p.g.a. 
dess dåliga skick och en planändring ska 
möjliggöra en ny förskola i två våningar. 
Nuvarande förskola har plats för 150 
barn och den nya förskolan ska ha plats 
för 180 barn. 
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Vad tycker du om förslaget? 

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till 
plan@botkyrka.se, eller per post till  
 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
 
Vi behöver ditt yttrande senast den 3 december 2018. Sakägare som under 
samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir 
tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Har du frågor? Hör av dig till Felicia Sellgren, telefon: 072 - 453 00 42. 
 
Medföljande handlingar 

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga på www.botkyrka.se och ställs ut på 
plan 2 i kommunhuset. Handlingarna finns även att beställa på 
plan@botkyrka.se. 
 
Planprocessen 

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan 
det gå direkt till antagande. 
 

 
 
 
  

mailto:plan@botkyrka.se
http://www.botkyrka.se/
mailto:plan@botkyrka.se
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Synpunkter på detaljplan för Godemannen 2 (Svalans förskola) 

 
 □ Godkänner förslaget 

□ Har följande synpunkter 

 
 
........…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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Planbeskrivning 
 
Detaljplan för Godemannen 2 (Svalans förskola), plannr 50–57 
 
Samrådshandling 
 

 
Fastigheten Godemannen 2, förskolan Svalan. 
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Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för en fastighet som idag är planlagd för och bebyggd med en förskola. Det 
handlar om fastigheten Godemannen 2 i Alby.  
 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av en förskola i två eller flera 
våningar samt att se över behovet av friyta samt att föreslå bättre lösningar för 
angöring och parkering än de som finns idag. 
 
Bakgrund 
Idag finns ett stort behov av fler förskoleplatser i området. Samtidigt är flera av 
de befintliga förskolorna i Botkyrka kommun uppförda på 70-talet och är nu i 
så dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med 
samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya försko-
lorna i två eller flera plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna. För-
skolan Svalan är en av dessa.  
 
Orsaken till att byggnaderna behöver uppföras i två eller flera våningar är att 
antalet barn i Botkyrka ökar. Dessutom är det svårt att hitta tillräckligt stora 
fastigheter för nya förskolor. Med nya byggnader i flera plan finns möjligheten 
att utöka antalet förskoleplatser och samtidigt åstadkomma tillräckligt med 
friyta (lekyta) för förskolebarnen. Den nya förskolan på Godemannen 2 ska 
rymma 180 barn istället för 150 som ryms i dagens förskola. 
 
För att förskolan ska få tillräckligt med friyta föreslås att cirka 700 m2 mark 
tillförs till förskolans fastighet i öster. Även parkering, angöring och trafiksä-
kerhet har setts över i samband med planläggning eftersom dagens trafiklös-
ningar är dimensionerade för 70-talets krav och behov. För att möjliggöra en 
bättre lösning för angöring till förskolan föreslås att cirka 350 m2 mark över-
förs till förskolans fastighet i väster. Den ytan är idag planlagd som kvarters-
mark för bostadsändamål och är i privat ägo. 
 
Detaljplanen ska även möjliggöra att förskolepaviljonger ska kunna ställas upp 
tillfälligt på fastigheten när behovet av förskoleplatser är extra stort.  
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Planförfarande 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är  
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, 
och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Plandata 
Planområdet ligger i Alby, cirka 350 meter öster om Alby centrum. 
Fastighetens areal är idag cirka 7 490 m2 och planeras förstoras till cirka 8 540 
m2. Markens ägs av Botkyrka kommun och gränsar i väster och norr till 
bostadsområden på privat mark. I öster ligger en allmän grönyta samt 
promenadstråk som ägs av Botkyrka kommun. 
 
Planhandlingar 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
• Denna plan- och genomförandebeskrivning  
• Fastighetsförteckning  
 
Övriga handlingar 

• Behovsbedömning  
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktliga planer 
Enligt Botkyrkas översiktsplan från 2014 utgör området där förskolan ligger tät 
till medeltät stadsbygd. Kommunens avsikter för området är enligt 
översiktsplanen att aktivt arbeta med förtätning och kompletterings-
bebyggelse.  
 
Framtid Alby 

Det finns även en stadsbyggnadsidé från 2014, ”Framtid Alby – stadsmiljö i 
utveckling”, som är en del av översiktsplanen. Där beskrivs hur stadsmiljön 
skulle kunna utvecklas i Alby genom bland annat förtätningar. I området söder 
om förskolan finns en idé om förtätning längs med Tingsvägen, såsom figur 1 
visar. 
 

 
Figur 1 - Illustration över Albyberget från stadsbyggnadsidén Framtid Alby. Gula hus 
illustrerar ny bebyggelse. 
 
Kommunens avsikter med området bedöms öka behovet av förskoleplatser och 
planförslaget stämmer därmed överens med intentionerna i översiktsplanen. 
 
Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB 
Området ligger inom yttre skyddszon för östra Mälarens vattenskyddsområde. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-10-29 

6 [20] 
 
Sbf/ 
2017:316 

 

 

Detaljplaner 
Detaljplan Alby IV (50-07. 1-1) från 1970-07-22 samt detaljplan för 
Albyberget och Albydalen (50-39) från 2001-03-29 gäller för området. 
Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut. 
 
Kommunala beslut 
Tekniska nämnden har efter en beställning från utbildningsförvaltningen 
ansökt om planläggning för förskolan Svalan på fastigheten Godemannen 2 
enligt ovanstående. Förskolan Svalan ingår i en större översyn där totalt 13 
förskolor i kommunen ses över och avses planläggas för att möjliggöra 
nybyggnation i flera våningar. 
 
Behovsbedömning 
Sammantaget bedöms detaljplanen inte ge upphov till betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därmed inte 
utföras. Den nya förskolebyggnadens ”fotavtryck” blir troligen inte större än 
vad det är idag eftersom den nya byggnaden kommer att uppföras i två plan, 
vilket ger en mindre byggnadsyta på marken.  
 
Miljöfrågor som ändå utreds under detaljplaneprocessen innefattar buller, 
dagvatten och att planområdet ligger i ett så kallat aktsamhetsområde för ras 
och skred. 
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Förutsättningar och förändringar 
Park och vegetation 
Området bebyggdes i början av 70-talet på gammal åkermark och all befintlig 
vegetation är planterad. Vegetationen har idag en positiv betydelse som 
rumsavgränsande och rumsskapande element i den storskaliga 
bebyggelsemiljön.  
 
Lek och rekreation 
På andra sidan Tingsvägen, öster om planområdet, finns ett grönområde som 
används som utflyktsmål. På Albyberget, nordväst om planområdet, finns även 
Båtparken. 
 
Miljöfrågor 
Geotekniska förhållanden 

Området ligger i en del av Alby som består av urberg, enligt jordartskartan från 
SGU. 
 
Radon 

Fastigheten Godemannen 2 ligger inom normalriskområde för markradon, 
enligt kommunens översiktliga kartering. 
 
Hydrologiska förhållanden 

Planområdet ligger inom östra Mälarens vattenskyddsområde. Det innebär att 
området omfattas av särskilda regler för exempelvis dagvattenhanteringen med 
syfte att skydda vattentäkten. Enligt länsstyrelsen i Stockholms län gäller både 
inom det inre och det yttre vattenskyddsområdet att dagvatten från hårdgjorda 
ytor, där det finns risk för förorenat vatten, inte får släppas direkt till 
recipienten utan föregående rening.  
 
Dagvatten från planområdet leds till utloppet i recipienten Albysjön. Vatten-
förekomsten är klassad som god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk 
status, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Miljökvalitetsnor-
merna för Albysjön är god ekologisk och kemisk status 2021 med undantag för 
vissa ämnen som har mindre stränga krav. 
 
En dagvattenutredning som beskriver hur vattentäkten kan skyddas och 
miljökvalitetsnormerna följas tas fram inför detaljplanens granskningsskede. 
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Luft 

Enligt kartering utsätts området för luftföroreningar i form av kvävedioxid som 
uppgår till ett dygnsmedelvärde på 18–24 mikrogram per kvadratmeter. När 
det gäller dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) uppgår det till 20–25 mikro-
gram per kvadratmeter. 
 
Fastigheten ligger i kollektivtrafiknära läge, enligt översiktsplanen, vilket 
minimerar förslagets påverkan på luftföroreningshalterna. 
 
Buller 

Planområdet är i första hand utsatt för vägtrafikbuller från Tingsvägen söder 
om förskolan. Enligt en översiktlig bullerkartläggning som gjorts i Botkyrka 
kommun (Ingemansson, 2006) ligger den ekvivalenta ljudnivån i planområdet 
på 45–60 dBA. De högsta ljudnivåerna uppnås i planområdets södra del, se 
figur 2.  
 

 
Figur 2 – Bullernivåer på fastigheten Godemannen 2. 
 
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska den ekvivalenta ljudnivån på skolgård 
vara högst 50 dBA, se tabell 1. 
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Tabell 1. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård. 
Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 
Maximal ljudnivå (dBA, 
Fast) 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 
skolgården 55 701 

1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, un-
der den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 
 
Den nya förskolebyggnaden kommer i möjligaste mån att placeras längs med 
Tingsvägen för att skärma av mot buller och vändplats samt parkering kommer 
att placeras i den sydvästra delen. På så sätt kommer den största delen av 
förskolegården att ligga på den norra delen av fastigheten, alltså den del som är 
minst bullrig.  
 
Risk och säkerhet 
Enligt SGU:s kartering för risk för ras och skred ligger planområdet inte inom 
riskområde för ras eller skred, se figur 3. 
 
 

 
Figur 3 – Risk för ras och skred kring planområdet. 
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Bebyggelseområden  
Stads- och landskapsbild 

Alby bebyggdes i början av 70-talet på gammal åkermark enligt 
miljonprogrammets ideal och utgör en relativt storskalig bebyggelsemiljö. 
Förskolan Svalan ligger precis nedanför Albyberget. På toppen av berget ligger 
en grundskola, Grindtorpsskolan, som omgärdas av flerbostadshus i form av 
lamellhus. Albyberget är ett trafikseparerat område, vilket innebär att endast 
gång- och cykelvägar finns på berget som ansluts till den kringliggande 
bilvägen Tingsvägen.  
 
Vid Tingstorget, i den västra delen av Albyberget, byggs nya bostadshus i form 
av punkthus. Den nya bebyggelsen förväntas stå färdig 2019. 
 
Förskolan 

Befintlig förskola byggdes på 70-talet och är idag i stort behov av omfattande 
renovering. Renoveringsbehovet är så stort att rivning och uppförande av en 
helt ny förskolebyggnad har bedömts utgöra det bästa alternativet.  
 
Föreslagen förskola ska ha plats för 180 barn och uppföras i två våningar. En 
byggnad i flera våningar upptar mindre yta på marken jämfört med en 
envåningsbyggnad, vilket skapar mer friyta. I och med ökningen av antalet 
platser behövs dock mer friyta än vad befintlig fastighet ger. Därför föreslås att 
fastigheten Godemannen 2 utökas. 
 
Fastigheten Godemannen 2 är idag 7 490 m2 och föreslås utökas till 8 535 m2. 
Cirka 700 m2 förs från fastigheten Alby 15:32 och cirka 345 m2 förs från 
Albyberget 5 till fastigheten Godemannen 2.  
 
Förskolegården – storlek och växtlighet 
Förskolans fastighet behöver förstoras för att få mer friyta till förskolebarnen. 
Enligt Boverkets rekommendation ska friytan vara minst 40 m2 per barn och 
gårdens totala sammanhängande yta ska vara minst 3000 m2. 
 
Den nya förskolebyggnaden uppskattas ha en byggnadsarea (yta på marken) på 
cirka 1 000 m2 och yta för väg, angöring, parkering och omkringliggande ytor 
kommer uppskattningsvis ha en area på 1 500 m2. Detta innebär att friytan 
kommer att vara cirka 6 000 m2 vilket ger 33 m2 friyta per barn, om där är 180 
förskolebarn. Detta är mindre än Boverkets rekommenderade yta, men bedöms 
som tillräcklig i detta fall. 
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På förskolans fastighet finns träd, buskar och naturmark som är värda att 
bevara. Denna växtlighet bidrar till renare luft, svalka under sommarhalvåret 
och bättre dagvattenhantering. Den växtlighet som finns på fastighetens södra 
del kan även ha en bullerdämpande effekt eftersom den skärmar av mot 
Tingsvägen i söder. Växtligheten i samband med gårdens storlek och 
utformning har även ett hälsofrämjande och pedagogiskt syfte för 
förskolebarnen. Lekfull rörelse i samband med naturkontakt genererar en 
aktivitet och ett socialt samspel som påverkar barnens fysiska såväl som 
mentala färdigheter positivt. 
 
I detaljplanen föreslås att minst två tredjedelar av gårdsytan ska vara bevuxen 
med gräs, träd, buskar, mm. Dessutom bör en balans finnas mellan sol och 
skugga på gården, vilket bäst åtgärdas med träd. Träd fäller sina löv på hösten 
och släpper fram solljuset när det behövs som mest och på motsvarande sätt 
skänker träden skugga med sina lövkronor under sommarhalvåret. Därför bör 
förskolegården täckas till 50 % av trädkronor. Trädkronorna kan även bidra till 
att upplevelsen av det gröna rummet förstärks. 
 
Förskolepaviljonger 
På förskolans fastighet kommer möjlighet till uppställning av tillfälliga 
förskolepaviljonger att finnas. Paviljongerna ska endast ställas upp vid behov, 
då trycket på förskoleplatser är extra stort i området.  
 
Ny förskolebyggnad 
I detaljplanens plankarta regleras byggrätten till 3 000 m2 bruttoarea och en 
byggnadsarea om 1 700 m2. Byggrätten ligger på fastighetens sydvästra del. 
Fastighetens nordöstra del samt angöringsyta är prickad mark i plankartan, 
vilket innebär att den marken inte får bebyggas. Byggnadens höjd är begränsad 
till 18 meter. Figur 4 visar en illustration över ett förslag till hur 
förskolebyggnad, gård och angöringsytor kan utformas på fastigheten.  
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Figur 4 – Illustrationskarta över fastigheten Godemannen 2. 
 
Förskolebyggnaden ska också vara placerad så att inlastning med samordnade 
varutransporter möjliggörs (se rubriken Angöring, leveranser och parkering).  
 
Barnkonsekvensanalys 
Planändringen leder till att kommunen kan bygga en förskola i två eller flera 
våningar istället för en våning. Detta kommer inte leda till några direkta 
konsekvenser för barnen. Nu gällande detaljplan har en obegränsad byggrätt 
vilket innebär att det inte finns någon garanterad friyta (lekyta). Den nya 
detaljplanen säkerställer tillgången till friyta eftersom byggrätten är begränsad 
samt att fastigheten planeras förstoras. Förskolan som ska byggas kommer att 
ta hänsyn till barnens behov gällande utformning av byggnad och gård. 
 
Trafik 
Gator, gång- och cykelvägar 

Söder om planområdet ligger Tingsvägen. Från hela Albyberget finns gång- 
och cykelvägar till förskolan. 
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Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 450 meter från Albys tunnelbanestation. Inom 500 
meter finns även busshållplats som trafikeras av linjerna 191, 702, 707, 708, 
737 och 795. 
 
Angöring, leveranser och parkering  

Befintlig lösning för angöring och parkering är dimensionerad för 70-talets 
krav då befintlig förskola uppfördes. Därför har nya lösningar som bättre 
stämmer överens med dagens trafik setts över i föreslagen detaljplan. 
 
Angöring till förskolan 
Tillfarten sker idag på Tingsvägen och över en parkering väster om 
planområdet. 
 
Leveranser till förskolan 
Den nya vändplatsen som skapas ska vara tillräckligt stor och placeras så att 
samordnade transporter möjliggörs. Med samordnade transporter menas att en 
lastbil ska kunna komma med flera olika leveranser även då förskolan är 
stängd. I och med detta måste angöringsytan vara ansluten till förskole-
byggnadens köksdel där även ett kylt utrymme ska finnas. För att lastbilar ska 
kunna vända på ett trafiksäkert sätt behöver vändplatsen vara 21 meter i 
diameter. Vändplatsen finns illustrerad i detaljplanens illustrationskarta, se 
figur 4.  
 
Parkering 
Idag finns en parkering inom fastighetsmark som rymmer cirka tio bilplatser. 
Parkeringen är begränsad till fordon med parkeringstillstånd dygnet runt. Två 
stora privata bostadsparkeringar med låg beläggning finns i direkt anslutning 
till förskolan. I dagsläget är trafiksäkerheten dålig eftersom det finns 
felparkerade fordon som skymmer sikten. Dessutom behöver fordon backa för 
att kunna vända. 
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Enligt parkeringsprogrammet för Botkyrka kommun från 2017 ligger 
fastigheten inom zon A (inom 600 meter från spårbunden trafik). För anställda 
inom zon A gäller parkeringsnormen 0,2 bilplatser per anställd. Detta innebär 
att en förskola med 180 barn behöver fem-sex bilplatser för personalens behov 
om där är cirka 30 anställda. Enligt parkeringsprogrammet är normen för 
besökare till förskolor inom zon A 0,05 bilplatser per barn, vilket innebär nio 
platser. Dessutom behövs en bilplats för rörelsehindrade som ska finnas inom 
25 meter från förskolans entré. Totalt behövs alltså cirka 15 parkeringsplatser 
på förskolans fastighet. 
 
I detaljplanen föreslås att parkeringsplatser anläggs längs med Tingsvägen, 
frånskilt från entréerna till förskolan, såsom figur 4 visar. Om infart för bilar 
och leveransfordon hålls skilt från entréerna skapas en trafiksäkrare plats för 
gående och cyklister till förskolan. 
 
Minst tio parkeringsplatser för cyklar ska finnas på förskolans fastighet. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Anslutning till vatten- och avloppssystemet finns till befintlig förskolebyggnad 
och kan användas till den nya förskolebyggnaden. 
 
Dagvatten 

En dagvattenutredning kommer att tas fram inför detaljplanens 
granskningsskede. 
 
Värme 

Möjlighet till uppvärmning med fjärrvärme finns och goda förutsättningar 
bedöms även finnas för nyttjande av solenergi enligt kommunens solkarta. 
 
El, tele och IT 

Anslutning till el, tele och IT finns idag till befintlig förskola inom fastighetens 
västra del och möjlighet finns att ansluta den nya förskolan i samma punkt. 
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Avfall 

Sophanteringen avses ske i en separat miljöbyggnad i anslutning till område 
för inlastning inom fastigheten Godemannen 2. Det ska även finnas en 
vändplats med en vändradie på cirka 21 meter för att sopbilen ska kunna vända 
inne på fastigheten. Hantering av förskolans avfall bör följa Botkyrkas 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter från 2011. 
 
Administrativa frågor 
På den södra delen av fastigheten går ett befintligt ledningspaket. 
Markområdet har markerats med (u) på plankartan och utgör mark som ska 
vara tillgänglig för underjordiska ledningar. 
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Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Samråd  kvartal 4 2018 
Granskning  kvartal 1 2019 
Antagande  kvartal 1 2019 
Laga kraft  kvartal 1 2019 
 
Genomförandetid 

Genomförandet av detaljplanen bedöms kunna ske inom 5 år varför genomfö-
randetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap  

Planområdet ligger inom Botkyrka kommuns verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för 
allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anlägg-
ningar. 
 
Södertörns fjärrvärme AB är huvudman för fjärrvärmenätet och Telia Sonera 
är huvudman för telenätet. Huvudman för elnätet är Vattenfall. 
 
Ansvarsfördelning 

Botkyrka kommun svarar för och bekostar samtliga arbeten inom kvartersmark 
för förskola, såsom rivning och utförande av förskola med tillhörande 
anläggningar inom planområdet. 
 
Avtal 

Överenskommelse för fastighetsreglering behöver träffas mellan Botkyrka 
kommun och fastighetsägaren till Albyberget 5 om överlåtelse av mark från 
Albyberget 5 till Godemannen 2.   
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med 
planen. Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det lantmä-
terimyndigheten som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighets-
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bildning. Kostnader för fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten debite-
ras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället. Botkyrka kommun kom-
mer att ansöka om en förrättning hos lantmäterimyndigheten för att överföra 
mark mellan berörda fastigheter. Botkyrka kommun bekostar förrättningen. 
 
Mark som enligt ny detaljplan ska utgöra kvartersmark för skolverksamhet 
överförs genom fastighetsreglering från fastigheterna Albyberget 5 samt Alby 
15:32 till Godemannen 2. 
 

 
Figur 5 – Fastighetsbildning för Godemannen 2. 
 
Fastighetskonsekvenser 

Godemannen 2 
Fastigheten ägs av Botkyrka kommun och är idag bebyggd med en förskola i 
enlighet med gällande stadsplan från 1970. Förslag till ny detaljplan innebär att 
fastigheten planläggs som kvartersmark för skolverksamhet (skola, förskola 
m.m.). Den föreslagna detaljplanen medför att byggrätten på fastigheten utökas 
genom att tillåta byggnation i flera våningar. Ny detaljplan föreslår en största 
byggnadsarea om 1700 m2 och en största bruttoarea om 3000 m2.  
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För att uppfylla krav på friyta i anslutning till förskola så medför förslag till ny 
detaljplan möjlighet att föra över ca 345 m2 från Albyberget 5 samt 700 m2 
från Alby 15:32 till Godemannen 2. Fastigheten Godemannen 2 får då en 
totalyta på ca 8 540 m2.   
 
Albyberget 5 
Fastigheten ägs av privat aktör och är enligt detaljplan från 2001 planlagd som 
kvartersmark för bostäder, vilket fastigheten också är bebyggd med. Endast en 
del av fastigheten berörs av förslag till ny detaljplan. Enligt förslaget ändras 
markanvändningen på denna mark till skolverksamhet. I och med förslag till 
ny detaljplan möjliggörs också att den aktuella marken, ca 345 m2, kan 
överföras från Albyberget 5 till Godemannen 2. Byggrätten på Albyberget 5 
påverkas inte nämnvärt av förslag till ny detaljplan.     
 
Alby 15:32 
Fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Den del av fastigheten som berörs av 
förslag till ny detaljplan är idag planlagd som allmän plats, användning natur. I 
och med förslag till ny detaljplan så planläggs en del av fastigheten, ca 700 m2, 
som kvartersmark med användningen skolverksamhet. Förslag till ny 
detaljplan medför i och med detta att samma område kan överföras från Alby 
15:32 till Godemannen 2.  
 
Rättigheter 

Inom föreslaget planområde finns en ledningsrätt (0127-13/31.1). Rättigheten 
tryggas i förslag till ny detaljplan med markreservat för underjordisk ledning 
samt att området anges som prickmark, vilket innebär att byggnad inte får 
uppföras inom området där bestämmelsen gäller.  
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 

Föreslagen ny detaljplan medför en byggrätt om 3000 m2 i bruttoarea och 1700 
m2 i byggnadsarea. Den föreslagna planen möjliggör för byggnation i flera 
våningsplan och bidrar på så vis till en mer effektiv användning av marken 
inom fastigheten Godemannen 2.  
 
Bygglovavgift 

Bygglovavgift debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid 
debiteringstillfället. Planavgift tas ut i samband med bygglovet. 
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Gatukostnader 

Förslag till ny detaljplan medför inget behov av utbyggnad av allmänna 
anläggningar för gata eller gång- och cykelväg. 
 
VA-kostnader 

Godemannen 2 är sedan tidigare ansluten till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Vid ny anslutning debiteras anläggningsavgift för vatten och 
avlopp enligt Kommunens vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 
 
Inlösen och ersättning 

Ersättning kan komma utgå enligt överenskommelse mellan fastighetsägaren 
till Albyberget 5 och Botkyrka kommen för den mark som genom 
fastighetsreglering kan överföras från Albyberget 5 till Godemannen 2. 
 
Någon ersättning för marken som regleras till Godemannen 2 från Alby 15:32 
kommer inte att utgå då båda fastigheterna har samma ägare.  
 
Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 

Anslutning till vatten- och avloppsnät finns inom planområdet. Utredning för 
dagvattenhantering kommer att tas fram inför granskning av detaljplanen.  
 
Värme 

Inom planområdet finns möjlighet för anslutning till fjärrvärmenätet. Vidare 
finns inom området goda förutsättningar för uppvärmning med solenergi.  
 
El, tele och IT 
Anslutning för el, tele och IT finns inom planområdet. 
 
Avfall 
Sophantering sker i separat miljöbyggnad belägen i anslutning till område för 
inlastning till förskolebyggnaden med tillhörande vändplan. Avfall från 
förskolan hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan från 2011. 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Kenneth Aspemo 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i  

Riksten (Kometen) 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6167 som avser etablering av förskolepaviljong Kome-
ten i Riksten. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

I Riksten har en ny förskolepaviljong för 160 barn uppförts. Inflyttningen till 
förskolan har skett under april 2017. Därefter har mycket arbeten med att få till 
en trevlig utemiljö utförts löpande och färdigställts under sommaren 2018. En 
stor del av lekutrustningen har återanvänts från andra kommunala förskolor 
som rivits. För projektet noteras en positiv avvikelse mot investeringsbudget 
med 5,7% vilket är drygt 500 000 kronor. 
 
Medborgarens nytta 

Etablering av förskolepaviljonger i Riksten skapar 160 förskoleplatser. 
 
Bakgrund 

I väntan på att förskolan Vega i Tullinge/Riksten ska byggas har utbildnings-
förvaltningen beställt en tillfällig paviljonglösning för 160 barn i två plan. Ko-
meten ersätter då lokalerna för förskolan ”Lilla luna” och ”Lilla Vega” som är 
externt inhyrda. Dessa lokaler var inte anpassade för att bedriva förskoleverk-
samhet i och används därför nu för F-klass och grundskola åk 1. Befolknings-
ökningen i Riksten har medfört att ny förskola är nödvändig i detta område.  
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Finansiell redovisning 

 
6167 Förskolepaviljonger i Riksten  Budget  Utfall  Avvikelse 

241 Mark‐ och expl.kostnader  2 060 1 942  117

242 Entreprenadkostnader  2 021 116 1 906 058  115 058

244 Äta, entreprenad  6 722 812 6 340 097  382 715

246 Byggherrekostnader  121 974 115 030  6 944

247 Internränta under byggtid  132 039 124 523  7 517

   9 000 000 8 487 649  512 351

 
Avvikelse mot budget är 512 351 kronor, cirka 5,7%. För projektet noteras en positiv 
avvikelse jämfört med budget.  
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Delegationsbeslut (TEF/2018:38) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tek-
niska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delege-
ring ska återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 
2018-10-22, reviderad 2018-11-13 och skrivelse daterad 2018-11-23. 
 
 



      
  
 
  2018-10-22  Dnr TEF/2018:38  
  Rev 2018-11-13 
Anmälan av delegationsbeslut  

 
Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
C 2 TEF/2018:263 2018-10-15 Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet 
Antagande av entreprenad, NOLIMO Entreprenad AB, finplanering Vallmon och Opalen, omgång 2. 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling)
NOLIMO Entreprenad AB 20 235 000 kronor 

 
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 
kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt 
fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens 
övriga beslut.
 
 



      
  
 
  2018-11-23  Dnr TEF/2018:38  
 

Anmälan av delegationsbeslut  

 
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande ersättare 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
G 3 TEF/2018:40 2018-01-31 Anna Lindgren, enhetschef, städ- och kontorsservice 
Beskrivning av ärendet 
Ersättare för enhetschef, 2018-11-12—2018-11-26 Ingela Berg-Magnusson. 
 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
G 3 TEF/2018:40 2018-11-20 Anne Sakko, enhetschef, städ- och kontorsservice 
Beskrivning av ärendet 
Ersättare för enhetschef, 2018-11-26—2018-12-07 Violeta Tasic. 
 
Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
C 5 TEF/2017:32 2018-11-09 Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet 
Avbrytande av upphandling, nybyggnad LSS-boende Sandstugan 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling)
  

 
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 
kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt 
fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens 
övriga beslut.
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