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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2[17] 
Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 91 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Eklidsskolans 
sporthall, Tullinge (TEF/2015:232)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Om- och tillbyggnation av Eklidsskolans sporthall. Ombyggnationen avser 
delar av den befintliga hallen samt tillbyggnad av ny trampetthall, på upp-
drag av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Budget för projektet var 12 000 000 kronor och avslutades med 16 755 798 
kronor. Avvikelse från budgeten -4 755 798 kronor. På grund av bristfälliga 
projekteringsunderlag inkom bristfälliga, inte kompletta anbud från entre-
prenörer. För att få ett komplett projekteringsunderlag tillkom kostnader på 
4 755 798 kronor. Eklidsskolans sporthall har kostat 12 300 kr/m2. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 
2015-11-26, slutredovisning för Eklidsskolans sporthall. 
 
Yttranden 
Kristoffer Szubzda (SD) och Niklas Lekander (SD) lämnar ett särskilt ytt-
rande, bilaga. 
Sture Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3[17] 
Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 92 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandskydd 
Tumba äldreboende (TEF/2015:233)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen har tekniska förvaltningen 
byggt om lokalernas sprinkler, brandlarm och ventilationssystem för att sä-
kerställa nya myndighetskrav.  
 
Budget för projektet var 30 000 000 kronor och avslutades med 31 177 002 
kronor. Avvikelse från budgeten -1 177 002 kronor. Vid projektets slut till-
kom ombyggnader av ventilationssystemet, vilket medförde ökade kostna-
der om 1 177 002 kronor. Brandskyddsåtgärder i Tumba äldreboende har 
kostat 2 000 kr/m2 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 
2015-11-26, slutredovisning för Brandskydd Tumba äldreboende. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 93 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Upprustning Hant-
verksgymnasiet, Tullinge (TEF/2015:234)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Projektet avser upprustning av Hantverksgymnasiet. Delvis ny planlösning, 
upprustning av elinstallationer, ventilation, larm och nya ytskikt. Projektet 
för Hantverksgymnasiet omfattar åtta olika byggnader. Projektet genomför-
des på uppdrag av utbildningsförvaltningen.  
 
Budget för projektet var 31 400 000 kronor och avslutades med 30 520 092 
kronor. Avvikelse från budgeten +879 908 kronor. Genom en effektiv pla-
nering av projektledaren och verksamheten fick projektet en effektiv pro-
duktion. Upprustningen av Hantverksgymnasiet har kostat 8 400 kr/m2. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 
2015-11-26, slutredovisning för upprustning Hantverksgymnasiet. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 94 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Boxningslokal 
Botkyrkahallen (TEF/2015:235)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
rubricerat objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Ombyggnation och anpassning av befintlig lokal i Botkyrkahallen till box-
ningslokal på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Budget för projektet var 6 000 000 kronor och avslutades med 6 468 540 
kronor. Avvikelse från budgeten -468 540 kronor. Dolda fel på värme- och 
avloppsrör upptäcktes inte vid projekteringen och medförde ökade kostnader 
på 468 540 kronor. Boxningslokalen har kostat 18 400 kr/m2. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 
2015-11-26, slutredovisning för boxningslokal, Botkyrkahallen. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 95 
Ekonomisk uppföljning oktober 2015 tekniska nämnden 
(TEF/2015:85)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 
2015. 
 
Sammanfattning 
Prognosen för helåret 2015 beräknas bli positivt gentemot budget, vilket är 
en avsevärd skillnad mot senaste prognos. Den främsta förklaringen är att 
cirka 13 mnkr som klassificerats som kostnader har flyttas till investerings-
medel. Tumba sjukhems underhållskostnader, 8 mnkr, har enligt beslut förts 
över till investeringsmedel. Kostnaderna i Storvretsskolan, 5 mnkr, har 
också omklassificerats till investeringsmedel. En överenskommelse finns 
med utbildningsförvaltningen och beslut beräknas innan årsskiftet.  
 
Avvikelsen på förvaltningschef förklaras av poster som inte är budgeterade 
2015. De består dels av lokalhyror för Ekvägen 28 samt ett hyreskontrakt 
som inte sades upp i rätt tid 2014, Ulvsbergsvägen 9, och dels kostnader för 
arbetsledning av 400 feriepraktikanter. Övriga enheter prognostiserar posi-
tiva avvikelser för 2015. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-23. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 97 
Yttrande över motion - Minska kostnaderna för det akuta 
fastighetsunderhållet (TEF/2015:153)  

 
Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
I årets budget finns cirka 24,5 mnkr för avhjälpande underhåll. Eftersom 
många av dessa åtgärder måste genomföras omgående, så är det avhjälpande 
underhållet svårt att planera.  
 
För närvarande ses behovet av det planerade underhållet över och noggranna 
prioriteringar görs av detsamma. En sådan planering görs för att tydliggöra 
det uppdämda behovet. Med en långsiktig plan kan det akuta fastighetsun-
derhållet minska på sikt. Framtagande av underhållsplan beräknas färdigstäl-
las under första kvartalet 2016.   
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion, väckt i 
kommunfullmäktige av Moderaterna, om att minska kostnaderna för det 
akuta fastighetsunderhållet. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-27. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 98 
Särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge 
(TEF/2015:192)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om sär-
taxeavgift och verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Eldtomta.  
 
Tekniska nämnden överlämnar förslag om särtaxeavgift och verksamhets-
område för vatten och spillvatten i Eldtomta till kommunfullmäktige för be-
slut. Den beslutade särtaxeavgiften och verksamhetsområde börjar gälla från 
och med att beslut i kommunfullmäktige har fattats.  
 
Sammanfattning 
Villkoren för anslutnings- och brukningsavgifter inom verksamhetsområdet 
regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) samt i Bot-
kyrka kommuns VA-taxa. Tillämpningen av eventuell särtaxa enligt 31 § 
LAV ska vara konsekvent och kunna motiveras utifrån beaktansvärda kost-
nadsskillnader och särskilda omständigheter som ger upphov till dessa skill-
nader. 
 
Syftet med anslutningsavgifter är att minska huvudmannens lånebehov ge-
nom att berörda fastighetsägare betalar engångsavgift som helt eller delvis 
täcker investeringsbeloppet vid utbyggnaden. 
 
Den investering för VA-utbyggnaden som ska ingå i kostnadsunderlaget 
uppgår till cirka 3 200 000 kronor. Den totala inkomsten med normal taxa 
uppgår till cirka 1 340 000 kronor, vilket ger en täckningsgrad på ca 42 %. 
Genom att ta ut särtaxa få vi en täckningsgrad på 76 %. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-09. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 99 
Dagvattenpark Maden (TEF/2015:193)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner genomförande av dagvattenparken Maden i 
enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
Dagvattenanläggningen Maden i Tullinge byggdes 1991 för att rena dagvat-
ten från de centrala områdena i Tullinge. Kommunen har för avsikt att re-
staurera dagvattenanläggningen till en dagvattenpark. Syftet med parken är 
att rena dagvatten samt att utveckla området för rekreation och friluftsliv 
och göra den tillgänglig för människor och djurliv. 
 
Drift och skötsel och alla åtgärder som behövs för att driva verksamhet 
inom området sköts av VA-avdelningen inom tekniska nämndens ansvars-
område.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-09. 
 
Yttrande 
Sture Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 100 
Ny detaljplan för Frigg 3 - Förskolan Gullvivan 
(TEF/2015:147)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden ställer sig bakom tekniska förvaltningens ansökan om ny 
detaljplan för Frigg 3 – Gullvivans förskola. 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen 
avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de be-
höver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och stor-
lek, vill vi pröva möjligheten att bygga upp de nya förskolorna i två plan 
som ersätter de befintliga enplansförskolorna.  
 
Orsaken till att byggnaderna behöver uppföras i två våningar är att antalet 
barn i de olika områdena ökar och att det är svårt att hitta tillräckligt stora 
tomter för nya förskolor. Med en byggnad i två våningar finns möjligheten 
att utöka antalet avdelningar till nio, samtidigt som lekytan utomhus blir 
större. Gullvivan har idag sju avdelningar. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-24 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 101 
Ny detaljplan för Opalen 3 - Förskolan Opalen 
(TEF/2015:148)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden ställer sig bakom tekniska förvaltningens ansökan om ny 
detaljplan för Opalen 3 – Opalens förskola 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen 
avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de be-
höver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och stor-
lek, vill vi pröva möjligheten att bygga upp de nya förskolorna i två plan 
som ersätter de befintliga enplansförskolorna.  
 
Orsaken till att byggnaderna behöver uppföras i två våningar är att antalet 
barn i de olika områdena ökar och att det är svårt att hitta tillräckligt stora 
tomter för nya förskolor. Med en byggnad i två våningar finns möjligheten 
att utöka antalet avdelningar till nio, samtidigt som lekytan utomhus blir 
större. Opalen har idag sju avdelningar. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-20. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 102 
Ny detaljplan för Idun 6 - Förskolan Vallmon (TEF/2015:149)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden ställer sig bakom tekniska förvaltningens ansökan om ny 
detaljplan för Idun 6 – Vallmons förskola. 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen 
avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de be-
höver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och stor-
lek, vill vi pröva möjligheten att bygga upp de nya förskolorna i två plan 
som ersätter de befintliga enplansförskolorna.  
 
Orsaken till att byggnaderna behöver uppföras i två våningar är att antalet 
barn i de olika områdena ökar och att det är svårt att hitta tillräckligt stora 
tomter för nya förskolor. Med en byggnad i två våningar finns möjligheten 
att utöka antalet avdelningar till nio, samtidigt som lekytan utomhus blir 
större. Vallmon har idag åtta avdelningar. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-24. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 103 
Uppföljning av handlingsplan lokalförsörjning och fastighet 
(TEF/2015:230)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av uppföljningsrapporten.  
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden behandlade 2013-11-11 en revisionsrapport, granskning 
av investeringsprojekt, sbf/2013:221. Rapporten innehåller ett antal förslag 
till förändringar och förbättringar av interna rutiner, som utgör grund för den 
handlingsplan, för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt, 
som nämnden behandlade samtidigt. Handlingsplanen följdes upp enligt en 
beslutad tidplan i februari, maj, november och december under 2014. Under 
2015 har ingen uppföljning gjorts.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-15. 
 
 
 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  14[17] 
Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 104 
Muntlig information om statsbidrag för energibesparing  

 
Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 
Tomas Eriksson, fastighetschef, informerar om att statsbidrag sökts avse-
ende ventilationsåtgärder för Tallidsskolan. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 105 
Förvaltningschefen informerar  

 
Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 
Jörgen Skagerdahl, förvaltningschef, informerar om tekniska förvaltningen 
2015 utifrån områdena en fungerande ledningsgrupp, medborgarens fokus 
och utvecklingsområden 2016. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 106 
Anmälningsärenden (TEF/2015:241, TEF/2015:224, 
TEF/2015:206, TEF/2015:108, TEF/2015:89)  

 
Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-10-22, § 146, redovisning av 
obesvarade motioner. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-10-22, § 152, svar på motion: 
Konkurrensutsätt driften inom enheten gata/park. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-10-22, § 155, svar på motion: 
Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster för äldre. 
 
Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby, Botkyrka kommun.  
 
Reviderad slutredovisning av investeringsprojekt – Alby sporthall, 
2015-11-19. 
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Tekniska nämnden  

 2015-12-07   
 

 
§ 107 
Övriga frågor  

 
Utgår. 

 
 
   

  



   
 
Särskilt yttrande 
 
Tekniska nämnden 2015-12-07 
 
Ärende 1 Slutredovisning av investeringsprojekt- Eklidsskolans sporthall, 
Tullinge (TEF/2015:232) 
 
Sverigedemokraterna ser med stark oro på hur den tekniska nämnden gång på gång visar upp 
minusresultat jämfört med budgeterade siffror i slutredovisningar. I denna slutredovisning kan 
vi läsa att avvikelse är nästan 4,8 miljoner kronor. Anledningarna till detta skall vara att det 
inte kommit kompletta anbud från entreprenörers sida. Detta skall väl ändå ligga i nämndens 
intresse när man tar in anbud från entreprenörer? 
 
Vi hoppas att nämnden i framtiden förbättrar sina projekteringsunderlag, detta så att dessa 
budgeteringsfel inte förekommer i lika stor utsträckning i framtiden. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna Botkyrka 
 
 
 
Kristofer Szubzda     Niklas Lekander 
 



 
 
 
Tekniska nämnden                                                 Särskilt yttrande
           2015-12-07 

 
Ärende 1: Slutredovisning av investeringsprojekt – Eklidsskolans sporthall, Tullinge 
 
Kommunens investeringsverksamhet inom fastighetsområdet har i flera rapporter utsatts för 
svidande kritik. Inte minst i den historiskt skarpa revisionsrapporten från PWC som presenterades 
för en tid sedan och som på vissa punkter underkänner nämndens styrande förmåga och 
förvaltningens bristande förmåga till förbättringar.  
 
Detta är bara ett i raden av projekt som innebär ett stort kostnadsöverdrag. Det är dock 
anmärkningsvärt att budgeten för Eklidsskolans sporthall var 12 000 000 kronor men avslutades 
med 16 755 598 kronor. Totalt innebär det en avvikelse från budget på – 4 755 798 kronor!  
 
Som orsak till underskottet anges bland annat bristfälligt projekteringsunderlag och bristfälliga 
anbud från entreprenörer. Vi i Tullingepartiet menar att orsakerna till underskottet till viss del går 
att finna i ovanstående. Andra viktiga orsaker är bristande budgetrealism samt brister i 
genomförande, styrning, kontroll och uppföljning. Dessa brister har tillåtits fortskrida, trots 
upprepade påpekanden från revisionen ett flertal år i följd. 
 
Vi är övertygade om att dessa förhållanden lättare skulle kunna överblickas och kontrolleras i en 
medelstor kommun såsom Tullinge egen kommun skulle bli. Nu är det angeläget att de åtgärder 
som revisorerna förslagit verkligen vidtas för att bromsa kostnadsutvecklingen i andra projekt.  
 
Sture Nordberg (TUP)   
 
 
 
 
 



 
 
 
Tekniska nämnden                                                 Särskilt yttrande
           2015-12-07 

 
Ärende 9: Dagvattenpark Maden 
 
Vi ställer oss positiva till att utveckla Maden för friluftsliv samt göra den tillgänglig för människor 
och djurliv. Problemet är dock att man redan har verkställt stora förändringar av Maden utan att 
nämnden har beslutat om dessa förändringar. Vi ser det som nästintill tjänstefel att börja arbeta 
utifrån förslag som ännu inte vunnit laga kraft.  
 
I och med detta ärende låter man nämnden fatta beslut om stora arbeten i efterhand. Vi känner en 
stor oro för utvecklingen av att fatta beslut om projekt som delvis redan har genomförts. Om 
projekten blir misslyckade är det svårt att utkräva ansvar av nämnden. I sammanhanget saknas 
också uppgift om hittills nerlagda kostnader samt prognos för totalkostnad fram till färdigställande.  
 
Sture Nordberg (TUP)   
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