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§ 13 

Slutredovisning av projektkonto 6172, Gruppboende Lug-
net (TEF/2016:31)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6172 - Grupp-
boende Lugnet. 
 
Sammanfattning 

Lugnet är ett nybyggt LSS-boende för vuxna, med 6 lägenheter samt perso-
nal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen startade maj 2017 och 
slutbesiktningen utfördes augusti 2018. Lokalerna togs i bruk av verksam-
heten september 2018. 
 
Genom nybyggnation av LSS-boendet så har ett effektivt klimatskal som 
ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav skapats. 
Miljövänliga och giftfria material har använts i så stor utsträckning som 
möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. Boendet är anpassat för att tillgodose 
de behov som finns hos de personer som till följd av fysiska, psykiska eller 
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.  
 
Budget 22 000 000 kronor, utfall 21 897 002. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-20. 
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§ 14 

Slutredovisning av projektkonto 6247, Rikstens skola 
(TEF/2020:4)  

Beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6247, Rikstens 
skola. 
 
Per Börjel (TUP) och Andrei Ignat (M) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning 

Projektet avser nybyggnation av Rikstens skola, uppdelat i klasserna F-9. 
Projektet delades upp i två etapper, etapp 1 avsåg klasserna F-5 och etapp 2 
avsåg klasserna 6-9. Projektering av etapp 1 påbörjades under maj 2010 och 
byggnationen var klar höstterminen 2013. Etapp 2 blev klar maj/juni 2016. 
 
Projektet hade en investeringsbudget på totalt 256 480 000 kronor. 2016 be-
viljade kommunfullmäktige en tilläggsbudget om 3 500 000 kronor för åt-
gärder av yttre VA. Detta på grund av att entreprenören som under etapp 1 
anlitades för montage och installation av VA-ledningar, inte utförde arbetet 
fackmannamässigt. Avloppsrör låg på fel höjder och behövdes dras om. Vid 
tidpunkten var det osäkert kring omfattningen på åtgärderna om de skulle 
inrymmas inom beviljad budget. Arbetet med åtgärderna slutfördes under 
årsskiftet 2018/2019. Förvaltningen kommer att utreda huruvida det är möj-
ligt att framställa krav mot entreprenören i dagsläget. 
 
Med byggnationen av Rikstens skola kunde det ökade behovet i och med 
utbyggnaden av Riksten friluftsstad mötas. Elever och personal har fått nya 
lokaler som ska bidra till en god skol- och arbetsmiljö. 
 
Budget 259 980 000, utfall 255 387 756. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-15. 
 
Yrkande 

Per Börjel (TUP) och Andrei Ignat (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
teknik- och fastighetsförvaltningen, bilaga. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer avgörande idag mot yrkandet om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Nämnden beslutar därefter i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 15 

Slutredovisning av projektkonto 6168, förskolan Humlan 
(TEF/2015:118)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6167, försko-
lan Humlan. 
 
Sammanfattning 

Slutredovisningen avser renovering och ombyggnad av förskolan Humlan i 
Fittja. Ombyggnationsarbetet startade i november 2012 som ett underhålls-
arbete på driftmedel. I oktober 2013 tillställs investeringsmedel för att han-
tera en total renovering av förskolan. Förskolan har renoverats i etapper om 
en avdelning av nio, i taget. Verksamheten har pågått under hela ombygg-
nationen. Avvikelse är -7 % jämfört mot beslutad totalbudget. Från början 
skulle en mindre renovering och ombyggnad ske. Under projektets gång 
upptäcktes att större åtgärder än de som var tänkta från början, behövdes.  
 
Tack vare renoveringen och ombyggnationen av förskolan Humlan, har för-
skolan fått mer pedagogiska lokaler, vilken skapat bättre förutsättningar för 
Fittjas förskolebarns utveckling. Lokalerna har också blivit mer energieffek-
tiva. 
 
Budget 47 000 000 kronor, utfall 50 368 779. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-14. 
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§ 16 

Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporteringen av projektet Allé-
gården och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 § 110, anmodas tekniska nämnden 
att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kom-
munstyrelsen.  
 
Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2020-01-30. 
 
Investeringsbudget 285 mnkr 
Utfall 2020-01-30 investeringsprojektet 244 mnkr 
Prognos investeringsprojektet 256 mnkr 
 
I investeringsprognosen 256 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 
8 mnkr. 
 
Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta 
är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering. 
 
Prognos kostnad 2019 mot resultat 27 mnkr 
Projektet har beviljade statliga bidrag 11 mnkr 
 
Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgär-
der.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-02-03. 
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§ 17 

Plan för kompetensförsörjning 2021-2024 (TEF/2020:18)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvalt-
ningens kompetensförsörjningsplan 2021–2024. 
 
Sammanfattning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till kompetens-
försörjningsplan för perioden 2021–2024. Kompetensförsörjning handlar 
om hur förvaltningen ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta 
medarbetare samt våra utmaningar i detta. 
 
Kompetensförsörjningsplanen innehåller en del med omvärldsanalys i för-
hållande till förvaltningens verksamhet samt en del med förvaltningens 
övergripande behov kopplat till kompetensförsörjningens olika delar samt 
planerade insatser för att täcka det behovet. 
 
Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att en årlig kompetensförsörjningsplanering 
ska vara en del av kommunens mål- och budgetprocess. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-28. 
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§ 18 

Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA 
(TEF/2020:10)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.  
 
Ärendet 

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investe-
ringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäk-
tige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest aktuella pro-
jekten. 
 
De projekt som redovisas är:  Uppgradering av pumpstationer, förnyelse av 
VA-ledningar, Storvretens vattentorn, dagvatten norra Botkyrka och VA-
utbyggnad Skårdal. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-27. 
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§ 19 

Statusrapport angående föreläggande om VA-utbyggnad, 
Sandviken i Grödinge (TEF/2019:42)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner statusrapporten. 
 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricksvat-
ten och spillvatten i Sandvikenområdet. Kommunen överklagade beslutet 
och Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut. I förvalt-
ningens tjänsteskrivelse och bilaga återges grunden i Mark- och miljödom-
stolens beslut.  
 
Länsstyrelsen har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut och ska 
lämna in sin motivering senast den 24 januari 2020. Utifrån motiveringen 
tar Mark- och miljööverdomstolen ställning till om ärendet ska beviljas 
prövningstillstånd. Beslut om prövningstillstånd lämnas normalt inom tre 
månader från överklagan.  
 
Ärendet 

Den 20 februari 2019 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förelägga 
Botkyrka kommun att enligt lagen om allmänna vattentjänster inrätta en 
allmän va-anläggning för dricksvatten och spillvatten i Sandvikenområdet. 
Enligt beslut i tekniska nämnden den 11 april 2019, § 50, överklagades 
Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-19. 
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§ 20 

Medlingsförfarande - Samariten 1 (TEF/2015:83)  

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsnämnden ger teknik- och fastighetsdirektören 
mandat att inleda och, via juridiska ombud, genomföra medling i på-
gående tvister mellan kommunen och Stenhus Tumba Samariten 1 AB.  

2. Teknik och fastighetsnämnden beslutar att eventuellt förlikningsförslag 
som föreslås under medlingsförfarandet ska presenteras för nämnden. 
Eventuellt förlikningsförslag får inte accepteras av teknik- och fastig-
hetsdirektören utan nämndens godkännande.  

3. För det fall det är brådskande att inhämta nämndens godkännande och 
nämndens avgörande inte kan avvaktas ger nämnden teknik- och fas-
tighetsnämndens presidium mandat, i enlighet med kommunallagens 6 
kap. 37 §, att godkänna eller förkasta förlikningsförslag som presente-
ras. Beslutet återrapporteras till nämnden. 
 

Sammanfattning 

Botkyrka kommunen, ”Kommunen”, beslutade år 2015 att sälja fastigheten 
Samariten 1 i Tumba. Detta skedde genom en offentlig upphandling där en 
förutsättning för försäljningen var att hyresavtal avseende befintliga lokaler 
undertecknades mellan Kommunen och den nya fastighetsägaren (Sterner 
Stenhus Fastigheter AB) och att den nya fastighetsägaren åtog sig att 
genomföra en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler i fastigheten. 
De ombyggda lokalerna skulle hyras ut till Kommunen som vård- och 
omsorgsboende under två nya blockhyresavtal (A och B). 
 
Stenhus Tumba Samariten 1 AB, ”Stenhus”, tog senare över fastigheten och 
tillhörande avtal från Sterner Stenhus Fastigheter AB. Oenighet har uppstått 
mellan Kommunen och Stenhus kring ett antal frågor kopplade till 
ombyggnationen och hyresavtalen. Oenigheten har utmynnat i tvister mellan 
parterna där vissa för närvarande handläggs vid Södertörns tingsrätt.  
 
Om både Kommunen och Stenhus samtycker kan tingsrätten fatta beslut om 
s.k. särskild medling och förordna en extern medlare som hanterar 
medlingsförfarandet. Stenhus har förklarat att de samtycker till att 
tingsrätten fattar beslut om särskild medling. 
 
På grund av tvisternas komplexitet, tvistebeloppens storlek och med hänsyn 
till parternas framtida hyresförhållande genom de långvariga hyresavtal 
avseende block A och B i vård- och omsorgsboendet, ser Kommunen att ett 
konstruktivt försök för att få till stånd en lösning på de pågående tvisterna 
skulle vara att anlita en opartisk extern medlare. Fördelarna med en opartisk 
medlare är att denna kan utröna om det finns möjlighet att lösa samtliga 
tvister. Vidare skulle det ur ett tids- och kostnadsmässigt perspektiv vara 
mer fördelaktigt att med hjälp av en medlare söka en förlikning; processen i 
domstol kan bli utdragen och kommer att vara kostnadskrävande. 
Relationen med motparten tar därtill skada.  



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10[13] 
Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-02-18   

 

Om parterna inte kan nå en överenskommelse, slutförs medlingen och 
tingsrätten fortsätter handläggningen av de pågående tvisterna i Södertörns 
tingsrätt.  
 
Genom kommunallagens 6 kap. 37 § ges en nämnd möjlighet att delegera 
beslutanderätt till exempelvis presidiet. Vidare kan delegation göras i såväl 
hela ärendegrupper som i enskilda ärenden. Ett ärende kan också delegeras 
helt eller delvis. Denna skrivning möjliggör alltså att nämndens presidium, 
avser tredje beslutssatsen, kan fatta beslut å nämndens vägnar ifall ärendets 
avgörande inte kan invänta nämndbehandling.    
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§ 21 

Anmälningsärenden (TEF/2020:8, TEF/2020:3)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17, § 182, antagande av fi-
nansriktlinje (TEF/2020:8) 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17, § 184, riktlinje för bud-
getansvar, attest, redovisning och intern kontroll (TEF/2020:3) 
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§ 22 

Delegationsbeslut (TEF/2020:13, TEF/2019:106)  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänste-
män enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av 
delegering ska återrapporteras till nämnden. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse 
daterad 2019-12-31 och skrivelse 2020-01-29 gällande personalärenden. 
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§ 23 

Teknik- och fastighetsdirektören informerar  

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 

Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör, informerar om utvecklingen 
inom förvaltningen. System och möjlighet till digitaliserat arbetssätt liksom 
organisationsstruktur, nyckeltal och resultat ses över. 
 
Vidare informeras om att ett ledarskapsprogram ska genomföras för förvalt-
ningens chefer och att rekrytering av ny fastighetschef påbörjas, interimlös-
ning är på gång.  
 
 
 
 



                                                                                                           
 

Teknik- och fastighetsnämnden                                              Yrkande

            2020-02-18 
 

Ärende 2   Slutredovisning av projektkonto 6247, Rikstens skola 

 
Vi tackar för en bra redovisning av projektkontot och har inget att invända mot redovisningen så 
långt, men anser inte att projektkontot kan stängas i nuläget. 
 
Som framgår av tjänsteskrivelsen fanns felaktigheter i VA-delen för etapp 1. Enligt tjänsteskrivelsen 
kommer Förvaltningen därför ”att utreda huruvida det är möjligt att framställa krav mot 
entreprenören i dagsläget”. Skulle sådana krav framställas och bli framgångsrika skulle detta 
påverka det ekonomiska utfallet av projektet vilket bör redovisas på projektkontot. Alternativt 
kunde möjligen ett nytt korrigeringskonto öppnas som kopplas till det ursprungliga. 
 
För att i framtiden kunna använda utfall i genomförda projekt som nyckeltal för nya är det viktigt 
att informationen om ett projekts utfall finns samlad. 
 
Vi yrkar därför 
 
att ärendet återremitteras till Teknik- och fastighetsförvaltningen för utredning huruvida krav 

skall framställas på entreprenören. 
 
Per Börjel (TUP)  Andrei Ignat (M) 
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