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BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2[13] 
Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-09-22   
 

 
§ 67 
Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden 
(TEF/2020:125)  
Beslut 
1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik- och 

fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020. 
 

2. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet 
resurscenterAlhagsvägen med 14 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av 
måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de 
årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande 
investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög 
osäkerhetsfaktor utifrån den coronapandemi vi alla befinner oss i just nu. 
Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som 
nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.  
 
Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 
miljoner. I underskottet finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av 
branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat re-
sultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördel-
ningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognosti-
serat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden. 
 
Den ursprungliga investeringskostnaden för det fleråriga projektet resurs-
center Alhagsvägen avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds 
lokaler. Bygglov beviljades inte för ombyggnation av Alby Gård på grund 
av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt 
kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på 
Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den 
nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-07. 
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§ 68 
Slutredovisning av projekt 6147, anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan (TEF/2018:43)  
Beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147, anpass-
ning av delar av Storvretsskolan till träningssärskolan. 
 
Sammanfattning 
Nya lokaler för träningssärskolans elever och personal har skapats. Projektet 
har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretssko-
lans skolverksamhet ska kunna fungera. Det har också skapats nya lokaler 
för fritidsklubben.  
 
Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. 
Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedri-
vits medan Storvretskolans skolverksamhet har varit igång. 
 
Ärendet 
I januari 2017 beställde utbildningsförvaltningen anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan. Genom anpassning av Storvretskolan 
har effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser träningssärskolans 
behov skapats. 
 
Budget 46 800 000 kronor, utfall 46 512 324 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-08. 
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§ 69 
Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgs-
boende Allégården (TEF/2015:27)  
Beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- 
och omsorgsboende Allégården. 
 
Sammanfattning 
Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av plat-
ser från 52 till 60. Överlämning till vård- och omsorgsförvaltningen skedde 
2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter 
inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesikt-
ning i maj 2020. 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 
7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på 
Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.  
  
En beställning av ombyggnation gjordes 2015 och, i samband med det, en 
ökning av antal platser från 52 till 54. Detta med en investeringsbudget om 
65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 
2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggna-
den inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än 
man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har 
stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har föränd-
rats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till 
totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutade tekniska nämnden om att i förtid 
upphöra entreprenadkontraktet på grund av tvist om tillägg i totalentrepre-
naden och i januari 2018 antar nämnden en ny entreprenör och projektet ut-
förs då i samverkansentreprenad.  
I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och 
uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt 
har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts. I novem-
ber 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksam-
heten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20. 
 
Budget 285 000 000 kronor, utfall 247 577 782 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-14. 
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§ 70 
Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt 
för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 
(TEF/2020:154)  
Beslut 
Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt loka-
lanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 
med 9,6 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag 
utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där 
förvaltningens driftverksamhet idag är placerad. Hus A är enligt tidigare 
planer beräknat att rivas 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut om att i effek-
tivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver be-
rörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i 
riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.  
 
Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, frisk-
vård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. I 
etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA 
enligt NIS-direktiven. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-17, reviderad 2020-09-18. 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 946077



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  6[13] 
Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-09-22   
 

 
§ 71 
Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen 
(TEF/2020:146)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens 
krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad orga-
nisation. Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver 
hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunice-
rar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik- och fastighetsnämnden. Tekniska 
direktören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. 
Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
niska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisled-
ningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringspro-
gram. 
 
Ärendet 
Syftet med teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klar-
göra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär 
händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-27. 
 

Comfact Signature Referensnummer: 946077



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7[13] 
Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-09-22   
 

 
§ 72 
Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 (TEF/2020:139)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsför-
valtningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola 
på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sam-
manhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan 
endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för 
att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-24. 
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§ 73 
Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Sö-
dertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
(TEF/2020:150)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande, enligt till ärendet hörande bilaga, som sitt yttrande. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar yttrandet till Försvarsinspektö-
ren för hälsa och miljö. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening 
som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare 
kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande ut-
redningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung. 
 
I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 
påträffades även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår el-
ler kommer att ingå som en del i den Va-anläggning som VA-huvudmannen 
äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten 
via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riske-
rar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.  
 
VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 pro-
ducerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående sprid-
ning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planer-
na att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgär-
der. 
 
Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller 
begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det 
finns förorening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön 
som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 
som presenteras i ärendet, Bilaga 1. 
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-26. 
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§ 74 
Sammanträdesordning 2021 (TEF/2020:123)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande da-
gar: 
 
Tisdagen den 26 januari 
Tisdagen den 23 februari 
Tisdagen den 23 mars 
Tisdagen den 27 april 
Tisdagen den 25 maj 
Tisdagen den 15 juni 
Tisdagen den 31 augusti 
Tisdagen den 28 september 
Tisdagen den 26 oktober 
Tisdagen den 23 november 
Tisdagen den 14 december 
 
Ärendet 
Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunled-
ningsförvaltningen. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-28. 
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§ 75 
Teknik- och fastighetsdirektören informerar  
Beslut 
Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör, informerar om att effekter 
av coronapandemin syns främst inom städverksamheten. Ett rehabprojekt 
har initierats bland annat för att dra lärdom av tider med många sjukskriv-
ningar. 
 
Mikael Henning informerar vidare om översyn inom flera områden bland 
annat samverkan med andra förvaltningar, hyressättning för externa hyres-
gäster, internhyresmodellen och kärnverksamheten inom både VA och 
lokalförsörjning och fastighet. 
 
Stefan Dayne, ordförande, informerar om att Vision som facklig företrädare, 
anmäler cirka en timme innan mötet att de vill närvara på dagens nämnd-
sammanträde. Detta medgavs inte då nämnden genomförs digitalt och inte 
har öppet möte. Ordföranden ger teknik- och fastighetsdirektören i uppdrag 
att se över frågan inför kommande nämndsammanträden. 
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§ 76 
Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
(TEF/2020:102)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att god-
känna medelstilldelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
med 8 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Onsdagen den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. 
Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten 
som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var 
helt övertänd och inte gick att rädda. Försäkringsbolagets utredare kunde 
konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord. 
 
Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och 
ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopp-
lad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över de två 
cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella för-
bund, lokala föreningar och intresserade kommuner. 
 
Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då 
anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor 
som var tidigare investeringskostnad. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-08. 
 
Protokollsanteckning 
Per Börjel (TUP) lämnar följande protokollsanteckning. "När kommunal 
egendom vandaliseras, eller som i det här fallet bränns ned, är det otroligt 
viktigt att den återställs så att de personer som ligger bakom dåden inte ska 
lyckas påverka samhället med sin brottslighet och skadegörelse. Samtidigt 
blir ett ärende som detta en påminnelse om de stora problem med laglöshet, 
våld och skadegörelse som vi har i hela landet, inte minst i Botkyrka, och de 
samhällskostnader det medför. De pengar som nu läggs på att återuppbygga 
denna anläggning borde istället ha gått till kommunal kärnverksamhet eller 
nya investeringar." 
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§ 77 
Anmälningsärenden (TEF/2020:168, TEF/2020:167, 
TEF/2020:166, TEF/2020:165)  
Beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Ordförandeuppdrag - Öka den biologiska mångfalden (TEF/2020:165). 
 
Ordförandeuppdrag - Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommun-
huset (TEF/2020:166). 
 
Ordförandeuppdrag - Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare 
(TEF/2020:167). 
 
Ordförandeuppdrag - Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en 
sammanhållen solcellspark (TEF/2020:168). 
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