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Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-13 Kod: 1.1.3.1 

 Dnr: TFN/2021:00377 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

  

Kallelse till möte för teknik- och 
fastighetsnämnden 
 
Tid: 2022-10-25, Kl: 19:00  
Plats: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Ekvägen 30 
Ordförande: Stefan Dayne (KD) 
Sekreterare: Elisabeth Persson 

 

Ärenden: 
  Dnr: 
 Ärende för beslut  
1. Verksamhetsområde för Sandvikenområdet 

 
TFN/2022:00293 

2. Rapportering av åtgärdsarbetet 2021 inom 
vattenprogrammet Botkyrkas blå värden 
 

TFN/2022:00295 

3. Lokalbehovsplan 2022-2031 Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 
 

TFN/2022:00282 

4. Rapportering av pågående 
investeringsprojekt, Fastighet 
 

TFN/2022:00006 

5. Teknik- och fastighetsdirektören informerar 
 

 

   
 
Gruppmöten: 
(S), (KD), (MP), (L) och (C) Ekvägen 30, plan 2 i Tillsammans, kl 18.00 
(M), (TUP), (SD) och (V) Ekvägen 30, plan 2 i Innovation, kl 18.00 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se
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Verksamhetsområde för Sandvikenområdet 
(TFN/2022:00293) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning 
och spillvattenavlopp för fastigheterna: 
 

Hörningsholm 2:133, Hörningsholm 2:134, Hörningsholm 2:135, 
Hörningsholm 2:136, Hörningsholm 2:137, Hörningsholm 2:138, 
Hörningsholm 2:139, Hörningsholm 2:140, Hörningsholm 2:141, 
Hörningsholm 2:142, Hörningsholm 2:143, Hörningsholm 2:144, 
Hörningsholm 2:145, Hörningsholm 2:146, Hörningsholm 2:147, 
Hörningsholm 2:148, Hörningsholm 2:149, Hörningsholm 2:150, 
Hörningsholm 2:151, Hörningsholm 2:152, Hörningsholm 2:153, 
Hörningsholm 2:154, Hörningsholm 2:155, Hörningsholm 2:156, 
Hörningsholm 2:157, Hörningsholm 2:158, Hörningsholm 2:159, 
Hörningsholm 2:160, Hörningsholm 2:161, Hörningsholm 2:162, 
Hörningsholm 2:163, Hörningsholm 2:164, Hörningsholm 2:165, 
Hörningsholm 2:166, Hörningsholm 2:167,  Hörningsholm 2:168, 
Hörningsholm 2:169, Hörningsholm 2:170, Hörningsholm 2:171, 
Hörningsholm 2:172, Hörningsholm 2:173, Hörningsholm 2:174, 
Hörningsholm 2:175, Hörningsholm 2:176, Hörningsholm 2:177, 
Hörningsholm 2:178, Hörningsholm 2:179, Hörningsholm 2:180, 
Hörningsholm 2:181, Hörningsholm 2:182, Hörningsholm 2:183, 
Hörningsholm 2:184, Hörningsholm 2:185, Hörningsholm 2:186,  
Hörningsholm 2:187, Hörningsholm 2:188, Hörningsholm 2:189, 
Hörningsholm 2:190, Hörningsholm 2:191, Hörningsholm 2:192, 
Hörningsholm 2:193, Hörningsholm 2:194, Hörningsholm 2:195, 
Hörningsholm 2:196, Hörningsholm 2:197, Hörningsholm 2:198, 
Hörningsholm 2:199, Hörningsholm 2:200, Hörningsholm 2:201, 
Hörningsholm 2:202, Hörningsholm 2:203, Hörningsholm 2:204, 
Hörningsholm 2:205, Hörningsholm 2:206, Hörningsholm 2:207, 
Hörningsholm 2:47, Hörningsholm 2:2, Hörningsholm 2:54, 
Hörningsholm 2:222, Hörningsholm 2:53 
Hörningsholm 2:61, Hörningsholm 2:62, Hörningsholm 2:63, 
Hörningsholm 2:64, Hörningsholm 2:65, Hörningsholm 2:66, 
Hörningsholm 2:67, Hörningsholm 2:68, Hörningsholm 2:69, 
Hörningsholm 2:70, Hörningsholm 2:71, Hörningsholm 2:72, 
Hörningsholm 2:73, Hörningsholm 2:74, Hörningsholm 2:75, 
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Hörningsholm 2:76, Hörningsholm 2:77, Hörningsholm 2:78, 
Hörningsholm 2:79, Hörningsholm 2:80, Hörningsholm 2:81, 
Hörningsholm 2:82, Hörningsholm 2:83, Hörningsholm 2:84, 
Hörningsholm 2:85, Hörningsholm 2:86, Hörningsholm 2:87, 
Hörningsholm 2:88, Hörningsholm 2:89, Hörningsholm 2:90, 
Hörningsholm 2:91, Hörningsholm 2:92, Hörningsholm 2:93, 
Hörningsholm 2:94, Hörningsholm 2:95, Hörningsholm 2:96, 
Hörningsholm 2:97, Hörningsholm 2:98, Hörningsholm 2:99, 
Hörningsholm 2:100, Hörningsholm 2:101, Hörningsholm 2:102, 
Hörningsholm 2:103, Hörningsholm 2:104, Hörningsholm 2:105, 
Hörningsholm 2:106, Hörningsholm 2:107, Hörningsholm 2:108, 
Hörningsholm 2:109, Hörningsholm 2:110, Hörningsholm 2:111, 
Hörningsholm 2:112, Hörningsholm 2:113, Hörningsholm 2:114, 
Hörningsholm 2:115, Hörningsholm 2:116, Hörningsholm 2:117, 
Hörningsholm 2:118, Hörningsholm 2:119, Hörningsholm 2:120, 
Hörningsholm 2:121, Hörningsholm 2:122, Hörningsholm 2:123, 
Hörningsholm 2:124. Hörningsholm 2:125, Hörningsholm 2:126, 
Hörningsholm 2:127, Hörningsholm 2:128, Hörningsholm 2:129, 
Hörningsholm 2:130, Hörningsholm 2:131, Hörningsholm 2:132. 

   
enligt till ärendet hörande bilaga 1 (lila färg). 

  
 
Sammanfattning 
Den 17 mars 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att Botkyrka 
kommun ska 
- senast den 31 december 2022 bestämma verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för 
åtminstone de fastigheter som omfattas av Skanssundets 
samfällighetsförening i Sandviken. 

 
- senast den 31 december 2028 tillgodose behovet av allmänna 

dricksvatten- och spillvattentjänster enligt ovan bestämda 
verksamhetsområde genom en allmän anläggning. 

 
De tjänster som ordnas är vatten och spillvatten. Särtaxa kommer att utredas 
och troligen bli aktuell på grund av områdets topografiska karaktär. Ärendet 
om särtaxeavgift behandlas separat i samband med anslutningsprocessen.  
  
Inget verksamhetsområde för dagvatten införs. Det dagvatten inom 
Sandviken som uppstår tas idag omhand lokalt. Dagvatten skall även i 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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framtiden omhändertas lokalt. Vid inrättande av anordningar för att fördröja 
och rena dagvatten, om behovet uppstår, ska dessa utföras enligt 
kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering.        
 
De lokala vägarna inom verksamhetsområdet fortsätts att underhållas av 
samfälligheten enligt gällande detaljplan som vann laga kraft den 7 
december 1999. De allmänna vägar som finns inom verksamhetsområdet 
kommer att fortsättas att underhållas i enlighet med gällande vägrätt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-09-23. 
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Referens Mottagare 
Karina Alvarez, John Glimtoft 
Karina.alvarez@botkyrka.se 
john.glimtoft@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Verksamhetsområde för Sandvikenområdet 
Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning 
och spillvattenavlopp för fastigheterna: 
 

Hörningsholm 2:133, Hörningsholm 2:134, Hörningsholm 2:135, 
Hörningsholm 2:136, Hörningsholm 2:137, Hörningsholm 2:138, 
Hörningsholm 2:139, Hörningsholm 2:140, Hörningsholm 2:141, 
Hörningsholm 2:142, Hörningsholm 2:143, Hörningsholm 2:144, 
Hörningsholm 2:145, Hörningsholm 2:146, Hörningsholm 2:147, 
Hörningsholm 2:148, Hörningsholm 2:149, Hörningsholm 2:150, 
Hörningsholm 2:151, Hörningsholm 2:152, Hörningsholm 2:153, 
Hörningsholm 2:154, Hörningsholm 2:155, Hörningsholm 2:156, 
Hörningsholm 2:157, Hörningsholm 2:158, Hörningsholm 2:159, 
Hörningsholm 2:160, Hörningsholm 2:161, Hörningsholm 2:162, 
Hörningsholm 2:163, Hörningsholm 2:164, Hörningsholm 2:165, 
Hörningsholm 2:166, Hörningsholm 2:167,  Hörningsholm 2:168, 
Hörningsholm 2:169, Hörningsholm 2:170, Hörningsholm 2:171, 
Hörningsholm 2:172, Hörningsholm 2:173, Hörningsholm 2:174, 
Hörningsholm 2:175, Hörningsholm 2:176, Hörningsholm 2:177, 
Hörningsholm 2:178, Hörningsholm 2:179, Hörningsholm 2:180, 
Hörningsholm 2:181, Hörningsholm 2:182, Hörningsholm 2:183, 
Hörningsholm 2:184, Hörningsholm 2:185, Hörningsholm 2:186,  
Hörningsholm 2:187, Hörningsholm 2:188, Hörningsholm 2:189, 
Hörningsholm 2:190, Hörningsholm 2:191, Hörningsholm 2:192, 
Hörningsholm 2:193, Hörningsholm 2:194, Hörningsholm 2:195, 
Hörningsholm 2:196, Hörningsholm 2:197, Hörningsholm 2:198, 
Hörningsholm 2:199, Hörningsholm 2:200, Hörningsholm 2:201, 
Hörningsholm 2:202, Hörningsholm 2:203, Hörningsholm 2:204, 
Hörningsholm 2:205, Hörningsholm 2:206, Hörningsholm 2:207, 
Hörningsholm 2:47, Hörningsholm 2:2, Hörningsholm 2:54, 
Hörningsholm 2:222, Hörningsholm 2:53 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-09-23 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00293 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Hörningsholm 2:61, Hörningsholm 2:62, Hörningsholm 2:63, 
Hörningsholm 2:64, Hörningsholm 2:65, Hörningsholm 2:66, 
Hörningsholm 2:67, Hörningsholm 2:68, Hörningsholm 2:69, 
Hörningsholm 2:70, Hörningsholm 2:71, Hörningsholm 2:72, 
Hörningsholm 2:73, Hörningsholm 2:74, Hörningsholm 2:75, 
Hörningsholm 2:76, Hörningsholm 2:77, Hörningsholm 2:78, 
Hörningsholm 2:79, Hörningsholm 2:80, Hörningsholm 2:81, 
Hörningsholm 2:82, Hörningsholm 2:83, Hörningsholm 2:84, 
Hörningsholm 2:85, Hörningsholm 2:86, Hörningsholm 2:87, 
Hörningsholm 2:88, Hörningsholm 2:89, Hörningsholm 2:90, 
Hörningsholm 2:91, Hörningsholm 2:92, Hörningsholm 2:93, 
Hörningsholm 2:94, Hörningsholm 2:95, Hörningsholm 2:96, 
Hörningsholm 2:97, Hörningsholm 2:98, Hörningsholm 2:99, 
Hörningsholm 2:100, Hörningsholm 2:101, Hörningsholm 2:102, 
Hörningsholm 2:103, Hörningsholm 2:104, Hörningsholm 2:105, 
Hörningsholm 2:106, Hörningsholm 2:107, Hörningsholm 2:108, 
Hörningsholm 2:109, Hörningsholm 2:110, Hörningsholm 2:111, 
Hörningsholm 2:112, Hörningsholm 2:113, Hörningsholm 2:114, 
Hörningsholm 2:115, Hörningsholm 2:116, Hörningsholm 2:117, 
Hörningsholm 2:118, Hörningsholm 2:119, Hörningsholm 2:120, 
Hörningsholm 2:121, Hörningsholm 2:122, Hörningsholm 2:123, 
Hörningsholm 2:124. Hörningsholm 2:125, Hörningsholm 2:126, 
Hörningsholm 2:127, Hörningsholm 2:128, Hörningsholm 2:129, 
Hörningsholm 2:130, Hörningsholm 2:131, Hörningsholm 2:132. 

   
enligt till ärendet hörande bilaga 1 (lila färg). 

Sammanfattning 
Den 17 mars 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att Botkyrka 
kommun ska 

- senast den 31 december 2022 bestämma verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för åtminstone de 
fastigheter som omfattas av Skanssundets samfällighetsförening i Sandviken. 
 

- senast den 31 december 2028 tillgodose behovet av allmänna dricksvatten- 
och spillvattentjänster enligt ovan bestämda verksamhetsområde genom en 
allmän anläggning. 

 
De tjänster som ordnas är vatten och spillvatten. Särtaxa kommer att utredas 
och troligen bli aktuell på grund av områdets topografiska karaktär. Ärendet 
om särtaxeavgift behandlas separat i samband med anslutningsprocessen.  

  

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 3[4] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-09-23 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00293 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Inget verksamhetsområde för dagvatten införs. Det dagvatten inom Sandviken 
som uppstår tas idag omhand lokalt. Dagvatten skall även i framtiden 
omhändertas lokalt. Vid inrättande av anordningar för att fördröja och rena 
dagvatten, om behovet uppstår, ska dessa utföras enligt kommunens riktlinjer för 
hållbar dagvattenhantering.        
 
De lokala vägarna inom verksamhetsområdet fortsätts att underhållas av 
samfälligheten enligt gällande detaljplan som vann laga kraft den 7 december 
1999. De allmänna vägar som finns inom verksamhetsområdet kommer att 
fortsättas att underhållas i enlighet med gällande vägrätt.  

 
Ärendet 
Verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning ska redovisas i 
fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de 
tjänster som VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska 
tillhandahålla inom området (dricksvatten, spillvatten, dagvatten).  
Om man inte upprättar ett verksamhetsområde gäller inte bestämmelserna i 
vattentjänstlagen (LAV), de allmänna bestämmelserna för brukande av den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och vatten och avloppstaxa 
(VA-taxan). Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 
rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren.  
 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Sandviken följer de anvisningar 
som finns i planbeskrivningen. De ändringar som behöver göras i 
planbeskrivningen är under punkt 2, teknisk försörjning, då området kommer att 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
   

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Enligt domen från Mark- och miljööverdomstolen ska behovet av allmänna 
dricksvatten och spillvattentjänster vara tillgodosedd senast 31 december 2028. 
 
Enligt tidigare förstudie som gjordes innan domen var bedömningen att 
investeringen för utbyggnaden hamnar runt 200 MSEK.  
 
Nu pågår projektering och kalkylframtagande av överföringsledningar samt 
utbyggnaden i Sandviken. När dessa underlag är klara kommer prognosen att ses 
över för att bättre spegla verkliga förhållanden och kostnader. 
 
Enligt tidplanen för projektet påbörjas utbyggnaden i slutet av 2024 och pågår 
fram till 2028.   

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Vid utbyggnad av överföringsledningar tas hänsyn till gällande VA-plan för att 
möjliggöra anslutningar av andra områden som har behov av allmänna VA-
anläggningar.  
 
Utbyggnaden finansieras av kommunala lån där kapital- och räntekostnader 
belastar VA-kollektivet. Särtaxa kommer att utredas för området. 
 
 
 
Mikael Henning   John Glimtoft 
Teknik- och fastighetsdirektör  VA-chef 
 

Bilagor 
1. Karta över verksamhetsområden för vatten och spillvatten för Sandviken. 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Planenheten, SBF  
Mark- och exploateringsenheten, SBF  
Stadsmiljöenheten, SBF 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR SANDVIKEN 

 Dnr: TFN/2022:00293 

Bilaga 1. 
 

 

Karta över verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sandviken, 
markerat med lila.  
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Rapportering av åtgärdsarbetet 2021 inom 
vattenprogrammet Botkyrkas blå värden (TFN/2022:00295) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen av 
åtgärdsarbetet 2021 inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden.  
 
Sammanfattning 
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga 
ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. 
Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen 
har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har 
fyra övergripande mål: 
 
• skapa förutsättningar för naturliga ekosystem 
• tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten 
• skapa förutsättningar för rekreation och fiske samt 
• öka kunskapen och förståelsen för vatten 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-09-20. 
 
 
. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-09-20 Kod:3.3.3.1 

  Dnr: TFN/2022:00295 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
John Glimtoft 
john.glimtoft@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Rapportering av åtgärdsarbetet 2021 inom 
vattenprogrammet Botkyrkas blå värden 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen av 
åtgärdsarbetet 2021 inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. 

Sammanfattning 
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga 
ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. 
Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen 
har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har 
fyra övergripande mål: 
 

• skapa förutsättningar för naturliga ekosystem 
• tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten 
• skapa förutsättningar för rekreation och fiske samt 
• öka kunskapen och förståelsen för vatten 

 
 

Ärendet 
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga 
ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten.  
 
Vattenprogrammet kan ses som ett paraplydokument som anger vilka mål 
kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Under 
paraplyet kan andra strategier, program och planer vara verktyg för att nå 
målen inom ett mer avgränsat ämnesområde, t.ex. dricks- och 
dagvattenhantering.  
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Programmet omfattar allt vatten inom kommunens gränser, men fokuserar 
på de av Vattenmyndigheten utpekade vattenförekomsterna. 
Vattenprogrammet beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-
05 (rev. 2017-09-18) och ska vara vägledande för flera olika nämnder. 
Målen utgör strategin för det kommunala vattenarbetet och fastställdes av 
kommunfullmäktige 2017-05-23.  
 
Operativt ansvarig för vattenprogrammets genomförande är 
samhällsbyggnadsnämnden. Vattenvårdsarbetet samordnas av miljöenheten 
och drivs av en vattengrupp bestående av representanter från olika 
förvaltningar och enheter. 

Uppnådda resultat under 2021 
 
Kort beskrivet hat följande aktiviteter genomförts: 
 

• Tagits fram en dagvatten- och VA-strategi samt arbetat med att 
färdigställa en VA-plan. 

 
• Tillsammans med Södertälje och Salem och med stöd av statliga 

LOVA-bidrag och avropade medel från kommunstyrelsen, tagit fram 
underlag nödvändiga för restaurering av sjön Uttran.  

 
• Erhållit statliga LOVA-bidrag för täckdikning med kalkfilterdiken 

av Älvestas åkrar. 
 

• Dagvatten Norra: Den första dammen är färdigställd 
 

• Klimatanpassningsbidrag sökts och erhållits för att ta fram en 
fördjupad för-studie för hantering av Tumbaåns vatten och dagvatten 
i Tumba. 

 
• Sibble har anslutits till kommunalt dricksvatten  

 
• Utredningsarbete och provtagningar av grundvattenförekomsterna 

Vårsta och Uttran har genomförts för att på sikt kunna nyttja dessa 
som råvattentäkter för framställning av dricksvatten. 

 
• Recipientkontroll av sjöar och vattendrag inom Tumbaåns och 

Kagghamraåns avrinningsområden.  
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• Planeringen med att ansluta Sandviken till kommunalt VA 
påbörjades. Miljööverdomstolen har beslutat att kommunen ska ha 
byggt ut VA till 31 dec 2028. 

 
Uppnådda resultat beskrivs närmare i detalj i bilaga 1. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
- 
 
 
Mikael Henning  John Glimtoft 
Teknik- och fastighetsdirektör VA-chef 
 
 

Bilagor 
Åtgärdsredovisning BBV 2021 

 
Expedieras till: 
- 
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Sammanfattning 
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenpro-
grammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med 
vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har fyra övergri-
pande mål;  

- skapa förutsättningar för naturliga ekosystem,  
- tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten,  
- skapa förutsättningar för rekreation och fiske samt  
- öka kunskapen och förståelsen för vatten.  

Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer ska följas. För att nå målen har ett 
åtgärdsprogram tagits fram. Arbetet drivs av en förvaltningsövergripande vat-
tengrupp. Kort beskrivet har det under 2021:  

- Tagits fram en dagvatten- och VA-strategi samt arbetat med att färdig-
ställa en VA-plan. 

- Tillsammans med Södertälje och Salem och med stöd av statliga 
LOVA-bidrag och avropade medel från kommunstyrelsen, tagit fram 
underlag nödvändiga för restaurering av sjön Uttran.  

- Erhållit statliga LOVA-bidrag för täckdikning med kalkfilterdiken av 
Älvestas åkrar. 

- Dagvatten Norra: Den första dammen är färdigställd; Loviselund i 
Fittja.  

- Klimatanpassningsbidrag sökts och erhållits för att ta fram en fördjupad 
förstudie för hantering av Tumbaåns vatten och dagvatten i Tumba. 

- Sibble har anslutits till kommunalt dricksvatten  
- Utredningsarbete och provtagningar av grundvattenförekomsterna 

Vårsta och Uttran har genomförts för att på sikt kunna nyttja dessa som 
råvattentäkter för framställning av dricksvatten.  

- Recipientkontroll av sjöar och vattendrag inom Tumbaåns och Kagg-
hamraåns avrinningsområden.  

- Planeringen med att ansluta Sandviken till kommunalt VA påbörjades. 
Miljööverdomstolen har beslutat att kommunen ska ha byggt ut VA till 
31 dec 2028. 
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Vattenarbetets mål och organisation 
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogram-
met kan ses som ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med 
vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Under paraplyet kan andra stra-
tegier, program och planer vara verktyg för att nå målen inom ett mer avgrän-
sat ämnesområde, t.ex. dricks- och dagvattenhantering. Programmet omfattar 
allt vatten inom kommunens gränser, men fokuserar på de av Vattenmyndig-
heten utpekade vattenförekomsterna. Vattenprogrammet beslutades av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden 2016-12-05 (rev. 2017-09-18) och ska vara vägle-
dande för flera olika nämnder. Målen utgör strategin för det kommunala vat-
tenarbetet och fastställdes av kommunfullmäktige 2017-05-23. Operativt an-
svarig för vattenprogrammets genomförande är samhällsbyggnadsnämnden. 
Vattenvårdsarbetet samordnas av miljöenheten och drivs av en vattengrupp be-
stående av representanter från olika förvaltningar och enheter.  
 
Målen med programmet är att: 

- Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem 
- Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten 
- Skapa förutsättningar för rekreation och fiske 
- Öka kunskapen och förståelsen för vatten 

 
För att bedöma om vi når målen används i huvudsak Vattenmyndighetens mil-
jökvalitetsnormer som värdemätare och som ska följas. Vattenmyndigheten har 
tagit fram ett åtgärdsprogram för distriktet Norra Östersjön. Dessa åtgärder har 
sedan brutits ned och specificerats genom att vi tagit fram ett lokalt åtgärdspro-
gram för Botkyrka. Åtgärderna är indelade efter vattenförekomst och som ge-
nerella åtgärder. Åtgärdsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras 
av vattengruppen en gång per år. 
 
Åtgärderna finansieras i dagsläget av respektive nämnd och statliga bidrag. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet 
att avropa medel från kommunstyrelsen till ett belopp upp till 500.000 kronor. 
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Uppnådda resultat under 2021 
Generella åtgärder 

- En VA- och dagvattenstrategi togs fram och antogs av KF i december 
(VA-enheten med stöd av miljöenheten, planenheten och kommunled-
ningsförvaltningen).  

- Arbetat med att fram ett program för mikro- och makroplast (miljöen-
heten). 

 
Tumbaåns avrinningsområde 

- Miljöövervakning i form av vattenprovtagning (VA-enheten). 
 
Uttran och Segersjön 
Uttran inkl. Utterkalven lider som så många andra sjöar i regionen av för 
mycket näringstillförsel. Sjön delas av kommunerna Botkyrka, Salem och Sö-
dertälje. Kommunen har under året samarbetat med Uttrans vattenvårdsgrupp 
(UVVG) samt med Salems och Södertälje kommuner, för att skapa en samsyn 
över problembilden och vad som behöver göras för att klara god status.  I Bot-
kyrka står förorenat dagvatten för en stor del av belastningen. Följande har ut-
förts: 

- Digitala möten med Uttrans fastighetsägareförening och UVVG och 
Södertälje och Salems kommuner har ägt rum. (miljöenheten). 

- Tillsammans med Södertälje och Salem och med stöd av statliga 
LOVA-bidrag och avropade medel från kommunstyrelsen, provtagit se-
diment, beräknat mängden lättrörlig fosfor (s.k. intern belastning av 
fosfor) samt gjort bedömning av kostnaderna för att åtgärda belast-
ningen (miljöenheten).  

- Södertälje sökte under hösten LOVA-bidrag för att åtgärda den interna 
belastningen av näringsämnen. Under 2022 utreds hur fördelningen av 
kommunernas egenfinansiering kan utformas. Fysisk åtgärd planeras 
till 2023. 

 
Tumbaån  
Tumbaån klarar inte god status på grund av bl.a. vandringshinder, hög närsalt-
belastning och förekomst av PFOS. Stora mängder orenat dagvatten tillförs ån 
från bebyggelse och vägar i Tumba. Ån får även ett närsalttillskott från åkrarna 
på Hamra gärde. Till Tumbaån rinner Harbrobäcken som bl.a. avvattnar Stora 
och Lilla Dammen öster om Storvreten. Följande har utförts: 
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- Sök och erhållit statligt klimatanpassningsbidrag för att ta fram en för-
djupad förstudie för Tumba dagvattenpark. Projektet syftar till att 
minska risken för översvämningar vid händelse av skyfall genom att 
lyfta upp ån till ytan, samt att rena dagvatten och förbättra vandringsvä-
gar för fisk samt skapa estetiskt tilltalande miljöer i Tumba. Studien ska 
vara klar under 2022 (VA, miljöenheten, kultur- och fritidsförvalt-
ningen). 
 

 
Översvämningar på Hamra gärde maj 2021. Åvägen ligger under vatten. Foto: 
Dan Arvidsson 
 
Älvestaån inkl. sjön Aspen 
Både sjön Aspen och Älvestaån är klassade som vattenförekomster och ligger 
uppströms Tullingesjön. Båda vattenförekomsterna har måttlig ekologisk status 
p.g.a. vandringshinder och höga närsalthalter. Trots att strukturkalkning av åk-
rarna kring Älvestabäcken genomfördes genom ett LOVA-bidragsfinansierat 
samarbete mellan kommunen och DeLaval Hamra gård år 2014, är närsalthal-
terna fortfarande för höga i vattendraget. Följande åtgärder har utförts: 
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- Erhållit statliga LOVA-bidrag för täckdikning med kalkfilterdiken av 
Älvestas åkrar. I projektet ingår också avfasning av dikeskanter för att 
minska närsaltbelastningen på Älvestabäcken och nedströms liggande 
recipienter samt fördröja vattnet i ån (samarbete mellan miljöenheten, 
mark- och exploateringsenheten (markägare) och DeLaval Hamra gård 
(arrendator)). 

 
Albysjön  
Albysjön är klassad som en vattenförekomst och ingår i Östra Mälarens pri-
mära skyddszon. Den ekologiska statusen är god men sjön uppnår inte god ke-
misk status på grund av förekomst av tributyltenn (TBT) och PFOS. 

- Påbörjat det fysiska arbetet med att anlägga dagvattenreningsanlägg-
ningar i Fittja. En damm klar; Loviselund. Resterande dagvattenanlägg-
ningar i Fittja färdigställs under 2022. Förstudie av dagvattenanlägg-
ningar i Alby upphandlad och ska genomföras 2022 (projektenheten på 
teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsmiljöenheten). 

 
 
Tullingesjön 
Tullingesjön är klassad som en vattenförekomst och södra delen ingår i Tull-
inge vattentäkts yttre skyddszon. Den ekologiska statusen är måttlig och sjön 
uppnår inte god kemisk status p.g.a. förekomst av tributyltenn (TBT) och 
PFOS. 

- Projektering för sanering, inklusive provtagning av bl.a. kvicksilver, 
vid platsen för det tidigare avloppsreningsverket på Sjöudden (projekt-
enheten på teknik- och fastighetsavdelningen). 

- Flytande växtbäddar har etablerats i Hamringe våtmark för att öka an-
läggningens reningsförmåga (VA-enheten).  
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Kagghamraåns avrinningsområde 

- Miljöövervakning genom vattenprovtagningar i 12 provtagningspunk-
ter 12 ggr/år (miljöenheten).  

- Flerårigt LONA-bidragsfinansierat projekt tillsammans med bl.a. 
Sportfiskarna, Södertälje, Nynäshamn och Haninge kommuner; Hydro-
logisk restaurering av Södertörns avrinningsområden (miljöenheten). 

 
Malmsjön 
Sjön var 2021 inte klassad som en vattenförekomst, men är idag (ny vattenför-
valtningscykel) klassad som en vattenförekomst tillsammans med Axån. Sjön 
har länge lidit av hög närsaltbelastning, både från avrinningsområdet (extern 
belastning) och genom läckage av fosfor från sediment (intern). 2007 lät VA-
avdelningen fälla fosfor i sedimenten, vilket fick närsalthalterna att sjunka be-
tydligt i vattnet. Men de senaste åren har halterna åter börjat öka. 

- En förstudie påbörjades för en dagvattenanläggning i Bremora (Projekt-
enheten). 

- Miljöövervakning; provtagning av Malmsjöns vatten (miljöenheten). 
 
 
Kagghamraån inklusive Norrgaån, Uringebäcken och Brinkbäcken 
Vattenförekomsten Kagghamraån inkluderar även Norrgaån. Vattendraget kla-
rar inte god ekologisk status p.g.a. hög närsaltbelastning och bristande kontinu-
itet (vandringshinder). Det klarar inte heller god kemisk status på grund av fö-
rekomst av PFOS. Getaren som är en del av Norrgaån, är en mycket viktig sjö 
för rekreation, bl.a. bad, men är övergödd. Följande har utförts under 2021: 

- Ansökt och erhållit tillstånd från Länsstyrelsen att riva bäverdämmen 
för att gynna havsöringen. Inventerat och åtgärdat vandringshinder för 
havsöring i form av bäverdämmen. Kontakt med Länsstyrelsen, markä-
gare och jakträttsinnehavare (miljöenheten). 

- Miljöövervakning; vattenprovtagning i sjöarna Getaren och Bysjön 
(miljöenheten). 

- Ansökt om statliga LONA-bidrag för att ta fram en förstudie över en 
våtmark i Getkärret som ligger vid Getarens nordvästra strand. Syftet är 
att se om det är möjligt att anlägga en våtmark i den inre delen av Get-
kärret för att minska näringsbelastningen i sjön i kombination med att 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljöenheten 

STATUSRAPPORT 
 
2022-04-12 

9 [10] 
 
 

 

 

den ska fungera som lekvatten för Getarens gäddor samt som fågelvat-
ten. Ansökan föregicks av kommunikation med UBAB och DeLaval 
Hamra gård som var positiva till projektet. Åtgärden är en av de som 
föreslogs i tidigare framtaget åtgärdsprogram för att nå god ekologisk 
status i Norrgaån, dit Getaren tillhör (miljöenheten). 

 

 
Norrgaån. Foto: Sten Modén. 
 
Kustvatten 
Kaggfjärden 
Kaggfjärden är en vattenförekomst som inte klarar god ekologisk status p.g.a. 
hög närsaltbelastning. Följande har utförts: 

- Sibble har anslutits till kommunalt dricksvatten och vissa fastigheter till 
kommunalt avlopp, vilket påbörjades 2020 (VA-enheten). 
 

Himmerfjärden 
Himmerfjärden klarar inte god status på grund av näringsämnen och förekomst 
av tributyltennföreningar. Följande har utförts: 
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- Uppströmsarbete som syftar till att minska belastningen på Himmer-
fjärdsverket som släpper ut sitt renade avloppsvatten i fjärden (VA-
enheten och miljöenheten). 

- Planeringen med att ansluta Sandviken till kommunalt VA påbörjades. 
Miljööverdomstolen har beslutat att kommunen ska ha byggt ut VA till 
31 dec 2028. 

 
Grundvatten 
Vårstas och Uttrans grundvattenmagasin 
Både Vårstas och Uttrans grundvattenförekomster har tidigare nyttjats som 
vattentäkter för kommunalt dricksvatten. De pekas ut som potentiellt viktiga 
dricksvattenresurser i kommunens vattenförsörjningsplan och med hög priori-
tet i den regionala vattenförsörjningsplanen. VA-avdelningen utreder möjlig-
heten att återigen utnyttja grundvattnet för framställning av dricksvatten, fram-
för allt utifrån ett scenario där leveransen från Norsborgs vattenverk stoppas. 
Följande har utförts: 

- Miljöövervakning; uppföljning av grundvattenkvalité och grundvatten-
nivåer, provtagning och analys (VA-enheten). 

- Fördjupad utredning av vattenskydd för Vårsta och Uttrans grundvat-
tenförekomster (VA-enheten) 

 
Tullingeåsens grundvattenmagasin 
Tullingeåsen ingår i grundvattenförekomsten Tullingeåsen-Ekebyhov.Riksten 
som klarar god kvantitativ status men inte god kemisk status. Anledningen är 
att PFAS11 överskrider riktvärdet. Tullinge vattenverk stängdes 2011 på grund 
av att PFOS (ingår i PFAS11) upptäcktes i vattnet. PFAS i grundvattnet här-
stammar från brandsläckningsskum från en brandövningsplats på f.d. flygflot-
tiljen F18. Ansvariga för utsläppet är Försvarsmakten. Följande aktiviteter har 
ägt rum: 

- Sårbarhetsanalys och utredning av skyddsbehov. Konsultutredning 
(VA-enheten i samarbete med miljöenheten). 
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Lokalbehovsplan 2022-2031 Teknik- och 
fastighetsförvaltningen (TFN/2022:00282) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av teknik- och 
fastighetsförvaltningens lokalbehovsplan 2022–2031.  
 
Sammanfattning 
I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen. 
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-09-26. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Lokalbehovsplan 2022–2031               
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av teknik- och 
fastighetsförvaltningens lokalbehovsplan 2022–2031.  

Sammanfattning 
I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen. 
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering. 

Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har för avsikt att samla hela 
förvaltningen, både drift- och kontorspersonal, på Ekvägen 30. Ett nytt hus 
är byggt med kontorsplatser, mötesrum, matsal och omklädningsrum. Den 
nya byggnaden är byggd av industrimoduler som är möjliga att flyttas till 
annan plats. Inflyttning skedde kring årsskiftet 2021–2022. För att klara de 
NIS-krav (nät och informationssäkerhet) som ställs på VA´s (vatten och 
avlopp) – verksamhet bygger man om befintligt hus på fastigheten där VA 
tillsammans med projektenheten kommer sitta. Förvaltningen har fortsatt 
behov av ca 30 platser i kommunhuset.  
Det har funnits en politisk vilja att flytta hela anläggningen vid Ekvägen 30 
till annan plats i kommunen. Intentionen i översiktsplanen är att utveckla 
området längs Dalvägen med en blandning av företag, bostäder och affärer. 
En utredning har visat på eventuell ny långsiktig placering av hela 
anläggningen. Förslaget visar på mark i anslutning till brandstationen i 
Tuna. Vid detaljplanearbetet för att utvidga brandstationens 
verksamhetsområde bör hänsyn tas till möjligheten att på sikt flytta 
anläggningen till platsen.  

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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I takt med att kommunens befolkning ökar behöver troligtvis förvaltningen 
även öka sina personella resurser för att möta framtidens behov. Detta i sin 
tur ökar kan leda till förändrade lokalbehov. Med ett ökat distansarbete och 
förändrat arbetssätt ser förvaltningen dock inte några större behov.  
Beslut om hur mycket som ska vara i egen regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler.    

 
                   Mikael Henning  Lena Myrelid Knöös 
 Teknik- och fastighetsdirektör  Fastighetschef 
 

Bilagor 
Lokalbehovsplan 2022–2031 Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Expedieras till: 
Åsa Forslund 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Sammanfattning  
Teknik- och fastighetsförvaltningen har för avsikt att samla hela 
förvaltningen, både drift- och kontorspersonal, på Ekvägen 30. Ett nytt hus 
är byggt med kontorsplatser, mötesrum, matsal och omklädningsrum. Den 
nya byggnaden är byggd av industrimoduler som är möjliga att flyttas till 
annan plats. Inflyttning skedde kring årsskiftet 2021–2022. För att klara de 
NIS-krav (nät och informationssäkerhet) som ställs på VA´s (vatten och 
avlopp) - verksamhet bygger man om befintligt hus på fastigheten där VA 
tillsammans med projektenheten kommer sitta. Förvaltningen har fortsatt 
behov av ca 30 platser i kommunhuset.  

Det har funnits en politisk vilja att flytta hela anläggningen vid Ekvägen 30 
till en annan plats i kommunen. Intentionen i översiktsplanen är att utveckla 
området längs Dalvägen med en blandning av företag, bostäder och affärer. 
En utredning har visat på eventuell ny långsiktig placering av hela 
anläggningen. Förslaget visade på mark i anslutning till brandstationen i 
Tuna. Vid detaljplanearbetet för att utvidga brandstationens 
verksamhetsområde bör hänsyn tas till möjligheten att på sikt flytta 
anläggningen till platsen.  

I takt med att kommunens befolkning ökar behöver troligtvis förvaltningen 
även öka sina personella resurser för att möta framtidens behov. Detta i sin 
tur kan leda till förändrade lokalbehov. Med ett ökat distansarbete och 
förändrade arbetssätt ser förvaltningen dock inte några större behov.   

Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler. 
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Inledning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens 
lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och 
utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning 
ingår i förvaltningens ansvar. 

I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik – och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen.  
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering. 

Planeringsförutsättningar 
Till grund för Teknik -och fastighetsförvaltningens bedömning av 
lokalbehov ligger: 

• Kommunens befolkningsprognos 
• Efterfrågan från medborgare och verksamheter 
• Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status 
• Nämndens viljeinriktning och mål.  

Det finns en uppdelning mellan att utföra uppdrag i egen regi och externa 
utförare. Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler.  
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Lokalinnehav i nuläget 2022 
Teknik – och fastighetsförvaltningen är sammanlagt ca 300 personer och har 
idag verksamheter på två olika platser i kommunen. Man har kontorsplatser, 
lokalvård och internservice samt post och tryckeri i Kommunhuset på 
Munkhättevägen 45 och kontorsplatser och en driftanläggning på Ekvägen 
30. Man har för avsikt att samla hela förvaltningen på Ekvägen 30 och ett 
nytt hus har byggts med kontorsplatser, mötesrum, matsal och 
omklädningsrum. I dagsläget har VA- och projektenheten kontorsplatser 
kvar i kommunhuset i väntan på en renovering av befintligt hus som finns 
på Ekvägen 30. Det finns även ett antal kontorsplatser till de som har behov 
av att arbeta i kommunhuset. Lokalvården utgår direkt från respektive 
uppdrag ute på de olika verksamheterna.  

I Kommunhuset har förvaltningen platser på plan 1,3 och 9. De flesta sitter i 
så kallade cellkontor på plan 9 och det är övervägande som sitter en 
person/rum men det varierar efter storlek på rum mellan 1-4 personer. Det 
finns ett större rum som idag består av 8 kontorsplatser och som nyttjas av 
projektenheten. På plan 3 är det öppet landskap där VA har utsedda platser 
och resten är flexibla platser att nyttja för de som har behov av att arbeta i 
kommunhuset. På plan 1 finns lokalvård och internservice samt post och 
tryckeri.  

På Ekvägen 30 finns förvaltningsledning, fastighet, stödfunktioner som 
ekonomi, HR och förvaltningsstöd samt VASA (Verksamhetsstöd, 
Affärsutveckling, Strategi, Analys) och även hela driftservice med 
fastighetsdrift, VA-drift, markservice, lokalvård och internservice, 
fordonsservice samt fordonsverkstad. Det finns även ytor för att hantera 
fordon, maskiner och diverse lokaler och material som behövs för att 
bedriva verksamheterna.  

Förvaltningen har kvar arkiv samt en del material och information som 
kräver låsbara utrymmen i kommunhuset.  

Verksamhet  Adress/fastighetsförteckning Kvm 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

 Ekvägen 30 4 583 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

 Munkhättevägen 45    708 
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Lokalbehov planperioden 2023–2026 
Hela förvaltningen utgår från Ekvägen 30. Förvaltningen kommer att jobba 
med ett förändrat arbetssätt. Utgångspunkten är mer flexibla lösningar, ett 
ökat distansarbete, jobba utifrån ”clean desk” och ett mer aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Det kommer att effektivisera antalet kontorsplatser och 
kvm/medarbetare. 

Det är en del ytor som idag inte finns i nuvarande lösning på Ekvägen. Det 
är dels låsbart och brandskyddat närarkiv för exempelvis hyresavtal och 
annan fastighetsinformation som behöver finnas fysiskt. Det behövs också 
ett eget låsbart utrymme för larm- och lås material. Detta finns för tillfället 
fortfarande kvar i kommunhuset. Förvaltningen har även kvar ett större 
arkiv på plan 6.  

Förvaltningen behöver säkerställa att man jobbar utifrån de säkerhetskrav, 
exempelvis NIS-direktivet, som ställs på VA´s verksamhet. Det handlar om 
krav på informationssäkerhet vilket bland annat ställer krav på låsta 
kontor/utrymmen där medarbetarna förvarar kartor och information över 
samhällskritisk verksamhet.  Detta görs genom renovering av befintligt hus 
(Hus A) på Ekvägen 30. Projektet för renovering/ombyggnad har haft en del 
utmaningar och med anledning av det är beräknad inflyttning framflyttat till 
slutet av 2023.  

I befintligt hus på Ekvägen 30 (Hus A) kommer även lokalvården ha 
specialstädenheten och ett tvätteri till lokalvården ska uppföras. Det 
kommer också vara kontorsplatser, mötesrum och andra personalutrymmen.  

Ett antal platser, ca 30 kommer fortsatt behövas i kommunhuset. 
Internservice och lokalvård, post och tryckeri kommer fortsatt ha sin 
placering i kommunhuset.  

Det har funnits en politisk vilja att flytta hela driftanläggningen till annan 
plats i kommunen. Om det kommer att ske en sådan förändring under denna 
planperiod är oklart.  

Sammanställning: 

• Renovering/ombyggnad av Hus A, Ekvägen 30 för främst VA´s 
verksamhet, projektenheten, specialstäd och ett tvätteri till 
lokalvården.  

• Låsbart och brandskyddat närarkiv.  
• Låsbart utrymme för larm och lås material 



RAPPORT 

Teknik- och fastighetsförvaltningens Lokalbehovsplan 2022–2031 Dnr: TFN/2022:00282 
 

 7/9 

• Beroende på hur mycket som kan/ska digitaliseras i befintligt arkiv 
kan förvaltningen ha behov av ett eget närarkiv (det som idag finns 
på plan 6) 
 

Verksamhet Antal 
barn/elever/boende/medarbetare/arbetsplatser 

Område Önskad 
inflyttning 

VA, projekt, 
specialstäd, 
förvaltningen 

52 kontorsplatser, mötesrum, tvätteri, övriga 
personalutrymmen, omklädnad/dusch.  

Tumba, 
Ekvägen 30 

2023 

Fastighet Låsbart och brandskyddat närarkiv. Låsbart 
utrymme för larm och lås material och 
information.  

Tumba, 
Ekvägen 30 

Snarast 

Förvaltningen Arkiv Tumba, 
Ekvägen 30 

Snarast 

 

Lokalbehov planperioden 2027–2031  
I takt med att kommunens befolkning ökar behöver troligtvis förvaltningen 
även öka sina personella resurser för att möta framtidens behov. Detta i sin 
tur kan leda till förändrade lokalbehov. Med ett ökat distansarbete och 
förändrade arbetssätt ser förvaltningen dock inte några större behov.   

Det har funnits en politisk vilja att flytta hela driftanläggningen till annan 
plats i kommunen. Om det kommer att ske en sådan förändring under denna 
planperiod är oklart.  

Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler. 

Verksamhet som har önskemål av 
placering i Kommunhuset 
Teknik- och fastighetsförvaltningens behov av platser i kommunhuset rör 
sig om ca 30 kontorsplatser samt för de medarbetare som arbetar på 
internservice och lokalvård, post och tryckeri och som i dagsläget är 7 
personer. Det behöver inte vara 30 fasta kontorsplatser men behov av en så 
kallat ”drop down” plats.  Om kommunen framöver ska ha ett annat 
arbetssätt med mer flexibla lösningar, ett ökat distansarbete, jobba utifrån 
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”clean desk” och ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt kommer det finnas plats 
för de som behöver i kommunhuset. I dagsläget är kommunhusets lokaler 
både dåligt anpassade och nyttjade. Det finns även stora tekniska 
utmaningar för byggnaden som ventilation och stammar. Projekt pågår vad 
gäller både framtida arbetssätt och den fysiska miljön i kommunhuset.  

 
Sammanställning: 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen har behov av ca 30 
kontorsplatser i kommunhuset.  

• Förutsatt att det inte blir några förändringar av posthantering, 
tryckeri, internservice och lokalvård har de verksamheterna fortsatt 
behov av de lokaler man har idag på plan 1.  

 

Verksamhet Antal kontorsplatser Övriga behov 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

       30 Tillgång till konferensrum med 
hybrid funktion, mindre 
mötesrum för enskilda digitala 
möten 
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Framtida lokalbehov att beakta 
Det har funnits en politisk vilja att flytta hela anläggningen vid Ekvägen 30 
till en annan plats i kommunen. Intentionen i översiktsplanen är att utveckla 
området längs Dalvägen med en blandning av företag, bostäder och affärer. 
En utredning har visat på eventuell ny långsiktig placering av hela 
anläggningen. Förslaget visade på mark i anslutning till brandstationen i 
Tuna. Vid detaljplanearbetet för att utvidga brandstationens 
verksamhetsområde bör hänsyn tas till möjligheten att på sikt flytta 
anläggningen till platsen.  

I takt med att kommunens befolkning ökar behöver troligtvis förvaltningen 
även öka sina personella resurser för att möta framtidens behov. Detta i sin 
tur kan leda till förändrade lokalbehov. Med ett ökat distansarbete och 
förändrade arbetssätt ser förvaltningen dock inte några större behov.   

Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler. 
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Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet 
(TFN/2022:00006) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga skola & skyddsrum, Björkhaga sporthall, nyetablering, Hallunda 
nya skola, Sporthall/Fritidsklubb Hallunda nya skola, Vård- och 
omsorgsboende i Ensta, Tullinge gymnasium, Sporthall Tullinge 
gymnasium, Hågelbyparken, Förskolan Anemonen, Förskolan Posthagen, 
Förskolan Ametisten, LSS gruppbostad B i Uttran. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-10-05. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Rapportering av pågående 
investeringsprojekt, Fastighet 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten. 
 

Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga skola & skyddsrum, Björkhaga sporthall, nyetablering, Hallunda 
nya skola, Sporthall/Fritidsklubb Hallunda nya skola, Vård- och 
omsorgsboende i Ensta, Tullinge gymnasium, Sporthall Tullinge 
gymnasium, Hågelbyparken, Förskolan Anemonen, Förskolan Posthagen, 
Förskolan Ametisten, LSS gruppbostad B i Uttran. 
 
 
Mikael Henning  Erik Hsieh 
Teknik- och fastighetsdirektör Projektchef 
 

Bilagor 
Statusrapport 2022-10-25 
 

Expedieras till: 
Projektchefen 
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Björkhaga skola & skyddsrum

Syfte och mål med projektet
Projektets syfte är att tillgodose behovet av 
kommunala grundskoleplatser i Tumba. 

Projektet kan komma att genomföras i två 
etapper. Målet med projektets första etapp är 
att bygga en skola med plats för 656 elever. I 
en eventuell andra etapp som ännu inte är 
beslutad är målsättningen att skapa en skola 
med plats för 898 elever. I den första etappen 
ingår att bygga ett kök och en matsal 
dimensionerat för en skola med 898 elever.

Risk/Utmaning

Pga avstängning av byggel under som-maren 
2022 har detta gett förseningar för projektets 
genomförande och tilläggs-beställningar. 
Dagvattenrör under mark ej 
underhållna/skadade orsakar översvämningar. 
Utredning pågår.

Arbetsmiljö

Tredje man nära byggområdet. Skolan behöver 
uppdatera information till föräldrar gällande 
anpassad trafik under produktionen 
(hämtning/lämning). 
Verksamheten behöver anpassas under 
produktion tex avfallshämtning.
Tvist

-

Tid
Skede: Genomföra (Projektering & produktion)

Beräknat klart: 
Huvuddel 1 (Hus A, E & H): 22 juli 2024 
Huvuddel 2 (Hus B, C & fasadrenovering): 
Q 3 2025

Etablering paviljonger: Klart
Inflyttning paviljonger (nuvarande verksamhet 
i hus A, E, H): Klart
Verksamhetsstart paviljonger: Klart HT 2022

Invändig rivning pågår

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal, Jalina El-Saaidy Major & 
Ibrahim Jound

Entreprenör
Mobil Bygg i Stockholm AB

Uppdrag
Renovering, upprustning samt om- och 
nybyggnation av Björkhaga skola. 
(dnr: 2017:194)

A-projekt

Ekonomi
Projektnummer: 6206
Investeringsbudget: 323 600 tkr
Utfall: 29 536 tkr
Slutkostnadsprognos: 323 600 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet innehåller 
indexreglering.

A



Projektmål
Målet med projektet är att uppföra en ny 
sporthall som ska ersätta den befintliga 
sporthallen. När den nya sporthallen har 
färdigställts rivs den äldre sporthallen. 

Risk/Utmaning
För att arbetet med sporthallen ska kunna 
påbörjas måste delar av Björkhagaskolans 
om- och nybyggnation vara färdigställd. 
(kan påverka tidplan)

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6106
Investeringsbudget: 107 000 tkr 
Utfall: 381 tkr
Slutkostnadsprognos: 107 700 tkr

Förklaring ekonomi: 
På grund av att inkomna anbud översteg 
beslutad investeringsbudget, har en 
tilläggsbudget om 30 000 tkr tilldelats 
projektbudgeten.

Röd status på grund av att avtalet innehåller 
indexreglering.

Tid
Skede: Genomföra

Upphandlat med projekt 6206, byggnation 
startar senare

Beräknat vara klart: 2027
Beräknad verksamhetsstart: 2027

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal, Jalina El-Saaidy Major & 
Ibrahim Jound

Entreprenör
Mobil Bygg i Stockholm AB

Uppdrag
Uppdraget består i att genomföra en 
nybyggnation av en sporthall.
(dnr: TFN2002:000181-1) 

A-projekt

ABjörkhaga sporthall, nyetablering



Projektmål
Målet med projektet är att ersätta 
Borgskolan med en ny större skola. Den nya 
skolan (F-9), Hallundaskolan, ska ha plats för 
ca 1000 elever samt också innehålla en 
grundsärskola med plats för 55 elever.

Risk/Utmaning
En ny detaljplan behöver vara klar under tredje 
kvartalet 2022 och antogs i september. Inväntar att 
den vinner laga kraft. Likaså för bygglov. 

En lösning behöver komma till stånd kopplat till 
hyresavtalet med Edessaskolan, som är en befintlig 
hyresgäst av Borgskolans lokaler.

Innan upphandlingen genomförs bör detaljplanen 
vunnit laga kraft, MSB ha godkänt en tillfällig 
begränsning av skyddsrumsfunktionen och 
fastighetsregleringen av den aktuella fastigheten 
blivit genomförd.

Risk för föroreningar vilket riskerar att 
saneringskostnader uppstår. 

Arbetsmiljö
Forcering av skola och sporthall kommer att 
öka intensiteten av byggtransporter i området .

Planeringen innefattar att säkerställa en säker 
skolmiljö under produktionstiden.

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6241
Investeringsbudget: 561 400 tkr
Utfall: 13 911tkr
Slutkostnadsprognos: 561 400 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet kommer  
innehålla indexreglering.

Tid
Skola och idrotthall
Skede: Planera (Upphandling)

Pågår upphandling av entreprenad för 
skolbyggnader (exkl Prästkragen) och 
idrottshall. Mål klart slutet 2022. 

Evakueringspaviljonger
Skede: Genomföra

Beräknad Inflytt: december 2022 
Verksamhetstart: vt 2023

Rivning av Borgskolan:
Skede: Planera (Upphandling)  

Rivning sker i samma entreprenad som 
nyproduktionen av Hus A och B. Mål q1 
2023.

Samtliga delar:
Beräknas klart: april 2025
Beräknad verksamhetsstart: 2025

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Robin Andersson

Delprojektledare

Harzin Latif (paviljonger & Prästkragen)

Suzan Baraya (tidigare projektledare; 

överlämning)

Uppdrag
Uppdraget utgörs av att uppföra en ny 
skola, Hallundaskolan, på Borgskolans
tomt efter att Borgskolan har rivits.
(Dnr: TEF/2018:00073)

A-projekt

AHallunda nya skola



Projektmål
Målet med projektet är att bygga en ny 
sporthall anpassad för skolans ca 1 000 
elever. Sporthallen ska också gå att 
använda i samband med större 
gemensamma aktiviteter eller samlingar 
så som öppet hus, avslutningar med mera.
Sporthallen ska dessutom kunna nyttjas av 
föreningsidrotten i området och på så vis 
medför projektet förbättrade möjligheter 
till föreningsidrott och en aktiv fritid för 
medborgarna i Hallunda.

Risk/Utmaning
En ny detaljplan behöver vara klar under tredje 
kvartalet 2022 och antogs i september. 
Inväntar att den vinner laga kraft. Likaså för 
bygglov. 

Innan upphandlingen genomförs bör 
detaljplanen vunnit laga kraft, MSB ha godkänt 
en tillfällig begränsning av 
skyddsrumsfunktionen och 
fastighetsregleringen av den aktuella 
fastigheten blivit genomförd.

Arbetsmiljö
Forcering av skola och sporthall kommer att 
öka intensiteten av byggtransporter i området .
Planeringen innefattar en säker skolmiljö under 
produktionstiden.

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6342
Investeringsbudget: 113 000 tkr 
Utfall: 2 295 tkr
Slutkostnadsprognos: 113 000 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet kommer  
innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Planera

Evakueringslösning
Upphandlingen: klart
Färdigställande: mål oktober 2022

Permanent idrottshall
Skede: Planera (Upphandling)

Mål upphandling klart: slutet 2022
Beräknat klart: 2025

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Robin Andersson

Delprojektledare
Harzin Latif (evakueringslösning)

Uppdrag
Uppdraget består i att uppföra en ny 
sporthall anpassad för en skola med        
1 000 elever.
(Dnr: TFN/2021:00238)

A-projekt

ASporthall/Fritidsklubb Hallunda nya skola



Vård- och omsorgsboende i Ensta

Projektmål
Målet med projektet är att uppföra ett nytt 
vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter 
på Brotorpsvägen 4.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6118
Investeringsbudget: 180 000 tkr
Utfall: 1 764 tkr 
Slutkostnadsprognos: 180 000 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet innehåller 
indexreglering.

Beställare
Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare
Gustavo Moreno

Entreprenör 
Moelven Byggmodul AB

Uppdrag
Nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende med 60 lägenheter. 
(Dnr: TEF 2020:00093-1)

A-projekt

Tid
Skede: Genomföra 

Projektering: hösten 2022
Markarbeten: jul – nov 2022
Produktionsstart hus beräknas: jan 2023

Beräknat klart: december 2023
Beräknad verksamhetsstart: Q1 2024

A



Tullinge gymnasium

Projektmål
Målet med projektet är att genom 
ombyggnation av Tullinge gymnasium (hus 
1, 3, 4, 5 och 6) utöka antalet elevplatser, 
från 700 till plats för 1 100 gymnasieelever.

Risk/Utmaning
Under byggnationen kommer det att bli 
nödvändigt med en evakueringslösning för 
mathållning. Detta skall ske med möjligaste 
mån utan paviljonglösning. 

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6317
Investeringsbudget: 275 000 tkr, eventuellt 
ny budget
Utfall: 7 401 tkr
Slutkostnadsprognos: 275 000 tkr för 
tillfället, men pågår diskussioner med OBIB 
om fortsatt inriktning och ny budget

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet kommer  
innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Planera (Upphandling)

Beräknad byggstart: Q1 2023
Beräknat klart:  HT 2026
Beräknad verksamhetsstart:
• Första inflyttningen av elever hus 1 VT

2024
• Andra inflyttningen av elever under 2026.

Beror på inriktningsbeslut, se ovan

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sven Strand

Entreprenör

Uppdrag
Ombyggnation av hus 1, 3, 4, 5 och 6. 
Skolan kommer att utöka elevantalet 
ifrån 700 till 1100.

Projektet samordnas med projekt 
Tullinge sporthall. 

A-projekt

A



Sporthall Tullinge gymnasium

Projektmål
Målet med projektet är en ny sporthall anpassad 
till skolans 1100 elever. Sporthallen ska ge 
eleverna goda möjligheter till undervisning i 
ämnet idrott och hälsa samt tillgodose behovet 
av en publik sporthall i området.

Risk/Utmaning
Pågår diskussion om parkeringstal som är en 
utmaning. Kan krävas ny detaljplan och ny 
parkeringslösning med däck. 

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6343
Investeringsbudget: 136 000 tkr
Utfall: 290 tkr
Slutkostnadsprognos: 136 000 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet kommer  
innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Planera (Upphandling)

Beräknad byggstart: Q3 2024
Beräknat klart:  Q4 2025
Beräknad verksamhetsstart: Q1 2026

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Sven Strand

Entreprenör

Uppdrag
Nybyggnation av sporthall för Tullinge 
gymnasiums idrottsundervisning samt 
för föreningsidrott med plats för 500 
åskådare. 4 800 kvm/ BTA

A-projekt

A



Projektmål
Målet med projektet är att återställa berörda 
delar av parken till gott skick och säkra upp 
byggnader enligt dagens standarder. Samt 
möjliggöra fler toaletter.

Risk/Utmaning
• Föreslagna åtgärder behöver 

genomföras, annars föreligger risk att 
verksamhet ej kan bedrivas.

• Hinderanmälan på grund av utökad 
omfattning av produktion (exempelvis 
putsning, oförutsett berg). 

• Att få alla byggnader att inrymmas i 
beslutad budget. 

• Vissa risker med kulturhistorisk 
miljö/fornfynd som kan påverka 
tidsplan och ekonomi i projektet.  

• Okända markledningar inom Hågelby
park kan innebära merkostnader och 
därmed tidsförskjutning. 

Arbetsmiljö
Utmaning att ha parken igång samtidigt 
som byggnationen pågår.

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6170
Total investeringsbudget: 105 000 tkr
Utfall: 60 279 tkr
Slutkostnadsprognos: 105 000 tkr

Förklaring ekonomi
Etapp 1
Investeringsbudget: 23 850 tkr
Utfall: 19 700 tkr
Slutkostnadsprognos: 23 850 tkr

Etapp 2
Investeringsbudget: 81 150 tkr
Utfall 44 637 tkr
Prognos: 81 150 tkr

För etapp 2 är 4 upphandlingar klara 
(byggnad 1, 4, 12, 13, 16 och 27).
Upphandlingar som återstår att göra under 
2022 är by 14 och eventuellt byggnad 6 och 
21. Upphandling av dessa avvaktas dock till 
aktiva entreprenader är avslutade för att se 
till att dessa ryms inom budget.

Tid
Etapp 1: Skede: Avsluta

Etapp 2
Skede: Genomföra
Beräknat klart: löpande under 2022–2023
Beräknad verksamhetsstart: löpande 2023

Beställare
UBAB

Projektledare
Etapp 1: Klar
Etapp 2: Maja Ceric/Eric Almén

Uppdrag
Underhåll och upprustning av Hågelby 
park.

B-projekt

Hågelbyparken B



Förskolan Anemonen

Projektmål
Målet med projektet är att genom 
nybyggnation av en förskola utöka antalet 
förskoleplatser, från 150 till plats för 160 
förskolebarn.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6070
Investeringsbudget: 75 900 tkr
Utfall: 4 336 tkr
Slutkostnadsprognos: 75 900 tkr

Tid
Skede: Planera (upphandling)

Beräknad produktionsstart av moduler: 
oktober 2022
Beräknad montering av moduler: våren 2023
Beräknat klart: Q4 2023
Beräknad inflyttning: årsskifte 2023/2024

Förklaring tid:
Reviderat beslut om avrop av modul-
leverentör från Teknik- och 
fastighetsnämnden skedde 2022-08-30. Tills 
kontrakt är påskrivet är leveranstiden 
osäker.

På grund av omvärldsfaktorer har 
leverantören inte kommit in med pris. Pris 
väntas inkomma i september 2022.

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Joachim Price

Entreprenör

Uppdrag
Rivning och nybyggnation av förskola, 
som kommer att rymma 160 
förskolebarn. Byggnaden är en 
modulbyggnad som byggs genom 
SKR:s ramavtal.1 800 kvm/BRA
(TFN/2021:00378)

B-projekt

B



Förskolan Posthagen

Projektmål
Målet med projektet är att genomföra en 
nybyggnation av förskolan Posthagen, med 160 
förskoleplatser. Projektet innebär att mer 
ändamålsenliga lokaler skapas som förbättrar 
den situation som idag råder med mycket 
slitna förskolbyggnader i Fittja. Projektet är 
också nödvändigt för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för både förskolebarn och 
anställda.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6237
Investeringsbudget: 75 500 tkr
Utfall: 182 tkr
Slutkostnadsprognos: 75 500 tkr

Tid
Skede: Planera (upphandling)

Beräknad produktionsstart av moduler: 
oktober 2022
Beräknad montering av moduler: våren 2023
Beräknat klart: Q 4 2023
Beräknad inflyttning: årsskifte 2023/2024

Förklaring tid:
Reviderat beslut om avrop av modul-
leverentör från Teknik- och 
fastighetsnämnden skedde 2022-08-30. Tills 
kontrakt är påskrivet är leveranstiden osäker.

På grund av omvärldsfaktorer har 
leverantören inte kommit in med pris. Pris 
väntas inkomma i september 2022.

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Joachim Price

Entreprenör

Uppdrag
Rivning och nybyggnation av en 
förskola, som kommer att rymma 
160 förskolebarn.
Förskolebyggnaden är en 
modulbyggnad som byggs med hjälp 
av SKR:s ramavtal. Den nya förskolan 
Posthagen kommer att ersätta 
förskolan Myran.ca 1800 kvm/BRA
(TFN/2022:00150)
B-projekt

B



Förskolan Ametisten

Projektmål
Målet med projektet är att genomföra en 
nybyggnation av förskolan Ametisten, med 160 
förskoleplatser. Projektet innebär att mer 
ändamålsenliga lokaler skapas som förbättrar 
den situation som idag råder med mycket slitna 
förskolbyggnader i Tumba. Projektet är också 
nödvändigt för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för både förskolebarn och 
anställda. 

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6069
Investeringsbudget: 80 500 tkr
Utfall: 55 tkr
Slutkostnadsprognos: 80 500 tkr

Tid
Skede: Planera (upphandling)

Beräknad produktionsstart av moduler: april 
2023
Beräknad montering av moduler: HT 2023
Beräknat klart: Q 2 2024
Beräknad inflyttning: sommar2024

Förklaring tid:
Reviderat beslut om avrop av modul-
leverantör från Teknik- och 
fastighetsnämnden skedde 2022-08-30. Tills 
kontrakt är påskrivet är leveranstiden osäker.

På grund av omvärldsfaktorer har 
leverantören inte kommit in med pris. Pris 
väntas inkomma i september 2022.

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Joachim Price

Entreprenör

Uppdrag
Rivning och nybyggnation av en 
förskola, som kommer att rymma 
120 förskolebarn. 1200 kvm/BTA

Förskolebyggnaden är en 
modulbyggnad som byggs med hjälp 
av SKR:s ramavtal.
(TFN/2022:00150)
B-projekt

B



LSS Gruppbostad B i Uttran

Projektmål
Kommunen ska inrätta bostäder med särskild 
service med mål att ge personer med vissa 
funktionshindrade möjlighet att bo i ett 
fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för 
permanent bruk. En bostad enligt LSS ska 
innehålla allt som Boverket föreskriver för 
fullvärdiga bostäder. Boendet erbjuder personal 
som ger stöd och service dygnet runt.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6101
Investeringsbudget: 28 800 tkr
Utfall: 859 tkr 
Slutkostnadsprognos: 28 800 tkr

Förklaring ekonomi
Röd status på grund av att avtalet kommer  
innehålla indexreglering.

Beställare
Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare
Harzin Latif

Entreprenör

-

Uppdrag
Nybyggnation av LSS gruppbostad med 6 
st bostadslägenheter + 
personalutrymmen.

B-projekt

Tid
Skede: Planera (Projektering & upphandling)

Planerad byggstart: 2023/Q1
Beräknat klart: 2024/Q2
Beräknad verksamhetsstart: 2024/Q2
Eventuellt rivs fastigheten . Ny byggnad byggs 
troligen som modulbyggnad.

B
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