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Investeringsfond Tullinge vattenverk (TFN/2021:00318) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige inrättar en ny investeringsfond där överskottet från 
VA-verksamheten 2021 fonderas för Tullinge vattenverk. 
 
Bakgrund 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är 
skäligt och rättvist. 
 
Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om 
avgifternas storlek. VA-huvudmannen kan dock en gång om året reglera 
beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 322) för kommande år. 
 
Sammanfattning 
Tullinge vattenverk stängdes 2011 på grund av förekomst av PFAS i 
grundvattnet. PFAS:en kommer från det numera nedlagda militärflygfältet 
F18. Utredningar pågår om hur reningen av PFAS ska kunna göras för att 
kunna öppna vattenverket igen. Totala kostnaden är inte helt kartlagda då 
val av reningsmetod ännu inte är beslutad. 
 
Oavsett reningsmetod så kommer även en upprustning av Tullinge 
vattenverk behöva ske då endast motionskörning av vattenverket skett sedan 
2011. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2021-11-10. 
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Referens Mottagare 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Investeringsfond Tullinge vattenverk 

Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige inrättar en ny investeringsfond där överskottet från 
VA-verksamheten 2021 fonderas för Tullinge vattenverk. 

Bakgrund 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är 
skäligt och rättvist. 
 
Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om 
avgifternas storlek. VA-huvudmannen kan dock en gång om året reglera 
beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 322) för kommande år. 

 

Sammanfattning 
Tullinge vattenverk stängdes 2011 på grund av förekomst av PFAS i 
grundvattnet. PFAS:en kommer från det numera nedlagda militärflygfältet 
F18. Utredningar pågår om hur reningen av PFAS ska kunna göras för att 
kunna öppna vattenverket igen. Totala kostnaden är inte helt kartlagda då 
val av reningsmetod ännu inte är beslutad. 
 
Oavsett reningsmetod så kommer även en upprustning av Tullinge 
vattenverk behöva ske då endast motionskörning av vattenverket skett sedan 
2011. 
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Ärendet 
För att kunna bekosta renoveringen av vattenverket och att detta inte ska 
belasta kollektivet med en högre VA-taxa så finns ett behov av att koppla en 
investeringsfond till projektet.  
 
De pengar som finns i befintlig fond idag är öronmärkta för projektet 
dagvatten norra dagvattendammar i Fittja och Alby. Dessa medel kommer 
tas i bruk från och med 2022/2023 och upplösas mot fonden enligt tidigare 
beslut.  
 
De pengar som kommer från eventuella överskott från VA-verksamhetens 
resultat 2021 vill VA-enheten koppla till upprustning av Tullinge 
vattenverk. 
 
Idag är det okänt med vilken teknik dricksvattnet kommer att renas från 
PFAS. Oavsett det så är det högst troligt att VA-huvudmannen kommer att 
drabbas av andra kostnader för att åter ta Tullinge vattenverk i drift igen. 

 
VA-huvudmannens ambition är att vattenverket ska vara i drift igen 2024 
vilket framgår av Botkyrka kommuns Mål och budget 2021 med flerårsplan 
2020 – 2024. 

Lagkrav 
VA-verksamhet lyder under den kommunala självkostnadsprincipen vilket 
bland annat framgår av § 30 i Lag om allmänna vattentjänster (SFS 
2006:412). Av § 30 framgår att: 
 
”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader 
som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” 
 
Därtill anges i samman paragraf att ”Medel får avsättas till en fond för 
framtida nyinvesteringar, om 
 
1. det finns en fastställd investeringsplan 
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd 
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen 
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk 
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma 
behovet av avsättningens storlek.” 
 
Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag som en 
reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan 
visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. 
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Investeringsfonden löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot 
avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av 
fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. 
Tillgången skall komma hela kollektivet till godo. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Genom att fondera överskottet till detta ändamål så kommer framtida VA-
taxa vara mer förutsägbar då medel för nyinvesteringar finns fonderade.  

 
Mikael Henning   John Glimtoft 
Teknik- och fastighetsdirektör VA-chef 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Mikael Henning, teknik och fastighetsdirektör 
John Glimtoft, VA-chef 
Ingrid Holmberg, ekonomi VA 
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Investeringsplan Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 (tkr)

Prio 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentarer 

Avgiftsfinansierad verksamhet

Pågående/planerade projekt
Övriga fastighetsinvesteringar

1 G B 6287 Kagghamra 2014 -90 000 -117 841 -3 194 -121 035 -31 035 Är klart, men en tvistfaktura återstår
TFN VA 6.3 TFF 1 G B 6288 Sibble 2014 -53 900 -26 854 -3 671 0 -30 525 23 375 Beräknas vara klart för anslutning till sommaren
TFN VA 6.4 TFF 1 G B 6289 Överföringsledning Grödinge 2014 -108 900 -92 328 -2 719 0 -95 047 13 853 Ska bli klart våren 2020
TFN VA 3.2 TFF Fittja 1/Alby 2 Fittja G/Alby F B 6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka -169 297 2 841 -48 991 -34 033 -2 000 -51 853 -35 261 -169 297 0 Kolla om utfall stämmer. TB behövs i och med bidrag varit med, tidigare             Fittja, genomf/Alby planering, ny kalkyl när förstudien är klar.
TFN VA 3.2 TFF I 6284 Boverket 9 197 10 403 Fittja beräknas vara klart 2022 och då kommer vi att få bidrag, om inte f      Överföring utfall från pr 3907 till 6284 i mars
TFN VA 3.3 TFF 1 G B 6280 Storvretens vattentorn 2017/2018 -17 000 -15 545 -1 455 -17 000 0 Tilläggsbudget om 4 mkr beslutad i TN 2018-05-21 
TN VA 3.4 TFF 2 PL B 6282 Dagvattenrening Riksten 2017 -75 000 -3 486 -1 500 -16 000 -30 747 -23 267 -75 000 0 TB till delår 1
TN VA 3.15 TFF 3 G Å 3906 Uppgradering av pumpstation 2018 -2 000 -2 040 -2 080 -2 120 -2 160 -2 200 -2 240 -2 280 -2 320 -2 360 -2 400                                                                                                                                                                                                Indexuppräkning 2 %/år
TN VA 3.13 TFF 3 G Å 3917 Sektionering och ventiler 2018 -1 000 -1 020 -1 040 -1 060 -1 080 -1 100 -1 120 -1 140 -1 160 -1 180 -1 200 Indexuppräkning 2 %/år
TN VA 3.11 TFF 3 G Å 3919 Serviser 2018 -2 000 -2 040 -2 080 -2 120 -2 160 -2 200 -2 240 -2 280 -2 320 -2 360 -2 400 Indexuppräkning 2 %/år                           
TN VA 3.12 TFF 3 G Å 3940 Förnyelse av va-ledn 2018 -14 000 -14 280 -14 560 -14 840 -15 120 -15 400 -15 680 -15 960 -16 240 -16 520 -16 800 Indexuppräkning 2 %/år
TN VA 3.5 TFF 2 PL B 6283 Segersjö dagvatteanläggning 2018 -6 000 -902 -500 -3 801 -700 -97 -6 000 0 TB till delår 1 Avvaktar rivning Pelletäppan
TN VA 6.14 TFF 2 PL B 6295 Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning 2018 -4 000 -660 -250 -3 090 -4 000 0 Avvaktar prioriteringsbeslut
TFN VA 3.1 TFF 2 F B 6393 Sandviken - utbyggnad VA 2021 -200 000 0 0 -5 000 -10 000 -15 000 -42 500 -42 500 -42 500 -42 500 -200 000 0 Beslut att utbyggnad ska ske, budget kommer att ses över
TFN VA 3.6 TFF 2 P 6286 Kommande dagvattenanläggningar 1 -5 000 -2 500 -2 650 -5 150 -150 Uppräkning index 1 år -150, basår 2021
TFN VA 3.7 TFF 2 P 6390 Kommande dagvattenanläggningar 2 -5 000 -2 500 -2 800 -5 300 -300 Uppräkning index 2 år -300, basår 2021
TFN VA 3.8 TFF 2 P 6391 Kommande dagvattenanläggningar 3 -5 000 -2 500 -2 950 -5 450 -450 Uppräkning index 3 år -450, basår 2021
TFN VA 3.9 TFF 2 P 6392 Kommande dagvattenanläggningar 4 -5 000 -2 500 -3 100 -5 600 -600 Uppräkning index 4 år -600, basår 2021
TFN VA 3.10 TFF 5 P 6394 Tullinge vattenverk -30 000 -5 000 -12 500 -13 400 -30 900 -600 Uppräkning index 1 år -900, basår 2021
TFN VA 3.10 TFF I 6394 Försvarsmakten sponsrar 5 000 12 500 13 400 Uppräkning index 1 år 900, basår 2021
Summa pågående/planderade projekt 4 093 -245 578 -81 280 -73 401 -68 357 -115 657 -103 731 -66 500 -63 780 -64 160 -22 040 -22 420 -22 800 -770 304 4 093
Bidrag I 0 9 197 0 10 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa exkl bidrag 4 093 -254 775 -81 280 -83 804 -68 357 -115 657 -103 731 -66 500 -63 780 -64 160 -22 040 -22 420 -22 800 -770 304 4 093

Nya projekt

Summa nya projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa investeringsutgifter 4 093 -254 775 -81 280 -83 804 -68 357 -115 657 -103 731 -66 500 -63 780 -64 160 -22 040 -22 420 -22 800 -770 304 4 093

Beslutat år
Beslutad 

totalbudget

Ack. utfall 
tom dec 

2020 Ny totalbudget Ev. TB

Teknik- och fastighetsnämnden - VA verksamhet

Bilaga, nr
Förvalt

ning Skede Status
Projekt-

nr Investering (benämning)
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Information om VA-taxa 2022 (TFN/2021:00317) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om höjning av 
VA-taxa 2022 för Botkyrka kommun. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
 
Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om 
avgifternas storlek och VA-avdelningen som är VA-huvudmannen kan en 
gång om året reglera beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 
322) för kommande år. 
 
Inför 2022 reglerar VA-huvudmannen taxan enligt entreprenadindex 
(indextal E84 serie 222). Höjningen blir 8,9 % på både anslutningsavgifter, 
brukningsavgifter och arbetskostnad. 
 
Förutom avgiftshöjning enligt entreprenadindex görs inga ytterligare 
ändringar i VA-taxan eller ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och 
Avloppsanläggningen). 
 
Befintlig VA-taxa kommer att uppdateras med index och gälla från och med 
2022-01-01. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2021-11-10. 
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Referens Mottagare 
John Glimtoft 
john.glimtoft@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Information om VA-taxa 2022 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om höjning av 
VA-taxa 2022 för Botkyrka kommun. 
 

Sammanfattning 
 

Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
 
Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om 
avgifternas storlek och VA-avdelningen som är VA-huvudmannen kan en 
gång om året reglera beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 
322) för kommande år. 
 
Inför 2022 reglerar VA-huvudmannen taxan enligt entreprenadindex 
(indextal E84 serie 222). Höjningen blir 8,9 % på både anslutningsavgifter, 
brukningsavgifter och arbetskostnad. 
 
Förutom avgiftshöjning enligt entreprenadindex görs inga ytterligare 
ändringar i VA-taxan eller ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och 
Avloppsanläggningen). 
 
Befintlig VA-taxa kommer att uppdateras med index och gälla från och med 
2022-01-01. 
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Ärendet 
VA-taxan utgår från principen att avgifterna ska täcka alla nödvändiga 
kostnader för anläggningen, den ska vara tydlig samt att varje tjänst ska bära 
sina egna kostnader 
 
Det totala avgiftsuttaget får endast täcka nödvändiga kostnader för att 
upprätta och driva anläggningen (självkostnadsprincipen) samt lagens krav 
på att kostnaderna ska ha en rättvis och skälig fördelning. Föreslagen taxa 
följer den principen. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Med föreslagna avgifter ges full kostnadstäckning för VA-verksamheten 
kommande år.  
 
På längre sikt kommer anslutningsavgifterna behöva höjas utöver 
indexuppräkning för att få full finansieringsgrad på den utbyggnadsstruktur 
som Botkyrka kommun står inför. 
 
Vid jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Botkyrkas 
avgifter fortfarande på eller under snittet för totala avgifter för enbostadshus 
och flerbostadshus, typhus A och typhus B, både för anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter. 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-02 ID: 

  

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

4 

Information om Livsmedelsverkets tillsyn NIS 
(TFN/2021:00169) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om genomförd 
NIS tillsyn av Livsmedelsverket. 
 
Sammanfattning 
NIS-direktivet (The Directive on security of network and information 
systems) som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. 
Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och 
regioner. 
 
Livsmedelsverket är enligt NIS-lagen tillsynsmyndighet för leverantörer 
inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Syftet med NIS-
lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och 
informationssystem för samhällsviktiga tjänster. 
 
Tillsynsmötet genomfördes 2021-09-15. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2021-11-16. 
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John Glimtoft 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Information om Livsmedelsverkets tillsyn 
NIS 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om genomförd 
NIS tillsyn av Livsmedelsverket. 
 

Sammanfattning 
NIS-direktivet (The Directive on security of network and information 
systems) som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. 
Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och 
regioner. 
 
Livsmedelsverket är enligt NIS-lagen tillsynsmyndighet för leverantörer 
inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Syftet med NIS-
lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och 
informationssystem för samhällsviktiga tjänster. 
 
Tillsynsmötet genomfördes 2021-09-15. 
 

Ärendet 
Livsmedelsverket är enligt NIS-lagen tillsynsmyndighet för leverantörer 
inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Syftet med NIS-
lagen är at uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och 
informationssystem för samhällsviktiga tjänster. 
 
Syftet var tillsyn av specifika områden för Botkyrka kommun. 
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De områden som tillsynen omfattade var: 
 

• Systematiskt informationssäkerhetsarbete 
• Leverantörer och avtal 
• Riskanalys och åtgärdsplan 
• Segmentering av nätverk 
• Fjärråtkomst 

 
Utöver de angivna tillsynsområden diskuterades även vilka komponenter, 
delar av organisationen samt leverantörer som faller under NIS-
lagstiftningen. 
 
Tillsynen genomfördes genom: 
 

• Intervjuer, diskussioner samt presentationer 
• Genomgång och granskning av nätverkskartor 
• Granskning av dokumentation i form av policy, riktlinjer och rutiner. 

 
Livsmedelsverket använder i nuläget tre utfall för bedömningar: 
 

• Ingen uppföljning efter tillsynen 
• Observation som ej resulterar i uppföljning¨ 
• Observation om resulterar i uppföljning. 

 
Sammanfattning av resultat från tillsynen: 
 

• Systematiskt informationssäkerhetsarbete – Observation som ej 
resulterar i uppföljning 

• Leverantörer och avtal – Observation som ej resulterar i 
uppföljning 

• Riskanalys och åtgärdsplan – Observation som resulterar i 
uppföljning 

• Segmentering av nätverk – Observation som ej resulterar i 
uppföljning 

• Fjärråtkomst – Observation som ej resulterar i uppföljning 
 
Medverkande vid tillsynen var: 
 

• VA-avdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 
• VASA, teknik- och fastighetsförvaltningen 
• IT, kommunledningsförvaltningen 
• Säkerhet, kommunledningsförvaltningen 
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Tillsynen har som angivits ovan resulterat i observationer från 
Livsmedelsverket. För att arbeta vidare med efterlevnad av NIS-lagen 
budgeterar VA-avdelningen 500 000:- 2022 för åtgärder som behöver 
genomföras för att säkerställa efterlevnad av lagen. 
 
Exempel på åtgärder är framtagande av dokumentation, rutiner och 
processer, bakgrundkontroller av berörd personal (både anställda och 
framtida medarbetare) samt konsulthjälp i form av experter på området.  
 
Även tekniska åtgärder kommer att genomföras som fiberanslutning av 
anläggningar samt säkerhetshöjande åtgärder som larm och 
kameralösningar. 
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Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet 
(TFN/2021:00011) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga sporthall, Banslättsskolan utbyggnad, Hallunda nya skola, 
Björkhaga skola, Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, Hågelbyparken, 
Förskolan Måsen, ridanläggning Skrefsta, resurscenter Alhagsvägen,  
Rödstu Hage, upprustning Kärsby sporthall, förskola Ensta, vård- och 
omsorgsboende i Ensta, förskola Vega, Tullinge Gymnasium.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2021-11-22. 
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Referens Mottagare 
Erik Hsieh 
erik.hsieh@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Rapportering av pågående 
investeringsprojekt, Fastighet. 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga sporthall, Banslättsskolan utbyggnad, Hallunda nya skola, 
Björkhaga skola, Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, Hågelbyparken, 
Förskolan Måsen, ridanläggning Skrefsta, resurscenter Alhagsvägen,  
Rödstu Hage, upprustning Kärsby sporthall, förskola Ensta, vård- och 
omsorgsboende i Ensta, förskola Vega, Tullinge Gymnasium.  

  
 

Bilagor 
Statusrapport 2021-12-14  

Expedieras till: 
Projektchef 
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Statusrapport
Fastighetsprojekt över 20 mkr

TFN 2021-12-14



Björkhaga sporthall, nyetablering

Projektmål

Att möta behovet av idrottsanläggningar.

Risk/Utmaning

För att arbetet med sporthallen ska kunna 
påbörjas måste delar av Björkhagaskolans till-
och ombyggnad vara färdigställd. Därför 
påverkas tidplanen av hur projektet för skolan 
fortlöper.
Tillfälliga paviljonger för skolans evakuering 
kommer att ligga  på marken där sporthallen 
planeras att byggas.

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6106
Investeringsbudget: 68 700 tkr 
Utfall: 354 tkr
Slutkostnadsprognos: 68 700 tkr

Förklaring ekonomi: 

Tid

Skede: Planera
Beräknat klart: 2027
Beräknad verksamhetsstart: 2027

Förklaring tid

Tidplanen för sporthallen  är beroende av 
tidplanen för Björkhaga skola. Tilltänkt 
paviljongplacering för skolan kommer att ligga 
på marken där den nya sporthallen skall 
byggas. 

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal

Uppdrag
Nybyggnation av sporthall

dnr: TFN2002:000181-1



Banslättsskolan utbyggnad

Projektmål

Med en ny tillbyggnad kunna samla ihop 
eleverna till en gemensam byggnad och 
samtidigt avetablera temporära paviljonger.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6145
Investeringsbudget: 77 000 tkr
Utfall: 9 960 tkr
Slutkostnadsprognos: 77 000 tkr

Förklaring ekonomi
Projektet har  2021-03-25 av Klf tilldelats en 
tilläggsbudget på 7 000 tkr detta eftersom 
anbud översteg ursprungsbudgeten. Detta gör 
att projektet har en totalbudget på 77 000 tkr. 

Tid

Skede: Produktion pågår

Beräknat klart 31 december 2022
Beräknad verksamhetsstart:   vt 2023

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Kenneth Aspemo

Entreprenör

Uppdrag

Skolan ska byggas ut med ca 1200 kvm 
och två paviljonger rives.

Dnr: TEF 2017:199



Projektmål

Hallunda skolan ska ersätta nuvarande 
Borgskolan som rivs. Den nya skolan blir 
en F-9 skola med plats för 1048 elever 
samt en grundsärskola för 55 elever. 

Risk/Utmaning
Återkommande risk med detaljplanearbete 
(kan överklagas) som ska vara klart Q1 2022. 

Befintlig hyresgäst Edessaskolan (ESk) som 
sitter i Borgskolans lokaler (behöver rivas) har 
sagts upp 210630. ESk har ansökt till 
Hyresnämnden att BK ska ta tillbaka sin 
uppsägning alt. senarelägga den. ESk vill att BK 
erbjuder en godtagbar evakueringslösning.  
Utredning och förhandling pågår för att 
eventuellt evakuera Esk till paviljonger på 
Gullvivans tomt.

En fjärrvärmeledning går över skolans tomt. 
Bygget av den nya skolan kan innebära att 
ledningen måste flyttas. 

Planeringen innefattar även  en säker skolmiljö 
under produktionstiden.

Kostnadsökning på grund av forcering  behöver 
utredas vidare. Hänsyn till ny idrottshall 
inarbetas. 

Risk finns att verksamheterna inte hinner 
utrymma skolan i tid. 

Tidplanen kan vara  beroende på utfall av 
utredning som pågår av skyddsrummet som 
ligger under skolan.

Arbetsmiljö 
Forcering av skola och sporthall kommer 
att öka byggtransporter i området

Ekonomi

Projektnummer: 6241
Investeringsbudget: 545 000 tkr 
Utfall: 2 026 tkr
Slutkostnadsprognos: 545 000 tkr

Tid

Skede: Planering, (SBF Detaljplan)

Beräknat klart:
Etapp 1 (rivning, evakuering och 
byggnad A), 2024
Etapp 2 (byggnad B), 2025

Beräknad verksamhetsstart: 2024-2025

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Suzan Baraya

Uppdrag

För att möta framtidens behov byggs en 
ny skola, Hallundaskolan på Borgskolans
tomt. Den nya skolan ger möjligheten att 
utöka antalet elever. 

Dnr TEF 2018:0073-1

Hallunda nya skola



Björkhaga skola

Projektmål

Att möta behovet av kommunala 
grundskoleplatser.

656 elever i en första etapp  och med möjlighet 
att i en etapp två skapa skolplatser så att 
skolan rymmer 898 elever. Kök och matsal skall 
dimensioneras för en stor skola.  

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Tid
Skede: Upphandling

Annonsering klar. Ute på förfrågan

Beräknat klart: 
Tidplan för projektet ses över och samordnas 
med Björkhagasporthall.

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal

Uppdrag
Renovering, upprustning, om- och 
nybyggnation av Björkhaga skola. 
(dnr: 2017:194)

Ekonomi

Projektnummer: 6206
Investeringsbudget: 323 600 tkr
Utfall: 17 465 tkr
Slutkostnadsprognos: 323 600 tkr

Förklaring ekonomi



Ekvägen upprustning

Projektmål

Ett kontorshus med god arbetsmiljö och som 
möter de behov som verksamheten har.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6148
Investeringsbudget: 47 000 tkr
Utfall: 35 482 tkr
Slutkostnadsprognos: 47 000 kr 

Förklaring ekonomi

Tid
Skede: Projektavslut av byggnation Hus F
Beräknat klart: slutet av 2021.
Beräknad verksamhetsstart: första inflyttning 
börjar i december 2021

Förklaring tid
Projektet innehåller flera delmoment varav de 
tidigaste blivit klara under hösten 2021. 

Det pågår även en studie/undersökning för 
placering av en framtida helt ny anläggning för 
driftområdet Förslag på alternativa placeringar 
har tagits fram. Den fortsatt undersökningen är 
dock pausad vilket  förlänger användningstiden 
av hus F på nuvarande plats. 

Beställare
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Projektledare
Jerry Kittilä/Gustavo Moreno

Entreprenör
Moelven

Uppdrag
Det befintliga kontorshuset ska ersättas 
med ett nytt.

Dnr: TEF 2019:74



Falkbergsskolan

Projektmål

En god skol- och arbetsmiljö för elever och 
anställda på Falkbergsskolan.

Risk/Utmaning

Rivnings kostnad ska bäras i friutrymmet.

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6183
Investeringsbudget: 197 000 tkr
Utfall: 154 468 tkr
Slutkostnadsprognos: ca 197 000 tkr

Inom friutrymme:
Hyra för paviljonger 33 000 tkr
Rivning: 9 300 tkr

Förklaring ekonomi

Tid

Skede: genomförande
Beräknat klart: Q4 2021  
Beräknad verksamhetsstart: jan 2022 

Förklaring tid

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Suzan Baraya

Entreprenör
JSB

Uppdrag

Evakuering och nybyggnation av 
Falkbergsskolan. Skolan beräknas ha 
skolplatser för 450 elever. 

Dnr: TEF/2020:00172



Projektmål

Att återställa berörda delar av gården till 
gott skick. Det är en  fördel att dela upp 
projektet för att kunna hantera projektet 
och att säkra upp arbetsmiljön för 
verksamheten för brukare och besökare.
Upphandlingen för etapp 2 har 
annonserats ut. Del av upphandlingar 
färdigställda och en del upphandlingar 
återstår. 
Nya upphandlingen har delats in i olika 
byggnader (mindre enheter). 

Risk/Utmaning
Föreslagna åtgärder behöver genomföras, 
annars föreligger risk att verksamhet ej kan 
bedrivas. 
Att få alla byggnader att inrymmas i 
beslutad budget.  Vissa risker med 
kulturhistorisk miljö/fornfynd som kan 
påverka tid och ekonomi i projektet. 

Arbetsmiljö
Utmaning att ha parken igång samtidigt som 
byggnationen pågår. 

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6170
Total investeringsbudget: 105 000 tkr
Utfall: 35 481 tkr
Slutkostnadsprognos: 105 000 tkr

Förklaring ekonomi
Etapp 1
Investeringsbudget: 23 850 tkr
Utfall Etapp 1: 19 700 tkr
Slutkostnadsprognos: 23 850 tkr

Etapp 2
Investeringsbudget: 81 150 tkr
Utfall 15 669 tkr
Prognos: 81 150 tkr 
För etapp 2 är 3 upphandlingar klara 
(byggnad 12,13, 16, 4 o 27), 2 
upphandlingar återstår att göra 
under början av 2022 (by 1 o 14)

Tid
Skede: Genomförd slutbesiktigad
Etapp 1
Klart: juli 2020
Etapp 2
Skede: Upphandling/pågående 
entreprenad. 
Beräknat klart: 2023
Beräknad verksamhetsstart: 2022/23

Beställare
Teknik- och Fastighetsförvaltningen

Projektledare
Etapp 1: klar
Etapp 2: Maja Ceric

Uppdrag

Underhåll och upprustning av Hågelby
gård.

Dnr: 

Hågelbyparken



Förskola Måsen

Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och 
anställda.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6104
Investeringsbudget: 75 000 tkr
Utfall: 63 478 tkr
Slutkostnadsprognos: 64 000 tkr

Förklaring ekonomi

Återstår slutreglering med modulentreprenör, 
och reglering av konstnärlig utsmyckning.

Tid

Skede: Projektavslut
Beräknat klart: dec 2020 (huset)
Beräknad verksamhetsstart: juli 2021
Beräknas slutredovisas under Q1 2022

Förklaring tid

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Jerry Kittilä och Agron Kolaj, AFRY

Entreprenör
Flexator

Uppdrag

Rivning och nybygge av förskola, som 
kommer att rymma 180 förskolebarn.

Dnr: TEF 2015:199



Ridanläggning Skrefsta

Projektmål

Resultatet av renovering och upprustning ska 
uppfylla  dom regler och riktlinjer som 
upprättats av Länsstyrelsen för 
ridanläggningar, exempelvis djurhållning.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6107
Investeringsbudget: 20 000 tkr
Utfall: 12 388 tkr
Slutkostnadsprognos : 20 000 tkr 

Förklaring ekonomi

Tid

Skede: Planera/genomföra
Beräknat klart: dec 2021
Beräknad verksamhetsstart: jan 2022

Förklaring tid
Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare/slutredovisning
Kenneth Jansson 

Entreprenör
Stockholms Stadsbyggare, Måleriteknik, 
Byggteknik i Tumba, Sweco, Lestra mfl.

Uppdrag

Upprustning och renovering av 
ridanläggning

(dnr: TEF2018:000187-1)



Resurscenter Alhagsvägen

Projektmål

Lokaler som möter verksamhetens behov och 
där risk för skador för både arbetstagare och 
personal minimeras.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6154
Investeringsbudget: 81 000 tkr
Utfall: 10 150 tkr
Slutkostnadsprognos:  81 000 tkr 

Förklaring ekonomi
Utökning av budget pga: 
-Ytbehovet har ökat.
-Analyser påvisade behov av 
grundförstärkningar. Ytterligare 
rivningskostnader har uppkommit på grund av 
att gammal grund måste rivas, beräknad 
kostnad 250 tkr. Rivningenskostnaderna tas 
som Engångskostnader.

Tid
Skede: Produktion

Ursprunglig start rivning:   nov 2020
Ursprungligt beräknat klart:  mar 2022
Ursprunglig verksamhetsstart: maj 2022

Start rivning:                       maj 2021
Beräknat klart:                    sept 2022 
Beräknad verksamhetsstart: nov 2022 

Förklaring tid

Tidplanen förskjuten 7 månader pga försenad 
tilldelning av upphandlingen

Beställare
Arbetsmarknad- och 
vuxenutbildningsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal

Entreprenör
MVB

Uppdrag
Nybyggnation av två separata 
resurscenter på Näktergalens befintliga 
tomt.

Dnr: TEF 2019:00236-1



Rödstu Hage

Projektmål

Rödstu Hage skall vara en välfungerande 
idrottsplats för skolor, allmänhet och för 
föreningsliv.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Vi är överens med entreprenören genom en 
segdragen och lyckad förhandling.  

Ekonomi

Projektnummer: 6111
Investeringsbudget: 43 000 tkr
Utfall: 46 234 tkr
Slutkostnadsprognos: 45 000-48 000tkr

Förklaring ekonomi

Förhandling med entreprenören klar. 
Vi behåller innehållna medel samt får 
ytterligare belopp från entreprenören.

Tid

Skede: Projektavslut
Klart : maj 2020
Verksamhetsstart: maj 2020

Förklaring tid: 

Projektet bör kunna avslutas under Q4 2021.

Godkänd slutbesiktning februari 2021 
Ledningssystem har ombesiktigats i maj 2021.

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Jerry Kittilä

Entreprenör
Byggnad: Byggteknik i Tumba AB. 
Mark: Unisport AB

Uppdrag

Upprustning och modernisering av 
idrottsanläggning inkluderande en 360 
meters friidrottsanläggning med hopp 
och ansatsbanor.

Dnr: TEF 2019:163



Upprustning Kärsby sporthall

Projektmål

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska 
upprustas för att kunna möta de behov som 
ställs för idrottsanläggningen.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6071
Investeringsbudget: 23 400 tkr 
Utfall: 23 188 tkr
Investeringsprognos: 23 400 tkr

Tid

Skede:  Projektavslut/konstnärlig utsmyckning 

Ursprungligen beräknat klart: nov 2020 
Urspr. beräknad verksamhetsstart: nov 2020

Klart: Konstnärlig utsmyckning kvar och 
beräknas bli klar under Q4 2021. 
Full verksamhet pågår i fastigheten.

Förklaring tid
Arbete med konstnärlig utsmyckning har dragit 
ut på tiden och skett efter inflyttning.
Projektet kommer slutredovisas januari 2022. 

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Kenneth Aspemo

Entreprenör
Byggteknik i Tumba AB

Uppdrag
Renovering och upprustning av Kärsby
sporthall.

Dnr: TEF/2020:00068-32



Förskola Ensta

Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och 
anställda.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6308
Investeringsbudget: 72 900 tkr
Utfall: 1 910 tkr
Slutkostnadsprognos: 72 900 tkr

Tid

Skede: Planering, Upphandling

Bygglov har beviljats för ny utformning av 
byggnaden. Upphandling beräknad klar till 
mitten av december. 

Beräknat klart: kvartal 2 2023
Beräknad verksamhetsstart: HT 2023

Förklaring tid

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Kenneth Aspemo

Entreprenör

Uppdrag

Nybyggnad av förskola, som kommer att 
rymma 135 förskolebarn

Dnr: TEF 2020:00009-1



Vård- och omsorgsboende i Ensta

Projektmål

Att möta behovet av vård- och omsorgsboenden 
med tanke på den demografiska utvecklingen.

Risk/Utmaning
Pressad tidsplan med höga krav på att möta 
delmål, bla med snabb upphandling för att låsa 
upp en modultillverkare så fort som möjligt. 

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi
Projektnummer: 6118
Investeringsbudget: 180 000 tkr
Utfall: 3 104 tkr 
Slutkostnadsprognos: 180 000 tkr

Förklaring ekonomi
Omtag av projektet 2021 med reviderad 
beställning och investeringsbudget. Byggsätt är 
ändrat från platsbyggt till modulbyggt och 
utfallet om 3104 tkr som tidigare lagts ned på 
platsbyggd lösning kommer att tas som 
engångskostnader (förgävesprojektering). 

Beställare
Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare
Gustavo Moreno

Entreprenör
-

Uppdrag

Nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende med 60 platser.

Dnr: TEF 2020:00093-1

Tid
Skede: Planering (inför upphandling och 
bygglov)
Planerad byggstart: april 2022
Beräknat klart: 2023
Beräknad verksamhetsstart: 2024



Förskola Vega

Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och 
anställda.

Risk/Utmaning
Arbetsmiljö
Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6200
Investeringsbudget: 75 678 tkr
Utfall: 3 235 tkr
Slutkostnadsprognos: 75 678 tkr

Tid
Skede: Produktion
Beräknad byggstart: Q4 2021
Beräknat klart: Q4  2022
Beräknad verksamhetsstart: januari 2023

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal

Entreprenör
Mobilbygg

Uppdrag

Nybyggnad av förskola, som kommer att 
rymma 180 förskolebarn.

(dnr: TEF 2018:0072-1)



Tullinge gymnasium

Projektmål

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Ekonomi

Projektnummer: 6317
Investeringsbudget: 275 000 tkr
Utfall: 1 116 tkr
Slutkostnadsprognos: 275 000 tkr

Förklaring ekonomi

Tid

Skede: Projektering

Beräknad byggstart: 2021
Beräknat klart: 2026

Beräknad verksamhetsstart:

Förklaring tidBeställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sven Strand

Entreprenör

Uppdrag

Om- och nybyggnation utifrån ÅF 
utredning. Hus 1, 4,5 och 6.
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Information om lokalbehovsplan 2021-2030 för teknik- och 
fastighetsförvaltningen (TFN/2021:00367) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen. 
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2021-12-02. 
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Referens Mottagare 
Åsa Forslund 
asa.forslund@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Information om lokalbehovsplan 2021-2030 
för teknik- och fastighetsförvaltningen 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen. 
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering.  

Ärendet 
Lokalbehovsplanen beskriver dels nuläget för förvaltningen men även   
framtida behov under planperioden 2022-2025 samt 2026-2030. Hela 
förvaltningen kommer från 2022 utgå från nya driftanläggningen på 
Ekvägen 30. Förvaltningen kommer fortsatt ha behov av ett 30-tal 
kontorsplatser i kommunhuset samt att internservice, post och tryckeri har 
sin placering kvar. Till grund för teknik- och fastighetsförvaltningens 
bedömning av lokalbehov ligger kommunens befolkningsprognos, 
efterfrågan från medborgare och verksamheter, lokalernas kapacitet samt 
tekniska skick och status samt nämndens viljeinriktning och mål. 

Bilagor 
Lokalbehovsplan 2021-2030 för Teknik- och fastighetsförvaltning 
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Inledning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens 
lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och 
utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning 
ingår i förvaltningens ansvar. 

I lokalbehovsplanen beskrivs och analyseras lokalbehovet för teknik – och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Denna lokalbehovsplan ligger sedan 
som grund för den lokalförsörjningsplan som tas fram för hela kommunen.  
Lokalförsörjningsplanen tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen 
med ett långsiktigt fokus på en tioårsplanering. 

Förvaltningen har en ny organisation som trädde i kraft den 1/1–2021. 
Syftet med den nya organisationen är att vi ska få en mer resurseffektiv 
organisation. Det sker genom att vi skapar fyra tydliga resultatenheter: 
Fastighet, VA (vatten och avlopp), Projekt och Drift. Rollerna, ansvaret, 
styrningen och uppföljningen ska bli tydligare i den nya organisationen. Det 
är två tydliga tillgängsägare: Fastighet och VA. En kraftfull 
projektorganisation. En större och mer sammanhållen 
driftserviceorganisation och samutnyttjande av centralt stöd. Den nya 
organisationen syftar även till ökad kundnöjdhet och att förvaltningen ska 
vara en attraktivare arbetsgivare. 
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Planeringsförutsättningar 
Till grund för Teknik -och fastighetsförvaltningens bedömning av 
lokalbehov ligger: 

• Kommunens befolkningsprognos 
• Efterfrågan från medborgare och verksamheter 
• Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status 
• Nämndens viljeinriktning och mål.  

Det finns en uppdelning mellan att utföra uppdrag i egen regi och externa 
utförare. Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler.  

Lokalbehov i nuläget 2021 
Teknik – och fastighetsförvaltningen är sammanlagt ca 290 personer och har 
idag verksamheter på två olika platser i kommunen. Man har kontorsplatser, 
internservice samt post och tryckeri i Kommunhuset på Munkhättevägen 45 
och en driftanläggning på Ekvägen 28 och 30. I dagsläget har ca 60 personer 
en plats i kommunhuset och resterande har sin utgångspunkt från Ekvägen 
28 och 30. Lokalvården utgår direkt från respektive uppdrag ute på de olika 
verksamheterna. Ekvägen 28 hyr vi av extern hyresvärd.  

 

 

 

 

Fastighet Kvm Antal medarbetare 

Driftanläggningen, Ekvägen 
28 och 30 

Ekv 28 – 990kvm 

Ekv 30 – 4.583kvm 

230 varav 30 kontorsarbetsplatser                   
på plan 2, Ekvägen 30. 

Lokalvården utgår direkt från 
respektive uppdrag 

Kommunhuset plan 1,6 och 9, 
Munkhättevägen 45 

633kvm 60 
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I Kommunhuset har förvaltningen platser på plan 1,6 och 9. De flesta sitter i 
så kallade cellkontor på plan 6 och 9 och det är övervägande som sitter en 
person/rum men det varierar efter storlek på rum mellan 1-4 personer. Det 
finns ett större rum som idag består av 8 kontorsplatser och som nyttjas av 
projektenheten. På plan 1 finns internservice samt post och tryckeri. Det har 
i början på året skett en omfördelning och flytt mellan rum på plan 6 och 9. 
Anledningen är dels att få Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik– och 
fastighetsförvaltningen att sitta mer sammanhållet och utifrån nya 
organisationen hålla ihop de nya enheterna. 

På driftanläggningen på Ekvägen 28 och 30 finns fastighetsdrift, VA-drift, 
markservice, internservice och lokalvård, fordonsservice samt 
fordonsverkstad. Förutom kontorslokaler finns en fordonsverkstad samt ytor 
för att hantera fordon, maskiner och diverse lokaler och material som 
behövs för att bedriva verksamheterna.  

Kommunens driftanläggning sitter i lokaler som är utslitna. 2015 inträffade 
en mycket omfattande vattenskada av hela bottenvåningen i 
kontorsbyggnaden på Ekvägen 30. Evakuering gjordes till en inhyrd lokal, 
Ekvägen 28, och den har nu hyrts i 4,5 år. Denna lokal uppvisar stora brister 
och bedöms i dag inte uppfylla arbetsmiljöverkets krav och kommunens 
riktlinjer för personalen. 

Beslut har tagits att uppföra en ny byggnad. Det sker på samma plats där hus 
F (gamla tvätteriet) tidigare stått men nu är rivet. Inflyttning beräknas ske 
under december 2021 Den nya byggnaden byggs av industrimoduler. 
Befintligt hus ska renoveras och kommer att inrymma bland annat tvätteri 
till lokalvården, ett gym och kontorsplatser. VA och projekt kommer att ha 
sin placering där och lokalerna anpassas för att uppfylla NIS-direktiven 
(Nätverk och informationssäkerhet)   

Då man den 1/1–2021 gått in i ny organisation vill förvaltningsledningen 
hålla ihop de nya enheterna. Hela förvaltningen kommer att samlas på 
Ekvägen. Det kommer fortsatt finnas ett behov av ett antal platser i 
kommunhuset.  Om kommunen framöver ska ha ett annat arbetssätt med 
mer flexibla lösningar, ett ökat distansarbete, jobba utifrån ”clean desk” och 
ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt kommer det finnas plats för de som 
behöver i kommunhuset. I dagsläget är kommunhusets lokaler både dåligt 
anpassade och nyttjade. Det finns även stora tekniska utmaningar för 
byggnaden som ventilation och stammar. Ett arbete pågår vad gäller 
kommunhuset och framtida arbetssätt. Teknik- och fastighetsförvaltningens 
behov av platser i kommunhuset rör sig om ca 30 kontorsplatser.  
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Lokalbehov planperioden 2022-2025 
Hela förvaltningen utgår från driftanläggningen på Ekvägen 30. 
Förvaltningen kommer att jobba med ett förändrat arbetssätt. 
Utgångspunkten är mer flexibla lösningar, ett ökat distansarbete, jobba 
utifrån ”clean desk” och ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kommer att 
effektivisera antalet platser och kvm/medarbetare. Förvaltningen behöver 
säkerställa att man jobbar enligt NIS-direktiv på VA enheten. Detta görs 
genom renovering av befintligt hus på Ekvägen 30. Ett antal platser, ca 30 
kommer fortsatt behövas i kommunhuset. Internservice, post och tryckeri 
kommer också fortsatt ha sin placering i kommunhuset.  

Det har funnits en politisk vilja att flytta hela driftanläggningen till annan 
plats i kommunen. En utredning är påbörjad för en eventuellt ny placering 
av hela anläggningen.  

Lokalbehov planperioden 2026-2030  
Om kommunen växer kommer troligtvis även Teknik – och 
fastighetsförvaltningen att utöka sina personalresurser. Med ett annat 
arbetssätt och en utökad digitalisering som möjliggör distansarbete kommer 
förvaltningen klara sig med den storlek på lokal man kommer ha med ”Nya 
driftanläggningen på Ekvägen”. Beslut om hur mycket som bör vara i extern 
regi påverkar främst driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av 
lokaler. 

Verksamhet som har behov av placering i 
Kommunhus 
Teknik- och fastighetsförvaltningens behov av platser i kommunhuset rör 
sig om ca 30 kontorsplatser samt för de medarbetare som arbetar på 
internservice, post och tryckeri och som i dagsläget är 7 personer. Det 
behöver inte vara 30 fasta kontorsplatser men behov av en så kallat ”drop 
down” plats Om kommunen framöver ska ha ett annat arbetssätt med mer 
flexibla lösningar, ett ökat distansarbete, jobba utifrån ”clean desk” och ett 
mer aktivitetsbaserat arbetssätt kommer det finnas plats för de som behöver 
i kommunhuset. I dagsläget är kommunhusets lokaler både dåligt anpassade 
och nyttjade. Det finns även stora tekniska utmaningar för byggnaden som 
ventilation och stammar. Ett arbete pågår vad gäller kommunhuset och 
framtida arbetssätt.  
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Framtida lokalbehov att beakta 
Beslut om hur mycket som bör vara i extern regi påverkar främst 
driftverksamheten. Detta i sin tur påverkar behovet av lokaler. 
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Delegationsärenden 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd 
av delegering ska återrapporteras till nämnden. 
 
Skrivelse 2021-11-30 gällande personalärenden 2021-08-15 till och med 
2021-12-01 (TFN/2021:00057). 
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  2021-11-30 
  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Anna Wester, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/70 Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-08-01  
Anställningsavtal 21/71 Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-08-23  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Sofie Trulsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/72 Arbetsledare fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 

Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57   Erik Hsieh, verksamhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/73 Byggprojektledare fr.o.m. 2021-09-08  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/74 Tryckare fr.o.m. 2021-01-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Sofie Trulsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/75 Objektspecialist fr.o.m. 2021-09-27 t.o.m. 2022-03-28 
 



  2021-11-30 
  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57   Dan Wallén, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/76 Förare fr.o.m. 2021-10-01 
Anställningsavtal 21/77 Förare fr.o.m. 2021-10-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Mikael Henning, förvaltningsdirektör 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/78 HR-chef fr.o.m. 2021-10-01 
Anställningsavtal 21/79 Bitr. förvaltningsdirektör fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Anna Wester, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/80 Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31 
  
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57   Mikael Henning, förvaltningsdirektör 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/81 Bitr. förvaltningsdirektör fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Tove Liljegren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/82 HR-specialist fr.o.m. 2021-10-01 
 
 
 



  2021-11-30 
  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Raymon Levin, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/83 Ekonomisk förvaltare fr.o.m. 2021-11-10 t.o.m. 2022-05-10 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Sofie Trulsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/84  Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-01-31 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Anna Wester, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/85 Markförvaltare fr.o.m. 2021-11-01  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Susanne Norberg, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/86 Fastighetskoordinator fr.o.m. 2021-10-01 
Anställningsavtal 21/87 Fastighetskoordinator fr.o.m. 2021-10-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Ingela Berg Magnusson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/88 Lokalvårdare fr.o.m. 2021-11-01 
 
 
 
 



  2021-11-30 
  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Sofie Trulsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/89 Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-05-02 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Lena Myrelid Knöös, verksamhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Entledigande 21/90 Förvaltarchef fr.o.m. 2021-11-30 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Raymon Levin, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Entledigande 21/91 Säkerhetsamordnare fr.o.m. 2021-09-04 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Sofie Trulsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/92 Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-11-22 t.o.m. 2022-05-22 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Tove Liljegren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Entledigande 21/93 HR-specialist fr.o.m. 2021-11-30 
 
 
 
 
 



  2021-11-30 
  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/94 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/95 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/96 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/97 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/98 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/99 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
Anställningsavtal 21/100 Internserviceassistent fr.o.m. 2021-11-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer 

 
Delegat (namn och befattning) 

Personalärenden Tfn/2021:57   Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Entledigande  21/101 Fastighetsekonom fr.o.m. 2022-01-29 
Anställningsavtal 21/102 Controller fr.o.m. 2021-11-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57   Tove Liljegren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/103 HR-specialist fr.o.m. 2022-01-03 
 
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2021-08-15 – 2021-12-01 
Ärendetyp Diarienummer  Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tfn/2021:57  Lena Myrelid Knöös, verksamhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal 21/104 Lokalstrateg fr.o.m. 2022-01-01 
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Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 127, redovisning av 
obesvarade motioner per oktober 2021 (TFN/2021:00344). 
 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-08-31, § 78, förändring av 
projektet 13 förskolor (TFN/2021:00343). 
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§ 127 

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021 KS/2021:00146 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2021-10-28. 

 
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 

för motionen KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka 
Botkyrkabornas trygghet (M). 
 

3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 
för motionen KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för 
Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M). 

 
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 

för motionen KS/2020:492 - Stärk skyddet för bevarandevärda träd 
(TUP). 

 

5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 
för motionen KS/2020:499 - Avveckla kommunens stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd (SD). 

  
6. Kommunfullmäktige avskriver motionen ”Mer blandade 

upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83). 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 162 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige 
vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning 
föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd 
beredningstid. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 50, gav 
kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara 
samtliga obesvarade motioner som angavs i sammanställningen så att dessa 
kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige. 
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Av dessa motioner återstår ”Anställ fler ordningsvakter för att öka 
Botkyrkabornas trygghet (M)” och ”Anordna en regelbunden mötesplats för 
Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)”. Med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut föreslås att beredningstiden för dessa två 
motioner förlängs till 2021-12-31. För övriga motioner föreslås att 
beredningstiden förlängs till 2022-04-30. 
 
Moderaternas fullmäktigegrupp har beslutat att motionen ”Mer blandade 
upplåtelseformer (M)”, (KS/2014:83), ska skrivas av (se tjänsteskrivelsens 
bilaga). Kommunfullmäktige föreslås besluta att avskriva motionen ”Mer 
blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83). 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-15. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder  
Samtliga avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen  
Berörda kommunala bolag 
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Beteckning Datum Ärendebeskrivning Yttrande från nämnd Behandlad av KF Kommentar/Ansvarig

KS/2019:664 2019-10-24 Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M) KS Trygghet- och säkerhetsavdelningen

KS/2020:124 2020-02-20 Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M) UN, KS, KOFN Kommunkansli. Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 126

KS/2020:492 2020-09-24 Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP) SBN, MHN Överlämnad för politisk beredning 2021-08-24

KS/2020:499 2020-09-24 Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD) KOFN Överlämnad för politisk beredning 2021-07-02

KS/2021:00123 2021-02-25 Inför absolut nolltolerans mot brott i skolan samt ett uppföljningssystem (M) UN

KS/2021:00129 2021-02-25 Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M) VON, SBN SBN återstår

KS/2021:00171 2021-03-25 Inför Storvretsmodellen i alla skolor med liknande problematik (M) UN

KS/2021:00279 2021-04-29 Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD) TFN, BOBY Överlämnad för politisk beredning 2021-09-06

KS/2021:00280 2021-04-29 Digital motionsbank (SD) KS Kommunledningsförvaltningen 

KS/2021:00304 2021-04-29 Skrota systemet med valinformatörer (TUP) KS Kommunledningsförvaltningen 

KS/2021:00306 2021-04-29 Tydligare miljökrav i kommunens upphandlings- och inköpspolicy (TUP) KS Bereds på KLF FB 23 aug

KS/2021:00318 2021-05-27 Utred kostnaderna för att certifiera Botkyrka kommun enligt ISO 45001 (SD) KS HR

KS/2021:00319 2021-05-27 Kommunal handlingsplan gällande laddstationer (SD) SBN

KS/2021:00381 2021-05-27 Kommunen ska ansöka om medlemskap i Palliativt Kunskapscentrum i region Stockholm (M) VON

KS/2021:00408 2021-06-22 Samordnad antagning i Botkyrkas skolor (SD) UN

KS/2021:00409 2021-06-22 Storvretsmodellen i Botkyrkas skolor (SD) UN

KS/2021:00410 2021-06-22 Skänk överbliven IT-utrustning till utvecklingsländer (SD) KS Kommunikation- och digitaliseringsavdelninegen 

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig
Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.                        
Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

Redovisning av obesvarade motioner per 2021-04-29
Uppdaterad: 2021-09-15
Senaste KF: 2021-06-22

AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KS Kommunstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som organisation
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
HÅBY Hågelbyparken AB 
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen



Beteckning Datum Ärendebeskrivning Behandlad av KF Eventuell kommentarer

KS/2014:85 2014-02-20 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M) KF 2018-01-25

KS/2015:267 2015-03-26 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C) KF 2018-01-25

KS/2015:345 2015-04-28 Övervakning av utsatta områden (SD) KF 2017-11-23

KS/2015:429 2015-05-28 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens 

biståndsbehov (M)

KF 2018-02-22

KS/2015:716 2015-10-22 Inrätta kommunala trygghetsteam (M) KF 2017-11-23

KS/2015:717 2015-10-22 Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla 

(M) 

KF 2017-12-19

KS/2016:61 2016-01-28 Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP) KF 2017-12-19

KS/2016:110 2016-02-25 Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD) KF 2018-02-22

KS/2016:132 2016-02-25 Anlägg infartsparkering i Vårsta (M) KF 2018-02-22

KS/2016:134 2016-02-25 Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M) KF 2017-11-23

KS/2016:343 2016-04-28 Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) KF 2017-11-23

KS/2016:427 2016-05-26 Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD) KF 2018-01-25

KS/2016:493 2016-06-21 Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M) KF 2018-02-22

KS/2016:495 2016-06-21 Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M) KF 2018-01-25

KS/2016:498 2016-06-21 Skapa fler YH-utbildningar (M) KF 2018-02-22

KS/2017:78 2017-01-26 Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP) KF 2017-11-23

KS/2017:145 2017-02-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C ) KF 2017-11-23

KS/2017:190 2017-03-30 Vård- och omsorgsboenden med profilering (M) KF 2018-03-22

KS/2017:193 2017-03-30 Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M) KF 2018-03-22

KS/2017:198 2017-03-30 Rökfri arbetstid (L) KF 2018-03-22

KS/2017:225 2017-03-30 Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar © KF 2018-03-22

KS/2017:226 2017-03-30 Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD) KF 2018-03-22

KS/2017:242 2017-03-30 Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M) KF 2017-12-19

KS/2017:307 2017-05-23 Utred kommunens hemtjänst (M) KF 2018-03-22

KS/2015:262 2015-03-26 Juridiska enheten (M) KF 2018-05-31

KS/2015:264 2015-03-26 Reformera dialogforum (M) KF 2018-06-19

KS/2015:443 2015-05-28 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD) KF 2018-06-19

KS/2016:425 2016-05-26 Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD) KF 2018-05-31

KS/2016:494 2016-06-21 Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M), KF 2018-06-19

KS/2016:733 2016-10-27 Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V) KF 2018-06-19

KS/2016:734 2016-10-27 Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L) KF 2018-05-31

KS/2017:79 2017-01-26 Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KF 2018-06-19

KS/2017:284 2017-04-27 Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD) KF 2018-05-31

KS/2017:308 2017-05-23 Trepartsavtal (M) KF 2017-10-26

KS/2017:349 2017-05-23 Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP) KF 2018-04-26

KS/2017:397 2017-06-20 Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg ( KF 2018-04-26

KS/2017:425 2017-06-20 Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP) KF 2018-04-26

KS/2017:606 2017-09-28 Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L) KF 2018-04-26

KS/2017:687 2017-10-26 Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD), 2018-03-22

KS/2018:42 2018-01-25 Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD) 2018-09-27

KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M)                            

och (L)

KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)

KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)

KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)

KS/2015:266 2015-03-26 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)

KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)

KS/2017:562 2017-09-28 Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP) KF 2019-01-31, § 8

KS/2017:796 2017-12-19 Inrätta ett landsbygdsråd KF 2019-01-31, § 9

KS/2015:702 2015-10-22 Uppdatera utanförskapsrapporten (M) KF 2019-01-31, § 10

KS/2016:341 2016-04-28 Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L) 2019-02-21, § 36

KS/2016:809 2016-12-15 Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar 

ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) 

2019-02-21, § 37

KS/2017:280 2017-04-27 Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns 

verksamheter (SD) 

2019-02-21, § 38

 KS/2017:690 2017-10-26 Återinför kontaktpolitiker (M), 2019-02-21, § 35

KS/2018:128 2018-02-22 Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD) 2019-02-21, § 32

KS/2018:167 2018-03-22 Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD) 2019-02-21, § 34

KS/2018:191 2018-03-22 Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD) 2019-02-21, § 33

KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)

KS/2018:286 2018-04-26 Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)

KS/2016:251 2016-04-28 Myndighetspost (C) 

KS/2016:737 2016-10-27 Mer frukt i våra parker (C)

KS/2017:753 2017-11-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C),

KS/2018:428 2018-06-19 Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i 

styrelseprotokoll (KD)

KS/2017:55 2017-01-26 Lämna Mälardalsrådet (SD) KF 2019-04-25

KS/2016:708 2016-10-27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP) KF 2019-05-23

KS/2019:63 2019-01-31 Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD) KF 2019-05-23

KS/2016:496 2016-06-21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M) KF 2019-06-18

KS/2015:263 2015-03-26 Mer effektiva medborgarkontor (M) KF 2019-06-18

KS/2015:235 2015-03-26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD) KF 2019-06-18

KS/2018:564 2018-09-27 Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP) KF 2019-06-18

KS/2019:130 2019-02-21 Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M), KF 2019-06-18

KS/2017:764 2017-11-23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP) KF 2019-06-18

 KS/2018:494 2018-09-27 Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD), KF 2019-06-18

KS/2019:229 2019-04-25 Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser

med anledning av detta (SD).

KS

KS/2019:64 2019-01-31 Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP) SBN

KS/2019:129 2019-02-21 Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP) SBN



KS/2018:255 2018-04-26 Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP) SBN

KS/2015:120 2015-01-29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) KOFN, HÅBY

KS/2012:550 2012-12-13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga 

Botkyrka (TUP)

KF 2019-12-17

KS/2016:137 2016-02-25 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) KF 2019-10-24

KS/2016:362 2016-04-28 Gröna obligationer (L) KF 2019-10-24

KS/2016:479 2016-06-21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet

KS/2017:426 2017-06-20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP) KF 2019-12-17

KS/2018:130 2018-02-22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet

KS/2018:530 2018-09-27 Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD) KF 2019-10-24

KS/2019:149 2019-04-25 Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD). KF 2019-10-24

KS/2019:179 2019-04-25 Illegala bosättningar och avhysningar (M). KF 2019-10-24

KS/2019:190 2019-04-25 Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M) KF 2019-10-24

KS/2019:131 2019-02-21 Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M) 2019-12-17

KS/2019:132 2019-02-21 Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M) 2019-12-17

KS/2019:161 2019-04-25 Halvera matsvinnet till 2025 (V). 2020-02-20

KS/2018:406 2018-06-19 Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD) UN, VON Behandlas på KS 7 september

KS/2018:565 2018-09-27 Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) MHN, KS Behandlas på KS 7 september

KS/2019:71 2019-01-31 Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V) KS Behandlas på KS 7 september

KS/2019:189 2019-04-25 Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M) SBN, BoBy Behandlas på KS 7 september

KS/2019:241 2019-04-25 Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD). BoBy Behandlas på KS 7 september

KS/2019:385 2019-06-18 Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V) SBN Behandlas på KS 7 september

KS/2019:552 2019-09-26 Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V) AB BoBy Behandlas på KS 7 september

KS/2019:665 2019-10-24 Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M) SOCN Behandlas på KS 7 september

KS/2019:666 2019-10-24 Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M) KS Behandlas på KS 7 september

KS/2019:691 2019-10-24 Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M) VON Behandlas på KS 7 september

KS/2018:390 2018-05-31 Fler infartsparkeringar i Tullinge (L) SBN Behandlas på KS 7 september

KS/2020:126 2020-02-20 Återvinningsstation längs med väg 569 (M) SBN, Behandlas på KS 7 september

KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) MHN, KS Överlämnad för politisk beredning

KS/2020:363 2020-06-16 Verka för att en bättre trafiklösning kommer på plats vid trafikplats Smällan (M) SBN Överlämnad för politisk beredning

KS/2019:756 2019-11-25 Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) KF 2020-10-22 Överlämnad för politisk beredning

KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) MHN, KS Överlämnad för politisk beredning

KS/2018:567 2018-09-27 Social biosfär i Hågelby (MP), KS Behandlas på KS 2021-02-01

KS/2019:422 2019-06-18 Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande

 kommunens verksamhetslokaler (M)

TFN Behandlas på KS 2021-02-01

KS/2019:553 2019-09-26 Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V) MHN, KS Överlämnad för politisk beredning

KS/2020:120 2020-02-20 Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M) KS Behandlas på KS 2021-02-01

KS/2020:498 2020-09-24 Motion – Neutral klädpolicy i kommunens verksamhet (SD) UBO Kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12

KS/2020:125 2020-02-20 Omval av förtroendevalda efter två år (M) KS Överlämnad för politisk beredning

KS/2015:699 2015-10-22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) BRÅ Hanteras på KS 7 juni

KS/2017:749 2017-11-23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) TFN, KS Hanteras på KS 7 juni

KS/2018:131 2018-02-22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) UN Hanteras på KS 7 juni

KS/2019:290 2019-04-25 Inför klippkort på kommunens simhallar (M). KOFN Hanteras på KS 7 juni

KS/2019:409 2019-06-18 Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD) UN, KS Hanteras på KS 7 juni

KS/2019:686 2019-10-24 Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD) SBN, KS Hanteras på KS 7 juni
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§ 78 
 
 

Förändring av projektet 13 förskolor 
 
Diarienummer: UN/2021:00306 

 

Beslut beslut 

Utbildningsnämndens föreslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en förändring av projektet 13 
förskolor i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.   

 
Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningens analys av befolkningsprognosen 2015 
visade att behovet av nyproduktion av förskolor skulle vara stort 
under kommande år. Det fanns därför starka arbetsmiljömässiga, 
tidsmässiga och ekonomiska argument för att upphandla en entre-
prenör som i samarbete med kommunen skulle planera, projektera 
och producera nya förskolelokaler. Projektet 13 förskolor starta-
des i samband med detta. 
 
Befolkningsprognosen har reviderats kraftigt sedan 2015 och flera 
nya förskolor har kommit på plats vilket utökat kapaciteten. Det 
gäller förskolor inom projektet men även andra förskolor. Den ur-
sprungliga tidplanen för i vilken ordning förskolorna behöver pri-
oriteras har reviderats. Flera av de förskolor som ingick i pro-
jektet 13 förskolor har skjutits på framtiden och andra förskolor 
behöver byggas före dessa. 
 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna föreslår förvalt-
ningen en förändring av projektet 13 förskolor. Ett nytt arbetssätt 
antas som innebär att förskolorna ingår i ordinarie investerings-
process och lokalprogram. Projektet 13 förskolor kommer därmed 
att återrapporteras till kommunfullmäktige i utbildningsnämndens 
och teknik- och fastighetsnämndens investeringsplaner som sepa-
rata investeringsprojekt. 
 
Förändringen möjliggör att se till hela beståndet vid planeringen 
av nya förskolor. I det fortsatta arbetet kommer förvaltningen att 
sträva efter att bygga standardiserade modulbyggda förskolor då 
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genomförd utvärdering visat att de lever upp till ställda krav på 
kvalitet och kostnadseffektivitet. 
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Charlotta Ohlsson Utbildningsnämnden 

Förändring av projektet 13 förskolor 
 
Diarienummer: UN/2021:00306 
 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens föreslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en förändring av projektet 13 förskolor i enlighet med 
utbildningsförvaltningens förslag.   
 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningens analys av befolkningsprognosen 2015 visade att behovet av 
nyproduktion av förskolor skulle vara stort under kommande år. Det fanns därför starka 
arbetsmiljömässiga, tidsmässiga och ekonomiska argument för att upphandla en entre-
prenör som i samarbete med kommunen skulle planera, projektera och producera nya 
förskolelokaler. Projektet 13 förskolor startades i samband med detta. 
 
Befolkningsprognosen har reviderats kraftigt sedan 2015 och flera nya förskolor har 
kommit på plats vilket utökat kapaciteten. Det gäller förskolor inom projektet men även 
andra förskolor. Den ursprungliga tidplanen för i vilken ordning förskolorna behöver 
prioriteras har reviderats. Flera av de förskolor som ingick i projektet 13 förskolor har 
skjutits på framtiden och andra förskolor behöver byggas före dessa. 
 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna föreslår förvaltningen en förändring 
av projektet 13 förskolor. Ett nytt arbetssätt antas som innebär att förskolorna ingår i or-
dinarie investeringsprocess och lokalprogram. Projektet 13 förskolor kommer därmed 
att återrapporteras till kommunfullmäktige i utbildningsnämndens och teknik- och fas-
tighetsnämndens investeringsplaner som separata investeringsprojekt. 
 
Förändringen möjliggör att se till hela beståndet vid planeringen av nya förskolor. I det 
fortsatta arbetet kommer förvaltningen att sträva efter att bygga standardiserade modul-
byggda förskolor då genomförd utvärdering visat att de lever upp till ställda krav på 
kvalitet och kostnadseffektivitet. 
 
Ärendet 

Utbildningsförvaltningens analys av befolkningsprognosen 2015 visade att behovet av 
nyproduktion av förskolor skulle vara stort under kommande år. Det fanns därför starka 
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arbetsmiljömässiga, tidsmässiga och ekonomiska argument för att upphandla en entre-
prenör som i samarbete med kommunen skulle planera, projektera och producera nya 
förskolelokaler. Det gjordes en upphandling av en ramavtalsentreprenör (platsbyggda 
lokaler) i syfte att genomföra om- och nybyggnation inom projektet 13 förskolor1 
(UF/2015:196). Kommunfullmäktige beviljade utbildningsnämnden 14,2 miljoner kro-
nor i projekteringsmedel för ändamålet, medlen överfördes till teknik- och fastighets-
nämnden (KS/2015:773). 
 
I samband med statusrapport och återrapportering av projektet 13 förskolor beställde ut-
bildningsnämnden en rapport från teknik- och fastighetsnämnden. Rapporten skulle om-
fatta en jämförelse mellan prefabricerade (modulbyggda, ej platsbyggda) lösningar och 
platsbyggda förskolor samt en övergripande livscykelanalys utifrån ekonomiska 
aspekter avseende investering och drift (UF/2016:320). 
 
Rapporten fastställde att industriellt modulbyggda förskolor kan uppfylla de höga krav 
som förvaltningen ställer på förskolelokaler samtidigt som kostnadseffektiviteten och 
leveranssäkerheten ökar. Kommunfullmäktige beslutade därför att byta inriktning från 
upphandling av ramavtalsentreprenör till upphandling och byggnation av industriellt 
modulbyggda förskolor. Kommunfullmäktige gav även teknik- och fastighetsnämnden i 
uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden utvärdera de tre första förskolorna2 
för att avgöra hanteringen av resterande tio förskolor (KS/2016:848). 
 
På grund av ändrade förutsättningar i Alby godkände kommunfullmäktige att återupp-
byggnaden av förskolan Måsen tidigarelades. Återuppbyggnad av förskolan Måsen 
medförde en separat upphandling av en fjärde förskola som var industriellt modulbyggd 
(KS/2017:651). 
 
Förskolan Opalen färdigställdes 2019, Vallmon var färdig för inflyttning 2020 och Må-
sen färdigställs 2021. Gullvivan försenades på grund av en markaffär. Med anledning av 
det föreslog utbildningsnämnden att utvärdering av verksamhet i modulbyggd förskola 
endast skulle omfatta en förskola (UF/2018:282), vilket senare beslutades av kommun-
fullmäktige. Utvärderingen skulle ligga till grund för den framtida byggmetoden för de 
kommande nio förskolorna (KS/2018:602). 
 
Utvärderingen av förskolan Opalen genomfördes våren 2021 av företaget AFRY på 
uppdrag av teknik- och fastighetsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Utvärde-
ringen utgick från kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och lokalernas anpassning till 
pedagogik. Rapporten presenterades i kommunens ordförandeberedning för investe-
ringar (IBOB) den 19 mars 2021. Rapportering till kommunfullmäktige återstår att göra. 
 
Utvärderingen visar bland annat att den modulbyggda förskolan Opalen i stort sett upp-
fyller de krav som ställts utifrån ett verksamhets- och förvaltningstekniskt perspektiv. 
En modulbyggd förskola har dock begränsningar i form av leverantörens utbud av 

 
 
1 Förskolorna Ametisten, Opalen, Kungstäppan, Myran, Tallen, Måsen, Staren, Svalan, Anemonen, 
Aspen, Gullvivan, Vallmon, Örtagården. Förskolorna ligger som separata investeringsprojekt i investe-
ringsplanen.  
 
2 Enligt dåvarande plan Opalen, Vallmon och Gullvivan 
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modulmått och systemval. Fördelen med metoden är att förtillverkning i fabrik kan ske 
parallellt med visst planeringsarbete.  
 
Utbildningsförvaltningens sammantagna bedömning efter utvärderingen är att det kan 
bedrivas en bra verksamhet i modulbyggda förskolor. De lever både upp till förvaltning-
ens krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. För att underlätta arbetet med byggnation 
av modulbyggda förskolor skulle det vara fördelaktigt att samverka med andra organi-
sationer avseende ramavtal och kravställning. Exempelvis har Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) tagit fram ett stort ramavtal som kan nyttjas. 
 
Befolkningsprognosen har reviderats kraftigt sedan 2015 och flera nya förskolor har 
kommit på plats vilket utökat kapaciteten. Det gäller förskolor inom projektet men även 
andra förskolor. Den ursprungliga tidplanen för i vilken ordning förskolorna behöver 
prioriteras har reviderats. Flera av de förskolor som ingick i projektet 13 förskolor har 
skjutits på framtiden och andra förskolor behöver byggas före dessa.  
 
Det nuvarande projektet 13 förskolor omfattar inte alla förskolor som planeras att bygg-
gas de kommande åren. Det försvårar nämndernas planering av byggprojekt eftersom 
olika projekt behöver hanteras på olika sätt.  
 
Förvaltningens förslag 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna föreslår förvaltningen en förändring 
av projektet 13 förskolor. Ett nytt arbetssätt antas som innebär att förskolorna ingår i or-
dinarie investeringsprocess och lokalprogram. Projektet 13 förskolor kommer därmed 
att återrapporteras till kommunfullmäktige i utbildningsnämndens och teknik- och fas-
tighetsnämndens investeringsplaner som separata investeringsprojekt.  
 
Förändringen möjliggör att se till hela beståndet vid planeringen av nya förskolor. I det 
fortsatta arbetet kommer förvaltningen att sträva efter att bygga standardiserade modul-
byggda förskolor då genomförd utvärdering visat att de lever upp till ställda krav på 
kvalitet och kostnadseffektivitet. Som en del i det arbetet kommer förvaltningen att ut-
reda effekterna av att nyttja SKR:s ramavtal. 
 
Det förändrade arbetssättet innebär dock att kommunen även fortsättningsvis tar fram 
inriktning och strategier som berör flera förskolor där det är relevant 

 
Barnkonsekvensanalys 

Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att den föreslagna ändringen i arbetssätt av-
seende nybyggnation av kommunens förskolor innebär att barns och vårdnadshavares 
omsorgsbehov tillgodoses på bästa sätt. Förslaget bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för barn i Botkyrka kommun. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Beslutet om att förändra projektet 13 förskolor innebär att kvarvarande medel för pro-
jekt 6158 ”Ramavtalsupphandling förskolor” om 10,7 miljoner kronor återlämnas till 
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kommunfullmäktige. Resterande medel om 3,5 miljoner krononor belastar respektive 
investeringsprojekt. 
 
 

 
Anette Älmdalen  Joel Axberg 
Utbildningsdirektör  Biträdande utbildningsdirektör 
 
_________ 
Expedieras 
 
Kommunstyrelsen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
 


	00 Kallelse Teknik- och fastighetsnämnden 2021 2021-12-14
	Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden
	Ärenden:


	02 2Investeringsfond Tullinge vattenverk
	Ordförandeförslag, investeringsfond
	2
	Investeringsfond Tullinge vattenverk (TFN/2021:00318)
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Sammanfattning

	Investeringsfond Tullinge vattenverk
	Investeringsfond Tullinge vattenverk
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Sammanfattning

	Ärendet
	Lagkrav
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet
	Expedieras till:



	Investeringsplan 2022 (avser 2023-2025) beslut i nämnd i sept 2021 x
	Blad1


	03 Information om VA-taxa 2022
	Ordförandeförslag, infomation va-taxa
	3
	Information om VA-taxa 2022 (TFN/2021:00317)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Information om VA-taxa 20220
	Information om VA-taxa 2022
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet



	04 Information om Livsmedelsverkets tillsyn NIS
	Ordförandeförslag, Livsmedelsverket NIS
	4
	Information om Livsmedelsverkets tillsyn NIS (TFN/2021:00169)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Information om Livsmedelsverkets tillsyn NIS2
	Information om Livsmedelsverkets tillsyn NIS
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet



	05 Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet
	Ordförandeförslag, investeringsprojekt
	5
	Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet (TFN/2021:00011)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet.0
	Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet.
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Bilagor
	Expedieras till:


	Statusrapport investeringar Fastighetsprojekt TFN 2021-12-14

	06 Information om lokalbehovsplan 2021-2030 för teknik- och fastighetsförvaltningen
	Ordförandeförslag, infomation lokalbehov
	6
	Information om lokalbehovsplan 2021-2030 för teknik- och fastighetsförvaltningen (TFN/2021:00367)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Information om lokalbehovsplan 2021-2030 för teknik- och fastighetsförvaltningen0
	Information om lokalbehovsplan 2021-2030 för teknik- och fastighetsförvaltningen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Bilagor

	Lokalbehovsplan Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-2030
	Inledning
	Planeringsförutsättningar
	Lokalbehov i nuläget 2021
	Lokalbehov planperioden 2022-2025
	Lokalbehov planperioden 2026-2030
	Verksamhet som har behov av placering i Kommunhus
	Framtida lokalbehov att beakta


	07 Delegationsärenden
	Ordförandeförslag delegationsbeslut
	7
	Delegationsärenden
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Delegation angående personalärenden 2021-08-15 tom 2021-12-01
	Anmälan av delegationsbeslut


	08 Anmälningsärenden
	Ordförandeförslag anmälningsärenden
	8
	Anmälningsärenden
	Förslag till beslut
	Handlingar

	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10-28 - Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021
	§ 127
	Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021 KS/2021:00146
	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	Expedieras till:

	Bilaga - Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021
	§78 UN Protokollsutdrag
	§ 78
	Beslut beslut
	Sammanfattning


	Tjskr Förändring av projektet 13 förskolor
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Barnkonsekvensanalys
	Ekonomiska konsekvenser
	Anette Älmdalen  Joel Axberg
	Utbildningsdirektör  Biträdande utbildningsdirektör




