
 KALLELSE 1[2] 

Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-02 Kod: 1.1.3.1 

 Dnr: TFN/2021:00377 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

  

Kallelse till möte för teknik- och 
fastighetsnämnden 
 
Tid: 2022-12-13, Kl: 19:00  
Plats: Hågelby gård, LM-salen 
Ordförande: Stefan Dayne (KD) 
Sekreterare: Elisabeth Persson 

 
 

Ärenden: 
  Dnr: 
 Ärende för beslut  
1. Tilldelningsbeslut för Eleonoraskolan (fd 

Hallunda nya skola) 
*Sekretess, handlingar finns tillgängliga för 
läsning kl 17:00-18:00 
 

TFN/2022:00257 

2. VA-taxa 2023 
 

TFN/2022:00292 

3. Slutredovisning Vårsta vattentorn, projekt 
3918 
 

TFN/2022:00351 

4. Rapportering av pågående 
investeringsprojekt, Fastighet 
 

TFN/2022:00006 

5. Evakueringsavtal Edessaskolan 
 

TFN/2022:00362 

6. Anmälningsärenden 
 

 

7. Teknik- och fastighetsdirektören informerar 
 

 

   
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


 KALLELSE 2[2] 

Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-02 Kod: 1.1.3.1 

 Dnr: TFN/2021:00377 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

 
Gruppmöten: 
(S), (KD), (MP), (L) och (C) Hågelby gård, LM-salen kl 18:00 
(M), (TUP), (SD) och (V) Hågelby gård, Parkhem, kl 18:00 
 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
 
 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se


ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-01 ID: 

Dnr  

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
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VA-taxa 2023 (TFN/2022:00292) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer höjning av VA-taxan enligt förslaget och att 
taxan träder i kraft från och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
 
Revideringen innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 procent och 
en höjning av anslutningsavgifterna med 5 procent.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-11-22. 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-22 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00292 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
John Glimtoft 
john.glimtoft@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

VA-taxa 2023 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer höjning av VA-taxan enligt förslaget och att 
taxan träder i kraft från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
 
Revideringen innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 procent och 
en höjning av anslutningsavgifterna med 5 procent.  
 

Ärendet 
VA-taxan utgår från principen att avgifterna ska täcka alla nödvändiga 
kostnader för VA-verksamheten, den ska vara tydlig samt att varje tjänst ska 
bära sina egna kostnader 
 
Det totala avgiftsuttaget får endast täcka nödvändiga kostnader för att 
upprätta och driva VA-anläggningen (självkostnadsprincipen) samt lagens 
krav på att kostnaderna ska ha en rättvis och skälig fördelning. Föreslagen 
taxa följer den principen. 
 
Revideringen av VA-taxan innebär en höjning av brukningsavgifterna 
(periodiska avgifter) med 8 % och en höjning av anslutningsavgifterna 
(engångsavgift vid nyanslutning till VA-anläggningen) med 5 %. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-22 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00292 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

VA-verksamhetens ambitioner är att ständigt utveckla, modernisera och 
säkerställa en driftsäker VA-anläggning där värdet på tillgången utvecklas i 
positiv riktning.  
 
Samtidigt befinner vi oss i ett osäkert omvärldsläge där större taxehöjningar 
skulle ytterligare bidra till allmänna kostnadsökningar och pressa hushåll 
och verksamheter ekonomiskt i Botkyrka kommun.  
 
Föreslagen taxa höjning innebär att VA-verksamheten kan bibehålla 
ambitionerna under 2023 och säkra en god och trygg leverans av 
dricksvatten och avloppsrening. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Med föreslagna avgifter ges full kostnadstäckning för VA-verksamheten 
kommande år.  
 
Vid jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Botkyrkas 
avgifter efter den föreslagna höjningen på eller under snittet för totala 
avgifter för enbostadshus och flerbostadshus, typhus A och typhus B, både 
för anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Se bilaga 1. 
 
Höjningen av brukningsavgiften med 8 % motsvarar ca 31 kr/månad för en 
normalstor villa samt ca 20 kr/månad för en normalstor lägenhet. 
 
Höjningen av anslutningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning) med 5 
% motsvarar ca 11 610 kr för en normalstor villa samt 2 474 kr för en 
lägenhet. 
 
Kostnader för inköp av vatten 2023 ökar med 2,4 MSEK och kostnader för 
avloppsrening ökar med 14,3 MSEK. Dessa kostnadsökningar beror på stora 
anläggningsinvesteringar hos SYVAB och SVOA men även det rådande 
omvärldsläget med högre räntor och energipriser samt ökande kostnader för 
kemikalier. 
 
 

 
Tove Liljegren   John Glimtoft 
Tf teknik- och fastighetsdirektör VA-chef 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-22 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00292 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Bilagor 
Bilaga 1, jämförelser med andra kommuner 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsmiljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och exploateringsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsutvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen  

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


 

Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Munkhättevägen 45 | 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061 

BILAGA 1 

 Dnr: TFN/2022:00292 

  

Jämförelse av VA-taxa 
 

Vid jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Botkyrkas 
avgifter fortfarande på eller under snittet för totala avgifter till VA-
kollektivet. 

 

 

 



 

Dnr: TFN/2022:00292 2/3 

 

 

 

 

 



 

Dnr: TFN/2022:00292 3/3 
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Slutredovisning Vårsta vattentorn, projekt 3918 
(TFN/2022:00351) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen av projekt 
3918 Vårsta vattentorn. 
 
Sammanfattning 
Tornet har varit ur drift en längre tid och säkerheten har varit bristfällig på 
grund av nedfallande betongbitar från tornet. Ett bristfälligt nät har suttit på 
tornet.  
 
Vidare har inte PCB-fogar (polyklorerade bifenyler) tagits bort vilket är ett 
lagkrav. En inventering och kontroll har genomförts av CBI (Cementbruks 
institutet) för att bedöma åtgärdsbehovet. 
 
Projektet färdigställdes 2019 men slutredovisningen har tidigare inte 
genomförts. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-11-10. 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-10 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00351 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
John Glimtoft 
john.glimtoft@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning Vårsta vattentorn, projekt 
3918 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen av projekt 
3918 Vårsta vattentorn. 
 

Sammanfattning 
Tornet har varit ur drift en längre tid och säkerheten har varit bristfällig på 
grund av nedfallande betongbitar från tornet. Ett bristfälligt nät har suttit på 
tornet.  
 
Vidare har inte PCB-fogar (polyklorerade bifenyler) tagits bort vilket är ett 
lagkrav. En inventering och kontroll har genomförts av CBI (Cementbruks 
institutet) för att bedöma åtgärdsbehovet. 
 
Projektet färdigställdes 2019 men slutredovisningen har tidigare inte 
genomförts. 

Ärendet 
Målet med projektet var att säkerställa tornet så inte lösa betongbitar ramlar 
ned, ta bort och ersätta giftiga PCB-fogar samt åtgärda fuktskadade delar.  
 
Eftersom det vid tornet finns närliggande villor har informationen och 
samordning till fastighetsägarna varit viktig så tillgängligheten fungerat till 
och från fastigheterna.  
 
Projektet har handlats upp via ramavtal. 
 
 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-10 Kod:3.3.3.0 

  Dnr: TFN/2022:00351 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

 
 

Ekonomisk redovisning 
 
Projektets budget:  3 392 000:- 
Projektets utfall:  2 038 021:- 
 
Differens budget mot utfall:  1 353 979:-  
 
Fördelning av kostnader: 
 
Konsultutredningar:    198 583:- 
Entreprenad:  1 839 438:- 

 
Projektet utfördes inom budgetramen med ett överskott på 1 353 979:- 
 
 

Övrigt 
Vårsta vattentorn är inte i drift idag. Syftet med projektet var att säkra 
omgivningen från nedfallande material samt borttagning av PCB fogar. 
 
PCB har negativa miljö- och hälsoeffekter på både människor och djur. 
Bland annat kan ämnet ha effekter på reproduktionen, nervsystemet och 
immunförsvaret. Sedan 2007 finns krav på att sanera fogmassor och 
golvmassor med PCB enligt förordningen (2007:19). 
 
 
Tove Liljegren   John Glimtoft 
Tf teknik- och fastighetsdirektör VA-chef 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet 
(TFN/2022:00006) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga skola & skyddsrum 
Björkhaga sporthall, nyetablering 
Eleonora nya skola 
Sporthall/Fritidsklubb Eleonora nya skola 
Vård- och omsorgsboende i Ensta 
Tullinge gymnasium 
Sporthall Tullinge gymnasium. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-11-25. 
 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-11-25 Kod:2.6.0.1 

  Dnr: TFN/2022:00006 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Erik Hsieh 
erik.hsieh@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Rapportering av pågående 
investeringsprojekt, Fastighet 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten. 
 

Sammanfattning 
Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella 
projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och 
dess ordförandeberedning.   
 
De mest aktuella projekt som redovisas är: 
Björkhaga skola & skyddsrum 
Björkhaga sporthall, nyetablering 
Eleonora nya skola 
Sporthall/Fritidsklubb Eleonora nya skola 
Vård- och omsorgsboende i Ensta 
Tullinge gymnasium 
Sporthall Tullinge gymnasium. 
 
 
Tove Liljegren   Erik Hsieh 
Tf teknik- och fastighetsdirektör Projektchef 
 

Bilagor 
Statusrapport 2022-12-13 
 

Expedieras till: 
Projektchefen 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


Statusrapport
Fastighetsprojekt

TFN 2022-12-13



Björkhaga skola & skyddsrum

Projektmål 
Projektets syfte är att tillgodose behovet av 
kommunala grundskoleplatser i Tumba. 

Projektet kommer att genomföras i två 
etapper. Målet med projektets första etapp är 
att bygga en skola med plats för 656 elever. I 
en eventuell andra etapp som ännu inte är 
beslutad är målsättningen att skapa en skola 
med plats för 898 elever. I den första etappen 
ingår att bygga ett kök och en matsal 
dimensionerat för en skola med 898 elever.

Risk/Utmaning

• Relationshandlingar överensstämmer inte 
med hur det ser ut i verkligheten. 
(inventeringar samt utredningar)

• Dagvattenrör invid skolan har visat sig vara 
dåligt underhållna med skador som har lett 
till översvämningar på skolans tomt. En 
separat utredning bekräftar att underhållet 
är eftersatt.

Arbetsmiljö
Tredje man nära byggområdet. För att 
förbättra trafiksituationen kring skolan har 
åtgärder vidtagits, samt pågår åtgärder.

Tid
Skede: Genomföra (Projektering & produktion)

Beräknat klart: 
Huvuddel 1 (Hus A, E & H): 22 juli 2024 
Huvuddel 2 (Hus B, C & fasadrenovering): 
Q3 2025

Etablering paviljonger: Klart
Inflyttning paviljonger (nuvarande verksamhet 
i hus A, E, H): Klart
Verksamhetsstart paviljonger: Blev klart HT 
2022

Schaktning samt invändig rivning pågår.

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal, Jalina El-Saaidy Major & 
Ibrahim Jound

Entreprenör
Mobil Bygg i Stockholm AB

Uppdrag
Renovering, upprustning samt om- och 
nybyggnation av Björkhaga skola. 
(dnr: 2017:194)

A-projekt

Ekonomi
Projektnummer: 6206
Investeringsbudget: 323 600 tkr
Utfall: 33 046 tkr
Slutkostnadsprognos: 323 600 tkr

Förklaring Ekonomi
Gul status då avtalet innehåller indexreglering.

Investeringskalkylen gås igenom under 
november.

Investeringsram i M&B = 367 120 tkr

A



Projektmål
Målet med projektet är att uppföra en ny 
sporthall som ska ersätta den befintliga 
sporthallen. När den nya sporthallen har 
färdigställts rivs den äldre sporthallen. 

Risk/Utmaning
• För att arbetet med sporthallen ska 

kunna påbörjas måste delar av 
Björkhagaskolans om- och nybyggnation 
vara färdigställd. (kan påverka tidplan)

Ekonomi
Projektnummer: 6106
Investeringsbudget: 107 000 tkr 
Utfall: 381 tkr
Slutkostnadsprognos: 107 700 tkr

Förklaring Ekonomi
Gul status då avtalet innehåller 
indexreglering.

Investeringskalkylen gås igenom under 
december.

Investeringsram i M&B = 139 622 tkr

Tid
Skede: Genomföra

Upphandlat med projekt 6206, byggnation 
startar senare

Beräknat vara klart: Q2 2027
Beräknad verksamhetsstart: Q3 2027

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Sevil Erdal, Jalina El-Saaidy Major & 
Ibrahim Jound

Entreprenör
Mobil Bygg i Stockholm AB

Uppdrag
Uppdraget består i att genomföra en 
nybyggnation av en sporthall.
(dnr: TFN2002:000181-1) 

A-projekt

ABjörkhaga sporthall, nyetablering



Projektmål
Målet med projektet är att ersätta 
Borgskolan med en ny större skola. Den nya 
skolan (F-9), Eleonoraskolan, ska ha plats för 
ca 1000 elever samt också innehålla en 
grundsärskola med plats för 55 elever.

Risk/Utmaning
• En lösning behöver komma till stånd 

kopplat till hyresavtalet med 
Edessaskolan, som är en befintlig 
hyresgäst av Borgskolans lokaler.

• Vi behöver få godkännande av MSB för 
att få ta skyddsrummen tillfälligt ur 
bruk.

• Risk för föroreningar vilket riskerar att 
saneringskostnader uppstår.

• Fastighetsreglering måste vara klar 
innan slutbesked 2025.

• Förhållandevis kort produktionstid.

Arbetsmiljö
Forcering av skola och sporthall kommer 
att öka intensiteten av byggtransporter i 
området ​. Planeringen innefattar att 
säkerställa en säker skolmiljö under 
produktionstiden.

Ekonomi
Projektnummer: 6241
Investeringsbudget: 561 400 tkr
Utfall: 15 392 tkr
Slutkostnadsprognos: 642 000 tkr

Förklaring Ekonomi
Beslut samt upphandling pågår. Uppdaterade 
kalkyler. Avtalet kommer innehålla 
indexreglering.

Tid
Skola och idrotthall
Skede: Planera (Upphandling)
Pågår upphandling av entreprenad för 
skolbyggnader (exkl Prästkragen) och 
idrottshall. Mål klart årsskiftet 2022/2023.

Evakueringspaviljonger
Skede: Genomföra
Beräknad inflytt: december 2022 
Verksamhetstart: vt 2023

Rivning av Borgskolan:
​Skede: Planera (Upphandling)
Rivning sker i samma entreprenad som 
nyproduktionen av Hus A och B. Mål q1 
2023.

Samtliga delar:
Beräknas klart: april 2025, finplanering Q2
Beräknad verksamhetsstart: HT 2025

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Robin Andersson

Delprojektledare

Anders Sandström, skolbyggnaden

Harzin Latif, Prästgården och 

evakueringslösningar

Uppdrag
Uppdraget utgörs av att uppföra en ny 
skola, Eleonoraskolan, på Borgskolans
tomt efter att Borgskolan har rivits.
(Dnr: TEF/2018:00073)

A-projekt

AEleonora nya skola



Projektmål
Målet med projektet är att bygga en ny 
sporthall anpassad för skolans ca 1 000 
elever. Sporthallen ska också gå att 
använda i samband med större 
gemensamma aktiviteter eller samlingar 
så som öppet hus, avslutningar med mera.
Sporthallen ska dessutom kunna nyttjas av 
föreningsidrotten i området och på så vis 
medför projektet förbättrade möjligheter 
till föreningsidrott och en aktiv fritid för 
medborgarna i Hallunda.

Risk/Utmaning
• En lösning behöver komma till stånd 

kopplat till hyresavtalet med 
Edessaskolan, som är en befintlig 
hyresgäst av Borgskolans lokaler.

Arbetsmiljö
Forcering av skola och sporthall kommer 
att öka intensiteten av byggtransporter i 
området ​. Planeringen innefattar en säker 
skolmiljö under produktionstiden.

Ekonomi
Projektnummer: 6342
Investeringsbudget: 113 000 tkr 
Utfall: 2 295 tkr
Slutkostnadsprognos: 185 600 tkr

Förklaring Ekonomi
Kontroll av kalkyl pågår med extern 
kalkylator då stora skillnader finns mellan 
anbud och tidigare kalkyl.

Avtalet kommer innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Genomföra (Upphandling)

Evakueringslösning idrottstält
Genomföra
Färdigställande: december 2022

Permanent idrottshall
Skede: Genomföra (Upphandling)

Mål upphandling klart: slutet 2022
Beräknat klart: 2025 tillsammans med 
6241

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Robin Andersson

Delprojektledare

Anders Sandström, skolbyggnaden

Harzin Latif, Prästgården och 

evakueringslösningar

Uppdrag
Uppdraget består i att uppföra en ny 
sporthall anpassad för en skola med        
1 000 elever.
(Dnr: TFN/2021:00238)

A-projekt

ASporthall/Fritidsklubb Eleonora nya skola



Vård- och omsorgsboende i Ensta

Projektmål
Målet med projektet är att uppföra ett nytt 
vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter 
på Brotorpsvägen 4.

Risk/Utmaning
• Kostnad för markarbeten utreds.

Ekonomi
Projektnummer: 6118
Investeringsbudget: 180 000 tkr
Utfall: 2 145 tkr
Slutkostnadsprognos: 195 640 tkr

Förklaring Ekonomi
Avtalet innehåller indexreglering. I förslag till 
Mål och Budget 2023 indexregleras 
investeringsbudgeten med 15 640 tkr, dvs 
totalt 195 640 tkr.

Markarbeten kommer bli dyrare än planerat. 
Exakt kostnad utreds. 

Beställare
Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare
Gustavo Moreno

Entreprenör 
Moelven Byggmodul AB

Uppdrag
Nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende med 60 lägenheter. 
(Dnr: TEF 2020:00093-1)

A-projekt

Tid
Skede: Genomföra (Produktion & 
Projektering)

Projektering: hösten 2022
Markarbeten: nov 2022 – mars 2023
Produktionsstart hus beräknas: jan 2023

Beräknat klart: december 2023
Beräknad verksamhetsstart: Q1 2024

A



Tullinge gymnasium

Projektmål
Målet med projektet är att genom 
ombyggnation av Tullinge gymnasium (hus 
1, 3, 4, 5 och 6) utöka antalet elevplatser, 
från 700 till plats för 1 100 gymnasieelever.

Risk/Utmaning
• Under byggnationen kommer det att bli 

nödvändigt med en evakueringslösning 
för mathållning. Detta skall ske med 
möjligaste mån utan paviljonglösning. 

• Ev. tidsförskjutning beroende på 
inriktniningsbeslut.

Ekonomi
Projektnummer: 6317
Investeringsbudget: 275 000 tkr, eventuellt 
ny budget
Utfall: 9 924 tkr
Slutkostnadsprognos: 376 000 tkr

Förklaring Ekonomi
Ekonomi utreds, inväntar inriktningsbeslut 
och ev. ny budget

Avtalet kommer innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Planera (Upphandling)

Beräknad byggstart: Q1 2023
Beräknat klart:  HT 2026
Beräknad verksamhetsstart:
• Första inflyttningen av elever hus 1 VT

2024
• Andra inflyttningen av elever under 

2026.

Beror på inriktningsbeslut, se ovan

Beställare
Utbildningsförvaltningen

Projektledare
Sven Strand

Biträdande projektledare
Åke Lesant

Uppdrag
Ombyggnation av hus 1, 3, 4, 5 och 6. 
Skolan kommer att utöka elevantalet 
ifrån 700 till 1100.

Projektet samordnas med projekt 
Tullinge sporthall. 

A-projekt

A



Sporthall Tullinge gymnasium

Projektmål
Målet med projektet är en ny sporthall anpassad 
till skolans 1100 elever. Sporthallen ska ge 
eleverna goda möjligheter till undervisning i 
ämnet idrott och hälsa samt tillgodose behovet 
av en publik sporthall i området.

Risk/Utmaning
• Pågår diskussion om parkeringstal som är 

en utmaning. Kan krävas ny detaljplan och 
ny parkeringslösning med däck. SBF arbetar 
med att utreda vad som gäller.

Ekonomi
Projektnummer: 6343
Investeringsbudget: 136 000 tkr
Utfall: 523 tkr
Slutkostnadsprognos: 180 000 tkr

Förklaring Ekonomi
Ekonomi utreds, inväntar inriktningsbeslut och 
ev. ny budget.

Avtalet kommer innehålla indexreglering.

Tid
Skede: Planera (Upphandling)

Beräknad byggstart: Q3 2024
Beräknat klart:  Q4 2025
Beräknad verksamhetsstart: Q1 2026

Beror på inriktningsbeslut, se ovan

Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare
Sven Strand

Biträdande projektledare
Åke Lesant

Uppdrag
Nybyggnation av sporthall för Tullinge 
gymnasiums idrottsundervisning samt 
för föreningsidrott med plats för 500 
åskådare. 4 800 kvm/ BTA

A-projekt

A
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Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-27, § 116, slutredovisning 
av projekt 6111 upprustning och modernisering av Rödstu Hage 
(TFN/2022:00185). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-27, § 117, tilläggsmedel till 
projekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning (TFN/2022:00274). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-27, § 120, redovisning av 
obesvarade motioner per oktober 2022 (TFN/2022:00352). 
 
 
 
. 
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§ 116 

Slutredovisning av projekt 6111 – upprustning och 
modernisering av Rödstu Hage KS/2022:00581 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6111, Rödstu 
Hage. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 142 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Rödstu Hage har under många år haft ett stort behov av renovering och upp-
rustning. Tillsammans med IFK Tumba upprättades en plan för 
renoveringen. Projektet startade med en upphandling 2017 och slutfördes 
2021. På grund av Covid-pandemin skedde en tidsförskjutning av projektets 
färdig-ställande. 
 
Investeringsbudget var 43 000 000 kronor och utfallet blev 46 271 644 kro-
nor. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden har behandlat ärendet 2022-09-27, § 74. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-05-18. 
 
I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S). 
 
Yrkanden 
Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Expedieras till: 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör 
Per Malmquist, ekonomidirektör 
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§ 117 

Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad KS/2022:00579 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden tilläggsbudget 
om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återbyggnad. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 143 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, omklädnings-
rum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdig-
ställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av 
brand. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Den ska i möjligaste mån se likadan ut, men 
materialet ska nu ha högre brandkrav. 
 
Det avsattes 8 000 tkr för projektet, men eftersom det redan arbetats upp pengar 
i form av undersökningar, expertishjälp, skrotning, ny projektering etc räcker 
inte medlen. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna som skett 
sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt material. Detta 
med en högre brandmotståndig byggnad har gjort att priset är högre idag.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i juni 2022 kännedom om att de in-
komna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Utan en 
tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna utföras. 
Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, samt att anbuden 
förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till marknadsläget. 
 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.  
 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och 
fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
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Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-09-27, § 76. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 
 
I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Robert Aslan (S) och Anders 
Thorén (TUP). 
 
Yrkanden 
Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Expedieras till: 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
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Referens Mottagare 
Robert Jangklev 
robert.jangklev@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden tilläggsbudget 
om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad. 

Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, omklädnings-
rum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdig-
ställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den 
av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Den ska i möjligaste mån se likadan ut, men 
materialet ska nu ha högre brandkrav.  
 
Det avsattes 8 000 tkr för projektet, men eftersom det redan arbetats upp 
pengar i form av undersökningar, expertishjälp, skrotning, ny projektering 
etc räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella 
prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer 
brandtåligt material. Detta med en högre brandmotståndig byggnad har gjort 
att priset är högre idag.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i juni 2022 kännedom om att de in-
komna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Utan en 
tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna 
utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, samt att 
anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till marknadsläget. 
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Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 
 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighets-
nämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Under våren 2019 byggdes en Cricketlokal vid Kärsbyvägen 1 i Norsborg. 
Anläggningen ligger i anslutning till en Cricketplan och inrymmer kansli, 
förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot 
spelplanerna. Lokalen har också fungerat som mötesplats. Byggnaden 
färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes 
den av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Teknik- och fastighet kommer att vara den utfö-
rande enheten för detta projekt.  Den ska i möjligaste mån se likadan ut men 
i stället för träfasad och träläktare ska materialet nu ha högre brandkrav. 
Detta gäller även dörrar och fönster. Byggnaden ska byggas på samma 
grund. Den har undersökts av flera oberoende experter och grunden är 
intakt. Likt tidigare kommer servicebyggnaden ha funktionerna kansli, 
förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot 
spelplanerna. 
 
I en tjänsteskrivelse från 2020 beslutades att avsätta 8.000 tkr för detta pro-
jekt, det var densamma som tidigare beviljade medel för projektet. Men ef-
tersom det redan arbetats upp pengar i detta projekt i form av 
undersökningar, avspärrningar, och ny projektering etcetera gör att de 
8.000 tkr inte räcker. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020. Dessutom ska byggnaden byggas i mer brandtåligt 
material enligt beställning från Kultur och fritid från 2022-01-31, vilket gör 
att byggnadskostnaderna den här gången blir dyrare.  
 
Upphandlingen annonserades 2022-05-28 och färdigställdes av 
upphandlingsenheten 2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes 
bedömningen att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett 
kontrakt. Ett av de inkomna anbuden var mycket nära avsatt budget på 
8.000 tkr men är ändå för högt för att investeringsbudgeten ska kunna 
hållas.  
 
Anbudstiden löper ut 2022-10-29. Efter det datumet måste det göras en ny 
upphandling. Därför ser vi att detta ärende prioriteras skyndsamt.  
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För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighets-
nämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom teknik- och 
fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget om 3 miljoner 
kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad. Ärendet behandlas i kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-12, KFN/2022:00300. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Projektgruppen under ledning av teknik-och fastighetsförvaltningen har ge-
nomfört projektering för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick 
i juni 2022 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet 
översteg budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel genom den 
normala budgetprocessen i kommunen skulle investeringsprojektet försenas 
kraftigt. Därför ansöker de båda berörda nämnderna (TFN och KFN) om 
tilläggsmedel skyndsamt för att projektet ska kunna verkställas utan större 
förseningar. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer inte den projekterade återuppbyggnaden att 
kunna byggas. Att avbryta upphandlingen skulle innebära att tidsplanen för-
skjuts, samt inte minst viktigt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med 
hänvisning till marknadsläget.  
 

Medborgarnytta 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse då den är 
landets mest kompletta arena för cricketsporten. Servicebyggnaden som 
brann ner till grunden innehöll funktioner som är vitala för att Botkyrka 
cricketcenter ska fungera för träning och tävling, såsom wc, 
omklädningsrum, sekretariat, kansli, kafeteria, förråd och driftutrymmen. 
Att återuppbygga den nedbrunna byggnaden är därför viktigt för att 
cricketarenan ska fungera på ett godtagbart sätt för träning och tävling. En 
komplett cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med 
aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. Eftersom 
Cricket även är en stor idrott bland många nyanlända kan den 
återuppbyggda anläggningen fungera som ett verktyg för integration i 
samhället. 
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Investeringskostnaden för projektet ökar med 3 mkr. En utökad 
investeringskostnad innebär ökade driftkostnader för kultur- och 
fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på 
hyran av den nya anläggningen. Kostnaden för hyran kommer att höjas med 
713 tkr per år, vilket behöver kompenseras med ökade driftmedel till kultur- 
och fritidsnämnden i kommande mål och budget för 2023.  
 
 
Mikael Henning  Erik Hsieh 
Teknik- och fastighetsdirektör Projektchef 
 
 

Bilagor 
1 Kalkyl 
2 Ekonomisammanställning 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Kalkyl – Återuppbyggnad av klubbhus 

efter brand. 
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SEKTION 1: PROJEKTBESKRIVNING 

1.1 PROJEKTDATA 

 

1.2 SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Botkyrka Kommun genom Cedervall Arkitekter har det överenskommits att Arris 

ska ta fram en budget för de arbeten som berör att återuppföra klubbhuset Kärsby Cricket 

efter brand. Huset ska återuppföras likt ursprungligt utförande men med ökat skydd mot brand 

och skadegörelse, även vissa förändringar av ytskikt och konstruktion.   

Enligt följande förutsättningar bedömer Arris kostnaden till följande: 

 

FAS 1 – Förstudie & Byggherrekostnad       940 000 SEK  

FAS 2 - Byggkostnad Netto       5 903 226 SEK  

Nettokostnad per kvadratmeter (BTA)      22 446 SEK   

Alt. 2 - Totalkostnad ink. påslag (Proj, Platsorg, *APO, Arvode, Index)  8 198 105 SEK   

Totalbyggkostnad per kvadratmeter (BTA)     31 172 SEK   

Risk/Budgetreserv        820 000 SEK 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD (FAS 1 & 2) AVRUNDAD     9 960 000 SEK 

Total projektkostnad per kvadratmeter (BTA)     37 871 SEK 

*BTA 263 m2 

**APO avser etableringskostnader, provisoriska arbete, byggkran, provisorisk el, vatten & uppvärmning m.m. 

 

 

 

Projekt:  Återuppbyggnad av klubbhus Kärsby Cricket efter brand. 

Nettoyta (m²): cirka 263m2 

Byggstart: Enligt senare besked  

Färdigställande:  Enligt senare besked 
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1.3 KOSTNADSDRIVANDE POSTER 

Utifrån genomgång av handlingarna har vi identifierat ett antal poster som kommer ha 

påverkan på projektkostnaden: 

• Brand och vandlasäkerhet ökar kostnaden med cirka 400 000 kr. 

• Stor takyta och takfot bidrar till ökade byggkostnader. 

• Aggregatkostnad för uppvärmning och ventilation blir höga i förhållande till yta. 

• Flertal olika användningsfunktioner och olika material på begränsad yta bidrar till 

ökade kostnader.  

 

SEKTION 2: UNDERLAG TILL KALKYLEN 

2.1 ANTAGANDEN 

Följande antaganden har gjorts i kalkylen: 

 

FÖRSTUDIE & BYGGHERREKOSTNADER 

Avser en budget för nedlagd kostnad i projektet t.o.m. mars 2022 samt budget för kvarstående 

byggherrekostnader, som innefattar följande: 

- Projektledning ink. ekonomi och administration  

- Myndighetsavgifter  

- Kontrollansvarig 

- Besiktningar   

- Ledningsägare (anslutningsavgifter) 

- Miljöcertifieringar 

- Kalkylator/byggekonom  

- Entreprenadjurist  

- Kostnader för försäkring och övrigt 

 

BYGGKOSTNADER 

Kvarvarande fribärande platta och bjälklag i betong bedöms inte ha tagit någon skada av 

branden och kan återanvändas. Detsamma gäller grundens murkonstruktion av murade 

lecablock. En utvändig betongplatta under terassdel rivs och återuppbyggs. Möjlighet till 

återanvändande av befintlig dränering får undersökas och bedömas under entreprenaden. 
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Kostnad för ny dränering är medräknad i kalkylen. Övriga installationer bedöms behövas bytas 

ut i sin helhet. 

Det ökade brandskyddet består i att träfasad och övriga träytor tillhörande byggnaden 

brandskyddas. Vissa förändringar i stommen och takfot av obrännbart material. Fönster förses 

med vandalskydd.  

 

• Kvarvarande stomme och bjälklag återanvänds. 

• Viss återställning av mark ingår, ej färdigställda ytor. 

• Ny projektering genomförs. 

• Ökad brand och vandalsäkerhet. 

• Installationer byts ut i sin helhet. 

• I övrigt enligt Rumsbeskrivning och A-ritningar 2022.  

 

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Följande poster ingår ej i kalkyl: 

• MOMS ej inkl. i kalkylen. 

• Index efter Q2 2022 ingår ej. 

• Förseningar eller stoppat arbete för hinder ej med i kalkyl. 

• Övertid och arbete under natt/kväll ej inkluderat i kalkyl.  

• CCTV / övrig säkerhet ingår ej.  

• Kostnad är ej inkluderad för utvändiga ytor, gräsplan. 

• Ej med i kalkylen kostnad för risk kopplad till COVID19 och krig (materielleveranser, 

konkurser med mera) 

• Lös inredning 

•  Tillägg för vinterkostnader ingår ej 

 

2.3 FRÅGOR OCH FÖRSLAG  

• Undersöka kostnadsskillnad och brandsäkerhet, mellan stomsystem för fasad, 

stålregelstomme eller lättbetongstomme. 

• Bygga kallförråd under altan av murade väggar och med betongterassbjälklag 

istället för av trä för att ytterligare öka brandsäkerheten och minska underhåll. Ökad 

kostnad uppskattas till ca 150 000 kr exkl moms. 
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2.4 REKOMMENDATIONER 

• Införa en process för ’Cost Management’ under kommande upphandling- 

och produktionsfas för att säkerställa att beställargruppen är uppdaterad vad gäller 

projektets ekonomi samt för att minimera risker för kostnadsökningar. 

• Undersöka möjligheten till att stämpla om / arbeta om och använda tidigare 

projektering. 

• Undersöka och kartlägga möjlighet till att återanvända befintliga vs installationer och 

dess projektering.  

• Från januari 2022 krävs det att det i projektet genomförs en klimatdeklaration. Detta är 

något att Arris kan hjälpa er gärna med.  

• Fundera över upphandlingsform om den tidigare projektering kan återanvändas till en 

rimlig kostnad.  

• Se över materialval i förhållande till prisökningar orsakade av oroligheter i världen. 

 

 

2.5 UNDERLAG/HANDLINGAR 

Följande dokument har använts som underlag för kalkylen:  

Referens Datum Utgivare 

Byggdelsbeskrivning Bygg Förfrågningsunderlag 2022-04-01 Sweco Sverige AB 

Rumsbeskrivning Kärsby Cricket 

Förfrågningsunderlag 

2022-04-01 Cedervall 

Rapport, Betongteknisk undersökning efter brand i 

huvudbyggnad Kärsby Cricket, Botkyrka 

2021-10-01 Stockholm 

Betongkonsult 

A-Ritningar GRANSKNINGSHANDLING 2022-03-22 2022-03-25 Cedervall 

Handlingsförteckning Arkitekt  2022-04-01 Cedervall 
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2.6 INTERN KONTROLL 

Ref Utförd av Granskad Mottagare Datum Status 

- KS KA RJ (Botkyrka) 2022-04-29 Utkast  

 

 

 

SEKTION 3: BILAGOR  

3.1 Bilaga 1 – Kalkyl   

 



BILAGA 1 - Investeringskalkyl, Klubbhus -  Kärsby Cricket 2022-04-28

TOTAL (kr)

A - Fas 1 - Förstudie- och Byggherrekostnader
Total BTA ca 263 m2

Byggherrekostnader (Budget) 940 000

A TOTAL FAS 1 940 000                            

B - Fas 2 - Produktionsfas

00 Sammansatta 269 200                              

10 Mark 795 400                              

20 Husunderbyggnad 69 500                                

30 Stomme 560 900                              

40 Yttertak 954 300                              

50 Fasader 840 325                              

60 Stomkomplettering Rumsbildning 362 201                              

70 Invändiga ytskikt 841 400                              

80 Installationer 1 210 000                           

90 Gemensamma Kostnader -                                      

5 903 226                           

B TOTAL FAS 2 - NETTOBYGGKOSTNAD 5 903 226                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 22 446                             

Projekteringskostnader (BH & RH) 6,5% 383 710                              

Platsorganisation 10,8% 634 597                              

APO/Hjälpmedel 9,0% 531 290                              

Index (*Bedömd Index till Q2 2024) exkl. 

Entreprenörsarvode 10,0% 745 282                              

2 294 879                           

C TOTALBYGGKOSTNAD FAS 2 INKL. BYGG + PÅSLAG (EX MOMS) 8 198 105                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 31 172                             

Risk/Budgetreserv 10,0% 820 000                              

(A+B) TOTAL PROJEKTKOSTNAD (EX MOMS) 9 958 105                         

TOTAL PROJEKTKOSTNAD AVRUNDAD (EX MOMS) 9 960 000                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 37 871                             

2022-04-29 Summering (A) 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

00 SAMMANSATTA BYGGDELAR

02 RIVNING BYGG

02 01 Rivning av befintliga installationer efter brand ink  Ytterdörrar plan 0, 2 st. Budget 1 st 100 000                 100 000          

02 02 Rivning av golvavjämning plan omklädningsrum plan  O och hela plan 1. 150 m2 300 45 000            

02 03 Rivning av betongplatta under kallförråd. 54 m2 800 43 200            

02 04 Transport och återvinning av rivnadsmassor betongplatta, 2 x lastbil 2 st 7500 15 000            

06 HÅLTAGNING, FÖRSTÄRKNING

06 01 Håltagning, ny avlopp ? 1             summa 33 000              33 000            

07 BYGGNADSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

07 01 Byggnadsarbete för installationer 1             summa 33 000              33 000            

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR  - SUBTOTAL 269 200          

10 MARK

11 RÖJNING, RIVNING, FLYTTNING

11 01 Budget röjning och rivning 1             summa 50 000              50 000            

 

12 SCHAKT, FYLLNING

12 01 Schakt ink. Omfördelning inom område, yta under läktare, budget. 1             summa 35 000              35 000            

12 02 Fyllnadsmassor samt tjälisolering 24           m³ 350                   8 400              

13 MARKFÖRSTÄRKNING, DRÄNERING

13 01 Dränering hus, återanvända bef eller ny, bestäms med B. 1             summa 120 000            120 000          

13 02 Radonrör, Radonduk under ny platta och läktare. 1             summa 20 000              20 000            

14

14 01 Mark och VA under bottenplatta 3             st 15 000              45 000            

15 LEDNINGAR, TUNNLAR, KULVERTAR

15 01 Anslutning till befintliga ledningar, ink. flytt/anpassning av befintliga ledningar VVS + EL 2             st 50 000              100 000          

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

2022-04-29 Kalkyl 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

17 TRÄDGÅRD

17 01 Återställning av bef. Ytor. . (Budget)               1 st 80 000              80 000            

18 MARKUTRUSTNINGAR, STÖDMURAR

18 01 -                  

19 MARK ÖVRIGT

19 01 Läktare, stålstomme,Plan & sättsteg 22x138 Thermowood, 60 m2 / 120 m2 yta med

sättsteg. Budget.

1             summa 250 000            250 000          

19 02 Beklädnad undersida läktare fibercemntskivor för brandskydd. 120         m2 400                   48 000            

19 03 Läktare och trädäck, vertikal sidor med panel, luftspringa 20 mm. 30           m2 1 300                39 000            

10 MARK - SUBTOTAL 795 400          

20 HUSUNDERBYGGNAD

24 GRUNDKONSTRUKTIONER

24 01 Yttre kantbalk -          m exkl. 

24 02 Budget för fundament & förstarkning 1             summa 10 000              10 000            

27 PLATTA PÅ MARK

27 01 Grundplatta betong 70-100 mm under läktare- Plan 01 54           m² 1 000                54 000            

27 02 Tillägg för köld & dilations mm 1             summa 5 500                5 500              

20 HUSUNDERBYGGNAD - SUBTOTAL 69 500            

2022-04-29 Kalkyl 2



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

30 STOMME

31 VÄGGAR

31 01 Yttervägg av oorganisk regelstome, isolering och vindskiva exkl panel, alt murverk

lättklinker med isolering. Stålreglstomme 
173         m² 1 800                     311 400               

32 PELARE 

32 01 Pelare 135x140 inkl. infästning & montage 24           lpm 800                   19 200            

34 BJÄLKLAG & BALKAR

34 01 Balk limträ altan 19           lpm 1 200                22 800            

34 02 Bjäklag altan inkl trall, brandskyddad thermowood. 55           m2 1 400                77 000            

35 SMIDE 

35 01  Räcken 38           lpm 2 250                85 500            

38 HUSKOMPLETTERING

38 01 Fogning / Brandtätning 1             summa 30 000              30 000            

38 02 Brandskyddsmålning 1             summa 15 000              15 000            

30 STOMME - SUBTOTAL 560 900          

2022-04-29 Kalkyl 3



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

40 YTTERTAK

41 TAKSTOMME

41 01 Trästomme - Tak Iso min 400  mm. Ink taktäckning dubbelfalsad plåt 300         m2 2 100                630 000          

41 02 Komplettering takfot, Cembrit plank varmgrå. 156         m2 650                   101 400          

41 03 Brandskydd takfot _ luftspalt, Firebreather. 56           lpm 500                   28 000            

42 TAKLAGSKOMPLETTERING

42 01 -                  

43 TAKTÄCKNING

43 01 Taktäckning bandtäckt dubbelfalsad plåt, Kulör Zinkgrå. Se ovan. 300         m² -                    inkl. ovan 

44 TAKFOT OCH GAVLAR

44 01 Takfot ink hängrännor och takfotsräcke 73           m 1 300                94 900            

45 ÖPPNINGSKOMPLETTERING, TAKLUCKOR

45 01 Takluckor/huv 1             summa 20 000              20 000            

46 PLÅT

46 01 Plåt; Övrigt, 1             summa 50 000              50 000            

47 TERRASSER, ALTANER

47 01 Terrass över kallförråd, mot läktare. Stålstomme, Thermowood brandskyddat trädäck. inkl. ovan 

48 HUSKOMPLETTERING

48 01

49 YTTERTAK ÖVRIGT

49 01 Genomföring för installationer etc. 1             summa 5 000                5 000              

49 02 Taksäkerhet 1             summa 25 000              25 000            

40 YTTERTAK - SUBTOTAL 954 300          

2022-04-29 Kalkyl 4



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

50 FASADER

52 FASADBEKLÄDNAD, YTSKIKT

52 01 Fasadbeklädnad - Panel Moelven Gran värmebehandlad (Thermowood) och

brandimpregnerad SP Fire 105. Tjärlaseras mörkbrun. 
173         m2 1 275                     220 575               

52 02 Montage utan foder och knutbrädor. Budget 1             m2 50 000              50 000            

52 03 Väggar  suterrängplan kläs med isolering och putsas med stänkputs. 84           m2 1 500                126 000          

52 04 Puts av sockel efter brandskada, bättringslagning. 1             m2 20 000              20 000            

52 05 Klotterskydd grund och fasadpanel. Upp till 4 meter över marknivå. 250         m2 65                     16 250            

52 03 Vägg under altan, fibercementskiva + stålregel + fibercementskiva 60           m2 800                   48 000            

54 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

54 01 Fönster i fasad (bedömd mängd) Vandalsäkrade med Hammerglas, egen kulör, hel alu. 13           st 20 000                   260 000               

54 02 Plåt Fönster, 1             summa 19 500              19 500            

55 DÖRRAR I FASAD

55 01 Dörrar i fasad 1             st 15 000              15 000            

55 02 Entrédörr med runt glas i. eller entreparti enligt ritning? 1             st 25 000              25 000            

55 03 Ståldörr sutterängvåning. 2             st 15 000              30 000            

58 FASADER ÖVRIGT

58 01 Övrigt; Infästning för skyltning etc. 1             summa 10 000              10 000            

50 FASADER - SUBTOTAL 840 325          

2022-04-29 Kalkyl 5



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING

62 UNDERGOLV

62 01 Avjämning och påjutning generellt beräknat 35mm 180         m2 200                   36 000            

62 02 Avjämning golv i fall, omklädnad plus badrum plan 1. 1             summa 7 500                7 500              

63 INNERVÄGGAR

63 01 Innerväggar stålreglar , gips , plywood 65           m² 950                   61 750            

63 02 Innerväggar våtrum Plan 1+ 0 för  kakel 50           m² 1 300                65 000            

63 03 Innerväggar våtrum på leca Plan 0 9             m² 700                   5 950              

67 HUSKOMPLETTERING

68 01 Utrymningsskyltar & hänvisningsskyltar 1             summa 10 000              10 000            

68 02 Brand- och ljudtätning 1             summa 50 000              50 000            

68 03 Lås klass 2 alla fönster och fönsterdörrar 1             summa 25 000              25 000            

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING - SUBTOTAL 362 201          

2022-04-29 Kalkyl 6



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL.

72 YTSKIKT GOLV, TRAPPOR

72 01 Ytskikt Golv - Plastmatta 1 45           m² 450                        20 250                 

72 02 Ytskikt Golv - Plastmatta 2, halksäker i våtrum ed golvbrunn. 4             m² 800                        3 200                   

72 03 Ytskikt Golv -Dambunden betong,  Plan 0 Föreningsförråd 83           m² 350                        29 050                 

72 04 Ytskikt Golv - Granitkeramik ink tätskikt. 95           m² 1 600                     152 000               

72 05 Ytskikt Golv - Betongplattor, kallförråd ? 54           m² 600                        32 400                 

 

73 YTSKIKT VÄGG

73 01 Kakel - flex och dusch 70           m² 900                   63 000            

73 02 Trä typ 1, spontad inomhuspanel Furu sort A laserad. Budget 75           m² 1 000                75 000            

73 03 Väggskiva typ 1 i cafedel, Formica compact 6 mm, Front försäljningsdisk, vägg i kioskdel

sockel till uk tak. Budget. Laminat ca 900 kr / M2
30           m² 1 500                     45 000                 

73 04 Vägg fibercemtskivor kallföråd plan 0 under terrass 65           m² 650                   42 250            

73 05 Målning vägg typ 1 300         m² 200                   60 000            

74 YTSKIKT TAK, UNDERTAK

74 01 Nedpendlat undertak; Kant A  Typ 1 110         m² 500                   55 000            

74 02 Målat tak våtrum. 15           m² 150                   2 250              

74 03 Träullit -          m² 120                   -                  

74 04 Målat tak typ 1 100         m² 150                   15 000            

74 05 Undertak Fibercemtskivor 50           m² 650                   32 500            

75 MÅLNING 

75 01 Målning. Se ovan -          summa inkl. ovan 

77 SKÅP OCH INREDNINGSSNICKERI

77 01 Vitvaror i kök /fika 1             summa 35 000              35 000            

77 02 Fast inredning -kök Ikea 1             summa 50 000              50 000            

78 RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

78 01 Hyllor 3st i teknik 1             st 1 500                1 500              

78 02 Kapphylla 1             st 8 000                8 000              

78 03 RWC inredning 1             st 10 000              10 000            

78 04 WC inredning 2             st 6 000                12 000            

78 05 Städinredning 1             st 8 000                8 000              

78 06 Skärmvägg dusch 1             st 15 000              15 000            

79 INVÄNDIGA YTSKIKT, RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

79 01 Sockel, list och komplettering 1             summa 75 000              75 000            

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL. - SUBTOTAL 841 400          

2022-04-29 Kalkyl 7



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

80 INSTALLATIONER

84 SANITET, VÄRME

84 01 Sanitet, Värme 1             summa 320 000            320 000          

84 02 Golvvärme 1             summa 70 000              70 000            

85 KYLA, LUFT

85 01 Kyla, luft 1             summa 380 000            380 000          

86 EL, TELE

86 01 El, tele, brand, utvändig 1             summa 330 000            330 000          

88 STYR

88 01 Styr 1             summa 110 000            110 000          

80 INSTALLATIONER - SUBTOTAL 1 210 000       

TOTAL - NETTOKOSTNAD 5 903 226       

2022-04-29 Kalkyl 8



Projekt: Återuppbyggnad; Cricket - Bilaga 2
Projektnummer: 6335

Kostnadsslag Uppskattad budget Kommentar

Projekteringskostnader
Myndighetsavgifter 50 000
Sweco - Projektörer 170 000
Arkitekt - Cedervalls 160 000
Kalkyl - Arris (UK till Cedervalls) 50 000
Granskning av handlingar 60 000
Summa Projekteringskostnader 490 000
Besiktning och kontroll
Besiktningar 50 000
Summa Besiktning och kontroll 50 000
Totalt kostnad: (projektering, besiktning och kontroll) 540000
Byggentreprenader Kostnaderna är tagna från beställd kalkyl 
Byggentreprenad (TE) 9 960 000 som är framtagen av Arris på uppdrag av undertecknad. Se bilaga 1
Omkostnader övrigt/oförutsett 500 000
Summa Byggplatsomkostnader 10 460 000
Totalt kostnad: 11 000 000



PROTOKOLLSUTDRAG 22[28] 

Kommunfullmäktige 2022 2022-10-27 Kod: 1.1.3.1 

  Dnr:  

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  

 

 
§ 120 

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2022 
KS/2022:00169 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2022-10-31. 

 
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 

för motionen KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård 
(TUP). 
 

3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 
för motionen KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med 
vårdmottagning (M). 

 
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 

för motionen KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD). 
 

5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 
för motionen KS/2021:00319 – Kommunal handlingsplan gällande 
laddstationer (SD). 

 

6. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 
för motionen KS/2021:00572 – Ändra ordet brukare till kund och 
hyresgäst för dem som använder sig av kommunens tjänster inom vård- 
och omsorg (M). 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 146 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen redovisar, som en del i uppsiktsplikten, två gånger varje 
år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid 
föreliggande redovisning föreslås att fem av de ovanstående motionerna 
beviljas förlängd beredningstid. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
09-07. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLLSUTDRAG 23[28] 

Kommunfullmäktige 2022 2022-10-27 Kod: 1.1.3.1 

  Dnr:  

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen 
Upplev Botkyrka AB 
 
 

 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1[4] 

Kommunledningsförvaltningen 2022-09-07 Kod:1.1.3.1 

  Dnr: KS/2022:00169 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
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Referens Mottagare 
Leila Koivumäki 
leila.koivumki@botkyrka.se 

Kommunfullmäktige 

Redovisning av obesvarade motioner per 
oktober 2022  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2022-10-31. 

 
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 

för motionen KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård 
(TUP). 
 

3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 
för motionen KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med 
vårdmottagning (M). 

 
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 

för motionen KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD). 
 

5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 
för motionen KS/2021:00319 – Kommunal handlingsplan gällande 
laddstationer (SD). 

 
6. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 

för motionen KS/2021:00572 – Ändra ordet brukare till kund och 
hyresgäst för dem som använder sig av kommunens tjänster inom vård- 
och omsorg (M). 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar, som en del i uppsiktsplikten, två gånger varje 
år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid 
föreliggande redovisning föreslås att fem av de ovanstående motionerna 
beviljas förlängd beredningstid. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  

 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2020:00190) ska 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges lämna en redovisning av de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.  
 
Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den 
väcktes ska fullmäktige antingen avskriva motionen från vidare 
handläggning eller besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny 
tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige. 

Ärendet 
I föreliggande redovisning föreslås att följande motioner ges förlängd 
beredningstid till och med 2023-04-30.: 
 
KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP)  
KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M) 
KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD) 
KS/2021:00319 – Kommunal handlingsplan gällande laddstationer (SD 
) 
KS/2021:00572 - Ändra ordet brukare till kund och hyresgäst för dem som 
använder sig av kommunens tjänster inom vård- och omsorg (M) 
 
Nedan följer en sammanställning över tid för motionshanteringen i Botkyrka 
kommun. 
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Förvaltningen arbetar fortsatt med rutiner och arbetssätt kopplat till att 
kunna bereda och hantera yttranden över motionssvar inom satta tidsgränser. 
Bland annat tas motionslistan upp vid varje möte i samordnings- och 
processutvecklingsgruppen Bereda ärenden och Samordna koncernen för att 
säkerställa att beredningen fortlöper enligt plan. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
Leif Eriksson   Charlotta Brask 
Kommundirektör  Utvecklingsdirektör  
 

 April  
2016 

Okt 
2016 

April  
2017 

Okt 
2017 

Antal motioner som beviljades 
förlängd beredningstid 

46 45 26 37 

     
Antal obesvarade motioner vid 
återrapporteringstillfället 

81 89 63 60 

 April  
2018 

Okt 
2018 

April  
2019 

Nov 
2019 

Antal motioner som beviljades 
förlängd beredningstid 

28 26 15 7 

Antal obesvarade motioner vid 
återrapporteringstillfället 

47 41 31 18 

     
 April  

2020 
Okt 
2020 

April  
2021 

Okt 
2021 

Antal motioner som beviljades 
förlängd beredningstid 

8 10 8 4 

Antal obesvarade motioner vid 
återrapporteringstillfället 

27 17 13 17 

 April  
2022 

   

Antal motioner som beviljades 
förlängd beredningstid 

4    

Antal obesvarade motioner vid 
återrapporteringstillfället 

12    
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Bilagor 
Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2022-10-31. 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder  
Samtliga avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen  
Berörda kommunala bolag 
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Beteckning Datum Ärendebeskrivning 

KS/2020:00571 2020-11-26 Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP)
KS/2021:00129 2021-02-25 Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M)
KS/2021:00280 2021-04-29 Digital motionsbank (SD)
KS/2021:00319 2021-05-27 Kommunal handlingsplan gällande laddstationer (SD)
KS/2021:00572 2021-09-30 Ändra ordet brukare till kund och hyresgäst för dem som 
KS/2022:00131 2022-02-24 Tillämpning av samt förslag på ändringar i kommunens ”Riktlinjer för markanvisning” (TUP)
KS/2022:00133 2022-02-24 Öka medvetenheten om problematiken kring övervikt och fetma då 55% av Botkyrkas 

kommuninnevånare lider av detta (TUP)
KS 2022:00144 2022-02-24 Synpunktshantering i Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 (M)

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig
Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.                        
Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 
Färgmarkerade motioner kommer ha gått över ett år vid nästa återrapoorteringstilfälle, vilket är 2022-10-31 

Redovisning av obesvarade motioner per 2022-10-31
Uppdaterad: 2022-09-09
Senaste KF: 2022-04-28

AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KS Kommunstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som organisation
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
HÅBY Hågelbyparken AB 
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MHN Miljö och hälsoskyddsnämnden



 
MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen



Yttrande från nämnd Behandlad av KF

UBAB
VON, SBN
KS
SBN
VON
SBN
SOC, VON, UN

SBN





Kommentar/Ansvarig

Kommunledningsförvaltningen 









Beteckning Datum
KS/2014:85 2014-02-20
KS/2015:267 2015-03-26
KS/2015:345 2015-04-28
KS/2015:429 2015-05-28

KS/2015:716 2015-10-22
KS/2015:717 2015-10-22

KS/2016:61 2016-01-28
KS/2016:110 2016-02-25
KS/2016:132 2016-02-25
KS/2016:134 2016-02-25
KS/2016:343 2016-04-28
KS/2016:427 2016-05-26
KS/2016:493 2016-06-21
KS/2016:495 2016-06-21
KS/2016:498 2016-06-21
KS/2017:78 2017-01-26
KS/2017:145 2017-02-23
KS/2017:190 2017-03-30
KS/2017:193 2017-03-30
KS/2017:198 2017-03-30
KS/2017:225 2017-03-30
KS/2017:226 2017-03-30
KS/2017:242 2017-03-30
KS/2017:307 2017-05-23
KS/2015:262 2015-03-26
KS/2015:264 2015-03-26
KS/2015:443 2015-05-28
KS/2016:425 2016-05-26
KS/2016:494 2016-06-21
KS/2016:733 2016-10-27
KS/2016:734 2016-10-27
KS/2017:79 2017-01-26
KS/2017:284 2017-04-27
KS/2017:308 2017-05-23
KS/2017:349 2017-05-23
KS/2017:397 2017-06-20
KS/2017:425 2017-06-20
KS/2017:606 2017-09-28
KS/2017:687 2017-10-26
KS/2018:42 2018-01-25
KS/2014:402 2014-06-17

KS/2015:80 2015-01-29
KS/2015:83 2015-01-29
KS/2015:84 2015-01-29
KS/2015:266 2015-03-26
KS/2016:491 2016-06-21



KS/2017:562 2017-09-28
KS/2017:796 2017-12-19
KS/2015:702 2015-10-22
KS/2016:341 2016-04-28
KS/2016:809 2016-12-15

KS/2017:280 2017-04-27

 KS/2017:690 2017-10-26
KS/2018:128 2018-02-22
KS/2018:167 2018-03-22
KS/2018:191 2018-03-22
KS/2014:727 2014-11-27
KS/2018:286 2018-04-26
KS/2016:251 2016-04-28
KS/2016:737 2016-10-27
KS/2017:753 2017-11-23

KS/2018:428 2018-06-19

KS/2017:55 2017-01-26
KS/2016:708 2016-10-27
KS/2019:63 2019-01-31
KS/2016:496 2016-06-21
KS/2015:263 2015-03-26
KS/2015:235 2015-03-26
KS/2018:564 2018-09-27
KS/2019:130 2019-02-21
KS/2017:764 2017-11-23
 KS/2018:494 2018-09-27
KS/2019:229 2019-04-25

KS/2019:64 2019-01-31
KS/2019:129 2019-02-21
KS/2018:255 2018-04-26
KS/2015:120 2015-01-29

KS/2012:550 2012-12-13

KS/2016:137 2016-02-25
KS/2016:362 2016-04-28
KS/2016:479 2016-06-21
KS/2017:426 2017-06-20
KS/2018:130 2018-02-22
KS/2018:530 2018-09-27
KS/2019:149 2019-04-25
KS/2019:179 2019-04-25
KS/2019:190 2019-04-25
KS/2019:131 2019-02-21
KS/2019:132 2019-02-21



KS/2019:161 2019-04-25
KS/2018:406 2018-06-19
KS/2018:565 2018-09-27
KS/2019:71 2019-01-31
KS/2019:189 2019-04-25
KS/2019:241 2019-04-25
KS/2019:385 2019-06-18
KS/2019:552 2019-09-26
KS/2019:665 2019-10-24
KS/2019:666 2019-10-24
KS/2019:691 2019-10-24
KS/2018:390 2018-05-31
KS/2020:126 2020-02-20
KS/2018:566 2018-09-27
KS/2020:363 2020-06-16
KS/2019:756 2019-11-25
KS/2018:566 2018-09-27
KS/2018:567 2018-09-27
KS/2019:422 2019-06-18

KS/2019:553 2019-09-26
KS/2020:120 2020-02-20
KS/2020:498 2020-09-24
KS/2020:125 2020-02-20
KS/2015:699 2015-10-22
KS/2017:749 2017-11-23
KS/2018:131 2018-02-22
KS/2019:290 2019-04-25
KS/2019:409 2019-06-18
KS/2019:686 2019-10-24
KS/2020:492 2020-09-24
KS/2020:499 2020-09-24
KS/2019:664 2019-10-24
KS/2020:124 2020-02-20
KS/2021:00306 2021-04-29
KS/2021:00318 2021-05-27
KS/2021:00123 2021-02-25
KS/2021:00171 2021-03-25
KS/2021:00279 2021-04-29
KS/2021:00409 2021-06-22
KS/2021:00715 2021-10-28
KS/2022:00090 2022-02-24



Ärendebeskrivning 
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C) 
Övervakning av utsatta områden (SD) 
Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens 
biståndsbehov (M)
Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla 
(M) 
Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP)
Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD)
Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M)
Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M)
Skapa fler YH-utbildningar (M)
Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
Sänk hastigheten på väg 569 (C ) 
Vård- och omsorgsboenden med profilering (M)
Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M)
Rökfri arbetstid (L)
Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar ©
Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD)
Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
Utred kommunens hemtjänst (M)
Juridiska enheten (M) 
Reformera dialogforum (M)
Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M),
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)
Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD)
Trepartsavtal (M)
Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP)
Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg (
Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP)
Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L)
Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD),
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M)                            
och (L)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)



Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP)
Inrätta ett landsbygdsråd
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L)
Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar 
ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) 
Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns 
verksamheter (SD) 
Återinför kontaktpolitiker (M),
Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)
Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD)
Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
Myndighetspost (C) 
Mer frukt i våra parker (C)
Sänk hastigheten på väg 569 (C),

Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i 
styrelseprotokoll (KD)
Lämna Mälardalsrådet (SD)
Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
Mer effektiva medborgarkontor (M)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP)
Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M),
Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP)
Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD),
Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser
med anledning av detta (SD).
Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP)
Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP)
Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)

Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga 
Botkyrka (TUP)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) 
Gröna obligationer (L)
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)
Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)
Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD).
Illegala bosättningar och avhysningar (M).
Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)



Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V)
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M)
Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M)
Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M)
Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)
Återvinningsstation längs med väg 569 (M)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Verka för att en bättre trafiklösning kommer på plats vid trafikplats Smällan (M)
Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande
 kommunens verksamhetslokaler (M)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)
Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M)
Motion – Neutral klädpolicy i kommunens verksamhet (SD)
Omval av förtroendevalda efter två år (M)
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) 
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD)
Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP)
Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)
Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)
Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M
Tydligare miljökrav i kommunens upphandlings- och inköpspolicy (TUP)
Utred kostnaderna för att certifiera Botkyrka kommun enligt ISO 45001 (SD)
Inför absolut nolltolerans mot brott i skolan samt ett uppföljningssystem (M)
Inför Storvretsmodellen i alla skolor med liknande problematik (M)
Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD)
Storvretsmodellen i Botkyrkas skolor (SD)
Förebyggande socialt arbete inom ramen för vuxenutbildningen (V)
Förbättra trafiksituationen för Botkyrkas invånare (SD)

 ramen



Behandlad av KF
KF 2018-01-25
KF 2018-01-25
KF 2017-11-23
KF 2018-02-22

KF 2017-11-23
KF 2017-12-19

KF 2017-12-19
KF 2018-02-22
KF 2018-02-22
KF 2017-11-23
KF 2017-11-23
KF 2018-01-25
KF 2018-02-22
KF 2018-01-25
KF 2018-02-22
KF 2017-11-23
KF 2017-11-23
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2017-12-19
KF 2018-03-22
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2017-10-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
2018-03-22
2018-09-27



KF 2019-01-31, § 8
KF 2019-01-31, § 9
KF 2019-01-31, § 10
2019-02-21, § 36
2019-02-21, § 37

2019-02-21, § 38

2019-02-21, § 35
2019-02-21, § 32
2019-02-21, § 34
2019-02-21, § 33

KF 2019-04-25
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KS

SBN
SBN
SBN
KOFN, HÅBY

KF 2019-12-17

KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-12-17
2019-11-25
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-12-17
2019-12-17



2020-02-20
UN, VON
MHN, KS
KS
SBN, BoBy
BoBy
SBN
AB BoBy
SOCN
KS
VON
SBN
SBN, 
MHN, KS
SBN
KF 2020-10-22
MHN, KS
KS
TFN

MHN, KS
KS
UBO
KS
BRÅ
TFN, KS
UN
KOFN
UN, KS
SBN, KS
SBN, MHN
KOFN
KS
UN, KS, KOFN
KS
KS
UN
UN
TFN, BOBY
UN
AVUN
KS/SBN



Eventuell kommentarer



Ska avskrivas enligt avstämning med partiet

Ska avskrivas enligt avstämning med partiet









Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Behandlas på KS 2021-02-01
Behandlas på KS 2021-02-01

Överlämnad för politisk beredning
Behandlas på KS 2021-02-01
Kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12
Överlämnad för politisk beredning
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Behandlas på KS 29 okt
Behandlas på KS 29 okt
KF dec 2021
KF dec 2021
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
KF mars 2022
KF mars 2022
KF mars 2022
KF april 2022
KF juni 2022
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