

VA-Grödinge översikt

- Sträcka 1-2:** Nytt vatten och avlopp, i befintlig gång- och cykelväg (GC-väg). Del 2
- Sträcka 2-3:** Ny GC-väg och ny överföringsledning för vatten. Del 2
- Sträcka 3-4:** Ny GC-väg och ny vatten- och avloppsledning. Del 2
- Sträcka 4-5:** Ny GC-väg och ny vatten- och avloppsledning. Del 1
- Sträcka 4-6:** Ny GC-väg och ny vatten- och avloppsledning. Del 1

1

2

3

Överföringsledning del 2. Byggstart Q4 2017

Överföringsledning del 1. Byggstart Q2, Q3 2017

Kagghamra. Byggstart hösten 2016

4

6

KAGGHAMRA TOMTOMRÅDE

5

Sibble. Byggstart 2017/2018

SIBBLE

