


EUROPEISKA UNIONEN  
Europeiska integrationsfonden



## Lägesrapport

Projektnamn: AcadEMic POWER

Diarienummer: 2012-3011277

Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2015

### Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

**Lägesrapporten är kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgår från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.**

### 1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan. Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning.

#### **Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?**

Denna månad är projektets slutmånad då projektet avslutas den 31 mars. Generellt har det varit en intensivmånad med olika aktiviteter medmycket fokus på olika rapporteringar samt slutseminarium.

Slutrapporten och utvärderingen är klar. David Gunnarsson fick presentera sin slututvärdering den 26 mars på projektets avslutningsseminarium där projektets erarenheter, resultat har spridits. Slutseminariet hölls på Saco då kopplat till deras rapporter om målgruppens situation i Sverige. Kvällen var lyckad och avslutades med mingel. Till seminarium deltagarna har också profilprodukter med ESF och projektloggor delades ut.



Samarbetet med PA Consulting i form av intervjuträningar fortsätter och den första gruppen var på intervjuträning den 19 mars som har gått väldigt bra. Samtidigt har företaget planerat ett utkast av en debattartikel tillsammans med projektledaren.

Den 23 mars hade vi en sittning med representanter från Rotary och då fattades beslut om ett fortsatt mentorskapsprogram då innehåll och struktur kommer att planeras. Programmet kommer att förlängas till 1 år och 2 omgångar startas upp/år.

Den 30 mars hade styrgruppen sitt sista möte då även utvärderaren bjöds in. Mötet hade ett fokus på slututvärderingen samt implementering av projektet som gäller från och med den 1 april. I slutskedet av projektet fattades ett beslut av förvaltningschef och verksamhetscheferna inom AVUX om hur projektet ska implementeras strukturellt. Från och med den 1 april 2015 kommer enheten Vägledning och kompetens i Botkyrka att ta över ansvaret för processen i samverkan med övriga verksamhetschefer i förvaltningen. Vägledning och kompetens i Botkyrka kommer att tillsätta en ansvarig för att leda implementeringsarbetet. Grundtanken är att AcadEMic POWER ska implementeras som en del i det arbete som redan pågår i förvaltningen med att snabbare få ut Botkyrkaborna i arbete, och i första hand det arbete de är utbildade för. Detta kommer att ske genom en samordning av resurser från tre olika enheter: svenskundervisning via Botkyrka Vuxenutbildning, vägledning samt genomförande av mentorsprogram från Vägledning och kompetens i Botkyrka samt mediateknik via Xenter.

Därmed avslutade styrgruppen projektet AcadEMic POWER med sina goda resultat.

**Hur har aktiviteterna riktats mot integrationsfondens målgrupp (anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl för uppehållstillstånd)?**

- Deltagarpresentationer
- Intervjuträning hos PA Consulting
- Deltagarpresentationer visades i slutseminarium.

**Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?**



Slutrapporten, slututvärderingen samt genomförande av slutseminarium är klara. Denna månad har varit en intensivmånad med olika aktiviteter men allting fungerade väl.

**Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för prioritering 2)**

**Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?**

## **2. Avvikelse från projektbeskrivningen**

**Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.**

Total projekttid i antal månader	Antal genomförda månader tom denna ansökan om utbetalning	Genomförda månader i procent av totalt antal månader (%)
24	24	100
Projektets totala kostnadsbudget	Upparbetade kostnader tom denna ansökan om utbetalning	Upparbetade kostnader i procent av total kostnadsbudget (%)
4 840 595 kr	4 342 441 kr	90

**Har det förekommit några avvikelser under perioden?**

Ja

Nej


**Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:**

**Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?**

## Sammanställning av aktiviteter

Datum	Aktivitet/utbildning/möte	Om deltagare finns, ange antal
2 mars	Deltagarpresentation om "ett viktigt val"	20
9 mars	Intervjuträning med grupp 1	6
19 mars	Pa Consulting, intervjugrupp nummer 1	12
23 mars	Möte om mentorskap	6
26 mars	Slutseminarium	70
30 mars	Styrgruppsmöte	5

Underskrift projektansvarig, 2015-03-30



Serdar Korkmaz, projektledare

Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten

Ansökan om utbetalning till:

Svenska ESF-rådet i Stockholm

Integrationsfonden

Box 220 80

104 22 Stockholm



## Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

**Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:**

Ja

Nej

**Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?**



**Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet**

20150407 *Knut Jansson*

---

