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Allégården - äskande av medel (KS/2016:89) 
  
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige medger vård- och omsorgsnämnden 88 miljoner 

kronor för ombyggnation av Allégården. Investeringsmedlen finansieras 
via ökad upplåning. 

 
Motivering  
Allégården är ett vård- och omsorgsboende för personer med behov av till-
syn och närhet till personal dygnet runt.  Allégårdens vård- och omsorgsbo-
ende ligger i ett villakvarter cirka 500 meter från Tumba centrum. I den 
stora trädgården finns mycket grönska, en fontän och lättillgängliga utegår-
dar med asfalterad promenadslinga. Men boendemiljöerna är idag i behov 
av renovering och upprustning. 
 
Arbetsmiljöverket har efter inspektion delgivit ett förbud och föreläggande 
enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksam-
het på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte sker. 
För att kunna säkerställa en god miljö och vård med hög kvalité behövs lo-
kaler som är moderna och har rätt anpassning. För att åtgärda Arbetsmiljö-
verkets föreläggande har en projektering gjorts för ombyggnad och moder-
nisering av Allégården. För genomförande av upprustning av Allégården 
beviljas vård- och omsorgsnämnden totalt 88 miljoner kronor.  

 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-02, § 4.  
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§ 4 
Beslut efter nya rekommendationer gällande Allégården 
(von/2015:9) 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att äska ytterligare 23 miljoner kronor 
för ombyggnad av Allégården.  
 
Sammanfattning 
Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek-
niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ-
ning till att äska ytterligare 23 miljoner kronor från kommunfullmäktige för 
ombyggnationen av Allégården. 
 
Den 9 juni 2015 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att bygga om Al-
légården till en kostnad av 65 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 10 juni samma år om en omprojektering till ett beräknat pristak för 
ombyggnationen om 65 miljoner kronor. Vid omprojekteringen som genom-
fördes strax därefter visade det sig att ursprungsförslaget inte baserats på 
vård- och omsorgsförvaltningens behov, beskrivna i lokalfunktionspro-
grammet, utan på en annan storlek på boendegrupperna. En sådan lösning 
skulle inte vara ekonomiskt hållbar för förvaltningen varför arkitekten om-
bads komma med ett nytt förslag. Vid detta tillfälle upptäcktes att ur-
sprungsförslaget även baserats på felaktiga ytuppgifter.  
 
I det nya förslaget, som följer förvaltningens lokalfunktionsprogram, beräk-
nas kostnaden för ombyggnationen istället bli 23 miljoner dyrare än ramen 
och vad som från början sagts, dvs. kosta 88 miljoner kronor istället för 65. 
Vård- och omsorgsnämnden äskar därför ytterligare 23 miljoner från kom-
munfullmäktige. 
 
Ärendet 
Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek-
niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta beslut 
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om att äska ytterligare 23 miljoner kronor för ombyggnationen av Allégår-
den  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.  
 
Särskilt yttrande 
Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Gunnel Agge Hedvall (M) lämnar sär-
skilt yttrande. 
 
Ordförande finner ett förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att moderaterna får lägga sitt ytt-
rande. Bilaga 2 
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Tekniska förvaltningen  
lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jonny Wilbacher 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Tekniskt underlag för beslut om Allégården 
 
Bakgrund 
För att åtgärda Arbetsmiljöverkets föreläggande gjordes den 14 september 
2014 en förstudie av Skyhill AB. Förstudien innebar en evakuering av Allé-
gården och en omfattande rivning av bärande väggar.  
 
Enligt en ny studie som gjordes 30 mars 2015 av Total Arkitektur och Urban-
ism AB skulle ombyggnationen kunna genomföras utan rivning av bärande 
väggar och med ett visst kvarboende. Denna lösning godkändes av vård- och 
omsorgsnämnden den 9 juni 2015 inklusive ett kalkylförslag om 65 miljoner 
kronor. Kommunfullmäktige beslutade därefter om en omprojektering till ett 
beräknat pristak för ombyggnationen om 65 miljoner kronor. 
 
Vid en fortsatt programstudie tillsammans med verksamheten visade det sig att 
den föreslagna planlösningen baserats på felaktig storlek på boendegrupper 
och att den resulterade i 7 boendegrupper med 7 respektive 8 lägenheter per 
boendegrupp. Detta förslag baserades inte på vård- och omsorgsförvaltningens 
behov, beskrivna i lokalfunktionsprogrammet, och skulle därför inte vara eko-
nomiskt hållbart för vård- och omsorgsförvaltningen. För att optimera drift-
kostnader inklusive personalkostnader och möjliggöra en bättre buffert för 
extrautrymmen borde storleken på boendegrupperna vara 10 lägenheter per 
boendegrupp.  
 
Ett nytt förslag till utformning har därefter tagits fram, som följer kraven i 
lokalfunktionsprogrammet avseende storlek på boendegrupper, men som sker 
till en högre kostnad än tidigare satt pristak. Efter att byggnaden konstaterats 
vara i sämre skick än vad man tidigare bedömt har även en teknisk besiktning 
av byggnaden genomförts i syfte att fastställa omfattningen av renoverings-
behovet och kostnaden för att istället riva och bygga nytt. 
 
Förslag till lokallösning 
Utifrån ovanstående har vård- och omsorgsnämnden två alternativ att ta ställ-
ning till: att bygga om eller att riva och bygga nytt. 
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Förslag 1 – bygga om 
För ombyggnad och renovering finns idag en budget på 65 miljoner kronor. 
Efter närmare projektering i programskedet bedöms ett behov att justera bud-
geten enligt följande:  
 
Påbyggnad med 10 lägenheter i form av en övervåning där Allégården idag är 
en enplansbyggnad, och totalrenovering av köket, byte av dränering och die-
selgenerator för evakueringslokal, samt ökade byggherrekostnader bedöms till 
23 miljoner kronor. Sammanlagd kostnad blir således 88 miljoner kronor. 
Eventuella bidrag är inte medtagna i ovanstående kostnader. 
 
Tillkommande bruksarea (BRA) blir cirka 640 kvm och avskrivningstid beräk-
nas till 33 år. Tillkommande hyreskostnad blir då 4 042 000 kronor/år, dvs. ny 
total hyreskostnad beräknas till 9 915 355 kronor/år. 
 
Förslag 2 – Riva och bygga nytt 
En bedömning av vad det skulle kosta att riva Allégården och bygga ett nytt 
vård- och omsorgsboende på dess plats har under december genomförts av 
Kreativ Byggkonsult AB. Bedömningen grundar sig på en byggnad omfattande 
6 800 kvm med tillhörande verksamhetsanknutna lokaler. Enligt beräkningen 
skulle det totalt kosta 171 miljoner kronor att riva Allégården och ersätta det 
med ett nytt vård- och omsorgsboende. 
 
Kostnadsbedömningen utgår från att byggnaden anpassas efter senaste regel-
verk för nybyggnader samt energi- och verksamhetskrav. Beräknad byggtid är 
24 månader inklusive projekteringstid.  
 
Ny BRA blir 6 800 kvm och avskrivningstiden beräknas till 33 år. Tillkom-
mande hyreskostnad blir då 7 647 000 kronor/år, dvs. ny total hyreskostnad 
beräknas till 13 520 355 kronor/år. 
 
Sammanställning av kostnader 

  Totalkostnad Dagens hyra Tilläggshyra 
Slutlig års-
hyra 

Förslag 1 88 mkr 5 873 355 4 042 000 9 915 355 
Förslag 2 171 mkr 5 873 355 7 647 000 13 520 355 
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Tekniska förvaltningens rekommendation 
Tekniska förvaltningen rekommenderar att vård- och omsorgsnämnden agerar i 
enlighet med förslag 1 och fullföljer tidigare beslut om att bygga om Allégår-
den.  
 
Anledningen till att välja att riva och bygga nytt skulle vara att dagens bygg-
nad är i ett så pass dåligt skick att en ombyggnation skulle bli ett alltför kort-
siktigt alternativ, med stora underhållsbehov och risk för att bli än mer kost-
samt än uppskattat. Tekniska förvaltningen gör utifrån genomförd teknisk be-
siktning och föreslaget ombyggnadsförslag bedömningen att så inte är fallet. 
Då föreslagen utökning av ursprungsförslaget innebär att i princip hela bygg-
nadens insida byts ut beräknar tekniska förvaltningen att byggnadens livstid 
blir densamma som vid en nybyggnation. Även behovet av underhåll kommer 
motsvara det som gäller för en ny byggnad och, i och med att det utökade för-
laget innebär att i princip allt i byggnaden byts ut, ser förvaltningen inte heller 
någon ökad risk för att kostnaderna ska avvika från föreslagen kalkyl i större 
utsträckning än vid en nybyggnation.   
 
Renovering, ombyggnad och påbyggnad kommer enligt förslaget att utföras 
enligt dagens myndighetskrav där hållbarheten ska motsvara nybyggnation. 
Samtliga installationer, värme och sanitet, ventilation, elektriska installationer, 
larm, IT kommer att bytas ut och ersättas av installationer enligt dagens stan-
dard och myndighetskrav. Samtliga ytskikt såsom golv, väggar och tak kom-
mer att bytas ut, och nya, energisnåla fönster installeras, samtidigt som dagens 
platta tak med invändig avvattning ersätts med ett sadeltak. Även tilläggsisole-
ring på vind, och installation av solpaneler för kyld tilluft under sommartid 
kommer att utföras. Byggnaden kommer bara skilja sig från en helt ny bygg-
nad i två avseenden: dess stomme och dess energivärden. Det sista kommer bli 
något högre än vid en nybyggnation men fortfarande hamna inom rådande 
riktvärden tack vare de förbättringar som görs. 
 
Planlösningens som föreslås i det utökade förslaget utgår från vård- och om-
sorgsförvaltningens behov och har under projekteringstiden förankrats och 
även godkänts av fackliga representanter. 
 
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att valet att fullfölja ursprungspla-
nen, genom att godkänna förslag 1, inte bara skulle bli mer kostnadseffektivt 
sett utifrån kommunens investeringskostnader utan även bli mer ekonomiskt 
för kommunen då den ursprungliga tidsplanen i detta fall kan hållas. 
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Utifrån ovanstående ser tekniska förvaltningen ingen anledning att behöva riva 
byggnaden och bygga nytt utan rekommenderar att ursprungsplanen fullföljs. 
  
 
Jörgen Skagerdahl  Jonny Wilbacher  
Förvaltningschef   Byggprojektledare 
Tekniska förvaltningen   
 



 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄRSKILT YTTRANDE 
Vård- och omsorgsnämnden 

2016-02-02 
 
Ärende 4 Allegårdens ombyggnad 
 
När nämnden skulle fatta beslut om Allegårdens tänkta ombyggnad yrkade vi på 
återremiss. Detta då vi ansåg att underlag var undermåligt, med för många frågetecken 
och en alltför optimistisk kostnadskalkyl. 
 
Tyvärr fick vi rätt! 
 
För nu äskar nämnden ytterligare 23 miljoner kronor. Som en direkt konsekvens av 
detta ställer vi oss därför även tveksamma till om denna kalkyl håller byggtiden ut. Vi 
har också frågor om tidsaspekten.  
 
Har den senaste omräkningen med undersökning i alla delar försenat byggnationen?  
 
Hur ser kontraktet med Salems kommun ut när det gäller evakueringsboende? 
 
Vi kan bara beklaga Botkyrka kommun och dess skattebetalare för de ständiga 
felkalkyleringarna. 
 
 
Kia Hjelte Carl Baker   
 
Gunnel Agge Hedvall 
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Referens Mottagare 
Emma Åberg  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 

Beslut efter nya rekommendationer gällande Allégården 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att äska ytterligare 23 miljoner kronor 
för ombyggnad av Allégården.  
 
Sammanfattning 
Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek-
niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ-
ning till att äska ytterligare 23 miljoner kronor från kommunfullmäktige för 
ombyggnationen av Allégården. 
 
Den 9 juni 2015 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att bygga om Al-
légården till en kostnad av 65 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 10 juni samma år om en omprojektering till ett beräknat pristak för 
ombyggnationen om 65 miljoner kronor. Vid omprojekteringen som genom-
fördes strax därefter visade det sig att ursprungsförslaget inte baserats på 
vård- och omsorgsförvaltningens behov, beskrivna i lokalfunktionspro-
grammet, utan på en annan storlek på boendegrupperna. En sådan lösning 
skulle inte vara ekonomiskt hållbar för förvaltningen varför arkitekten om-
bads komma med ett nytt förslag. Vid detta tillfälle upptäcktes att ur-
sprungsförslaget även baserats på felaktiga ytuppgifter.  
 
I det nya förslaget, som följer förvaltningens lokalfunktionsprogram, beräk-
nas kostnaden för ombyggnationen istället bli 23 miljoner dyrare än ramen 
och vad som från början sagts, dvs. kosta 88 miljoner kronor istället för 65. 
Vård- och omsorgsnämnden äskar därför ytterligare 23 miljoner från kom-
munfullmäktige. 
 
Ärendet 
Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek-
niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta beslut 
om att äska ytterligare 23 miljoner kronor för ombyggnationen av Allégår-
den  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.  
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Bakgrund 
Den 9 juni 2015 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att bygga om Al-
légården till en kostnad av 65 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 10 juni samma år om en omprojektering till ett beräknat pristak för 
ombyggnationen om 65 miljoner kronor. Vid omprojekteringen som genom-
fördes strax därefter visade det sig att ursprungsförslaget inte baserats på 
vård- och omsorgsförvaltningens behov, beskrivna i lokalfunktionspro-
grammet, utan på en annan storlek på boendegrupperna. En sådan lösning 
skulle inte vara ekonomiskt hållbar för förvaltningen varför arkitekten om-
bads komma med ett nytt förslag. Vid detta tillfälle upptäcktes att ur-
sprungsförslaget även baserats på felaktiga ytuppgifter. 
 
Ett nytt förslag till utformning har därefter tagits fram, som följer kraven i 
lokalfunktionsprogrammet, men som sker till en högre kostnad än tidigare 
satt pristak. Förslaget innebär att en envåningsbyggnad kompletteras med en 
övervåning och att boendet består av 54 platser istället för dagens 52. Samt-
liga boendegrupper föreslås bestå av 10 lägenheter utom en där 14 personer 
kommer bo. 
 
Kostnaden för ombyggnationen beräknas bli 23 miljoner dyrare än vad som 
från början sagts, dvs. kosta 88 miljoner kronor istället för 65. Anledningen 
är den extra våningen som byggs till, att köket totalrenoveras till en summa 
av 6-8 miljoner samt att boendet utökas med två platser. En utökning av an-
talet platser följer de behov som förvaltningen beskrivit i sin boendeplan, 
med ett årligt behov av 10 nya platser. Det är även mer kostnadseffektivt att 
driva ett boende med 54 platser än ett boende med 52. 
 
Utifrån ovanstående och bilagd rekommendation från tekniska förvaltningen 
äskar nämnden ytterligare 23 miljoner från kommunfullmäktige för att 
bygga om Allégården. 
 
 
Pia Bornevi 
Vård- och omsorgschef 
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Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen 
(KS/2016:129) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden medel om 15 miljo-

ner kronor för att färdigställa projektet planenligt.  
 
Beslutet fattas under förutsättning av utbildningsnämndens beslut i ärendet 
vid sammanträdet 2016-03-08. Nämndens protokoll biläggs handlingarna 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-31.  

 
Bakgrund 
Lokalerna på Granens förskola var i mycket dålig skick. Förskolan hade 135 
barn innan förskolan evakuerades inför en planering/byggnation av ny för-
skola.  
 
Utbildningsförvaltningen beställde en upprustning av förskolan Granen 
2014-07-24, enligt Violenmodellen, där förskolan rivs, men grunden behålls 
och isoleras varpå en ny förskola byggs på grunden. Denna upprustning 
kostnadsberäknades till samma summa som renoveringen av förskolan 
Prästkragen, som vid tidpunkten var under uppbyggnad. Investeringsmedel 
om 35 miljoner kronor finns avsatta för 2015. Nya förskolan Granen är be-
ställd att ta emot 150 barn. 

 
Nuläge 
Tekniska förvaltningen har tagit in anbud avseende renoveringen av försko-
lan. Upphandlingsprocessen pågår (anbudssumman får inte nämnas på 
grund av upphandlingssekretess). Enligt information från tekniska förvalt-
ningen beräknas projektet kosta 50 miljoner kronor, vilket innebär 15 miljo-
ner kronor mer i investeringsmedel än den ursprungliga beräkningen.  
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Följande faktorer gör att den ursprungliga kostnadsberäkningen är för låg: 
 

- Prästkragen färdigställdes inte enligt beställningen 7 avdelningar 
+kök  

- Prästkragens utegård rymdes inte inom budgeten 
- Detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden 

det vill säga att installationsutrymmena inte får vara på våning 2. 
Detta leder till en omprojektering.  

 
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-02-
18.  
 
  
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE   

2016-02-18 

1 [2] 

 
 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt 08-53061302 · Sms 0738068690 · E-post dejan.smiljanic@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Utbildningsförvaltningen  

 
Referens 

 
Mottagare 

Dejan Smiljanic 
 
 
 

Utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen  

 
Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att tillskjuta 15 mkr för att projektet ska färdigställas planenligt 
 
Bakgrund 
Lokalerna på Granens förskola var i mycket dålig skick. Förskolan hade 135 
barn innan förskolan evakuerades inför en planering/byggnation av ny för-
skola.  
 
Utbildningsförvaltningen beställde en upprustning av förskolan  
Granen 2014-07-24, enligt Violenmodellen, där förskolan rivs, men grunden 
behålls och isoleras och på grunden byggs en ny förskola. Denna upprustning 
kostnadsberäknades till samma summa som renoveringen av förskolan Präst-
kragen, som vid tidpunkten var under uppbyggnad. Investeringsmedel, 35 mkr, 
finns avsatta för 2015. Nya förskolan Granen är beställd att ta emot 150 barn. 
 
Nuläge 
Tekniska förvaltningen har tagit in anbud avseende renoveringen av förskolan. 
Upphandlingsprocessen pågår (anbudssumman får inte nämnas pga upphand-
lingssekretess). Enligt information från tekniska förvaltningen beräknas pro-
jektet kosta 50 mkr, vilket innebär 15 mkr mer i investeringsmedel än den ur-
sprungliga beräkningen.  
 
Följande faktorer gör att den ursprungliga kostnadsberäkningen är för låg: 

• Prästkragen färdigställdes inte enligt beställningen 7 avdelningar +kök  
• Prästkragens utegård rymdes inte inom budgeten. 
• Detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden 

dvs. att installationsutrymmena inte får vara på vån 2. Detta leder till en 
omprojektering.  

 
Konsekvenser 
Förskolan Granens barn är nu evakuerade i bl.a. Brunnapaviljongerna, som ska 
fungera som evakuering för några av de 13 förskolorna som ska byggas om 
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med start i början juli 2016. Projektet beräknas bli 5 månader försenat, med 
inflyttning till slutet på december. En försening av Granens renove-
ring/nybyggnation förskjuter också planen för de 13 planerade förskolor. En 
sådan förskjutning i tidsplan leder till: 

• fördyrat planerat underhåll av några av de 13 förskolor, som måste hål-
las ”flytande” en längre tid. 

• dyrare paviljonglösningar, som det är svårt att hitta mark till 
Ovan är särskilt bekymmersamt i ett område där det redan råder stor 
brist på platser i förskolan. 

• Utbildningsförvaltningen kan i dagsläget ta emot barn i förskolan fram 
tom februari 2016, därefter har UF inga lokaler. Det här innebär att 
Botkyrka kommun inte följer den nationella platsgarantin för kommu-
nens barn.  

 
Förskolan Granen har idag en hyra på 676 875 kronor. Vid investering på 35 
mkr beräknas en preliminärhyra till 2 224 184 kronor. Vid investering på 50 
mkr beräknas en preliminärhyra till 2 946 526 kronor.  
 
Det sistnämnda innebär en ökad preliminärhyreskostnad med 2 269 651 kro-
nor. Ombyggnation av Granen sker pga. att lokalerna är i mycket dålig skick 
(investering av befintliga lokalbeståndet). Hos kommunstyrelsen finns 20 mkr 
avsatta för ökade hyreskostnader till följd av ny/reinvesteringar.  
 
En mindre del av hyreskostnaden, 10 % kommer att finansieras genom kom-
munens resursfördelning till följd av volymökning, 15 platser. Utbildnings-
nämnden återkommer med ett ärende till kommunstyrelsen om finansiering av 
ökad hyreskostnad för förskolan Granen. Även lägre driftmediakostnader 
kommer att påverka finansieringen av hyreskostnaden. 
  
 
 
 
Mikael Caiman Larsson   Dejan Smiljanic 
Förvaltningschef   Ekonomichef 



Kostnadsbedömning Sid 1/1

Botkyrka kommun Projekt Förskolan Granen

TEF, Lokalförsörjning och fastighet Upprättad dat 2016-02-18

Upprättad av LC

Förutsättningar Notering

BRA m2 1500

BTA m2 1818

Finplanering m2 4900
Rivning 0 kr

Markförhållande 0 kr

Markförvärv 0 kr

Vägnät 0 kr

Exploateringskostnader 0 kr

Evakueringskostnader 0 kr

Schablom värde Notering

Entreprenadkostnad kr/m2

Finplaneringskostnad kr/m2

Reserv för oförutsett i % 12

Kostnadsposter Belopp

Entreprenadkostnad 41 055 000 kr

Markförhållande 0 kr

Rivning 0 kr

Finplanering 0 kr

Reserv för oförutsett 4 926 600 kr Entreprenadkostnad 45 981 600 kr

Kostnadsposter Belopp

Projekteringskostnad 1 192 000 kr

Projekteringskostnad 1 192 000 kr

Kostnadsposter Belopp

Byggherrekostnad 2 826 000 kr

Markförvärv 0 kr

Vägnät 0 kr

Exploateringskostnader 0 kr

Evakueringskostnader 0 kr Byggherrekostnad 2 826 000 kr

Reservation

Summa kostnadsbedömning 49 999 600 kr

Ingår i entreprenadkostnad
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Fördelning av medel från ändringsbudget (KS/2016:121) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen 100 000 kronor år 2016 

för att i samarbete med Nyföretagarcentrum anordna utbildningar i att 
starta eget företag för nyanlända och asylsökande.  
 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen 1 miljon kronor år 2016 
att fördela till områdesgrupperna för nya trygghetsskapande insatser och 
för att stärka de positiva krafterna i respektive område.  
 

3. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen 5 miljoner kronor år 
2016 för att stimulera snabbare igångsättande av bostadsbyggandet, så-
väl tillfälliga boenden som permanenta bostäder. 
 

4. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen 5 miljoner kronor år 
2016 för insatser via Mångkulturellt centrum, utredningar som bidrar till 
framtida effektiviseringar och för oförutsedda händelser.  
 

5. Kommunfullmäktige medger arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden 12 miljoner kronor år 2016 för att göra extra utbildnings-
insatser i syfte att underlätta för fortsatta studier eller arbete, dels för 
personer som är nära arbetsmarknaden men som idag inte är priorite-
rade, dels för nyanlända och asylsökande. 
 

6. Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden 12 miljoner kronor år 
2016 för kvalitetsstärkande insatser samt för att kunna säkerställa en ut-
bildning av god kvalitet för nyanlända och asylsökande elever inklusive 
elevvårdsinsatser.  
 

7. Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden 5 miljoner kronor år 
2016 för att stärka arbetet med att rekrytera lärare till skolor som idag 
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har rekryteringssvårigheter.  
 

8. Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden 3 miljoner kronor år 
2016 för att stärka den digitala infrastrukturen i Botkyrkas skolor.  
 

9. Kommunfullmäktige medger vård- och omsorgsnämnden 3 miljoner 
kronor år 2016 för att tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningsnämnden ta fram uppdragsutbildningar för att möjliggöra för 
visstidsanställda medarbetare att kunna studera till behörig utbildning 
och därmed få möjlighet att bli tillsvidareanställda.  
 

10. Kommunfullmäktige medger socialnämnden 1,4 miljoner kronor år 
2016 för att bygga ut organisationen för mottagandet av ensam-
kommande barn.  
 

11. Kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden 2,5 miljoner 
kronor år 2016 för insatser riktade till ensamkommande barn, säker- 
ställande av bemanning och öppethållande inom öppna verksamheter 
samt för samordning och nätverksbyggande.  
 

12. Nämnderna ska i delårsrapport 2 2016 redogöra för hur medlen använts 
eller planerar att användas under året. 

 
Den totala summan, 50 miljoner kronor, finansieras genom de 64, 9 miljo-
ner kronor Botkyrka kommun tilldelades ur regeringen ändringsbudget år 
2015.  
 
 
Motivering  
I den extra ändringsbudgeten för 2015 anslogs 9,8 miljarder kronor som ett 
generellt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Av anslaget till-
delades Botkyrka 64,9 miljoner kronor.  
 
Vi får nu möjlighet att göra offensiva satsningar för att få människor i jobb, 
skapa fler företag, öka takten inom bostadsbyggandet, förstärka mottagandet 
av nya svenskar, öka våra skolors attraktivitet, sätta in snabba insatser i våra 
bostadsområden, med mera.  
 
I förslaget till beslut öronmärker vi 50 miljoner kronor för insatser under 
2016. Vi ser dem som investeringar i framtiden i ett Botkyrka som växer 
och utvecklas. Satsningarna syftar till att göra Botkyrka till en ännu bättre 
plats att bo, verka och leva i oavsett om man är ny Botkyrkabo eller om man 
har bott här länge.  
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Vi fortsätter med en jobbpolitik för fler företag i kommunen, stärkt kompe-
tens hos våra anställda och fler människor i arbete. Alla tre benen är viktiga 
i en aktiv jobbpolitik. 
 
Våra skolor ska ha de bästa lärarna och vi måste arbeta för att bli en än mer 
attraktiv arbetsgivare. Investeringar i digital infrastruktur i våra skolor ska 
stärka vår en-till-en-satsning och möjliggöra pedagogisk utveckling och di-
gitalt lärande. Ensamkommande barn och ungdomar ska få den bästa skol-
starten så att de snabbt kan gå in i ordinarie undervisning.  
 
Den snabba inflyttningen till kommunen kräver att vi stärker insatserna för 
att öka takten i bostadsbyggandet. Planerade bostadsprojekt kan startas 
snabbare och idéer om föreningsdrivna tillfälliga boenden kan utredas, till 
exempel förslaget om boende och verksamhet för ensamkommande barn 
och ungdomar på Brantbrinks IP.  
 
En förstärkning av områdesarbetet görs genom resurser för trygghets-
skapande åtgärder och stöd till positiva krafter i lokalsamhället. Det kan 
bland annat handla om jobbskapande åtgärder för ungdomar. Medlen kom-
mer att fördelas utifrån behov av insatser och befolkningsmängd.  
 
Vi tillskjuter ytterligare medel för att säkra uppbygget av en organisation för 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar för att 
garantera att alla nya Botkyrkabor får en bra start.  
 
Med dessa insatser stärker vi den positiva utvecklingen av Botkyrka som 
plats. Botkyrka har väldigt många positiva krafter som jobbar för ett ännu 
bättre Botkyrka. Som kommun ska vi vara möjliggörare för denna utveck-
ling.  
 
Satsningarnas delar 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har redovisat ett antal 
möjliga engångsinsatser för främst nyanlända, men även för asylsökande. 
Det finns också insatser som kan göras för att människor nära arbetsmark-
naden ska kunna gå vidare till en anställning.  För dessa ändamål föreslås 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas 12 miljoner för år 
2016. 
 
För att skapa fler arbetstillfällen och få fler människor i arbete behövs 
många olika insatser. Arbetsförmedlingens mest effektiva insats är stöd för 
att starta eget företag. Många nyanlända har erfarenhet av och kunskapen 
om att driva eget företag. Nyföretagarcentrum bedriver idag kurser och ger 
handledning i att starta och driva eget företag. En sådan kurs kan hållas un-
der våren och en under hösten för nyanlända svenskar som vill starta och 
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driva eget företag. För dessa ändamål föreslås kommunstyrelsen tilldelas 
100 000 kronor för år 2016. 
 
Utbildningsförvaltningen har bland annat redovisat kraftigt ökade behov av 
utbildningsinsatser för nyanlända och asylsökande elever. För närvarande 
väntar 333 barn och unga på att få börja sin skolgång. I huvudsak finansie-
ras det ökade elevantalet av Migrationsverkets ersättningar för asylsökande 
barns skolgång och för nyanlända elever via volymavräkning för faktiskt an-
tal elever med uppehållstillstånd.  
 
Om nuvarande nivå på utbildningen ska säkerställas krävs därför ett tillskott 
eftersom det nu är väsentligt fler asylsökande elever än tidigare år. Förslaget 
innebär ingen förändring av nämndens skolpeng, utan kompenserar för att 
skolpengen är högre än för genomsnittseleven eftersom det utgår ett till-
läggsbelopp som följer barnen i målgruppen oavsett utförare. Dessutom be-
hövs en förstärkning av elevhälsopersonal med särskild kompetens kring 
nyanlända elevers medicinska status och andra behov för att skapa förutsätt-
ningar för bättre integration och elevhälsa. För att snabba på genomström-
ningen av elever från mottagningsenheten till skolorna behöver mottag-
ningsenhetens organisation stärkas. Dessutom behöver den administrativa 
organisationen kring återsökning av statsbidrag för asylsökande elever stär-
kas för att säkerställa finansieringen. För dessa och andra kvalitetshöjande 
insatser föreslås utbildningsnämnden tilldelas 12 miljoner kronor för år 
2016. 
 
Botkyrkas skolor ska ha de bästa lärarna. Vissa skolor har idag utmaningar 
när det gäller att rekrytera och att behålla bra lärare. Detta beror delvis på att 
konkurrensen mellan skolor och kommuner om lärare är stark. Botkyrkas 
skolor ska vara en attraktiv arbetsplats och våra skolor ska ha de bästa lärar-
na. Därför behövs insatser för att kunna rekrytera och behålla lärare i våra 
skolor. För dessa ändamål föreslås utbildningsnämnden tilldelas 5 miljoner 
kronor för år 2016. 
 
I Botkyrkas skolor utvecklas konstant det pedagogiska arbetet. Med en-till-
en- satsningen och det ökade antalet datorer och läsplattor inom skolan be-
hövs investering i en modernare digital infrastruktur med större kapacitet. 
För dessa ändamål föreslås utbildningsnämnden tilldelas 3 miljoner kronor 
för år 2016. 
 
Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och tillsvidareanställ-
ning på heltid ska vara normen. Botkyrka kommun ska också ha rätt utbil-
dad personal för att kunna garantera den kvalité som våra medborgare har 
rätt till. I dag har vi många deltidsanställda med ofullständig utbildning. För 
att öka kompetensen, säkra kvalitén och vara en attraktiv arbetsgivare kan 
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uppdragsutbildningar tas fram för att utbilda till exempel undersköterskor. 
Därmed möjliggör vi för fler medarbetare att bli tillsvidareanställda. För 
dessa ändamål föreslås vård- och omsorgsnämnden tilldelas 3 miljoner 
kronor för år 2016. 
 
Botkyrka kommun har idag ett väl etablerat områdesarbete som i nära kon-
takt med lokalsamhället utvecklar området. Alla områden står idag inför 
olika utmaningar samtidigt som det finns många förslag på lokala insatser 
som kan stärka området. Trygghetsskapande åtgärder eller verksamhet för 
att få unga vuxna i jobb är insatser som kan stärka områdena. För dessa än-
damål föreslås kommunstyrelsen tilldelas 1 miljon kronor för år 2016, att 
fördela till områdesarbetet utifrån behov och befolkningsmängd. 
 
Stockholmsregionen har idag en stor brist på bostäder samtidigt som inflytt-
ningen till regionen är stor. Takten för bostadsbyggandet behöver öka. Pla-
nerade bostadsprojekt kan startas snabbare och idéer om föreningsdrivna 
tillfälliga boenden kan utredas, till exempel förslaget om boende och verk-
samhet för ensamkommande barn och ungdomar på Brantbrinks IP. Även 
andra tillfälliga boenden, i huvudsak på platser där vi planerat för permanent 
bebyggelse, kan behövas för att möta akuta behov. För dessa ändamål före-
slås kommunstyrelsen tilldelas 5 miljoner kronor för år 2016. 
 
Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn innebär att social-
nämnden tvingats genomföra en kraftig utbyggnad av organisationen kring 
mottagandet på Ensamkommandesektionen. Mottagandet av ensamkom-
mande barn finansieras i huvudsak av ersättningar som återsöks från Migra-
tionsverket. Under 2015 har kostnaderna för verksamheten i stort sett finan-
sierats av dessa intäkter. Utvecklingen har dock inneburit en betydande ök-
ning av personalstyrkan m.m. Merkostnaderna, dvs de kostnader som inte 
täcks av ersättningarna, har uppskattats till 1,4 miljoner kronor 2016.  
Socialnämnden föreslås därför tilldelas 1,4 miljoner kronor för år 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har redan under 2015 genomfört insatser mot 
bakgrund av flyktingsituationen. Bland annat har medel fördelats till före-
ningar som erbjudit aktiviteter till ensamkommande flyktingbarn. Dessutom 
har besökstrycket ökat från flyktingar på öppna fritidsverksamheter och 
bibliotek. Förvaltningen har redovisat olika tänkbara insatser under 2016 
riktade till ensamkommande barn, särskilt de som väntar på att få börja sko-
lan. Det finns också behov av att säkerställa bemanning och öppethållande i 
öppna verksamheter, samordningsinsatser mot målgruppen och nätverks-
byggande aktiviteter. För dessa ändamål föreslås kultur- och fritidsnämn-
den tilldelas 2,5 miljoner kronor för år 2016. 
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Mångkulturellt centrum har inkommit med förslag på tänkbara engångsin-
satser utifrån flyktingsituationen. Det avser bland annat kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte, konsten att hitta hem och samhällsinformation. Kommunens 
ekonomiska läge är som tidigare nämnts ansträngt de närmaste åren. Beho-
vet av effektiviseringar är stort och det behövs medel till utredningar som 
syftar till att identifiera möjliga effektiviseringsinsatser. Mot bakgrund av 
osäkerheten om hur flyktingsituationen utvecklas och vilka kommunala 
kostnader som uppstår finns behov av medel för oförutsedda händelser 
kopplat till flyktingsituationen. För dessa ändamål föreslås kommunstyrel-
sen tilldelas 5 miljoner kronor för år 2016. 
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Referens Mottagare 
Niclas Johansson  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

Fördelning av medel från ändringsbudget  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige medger arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-

nämnden 15 miljoner kronor år 2016 för att göra extra utbildningsinsat-
ser för nyanlända och asylsökande i syfte att underlätta för fortsatta stu-
dier eller arbete. 
 

2. Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden 12 miljoner kronor år 
2016 för att kunna säkerställa en utbildning av god kvalitet för nyan-
lända och asylsökande elever inklusive elevvårdsinsatser, samt säker-
ställa kapaciteten på mottagningsenheten och i administrationen av åter-
sökning av ersättningar från Migrationsverket.  
 

3. Kommunfullmäktige medger socialnämnden 1,4 miljoner kronor år 
2016 för att bygga ut organisationen kring mottagandet av ensamkom-
mande barn.  
 

4. Kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden 2,5 miljoner 
kronor år 2016 för insatser riktat mot ensamkommande barn, säkerställa 
bemanning och öppethållande inom öppna verksamheter, samordning 
mot målgruppen och nätverksbyggande.  
 

5. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen 5 miljoner kronor år 
2016 för insatser via Mångkulturellt centrum, utredningar som bidrar till 
framtida effektiviseringar och för oförutsedda händelser.  
 

6. Den totala summan om 35 900 000 kronor föreslås finansieras genom de 
64, 9 miljoner kronor Botkyrka kommun tilldelades ur regeringen änd-
ringsbudget år 2015. Nämnderna ska i delårsrapport 2 2016 redogöra för 
hur medlen används eller planerar att användas under året. 
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Beredningsuppdraget 
Kommunstyrelsens ordförande lämnade på kommunstyrelseberedningen 
2015-12-09 följande uppdrag till kommunledningsförvaltningen: 
 
- Att utreda hur de 64,7 miljoner kronor som kommunen blivit tilldelade av 
regeringen kan användas på bästa möjliga sätt för att i första hand främja 
jobb och utbildning 
 
I uppdraget gavs också exempel som generösare regler för komvux och an-
ställande av fler lärare/högre löner. 
 
Bakgrund till uppdraget 
Proposition ”Extra ändringsbudget för 2015” (2015/16:47) 
I propositionen föreslog regeringen att 9,8 miljarder kronor tillförs som till-
fälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituation-
en. Stödet utbetalades i december 2015, men avser även att täcka kostnader 
som kan förväntas uppstå 2016. 
 
Stödet utbetalades inom utgiftsområde 25, allmänna bidrag till kommuner. 
Det innebär att bidraget är ett generellt finansieringsstöd, dvs. medlen får 
användas på det sätt som kommunen finner bäst mot bakgrund av situation-
en. Inget särskilt krav ställs således på en kommunal motprestation.  
 
Botkyrka kommun tilldelades 64,9 miljoner kronor (preliminärt belopp var 
64,7 mnkr) från ändringsbudgeten. Räknat i kronor per invånare är det något 
mindre än genomsnittskommunen. Fördelningen mellan kommunerna byg-
ger på antalet asylsökande 1/11 2015 och antalet nyanlända mottagna under 
2014 respektive januari-september 2015. En uppdelning görs dessutom på 
vuxna, barn 0-17 år (exklusive ensamkommande barn), samt ensamkom-
mande barn. Beräkningen med dess viktningar är mycket komplex. 

 
I kommunsektorn är det rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) som styr tillämpningen av lagstiftningen inom redovisnings-
området, som t.ex. i detta fall periodisering av statsbidrag. RKR har yttrat 
att det är rimligt att bidraget kan periodiseras mellan 2015 och 2016, ”Enligt 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras anting-
en med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015 (regeringsbeslutet) eller 
från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsi-
tuationen började öka i betydande omfattning, t.o.m. 2016”.  

 
Om det inte görs en särskild bedömning av när kostnaderna började öka in-
nebär RKR:s yttrande att 1/13 av medlen bokförs som intäkt år 2015 och 
12/13 som intäkt 2016. Det är också kommunledningsförvaltningens förslag 
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inför att årsredovisningen 2015 ska fastställas av kommunfullmäktige. Det 
innebär att 5,1 miljoner kronor bokförs som intäkt 2015 och 59,8 miljoner 
2016. 

 
Flyktingsituationen 
Strax under 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. Det är som ex-
empel nästan dubbelt så många som 1992 då Balkankriget rasade. Syrier var 
den största gruppen asylsökande under 2015. Men även asylsökande från 
Irak och Afghanistan ökade stort under senare delen av året. 
 
35 369 ensamkommande barn kom till Sverige under 2015. Det kan jämfö-
ras med 7049 under 2014. Av de ensamkommande barnen hade två tredjede-
lar sin bakgrund i Afghanistan.  
 
Totalt beviljades nästan 35 000 asylsökande permanenta uppehållstillstånd i 
Sverige under 2015. Det är ungefär lika många som året innan. Det stora 
flertalet av asylsansökningarna som lämnades in 2015 har dock ännu inte 
hunnit avgöras. Troligtvis avgörs de först under 2017. För närvarande be-
räknas beslut om uppehållstillstånd ta 1,5-2 år.  
 
1733 nya människor kom till Botkyrka under 2015. Med detta avses såväl 
nyanlända (dvs med uppehållstillstånd) som asylsökande. Av dem var 1373 
människor som valt att egenbosätta sig i vår kommun hos släkt och vänner 
eller i andra hand. Av dessa 1733 nya personer har 1532 aldrig haft ett till-
stånd, dvs de är asylsökande. Botkyrka kommun tog emot 12 personer på 
anvisning 2015. Kommunen har en överenskommelse om att ta emot 7-22 
nyanlända per år. 
 
Kommunen har också för närvarande 217 ensamkommande barn, av dessa 
är 175 asylsökande. Flertalet av barnen är placerade i andra kommuner, 
samtidigt som andra kommuner har placerat barn i Botkyrka kommun. Barn 
som är bosatta i Botkyrka har också rätt till skolgång här.  
 
Sammanfattningsvis kom det under 2015 dubbelt så många nya individer 
som var nyanlända eller asylsökande jämfört med 2014. Hela skillnaden be-
står av asylsökande. Och bortsett från ensamkommande barn har det stora 
flertalet bosatt sig själva i kommunen, så kallade ebo.  
 
Bakgrund till förslagen 
Ekonomiska avvägningar m.m. 
De tillförda medlen är ett generellt bidrag. Det står kommunen fritt att an-
vända medlen till vilka verksamheter eller insatser som helst, eller till att 
stärka det ekonomiska resultatet. En tanke är att ställa sig frågan om vilka 
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ramar nämnderna hade tilldelats i ettårsplanen för 2016 om såväl bidragget 
som omfattningen av flyktingsituationen hade varit känd inför att budgeten 
fastställdes?  
 
Även om medlen från ändringsbudgeten är ett generellt bidrag har de moti-
verats med kommunala kostnader kopplat till det stora flyktingmottagandet. 
Det förefaller som att flertalet kommuner betraktar bidraget som ”halvgene-
rellt”, det vill säga i den utsträckning de föranleder ändringar i kommuner-
nas budgetar höjs nämndernas ramar i syfte att kompensera för merkostna-
der till följd av flyktingsituationen eller särskilda insatser riktat mot flyk-
tingarna. Det är också inriktningen i förslaget nedan.  
 
Det finns dock goda anledning att vara återhållsam när kommunen får en-
gångsintäkter. Insatser som höjer kostnadsnivån saknar då finansiering 
kommande år. Som framgått av senaste flerårsplan och ettårsplan är förut-
sättningarna inför 2017 dessutom svåra med betydande effektiviseringsbe-
ting. Även budgeten för 2016 är svag med ett budgeterat resultat på endast 
34 miljoner kronor samtidigt som flera nämnder har betydande obalanser 
när året börjar.   

 
Utgångspunkter 
Den övergripande utgångspunkten för förslagen nedan är att det extra stödet 
ändå ger möjlighet att dels finansiera nämndernas merkostnader till följd av 
flyktingsituationen, dels utrymme för insatser som innebär investeringar i en 
bättre framtid för de flyktingar som kommit till kommunen, vilket också kan 
vara klokt i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkterna för för-
slagen kan beskrivas enligt följande: 
 
- Kompensation för ökade kostnader till följd av fler nyanlända och asyl-

sökande som inte kompenseras på annat sätt. Det är rimligt att engångs-
intäkten används till att finansiera dessa merkostnader under 2016. För 
kommande år får finansieringen av dessa merkostnader hanteras i sam-
band med budgeten. 
 

- Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, i syfte att förbereda flykting-
arna för vidare studier eller arbete. Det är också tänkbart att under 2016 
göra engångsinsatser inom detta område även för andra än höstens flyk-
tingar. Bredare insatser inom t.ex. vuxenutbildningen 2016 ökar utrym-
met för att hantera flyktinggruppen även under 2017.  

 
Särskilda behov 
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Alla nyanlända och asylsökande har behov av att introduceras till det 
svenska språket och samhället, men både behov och det kommunala ansva-
ret ser olika ut. Några särskilda behov bör därför lyftas fram. 
 
Skolan behöver säkerställa en undervisning och språkintroduktion av god 
kvalitet för alla barn och unga, oavsett om de är nyanlända eller asylsö-
kande. Enligt utbildningsförvaltningen väntade 333 elever på inskrivning el-
ler skolstart i slutet av januari.   
 
Kommuner har sedan 2007 ett särskilt lagstadgat ansvar för mottagande av 
ensamkommande barn som skiljer sig mot andra asylsökande. Den stora ök-
ningen av ensamkommande barn innebär stora utmaningar vad gäller boen-
den och skolplatser i Botkyrka och i de flesta kommuner. Ett särskilt behov 
är att skapa utvecklande sysselsättning och en chans att börja lära sig språket 
under den tid det tar innan barnen får en plats i skolan. 

 
För vuxna nyanlända behövs det sfi och andra utbildningsinsatser som leder 
till vidare studier eller arbete. För asylsökande vuxna är det kommunala an-
svaret begränsat. Sfi och vuxenutbildning är insatser som normalt riktas till 
personer som har uppehållstillstånd. Kommunen har inga skyldigheter att 
tillhandahålla t.ex. svenskautbildning för asylsökande och det är dessutom 
oklart vilka kommunala insatser som är förenliga med kommunallagens be-
stämmelser. Asylsökande är i grunden Migrationsverkets ansvar. Men mot 
bakgrund av de långa prövningstiderna för uppehållstillstånd, 1,5-2 år, är det 
i denna situation orimligt att vänta med insatser som svenskautbildning till 
dess att beslut ges om uppehållstillstånd. I den utsträckning som Migrat-
ionsverket inte tillhandahåller relevanta insatser för asylsökande vuxna bör 
därför kommunen i denna särskilda situation och mot bakgrund av medlen 
från ändringsbudgeten under 2016 tillhandahålla utbildning i svenska även 
för asylsökande. Men inriktningen måste vara att kostnader för asylsökande 
vuxnas utbildningsbehov är Migrationsverkets ansvar och bör därför återsö-
kas.  
 
Resonemanget ovan är dessutom särskilt centralt för Botkyrka eftersom fler-
talet asylsökande är egenbosatta. I jämförelse med anläggningsboende inne-
bär det att sannolikheten är betydligt högre att de även kommer att vara bo-
satta i kommunen om och när de får uppehållstillstånd. 

  
Förslag 
Kommunledningsförvaltningen har haft en dialog med berörda förvaltningar 
om merkostnader till följd av det ökade antalet nyanlända och asylsökande 
samt möjliga engångsinsatser enligt kriterierna ovan. 
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Socialnämnden har i ärende ”Förslag på organisation för mottagande av ny-
anlända som kommer på anvisning (KS/2015:868)” äskat och beviljats 
2 380 000 kronor. Medlen syftar till att bygga upp en organisation för mot-
tagande av nyanlända som kommer på anvisning samt att genomföra en 
fortsatt utredning av kommunens flyktingmottagande och ta fram en kom-
munövergripande strategi för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras av 
de ökade intäkterna från regeringens ändringsbudget.  
 
Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn innebär att social-
nämnden tvingats genomföra en kraftig utbyggnad av organisationen kring 
mottagandet på Ensamkommandesektionen. Mottagandet av ensamkom-
mande barn finansieras i huvudsak av ersättningar som återsöks från Migrat-
ionsverket. Under 2015 har kostnaderna för verksamheten i stort sett finan-
sierats av dessa intäkter. Utvecklingen har dock inneburit en betydande ök-
ning av personalstyrkan m.m. Merkostnaderna, dvs de kostnader som inte 
täcks av ersättningarna, har uppskattats till 1,4 miljoner kronor 2016. Soci-
alnämnden föreslås därför tilldelas 1,4 miljoner för år 2016. 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har redovisat ett antal 
möjliga engångsinsatser för främst nyanlända, men även för asylsökande. 
Det rör sig om SFI-utbildning med olika inriktning samt uppdrags- och pre-
parandutbildningar. För dessa ändamål föreslås arbetsmarknads- och vux-
enutbildningsnämnden tilldelas 15 miljoner för år 2016. 
 
Utbildningsförvaltningen har bland annat redovisat kraftigt ökande behov av 
utbildningsinsatser för nyanlända och asylsökande elever. För närvarande 
väntar 333 barn och unga på att få börja sin skolgång. I huvudsak finansie-
ras det ökade elevantalet av Migrationsverkets ersättningar för asylsökande 
barns skolgång och för nyanlända elever via volymavräkning för faktiskt an-
tal elever med uppehållstillstånd.  
 
Det har funnits stora problem och brister i återsökningen av ersättningen för 
asylsökande barns skolgång. Ersättningssystemet är mycket komplext med 
ett stort antal kategorier. Förstärkningar har dock gjorts redan under 2015 
och ytterligare förstärkning planeras. Det är centralt för att kommunen inte 
ska behöva använda skattemedel till att täcka hela utbildningskostnaden för 
asylsökande elever. Det finns anledning att ha viss tillförsikt i att förvalt-
ningen nu säkerställer att kommunen ersätts för sina utbildningsinsatser, 
men viss osäkerhet kvarstår. 
 
Utbildningsnämndens resursfördelningssystem innebär framförallt inom 
grundskolan att skolorna har högre kostnader per elev om de är nyanlända 
eller asylsökande än den ersättning som utgår från kommunens resursför-
delningssystem eller Migrationsverket. Om nuvarande nivå på utbildningen 
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ska säkerställas krävs därför ett tillskott eftersom det nu är väsentligt fler 
asylsökande elever än tidigare år. Förslaget innebär ingen förändring av 
nämndens skolpeng, utan kompenserar för att skolpengen är högre än för 
genomsnittseleven eftersom det utgår ett tilläggsbelopp som följer barnen i 
målgruppen oavsett utförare. Förvaltningen gör bedömningen att det i ge-
nomsnitt kommer att handla om 500 asylsökande elever under 2016. Dessu-
tom behövs en förstärkning av elevhälsopersonal med särskild kompetens 
kring nyanlända elevers medicinska status och andra behov för att skapa 
förutsättningar för bättre integration och elevhälsa. För att snabba på ge-
nomströmningen av elever från mottagningsenheten till skolorna behöver 
mottagningsenhetens organisation stärkas. Dessutom behöver den administ-
rativa organisationen kring återsökning av statsbidrag för asylsökande elever 
stärkas för att säkerställa finansieringen. För dessa ändamål föreslås utbild-
ningsnämnden tilldelas 12 miljoner för år 2016. 

 
Kultur- och fritidsnämnden har redan under 2015 genomfört insatser mot 
bakgrund av flyktingsituationen. Bland annat har medel fördelats till före-
ningar som erbjudit aktiviteter till ensamkommande flyktingbarn. Dessutom 
har besökstrycket ökat från flyktingar på öppna fritidsverksamheter och 
bibliotek. Förvaltningen har redovisat olika tänkbara insatser under 2016 
riktat mot ensamkommande barn (inte minst de som väntar på att få börja 
skolan), behov av att säkerställa bemanning och öppethållande i öppna verk-
samheter, samordningsinsatser mot målgruppen och nätverksbyggande akti-
viteter. För dessa ändamål föreslås kultur- och fritidsnämnden tilldelas 2,5 
miljoner för år 2016. 
 
Även Mångkulturellt centrum har inkommit med förslag på tänkbara en-
gångsengångsinsatser utifrån flyktingsituationen. Det avser bland annat 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, konsten att hitta hem och samhällsinform-
ation. De ekonomiska förutsättningarna är som tidigare nämnts svåra de 
närmaste åren. Behovet av effektiviseringar är stort och det behövs medel 
till utredningar som syftar till att identifiera möjliga effektiviseringsinsatser. 
Mot bakgrund av osäkerheten om hur flyktingsituationen utvecklas och 
vilka kommunala kostnader som uppstår finns behov av medel för oförut-
sedda händelser kopplat till flyktingsituationen. För dessa ändamål föreslås 
kommunstyrelsen tilldelas 5 miljoner för år 2016. 
 
Sammantaget summerar förslagen ovan till 35,9 miljoner kronor. Förslagen 
föreslås finansieras genom de 64, 9 miljoner kronor Botkyrka kommun till-
delades ur regeringen ändringsbudget år 2015.  
 
 
Mattias Jansson  
Kommundirektör 
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Program för bostadsförsörjning (KS/2015:245) 
 
Beslut   
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar program för bostadsförsörjning.  

 
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att  

revidera sin verksamhetsplan för 2016 och lägga till en plan för genom-
förande av program för bostadsförsörjning.  

 
 
Motivering  
Botkyrka växer, det gör hela Stockholmsregionen. Bostadsbristen är akut 
och behovet av nya bostäder är enormt. Därför tar vi beslut och säkerställer 
en aktiv bostadspolitik för livets alla skeden och olika livssituationer.  
 
I Botkyrka ska man kunna hitta sin drömbostad oavsett var någonstans man 
befinner sig i livet. Vi vill bygga en kommun för alla. Det innebär att vi 
måste bygga mycket och varierat.  
 
Program för bostadsförsörjning är ett verktyg för att förverkliga kommun-
ledningens mål om att 4000 nya bostäder ska finnas i Botkyrka till år 2020. 
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Politisk inriktning för en hållbar bostadsförsörjning 
Botkyrka växer, det gör hela Stockholmsregionen. Bostadsbristen är akut och 
behovet av nya bostäder är enormt. Därför tar vi vårt ansvar och säkerställer en 
aktiv bostadspolitik för livets alla skeden och olika livssituationer. I Botkyrka 
ska man kunna hitta sin drömbostad oavsett var någonstans man befinner sig i 
livet. Vi vill bygga en kommun för alla. 
 
Botkyrkas riktlinjer för bostadsförsörjning tar sikte på nybyggnation, renove-
ring och förnyelse. 
 
Med dessa riktlinjer skapar vi förutsättningar för ett kraftigt ökat bostadsbyg-
gande i Botkyrka. Vi ger utrymme för en byggnation av 4 000 nya klimat-
smarta bostäder med sunda inne- och utemiljöer till år 2020, i första hand ge-
nom förtätning. På så sätt kan vi intensifiera en hållbar förnyelse av kommu-
nens stadsdelar. 
 
Behovet av fler bostäder är stort bland flera grupper. Vi behöver fler mål-
gruppsinriktade bostäder för ungdomar, studenter, äldre, personer med funkt-
ionsvariationer, nyanlända med flera. Vi ska säkerställa att det finns bostäder 
för alla i vår kommun. Vi ska bygga tillgänglighetsanpassat och utforma våra 
bostäder på ett sätt som undanröjer hinder och barriärer.  
 
Vårt samlade bostadsbestånd ska bli mer varierat när det kommer till upplåtel-
seform, storlek, utförande och pris för att passa olika hushålls önskemål. Ny-
byggnationen ska styras efter behoven av olika bostadstyper och upplåtelse-
former i kommunen och regionen. 
 
En hållbar och framtidsinriktad stadsutveckling inkluderar alla. Genom att pla-
nera för en blandad bostadsbebyggelse i alla Botkyrkas stadsdelar säkerställer 
vi inte bara bostäder åt alla, utan också en sammanhållen kommun. En hållbar 
samhällsplanering sker i dialog med boende i ett område och med andra med-
borgare och aktörer i kommunen. 
 
Vi eftersträvar levande stadsdelar, där vi värdesätter och utvecklar varje områ-
des särskilda kvaliteter. När vi bygger bostäder ska vi i första hand förtäta i 
befintliga områden, säkerställa grönytor, grönområden och blanda bostäder och 
arbetsplatser. Vi vill bygga den moderna gröna staden, där miljöer med bo-
ende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och ut-
veckling. 
 
Botkyrkabyggen är kommunens verktyg för bostadsbyggande. Bolaget ska 
vägledas av vad Botkyrkaborna efterfrågar idag men också av de behov som 
uppstår på sikt och av vad blivande medborgare önskar, till exempel ungdoms-
lägenheter och bostäder för äldre.  
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Kommunens stora uppgift är att förnya våra stadsdelar och Botkyrkabyggens 
huvudsakliga uppgift är att modernisera stora delar av sitt bostadsbestånd. Re-
sultatet blir en ökad standard och kvalité för våra invånare. Byggnadstekniskt 
ska bostädernas energianvändning minska, sunda miljöer utan kemikalier sä-
kerställas, tillgängligheten öka och beståndet bli mer varierat. På så sätt skapar 
vi också ett mer hållbart Botkyrka. 
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Utgångspunkter 
Botkyrka kommuns vision är: ”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats 
full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de 
bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.” Alla våra långsiktiga strategier 
ska bidra till att Botkyrka uppfattas på det sättet. Boendet är en allt viktigare 
del av vars och ens vardag och visionen innebär ett ansvar att se till att så mån-
gas drömmar som möjligt blir förverkligade. 
 
Botkyrka kommuns program för bostadsförsörjning lägger fast de politiska 
riktlinjerna för hur boendet i Botkyrka ska utvecklas. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjer minst en gång varje mandatperiod. 
 
Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning är ett lagkrav. Vid årsskiftet 2014 
preciserades kraven på vad riktlinjerna ska innehålla. Riktlinjerna grundar sig i 
en analys av de förutsättningar som påverkar bostadsförsörjningen, så som 
demografisk utveckling, efterfrågan, specifika behov och hur marknaden ser 
ut. Utifrån dessa förutsättningar planeras insatser för hur vi ska nå målen med 
de verktyg kommunen har till förfogande. 
 
Utöver riktlinjerna i det här programmet har vi riktlinjer också i andra styrdo-
kument som ska påverka kommunens planering och bostadsbyggande. I första 
hand är det Botkyrkas översiktsplan som anger kommunens inriktning för hur 
vi vill utveckla mark och vatten fram till 2040. Andra dokument är områdes- 
och detaljplaneprogram, Botkyrkas klimatstrategi, riktlinjer för exploaterings-
avtal, riktlinjer för markanvisningar, kommunens beslut att följa FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt ägar-
direktiv till Botkyrka kommuns allmännyttiga bostadsbolag Botkyrkabyggen. 
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Riktlinjer för fler bostäder 
Vi ska bygga mer 
Vi vill att bostadsbyggandet ska öka. Det är genom att bygga mer vi kan tackla 
bostadsbristen. Därför skapar vi förutsättningar för ett kraftigt ökat bostads-
byggande och vi vill att det byggs 4 000 nya bostäder i Botkyrka till 2020. 
 
Botkyrkas översiktsplan ger utrymme för 20 000 nya bostäder under de kom-
mande 30 åren. Antalet nya bostäder ska tillgodose efterfrågan från flera håll. 
Dels ger kommunens växande befolkning upphov till fler hushåll genom att 
ungdomar flyttar hemifrån och genom att antalet hushåll med äldre ökar. Dels 
finns en efterfrågan från andra delar i regionen och från inflyttare till Stor-
stockholm. 
 
Kommunen råder inte ensam över bostadsbyggandet. Regionala och nationella 
infrastruktursatsningar är avgörande. Dessutom spelar det roll var bostäder 
efterfrågas och var byggare och fastighetsbolag är beredda att investera. 
 
Vi ska bygga på rätt platser 
Vi ska i första hand koncentrera ny bebyggelse till redan bebyggda områden, i 
lägen som knyter ihop olika områden. Det är ekonomiskt hållbart att utnyttja 
redan gjorda investeringar i infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och 
kommunal service. Det är också bra ur klimat- och miljöhänseende att bygga i 
kommunikationsnära lägen och att bevara orörd mark och grönområden. Ingen 
av kommunens stadsdelar är färdigbyggd. Det finns stora möjligheter att kom-
plettera befintliga bostadsområden med ny bebyggelse, utan att fördärva värde-
full natur. När vi förtätar ska vi samtidigt utveckla parkmiljöer och förbättra 
tillgängligheten till bostadsnära natur. 
 
Vi ska bygga för alla 
Bostadsbristen drabbar inte alla medborgare på samma sätt. Svårast att hitta en 
bostad har människor som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa sin 
bostad. I Stockholmsregionen har bostadspolitiken de senaste tio åren inneburit 
att en stor del av de hyresrätter som tidigare fanns i länet har ombildats till 
bostadsrätter, samtidigt som nyproduktionen framförallt bestått av bostadsrät-
ter eller hyresätter med mycket höga hyresnivåer. Bostadsbristen är till största 
delen därmed en brist på hyresrätter med hyresnivåer som låg- och medelin-
komsttagare kan betala. Inte heller i Botkyrka har nyproduktionen av hyresrät-
ter följt efterfrågan. Vi ska därför öka andelen hyresrätter i nyproduktionen och 
skapa förutsättningar för rimliga hyresnivåer. 
 
  



 

8 
 

Vi ska bygga på rätt sätt 
Bostadsbyggandet är en investering i framtiden, därför ska vi bygga smart. 
Genom att välja klimatsmarta byggmetoder och klimatsmarta materialval kan 
vi bygga energisnåla hus med sunda inne- och utemiljöer fria från skadliga 
kemikalier. På så vis bidrar också bostadsbyggandet till en hållbar framtid och 
bidrar till att vi når våra miljömål. 
 
Planerade insatser 
Vi ska bygga mer 
• Vi har en hög planberedskap. Vi ska under perioden fylla på med fler pro-

jekt när det krävs för ett ökat bostadsbyggande, för att klara av inriktning-
en på 4 000 nya bostäder till 2020.  

• Vi ska ta fram och erbjuda villatomter till försäljning, särskilt i områden 
som domineras av flerbostadshus.  

• Vi ska locka en mångfald av byggaktörer till Botkyrka. Fler aktörer resul-
terar i ett mer omfattande bostadsbyggande, ett ökat intresse för bostads-
marknaden i Botkyrka och större mångfald bland de nybyggda bostäderna. 

• Vi ska använda Botkyrkabyggen som ett effektivt verktyg för nybyggnat-
ion av bostäder. 

• Vi ska göra strategiska markförvärv om det kan skapa förutsättningar för 
ökat bostadsbyggande och när de följer översiktsplanens intentioner. 

 
Vi ska bygga för alla 
• Vi ska som kommun agera för att också sådana bostäder blir byggda som 

marknadsdrivna aktörer har lågt intresse för. Botkyrkabyggen har idag 
goda förutsättningar att profilera sig inom ungdomsbostäder och boenden 
för äldre, men ska också bidra till nyproduktion av vanliga hyresrätter i 
kommunen. 

• Vi ska skapa förutsättningar för nyproduktion av hyresrätter med rimliga 
hyresnivåer. 

• Vi ska ha planberedskap för särskilda boenden som gruppbostäder och 
vård- och omsorgsboenden. 

 
Vi ska bygga på rätt platser 
• Vi ska fullfölja översiktsplanens intentioner och utnyttja den redan stora 

tillgången till exploaterbar mark. 
• Vi ska utveckla samarbeten med staten som väghållare och landstinget 

som huvudman för kollektivtrafiken så att ökade fastighetsvärden som in-
vesteringar i väganläggningar och kollektivtrafik ger upphov till kan åter-
föras som medfinansiering i ny infrastruktur. 
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Vi ska bygga på rätt sätt 
• Vi ska tydliggöra visionen om ett hållbart Botkyrka i alla kontakter med 

exploatörer och samarbetspartners så att ett hållbart byggande blir en ge-
mensam drivkraft.  

• Vi ska matcha byggande och kommunens ekonomiska planering genom 
att samordna byggandet och lokaliseringen av nya bostäder med utbudet 
av kommunal service inom ramen för kommunens ekonomiska möjlighet-
er. När vi planerar ska vi beakta investeringsbehov och driftskonsekvenser 
av exploatering. 

• Vi tar fram fler stadsdelsvisa program för våra stadsdelars fysiska utveckl-
ing. Det tydliggör våra ambitioner och intentioner i kontakt med byggak-
törer och ger utgångspunkt för detaljplaneläggning av nya bostadsprojekt. 

• Vi ska utnyttja att en mångfald av byggaktörer kan ge dynamik, ökad kre-
ativitet och inspiration kring arkitektur, nya lösningar och arbetssätt. 

• Vi ska vid nybyggnation sikta på att uppfylla klimatmålen i Botkyrkas 
klimatstrategi. 
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Riktlinjer för bostäder för livets alla lägen 
Vårt bostadsbestånd ska erbjuda bostäder för alla  
Kommunens inriktning är att det ska finnas plats för alla i alla stadsdelar. Det 
förutsätter att vi bygger och planerar för ett blandat bostadsbestånd där alla; 
barnfamiljer, studenter, seniorer med flera känner sig hemmastadda. 
 
Vår planering och vårt bostadsbyggande ska ske med inriktning på ett socialt 
sammanhållet Botkyrka. Efterfrågan på boende är olika för olika människor. 
Möjlighet ska finnas för alla att få tillgång till en bostad. Våra stadsdelar ska 
erbjuda bostäder för människor i livets alla skeden och olika livssituationer.  
 
Botkyrkas befolkning ökar och därmed ökar också behovet av särskilda boen-
den. Därför är det viktigt att möjliggöra för gruppbostäder, vård- och omsorgs-
boenden och bostäder inom socialtjänsten. För äldre ska vi erbjuda tillgängliga 
boenden med olika nivåer av service.  
 
Bostadsbristen i länet har gjort att det är dyrt att köpa en bostad och att det tar 
tid att få hyreskontrakt. Det drabbar särskilt de utan ekonomi att köpa sitt bo-
ende. Det är viktigt att ungdomar som vill flytta hemifrån och inflyttare till 
regionen ska kunna komma in på bostadsmarknaden. I Botkyrka ska vi därför 
bygga fler hyresrätter och ungdomsbostäder. 
 
Vårt bostadsbestånd ska vara varierat i alla stadsdelar 
Botkyrkas stadsdelar har olika karaktär, inte minst i stadsmiljön. Inom alla 
våra stadsdelar ska vi eftersträva en mångfald av upplåtelseformer, storlek, 
utförande och pris för att matcha olika stora hushåll, levnadsvanor och indivi-
duella önskemål. En generell målsättning är att vi i så stor utsträckning som 
möjligt skall bidra till en än mer blandad bostadsbebyggelse. 
 
Vid nybyggnation ska vi ge företräde för den minst förekommande upplåtelse-
formen. I stadsdelar där hyresrätter dominerar vill vi komplettera med bostads- 
och äganderätter, där det finns mest småhus och villor vill vi se mer flerbo-
stadshus. Det ger variation och kan stärka hemkänslan i ett område när fler 
upplåtelseformer ökar möjligheten att bo kvar under olika skeden i livet. Vi 
ska också ta hänsyn till nuvarande och framtida behov av olika upplåtelsefor-
mer ur ett regionalt perspektiv. 
 
Planerade insatser  
• Vi ska genom markanvisningar prioritera en större variation i våra stads-

delar vid nyproduktion. Det kan handla om att eftersträva den minst före-
kommande upplåtelseformen, storleken på bostäder, utformningen av hus 
eller en efterfrågad prisnivå i en stadsdel men också särskilda boenden. 
 



 

11 
 

• Vi ska underlätta ungdomars inträde på bostadsmarknaden genom ung-
domslägenheter och genom att öka andelen hyresrätter, särskilt i kom-
mundelar där bristen på hyresrätter är störst. Även äldre behöver fler al-
ternativa boendeformer, exempelvis trygghetsboenden.  
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Riktlinjer för bostäder för alla 
Fler målgruppsinriktade bostäder 
Botkyrka har en ung befolkning och ett bra läge nära universitet och högskolor 
i Flemingsberg. Under de kommande trettio åren ökar samtidigt andelen äldre i 
Botkyrka – precis som i hela Storstockholm. Vi vill därför ge plats för såväl 
ungdoms- och studentbostäder, som trygghetsboenden och seniorboenden.  
 
Kommunen ska tillhandahålla boende med service och omvårdnad för äldre 
samt bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning. 
Kommunerna ansvarar också för att det finns boende för nyanlända flyktingar. 
 
Tillfälliga boenden 
Botkyrka behöver fler bra och ändamålsenliga bostäder. Nya Botkyrkabor ska 
kunna uppfatta sig som fullvärdiga medborgare och bygga hemkänsla med 
trygghet, status, inflytande och tillit med ett fungerande civilsamhälle. I allt 
bostadsbyggande och planerande ska social hållbarhet beaktas. Men i spåren 
av bostadsbristen uppstår allt fler behov av och former för tillfälliga boenden. 
 
Brist på bostäder till personer som står utanför den reguljära bostadsmarknaden 
medför stora kostnader för kommunen i form av hotellboenden med mera, till-
fälliga boendelösningar som dessutom är dåliga för de medborgare som place-
ras dit. Vi ska arbeta aktivt för att få fram fler kommunkontrakt, det vill säga 
kontrakt som kommunen tecknar både med Botkyrkabyggen och med andra 
bostadsaktörer för att i sin tur använda i det sociala arbetet. 
 
I en allt mer ansträngd bostadsmarknad behövs flexibla lösningar för att möta 
våra medborgares behov. Att möjliggöra för tillfälliga boenden är ett sätt att 
hantera bostadsbristen kortsiktigt, samtidigt som vi också tar fram långsiktigt 
hållbara lösningar. Tillfälliga boenden får dock inte bli ett substitut för reguljär 
bostadsbyggnation, utan ska fungera just som tillfälliga lösningar för personer 
som av sociala eller andra skäl är akut bostadslösa. Den aktuella flyktingkrisen 
gör att behoven av fler bostäder snabbt blir större. 
 
Tillfälliga boenden ska lokaliseras på fungerande platser för bostäder med till-
gång till kollektivtrafik och annan offentlig och kommersiell service, i största 
mån där permanent bebyggelse planeras. Tillfälliga boenden ska precis som all 
nybyggnation i så stor utsträckning som möjligt bidra till en mer blandad bo-
stadsbebyggelse och därmed bidra till en positiv social utveckling.  
 
Konkretare riktlinjer för tillfälliga boenden av olika slag ska finnas i ett separat 
dokument. 
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Planerade insatser 
• Vi underlättar för vissa bostadssökande genom kommunal hyresgaranti. 

Det innebär ett stöd till hushåll i kommunen som kan klara kostnaderna 
för ett eget boende, men som trots det har svårt att etablera sig på bo-
stadsmarknaden.1 

• Vi ska erbjuda funktionella boenden för personer med särskilda behov – i 
små enheter och integrerat med övrig bostadsbebyggelse. Planeringen för 
sådana boenden i termer av behov, kvalitet och resurser avgörs i kommu-
nens ordinarie styrsystem. 

• Vi ska bygga fler ungdomslägenheter i kommunen för att stärka möjlig-
heterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. 

• Vi ska öka antalet trygghetsbostäder genom att bygga nytt eller bygga om. 
• Vi ska överväga behov av målgruppsinriktade boenden varje gång vi tar 

fram nya planer och projekt. 
• Vi ska genom Botkyrkabyggen erbjuda kommunkontrakt till personer som 

av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. 
Botkyrkabyggen ska, om kommunen begär det, erbjuda minst fem procent 
av bolagets nyuthyrning per år för kommunkontrakt. 

• Vi ska arbeta för fler kommunkontrakt hos andra hyresvärdar än Botkyr-
kabyggen för att möta behovet av boenden för personer som av särskilda 
ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egenhand. Det gäl-
ler också i samband med nyproduktion av bostäder. 

• Vi ska driva frågorna om ett ökat gemensamt regionalt ansvar på bo-
stadsmarknaden – Stockholmsregionens boendesegregation måste brytas. 
Framför allt behöver fler kommuner ta ansvar för att grupper som har 
svårt att konkurera ekonomiskt på bostadsmarknaden får sin rätt till en bo-
stad tillgodosedd. 
 

Utanför ramen av boendeplanering finns andra kommunala insatser som stöd-
jer personer som saknar ekonomisk förmåga till eget boende.  

                                                           
1 Det kan till exempel röra sig om personer som inte uppfyller bostadsbolagens krav på fast 
anställning etc. men som ändå har betalningsförmåga. (Dnr S2008:387)  
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Riktlinjer för Botkyrkabyggen 
Vi ska värna hyresrätten som boendeform. En bred hyresbostadsmarknad – 
med god tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet och till rimliga 
priser – är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor i 
samhället. 
 
Ett starkt kommunalt bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna och ett 
nödvändigt verktyg för en hållbar bostadspolitik. AB Botkyrkabyggen ska vara 
en aktiv aktör som utöver effektiv förvaltning också bidrar till utvecklingen av 
befintliga bostäder och bostadsområden samt står för nyproduktion som bidrar 
till att möta behoven av fler bostäder. Botkyrkabyggen ska vara en aktiv aktör 
för att öka standarden på boende för Botkyrkas medborgare. 
 
Alla riktlinjer för boendeplanering i det här dokumentet gäller för såväl 
Botkyrkabyggen som andra, till exempel var och hur nybyggnation ska ske. 
Därutöver gäller följande riktlinjer som är specifika för Botkyrkabyggen och 
som rör bland annat förvaltning och ambitioner vid upprustning och förnyelse. 
De här riktlinjerna blir preciserade och kompletterade i ett särskilt ägardirektiv. 
 
Botkyrkabyggen ska renovera och modernisera sitt bostadsbestånd 
Botkyrkabyggen ska genom att rusta upp och renovera det befintliga beståndet 
säkerställa att hyresgästerna har bra och moderna bostäder som är anpassade 
till dagens behov. Beståndet behöver vara energieffektivt med sunda inne- och 
utemiljöer. I detta arbete ska Botkyrkabyggen utnyttja möjligheten att genom-
föra nybyggnation kopplad till förnyelseprojekt. Om- och tillbyggnader till-
sammans med nya hus som går att planera, handla upp och projektleda i kom-
bination med upprustningsprojekt kommer att ge tillskott av nya bostäder. 
 
Vi räknar med att intresset för att bygga hyresrätter i Botkyrka finns och ökar 
bland andra byggaktörer, så att efterfrågan av nybyggda hyresrätter kan mötas 
också av andra än Botkyrkabyggen. 
 
Botkyrkabyggen ska skapa större variation i beståndet 
Botkyrkabyggen ska i förnyelsearbetet av det befintliga beståndet bidra till att 
skapa större variation. Lägenheterna kan slås ihop, delas och rustas upp till 
olika kvalitet och hyresnivåer. Vid nybyggnation och ombyggnation är det 
viktigt att vi tidigt i arbetet säkrar en god tillgänglighet. 
 
Botkyrkabyggen ska vid upprustning skapa energisnålare hus 
Vid upprustning av det befintliga beståndet ska Botkyrkabyggen minska bo-
städernas energianvändning samt använda miljövänliga tekniker, material och 
teknisk försörjning. Hyresnivåer och hushållens ekonomiska förutsättningar 
kombinerat med föränderliga statsbidrag, sätter ramarna för upprustningsam-
bitionerna men ambitionen får aldrig stanna vid en ohållbar nivå. 
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Botkyrkabyggen ska vid nybyggnation prioritera ungdomslägenheter 
och boenden för äldre 
Det finns idag goda förutsättningar att få privata aktörer att bygga hyresrätter i 
Botkyrka. Botkyrkabyggen kan därför vid nybyggnation i första hand fokusera 
på ungdomslägenheter och boenden för äldre – det vill säga bostadsutbud där 
marknaden är svagare och där bolaget kan ha en effektiv produktion. 
 
Botkyrkabyggen ska bidra till mer blandade upplåtelseformer genom fler 
hyresrätter i områden där de är få 
Botkyrkabyggen ska aktivt utveckla sitt fastighetsinnehav. Med markbyten, 
markförsäljningar och markköp ska Botkyrkabyggen i högre utsträckning 
kunna bygga i stadsdelar med få hyresrätter samtidigt som byggmöjligheter 
kan öppna sig för andra upplåtelseformer där hyresrätter dominerar. 
 
Fastighetsaffärer av principiell betydelse ska behandlas av kommunfullmäktige 
på det sätt som gäller för Botkyrkabyggen som en del av kommunkoncernen. 
 
Botkyrkabyggens hyror ska täcka kostnaderna 
Botkyrkabyggens totala hyresintäkter och eventuella statliga subventioner ska 
täcka de sammanlagda kostnaderna för en långsiktig förvaltning av beståndet. 
Det gäller också de kommande årens förnyelse. Hyrorna sätts, efter överens-
kommelse med hyresgästernas företrädare, i enlighet med bruksvärdesprinci-
pen och hyresgästernas värdering av olika bostäder. 
 
Botkyrkabyggen behöver bidra till att få fram kommunkontrakt 
Botkyrkabyggen ska aktivt verka för att möjliggöra för boende till personer 
som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. 
Om kommunen begär det ska Botkyrkabyggen erbjuda minst fem procent av 
bolagets nyuthyrning per år för kommunkontrakt.



 

 

 



Omvärldsanalys: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
april 2015 
Hannes Flemming och Lars Olson 



Riktlinjer för bostadsförsörjning 
• Ny lagstiftning där riktlinjer för bostadsförsörjning är 

obligatoriskt för kommunerna – vi behöver revidera 
gällande ”Riktlinjer för boendeplanering”. 

• Uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer under första 
kvartalet i år. 

• Kommunledningen har uttryckt nya och högre ambitioner 
för bostadsbyggandet i Ettårsplan 2015. 

 
 





Summering – viktigaste slutsatserna 
• Bostadsbyggandet kan öka från 300 till 600 nya 

bostäder per år under perioden fram till 2019 (totalt 
1800 nya bostäder). 

• 1800 nya bostäder/hushåll ligger i linje med den 
befolkningsprognos som är utgångspunkt för Flerårsplan 
2016-19 

• Ökat bostadsbyggande kräver fler aktiva byggaktörer – 
enbart fler och större  planeringsprojekt räcker inte 

• Större intresse hos marknadsaktörer för att bygga 
hyresrätter kan ge Botkyrkabyggen tillfälle att fokusera 
på renovering och förnyelse 



…..forts. 
• Marknadens naturliga drivkrafter motverkar för 

närvarande kommunens inriktning på varierade 
stadsdelar – byggarnas sikte är inställt på ”lokal-lokal” 
marknad som lätt kan bedömas. 

• Bra förutsättningar finns för att fortsätta med projekt för 
ungdomsbostäder och för att arbeta på motsvarande sätt 
med nytt utbud riktat mot äldre 

• För att klara lagstiftningens krav för andra grupper med 
svårigheter på bostadsmarknaden behövs aktivare arbete 
för en bank av fler sociala kontrakt - också utanför 
miljonprogrammets stadsdelar. 

• Botkyrkas svåra dilemma kvarstår med avvägningarna 
mellan stadsdelutveckling och individens rätt till bostad   

• Tillfällen finns framöver att förlägga diskussionen om vilka 
bostadsbehov som ska tillgodoses var till den regionala 
nivån.     



Påverkansfaktorer för 
bostadsförsörjningen i Botkyrka 

• Befolkningsutveckling 
• Statlig politik 
• Läget i grannkommunerna 
• Efterfrågesidan/hushållens ekonomi 
• Utbudssidan/byggherrar 
• Kvalitetsaspekter - vad styr efterfrågan 
• Boendet 
• Särskilda grupper 

– Hemlösa 
– Nyanlända 
– Funktionshindrade 
– Studenter 
– Äldre 
– Unga 



Befolkningsutveckling 
Iakttagelser: 
• Den snabba befolkningstillväxten i Stockholmsregionen och i 

Botkyrka fortsätter de närmaste åren (urbanisering, immigration, 
ung befolkning med högt barnafödande). 

• Botkyrka får räkna med hög inflyttning från andra länder 
kommande år - och stora flyktingströmmar. 

• De stora ålderskullarna från 90-talet är på väg in i barnafödande 
ålder. De äldre blir också fler - äldrepuckeln ligger sent i Botkyrka.  

• Botkyrkas äldre befolkning innehåller en stor grupp med låga 
pensioner under kommande år. 

• Befolkningen i Fittja, Alby, Hallunda, Norsborg ökar främst på 
grund av generationsväxling och ökad trångboddhet.  

• Befolkningen i Tullinge och Tumba växer också – här har 
nybyggda bostäder stor inverkan på befolkningsökningen. 

• Befolkningsökningen ökar antalet förskole- och grundskolebarn 
och därmed behoven av ökad kapacitet i förskola och skola. 



Befolkningsutveckling 

Slutsatser: 
• Bostadsbrist kombinerad med snabb befolkningstillväxt i både 

regionen och i Botkyrka ger en fortsatt hög efterfrågan på boende. 
• Efterfrågan på boende hos unga som står utanför bostadsmarkna-

den kommer öka liksom efterfrågan på billigt boende högre upp i 
åldrarna när de stora kullarna från 90-talet snart är över 25 år - i 
familjebildande åldrar men utan fast förankring på 
arbetsmarknaden. 

• Med dagens regelsystem kommer inte marknaden att erbjuda 
billigt boende. 

• En ökande befolkning medför större ekonomiska åtaganden för 
kommunen – ”skatteutjämningssystemet” kompenserar inte fullt ut 
för till exempel nybyggda skolor och ökade personalkostnader. 

• Allt fler äldre Botkyrkabor medför ökade krav och efterfrågan på 
service/omsorg, anpassade bostäder och äldreboenden. 



…forts 
• Många nyanlända kommer innebära krav också på 

storstadskommunerna att ta emot fler av 
Migrationsverket anvisade flyktingar. 
 

 
• Vi kommer behöva olika strategier för att påverka 

byggaktörernas intresse för att bygga och investera i 
olika delar av Botkyrka och för olika målgrupper. 
 



Statlig politik 
Iakttagelser: 
• Bostadssituationen uppmärksammas alltmer både i den 

allmänna och den politiska debatten – men läget för 
bostadspolitiska reformer ser låst ut i Riksdagen. 

• Nya lagar och lagförslag med regelförändringar har tagits fram 
tillsammans med ambitiösa mål för nybyggnation – men inget 
som underlättar för fler hushåll att efterfråga nybyggda 
bostäder eller för byggaktörerna att bygga för en bredare 
marknad. 

• Regelförändringar försvårar för kommunerna att ställa egna 
krav på byggandet(”stopplagen”). 

• Statliga bidrag för energieffektivisering har förändrats och 
utökats i begränsad omfattning – men det påverkar inte 
ombyggnad och nybyggnad i någon avgörande betydelse för 
bostadsförsörjningen. 



…forts 
• Amorteringskrav på nya bolån kommer förr eller senare att införas  
• Att ta bort eller begränsa ränteavdragen för ägda bostäder 

diskuteras, men känns trots allt som en avlägsen åtgärd. 
• Punktsatsningar för vissa boendeformer kan tillkomma – till 

exempel ungdoms- och studentbostäder – men sannolikt inte på 
något avgörande sätt för bostadsförsörjningen. 
 



…forts 
• Många nyanlända kommer innebära krav också på 

storstadskommunerna att ta emot fler av 
Migrationsverket anvisade flyktingar. 
 

 
• Vi kommer behöva olika strategier för att påverka 

byggaktörernas intresse för att bygga och investera i 
olika delar av Botkyrka och för olika målgrupper. 
 



Statlig politik 
Slutsatser:  
• Trots att bostadssituationen är på agendan och att 

ambitioner och mål är höga finns inga breda satsningar -  
Botkyrka kommer på egen hand behöva klara 
upprustningen av miljonprogrammet och ökat nybyggande. 

• Det är fortsatt samma utbuds- och efterfrågemekanismer 
på bostadsmarknaden som kommer att driva 
bostadsbyggandet – inga snabba förändringar är att vänta. 

• Amorteringskraven på nya bolån gör ägda bostäder dyrare 
och kan innebära att hyresrätter åter blir attraktivare än 
bostadsrätter när det gäller nybyggda flerbostadshus. 

• Hittills väger finanspolitiska åtgärder tyngre än 
regelverksförändringar för PBL. 



Läget i grannkommunerna 

Iakttagelser: 
• Generellt sett ökar kommunerna sin planeringsberedskap för 

bostadsbyggande i hela regionen. Stockholms stads andel av 
nybyggandet minskar, mest ser bostadsbyggandet ut att öka i 
Solna, Sundbyberg, Nacka, Järfälla och Tyresö. 

• Den funktionella lokala bostadsmarknad som Botkyrka ingår i - 
Salem, Botkyrka, Huddinge (exkl. Skogås) och Stockholms 
sydvästra stadsdelar – ökar både bostadsbyggandet och 
planeringen av nya projekt. Mest tydligt i Huddinge, men också i 
Stockholms stadsdelar. 

• Bostadsbyggandet ökar under senaste åren med fler flerbo-
stadshus – flest bostadsrätter men hyresrättsbyggandet ökar. 

• Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana innebär 
ett särskilt åtagande om bostadsbyggande för Stockholm, Nacka, 
Solna och Järfälla på 78 000 bostäder till 2030. 



Läget i grannkommunerna 
Slutsatser: 
• Botkyrka behöver klara sitt bostadsbyggande i en fortsatt 

eller till och med skarpare konkurrens med andra 
områden i regionen. Ökat bostadsbyggande i regionen 
och i grannkommunerna innebär att bostadsprojekt i 
Botkyrka behöver erbjuda specifika kvaliteter (pris, läge, 
service, upplåtelseform med mera). 

• Flerbostadshusen kommer att dominera utbudet i 
regionen och i grannkommunerna – där blir konkurrensen 
hårdast. 



Efterfrågesidan/hushållens ekonomi 
Iakttagelser: Ökad segregation, skarpare uppdelning inom regionen. 



Efterfrågesidan/hushållens ekonomi 
Slutsatser: 
• En allt tydligare ekonomisk segregation innebär för 

Botkyrka en allt tuffare konkurrens och större utmaning 
att locka byggaktörer.  

• För hushåll med låga inkomster minskar 
manöverutrymmet på bostadsmarknaden till följd av 
skenande bostadspriser, mer marknadsinslag i 
hyressättning och förändringar i statliga regelsystem. 



Utbudssidan/byggherrar 
Iakttagelser: 
• Fler byggaktörer är/blir aktiva i Stockholmsregionen och i 

Botkyrka. 
• Ett intresse för att äga hyresrätter och bygga nytt i 

miljonprogramsområdena har uppstått och ökar. 
• Markpriserna i Stockholm har ökat på senare tid vilket ”flyttar 

ut” byggherrar till kommuner med lägre prisnivåer. 
• Fortsatt lågt risktagande med etapputbyggnader och krav på 

slutförsäljning – dvs låg byggtakt hos varje aktör. 
• Fortsatt höga avkastningskrav – runt 20 %. 
• Fortsatt starkt fokus på lokal bostadsmarknad från 

byggaktörerna – leder till att man helst vill bygga mer av det 
som redan finns eller inte alls. 

• Höga entreprenörskostnader - kapacitetstaket inom 
byggsektorn är snart nått. 



Utbudssidan/byggherrar 
Slutsatser: 
• Byggandet ökar med antalet aktiva byggherrar - antalet 

projekt och projektens storlek är av underordnad 
betydelse för bostadsbyggandets omfattning. 

• Bygg- och finanssektorns intresse för Botkyrka har ökat 
(projekten blir genomförda, hanteringsbara 
planeringstider och politisk stabilitet) – men den relativt 
sett svagare efterfrågan/betalningsviljan gör att ett 
misslyckande (osäljbart projekt) snabbt kan ändra 
situationen. 

• Marknadsdrivkrafterna går i en riktning mot att bygga för 
befintlig lokal marknad. Kommunen behöver hålla fast 
vid sin viljeinriktning att nya bostäder ska komplettera 
det utbud som redan finns och skapa variation. 



Kvalitetsaspekter – vad styr efterfrågan 
Iakttagelser: 
• Botkyrka kommun klättrar på bäst-att-bo-ranking i länet 

till plats 15 av 25. Men Huddinge, Haninge och Tyresö 
ligger bättre till. 

• Betalningsviljan för boende har ett samband med: 
närhet till city, närhet till spårstation, tillgång till gång-
gatunät, tillgång till urbana verksamheter, tillgång till 
park, närhet till vatten och kvartersform. (Närhet = finns 
på gångavstånd) 



Kvalitetsaspekter – vad styr efterfrågan 
Slutsatser: 
• Botkyrka blir en allt populärare plats att bo på men 

ligger efter de närmsta ”konkurrenterna” sett till 
boendepreferenser. 

• Botkyrka har svårt att konkurrera på vissa områden och 
behöver lyfta fram befintliga ”Botkyrkakvaliteter” (gröna 
och blå kvaliteter, förbättrat kommunikationsläge, bra 
prisbild och ”spekulationsmöjlighet”). 

• Botkyrka kan utveckla starkare kvaliteter i kommunal 
service (förskola och skola, fritidsutbud) och andra 
livskvaliteter (leva klimatsmart, åka skidor sommartid, 
plats för att förverkliga egna idéer….). 



Boendet 
Iakttagelse:  
• En tvåsidig utveckling – det som uppfattas som 

trångboddhet minskar men det finns också en ökande 
reell trångboddhet.  

• Inlåsningseffekter på bostadsmarkanden resulterar i 
”glesboddhet” – det är olönsamt att lämna för ett mindre 
boende när en blir äldre. Inlåsningseffekterna kommer 
troligen kvarstå. 



Boendet 
Slutsatser: 
• Vi accepterar att bo fler på mindre yta men det har 

ingen betydande påverkan på bostadssituationen/-
bristen. 

• Ökad reell trångboddhet ger en ökad belastning för 
socialtjänsten att klara sitt uppdrag. 

• Inlåsningseffekter hindrar rörlighet på 
bostadsmarknaden. 

• Stärkt segregering (rik-fattig, ung-äldre med mera) trots 
tolerantare värderingar.  

 
 



Särskilda grupper 
Kommunen ska tillhandahålla boende med service och omvårdnad 
för äldre samt bostäder med särskild service till personer med 
funktionsnedsättning. Kommunerna ansvarar också för att det finns 
boende för nyanlända som ingår i överenskommelser med staten. 
Rätten till bland annat bostad är enligt regeringsformen något ”det 
allmänna” ska trygga. 
 
I Stockholmsregionen och i Botkyrka har några grupper särskilt 
svårt att få sin behov av boende tillgodosedda: 
• Hemlösa 
• Nyanlända 
• Personer med funktionshinder 
• Studenter 
• Äldre 
• Unga 



Hemlösa 
Iakttagelser: 
• I Botkyrka finns över 500 hemlösa (socialstyrelsens 

definition) – en grupp som ökar. Dock blir de som bedöms 
klara ett eget boende med eller utan stöd en allt större 
andel, idag runt 85%. 

• Gruppen hemlösa blir allt bredare och att vara hemlös är 
inte sammankopplat med att ha ett missbruk eller att vara 
psykiskt sjuk. Står man utanför arbetsmarknaden så står 
man också utanför bostadsmarknaden.   



Hemlösa 
Slutsatser: 
• Hemlösheten ökar ”i onödan” till följd av den allmänna 

bostadsbristen och det för med sig ökade kostnader för 
kommunen, bland annat för hotell/vandrarhemsplatser. 

• De så kallade ”sociala kontrakt” som kommunen förfogar över - 
inhyrning av lägenheter från framför allt Botkyrkabyggen och 
framför allt i miljonprograms-stadsdelarna – räcker inte till och 
”inflödet” av nya sociala kontrakt motsvarar inte 
behovsökningen. 

• Det finns en konflikt inbyggd i att dels se till att utsatta hushåll 
får sina lagstadgade och/eller moraliska rättigheter 
tillgodosedda, dels se till att den sociala och ekonomiska 
situationen i miljonprogrammets stadsdelar bidrar till att göra 
en förnyelse möjlig. 

• Det finns ytterligare en konflikt i att allt fler har svårigheter att ta 
sig in och stanna kvar på bostadsmarknaden och att vägen till 
en bostad uppfattas som ”rättvis”.  



Nyanlända 
Iakttagelser: 
• Varje år flyttar drygt 7 000 personer till Botkyrka.  
• Varje år flyttar/invandrar knappt 2 000 personer från andra 

länder till Botkyrka – en flyttström som ökar. 
• Av invandrarna är runt en tredjedel flyktingar, de absolut 

flesta är så kallade egenbosatta nyanlända – en liten del 
är anvisade nyanlända, kvotflyktingar och 
ensamkommande barn som kommunen har ett direkt 
bostadsansvar för. 
 
 
 
 
 
 



Nyanlända 
Slutsatser: 
• De nyanlända som kommunen har direkt bostadsansvar 

för är relativt få och får sitt boende löst framför allt genom 
de ”sociala kontrakt” kommunen förfogar över. 

• De flesta nyanlända i Botkyrka tillhör de grupper som har 
allra svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. 

• Vi får räkna med en fortsatt hög nivå på både generell 
invandring och på flyktingströmmen de närmaste åren, 
vilket ökar bostadsbehoven.   



Funktionshindrade 
Iakttagelser: 
• Antalet medborgare med funktionshinder ökar när 

befolkningen blir större. 
• Att få fram gruppboenden för att klara kommunens 

lagstadgade skyldigheter är i sig ett problem, men inte 
kopplat till bostadspolitik. 

• Generellt sett klarar det stora beståndet av bostäder som 
är 40-50 år inte dagens behov av tillgänglighet.  



Funktionshindrade 
Slutsatser: 
• För att förbättra bostadssituationen för funktionshindrade i 

Botkyrka behöver fokus ligga på förbättrad tillgänglighet 
vid förnyelsen av miljonprogrammet.   



Studenter 
Iakttagelser: 
• I Stockholmsregionen finns en så stor brist på 

studentbostäder att boendet ser ut att begränsa 
förutsättningarna för lärosätena att attrahera studenter. 

• Fler aktörer med intresse för att bygga studentbostäder har 
tillkommit de senaste åren - men har läget i regionen ett 
stort inflytande både över investeringarna och över 
studenternas efterfrågan. 

• Kommunens försök med nya studentbostadsprojekt har 
varit svåra att genomföra, på grund av bristande intresse 
hos byggaktörerna som hellre utnyttjat möjligheter i andra 
lägen.     



Studenter 
Slutsatser: 
• Nya studentbostäder i Botkyrka är inte avgörande för att 

lösa regionens behov av boende – om det istället sker på 
andra platser. 

• Studenter som grupp och studentbostäder är intressanta 
för att bredda bostadsutbudet och få mer varierade 
stadsdelar.   



Äldre 
Iakttagelser: 
• Gruppen äldre ökar framöver för att toppa i början av 20-

talet – med sena utbyggnadsetapper i miljonprogrammet 
och stora 40-talistgrupper ligger ”äldrepuckeln” sent i 
Botkyrka. 

• Utbudet av bostäder mellan ”vanligt boende” och 
kommunens vård- och omsorgsboende är mycket 
begränsat. 

• Det finns marknadsaktörer som är intresserade av 
byggande med särkilda kvaliteter för äldre – men framför 
allt gäller det bostadsrätter.  
 



Äldre 
Slutsatser: 
• För många äldre uppstår inlåsningseffekter, där det av 

ekonomiska skäl är svårt att lämna sin gamla bostad - 
ändamålsenliga flyttkedjor uppstår därmed inte. 

• Kommunen kan bli aktivare med att intressera 
marknadsaktörer för att bygga nya bostäder riktade till 
gruppen äldre med högre betalningsförmåga. 

• För den relativt stora grupp av äldre med lägre 
betalningsförmåga är hyresätter i stort sett den enda 
möjligheten till nytt boende - förnyelsen av miljonprogram-
met skapar nya förutsättningar. 
 



Unga 
Iakttagelser: 
• Efterfrågan på boende hos unga som står utanför 

bostadsmarknaden kommer vara fortsatt stor och öka 
ytterligare.  

• Genom både upprustning, bostadsrättsomvandling och friare 
hyressättning har trösklarna höjts för de många unga som 
inte har förutsättningar att köpa sitt boende. 

• Svårigheterna på bostadsmarknaden för unga riskerar att 
försvåra eller förhindra arbetskraftsförsörjningen och är 
därmed ett växande gemensamt problem i 
Stockholmsregionen. 

• Det finns allt fler bostadsaktörer som är intresserade av 
ungdomsbostäder (ålderskrav vid första uthyrningen) än 
tidigare. 
 



Unga 
Slutsatser: 
• Det finns förutsättningar att driva projekt med 

ungdomsboende i Botkyrka och de nu aktuella projekten 
underlättar för nya efterföljare under den kommande 
perioden. 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen  
 2016-03-07  Dnr KS/2016:131   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
(KS/2016:131) 
  
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av riktlinjer för eko-

nomiskt bistånd.  
 
 

Sammanfattning 
Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekono-
miskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige har vid flera till-
fällen, senast 26 mars 2015, reviderat riktlinjerna. Socialförvaltningen har 
nu tagit fram ett förslag till ytterligare en revidering. 
 
Regeringen har beslutat att upphäva paragrafen för fritidspeng i social-
tjänstlagen (2001:453) och istället höja riksnormen i försörjningsstödet. Be-
slutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet, från och med 1 januari 
2016, höjs. Normen höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6 
år och 250 kronor per månad för barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande 
skolungdomar i åldern 19-20. Det innebär att de, i det fall de har försörj-
ningsstöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde be-
talas ut i fritidspeng, det vill säga 3 000 kronor per år.  
 
Socialnämnden föreslår att, förutom den normhöjning som regeringen beslu-
tat, föra in en möjlighet att bevilja fritidspeng på upp till 1500 kronor per 
barn (0-18 år) och år. Detta skulle förbättra möjligheterna för barn i eko-
nomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma ut-
sträckning som andra barn. Hushållet ska vid ansökan ha försörjningsstöd 
och ha haft detta under minst sex månader den senaste tolvmånaderspe-
rioden. Fritidspengen kan beviljas en gång per år med max 1 500 kronor per 
barn och ungdom. Beslutet fattas enligt 4 kapitlet 2 § SoL.  
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 23.  
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Socialnämnden 
 
 
 
 
 

Revidering av Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering 
av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekono-
miskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige har vid flera till-
fällen och senast den 26 mars 2015 reviderat riktlinjerna. Socialförvaltning-
en har nu tagit fram ett förslag till ytterligare en revidering. 
 
Regeringen har beslutat att upphäva paragrafen för fritidspeng i social-
tjänstlagen (2001:453) och att istället höja riksnormen i försörjningsstödet. 
Beslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet, fr o m 1 januari 2016, 
höjs. Normen höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6 år och 
250 kronor per månad för barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande skol-
ungdomar i åldern 19-20. Det innebär att de, i det fall de har försörjnings-
stöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde betalas ut 
i fritidspeng (dvs. 3000 kr per år).  
 
Socialförvaltningen föreslår att, förutom den normhöjning som regeringen 
beslutat, föra in en möjlighet att bevilja fritidspeng på upp till 1.500 kr per 
barn (0-18 år) och år. Detta skulle förbättra möjligheterna för barn i ekono-
miskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma ut-
sträckning som andra barn. Hushållet ska vid ansökan ha försörjningsstöd 
och ha haft detta under minst sex månader den senaste tolvmånaderspe-
rioden. Fritidspengen kan beviljas en gång per år med max 1.500 kr per barn 
och ungdom. Beslutet fattas enligt 4 kapitlet 2 § SoL.   
 
 
 
Bilaga: Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Socialförvaltningen  

 2016-01-20  Dnr  SN/2011:105  
 

Ärendet 
Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekono-
miskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige har vid flera till-
fällen och senast den 26 mars 2015 reviderat riktlinjerna. Socialförvaltning-
en har nu tagit fram ett förslag till ytterligare en revidering. 
 
Bakgrund 
Botkyrka kommun beslutade 2010 om ett riktat bistånd på 2.500 kr till barn 
som lever i familjer med långvarigt bistånd. Syftet vara att ge barn förutsätt-
ningar till att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter.  
 
Från och med den 1 juli 2014 så trädde ny lagstiftning om s k fritidspeng 
ikraft. Fritidspengen beslutades enligt socialtjänstlagen och innefattade er-
sättning till bl a fritidsaktiviteter för barn i årskurs 4-9 i familjer med lång-
varigt ekonomiskt bistånd. Ersättningen uppgick till 3.000 kronor per barn 
och år. Kommunen beslutade dock att ersättningen skulle utvidgas till att 
omfatta barn 0-18 år. 
 
Regeringen har nu beslutat att upphäva paragrafen för fritidspeng i social-
tjänstlagen (2001:453) och att istället höja riksnormen i försörjningsstödet. 
Beslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet, fr o m 1 januari 2016, 
höjs. Normen höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6 år och 
250 kronor per månad för barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande skol-
ungdomar i åldern 19-20. Det innebär att de, i det fall de har försörjnings-
stöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde betalas ut 
i fritidspeng (dvs. 3000 kr per år). 
 
Socialförvaltningens förslag 
Vi föreslår att, förutom den normhöjning som regeringen beslutat, föra in en 
möjlighet att bevilja fritidspeng på upp till 1.500 kr per barn (0-18 år) och 
år. Detta skulle förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta famil-
jer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra 
barn. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt 
främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Hushållet ska vid an-
sökan ha försörjningsstöd och ha haft detta under minst sex månader den 
senaste tolvmånadersperioden. Fritidspengen kan beviljas en gång per år 
med max 1.500 kr per barn och ungdom. Beslutet fattas enligt 4 kapitlet 2 § 
SoL.   
 
 
 
Marie Lundqvist          Åse Linnerbäck                Greta Lund Jonsson 
Socialchef                    Jurist                                 Verksamhetschef EEB 
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Allmänt om ekonomiskt bistånd  
Inledning 
Dokumentet innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § soci-
altjänstlagen (SoL), avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livs-
föring i övrigt.  
 
Principiellt ska allt ekonomiskt bistånd handläggas på enheten för ekonomiskt 
bistånd. Anledningen till detta är i första hand att kommunens invånare ska 
behandlas lika och få en likvärdig prövning. Undantag från detta finns dock 
vid placeringar på institution med HVB-tillstånd samt vid t ex resor i samband 
med institutionsvistelse och kostnader som ingår i den enskildes vårdplan.  
  
Lagstiftning mm 
De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvalt-
ningslagen (FL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen 
(KL). Dessutom omfattas regler i en rad andra lagar som äktenskapsbalken 
(ÄktB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB), lag 
om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 
socialförsäkringsbalken, bidragsbrottslagen m.fl. Vägledning kan även inhäm-
tas från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Socialstyrelsens 
Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Vägledning kan också erhål-
las från prejudicerande domar från kammarrätt och Högsta förvaltningsdom-
stolen. Verksamheten regleras även genom kommunens övriga riktlinjer och 
styrdokument.  
 
Vid beslut om ekonomiskt bistånd ska 4 kap 1 § SoL användas. Beslut enligt 
denna paragraf kan överklagas genom förvaltningsbesvär liksom 4 kap 5 § 
SoL. Däremot kan inte beslut enligt 4 kap 2 § SoL överklagas genom förvalt-
ningsbesvär och denna paragraf ska i princip inte användas. Undantag kan vara 
när rätt till bistånd inte föreligger, men kommunen ger ekonomisk hjälp med 
villkor om återbetalning.1  
 
Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. Det ska 
dock alltid göras en individuell bedömning. Undantag kan alltid göras i akuta 
situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd.  
 
Utgångspunkter i SoL 
Regler i SoL innebär att var och en, i första hand, är skyldig att själv försöka 
tillgodose sina behov. Det ekonomiska biståndet ska i princip vara en tillfällig 
hjälp och att det är bättre för den enskilde att klara sin försörjning på egen 
hand än genom bistånd. Socialtjänsten ska hjälpa den enskilde på så sätt att han 
eller hon kan uppnå egen försörjning. Det är bland annat detta som menas med 
                                                           
1 Se dock undantag avsnitt Barn och ungdom 0-18 år (Fritidspeng) 
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att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett 
självständigt liv. 
 
Den sökande ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förar-
beten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en person med låg inkomst 
i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skälig kostnad när det gäller 
dagliga levnadsomkostnader (riksnormen) finns angivet i lagen. Nivån får end-
ast underskridas i enskilda fall om det finns särskilda skäl till det. 
 
När en person vistas utanför den kommun där han eller hon är folkbokförd, 
t.ex. genom att vara placerad på hem för vård eller boende, är det placerings-
kommunen som är skyldig att pröva ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Under kriminalvård i anstalt ansvarar folkbokföringskommunen för stöd och 
hjälp.2   
 
När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa krä-
ver.3   
 
Begrepp som används lagtexten 
Försörjningsstöd  
Försörjningsstöd är kostnader som framgår i 4 kap. 3 § SoL. Detta utgörs av 
riksnormen plus, vid behov, tillägg för skälig kostnad för övrigt försörjnings-
stöd till boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och avgift till fackföre-
ning/arbetslöshetskassa.  
 
Övrigt bistånd 
Övrigt bistånd utgår om man är berättigad till försörjningsstöd även till barn-
omsorg, hemtjänst, läkarvård, akut tandvård och glasögon. 
 
Behovsperiod 
Långvarigt behov = mer än 12 månader. 
Längre behov = 3-12 månader. 
Kortvarigt behov = 3 månader eller mindre. 
 
Individuell behovsprövning 
Kommunens övergripande mål i arbetet med ekonomiskt bistånd är att varje 
hushåll så snart som möjligt blir oberoende av bistånd eller minskar sitt behov 
så mycket som möjligt genom att gå över till annan försörjning. Handlägg-
ningen ska ske med bibehållen respekt för den enskildes rättssäkerhet och in-
tegritet. Eventuella krav på den biståndssökande ska anpassas efter hans eller 
hennes individuella förmåga och förutsättningar. 
 
                                                           
2 2 a kap 5 § SoL 
3 1 kap 2 § SoL 
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Socialtjänstlagen förutsätter att det i varje enskilt fall görs en individuell be-
dömning av hjälpbehovet och omfattningen av det. Bedömningen ska präglas 
av ett helhetsperspektiv på den enskilde eller hushållets totala situation. Denna 
behovsprövning kan i vissa fall göras summariskt t ex om biståndsbehovet är 
tillfälligt. I andra fall blir den mer omfattande. Den individuella behovspröv-
ningen får aldrig ersättas av enbart ekonomisk prövning. Grund för eventuellt 
avslagsbeslut är den individuella prövningen, inte att riktlinjerna är utformade 
på visst sätt. 
 
Enligt socialtjänstlagen bör socialnämnden verka för att den som utsatts för 
brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Detta gäller särskilt kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet (även personer 
utsatta för människohandel) samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående vuxna.4   
 
Socialförvaltningens värdegrund 
Alla människor har lika värde.  
I vårt arbete utgår vi från människors egen förmåga och eget ansvar  
på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt. 
Beslut i socialnämnden 2004-04-25,  
 
Med stöd av värdegrunden har vi gemensamma förhållningssätt när det gäller;  
 
Barnperspektiv  
 När jag kommer i kontakt med barn eller barnfamiljer ska jag föreställa mig 
hur situationen är ur barnets synvinkel. (Se barnets situation med barnets ögon) 
 Utifrån föräldrarnas situation har jag som vuxen barnets behov för ögonen 
så att jag kan bilda mig en uppfattning om hur barnet har det. (Se barnets situ-
ation med en vuxens ögon) 
 
Detta gör vi genom att: 
 Om familjen är aktuell på flera enheter, samarbeta och rådgöra med andra 
enheter inför viktiga beslut. 
 Klargöra vilka konsekvenserna av mitt beslut blir för barnet.   
 Dokumentera på vilket sätt/hur jag arbetar med barnperspektivet i ärendet 
och på vilket sätt jag beaktar barnets perspektiv 
 
Syftet med detta är att barnets behov blir synligt och prioriteras i de fall vuxna 
och barn har motstående intressen. Att man kan spåra barnperspektivet i allt 
arbete där barnets situation påverkas och att detta dokumenteras.  
 
 
 
                                                           
4 5 kap §§ § SoL 
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Helhetssyn 
 Vi ser klienten i sitt sammanhang; socialt, psykologiskt, ekonomiskt, kultu-
rellt, hälsomässigt.  
 Vi ser oss själva som en del av hela socialförvaltningen. 
 
Detta gör vi genom att: 
 Vi återkopplar till den enheten som har gjort en anmälan eller motsvarande 
då oro finns hur exempelvis barnen har det. 
 Vi litar på varandras bedömningar. 
 Vi kan ge information till klienten om vilken hjälp som finns att tillgå inom 
och utom socialförvaltningen. 
 När vi har olika bedömningar av klientens förmåga/behov så genomför vi 
tre- eller flerpartssamtal. 
 
Syftet med detta är att insatserna samordnas så att klienten upplever en helhet i 
sin kontakt med socialförvaltningen istället för en splittring i de fall klienten 
har kontakt med olika enheter. Genom att se klienten i sitt sammanhang får vi 
en bättre grund för besluten. 
 
Samverkan 
När vi samarbetar med varandra och det uppstår oklarheter/oenighet gör vi så 
här: 
 
 Så fort det uppstår frågetecken/oklarheter i samarbetet mellan flera handläg-
gare så har vi som är involverade i samverkan ansvar för att ta kontakt i syfte 
att klargöra vad som är fel i samarbetet och vad som bör förbättras. Kontakten 
ska så fort som möjligt. 
 När jag deltar i ett möte med en klient tillsammans med andra handläggare 
har vi ansvar för att klara ut olika ståndpunkter före mötet tillsammans med 
klienten. Det ska helst inte bli några oklarheter i rummet tillsammans med kli-
enten.  
 Om det ändå händer att vi blir oense/uttrycker olika ståndpunkter under mö-
tet med klienten, har alla handläggare som deltar ett ansvar för att se till att det 
blir en paus i mötet. Detta för att vi ska få möjlighet att klara ut hur vi ska han-
tera våra olika ståndpunkter. När detta är klart återupptar vi mötet tillsammans 
med klienten igen. 
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Försörjningsstöd  
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstöd består av två 
delar, riksnorm och övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal 
regelbundet återkommande behovsposter. Kostnadsberäkningarna återspeglar 
en skälig konsumtionsnivå, det vill säga, varken en miniminivå eller lyxnivå. 
Beloppen ska täcka kostnader för de produkter som behövs i ett hushåll för att 
man på ett tillfredsställande sätt ska kunna klara vardagens behov. I beräkning-
arna ingår till exempel inte utgifter för presenter, kalas eller gäster, semester, 
alkohol, tobak eller spel. Beräkningarna innehåller ett visst sparutrymme för 
inköp eller ersättning av sällanköpsprodukter, till exempel en cykel till barn 
eller dyrare klädesplagg. Det innebär alltså att man under en tid ska ha kunnat 
spara en del av beloppet i riksnormsposten för att kunna köpa sällanköpspro-
dukter. Tänk på att vi alltid gör en individuell prövning. 
 
Riksnorm  
Den del av försörjningsstödet som utgör den s.k. riksnormen omfattar sex bud-
getposter för vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Beloppen till 
behovsposterna i Botkyrkas norm är valda så att inget hushåll vid något tillfälle 
beviljas lägre belopp än vad som skulle utgå enligt riksnormen i socialtjänst-
förordningen. Följande poster ingår i normen:  
 
Livsmedel  
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förut-
sätts att all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt 
matbröd. Hänsyn har tagits till att ensamhushåll beräknas ha en något högre 
kostnad eftersom det kan bli dyrare med mindre förpackningar.  
 
Kläder och skor  
Avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor för olika årstider och 
väder, samt för vardag, fritid och festligare tillfällen. Även kostnader för t ex 
handskar och väskor ingår. 
 
Lek och fritid  
Avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktivite-
terna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn 
och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio och besöka simhall. För yngre 
barn ingår leksaker, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidut-
rustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och 
skridskor köps begagnade. Även en viss kostnad för mobiltelefon ingår.  
 
Barn och ungdomsförsäkring  
Avser månadsavgift för gruppförsäkring eller individuell försäkring som gäller 
för sjukdom och olycksfall.  
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Hälsa och hygien  
Avser kostnader för den personliga hygienen, t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och 
mensskydd. Även produkter som t ex plåster och solskyddsmedel ingår. Kost-
naderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte.  
 
Förbrukningsvaror  
Avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av 
kläder och skor, t.ex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar och glödlampor. 
 
Dagstidning, telefon, TV-avgift mm.  
I denna post ingår kostnader för en helårsprenumeration på en dagstidning, 
avgift för TV-licens och månads- och samtalsavgift för telefon eller kostnad 
för mobiltelefon och mobiltelefonsamtal. Internetkostnader, se avsnittet Hem-
utrustning.  
  
Bistånd kan även ges till öppning av fast telefonabonnemang för hushåll med 
särskilt behov av telefon, t ex i hushåll med mindre barn eller då det är en för-
utsättning för att läkarföreskrivna tekniska hjälpmedel, som exempelvis trygg-
hetslarm, ska kunna installeras. 
 
Kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja 
bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Alla löpande kostnader för telefon 
ingår i riksnormen.  
 
Förhöjning av normen 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm 
beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en 
eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader 
inte täcks av annan ersättning som handikappersättning, vårdbidrag eller un-
derhåll. Bland annat motiverar följande skäl en förhöjning av normen:  
 
Merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar 
Skälet till behov av särskild kost ska styrkas med läkarintyg där det ska framgå 
hur länge läkarens bedömning gäller. Tillägg görs enligt Konsumentverkets 
beräkningar av merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar. Om den 
sökande har väsentligt ökade matkostnader ska möjligheten till handikapper-
sättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av 
särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan 
normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet 
ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad. Se även 
www.konsumentverket.se.5   

                                                           
5 Sökord på Konsumentverkets hemsida ”merkostnader för kost” 
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Merkostnader för umgänge med barn  
Avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tillfälligt 
är medlemmar i hushållet. Socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter det 
antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder. Genom att 
räkna på det här sättet missgynnar man inte barn med skilda föräldrar. Barn har 
rätt till samma summa oavsett vilken förälder de vistas hos. Ett annat skäl är att 
umgängesföräldrar inte ska missgynnas i förhållande till andra familjetyper på 
grund av att barnet endast vistas hos honom eller henne för umgänge en be-
gränsad del av sin tid. 
 
Tillägget omfattar normposterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien och 
förbrukningsvaror. För att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd bör omfatt-
ningen av umgänget styrkas genom dom, avtal eller intyg från boföräldern om 
umgänget överstiger 6 dagar per månad. Vid gemensam vårdnad när barnet bor 
växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör bar-
net delas lika mellan föräldrarna och halvt barnbidrag och halv månadsnorm 
för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns normberäkning. Föräl-
dern kan även ansöka om halvt underhållsstöd hos försäkringskassan. Beträf-
fande resor i samband med umgänge med barn, se avsnittet Resor under Bi-
stånd till livsföring i övrigt.  
 
Merkostnader vid sjukhusvård  
Se avsnittet Försörjningsstöd vid vistelse på institution, Avgift vid sjukhusvård.   
 
Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad  
Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstö-
det. Vid tillfälligt behov av försörjningsstöd ska den sökandes tidigare och 
väntade inkomster beaktas vid behovsprövning av dessa budgetposter med 
undantag av boendekostnad.  
 
Allmänt om boende  
Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska 
vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 
Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. För att före-
bygga uppkomsten av hyresskulder och för att rätt inkomst- och utgiftsberäk-
ning ska göras avseende kommande månad ska sökanden som huvudregel 
styrka att föregående månads hyra är betald. Beträffande boendekostnader och 
boendeformer, se vidare avsnitt nedan.  
 
Hushållsel  
Bistånd beviljas till faktisk kostnad om den inte anses oskälig. Vid bedömning 
av skälig kostnad utöver den fasta kostnaden för hushållsel, ska utgångspunk-
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ten vara Konsumentverkets riktmärke för genomsnittsförbrukning. Då elpriser-
na varierar är det den beräknade medelförbrukningen av hushållsel plus 10% 
för olika hushållsstorlekar enligt nedan som är vägledande, men ska inte ses 
som ett tak. Individuell bedömning ska göras, t ex vid högre elkostnad p g a 
särskilda behov.  
 
Hushållsstorlek  
1 pers       2 pers       3 pers     4 pers     För varje ytterligare pers. i hushållet  
150 kWh  220 kWh  260 kWh 300 kWh    + 20 kWh  
 
Vid behov ska vägledning för billigare elkostnad erbjudas den sökande.  
När vuxna som inte är gifta eller sambor delar lägenhet och sammanboende-
norm utifrån hushållsstorlek används får en anpassning till förhållandena i det 
enskilda fallet göras. Kostnaden för förbrukningen och abonnemang delas då 
på antal personer (inkl. barn) i hushållet.  
 
Bredband  
Skolungdomar i Botkyrka kommun erbjuds elevdator. För dessa elever kan 
kostnad för bredbandsanslutning beviljas med lägsta paketpris för Internetan-
slutning. Biståndet beviljas till hushåll med skolungdomar. Gemensamma hus-
hållskostnader ökas med kostnaden för bredband. 
  
Hemförsäkring  
Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rätts-
skydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Egendomsskydd beviljas maxi-
malt för ett lösöresbelopp på 300 000 kr. I de fall den sökande har års- eller 
halvårsinbetalningar ska denne uppmanas begära månadsinbetalningar. Möj-
lighet till nedsatt premie via fackförening ska beaktas. Extra försäkringar 
såsom allrisk-, oturs- och hemplusförsäkring etc. ingår inte i vad som beteck-
nas som grundförsäkring. Alla som är folkbokförda på en adress täcks av lä-
genhetsinnehavarens hemförsäkring. Det gäller personer som har någon form 
av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren, t.ex. unga vuxna som bor 
kvar hemma hos föräldrarna eller syskon eller kamrater som delar lägenhet. 
Inneboende utgör undantag och ska uppmanas skaffa en egen hemförsäkring.  
 
Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa  
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det 
belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska 
dock innan beslut fattas uppmanas att undersöka och återkomma med besked 
om möjlighet till reducerad avgift.  
 
Resekostnader för allmänna kommunikationsmedel 
Bistånd till SL-resor beviljas inom ramen för försörjningsstödet om behov av 
resor finns för att kunna arbeta eller för att kunna delta i regelbundna aktivite-
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ter för att komma i arbete. Personer som arbetar eller deltar i arbetssökarverk-
samhet inom gångavstånd (ca 3 km tjänar som en utgångspunkt) från bostaden 
har inte rätt till bistånd för arbetsresor. Om behov av regelbundna resor finns 
av andra skäl än arbetsrelaterade, såsom exempelvis behandling eller rehabili-
tering, ska beslut fattas om övrigt ekonomiskt bistånd. Kostnaden för nödvän-
digt antal resor med SL:s reskassa (accesskort) ska jämföras med kostnaden för 
månadskort och det billigaste alternativet ska väljas.  
 
Boendekostnader  
Hyresrätt  
Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att 
kosta på sig. I Botkyrka ska Försäkringskassans norm för familjebidrag för 
värnpliktiga vara vägledande, men får inte ses som ett tak utan en individuell 
bedömning ska göras. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt Försäkrings-
kassans norm ska endast överskridas om det finns synnerliga skäl.  
 
Avgift för parkeringsplats eller garage som ingår i hyran godtas inte. Inte hel-
ler avgift för medlemskap i hyresgästförening godtas. Undantag kan dock gö-
ras för förhandlingsavgift. Kostnad för kabel-TV och andra tillval ska inte god-
tas, utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra tillvalet. Hyrestillägg 
för lägenhetsunderhåll som beställs under period då den sökande har bistånd 
kan beviljas. Hembesök för att bedöma lägenhetens skick bör göras innan god-
kännande. Om bedömning görs att personen inom en snar framtid kommer att 
bli självförsörjande så bör personen kunna avvakta detta. 
 
Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden 
är skälig. Vägledande boendestandard, köket oräknat, är ett rum per person, 
vuxen eller barn. Vid fler än ett barn ska en individuell bedömning ske, varvid 
det ska beaktas att barn med stigande ålder kan ha behov av möjlighet till av-
skildhet. Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörj-
ningsstöd inte bedöms vara tillfälligt (mindre än tre månader) ska den sökande 
uppmanas sänka bostadskostnaden. Innan ett hushåll ställs inför kravet att för-
ändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas:  
 
• Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.  
• Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller för barnfamiljer samt ensamstå-
ende vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas konsekvenser 
för t.ex. skolgång, barnomsorg, socialt nätverk.  
• Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt.  
• Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p.g.a. exempel-
vis arbetslöshet, betalningsanmärkningar.  
• Bostadens bytesvärde.  
• Sökandens möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den höga 
hyran.  
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Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökan-
den ska uppmanas ändra sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att 
genomföra flyttning eller på annat sätt sänka boendekostnaden. Ett sätt att 
sänka boendekostnaden är hyra ut ett rum i bostaden. Skäligt rådrum för att 
hitta en inneboende bedöms vara 2 månader. Om sökanden avser att byta till 
mindre boende anses skäligt rådrum uppgå till 4 månader som kan förlängas 
om sökanden under denna tid påbörjat byte av bostaden. Undantag från kravet 
att byta till billigare boende ska göras för de sökande som av medicinska eller 
sociala skäl anses oförmögna att genomföra ett bostadsbytet eller i de fall där 
bostadsbytet anses direkt olämpligt med tanke på de konsekvenser som bytet 
skulle medföra. Om sökanden har oskäligt hög boendekostnad och bedöms 
kunna flytta, men avstår från försök att sänka sin boendekostnad ska bistånd 
till hyran sättas ned i nivå med vad som ovan sägs om vägledande hyreskost-
nad.  
 
Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under på-
gående biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad bör detta ske i 
samråd med socialtjänsten. Om den biståndssökande utan samråd med social-
tjänsten flyttar till dyrare boende ska den nya hyran beviljas endast om den är 
skälig.  
 
Bostadsrätt eller villa  
Bostadsrätt eller villa är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan 
ge inkomster till försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, 
mer än tre månader, utgör detta skäl för försäljning av bostaden. Krav ska då 
ställas på att bostaden lämnas till mäklare för försäljning. En individuell pröv-
ning ska dock göras och hänsyn ska tas till om en försäljning förväntas ge ett 
överskott som kan bidra till försörjningen. 
 
I övrigt gäller vad som sägs ovan om hyreslägenheter beträffande skälig kost-
nad, krav på flyttning och överväganden i samband med det. Som boendekost-
nad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus rän-
tan på lån för lägenheten. I boendekostnad för villa ingår tillsammans med 
räntan eventuella kostnader för vatten, uppvärmning, sophämtning, försäkring 
och tomträttsavgäld. Under förutsättning att den sökande har möjlighet att göra 
skatteavdrag räknas 70 % av räntan som kostnad. Sökande med lån på bostad 
ska alltid uppmanas att söka skattejämkning för räntekostnaden. Amortering på 
lån ska inte räknas in i boendekostnaden då den utgör kapitalbildning.   
 
Andrahandsboende  
För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard och 
kostnad samt krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. Ett andrahands-
kontrakt som är godkänt av fastighetsägaren ska eftersträvas, men kan inte 
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krävas. Ett skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska 
alltid visas upp. Detta bör innehålla överenskommelse om hyrestidens längd, 
ömsesidig uppsägningstid, hyrans storlek, vad som ingår i hyran samt lägen-
hetens adress. Förstahandskontrakt och hyresspecifikation ska begäras in, men 
kan inte uppställas som krav för rätt till försörjningsstöd. Om andrahandskon-
traktet inte är godkänt av fastighetsägaren ska som huvudregel hembesök göras 
för att kontrollera kontraktets riktighet, att lägenheten existerar, antalet boende 
i bostaden och att personen kan anses vistas i kommunen. Den sökande bör 
uppmanas att folkbokföra sig på adressen, då man enligt folkbokföringslagen 
ska vara skriven där man bor och vistas. Huvudregeln är att boendekostnaden 
delas mellan de vuxna som är skrivna på adressen. Ett påslag på hyran med 
max 15 % godkänns för möblerad lägenhet. 
 
Inneboenderum 
Detta avsnitt avser hyra som inneboende hos annan än nära släkting eller delad 
bostad med någon typ av hushållsgemenskap. Hyran för inneboenderum ska 
bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyres-
värden. Hänsyn tas även till om rummet är möblerat eller inte. Den faktiska 
hyran ska beviljas om den inte är oskälig i förhållande till hyreskostnaden för 
hela bostaden. 
 
Delad bostad  
När kamrater, syskon eller annan släkt delar lägenhet ska hushållsgemenskap 
förutsättas om inget talar emot det. Med hushållsgemenskap menas att de som 
bor tillsammans mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet. Vid pröv-
ning av försörjningsstöd ska nettohyran delas på antal personer som bor i lä-
genheten. Om hushållsgemenskap inte finns, gäller reglerna som vid innebo-
enderum, se avsnitt ovan.    
 
Vuxet hemmaboende barn eller förälder boende hos barn 
Ungdom som avslutat skolgång men inte tidigare har betalat hyresdel till för-
äldrarna 
Huvudregeln är att bistånd för den unges hyresdel inte beviljas. Undantag ska 
göras om en familj får behov av försörjningsstöd med anledning av att den 
unge inte kan betala sin del av hyran som i fallet nedan; 
 
Inkomst av bostadsbidrag upphör när den unge fyller 18 år eller avslutar gym-
nasiet. Hyresdel för den unge kan i vissa fall beviljas med samma summa som 
det tidigare bostadsbidraget till föräldrarna. Gäller hushåll med endast barn 
över 18 år. Föräldrarna söker bostadsbidrag som barnfamilj. Försäkringskassan 
räknar ut en hyresdel som det vuxna barnet ska betala vilket minskar föräldrar-
nas hyra och bostadsbidrag. Bistånd till hyra kan beviljas med den summa som 
försäkringskassan fastställt som hyresdel. Gäller hushåll med barn både under 
och över 18 år. 
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Ungdom/vuxet barn som tidigare har betalat hyresdel till föräldrarna 
Hyresdel till hemmavarande vuxna barn under 25 år ska beviljas om den sö-
kande tidigare en period själv har betalat hyresdel. Perioden ska inte ligga mer 
än tre månader bakåt i tiden och vara av minst sex månaders varaktighet.  
 
Hyresdel för hemmavarande vuxna barn under 25 år räknas ut enligt det beräk-
ningssätt som försäkringskassan använder enligt följande; Den sökande dispo-
nerar ett rum i sina föräldrars bostad om fyra rum och kök, varje rum är två 
enheter, och köket är en enhet d v s den sökande disponerar två av totalt nio 
enheter. Hela bostadskostnaden är 6000 kr per månad. Den sökandes andel av 
bostadskostnaden bör då beräknas som 2/9 x 6000= 1333 kr per månad. 
 
Hyreskostnad för hemmavarande vuxna barn över 25 år ska delas mellan de 
vuxna som bor i bostaden. 
Förälder boende hos barn 
Endast om bostaden införskaffas för att föräldern ska få plats och boendekost-
naden därmed ökat, ska bistånd till förälderns hyresdel beviljas. Den beräknas 
då som för hemmaboende vuxet barn, se ovan.  
 
Övriga boendeformer 
Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra 
av stuga, husvagn eller båt, inneboende hos kamrat som bor i andrahand, hotell 
etc. Kostnader för boende beviljas endast om den sökande har stora svårigheter 
att få ett annat boende och/eller om socialtjänsten inte kan erbjuda något annat 
alternativ. 
 
Ungdom utan egna inkomster som tecknat hyresavtal 
Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte beviljas om hyresavtalet 
tecknas under period då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv 
betala hyran. Undantag från huvudregeln kan göras om det finns starka sociala 
skäl till flyttningen. Utredningsenheten bör ha utrett att behov finns innan be-
slut fattas för ungdomar där föräldrarna fortfarande har försörjningsplikt. 
 
Försörjningsstöd vid vistelse på institution  
Försörjningsstöd beviljas vid vistelse på institution eller i familjehem om be-
hovet inte kan tillgodoses med egen inkomst. Institutionsnormen inkluderar 
fickpengar6, eventuell avgift till fackförening eller A-kassa samt eventuella 
arbetsresor. I vissa fall kan även kostnader för egen bostad under placeringsti-
den ingå i försörjningsstödet. 
 
 
                                                           
6 Fickpengar – Försörjningsstöd där normposterna lek, och fritid, kläder, hälsa, hygien och 
telefon ingår. 
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Fickpengar 
Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus 
om behovet inte kan tillgodoses med egen inkomst. Vid placering på HVB 
görs prövningen av placerande enhet. Fickpengar är försörjningsstöd där 
normposterna lek och fritid, kläder, hälsa och hygien och telefon ingår. Fick-
pengar till barn ska inte beviljas då föräldern har barnbidrag. Eventuellt extra 
aktivitetsbidrag ska ingå i vårdkostnaden.  
 
Det kan vara lämpligt att göra en överenskommelse med den sökande om att 
biståndet till kläder och skor utbetalas klumpvis för 2-4 månader åt gången, 
beroende på årstid och sökandens behov.  
 
Kostnader i samband med egen bostad  
För personer som under placeringstiden har kvar sin bostad ingår även kostna-
der med anknytning till bostaden i försörjningsstödet. Dessa kostnader är hyra, 
hushållsel, abonnemangskostnad telefon, hemförsäkring och TV-avgift. Bi-
stånd till dessa kostnader beviljas efter sedvanlig prövning. Bistånd till TV-
avgift beviljas om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem understiger 2 
månader. Om vistelsen planeras bli längre kan den sökande begära avgiftsbe-
frielse. Se även avsnitt Inskrivna för vård och behandling inom socialtjänsten. 
 
Egenavgift vid vård och behandling  
Egenavgiften vid placering för vård och behandling av vuxna missbrukare på 
institution med HVB-tillstånd och familjehem är densamma som vid sjukhus-
vård. Om personen inte har tillräckliga egna inkomster att betala avgiften med 
ska avgiften sättas ned eller efterges i samband med placeringsbeslutet. För-
sörjningsstöd ska inte beviljas till egenavgift vid placering för vård och be-
handling.  
 
Egenavgift vid stöd- och omvårdnadsboende  
Vid stöd och hjälpåtgärder i form av olika boenden ska den enskilde betala 
egenavgift för mat och logi. Detta gäller boenden utan HVB-tillstånd.7  Om 
den placerade saknar egna inkomster kan egenavgift för kost och logi beviljas i 
form av försörjningsstöd. Kostnader utöver egenavgiften ska betraktas som 
kostnad för omvårdnad och betalas via konto för vårdkostnader. När det gäller 
egenavgiften för nattlogi på härbärge ska så långt det är möjligt en vanlig in-
komstprövning göras. Ibland kan det dock finnas sociala skäl som talar för 
bistånd till avgiften på härbärge även om egen inkomst funnits. Vid boende på 
inackorderingshem kan den del av egenavgiften som utgör boendekostnad ge 
rätt till bostadsbidrag.   
 
Avgift vid sjukhusvård  

                                                           
7 IVO har uppgifter om vilka boenden som har HVB-tillstånd. 
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Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi och ryms 
delvis inom försörjningsstödets kostnadspost för mat. Mellanskillnaden, pati-
entavgiften reducerad med matpengar för samma antal dagar, beviljas i form 
av förhöjd norm.  
 
Reducerat bistånd och prövning av akut bistånd  
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning 
göras om den sökande hävdar att nödsituation finns. När det är möjligt så ska 
kontoutdrag visas. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan 
beviljas efter individuell prövning. För personer utsatta för våld i nära relat-
ioner, se särskilda rutiner. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns 
barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas. Se avsnittet 
Barnperspektiv.  
 
Sökanden har haft tillräckliga inkomster  
Situationer kan uppstå där den sökande har haft tillräckliga inkomster till sin 
försörjning, antingen egna inkomster eller tidigare beviljat försörjningsstöd, 
men har använt dem på annat sätt, tappat dem eller blivit bestulen och därför 
saknar medel till sitt uppehälle. Efter bedömning i det enskilda fallet kan extra 
bidrag tillfälligt beviljas för att tillgodose de mest nödvändiga behoven som t 
ex mat och bostad för att ge sökanden möjlighet att reda upp den akuta situat-
ionen. Bidrag registreras i detta fall som övrigt ekonomiskt bistånd. Beslut om 
akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Kontoöver-
sikt och kontoutdrag med aktuell kontoställning samt senaste månadens trans-
aktioner ska uppvisas. Är tiden mycket knapp bör i vart fall följande övervä-
ganden göras:  
 
• Är det en akut nödsituation?  
• Finns barn i familjen?  
• Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon 
inte får ekonomisk hjälp?  
• Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta 
eget ansvar för sin situation?   
• Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har 
han eller hon tidigare fått information om dem?  
• Kan sökanden få hjälp från underhållsskyldig?  
• Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?  
 
Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjnings-
stödsnivå ska prövas restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nöd-
situation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta ansvar för 
sin ekonomi och sin livssituation. Om behovet av akut bistånd är upprepat och 
det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om behovet kan vara ett 
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uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckl-
ing.  
 
Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan 
begärs in tillsammans med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast 
nödprövning görs. Sökande som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska 
informeras om hur han eller hon i fortsättningen kan förvara sina pengar så att 
inte samma situation uppstår igen. Om någon trots denna information tappar 
eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd avslås om det är up-
penbart att fakta kring den beskrivna situationen inte är trovärdiga. Detta gäller 
även i andra fall då det är uppenbart att beskrivningen av en situation inte 
stämmer.  
 
Till personer som är förvirrade eller har ett pågående missbruk, och där social-
tjänsten är förvissade om att beviljat bistånd inte går till avsett ändamål, kan 
matlådor eller hänvisning till speciell restaurang vara lämpligt bistånd. Denna 
möjlighet ska tillämpas restriktivt och det är viktigt att det inte leder till att 
socialtjänstsekretessen till skydd för den enskilde bryts. I dessa situationer kan 
det också behövas hjälp till kontakt med hälso- och sjukvården. 
 
Övrigt reducerat försörjningsstöd  
Om det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i för-
sörjningsstödet eller att denne inte använder biståndet till avsett ändamål, ex-
empelvis vid aktivt missbruk, kan försörjningsstödet reduceras. En individuell 
prövning ska göras, men den enskilde bör som huvudregel beviljas bistånd till 
mat. 
 
Personer som tillfälligt vistas i kommunen  
En person utan pengar som tillfälligt vistas i kommunen kan i en akut situation 
beviljas bistånd till enkel biljett till hemkommun inom Norden. Efter ansökan 
kan matpengar för en dag beviljas om ankomsten till bostadsorten infaller på 
kvällstid. Om hemresan kan påbörjas först nästa dag kan nattlogi beviljas.  
 
Personer som är hemlösa 
Om en hemlös person är aktuell för ekonomiskt bistånd eller annan öppnad 
utredning hos socialtjänsten i en kommun eller har varit det sedan tre månader 
tillbaka, så behåller den kommunen ansvaret tills personen får ny fast bostad. 
Med fast boende avses här första- eller andrahandskontrakt eller intyg om in-
neboende som varar minst tre månader. Om en hemlös person inte varit aktuell 
i någon kommun sedan tre månader tillbaka räknat från det tillfälle då perso-
nen åter blir aktuell för socialtjänsten, blir den kommun som är vistelsekom-
munen ansvarig. Se även Överenskommelse om ärendehantering avseende 
hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län, se www.ksl.se. Gällande ut-
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ländska personer som tillfälligt vistas i kommunen, se även avsnittet Utländska 
medborgare.  
 
Beslut som löper över flera månader  
Ibland är det nödvändigt att fatta beslut som sträcker sig över flera månader, t 
ex gällande en omfattande tandvårdsbehandling. Biståndet prövas månad för 
månad och när beslut fattas som gäller flera månader måste en omprövnings-
klausul ingå t ex ”Vid väsentligt ändrade förhållanden av biståndsbehovet kan 
beslutet komma att omprövas”. Beslutet kan annars inte omprövas under peri-
oden. En sådan ändring skulle innebära att myndigheten ändrar ett gynnande 
beslut till personens nackdel, vilket inte är tillåtet. 
 
Utlandsvistelse  
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Un-
dantagsfall kan vara t ex resor till hemlandet för att rekognosera eventuell åter-
flyttning eller om den sökande av särskilda skäl behöver besöka hemlandet. 
Vid dödsfall gäller samma regler som för kommunanställda. I helhetsbedöm-
ningen måste även beaktas hur resan betalts och om den sökande genom sin 
resa frånhänt sig någon möjlighet till försörjning eller möjlighet att i framtiden 
få försörjning i Sverige. Om en person t ex inte är arbetsför och blir bjuden av 
släktingar på en resa bör bistånd utgå om resan inte är längre än en månad.   
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Bistånd till livsföring i övrigt  
I detta avsnitt ges riktlinjer för ändamål utöver försörjningsstödet. Ändamålen 
står i bokstavsordning. Vissa av ändamålen ingår vanligtvis i en skälig lev-
nadsnivå om kostnaden är skälig och sökanden i övrigt uppfyller förutsättning-
arna för försörjningsstöd. Det gäller löpande kostnader för läkarvård, medicin, 
barnomsorg och färdtjänst. När det gäller rätten till bistånd till övriga ändamål 
krävs särskilda förutsättningar. Utgångspunkten för bedömningen är vad en 
låginkomsttagare i allmänhet kan kosta på sig. En prövning ska ske av om be-
hovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre kostnad. Den sökandes tidi-
gare och väntade möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid beaktas vid 
prövningen.  
 
Begravningskostnad  
Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller 
genom försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande ma-
kars/registrerade partners, inkomster eller tillgångar. Begravningskostnader går 
före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Vid bedömning av försörj-
ningsskyldigas betalningsförmåga prövas detta mot gällande norm för försörj-
ningsstöd. Hänsyn ska tas till tillgångar exempelvis i form av försäkringar. 
Begravningskostnader ska som huvudregel beviljas vid ansökan från dödsbo-
delägaren eller från den som är försörjningsskyldig för den avlidne. Alla kända 
tillgångar som finns på dagen för dödsfallet avräknas direkt vid ansökan om 
begravningskostnad, även eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvud-
regel ska kända innestående inkomster inte förskotteras utan sökanden får be-
gära avbetalning hos begravningsbyrån. Återkrav ska upprättas mot tillgångar 
som kan visa sig senare.  
 
För begravning beviljas maximalt 50 % av gällande prisbasbelopp för skäliga 
faktiska kostnader som ska styrkas. Om någon ansöker om begravningskostna-
der utan att ansöka om gravsten utgår bistånd med max 35 % av prisbasbelop-
pet. 
 
Kostnadsposter som godkänns är:  
 
• Grundtjänster från begravningsbyrå (riktvärde ca 25 % av basbeloppet), dvs. 
kista med enkel dekoration, bisättning (i bisättningen ingår normalt svepning 
och kistläggning, utkörning av kista till bårhus, bärare vid bisättning och trans-
port av kistan till kyrkogårdsförvaltningens kapell) urna samt representant vid 
begravningen.  
• Gravsten/ inskription på befintlig gravsten (riktvärde ca 15 % av basbeloppet)  
• Dödsannons 70 mm  
• Officiant vid borgerlig begravning  
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Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begrav-
ningsavgiften, dvs. förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med 
eller utan religiösa symboler för begravningsceremoni, kremering, gravöpp-
ning, gravplats för kista eller urna under 25 år, gravsättning, alternativt sprid-
ning eller nedgrävning av aska i minneslund, samt transport av kista från be-
gravningsceremonin. Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga 
för att begrava den avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den 
avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd.   
 
Kostnader för hemtransport vid dödsfall utomlands beviljas inte. Om en svensk 
resenär avlider på utlandsresan är det antingen personens hem- eller reseför-
säkring, eller de anhöriga, som får betala kostnaden för transport av den av-
lidna till Sverige. Om försäkring saknas och anhöriga inte har ekonomisk möj-
lighet att betala för hemtransport, hjälper ambassaden till med att ordna en 
enkel och värdig begravning utomlands.  
 
Avliden som omfattas av lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)  
Personer som omfattas av LMA har inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL 
för samma post. Begravningskostnader för asylsökande är Migrationsverkets 
ansvar. I de fall en avlidens utlänningsärende handläggs av socialtjänsten en-
ligt 1 § punkt 3 LMA8 kan särskilt bidrag beviljas för begravningskostnaden. 
Utbetalt bidrag enligt LMA ska återsökas från staten.  
 
Diskmaskin  
Bistånd till diskmaskin, tvättmaskin och/eller torktumlare beviljas om det finns 
ett medicinskt behov som är styrkt med läkarintyg och behovet inte kan tillgo-
doses t ex genom handikappersättning. Innan bistånd beviljas ska undersökas 
om värden kan installera diskmaskin mot hyreshöjning. Bistånd till diskma-
skin, tvättmaskin och/eller torktumlare kan också beviljas om det finns starka 
sociala skäl och man kan påvisa att resultat uppnås med insatsen. 
 
Flyttkostnader 
Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i 
motsvarande nivå om behovet av att flytta är motiverat av hälso- eller sociala 
skäl som att sökandens möjligheter att bli självförsörjande genom flytten skulle 
öka eller att flytten skulle medföra att sökandens boendekostnader skulle 
minska. Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska även utredas om 
behovet kan tillgodoses genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnad be-
viljas för hyra av släpkärra eller mindre lastbil inklusive kostnader för bensin 
och försäkring mot uppvisande av kvitto. Om särskilda skäl finns godtas anli-
tande av flyttfirma. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Norden beviljas 
inte. Bistånd kan även vid behov beviljas till kostnader för flyttning av abon-
nemang för telefon.  
                                                           
8 18 § lag (1994:137) om  mottagande av asylsökande m fl. (LMA) 
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Färdtjänstavgift  
För färdtjänst beviljas som huvudregel grundavgiften. SL-kort beviljas inte 
samtidigt. Om handikappersättning finns ska denna i första hand täcka kostna-
der för färdtjänst. Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska bedömas på samma 
sätt som kostnad för andra resor som inte är lokala.  
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg  
Bistånd till avgift för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg (årskurs 1-3) och 
öppen fritidsverksamhet (årskurs 4-6) beviljas sökande som uppbär försörj-
ningsstöd eller har inkomster i nivå med försörjningsstödet. Detta gäller även 
enskilt anordnad verksamhet om avgiften är i nivå med kommunens. Kontrol-
lera att avgiften är satt utifrån familjens aktuella inkomster. 
 
Glasögon eller kontaktlinser  
Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av 
glasögon och vad som ingår i begärt pris. Skälig kostnad för glasögon är lägsta 
paketpris som i samband med ansökan erbjuds av optiker. Vid behov av van-
liga läsglasögon som är avsedda för personer över 35-40 år med avtagande 
synskärpa s.k. ålderssynthet hänvisas till riksnormens post för hälsa och hy-
gien. Bistånd till specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade 
eller extra tunna glas, beviljas om behovet är styrkt av läkarordination. Den 
extra kostnaden godtas om speciell slipning eller behandling är det enda alter-
nativet för att korrigera sökandens synfel. Kostnad för linser godtas om det är 
det enda alternativet för sökanden och behovet är styrkt med läkarintyg, se 
handläggningsrutiner. 
 
Hemtjänst/boendestöd 
Ekonomiskt bistånd ska inte utgå till kostnaden för hemtjänst/boendestöds-
avgift. För person som blivit beviljad hemtjänst eller som bor i särskilt boende 
görs en beräkning av avgiften. Innan beslut om avgift verkställs görs en beräk-
ning av vård- och omsorgsförvaltningen eller socialpsykiatriska enheten (SPE) 
om rätt att ta ut avgift föreligger samt storleken på avgiften. Den person som 
inte har inkomst av tjänst, pension eller avkastning av kapital, betalar ingen 
avgift. Debitering av hyra och mat jämkas aldrig, med undantag för dubbla 
boendekostnader.  
 
Har en person skulder eller andra akuta ekonomiska behov minskar inte hem-
tjänst/boendestödavgift. Vid bedömning av bistånd i dessa fall ska samma av-
vägningar göras som vid reducerat bistånd. Se även avsnitt Reducerat bistånd.  
  
Om den enskilde p g a särskilda omständigheter har ett varaktigt behov av ett 
belopp som inte är oväsentligt ska vård- och omsorgsförvaltningen/SPE i skä-
lig omfattning ta hänsyn till detta vid beräkning av avgiften för hem-
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tjänst/boendestöd. Detta kan vara t ex vid kostnader för god man, fördyrade 
kostnader för arbets- eller sjukresor, fritidsaktiviteter mm. I dessa fall ska den 
enskilde uppmanas att ansöka om nedsättning av avgiften. I avvaktan på av-
giftsändringen kan nämnden ge ekonomiskt bistånd. Om personen har dubbla 
boendekostnader. Se även Riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikapp-
omsorgen i Botkyrka kommun. 
 
I vissa fall kan det vara så att personen trots att jämkning skett av hemtjänstav-
giften till 0 kr så saknar personen ett minimibelopp när avgift för boende och 
mat är betald. I dessa fall ska personen ansöka om ekonomiskt bistånd på van-
ligt sätt till enheten för ekonomiskt bistånd. 
 
Hemutrustning    
Generellt 
För att ha en skälig levnadsnivå ska man också ha ett hem som fungerar till-
fredsställande. Men det finns ingen allmän rätt för den som får en bostad och 
har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. Därför 
får de flesta klara av situationen som människor i allmänhet gör, det vill säga 
genom planering, sparande, lån och gåvor från sitt sociala nätverk, etc. Det 
gäller särskilt för unga personer som flyttar hemifrån och som har kunnat pla-
nera för sin flyttning till eget boende. Men i vissa fall kan det finnas särskilda 
skäl, både ekonomiska och sociala, för att socialtjänsten ska ge bistånd till 
grundutrustning av ett hem. Det kan till exempel röra sig om en person som 
inte kommer att ha möjlighet att köpa nödvändig hemutrustning inom över-
skådlig tid, eller om en ung person som av sociala skäl inte kan bo kvar 
hemma. 
 
Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning 
beviljas vid behov till personer med behov av försörjningsstöd längre tid. 
Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig 
levnadsnivå och vad en person i allmänhet har råd att kosta på sig. Personer 
som varit placerade på HVB eller i familjehem och ska flytta hem ska hänvisas 
av placerande enhet till socialbidragsenheten. 
 
Bistånd till grundutrustning beviljas om det finns särskilda skäl eller om beho-
vet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kunna bedöma beho-
vet kan det vara nödvändigt att göra hembesök. I bedömningen ska följande 
punkter övervägas; 
 
• Är behovet akut och nödvändigt för att den sökande med kort varsel ska 
kunna flytta in i en anvisad bostad? 
• Kommer den sökande inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera 
sin hemutrustning? 
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• Vilka möjligheter har den sökande haft att spara till eller planera för boende 
och hemutrustning? 
• Vilken hjälp kan den sökande få av sitt nätverk? Unga människor som flyttar 
hemifrån ska normalt inte kunna få bistånd till grundutrustning. 
 
Prisnivån hos ett möbelvaruhus i Stockholm har använts som riktmärke vid 
fastställande av procentsatserna nedan. Andrahandsaffärer kan rekommenderas 
som ett alternativ för den sökande som då kan få en mer omfattande utrustning 
för det beviljade beloppet. Storleken på biståndet bör också bedömas utifrån 
lokala förhållanden, prisnivån i affärer i området, tillgången till affärer för 
bättre begagnat, etc. 
 
TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid be-
dömning av behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta 
hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Barnfamiljer 
med längre behov av försörjningsstöd beviljas bistånd till dammsugare. 
 
Personer som är flyktingar eller personer som är utländska medborgare med 
uppehållstillstånd ska i första hand söka hemutrustningslån via CSN. 
 
Hel grundutrustning 
Detta avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång 
tid. Detta kan beviljas till personer som inte inom överskådlig tid kommer att 
kunna förbättra sina inkomster t ex personer med mycket svåra psykosociala 
problem eller med otillräcklig pension. 
 
Hel grundutrustning: 
Husgeråd, handdukar 
Sängutrustning 
Lampor 
Mattor 
Möbler till kök, sovrum, vardagsrum 
Städartiklar och dammsugare 
TV och radio 
 

Beviljas för: 
1 vuxen med 50 % av basbeloppet 
2 vuxna med 54 % av basbeloppet 
varje ytterligare person med 10 % 
 
 

 
Nedan tabell från Konsumentverket (2014) har använts till beräkningen. Juste-
ring med 4 % har skett utifrån vad en låginkomsttagare i Botkyrka kommun 
beräknas ha råd med. 
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Så mycket kan din första lägenhet kosta att utrusta* 
Exemplet gäller för en person 

Kök: Porslin, bestick, mikrovågsugn och annan matlagningsutrust-
ning 

5 500 

Sovrum: Säng, madrass, lampa, sängbord, matta, rullgardin, byrå, 
stol och sängkläder 

3 200 

Vardagsrum: Soffa, bokhyllor, soffbord, fåtölj, matta, taklampa, 
golvlampa, gardiner och medieutrustning 

16 000 

Hall och badrum: Spegel, lampa, handdukar, verktyg, städ- och 
tvättutrustning 

3 100 

Total kostnad 27 800 
 
* Exemplet baseras på inköp av nya möbler och ny utrustning, och bygger på att du väljer så billiga 
alternativ som möjligt.  
 
Begränsad grundutrustning 
Begränsad hemutrustning kan beviljas vid behov till personer som har försörj-
ningsstöd, men som inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Bi-
ståndet syftar till att den sökande ska kunna flytta in i en lägenhet och innefat-
tar möbler i kök och sovrum samt husgeråd. 
 
Begränsad hemutrustning: 
Säng   
Lampor 
Köksbord  
Köksstolar 
Husgeråd 
Städartiklar 
Sängutrustning 
Handdukar  

Beviljas för: 
1 vuxen med 15 % av basbeloppet 
2 vuxna med 19 % av basbeloppet 
per barn med 7 % av basbeloppet 
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Hel hemutrustning för vardagsrum: 
Soffa 
Bokhyllor 
Soffbord 
Fåtölj 
Matta 
Lampor 
Gardiner 
Tv, radio 

Beviljas med: 
 
30 % av basbeloppet per hushåll   
 
 

 
 
Juridiska kostnader och stämpelavgifter  
Advokatkostnader  
I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäk-
ringen. Detta rättsskydd gäller t.ex. för tvister angående vårdnad och underhåll 
men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhål-
landen eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det 
finns behov av mer omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen prövas 
utifrån den enskildes ekonomi och är numera avsevärt begränsad. Ekonomiskt 
bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som 
tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga 
ärenden. Bistånd i övrigt till advokatkostnader beviljas om det av sociala skäl 
är mycket viktigt att en person får behålla sin bostad.  
 
Stämpelavgifter  
Huvudregel är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras 
för enskilda fall t ex  
 
• om det är viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs (t ex för 
en kvinna som utsatts för misshandel) eller 
 
• identitetshandling för de som saknar sådan (beroende på biståndslängd). 
 
De avgifter Migrationsverket infört för ansökan om uppehålls- och/ eller ar-
betstillstånd ska som huvudregel inte beviljas eftersom skyddsbehövande per-
soner och personer som söker uppehållstillstånd av humanitära skäl inte behö-
ver betala för det.  
 
Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet  
Klädutrustning  
Vid akut behov kan särskilt bistånd beviljas till kläder och skor. Sökanden kan 
få bistånd till kläder och skor inom försörjningsstödets ram utbetalt i en 
klumpsumma för 2-4 månader framåt. Avdrag görs sedan vid beräkning kom-
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mande månader. I de fall ”fickpengar” utbetalas av annan enhet än socialbi-
dragsenheten sker förskottering på samma vis från denna enhet.  
 
Behov av särskilda kläder eller skor  
Här avses engångskostnader för specialbeställda kläder eller skor som inte 
täcks av handikappersättning. Ansökan ska prövas utifrån detta och eventuellt 
bistånd ges endast till merkostnader. Fördyrade kostnader vid behov av orto-
pediska skor beviljas. Mellanskillnaden beviljas för skor enligt riksnorm och 
den faktiska kostnaden för ortopediska skor. 
 
Läkarvård och medicinkostnad  
Omfattar egenavgift för läkarföreskriven medicin som ingår i högkostnads-
skyddet. Enligt Socialstyrelsen ska prövning av bistånd till läkemedelskostna-
der som inte ingår i högkostnadsskyddet prövas mycket restriktivt. Avseende 
värktabletter och liknande så innefattas detta i posten hälsa och hygien.  
 
Vad gäller sjukvård utgår ekonomiskt bistånd till sådan vård som ingår i hög-
kostnadsskyddet. Undantag är mammografi och cellprovsundersökningar där 
den sökande beviljas den fasta kostnaden eftersom den inte ingår i högkost-
nadsskyddet. Biståndet kan omfatta t ex besök hos distriktssköterska, sjuk-
gymnast, psykolog eller annan öppenvårdsbehandling. Endast kostnader för av 
staten rabatterade läkemedel ska godkännas. Kostnad för faktureringsavgift 
godkänns inte. 
 
Kostnader för till exempel sjukgymnast eller naprapat kan beviljas, efter re-
miss av läkare om behovet inte kan tillgodoses genom någon behandling som 
omfattas av högkostnadsskyddet.   
 
Fysisk aktivitet på recept (FAR) rekommenderas av Socialstyrelsen vid en 
mängd olika diagnoser. I många fall innebär detta ingen extra kostnad för pati-
enten. I de fall den fysiska aktiviteten specificeras i receptet – exempelvis sim-
ning, stavgång eller ledarledd gruppträning – kan den innebära kostnader för 
avgifter eller utrustning. Dessa kostnader ingår för närvarande inte i högkost-
nadsskyddet. För personer som är beroende av försörjningsstöd kan ekono-
miskt bistånd beviljas till sådana kostnader efter individuell prövning av beho-
vet. 
 
Magasineringskostnad  
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag ska beviljas den sökande som 
har löpande försörjningsstöd om personen inom överskådlig tid förväntas 
kunna få en ny bostad. Vad som avses med överskådlig tid måste bedömas 
individuellt. Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den 
enskilde som ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Vid be-
dömningen ska följande beaktas; 
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• bohagets innehåll och skick, 
• kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av 
hemutrustning, 
• konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget, 
 
Psykoterapikostnader mm  
Psykoterapi är sjukvårdens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd till 
kostnad för psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska 
hänvisas till vårdcentral eller närmaste öppenpsykiatriska mottagning. Undan-
tag kan göras för den som i en krissituation har behov av terapeutiska samtal 
och inte omedelbart kan erbjudas detta genom landstinget. Bedömning ska 
göras om behovet är akut och att det kan få svåra konsekvenser för den en-
skilde om det inte tillgodoses. Dessa förhållanden ska vara styrkta med läkarin-
tyg ifrån landstinget. Bistånd kan i dessa fall beviljas i form av ett begränsat 
antal behandlingar hos legitimerad psykoterapeut tills dess att landstinget kan 
överta ansvaret för behandlingen. Besked ska hämtas in från landstinget om 
när övertagande kan ske, varvid även kostnadsfrågan tas upp.  
 
Resor  
Rekreationsresor  
Bistånd till rekreation beviljas om det finns särskilda skäl. 
 
Vuxen ensamstående person 
För ensamstående vuxen person kan bistånd beviljas till resa när det finns 
starka sociala skäl, som resa till anhörig eller liknande eller resa där syftet är 
medicinskt/rehabiliterande. I vissa fall finns möjlighet att få rehabiliteringsre-
sor via Försäkringskassan.  
 
Barnfamiljer 
Bistånd kan beviljas till barnfamiljer som haft långvarigt behov av bistånd och 
som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas 
utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning av bar-
nets behov av rehabiliteringsresa bör göras i samråd med utredningsenheten. 
Bistånd beviljas till skälig kostnad för resa till släkting inom Norden eller dy-
likt. Kostnaden ska vara rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga 
inkomster i allmänhet har råd till. Kostnader för aktiviteter i form av resor 
inom skolan ska skolan stå för.  
 
Resa till begravning  
Vid mycket nära anhörigs begravning i utlandet kan det bli aktuellt att bevilja 
ekonomiskt bistånd för resan. 
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Återföreningsresor  
Bistånd till resa för att återförenas med släkt beviljas om det finns synnerliga 
skäl. Det gäller både resor för en person som är bosatt i Sverige som vill leta 
efter anhöriga i utlandet och för anhörigas resor till Sverige. Undantag kan 
göras när Röda Korset beviljat hjälp till reskostnaden för barn som ska förenas 
med föräldrarna i Sverige. Vid sådan resa kan bistånd beviljas till egenavgif-
ten. 
 
Resor i samband med umgänge med barn  
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgo-
doses. Den förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget 
utifrån ekonomisk förmåga och vad som är skäligt i förhållande till båda för-
äldrarnas ekonomi. Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudan-
svaret för kostnaderna. Även barn med förälder som vistas i fängelse har rätt 
till umgänge med denne. Om föräldrarna tillsammans inte har råd eller inte 
kunnat komma överens om hur reskostnaderna ska betalas, kan bistånd till 
kostnad för umgängesresa beviljas. Reskostnaderna ska jämföras med vad en 
inkomsttagare i allmänhet har råd att bekosta. En resa per månad bör vara hu-
vudregel inom Norden. Bistånd till utlandsresor kan beviljas om det finns syn-
nerliga skäl.  
 
Behovsprövningen ska innefatta:  
 
• Barnets behov av umgänge, 
• Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar,  
• Skäligheten av kostnaden för resan.  
 
Bistånd kan i vissa fall även avse föräldrars resor till barn som är placerade i 
familjehem eller institution. Utredningsenheten kan i dessa fall bevilja reskost-
nader upp till ett år efter det att placeringen inletts om detta krävs för att um-
gänge ska komma till stånd. Därefter är det Enheten för ekonomiskt bistånd 
som ska bedöma rätten till bistånd. 
 
Sjukresor 
I de fall den enskilde sökt vård på sjukhus, vårdcentral eller motsvarande har 
personen rätt till ersättning för hela det belopp som resan kostat. Detta hand-
läggs av Sjukreseenheten. 
 
Renoverings-/underhållskostnad 
Avser kostnader för renovering p.g.a. onormalt slitage eller skadegörelse i hy-
reslägenhet. Bistånd kan beviljas om kostnaden utgör ett hinder för den sö-
kande att genomföra en flyttning. Det ska finnas ekonomiska, medicinska 
och/eller sociala skäl till bostadsbytet.  
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Skolkort – SL  
Skolkort hos SL för barn i grundskolan prövas och beviljas av skolan. Social-
nämnden kan bevilja skolkort i de fall föräldrarna väljer att barnet ska byta 
skola och då den nya skolan inte beviljar ett nytt skolkort. Bistånd till SL-
tilläggskort kan beviljas för ungdomar som studerar på grundskolenivå och 
som deltar i aktiviteter långt från hemmet om aktiviteterna har betydelse för 
deras utveckling och särskilda behov. 
 
Bistånd till SL-kort för gymnasieungdomar ska inte beviljas eftersom gymna-
sieelever i ungdomsgymnasiet erbjuds SL-kort från skolan. Gymnasieungdo-
mar i familjer med låga inkomster ska uppmanas att ansöka om extra tillägg till 
studiebidraget.  
 
Skulder 
Bistånd till skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortskul-
der, privata skulder, etc. samt böter och underhållstöd beviljas i normalfallet 
inte. Undantag kan göras om lån tagits för att undanröja en akut situation och 
där den sökande annars skulle ha beviljats bistånd. Om sökanden p.g.a. skulder 
har dålig kontroll över sin ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av budget- 
och skuldrådgivare.  
 
Undantag kan t ex göras för hyresskuld9 i följande fall:  
• Skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl inte haft egna 
inkomster som räckt till hyra.  
• Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade han eller hon haft 
rätt till bistånd.  
• Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid 
eventuell avhysning. Det ska särskilt uppmärksammas om hyresskulderna kan 
vara ett uttryck för omsorgssvikt från förälderns sida och om det därmed finns 
anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. 
• För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.  
• Om särskilda sociala och/eller medicinska skäl finns. 
 
För att undvika upprepning ska hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld 
vid behov följas upp. I samband med reglering av en hyresskuld görs en upp-
följning genom en serie samtal. Vid dessa samtal ges personen/familjen eko-
nomisk rådgivning. I vissa fall finns det behov av insatser från andra enheter 
eller myndigheter t ex vård- och omsorgsförvaltningen, överförmyndaren.  
 
Undantag kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel och telefon i de 
fall där avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser för hushållet. 
Även i detta sammanhang ska barnets situation uppmärksammas särskilt. 
 
                                                           
9 Vid hyresskuld upp till 3 månader utan beloppsgräns. 
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Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. 
Den sökande har möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med barn- och 
ungdomsförvaltningen. Om barnet p g a sociala skäl har behov av att delta i 
förskoleverksamhet får barnet enligt skollagen inte sägas upp. 
 
Om utbetalning av beviljad ersättning från Försäkringskassan eller Pensions-
myndigheten minskats på grund av att den ersättningsberättigade sedan tidi-
gare har en skuld till dem, kan sökande meddela myndigheten att avdrag inte 
ska göras.10  Hela ersättningen betalas då ut till den sökande. Om sökanden 
väljer att fortsätta betala av på skulden genom att inte ta ut hela ersättningen, 
beviljas inte bistånd till den del som sökanden valt att inte ta ut. 
 
Spädbarnsutrustning  
Den som en längre tid, minst 6 månader, haft försörjningsstöd eller inkomster i 
nivå med normen kan beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för 
spädbarn. Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna 
möjligheter att tillgodose behovet, exempelvis genom arv från större syskon 
eller lån av utrustning från anhöriga. Bistånd till hel spädbarnsutrustning bevil-
jas med maximalt 11 % av basbeloppet och innefattar t ex en grunduppsättning 
kläder, säng med sängutrusning och begagnad barnvagn. Kostnaden för barn-
vagn beräknas utgöra ungefär halva beloppet och kostnad för säng med utrust-
ning ca en fjärdedel. 
 
Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses 
genom försäljning av befintlig liggvagn. 
 
Tandvård 
Akut tandvård  
Bistånd till akut tandvård kan beviljas vid svåra smärttillstånd eller tillstånd 
som medför betydande obehag (t ex tappad fyllning, fraktur på tand, värk, in-
fektiösa tillstånd och traumaskador). Detta är behandling som oftast måste ut-
föras omedelbart. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte 
kan inväntas.  
 
Det ska av tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare 
framgå att behovet av behandling var akut. Det bör uppmärksammas att det 
faktum att det står ”akut besök” på räkningen inte i sig innebär att behovet av 
behandling var akut.  
  
 
 

                                                           
10 108 kap 22 § socialförsäkringsbalken (SFB) och Försäkringskassans vägledning 2005:2, 
version 10, s 38 
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Nödvändig tandvård  
Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas personer som under minst 1 år har 
haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen och som inte inom 
rimlig tid förväntas öka sina inkomster. 
 
Med nödvändig tandvård menas åtgärder som enligt tandläkarens bedömning 
är nödvändig för att den enskilde ska:  
- Uppnå godtagbar tuggförmåga.  
- Förhindra väsentligt försämrad tandstatus.  
 
Förutom rent medicinska aspekter bör socialnämnden beakta de sociala konse-
kvenser som kan uppstå vid utebliven tandvård. 
 
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå ska i första hand 
hänvisas till avbetalning hos tandläkaren eller om möjlighet finns betala per 
ingrepp. Om kostnad och omfattning är skäligt kan dock bistånd beviljas till 
den del av kostnaden som överstiger vad sökanden själv kan betala med sitt 
normöverskott under 6 månader.  
 
Vid ansökan om bistånd till nödvändig tandvård skall normalt ett specificerat 
kostnadsförslag föreligga innan behandlingen påbörjas. Förslaget bör inne-
hålla: 
- planerad behandling 
- behandlingsperiod 
- kostnad, total resp. patientavgift 
- om protetik ersättning (kronor/broar/proteser) planeras skall uppgift lämnas 
om vilka tänder det gäller. 
 
Råder tveksamhet utifrån det skriftliga kostnadsförslaget bör kontakt tas med 
behandlande tandläkare för en eventuell konsekvensutredning av uppskjuten 
eller utebliven behandling och om andra alternativ finns. 
 
Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med kostnadsförslaget 
ska inkluderas i biståndet men inte kostnad för uteblivande från besök. Föl-
jande ska beaktas vid ansökan om bistånd till tandvård:  
 
• Omfattningen av tandvården och kostnaden ska jämföras med vad en lågin-
komsttagare har råd att kosta på sig.  
• Folktandvårdens prislista för de åtgärder som debiteras ska vara vägledande.  
• Tandvården ska utföras av tandläkare som är uppförd på försäkringskassans 
förteckning.  
• Kostnadsförslag ska infordras och innefatta kopia på eventuellt beslut på för-
handsprövning av försäkringskassan.  
• Oberoende tandläkare ska konsulteras vid ansökningar om dyrare eller mer 
omfattande tandvård. Om förvaltningen inte har avtal med egen konsulttandlä-
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kare kan den sökande t.ex. uppmanas att på förvaltningens bekostnad skaffa 
kostnadsförslag från Folktandvården för jämförelse.  
• En individuell bedömning ska även göras av den enskildes förmåga att sköta 
sin tandhygien, exempelvis i samband med missbruk.   
 
Avgift för narkos eller annan motsvarande smärtlindring kan ingå i tandvårds-
kostnaden för personer med extrem tandvårdsrädsla. Denna ska vara styrkt 
med läkarintyg eller med resultatet av ett psykometriskt test som utvisar att en 
person uppfyller kriterierna för extrem tandvårdsrädsla. Det ska även vara 
styrkt att personen inte kan tillgodogöra sig landstingets terapiprogram för be-
handling av tandvårdsrädsla inom ramen för den öppna hälso- och sjukvårdens 
avgiftsregler och högkostnadsskydd.  
 
Exempel på behandlingar som normalt ej är att betrakta som nödvändig tand-
vård: 
- estetisk tandvård 
- utbyte av fyllningar/kronor 
- attachmentförankrade delproteser 
- blekning av tänder 
- implantatbehandling 
- porslins- och guldinläggsterapi 
- kron- och broterapi bakom hörntänder 
 
Tandvård som utförts före framställan betraktas som en skuld. Se avsnitt Skul-
der. 
 
Tekniska hjälpmedel  
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för lä-
karföreskrivna hjälpmedel som t.ex. hörapparat, batterier, etc., om behovet inte 
kan tillgodoses via landstinget eller försäkringskassan.  
 
Tvättmaskin  
Bistånd till inköp av tvättmaskin kan beviljas om det finns ett fysiskt eller psy-
kiskt funktionshinder (styrkt med läkarintyg) som gör det omöjligt att använda 
fastighetens tvättstuga. Bistånd kan även beviljas till personer som av medi-
cinska skäl har ett behov av att tvätta mycket mer än normalt. Behovet ska 
styrkas med läkarintyg. En förutsättning för biståndet är att behovet inte kan 
tillgodoses genom exempelvis handikappersättning, annan boende i hushållet 
eller genom hjälp i hemmet. Om behov av tvättmaskin uppstått p.g.a. att fas-
tigheten saknar tvättstuga ska sökanden i första hand hänvisas till värden, hy-
resgästföreningen eller hyresnämnden.  
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Olika gruppers rätt till försörjningsstöd 
I detta avsnitt framgår hur kommunen handlägger ärenden för vissa typer av 
sökanden. 
 
Barn och ungdom 0-18 år 
I syfte att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att 
delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn så 
ger Botkyrka kommun möjlighet att bevilja riktat bistånd i form av s.k. fritids-
peng. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt 
främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Det är viktigt att hand-
läggaren informerar om möjligheten att ansöka om detta.  
 
Hushållet ska vid ansökan ha försörjningsstöd och ha haft detta under minst 
sex månader den senaste tolvmånadersperioden. 
 
Fritidspengen kan beviljas en gång per år med max 1.500 kr per barn och 
ungdom. Beslutet fattas enligt 4 kapitlet 2 § SoL. 
 
Fritidsaktiviteter för barn i ekonomiskt utsatta familjer  
I syfte att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att 
delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn så 
finns möjlighet, utifrån barnets ålder, till ersättning i form av s.k. fritidspeng 
eller riktat ekonomiskt bistånd. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna 
och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Det 
är viktigt att handläggaren informerar om möjligheten att ansöka om detta. 
Både avslag på ansökan om ersättning eller riktat ekonomiskt bistånd kan 
överklagas.   
 
Fritidspeng för barn i årskurs 4-9 
Hushåll med barn i årskurs 4–9 har, enligt 4 kapitlet 1 a § SoL, rätt till ersätt-
ning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktivite-
ter (fritidspeng).  
 
Hushållet ska vid ansökan ha försörjningsstöd och ha haft detta under minst 
sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Om barnet bor varaktigt väx-
elvis i ett annat hushåll och båda hushållen uppfyller kraven, har respektive 
hushåll var för sig rätt till hälften av det belopp som fritidspengen högst får 
uppgå till. 
Fritidspengen uppgår till 3000 kronor per barn och år. Fritidspengen får inte 
påverka beräkningen av försörjningsstödet.  
 
Riktat ekonomiskt bistånd till övriga barn (ej årskurs 4-9) 
Till de barn som ej omfattas av fritidspeng, kan ett riktat ekonomiskt bistånd 
beviljas enligt 4 kap 1 § SoL. Hushållet ska vid ansökan ha försörjningsstöd 
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och ha haft detta under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden 
(behöver ej vara sammanhängande). Det riktade ekonomiska biståndet uppgår 
till 3000 kronor per barn och år. Biståndet får inte påverka beräkningen av för-
sörjningsstödet. 
 
Bostadslösa  
Personer som saknar boende informeras om att de i första hand själva måste 
försöka hitta boende. Har personen varit inneboende hos släkt eller vänner och 
det uppstått konflikter eller dylikt så hänvisas personen att i första hand för-
söka lösa detta och ges en tid inom två veckor för att diskutera sin situation. 
Vid dessa besök är det bra om även släktingen/vännen är med så att sökanden 
kan få stöd i att lösa sin situation/konflikt. Familjerådslag kan även erbjudas 
för att hitta en hållbar lösning på boendesituationen. Om en person trots detta 
inte lyckas lösa sin boendesituation kan bistånd till tex. vandrarhem beviljas 
under utredningstiden. När sökanden saknar boende ställs krav på att personen 
söker boende och arbete i hela landet. En individuell bedömning utifrån perso-
ners förmåga och barnens situation ska alltid göras. För barn kan det många 
gånger vara viktigare att få ett tryggt boende i en ny kommun än att vara place-
rade på tillfälliga boenden. 
 
Arbetssökande 
Vid den första kontakten görs en bedömning om personen är arbetsför. I så fall 
informeras personen om att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande för 
att beviljas bistånd.  
  
Om personen har blivit arbetslös på grund av att denne har sagt upp sig själv är 
huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från arbetslöshetsersättning som detta medför. Om den arbetssökande i övrigt 
uppfyller förutsättningarna är denne berättigad till försörjningsstöd först från 
den dag rätten till arbetslöshetsersättning inträder. Om den sökande har haft 
synnerliga skäl för att säga upp sig ska denne alltid uppmanas att i första hand 
försöka få avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd. En bedömning ska 
alltid göras i det enskilda fallet.  
 
Den som är arbetssökande och bedöms som arbetsför ska stå till arbetsmark-
nadens förfogande och söka arbete aktivt. Krav ska ställas på att personen ska 
vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka vilket arbete som helst som han 
eller hon anses kunna klara av. Det kan även gälla tillfälliga och mindre kvali-
ficerade arbeten som den sökande omgående ska kunna ta. Socialtjänsten bör 
uppmana till och underlätta för flytt till arbete. Med utgångspunkt i barnets 
bästa och utifrån kunskapen om att barn med yrkesarbetande föräldrar har 
bättre förutsättningar i sina liv än barn i bidragstagande familjer, kan det även 
vara motiverat att även barnfamiljer flyttar för att föräldrarna ska kunna lång-
siktigt försörja sig genom arbete. Arbetets varaktighet och omfattning måste då 
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övervägas, liksom konsekvenserna av en flytt för eventuella övriga familje-
medlemmar.  
 
Den som är arbetssökande och söker ekonomiskt bistånd ska erbjudas stöd i 
sitt arbetssökande genom strukturerade insatser från socialtjänsten för att öka 
möjligheten till självförsörjning. En utredning för att klargöra förutsättningarna 
för självförsörjning ska göras. För att nå ett gott resultat för den enskilde är det 
viktigt att krav kombineras med aktiva och stödjande insatser. I arbetet ska 
stöd- och motivationssamtal ingå där den arbetssökande även har ett ansvar att 
visa hur arbete söks.   
 
Om den enskilde inte bedöms uppfylla kraven att stå till arbetsmarknadens 
förfogande, t ex genom att inte söka arbete eller genom att inte delta i exem-
pelvis arbetspraktik eller arbetssökarverksamhet, påverkar detta rätten till eko-
nomiskt bistånd för hela hushållet. Den som studerar på SFI betraktas som 
arbetssökande. Svenskstudierna är en av flera möjliga insatser för att öka den 
enskildes möjligheter till anställning. Krav på motprestationer ska ställas som 
för arbetssökande i övrigt och den sökande ska när som helst vara beredd att 
avbryta sina studier för att påbörja erbjudet arbete. Undantag kan göras om 
personen genom att slutföra en kortare utbildning förbättrar möjligheten till 
framtida självförsörjning.  
 
För rätt till ekonomiskt bistånd kan ställas krav på deltagande i praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen tillhandahåller.11  Kra-
vet och den kompetenshöjande insatsen ska vara tidsbegränsad och utformas i 
samråd med den enskilde. Dessa beslut går inte att överklaga med förvalt-
ningsbesvär. Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande 
verksamhet eller uteblir från verksamheten kan försörjningsstöd avslås eller 
sättas ned.12  Ett sådant beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 
 
Enligt avtal med staten om övertagande av ansvaret för unga arbetssökande ska 
kommunen anordna sysselsättning för ungdomar t o m 24 år som varit arbets-
lös max 90 dagar.  
 
Jobbstimulans 
Om en enskild uppfyller vissa villkor innebär den särskilda beräkningsregeln i 
4 kap. 1 b § SoL att 25 procent av nettoinkomsten av anställning inte ska beak-
tas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen är per-
sonlig och gäller inte för hushållet som helhet.  
 
Ett villkor för jobbstimulans är att den enskilde har fått försörjningsstöd under 
en sammanhängande period av sex månader. Jobbstimulansen gäller då under 
                                                           
11 4 kap 4 § SoL 
12 4 kap 5 § SoL 
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24 sammanhängande månader oavsett om den enskilde är självförsörjande un-
der någon del av tiden, eller om den enskilde flyttar till en annan kommun.  
 
Om en enskild efter tvåårsperioden åter får försörjningsstöd under sex sam-
manhängande månader är han eller hon åter kvalificerad för jobbstimulans. Det 
finns ingen gräns för hur många gånger en person kan få jobbstimulans. Om 
den enskilde sparar av inkomsten under perioden med jobbstimulans ska det 
inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd, efter perioden med jobbstimulans 
får en sedvanlig prövning göras i varje enskilt fall. 
 
Personer som är aktuella för etableringsersättning  
Ekonomiskt bistånd (s k glappetersättning) kan beviljas till personer som bevil-
jats permanent uppehållstillstånd och väntar på utbetalning av etableringser-
sättning från arbetsförmedlingen. 
 
Arbetssökande med otillräcklig föräldrapenning  
Barnet ska omgående anmälas till barnomsorgskön och bekräftelse på platsan-
sökan ska visas upp. Så snart det är praktiskt möjligt ska den hemmavarande 
föräldern ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att när 
barnomsorgsplats erbjuds ska den accepteras. För tid efter det att barnom-
sorgsplats erhållits finns ingen rätt att vara föräldraledig viss tid. Lagen om 
föräldraledighet reglerar endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare.  
 
Arbetssökande med otillräcklig A-kassa eller Alfakassa  
Personer som har ersättning från A-kassa eller Alfakassa riskerar att förlora 
denna ersättning om de deltar i kommunal aktivering. Det är olika regler som 
gäller beroende på vilken a-kassa personen tillhör. Den sökande måste ha fått 
ett godkännande från sin kassa för att kunna delta i verksamhet som anordnas 
av kommunen. Detta ska styrkas med ett intyg. Om krav ställs på dessa perso-
ner att delta i aktiviteter utan godkännande från kassan så kan behovet av för-
sörjningsstöd öka. 
 
Arbetssökande med sociala och medicinska problem  
Personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller sjukdom har i regel 
betydande resurser även då det finns problem av något slag. Dessa personer 
har dock ofta behov av insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller 
från landstinget. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska den enskilde 
medverka i planering i syfte att bli arbetsför eller medverka till att få annan 
ersättning ur det generella socialförsäkringssystemet. Se avsnittet Personer 
med psykisk ohälsa. 
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Personer som är sjukskrivna  
För att arbetsoförmåga vid sjukdom ska godkännas ska en person ha ett läkar-
utlåtande som styrker oförmåga att arbeta eller delta i arbetssökaraktiviteter, 
helt eller delvis. Det är inte sjukdomen i sig som bedöms, utan arbetsförmågan. 
Arbetssökande som är sjuka ska, om det utifrån medicinsk utredning bedöms 
lämpligt, erbjudas rehabiliterande insatser. Detta ska ske i samverkan med ar-
betsförmedling, vårdcentral, psykiatrimottagning och försäkringskassa.  
 
Försäkringskassan kan byta ut personens sjukpenning mot sjukersättning eller 
aktivitetsersättning när de bedömer att en persons arbetsförmåga är nedsatt 
med minst en fjärdedel. För att en person ska få sjukersättning krävs att arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. För 
att en person (19-29 år) ska få aktivitetsersättning gäller att arbetsförmågan ska 
vara nedsatt under minst ett år på grund av sjukdom eller annan nedsättning av 
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.  
 
För att vara berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till behand-
ling och rehabilitering i syfte att bli arbetsför. För arbetssökande som är sjuk-
skrivna på deltid ska alltid göras en bedömning om de ska delta i arbetssökar-
verksamhet i förhållande till sjukskrivningens omfattning.  
 
Personer med missbruksproblem  
De allmänna reglerna om möjligheten att ställa krav på biståndssökande kan 
inte i samma utsträckning användas för personer som har en missbruksproble-
matik. Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt miss-
bruksproblem ska följa en viss behandlingsplan för att vara biståndsberättigad. 
Däremot kan det för rätten till försörjningsstöd ställas krav på att en person, 
som visserligen har pågående missbruk men som inte visar att de av medi-
cinska skäl är arbetsoförmögna, deltar i arbetssökarverksamhet. Vägrar dessa 
personer helt eller i stor utsträckning att medverka i socialtjänstens arbete för 
att utarbeta en arbetsplan eller att göra en utredning så kan detta dock utgöra 
grund för att reducera biståndet. 
 
Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL kan till-
lämpas på personer med lindrigare missbruksproblem, men ska inte ersätta 
vård och behandling för missbruk. Deltagandet kan dock vara förebyggande 
vid begynnande missbruk eller utgöra komplement till andra insatser mot 
missbruket. De krav som ställs ska vara relevanta och sakligt grundade på be-
hov av kompetensutveckling.  
 
När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstö-
det reduceras om det är uppenbart att biståndet inte används till avsett ända-
mål.  
 



42 
 

Personer med psykisk ohälsa  
När det gäller personer med svår psykisk ohälsa och beteendemässiga stör-
ningar måste socialtjänsten först utreda de grundläggande problemen för att 
kunna ta ställning till hur socialtjänsten på bästa sätt kan stärka den enskildes 
framtida försörjningsförmåga. I arbetet med personer med svår psykisk ohälsa 
är det oftast nödvändigt att samverka med andra enheter inom förvaltningen 
och med landstinget. Ibland saknar dessa personer sjukdomsinsikt och man kan 
behöva en längre tids motivationsarbete för att få personen att gå med på att 
söka kontakt med sjukvården. Liksom vad gäller personer med lindriga miss-
bruksproblem kan socialtjänsten på personer med lindrigare psykiska problem 
ställa krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL. 
Detta ska inte ersätta vård och behandling, men insatserna kan vara ett kom-
plement eller ett led i rehabilitering. De krav som ställs ska vara relevanta och 
sakligt grundade på behov av kompetensutveckling.  
 
Studerande  
Vuxenstuderande  
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfo-
gande och därför inte är berättigade till försörjningsstöd. En individuell pröv-
ning ska dock alltid göras om studierna kommer leda till att förbättra personens 
möjlighet till anställning eller inte. Krav kan samtidigt ställas att personen i 
slutet av studierna ska stå till arbetsmarknadens förfogande och delta i kompe-
tenshöjande åtgärder. För SFI studerande, se avsnittet Arbetssökande. 
 
Vuxenutbildning ska finansieras genom det statliga studiemedelssystemet eller 
med aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen. Försörjningsstöd ska som huvudre-
gel inte beviljas som studiefinansiering. Detta då det primära målet är självför-
sörjning genom arbete. Det snabbaste sättet till egen försörjning innebär ibland 
att individen får välja bort en önskad insats till förmån för ett enkelt arbete. 
Försörjningsstöd ska inte beviljas vid annat än korta tidsbegränsade kurser 
inom ramen för de insatser som erbjuds arbetssökande, där den sökande samti-
digt söker arbete. Den sökande ska när som helst vara beredd att avbryta kur-
sen för att påbörja erbjudet arbete. 
 
Om en person efter individuell behovsprövning, beviljas ekonomiskt stöd av 
socialtjänsten för vuxenstudier ska denne ändå alltid söka studiemedel. 
 
Kurslitteratur  
Om ekonomiskt bistånd ges av socialtjänsten för studier ingår även rimlig 
kostnad för böcker och annat studiematerial i biståndet. Möjligheten att inköpa 
begagnade läromedel ska undersökas och utgångspunkten ska vara vad stu-
derande i allmänhet har möjlighet att bekosta.  
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Person som studerar på högskola  
Ekonomiskt bistånd beviljas normalt inte under pågående studier. Undantag 
kan göras för en akut nödsituation, då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. 
Har den studerande familj och barn och när det är olämpligt att avbryta studi-
erna under pågående termin kan försörjningsstöd beviljas som komplettering 
till studiemedel. Den studerandes månadsinkomst räknas ut genom att beviljat 
studiemedelsbelopp fördelas på det antal studiemånader som terminen omfattar 
enligt studiemedelsbeslutet. 
 
Studerande under studieuppehåll  
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska studerande kunna visa att de aktivt 
och i god tid före terminens slut sökt feriearbete. Socialtjänsten ska begära att 
studerande som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvi-
sad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  
 
Studiemedlen ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna t.o.m. den 
dag terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till 
försörjningsstöd. Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin 
och vårtermin och beviljas därför inte försörjningsstöd för studieuppehåll då. 
För övriga studerande kan reducerat försörjningsstöd till matpengar beviljas 
för studieuppehållet över jul och nyår.  
 
Vid studieuppehåll över sommaren ska försörjningsstödet vara reducerat för de 
första 30 dagarna. I det reducerade försörjningsstödet ingår matpengar, arbets-
resor och eventuell hyra som förfaller till betalning under perioden. Motivet till 
reduceringen är att biståndet ska anses tillfälligt i avvaktan på lön från feriear-
bete samt att en månad normalt är den tid man får vänta på inkomst. Om behov 
kvarstår efter de första 30 dagarna beviljas fullt försörjningsstöd. Inkomster 
från extraarbete som utbetalas under månaden innan studierna avslutas ska 
räknas som inkomst inför uträkning av behovet första biståndsmånaden. Den 
som väntar inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning ska beviljas försörj-
ningsstöd mot återbetalning enligt 9 kap. 2 § socialtjänstlagen.  
 
Ungdomar under 21 år som går i skolan  
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som 
går i skolan till dess den unge fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grund-
skolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. För ungdom 
som fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga bara om den unge går i sko-
lan. Gör den unge ett uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhålls-
skyldiga under uppehållet men underhållsskyldigheten träder in igen om och 
när barnet återupptar skolgången. Ferier och tid då barnet på grund av sjukdom 
är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis utgöra tid då skolgång på-
går.  
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Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under sommarlovet mellan två års-
kurser i gymnasieskolan. Hemmavarande barns och skolungdomars (under 21 
år) inkomster av eget arbete ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till 
bistånd. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller 
annan jämförlig grundutbildning. Inkomster får dock beaktas vid tillämpning 
till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår. Om barn har in-
komster i form av t ex barnpension eller inkomst av kapital (ränta, avkastning), 
ska de avräknas mot hela familjens behov av bistånd. Barn får dock alltid ha 
sparkapital på 15 % av basbeloppet.  
 
Om föräldrarna till en skolungdom inte fullgör sin underhållsskyldighet och 
om socialnämnden inte kan förmå dem till det, kan nämnden i undantagsfall ge 
ekonomiskt bistånd direkt till ungdomen. 
 
Om en skolungdom på egen hand ansöker om ekonomiskt bistånd bör nämn-
den vid behovsbedömningen överväga att bortse från föräldrarnas underhålls-
skyldighet i de fall skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av 
närstående, har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 
vuxna har särskilda behov, t ex där utredningsenheten har beviljat placering i 
träningslägenhet.  
 
Personer 65 år och äldre  
Personer som är 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas 
till Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. Om 
försörjningsstöd beviljas i avvaktan på beslut hos Pensionsmyndigheten ska 
det återsökas.   
 
Företagare eller personer med fria yrken  
Ekonomiskt bistånd beviljas i undantagsfall till person som är egen företagare. 
Aktiebolag, vissa handelsbolag och enskilda firmor representerar i de flesta fall 
en realiserbar tillgång. I de fall företaget inte representerar en tillgång ska den 
sökande, för att bli berättigad till ekonomiskt bistånd, uppmanas att avregi-
strera firman hos Bolagsverket och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande 
genom skriva in sig på arbetsförmedlingen.  
 
När den sökande har ett kortvarigt behov av bistånd (tre månader) som t ex vid 
sjukdom kan firman lämnas kvar då den kan förväntas ge inkomster när arbetet 
återupptas. 
 
Sökande med fria yrken såsom exempelvis konstnärer, författare, artister, och 
frilansarbetare har ofta F-skattsedel eftersom detta är ett krav från deras upp-
dragsgivare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bi-
stånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa och 
samma krav på motprestationer ska ställas.  
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Inskrivna för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård  
För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvårdsmyndigheten 
svara för alla kostnader under verkställighetstiden med undantag för den en-
skildes kostnader i form av hyra och uppehälle under frigivningspermission.13  
För hyra och andra kostnader förknippade med eventuell bostad gäller i vissa 
fall särskilda regler som beskrivs nedan.  
 
Sökandens möjlighet till inkomst från arbete inom kriminalvårdsanstalten ska 
utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas. Personer som är häktade, inklusive 
de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag från krimi-
nalvården och ska inte beviljas fickpengar. Personer som dömts till fängelse-
straff har i princip rätt att omgående påbörja verkställigheten. Vid ansökan om 
försörjningsstöd i avvaktan fängelsestraff kan behovet tillgodoses genom att 
den sökande inställer sig hos kriminalvården. I samband med avslutning av 
kriminalvård ligger ansvaret för bistånd på folkbokföringskommunen.14   
 
Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt smitt-
skyddslagen har rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer 
inskrivna för vård inom socialtjänsten. Observera att dömda till rättspsykiatrisk 
vård har kvar rätten till sjukpenning, pension, bostadsbidrag, etc.  
 
Boendekostnad  
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader 
kan beviljas ekonomiskt bistånd till den faktiska boendekostnaden under häkt-
ningstiden respektive strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa.  
 
Socialnämnden rekommenderar den enskilde som avtjänar ett straff att hyra ut 
sin bostad i andra hand, om hyresvärden ger sitt samtycke och det är lämpligt. 
Socialnämnden kan bevilja ekonomiskt bistånd till boendekostnad i avvaktan 
på andrahanduthyrning. 
 
Kontraktsvård  
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse som innebär att den dömde får ge-
nomgå missbruksbehandling där kriminalvården och socialtjänsten (vuxenen-
heten) upprättar en gemensam behandlingsplan.  
 
Om behandlingen sker i öppenvård bekostar kriminalvården enbart den be-
handling och kontroll som följer av behandlingsplanen. Klientens behov av 
försörjningsstöd ska prövas av socialtjänsten.  
 
 
                                                           
13 Även synundersökning, glasögon samt akut- och grundläggande tandvård 
14 2 a kap 5 § SoL 
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Samhällstjänst  
Samhällstjänst är en dom till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat 
arbete hos t ex ideella föreningar och är ett alternativ till fängelse. Samhälls-
tjänsten ska utföras under den dömdes fritid, t ex kvällar eller veckoslut, under 
kontroll av frivårdsmyndigheten. Den dömde kan behålla sitt ordinarie arbete 
eller studier eller vara aktivt arbetssökande. Det faktum att en person är dömd 
till samhällstjänst ska därför inte påverka socialtjänstens krav på att personen 
ska stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid och t.ex. delta i praktik.  
 
Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten  
Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling är berättigade till ekono-
miskt bistånd på samma villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostna-
der den sökande inte har under vårdperioden. När en person är placerad på 
HVB prövar placerande enhet behovet av bistånd till hälsa, hygien, fritidsakti-
viteter, kläder och telefon. Se vidare avsnittet Försörjningsstöd vid vistelse på 
institution. 
 
Utländska medborgare  
Den som är bosatt i Sverige eller har kommit hit för att bosätta sig och vistas 
här lagligt har rätt till bistånd. I övrigt gäller att utländska medborgare utan 
uppehållsrätt eller uppehållstillstånd/arbetstillstånd inte har rätt till bistånd an-
nat än i akuta nödsituationer.15  
 
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras 
anhöriga, får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan 
att ha uppehållstillstånd. Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha up-
pehållstillstånd eller visum redan vid inresa. Om en svensk medborgare gifter 
sig med en medborgare från annat EU-land eller annat utomnordiskt land, ska 
denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd i Sverige innan inresa i landet. 
Detta krävs dock inte om medborgaren från annat EU-land själv uppfyller kri-
terierna för att ha uppehållsrätt genom t.ex. en anställning i Sverige, se avsnitt 
nedan.   
 
Med uppehållstillstånd  
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som 
vistas här har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Om personen 
söker ekonomiskt bistånd ska detta beslut visas upp.  
 
Utländska medborgare med uppehållstillstånd endast för besök ska bedömas på 
samma sätt som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. Stu-
denter ska inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i en akut situation. Uppe-

                                                           
15 Jfr SOU 2005:34 s 13 f. 
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hållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen är tryggad 
under vistelsen i landet.  
 
Utan uppehållstillstånd  
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, t.ex. turister, affärsre-
sande och säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas 
till det egna landets ambassad eller konsulat. I princip finns rätt till ekonomiskt 
bistånd i en nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i 
de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt t ex genom matpengar 
och/eller en biljett hem.  
 
Asylsökande och övriga personer som sökt uppehållstillstånd  
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i 
form av dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). 
Detta gäller oavsett om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släk-
ting i kommunen. 
 
De personer som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktinglik-
nande skäl efter den 1 december 2010 har rätt till särskilt stöd16 genom Arbets-
förmedlingen som upprättar en etableringsplan. Planen innehåller aktiviteter 
som ska stödja individen att så snabbt som möjligt få ett arbete och lära sig 
svenska. Under tiden man deltar i aktiviteterna utbetalas etableringsersättning. 
För att kunna medverka i etableringsplanen ställs inga krav från Arbetsför-
medlingens sida om att boendet ska vara ordnat. En förutsättning för att ingå i 
etableringsinsatserna är att sysselsättningsförmåga finns med minst en fjärde-
del. Vid 100 procents arbetsoförmåga hänvisas flyktingen till socialtjänsten för 
sitt uppehälle.  
 
Kommunen ansvarar för ”övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och 
omfattas av 1 § punkt 3 i lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), 
d.v.s. ”har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-
getts rätt att vistas här medan ansökan prövas” t ex på grund av anknytning. 
Det är Migrationsverket som beslutar om detta och beslutet ska visas upp av 
den sökande. Dessa personer beviljas dagersättning enligt LMA och det utbeta-
las av kommunen. Detta gäller även vid en nyansökan om uppehållstillstånd på 
annan grund efter ett tillfälligt uppehållstillstånd. Asylsökande som fått ett 
avslagsbeslut omfattas av LMA.  
 
Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsakti-
viteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. Dagersättningen ska även 
täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel. Om särskilt 
angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag lämnas för kostnader för vinter-
kläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning, spädbarnsutrustning och 
                                                           
16 Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
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begravningskostnad. Bistånd som kommunen utger enligt LMA ska återsökas 
från staten. Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor 
hos vårdnadshavare med uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt soci-
altjänstlagen.  
 
Under den tid Migrationsverket utreder förlängning av ett uppehållstillstånd 
ska en ansökan om ekonomiskt bistånd prövas enligt SoL.  
 
EU-medborgare  
Allmänt 
Bestämmelser som reglerar EU-medborgares rätt att vistas i landet, finns i ut-
länningslagen och utlänningsförordningen. Reglerna omfattar även medbor-
gare från EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein. De omfattar dock inte 
medborgare från Schweiz, för vilka tidigare regler om uppehållstillstånd fortfa-
rande gäller. Reglerna om uppehållsrätt är endast tillämpliga på sådana EU- 
medborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den 
de själva är medborgare i och därigenom utnyttjar den fria rörligheten. Med 
uppehållsrätt avses en rätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att 
vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd under vissa förut-
sättningar. EU-medborgaren har uppehållsrätt om personen  
 
• är arbetstagare eller egen företagare i Sverige   
• har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få 
en anställning  
• är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och 
enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familje-
medlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och 
sina familjemedlemmar som gäller i Sverige   
• har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och 
har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller 
i Sverige.  
 
Familjemedlemmar 
Med familjemedlem avses make/maka eller sambo. Med familjemedlem avses 
vidare släkting i rakt nedstigande led till EU-medborgare eller till hans eller 
hennes make eller sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av 
dem för sin försörjning. Slutligen avses även släkting i rakt uppstigande led till 
EU-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är 
beroende av personen för sin försörjning. En registrerad partner jämställs med 
make. Familjemedlemmar behöver inte vara EU-medborgare för att ha uppe-
hållsrätt.  
 
Ibland påverkas barn av socialtjänstens bedömning av föräldrarnas uppehålls-
rätt och därmed också rätten till bistånd. Även i detta sammanhang gäller kra-
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vet att barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas oavsett vad som 
blir resultatet av socialtjänstens bedömning. 
 
Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare från annat EU-land 
eller annat utomnordiskt land, ska denne dock ha sökt och beviljats uppehålls-
tillstånd i Sverige innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om medborgaren 
från annat EU-land själv uppfyller kriterierna för att ha uppehållsrätt exempel-
vis genom en anställning i Sverige. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är 
uppfyllda. En EU-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott 
under minst fem år har permanent uppehållsrätt.  
 
Yrkesverksamma personer  
En EU-medborgare har uppehållsrätt om personen är arbetstagare eller egen 
företagare i Sverige. Detta förutsätter att en arbetstagare kan visa intyg om 
anställning eller liknande. En EU-medborgare som är arbetstagare och vistas i 
Sverige har samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. 
 
Arbetssökande  
En EU-medborgare har vidare uppehållsrätt om han eller hon är arbetssökande 
i Sverige med verklig möjlighet att få anställning. Enligt EG-rättlig praxis har 
den arbetssökande i regel rätt att vistas 6 månader i medlemsstaten för att söka 
arbete. En EU-medborgare, som lagligen vistas i Sverige vid biståndsbedöm-
ningen, ska behandlas på samma sätt som en svensk medborgare under samma 
förutsättningar. Det är dock osäkert i rättspraxis hur långt kommunens yttersta 
ansvar sträcker sig när det gäller bistånd som inte är ekonomiskt. 
 
Icke yrkesverksamma personer  
Vidare har vissa studerande och personer, t.ex. pensionärer, som har tillgångar 
för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäk-
ring uppehållsrätt. En EU-medborgare, som lagligen vistas i Sverige vid bi-
ståndsbedömningen, ska behandlas på samma sätt som en svensk medborgare 
under samma förutsättningar. Kommunen måste göra en individuell prövning 
om bistånd ska beviljas.  
 
Tillfällig vistelse  
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, t.ex. som turister eller affärsre-
sande, och som inte har något arbete i Sverige och inte heller har för avsikt att 
arbeta, ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip finns rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsi-
tuation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Det yttersta ansvaret kan i det enskilda fallet 
innebära matpengar samt en biljett hem.  
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Utredning och beslut gällande EU-medborgare 
Följande frågeställningar ska utredas och dokumenteras: Har den sökande up-
pehållsrätt? 
- Om nej: 
Sökanden har ej rätt till försörjningsstöd och ett avslagsbeslut ska fattas. Av-
slagsbeslutet ska innehålla en motivering till varför uppehållsrätt inte kan anses 
föreligga. Även om rätt till försörjningsstöd inte föreligger finns alltid rätt till 
bistånd om en akut nödsituation bedöms föreligga. 
- Om ja: Likabehandling gäller och nedanstående ska utredas i vanlig ordning 
gällande den sökande och dennes familj. 
 
Akut nödsituation  
Rätt till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer. Vid dessa situationer bör 
särskilt beaktas om det finns barn i familjen. Ett avslag på en ansökan om bi-
stånd får inte leda till att ett barn far illa.  
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Överenskommelse om fastighetsreglering med Fastighets 
AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus 
(KS/2016:114) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden 4 085 000 

kronor för köpeskilling i enlighet med bilagd överenskommelse.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum. 
 

 
Sammanfattning 
Den nu upprättade detaljplanen för kulturhuset i Tullinge Centrum förutsätter att 
cirka 600 kvadratmeter privat mark överförs till kommunen. I ursprungligt för-
slag till planområde skulle endast en marginell del av Slätten 1 överföras till 
kommunen varför detta skulle kunna finansieras via mark- och exploateringsen-
hetens ordinarie investeringsbudget. Efter att detaljplanen nu är klar är ytan 
kommunen måste förvärva betydligt större och medel för detta måste begäras från 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunen och centrumägaren har genom auktoriserade fastighetsvärderare be-
dömt att ersättningen uppgår till storleksordningen 2 000 000 kronor till 6 800 
000 kronor. Det stora spannet i marknadsvärde förklaras av skilda uppfattningar 
beträffande den sannolika alternativa användningen som marken skulle haft om 
den inte avsatts för kultur. Då företagen kommit till vitt skilda värden har parter-
na enats om en ”second opinion”.  
 
Kommunen har vidare upplåtit allmän platsmark till centrumfastigheten och om-
rådet används för personalparkering. Av överenskommelsen framgår att kommu-
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nen i kommande detaljplaneprocess ska pröva att överföra detta område till cent-
rumfastigheten Slätten 1. 
 
Köpet genomförs genom ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
som överlämnas till Lantmäteriet. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-16, § 56.  
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§ 56 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med 
Fastighets AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus 
(sbf/2015:443) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden 4 085 000 kr för köpe-
skilling i enlighet med bilagda överenskommelse. 
 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Tull-
ingepartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Den nu upprättade detaljplanen för kulturhuset i Tullinge Centrum förutsätter att 
cirka 600 kvm privat mark överförs till kommunen. I ursprungligt förslag till 
planområde skulle endast en marginell del av Slätten 1 överföras till kommunen 
varför detta skulle kunna finansieras via mark- och exploateringsenhetens ordina-
rie investeringsbudget. Efter att detaljplanen nu är klar är ytan kommunen måste 
förvärva betydligt större och medel för detta måste begäras från kommunfullmäk-
tige.  
 
Kommunen och centrumägaren har genom auktoriserade fastighetsvärderare be-
dömt att ersättningen uppgår till storleksordningen 2,0 mkr till 6,8 mkr. Det stora 
spannet i marknadsvärde förklaras av skilda uppfattningar beträffande den sanno-
lika alternativa användningen som marken skulle haft om den inte avsatts för kul-
tur. Då företagen kommit till vitt skilda värden har parterna enats om en ”second 
opinion 
 
Kommunen har vidare upplåtit allmän platsmark till centrumfastigheten och om-
rådet används för personalparkering. Av överenskommelsen framgår att kommu-
nen i kommande detaljplaneprocess skall pröva att överföra detta område till 
centrumfastigheten Slätten 1. 
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Köpet genomförs genom ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
som överlämnas till Lantmäteriet. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar  lantmäteriförrättningen. 
 
Ärendet 

               Del av fastigheten Slätten 1 som ägs Fastighets AB Tullinge Centrum skall ge-
nom fastighetsreglering överföras till fastigheten 19:276 som ägs av kommunen. 
Förvärvet är nödvändigt för att genomföra fastighetsbildningen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna detaljplanen. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 
14 januari 2016. En konsekvens av beslutet är att kommunen bör genomföra fas-
tighetsregleringen med Fastighets AB Tullinge Centrum innan träffad överens-
kommelse förfaller som är den 14 april 2016. Köpeskillingen uppgår till 
4 085 000 kronor. Byggnadsprojektet redovisas senare för kultur- och fritids-
nämnden den 21 mars och för kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivele, daterad 2016-02-02, utgör un-
derlag för beslutet. 
 
Yrkanden 
Sergius Himmelving (SD) yrkar avslag på ordförandens förslag till förmån 
för eget yrkande, bilaga. 
 
Christian Dalberg (TUP) yrkar avslag på ordförandens förslag till förmån 
för eget yrkande, bilaga. 
 
Jimmy Baker (M) och Therese Hellichius (M) yrkar avslag på ordförandens 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om avslag på ordförandens 
förslag mot sitt eget förslag. Ordföranden finner att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
__________ 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Exploateringschef Antonio Ameijenda 
Markchef Agneta Engver Lindquist 
Projektledare Jonny Wilbacher 
Projektledare Sigvard Andersson 
Projektekonom Inger Larsson 
Controller Monica blommark 
 

 



   
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-16 
 
Ärende 7 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med 
Fastighets AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus(sbf/2015:443) 
 
Sverigedemokraterna har konsekvent yrkat avslag till allt som handlat om Tullinge idéhus. 
Sverigedemokraterna anser att idéhuset inte skall projekteras och byggas, detta pg av det stora 
motståndet från invånare i Tullinge.Vi står fast vi att vi anser att Tullinge bibliotek behöver 
renoveras senast under den kommande mandatperioden. Detta kan göras för en betydligt 
mindre summa än vad Idéhuset byggs för. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget 
 
 
 
För Sverigedemokraterna Botkyrka 
 
 
 
Sergius Himmelving   Per Ahlin  
   
 



              
 
Samhällsbyggnadsnämnden                                              Yrkande
            2016-02-16 

 
Ärende 7: Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Fastighets AB  
  Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus 
 
Detta är ett dåligt förslag av flera skäl.  
 
För det första är prislappen för dessa 600 kvm alldeles för hög. Tomten är på sin höjd värd 2,0 mkr. 
Denna affär är bingo för säljaren eftersom denne inte kan göra något med tomten. Tyvärr blir den 
stora förloraren köparen dvs. kommunen (läs skattebetalarna). Om den här överenskommelsen 
genomförs finns det risk för att denna modell kommer att användas även i fortsättningen.  
 
För det andra är vi kritiska mot att idéhuset som projekt inte har förankrats hos Tullingeborna. Ett 
av Tullinges dialogforum handlade om ett idéhus/kulturhus. En klar majoritet av deltagarna ansåg 
då att andra prioriteringar som t ex ett bättre centrum, bättre skolor, äldreboenden, ett vägunderhåll 
värt namnet samt en ny pendeltågsstation bör gå före ett idéhus/kulturhus.  
 
Dessutom finns det konkreta brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Byggnaden är 
alldeles för stor och hög. Med den förslagna placeringen blir det svårare att parkera i Tullinge 
centrum samtidigt som byggnationen försämrar Tullinge centrums utvecklingsmöjligheter. 
 
Vi föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta 
att avslå ordförandeförslaget  
 
Christian Dalberg (TUP)   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
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Referens Mottagare 
Sigvard Andersson  
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Fas-
tighets AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus. 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till överens-
kommelse om fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att medge samhällsbyggnadsnämnden 4 085 000 kr 
för köpeskilling i enlighet med bilagda överenskommelse. 
 
Sammanfattning 

               Del av fastigheten Slätten 1 som ägs Fastighets AB Tullinge Centrum skall ge-
nom fastighetsreglering överföras till fastigheten 19:276 som ägs av kommunen. 
Förvärvet är nödvändigt för att genomföra fastighetsbildningen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna detaljplanen. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 
14 januari 2016. En konsekvens av beslutet är att kommunen bör genomföra fas-
tighetsregleringen med Fastighets AB Tullinge Centrum innan träffad överens-
kommelse förfaller som är den 14 april 2016. Köpeskillingen uppgår till 
4 085 000 kronor. Byggnadsprojektet redovisas senare för kultur- och fritids-
nämnden den 21 mars och för kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 

 
Bakgrund 
Den nu upprättade detaljplanen för kulturhuset i Tullinge Centrum förutsätter att 
cirka 600 kvm privat mark överförs till kommunen. I ursprungligt förslag till 
planområde skulle endast en marginell del av Slätten 1 överföras till kommunen 
varför detta skulle kunna finansieras via mark- och exploateringsenhetens ordina-
rie investeringsbudget. Efter att detaljplanen nu är klar är ytan kommunen måste 
förvärva betydligt större och medel för detta måste begäras från kommunfullmäk-
tige.  
 
Kommunen och centrumägaren har genom auktoriserade fastighetsvärderare be-
dömt att ersättningen uppgår till storleksordningen 2,0 mkr till 6,8 mkr. Det stora 
spannet i marknadsvärde förklaras av skilda uppfattningar beträffande den sanno-
lika alternativa användningen som marken skulle haft om den inte avsatts för kul-
tur. Då företagen kommit till vitt skilda värden har parterna enats om en ”second 
opinion”. Newsec har på uppdrag av kommunen och centrumägaren svarat för 
denna värdering. Sammantaget bedömer således Newsec värdet för området som 
skall användas till kvartersmark till 3,71 mkr. Beträffande värdet av området som 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 2015-12-03  Dnr  sbf/2015:443  
 

är avsett för allmän plats bedöms ersättningen uppgå till 0,375 mkr. Sammanfatt-
ningsvis bedöms inlösenersättningen totalt till 4.085 mkr (bilaga 1).  Ersättningen 
skall betalas senast 90 dagar efter det att planen vunnit laga kraft (bilaga 2).  
 
Kommunen har vidare upplåtit allmän platsmark till centrumfastigheten och om-
rådet används för personalparkering. Av överenskommelsen framgår att kommu-
nen i kommande detaljplaneprocess skall pröva att överföra detta område till 
centrumfastigheten Slätten 1. 
 
Köpet genomförs genom ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
som överlämnas till Lantmäteriet. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar  lantmäteriförrättningen. 
 
 
                                                                          
 
Magnus Andersson                                                        Agneta Engver Lindquist 
Samhällsbyggnadschef                                                  Markchef                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
Värdering bilaga 1 
Överenskommelse om fastighetsreglering bilaga 2 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Exploateringschef Antonio Ameijenda 
Markchef Agneta Engver Lindquist 
Projektledare Jonny Wilbacher 
Projektledare Sigvard Andersson 
Projektekonom Inger Larsson 
Controller Monica blommark 
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Samarbetsavtal med Vattenfall för ledningar i allmän 
platsmark (KS/2016:142) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Vattenfall för  

ledningar i allmän platsmark. 
 
Sammanfattning 
Vattenfall och kommunen har arbetat fram ett förslag till samarbetsavtal 
som är liknande för flertalet kommuner rörande bestämmelser om bibe-
hållande, förnyelse, nyläggning, underhåll och flytt av ledningar med mera. 
Dessa ledningar ska regleras genom markupplåtelseavtal enligt bilaga och 
samverkan med samarbetsavtalet. Detta för att skapa en effektivare hand-
läggning när ledningar behöver tillkomma, underhållas eller flyttas.  
 
Ur samarbetsavtalet framgår att de befintliga ledningar och anordningar som 
omfattades av det tidigare markavtalet mellan parterna inte omfattas av detta 
avtal. För dessa ska fortsatt förhandling ske i syfte att träffa en överens-
kommelse. Samarbetsavtalet avser alltså ledningar som tillkommit efter att 
det tidigare avtalet sagts upp samt framtida ledningar.  

 
Innan samarbetsavtalet har undertecknats upplåter kommunen som mark-
ägare genom tillfälliga nyttjanderättsavtal utrymme för nya ledningar och 
anordningar. Dessa ska efter att samarbetsavtalet undertecknats, omvandlas 
till markupplåtelseavtal och regleras i enlighet med samarbetsavtalet.  
 
Intrångsersättning för upplåtet utrymme inom allmän platsmark regleras i 
stort genom en angiven ersättning av kronor per löpmeter schakt med påslag 
för Vattenfalls policy beträffande frivillighetspåslag samt lägsta belopp.  
 
Det föreslagna samarbetsavtalet reglerar också kostnadsfördelningen vid 
flytt av befintliga ledningar och grundar sig i hur gamla ledningarna är. 
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Kortfattat så anges att desto äldre de berörda ledningarna är som ska flyttas, 
desto mer betalar Vattenfall av kostnaderna för flytten och vise versa. 
 
När kommunen planerar större grävningsarbete eller vattenfall planerar 
schaktningsarbete ska den andra parten erbjudas möjlighet för samförlägg-
ning, tillsyn, service och underhåll av egna anläggningar. Underrättelse om 
dessa planerade arbeten ska normalt ske vid samordningsmöten vilka ska 
hållas kontinuerligt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-16, § 54.  
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§ 54 
Samarbetsavtal med Vattenfall för ledningar i allmän 
platsmark (sbf/2016:18) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Vattenfall för ledningar 
i allmän platsmark. 
 
Sammanfattning 
Vattenfall och kommunen har arbetat fram ett förslag till samarbetsavtal 
som är liknande för flertalet kommuner rörande bestämmelser om bibehål-
lande, förnyelse, nyläggning, underhåll och flytt av ledningar med mera. 
Dessa ledningar ska regleras genom markupplåtelseavtal enligt och samver-
kan med samarbetsavtalet. Detta för att skapa en effektivare handläggning 
när ledningar behöver tillkomma, underhållas eller flyttas.  
 
Ur samarbetsavtalet framgår att de befintliga ledningar och anordningar som 
omfattades av det tidigare markavtalet mellan parterna inte omfattas av detta 
avtal. För dessa ska fortsatt förhandling ske i syfte att träffa en överens-
kommelse. Samarbetsavtalet avser alltså ledningar som tillkommit efter att 
det tidigare avtalet sagts upp samt framtida ledningar.  

 
Innan samarbetsavtalet har undertecknats upplåter kommunen som markä-
gare genom tillfälliga nyttjanderättsavtal utrymme för nya ledningar och an-
ordningar. Dessa ska efter att samarbetsavtalet undertecknats omvandlas till 
markupplåtelseavtal och regleras i enlighet med samarbetsavtalet.  
 
Intrångsersättning för upplåtet utrymme inom allmän platsmark regleras i 
stort genom en angiven ersättning av kronor per löpmeter schakt med påslag 
för Vattenfalls policy beträffande frivillighetspåslag samt lägsta belopp.  
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Det förslagna samarbetsavtal reglerar också kostnadsfördelningen vid flytt 
av befintliga ledningar och grundar sig i hur gamla ledningarna är. Kortfattat 
så anges att desto äldre de berörda ledningarna är som skall flyttas, desto 
mer betalar Vattenfall av kostnaderna för flytten och vise versa. 
 
När kommunen planerar större grävningsarbete eller vattenfall planerar 
schaktningsarbete skall den andra parten erbjudas möjlighet för samförlägg-
ning tillsyn, service och underhåll av egna anläggningar. Underrättelse om 
dessa planerade arbeten ska normalt ske vid samordningsmöte vilket ska 
hållas kontinuerligt. 
 
Ärendet 
Det tidigare kommunäga bolaget för elledningar i Botkyrka kommun, Ener-
giBolaget i Botkyrka Salem AB såldes till Vattenfall år 1997. Kommunen 
hade då ett markavtal med bolaget rörande årlig ersättning för befintliga 
ledningar. Avtalet är nu uppsagt och ett nytt avtal behövs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-20, utgör 
underlag för beslutet. 
 
________ 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Oskar Melin 
Agneta Engver Lindquist 
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Referens Mottagare 
Oskar Melin  
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

Samarbetsavtal med Vattenfall för ledningar i allmän 
platsmark   
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Vattenfall för ledningar 
i allmän platsmark. 
 
Sammanfattning 
Det tidigare kommunäga bolaget för elledningar i Botkyrka kommun, Ener-
giBolaget i Botkyrka Salem AB såldes till Vattenfall år 1997. Kommunen 
hade då ett markavtal med bolaget rörande årlig ersättning för befintliga 
ledningar (bilaga 2). Avtalet är nu uppsagt och ett nytt avtal behövs.  
 
Vattenfall och kommunen har nu arbetat fram ett förslag till samarbetsavtal 
som är liknande för flertalet kommuner rörande bestämmelser om bibehål-
lande, förnyelse, nyläggning, underhåll och flytt av ledningar med mera. 
Dessa ledningar skall regleras genom markupplåtelseavtal enligt bilaga 1 
och samverkan med samarbetsavtalet. Detta för att skapa en effektivare 
handläggning när ledningar behöver tillkomma, underhållas eller flyttas.  
 
Ur samarbetsavtalet framgår att de befintliga ledningar och anordningar som 
omfattades av det tidigare markavtalet (bilaga 2) mellan parterna inte omfat-
tas av detta avtal. För dessa skall fortsatt förhandling ske i syfte att träffa en 
överenskommelse. Samarbetsavtalet avser alltså ledningar som tillkommit 
efter att det tidigare avtalet (bilaga 2) sagts upp samt framtida ledningar.  

 
Innan samarbetsavtalet har undertecknats upplåter kommunen som markä-
gare genom tillfälliga nyttjanderättsavtal utrymme för nya ledningar och an-
ordningar. Dessa skall efter att samarbetsavtalet undertecknats omvandlas 
till markupplåtelseavtal (bilaga 1) och regleras i enlighet med samarbetsav-
talet.  
 
Intrångsersättning för upplåtet utrymme inom allmän platsmark regleras i 
stort genom en angiven ersättning av kronor per löpmeter schakt med påslag 
för Vattenfalls policy beträffande frivillighetspåslag samt lägsta belopp.  



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[3] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 2016-01-20  Dnr  sbf/2016:18  
 

 
Det förslagna samarbetsavtal reglerar också kostnadsfördelningen vid flytt 
av befintliga ledningar och grundar sig i hur gamla ledningarna är. Kortfattat 
så anges att desto äldre de berörda ledningarna är som skall flyttas, desto 
mer betalar Vattenfall av kostnaderna för flytten och vise versa. 
 
När kommunen planerar större grävningsarbete eller vattenfall planerar 
schaktningsarbete skall den andra parten erbjudas möjlighet för samförlägg-
ning tillsyn, service och underhåll av egna anläggningar. Underrättelse om 
dessa planerade arbeten skall normalt ske vid samordningsmöte vilket skall 
hållas kontinuerligt. 
 

 
Ärendets beredning 
Tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploate-
ringsenhet har granskat angivet förslag till samarbetsavtal.  
 
Bakgrund 
Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda 
dessa utrymmen för ledningsändamål och ledningarna tjänar regelmässigt ett 
allmänt ändamål, vars tillgodoseende för kommunen själv utgör ett viktigt 
intresse.  
 
Det tidigare kommunäga bolaget för elledningar i Botkyrka kommun, Ener-
giBolaget i Botkyrka Salem AB såldes till Vattenfall Eldistribution AB år 
1997. Innan överlåtelsen tecknades ett markavtal mellan bolaget och Bot-
kyrka kommun där kommunen genom nyttjanderätt upplät utrymme för led-
ningarna. Markavtalet sades sedan upp efter att Vattenfall förvärvat bolaget. 
Detta har medfört att för de ledningar som Vattenfall innehar på kommu-
nens mark finns inte några formella rättigheter.  
 
Diskussioner kring de redan befintliga ledningarna som förvärvades år 1997 
pågår fortfarande men för att underlätta och effektivisera handläggning när 
nya ledningar behöver tillkomma, underhållas eller flyttas så har samarbets-
avtalet korrigeras att inte avse de ledningar som omfattades av det tidigare 
markavtalet utan endast nya ledningar. Detta framgår under §1:  
 
”De ledningar och anordningar som omfattades av tidigare mellan parterna 
avtal gällande avtal daterat 1997-01-20, Bilaga 2 omfattas inte av detta av-
tal. Parterna är överens om att fortsätta förhandling kring dessa ledningar 
och anordningar i syfte att träffa överenskommelse också avseende dessa” 
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Magnus Andersson Agneta Engver Lindquist 
Samhällsbyggnadschef Markchef 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör Oskar Melin 
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Slutrapport - Stenbron 1 (KS/2016:143) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för Stenbron 1.  

 
 
Sammanfattning 
Selstor Property Alpha AB kom in med en begäran om planändring i maj 
2008 där man ville ändra befintlig detaljplan för fastigheten Stenbron 1 i  
Eriksbergs industriområde, i syfte att kunna bygga en anläggning för för-
rådsuthyrning. Ett samarbetsavtal och ett ramavtal slöts sommaren 2010. 
Fastigheten ägdes av Svenska Shell AB men såldes till Selstor när plan-
ändringen realiserats. Selstor har bytt namn till Pelican Self Storage.  
 
Det ekonomiska utfallet är i princip lika med budget (- 5 000 kr) och detalj-
planen vann laga kraft den 12 april 2012.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-16, § 55.  
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 2016-02-16 Dnrsbf/2010:340 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 55 
Stenbron 1 - Exploatering (sbf/2010:340) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet Sten-
bron 
 
Sammanfattning 
Selstor Property Alpha AB kom in med en begäran om planändring i maj 
2008 där man ville ändra befintlig detaljplan för fastigheten Stenbron 1 i  
Eriksbergs industriområde i syfte att kunna bygga en anläggning för för-
rådsuthyrning. Ett samarbetsavtal och ett ramavtal slöts sommaren 2010. 
Fastigheten ägdes av Svenska Shell AB men såldes till Selstor när planänd-
ringen realiserats. Selstor har bytt namn till Pelican Self Storage.  
 
Det ekonomiska utfallet är i princip lika med budget (- 5 000 kr) och detalj-
planen vann laga kraft den 12 april 2012 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-20, utgör 
underlag för beslutet. 
 
________ 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Inger Larsson 
Antonio Ameijenda 
Agneta Engver Lindquist 
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Referens Mottagare 
Agneta Engver-Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

Stenbron 1 - Exploatering  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet Sten-
bron 
 
Sammanfattning 
Selstor Property Alpha AB kom in med en begäran om planändring i maj 
2008 där man ville ändra befintlig detaljplan för fastigheten Stenbron 1 i Er-
iksbergs industriområde i syfte att kunna bygga en anläggning för förrådsut-
hyrning. Ett samarbetsavtal och ett ramavtal slöts sommaren 2010. Fastig-
heten ägdes av Svenska Shell AB men såldes till Selstor när planändringen 
realiserats. Selstor har bytt namn till Pelican Self Storage.  
 
Det ekonomiska utfallet är i princip lika med budget (- 5 000 kr) och detalj-
planen vann laga kraft den 12 april 2012 
 
 
Bakgrund 
Selstor Property Alpha AB kom in med en begäran om planändring i maj 
2008 där man ville ändra befintlig detaljplan för fastigheten Stenbron 1 i Er-
iksbergs industriområde i syfte att kunna bygga en anläggning för förrådsut-
hyrning. Ett samarbetsavtal och ett ramavtal slöts sommaren 2010. Fastig-
heten ägdes av Svenska Shell AB men såldes till Selstor när planändringen 
realiserats. Selstor har bytt namn till Pelican Self Storage. Det ekonomiska 
utfallet är i princip lika med budget (- 5 000 kr).  
 
Närmare redovisning av projektet i text och siffror finns i bilagda slutredo-
visningsrapport och ekonomisk rapport 
 
Detaljplanen vann laga kraft den 12 april 2012 
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Nyttomålen för projektet var att tillskapa fler arbetstillfällen och att lyfta 
fram den kulturhistoriskt intressanta stenbron. Båda nyttomålen har upp-
nåtts. 
 
Magnus Andersson Antonio Ameijenda 
Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 
 
Bilagor 
Slutrapport Stenbron 
Plankarta 
Ekonomisk rapport 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Agneta Engver Lindquist, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antonio Ameijenda, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 

Selstor Property Alpha AB kom in med en begäran om planändring den 14 maj 
2008 där man ville ändra befintlig detaljplan för fastigheten Stenbron 1 i Er-
iksbergs industriområde i syfte att kunna bygga en anläggning för förrådsut-
hyrning. Ett samarbetsavtal och ett ramavtal slöts sommaren 2010. Fastigheten 
ägdes av Svenska Shell AB men såldes till Selstor när planändringen reali-
serats. Selstor har bytt namn till Pelican Self Storage.  
 
Projektets resultat kontra projektmål 

Måluppfyllnad 

Nyttomålen i projektbeskrivningen var: 
1. Fler arbetstillfällen 
2. Ytterligare en pusselbit till Eriksbergs industri/handelsområde 
3. Möjlighet att lyfta fram den kulturhistoriskt intressanta stenbron. 
 
Nyttomålen har uppnåtts genom att flera nya arbetstillfällen skapats, ytterligare 
en tomt har bebyggts i Eriksberg samt att åtgärder för att framhäva bron genom 
ny plantering, belysning och gångväg.  
 
Projektmålet i projektbeskrivningen var: 
1. Genom en antagen detaljplan möjliggöra och genomföra utbyggnad av 

Stenbron 1 enligt uppdrag. 
 
Projektmålet har uppnåtts.  

 

Tidplan kontra utfall 

Projektet har delvis hållit tidplanen som fanns i projektbeskrivningen. 
 
Tidplanen var att planen skulle antas hösten 2011 och vinna laga kraft slutet 
2011.  
 
Planen antogs 2011-10-27. Därefter överklagades den till både länsstyrelse och 
Mark- och miljödomstolen. Planen vann laga kraft 2012-04-12. 
 
Kostnader, personresurser 

Budget för planeringsfasen var 500 000 kr som enligt ramavtalet skulle faktu-
reras exploatören löpande. Utfallet blev under de 500 tkr som var budgeterade 
och kommunens netto för planeringsfasen blev 0 kr. 
 
Fastställd budget för genomförandet innebär en nettointäkt om 500 tkr. 
Budget för allmänna platser var 778 tkr som exploatören enligt exploaterings-
avtalet ska bekosta samt intäkt för anslutning av vatten och avlopp budgeterad 
till 500 tkr.  
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Utfallet för utförande av allmänna platser blev 651 tkr och intäkt för anslut-
ningsavgift för vatten och avlopp blev 568 tkr. Exploatören har erlagt ersätt-
ning för utbyggnad av gc-väg samt planteringar och det totala utfallet i pro-
jektet summerar till en nettointäkt på 568 tkr. 
 
Erfarenheter av projektarbetet 

Det dröjde från det att planen vann laga kraft till dess att exploatören valde att 
börja bygga. När så skedde hade inte exploatören kallat till det möte projektle-
dare/byggledare hade för avsikt vid exploateringsavtalets tecknande. Exploatö-
ren hade dock haft startmöte med kommunen inom ramen för bygglovs myn-
dighetsutövning.  
 
Exploatören har haft svårt att få besked om rätt höjd på anslutningspunkten för 
VA, vilket ledde till att när de skulle utföra anslutningen fick VA-ledningarna 
inne på tomten projekteras om. 
 
Exploatören fick vänta nästen ett år från beställning till leverans av permanent 
elanslutningspunkt från Vattenfall.   
 
Förslag till förbättringar 

Tydliggöra att startmöte i exploateringsavtalet inte avser bygglovshanteringen. 
 
Att tydligare informera om att bygglov för informationsskylt om byggnationen 
ska sökas i samband med bygglovet för byggnaden.  
 
Att vara extra uppmärksam på projekteringen i projektets yttergränser.  
 
Övrigt 

Det har varit ett framgångsrikt projekt i alla aspekter: tidplan, budget samt ge-
staltningen av lagerbyggnaden.  
 
 
Agneta Engver Lindquist 
Markchef 
 
 
Bilagor 

1. Detaljplan 
2. Ekonomisk redovisning 
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GRUNDKARTA
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
Höjdsystem RH00 mätklass II
Grundkartan upprättad i oktober
månad 2010 genom utdrag ur
kommunens kartbas
Grundkartan utanför planområdet är
ej fältkontrollerad.

ILLUSTRATIONSPLAN
Ritad av ARKOO

PLANBESTÄMMELSER

Skala 1:1000

20 0 20 40M10

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.Där beteckningar saknas 
gäller bestämmelsen hela området. Endast angiven användning är tillåten.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Gång- och cykelbana
Anlagd park

Kvartersmark

Lager

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

grusstig Grussstig

UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING

e Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) är 1350 m2. Bebyggelse inom
fastighetenska utformas i minst två huskroppar.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE

Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller för området.
Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Placering

p Byggnader skall placeras i huvudsaklig överensstämmelse med illustrationen

Utformning

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet
Utseende

f Minst 50% av den hårdgjorda ytan ska utgöras av armerat gräs.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATIONER
bro Illustrationstext

GC-BANA

PARK

U

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom yttre
skyddsområde för vattentäkt Östra
Mälaren. Det innebär bland annat
att verksamhet måste vara försiktig
med allt som kan förorena grund-
och ytvatten. Dagvatten ska tas om
hand så det följer
vattenskyddsföreskrifterna.

Syfte
Syftet med planen är att säkerställa
den gamla stenbron och möjliggöra
för en byggnad med uthyrning av
förrådslokaler.

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Traktgräns

Fastighetsgräns

Servitut

Vägkant

Staket

Häck

Slänt

Höjdkurva

Träd

Belysningsstolpe

Byggnad

Planerad byggnad

Järnväg

Fornlämning

Vattenledning

Tele- och optikledning

Elledning

Fjärrvärmeledning
DETALJPLAN FÖR

Stenbron 1 m fl.
ERIKSBERG; BOTKYRKA KOMMUN

SAMHÄLLBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

………………………………. ………………………………………
CHRISTINA LOOD ANNA AHLSTRAND
Tf chef för Stadsbyggnadsenheten Planarkitekt

UPPRÄTTAD ENLIGT PBL (1987:10) AV 

52-75

Antagen KF 2011-10-27
Laga kraft 2012-04-12

Beslut tillhörande kommunfullmäktige i 
Botkyrka kommun 2011-10-27  §160

……………………………….
Håkan Hultgren
Kommunfullmäktiges sekreterare



Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2011-07-13 PROJEKTUTFALL Upprättad: 2016-01-14
Botkyrka Kommun Projekt:  9156 Stenbron

Projektledare: Nina Vesterli, SBF
TOTAL PROJEKTBUDGET Agneta Engver Lindquist

EXPLOATERING Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Avvikelse
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

Mark (från reserven) 0 0 0

Mark (förvärv/försäljning) 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 500 000 -500 000 456 733 -456 733 43 267
Planavgifter 500 000 500 000 430 220 430 220 -69 780

Summa generell exploatering 500 000 500 000 0 456 733 430 220 -26 513 -26 513

INVESTERING ALLMÄN PLATS Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

Utgifter gata/park 775 000 -775 000 651 203 -651 203 123 797
Gatukostnadsersättning 775 000 775 000 604 984 604 984 -170 016

Summa allmän plats 775 000 775 000 0 651 203 604 984 -46 219 -46 219

INVESTERING VATTEN/AVLOPP Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

Utgifter VA 0 1 241 -1 241 -1 241
Anläggningsavgifter VA 500 000 500 000 568 956 568 956 68 956

Summa kommunalt va 0 500 000 500 000 1 241 568 956 567 715 67 715

KOSTNADER INTÄKTER NETTO KOSTNADER INTÄKTER NETTO NETTO
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

TOTALT PROJEKTET 1 275 000 1 775 000 500 000 1 109 177 1 604 160 494 983 -5 017

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Totalt har projektet gått lika med budget. Visserligen ligger ett litet minus på 

exploateringskostnader på -26 tkr (inte tagit betalt för avtalsskrivning) och på gatuanläggning -46 

tkr (Vi kunde inte försvara antalet nedlagda timmar) 

som uppvägs av ett nästan lika stort överskott på va + 67 tkr
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Kommunstyrelsen  
 2016-03-07  Dnr KS/2015:173   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Revidering av riktlinjer för områdesutveckling 
(KS/2015:173) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för områ-

desutveckling i Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Områdesutvecklingen i Botkyrka justeras ständigt med utgångspunkt från en 
föränderlig verklighet i våra stadsdelar. De nuvarande riktlinjerna för områ-
desgrupperna är från 2012 och behöver uppdateras för att fungera som 
struktur för områdesutvecklingen i Botkyrka 

 
De uppdateringar som föreslås är:  
1. Att riktlinjerna omfattar områdesutvecklingen som helhet och inte en-

bart områdesgrupper.  
2. Att områdesutvecklarens roll uppdateras för att bättre motsvara den fak-

tiska arbetsprocessen i områdesutvecklingen. 
3. Att alla förvaltningar föreslås vara representerade i områdesgrupperna.  
4. Att ny årscykel för områdesgrupperna införs för att bättre integrera om-

rådesarbetet med kommunens övergripande styrsystem. Den årliga ana-
lysen flyttas från maj till början av året.  

5. Nya riktlinjer för områdesgruppernas utvecklingspengar integreras i 
riktlinjerna för områdesutveckling.  

 
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-02-12, § 5.  
 
 
 

 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Demokratiberedning  
 2016-02-12  Dnr KS/2015:173 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 5 
Riktlinjer för områdesutveckling (KS/2015:173) 
 
Beslut 
Demokratiberedningen föreslår:  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för områdes-
utveckling i Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, presenterar de reviderade riktlin-
jerna för områdesutveckling i kommunen.  
 
Områdesutvecklingen i Botkyrka justeras ständigt med utgångspunkt från en 
föränderlig verklighet i våra stadsdelar. De nuvarande riktlinjerna för områ-
desgrupperna är från 2012 och behöver uppdateras för att fungera som 
struktur för områdesutvecklingen i Botkyrka 

 
De uppdateringar som föreslås är:  
1. Att riktlinjerna omfattar områdesutvecklingen som helhet och inte en-

bart områdesgrupper,  
2. Att områdesutvecklarens roll uppdateras för att bättre motsvara den 

faktiska arbetsprocessen i områdesutvecklingen,  
3. Att alla förvaltningar föreslås vara representerade i områdesgrupperna,  
4. Att ny årscykel för områdesgrupperna införs för att bättre integrera om-

rådesarbetet med kommunens övergripande styrsystem. Den årliga 
analysen flyttas från maj till början av året.  

5. Nya riktlinjer för områdesgruppernas utvecklingspengar integreras i 
riktlinjerna för områdesutveckling.  

 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Demokratiberedning 

 2016-02-12 Dnr KS/2015:173  
 

Ärendet 
Botkyrka består av fem stadsdelar med olika förutsättningar och behov. 
Dessa är Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba.  
Olika utmaningar i kommunen styr utvecklingen i Botkyrka vilka måste ses 
över och anpassas inom kommunens verksamheter lokalt.  
Områdesgrupperna ansvarar för den strategiska planeringen av områdesut-
veckling.  

 
Områdesutvecklingens roll i styrsystemet  
Kommunstyrelsen ansvarar för områdesutvecklingen som bereds i demokra-
tiberedningen.  
 
Områdesarbetets platsperspektiv kompletterar förvaltningarnas verksam-
hetsperspektiv i kommunens styrsystem och planeringsarbete. För att inte-
grera dessa två perspektiv har områdesarbetet en planeringsårscykel med 
årsrapport, analys och handlingsplan som presenteras i början av varje år. 
En delårsrapport presenteras i september som en uppföljning av insatsernas 
genomförande inom ramen för handlingsplanen för innevarande år. I de 
stadsdelar som har utvecklingsprogram utgör det ramen för områdesgrup-
pens arbete.  
Förslaget på reviderade riktlinjer innebär bland annat att den årliga analysen 
presenteras i början av året istället för som tidigare i maj.  
 
Områdesgruppernas utvecklingspengar  
Områdesgrupperna har utvecklingspengar som kan användas för insatser inom 
respektive områdesgrupps handlingsplan. I de nya riktlinjerna föreslås ordfö-
rande för respektive områdesgrupp ha budgetansvar för utvecklingspengarna 
och att föreningsbidrag som stödform inte används av områdesgrupperna från 
och med år 2017.  
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Kommunledningsförvatning  

Samhällsutveckling 

 

Referens 

 

Mottagare 

Dennis Latifi 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratiberedningen 

Kommunstyrelsen 

 

Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka 

 

Förslag till beslut 

Demokratiberedning föreslår: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för områdes-

utveckling i Botkyrka. 

 
Sammanfattning 

Områdesutvecklingen i Botkyrka justeras ständigt med utgångspunkt från en 

föränderlig verklighet i våra stadsdelar. De nuvarande riktlinjerna för områ-

desgrupperna är från 2012 och behöver uppdateras för att fungera som struktur 

för områdesutvecklingen i Botkyrka. 

 

De uppdateringar som föreslås är: 

1. Att riktlinjerna omfattar områdesutvecklingen som helhet och inte en-

bart områdesgrupper, 

2. Att områdesutvecklarens roll uppdateras för att bättre motsvara den 

faktiska arbetsprocessen i områdesutvecklingen, 

3. Att alla förvaltningar föreslås vara representerade i områdesgrupperna, 

4. Att ny årscykel för områdesgrupperna införs för att bättre integrera om-

rådesarbetet med kommunens övergripande styrsystem. Den årliga ana-

lysen flyttas från maj till början av året. 

5. Nya riktlinjer för områdesgruppernas utvecklingspengar integreras i 

riktlinjerna för områdesutveckling. 

 
Bakgrund 

Botkyrka består av fem stadsdelar med sinsemellan olika förutsättningar och 

behov. Dessa är Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba. För att 

utveckla Botkyrka som helhet måste vi utgå från de olika utmaningarna som 

finns och anpassa våra verksamheter lokalt. Områdesgrupperna ansvarar för 

den strategiska planeringen av områdesutveckling. 
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Områdesgruppen ska samordna aktörer i stadsdelen så att kommunens förvalt-

ningar, bolag och samverkanspartners lyckas i sina ordinarie uppdrag. Arbetet 

ska utveckla stadsdelen och det ska ske i dialog med medborgarna och verk-

samma och med deras aktiva medverkan. 

 

Det finns fem områdesgrupper i Botkyrka, en i varje stadsdel. Områdesgrup-

perna består av ordförande som utses av kommundirektören bland förvalt-

ningscheferna, representanter för kommunens förvaltningar och samverkans-

partner samt områdesutvecklare som ansvarar för kontinuiteten i det strate-

giska utvecklingsarbetet.  

 
Områdesutvecklingens roll i styrsystemet 

Kommunstyrelsen ansvarar för områdesutvecklingen som bereds i demokrati-

beredningen.  

 

Områdesarbetets platsperspektiv kompletterar förvaltningarnas verksamhets-

perspektiv i kommunens styrsystem och planeringsarbete. För att integrera 

dessa två perspektiv har områdesarbetet en planeringsårscykel med årsrapport, 

analys och handlingsplan som presenteras i början av varje år. En delårsrapport 

presenteras i september som en uppföljning av insatsernas genomförande inom 

ramen för handlingsplanen för innevarande år. I de stadsdelar som har utveckl-

ingsprogram utgör det ramen för områdesgruppens arbete. 

 

Förslaget på reviderade riktlinjer innebär bland annat att den årliga analysen 

presenteras i början av året istället för som tidigare i maj. 

 
Områdesgruppernas utvecklingspengar 

Områdesgrupperna har utvecklingspengar som kan användas för insatser inom 

respektive områdesgrupps handlingsplan. I de nya riktlinjerna föreslås ordfö-

rande för respektive områdesgrupp ha budgetansvar för utvecklingspengarna 

och att föreningsbidrag som stödform inte används av områdesgrupperna från 

och med år 2017. 

 

Xx 

Kommundirektör   Sara Wrethed 

   Verksamhetschef samhällsutveckling 

 

Bilagor 
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Förslag på riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka.  



 

  

 

Riktlinjer för områdesut-
veckling i Botkyrka 

Strategi 

Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler 

Diarienummer: KS/2015:173 

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige 

Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016 

Dokumentet gäller för: Representant i kommunledningsgruppen, områdesutvecklare och ledamot i områ-

desgrupperna. 

Dokumentet gäller till den: 31 mars 2021 



 

  

 

Dokumentet ersätter: Riktlinjer för områdesgrupperna Ks_2012_139 

Dokumentansvarig är: Kommunfullmäktige 

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunfullmäktige 

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen 

Relaterade dokument: Riktlinjer för dialogforum KS/2015:201 



 

Områdesutveckling i Botkyrka 

I Botkyrka kommun har vi en förvaltningsövergripande lokal organisation i 
varje stadsdel. Den kallas Botkyrkas områdesutveckling. 
 
Syftet med riktlinjerna 

Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa enhetliga arbetssätt och en god 
kvalitet. De ska tydliggöra områdesutvecklingens organisering, uppdrag samt 
roller och ansvarsfördelning.  
 
Riktlinjerna vänder sig till dig som är 

1. representant i kommunledningsgruppen, 
2. områdesutvecklare och 
3. ledamot i våra områdesgrupper. 

 
Områdesutvecklingens uppdrag 

Botkyrkas områdesutveckling har till uppgift att: 
- samordna kommunens arbete i en stadsdel 
- komplettera förvaltningsorganisationens perspektiv med områdesper-

spektiv 
- ge den kommunala organisationen kunskap om förutsättningar, styrkor 

och behov i respektive stadsdel 
- skapa samverkan mellan lokala aktörer, både kommunala och andra 
- stimulera och tillvarata medborgarnas egna initiativ, lösningar och ak-

tiviteter för att stärka civilsamhället  
- föra dialog med medborgare – flickor och pojkar, kvinnor och män med 

olika social och etnisk bakgrund. 
 
Genom att utgå från den lokala stadsdelen kan vi möta medborgarna där deras 
dagliga liv utspelar sig. Medborgarens fokus är avgörande som utgångspunkt 
för förståelsen av vilka behov som finns och hur kommunen kan arbeta olika i 
olika stadsdelar för att möta dessa. I dialogen kan Botkyrkabornas egen med-
verkan mobiliseras och deras kunskap tas tillvara. Lokalt samarbete ökar effek-
tiviteten i kommunens tjänster. Genom att samplanera olika insatser förbättras 
förutsättningarna att nå kommunens gemensamma mål.  
 
Områdesutvecklingens organisering i Botkyrka 

Områdesutvecklingens organisation och arbetssätt utgår från respektive stads-
dels förutsättningar och behov. Det operativa arbetet sker i arbetsgrupper me-
dan strategisk planering och styrning sker i områdesgruppen. I alla stadsdelar 
finns så kallade nätverksgrupper för samordningen av insatser för barn, ung-
domar och trygghet. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Områdesgruppens uppdrag 

Områdesgruppen ansvarar för strategisk planering av utvecklingsarbetet i 
stadsdelen och ska samordna aktörer i stadsdelen. I de stadsdelar där strate-
giska utvecklingsprogram har fastställts utgör genomförandet av dessa grunden 
för områdesgruppens strategiska arbete.  
 

Områdesgruppens sammansättning 

Det finns fem områdesgrupper fördelade på kommunens stadsdelar – Alby, 
Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba 
 
Ordföranden 

Kommundirektören utser områdesgruppernas ordförande bland förvaltnings-
cheferna. Områdesgruppens ordförande tillhör kommundirektörens lednings-
grupp och tar där upp viktiga frågor gällande stadsdelens utveckling som krä-
ver centrala lösningar. Områdesgruppens ordförande ansvarar tillsammans med 
områdesutvecklaren för samordningen mellan dialogforum och områdesgrup-
pen i respektive stadsdel. Ordförande leder områdesgruppens arbete och har ett 
särskilt ansvar att säkerställa god närvaro bland områdesgruppens ledamöter. 
Områdesgruppens ordförande har beslutsansvar för områdesgruppens utveckl-
ingspengar. 
 

Ledamoten 

Förvaltningarna utser en ledamot till respektive områdesgrupp. Förvaltningar-
na ska ge sina ledamöter ett tydligt mandat och utrymme för aktiv medverkan i 
områdesgruppens arbete. Vid val av ledamot ska en sammanvägning av med-
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arbetarens formella mandat samt kunskap om stadsdelen och sakfrågorna gö-
ras. Att ingå i förvaltningens ledningsgrupp är inte obligatoriskt om en annan 
medarbetare i ledande ställning bättre fyller rollen. 
 
Ledamoten ansvarar för att: 
 

 ta upp frågor från den egna förvaltningen som bidrar till områdesgruppens 
arbete 

 ta upp frågor från områdesgruppen i den egna förvaltningens ledning 
 samordna sin förvaltnings insatser med områdesgruppens insatser 
 utveckla samarbete med andra förvaltningar och externa aktörer 
 medverka i dialoger med medborgarna som berör den egna förvaltningens 

ansvarsområde 
 aktivt medverka i framtagandet av analys, handlingsplan och rapporter. 
 utse en ersättare vid förhinder. 

 

Områdesutvecklaren 

Områdesutvecklarna ansvarar för kontinuiteten i det strategiska utvecklingsar-
betet i stadsdelen. De ansvarar också för att områdesutvecklingen samordnas 
med central planering i kommunledningsförvaltningen. 
 
Områdesutvecklaren är områdesgruppens lokala representant och ansikte utåt. 
De finns på medborgarkontoren, är lätta att nå för medborgarna och samordnar 
områdesgruppens arbete under ledning av ordföranden. De organiserar områ-
desgruppens dialoger och stöder förvaltningar i deras lokala dialoger. Områ-
desutvecklaren samordnar arbetet i nätverksgruppen. De deltar i dialogforums 
möten, stöder arbetet med viss administration kring mötena och kunskapsun-
derlag om stadsdelen till ledamöterna i dialogforum. 
 
Vice ordföranden och sekreteraren 

Vice ordförande i områdesgruppen utses av ordföranden bland ledamöterna. 
Sekreteraren utses av medborgarkontorens chef bland samhällsvägledarna på 
det lokala medborgarkontoret. 
 
Områdesutvecklingens roll i styrsystemet 

Kommunstyrelsen ansvarar för områdesutvecklingen som bereds i demokrati-
beredningen.  
 
Områdesarbetets platsperspektiv kompletterar förvaltningarnas verksamhets-
perspektiv i kommunens styrsystem och planeringsarbete. För att integrera 
dessa två perspektiv har områdesarbetet en planeringsårscykel som beskrivs 
nedan. 
 
 
 



 

Strategiska utvecklingsprogram 

Kommunens dokument Ett hållbart Botkyrka är utgångspunkt för arbetet med 
hållbar utveckling på 30 års sikt. Med det som utgångspunkt och för att an-
passa kommunens arbete till lokala förutsättningar, görs ett strategiskt utveckl-
ingsprogram för hållbar utveckling i varje stadsdel. I dialog med medborgarna 
definieras huvuduppgifter och långsiktiga handlingsvägar i respektive stadsdel. 
Vartefter programmen blir klara fastställs de av kommunfullmäktige. Pro-
grammen utgör ett ramverk för den lokala områdesutvecklingen och stöd för 
kommunens prioriteringar och insatser i respektive stadsdel. 
 

Stadsdelsanalys 

Områdesgrupperna presenterar en stadsdelsanalys i början av varje år. Stads-
delsanalyserna bygger vidare på kommunledningsförvaltningens tematiska 
omvärldsanalys men har fokus på stadsdelen. Analysen beskriver och kom-
menterar den långsiktiga utvecklingen och tillståndet i stadsdelen. Analysen är 
tänkt att fungera som kunskapsunderlag om Botkyrkas stadsdelar för förvalt-
ningar, nämnder och aktörer i stadsdelen. Analysen bygger på dialog med olika 
aktörer i stadsdelar, lokala iakttagelser samt relevant statistik. 
 
Handlingsplan 

Områdesgrupperna presenterar handlingsplaner för respektive stadsdel i början 
av varje år. Handlingsplanen beskriver områdesgruppens och arbetsgruppernas 
insatser för året. Handlingsplanerna bygger på analysen i respektive stadsdel 
och är ett led i genomförandet av strategiska utvecklingsprogram i de stadsde-
lar de finns. 
 
Årsrapport och delårsrapport 

Årsrapporterna presenteras i början av varje år och beskriver genomförandet 
och utfallet av insatserna i respektive handlingsplan och budget från föregå-
ende år. Delårsrapporterna följer upp insatserna i handlingsplanerna under 
verksamhetsåret och presenteras i september. 
 
Årsrapport, analys och handlingsplan för varje stadsdel presenteras i början av 
varje år och behandlas i demokratiberedning i februari eller mars och går vi-
dare som anmälningsärende till kommunstyrelsen. 
 
Analysarbetet ska också redovisas till kommunledningsgruppen.  
 
Områdesgruppernas utvecklingspengar 

Områdesgruppernas utvecklingspengar är ett årligt anslag om 250 000 kr per 
områdesgrupp (2015) som används för genomförande av områdesgruppernas 
handlingsplaner. 
Utvecklingspengarna kan användas till olika typer av insatser och kostnadsslag 
förutsatt att det sker inom ramen för handlingsplanen: 



 

 
 inköp av varor och tjänster från företag och föreningar 
 idéburna-offentliga partnerskap 
 visstidsanställningar 
 kommunal verksamhet 
 områdesgruppernas administration 

 
Föreningsbidrag som stödform används inte av områdesgrupperna från och 
med år 2017 och fasas ut under 2016. 
 
Ordförande för respektive områdesgrupp har budgetansvar. Budget ligger un-
der kommunstyrelsen med separata BK-nummer, en per ordförande. 
 

Samordning med dialogforum 

För att öka de förtroendevaldas kontaktyta med medborgarna har kommun-
fullmäktige utsett sex dialogforum för olika kommundelar – Alby, Fittja, Hall-
unda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Det finns en nära 
koppling mellan dialogforums och områdesgruppernas uppdrag att föra dialog. 
De båda uppdragen ska komplettera varandra och samplaneras.  Ordföranden i 
dialogforum och ordföranden i områdesgrupperna tillsammans med områdeut-
vecklaren ansvarar för samordningen mellan områdesgruppen och dialogforum 
i respektive område. 
 
Dialogforum ska genomföra samråd. Förvaltningar/områdesgrupperna och 
nämnder kan använda dialogforum istället för att genomföra egna samråd. (Se 
beslutade riktlinjer för dialogforum 2015-11-26 KS/2015:201.
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Justerade riktlinjer för markanvisningar (KS/2015:793) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna justeringar i riktlinjer för  

markanvisningar.  
 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 (KS/2015:694) uppdragit åt 
kommunledningsförvaltningen att senast den 31 december 2015 återkomma 
med förslag på justerade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsav-
tal som en konsekvens av nya reglementen för kommunstyrelsen och sam-
hällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningen finner inga skäl att justera riktlinjerna för 
exploateringsavtal då dessa inte utpekar någon nämnd eller förvaltning. Vad 
gäller riktlinjer för markanvisningar föreslås följande justeringar mot bak-
grund av att samhällsbyggnadsnämnden enligt de nya reglementena ansvarar 
för och samordnar platsutveckling och detaljplanering i den omfattning som 
kommunens utveckling kräver.  
 
”Kommunstyrelsen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsnämnden” och ”kom-
munledningsförvaltningen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsförvaltningen” 
på samtliga ställen i reglementet med undantag för:  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Direkt markanvisning när 
detaljplan tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt sam-
hällsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete.” byts ut mot ”Samhälls-
byggnadsnämnden startar detaljplanearbete.”  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Markanvisningstävling när 
detaljplan ska tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av 
markanvisningen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
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detaljplan.” byts ut mot ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning 
av markanvisningen och tar fram detaljplan.” 

 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 3.  
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Klimat- och planeringsberedning  
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§ 3  
Justerade riktlinjer för markanvisningar  
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ju-
steringar i riktlinjer för markanvisningar.  

 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 (KS/2015:694) uppdragit åt 
kommunledningsförvaltningen att senast den 31 december 2015 återkomma 
med förslag på justerade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsav-
tal som en konsekvens av nya reglementen för kommunstyrelsen och sam-
hällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningen finner inga skäl att justera riktlinjerna för 
exploateringsavtal då dessa inte utpekar någon nämnd eller förvaltning. Vad 
gäller riktlinjer för markanvisningar förslås följande justeringar mot bak-
grund av att samhällsbyggnadsnämnden enligt de nya reglementena ansvarar 
för och samordnar platsutveckling och detaljplanering i den omfattning som 
kommunens utveckling kräver. 

 
 ”Kommunstyrelsen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsnämnden” och ”kom-
munledningsförvaltningen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsförvaltningen” 
på samtliga ställen i reglementet med undantag för:  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Direkt markanvisning när 
detaljplan tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt sam-
hällsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete.” byts ut mot ”Samhälls-
byggnadsnämnden startar detaljplanearbete.”  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Markanvisningstävling när 
detaljplan ska tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av 
markanvisningen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
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detaljplan.” byts ut mot ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning 
av markanvisningen och tar fram detaljplan.” 
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Referens Mottagare 

Antonio Ameijenda Kommunstyrelsen 

Justerade riktlinjer för markanvisningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna justeringar i riktlinjer för markan-
visningar. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 (KS/2015:694) uppdragit åt 
kommunledningsförvaltningen att senast den 31 december 2015 återkomma 
med förslag på justerade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
som en konsekvens av nya reglementen för kommunstyrelsen och samhälls-
byggnadsnämnden.  

Kommunledningsförvaltningen finner inga skäl att justera riktlinjerna för ex-
ploateringsavtal då dessa inte utpekar någon nämnd eller förvaltning. Vad gäl-
ler riktlinjer för markanvisningar förslås följande justeringar mot bakgrund av 
att samhällsbyggnadsnämnden enligt de nya reglementena ansvarar för och 
samordnar platsutveckling och detaljplanering i den omfattning som kommu-
nens utveckling kräver. 

”Kommunstyrelsen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsnämnden” och ”kommun-
ledningsförvaltningen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsförvaltningen” på samt-
liga ställen i reglementet med undantag för: 

§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Direkt markanvisning när de-
taljplan tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhälls-
byggnadsnämnden att starta detaljplanearbete.” byts ut mot ”Samhällsbygg-
nadsnämnden startar detaljplanearbete.” 

§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Markanvisningstävling när
detaljplan ska tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av 
markanvisningen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram de-
taljplan.” byts ut mot ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning av 
markanvisningen och tar fram detaljplan.” 
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MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 
 
Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i 
Kommunfullmäktige 2016-03-31 § xx.  
 

Markanvisning 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 
kommunägt markområde för bebyggande.  
 
Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) mar-
ken. Tomträttsupplåtelse kan tillämpas i vissa fall.  
 
Riktlinjer för markanvisningar gäller inte för försäljning av villatomter för en-
skilt byggande. Försäljning av villatomter för enskilt byggande sker via mäk-
lare. 
 
När kommunen beslutat om val av byggherre tecknas ett ramavtal för markan-
visningen. Inom ramen för markanvisningen ingår normalt planläggning av 
marken för ändamålet och därför tecknas även ett plankostnadsavtal.  
 
Ramavtalet ska ersättas med ett traditionellt köpeavtal under den tidsperiod 
som markanvisningen löper, vanligtvis 2 år. Om ett bindande köpeavtal inte 
upprättas upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa marken 
till annan byggherre. ä 
 
 
 
  



 

§ 1 Utgångspunkter för markanvisning i Botkyrka kommun 
 

Markanvisningar i Botkyrka kommun utgår från kommunens översiktsplan 
som antogs 2014 som bland annat anger följande: 

 
• Vi ska bygga bostäder i redan bebyggda områden, i första hand i bra 

kollektivtrafiklägen. 
• Vi vill i högre grad blanda arbetsplatser och bostäder. 
• Följande platser i Botkyrka ska stärkas som tyngdpunkter för bebyg-

gelse, kollektivtrafik, handel och service: Hallunda centrum, Alby cent-
rum och Eriksbergs verksamhetsområde samt stråken däremellan, Fittja 
centrum, Tullinge centrum, Vårsta centrum samt Tumba centrum. 

• Vi vill att bostadsbyggandet ska öka. Översiktsplanen ger utrymme för 
20 000 nya bostäder. 

• Vi vill skapa möjligheter för 15 000 fler arbetstillfällen. 
• Fokus under planeringsperioden kommer att ligga på förnyelse av och 

förtätning i våra miljonprogramsområden. 
• Vi strävar efter en mångfald av bostäder i alla stadsdelar både när det 

gäller upplåtelseform, storlek, utförande och pris. 
• När vi förtätar och bygger nytt inom befintliga stadsdelar ska vi passa 

på att förbättra de fysiska och de sociala kopplingarna mellan olika om-
råden. Vi ska sträva efter ett mer sammanhängande gatunät. 

 
§ 2 Initiering av markanvisning 
Kommunen gör en övergripande planering av kommande projekt utifrån över-
siktsplanen och de program som finns. I den övergripande planeringen görs en 
preliminär tidssättning av projekten. Planeringen av projekten uppdateras årli-
gen i samband med kommunens budgetarbete. Projekten stäms av mot övriga 
kommunala investeringar och befolkningsprognoser. 

 
En markanvisning kan initieras på två olika sätt:  
 

• Kommunens egna behov av verksamhetslokalisering eller kommunens 
planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig. 
  

• Byggherre kan lämna in förslag som prövas av kommunen. Förslagets 
genomförbarhet prövas av kommunen och tilldelningsfrågan samt mar-
kanvisningsmetod vägs utifrån kommunens utgångspunkter i översikts-
planen och den årliga planeringen och prioriteringen av projekt. 
 

§ 3 Val av metod för tilldelning av mark 
Markanvisning kan genomföras på olika sätt. Kommunen tillämpar tre metoder 
för markanvisning: anbud, direktanvisning och markanvisningstävling. Ef-
tersom varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedöm-



 

ning från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när 
i tid markanvisningen bör genomföras. Utvärdering av förslag, anbud och täv-
lingsbidrag kommer att ta sin utgångspunkt i av kommunen framtagen utvärde-
ringsmall med kriterier för respektive markanvisning. 

 
Anbud (försäljning med budgivning) 

• Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som gäller 
för det aktuella markområdet i det förfrågningsunderlag som tas fram 
av kommunen. Förfrågningsunderlaget annonseras i lämpliga medier 
och på www.botkyrka.se. Anbudet kan i vissa fall avse idéer om ut-
formning och användning. 

 
Direktanvisning (försäljningen sker med opartisk värdering) 

• Direktanvisning används till exempel när det är uppenbart att det endast 
finns en byggherre som är aktuell, när det finns uppenbara fördelar att 
samordna en utbyggnad, när kommunen har mycket projektspecifika 
krav, när kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål (till 
exempel ett innovativt bostadsprojekt eller en företagsetablering), när 
markanvisningen ingår i markbytesaffär eller när markanvisningen bi-
drar till ökad mångfald avseende till exempel aktörer på bostadsmark-
naden eller upplåtelseformer inom ett bostadsområde. 

 
Markanvisningstävling (idéprövning och försäljning med anbud) 

• Markanvisningstävling används främst i speciella fall när platsen eller 
ändamålet så kräver, till exempel vid projekt där arkitektur, nytän-
kande, teknikutveckling eller utmanande lokala förutsättningar till-
sammans med ekonomi behöver prövas. Ett program tas fram av kom-
munen som beskriver förutsättningarna. 

 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske för ett 
visst område samt vilken tilldelningsmetod som ska användas. När anbudsför-
farande och markanvisningstävling väljs ska det i beslutet framgå vilka utvär-
deringskriterier som ska gälla för ärendet. Kommunens mark säljs i första hand 
med antagen detaljplan. Mindre markregleringar värderas och säljs i samband 
med fastighetsregleringen hos Lantmäteriet. 

 
I förfrågningsunderlagen ska det framgå vid vilken tidpunkt byggherren ska 
lämna in sina anbud eller förslag. Beroende på vilken metod som tillämpas 
sker besluten i olika steg. 
 



 

Anbud när det finns en gällande detaljplan som inte ska ändras: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anbud ska tillämpas. Samhälls-

byggnadsnämnden beslutar vilka kriterier som ska tillämpas vid utvär-
deringen. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att teckna avtal. Av beslutet framgår att kommunen 
förbehåller sig rätten att avbryta anbudsförfarandet utan ekonomisk er-
sättning till byggherren. 

2. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet/köpeavtalet.  
 

Direkt markanvisning där detaljplan redan finns som inte ska ändras: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att direkt markanvisning ska till-

lämpas till namngiven byggherre Samhällsbyggnadsnämnden ger sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal. Av beslutet 
framgår att kommunen förbehåller sig rätten att avbryta markanvis-
ningen utan ekonomisk ersättning till byggherren. 

2. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet/köpeavtalet.  
 

Direkt markanvisning när detaljplan ska tas fram: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att direkt markanvisning ska till-

lämpas till namngiven byggherre. Samhällsbyggnadsnämnden ger sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal. Av beslutet 
framgår att kommunen förbehåller sig rätten att avbryta markanvis-
ningen utan ekonomisk ersättning till byggherren. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete.  
3. Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med bilagt plankostnadsavtal. 
4. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet/köpeavtalet i 

samband med antagande av detaljplanen. 
 

Markanvisningstävling när detaljplan redan finns som inte ska ändras: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en markanvisningstävling ska 

genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vilka kriterier som 
ska tillämpas vid utvärderingen. Samhällsbyggnadsnämnden ger sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal. Av beslutet 
framgår att kommunen förbehåller sig rätten att avbryta markanvis-
ningen utan ekonomisk ersättning till byggherren. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning av markanvisning-
en.  
 

3. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet/köpeavtalet.  
 

Markanvisningstävling när detaljplan ska tas fram: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en markanvisningstävling ska 

genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vilka kriterier som 
ska tillämpas vid utvärderingen. Samhällsbyggnadsnämnden ger sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal. Av beslutet 



 

framgår att kommunen förbehåller sig rätten att avbryta markanvis-
ningen utan ekonomisk ersättning till byggherren. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning av markanvisning-
en och tar fram detaljplan. 

3. Kommunfullmäktige godkänner ramavtal bilagt plankostnadsavtal. 
4. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet/köpeavtalet i 

samband med antagande av detaljplan. 
 
§ 5 Allmänna krav på byggherrar för att få markanvisning 
De generella kraven på byggherrar är desamma oavsett vilken tilldelnings-
metod som används. Byggherren ska kunna redovisa kunskap till exempel med 
referenser samt uppvisa ekonomiska förutsättningar för att genomföra pro-
jektet.  

 
§ 6 Information om pågående markanvisningar 
Byggherre som vill ta del av pågående markanvisningar kan söka efter aktuella 
markanvisningar på kommunens hemsida. 
 
§ 7 Intresselista för markanvisningar 
Byggherrar kan lämna skriftlig intresseanmälan inför kommande markanvis-
ningar till samhällsbyggnadsförvaltningen. Intresseanmälan bör innehålla upp-
gift om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna 
även beskrivning av tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform, refe-
rensprojekt med mera. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kon-
taktuppgifter. De som anmält sig till intresselistan får löpande information om 
när nya markanvisningar är aktuella. 
 
Vilka byggherrar som ansökt om och fått markanvisningar noteras i intresselis-
tan hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
§ 8 Upplåtelse av mark 
Kommunen kan upplåta mark för ändamål som är av tillfällig, tidsbegränsad 
karaktär under förutsättning att det är lämpligt med hänsyn till platsen och 
kommunens planer för området. Marknadsmässig ersättning utgår för upplåtel-
sen och nyttjanderättsavtal upprättas. För upplåtelse av allmän plats gäller sär-
skild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens taxa för offentlig plats. 
I dessa fall krävs också polistillstånd. Intresseanmälan för tillfällig upplåtelse 
av mark lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
§ 9 Regleras i ramavtal 
Ramavtal tecknas när detaljplan ska tas fram, se § 4. Markanvisningen gäller 
vanligen två (2) år från det att kommunen godkänner ett ramavtal. Förlängning 
kan medges under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att 
förseningen inte beror på byggherren. I avtalet regleras till exempel projektets 



 

innehåll, storlek, användning och allmänna anläggningar. I avtalet kan även 
anges förutsättningar för genomförandet samt vad det slutliga köpeavtalet ska 
reglera.  
 
På kommunens begäran ska intressenten upplåta bostäder/lokaler för till exem-
pel barn- och äldreomsorg eller andra boendeformer som ingår i kommunens 
serviceåtaganden. Hantering av dessa frågor kan lyda under Lagen om offent-
lig upphandling (LOU). Se § 12. 
 
Om kommunen är huvudman för allmänna anläggningar kommer kommunen 
att ansvara för och bekosta utbyggnaden av dessa anläggningar. Kommunens 
kostnader täcks normalt av intäkter från tomtförsäljningen och/eller gatukost-
nadsersättningar.  
 
Projekt som avbryts eller om detaljplanen inte vinner laga kraft ger inte bygg-
herren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning. Markan-
visningen får inte överlåtas. 
 
 För att reglera kostnaderna för anslutning till vatten- och avlopp samt dagvat-
tenhantering inom kvartersmark kommer ett VA-avtal att upprättas. B 
 
§ 10 Regleras i plankostnadsavtal 
I plankostnadsavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detalj-
planen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande policys och 
strategier ligger till grund för planarbetet. För kommunens arbete med plan-
ärendet debiteras nedlagd tid enligt löpande räkning. Kostnader för externt 
utförda utredningar betalas normalt direkt av byggherren. Kostnader för externt 
utförda utredningar som kommunen upphandlat, externa kopieringskostnader 
och annonskostnader vidarefaktureras till byggherren utan administrativt 
påslag.  
Markpriset vid försäljningen baseras på värdering av detaljplanens antagande-
handling och dess byggrätter. Kommunens debiterade kostnader för arbetet 
med planärendet (nedlagd tid) räknas av från markpriset i samband med mark-
försäljningen eftersom byggherren redan betalat för den delen av markpriset 
via plankostnadavtalet. Byggherren står därmed för den ekonomiska risken för 
planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljpla-
nen vinner laga kraft. 
 
§ 11 Regleras i marköverlåtelseavtal/köpeavtal 
I Botkyrka kommun tecknas ett marköverlåtelseavtal mellan en byggherre och 
kommunen i samband med detaljplaneläggning av mark som kommunen äger. 
Avtalet reglerar villkoren för marköverlåtelser mellan byggherren och kom-
munen. Innehållet i marköverlåtelseavtal anpassas till varje enskild fall för att 
på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.  



 

 
Det geografiska området som avtalet reglerar definieras som ett exploaterings-
område. Omfattningen av ett exploateringsområde kan motsvara ett eller flera 
detaljplaneområden. Ett exploateringsområde kan även vara en mindre del av 
ett detaljplaneområde eller stäcka sig utanför detaljplaneområdet.  
 
Exempel på frågor som är naturligt att reglera i ett marköverlåtelsesavtal är till 
exempel frågor om markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, bebyg-
gelsens utformning, tidsplanering, kontroller och garantier för exploatörens 
åtaganden, ansökning om lantmäteriförrättning, frågor om säkerheter och för-
farande vid tvister, med mera. I de fall det finns utarbetade gestaltningsprinci-
per för utbyggnaden av detaljplanen kopplas de till marköverlåtelseavtalet.  
 
§ 12 Markprissättning 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är som huvudregel inte tillämplig i 
samband med kommuners marköverlåtelser.  
 
Om kommunen ställer krav på att teckna hyresavtal inom ramen för markan-
visningen för till exempel förskolelokaler eller boendeform som kommunen är 
huvudman för så kan LOU gälla för de delar som hyresavtalet omfattar. 
 
Kommuner har att beakta kommunallagens regler där det bland annat ingår ett 
förbud att ge understöd till enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen 
samt förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger 
synnerliga skäl för det. 
 
Kommuner omfattas av EU:s stadsstödsregler vilket innebär att otillåtet stads-
stöd kan anses föreligga om priset för marköverlåtelser avviker med mer än 
100 000 euro från marknadsvärdet.  
 
Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas 
eller genom att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering utesluts 
automatiskt inslag av stadsstöd.  
 
Botkyrka kommuns försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser. 
Genom anbudsförfarande säljs marken till marknadsvärde och kommunen får 
underlag för bedömning av marknadsvärde.  
 
Vid direktanvisning görs en oberoende värdering om inte marknadsvärdet är 
känt genom liknande försäljning i närtid.  
 



 

 

 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen  
 2016-03-07  Dnr KS/2016:120   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Upplev Botkyrka AB - Avtal 2016 (KS/2016:120) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan Botkyrka kommun och 

Upplev Botkyrka AB. 
 
Ärendet 
Den 30 november 2015 beslutade kommunstyrelsen i ärendet ”Uppföljning 
av översyn Upplev Botkyrka AB (KS/2015:818)”. Beslutet innebar bland 
annat att kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett nytt uppdragsavtal för 2016 i likhet med 2015 års uppdragsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Upplev Botkyrka AB 
upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget som i allt vä-
sentligt överensstämmer med avtalet för åren 2014 och 2015.  
 
Detta avtal föreslås endast gälla för ett år, istället för två år som i det före-
gående avtalet. Anledningen är att kommunstyrelsen även gav kommunled-
ningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på nya ägardirektiv 
och ett uppdragsavtal för år 2017. Dessutom gavs kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en ny modell för sammanhållen koncernstyr-
ning för hela Botkyrka kommun samt att genomföra ett visionsarbete för 
Subtopia och Lida i samråd med bolaget.   
 
Uppdragsersättningen till bolaget för 2016 uppgår till 24 534 000 kronor. I 
detta ingår en uppräkning med 2 procent jämfört med 2015 vilket motsvarar 
nämndernas pris- och lönekompensation.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-07.  
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Referens Mottagare 
Niclas Johansson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Avtal för 2016 med Upplev Botkyrka AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Bot-
kyrka AB. 
 
Ärendet 
Den 30 november 2015 beslutade kommunstyrelsen i ärendet ”Uppföljning 
av översyn Upplev Botkyrka AB (KS/2015:818)”. Beslutet innebar bland 
annat att kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett nytt uppdragsavtal för 2016 i likhet med 2015 års uppdragsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Upplev Botkyrka AB 
upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget som i allt vä-
sentligt överensstämmer med avtalet för åren 2014 och 2015.  
 
Detta avtal föreslås endast gälla för ett år, istället för två år som i det före-
gående avtalet. Anledningen är att kommunstyrelsen även gav kommunled-
ningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på nya ägardirektiv 
och ett uppdragsavtal för år 2017. Dessutom gavs kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en ny modell för sammanhållen koncernstyr-
ning för hela Botkyrka kommun samt att genomföra ett visionsarbete för 
Subtopia och Lida i samråd med bolaget.   
 
Uppdragsersättningen till bolaget för 2016 uppgår till 24 534 000 kronor. I 
detta ingår en uppräkning med 2 procent jämfört med 2015 vilket motsvarar 
nämndernas pris- och lönekompensation.  

 
 
 
 

Mattias Jansson   
Kommundirektör  
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AVTAL 

  
 
Mellan Botkyrka kommun (nedan kommunen) och Upplev Botkyrka AB 
(nedan bolaget). 
 
Nyttjanderättsupplåtelse 
Bolaget har nyttjanderätten till mark och byggnader på Lida och Subtopiaom-
rådet enligt de villkor som anges i hyresavtal mellan bolaget och samhälls-
byggnadsförvaltningen.  
 
Ansvarsfördelningen mellan bolaget och samhällsbyggnadsförvaltningen om 
underhåll av byggnader och mark framgår av bilaga 1. 
 
Bolaget har rätt och även ett uppdrag att upplåta lokaler och mark i andra 
hand. En given utgångspunkt för sådana upplåtelser är att de ska ligga väl i 
linje med bolagsordning, ägardirektiv och vad som sägs i detta avtal. 
 
Bolaget har rätt att upplåta lokaler och mark för olika arrangemang på kom-
mersiella villkor.   
 
Investeringar 
Kommunen svarar för investeringar som krävs för att vidmakthålla en an-
läggnings funktion och investeringar där kommunen har ett eget intresse av 
att utveckla den aktuella anläggningen eller tillföra nya funktioner. 
 
Bolaget svarar för investeringar i inventarier och annan utrustning som krävs 
för att sköta respektive anläggning. 
 
Bolaget svarar också för investeringar som är en konsekvens av att bolaget 
önskar utveckla eller förändra utnyttjandet av en anläggning. Samråd ska ske 
med kommunen och mer omfattande åtgärder kräver kommunens medgi-
vande. 
 
Kommunen är beredd att, i första hand genom utlåning till bolaget, medverka 
i finansieringen av investeringar som bolaget självt önskar göra. En förutsätt-
ning är dock att de aktuella åtgärderna bedöms ge kostnadstäckning.  
  
Riktlinjer för verksamheten på anläggningarna 
Bolaget ska identifiera och ta tillvara samordnings- och samverkansmöjlig-
heter både inom bolaget och tillsammans med kommunala organ – enheter – 
bolag och andra aktörer.  
 
Bolaget ska i sin marknadsföring av Lida, Subtopia och Hangaren och aktivi-
teter och event på dessa platser bidra till att stärka Botkyrka som plats. 
 
Bolaget tillsammans med kommunen ska se hur man kan utveckla Lida och 
Subtopia så att dessa i högre grad kan fungera som en mötesplats för Botkyr-
kabor från alla stadsdelar.  
 



   

 

 

Bolaget ska med olika insatser medverka i kommunens marknadsförings- och 
profileringsarbete samt främja utvecklingen av besöksnäringen. (specificeras 
i bilaga 2) 
 
Lida 
Bolaget ansvarar för drift och utveckling av friluftsgården och tillhörande 
markområden. Den grundläggande inriktningen av verksamheten ska ligga 
fast vilket bl a innebär att friluftsgårdens karaktär av öppen anläggning ska 
bibehållas. För olika arrangemang och tjänster får dock avgifter tas ut.  
    
Subtopia 
Bolaget ansvarar för drift och utveckling av den fysiska platsen såväl som in-
nehållet och stöd till branschutveckling vid klusterområdet Subtopia.   
 
Bolaget ska utveckla Subtopia som kulturell och kreativ mötesplats för 
Botkyrkabor och andra kreativa aktörer. Arbetet ska utgå utifrån identifierade 
behov hos dessa aktörer.   
 
Bolaget har genom Subtopia följande uppdrag:  
 

-Attrahera kreativa individer, organisationer och företag från Botkyrka och 
omvärlden till Subtopia   
 
-Skapa förutsättningar för dessa aktörer att utvecklas och växa som 
individer, organisationer eller företag  
 
-Uppmuntra aktörerna till att skapa värden för Botkyrkaborna, till exempel 
i form av arbetstillfällen och möjligheter att uppleva och skapa kultur 
  

Övrigt 
Kommunen har avsatt 1 miljon kronor i ett särskilt anslag för att presentera 
cirkus i Sveriges scen för samtida cirkus – Hangaren Subtopia.  Bolaget ska 
årligen redovisa hur detta anslag använts och även redovisa hur det ekono-
miska utfallet ser ut för respektive evenemang. 
 
Bolaget ska dessutom fullgöra uppdrag åt kultur- och fritidsförvaltningen av-
seende motionsspår och arrangemangsservice enligt ett separat avtal mellan 
bolaget och förvaltningen.  
 
Därutöver har bolaget även ett separat uppdrag att bedriva verksamhet i inku-
batorn KLUMP Subtopia med syfte att utveckla visioner till hållbara företag 
inom de kulturella och kreativa näringarna samt företag med sociala drivkraf-
ter.  
 
Uppföljning 
Bolaget ska vid ägarmötena med kommunen redovisa hur man genomför sitt 
uppdrag.  
 
 
 
 



   

 

 

Ersättning 
Kommunen betalar en årlig ersättning för bolagets åtaganden enligt detta avtal om 
24 534 000  kronor exklusive moms (nivå 2016 inkl. särskilt anslag för utveckling 
av Hangaren).  
 
Uppdragsersättningen ska betalas ut kvartalsvis i förskott. 
 
Giltighet 
Avtalstiden är 1 januari 2016 – 31 december 2016.  
 
Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal skulle uppstå 
kan parterna begära att delar av avtalet kan omförhandlas. 
 
Avtalet blir giltigt när det godkänts av kommunfullmäktige och bolagets sty-
relse. 
 
Tumba den     
 
 
 För kommunen För bolaget 

          
 
_____________________________ _________________________ 
Ebba Östlin     Mattias Jansson Inger Roos           Krister Kalte 
   
 
 



   

 

 

 
Ansvarsfördelning underhåll – bilaga 1 

 
Drift 
Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för driften av byggnadernas tekniska 
funktioner (värme, ventilation och elinstallationer). Drift innefattar tillsyn 
och skötsel av dessa funktioner inkl. storköken. 

 
Avhjälpande underhåll 
Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för avhjälpande underhåll (akut un-
derhåll). 

 
Långtidsplanerat underhåll 
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare/hyresvärd och hyresgäst följer 
vedertagen praxis enligt hyresgästhandboken, vilken ska finnas vid båda an-
läggningarna. 
 
Undantag 
UBAB ansvarar för markskötsel på Lida. 
 
Försäkringar 
Kommunen ansvarar för att fastigheterna är försäkrade. UBAB ansvarar för 
försäkring av inventarier och verksamhet  
 
Övrigt 
Då bolaget bedriver uthyrningsverksamhet och som hyresvärd hanterar exter-
na hyresgäster, måste fastighetsägaren ta särskild hänsyn till detta vid fel som 
påverkar förutsättningarna för att bedriva verksamhet i de förhyrda lokalerna.  
 
Fastighetskontorets förvaltare är den kontaktperson som hanterar bolagets 
ärenden. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Särskilda uppdrag – bilaga 2   
 
 
Besöksnäring/turism 
Bolaget ska på kommunens uppdrag vidmakthålla kontaktnätet av aktörer 
inom besöksnäringen samt företräda kommunen i frågor som rör turism. 
 
Bolaget ska representera kommunen i Destination Botkyrka.  
 
Besöksinformation 
Bolaget ska på kommunens uppdrag fungera som redaktör för besöksinform-
ationen på botkyrka.se. 
 
Bolaget ska vara behjälplig i arbetet med framtagning av kommunens be-
sökskarta. 
 
Bolaget ska fungera som behjälplig i arbetet med framtagning av kommunens 
Sommartidning samt vara ansvarig för annonsförsäljningen. 
 
Bolaget ska representera Botkyrka vid framtagningen av ”Utflykter söder om 
Stockholm” samt ansvara för distributionen till besöksställen inom Botkyrka 
kommun. 
 
Bolaget ansvarar för avtal, hantering och redaktörskap för E4-skyltarna och 
skylten i Tullinge. 
 
Bolaget ansvarar för avtal och hantering av annonsfinansierade informations-
tavlor vid infarter mm. 
 
Marknadsföring 
Bolaget ska delta i och samverka kring kommunens marknadsföringsaktivite-
ter. 
 
Bolaget ska bevaka framgångar inom områdena idrott, konst, kultur och un-
derhållning och ska se till att information om dessa sprids i kommunens ka-
naler. 
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Ägardirektiv för Södertörns Energi AB 2016-2018 
(KS/2016:130) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för Söder-

törns Energi AB. 
 
 
Ärendet  
Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge 
kommun. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens 
och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuva-
rande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige 2013. 
 
Förslaget till nya ägardirektiv är utarbetat av kommunledningsförvaltningen 
i samarbete med Huddinge kommun och har stämts av med Södertörns 
Energi AB. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-26.  
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Ägardirektiv Södertörns Energi AB 2016-2018  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för Söder-

törns Energi AB. 
 
Bakgrund 
Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge 
kommun. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens 
och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuva-
rande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige 2013. 
 
Förslaget till nya ägardirektiv är utarbetat av kommunledningsförvaltningen 
i samarbete med Huddinge kommun och har stämts av med Södertörns 
Energi AB. 

 
Ärendet 
Bolagsordningen är det grundläggande uttrycket för ägarnas styrning av bo-
laget. Enligt bolagsordningen ska Södertörns Energi AB självt eller genom 
dotterbolagen bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla 
samt därmed förenlig verksamhet. Ägardirektivet har till uppgift att ange för 
bolagets styrelse hur ägarna vill att bolaget ska styras. Ägardirektivet anger 
ramverket under följande rubriker: 

 
1. Ägare 
2. Verksamhetsbeskrivning 
3. Ägarnas vision 

3.1 Samhällsutveckling 
3.2 Samordning 

4. Mål 
4.1 Kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
4.2 Övergripande mål för verksamheten 
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4.3 Ekonomiska och finansiella mål 
4.4 Miljömål 
4.5 Arbetsmiljömål 
4.6 Renodling av verksamheten 
4.7 Investeringsplanering 
4.8 Långsiktig utvecklingsplan 

5. Styrdokument och policys 
6. Insyn och rapportering 

6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen 
6.2 Möten 

6.2.1 Ägardialoger 
6.2.2 Ägarmöten 
6.2.3 Informationsmöten 

7. Antagande, fastställande och revidering av ägardirektiven 
 

Förslaget till nya ägardirektiv för Södertörns Energi AB innehåller förtydli-
ganden och tillägg samt uppdateringar och borttagningar av icke aktuell 
text. 
De viktigaste förändringarna är följande: 

 
• Det finns ett nytt avsnitt som uttrycker ägarnas vision med bolaget. 
• Målen har utvecklats. Det finns i förslaget nya avsnitt kring de lång-

siktiga målen för bolaget, arbetsmiljömål, renodling av verksamhet-
en och investeringsplanering.  Under miljömål ställs dessutom nu 
även krav på att transporter till anläggningarna ska ske med så lite 
fossila inslag som möjligt. 

• Under rubriken Insyn och rapportering har ett avsnitt om uppföljning 
av bolagets verksamhet lagts till.   

• I förslaget finns ett nytt avsnitt om antagande, fastställande och revi-
dering av ägardirektivet. 

 
 

Mattias Jansson  
Kommundirektör 
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Ägardirektiv för Södertörns Energi AB 2016-2018 
1. Ägare 
Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge och Botkyrka 
kommuner.  
 
2. Verksamhetsbeskrivning 
Södertörns Energi (nedan kallat bolaget) ska i samverkan med ägarna främja 
energiförsörjningen genom i huvudsak distribution och produktion av 
fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är 
moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen 
Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har 
till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och 
försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt 
annan därmed förenlig verksamhet. 
 
Södertörns Energi ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på 
affärsmässig grund. 
 
När vi fortsättningsvis skriver om bolaget innefattas även verksamheten i 
dotterbolagen där så är tillämpligt. 
 
3. Ägarnas vision 
Södertörns Energi ska utvecklas till att nå en långsiktigt finansiellt stark 
ställning. Bolaget ska via sina dotterbolag bidra till att göra ägarkommunerna 
mer attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett 
klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat.  
 

3.1. Samhällsutveckling 
Bolaget och dotterbolagen ska följa utvecklingen inom 
energiförsörjningsområdet och verka för att skapa långsiktiga lösningar för att 
säkra att miljömässigt hållbara uppvärmningsalternativ kan erbjudas 
kommuninvånarna.  
 
För att stödja kommunernas tillväxt ska bolaget tillsammans med Södertörns 
Fjärrvärme upprätthålla goda relationer med de näringsidkare som etablerar 
fastighetsbestånd inom leveranskommunerna. 
 

3.2. Samordning 
Bolaget och dess dotterbolag ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna 
sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter 
som kan finnas. Bolaget och dess dotterbolag ska även inom tillämpliga delar 
medverka till att de mål som fastställts av respektive kommuns fullmäktige 
kan uppnås.  
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4. Mål 

 
4.1. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: 

• Södertörns Energi ska genom sina dotterbolag bidra till att 
göra ägarkommunerna mer attraktiva genom att erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och 
miljövänligt inomhusklimat.  

• Södertörns Energi ska tillsammans med sina dotterbolag 
minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att på sikt bli 
fossilbränslefritt. 

• Södertörns Energi ska verka för att koncernnettoskulden per 
invånare över tiden minskar. 

• Södertörns Energi ska uppvisa ett positivt resultat som medger 
utdelning till ägarna. 

 
4.2. Övergripande mål för verksamheten 

Bolaget ska genom sina dotterbolag arbeta för att kunna erbjuda ett 
konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ i de områden där det är 
ekonomiskt försvarbart att erbjuda anslutning till fjärrvärmenätet.  
 
Bolaget ska utfärda ägardirektiv till dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme och i 
samarbete med övriga ägare (för närvarande Telge AB) ta fram ägardirektiv 
till Söderenergi AB. 
 
Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens 
verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling. 
 
Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad representant i 
dotterbolagens styrelser.  
 

4.3. Ekonomiska och finansiella mål 
Långsiktigt ska bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och 
ha en stabil finansiell ställning. 
 
Södertörns Energi 
I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och minska kommunernas 
låneskuld ska Södertörns Energi under åren 2016-2018 redovisa positiva 
resultat som gör att bolaget kan göra amorteringar på befintlig upplåning med 
minst 50 mnkr per år. Efter amortering av 2018 års resultat ska kapitalskulden 
vara 1 100 mnkr, eller lägre. Den totala låneportföljen uppgick per 2015-12-
31 till 1 250 mnkr. 
 
Bolaget ska lämna en utdelning om minst 12 mnkr per år till ägarna. 
 
Södertörns Fjärrvärme 
Södertörns Fjärrvärme ska redovisa resultat som innebär att bolaget, under 
åren 2016-2018, kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på totalt 
300 mnkr, dvs i genomsnitt ca 100 mnkr per år. Bolaget ska bibehålla en 
soliditet på över 40 procent. 
 
Söderenergi 
Senast vid utgången av 2018 ska Söderenergis egna kapital efter återbetalning 
av aktieägartillskott uppgå till minst 428 mnkr, för att på så vis skapa en stark 
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finansiell ställning. Utdelning till ägarna ska under perioden ske med 50 
procent av vinst efter skatt. Det egna kapitalet uppgick per 2015-12-31 till 
379 mnkr. 
 
Finansiering  
Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som 
huvudsakligen överensstämmer med ägarnas finanspolicyer. Vid utformning 
av de finansiella styrdokumenten ska synpunkter inhämtas från ägarna. 
Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering samverka med och utnyttja 
den koncerngemensamma internbanken. 
 

4.4. Miljömål 
Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt 
miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar. 
 
Transporter till anläggningarna ska ske effektivt och med så lite fossila inslag 
som möjligt. Krav ska ställas på förnyelsebara drivmedel i transportfordon i 
så hög utsträckning som möjligt. 
 
Södertörns Fjärrvärme  
Energiproduktionen i Skogåsanläggningen ska ske så resurseffektivt som 
möjligt. Användningen av fossil olja uppgår vid ett normalår till cirka 3-5 
procent. Under perioden 2016-2018 ska fossil eldningsolja endast användas 
vid extrem kyla eller vid större störningar. Användningen av fossil olja och 
orsaken skall anges i Södertörns Fjärrvärmes månadsrapport. 
 
Söderenergi  
Bränslen ska användas på ett resurseffektivt sätt för att minska belastningen 
på miljön. Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) 
och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som annars 
skulle ha gått till spillo, till exempel avfall från skogsbruk eller material och 
produkter såsom papper, trä och plast som dels använts minst en gång, dels 
inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt. Ett 
normalår ska användningen av fossil eldningsolja vara mindre än 2 procent 
för leverans till Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät AB och andelen 
förnyelsebara bränslen/returbränslen ska totalt, inklusive leveransen till 
Fortum AB, vara minst 90 procent (avrop av effektgaranti från Fortum 
exkluderad). I den utvecklingsplan för Söderenergi som är under utarbetande 
ska förutsättningar och konsekvenser av att avveckla användningen av torv 
beskrivas. Användningen av torveldning ska upphöra senast år 2020. Avfall 
från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och 
resurseffektivt sätt. 
 

4.5. Arbetsmiljömål 
I dotterbolagen utförs många farliga arbetsmoment och aktiviteter som kan 
utgöra fara för allmänheten. Dotterbolagen ska ha ett starkt säkerhetsarbete 
och sträva efter att undvika olyckor på arbetsplatsen. 
 
Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt 
arbete behålla sina arbetsmiljöcertifieringar. 
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4.6. Renodling av verksamheten 
Bolaget ska sträva efter att renodla verksamheternas produktion respektive 
distribution inom de två dotterbolagen. Under 2016 ska en plan utarbetas om 
hur Södertörns Fjärrvärmes produktionsanläggning i Skogås ska kunna 
överföras till Söderenergi för att frågan sedan ska underställas beslut i 
kommunfullmäktige. 
 

4.7. Investeringsplanering 
Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. 
Bolaget ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar 
per dotterbolag. 
 

4.8. Långsiktig utvecklingsplan 
Bolaget ska utarbeta ett gemensamt ramverk för koncernens långsiktiga 
utvecklingsplan för att hantera framtida hot och möjligheter. Detta ska göras i 
form av: 

• En marknadsutblick som belyser de största framtida utmaningarna och 
deras påverkan på koncernen 

• Koncernens gemensamma långsiktiga utvecklingsplan för att hantera 
dessa utmaningar, samt 

• Beskriva möjlig utveckling enligt denna plan. 

5. Styrdokument och policys 
Bolaget ska sköta den löpande verksamheten och denna ska inte underställas 
kommunfullmäktige för yttrande. Styrdokument för bolagen ska finnas i 
följande områden: 
 
  Södertörns Södertörns   
Typ av styrdokument Energi AB Fjärrvärme AB Söderenergi AB 
Bränsle   x x 

Miljö   x x 

Finans x x x 

Risk/säkerhet   x x 

Kommunikation   x x 

Personal   x x 

Kvalitet   x x 

Upphandling   x x 

Resor och representation  x x x 

Arbetsmiljö   x x 

Kommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till 
grund för bolagets styrdokument. Samtliga bolag i koncernen ska följa vid var 
tid gällande näringslivskod. 
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6. Insyn och rapportering 

 
6.1. Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen 

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets 
verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska 
översända följande handlingar till respektive kommun. 
 
  Södertörns Södertörns   

Typ av information Energi AB Fjärrvärme 
AB 

Söderen
ergi AB 

Protokoll från bolagsstämma x x x 
Protokoll från styrelsesammanträde x x x 

Underlag för sammanställning av 
x x x 

koncernbidrag* 

Redovisningar av verksamhet, 31-mars, 31-
aug 

31-mars, 31-
aug tertialvis 

utveckling och ekonomiska förhållanden* och 31-dec och 31-dec   
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15 månaden efter 
(utom jan, feb, jul, aug)   x x 

Årsredovisning x x x 

Budget x x x 

Affärsplan   x x 

Verksamhetsplan   x x 

Bränslemix   x x 

Hemsida x x x 

*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.   

 
Vidare ska följande informeras om och godkännas i förväg av Södertörns 
Energis båda ägare, Huddinge och Botkyrka kommuner: 
 

• försäljning av fast egendom i Södertörns Energi eller dotterbolagen 
• köp eller försäljning av aktier i Södertörns Fjärrvärme och 

Söderenergi  
• förvärv av aktier i andra bolag 
• bildande av dotterbolag 
• ändring av bolagets eller dotterbolagens aktiekapital 
• förändring av bolagets och/eller dotterbolagens verksamhetsinriktning 
• större investeringar i bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt 

påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet. 

 
Uppföljning av bolagets verksamhet 
Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har 
bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige 
lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men 
även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast sista 
februari. Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild 
redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens 
ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidragit till att uppnå de av 
kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av. 
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6.2. Möten  
Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt 
nedanstående genomföras.  
 

6.2.1. Ägardialoger 
Bolaget ska kalla ägarna till gemensamma ägardialoger minst två gånger per 
år. Syftet är att förbättra möjlighet till insyn och informationsutbyte. Vid 
dessa dialoger deltar tjänstemän från respektive kommun och VD samt VD-
assistent. 
 

6.2.2. Ägarmöten 
Bolaget ska kalla ägarna till två gemensamma ägarmöten per år. Vid mötena 
ska kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och eventuella övriga 
tjänstemän som utpekats av kommunerna samt bolagets VD och VD-assistent 
närvara.  
 
Ett möte ska behandla uppföljning av det gångna verksamhetsåret och ett 
möte ska behandla budget och verksamhetsplan. Agendan ska innehålla 
åtminstone följande punkter. 
 

• Verksamhet 
o Aktuella viktiga händelser 

• Ekonomi 
o Utfall jämfört med budget och eventuell prognos 

• Personal 
• Mål som fastställts av respektive kommuns fullmäktige. 
• Övriga frågor 

o Särskilda uppdrag enligt ägardirektivet eller nya uppdrag från 
styrelsen. 

• Nästa möte 
 

6.2.3. Informationsmöten 
Bolaget ska, när så efterfrågas, kunna kallas till kommunstyrelse eller 
kommunfullmäktige för att lämna information kring bolagets verksamhet. Vid 
dessa tillfällen ska VD och/eller styrelseledamot närvara och besvara frågor 
om bolagets verksamhet. I samband med informationsmöten med 
kommunstyrelsen är styrelseledamot och VD befriade från sådan 
tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över. 
 
Bolaget ska årligen, om så efterfrågas av kommunerna, i samband med något 
av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden lämna 
information om föregående års verksamhet. 
 
7. Antagande, fastställande och revidering av ägardirektiven 
Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägar-
kommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. 
Kommunens ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som 
ska gälla för bolaget. 
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Detta ägardirektiv gäller under tidsperioden 2016-2018 men kan revideras vid 
bolagsstämma i den utsträckning kommunfullmäktige i de två 
ägarkommunerna anser det nödvändigt. 
 

Detta ägardirektiv har antagits  
 
2016-0x-0x av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 
2016-0x-0x av kommunfullmäktige i Huddinge kommun 
 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen  
 2016-03-07  Dnr KS/2016:122   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Unga vuxna i Storvreten (KS/2016:122) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten. 
Detta bör ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 
2016 inför beslut om mål och budget för 2017. 
 

2. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
den i uppdrag att under 2016 säkerställa stabilare förutsättningar för de 
ungdomsambassadörer som har anlitats, avseende kontorslokal med 
mera, i Storvreten. Nämnden ska i första hand finansiera detta inom ram. 
I andra hand ska nämnden återkomma med förslag som finansieras inom 
ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 
Sammanfattning 
Storvreten har en ung befolkning. Här finns en stor grupp unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar. Jämfört med hela kommunen har Storvreten 
den högsta andelen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Under 
förra hösten genomfördes försök med några träffar för att få kontakt med de 
unga vuxna i området. Mycket tack vare arbetet av tre ungdomsambassadö-
rer med lokal förankring blev försöket väldigt lyckat. Alla inblandade ser 
det som oerhört viktigt att man fortsätter arbetet med målgruppen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-13.  
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Referens Mottagare 
John Rawley  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

 
Unga vuxna i Storvreten  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdraget att utreda 
möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Detta 
bör ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. 
Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2016 inför beslut 
om mål och budget för 2017. 
 
Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i 
uppdrag att under 2016 säkerställa stabilare förutsättningar för de ungdoms-
ambassadörer som har anlitats, avseende kontorslokal etc. i Storvreten. 
Nämnden ska i första hand finansiera detta inom ram. I andra hand ska 
nämnden återkomma med förslag som finansieras inom ramen för kommun-
styrelsens medel till förfogande. 

 
Sammanfattning 
Storvreten har en ung befolkning. Här finns en stor grupp unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar. Jämfört med hela kommunen har Storvreten 
den högsta andelen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Under 
förra hösten genomfördes försök med några träffar för att få kontakt med de 
unga vuxna i området. Mycket tack vare arbetet av tre ungdomsambassadö-
rer med lokal förankring blev försöket väldigt lyckat. Alla inblandade ser 
det som oerhört viktigt att man fortsätter arbetet med målgruppen. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande gav i november 2015 kommunledningsför-
valtningen i uppdrag att vidare bereda frågan om unga vuxna i Storvreten 
och ta fram det underlag som behövs för eventuella följduppdrag.  
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Många som varken arbetar eller studerar  
Storvreten har en ung befolkning med en medelålder på 35 år. Här bor ca 
7000 personer och av dessa är 900 mellan 16 och 24 år, fördelade på hälften 
kvinnor och hälften män. Det är 22 % av de unga vuxna mellan 16 och 24 år 
som varken arbetar eller studerar, något fler kvinnor än män. Det innebär att 
ca 200 personer i åldersgruppen inte har en sysselsättning som gör dem till 
en del av samhället. 
 
I stället har torget utanför Lilla Picasso blivit platsen där ungdomarna 
hänger. Här utsetts de många gånger för oönskad påverkan då det förekom-
mer både droger och kriminalitet på platsen.  
 
Tittar man endast på gruppen mellan 20 och 24 år så ser man att Storvreten 
har kommunens högsta andel ungdomar som varken studerar eller arbetar. 
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Diagrammet visar befolkning mellan 20 och 24 år i Storvreten som varken 
studerar eller arbetar. 
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Diagrammet visar befolkning mellan 20 och 24 år i olika stadsdelar i Bot-
kyrka som varken studerar eller arbetar. 
Den nedgång som vi kan se i våra socioekonomiskt belastade områden gäl-
ler inte riktigt för Storvreten och Hallunda-Norsborg. 

 
Ungdomsambassadörer med lokal förankring 
Under våren 2015 kontaktades kommunen av tre unga vuxna boende i 
Storvreten. De var mycket bekymrade över situationen och såg hur fler och 
fler ungdomar drogs in i en destruktiv livsstil. De kände att de ville göra nå-
got och använda sina kunskaper och status i området för att stötta de ung-
domar som inte klarade att få ordning på sina liv. Efter ett antal möten och 
diskussioner timanställdes de under hösten av arbetsmarknads- och vuxen-
utbildningsförvaltningen för att försöka lotsa ungdomarna i Storvreten till de 
insatser som kommunen erbjuder. I samverkan mellan kultur- och fritidsför-
valtningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, anord-
nades tre träffar för målgruppen på fritidsgården Lagret i Storvreten. Tack 
vare ungdomsambassadörerna överträffade resultatet våra förväntningar och 
första mötet besöktes av över 40 ungdomar. 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tänker ordna ytterli-
gare tre möten under våren och fortsätta med sina ungdomsambassadörer. 
Även samarbetet med kultur- och idrottsförvaltningen ska fortsätta och in-
tensifieras. Samtidigt påpekar både arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen och kultur- och idrottsförvaltningen att det vore värdefullt för 
deras arbete om man förfogade över lokaler i Storvreten. Kontorslokaler för 
ungdomsambassadörerna på plats i Storvreten skulle förbättra förutsättning-
arna för deras arbete.  

 
 

Utred insatser för målgruppen 
Det är inte lätt att kategoriskt säga vilka insatser som skulle behövas i 
Storvreten för att stötta områdets unga vuxna. Den positiva utvecklingen i 
Fittja kan eventuellt tillskrivas det arbete som Ungdomens hus har bedrivit 
under några år, och vi hoppas att Alby kommer att genomgå en liknande ut-
veckling när Albys hjärta har fått verka en tid. 
 
Trots detta bör man inte låsa formerna för insatserna. Oavsett om man satsar 
på en mötesplats, uppsökande verksamhet eller en kombination av båda så 
är det viktigt med ett tätt samarbete mellan Arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningsförvaltningen, kultur- och idrottsförvaltningen och socialförvalt-
ningen och att man lyckas engagera människor lokalt för att nå målgruppen. 
 
Det finns i dag tydliga enklaver i kommunen som hindrar våra ungdomar att 
ta del av verksamheter i andra kommundelar. Satsningar på alltför små om-
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råden kan bidra till att dessa enklaver vidmakthålls. För att förhindra detta 
och på sikt uppmuntra den positiva rörligheten mellan kommunens olika de-
lar bör de verksamheter som riktar sig mot unga vuxna få uppdraget att 
ständigt söka samverkan med liknande verksamheter i andra delar av kom-
munen. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kultur- och fritids-
nämnden bör få ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet 
för unga vuxna i Storvreten. Detta bör ske i samverkan med arbetsmark-
nads- och vuxenutbildningsnämnden. och fasas in i det pågående arbetet 
med strukturplanen för Storvreten så att ett förslag föreligger i nämndernas 
handlingsplaner för 2017. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör också bedömningen att arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsnämnden bör få i uppdrag att säkerställa stabilare för-
utsättningar för ungdomsambassadörerna, avseende bland annat kontorslo-
kal. Denna bedömning delas av Tumba områdesgrupp som anser att frågan 
har hög prioritet. 

 
 
 

Mattias Jansson  Sara Wrethed 
Kommundirektör  Avdelningschef samhällsutveckling 
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Återrapportering - Förutsättningarna för elproduktion  
genom solcellspark (KS/2015:856) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige betraktar uppdrag 2014-06-17 § 113, som fullgjort.  

 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete 

med miljö- och hälsoskyddsnämnden utarbeta en plan i syfte att 
installera solcellsanläggningar på kommunens egna fastigheter upp till 
den nivå som är lämplig ur ekonomisk synpunkt. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  
 
3. Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 

 
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inom 

arbetet med utvecklingen av Brunnaområdet föra in ambitionerna om 
solcellanläggningar, samt genom ägarträffar med Södra Portenbolaget 
föra fram kommunens ambition om solenergi. 

 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i 
Botkyrka. Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i 
samarbete med privata aktörer och enskilda privatpersoner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 
 
Utredningen visar att förutsättningar för solenergi i kommunen bedöms som 
goda. En renodlad solcellspark tar mycket mark i anspråk i relation till 
mängden el som produceras. Tänkbara områden för en solcellspark i Bot-
kyrka kommun är i motorvägsstråket norr om E4/E20.  Här är dock konkur-
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rensen med andra behov och exploateringsmöjligheter stor. Utredningen fö-
respråkar därför att ambitionen om en renodlad solcellspark bör övergå till 
produktion av solenergi på tak och fasader.  
 
Utredningen föreslår att fortsatt utveckling av Brunnaområdet och Södra 
Porten tar med ambitionerna om stora synliga anläggningar med solpaneler 
på fastigheterna i motorvägsstråket.  
 
Utredningen rekommenderar att tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att 
en handlingsplan utarbetas för att konkretisera det fortsatta arbetet med det 
egna fastighetsbeståndet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska 
nämnden kommer att arbeta vidare med den frågan inom ramen för klimat-
arbetet.  
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 5.  
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Klimat- och planeringsberedning  
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§ 5 
Återrapportering- Förutsättningarna för elproduktion ge-
nom solcell-park 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
  
Kommunstyrelsen godkänner utredningen.  
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17 
§ 113 som fullgjort.  
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inom ar-
betet med utvecklingen av Brunnaområdet föra in ambitionerna om solcell-
anläggningar, samt genom ägarträffar med Södra Portenbolaget föra fram 
kommunens ambition om solenergi.  
 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med 
miljö- och hälsoskyddsnämnden utarbeta en plan i syfte att installera sol-
cellsanläggningar på kommunenens egna fastigheter upp till den nivå som är 
lämplig ur ekonomisk synpunkt. 
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i 
Botkyrka. Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i 
samarbete med privata aktörer och enskilda privatpersoner.  
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 
 
Utredningen visar att förutsättningar för solenergi i kommunen bedöms som 
goda. En renodlad solcellspark tar mycket mark i anspråk i relation till 
mängden el som produceras. Tänkbara områden för en solcellspark i Bot-
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kyrka kommun är i motorvägsstråket norr om E4/E20. Här är dock konkur-
rensen med andra behov och exploateringsmöjligheter stor. 
Utredningen förespråkar därför att ambitionen om en renodlad solcellpark 
bör övergå till produktion av solenergi på tak och fasader.  
 
Utredningen föreslår att fortsatt utveckling av Brunnaområdet och Södra 
Porten tar med ambitionerna om stora synliga anläggningar med solpaneler 
på fastigheterna i motorvägsstråket.  
Utredningen rekommenderar att tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att 
en handlingsplan utarbetas för att konkretisera det fortsatta arbetet med det 
egna fastighetsbeståndet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska 
nämnden kommer att arbeta vidare med den frågan inom ramen för klimat-
arbetet. 
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Kommunledningsförvaltningen  
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Kommunledningsförvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 61266 / Sms·---- · E-post ingrid.molander@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Ingrid Molander  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Förutsättningarna för elproduktion genom solcellpark  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17 §113 
som fullgjort. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inom ar-
betet med utvecklingen av Brunnaområdet föra in ambitionerna om solcell-
anläggningar, samt genom ägarträffar med Södra Portenbolaget föra fram 
kommunens ambition om solenergi. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med 
miljö- och hälsoskyddsnämnden utarbeta en plan i syfte att installera sol-
cellsanläggningar på kommunenens egna fastigheter upp till den nivå som är 
lämplig ur ekonomisk synpunkt. 
 
 
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i 
Botkyrka. Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i 
samarbete med privata aktörer och enskilda privatpersoner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 
 
Utredningen visar att förutsättningar för solenergi i kommunen bedöms som 
goda. En renodlad solcellspark tar mycket mark i anspråk i relation till 
mängden el som produceras. Tänkbara områden för en solcellspark i Bot-
kyrka kommun är i motorvägsstråket norr om E4/E20.  Här är dock konkur-
rensen med andra behov och exploateringsmöjligheter stor. Utredningen fö-
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respråkar därför att ambitionen om en renodlad solcellpark bör övergå till 
produktion av solenergi på tak och fasader.  
 
Utredningen föreslår att fortsatt utveckling av Brunnaområdet och Södra 
Porten tar med ambitionerna om stora synliga anläggningar med solpaneler 
på fastigheterna i motorvägsstråket.  
 
Utredningen rekommenderar att tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att 
en handlingsplan utarbetas för att konkretisera det fortsatta arbetet med det 
egna fastighetsbeståndet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska 
nämnden kommer att arbeta vidare med den frågan inom ramen för klimat-
arbetet.  
 
  
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör                                     Sara Wrethed 
                                                                 Avdelningschef samhällsutveckling 
 
 
Bilaga: 
Utredning om förutsättningar för elproduktion genom solcellspark. 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Text 
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Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska utreda 
och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka. 
Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i samarbete med 
privata aktörer och enskilda privatpersoner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljöen-
heten har gjort utredningen.  
 
Vid en samlad bedömning ställer sig miljöenheten positiv till solenergi. Förut-
sättningar för solenergi i kommunen bedöms som goda. Miljöenheten före-
språkar i första hand att solpaneler anläggs på tak för värme och elproduktion.  
 
Kommunen bör i samband med större exploateringsprojekt som till exempel 
Södra Porten aktivt förespråka satsning på solenergi. Det finns områden i 
kommunen som kan användas i syfte att visualisera solenergi (se bilaga 1). Att 
visualisera energi från sol, eller övriga energislag från förnybara källor, är ett 
sätt att väcka intresse hos privata aktörer och inspirera medborgarna. Visuali-
seringen kan ske med små medel bland annat på kommunens hemsida eller på 
en skylt i ett attraktivt läge.   
 
Fastighetsenheten kommer att ta fram kostnadsunderlag avseende montering 
av solpaneler på Ishuset i Tumba. Ishuset har stort energibehov. Förslaget möj-
liggör att Ishuset förses med energi samt att kommunens elbilar laddas. En 
sådan satsning skulle innebära ett mycket bra skyltläge för kommunens sats-
ning på solenergi, miljövinst i form av minskade klimatutsläpp samt bra åter-
betalningstid av investeringen.   
 
Om kommunen avser att satsa på solenergi, vilket miljöenheten rekommende-
rar, föreslås att tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att en handlingsplan 
utarbetas för att konkretisera det fortsatta arbetet.  
 
Uppdraget 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska utreda 
och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka. 
Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i samarbete med 
privata aktörer och enskilda privatpersoner. 
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Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljöen-
heten har gjort utredningen.  
 
Geografiska förutsättningar för solenergi i Botkyrka 
Södra och östra Sverige, vilket inbegriper Stockholmsområdet och därigenom 
Botkyrka kommun har bra solinstrålningsförhållanden. Närhet till Östersjön, 
men även ett östligt läge i landet, innebär att moln och nederbörd som kommer 
från Atlanten har regnat ur och blivit tunnare innan de når Stockholmsområdet. 
Generellt innebär det att Stockholm har flera soltimmar än övriga Sverige.1,2  
 
Våren 2015 lanserade kommunen en webbaserad solkarta. Solkartan visar me-
delvärdet av solinstrålning på alla hustak i Botkyrka under ett år.  
 
Solenergi i Botkyrka kommun 
Botkyrka kommun har tio anläggningar med solpaneler monterade på tak som 
ger värme. Under 2016 installeras ytterligare fyra solanläggningar.   
 
Solenergi för elproduktion finns på två fastigheter. Anläggningen på Silver-
kronans äldreboende producerar cirka 34 MWh/år, vilket motsvarar fastighet-
sel för sju genomsnittsvillor. Solpanelerna har en yta på 240 m2. Tullinge vat-
tenverk har solpaneler om 142 m2, vilka producerar cirka 19 MWh/år. 
 
Kommunen har totalt 1010 m2 solpaneler. 
 
Miljöeffekter av solenergi 
Energiåterbetalningstiden, den tid en solcell behöver producera elektricitet 
innan den har producerat den mängd som krävs vid produktion, är i Sverige 5-
6 år. 3 
 
Solceller har nästintill inga utsläpp av växthusgaser under användning eller 
återvinning, om de återvinns på ett korrekt sätt. I dagsläget kan 90-95 % av 
materialet i en solcell återvinnas.4 En viktig aspekt är däremot vilket huvudsak-
ligt energislag som används i landet där solcellen produceras.  

                                                           
1 www.delaval.se/imagevaultfiles/id_8314/cf_5/soltabell.pdf 

2 www.re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/PVGIS- EuropeSolarPotential.pdf  
3 Life cycle assessment of photovoltaic electricity generation: www.appropedia.org/LCA_of_silicon_PV_panels källa 6  

4 www.firstsolar.com/en/Technologies-and-Capabilities/Recycling-Services.aspx 
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Solceller bör med fördel produceras i Sverige eller importeras från ett land som 
huvudsakligen använder förnyelsebara energikällor för att minska de totala 
utsläppen av växthusgaser under en solcells livstid.  
 
Solpaneler  
Solstrålning kan med olika tekniker användas för att generera 
både värme och elektricitet. Val av teknik avgörs utifrån det aktuella energibe-
hovet i byggnaden. Fördelen med energi från sol är att driftkostnaden är låg 
och att anläggningen kräver minimalt med underhåll, jämnfört med till exem-
pel ett vindkraftverk.  
 
Solceller 
En solcell är en liten skiva, oftast inte större än 10-20 cm, bestående av ett 
halvledarmaterial som avger en elektrisk ström när den utsätts för ljus. Flera 
solceller bildar tillsammans en solcellspanel. Solcellspaneler kan vara allt ifrån 
några dm2 till några m2 i storlek.  
 
Det finns två huvudsakliga tekniker för solceller. Kristalina celler har en verk-
ningsgrad på upp till 20 % medan tunnfilmsceller har en verkningsgrad på 
cirka 10 %. Verkningsgrad anger hur stor del av solinstrålningen som omvand-
las till elektrisk ström. Solenergin som inte omvandlas till el blir värme, föru-
tom en mindre del, som reflekteras mot solpanelens yta.  
 
Solcellerna har en beräknad teknisk livlängd på 20-30 år. Solcellerna består av 
en eller flera kiselbitar, vilka fungerar som en fotodiod. Det skapas en låg 
elektrisk spänning mellan solcellens fram- och baksida när solstrålarna lyser på 
cellen. Genom att koppla samman flera celler till en solcellspanel uppnås en 
spänning på ca 240-270 W. 5 
 
Solvärme  
Energi från solen kan även användas för uppvärmning av byggnader och upp-
värmning av varmvatten. För att utnyttja solvärme används solfångare. Sol-
fångare utvinner värme ur solen, oftast med ett vatten- och glykolburet system, 
som vanligvis installeras på befintligt tak.   
  

                                                           
5 www.electrotecenergy.se/typer-av-solceller/ 
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Solfångare bedöms kunna täcka upptill 50 % av det totala årsbehovet av varm-
vatten i en fastighet. Om solfångaren är kopplad till ett uppvärmningssystem 
kan cirka 20-30 % av totala årsbehovet för uppvärmning och varmvatten täck-
as. Solvärme lämpar sig till större verksamheter som har ett stort behov av 
varmvatten sommartid, som t.ex. utomhusbad och idrottsplatser. 6 
 
Verkningsgraden för solfångare uppges till cirka 50 %.  
 
Prisutveckling av solceller 
Priset på solceller har under de senaste 10 åren sjunkit markant. Enligt Ener-
gimyndigheten var priset för en standardsolcellsmodul 2004 70 SEK/W, 2013 
var priset 10 SEK/W. Kostnaden har sjunkit på grund av ökad produktion samt 
lägre pris på den internationella marknaden. Även konkurrensen på den 
svenska marknaden har ökat. Det finns tre gånger fler tillverkare av solceller 
2013 jämfört med 2010.7 
 
Skattereduktion  
Från och med 1 januari 2015 är det möjligt att få skattereduktion för överskott-
sel som matas ut på elnätet för sol, vind och vattenkraft. Skattereduktionen är  
60 öre/kWh. Det går maximalt att få en skattereduktion på 18 000 kr per år.8 
 
Investeringsstöd  
Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla ty-
per av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Från 
och med den 1 januari 2015 är investeringsstödet maximalt 30 % för företag 
och 20 % för alla andra aktörer. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 
miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 
37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 
 
Regeringens budgetförslag om energiskatt  
I dagsläget (januari 2016) behöver solcellsanläggningar som producerar el, 
som huvudsakligen används i egen fastighet, men även el som tillförs elnätet 
inte betala energiskatt.  
 

                                                           
6 www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solvarme/, Solenergi samt Solklart – Solvärme, broschyrer från Energimyndigheten  
7 www.vvsforum.se/contentassets/88c6a337fba94ac6a888dcc637dc985c/uppfoljning-av- utvecklingen-for-investeringar-i-solenergi.pdf 

8 www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/ 
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Enligt regeringens förslag till budgetproposition kommer el som framställs 
från solcellsanläggningar med totalt installerad effekt på 255 kW vara energi-
skattepliktiga från och med 1 juli 2016. Förslaget gäller per juridisk person, 
inte per solcellsanläggning.  
 
Solcellsanläggningar som tillför all producerad el till elnätet (som säljs till 
marknaden och erhåller elcertifikat) påverkas inte av förslaget, eftersom ener-
giskatten bara gäller använd el.  
 
Botkyrka kommuns solpaneler motsvararar cirka 166 kW installerad effekt. 
 
Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produkt-
ionen av förnyelsebar el på ett kostnadseffektivt sätt. Elcertifikatsystemet berör 
främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa 
elanvändare. Elleverantören tar ut en kostnad för elcertifikat via elräkningen.  
Som producent av förnyelsebar el fås ett elcertifikat av staten för varje produ-
cerad MWh. Elcertifikatet kan säljas till elleverantörer som i förhållande till 
sin elförsäljning är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat. Handeln av 
elcertifikat sker på en öppen marknad och bestäms utifrån tillgång och efter-
frågan på dessa. På detta sätt får elproducenter av förnyelsebar el en extra in-
täkt utöver det som sparas på att producera egen el.  
 
Anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till 
elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035. För att tilldelas elcerti-
fikat krävs en ansökan hos Energimyndigheten. 9 Det är möjligt att ansöka om 
elcertifikat fastän elen förbrukas inom den egna fastigheten.  
 
Botkyrka kommun har elcertifikat för anläggningen på Silverkronans äldrebo-
ende.      
 
Solcellspark 
Solcellsparker i större skala förkommer i Sverige enbart på ett fåtal platser. 
Nordens största solcellspark i Västerås omfattar en markyta på 40 000 m2 och 
har en effekt på 1 MW, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för 300-400 
hushåll. Solcellsparken är placerad längs E18, där det är svårt att ta mark i an-
språk för till exempel bebyggelse. Solcellsparken i Västerås ägs av solcells-

                                                           
9 www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/elkundens-bidrag-till-fornybar-elproduktion/  



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

FÖRSTUDIERAPPORT 
 
2016-01-22 

8 [11] 
 
Ks/2015:
856 

 

 

grossisten Kraftpojkarna AB. Den el som produceras köps under 15 år av Mä-
larenergi AB, som i sin tur säljer elen vidare till sina kunder. 10,11   
 
I Arvika har gammal deponi tagits i anspråk för etablering av solceller. Områ-
det har en markyta på 40 000 m2. Solcellsparken har en effekt på 1 MW och 
den uppskattade produktion ger el till cirka 400 lägenheter. Solpanelernas to-
tala yta är 6 182 m2.12 Arvika Teknik, Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme och 
Arvika Fastighets AB har byggt anläggningen. Den el som produceras förbur-
kas inom den kommunala verksamheten.13   
 
Även i Halmstad har en före detta deponi bebyggts med en solcellspark. An-
läggningens totala storlek är 500 KW och den årliga elproduktionen är cirka 
450 MWh/år, vilket genererar hushållsel till 70-80 villor.14 I första hand kom-
mer elen som produceras förse stadens laddstolpar med energi för laddning av 
elbilar. Anläggningen i Halmstad ägs av Halmstad Energi och Miljö AB. 15  
 
Solcellsparkerna i Arvika, Halmstad och Västerås har en investeringskostnad 
om 12-20 miljoner kronor.   
 
Solceller på fastigheter 
Genom att placera solceller på befintliga fastigheter tas ingen mark i anspråk. 
Vanligtvis placeras solcellerna på tak eller fasader med optimal solinstrålning. 
Denna typ av lösning innebär oftast att fastigheten inte blir självförsörjande på 
el.  Den el som produceras förbrukas monumentant i fastigheten, återstående 
elbehov kompletteras från det vanliga elnätet.  
 
Det är dyrare att montera solpaneler på fasader. Enligt kontakt med en leveran-
tör av solpaneler uppskattas kostnaden för att montera solceller på befintliga 
fasader, jämnfört med tak, till 30-50 % högre investeringskostnad.  
 
Beroende på storleken på solcellsanläggningen kan en fastighet, främst under 
sommarmånaderna, producera tillräckligt mycket el som förbrukas. Om an-
läggningen producerar mer el än vad som förbrukas tillförs el genom försälj-

                                                           
10 www.visitvasteras.se/artiklar/solcellspark/ 

11 www.sero.se/Filer/SOL-energi/lkraftpojkarna.pdf 

12 www.mynewsdesk.com/se/arvika_kommun/pressreleases/byggstart-mega-sol-9-augusti-1035933 

13 http://nwt.se/arvika/2015/02/08/nu-levererar-solcellsparken 

14 www.germansolar.se/solcellspark-i-halmstad/ 
15 http://www.hem.se/om-hem/solitanken/skedalahed-solcellsanlaggning 
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ning till elnätsägaren (10-50 öre/kWh beroende på nätbolag.) Under perioder 
med få soltimmar producerar anläggningen mindre el, vilket innebär att mer el 
behöver kompletteras från elnätet.  
 

Miljöenhetens bedömning  
Solenergi är en förnybar energikälla och bidrar till att minska koldioxidutsläp-
pen. Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrka kommuns arbete för en lång-
siktig hållbar utveckling. I Botkyrka kommuns klimatstrategi från 2009 riktas 
fokus på att minska utsläppen av växthusgaser. Detta uttrycks även i Borg-
mästaravtalet som kommunen har anslutit sig till.  
 
Etablering av solcellspark i Botkyrka 
En solcellspark tar mycket mark i anspråk i relation till mängden el som pro-
duceras. Vanligtvis placeras solcellsparker på mark som anses oanvändbar, 
som till exempel deponimark eller mark i anslutning till motorvägar. Marken 
bör också ha ett bra skyltläge för att uppnå kommunikativa vinster. Tänkbara 
områden för en solcellspark i Botkyrka kommun är i motorvägsstråket norr om 
E4/E20. Här är dock konkurrensen med andra behov och exploateringsmöjlig-
heter stor. Ambitionen om en renodlad solcellspark bör därför övergå till sol-
paneler på tak och fasader på nya fastigheter i motorvägsstråket. Miljöenheten 
och kommunledningsförvaltningen föreslår att fortsatt utveckling av Brunna-
området och Södra Porten tar med ambitionerna om stora synliga anläggningar 
med solpaneler på fastigheterna i motorvägsstråket. Generellt bör kommunen, i 
samband med större exploateringsprojekt som t.ex. Södra Porten, aktivt före-
språka satsning på t.ex. solenergi. Med hänsyn till Södra Portens attraktiva läge 
föreslås att inledande diskussioner genomförs i exploateringsprocessen avse-
ende möjligheten att anlägga solenergi på fastigheter, eller i ett område, som 
tydligt visualiserar att en del fastigheter producerar el/värme från sol. 
 
Solpaneler på Ishuset i Tumba 
Fastighetsenheten kommer att ta fram kostnadsunderlag avseende montering 
av solpaneler på Ishuset i Tumba. Ishuset har stort energibehov, eftersom 
skridskoåkning erbjuds året runt. Taket är stort med bra förutsättningar för 
solenergi. Förslaget möjliggör att Ishuset förses med energi samt kommunens 
elbilar laddas. En sådan satsning skulle innebära ett mycket bra skyltläge för 
kommunens satsning på solenergi, miljövinst i form av minskade klimatutsläpp 
och en bra återbetalningstid av investeringen.   
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Att visualisera solenergi är ett sätt väcka intresse 
Att visualisera energi från sol, eller övriga energislag från förnybara källor, är 
ett sätt att väcka intresse hos privata aktörer och inspirera medborgarna. Det 
finns områden i kommunen som kan användas i syfte att visualisera solenergi. 
I bilaga 1 har miljöenheten och kommunledningsförvaltningen sammanställt 
förslag på potentiella solenergiprojekt. En del av projekten omfattar potentiella 
samarbetsprojekt med privata aktörer. I övrigt kan kommunen med relativt små 
medel visualisera kommunens totala energiproduktion från solenergi. Visuali-
seringen kan bland annat ske på kommunens hemsida eller på en skylt i ett 
attraktivt läge. 
 
Vid en samlad bedömning ställer sig miljöenheten positiv till ytterligare sats-
ningar på solenergi i kommunen. Förutsättningar för solenergi i Botkyrka be-
döms som goda. Kommunen har totalt 1010 m2 solpaneler monterade på flera 
fastigheter, vilket miljöenheten anser är en bra utgångspunkt. Om kommunen 
avser att satsa på solenergi, vilket miljöenheten rekommenderar, föreslås att 
tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att en handlingsplan utarbetas för att 
konkretisera det fortsatta arbetet. Ett första steg kan vara att inventera vilka tak 
inom det kommunala fastighetsbeståndet som är mest lämpliga för solpaneler.  
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Bilaga 1. Förslag på projekt lämpliga för solenergi 
Område/projekt Typ av aktivitet  Övrigt 
Södraporten Samarbetsprojekt med bygg-

bolag och etablerare 
Attraktivt läge intill E4/E20. 

Nya kommunhuset Solpaneler på tak/fasad  Oklart när nya kommunhuset 
färdigställs. 

Nya hotellet i Brunna Samarbetsprojekt   
Hågelby  Visualisera kommunens 

elproduktion med skylt 
Bra skyltläge 

Botkyrka ishus, Tumba Solpaneler som dels laddar 
kommunens elbilar, dels 
förser fastigheten med el 

Stort tak. Ishuset används 
även sommartid för hockey 
träning. Behovet av energi är 
stort.  

Lida skidtunneln  Solpaneler på tak/fasad Behovet av energi är stort 
E4/E20, Trafikplats Hallunda Mindre solcellspark Bra skyltläge. Kommunen är 

markägare. Försäljning av 
el? 

Samarbetsprojekt med re-
staurang MAX-Slagsta  

Samarbetsprojekt Bra skyltläge 

Samarbetsprojekt med Söde-
renergi AB 

Samarbetsprojekt  

 
  
 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 

Kommunstyrelsen  
 2016-03-07  Dnr KS/2015:855   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Återrapportering - Förutsättningarna för egen, av  
kommunen ägd, vindkraft (KS/2015:855) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige betraktar uppdrag 2014-06-17, § 113 som fullgjort.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner utredningen.  
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft. 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan.  

 
Slutsatserna och rekommendationerna av utredningen är: 
 
Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och på-
verka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungsmärkt el 
från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att investera mil-
jonbelopp i eget vindkraftverk. 

 
En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande ekono-
misk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lönsamhet. 
Det finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer att stiga mar-
kant. Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och elcertifi-
kat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el från vind-
kraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Noggrannare under-
sökning av kostnader behöver analyseras ytterligare om kommunen beslutar 
att gå vidare i processen. 
 
Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag köper 



BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG  2[2] 
Kommunstyrelsen  

 2016-03-07  Dnr  KS/2015:855   
 

förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att elen är 
förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är hållbar, som till 
exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraftverk placeras i lämp-
liga områden. 
 
Efter att ha tagit del av miljöenhetens utredning är kommunledningsförvalt-
ningens samlade bedömning att kommunen inte bör äga och driva egna 
vindkraftverk. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 4.  
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§ 4 
Återrapportering- Förutsättningarna för egen, av kommu-
nen ägd, vindkraft 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17  
§ 113 som fullgjort.  
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft. 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 

 
Slutsatserna och rekommendationerna av utredningen är: 
 
Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och på-
verka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungsmärkt el 
från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att investera mil-
jonbelopp i eget vindkraftverk. 

 
En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande ekono-
misk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lönsamhet. 
Det finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer att stiga mar-
kant. Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och elcertifi-
kat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el från vind-
kraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Noggrannare under-
sökning av kostnader behöver analyseras ytterligare om kommunen beslutar 
att gå vidare i processen. 
 
Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag köper 
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förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att elen är 
förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är hållbar, som till 
exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraftverk placeras i lämp-
liga områden. 
 
Efter att ha tagit del av miljöenhetens utredning är kommunledningsförvalt-
ningens samlade bedömning att kommunen inte bör äga och driva egna 
vindkraftverk. 
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Förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17 §113 
som fullgjort. 
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft.  
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 
 
Slutsatserna och rekommendationerna av utredningen är: 
 
Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och på-
verka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungsmärkt el 
från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att investera mil-
jonbelopp i eget vindkraftverk.  
 
En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande ekono-
misk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lönsamhet. Det 
finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer att stiga markant.  
 
Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och elcertifi-
kat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el från vind-
kraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Noggrannare under-
sökning av kostnader behöver analyseras ytterligare om kommunen beslutar 
att gå vidare i processen. 
 
Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag köper 
förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att elen är 
förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är hållbar, som till 
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exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraftverk placeras i lämp-
liga områden.  
 
Efter att ha tagit del av miljöenhetens utredning är kommunledningsförvalt-
ningens samlade bedömning att kommunen inte bör äga och driva egna 
vindkraftverk. 
 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör Sara Wrethed 
                                                                 Avdelningschef samhällsutveckling 
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Utredning om förutsättningar för egen, av kommunen ägd vindkraft. 
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att enligt flerårsplan 2015-2018 utreda och ge vägled-
ning avseende förutsättningar till kommunägd vindkraft för elproduktion. 
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljöen-
heten har utfört utredningen.  
 
Slutsatser och rekommendationer:  
 

• Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och 
påverka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungs-
märkt el från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att 
investera miljonbelopp i ett eget vindkraftverk. 
 

• En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande 
ekonomisk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lön-
samhet. Det finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer 
att stiga markant.  
 

• Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och el-
certifikat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el 
från vindkraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Nog-
grannare undersökning av kostnader behöver ytterligare analyseras om 
kommunen beslutar att gå vidare i processen. 
 

• Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag 
köper förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att 
elen är förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är håll-
bar, som till exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraft-
verk placeras i lämpliga områden.  
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Uppdraget 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska utreda 
och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd vindkraft för elpro-
duktion.  
 
Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrka kommuns arbete för en långsiktig 
hållbar utveckling. I Botkyrka kommuns klimatstrategi från 2009 riktas fokus 
på minska utsläppen av växthusgaser. Detta uttrycks även i Borgmästaravtalet.  
 
Denna rapport syftar till att utreda och ge vägledning avseende förutsättningar 
till kommunägd vindkraft för elproduktion. 
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljöen-
heten har utfört utredningen.  
 
Metod 
Både primära och sekundära källor har använts i denna utredning. De primära 
källorna består av intervjuer med tjänstemän tillhörande kommunala bolag. 
Gemensamt för dessa är att intervjuade kommuner/bolag har investerat i vind-
kraftverk. De sekundära källorna består av interna dokument och övrig aktuell 
litteratur inom ämnesområdet.  
 
Nyttomål/avgränsningar 
Rapporten är en övergripande utredning avseende de alternativ som finns för 
kommunägd vindkraft.  Redovisade prisuppskattningar är exempel från till-
gänglig litteratur som bedöms som relevant och ska ses om en indikation.   
 

Vindkraft i Sverige 
Elproduktion, med låga utsläpp av koldioxid, från vatten- och kärnkraft är den 
dominerande energikällan i Sverige. Vindkraften producerade 2014 cirka 11 
TWh, vilket motsvarar cirka 7 % av Sveriges totala elanvändning. Utbyggna-
den av vindkraft har varit omfattande i Sverige och globalt de senaste 10 åren. 
År 2007 kom endast 1 % av elektriciteten från vindkraft (Energimyndigheten, 
2014, Boverket, 2009).  
  
Riksdagen har beslutat om en s.k. planeringsram om 30 TWh för vindkraft. 
Detta innebär att nationella myndigheter och kommuner ska skapa förutsätt-
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ningar för att kunna hantera en sådan utbyggnad. Planeringsramen för vind-
kraft är således inte ett utbyggnadsmål, utan ett planeringsmål (Svensk vinde-
nergi, 2012, Energimyndigheten 2007).  
 
År 2014 uppgick antalet vindkraftverk i Sverige till 2931 stycken. Ett fåtal, 87 
stycken, är baserade till havs. Ockelbo är den kommun i Sverige som har flest 
antal (89 stycken) vindkraftverk. Dagens vindkraftutbyggnad tenderar i större 
utsträckning att bli mer storskalig, med tydliga stordriftsfördelar, i s.k. vind-
kraftparker (Energimyndigheten, 2014). 
  
Förutsättningarna för vindkraft i Sverige är goda med anledning av stora till-
gängliga landytor och bra vindförhållanden. Vindkraft producerar el effektivast 
mellan 17-25 meter per sekund (m/s). När det blåser för lite, 3-4 m/s, produce-
ras ingen el och vid hård vind, över 25-30 m/s, stängs verket av på grund av 
säkerhetskäl (Söder, 2013, Vindkraftsbranschen, 2015).  Ett vindkraftverk på 2 
MW producerar i ett bra läge cirka 5600 MWh/år. Verkningsgraden för ett 
vindkraftverk anges till cirka 35 % (Nätverket för vindbruk, 2015).  
 
Miljöeffekter av vindkraft  
Elproduktion från vindkraft är förnybar energi och ger inga utsläpp av luftför-
oreningar. Ur ett livscykelperspektiv har ett vindkraftverk producerat lika 
mycket energi som har förbrukats vid tillverkningen av det efter cirka 8 måna-
der (Vestas, 2011). 
 
Sveriges elmarknad är integrerad (Nordpool) med Danmark, Norge och Fin-
land, och till viss del även integrerad med den europeiska elmarknaden. Fossil 
elproduktion i till exempel Tyskland är fortfarande betydande. En ökad export 
av förnybar el från Sverige kan därför bidra till att minska utsläppen av luft-
föroreningar utanför Sverige.  
 
Noggrannhet vid lokalisering av vindkraft är väsentligt för att minimera nega-
tiva konsekvenser för människors hälsa och miljö. En bra lokalisering, ur ett 
vindförhållande, kan vara negativt för människor i närområdet. Vindkraftverk 
ger upphov till buller och skuggor som kan upplevas som störande. Vindkraft-
verkens placering i omgivningen påverkar landskapsbilden, och kan även i 
vissa fall ge inverkan på växt- och djurliv.  
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Det finns även kritik från intresseorganisationer gällande etablering av vind-
kraft i orörda miljöer. En del av kritiken riktar sig till kommuner i storstäder 
som köper vindkraftverk utanför sin kommungräns.   
 
Elprisutveckling 
Elpriset påverkas av flera olika faktorer som är svåra att förutsäga. 
Utbud och efterfrågan, men även konjunktur, valuta, politiska beslut, fyllnads-
grad i vattenmagasin och driftstörningar har effekt på det svenska elpriset.   
 
Sedan 2000 har det så kallade spotpriset på el varierat. Spotpris är det dagliga 
elpris som sätts av Nordpool på den nordiska elbörsen och bestäms utifrån ut-
bud och efterfrågan.  
 
Som lägst har det gensomsnittliga spotpriset legat på 10,79 öre/kWh 2010 och 
som högst 50,59 öre/kWh 2010. Under 2014 var det genomsnittliga spotpriset 
29,94 79 öre/kWh (Söderberg, 2015). 
 
Kommunägd vindkraft 
Det finns flera alternativ till kommunägd vindkraft för egen elproduktion: 
 

1) Upprättande och drift av vindkraftverk i kommunen 
2) Köp av vindkraftverk i vindkraftparker utanför kommun 
3) El med ursprungsgarantier från vindkraft 

 
Rapporten avser att utreda de grundläggande förutsättningarna för dessa olika 
alternativ.  
 
Ovanstående alternativ bör beaktats med hänsyn till att kommunen idag köper 
förnybar el som är märkt med Bra Miljöval. Bra Miljöval innebär, förutom att 
elen är förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är hållbar, som 
t.ex. att vattendrag inte får torrläggas samt att vindkraftverk placeras i lämpliga 
områden.   
 
Upprättande av kommunägd vindkraft i Botkyrka kommun 
Under 2012 genomförde SWECO en översiktlig kartläggning avseende förut-
sättningarna för förnybar energiproduktion i kommunen. Syftet med utred-
ningen var att utgöra ett underlag för översiktplaneringen och omfattade även 
möjligheterna att etablera vindkraftverk i lämpliga områden.  
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Sammantaget påvisade utredningen att möjligheten till etableringar av vind-
kraftverk i kommunen är begränsad. Utredningen utgick dels ifrån vilka områ-
den som täcks av bebyggelse eller riksintressen (t.ex. naturreservat och frilufts-
liv), dels vilka vindförhållanden som råder på aktuella områden. Kartläggning 
av vindförhållandena utgick från MIUU-modellen, framtagen av Uppsala uni-
versitet, och är en vindkartering av medelvindar på olika höjder (SWECO, 
2012).   
 
Med hänsyn till buffertzoner och vindförhållanden som bör beaktas till närm-
aste bebyggelse och andra intressen framkommer enbart ett fåtal områden som 
relevanta i kommunen. Vid en buffertzon på 1000 meter till bebyggelse finns 
inget område som är tänkbart. Vid en buffertzon på 500 meter redovisas sex 
olika områden som aktuella, men enbart med ett fåtal verk. Av dessa områden 
är det endast Kungsdalen som medger upprättande av fler (tre) vindkraftsverk. 
Resterande områden (Grindsjön, Byrsta, Nyhagsberg, Södertörn N, Södertörn 
S) har endast möjlighet till ett vindkraftverk vardera. Sedan 2010 pågår en till-
ståndsprövning hos Länsstyrelsen för bergtäkt i Kungsdalen (SWECO, 2012).  
 
Köp av vindkraftverk utanför kommunen 
Flera kommuner i Sverige investerar i egen elproduktion genom vindkraft. 
Rent konkret innebär det att kommunen äger vindkraftverk som oftast är loka-
liserade i s.k. vindkraftparker. Vindkraft kan även ägas som en del av ett en-
skilt verk. Elen som produceras förbrukas sedan i den kommunala organisat-
ionen. 
 
Ekonomiska förutsättningar vid köp av vindkraftverk   
De faktorer som till störst del påverkar lönsamheten är: 
 

• elprisets utveckling 
• subventioner – som skattebefrielse och elcertifikat 
• nyttjandegrad – hur mycket kan verket nyttjas i praktiken, till exempel 

vindläge och om tekniken fungerar som den ska 
• verkets livslängd 

 
En vanlig uppskattning är att ett vindkraftverk kostar 10-13 miljoner kr/MW 
(installerat och klart).  Ett vindkraftverk på 2 MW som producerar cirka 5000 
MWh/år kräver en investering om ca 20-26 miljoner kr (Vindkraftsbranschen, 
2015). Det som främst påverkar kostnaden är val av turbin, avstånd till nätan-
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slutning och övrig infrastruktur samt valutakurs. Baserat på kommuners elför-
brukning 2014 kan ett (1) vindkraftverk på 2 MW producera cirka 12 % av 
kommunens elförbrukning.  
 
När en kommun äger vindkraftverket följer flera åtaganden. Verket behöver 
återkommande service och underhåll för att fungera tillfredställande. Vanligvis 
tecknas ett flerårigt serviceavtal med leverantören av verket (Håkansson, 
2014). Kostnader för serviceavtal, markarrenden, anslutningsavgifter, försäk-
ringar och administration tillkommer. Avskrivningstakten är vanligtvis 20-25 
år. 
 
I de flesta vindkraftskalkyler antas ett vindkraftverks livslängd vara på cirka 20 
år. I och med att få vindkraftverk varit i drift en längre tid finns det en osäker-
het i prognoserna. Vindkraftverkets effektivitet avtar också med åren på grund 
av slitage. Genom att köpa ett begagnat vindkraftverk med en drifthistoria går 
det att mer säkert räkna ut lönsamheten. De har dock kortare livslängd och 
kortare återstående tid att sälja elcertifikat, vilket även är faktorer som påver-
kar inköpspriset positivt. Under ett verks livslängd är det nödvändigt att ta 
hänsyn till oförutsedda händelser som t.ex. större reparationer som kan påverka 
elproduktionen, vilket inverkar på den ekonomiska kalkylen.  
 
Timbro gjorde 2013 en analys av åtta kommuners lönsamhetskalkyler gällande 
investering i vindkraftverk. Analysen visar att beroende på vilken kalkylmodell 
kommunerna använde fick de kraftigt olika resultat, trots att de räknade på 
samma vindkraftverk, elpris, pris på elcertifikat, livslängd och driftskostnader.  
Vilken kalkylmodell en kommun använder kan därmed vara avgörande för om 
en investering i vindkraft ser ut att bli lönsam eller inte. Timbros analys visar 
också att antagande om elprisets utveckling kan ge drastiskt olika resultat, från 
överskott till miljonförlust.  
 
Ingen av kommunernas kalkyler skulle få lönsamhet utan subventioner som 
skattebefrielse och elcertifikatsystemet. 
 
På grund av dagens låga elpriser har investeringar i vindkraftverk närapå av-
stannat och flertalet planerade projekt har skjutits på framtiden. Vindkraftverk 
på Öland, Örebro och Västra Götaland har monterats ner för att säljas till län-
der som Polen och Irland där elpriserna är högre (Rotevatn, 2015). 
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Regeringens budgetförslag om energiskatt  
I dagsläget (januari 2016) behöver vindkraft som producerar el inte betala 
energiskatt. Det är tre villkor som måste vara uppfyllda för att producenten ska 
få skattebefrielse:  
 

1) Vindkraften ska produceras i Sverige 
2) Vindkraften ska endast förbrukas av producenten  
3) Producenten får inte sälja elen vidare  

 
En kommun som ensam äger ett vindkraftverk och som enbart levererar el till 
kommunens egen förbrukning behöver inte betala energiskatt. Kommunen 
behöver heller inte betala energiskatt om den tillsammans med en annan juri-
disk person genom ett enkelt bolag äger ett vindkraftverk. Kommunen får då 
endast för eget bruk använda den andel producerad el som motsvarar dess äga-
randel i vindkraftverket. Skatteskyldighet uppkommer om kommunen tillsam-
mans med en annan kommun skulle äga ett vindkraftverk genom ett gemen-
samt aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, 
eftersom den juridiska personen anses yrkesmässigt leverera el till respektive 
kommun (Wesslau, 2014).     
 
Enligt regeringens förslag till budgetproposition kommer el som framställs 
från vindkraft att beskattas. Enbart mindre anläggningar omfattas av befrielse 
från energiskatt. För vindkraft motsvarar det 125 kW installerad generatoref-
fekt, vilket betyder en elproduktion om 200 000 KWh/år. 
 
Detta innebär att förvärv av ett vindkraftverk på till exempel 2 MW kommer 
att omfattas av energiskatt, om inte regeringen beslutar annat.  
 
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016. 
 
Elcertifikat  
Subventioner till producenter av vindkraft ges genom systemet med elcertifi-
kat. Elcertifikatsystemet infördes 2003 och är ett ekonomiskt stödsystem för att 
öka andelen el från förnybara energikällor. Staten tilldelar producenter av för-
nybar energi ett elcertifikat för varje MWh el. Producenterna kan sedan välja 
att sälja elcertifikaten till elleverantörer och elanvändare som är kvotpliktiga 
och måste köpa elcertifikat i förhållande till sin elleverans eller elanvändning. 
Priset på elcertifikaten är marknadsbaserat. Elproducenten tilldelas elcertifikat 
under de första 15 åren och stödsystemet ska finnas kvar till 2035. Statens mål-
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sättning är att från och med 2016 genom elcertifikat finansiera 30 TWh förny-
bar elproduktion, jämfört med 25 TWH som tidigare, räknat från 2002 till och 
med 2020.  
 
Riksdagens godkännande av regeringens förslag att höja finansieringen av för-
nybar elproduktion till 30 TWh kan öka lönsamheten för vindkraft. Från och 
med 1 januari 2016 höjs kvotplikten för elleverantörer och elanvändare vilket 
kan ha en positiv inverkan på lönsamheten då efterfrågan på elcertifikat tro-
ligtvis ökar.    
 
Offentlig upphandling  
Det är inte helt tydligt om ett köp av ett vindkraftverk ska upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid köp av ett nyckelfärdigt vind-
kraftverk eller andel i vindkraftverk kan det enligt det så kallade fastighetsun-
dantaget finnas ett undantag från LOU. Enligt kap 1 § 6 så undantas från upp-
handlingsskyldigheten förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, 
tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet. 
 
Konkurrensverket gjorde en annan bedömning 2010 gällande Upplands Väsbys 
kommuns inköp av ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Konkurrensverket ansåg 
eftersom bland annat försäkring, leverans av producerad el från vindkraftverket 
ingick i avtalet skulle köpet av vindkraftverk upphandlas i enlighet med LOU:s 
procedurregler.  
 
Med tanke på det oklara rättsläget bör kommunen ha i åtanke att Konkurrens-
verket kan anse att köpet ska omfattas av LOU. Vad gäller drift, underhåll och 
eventuella entreprenadarbeten gäller vanliga upphandlingsregler.  
 
El med ursprungsgarantier  
Kommunen kan utan att äga ett vindkraftverk, vara med och påverka utveckl-
ingen av Sveriges vindkraft. El med ursprungsgaranti innebär att den som säl-
jer el har skyldighet att redovisa hur den sålda elen är producerad. Genom att 
enbart köpa el (kan även vara en särskild andel, t.ex. 20 %) som har ursprung 
från t.ex. vindkraft säkerhetställer kommunen att den el som används utgörs av 
vindkraft.  
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Erfarenheterna från andra kommuner och kommunala bolag  
Flera kommuner och kommunala bolag i Sverige har investerat i vindkraft.  
Miljöenheten har varit i kontakt med en kommun och ett bostadsbolag avse-
ende erfarenheter kring drift av vindkraftverk. 
 
Sollentuna kommun 
Sollentuna kommun tillsammans med Sollentuna Energi AB och Sollentuna-
hem AB, har investerat i tre vindkraftverk i Bosjövardens vindpark utanför 
Mora i Dalarna. Vindkraftverken invigdes den 16 juni 2015.  Vindkraftverken 
ska producera ungefär hälften av kommunorganisationens förbrukning. Över-
lag är kommunen nöjd med satsningen, trots att det är en stor investering om 
cirka 120 miljoner kronor.  Satsningen är en del i kommunens miljöprofilering. 
Sollentuna Energi AB i egenskap av energibolag samordnar inköp och fördel-
ning av levererad el.  
 
Botkyrkabyggen AB  
Botkyrkabyggen AB äger ett vindkraftverk i Hedboberget i Rättviks kommun, 
vilket svara för cirka 20 % av bolagets elförbrukning (inte boendes, utan enbart 
fastighetsel). Vindkraftverket kostade 40-45 miljoner 2011-2012 och är en del 
av bolagets hållbarhetssatsning. Bolaget har avtal med externt företag som 
sköter drift och underhåll av vindkraftverket. Sedan driftagandet har verket 
fungerat utan några större driftstörningar. Med hänsyn till dagens låga el-priser 
uppger bolaget att återbetalningstiden för verket är ungefär 12 år, istället för 7 
år som kalkylerades vid investeringstillfället. Den tekniska livslängden uppges 
till 20 år.      
 
Botkyrka kommuns elanvändning 
Botkyrka kommun köper idag el märkt Bra Miljöval från bolaget Nordic Green 
Energy. Elavtalet gäller t.o.m. augusti 2018.  
 
Bra Miljöval innebär att kommunens el har sitt ursprung från förnybara ener-
gikällor, som till t.ex. vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft. Förutom att 
elen är förnybar ställs krav på att energiproduktionen är hållbar, som t.ex. att 
vattendrag inte får torrläggas samt att vindkraftverk placeras i lämpliga områ-
den. Kommunens elavtal reglerar inte från vilken förnyelsebar produktions-
källa elen kommer ifrån.  
 
År 2014 förbrukade kommunen 40857 MWh el. 
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Riskanalys 
En investering i vindkraft genom ägande innebär risker. Följande övergripande 
risker har identifieras: 
 

• Fortsatta låga priser medför att återbetalningstiden blir lång. Det är 
komplext att bedöma den svenska elprisutvecklingen. 

• Lokalisering. Vindförhållanden i ett område är avgörande för ett vind-
kraftverks elproduktion. Ett vindkraftverks lokalisering är avgörande ur 
störningssynpunkt för människors hälsa och hur naturmiljön i området 
påverkas.  

• Tekniska problem i vindkraftverket som inte går att undranröja med 
service, t.ex. större reparationer och övriga driftstörningar. 

• Lagändringar gällande energiskatt. 
• Oklar teknisk livslängd av vindkraftverket, 10,15 eller 20 år? 
• Kompetens inom kommunen vid framtagandet av förfrågningsunderlag 

för att erhålla vindkraft med bra vindläge, typ av vindkraft, service, 
drift och lokalisering.  

 
Miljöenhetens bedömning 
Vindkraft är en förnybar energikälla och bidrar till att minska koldioxidutsläp-
pen. Av Botkyrka kommuns klimatstrategi framgår bland annat att kommunen 
inte ska bidra till klimatförändringar.  
 
Att upprätta vindkraftverk i kommunen anses inte som motiverat, med hänvis-
ning till den utredning som utfördes av SWECO.   
 
Flera kommuner i Sverige har investerat i vindkraftverk, oftast utanför den 
egna kommungränsen. I dagsläget har minst 50 kommuner investerat i vind-
kraftverk, ytterligare 60 kommuner anger att de är intresserade av att investera 
i vindkraft (Lakomaa, 2013). Många kommuner, likt de intervjuade, framhäver 
att miljöskäl, samhällsansvar och miljöprofilering, är motiv till en investering i 
vindkraft. Miljöenheten instämmer att kommunen innehar en viktig roll i att 
skapa ett hållbart samhälle, vilket kommunen har påvisat inom flera miljöom-
råden.  
 
Det är en betydande ekonomisk satsning att investera i ett vindkraftverk. Sam-
tidigt säkras ett stabilt elpris och är därmed en effektiv försäkring för eventu-
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ella framtida elprishöjningar. Subventioner som elcertifikat och tidigare befri-
else från elskatt har en betydande inverkan på hur stor lönsamheten för vind-
kraftverket blir. 
 
På grund av dagens låga elpris och låga ersättning av elcertifikat är det svårt att 
få lönsamhet i nya investeringar i vindkraftverk. Vindkraftägande har varit 
lönsamt när elpriserna har varit höga. I dagsläget är elpriset lågt och det finns 
inget som tyder på att elpriserna framöver kommer att stiga markant.  
 
Miljöenheten rekommenderar kommunstyrelsen att överväga följande:  
 

• Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och 
påverka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungs-
märkt el från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att 
investera miljonbelopp i ett eget vindkraftverk. 
 

• En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande 
ekonomisk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lön-
samhet. Det finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer 
att stiga markant.  
 

• Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och el-
certifikat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el 
från vindkraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Nog-
grannare undersökning av kostnader behöver ytterligare analyseras om 
kommunen beslutar att gå vidare i processen. 
 

• Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag 
köper förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att 
elen är förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är håll-
bar, som till exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraft-
verk placeras i lämpliga områden.  
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Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring 
(KS/2016:106) 

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i reglementet för 

ersättning till förtroendevalda. 
 
Reglementet gäller från och med 2016-01-01. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer varje år eller vid behov en uppdatering av 
reglementet för ersättning till förtroendevalda.  
 
Förutom förändringar gällande arvodesbeloppen i bilaga 1 till reglementet, 
som är uppdaterade utifrån prisbasbeloppet, föreslås följande ändringar: 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har upphört och ersatts med ar-
betsgruppen för funktionshinderfrågor. Med anledning av detta föreslås föl-
jande ändringar: 
 
Reglementet bör i § 1 ha följande lydelse (föreslagen ändring understruken): 
 
§ 1 
Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar, utskott, 
råd, kommittéer, arbetsgrupper och dialogforum som tillsatts av fullmäktige, 
kommunstyrelsen, demokratiberedningen eller annan nämnd. 
 
Reglementet bör i § 15 ha följande lydelse (föreslagen ändring understru-
ken): 
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§ 15 
Intressentföreträdare i arbetsgruppen för funktionshinderfrågor och kommu-
nala pensionärsrådet får sammanträdesersättning enligt samma bestämmel-
ser som kommunalt förtroendevalda. Om en intressentföreträdare även utses 
till vice ordförande i arbetsgruppen eller rådet ska årsarvode betalas enligt 
samma bestämmelser som gäller för kommunalt förtroendevalda. 
 
I samband med dessa ändringar behöver även bilaga 1 till reglementet kom-
pletteras med nivån på ordförandearvode (föreslagen ändring understruken): 
 
 Prisbas-          Belopp i 
Ordförandearvoden     belopp/år     2016 års nivå
    

             Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor 0,20  8 900 
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REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 
 
 
Tillämpningsområde 
 
§ 1 
 
Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,  
utskott, råd, kommittéer, arbetsgrupper och dialogforum som tillsatts av 
fullmäktige, kommunstyrelsen, demokratiberedningen eller annan nämnd.  
  
Reglementet gäller också för revisorer och revisorsersättare, som utsetts  
enligt 9 kap 1 § kommunallagen. 
 
Det finns särskilda bestämmelser om ekonomiska och sociala förmåner till 
kommunalråd. 
 
Ersättningsformer 
 
§ 2 
 
Ersättning enligt detta reglemente kan betalas enligt nedan: 
 
• arvode i form av årsarvode enligt § 5 och/eller sammanträdesarvode enligt  

§ 6, 
 
• kostnadsersättning i form av traktamente enligt § 8, resekostnadsersättning 

enligt § 9 eller ersättning för särskilda utgifter enligt § 13, 
 
• ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 10, 
 
• ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 11, 
 
• ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 12. 
 
Sammanträde 
 
§ 3 
 
Med sammanträde menas sammanträde med de organ som anges i § 1, där 
protokollföringsskyldighet gäller enligt kommunallagen eller där protokoll förs i 
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. 
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Dialogforums ledamöter har dessutom rätt till ersättning för ett förberedande 
protokollfört sammanträde per ordinarie, offentligt dialogforum. 
 
Om ett förberedande sammanträde genomförs i anslutning till ett ordinarie, 
offentligt dialogforum får ledamöterna tillgodoräkna sig den sammanlagda 
sammanträdestid som de närvarat. Dock räknas inte närvaron som två sepa-
rata sammanträden. 
 
 
Förrättning 
 
§ 4 
 
Med förrättning menas 
 
1 konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet, 
 
2 förhandling eller förberedelse för förhandling med  
 personalorganisation eller annan motpart till kom-
 munen, 
 
3 överläggning med företrädare för annat kommunalt organ  

än det som den förtroendevalde själv tillhör, 
 
4 sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 
 

 5 överläggning med förvaltningschef eller annan anställd  
 vid det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör, 

 
6 besiktning eller inspektion, 
 
7 överläggning med utomstående myndighet eller 
 organisation, 
 
8 fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för  
 revisionsuppdrag. 
 
För ersättning enligt dessa punkter krävs uppdrag. För ersättning vid del-
tagande i konferens eller kurs krävs att vederbörande nämnd har fattat beslut 
om deltagande. 
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Årsarvode 
 
§ 5 
 
Årsarvode betalas enligt bilaga 1 i reglementet. I bilaga 2 ges exempel på 
arbetsuppgifter som ska anses ingå i en ordförandes arbetsuppgifter och  
täckas av arvodet. 
 
Sammanträdesarvoden 
 
§ 6 
 
Arvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens 
räkning enligt följande: 
 
Sammanträdets/för-                             Dagtid Kvällstid 
rättningens längd 
 
mindre än 3 timmar 420:- 640:- 
 
3 - 5 timmar   580:-  840:- 
  
mer än 5 timmar     700:- 990:- 
 
Arvode enligt kolumnen "Dagtid" betalas om sammanträdet/förrättningen 
påbörjas senast kl. 16.30. 
 
Om sammanträdet/förrättningen påbörjas efter kl. 16.30 betalas arvode enligt 
kolumn "Kvällstid". Kvällsarvode betalas också för sammanträde som sträcker 
sig längre än till kl. 19.00, oavsett om det påbörjats under dagtid. 
 
Arvode vid deltagande i konferens eller kurs betalas dock alltid enligt kolumn 
"Dagtid". 
 
Arvode till ersättare som närvarar vid sammanträdet men som inte tjänstgör i 
ledamots ställe, betalas med samma belopp som till tjänstgörande ledamot. 
 
Nämndordförande som inte är ledamot av kommunfullmäktige men som deltar 
vid kommunfullmäktiges sammanträde för att yttra sig i ett ärende, får ersättning 
med samma belopp som ledamöterna. För att kunna få ersättning ska nämnd-
ordföranden vid varje sådant tillfälle, meddela till kommunsekreteraren under 
vilken tid han/hon närvarat vid sammanträdet. 
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Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen betalas arvode för hela 
den tid, som man p g a sammanträdet eller förrättningen är borta från sin bostad 
eller arbetsplats. 
 
Vid beräkning av arvode gäller vid närvaro på sammanträden eller förrättning 
som ägt rum på samma dag, den sammanlagda tid som varit förenad med 
kommunalt uppdrag inom organet. 
 
Mellan kl. 00.00 och 06.00 betalas inte arvode. 
 
Uppräkning av arvoden 
 
§ 7 
 
Beräkning av årsarvoden sker vid varje årsskifte med utgångspunkt från aktuellt 
prisbasbelopp.   
 
Uppräkning av sammanträdesarvoden enligt § 6 sker vid varje årsskifte med 
den procentuella ökningen av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.  
 
Belopp på 5 000 kr och mindre avrundas till närmaste 10-tal kronor, belopp 
däröver till närmaste 100-tal kronor. 
 
Traktamente 
 
§ 8 
 
Traktamente betalas vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt 
bestämmelserna i det kommunala reseavtalet. 
 
Resekostnadsersättning 
 
§ 9 
 
Resekostnadsersättning betalas vid sammanträde eller förrättning utanför 
kommunen enligt bestämmelserna i det kommunala reseavtalet. 
 
Resekostnadsersättning vid sammanträde eller förrättning i kommunen  
betalas med 50 kr per gång. För förrättning på sådan tid och plats att re- 
guljära trafikmedel inte lämpligen kan användas kan dock, efter prövning  
av vederbörande förvaltningschef, ersättning erhållas för egen bil enligt  
kommunens bilersättningsbestämmelser eller för taxiresa. 
 



 

2016-01-01 
Ersätter 
2015-01-01 

0-4-3 

5 (7) 

Om förtroendevald på grund av värnpliktstjänstgöring eller p g a annat 
kommunalt uppdrag befinner sig på annan ort kan resekostnadsersättning 
betalas enligt kommunens resereglemente. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 
§ 10 
 
Förtroendevald som drabbas av inkomstförlust vid deltagande i samman- 
träde eller förrättning kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För rätt  
till ersättning fordras att inkomstförlusten styrks genom intyg från arbets- 
givaren eller kopia av lönebesked, som utvisar hur stort löneavdrag som  
gjorts p g a sammanträdet/förrättningen. Ersättning betalas med det fak- 
tiska löneavdraget. 
 
Egen företagare som deltar i sammanträde eller förrättning under tid då  
han/hon annars skulle ha arbetat inom sitt företag har rätt till en schablon-
ersättning. För varje ersättningsberättigad timme utbetalas 1/8 av veder-
börandes sjukpenninggrundande årsinkomst dividerad med 260. Saknas  
aktuell uppgift hos Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst  
kan i stället Skattemyndighetens senaste uppgift om taxerad inkomst ligga  
till grund för beräkningen. 
 
Skiftarbetande som deltar i sammanträde eller förrättning under tid som  
skulle ha använts till sömn eller annan vila har rätt till ersättning motsvarande 
vad som skulle betalas vid inkomstförlust. Ersättning betalas här för den tid 
under vilken den förtroendevalde varit borta från sin bostad. 
 
Med arbetsförtjänst menas inkomst av tjänst och uppdrag, dock ej pension  
eller arvode för kommunalt förtroendeuppdrag, samt inkomst av egen rörelse. 
 
Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
§ 11 
 
Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald  
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Särskild ersättning kan därutöver utges  
till förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PBF (normalpensions-
reglemente för kommunala förtroendevalda) ska gälla och vars tjänstepension  
i anställning konstateras ha minskat p g a uppdraget (uppdragen) hos kom-
munen. Den förtroendevalde ska styrka sådan minskning av tjänstepension. 
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Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
§ 12 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt, förlorad semesterersättning  
med maximalt 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Ersättning för särskilda utgifter 
 
§ 13 
 
Den som för att fullgöra kommunalt uppdrag har särskilda utgifter för telefon, 
porto o dyl kan få ersättning efter prövning av vederbörande förvaltningschef.  
Ersättning betalas även enligt följande: 
 
Barntillsyn 
 
Ersättning betalas för kostnader för barntillsyn som föranletts av kommunalt 
uppdrag. Kostnaden styrks med kvitto. 
 
Ersättning betalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj, om den förtroendevalde anser det nödvändigt för att 
kunna utföra uppdraget. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 
 
Vård av person med funktionsnedsättning 
 
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av kommunalt uppdrag och  
som avser vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning, som vistas i 
den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Förtroendevald med funktionsnedsättning 
 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, 
dövtolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. 
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Bestämmelser för ersättning enligt §§ 10 - 13 
 
§ 14 
 
För att kunna få ersättning enligt §§ 10 och 13 ska den förtroendevalde vid  
varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla det till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ. 
 
Yrkande om ersättning ska framställas senast inom ett år från det tillfälle då 
kostnaden uppkom. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 11 ska framställas 
till kommunstyrelsen senast inom ett år från pensionstillfället. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 12 ska framställas 
till kommunstyrelsen senast inom ett år från dagen för sammanträde eller 
förrättning till vilken förlusten hänför sig. 
 
Tolkning 
 
§ 15 
 
Frågor angående tolkning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen. 
 
Anmärkning 
 
Intressentföreträdare i arbetsgruppen för funktionshinderfrågor och kommunala 
pensionärsrådet får sammanträdesersättning enligt samma bestämmelser som 
kommunalt förtroendevalda. Om en intressentföreträdare även utses till vice 
ordförande i arbetsgruppen eller rådet ska årsarvode betalas enligt samma 
bestämmelser som gäller för kommunalt förtroendevalda. 

 
Ersättning till officiant vid borgerlig begravning 
 
Ersättning betalas med samma belopp som för deltagande i kvälls- 
sammanträde som överstiger fem timmar. 
_____ 
 

 



  

2016-01-01 
Ersätter 
2015-01-01 

Ordn nr 0-4-3 
Sid 1(2) 

 
       Bilaga 1 
    
ÅRSARVODEN 2016  
                   
    Prisbas-  Belopp i  
Ordförandearvoden    belopp/år    2016 års nivå 
 
Kommunfullmäktige      1,20   53 200  
 
Kommunens revisorer                                             1,20   53 200 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,60   70 900 
 
Kultur- och fritidsnämnden   1,60   70 900 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   1,60   70 900 
 
Samhällsbyggnadsnämnden   1,70   75 300*) 
 
Socialnämnden     1,60   70 900*) 
 
Tekniska nämnden    1,60   70 900*) 
 
Utbildningsnämnden    1,70   75 300*) 

 
Valnämnden: år för val till 
a) riksdag, landsting, kommunfullmäktige  1,20   53 200 
b) EU-parlament eller folkomröstning 0,40   17 700 
c) ej valår   0,25   11 100 
 
Vård- och omsorgsnämnden      1,70   75 300*) 
 
Arbets- och näringslivsberedningen   0,40   17 700 
 
Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor  0,20    8 900 
 
Brottsförebyggande rådet   0,40   17 700 
  
Demokratiberedningen                   0,40   17 700 
 
Folkhälsokommittén                        0,40   17 700 
 
Klimat- och planeringsberedningen  0,40   17 700 
 
Personalutskottet                        0,40   17 700 
 
Namnberedningen   0,20     8 900 
 
Socialnämndens utskott  1,20    53 200 
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       Forts Bilaga 1 
 
Dialogforum                     0,60   26 600 

 
Kommunala pensionärsrådet, KPR    0,40   17 700 
 
Arvode till 1:e vice och 2:e vice ordförande utges med 65% respektive 50% av 
ordförandearvodet. 
 
Arvode till ordförande i beredningar och utskott utges endast om den som valts 
inte är ordförande eller vice ordförande i nämnden. 
 
*) 
Uppdragen som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 
tekniska nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är 
heltidsuppdrag. Dessa ordförande ska omfattas av bestämmelserna i 
"Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i 
opposition". 

                     
   Prisbas-      Belopp i 

Övriga fasta arvoden   belopp/år   2016 års nivå 
 

Ledamot eller ersättare  
i kommunstyrelsen   0,50    22 200 
 
Revisor,ord ledamot (ej ordf)   0,40   17 700 
 
Gruppledare för parti som är rep- 
resenterat i kommunfullmäktige   1,5   66 500 
     
Om gruppledare är kommunalråd, 
heltidsengagerad förtroende- 
vald eller är anställd som  
politisk sekreterare på heltid    
utgår 1/2 gruppledararvode    33 300 
        
Om gruppledare är halvtids- 
engagerad förtroendevald  
eller anställd som politisk  
sekreterare på halvtid utgår  
3/4 gruppledararvode      49 900 

 
Gruppledare ska vara ledamot 
eller ersättare i kommunfullmäktige. 
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Svar på medborgarförslag: Bygg ut bryggan vid Uttransjön 
för att avlasta Möllebadet (KS/2014:635) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

 
 

Ärendet  
Kommunfullmäktige mottog 2014-11-27, § 42, ett medborgarförslag från 
Jessica Borg: Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att avlasta Möllebadet. Då 
det under sommartid är många människor som badar vid Möllebadet, före-
slås att bryggan vid Uttransjön byggs ut samt att en brygga på andra sidan 
sjön inrättas. Detta för att minska folktätheten på Möllebadet och skapa en 
mer avkopplande miljö.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-23, § 22.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 136.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-09-14. 

 
Motivering 
Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som för-
slagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i 
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med med-
borgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgar-
dialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktig-
aste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda per-
soner i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar 
är en viktig del av vår lokala demokrati.  
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Förslagsställaren tar upp en god idé och en viktig fråga som i grunden hand-
lar om hur vi ska få god tillgång till våra natursköna områden i Botkyrka 
och i detta fall tillgång till bad i våra fina sjöar. Den rödgröna kommunled-
ningen tycker det är viktigt att våra naturområden ska vara lättillgängliga. 
Visionen är att Botkyrka ska vara en kontrastrik plats med allt från stad, till 
landsbyggd, till natursköna områden. I det arbetet ligger att utveckla exem-
pelvis tillgängligheten till våra sjöar och bad. 
 
Den föreslagna platsen är dock inte optimal för en större mängd besökare, 
då det ökar risken för trängsel och framkomlighetsproblem på Strandvägen.  
 

 
 



Rubrik Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att avlasta Möllebadet - publicering 

Förnamn  

Efternamn  

Namn Jessica Borg 

Gatuadress  

Postadress  

Postnummer  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

E-postadress  

Förslag Mitt förslag är att skapa större möjligheter för människor att ta ett 
avkopplande, svalkande dopp under sommaren. För att släppa stress och bara 
koppla av.  
 
För att skapa mer möjligheter till det tycker jag att bryggan vid Uttransjön ska 
byggas ut och bli större.  

Motivering Under sommaren är det många människor som badar vid Uttransjön, i alla fall 
vid Möllebadet. Det är oftast mycket människor där och det är trångt. Det gör 
att omgivningen inte känns speciellt avkopplande. Därför tycker jag att bygga 
ut en brygga på andra sidan sjön skulle minska folktätheten på Möllebadet och 
ge möjligheterna till en ny, mindre badplats.  
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Kommunledningsförvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Referens Mottagare 
Erika Rönnestig  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att 
avlasta Möllebadet  
 
Ärendet  
Kommunfullmäktige mottog 2014-11-27, § 42, ett medborgarförslag från 
Jessica Borg: Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att avlasta Möllebadet. Då 
det under sommartid är många människor som badar vid Möllebadet, före-
slås att bryggan vid Uttransjön byggs ut samt att en brygga på andra sidan 
sjön inrättas. Detta för att minska folktätheten på Möllebadet och skapa en 
mer avkopplande miljö.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-23, § 22.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 136.  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden gör be-
dömningen att val av plats inte är lämplig, bland annat på grund av bristen 
av nödvändig mark då området som föreslås är en otillgänglig smal land-
remsa utmed Strandvägen. Nämnden hänvisar till strandbadet vid Bro-
torpsjön eller något av kommunens övriga strandbad.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat. Nämn-
den har inget att erinra mot ett bad på den angivna platsen, men anser att 
frågan om ytterligare ett bad vid Uttransjön i sådant fall bör utredas vidare. 
Uttrans strandpromenad, där det föreslagna badet skulle ligga, är ett populärt 
gångstråk som nämnden anser kan utvecklas. Förslag till åtgärder finns be-
skrivna i Parkprogrammet samt i flerårsplanen, där medel är avsatta till år 
2017 för fortsatt utredning, dialog och åtgärder.   
 
 
Niclas Johansson  
Tf kanslichef  
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§ 136 
Medborgarförslag - Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att 
avlasta Möllebadet (sbf/2014:623) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sig inget att erinra mot ett bad på den an-
givna platsen, samtidigt som vi menar att det i nuläget inte går att ta ställ-
ning till om det behövs ytterligare ett bad vid Uttransjön (namnet på sjön är 
Utterkalven), utan detta måste i så fall måste utredas vidare.  
 
Nämnden konstaterar också att Uttrans strandpromenad, (där det föreslagna 
badet skulle ligga i enlighet med medborgarförslaget), är ett centralt och po-
pulärt gångstråk som kan utvecklas betydligt. Förslag till åtgärder finns be-
skrivna i parkprogrammet och i flerårsplanen är medel avsatta till år 2017 
för fortsatt utredning, dialog och åtgärder. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Jessica Borg om att bygga ut bryggan vid Uttransjön för att 
avlasta Möllebadet. Bakgrunden till förslaget är att genom att bygga ut den 
aktuella bryggan avlasta det näraliggande Möllebadet.  
 
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-10-22 och till samhällsbygg-
nadsförvaltningen 2014-12-12.    
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-12, utgör 
underlag för beslutet. 
________ 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Persson 
Olov Lindquist 
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Referens Mottagare 
Olov Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
 
 
 

Medborgarförslag – Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att 
avlasta Möllebadet  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Jessica Borg om att bygga ut bryggan vid Uttransjön för att 
avlasta Möllebadet. (Egentligen heter sjön Utterkalven). Bakgrunden till 
förslaget är att genom att bygga ut den aktuella bryggan avlasta det näralig-
gande Möllebadet.  
 
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-10-22 och till samhällsbygg-
nadsförvaltningen 2014-12-12.    
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sig inget att erinra mot ett bad på den 
angivna platsen, samtidigt som vi menar att det i nuläget inte går att ta ställ-
ning till om det behövs ytterligare ett bad vid sjön Utterkalven, utan detta 
måste i så fall måste utredas vidare.  
 
Förvaltningen konstaterar också att Uttrans strandpromenad, (där det före-
slagna badet skulle ligga i enlighet med medborgarförslaget), är ett centralt 
och populärt gångstråk som kan utvecklas betydligt. Förslag till åtgärder 
finns beskrivna i parkprogrammet och i flerårsplanen är medel avsatta till år 
2017 för fortsatt utredning, dialog och åtgärder. 
 
 
 
Magnus Andersson Ulrika Persson 
Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef      
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§ 22 
Yttrande över medborgarförslag – Bygg ut bryggan vid Ut-
transjön för att avlasta Möllebadet (KOF/2014:256)  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar att det byggs en större brygga och en mindre bad-
plats vid Uttransjöns östra sida. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att 
valet av plats är olämplig, inte minst med avseende på bristen av nödvändig 
mark.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-01-21. 
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Referens Mottagare 
Åke Roxberger  
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 

Yttrande över medborgarförslag – Bygg ut bryggan vid Ut-
transjön för att avlasta Möllebadet  
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar att det byggs en större brygga och en mindre bad-
plats vid Uttransjöns östra sida. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att 
valet av plats är olämplig, inte minst med avseende på bristen av nödvändig 
mark.  

 
Ärendet 
Medborgarförslaget är ett önskemål om att kommunen anlägger en bad-
brygga på östra sidan av Uttransjön mittemot Möllebadet. Enligt förslags-
ställaren skulle en badbrygga på östra sidan sjön avlasta det välbesökta Möl-
lebadet och ge möjligheter till en ny, mindre badplats. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över förutsättningarna för anläg-
gande av en badbrygga/mindre badplats i Botkyrka kommun mittemot Möl-
lebadet i Salem. Området som föreslås är en otillgänglig smal landremsa 
utmed Strandvägen, vid vilken tomtägarna i området har privata båtbryggor. 
Förvaltningen kan inte se att de fysiska förutsättningarna finns för att i detta 
område anlägga en kommunal brygga och mindre badplats. 
 
Förvaltningen får därför hänvisa förslagställaren och andra kommuninvå-
nare i närområdet till det befintliga strandbadet vid Brotorpssjön eller något 
annat av kommunens strandbad om Möllebadet i Salem upplevs för välbe-
sökt och trångt. 
 
 
 
Pernilla Conde Hellman Roger Vintemar 
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef 
 Idrott och anläggning 
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Svar på motion: Kulturupplevelser och social samvaro i 
hemtjänsten (M) (KS/2015:85) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.  

 
 
Ärendet  
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges samman-
träde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Kulturupplevelser och social 
samvaro i hemtjänsten. Motionärerna ser ett problem med personer som får 
avslag på sin ansökan om plats på ett vård- och omsorgsboende i Botkyrka. 
Dessa personer får en utökad hemtjänst för att klara vardagen, men motion-
ärerna ser brister på möjligheten till social samvaro och kulturupplevelser 
och ställer sig frågande till hur värdig dessa personers vardag är.  
 
Med anledning av det föreslås att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten för de svårast 
sjuka och för de som inte orkar ta sig till daglig verksamhet, med möjlighet 
till kulturupplevelser och social samvaro. Samt, att man ser över i vilken 
form och på vilket sätt detta skulle kunna ske.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-12, § 35.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-09. 

 
Motivering 
Motionärerna tar upp vikten av en social samvaro och kulturupplevelser 
inom hemtjänsten. Med andra ord mervärden som hemtjänsten kan bidra 
med och förgylla vardagen med. Den rödgröna kommunledningen håller 
med om vikten av att hemtjänsten ska bidra med en social samvaro samt 
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vara en del i att man får kulturupplevelser. Detta handlar i grunden om att 
hemtjänsten ska hålla en hög kvalité, något som den rödgröna kommunled-
ningen jobbar mycket med. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen hänvisar till idag redan befintliga möjlig-
heter och befintliga samarbeten som är till för att förstärka den sociala sam-
varon och möjligheter till kulturupplevelser. Dessa samarbeten vill vi se 
fördjupas, snarare än att nämnden tar större åtaganden. 
 
 
 
 

 

  
 



 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

MOTION 
Kommunfullmäktige 

2015-01-29 
 
Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten 
 
Det är allmänt känt att Botkyrka kommun har för få platser i Vård- och omsorgsboende. 
Detta gör att förvaltningen, i enlighet med politiska beslut, avslår många ansökningar. 
Trots det har vi ca 100 personer som fått boende i andra kommuner eller hos annan 
extern aktör. Dessutom betalar vi årligen miljonbelopp i s.k. ”särskilda avgifter” för att 
vi inte kan tillhandahålla boende efter beslut inom rätt tid (tre månader). 
 
Men vad händer med alla de som önskar bo på ett vård- och omsorgsboende och får 
avslag? De får en utökad hemtjänst för att klara sitt dagliga liv förstås, de får 
trygghetslarm och de får daglig verksamhet.  
 
Men de som upplever att de inte orkar åka till en daglig verksamhet, hur ser deras dagar 
ut? Nu har vi blivit bättre på kulturupplevelser och social samvaro på våra boenden - 
detta även i det lilla, såsom pratstund, tidningsläsning eller att lyssna på musik. Det är 
väldigt bra.  
 
Men hur mår egentligen de ofrivilligt ”hemmaboende” och hur värdig är deras vardag 
egentligen? 
 
Vi moderater vill gärna få dessa frågor belysta och önskar att även kulturupplevelser 
och social samvaro ska vara en självklarhet när man bor kvar i sitt hem i väntan på att få 
ett vård- och omsorgsboende. Gärna åtminstone vid något tillfälle i veckan. Naturligtvis 
ska detta gälla de svårt sjuka som önskar sitt kvarboende. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  ge Vård- omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka 

åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka och för de som inte orkar åka till 
daglig verksamhet, med möjlighet till kulturupplevelser och social samvaro, 
samt 

 
att man samtidigt ser över i vilken form och på vilket sätt skulle detta kunna ske 

 
 

Kia Hjelte Carl Baker  
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Referens Mottagare 
Erika Rönnestig  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

Motion - Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjäns-
ten (M)  
 
Ärendet  
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges samman-
träde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Kulturupplevelser och social 
samvaro i hemtjänsten. Motionärerna ser ett problem med personer som får 
avslag på sin ansökan om plats på ett vård- och omsorgsboende i Botkyrka. 
Dessa personer får en utökad hemtjänst för att klara vardagen, men motion-
ärerna ser brister på möjligheten till social samvaro och kulturupplevelser 
och ställer sig frågande till hur värdig dessa personers vardag är.  
 
Med anledning av det föreslås att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten för de svårast 
sjuka och för de som inte orkar ta sig till daglig verksamhet, med möjlighet 
till kulturupplevelser och social samvaro. Samt, att man ser över i vilken 
form och på vilket sätt detta skulle kunna ske.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-12, § 35.  

 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller motionen. Gällande social samvaro fö-
respråkar förvaltningen att detta tillgodoses på annat sätt, företrädesvis i 
samverkan med frivillighetsorganisationer och volontärer. Detta har föran-
lett att förnyat samarbete mellan äldreomsorgens enhetschefer och förening-
en Väntjänsten har initierats, liksom mellan hemtjänsten och föreningen 
Äldrekontakt. Vård- och omsorgsförvaltningen förespråkar att dessa samar-
beten fördjupas framför att nämndens åtaganden utökas.  
 
 
Niclas Johansson 
Tf kanslichef  
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§ 35 
Svar på motion Kulturupplevelser och social samvaro i 
hemtjänsten (von/2015:26) 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller motionen. 
 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten med möjlighet till 
kulturupplevelser och social samvaro, samt att se över vilken form och på 
vilket sätt detta skulle kunna ske. Åtagandet ska gälla för de svårast sjuka 
personer som inte orkar ta del av dagverksamhet men inte har beviljats vård- 
och omsorgsboende eller valt bort det till förmån för kvarboende. 
 
I de fall då önskemål om en sådan insats finns kan brukaren redan idag be-
viljas ”ledsagning för att ta del av samhällsgemenskap”. 
 
Vad gäller behovet av social samvaro förespråkar förvaltningen att detta 
tillgodoses på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisat-
ioner och volontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats 
mellan äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mel-
lan hemtjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att 
underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social 
samvaro. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas 
framför att nämndens åtagande utökas. 
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Ärendet 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka 
och för de som inte orkar åka till dagverksamhet, med möjlighet till kultur-
upplevelser och social samvaro. Motionären föreslår även att förvaltningen 
samtidigt ser över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet. 
 
Yrkande 
 
(M), (KD) och (TUP) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer propositionen mellan (M), (KD) och (TUP) yrkande på 
bifall till motionen och ordförandeförslaget att motionen är besvarad. Ordfö-
rande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla motionen. 
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Referens Mottagare 
Emma Åberg  
 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 

Svar på motion (M) - Kulturupplevelser och social samvaro 
i hemtjänsten  
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten med möjlighet till 
kulturupplevelser och social samvaro, samt att se över vilken form och på 
vilket sätt detta skulle kunna ske. Åtagandet ska gälla för de svårast sjuka 
personer som inte orkar ta del av dagverksamhet men inte har beviljats vård- 
och omsorgsboende eller valt bort det till förmån för kvarboende. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig tveksam till hur stort behovet är 
av att ta del av kulturupplevelser bland den grupp som en eventuell utökning 
av insatserna skulle gälla för. Men i de fall då önskemål om en sådan insats 
finns kan brukaren redan idag beviljas ”ledsagning för att ta del av sam-
hällsgemenskap”. 
 
Vad gäller behovet av social samvaro förespråkar förvaltningen att detta 
tillgodoses på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisat-
ioner och volontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats 
mellan äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mel-
lan hemtjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att 
underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social 
samvaro. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas 
framför att nämndens åtagande utökas. 
 
 
Ärendet 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka 
och för de som inte orkar åka till dagverksamhet, med möjlighet till kultur-
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upplevelser och social samvaro. Motionären föreslår även att förvaltningen 
samtidigt ser över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet. 
 
 
Några förtydliganden 
För att kunna besvara motionen väljer förvaltningen att inledningsvis göra 
vissa förtydliganden. 
 
Vid behandlingen av ett ärende utgår förvaltningens handläggare från de 
riktlinjer som nämnden senast beslutat om 2013-05-06. Riktlinjerna tilläm-
pas generöst och i de fall en person får avslag på en ansökan om vård- och 
omsorgsboende sker detta utifrån en helhetsbedömning att den enskilde inte 
har tillräckligt omfattande behov av omvårdnad för att beviljas vård- och 
omsorgsboende. I de allra flesta fall kan istället behovet tillgodoses av en 
kombination av hemtjänst och dagverksamhet. En ansökan avslås aldrig av 
platsbrist. 
 
De personer som fått beviljat vård- och omsorgsboende tilldelas plats på ett 
av förvaltningens boenden så snart en sådan finns tillgänglig. Vid behov 
köps en plats externt. Under 2014 köpte förvaltningen 73,1 årsplaceringar 
inom vård- och omsorgsboenden. I det fall förvaltningen inte lyckas tillhan-
dahålla boende inom tre månader utgår vite. Några beslut om viten från för-
valtningsdomstolen inkom inte under 2014 och inga särskilda avgifter beta-
lades ut under denna period. 
 
 
Behovet av en utökning av hemtjänstens insatser 
I motionen hänvisar motionären till de personer som är ofrivilligt hem-
maboende efter att ha fått avslag på ansökan om vård- och omsorgsboende, 
men som inte orkar ta sig till dagverksamhet. Aktiviteterna inom dagverk-
samheten anpassas till varje individ, vilket gör att en person som är för sjuk 
eller svag för att klara av att ta sig till denna verksamhet, i normalfallet be-
viljas vård- och omsorgsboende. De grupper som skulle beröras av en utök-
ning av hemtjänstens åtaganden är istället de som valt att bo hemma men är 
för sjuka att ta sig till dagverksamhet, samt de som väntar på att tilldelas 
plats på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen befarar dock att denna 
grupp även skulle ha svårt att ta del av kulturupplevelser. Men i det fall öns-
kemål finns om sådana aktiviteter finns redan idag inom hemtjänsten insat-
sen ”ledsagning för att ta del av samhällsgemenskap”. Denna insats beviljas 
den som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att på egen hand 
delta i olika fritids- och kulturaktiviteter. 
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Däremot finns idag ingen insats som innebär social samvaro, något som 
flera av våra brukare säkert saknar. Samtidigt ser förvaltningen en risk med 
att utöka nämndens åtagande till att även innefatta denna insats och vill be-
tona vikten av att nämnden håller sig till sin kärnverksamhet så att inte 
denna urholkas. I första hand bör fokus ligga på att bli bättre på det vi gör 
idag, inte på att utöka vårt åtagande.  
 
Istället förespråkar förvaltningen att tillgång till social samvaro tillgodoses 
på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisationer och vo-
lontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats mellan 
äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mellan hem-
tjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att under-
lätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social sam-
varo. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas fram-
för att nämndens åtagande utökas. 
 
 
 
Anne Lundkvist 
Vård- och omsorgschef 
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Svar på motion: GPS i snöröjningen (M), (KD) (KS/2015:91) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.  
 
 Ärendet  
Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: GPS i snöröjningen. 
Motionärerna ser flera fördelar med en GPS-baserad snöröjning, bland annat 
får kommunen, i sitt system, koll på vilka gator som behöver snöröjas samt 
med vilken intensitet det ska ske. Det innebär även en möjlighet för beställa-
ren att hålla koll på när, hur ofta, vid vilka tider samt av vilka entreprenörer 
snöröjning har utförts. Motionärerna förespråkar även ett införande kopplat 
till vad som kallas jämställd snöröjning, där gångbanor till och från kollek-
tivtrafik och förskolor/skolor prioriteras istället för att snöröja bilvägar först. 
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
utreda hur en GPS-baserad snöröjning skulle kunna införas i hela Botkyrka.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-10, § 360.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-09.  
 
Motivering  
Motionärerna tar upp viktiga frågor om hur snöröjningen ska ske på ett jäm-
ställt sätt och hur kommunen ska kunna följa upp den. Snöplogning har tra-
ditionellt sett i första hand riktats mot biltrafikanter. Idag är det dock viktigt 
att framkomligheten gäller såväl gående, cyklister, rullstolsburna som bil-
trafikanter. Därför bör snöröjningen ske jämställt och kommunen bör kunna 
ha uppsyn över den. 
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Därför har man idag med i upphandlingar i samhällsbyggnadsnämnden att 
alla plogfordon ska ha GPS. Därav anser vi motionen som besvarad.  
 



 

                                                                                                                  
 
 

 
 

 
 

MOTION 
Kommunfullmäktige 

2015-01-29 
 

GPS i snöröjningen 
 
Inom utförandeverksamheten på Gata/Park-enheten skulle vi vilja att kommunen ser 
över möjligheten att införa en GPS-baserad snöröjning. Poängen med en GPS-baserad 
snöröjning är bl.a. att kommunen, i sitt system, får full koll på exakt vilka gator som ska 
snöröjas och med vilken intensitet det skall ske när vi har snönederbörd.  
 
Vi får en exakt koll på vilka entreprenörer och/eller egen utförarverksamhet som är 
ansvarig/anlitad för respektive gatuavsnitt. Med en GPS-baserad snöröjning får 
beställaren koll på när snöröjning utförts, hur ofta den har skett, vilka entreprenörer, vid 
vilka tider (som matchas mot nederbördsrapporteringen), vilka distanser som är körda 
etc. Detta kan med fördel även kopplas till jämställd snöröjning, där man prioriterar 
t.ex. gångbanorna till och från kollektivtrafik och förskolor/skolor. Detta då det ger en 
större, positiv samhällsekonomisk effekt framför att snöröja bilvägarna först.  
 
Allt detta ligger sedan till grund för kvalitetsuppföljningar och rapporter. Framför allt 
kan det matchas mot debiteringsunderlaget, där entreprenörerna endast kan få betalt för 
de körsträckor man faktiskt snöröjt - samt att de är utförda i de avtalade områdena och 
på rätt gator och vägar. Har entreprenören kört längre sträckor än nödvändigt får de inte 
ersättning för det. Om entreprenören inte har uppfyllt avtalet med att snöröja inom en 
viss tid från nederbörd, så får de inte fullt betalt då de inte utfört hela jobbet inom rätt 
tid.  

Systemet, som tillämpas i andra kommuner bygger på att kommunen och entreprenören 
delvis delar IT-system för ändamålet eller har system som kan ”prata” med varandra 
samt att kommunens GPS-utrustning monteras i varje bil/traktor som utför 
entreprenaden. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda för hur vi skulle kunna införa 
en GPS-baserad snöröjning i hela Botkyrka 

 
 

         Jimmy Baker (M)  Stefan Dayne (KD) 
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Motion - GPS i snöröjningen (M) och (KD)  
 
Ärendet  
Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: GPS i snöröjningen. 
Motionärerna ser flera fördelar med en GPS-baserad snöröjning, bland annat 
får kommunen, i sitt system, koll på vilka gator som behöver snöröjas samt 
med vilken intensitet det ska ske. Det innebär även en möjlighet för beställa-
ren att hålla koll på när, hur ofta, vid vilka tider samt av vilka entreprenörer 
snöröjning har utförts. Motionärerna förespråkar även ett införande kopplat 
till vad som kallas jämställd snöröjning, där gångbanor till och från kollek-
tivtrafik och förskolor/skolor prioriteras istället för att snöröja bilvägar först. 
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
utreda hur en GPS-baserad snöröjning skulle kunna införas i hela Botkyrka.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-10, § 360.  

 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden håller 
till stora delar med om vad som framgår i motionen, speciellt delen kring 
jämställd snöröjning. I nya upphandlingar kräver nämnden GPS positioner-
ing av samtliga plog- och halkbekämpningsfordon.   
 
 
Niclas Johansson 
Tf kanslichef  
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§ 360 
Yttrande över motion om GPS i snöröjning (sbf/2015:167) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen anses besvarad.   
 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden kan till stora delar hålla med motionärerna i det som 
står i motionen. Framförallt när det gäller den del som kallas för jämställd 
snöröjning, där man prioriterar gångbanor och vägar för kollektivtrafik, finns det 
stora fördelar med GPS-baserad snöröjning.  I de nya upphandlingarna kräver vi 
GPS positionering av samtliga plog- och halkbekämpningsfordon.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion 
om GPS i snöröjningen. I motionen föreslår motionärerna att kommunfull-
mäktige ska uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda hur vi 
skulle kunna införa en GPS-baserad snöröjning i hela Botkyrka.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-25, utgör 
underlag för beslutet.  
 
Yrkande 
Maximilian Hildeby (M), Benny Ferdinandsson (FP) och Per Börjel (TUP) yrkar 
bifall till motionen.  
 
Protokollsanteckning 
Stefan Dayne (KD): ”Hade  jag haft rätt att yrka hade jag yrkat bifall”. 
________ 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Ulrika Persson 
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Kommunstyrelsens årsredovisning 2015 (KS/2016:94) 
 
Beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2015 för kommunstyrelsen 

samt redogörelsen för exploateringsverksamheten. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprät-
tat årsredovisning för 2015. 
 
Betydelsefulla händelser under 2015 är att: 
 
- Tillgängligheten via telefon har ökat för Botkyrkas medborgare när de 

ringer till kontaktcenter, cirka 71 procent av samtalen besvaras inom en 
minut jämfört med 45 procent år 2014. 

- Företagens uppfattning om kommunens service förbättrades markant 
under 2015 års mätning av Nöjd Kund Index med ett resultat på 72, 
vilket placerar Botkyrka på 9:e plats av Stockholm Business Arena  
regionens (SBA) 52 kommuner.  

- Medborgarens fokus – verksamhetsmodell med processorientering syftar 
till att hela organisationen mer ska styras utifrån dem vi är till för. 

- Kommunens politiska- och tjänstemannaledningsgrupp har genom en 
gemensam ledarskapsutbildning, jobbat med de olika rollerna och hur de 
ska mötas. 

- 2015 har kommunstyrelsen genomfört 6 av 8 åtaganden. Arbetet med ett 
ytterligare åtagande är genomfört men rapportering kvarstår att göra 
2016. Under 2015 har kommunledningsförvaltningens arbete med 
kommunstyrelsens åtaganden och övriga uppdrag varit framgångsrikt. 
Bedömningen är att kommunstyrelsens arbete bidragit till kommunfull-
mäktiges målområden och mål samt kommunstyrelsens mål, trots att 
flera av kommunstyrelsens mätbara mål inte är uppfyllda.   
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De åtgärder som genomförts 2015 är: 
 

- Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för 
insatser för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kra-
ven för det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter. 

- Kommunstyrelsen åtar sig att inleda arbetet med att ta fram jämlikhets-
data som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som 
organisation och plats. 

- Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsätt-
ningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka i enlighet med 
uppdrag i flerårsplanen. 

- Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsätt-
ningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft i enlighet med uppdrag i 
flerårsplanen. 

-  Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa 
Botkyrka med fokus på samordning, kommunikation och uppföljning. 

- Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämn-
den öka Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser 
för att uppleva och skapa kultur. 

 
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2015 visar en positiv avvikelse 
mot budget om 1,7 miljoner kronor. 2015 är intäkterna lägre än budgeterade 
intäkter. Totalt uppgår intäkterna 2015 till 123,3 miljoner kronor och avvi-
ker negativt från budget med 6,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst 
på lägre IT-intäkter. Kostnaderna 2015 är -413 miljoner kronor och avviker 
positivt från budget med 8,1 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till av-
vikelsen mot budget, de största är förseningar i olika planerade arbeten samt 
vakanser. 
 
Verksamhetsområdet politiska organ har nettokostnader för 2015 som är 
högre än budget. Nettokostnaden för verksamhetsområdet avgifter, bidrag 
och ersättningar är 3,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kommunled-
ningsförvaltningen har ett underskott mot budget om 1,6 miljoner kronor.  
 
Exploateringsverksamheten redovisar 2015 en nettovinst på 9,6 miljoner 
kronor, budget 2015 var 10 miljoner kronor. I utfallet ingår de sex projekt 
som avslutats under 2015. De avslutade projekten är Hantlangaren, Koborg, 
Fittjaterrassen, Sjöudden, Skjutshållet, Tullinge trädgårdsstad samt Torn-
bergsskolan. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-18.  
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Kommunstyrelsens årsredovisning 2015   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2015 för kommunstyrelsen 
samt redogörelsen för exploateringsverksamheten. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprät-
tat årsredovisning för 2015. 
 
Betydelsefulla händelser under 2015 är att: 
 
Tillgängligheten via telefon har ökat för Botkyrkas medborgare när de 
ringer till kontaktcenter, ca 71 procent av samtalen besvaras inom en minut 
jämfört 45 procent 2014. 
 
Företagens uppfattning om kommunens service förbättrades markant under 
2015 års mätning av Nöjd Kund Index med ett resultat på 72 vilket placerar 
Botkyrka på 9:e plats av Stockholm Business Arena regionen (SBA) 52 
kommuner. 
 
Medborgarens fokus – verksamhetsmodell med processorientering syftar till 
att hela organisationen mer ska styras utifrån dem vi är till för. 
 
Kommunens politiska och tjänstemannaledningsgrupp har genom en ge-
mensam ledarskapsutbildning jobbat med de olika rollerna och hur de ska 
mötas. 
 
2015 har KS genomfört 6 av 8 åtaganden och för ett ytterligare åtagande är 
arbetet genomfört men rapportering kvarstår att göra 2016. Under 2015 har 
kommunförvaltningens arbete med kommunstyrelsens åtaganden och övriga 
uppdrag varit framgångsrikt. Bedömningen är att kommunstyrelsens arbete 
bidragit till kommunfullmäktiges målområden och mål samt kommunstyrel-
sens mål, trots att flera av kommunstyrelsens mätbara mål inte är uppfyllda.   
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De åtgärder som genomförts 2015 är: 
- Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för in-
satser för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för 
det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter. 
 
- Kommunstyrelsen åtar sig att inleda arbetet med att ta fram jämlikhetsdata 
som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organi-
sation och plats. 
 
- Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsätt-
ningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka i enlighet med 
uppdrag i flerårsplanen. 
 
- Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsätt-
ningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft i enlighet med uppdrag i 
flerårsplanen. 
 
- Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa 
Botkyrka med fokus på samordning, kommunikation och uppföljning. 
 
- Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
öka Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser för att 
uppleva och skapa kultur. 

 
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2015 visar en positiv avvikelse 
mot budget om 1,7 miljoner kronor. 2015 är intäkterna lägre än budgeterade 
intäkter. Totalt uppgår intäkterna 2015 till 123,3 miljoner kronor och avvi-
ker negativt från budget med 6,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst 
på lägre IT-intäkter. Kostnaderna 2015 är -413 miljoner kronor och avviker 
positivt från budget med 8,1 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till av-
vikelsen mot budget, de största är förseningar i olika planerade arbeten samt 
vakanser. 
 
Verksamhetsområdet politiska organ har nettokostnader för 2015 som är 
högre än budget. Nettokostnaden för verksamhetsområdet avgifter, bidrag 
och ersättningar är 3,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kommunled-
ningsförvaltningen har ett underskott mot budget om 1,6 miljoner kronor.  

 
Exploateringsverksamheten redovisar 2015 en nettovinst på 9,6 miljoner 
kronor, budget 2015 var 10 miljoner kronor. I utfallet ingår de sex projekt 
som avslutats under 2015. De avslutade projekten är Hantlangaren, Koborg, 
Fittjaterassen, Sjöudden, Skjutshållet, Tullinge trädgårdsstad samt Torn-
bergsskolan. 
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Mattias Jansson 
Kommundirektör  
 
 
_________ 
Expedieras till 
- Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
- Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
- Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonom Suzana Milosavljevic, kommunledningsförvaltningen 
- Exploateringschef Antonio Ameijenda, samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Mark- och exploateringschef Agneta Engver, samhällsbyggnadsförvalt-

ningen 
 



 

   

Årsredovisning 2015, Kommunstyrel-
sen/kommunledningsförvaltningen 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning 2015 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomi 
 
Kommunstyrelsens samlade verksamhetsdelar, exklusive exploateringsverk-
samheten visar ett överskott mot budget på 2,3 miljoner kronor. Resultat och 
prognos för exploateringsverksamheten redogörs i en separat rapport, vilken 
bifogas ärendet till kommunstyrelsen. 
 

 
 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen, exklusive expolateringsverksamhet, 
2015 är 289,7 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse från budget med 
1,7 miljoner kronor.  
 
2015 är intäkterna lägre än budgeterade intäkter. Totalt uppgår intäkterna 2015 
till 123,3 miljoner kronor och avviker negativt från budget med 6,4 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror främst på lägre IT-intäkter. Kostnaderna 2015 är -
413 miljoner kronor och avviker positivt från budget med 8,1 miljoner kronor. 
Det finns flera orsaker till avvikelsen mot budget, de största är förseningar i 
olika planerade arbeten samt vakanser. Orsaker till avvikelserna mot budget 
återfinns mer detaljerat i avsnittet nedan för respektive verksamhetområde 
inom kommunstyrelsens budget. 
 
2015 har intäkterna varit lägre än budgeterat, vilket framförallt härrör ute-
blivna, för kommunen interna, intäkter för IT-tjänster som är en fördelning av 
kommunens kostnader för IT-tjänster på de som använder tjänsterna inom 
kommunen. Intäkterna är även lägre än 2014 vilket beror på att förvaltningen 
delades 2015 och en stor del av den intäktsfinansierade verksamheten flyttades 
till Tekniska nämnden. På kostnadssidan är det övriga kostnader som visar den 
största skillnaden mot budget 2015 (+13 miljoner kronor) och i jämförelsen 
mot 2014. Det är ingen särskild post som utmärker sig. Sammantaget beror 
minskningen av övriga kostnader är att kommunledningsförvaltningen under 
2015 har arbetat med en intern omorganisation, vilket lett till återhållsamhet av 
kostnader, samt försenade projekt med externa samarbeten som inte är fullt ut 
påverkningsbara. 
 
2015 har nettoinvesteringar genomförts på sammanlagt 7,1 miljoner kronor 
och består av laddningsstolpar för elbilar, verksamhetsystem för att öka syssel-
sättningsgraden bland anställda i kommunen samt reinvesteringar för IT. Res-
terande 20,2 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget har inte genomförts 

(mnkr) Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Budget  
2015 

Budget-
avvikelse 

2015 
Verksamhetens intäkter* (+) 346,3 298,9 123,3 129,6 -6,4

Verksamhetens kostnader (-) -611,3 -569,0 -413,0 -421,1 8,1

Nettokostnad (+/-) -265,0 -270,2 -289,7 -291,5 1,7

Nettoinvesteringar (+/-) -25,4 -15,5 -7,1 -27,3 20,2
*exkl exploateringsverksamhetens intäkter



 

dels på grund av att projekten blivit försenade av faktorer som inte varit på-
verkbara för klf, dels har några planerade investeringar bedömts vara drifts-
kostnader. Det senare samt att vissa verksamheter övergått till Tekniska nämn-
den 2015 är en stor anledning till skillnaden mellan 2015 och tidigare år i inve-
steringskostnader. 
 
Driftbudget på verksamhetsnivå 
Nedan redovisas intäkter och kostnader per verksamhetsområde inom kom-
munstyrelsens budget. 

 
 
Politiska organ 
Nettokostnaden 2015 för de politiska organen är 0,3 miljoner kronor högre än 
budget, främst beror detta på högre kostnader för kommunfullmäktige (-522 
tusen kronor), dialogforum (-144 tusen kronor) samt politiska sekreterare (-389 
tusen kronor) jämfört med budgeterat. Kostnaderna är lägre 2015 än 2014 vil-
ket beror på att valåret 2014 medförde ökade kostnader. 
 
Avgifter, bidrag och ersättningar 
Nettokostnaden för avgifter, bidrag och ersättningar är 3,7 miljoner kronor 
lägre än budgeterat. Överförmyndarnämnd har ett överskott (+445 tusen kro-
nor) mot budget som beror på en högre budget än vad ersättning för 2015 be-
slutats. Nämndens ärenden har ökat under slutet av 2015 och utvecklingen be-
döms fortsätta vilket innebär en ökad kostnad för ersättning till Överförmyn-
darnämnden 2016. Även bidragen har 2015 varit lägre än budgeterat, exempel-
vis Hallunda folkets hus (287 tusen kronor) på grund av den låga räntan på och 
Upplev Botkyrka (442 tusen kronor) på grund av en återbetalning av för högt 
utbetalt bidrag 2014. Bidraget till Karolinska institutet ger ca 1,9 miljoner kro-
nor i överskott mot budget på grund av en felperiodisering mellan åren. 
 
Kommunledningsförvaltning  
Nedan redovisas kommunledningsförvaltningens utfall, budget och avvikelse 
mot budget per ansvar.  
 

Utgiftsområden (mnkr)
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Budget  

2015 

Budget-
avvikelse 

2015 

Politiska organ Verksamhetens intäkter (+) 0 3 0 0 -0,1

Verksamhetens kostnader (-) -24 -29 -27 -26 -0,2

Nettokostnad (+/-) -23 -26 -26 -26 -0,3

Kommunledningsförvaltning Verksamhetens intäkter* (+) 335 297 123 129 -6,1

Verksamhetens kostnader (-) -480 -445 -289 -293 4,4
Nettokostnad (+/-) -145 -147 -166 -165 -1,6

Avgifter och bidrag Verksamhetens intäkter (+) 1 0 0 1 -0,2

Verksamhetens kostnader (-) -97 -98 -97 -101 3,9

Nettokostnad (+/-) -96 -97 -97 -101 3,7
*exkl exploateringsverksamhetens intäkter



 

 
 
Kommundirektör och stab 
Kommundirektör och stab har en positiv budgetavvikelse mot budget om 1,5 
miljoner kronor vilket beror på försenade eller uteblivna kostnader för olika 
projekt, såsom kommunhusutredningen, samt lägre gemensamma kostnader än 
budgeterat inom klf som senarelagts på grund av omorganisationen av klf.  
 
Kansli och juridik 
Vakanser under 2015 med minskade personalkostnader till följd och uteblivna 
intäkter väger upp mot varandra och medför att kansli och juridik har ett nega-
tivt resultat mot budget om 0,1 miljoner kronor. 
 
Ekonomi och styrning 
Ekonomi och styrning avviker med 1,7 miljoner kronor mot budget på grund 
av en vakant halvtidstjänst, en försenad uppgradering av ekonomisystemet som 
istället genomförs 2016 samt att upphandlingen av ett nytt beslutsstödssystem 
avbröts under året, men som kommer att återupptas under 2016. 
 
HR 
HR redovisar ett överskott mot budget på 1,5 miljoner kronor, vilket har flera 
olika orsaker. Sammanfattningsvis är det flera planerade insatser som under 
året blivit försenade såsom ledarskapsutbildning, introduktionsfilm till nyan-
ställda samt projektet ökad sysselsättning. Utöver detta har kostnaderna för de 
fackligt förtroendevalda varit lägre än budgeterat samt ett lägre utnyttjande än 
budget av pensionsrådgivning (KPA). En stor orsak är även att cykelförmånen 
har haft ett avsevärt lägre utnyttjande än budgeterat. 
 
IT- och e-utveckling 
Verksamheten IT- och E-utveckling visar en negativ budgetavvikelse med 10,9 
miljoner kronor. Detta beror främst på mindre faktiska intäkter för IT-tjänster 
än budgeterat, på höga konsultkostnader för Professionell IT (ett program som 
avslutades 2015) samt personalförändringar.  

Verksamhet per ansvar, mnkr Utfall 2015
Budget  

2015 

Budget-
avvikelse 

2015 
13100 Kommundirektör och Klf-stab 15 16 1,5
13112 Kansli och juridik 8 8 -0,1
13113 Ekonomi och styrning 13 14 1,7
13114 HR 25 26 1,5
13115 IT och E-utveckling 26 15 -10,9
13116 Kommunikation 11 13 1,8
13117 Samhällsutveckling 21 24 2,7
13118 Demokrati och mänskliga rättigheter 8 8 -0,3
13119 Näringsliv 5 5 -0,5
13121 Upphandling 8 7 -1,0
13122 Medborgarservice 24 25 1,2
13123 Trygghet och säkerhet 3 4 0,8
Totalt 166 165 -1,6



 

 
Kommunikation 
Det är framförallt projekt som inte avslutats inom 2015 samt sjukskrivningar 
hos personalen som påverkat kommunikationsenhetens positiva avvikelse på 
1,8 miljoner kronor mot budget.  
 
Samhällsutveckling 
Verksamheten samhällsutveckling visar nettokostnader som ger en positiv av-
vikelse från budget om 2,7 miljoner kronor. Detta beror framförallt på för hög 
kostnadsbudget samt svårbedömda projekt. En för hög kostnadsbudget ger en 
positiv avvikelse när de faktiska kostnaderna inte motsvarar de budgeterade 
kostnaderna. Vissa projekt inom stadsdelsutveckling samt plats- och fastighets-
utveckling är svårbedömda vad gäller tidplan, aktiviteter och kostnader ef-
tersom dessa faktorer inte alltid är påverkbara när andra aktörer är inblandade i 
projekten. Samtidigt har samhällsutveckling ansvarat för uppdrag som lämnats 
till miljöenheten och som 2015 har krävt mer personalresurser än beräknat. 
 
Demokrati och mänskliga rättigheter 
En webbutbildning vars syfte är att motverka diskriminering har omarbetats för 
att bland annat även omfatta tillgänglighet enligt det nya lagkravet för bris-
tande tillgänglighet som gäller sedan 1 januari 2015 vilket har medfört mer-
kostnader. Verksamhetsområdet har en negativ budgetavvikelse om 0,3 miljo-
ner kronor trots att omprioriteringar av verksamhetsområdets totala budget har 
genomförts. 
 
Näringsliv 
Verksamheten näringsliv visar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljo-
ner kronor vilket beror på dubbel lönekostnad under 2015 på grund av per-
sonalförändringar. 
 
Upphandling 
Under 2015 har vakanser inom verksamheten upphandling bidragit till ett 
överskott men detta motverkas framförallt av att kostnaderna för samordnade 
varutransporter har tagits i sin helhet av upphandling och ger en negativ bud-
getavvikelse om 1 miljoner kronor. Kostnaderna för samordnade varutranspor-
ter ska fördelas på varje enhet som använt tjänsten inom kommunen, detta är 
tidskrävande och kostnaderna kunde inte fördelas då fakturorna för november 
och december inkom sent i bokslutsarbetet. 
 
Medborgarservice 
Medborgarservice visar en nettokostnad som är 1,7 miljoner kronor lägre än 
budget. Detta beror dels på att tryckeriet har högre intäkter än budgeterat på 
grund av större efterfrågan samt lägre kostnader för personal på grund av flera 
sjukskrivningar där inte alla kunnat ersättas av vikarie. Även ersättningen för 
finskt förvaltningsområde har bidragit till överskottet då bidraget var högre än 
budgeterat 2015.  
 
Trygghet och säkerhet 



 

2015 har verksamheten Trygghet och säkerhet en positiv avvikelse mot budget 
på 0,8 miljoner kronor vilket beror på att kostnaderna var lägre än budget 
2015. 
 
Betydelsefulla händelser 
Tillgängligheten via telefon har ökat för Botkyrkas medborgare när de ringer 
till kontaktcenter, ca 71 procent av samtalen besvaras inom en minut jämfört 
45 procent 2014. 
 
Företagens uppfattning om kommunens service förbättrades markant under 
2015 års mätning av Nöjd Kund Index med ett resultat på 72 vilket placerar 
Botkyrka på 9:e plats av Stockholm Business Arena regionen (SBA) 52 kom-
muner. 
 
Medborgarens fokus – verksamhetsmodell med processorientering syftar till att 
hela organisationen mer ska styras utifrån dem vi är till för. 
 
Kommunens politiska och tjänstemannaledningsgrupp har genom en gemen-
sam ledarskapsutbildning jobbat med de olika rollerna och hur de ska mötas. 
 
Under 2015 var flera verksamhetsområden inom kommunledningsförvaltning-
en involverade i ett arbete kring så kallad jämlikhetsdata. Med hjälp av jämlik-
hetsdata kan ojämlikhet och diskriminering spåras. Det handlar om uppföljning 
av förhållanden och resultat inte bara baserat på ålder och kön, utan även till 
exempel etnicitet och religion. För att bättre förstå vad jämlikhetsdata innebär, 
vilka vinster och risker som finns, involverades forskare och representanter 
från civilsamhället. 2016 fortsätter arbetet med ett pilotprojekt.  
 
 
Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden 
 
Målområde - Medborgarnas Botkyrka 
Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen 
 
Kommunstyrelsens mål 
1:1a: Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla stadsdelar deltar aktivt i lo-
kalsamhället och den lokala demokratin 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall    

2006 
Utfall       
2010 

Mål       
2014 

Utfall    
2014 

2014 ökar Botkyrkabornas 
deltagande i riksdagsvalet 
mer än riksgenomsnittet. (%-
e.h.) 1 
(Valmyndigheten) 

0,43 -0,87 Ökning 
högre än 

riksgenom-
snittet. 

-2,2 

Förändring valdeltagande – 
riksgenomsnitt 

1,88 2,64  +1,2 

                                                           
1 Kan ej redovisas könsuppdelat. 



 

Förändring valdeltagande - 
Botkyrka kommun 

2,31 1,77  - 1 

 
  
Mätbart mål Val-

deltagande 
2006 

Val-
deltagande 

2010 

Utfall       
2010 

Mål       
2014 

Utfall    
2014 

Förändring 
2010 och 

2014 

2014 ökar deltagandet i 
kommunalvalet i samt-
liga stadsdelar och är 
som lägst 60 %.2 (Val-
myndigheten) 

  - Ökning i alla 
stadsdelar 

 
- Minst 60 

 
- 
- 

 

Alby 57,9 58,3 0,5  51,6 -6,7 

Fittja 58,0 58,0 0,0  54,3 -3,7 

Hallunda/Norsborg 65,4  62,7 -2,7  60,9 -1,8 

Storvreten 61,2 59,9 -1,4  58,3 -1,6 

Tullinge 82,8 85,7 3,0  86,4 0,7 

Tumba 77,8 78,3 1,5  76,7 -2,6 

Vårsta Grödinge 80,9 83,4 2,5  81,7 -1,7 
 
Mätbart mål Utfall    

2014 
Kvinnor Män  Mål 2015 Utfall 

2015 

alla 

Utfall 
2015 

kvinnor 

Utfall 
2015 

män 

2015 ska andelen invånare, 
som upplever att de kan vara 
med och påverka i kommunala 
frågor som intresserar dem, 
ligga på lägst samma nivå 
som 2014 i alla stadsdelar (%). 
(MBU Botkyrka) 

    36 36 35 

Alby 40 43 38 Kvinnor 43, 
män 38  

46 47 44 

Fittja 37 39 35 Kvinnor 39, 
män 35 

45 47 44 

Hallunda/Norsborg 34 34 33 Kvinnor 34, 
män 33 

37 34 40 

Tullinge 22 26 19 Kvinnor 26, 
män 19 

24 28 20 

Tumba inkl. Storvreten 29 31 27 Kvinnor 31, 
män 27 

33 34 33 

Vårsta Grödinge 30 37 24 Kvinnor 37, 
män 24 

32 33 30 

2015 ska andelen skolor som 
fyllt sina platser i Botkyrka 
ungdomsfullmäktige vara 75 
%. (Klf) 

75    75 75   

 
Uppföljning och slutsatser 
De båda mätbara mål som är aktuella 2015 är båda uppnådda.   
 
Under året har ett viktigt fokus varit att stärka upp nationella minoriteteters 
deltagande i den lokala demokratin. Ett arbete för romsk inkludering och vida-

                                                           
2 Kan ej redovisas könsuppdelat. 



 

reutveckling av samarbetet kring det finska förvaltningsområdet har priorite-
rats.  
 
Kommunledningsförvaltningen har under 2015 arbetat med medborgardialog i 
olika former för att fånga in invånares synpunkter i frågor av särskilt politiskt 
intresse genom internetbaserade medborgarpaneler och fysiskt i alla stadsdelar 
kopplat till civilsamhällets delaktighet för social sammanhållning, jämlikhet 
och samhällsutveckling på lokal nivå. Dialog om Brunnas framtida fysiska 
struktur är ett exempel. Överhuvudtaget tar övriga förvaltningar allt oftare 
hjälp av områdesutvecklarna för att genomföra medborgardialoger. Vidare har 
Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt mobiliserat invånare från alla 
kommundelar: Botkyrka ungdomsfullmäktiges elevrådsutbildningar samt kun-
skapsseminarier för unga vuxna om ungdomars möjlighet till delaktighet har 
också varit viktiga inslag för att uppnå målområdets åtagande 2015. Ännu en 
insats som bidragit till uppfyllelse av målområdet har varit att kommunen ut-
vecklat och breddat samarbetet med berörda lokala aktörer i arbetet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck.   
 
För att ytterligare stärka samrådet och dialogen med de lokala funktionshin-
derorganisationerna startade under 2015 en arbetsgrupp för funktionshinder-
frågor. Arbetsgruppen är knuten till demokratiberedningen. Funktionshinder-
frågorna har nu samma politiska beredning som övriga människorättsperspek-
tiv. Arbetsgruppen ersätter kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möj-
ligheter 
 
Kommunstyrelsens mål 
1:2a Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och jämställd samhällsutveckl-
ing 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall    

2012 
Utfall       
2013 

Mål       
2014 

Utfall       
2014 

Mål       
2015 

Utfall 2015 

Vid utgången av 2015 ska 
minst 75 % av kommunens 
enheter haft en eller flera 
deltagare i någon form av 
kompetensutveckling i inter-
kulturell kunskap.3 

- - 75 Målet har inte 
kunnat följas 

upp 2014 

75 Målet har 
inte kunnat 

följas upp 
2015 

2015 är den uppmätta till-
gängligheten till den fysiska 
miljön i de lokaler där kom-
munen bedriver verksamhet 
lägst 70 %.4 
(Tillgänglighetsdatabasen) 

60  - 70  Målet har inte 
kunnat följas 

upp 2014 

70  Målet har 
inte kunnat 

följas upp 
2015 

 
Kommunstyrelsens åtagande 

                                                           
3 Målet har inte kunnat följas upp under 2014 
4 Mäts enbart vartannat år. 



 

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för insatser 
för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för det finska 
förvaltningsområdet och nationella minoriteter. 
 
Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en kartläggning av HBTQ-medvetna 
insatser i kommunen och sprida goda exempel vidare i kommunorganisationen. 
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande 
Kommunstyrelsen åtar sig att inleda arbetet med att ta fram jämlikhetsdata som 
grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation 
och plats. 
 
Uppföljning och slutsatser 
Tillgänglighetsarbetet har stått fortsatt stilla på samhällsbyggnads- respektive 
tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har därför inte heller 
i år kunnat följa upp målet. Arbetet har nu stått still i flera år vilket riskerar att 
medborgare med funktionsnedsättning upplever diskriminering på grund av 
bristande tillgänglighet. Tekniska förvaltningen har budgeterade medel för 
arbetet vilka dock inte används på grund av bristande personella resurser. Av-
görande för att kunna ta vidare steg är att tillgänglighetsdatabasen upprättas 
som överenskommet. Under året har kommunledningsförvaltningen inlett ett 
arbete med att lägga in tillgänglighet i kommunens upphandlingsmallar oavsett 
om det avser entreprenader, varor eller tjänster, samt att utbilda berörda krav-
ställare. 
 
Webbutbildningen ”Botkyrka för alla” är unik i sitt slag. Framtagandet har 
kantats av en rad utmaningar: att hitta en godtagbar nivå och signalgivning 
som funkar för alla yrkesgrupper i kommunen, tekniska utmaningar och att 
möta de skärpta krav i diskrimineringslagstiftning som trädde i kraft 2015 och 
som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Webbutbild-
ningen har därför blivit försenad vilket innebär att vi inte uppnått det mätbara 
målet att medarbetare från 75 procent av kommunens enheter fått kompetens-
utveckling i interkulturell kunskap.  
 
Den utvärdering som genomförts för att säkerställa att kommunen uppfyller de 
lagstadgade kraven för det finska förvaltningsområdet och nationella minorite-
ter visar på grundläggande brister i den kommunala förvaltningen och en akti-
vitetslista har tagits fram för åtgärder under 2016.  
 
Åtagandet att göra en kartläggning av HBTQ-medvetna insatser i kommunen 
har inte kunnat genomföras på grund av bristande personella resurser.  
 
Åtagandet att ta fram jämlikhetsdata har genomförts enligt plan i form av en 
Unesco Lucs-pilot med fokus på svenska muslimer och afrosvenskar. En åter-
rapportering av åtagandet till kommunstyrelsen kommer att ske i april 2016. 
 
Det långsiktiga arbetet för att uppnå kommunstyrelsens mål pågår. Som grund 
för arbetet under den nya flerårsplaneperioden arbetar kommunledningsför-
valtningen tillsammans med övriga förvaltningar med att ta fram ett förslag till 



 

program för ett jämlikt Botkyrka. Programmet ska ligga till grund för arbetet 
med interkultur, jämställdhet, folkhälsa och att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck. Arbetet är försenat och programmet bedöms komma upp för be-
slut i kommunfullmäktige 2016 efter en omgång med nämndremiss Vidare har 
kommunledningsförvaltningen påbörjat ett förvaltningsöverskridande arbete 
med ett lokalt utvecklingsprogram för Hallunda- Norsborg. Under våren 2016 
ska en medborgardialog om programmet ske. 
 
Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre 
 
Kommunstyrelsens mål 
1:3a: Hälsoläget i Botkyrka förbättras och skillnaderna i hälsa minskar mellan 
olika grupper 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall 2002 Utfall 2006 Utfall 2010 Mål       

2015 
Utfall 2015 

2015 förbättras den självskat-
tade hälsan för alla, men 
särskilt i den socioekono-
miska gruppen med lägst 
självskattad hälsa. 5  
(Landstingets hälsoenkät) 

0,69 0,66  0,72 0,76 0,72 

- Kvinnor 0,65 0,58 0,68  0,74 0,67 

- Män 0,75 0,74 0,75  0,77 0,75 
* Som mått på socioekonomi används utbildningsnivå. Siffrorna visar kvoten mellan den grupp som 
har kort utbildning (grundskola eller mindre) med gruppen som har eftergymnasial utbildning. Ju 
närmare kvoten är 1, desto mindre är skillnaden i hälsa. 

Uppföljning och slutsatser 
För att följa hälsoläget bland vuxna kvinnor och män deltar kommunen vart 
fjärde år med ett extra urval i Landstingets hälsoenkät. Den visar att andelen 
kvinnor och män i Botkyrka som bedömer sin hälsa som god eller mycket god 
ökar över tid, men att nämndmålet inte är uppfyllt. Hälsoklyftorna mellan olika 
socioekonomiska grupper kvarstår. Generellt uppger kvinnor sämre hälsa och 
mer sjuklighet än män. Botkyrkabor med enbart grundskola uppger sämre 
hälsa än gruppen med eftergymnasial utbildning. Generellt har också Botkyrka 
sämre hälsoläge jämfört med länet och riket som helhet. Bland unga är psykisk 
ohälsa ett orosmoment, framförallt bland flickor och unga kvinnor. För att följa 
utvecklingen i Botkyrka har vi upphandlat och samordnat Ungdomsenkäten 
som genomförs våren 2016 bland unga i hela länet. Resultatet kommer att visa 
utvecklingen av flickor och pojkars hälsa, samt faktorer som kommunen kan 
påverka och som har betydelse för hälsan. 
 
Mycket av ojämlikheten i hälsa beror på strukturella skillnader i livsvillkor och 
levnadsförhållanden, det vill säga de samhälleliga förutsättningarna för god 
hälsa. Utmaningen är att främja hälsan oavsett den socioekonomiska situation-
en för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Av stor vikt är 
därför att kommunledningsförvaltningen fortsätter samt vidareutvecklar stödet 
till verksamheterna kring ett långsiktigt och strukturerat hälsofrämjande och 
                                                           
5 Mäts som kvot mellan socioekonomiska grupper, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan grup-
perna. Inom parentes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal. 



 

förebyggande arbete. Det kommande programmet för ett jämlikt Botkyrka 
kommer att ligga till grund också för det fortsatta folkhälsoarbetet.  
 
Sammanfattande analys: Målområde Medborgarnas Botkyrka 
Kommunstyrelsen har sammanlagt tre nämndmål och sju mätbara nämndmål 
och tre åtaganden under målområdet Medborgarnas Botkyrka, vilket samman-
fattas i tabellen nedan.  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

3 2  1 
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

7 2 1  4 (varav 2 st 
gäller valår) 

Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

0     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-
fyllelsen 

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 

 
 

    

 
Denna värdering motiveras av att det pågår ett kontinuerligt arbete för att 
stärka medborgarens Botkyrka. Beskrivningen av det arbete som genomförts 
samt uppföljningen av åtaganden visar att arbetet ger ett positivt resultat. Upp-
följningen av de mätbara målen, som varit möjliga att mäta 2015, visar en po-
sitiv utveckling.  
 
Målområde - Framtidens jobb 
 
Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Mål       

2014 
Utfall       
2014 

Mål 2015 Utfall 2015 

2015 erbjuder kommunled-
ningsförvaltningen minst 51 
sommarjobb i sina verksam-
heter.  
(Klf) 

110 127 51 55 

- Kvinnor 55 - 25 31 

- Män  55 - 26 24 

 
Uppföljning och slutsatser 



 

Kommunledningsförvaltningen har genom att ta emot 55 sommarjobbare upp-
nått och överträffat målet om sommarjobb. Kommunledningsförvaltningens 
ambitioner har varit att förutom att erbjuda unga Botkyrkabor kvalitativ och 
lärorik sysselsättning under sommaren öka intresset för Botkyrka kommun 
som arbetsgivare, bidra till att unga Botkyrkabor tar steg närmare arbetsmark-
naden samt skapa arenor för nätverkande.  
 
En utvärdering bland kommunledningsförvaltningens sommarjobbare visar 
exempelvis att 81 procent upplevde att de fått nya kunskaper, 77 procent att 
sommarjobbet bidragit till att underlätta jobbsökande i framtiden, 74 procent 
att de fått ett bredare nätverk, 78 procent var nöjda eller mycket nöjda med 
Botkyrka kommun som arbetsgivare och skulle rekommendera andra att som-
marjobba här. Bidragit till resultatet har en rad förvaltningsgemensamma akti-
viteter, till exempel gemensam introduktion, avslutning och utbildningstill-
fällen. Genom att medvetet skapa dessa mötesarenor samt att efterfråga som-
marjobbare från olika delar i kommunen har vi även skapat förutsättningar för 
ökad social sammanhållning. För att uppnå ett ännu bättre resultat nästa år, är 
det önskvärt med en bättre matchning mellan de feriepraktikplatser som er-
bjuds och de ungas intressen och erfarenheter. 
 
I den pågående planeringen för driftupphandlingar ställer vi krav både på 
sommarjobb och på traineeplatser med varierande målgrupper bland annat i 
Hallunda/ Norsborg. Traineeåtagandet kommer att uppfyllas från och med i 
höst då driftavtalen börja gälla. Totalt beräknas det ge 15 traineeplatser om 
perioder på 6 månader under en avtalstid på totalt fyra år.  
 
De upphandlingar som genomförts i samarbete med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen avseende driftupphandlingar för marksköt-
sel har genererat såväl traineeplatser som sommarjobb, se tabellen nedan. Plat-
serna kommer att börja utnyttjas under 2016. Avtalsperioden är fyra år under 
förutsättning att kommunen väljer att förlänga respektive avtal.  
 
Område Sommarjobb (antal) Traineeplats (antal) 
Tullinge/Riksten 12 1 
Alby, Fittja 15 2 
Hallunda, Nors-
borg 

30 10 

Fastighets Södra  120 - 
Totalt 177 13 
 
Som ett led i att uppnå det mätbara målet om direktupphandlingar som vinns 
av lokala leverantörer, har kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansökt om och fått 48,8 
miljoner kronor från ESF-rådet. Syftet är att stödja användningen av upphand-
ling som verktyg för att skapa lokala jobb. 
 
Målet är att i ett nära samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen 
använda befintliga åtgärder hos respektive myndighet för att skapa en sam-
manhållen kedja av insatser utifrån den enskilda individens behov. Tanken är 



 

att genom samverkan och samverkansavtal med civilsamhälle, näringsliv och 
myndigheter bygga bryggor ut i arbete för målgruppen. I projektet ingår också 
att utveckla användningen av sociala klausuler i kommunens upphandling och 
anskaffning av varor och tjänster med särskilt fokus på jobb och arbetsintegre-
rade platser.  
 
Kommunledningsförvaltningen genomför också flera olika insatser, bland an-
nat utbildning, för att främja samarbete med den sociala ekonomin i syfte att 
skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka.   
 
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa 
näringar 
 
Kommunstyrelsens mål 
2:5a: Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det 
gäller företagsklimat 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall 

2011 
Utfall    
2012 

Utfall    
2013 

Mål       
2014 

Utfall       
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

2015 tillhör Botkyrka de 120 
främsta kommunerna i riket när 
det gäller företagsklimat enligt 
Svenskt Näringslivs mätning. 

164 207 131 120 159 120 170 

2015 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-
Index bland företagare på 70 i 
undersökningen INSIKT. 
(SBA) 

67 - 66 70 73 75 72 

2015 finns 33 hektar planlagd 
kommunägd mark för företagse-
tableringar. (hektar) 

- - - 20 11 33 11 

 
Uppföljning och slutsatser 
En rad aktiviter pågår för att förbättra näringslivsklimatet och uppnå kommun-
styrelsens mätbara mål. Ännu nås inte målet att Botkyrka ska tillhöra de 120 
främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat. För att uppnå både 
det och målet om Nöjd-Kund-Index, fortsätter projektet om förbättrad före-
tagsservice "NKI 75".  En reviderad näringslivstrategi har tagits fram och ska 
tas upp till beslut våren 2016. 
 
Näringslivsplanen är uppdaterad som grund för det fortsatta arbetet 2016. Med 
planen som utgångspunkt genomför vi förbättringsåtgärder löpande. Stort fo-
kus ligger på förbättrad kommunikation, bland annat i form av näringslivsträf-
far, nyhetsbrev, företagsbesök, utbildningar, Botkyrka näringslivsdag och Nä-
ringslivsforum. Vi har tagit fram en tydligare och mer informativ näringslivs-
sida på botkyrka.se, bland annat med ett kalendarium som presenterar kom-
mande aktiviteter, kurser och seminarier. Information om pågående etable-
ringsprojekt presenteras också. Vidare beskrivs nu etableringsprocessen för att 
tydliggöra tillvägagångsättet vid köp av mark och etablering. En annan aktivi-
tet är utbildningstillfällen för lokala leverantörer i offentlig upphandling ge-
nomförts. Ett av utbildningstillfällen dokumenterades av Xenter och finns nu 
publicerat på kommunens hemsida. Under året har näringslivscenter haft ett 



 

flertal möten med bland annat kommunens kontaktcenter, bygglov, miljöenhe-
ten, gata och park, kultur och fritid, samt tekniska förvaltningen och medbor-
garkontoren för att informera om kommunens näringslivsverksamhet och hur 
viktigt det är att alla inom kommunen ger god service. Från och med första 
kvartalet 2016 kommer en bygglovshandläggare att finnas på näringslivs-
centret för drop-in-besök en dag i veckan för att möta upp företagarnas frågor 
på ett snabbare och effektivare sätt.  
 
Våren 2016 kommer näringslivscentret också att starta ett nytt projekt som 
riktar sig mot de befintliga företagen i kommunen med en kvalitativ enkätun-
dersökning. Syftet är att få underlag för att bättre stödja ett 20-tal utvalda före-
tag som idag drivs framgångsrikt och har potential att växa. På detta sätt vill 
Botkyrka bli bättre på att effektivisera sina framtida tillväxtfrämjande insatser 
på kommunal och regional nivå, vilket i förlängningen ska leda till ökad 
sysselsättning i kommunen. 
 
Parallellt fortsätter arbetet med att etablera och marknadsföra begreppet ”Bot-
kyrka Södra Porten till Stockholm”. Samarbetet med Skanska och Trafikverket 
om "Södra porten" respektive ny dragning av Hågelbyleden tog steg framåt 
2015. Kommunfullmäktige beslutade i december att bilda ett gemensamt ut-
vecklingsbolag med Skanska för Södra porten. 
 
Vidare pågår en idé- och markanvisningstävling för att locka nya intressanta 
samarbetspartners för fortsatt utveckling av Hågelbyparken. Tävlingen stäng-
des i september och vinnande förslag presenteras i början av 2016. För skid-
tunnelprojektet i Lida har vi gjort en oberoende bedömning av de ekonomiska 
förutsättningarna. Innan vi kan återuppta upphandlingen, så har vi fått kom-
munstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad så kallad kassaflödesanalys och 
skissa på olika tänkbara nivåer för ett kommunalt åtagande i projektet. Vi föl-
jer också ett skidtunnelprojekt i Göteborg för att dra lärdom av det. 
 
Ett arbete pågår för att uppnå mål om att det 2015 ska finnas 33 hektar plan-
lagd kommunägd mark för företagsetableringar. 2014 uppnådde vi inte målet. I 
år finns än så länge 10,7 hektar i planlagd mark för företagsetableringar och 
25,2 hektar i planskede. Första detaljplanen för Rikstens företagspark beräknas 
vara klar för antagande i början av 2016. 
 
Sammanfattande analys: Målområde Framtidens jobb  
Kommunstyrelsen har sammanlagt ett nämndmål och fyra mätbara nämndmål 
under målområdet, vilket sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

0    
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

4 1 1 1 1 
Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 



 

0     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-
fyllelsen 

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 

 
 

    

 
Denna värdering motiveras av att ett av fyra mätbara mål är uppnått. Kom-
munstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen bedöms vara godtagbar då ett omfat-
tande arbete pågår som förväntas att få effektiv under kommande år, men som 
inte mätts eller fått effekt 2015. 
 
 
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla 
 
Kommunstyrelsens mål 
3:a: Botkyrka kommuns styrsystem bidrar till en positiv utveckling av verk-
samheternas resultat och kvalitet för båda könen i alla stadsdelar 
 
3:b: Kommunens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och 
hög tillgänglighet i alla kontakter 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbara nämndmål kommunstyrelsens mål 3:a 
Mätbart mål Utfall    

2012 
Utfall    
2013 

Mål       
2014 

Utfall       
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

2016 har kommunen i jämförelse med 2014 förbätt-
rat sina resultat i Resultatvisaren med avseende 
på: 
- resultat och effektivitet 
- politisk styrning och kontroll   
- medborgarinformation om resultat. 6 (%) 
(SKL: Resultatvisaren) 

 
33-
55 
30-
60 
14  

 

- 

- 

- 

Bättre 
än 

2012 

 
33-
58 
42-
70 
22 

Bättre 
än 

2014 

Mäts 
inte 

2015 

2015 förbättrar kommunen sitt resultat när det 
gäller service och verksamhetsutveckling med 
stöd av IT enligt SKL:s jämförelse- och självskatt-
ningsverktyg  eBlomlådan.7 
(SKL: eBlomlåda) 

2 2 Bättre 
än 

2013 

2 3 2 

Fr.o.m. 2014 följs 90 % av alla individbaserade 
indikatorer och nyckeltal upp med kön som över-
gripande indelningsgrund från nämnd till enhets-
nivå. (%) 
(Klf) 

- - 90  64 90 68 

Mätbara nämndmål kommunstyrelsens mål 3:b  
Mätbart mål Utfall    

2013 
Kvinnor Män  Mål       

2014 
Utfall    
2014 

Kvinnor Män  Mål 
2015 

Kvinnor Män Utfall 
2015 

Kvinnor Män 

                                                           
6 I Resultatvisaren anges den procentuella andelen poäng kommunen uppnår i förhållande till den maximala (100 %) 
för varje område. Varje område innehåller flera delar. I indikatorn redovisas det lägsta och det högsta värdet inom 
området. 
7 Botkyrkas genomsnittliga värde baserat på 141 ”blomlådeindikatorer” (skala 1-3). 



 

2015 ökar andelen 
kvinnor och män 
som upplever ett 
gott bemötande 
vid kontakt med 
kommunen och är 
minst 53 %. %) 
(MBU, Botkyrka)8 

53 55 

 

 (45/61) 

51  

 

(44/60) 

55 

 (52) 

 53 
 (47)  

51 54  

 

(48/65) 

49 

 

(42/54) 

53 55 50 53 54 52 

Alby 60 61 60  58 65 52  66 53 55 54 55 

Fittja 55 56 54  52 58 47  59 48 60 59 61 

Hallunda/Norsborg 51 47 55  48 48 48  49 49 49 49 48 

Tullinge 50 57 44  48 56 42  57 43 50 55 45 

Tumba inkl. 
Storvreten 

51 58 45  53 52 54  53 55 54 54 54 

Vårsta/ Grödinge 45 45 45  47 50 44  51 45 48 51 45 

2015 är tillgäng-
ligheten vid tele-
fonkontakt med 
kommunen lägst 
60 %. (SKL: KKiK) 

19 - - 60  51 - - 65 - - 52 - - 

2015 ska 80 % av 
alla externa samtal 
till 530 601 00 
besvaras inom en 
minut. 

- - - - -  - 80 - - 67 - - 

 
2015 får 100 % av 
de som lämnar in 
synpunkter och 
klagomål på kom-
munens verksam-
heter ett första 
svar från ansvarig 
handläggare inom 
10 dagar. (%) 

- - - 100  17 - - 100 - - 27 - - 

 
Uppföljning och slutsatser 
2014 förbättrade kommunen sina resultat i Resultatvisaren såväl när det gäller 
resultat och effektivitet, som politisk styrning och kontroll, samt medborgarin-
formation om resultat. En rad insatser som kommer att bidra till ett ännu bättre 
resultat 2016 har genomförts 2015 och planeras inför 2016. 
 
2014 gjordes en enkätundersökning riktad till politiker, förvaltningschefer och 
controllers för att få svar på hur nämnder och förvaltningar uppfattar den cen-
trala budgetprocessen. Svaren visade bland annat att de flesta tyckte att kom-
munen avsätter för mycket tid för planeringsarbetet och för lite tid för uppfölj-
ning och analys. Undersökningen resulterade i att kommunledningsförvalt-
ningen fick i uppdrag att hösten 2015 utreda hur en framtida modell ska utfor-
mas och i december beslutade kommunfullmäktige om den nya budget- och 
uppföljningsprocessen.  
 
För att uppnå större transparens och förutsägbarhet för kommunens verksam-
heter har också en ny resursfördelningsmodell tagits fram och tillämpades för 
första gången i kommunens Ettårsplan 2016.  
 

                                                           
8 Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal. 



 

Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över flerårsplanens mål och dess 
struktur inför 2017. Detta arbete har varit vilande i avvaktan på fastslagen in-
riktning för kommunens arbete med processorientering, men har nu återuppta-
gits. 
 
Mätningen av kommunens utveckling till en e-förvaltning med SKL:s verktyg 
eBlomlådan genomfördes 2015 under sommaren, i stället för som tidigare un-
der senhösten. Ändringen har gjorts för att få ett bättre underlag för kommu-
nens planering. Mätningen 2015 visar på ett oförändrat resultat jämfört med 
2014, 2 av 3. Utfallet beror på att en del planerade utvecklingsarbeten ännu 
inte genomförts vid mättillfället. Under hösten har en del sådana börjat genom-
föras, andra är planerade för våren 2016 och beräknas ge genomslag vid nästa 
mättillfälle. 
 
Det mätbara målet att 90 procent av alla individbaserade indikatorer och nyck-
eltal ska följas upp med kön som övergripande indelningsgrund från nämnd- 
till enhetsnivå, går bara att följa upp på nämndnivå. 2015 omfattar uppfölj-
ningen mätbara mål och indikatorer.  Med det som utgångspunkt kan konstate-
ras att målet inte uppnåddes 2015. Endast 68 procent av de individbaserade 
mätbara målen och indikatorerna i kommunens ettårsplan är könsuppdelade. 
Resultat är dock något bättre jämfört med år 2014. Spännvidden är stor bland 
nämnderna och varierar från 93 procent för Kommunstyrelsen och 91 procent 
för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till 0 procent för både 
Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det finns fler indi-
vidbaserade indikatorer och de är i högre grad också könsuppdelade jämfört 
med de mätbara målen. Under 2016 krävs ett bättre stöd till förvaltningarna, 
tillsammans med en tydlig efterfrågan från nämnder och förvaltningsledningar.  
 
Kommunstyrelsens mål 3:b, Kommunens verksamheter präglas av god service, 
bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter 
 
Uppföljning och slutsatser 
För att uppnå målet om lägst 65 procents tillgänglighet vid telefonkontakt med 
kommunen, fortsätter implementeringen av kommunens telefonpolicy paral-
lellt med kontinuerligt förbättringsarbete på kontaktcenter. 2015 ökade till-
gängligheten för svar på sin fråga vid telefonkontakt med kommunen via kon-
taktcenter med en procent och är nu 52 procent. Det innebär att vi inte når upp 
till målet på 65 procent. Däremot har de svar som förmedlats skett snabbare. 
42 procent har fått svar på sin fråga inom en minut vilket kan jämföras med 27 
procent vid mätningen 2014.  
 
Sammanfattningsvis kvarstår en hel del arbete med att öka tillgängligheten till 
kommunen. För att uppnå det behöver dels inkommande samtal till kontakt-
center besvaras snabbt och den som ringer få svar på sin fråga på en gång, dels 
genom att det är lätt att komma i kontakt med rätt person när samtal kräver 
specialistkompetens. Det innebär att både kontaktcenter men också kommu-
nens övriga medarbetare behöver ha en hög tillgänglighet. Medarbetarna måste 
också hänvisa sin telefon när de inte är tillgängliga så att den som ringer får 
besked när de går att nå igen. Många verksamheter inom kommunens förvalt-



 

ningar har fått en genomgång av telefonpolicy och svar på olika praktiska 
handhavandefrågor under 2015. Vidare har bygglovshandläggarna, som får 
många samtal, infört en gruppnummerlösning vilket resulterat i en bättre för-
delning av samtalen mellan deras handläggare, vilket ger en högre tillgänglig-
het.  
 
Ett annat av de mätbara målen är att 80 procent av alla externa samtal till 08-
530 610 00 ska besvaras inom en minut. Under 2014 var andelen 45 procent. 
Genomsnittet låg 2015 på 67 procent vilket är en tydlig förbättring sedan 2014.  
Framförallt har en positiv utveckling skett under hösten där genomsnittet ligger 
på 70 procent.  
 
Alla synpunkter som kommer in till kommunen ska registreras av kontaktcen-
ter som bekräftar och tackar för synpunkten. Enligt kommunens riktlinjer för 
synpunktshantering ska den som lämnat en synpunkt få ett första svar från an-
svarig handläggare inom 10 dagar. Det är också ett av kommunstyrelsens mät-
bara mål. Totalt har 460 synpunkter registrerats under 2015 vilket är en ökning 
med närmare 90 procent jämfört med 2014, då antalet uppgick till 247 stycken.  
2014 besvarades bara 17 procent av synpunkterna inom utsatt tid, medan 27 
procent av alla avslutade synpunkter besvarades inom 10 dagar 2015.  Det är 
en tydlig förbättring som samtidigt avspeglar hur långt genomförandet kommit 
inom respektive förvaltning.  För att kommunen ska uppnå målet är det 2016 
främst viktigt med ett fortsatt arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Sammanfattande analys: Målområde Välfärd med kvalitet för alla 
Kommunstyrelsen har sammanlagt två nämndmål och sju mätbara nämndmål 
under målområdet¸ vilket sammanfattas i tabellen nedan. Ett av dessa mätbara 
mål kommer inte att följas upp förrän 2016.,  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

0    
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

7 1 3 2 1 (ej mätbart 
2015) 

Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

0     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-
fyllelsen 

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 

 
 

    

 



 

Denna värdering motiveras av att ett arbete pågår för att uppnå målen, men 
trots betydande förbättringar uppnås inte de mätbara målen. Arbetet beräknas 
ge effekt framöver, men att vissa delar tar längre tid att förändra än beräknat. 
 
 
Målområde - Grön stad i rörelse 
 
Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva 
 
Kommunstyrelsens mål 
4:8a. Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030 
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtaganden 
Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 i samarbetet med interna och extern 
aktörer påbörja genomförandet av handlingsplanen som bidrar till att Botkyrka 
är fossilbränslefritt år 2030. 
 
Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna 
för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka i enlighet med uppdrag i 
flerårsplanen. 
 
Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna 
för egen, av kommunen ägd, vindkraft i enlighet med uppdrag i flerårsplanen. 
 
Uppföljning och slutsatser 
Ett förslag till handlingsprogram för Botkyrka fossilbränslefritt 2030 har tagits 
fram för politiskt beslut. Beredningen inför beslut är dock inte påbörjad.  
 
Årets Earth Hour uppmärksammades i Botkyrka i och utanför Tumbascenen 
den 28 mars. Arrangemanget genomfördes tillsammans med 18 föreningar och 
lockade cirka 250 besökare. 
 
Under 2015 har arbete pågått med införandet av samordnade varutransporter i 
Botkyrka. Från och med slutet av september ingår leverans av livsmedel och 
mjölk till kommunens verksamheter i den samordnade varutransporten på Sö-
dertörn. Kostnader för samordnade varutransporter, kilopris samt stoppkost-
nad, beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor per år. De omförhandlingar av 
befintliga avtal som genomförts av kommunen och inom Södertörn har inte 
resulterat i kostnadsbesparingar som täcker den ökade kostnaden. På uppdrag 
av den centrala styrgruppen pågår därför ett arbete för att ta fram en hand-
lingsplan för att nå kostnadsneutralitet i avtalen. Detta kommer med stor san-
nolikhet att ställa högre krav på samverkan inom Södertörn vid upphandling av 
de varor som ska ingå i samordnade varutransporter, styrning av leveransdagar 
för att minska stoppkostnader, förändringar i basutbud i avtalen och att öka 
omsättningshastigheten i ramavtalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen arbetar även vidare med att införa och utveckla 
miljökrav på fordon och transporter i nya upphandlingar. Under det första 
kvartalet har miljökrav ställts i 10 genomförda upphandlingar. Under det andra 



 

kvartalet 2015 har miljökrav ställts i ytterligare 8 upphandlingar. Vidare pågår 
ett arbete med att införa och utveckla miljökrav på fordon och transporter i nya 
upphandlingar. Under det första kvartalet har miljökrav ställts i 10 genomförda 
upphandlingar. 
 
Samtidigt undersöks möjligheterna att etablera ytterligare ett tankställe för 
biogas i kommunen, i Tumba. Förhandlingar förs med E-on. Tillsammans med 
en privat aktör i Hallunda försöker vi även få till ytterligare en plats för bilpoo-
len, vars bilar både enskilda Botkyrkabor och medarbetare i kommunen kan 
använda. 
 
De båda uppdragen från flerårsplanen om solenergi och vindkraft är klara. Ut-
kast på utredningar finns och de ska återrapporteras till kommunstyrelsen i 
mars, via klimat- och planeringsberedningen i februari 2016. 
 
Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer le-
vande stadsmiljöer 
 
Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelsens mål 4:9 a: I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara bo-
städer för att uppnå den långsiktiga ambitionen om 20 000 nya bostäder 2040 

Kommunstyrelsens mätbara mål   
Mätbart mål Utfall 

2013 
Kvinnor Män Mål 

2014 
Utfall 
2014 

Kvinnor Män Mål 
2015 

Kvinnor Män Utfall 
2015 

kvinnor män 

2015 ökar andelen 
kvinnor och män 
som upplever att 
det är tryggt i 
deras närområde 
och är minst 40 % 
i alla stadsdelar9 
(%) 
(MBU, Botkyrka) 

60 58 63 40 

 

57 59 56 40 

 

42 

 

36 

 

57 57 57 

Alby 42 43 41  49 52 47 50 53 48 51 44 58 

Fittja 39 35 43  43 45 40 44 46 41 42 47 37 

Grödinge/Vårsta 92 93 92  92 93 90 93 93 91 90 90 91 

Hallunda/Norsborg 55 46 63  39 42 36 40 43 40 42 43 41 

Tullinge 88 85 89  87 87 87 88 887 88 82 81 83 

Tumba 
inkl.Storvreten 

56 55 58  54 53 55 55 54 56 53 55 50 

 
Uppföljning och slutsatser  
Även i år når vi målet om 550 byggstartklara bostäder, det vill säga byggrätter 
för bostäder med antagna detaljplaner där vi väntar på att anvisat byggbolag 
börjar bygga. 2015 har Botkyrka kommun över tusen byggstartklara bostäder. 
Byggstartklara bostäder är ett mått på god planberedskap. Alltför många bygg-
startklara bostäder är dock inte önskvärt. 
 
                                                           
9 Det redovisade utfallet gäller den stadsdel som hade lägst utfall. 



 

2015 års planerade aktiviteter genomfördes i stort enligt plan. Riktlinjer för 
exploatering och markanvisning är färdiga och antagna av kommunfullmäk-
tige. Vi har också genomfört en enkätundersökning bland nyinflyttade i Tul-
lingedal. Ett förslag från kommunledningsförvaltningen till riktlinjer för bo-
stadsförsörjning blev klart under våren. Efter politisk behandling förväntas de 
antas i mars2016.  Det blev också klart med ett förslag på inriktningsbeslut och 
arbetet är påbörjat med en ny strukturplan för Storvreten. Arbetet med etable-
ring av studentbostäder i Fittja pågår i samarbete med Botkyrkabyggen. Kom-
munstyrelsen beslutade att uppdraget övergår till Botkyrkabyggen. 
 
Vårt löpande arbete med att marknadsföra kommunen bland byggbolag och 
investerare visar goda resultat och intressentlistan växer stadigt. I september 
genomförde vi en stadsbyggnadsdag med byggbolag som målgrupp och vi del-
tog även med en egen välbesökt monter på Business Arena. Vi har varit aktiva 
i den regionala planeringen och har haft täta kontakter med Trafikverket i syfte 
att lyfta vår regiondels infrastrukturbehov. 
  
För att uppnå målet att öka andelen kvinnor och män som upplever att det är 
tryggt i deras närområde har till exempel Unesco-piloten, för att motverka 
våldsbejakande extremism, genomförts, samarbetet för att utveckla nattvand-
rar- och grannsamverkansföreningarna har fortsatt samt utveckling av företags-
samverkan för att öka tryggheten i företagsbyarna. Kommunens nuvarande 
trygghetsstrategi görs om till ett trygghets- och säkerhetsprogram som i större 
utsträckning anpassas till förvaltningarnas arbete inom området. Ett förslag till 
program kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen under hösten 2016.  
 
Sammanfattande analys: Målområde Grön stad i rörelse  
Kommunstyrelsen har sammanlagt två nämndmål, ett mätbart nämndmål och 
tre åtagande¸ vilket sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

3 2 1  
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

1 1    
Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-
fyllelsen 

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 

 
 

    

 



 

Denna värdering motiveras av att det pågår ett intensivt arbete med att nå ef-
fekter inom målområdet Grön stad i rörelse och som 2015 visat ge effekt. 
 
 
Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft 
 
Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap  
 
Kommunstyrelsens mål 
5:10 a: Kommunen stimulerar och tar tillvara kreativitet och initiativ 
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande 
Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa Bot-
kyrka med fokus på samordning, kommunikation och uppföljning. 
 
Uppföljning och slutsatser 
Arbetet med åtagandet att genomföra strategin Kreativa Botkyrka är igång. Det 
sker i tätt samarbete mellan flera förvaltningar, framförallt kommunlednings-
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Under året har det även ge-
nomförts kommunikationsaktiviteter såsom externa forumträffar, populärvers-
ion av strategi och uppdatering av botkyrka.se. 2016 tar kultur- och fritids-
nämnden över ansvaret för att samordna det operativa arbetet med Kreativa 
Botkyrka. 
 
Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur    
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande 
Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden öka 
Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser för att uppleva 
och skapa kultur. 
 
Uppföljning och slutsatser 
Kommunens olika satsningar på film håller på att sammanställas och ska rap-
porteras till kommunstyrelsen i oktober.  Vi har inlett ett samarbete med Sveri-
ges Television med fokus på unga Botkyrkabor. Vi följer och deltar i regionala 
satsningar för att lotsa filmprojekt till rätt inspelningsmiljöer och kommuner. 
Vi har också medverkat i framtagande av nya ägardirektiv och uppdragsavtal 
för Filmregion Stockholm Mälardalen och kommer att se över motsvarande för 
Filmbasen. Kommunen är medfinansiär i ett nytt regionalfondsprojekt som 
Filmregion Stockholm-Mälardalen är projektägare för. Kommunens förväntan 
är att detta projekt ska generera ekonomiska resurser till satsningar i Botkyrka 
med inriktning på film, medier och stadsbyggnad. Samtliga aktiviteter är delar 
i ett långsiktigt arbete för att öka Botkyrkabornas möjligheter att uppleva och 
skapa kultur. 
 
Helgen 22-23 augusti genomfördes festivalen ”Vi är Botkyrka” på tre platser i 
Botkyrka. Sommarlördag i Tullinge” ägde rum klockan 11-16 på lördagen, 
liksom “This is Alby feat. Urban Voices” i Alby Centrum som gick av stapeln 
samma dag klockan 12-24. På söndagen var det sedan dags för ”Hjärta Bot-



 

kyrka” i Hågelbyparken. Festivalen lockade sammalagt 8 000 personer vilket 
var en bra bit över målet på 5 500 personer. Förutom det fantastiskt fina vädret, 
var en bidragande orsak ett bra urval av både lokala, nationella och internat-
ionella artister, men också det breda förankringsarbete genom många volontä-
rer, feriepraktikanter och unga anställda, som alla förde med sig egna lokala 
nätverk. I festivalens alla delar skedde planering och genomförande i samver-
kan med ungdomar, föreningsliv och andra aktörer. 
 
Arbetet med Tullinge Idéhus fortsätter. En ny detaljplan är klar och antagen av 
kommunfullmäktige och en byggentreprenör är upphandlad.  
 
Arbetet med riktlinjer för mark till föreningar och religiösa samfund är förse-
nat men beräknas komma till politisk hantering i början av 2016.  
 
Sammanfattande analys: Målområde Kultur och kreativitet ger kraft 
Kommunstyrelsen har sammanlagt ett nämndmål och två åtagande under mål-
området¸ vilket sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

2 2   
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

0     
Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

0     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-
fyllelsen 

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 

 
 

    

 
Denna värdering motiveras av att kommunstyrelsens åtaganden under 2015 har 
genomförts samt många aktiviteter som också bidrar till att uppfylla målen 
inom området kultur och kreativitet ger kraft.  
 
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation 
 
Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens  
 
Kommunstyrelsens mål  
6.12a: Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och föredömlig arbetsgivare 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 



 

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Utfall    
2013 

Mål       
2014 

Utfall      
2014 

Mål 2015 Utfall 2015 

2015 har Botkyrka högre 
medianvärde i SKL:s jäm-
förelse av hållbart medar-
betarengagemang än öv-
riga kommuner i Stock-
holms län (%)10. (MU, SKL - 
HME) 

 77 
(78) 

78 
(79) 

Högre än 
övriga 

kommuner i 
länet 

78 (79) Högre än 
övriga 

kommuner 
i länet 

78 (79) 

- Kvinnor  77 
(80) 

78 
(79) 

Se ovan 78 (80) Se ovan 78 (79) 

- Män  75 
(77) 

76 
(78) 

Se ovan 78(77) Se ovan 77 (78) 

2015 upplever lägst 70 % av 
kommunens medarbetare 
att de har möjlighet att vara 
delaktiga i beslut som rör 
deras arbetsplats (%).11 
(MU – område delaktighet 
och inflytande) 

67 66 67 70 69 

 (64) 

70 68 

(63) 

- Kvinnor 67 66 68 70  69 70 67 

(62) 

- Män  69 67 68 70  70 70 69 

(65) 

2014 ska alla kvinnor och 
män som önskar en högre 
sysselsättningsgrad upp till 
heltid har fått ett erbju-
dande om det (%).  (MU) 

- - - 100  Målet 
kunde 

inte 
följas 

upp 
2014 

100 Målet har 
ännu inte 

kunnat 
följas upp 

för 2015 

- Kvinnor - - - 100  - 100 - 

- Män - - - 100  - 100 - 

 
Uppföljning och slutsatser 
En rad insatser inleddes 2015 för att uppnå målet att Botkyrka har högre medi-
anvärde i SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarengagemang än övriga 
kommuner i Stockholms län. Flera av aktiviteterna som handlar om att stärka 
kommunens attraktivitet är påbörjade. Bland annat har webbsidan utvecklats så 
att karriär- och utvecklingsmöjligheter i Botkyrka kommun som arbetsplats 
beskrivs på ett tilltalande sätt.   
 
Arbete pågår också med att införa kompetensbaserad rekrytering Rekryterings-
systemet har kompletterats med en särskild modul för chefer och HR-
medarbetare har utbildats i kompetensbaserad rekrytering. 
 
Vidare fortsätter arbetet för att nå målet att alla kvinnor och män som önskar 
en högre sysselsättningsgrad upp till heltid ska ha erbjudits det. Fokus har legat 
på att stödja vård- och omsorgsförvaltningen i att implementera nya arbets-
                                                           
10 SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang omfattar frågor kring motivation, ledarskap och styrning. Syftet är 
att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verk-
samhetsresultat. Se: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/medarbetarenkat  Medelvärdet för länets 
kommuner anges inom parentes. 

 
11 2014 och tidigare löd frågan ”Jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör min arbetsplats”. 2015 ändrat till ” 
Jag har möjlighet att vara delaktig inför beslut som rör min arbetsplats” 



 

tidsmodeller. Det nya schemaläggnings- och vikariepoolsystem som krävs sjö-
sattes i november. En översyn av personalsystemets möjligheter att integreras 
med schemaläggningssystemet Time Care har initierats i syfte att kunna fatta 
beslut om ett ekonomiskt och administrativt hållbart vägval.  Ny tidsplan pekar 
på införande under andra hälften av 2016.  
 
Under året har en digital arbetsmiljöguide tagits fram som är tillgänglig via 
intranätet Botwebb.  Förberedelser för att anpassa arbetsmiljöarbetet till de nya 
föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har på-
börjats. En ny företagshälsovård har upphandlats (Falck Health Care) och im-
plementering pågår. 
 
En lönekartläggning har genomförts och några osakliga löner har inte identifie-
rats. 
 
Kommunstyrelsens mål  
6.12b: Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd 
för förvaltningarnas arbete 
 
Uppföljning och slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har för tredje året genomfört en enkätunder-
sökning riktad till alla kommunens chefer för att följa upp hur de upplever 
kommunens stödprocesser, organisation och system. De områden som omfattas 
är ekonomiadministration och beslutstöd, IT- och telefonitjänster, löneadmi-
nistration och HRM-systemet, ärendehantering och lex, kommunikation och 
intranätet, projektarbete och projektmodellen, upphandling, inköp och avtals-
databasen, samt ett jämlikt, jämställt och interkulturellt förhållningssätt.  
 
2015 års uppföljning visar lägre resultat inom de allra flesta områden, med 
några undantag där support och bemötande bedöms positivare än föregående 
år. De största tappen finns inom ärendehantering och telefoni. Sammantaget 
ger underlaget en tydlig och konkret grund för förbättringsarbete av respektive 
stödprocess i linje med förvaltningens processorientering.  
 
En omfattande insats under det första halvåret har varit införandet av en ny 
tjänstekatalog och prismodell för IT-tjänster och de nödvändiga processer med 
tillhörande systemstöd som krävs för beställning och fakturering samt förbätt-
rade servicenivåer. Målet var 15 procent bättre servicenivåer sommaren 2015 
samt ökad tydlighet och transparens för IT-tjänster och kostnader. Införandet 
av de nya faktureringsrutinerna visade sig dock vara mer komplicerat än be-
räknat varför den första faktureringen kommer att ske först 2016. Målet 15 
procent förbättrade servicenivåer sommaren 2015 var däremot möjligt att nå 
och därefter bibehålla. Under hösten har faktureringsunderlag verifierats av 
förvaltningarna därefter har kvalitetssäkring och justering av prismodell ge-
nomförts för att fakturera enligt uppdaterad prislista from januari 2016. 
 
Ett exempel på förbättringsarbete är löneenheten som tagit fram en plan för 
bättre leveranser, bättre service med högre kvalitet och en mer ändamålsenlig 
bemanning. En rad snabba åtgärder med gott resultat har genomförts under året 



 

och under hösten kommer det ”lean-arbete” som inletts att fortsätta. Målet är 
en löneadministrativ process utan tidsspill, där alla lönekonsulter arbetar och 
möter ”kunderna” likvärdigt och med god kvalitet.  
 
Ett annat exempel på förbättringsarbete är inom verksamhetsområde kansli och 
juridik som fokuserar på arbetet med att stärka kommunens grundläggande 
strukturer och effektivisera de administrativa processerna. En särskild utbild-
ning i registrering och dokumenthantering har under våren genomförts för 
kommunens registratorer. Under våren har även en särskild insats gjorts för att 
skapa ett ramverk kring kommunens styrande dokument. Utifrån den politiskt 
antagna riktlinjen för styrdokument har nya mallar för styrdokument tagits 
fram och ny struktur för författningssamling och publicering av dokumenten 
kommer lanseras successivt under hösten 2015 och våren 2016.  
 
En särskild insats har under året fokuserat på att utveckla kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens ärendebalanslistor och ärendeuppföljning. Nya ärende-
balanslistor är under framtagande, med särskilt fokus på verkställighetsupp-
följning. Verksamhetsområdet kansli och juridik arbetar även med att se över 
vilka möjligheter som kommunen har att korta handläggningstider för framför 
allt beredning av motioner och medborgarförslag. En ny rutin för remissförfö-
rande kommer behöva införas, liksom en standardhandläggningstid för att 
kunna möta ledtider. Vi ser också över en mer löpande uppföljning. Idag av-
rapporterar vi uppdrag samt motions- och medborgarförslagshandläggning/-
beslut två gånger per år. 
 
Också när det gäller kommunikation pågår förbättringsarbete, bland annat för 
att förtydliga kommunens interna kommunikationssystem. En insats är att för-
bättra Botwebb som stöd för kommunens medarbetare. Där är en viktig del 
möjligheten till så kallade samarbetsytor som förenklar kommunikation och 
samarbete. 
 
Kommunledningsförvaltningen har också genomfört en rad andra aktiviteter 
för att mer effektivt stödja förvaltningarna. Bland annat har ett förslag för vi-
dare arbete med ett nytt eller renoverat kommunhus för fortsatt politisk hante-
ring. Därefter blir nästa steg att ta fram ett lokalprogram som grund för upp-
handling.  
 
Arbetet med att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt inom redovis-
ningsområdet pågår. Bland annat genomfördes under våren en utbildning rik-
tad till kommunens medarbetare med ekonomiuppgifter, men också chefer. 
Flera utbildningar kommer att genomföras efter uppgradering av ekonomisy-
stemet under våren 2016.  
 
Vidare har vi startat flera kommungemensamma nätverk för olika redovis-
ningsfrågor. Vi har också arbetet fram ett antal nya rutinbeskrivningar, för att 
tydliggöra och kvalitetssäkra redovisningen inom några identifierade områden 
såsom moms. 
 



 

Upphandlingen av nytt beslutsstödssystem har avbrutits under året och ett om-
tag kommer att göras under 2016.  
 
En rad insatser har genomförts och genomförs för att minska kommunens för-
säkringskostnader på grund av brand, skadegörelse och felaktig hantering jäm-
fört med 2014. Bland annat har riskinventeringar gjorts på samtliga förskolor 
och ett antal andra kommunägda fastigheter. Som grund för ett effektivare ar-
bete med informationssäkerhet uppdateras kommunens policy och riktlinjer. 
Vidare är 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser inplanerade, liksom en övning 
för krisledningsnämnden under 2016. Kommunen har 2015 reviderat sitt 
krishanteringsprogram inför den nya mandatperioden.  
 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av internationellt 
arbete inklusive EU-samordning, med rekommendationer för framtida ambit-
ionsnivåer för området.  
 
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram ett förslag till nya riktlin-
jer för områdesarbetet och gjort en översyn av exploateringsprocessens olika 
skeden. Vidare har vi undersökt förvaltningarnas efterfrågan av samordning av 
såväl internationellt arbete som högskolesamverkan. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunledningsförvaltningen fortsatt 
behöver prioritera att skapa ordning och reda med effektiva processer som sva-
rar mot förvaltningarnas behov. Den organisationsförändring som trädde i kraft 
1 januari 2016 och det arbete som inletts med att processorientera kommun-
ledningsförvaltningens verksamhet syftar till att stärka vår förmåga att styra, 
leda och stödja kommunorganisationen i deras uppdrag. Ökad processoriente-
ring ska bidra till att skapa en helhetssyn, tydliggöra ansvar, ge mer effektiva 
arbetssätt och i förlängningen nöjdare användare och medborgare. 
 
Kommunstyrelsens mål  
6.12c: Kommunledningsförvaltningen är en effektiv och kreativ organisation 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall    

2013 
Utfall    
2014 

Utfall kom-
munen 2014 

Mål       
2015 

Utfall 
2015 

Utfall kom-
munen 2015 

2015 har kommunlednings-
förvaltningen högre genom-
snitt för hållbart medarbetar-
engagemang än kommun-
genomsnittet. (%) (MU, SKL - 
HME) (Inom parentes 2014 
utan städ &tekn) 

79 (78) 78  78 (73) Högre än 
kommun-

genomsnit-
tet 

71 78 

- Kvinnor 
- 78 78 (?) Se ovan 72 78 

- Män 
- 77 78 (?) Se ovan 71 76 

2015 känner minst 70 % av 
förvaltningens medarbetare 
till vilka mål de styrs av och 
hur deras verksamhet bidrar 
till de övergripande målen. 
(%) (MU) (Inom parentes 2014 
utan städ &tekn) 

54 71 (65) 

Frågan 
fanns inte i 
MU 2014 och 
har därför 
inte kunnat 
följas upp 

69 70 64 68 

- Kvinnor 
58 69 69 70 59 67 



 

- Män 
49 74 70 70 71 69 

2015 är andelen klf-medarbe-
tare som förstår sitt uppdrag 
högre än kommungenom-
snittet. (%)12 (MU) (Inom 
parentes 2014 utan städ 
&tekn) 

84 (85) 82  87 (75) Högre än 
kommun-

genomsnit-
tet 

79 86 

- Kvinnor 
 82 87 Se ovan 78 86 

- Män 
 83 87 Se ovan 80 83 

2015 ska andelen motiverade 
medarbetare på kommun-
ledningsförvaltningen vara 
högre än kommungenom-
snittet. (%) (MU)  

77 77 

(76) 

78 Högre än 
kommun-

genomsnit-
tet 

72 78 

- Kvinnor  78  Se ovan   

- Män  76  Se ovan   

2015 upplever minst 70 % av 
medarbetarna att de har 
möjlighet att vara delaktiga i 
de beslut som rör den egna 
arbetsplatsen. (%) (MU) (Inom 
parentes 2014 utan städ &tekn) 

71 71  64 (70) 70 64 63 

- Kvinnor  70 63 70 63 62 

- Män  72 66 70 67 65 
2015 är minst 60 % av med-
arbetarna positiva till arbets-
kraven på förvaltningen. (%) 
(MU)  

71 71 Finns ej 60 71 72 

- Kvinnor 46 (60) -  60 72 71 

- Män 67 (64) -  65 68 74 

2015 är andelen chefer som 
tar vara på medarbetarnas 
engagemang högre än kom-
mungenomsnittet. (%) (MU) 

  Frågan finns 
fr o m 2014 

inte längre i 
MU. 

   

- Kvinnor       

- Män        

2015 tycker minst 60 % av 
medarbetarna att deras när-
maste chef tar tillvara krea-
tivitet och nytänkande. (%) 
(MU) 

77 73  60 73 74 

- Kvinnor 76 72  60 72 74 

- Män 77 75 Finns ej13 60 74 75 

 
Uppföljning och slutsatser  
2015 har präglats av arbetet med den omorganisation som genomfördes 1 ja-
nuari 2016, vilket sannolikt avspeglar sig i kommunledningsförvaltningens 
resultat i medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
arbete med medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljön och arbetsbelastning är 
områden som vi behöver prioritera och skapa strukturer och tydlighet kring. 
Bland annat behöver rutiner och arbetssätt för rekrytering, rehabilitering, med-
arbetar- och lönesamtal ses över och kommuniceras för att skapa en mer effek-
tiv kommunledningsförvaltning.  

                                                           
12 Frågan har omformulerats i medarbetarundersökningen 2014. Frågan lyder nu i stället att medarbetaren vet ”… vad 
som förväntas av mig”. 
13 Denna fråga finns endast i klf:s medarbetarundersökning. 



 

 
Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 
 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
Mätbart mål Utfall 

2011 
Utfall    
2012 

Utfall    
2013 

Mål       
2014 

Utfall      
2014 

Mål 
2015 

Prognos 
i augusti 
för Utfall 

2015 

Utfall 
2015 

2015 är inköpt energi till 
kommunens lokaler i 
form av värme och el 12 
% lägre än 2009. (%) (Klf) 

2 15 17 12 10 16 14 Utfall 
finns 

inte 
ännu 

 
 
Uppföljning och slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen inte helt kommer att 
nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta på grund av att personalen inte 
tankar rätt drivmedel i fordonen. El och uppvärmning är så gott som fossil-
bränslefri och våra personbilar och lätta lastbilar drivs till cirka 70 procent med 
förnybara bränslen. Vidare har vi under det första kvartalet ställt miljökrav i 
enlighet med miljöstyrningsrådets krav i flertalet av de upphandlingar som 
genomförts. Den nya rutinen underlättas av att kraven integrerats i de ordinarie 
upphandlingsmallarna.  
 
Däremot kommer vi inte att nå ända fram när det gäller ett effektivare fordons-
utnyttjande och användningen av den interna bilpoolen. Orsaken är att det krä-
ver upphandling och installation av ett internt bokningssystem för våra verk-
samhetsbilar, vilket tidigast kan ske 2016. 
 
Sammanfattande analys: Målområde En effektiv och kreativ kommunal 
organisation 
Kommunstyrelsen har sammanlagt tre nämndmål och tolv mätbara nämndmål 
under målområdet¸ vilket sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Antal åtaganden 
som under året; 

Genomförts Delvis genom-
förts 

Ej genomförts 

0    
Antal mätbara mål 
som under året; 

Uppnåtts Ej uppnåtts. 
Går åt rätt håll 

Ej uppnåtts. 
Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

12 2  7 3 (varav 1 inte 
kunnat följas 

upp 2015) 
Antal indikatorer 
som under året; 

 Går åt rätt håll Går inte åt rätt 
håll  

Ej mätt 

0     

 
I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värde-
ring av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet. 
 
Nämndens egen 
värdering av sitt 
bidrag till målupp-

 God Godtagbar Ej godtagbar Jämfört med 
föregående år 



 

fyllelsen 
 
 

    

 
Denna värdering motiveras av att flertalet mål inte har uppnåtts och att resulta-
tet i flera fall försämrats. Ambitionen i arbetet som pågår med ordning och 
reda samt förväntningarna på effekterna av den nya organisation som infördes 
januari 2016 är höga och måluppfyllelsen väntas vara förbättrade kommande 
år. 
 
Investeringar 
 

 
 
2015 har investeringar i laddningsstolpar för elbilar, satsning på verksamhetsy-
stem för att öka sysselsättningsgraden bland anställda i kommunen, inventarier 
och skrivare på medborgarkontoren samt reinvesteringar för IT genomförts på 
sammanlagt 7,1 miljoner kronor.  
 
Resterande 20,2 miljoner kronor i investeringsbudget har inte genomförts alls 
eller endast delvis på grund av att projekten blivit försenade på grund av olika 
faktorer. Detta gäller kommunarkiv som kommer att genomföras 2016, förse-
nade upphandlingar av beslutstödssystem och upphandlingsmodul samt doku-
ment- och ärendehanteringssystem. Investering i infartsskyltar kommer inte att 
göras då bedömningen att hyra skyltar är en bättre lösning. Några planerade 
investeringar har bedömts vara driftskostnader, detta gäller främst IT relaterade 
investeringar. 
 

Investeringsprojekt, tkr Utfall 
2015 

Budget 
2015

Budget-
avvikelse 

2015 

Avslutat/ 
pågående

3002 Smart kontohantering -500 500
3003 Inventarier -381 -800 419 Pågående
3004 Digitala skärmar -11 -11 Pågående
3005 Kommunportalen -1 500 1 500 Pågående
3006 Kommunarkiv -446 446 Pågående
3008 Laddningsstoplar -1 322 -1 100 -222 Avslutat
3011 Medborgarkontoren -120 -120 0 Avslutat
3012 Samverkan och kommunikation -2 000 2 000 Pågående
3013 Abetsplattform -14 -2 800 2 786 Pågående
3014 Ärende o dok e-arkiv -200 200 Pågående
3015 Åtkomst och IT säkerhet -2 -500 498 Pågående
3018 Ökad sysselsättningsgrad -2 048 -4 500 2 452 Pågående
3050 Dok och ärendehant system -4 500 4 500 Pågående
3051 Nytt beslutsstödssytem -2 000 2 000 Pågående
3052 Infartsskyltar -1 700 1 700 Avslutat
3053 Modul för upphandling -100 100 Pågående
3205 IT reinvsteringar -3 185 -4 500 1 315 Pågående
Summa projekt -7 083 -27 266 20 183



 

Personal 
Här redovisar vi kommunledningsförvaltningens utveckling ur ett HR-
perspektiv.  

Anställningsformer och personalomsättning 
2015 var antalet årsarbetare på kommunledningsförvaltningen 224 stycken 
jämfört med knappt 430 stycken 2014. Tillsvidareanställningarna har minskat i 
antal på grund av omorganisationen som gjordes 2014/2015 där städservice 
samt teknik & logistik tillsammans med verksamheter från samhällsbyggnads-
förvaltningen bildade tekniska förvaltningen.  
 
Av samtliga anställda på kommunledningsförvaltningen 2015 var 215 medar-
betare tillsvidareanställda, vilket motsvarar 89 procent. 2014 var andelen 81 
procent. 2015 var 78 procent av samtliga kvinnor tillsvidareanställda jämfört 
med 86 procent av männen. Antalet visstidsanställda var 27, att jämföra med 
34 stycken 2014. Totalt sett var 11 procent av medarbetarna visstidsanställda 
2015, jämfört med 7 procent 2014. 
 
Sysselsättningsgraden på förvaltningen uppgick 2015 till knappt 92 procent 
jämfört med drygt 94 procent 2014. Fler kvinnor än män var deltidsanställda: 
drygt 5 procent av de månadsanställda kvinnorna och knappt 4 procent av de 
månadsanställda männen. 
Totalt var andelen deltidsanställda 2015 cirka 4,5 procent och 2014 drygt 7 
procent.  
Andelen deltidsanställda har alltså minskat. Detta beror främst på att när städ-
service lämnade kommunledningsförvaltningen minskade timanställningarna 
med nästan två tredjedelar 
 
Antalet timavlönade medarbetare har minskat från 61 till 27. Minskningen har 
skett främst på grund av omorganiseringen, där flertalet av timanställda fanns 
inom städ och transport. Generellt sett är målsättningen att öka sysselsätt-
ningsgraden och trygga anställningar i form av tillsvidaranställningar. 
 
Tidsanvändning: 
2015 var den faktiskt arbetade tiden knappt 88 procent jämfört med knappt 90 
procent 2014, vilket innebär en liten minskning. I den faktiskt arbetade tiden 
ingår även semester. Orsaken är en ökad sjukfrånvaro under 2015. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetad tid var 2015 drygt 6 procent. 
2014 var siffran drygt 5 procent vilket innebär en ökning. 
 
Sjukfrånvaron är betydligt högre bland kvinnor än bland män. Kvinnornas 
sjukfrånvaro var knappt 6 procent av tillgänglig arbetad tid, jämfört med 
knappt en procent för männen. Korttidssjukfrånvaron var cirka 1,5 procent av 
tillgänglig arbetad tid för kvinnor och drygt 0,5 procent för män. 



 

Föräldraledighet: 
2015 uppgick föräldraledighet i procent av tillgänglig arbetad tid till knappt 4 
procent, varav knappt 3 procent för kvinnor och en procent för män. 2014 var 
motsvarande siffror totalt drygt 3 procent, för kvinnor cirka 2,5 procent och 
män cirka 0,5 procent. Det innebär en ökning för både kvinnor och män. 
 
För kvinnor uppgår föräldraledighet av den totala tillgängliga arbetade tiden 
till drygt 3 procent jämfört med drygt en procent för män. Vi har inte någon 
statistik på hur stor andel av medarbetarna som har små barn, men det är en 
större andel kvinnor än män som är i åldersspannen <29 år och 30-49 år då 
frågan oftast är som mest aktuell. Mot bakgrund av det generellt skeva uttaget 
av både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, behöver vi särskilt upp-
muntra män att ta ut sin del av ledigheten då de blir föräldrar och även att 
vårda sjuka barn. 

Antal chefer och medarbetare med utländsk bakgrund 
Andelen chefer med utländsk bakgrund var 2015 10 procent för klf och drygt 
18 procent för kommunen totalt. 2014 var det 12,5 procent för klf och drygt 18 
procent för kommunen totalt. Medarbetare med utländsk bakgrund var 2015 
knappt 39 procent för klf och 49 procent för kommunen totalt. 2014 var ande-
len medarbetare med utländsk bakgrund knappt 50 procent för klf och drygt 47 
procent för kommunen totalt. Anledningen till minskningen på klf är att städ 
(som har en högre andel chefer och medarbetare med utländsk bakgrund) flyt-
tat från klf till tekniska förvaltningen.  
 
Köns- och åldersfördelning 
2015 var antalet månadsavlönade på kommunledningsförvaltningen 81 män 
och 238 kvinnor. Medelåldern i förvaltningen var 2015 46 år jämfört med 48 år 
2014. Kvinnornas medelålder var 45 år och männens 48 år. Det innebär en 
liten sänkning jämfört med 2014 då medelåldern för kvinnor var 48 år och män 
50 år.  
 
Inflytande över eget arbete 
För området delaktighet och inflytande har kommunledningsförvaltningen i 
medarbetar undersökningen 2015 ett genomsnitt på 3,8, 2014 var genomsnittet 
p 3,9 att jämföra med kommunens genomsnitt på cirka 3,85 2014 och 2015. 68 
procent svarar positivt 2015 när det gäller upplevelsen av delaktighet och in-
flytande på förvaltningen.  2014 låg det på 72 procent. Andelen kvinnor som är 
positiva är något högre än andelen män. I frågan som rör just inflytande över 
hur medarbetaren bedriver sitt jobb är 76 procent positiva: 78 procent av kvin-
norna och 73 procent av männen.  
 
Kommunledningsförvaltningen har något sämre resultat än kommunen som 
helhet, men inom några frågor har förvaltningen ett något bättre resultat än 
kommunen i stort. Det gäller upplevelsen av jämställdhet och mångfald, av att 
medarbetarna tar egna initiativ, möjligheten att komma till tals på arbetsplats-
träffar, att allas åsikter, synpunkter och värderingar behandlas på lika villkor, 
samt möjligheten att förena arbete med föräldraskap.  



 

Hållbart medarbetarengagemang  
Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunen när det gäller Hållbart 
medarbetarengagemang, som är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) 
index inom personalområdet. Vi når upp till 71 procent jämfört med kommu-
nen som ligger på 78 procent, 2014 var det 73 procent. För delindexet motivat-
ion ligger kommunledningsförvaltningen på 72 för ledarskap på 74 och för 
styrning på 74. 2014 var motsvarande siffror 76, 75 och 73.  

Arbetsskador, tillbud 
2015 rapporterade kommunledningsförvaltningen in ett tillbud och 6 olycks-
händelser. Samtliga arbetsskador har hanterats via kommunens interna skade-
rapporteringssystem. 
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Allmän beskrivning av status för projekten 

Program 

Det finns två stora programarbeten som är pågående, Slagsta och Brunna. 
Slagsta drivs som ett exploateringsprojekt medan Brunna ligger utanför. 
Hallunda Gård och Hallunda C är vilande. 
 
Detaljplaneskede 

För närvarande ligger 18 projekt i planskede. Dessa omfattar cirka 2460 bo-
städer och ca 23 hektar företagsmark 
 
Genomförandeskede 

I genomförandeskede finns cirka 1500 bostäder och cirka 10 hektar före-
tagsmark. 
 
Övriga projekt 

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt som inte ligger under exploate-
ring. Ett stort sådant är Prästviken som under 2016 behöver läggas in under 
exploatering eftersom det i dess nuvarande utformning omfattar stora kom-
munala investeringar i gator och VA samt en förskola och ett vårdboende. 
 
Hågelby och Eriksberg samt skidtunneln ligger under projektchefen och drivs 
med egna medel. Hågelby ligger dock ännu kvar som ett exploateringspro-
jekt. 
 
Förslag till åtgärder 

Uppföljningen hanterar prognos för aktuellt skede i projektet. Programskedet 
omfattar kostnader för framtagande av programmet.  
 
Detaljplaneskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan liksom 
kostnader av föregående programarbete. 
 
I genomförandeskedet omfattar budget kostnader och intäkter för hela pro-
jektet från program till och med att allmänna anläggningar har byggts ut och 
marken har sålts. 
 
Sammanfattning av ekonomin för exploateringsverksamheten totalt 

Exploateringsverksamheten ska enligt ettårsplan lämna ett överskott på 10 
Mkr. I tertial 1 bedömde vi att verksamheten skulle ge ett överskott på 13,6 
Mkr medan vi nu bedömer att det totala utfallet blir ca 9,6 Mkr. Den största 
orsaken till den förändringen är att lantmäteriförrättningar tagit betydligt 
längre tid än vad vi beräknat. Det gör att ett projekt som beräknas ge ett över-
skott på ca 3,5 Mkr inte kan avslutas förrän under 2016.  
 
I övrigt finns sammanställning av projektens budget och prognoser i bilagor: 
För en översiktlig bild av projektens budgetar och prognoser, se bilaga 1. 
Ekonomisk tabell från exploateringsplanen för 2015-2019, se bilaga 2 
Reavinst- och kapitalkostnadsberäkning 2015-2017, se bilaga 3 
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Beslut om avslut av projekt 

Följande projekt planeras att avslutas under 2015 

9115 Koborg Beslut finns 
9116 Fittjaterrassen  Beslut finns 
9152 Tullinge Trädgårdsstad etapp 3 Beslut finns 
9153 Tornbergsskolan Beslut finns 
9156 Stenbron 1 
 
 
Beslut om utökad budget för detaljplaneskeden 

Följande detaljplaneprojekt behöver beslut om utökad budget: 
 

Aktiva exploateringsprojekt Budget Prognos Totalt 
Beslut om 

ny total-
budget 

Ökning/ 
Avvikelse 

budget 
prognos 

  enligt för detta utfall 2014  

 ks-beslut skede      

DETALJPLANESKEDE Tkr  Tkr  Tkr  Tkr   Tkr  

9182 Riksten etapp 4 -2700 -3800 -3662 -3800 -1100 

9187 Rikstens företagspark -38000 -38500 -36917 -38500 -500 

Summa detaljplaner     -1600 

 

9187 Riksten etapp 4 

Kostnaderna för planen kommer att öka p g a att utredning av VA inte är tillräckliga. 

En förstudie för hur området ska försörjas samt hur dagvatten ska tas om hand be-

höver omgående tas fram. Tidigare lösningar fungerar troligen inte när vi nu fått un-

derlag för Riksten i samband med etapp 4 och de utredningar som görs med hydra-

list modell mm. Utredningar för förprojektering och kostnader för dagvattenutred-

ningar har fördyrats.  

 

9187 Riksten företagspark 

Kostnaderna för planen kommer att öka p g a att utredning av VA inte är tillräckliga. 

En förstudie för hur området ska försörjas samt hur dagvatten ska tas om hand be-

höver omgående tas fram. Tidigare lösningar fungerar troligen inte när vi nu fått un-

derlag för Riksten i samband med etapp 4 och de utredningar som görs med hydra-

list modell mm. 
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Beskrivningar av projekten och kommentarer av avvikelser från budget 

 
9101 Slagsta strand 

Beskrivning: Programarbete som tar fram förutsättningarna för att utveckla 
en attraktiv stadsdel med bostadsbebyggelse. Målsättning runt 500 nya bo-
städer. 

 
Budget: -1000 tkr Beräknat utfall: -1000 tkr 
Tidplan: 2013 Beräknad klart: 2016 
 
Kommentarer: Programmet finns i stort sett klart. Samtal pågår om värme-
verkets skyddsavstånd och krav för att komma vidare. 

 

 
9103 Villor på vatten 

Beskrivning: Projektet avser att pröva möjligheten att etablera villor på vatten 
vid Fittja udde. Ramavtal och plankostandsavtal har tecknats med exploatör. 
Utredningsbehov och förberedande arbete för att upprätta ett samrådsför-
slag pågår. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.  

 

Budget (dpl): -1200   Beräknat utfall (dpl): -1200  
Tidplan: 
Detaljplan: nov 2014   Beräknad klart: november 2016 
Genomförande: 2016-2017  Beräknat klart: 2017-2018 

 
Kommentar: En total bedömning av projektets ekonomi går ej att uppskatta i 
detta skede då det finns för många okända faktorer. När projektet arbetat 
fram ett samrådsförslag finns förutsättningar för att uppskatta den totala 
ekonomiska konsekvensen av projektet. Stora svårigheter med att finna ytor 
för anläggningar på land har medfört att projektets tidplan förskjutits. 

 

 
9104 Fittja triangeltomten 

Beskrivning: Projektet avser skapa möjligheter att komplettera och utveckla 
Fittja genom nya bostäder. 

 
Budget: -800 tkr Beräknat utfall: - 800 tkr 
Tidplan: Beräknad klart: vilande 
 
Kommentarer: Projektet avvaktar beslut om inriktning för området och ut-
vecklingen av Fittja centrum. Äldreboende och bostäder är det som är mest 
aktuellt.  

 

 

9113 Loviseberg 2 

Beskrivning: Projektet avser framtagande av tomter för industri genom de-
taljplaneläggning och utbyggnad av gata. Utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar klara december 2013. Återstår att sälja tomterna som ägs av DeLaval 
och kommunen. 
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Budget: 12 430 tkr Beräknat utfall: 13 006 tkr 
Tidplan: 2019 Beräknat klart: 2020 
 
Kommentarer: Projektet beräknas gå något bättre än budget när tomterna är 
sålda och byggrätterna fullt utnyttjade. Intresseanmälningar och förhandling-
ar med intressenter pågår och en fastighet har avyttrats under 2015. 

 

 
9116 Fittjaterrassen 

Beskrivning: Projektet avsåg att omdana en skoltomt med 54 bostäder 
främst radhus. Området är klart 
 
Budget: -12 900 tkr Beräknat utfall: -16 369 tkr 
Tidplan: 2014 Beräknad klart: 2014 
 
Kommentarer: Slutredovisning har skett under början av 2015. 
 

 
9117 Rotemannen 

Beskrivning: Projektet avser detaljplanering för att ge planmässiga försätt-
ningar för upplevelsesatsningen i Subtopia i Alby. Samråd kring planförslag 
skedde våren 2011. Oklarheter i hur marken ska utvecklas har lett till större 
planeringskostnader än normalt. Projektets formella omfattning bör omdefi-
nieras. För tillfället vilande. 
 
Budget (dpl):-1 750 tkr Beräknat utfall (dpl): upparbetat: -1708 tkr 
Tidplan: vilande Beräknat klart (dpl): vilande 
 
Kommentar: Projektet omfattning behöver ändras för att slutföras. Kan 
kanske tas med i planläggning längs Albyvägen. 
 
 
9118 Centrala Hallunda 

Beskrivning: Programuppdrag att utveckla området kring Hallunda Centrum. 
Projektet innehåller omfattande investeringar i allmänna anläggningar liksom 
utbyggnad av nya handelsytor, kontor och bostäder.  
 
Budget: -1500 tkr Beräknat utfall:-1618 tkr t o m augusti 2014 
Tidplan: Beräknad klart: vilande 
 
Kommentarer: Vilande. Centrumbolaget har satts i konkurs. Förhandlingar 
pågår med kreditgivarna. Utfallet kring detta är oklart och kommunen avvak-
tar resultatet av dessa förhandlingar innan fortsatt planering. Nya avtal bör 
tecknas med en ny fastighetsägare. 

 

 
9120 Tumba Centrum 

Beskrivning: Projektet avser utveckling av centrum med handel och bostä-
der. Ett exploateringsavtal antogs under sommaren 2014 och detaljplanen 
vann laga kraft i januari 2015. 
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Budget: -3 000 tkr   Beräknat utfall: - 3 000 tkr 
Tidplan: 2020 (samtliga etapper) Beräknad klart: 2020  
 
Kommentar:  
- Projektet avvaktar nu att Citycon fattar ett investeringsbeslut innan ge-

nomförandet tar vid. De har 2 år på sig att fatta beslutet från laga kraft.  
- Projektering av VA har startat redan. 
- En kontroll av projektekonomin kommer att göras för att säkerställa den. 

 

 
9123 ABC-tomten 

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området kring ABC-husen i 
Tumba för verksamheter. Rivning av befintliga hus har genomförts under 
2011 och 2012 till lägre kostnad än ursprunglig kalkyl. Projektet bör för att 
genomföras ge ett visst överskott trots att det belastas av kostnader för riv-
ning. Budgeten är osäker, då Trafikverket kräver åtgärder avseende Hud-
dingevägen vid utfarten.  
 
Budget 1800 tkr Beräknat utfall 1800 tkr 
Tidplan:2015 Beräknad klart: 2017 
 
Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpe-
kontrakt finns med Coop fastigeter som ska bygga en livsmedelsaffär och 
tennisbannor. Avtal har tecknats med Trafikverket om ombyggnad av kors-
ningen Huddingevägen/Bryggarevägen. Byggstart bedöms till våren 2016. 

 

 
9127 Torpängen 

Beskrivning: Genomförande av detaljplan för 43 villatomter i sydöstra 
Tumba.  
 
Budget: 12 000 tkr Beräknat utfall: 11 540 tkr 
Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2016 
 
Kommentarer: Prognostiserat överskott ligger något lägre än budgeterat på 
grund av att projektet belastas med internränta mellan 2010-2014.  
Kommunen och De Laval har avyttrat samtliga 43 tomter. Det som återstår 
att utföra är toppbeläggning och gångbana under 2016. 
 
 

9128 Dynamiten 

Beskrivning: Genomförande av detaljplan för 18 villatomter och ett gruppbo-
ende i sydvästra Tumba.  
 
Budget: 12 164 tkr Beräknat utfall: 10 387 tkr 
Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2017 
 
Kommentarer: Samtliga tomter är sålda och gruppboendet är klart. Projektet 
går sämre än budget på grund av högre kostnader för VA- ledningar samt 
kostnader för kommunens energibidrag som ligger utanför budget. Gårds-
gata skall anläggas under 2016 då flertalet villor är uppförda. 
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9132 Skårdal 

Beskrivning: Projektet avser en förtätning i samband med utbyggnad av 
vatten- och avlopp samt vägar. Kommunen kommer att ta ut gatukostnader. 
Planen är godkänd i samhällsbyggnadsnämnden augusti 2013. Beslut i KS 
har tagits om att avvakta med godkännande av detaljplan och 
gatukostnadsutredning och genomförande av Skårdal tills 
gatukostnadsriktlinjer har utarbetats. 
 
Budget: -7 046 tkr Beräknat utfall: -7 122 
Tidplan: oklart  Genomförande: oklart 
 
Kommentar: I avvaktan på antagande har projektet belastas med kapital-
kostnader t.o.m. 2014. 
 
 

9133 Solskensvägen 

Beskrivning: Planläggning för ungdomsbostäder på del av kommunens fas-
tighet Tullinge 19:282. 
 
Budget: -500 tkr   Beräknat utfall: -540 tkr 
Tidplan: detaljplan antagen 2015 Beräknad klart: detaljplan 2016  
 
Kommentarer: Markanvisningstävling för studentbostäder påbörjades 2013 
men avbröts. Under 2014 genomfördes markanvisningstävling för ungdoms-
bostäder och kommunen har nu tecknat avtal med det vinnande bolaget. 
Planarbetet pågår och samråd har genomförts. 
 

 

9144 Östliden 

Beskrivning: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för ca 145 bostäder i 
flerfamiljshus i Tullinge. Utbyggnad av allmänna anläggningar och bostäder-
na pågår parallellt.  
 
Budget: + 501 tkr Beräknat utfall: +3040 tkr 
Beräknad klart: 2016 
 
Kommentarer: Projektet är flera år försenat beroende dels på överklagad de-
taljplan och svag konjunktur. Under 2015/2016 ska korsningen Huddingevä-
gen/Nyängsvägen byggas om. Att utfallet ökat beror på att VA-intäkterna bli-
vit större än beräknat. 

 

 
9146 Sandstugan (Uttran Lindhov) 

Beskrivning: Projektet syfte är att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 300 
bostäder kring Uttrans sjukhem. Detaljplanen antogs 2014 och utbyggnad av 
allmänna anläggningar ska påbörjas 2015. Finns exploateringsavtal med två 
privata markägare. Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning avse-
ende den mark som kommunen äger. Även ca 18 tomter beräknas kunna 
säljas till privatpersoner. Beräknat utfall har justerats nedåt påg grund av 
markföroreningar som man hittat på kommunens mark. Mer kostnader kan 
komma på grund av detta. 
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Budget: 31 770 Beräknat utfall: 29 895 tkr 
Tidplan: 2021 Beräknad klart: 2021 
 

9147 Hallunda gård 

Beskrivning: Projektet avser utveckling av ungefär 300 nya bostäder i områ-
det kring Hallunda gård.   
 
Budget: -700 tkr Beräknat utfall: upparbetat: -1035 tkr 
Tidplan: vilande Beräknat klart: vilande 
 
Kommentar: Programarbetet har avvaktat den privata markägarens ställ-
ningstagande kring försäljning av markområdet. Avvikelsen från budget be-
ror främst på omfattande bearbetning av programförslaget och utdragna för-
handlingar med markägaren. I samband med beslut om uppstart av markan-
visningstävling och detaljplan behövs även beslut om ny budget för det fort-
satta arbetet. 

 
9148 Familjeparken Hågelby 

Beskrivning :Projektet avser en utveckling av området kring Hågelby Gård 
med en familjepark. Den tänkta exploatören har hoppat av, och en idé och 
markanvisningstävling pågår. 
 
Budget: 5 000 tkr för det gamla detaljplanearbetet)         
Tidplan: oklart 
 
Kommentar:  
 
9150 Vårsta Centrum 

Beskrivning: Projektet syftar till att pröva möjligheterna för bostadsbyggande 
och utveckling av centrumfastigheten.  
 
Budget: 628 tkr Beräknat utfall: 637 tkr 
Tidplan: Detaljplan 2016 Beräknad klart: 2020 
 
Kommentarer: 
 Planläggningen är klar och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft 
januari 2016. Projektet går med vinst när markreglering och avgifter erlagts. 
 
 
9151 Tegelstenen 

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området öster om Tegelängsvä-
gen i Slagsta med 19 villatomter.  

 
Budget:8,8 Mkr Beräknat utfall: 24 Mkr 
Tidplan: 2015 Beräknas slutredovisning 2017.  

 
Kommentarer: 
Alla tomterna sålda och allmänna anläggningar utbyggda, avvaktar dock fär-
digställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda. 
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9152 Tullinge Trädgårdsstad 

Beskrivning: Projektet avser ca 80 tillkommande bostäder främst radhus och 
villor. Detaljplanen är antagen och lagakraftvunnen. Utbyggnad av allmänna 
anläggningar klara. 
 
Budget: -6 060 tkr Beräknat utfall: -17 177 tkr 
Tidplan: Beräknad klart: våren 2015 
 
Kommentarer: Slutredovisning har skett under början 2015 
 
 
9153 Tornbergsskolan 

Beskrivning: Projektet möjliggör etableringen av ett äldreboende och ett an-
tal bostäder i form av radhus och mindre flerfamiljshus. Bostäderna byggs av 
BoKlok. 
 
Budget: 0 tkr Beräknat utfall: + 3 859tkr 
Tidplan: 2014 Beräknat klart: 2014 
 
Kommentar: Projektet är slutredovisat våren 2015. 

 

 
9154 Norsborgsdepån 

Beskrivning: Projektet möjliggör etablering av en depå för tunnelbanevagnar 
inne i berget under Eriksbergsåsen. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ut-
byggnad pågår.  
 
Budget: + 8 124 tkr Beräknat utfall: + 8 424 tkr 
Tidplan: 2017 Beräknad klart: 2017 
 
Kommentar: Projektet bedöms som helhet att gå med ett nettoöverskott då 
exploatören står för samtliga kostnader och ersätter kommunen för åtkomst 
av bergrummet och andra markområden. Under hösten 2015 inkom exploa-
tören med ett önskemål om att permanenta tillfällig arbetstunnel. När/om 
detta genomförs kommer projektet få ett överskott över budget då exploatö-
ren även ska ersätta kommunen för åtkomst av den mark och bergrum där 
arbetstunneln är belägen. 

 

 
9155 Rödstuhage-Björkhaga skola 
Kommentar: Projektet ligger för tillfället vilande Kultur och Fritid tittar på an-
läggning av idrottsplatsen. Troligen behövs inte marken planläggas. 

 

 
9156 Stenbron 

Beskrivning: En lagerbyggnad har byggts vid infarten till Eriksberg.  
 
Budget: 500 tkr Beräknat utfall: 499 tkr 
Tidplan: 2014 Beräknad klart: 2015 
 
Kommentar: Projektet klart kommer att slutredovisas under våren 2016.  
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9158 Hotelletablering i Hallunda 

Beskrivning: Projektet avser dels att möjliggöra hotelletablering på mark som 
kommunen äger dels att möjliggöra restaurangverksamhet på den fastighet 
som OKQ8 innehar med tomträtt. Detaljplanen antogs hösten 2014. 
 
Budget: 9254 tkr Beräknat utfall: 9623 tkr 
Tidplan: 2017  Beräknad klart: 2017 
 
Kommentar: Köpeavtal för hotelltomten träffades hösten 2014. Exploatören 
har enligt avtalet två år på sig att komma in med bygglovhandlingar och 
finansieringsplan för hotelletableringen. Projektet är vilande i avvaktan på att 
exploatören uppfyller villkoren enligt avtalet. 
 
 

9160 Hammersta 

Beskrivning: Projektet avser planläggning för friliggande villabostäder och 
eventuellt gruppboenden i södra Norsborg. Området ligger precis intill det 
område som den nya tunnelbanedepån i Norsborg ska byggas ut, vilket le-
der till att detta projekt beräknas vara färdigt 2017.  
 
Tidplan: En försäljning bör kunna ske under 2017. 
Budget: -500 tkr för detaljplanen. Beräknat utfall: -450 tkr. 
 
Kommentar: Projektet bedöms i nuläget innebära ett underskott för VA-
kollektivet vid utbyggnad av VA. 

 

 
9161 Rågången 

Beskrivning: Projektet avser planläggning för 9 friliggande villatomter i Södra 
Alby, inom ett befintligt radhusområde.  
 
Budget: 1 064 tkr   Beräknat utfall:  13 500 tkr 
Tidplan: 2017   Beräknat klart: 2017 
 
Komentar: Alla tomter är sålda. Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. 
men vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna 
är bebyggda. 

 

 
9162 Bergfoten 

Beskrivning: Projektet avser planläggning för ungdomsbostäder. Detaljpla-
nen är antagen och vann lagakraft 2014-01-20. 
 
Budget dp: -650 tkr   Beräknat utfall dp:729 tkr 
Budget tot:  643 tkr   Beräknat utfall tot:643 tkr 
Tidplan:  
Detaljplan: januari 2014   Beräknat klart: januari 2014 
Genomförande:   Beräknat klart: 2015 
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Kommentar: Byggstart bedöms till våren 2016. Marken är upplåten med 
tomträtt. Positivt utfall trots att marken upplåts med tomträtt beror på att VA- 
intäkten är större än kostnaden. 
 

 
9163 Tornet 1 (Lövkojan) 

Beskrivning: Projektet avser utbyggnad av ett mindre antal villatomter. I de-
taljplanen ingår även ett gruppboende. 
 
Budget: -250 tkr   Beräknat utfall: + 5 990 tkr  
Tidplan:    Beräknat klart: 2017 
 
Kommentar: Alla tomter är sålda. Utbyggnad av allmänna anläggningar är 
klar. Vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna 
är bebyggda. Lantmäteriförrättning för bildande av rättigheter för ledningar 
pågår.   
 

 

9165 Lugnet 

Beskrivning: Projektet avser utbyggnad av två-fyra privata villatomter samt 
ett gruppboende, alternativt ytterligare två-tre villatomter, delvis på kommu-
nal mark i Norsborg.  
 
Budget: -275 tkr   Beräknat utfall: - 399 tkr  
Tidplan: Detaljplan klar 2016  Beräknat klart: 2016 
 
Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden har i december 2015 godkänt de-
taljplanen för de privata tomterna och kommer att under 2016 planlägga den 
kommunala delen.  
 
 

9166 Komministern 

Beskrivning: Kommunfullmäktige har i april 2015 antagit detaljplan och ex-
ploateringsavtal för 20 ungdomsbostäder vid Tunavägen. Byggnationen be-
räknas att påbörjas mars 2016. 
 
Budget: 1 440 tkr Beräknat utfall: 1 581 tkr 
Tidplan:2016 Beräknat klart:2017 
 
Kommentar: Botkyrkabyggen står för samtliga kostnader och projektet ger 
ett överskott då markregleringen och anläggningsavgifterna är betalda. 
 
 

9167 Fittja Centrum 

Beskrivning: Projektet avser ca 300 nya bostäder och utökade kommersiella 
ytor, samt utreda möjligheterna för ett nytt äldreboende och konsthall i cent-
rum. 
 
Budget: -700 tkr Beräknat utfall: -700 tkr 
Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2016 
 
Kommentar: Detaljplanen ska upp för beslut om granskning i januari 2016, 



BOTKYRKA KOMMUN UPPFÖLJNING EXPLOATERING  12 [14] 
Kommunledningsförvaltningen 
  2016-02-19  

 

 

 
9168 Alfred Nobels Allé 

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge. Arbe-
tet syftar till att möjliggöra utvidgning av befintlig verksamhet på Tullinge 
19:653 och för ytterligare företag att etablera sig i området. 
 
Budget: -1200 tkr  Beräknat utfall: -1313 tkr  
Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2016 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår. Granskning beräknas kunna genom-
föras under våren 2016.  
 

 

9169 Slättmalm 

Beskrivning: Projektet avser ca 280 nya bostäder i Vårsta i form av villor, 
radhus och några flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en 
förskola, ett gruppboende och en aktivitetsarena för barn och ungdomar.   
 
Budget: -200 Beräknat utfall: -200 
Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2019 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår och samråd är planerat till hösten 
2016 
 
9170 Tingstorget 

Beskrivning: Projektet avser ca 666 nya bostäder på Albyberget med inslag 
av verksamhetsytor i bottenvåningarna runt torget. Befintligt gruppboende 
ska inrymmas i en av de nya byggnaderna vid Lagmansbecken.   
 
Budget: -200 Beräknat utfall: - 1099 
Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2019 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår. Samrådet är klart och endast ett fåtal 
synpunkter har inlämnats till kommunen. Granskning av detaljplanen är pla-
nerat till månadsskiftet mars/april 2016, antagande av planen i juni 2016 och 
byggstart i augusti 2016. 
 
Vi har startat projekteringen för delar av VA, vilket resulterar i att det bildas 
ett negativt resultat på 400 000 SEK, eftersom vi ännu inte fått någon ge-
nomförandebudget för detta. Vidare har vi en kostnad för fastighetsbildning-
en på 200 000 SEK som vi inte har budgeterat för ännu. Totalt sett beräknas 
projektet få ett nettoöverskott.  
 

9171 Kv Synemannen 

Beskrivning: Projektet avser ca 300 nya bostäder i flerfamiljshus med inslag 
av verksamhet om det är möjligt.  
 
Budget: -200 Beräknat utfall: -200 
Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2019 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet är under uppstart. 
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9172 Tumba Skog 
Beskrivning: Projektet avser en utveckling av Tumba Skog med ca 500 nya 
bostäder.  
 
Budget: 0 kr. Fastighetsägaren bekostar detaljplanen. 
Tidplan: Detaljplan antagen 2016   Beräknat klart: 2016 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet har påbörjas kv 1 2015.Samråd planeras i 
april/maj 2016. 
 
 

9173 Riksten etapp 5 
Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 100 bostäder och 
ett vård- och omsorgsboende eller gruppboende.  
 
Budget plan -1 000 tkr Beräknat utfall: - 1 000 tkr 
 
Tidplan:  
Detaljplan 2015 Beräknad klar: 2016  
Genomförande 2017 Beräknad klart: 2019 
 
Kommentar: Kostnaden för framtagande av detaljplanen regleras genom 
plankostnadsavtal gentemot exploatörerna, motsvarar ca 1 mnkr av pro-
jektets budget och faktureras löpande. Beslutad budget för förprojektering 
uppgår till 1 mnkr. 
 
 

9182 Riksten etapp 4 
Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 250 bostäder och 
en förskola. Detaljplanen var utställd sommaren 2014. 
 
Budget plan -2 700 tkr Beräknat utfall: - 2700 tkr 
 
Tidplan:  
Detaljplan 2013 Beräknad klar: 2016  
Genomförande 2016 Beräknad klart: 2018 
 
Kommentar: Fortfarande oklart om det är kommunen eller exploatören som 
ska utföra de allmänna anläggningarna. En genom gång av ekonomin måste 
ske för att säkerställa den. 
 

 
9183 Riksten etapp 3 
Beskrivning: Utveckling av området för bostäder och skola. Genomförande 
av detaljplan pågår och resterande del av infrastrukturen beräknas att utfö-
ras under 2016. 
 
Budget: - 840 tkr Beräknat utfall: - 1256 tkr 
Tidplan: 2015 Beräknad klart: 2016 
 
Kommentar: Avvikelsen beror dels på att VA-kostnad för Skvattramsledning-
en inte fanns med i budgeten dels att vi delat upp etappen i 4 delområden 
vilket lett till ökade kostnader för granskning och deltagande på byggmöten. 
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9187 Rikstens företagspark 

Beskrivning: Projektets syfte är att utveckla byggrätter för verksamhetsloka-
ler på mark nordost om Rikstens friluftsstad. Program för hela företagspar-
ken antogs 2006. Detaljplan 1 har varit ute på ny utställning. Projektet omfat-
tar stora väginvesteringar. Rullstensvägen om 22,5 mkr slutredovisades 
2008. I projektet ingår också ombyggnad av Pålamalmsvägen för i storleks-
ordningen 17 mkr, för att förbättra trafiksäkerhet och frigöra mark för exploa-
tering.  
 
Den första detaljplanen kommer inte att ge intäkter för att täcka uträtning av 
Pålamalmsvägen utan förutsätter en fortsatt planläggning av området som 
helhet. Avvikelsen mellan budget (plan) och utfall (plan) beror på att kostna-
der som beräknats belasta projektet i genomförandeskedet istället har fallit 
ut i planskedet. Även en extra utredning för dagvatten och en spillvattenmo-
dell har tagits fram för en kostnad om ca 300 tkr. I projektet ligger även en 
intäkt om 4 miljoner som ska användas för att delfinansiera en gång- och cy-
kelväg. I prognosen för planen finns även en grovt uppskattad kostnad för 
framtagande av etapp 2. 
 
Budget (plan): -38 000 tkr Beräknat utfall (plan): -38 000 tkr 
  Beräknat utfall (genf. dp1+dp2): +10 000 tkr 
 
Tidplan:  
Detaljplan 1 Beräknad klar: 2016, våren  
Detaljplan 2 Beräknad klart:2017 
Genomförande dp1 Beräknat klart: 2016-2017 
Genomförande dp2 Beräknat klart: 2018-2019 
Genomförande (totalt) Beräknat klart: 2019 - 2020 
 
Kommentar: Total projektprognos är mycket osäker, +10 milj innefattar 
schabloner för kostnader och byggrätter och markvärdena har uppskattats till 
700 kr/kvm i snitt. En kalkyl har beställts för att säkerställa totala projektkost-
naden.Därmed är jag osäker på ovanstående text. 
 

 
9192 Syrisk- ortodoxa kyrkan, Norsborg 

Beskrivning: Projektet gör det möjligt att bygga samlingslokaler i anslutning 
till kyrkan.  
 
Budget: 700 tkr Beräknat utfall: 704 tkr 
Tidplan: vilande Beräknad klart: ? 
 
Kommentarer: Församlingen har avbrutit projekteringen av kostnadsskäl. 
Kommunen har fått full betalning för fastigheten under 2012. När byggna-
tionen är avslutad skall kommunen uppföra nytt stängsel kring fastigheten.  
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Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 
2016 (KS/2016:49) 
 
Beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och internbudget 2016 

för kommunstyrelsen. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan 
och internbudget för kommunstyrelsen 2016. I förslaget till verksamhetsplan 
har sju kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till den redan 
beslutade ettårsplanen för 2016. De kompletterande åtagandena är: 
 
- 2016 finns ett förslag till utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg  

 
- Senast 2016-12-31 finns ett förslag på uppdaterad arbetsmarknadsstrategi 

 
- Senast 2016-12-31 finns ett förslag på uppdaterad näringslivsstrategi 

 
- Senast 2016-12-31 finns ett förslag på nedbrytning och konkretisering av  

översiktplanen beträffande företagsområden 
 

- Kommunstyrelsen åtar sig att senast 2016-12-31 ta fram ett förslag till 
program för ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030 
 

- Kommunstyrelsen åtar sig att senast 2016-12-31 ta fram ett förslag till 
nytt detaljplaneprogram för Brunna 

 
- Kommunstyrelsen åtar sig att senast 2016-12-31 ta fram ett förslag till 

strukturplan för Storvreten. 
 
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårs-
plan 2016 innehåller. Budgetförslaget omsluter 280,8 miljoner kronor, vilket 
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Kommunstyrelsen  

 2016-03-07  Dnr  KS/2016:49   
 

är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 
2016.  
 
Verksamhetsområdet politiska organ har en nettokostnadsbudget på 25 mil-
joner kronor för 2016. Nettokostnadsbudgeten för verksamhetsområdets av-
gifter, bidrag och ersättningar är 101 miljoner kronor. Kommunledningsför-
valtningen har en nettokostnadsbudget på 154 miljoner kronor för 2016. De-
taljer finns redovisade i kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbud-
get 2016. Där framgår även information vilka som är förvaltningens budget-
ansvariga/beslutsattestanter per 2016-02-18. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-18.  
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Kommunledningsförvaltningen  
 2016-02-18  Dnr KS/2016:49  
 

Kommunledningsförvaltningen  
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post frida.wickstrom@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Frida Enocksson Wikström  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 
2016   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och internbudget 2016 för 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan 
och internbudget för kommunstyrelsen 2016. I förslaget till verksamhetsplan 
har sju kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till den redan 
beslutade ettårsplanen för 2016. De kompletterande åtagandena är: 
 
2016 finns ett förslag till utvecklingsprogram för Hallunda Norsborg  
 
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på uppdaterad arbetsmarknadsstrategi.  
 
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på uppdaterad näringslivsstrategi. 
 
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på nedbrytning och konkretisering av översiktplanen be-
träffande företagsområden. 
 
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till program för ett fossil-
bränslefritt Botkyrka år 2030. 
 
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till nytt detaljplanepro-
gram för Brunna. 
  
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till strukturplan för 
Storvreten. 
 
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårs-
plan 2016 innehåller. Budgetförslaget omsluter 280,8 miljoner kronor, vilket 
är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 
2016.  
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Verksamhetsområdet politiska organ har en nettokostnadsbudget på 25 mil-
joner kronor för 2016. Nettokostnadsbudgeten för verksamhetsområdet av-
gifter, bidrag och ersättningar är 101 miljoner kronor. Kommunledningsför-
valtningen har en nettokostnadsbudget på 154 miljoner kronor för 2016. De-
taljer finns redovisade i kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbud-
get 2016. Där framgår även information vilka som är förvaltningens budget-
ansvariga/beslutsattestanter är per 2016-02-18. 
 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör  
 
_________ 
Expedieras till 
- Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
- Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
- Biträdande förvaltningschef Andreas Liljenrud, kommunledningsför-

valtningen 
- Enhetschef Ulrika Halling, kommunledningsförvaltningen 
- Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonom Suzana Milosavljevic, kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens mål och åtaganden 2016 
 
Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka  
 
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen  
 
Kommunstyrelsens mål 1:1a. Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla 
stadsdelar deltar aktivt i lokalsamhället och den lokala demokratin. 

Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
Procent  Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 

2016 ökar andelen invånare i alla stadsdelar som 
upplever att det är lätt att ta del av kommunens 
information. 

  Högre än 
2015 

2016 ska andelen invånare, som upplever att de 
kan vara med och påverka i kommunala frågor 
som intresserar dem, ligga på lägst 50 % i alla 
stadsdelar (%). (MBU Botkyrka) 

 36  

Alby Kvinnor 43, 
män 38  

46 50  

Fittja Kvinnor 39, 
män 35 

45 50 

Hallunda/Norsborg Kvinnor 34, 
män 33 

37 50 

Tullinge Kvinnor 26, 
män 19 

24 50 

Tumba inkl. Storvreten Kvinnor 31, 
män 27 

33 50 

Vårsta Grödinge Kvinnor 37, 
män 24 

32 50 

2016 ska andelen skolor som fyllt sina platser i 
Botkyrka ungdomsfullmäktige vara 75 %.  

75  75 100 

2016 ökar antalet invånare som deltagit i 
dialogforum i alla stadsdelar. 

  Högre än 
2015 

2016 ökar antalet och andelen medborgarförslag 
från Alby, Fittja, samt Hallunda-Norsborg jämfört 
med 2015. 

  Högre än 
2015 
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Kommunstyrelsens åtagande  
Kommunstyrelsen åtar sig att göra en fördjupad analys som grund för ett 
samlat förslag för att öka medborgarnas upplevelse av att kunna vara med och 
påverka i kommunala frågor. 
 
 
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor  
 
Kommunstyrelsens mål 1:2a. Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och 
jämställd medborgarservice. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

 
Mål       

2015 
Utfall 2015 Mål 2016 

2016 är den uppmätta tillgängligheten till den 
fysiska miljön i de lokaler där kommunen 
bedriver verksamhet lägst 70 %. 
(Tillgänglighetsdatabasen) 

70 Målet har inte kunnat 
följas upp 2015 70 

2016 har kommunen i jämförelse med 2015 
förbättrat sina resultat i Myndigheten för 
delaktighets kommunuppföljning. 

 

Idrott 64 % 
Kultur 62 % 
Arbetsmarknad 47 % 
Utbildning 16 % 
Fysisk tillgänglighet 
73 % 

Bättre än 
2015 

2016 minskar upplevelsen av diskriminering i 
mötet med den kommunala verksamheten för 
olika grupper, kvinnor och män, i alla stadsdelar 
jämfört med 2015. 

  Minskat 
än 2015 

 
Kommunstyrelsens åtagande  
Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram ett samlat förslag för att stärka det 
interreligiösa arbetet och sociala sammanhållningen. 
 
Kommunstyrelsens åtagande  
Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram ett förslag för att förtydliga kommunens 
arbete med romsk inkludering.    
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande 
2016 finns ett förslag till utvecklingsprogram för Hallunda Norsborg  
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Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre  
Kommunstyrelsens mål 1:3a. Hälsoläget i Botkyrka förbättras och 
skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper.  
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

Mätbart mål Mål       
2014 

Utfall 
2015 Mål 2016 

2016 förbättras den självskattade hälsan för alla, 
men särskilt i den socioekonomiska gruppen med 
lägst självskattad hälsa. *(Landstingets hälsoenkät) 

 0,72 0,78 

- Kvinnor  06,4 0,78 

- Män  0,75 0,78 

2016 minskar andelen unga med psykisk ohälsa 
(ledsen utan att veta varför) år 2 gymnasiet (%) 

 - 28 

- Kvinnor  - 35 

- Män  - 20 

2016 minskar andelen ungdomar som röker 
dagligen/ibland. (Ungdomsenkäten) 

   

- Kvinnor 31 - Minskning 
mot 2014 

- Män 23 - Minskning 
mot 2014 

* Mäts som kvot mellan socioekonomiska grupper, 1 betyder att det inte finns någon skillnad. 
 
 
Målområde 2 Framtidens jobb  
 
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande  
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

Mätbart mål Mål       
2014 

Utfall       
2014 

Utfall 
2015 Mål 2016 

2016 erbjuder 
kommunledningsförvaltningen minst 51 
sommarjobb i sina verksamheter. (Klf) 

110 127 55 51 

- Kvinnor 55 - 31 26 

- Män  55 - 24 25 

2016 är antalet traineeplatser hos    10 
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entreprenörer som upphandlats av 
kommunstyrelsen minst 10 stycken. 

2016 är andelen av kommunstyrelsens 
direktupphandlingar som vinns av lokala 
företag/organisationer minst 70 procent. 

 16  70 

 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande  
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på uppdaterad arbetsmarknadsstrategi.  
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande  
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på uppdaterad näringslivsstrategi. 
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande  
Senast 31/12 2016 finns ett förslag på nedbrytning och konkretisering av 
översiktplanen beträffande företagsområden. 
 
 
Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa 
näringar  
 
Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla   
 
Kommunstyrelsens mål 3:a. Botkyrka kommuns styrsystem leder till en 
positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet för båda könen i 
alla stadsdelar. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
Mätbart mål Utfall    

2012 
Utfall       
2014 

Utfall 
2015 

Mål 2016 

2016 har kommunen i jämförelse med 
2014 förbättrat sina resultat i 
Resultatvisaren med avseende på: 
- resultat och effektivitet 
- politisk styrning och kontroll   
- medborgarinformation om resultat. 

 

 
33-55 
30-60 

14 

 

 
33-58 
42-70 

22 

- Bättre än 
2014 

2016 förbättrar kommunen sitt resultat 
när det gäller service och verksamhets-
utveckling med stöd av IT enligt SKL:s 
jämförelse- och självskattningsverktyg 
eBlomlådan. Skala 1-3  

2 2 2 Bättre än 
2015 

2016 ökar andelen nämndordföranden 
och förvaltningschefer som tycker att 

  35 Ökning 
mot 2015 
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kommunens budgetprocess fungerar väl. 

Fr.o.m. 2016 följs 100 % av alla 
individbaserade mätbara mål och 
indikatorer upp med kön som 
övergripande indelningsgrund på 
nämndnivå.  

- 64 68 100 

 
Kommunstyrelsens mål 3: b. Kommunens verksamheter präglas av god 
service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
 Utfall    

2013 
Kvinnor Män  Utfall    

2014 
Kvinnor Män  Utfall 

2015 
Kvinnor Män Mål 

2016 

2016 ökar andelen 
kvinnor och män 
som upplever ett 
gott bemötande vid 
kontakt med 
kommunen och är 
minst 60 %.(MBU) 

53 55 

 

 (45/61) 

51  

 

(44/60) 

51 54  

 

(48/65) 

49 

 

(42/54) 

53 54 52 60 

Alby 60 61 60 58 65 52 55 54 55 60 

Fittja 55 56 54 52 58 47 60 59 61 60 

Hallunda/Norsborg 51 47 55 48 48 48 49 49 48 60 

Tullinge 50 57 44 48 56 42 50 55 45 60 

Tumba inkl. 
Storvreten 

51 58 45 53 52 54 54 54 54 60 

Vårsta/ Grödinge 45 45 45 47 50 44 48 51 45 60 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall    
2014 

Utfall 
2015 

Mål 
2016 

2016 är tillgängligheten vid telefonkontakt med kommunen 
lägst 70 %. (KKiK) 51 52 70 

2016 ska 90 % av alla externa samtal till 530 601 00 besvaras 
inom en minut. 

- 67 90 

 
2016 får 100 % av de som lämnar in synpunkter och klagomål 
på kommunens verksamheter ett första svar från ansvarig 
handläggare inom 10 dagar. 

17 27 100 

2016 upplever minst 75 % av användarna av kommunens 
digitala tjänster att dessa är väl fungerande och ger god 
service. 

  75 
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Målområde 4 Grön stad i rörelse  
 
Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva  
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande 
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till program 
för ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030 
 
 
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer 
levande stadsmiljöer  
 
Kommunstyrelsens mål 4:9a. I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara 
bostäder för att uppnå den långsiktiga ambitionen om 20 000 nya bostäder 
2040. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

 Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 Mål 2016 

2016 finns 550 byggstartklara bostäder 1 000 1 000 1000 650 

 
Kommunstyrelsens mål 4:9b. Företag och invånare i Stockholmsregionen 
upplever Botkyrka som en attraktiv plats för att bygga och bo. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
 Utfall 

2013 
Kvinnor Män Utfall 

2014 
Kvinnor Män Utfall 

2015 
kvinnor män Mål 

2016 

2016 ökar andelen 
kvinnor och män 
som upplever att 
det är tryggt i 
deras närområde 
och är minst 50 % 
i alla stadsdelar 

39 35 39 39 42 36 57 57 57 Öka 
jmf 

2015 

Alby 40 40 41 49 52 47 51 44 58  

Fittja 39 34 43 43 45 40 42 47 37  

Grödinge/Vårsta 89 90 89 92 93 90 90 90 91  

Hallunda/Norsborg 47 40 55 39 42 36 42 43 41  
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Tullinge 85 83 87 87 87 87 82 81 83  

Tumba 
inkl.Storvreten 

55 54 57 54 53 55 53 55 50  

 
2016 ökar andelen 
kvinnor och män i 
alla stadsdelar 
som uppger att de 
kan 
rekommendera en 
vän att flytta till sitt 
bostadsområde 

64 63 66        

 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande  
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till nytt 
detaljplaneprogram för Brunna  
 
Kommunstyrelsens kompletterande åtagande  
Kommunstyrelsen åtar sig att senast 31/12 2016 ta fram ett förslag till 
strukturplan för Storvreten 
 
 
Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft  
 
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap  
 
 
Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation   
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens  
 
Kommunstyrelsens mål 6:12a. Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig 
och föredömlig arbetsgivare.  
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
Procent Utfall    

2013 
Utfall      
2014 

Utfall 2015 Mål 
2016 

2016 har Botkyrka högre medianvärde i 
SKL:s jämförelse av hållbart medarbe-
tarengagemang än övriga kommuner i 
Stockholms län. 

78 (79) 78 (79) 78 (79) 79 

- Kvinnor 78 (79) 78 (80) 78 (79) 79 
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- Män 76 (78) 78(77) 77 (78) 79 

2016 upplever lägst 70 % av kommunens 
medarbetare att de har möjlighet att vara 
delaktiga i beslut som rör deras 
arbetsplats. 

67 69 68 (63) 70 

- Kvinnor 68 69 67 (62) 70 

- Män  68 70 69 (65) 70 

2016 ska alla kvinnor och män som 
önskar en högre sysselsättningsgrad upp 
till heltid har fått ett erbjudande om det.  

- Målet har 
inte kunnat 

följas upp 

Målet har ännu 
inte kunnat 

följas upp för 
2015 

100 

- Kvinnor - - - 100 

- Män - - - 100 

Andelen inköpta fairtradeprodukter på 
kommunledningsförvaltningen ska öka 25 
% under 2016. 

   25 

 
Nämndmål 6:12b. Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett 
effektivt stöd för förvaltningarnas arbete. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
Procent Utfall  

2013 
Utfall  
2014 

Utfall 
2015 

Mål 
2016 

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att deras medarbetare har de IT/telefonitjänster de 
behöver för att utföra sitt arbete på ett bra sätt  

29 25  35 

- Kvinnor 
- 20  35 

- Män 
- 18  35 

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att beslutstödssystemet fungerar bra  

 
38 22 

 
 

- Kvinnor 
- 27   

- Män 
- 12   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att kommunens ekonomiadministration fungerar bra 

 
32 

 
35 

  

- Kvinnor 
- 35   
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- Män 
- 35   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att HRM-systemet fungerar bra 

 
18 

30   

- Kvinnor 
- 30   

- Män 
- 31   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att LEX fungerar bra  

19 20   

- Kvinnor 
- 12   

- Män 
- 35   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att intranätet fungerar bra 

18 16   

- Kvinnor 
- 16   

- Män 
- 16   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
uppger att deras verksamheter vid projekt arbetar strukturerat 
med stöd av kommunens projektmodell 

22 25   

- Kvinnor 
- 30   

- Män 
- 15   

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att de i sina verksamheter har tillräcklig kunskap för att 
uppnå ett jämlikt, jämställt interkulturellt förhållningssätt och 
bemötande, och där det är relevant förebygga hedersrelaterade 
begränsningar och våld.  

60 61   

- Kvinnor 
- 58   

- Män 
- 60   

2016 har minst 15 % av medarbetarna på alla förvaltningar 
genomfört den webbaserade utbildningen ”Botkyrka för alla”. 

   15 

- Kvinnor 
- -  15 
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- Män 
- -  15 

2016 ökar andelen, jämfört med 2015, av kommunens chefer som 
upplever att de får ett bra stöd från kommunens 
upphandlingsenhet. 

22 -   

- Kvinnor 
- -   

- Män 
- -   

 
Kommunstyrelsens mål 6:12c. Kommunledningsförvaltningen är en effektiv 
och kreativ organisation. 
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  

Procent Utfall    
2013 

Utfall    
2014 

Utfall       
2015 

Mål  
2016 

2016 har kommunledningsförvaltningen 
högre genomsnitt för hållbart medarbetar 
engagemang än föregående år  

79 (78) 78 (78)  
71 

80 

- Kvinnor - 78 (78) 72 80 
- Män - 77 (78) 71 80 
2016 känner minst 79 % av 
kommunledningsförvaltningens 
medarbetare vilka mål de styrs av och 
vad som förväntas av dem i arbetet  

  
64 

80 

- Kvinnor  79 59 80 
- Män  78 71  
2016 ska minst 79 % av medarbetarna 
på kommunledningsförvaltningen känna 
sig motiverade i arbetet.  

77 77 (78) 72 79 

- Kvinnor  78  79 

- Män  76  79 

2016 upplever minst 70 % av 
medarbetarna att de har möjlighet att 
vara delaktiga i de beslut som rör den 
egna arbetsplatsen.  

71 71 (64)  

64 

70 

- Kvinnor  70 (63) 63  

- Män  72 (66) 67  
2016 är minst 60 % av medarbetarna 
positiva till arbetsförutsättningar på 
förvaltningen.  

71 71 
71 

60 

- Kvinnor 46 (60) - 72 60 
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- Män 67 (64) - 68 60 

2016 tycker minst 60 % av 
medarbetarna att deras närmaste chef 
tar tillvara kreativitet och nytänkande.  

77 73 
73 

60 

- Kvinnor 76 72 72 60 

- Män 77 75 74 60 
Kommentar: Kommungenomsnittet anges inom parentes. 
 
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020  
 
Kommunstyrelsens mätbara nämndmål  
Procent Mål 2016 
Där transporter ingår som en del av den 
upphandlade tjänsten ska 10 % av fordonen ha en 
bränsleandel av minst 50 % biodrivmedel 2016. 

10 % 

10 % av de ramavtal för varor och tjänster som 
upphandlas under 2016 ska krav på 
klimatkompensation ställas. 

10 % 
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Kommunstyrelsens internbudget 2016 
 
Kommunstyrelsens budget för 2016 har justerats utifrån kommunens 
resursfördelningsmodell samt omorganisationen av kommunstyrelse-
förvaltningen 2016. Totalt har kommunstyrelsen en nettokostnadsbudget om 
280,8 miljoner kronor och en investeringsbudget på 17,7 miljoner kronor. 
 

 
 
Nettokostnadsbudget 
Kommunstyrelsens budget delas in i tre olika verksamhetsområden politik, 
avgifter, ersättningar och avgifter samt kommunledningsförvaltningen. Nedan 
redogörs för hur fördelningen intäkter och kostnader har budgeterats 2016 per 
verksamhetsområde. 

 

(mnkr)
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Budget  

2016

Verksamhetens intäkter (+) 346,3 298,9 123,3 206,9

Verksamhetens kostnader (-) -611,3 -569,0 -413,0 -487,7

Nettokostnad (+/-) -265,0 -270,2 -289,7 -280,8

Nettoinvesteringar (+/-) -25,4 -15,5 -7,1 17,7

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Politiska organ Verksamhetens intäkter (+) 0 3 0 0

Verksamhetens kostnader (-) -24 -29 -27 -26
Nettokostnad (+/-) -23 -26 -26 -25

Verksamhetens intäkter (+) 1 0 0 0

Verksamhetens kostnader (-) -97 -98 -97 -101
Nettokostnad (+/-) -96 -97 -97 -101

Verksamhetens intäkter* (+) 335 297 123 206

Verksamhetens kostnader (-) -480 -445 -289 -361
Nettokostnad (+/-) -145 -147 -166 -154

Verksamhetsområden (mnkr)

Avgifter, 
ersättningar och 
bidrag

Kommun-
ledningsförvaltning
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Budgeten för politik har justerats för arvodesnivå 2016, budgeten i övrigt är i 
stort oförändrad och har en nettokostnad om 26 miljoner kronor. Budget för 
avgifter, ersättningar och bidrag har justerats utifrån känd information om 
förändringar i ersättningar och bidrag. Nettokostnadsbudgeten för avgifter, 
ersättningar och bidrag är 101 miljoner kronor. 
 
Nettokostnadsbudgeten för kommunledningens förvaltning är 154 miljoner 
kronor. Budgetramen har minskat på grund av omorganisationen inför 2016, 
personalkostnader har minskat med 12,5 miljoner kronor (22 stycken 
heltidstjänster) och övriga verksamhetskostnader har minskat med 8 miljoner 
kronor. Budgeten för dessa är överflyttad till kommunens övriga förvaltningar. 
 
Kommunförvaltningens budget per avdelning redovisas i tabellen nedan. I 
bilaga 1 återfinns 2016 års organisationsskiss och i bilaga 2 finns 
nettokostnadsbudget 2016 fördelat på varje enhet. 
 

 
 
Kommundirektör 
Kommundirektören innehåller förutom kostnader för kommundirektören även 
förvaltningscheferna som från och med 2016 tillhör 
kommunledningsförvaltningen. Vidare finns ett utrymme för oförutsedda 
kostnader projekt och insatser som uppstår under innevarande år. 
 
Samordnings- och stödavdelning 
Inom samordnings- och stödavdelningen ryms dels gemensamma kostnader för 
hela förvaltningen, dels ryms IT-enheten som är förvaltningens 
intäktsfinansierade verksamhet. IT-enheten är uppdelad i två delar och det är 
IT och telefonistöd som är intäktsfinansierat. Intäkterna är en intern 

Verksamhet per avdelning, mnkr Budget  2016 
Kommundirektör -4
Samordnings- och stödavdelning -31
Demokrati och kansliavdelning -14
Planerings- och uppföljningsavdelning -17
HR-avdelning -27
Kommunikationsavdelning -44
Samhällsutvecklingsavdelning -17
Totalt -154
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kostnadsfördelning för kommunens IT-tjänster mellan IT-enheten och övriga 
förvaltningar. Nedan redovisas IT-enhetens budget fördelat på intäkter och 
kostnader, nettokostnaden i tabellen är den anslagsfinansierade delen av IT-
verksamheten. 
 

 
 
Demokrati- och kansliavdelning 
2016 har demokratiarbetet och kansli inkluderats i demokrati och 
kansliavdelningen tillsammans med arkiv och registratur. Avdelningens 
förvaltningsbudget är på 14 miljoner kronor. Avdelningens totala 
nettokostnadsbudget, inklusive politik och avgifter och bidrag är 57 miljoner 
kronor. 
 
Planerings- och uppföljningsavdelningen och HR-avdelningen är i stort 
oförändrade jämfört med 2015. 
 
Kommunikationsavdelning 
Från 2016 består kommunikationsavdelningen av enheterna 
medborgarkontoren, kontaktcenter och kommunikations- och e-enheten samt 
kommunikationschef. Totalt har avdelningen en nettokostnadsbudget om 44 
miljoner kronor. 
 
Samhällsutvecklingsavdelningen 
Verksamheten som arbetar med mänskliga rättigheter har tillkommit till 
samhällsutvecklingsavdelningen i och med omorganisationen, samtidigt har 
andra verksamheter gått över till andra förvaltningar. Förändringen innebär att 
nettokostnadsbudgeten för är 17 miljoner kronor 2016. 
 
Investeringsbudget 
Kommunstyrelsens investering är 17, 7 miljoner kronor 2016, vilket är 
betydligt mindre än tidigare år till följd av omorganisationen. 9 miljoner 
kronor är planerade IT investeringar. 5 miljoner kronor är planerade till ett nytt 
ärende- och dokumenthanteringssystem.  
 

Nettokostnader för IT-enheten
Verksamhetens intäkter (+) 91
Verksamhetens kostnader (-) -98
Nettokostnad (+/-) -7
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Investeringsprojekt, miljoner kronor Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Budget 
2016 

IT investeringar 9,2 6
IT investeringar IT stöd 3,5 3,2 3
Kommunportal 0,5 1,5
Ärende och dokumenthanteringssystem 2,0 5,0
IT verktyg kompetenskrav 0,8
Inventarier och ombyggnader 0,3 0,3 0,3
Näringslivscenter 0,3
Medborgarkontor, skrivbord 0,1 0,1 0,6
Kommunarkivet 0,5
Digitala skärmar 0,2 0,0
Kommunhus (resevaggregat) 0,6
Kommunhus, laddningsstolpar 1,3
Inköp av fordon och maskiner (överfört till 
tekniska)

0,9

Summa 15,6 7,0 17,7



 

   

2015-02-17 

18 [20] 

 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningens stab 

Bilaga 1 organisationsskiss på kommunledningsförvaltningen 2016 



 

   

2015-02-17 

19 [20] 

 
 

                  Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 
624-1061 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningens stab 

 
Bilaga 2 nettokostnadsbudget per enhet 
 

 
 
 
 

Nettokostnadsbudget, mnkr Budget per 
enhet  2016 

Budget per 
avdelning 2016

Kommundirektör -4 -4
Samordnings- och stödavdelning -31
Biträdande förvaltningschef -6
Förvaltningsstab -5
Samordningsenhet -2
Upphandlingsenhet -10
IT -7
Demokrati och kansliavdelning -14
Kommunarkiv och registratur -5
Kommunkansli -9
Planerings- och uppföljningsavdelning -17
Enhet för ekonomi- och verksamhetstyrnin -7
Redovisningsenhet -10
HR-avdelning -27
HR-enhet -11
Löneenhet -16
Kommunikationsavdelning -44
Kommunikationsavdelning -4
Medborgarkontor -12
Kontaktcenter -10
Kommunikatiosn och e-enhet -17
Samhällsutvecklingsavdelning -17 -17
Totalt -154 -154
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Kommunledningsförvaltningens stab 

 
Bilaga 3 Budgetansvariga och beslutsattestanter 2016-02-18 
 

 
 

Avdelning Ansvar Budgetansvarig Beslutsattestant
1310 Kommundirektör 13100000 Kommundirektör Mattias Jansson Mattias Jansson
13111 Samordn- o stödavd 13111000 Bitr.förvaltningschef Andreas Lil jerud Andreas Lil jerud
13111 Samordn- o stödavd 13111200 Förvaltningsstab Ulrika Hall ing Ulrika Hall ing
13111 Samordn- o stödavd 13111300 Samordningsenhet Andreas Lil jerud Andreas Lil jerud
13111 Samordn- o stödavd 13115100 IT-chef Christer Berlin (tf) Christer Berlin (tf)
13111 Samordn- o stödavd 13115200 IT & telefonistöd Mikael Öhlund Mikael Öhlund
13111 Samordn- o stödavd 13121100 Upphandlinsenhet Anders Kuylser Anders Kuylser
13112 Demokrati o kansliavdelning 13112100 Kommunkansli  Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13112 Demokrati o kansliavdelning 13112200 KS och pol.sek Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13112 Demokrati o kansliavdelning 13112300 Pol beredn och utskott Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13112 Demokrati o kansliavdelning 13112400 Kommunarkiv & registratur Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13112 Demokrati o kansliavdelning 13112500 Kommunfullmäktige Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13112 Demokrati o kansliavdelning 13123100 Skydd o säkerhet Niclas Johansson (tf) Niclas Johansson (tf)
13113 Plan.- o uppföljn.avd 13113100 enhet för ek. o vshstyrning Niclas Johansson Niclas Johansson 
13113 Plan.- o uppföljn.avd 13113200 Redovisningsenhet Karin Kärnekull  Wallqvist Karin Kärnekull  Wallqvist
13114 HR-avd 13114100 HR-enhet Ingrid Wibom Ingrid Wibom
13114 HR-avd 13114200 Löneenhet Monia Stavrum Monia Stavrum
13116 Kommunikationsavd. 13116100 Kommunikations- o e-enhet Monika Larsson Monika Larsson
13116 Kommunikationsavd. 13116200 Kommunikationsavd. Marica Nordwall Marica Nordwall
13116 Kommunikationsavd. 13122200 Medborgarkontoren Itai Cabrera Fernandez Itai Cabrera Fernandez
13116 Kommunikationsavd. 13122300 Kontaktcenter Ann-Marie Fredricson Ann-Marie Fredricson
13117 Samhällsutv.avd 13117100 Samhällsutveckling Sara Wrethed Sara Wrethed
13117 Samhällsutv.avd 13117101 Alby Pernil la Hellman Pernil la Hellman
13117 Samhällsutv.avd 13117102 Fittja Marie Lundqvist Marie Lundqvist
13117 Samhällsutv.avd 13117103 Hallunda Jan Strandbacke Jan Strandbacke
13117 Samhällsutv.avd 13117104 Tumba Michael Caiman Larsson Michael Caiman Larsson
13117 Samhällsutv.avd 13117105 Tull inge Magnus Andersson Magnus Andersson
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Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av in-
vesteringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess 
(KS/2015:771) 
 
Beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens svar på 

revisorernas skrivelse ”Uppföljande granskning av investeringsprojekt 
inklusive lokalförsörjningsprocess”.   
 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att: 
  
2. I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020  

etablera regler för kostnadsberäkningar och slutredovisningar av investe-
ringsprojekt enligt punkterna 6, 9 och 10. 
 

3. I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 för-
ändra klassificeringen mellan korta och långa investeringsprojekt enligt 
punkterna 11 och 12. 
 

4. I samarbete med tekniska förvaltningen se över hur investeringspro-
jekten belastas med kapitaltjänst och kostnader för projektledning samt 
vid vilken tidpunkt detta ska ske enligt punkt 13. 
 

5. Komplettera befintliga regler för uppdelning mellan investering och drift 
enligt punkt 13a. 
 

6. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att åter-
komma med förslag på de ändringar i redovisningsreglementet som för-
anleds av förslagen i kommunledningsförvaltningens skrivelse. 

 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i skrivelse från 2015-11-02 efterfrågat kommun-
styrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Uppföljande 
granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess”. Sva-
ren ska även innehålla en redovisning över vilka åtgärder som gransknings-
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resultatet föranleder. 
 
Revisorernas granskning riktar sig i första hand till tekniska nämnden men 
berör i väsentliga delar även kommunstyrelsen. Kommunledningsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen har samrått kring svaren på de punkter 
revisorerna framhåller i sin rapport. Kommunledningsförvaltningen besvarar 
punkterna i rapporten med kommunövergripande inriktning medan tekniska 
förvaltningen besvarar de som riktar sig direkt till tekniska nämnden. Tek-
niska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens svar har i denna 
skrivelse lagts samman för att ge en helhet av svaren till revisorerna. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-02-10.  
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av in-
vesteringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltnings svar på reviso-
rernas skrivelse ”Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive 
lokalförsörjningsprocess”.   
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att: 
  
1. I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 etablera 

regler för kostnadsberäkningar och slutredovisningar av investeringspro-
jekt enligt punkterna 6, 9 och 10. 
 

2. I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 för-
ändra klassificeringen mellan korta och långa investeringsprojekt enligt 
punkterna 11 och 12. 
 

3. I samarbete med tekniska förvaltningen se över hur investeringspro-
jekten belastas med kapitaltjänst och kostnader för projektledning samt 
vid vilken tidpunkt detta ska ske enligt punkt 13. 
 

4. Komplettera befintliga regler för uppdelning mellan investering och drift 
enligt punkt 13a. 
 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att åter-
komma med förslag på de ändringar i redovisningsreglementet som föran-
leds av förslagen i kommunledningsförvaltningens skrivelse. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i skrivelse från 2015-11-02 efterfrågat kommun-
styrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Uppföljande 
granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess”. Sva-
ren ska även innehålla en redovisning över vilka åtgärder som gransknings-
resultatet föranleder. 
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Revisorernas granskning riktar sig i första hand till tekniska nämnden men 
berör i väsentliga delar även kommunstyrelsen. Kommunledningsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen har samrått kring svaren på de punkter 
revisorerna framhåller i sin rapport. Kommunledningsförvaltningen besvarar 
punkterna i rapporten med kommunövergripande inriktning medan tekniska 
förvaltningen besvarar de som riktar sig direkt till tekniska nämnden. Tek-
niska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens svar har i denna 
skrivelse lagts samman för att ge en helhet av svaren till revisorerna. 
 
Kommunledningsförvaltningens svar på revisorernas synpunkter 
3. Uppföljning av lokalförsörjningsprocessen 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2015 att anta ny lokalförsörjnings-
process för kommunen enligt tekniska förvaltningens förslag. Revisorerna 
rekommenderar en uppföljning av lokalförsörjningsprocess inom ett eller 
två år.  
 
Kommunledningsförvaltningen delar synpunkten att lokalförsörjningspro-
cessen behöver följas upp. Kopplingarna mellan lokalförsörjningsplanering-
en och den ekonomiska planeringen är starka. Eftersom kommunens budget- 
och uppföljningssystem revideras från 2016 är det lämpligt att utvärdera 
lokalförsörjningsprocessen, som är en viktig del i denna, under hösten 2017 
när erfarenheter finns från hela planeringsprocessen.  
 
Eftersom tekniska förvaltningen, enligt beslut i tekniska nämnden och i 
kommunstyrelsen, är ansvarig för att driva lokalförsörjningsprocessen för-
ordar vi att tekniska förvaltningen ges uppdraget att utvärdera processen i 
samarbete med kommunledningsförvaltningen. 
 
6. Slutredovisning av investeringsprojekt 

Revisorerna efterlyser rutiner för slutredovisningar inom tekniska nämnden 
samt att kvaliteten på redovisningarna lyfts.  
 
Tekniska förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förbättra kostnadsbe-
dömningar/ kalkyler och förbättra slutredovisningarna av större investe-
ringsprojekt. Samma inriktning har det arbete som förvaltningarna gemen-
samt har påbörjat föranlett av det uppdrag kommunfullmäktige gav i flerårs-
plan 2016-19.  
 
Kommunledningsförvaltningen räknar med att i samband med kommunsty-
relsens anvisningar till nämnderna i april inför kommande budget/ flerårs-
plan etablera regler för kostnadskalkyler och slutredovisning av investe-



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  3[7] 
Kommunledningsförvaltningen  

 2016-02-10  Dnr  KS/2015:771  
 

ringsprojekt. 
 
9. Rapportering av slutredovisningar 

Revisorerna rekommenderar att det säkerställs att alla slutredovisade inve-
steringsprojekt anges i kommunens samlade årsredovisning, alternativt att 
redovisningsreglementet ändras i denna del. 
 
Kommunledningsförvaltningen kommer i anvisningarna inför kommande 
budget/ flerårsplan i ge instruktion till nämnderna om att investeringsprojekt 
över beloppsgränsen 100 basbelopp slutredovisas direkt till kommunfull-
mäktige istället för att som tidigare rapporteras i samband med årsredovis-
ningen. Förändringen medför en ändring av redovisningsreglementet.  
 
10. Beloppsgränser för slutredovisningar 

Revisorerna påpekar att kommunsledningsförvaltning sedan tidigare har ett 
uppdrag att se över beloppsgränsen för slutredovisningar. 
 
Nuvarande beloppsgränsgräns för att ett investeringsprojekt ska slutredovi-
sas uppgår till 50 basbelopp = 2,2 miljoner kronor. Kommunledningsför-
valtningen föreslår att beloppsgränsen höjs till 100 basbelopp = 4,4 miljo-
ner. Eftersom antalet slutredovisningar kommer att öka och det samtidigt 
behöver ske en kvalitetshöjning bedömer vi det som viktigt att koncentrera 
de slutredovisningar som går vidare till kommunfullmäktige till större pro-
jekt. Övriga projekt under beloppsgränsen slutredovisas enbart till nämnd.  
Förändringen föranleder en ändring av redovisningsreglementet.  
 
Vi föreslår samtidigt att kravet på slutredovisning till kommunfullmäktige 
utvidgas från att enbart gälla byggentreprenader till att gälla alla investe-
ringsprojekt över beloppsgränsen. I samband med anvisningarna till kom-
mande budget/ flerårsplan 2017-2020 i april 2016 kommer vi även att ge in-
struktioner för att investeringar under beloppsgränsen ska redovisas till 
nämnd i samband med årsredovisningen. Vi bedömer att åtgärderna sam-
mantaget kommer att ge bättre information om hur investeringsbudgeten har 
använts och om utfall kontra budget. 
 
11-12. Klassificering av investeringsprojekt 

Revisorerna ifrågasätter klassificeringen av långa respektive korta investe-
ringsprojekt och rekommenderar att så kallade korta investeringsprojekt helt 
avvecklas.  
Den uppdelning av investeringsprojekten som tillämpats under senare år in-
nebär att byggprojekt som sträcker sig över flera år budgeteras med totalbe-
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lopp istället som under tidigare år med årsvis budgetering och ombudgete-
ring. Övriga investeringsprojekt betecknades då som ”korta” projekt. Moti-
vet bakom uppdelningen var att flytta fokus från avräkning mot den årsvisa 
budgeten till det totala utfallet och den totala budgeten för projektet. De års-
visa likviditetsflödena avsågs kunna hanteras och rapporteras i kommunens 
beslutsstödssystem.   
 
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att nuvarande uppdel-
ning mellan långa byggprojekt och övriga projekt inte är helt ändamålsenlig 
då flera projekt, särskilt inom VA- och gata/ park verksamheterna, både 
sträcker sig över flera år och uppgår till stora belopp. Vi avser i kommande 
budgetanvisningar att styra mot att i högre grad budgetera och följa upp på 
specifika investeringsprojekt istället för att använda samlingsprojekt som 
exempelvis ”köksombyggnader”. Kommunfullmäktiges budget/ flerårsplan 
kommer då att omfatta både en totalbudget och en årsvis fördelning av inve-
steringsbeloppen för de specifika projekten. 
 
Vi ser fortfarande behov av att använda korta projekt som avslutas årsvis ef-
tersom det fortfarande i viss utsträckning kommer att finnas samlingsprojekt 
där flera mindre inköp samlas under ett projekt med gemensamt huvudän-
damål. Årligen återkommande investeringsprojekt slutredovisas i samband 
med nämndens årsredovisning och ombudgeteras normalt inte.  
 
13. Investeringsredovisning 

Revisorerna betonar investeringsredovisningsredovisningens strategiska be-
tydelse och pekar på att reglerna för att belasta projekten med avskrivning, 
ränta och projektledning inte är enhetliga utan skiljer sig åt mellan olika ty-
per av projekt.   
 
Vi räknar med att den inriktning mot att specificera investeringsprojekten i 
budget och slutredovisa projekten till kommunfullmäktige/ nämnd som be-
skrivits i punkterna ovan kommer att förbättra informationen om hur inve-
steringsbudgeten används och om utfall kontra budget. 
 
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning om behovet 
av enhetliga regler för beräkning av kapitaltjänst och nedlagd tid på pro-
jekten. Vi kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen se över kal-
kylmodeller och redovisning med sikte på att tillämpa mer enhetliga regler 
från 2017. 
 
13a. Regler för investeringsutgift respektive driftkostnad 
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Revisorerna efterslyser tydligare interna riktlinjer för vad som är driftkost-
nader respektive investeringsutgifter. 
 
Befintliga regler för investering respektive driftkostnader gäller från 2014. 
Vi kommer att komplettera reglerna bland annat med att tydligare beskriva 
skillnaden mellan å ena sidan reparation och underhåll och å andra sidan re-
investeringar. Därutöver kommer principerna för komponentavskrivning att 
påverka hur de kompletterade reglerna utformas.  
 
Tekniska förvaltningens svar på revisorernas synpunker 

Tekniska förvaltningen har under 2015 byggt upp den nya organisationen. 
Under året har flera vakanser medfört att en stor del av förbättringsarbetet 
har skjutits fram i tiden. De vakanser som saknats är bl. a fastighetschef, 
förvaltarchef och fastighetsekonom och driftschef. 
 
1. Utvärdering av den nya organisationen med teknisk förvaltning 

Tekniska förvaltningen bildades 2015-01- 01 och innebar att fastighetsen-
heten och VA verksamheten tillsammans med delar från kommunlednings-
förvaltningen (städ och teknik /logistik) bildade en ny förvaltning. En 
mindre omorganisation genomfördes även 2016.01.01 där försäkringar, 
krisberedskap och säkerhet samt internservice omorganiserades och över-
fördes till den tekniska förvaltningen.  
 
Under 2015 har vi arbetat med att skapa struktur för styrning och ledning av 
tekniska förvaltningen. På grund av många vakanser har dock arbetet tagit 
längre tid än beräknat.  
 
En oberoende genomlysning av styrprocesser och ledningssystem har påbör-
jats och kommer att genomföras under våren med början februari.  
 
Utvärderingen kommer att genomföras under februari månad av konsulter 
från Sandahl Partners och omfattar intervjuer av ett antal personer, bland 
annat förvaltningschef, kommundirektör, tekniska nämndens ordförande 
samt ledningsgruppens medlemmar.  
 
En utvärdering av resultatet kommer att göras därefter. Förvaltningen åter-
kommer under våren med redogörelse av resultatet samt en plan för fortsatt 
arbete med att effektivisera förvaltningen och åtgärda identifierade brister.  
 
2. Uppföljning av tidigare upprättade handlingsplan  
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I samband med en tidigare revision (september 2014) tog tekniska förvalt-
ningen fram en handlingsplan sbf/2014:55. Handlingsplanen består av 8 ak-
tiviteter inom flera områden. De delar som kvarstår är bland annat områden 
som även omnämns i den senaste revisionsrapporten. Några områden berör 
kommunledningsförvaltningen och besvaras av dem. De delar som kvarstår 
för tekniska förvaltningen är dels kalkylering och uppföljning av projekt och 
dels förbättrad rapportering av investeringar och slutredovisningar. Inom 
kalkylområdet har det saknats resurser att driva igenom ett förbättrat arbets-
sätt. Detta område kommer i och med den nya budgetprocessen som har an-
tagits, bli oerhört väsentligt att utveckla. Rapportering av investeringspro-
jekt till nämnd har inte fungerat enligt de intentioner som finns. Nämnden 
fick under 2015 en första investeringsrapport först under våren. Slutredovis-
ningarna som beslutas under året har haft varierande kvalitet. En viss för-
bättring har skett men fortsatt kvalitetssäkring behöver göras.   
 
3. Kommunledningen svarar 

4. Rutinerna kring delegation kvalitetssäkras samt att anmälan av fattade de-
legationsbeslut 
 
Anmälan av fattade delegationsbeslut är numera en stående punkt på nämn-
dens sammanträden. Rapporteringen har dock brustit. Förvaltningen ska 
rapportera enligt beslutad rutin. Förvaltningen behöver genomföra ett arbete 
med att se över hur delegationsordning är skriven och förtydliga där det är 
oklarheter.  
 
5. Säkerställa ett tillfredsställande ansvarsutövande  

Reglementet för budgetansvar har inte följts. D v s befarade underskott har 
inte resulterat i åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskott. För-
valtningen har haft ambitionen att följa upp ekonomin, drift och investering-
ar månadsvis. Under 2015 har det inte fungerat. Stor personalomsättning 
och avsaknad av flera chefstjänster är en del av förklaringen. Nyanställda 
har inte fått adekvat introduktion och utbildning som krävs för att kunna ut-
föra sitt arbete. För att komma tillrätta med problemen behövs en grundläg-
gande utbildning av all personal på lokalförsörjning och fastighet. Rutiner 
behöver tas fram. Roller och ansvar behöver definieras. För att det ska vara 
möjligt att utbilda/introducera kommer det att behövas minst en resurs som 
arbetar aktivt med fastighetsekonomi. Den tjänsten har under de senaste 
åren inte blivit besatt.  
 
6. Rutiner för slutredovisningar genomförs 
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Under 2015 har förvaltningen kommit ikapp vad gäller avslutade investe-
ringar. Ett förbättringsarbete behöver genomföras. Genom att arbeta med 
mer detaljerade och genomgångna kalkyler skapas möjlighet till bättre slut-
redovisningar. Kvaliteten i slutredovisningarna behöver bli bättre och bör 
kunna användas till analys och lärande. Förvaltningen ska även följa direk-
tiven om att slutredovisningar ska ske inom ett år efter avslutas (besiktat) 
projekt. 
 
Kommunledningsförvaltningen kommer att etablera regler för kostnadskal-
kyler och slutredovisningar. Dessa regler kommer att ges till nämnderna in-
för budgetprocessen 2017.  
 
7. Tillse att investeringsprojekt 3846 separatredovisas 

Projektet kommer att slutredovisas under våren (aprilnämnden) 2016.  
 
8. Kvalitetssäkring av tekniska nämndens årsredovisning avseende slutredo-
visningar är riktiga 
 
Tekniska förvaltningen och kommunledningen kommer att ha en avstäm-
ning, för att säkerställa att korrekt rapportering sker i kommunens årsredo-
visning.  
 
9-13. Kommunledningen svarar  

 
 

Mattias Jansson  Niclas Johansson  Åsa Forslund  
Kommundirektör  Ekonomichef  tf chef tekniska förvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 

 
 
 
Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl                     
lokalförsörjningsprocess 
 
På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av ovanstående område. 
Granskningsresultatet i sin helhet framgår av bifogad revisionsrapport. 
 
Nedan redovisas vår sammanfattande bedömning, när det gäller formulerade revis-
ionsfrågor, och lämnade rekommendationer utifrån granskningsresultatet. 
 
Kommunstyrelsen har idag fastställt en ny lokalförsörjningsprocess, som i huvud-
sak bedöms ändamålsenlig och som stegvis ska implementeras i kommunen. En 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess bedöms vidare vara en grundförutsättning 
för en väl fungerande styrning och uppföljning inom granskat område, dvs god 
ekonomisk hushållning. Det är dock otillfredsställande att det tog 4,5 år, från det 
att revisorerna först påtalade behovet av att se över processen till kommun-
styrelsen, tills dess att en ny lokalförsörjningsprocess fastställdes av styrelsen. 
Under perioden vidtog dock kommunstyrelsen vissa åtgärder, t ex införandet av ett 
nytt internhyressystem och en extern översyn av koncernens fastighetsförvaltning.  
 
Att kommunen under en längre tid har saknat en ändamålsenlig lokalförsörjnings-
process bedöms även menligt ha påverkat tekniska nämndens styrning, uppfölj-
ning och kontroll inom delar av det granskade området, t ex när det gäller större 
fastighetsinvesteringar. 
 
Vi bedömer att handlingsplanen, med anledning av tidigare granskning, har följts 
upp av tekniska nämnden på ett ändamålsenligt sätt och med beslutad frekvens         
t o m 2014. Hittills under 2015 har handlingsplanen inte följts upp, vilket är otill-
fredsställande i och med att flera punkter i planen ännu inte är genomförda eller 
endast delvis genomförda, såsom bland annat införande av utarbetad projekt-
uppföljningsmodell och avveckling av korta investeringsprojekt.  
 
Tekniska nämnden har fastställt en ny delegationsordning, som bedöms vara 
ändamålsenlig. En genomarbetad och förankrad delegationsordning bedöms även 
vara en viktig förutsättning för en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kon-
troll av granskad verksamhet. Det är dock anmärkningsvärt att det tog fyra år, från 
det att revisorerna först påtalade behovet av att se över delegationsordningen, till 
dess att en ny delegationsordning fastställdes av nämnden. Vi bedömer vidare att 
det är otillfredsställande att det tog över ett år, från det att den nya delegationsord-
ningen fastställdes av nämnden, tills dess att anmälan av fattade delegationsbeslut 
började ske.  
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Vi kan konstatera att ingen fullständig anmälan ännu sker till tekniska nämnden av 
fattade delegationsbeslut, inom granskat område. Detta eftersom exempelvis inga 
delegationsbeslut kring upphandling har anmälts från lokalförsörjning och fastig-
het för första halvåret 2015.   
 
Vi bedömer att tekniska nämndens ansvarsutövande hittills under 2015 inte har 
varit tillfredsställande. Detta eftersom nämnden endast passivt godkänt de ekono-
miska rapporterna från förvaltningen utan att vidta några åtgärder med anledning 
av prognostiserat underskott på driftbudgeten, som till stor del består av genom-
förda åtgärder inom lokalförsörjning och fastighet som vare sig är budgeterade 
eller beslutade. Enligt reglementet för budgetansvar och attester, som fastställts av 
kommunfullmäktige, är nämnden skyldig att snarast vidta de åtgärder som krävs 
för att undvika att budgeten överskrids. Vidare har tekniska nämnden inte följt 
kommunstyrelsens uppmaning att i samband med delårsrapport per augusti redo-
göra för vidtagna och planerade åtgärder för att minimera underskottet 2015.  
 
Vi kan dock konstatera att tekniska nämnden i samband med behandling av                  
delårsrapport per augusti gjorde en kraftfull markering i protokollet kring att man   
i fortsättningen förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och    
ledare håller sig inom fastställda ramar. 
 
Vår bedömning är vidare att tekniska nämndens uppföljning av investeringspro-
jekt inom lokalförsörjning och fastighet inte har skett med tillräcklig frekvens    
under 2015. Hittillsvarande frekvens är inte heller förenligt med nämndens tidi-
gare ställningstagande kring löpande uppföljning på varje sammanträde. Den 
första uppföljningen av dessa investeringsprojekt behandlades av nämnden så sent 
som i juni 2015. Vid nämndens behandling av delårsrapport per april 2015 sakna-
des vidare en uppföljning av investeringsprojekt inom lokalförsörjning och fastig-
het. En kompletterande redovisning lämnas först på nästkommande sammanträde, 
vilket är otillfredsställande. Detta är inte heller förenligt med de anvisningar inom 
området som lämnats av kommunledningsförvaltningen.  
 
Vi kan även konstatera att tekniska nämnden inte följer reglementet kring budget-
ansvar och attester, när det gäller att även lämna en redogörelse för konsekvenser 
för den årliga driften av färdigställt investeringsprojekt vid prognostiserat budget-  
överskridanden. Detta är en viktig fråga ur verksamhetsdrivande förvaltnings per-
spektiv.   
 
Slutredovisningar av investeringsprojekt sker ännu inte i enlighet med de krav 
som ställs i det av kommunfullmäktige fastställda redovisningsreglementet.       
Exempelvis blir investeringsprojekt över gällande beloppsgränser inom va-
området inte alls slutredovisade, vilket är oacceptabelt inte minst pga deras           
ekonomiska omfattning. Budget inkl ombudgeteringar för dessa projekt uppgår 
2015 till 208,5 mnkr och utfallet t o m 2014 är 95,9 mnkr. Vidare kan vi konstate-
rat att det finns exempel på slutredovisningspliktiga projekt inom lokalförsörjning 
och fastighet som tagits bort, från nämndens investeringsredovisning, trots att de 
inte slutredovisats, vilket är oacceptabelt.  
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Att tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna kring slutredovisning av 
investeringsprojekt, trots påpekanden från revisorerna under fem års tid, bedöms 
vara anmärkningsvärt. Vidare kan vi konstatera att uppgifterna om antalet slutre-
dovisade investeringsprojekt, i tekniska nämndens årsredovisning för 2013 och 
2014, är felaktiga. Att inte ens dessa basala grunduppgifter är riktiga, bedöms 
även detta vara anmärkningsvärt.   
 
Vi kan även konstatera att kommunstyrelsens uppdrag i februari 2015 till kom-
munledningsförvaltningen, att tillsammans med tekniska förvaltningen se över 
beloppsgränser för slutredovisning av investeringsprojekt, ännu inte återrappor-
terats. Detta trots att uppdraget, enligt beslutet, skulle ha återrapporterats till 
kommunstyrelsen senast i juni 2015.  
 
Vi bedömer att granskad slutredovisning av investeringsprojektet Nyängsgården är 
bristfällig, vilket främst beror på ofullständiga underlag i projektets tidiga skeen-
den. Lite tillspetsat kan man konstatera att en slutredovisning av ett projekt aldrig 
blir bättre än projektets förkalkyl. Granskningen visar tydligt på de brister som 
funnits i styrning, uppföljning, budgetering och redovisning av projektet, vilket 
även återspeglas och delvis kommenteras i granskade slutredovisningsdokument 
som tekniska nämnden behandlade 2015-03-16.  
 
Trots en omfattande granskningsinsats har vi inte kunnat få någon fullständig klar-
het i de totala investeringsutgifterna för Nyängsgården och vad dessa i så fall ska 
relateras till för faktisk budget. Detta är i sig otillfredsställande och beror på att 
förutom ett långt huvudprojekt, där huvuddelen av investeringsutgifterna bokförts, 
så har även ett antal korta projekt belastats med investeringsutgifter under delar av 
projekttiden. Vidare kan vi konstatera att etapp 2 av projektet endast till begränsad 
del har haft en politiskt fastställd budget, och den har bestått av ombudgetering av 
överskott på ett helt annat projekt, vilket ur styrnings- och uppföljningssynpunkt 
är oacceptabelt. 
 
Det sammantagna granskningsresultatet visar med önskvärd tydlighet att tekniska 
nämnden behöver vidta kraftfulla åtgärder inom ett antal områden, för att däri-
genom säkerställa ett tillfredsställande ansvarsutövande framleds. Vissa av de 
konstaterade bristerna är relaterade till inkörningsproblem kring ny teknisk för-
valtning under 2015, medan andra brister är sådana som kommunens revisorer på-
talat vid olika tillfällen under ett flertal år utan att dessa ännu åtgärdats på ett till-
fredsställande sätt. 
  
Tekniska nämnden har i anslutning till behandlingen av delårsrapport per augusti 
2015 lämnat ett tydligt uttalande, som innebär att nämnden i fortsättningen förvän-
tar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom 
de ramar som antagen delegationsordning medger. Att en nämnd känner sig 
tvingad att lämna ett sådant uttalande i ett offentligt protokoll är mycket ovanligt. 
Detta ändrar dock inte på det faktum att det är nämnden och dess ledamöter som 
omfattas av revisionsansvar, inte tjänstemännen.   
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Ur ett kommunstyrelseperspektiv är det viktigt att fånga upp de strategiska               
aspekterna inom granskat område, såsom ett mycket omfattande investerings-
behov framledes kopplat till nuvarande och historiska brister kring styrning och 
uppföljning av investeringsprojekt, främst inom fastighetsområdet.  
 
Mot ovanstående bakgrund ser vi positivt på att kommunstyrelsen, vid behandling 
av flerårsplanen 2016-2019, gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till-
sammans med berörda förvaltningar närmare analysera investeringsbudgeten med 
inriktningen att kvalitetssäkra investeringsbeloppen, säkerställa när i tiden investe-
ringarna är möjliga att genomföra samt att tydliggöra vilka konsekvenser investe-
ringarna ger på de årliga driftkostnaderna i kommunens olika verksamheter. Upp-
draget ske genomföras så att resultatet av analysen ska kunna inarbetas redan i 
kommunens samlade och kommunövergripande ettårsplan för 2016. 
 
Utifrån granskningsresultatet bedömer vi att lämnat uppdrag från kommunstyrel-
sen till kommunledningsförvaltningen inte är tillräckligt, utifrån att det endast om-
fattar kvalitetssäkring av investeringsbudgeten. I nästa steg bedöms det vara nöd-
vändigt att även kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl uppföljnings-  och 
slutredovisningsrutiner.  
 
Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:  
 

1.   Utvärdera den nya organisationen med teknisk förvaltning, efter exempel-
vis två år, för att säkerställa att intentionerna bakom omorganisationen har 
uppfyllts. 

 
2.   Följ upp handlingsplanen och säkerställ att samtliga punkter i planen blir 

åtgärdade på ett tillfredställande sätt, inom ramen för pågående utveckl-
ingsarbete inom tekniska förvaltningen. Tidigare av tekniska nämnden          
beslutad uppföljningsfrekvens, dvs i samband med delårsrapporterna,           
bedöms även fortsättningsvis vara rimlig. 

 
3.   Genomför en uppföljning av kommunstyrelsens beslutade lokalförsörj-

ningsprocess, exempelvis efter ett eller två år, för att säkerställa följsam-
heten till processen samt att den uppnått sina syften.    

 
4.   Tillse att rutinerna kring delegation ytterligare kvalitetssäkras samt att           

anmälan av fattade delegationsbeslut framledes är en stående punkt på  
tekniska nämndens sammanträden. 

 
5.   Vidta snarast åtgärder för att säkerställa ett tillfredställande ansvars-

utövande inom tekniska nämnden, när det gäller hantering av prognos-
tiserade underskott, uppföljning av investeringsprojekt inom lokalför-
sörjning och fastighet samt följsamhet till aktuella reglementen samt 
kommunstyrelsens anvisningar.  

 
6.   Säkerställ att rutiner snarast införs för slutredovisning av investerings-

projekt inom tekniska nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även 
är en punkt i fastställd handlingsplan utifrån revisorernas tidigare gransk-
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ning inom området.  I detta sammanhang behöver kvalitetsaspekterna på 
slutredovisningarna lyftas upp, så att de framledes blir en del av en lärande 
process. 

 
7.   Tillse att det av oss identifierade investeringsprojektet, som omfattas av  

redovisningsreglementets krav på separat slutredovisning, men som rensats 
bort från tekniska nämndens investeringsredovisning under 2014, i efter-
hand förs upp till nämnden för separat slutredovisning. Detta projekt är  
3846 Diverse ombyggnader av lokaler. 

 
8.   Kvalitetssäkra att lämnade uppgifter i tekniska nämndens årsredovisning 

kring slutredovisade investeringsprojekt framledes är riktiga. 
 

9.   Säkerställ att slutredovisade investeringsprojekt anges i kommunens sam-
lade årsredovisning för 2015, alternativt att redovisningsreglementet änd-
ras i denna del. 

 
10. Tillse att kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningsförvaltningen, 

kring översyn av beloppsgräns för slutredovisning av investeringsprojekt, 
blir återrapporterat inom rimlig tid. 

 
11. Säkerställ i ett första sked att en rimlig klassificering sker mellan långa och 

korta investeringsprojekt, vilket främst gäller inom va-området där samt-
liga projekt i dagsläget hanteras som korta oavsett ekonomisk omfattning 
och projektinnehåll. Det är exempelvis obegripligt hur man kan klassifi-
cera investeringsprojektet dagvattenhantering i norra Botkyrka, med en 
budget 2015 inkl ombudgeteringar på 70,7 mnkr och med uppstart 2011, 
som ett kort projekt. Omklassificering av projektet kommer dock att ske 
inför 2016. 

 
12. Avveckla i nästa skede helt de korta projekten inkl den budget- och redo-

visningsmodell som dessa bygger på.   
 

13. Kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl uppföljnings- och slutredo-
visningsrutiner utifrån ett kommunövergripande och strategiskt perspektiv. 
Detta mot bakgrund av att den sammanlagda budgeten 2015 för korta pro-
jekt fortfarande uppgår till väsentliga belopp och att styrning, uppfölj-ning 
och kontroll av dessa projekt bedöms vara otillräcklig. Vidare kan konsta-
teras att olika regler tillämpas mellan de olika typerna av projekt när det 
gäller tidpunkt för avskrivning, hantering av internränta och aktivering av 
intern tid för projektledning, vilket ur redovisningssynpunkt är otillfreds-
ställande och även inneburit svårigheter vid övergång till ny normgivning i 
form av komponentavskrivning. I detta sammanhang är det även viktigt att 
utveckla och förtydliga de interna anvisningarna i kommunen kring vad 
som är driftkostnader och investeringsutgifter. 
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Avslutningsvis vill på påtala vikten av att kvarstående brister inom tekniska 
nämndens ansvarsområde hanteras inom ramen för det pågående och ambitiösa 
utvecklingsarbetet inom tekniska förvaltningen samt att detta sker i dialog med 
kommunstyrelseförvaltningen, så att det inte blir parallella och osynkroniserade 
processer.  
 
Vi önskar kommunstyrelsens och tekniska nämndens syn på granskningsresultatet 
och en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
lämnade rekommendationer. 
 
Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisions-
kontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2016-02-22. 
 
 
För kommunens revisorer     
 
 
 
Lennart Lindström     Lena Ingren  
Ordförande       Vice ordförande 
 
För kännedom   
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunledning 
Politiska sekreterare 
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1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 

Kommunstyrelsen kommer 2015-11-02 att fastställa en ny lokalförsörjningsprocess, 

som i huvudsak bedöms ändamålsenlig och som stegvis ska implementeras i kom-

munen. En ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess bedöms vidare vara en grund-

förutsättning för en väl fungerande styrning och uppföljning inom granskat område, 

dvs god ekonomisk hushållning. Det är dock otillfredsställande att det tog 4,5 år, 

från det att revisorerna först påtalade behovet av att se över processen till kommun-

styrelsen, tills dess att en ny lokalförsörjningsprocess fastställdes av styrelsen. 

Under perioden vidtog dock kommunstyrelsen vissa åtgärder, t ex införandet av ett 

nytt internhyressystem och en extern översyn av koncernens fastighetsförvaltning.  

Att kommunen under en längre tid har saknat en ändamålsenlig lokalförsörjnings-

process bedöms även menligt ha påverkat tekniska nämndens styrning, uppföljning 

och kontroll inom delar av det granskade området, t ex när det gäller större fastig-

hetsinvesteringar. 

Vi bedömer att handlingsplanen, med anledning av tidigare granskning, har följts 

upp av tekniska nämnden på ett ändamålsenligt sätt och med beslutad frekvens         

t o m 2014. Hittills under 2015 har handlingsplanen inte följts upp, vilket är otill-

fredsställande i och med att flera punkter i planen ännu inte är genomförda eller 

endast delvis genomförda, såsom bland annat införande av utarbetad projekt-

uppföljningsmodell och avveckling av korta investeringsprojekt.  

Tekniska nämnden har fastställt en ny delegationsordning, som bedöms vara 

ändamålsenlig. En genomarbetad och förankrad delegationsordning bedöms även 

vara en viktig förutsättning för en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll 

av granskad verksamhet. Det är dock anmärkningsvärt att det tog fyra år, från det 

att revisorerna först påtalade behovet av att se över delegationsordningen, till dess 

att en ny delegationsordning fastställdes av nämnden. Vi bedömer vidare att det är 

otillfredsställande att det tog över ett år, från det att den nya delegationsordningen 

fastställdes av nämnden, tills dess att anmälan av fattade delegationsbeslut började 

ske.  

Vi kan konstatera att ingen fullständig anmälan ännu sker till tekniska nämnden av 

fattade delegationsbeslut, inom granskat område. Detta eftersom exempelvis inga 

delegationsbeslut kring upphandling har anmälts från lokalförsörjning och fastighet 

för första halvåret 2015.   

Vi bedömer att tekniska nämndens ansvarsutövande hittills under 2015 inte har 

varit tillfredsställande. Detta eftersom nämnden endast passivt godkänt de ekono-

miska rapporterna från förvaltningen utan att vidta några åtgärder med anledning 

av prognostiserat underskott på driftbudgeten, som till stor del består av genom-

förda åtgärder inom lokalförsörjning och fastighet som vare sig är budgeterade eller 

beslutade. Enligt reglementet för budgetansvar och attester, som fastställts av 
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kommunfullmäktige, är nämnden skyldig att snarast vidta de åtgärder som krävs 

för att undvika att budgeten överskrids. Vidare har tekniska nämnden inte följt 

kommunstyrelsens uppmaning att i samband med delårsrapport per augusti 

redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för att minimera underskottet 2015. 

Vi kan dock konstatera att tekniska nämnden i samband med behandling av delårs-

rapport per augusti gjorde en kraftfull markering i protokollet kring att man i fort-

sättningen förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och 

ledare håller sig inom fastställda ramar. 

Vår bedömning är vidare att tekniska nämndens uppföljning av investeringsprojekt 

inom lokalförsörjning och fastighet inte har skett med tillräcklig frekvens under 

2015. Hittillsvarande frekvens är inte heller förenligt med nämndens tidigare 

ställningstagande kring löpande uppföljning på varje sammanträde. Den första 

uppföljningen av dessa investeringsprojekt behandlades av nämnden så sent som i 

juni 2015. Vid nämndens behandling av delårsrapport per april 2015 saknades 

vidare en uppföljning av investeringsprojekt inom lokalförsörjning och fastighet. En 

kompletterande redovisning lämnas först på nästkommande sammanträde, vilket är 

otillfredsställande. Detta är inte heller förenligt med de anvisningar inom området 

som lämnats av kommunledningsförvaltningen.  

Vi kan även konstatera att tekniska nämnden inte följer reglementet kring budget-

ansvar och attester, när det gäller att även lämna en redogörelse för konsekvenser 

för den årliga driften av färdigställt investeringsprojekt vid prognostiserat budget-  

överskridanden. Detta är en viktig fråga ur verksamhetsdrivande förvaltnings  

perspektiv.   

Slutredovisningar av investeringsprojekt sker ännu inte i enlighet med de krav som 

ställs i det av kommunfullmäktige fastställda redovisningsreglementet. Exempelvis 

blir investeringsprojekt över gällande beloppsgränser inom va-området inte alls 

slutredovisade, vilket är oacceptabelt inte minst pga deras ekonomiska omfattning. 

Budget inkl ombudgeteringar för dessa projekt uppgår 2015 till 208,5 mnkr och 

utfallet t o m 2014 är 95,9 mnkr. Vidare kan vi konstaterat att det finns exempel på 

slutredovisningspliktiga projekt inom lokalförsörjning och fastighet som tagits bort, 

från nämndens investeringsredovisning, trots att de inte slutredovisats, vilket är 

oacceptabelt.  

Att tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna kring slutredovisning av 

investeringsprojekt, trots påpekanden från revisorerna under fem års tid, bedöms 

vara anmärkningsvärt. Vidare kan vi konstatera att uppgifterna om antalet slutredo-

visade investeringsprojekt, i tekniska nämndens årsredovisning för 2013 och 2014, 

är felaktiga. Att inte ens dessa basala grunduppgifter är riktiga, bedöms även detta 

vara anmärkningsvärt.   

Vi kan även konstatera att kommunstyrelsens uppdrag i februari 2015 till kom-

munledningsförvaltningen, att tillsammans med tekniska förvaltningen se över 

beloppsgränser för slutredovisning av investeringsprojekt, ännu inte återrappor-

terats. Detta trots att uppdraget, enligt beslutet, skulle ha återrapporterats till 

kommunstyrelsen senast i juni 2015.  
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Vi bedömer att granskad slutredovisning av investeringsprojektet Nyängsgården är 

bristfällig, vilket främst beror på ofullständiga underlag i projektets tidiga skeen-

den. Lite tillspetsat kan man konstatera att en slutredovisning av ett projekt aldrig 

blir bättre än projektets förkalkyl. Granskningen visar tydligt på de brister som 

funnits i styrning, uppföljning, budgetering och redovisning av projektet, vilket 

även återspeglas och delvis kommenteras i granskade slutredovisningsdokument 

som tekniska nämnden behandlade 2015-03-16.  

Trots en omfattande granskningsinsats har vi inte kunnat få någon fullständig klar-

het i de totala investeringsutgifterna för Nyängsgården och vad dessa i så fall ska 

relateras till för faktisk budget. Detta är i sig otillfredsställande och beror på att 

förutom ett långt huvudprojekt, där huvuddelen av investeringsutgifterna bokförts, 

så har även ett antal korta projekt belastats med investeringsutgifter under delar av 

projekttiden. Vidare kan vi konstatera att etapp 2 av projektet endast till begränsad 

del har haft en politiskt fastställd budget, och den har bestått av ombudgetering av 

överskott på ett helt annat projekt, vilket ur styrnings- och uppföljningssynpunkt är 

oacceptabelt. 

Det sammantagna granskningsresultatet visar med önskvärd tydlighet att tekniska 

nämnden behöver vidta kraftfulla åtgärder inom ett antal områden, för att däri-

genom säkerställa ett tillfredsställande ansvarsutövande framleds. Vissa av de 

konstaterade bristerna är relaterade till inkörningsproblem kring ny teknisk 

förvaltning under 2015, medan andra brister är sådana som kommunens revisorer 

påtalat vid olika tillfällen under ett flertal år utan att dessa ännu åtgärdats på ett 

tillfredsställande sätt.  

Tekniska nämnden har i anslutning till behandlingen av delårsrapport per augusti 

2015 lämnat ett tydligt uttalande, som innebär att nämnden i fortsättningen 

förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig 

inom de ramar som antagen delegationsordning medger. Att en nämnd känner sig 

tvingad att lämna ett sådant uttalande i ett offentligt protokoll är mycket ovanligt. 

Detta ändrar dock inte på det faktum att det är nämnden och dess ledamöter som 

omfattas av revisionsansvar, inte tjänstemännen.   

Ur ett kommunstyrelseperspektiv är det viktigt att fånga upp de strategiska               

aspekterna inom granskat område, såsom ett mycket omfattande investerings-

behov framledes kopplat till nuvarande och historiska brister kring styrning och 

uppföljning av investeringsprojekt, främst inom fastighetsområdet.  

Mot ovanstående bakgrund ser vi positivt på att kommunstyrelsen, vid behandling 

av flerårsplanen 2016-2019, gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med berörda förvaltningar närmare analysera investeringsbudgeten 

med inriktningen att kvalitetssäkra investeringsbeloppen, säkerställa när i tiden 

investeringarna är möjliga att genomföra samt att tydliggöra vilka konsekvenser 

investeringarna ger på de årliga driftkostnaderna i kommunens olika verksamheter. 

Uppdraget ske genomföras så att resultatet av analysen ska kunna inarbetas redan i 

kommunens samlade och kommunövergripande ettårsplan för 2016. 
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Utifrån granskningsresultatet bedömer vi att lämnat uppdrag från kommunstyrel-

sen till kommunledningsförvaltningen inte är tillräckligt, utifrån att det endast 

omfattar kvalitetssäkring av investeringsbudgeten. I nästa steg bedöms det vara 

nödvändigt att även kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl uppföljnings-  

och slutredovisningsrutiner.  

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:  

1. Utvärdera den nya organisationen med teknisk förvaltning, efter exempelvis 

två år, för att säkerställa att intentionerna bakom omorganisationen har 

uppfyllts. 

2. Följ upp handlingsplanen och säkerställ att samtliga punkter i planen blir 

åtgärdade på ett tillfredställande sätt, inom ramen för pågående utvecklings-

arbete inom tekniska förvaltningen. Tidigare av tekniska nämnden beslutad 

uppföljningsfrekvens, dvs i samband med delårsrapporterna, bedöms även 

fortsättningsvis vara rimlig.  

3. Genomför en uppföljning av kommunstyrelsens beslutade lokalförsörj-

ningsprocess, exempelvis efter ett eller två år, för att säkerställa följsam-

heten till processen samt att den uppnått sina syften.    

4. Tillse att rutinerna kring delegation ytterligare kvalitetssäkras samt att 

anmälan av fattade delegationsbeslut framledes är en stående punkt på 

tekniska nämndens sammanträden.  

5. Vidta snarast åtgärder för att säkerställa ett tillfredställande ansvars-

utövande inom tekniska nämnden, när det gäller hantering av prognos-

tiserade underskott, uppföljning av investeringsprojekt inom lokalför-

sörjning och fastighet samt följsamhet till aktuella reglementen samt 

kommunstyrelsens anvisningar.  

6. Säkerställ att rutiner snarast införs för slutredovisning av investerings-

projekt inom tekniska nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även 

är en punkt i fastställd handlingsplan utifrån revisorernas tidigare gransk-

ning inom området.  I detta sammanhang behöver kvalitetsaspekterna på 

slutredovisningarna lyftas upp, så att de framledes blir en del av en lärande 

process.   

7. Tillse att det av oss identifierade investeringsprojektet, som omfattas av 

redovisningsreglementets krav på separat slutredovisning, men som rensats 

bort från tekniska nämndens investeringsredovisning under 2014, i efter-

hand förs upp till nämnden för separat slutredovisning. Detta projekt är  

3846 Diverse ombyggnader av lokaler. 

8. Kvalitetssäkra att lämnade uppgifter i tekniska nämndens årsredovisning 

kring slutredovisade investeringsprojekt framledes är riktiga. 
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9. Säkerställ att slutredovisade investeringsprojekt anges i kommunens 

samlade årsredovisning för 2015, alternativt att redovisningsreglementet 

ändras i denna del.  

10. Tillse att kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningsförvaltningen, 

kring översyn av beloppsgräns för slutredovisning av investeringsprojekt, 

blir återrapporterat inom rimlig tid.  

11. Säkerställ i ett första sked att en rimlig klassificering sker mellan långa och 

korta investeringsprojekt, vilket främst gäller inom va-området där samtliga 

projekt i dagsläget hanteras som korta oavsett ekonomisk omfattning och 

projektinnehåll. Det är exempelvis obegripligt hur man kan klassificera 

investeringsprojektet dagvattenhantering i norra Botkyrka, med en budget 

2015 inkl ombudgeteringar på 70,7 mnkr och med uppstart 2011, som ett 

kort projekt. Omklassificering av projektet kommer dock att ske inför 2016. 

12. Avveckla i nästa skede helt de korta projekten inkl den budget- och redo-

visningsmodell som dessa bygger på.   

13. Kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl uppföljnings- och slutredo-

visningsrutiner utifrån ett kommunövergripande och strategiskt perspektiv. 

Detta mot bakgrund av att den sammanlagda budgeten 2015 för korta 

projekt fortfarande uppgår till väsentliga belopp och att styrning, uppfölj-

ning och kontroll av dessa projekt bedöms vara otillräcklig. Vidare kan 

konstateras att olika regler tillämpas mellan de olika typerna av projekt när 

det gäller tidpunkt för avskrivning, hantering av internränta och aktivering 

av intern tid för projektledning, vilket ur redovisningssynpunkt är otillfreds-

ställande och även inneburit svårigheter vid övergång till ny normgivning i 

form av komponentavskrivning. I detta sammanhang är det även viktigt att 

utveckla och förtydliga de interna anvisningarna i kommunen kring vad som 

är driftkostnader och investeringsutgifter. 

Avslutningsvis vill på påtala vikten av att kvarstående brister inom tekniska nämn-

dens ansvarsområde hanteras inom ramen för det pågående och ambitiösa utveck-

lingsarbetet inom tekniska förvaltningen samt att detta sker i dialog med kommun-

styrelseförvaltningen, så att det inte blir parallella och osynkroniserade processer.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts- 

och inkomstslagsredovisning och en inventering av rutinerna. Resultatet visade 

bland annat på behovet av att genomföra en uppföljande granskning av investe-

ringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess. 

Lokalförsörjningen är en strategiskt viktig process i kommunen, som även har 

bäring på god ekonomisk hushållning. Kommunen har fastställda regler för denna  

från 2008 avseende större ny-, om- och tillbyggnader samt förhyrningar. Tekniska 

nämnden har 2015-06-08 behandlat ett remissförslag till lokalförsörjningsprocess 

och förelagit kommunstyrelsen att anta denna. Vid vår löpande granskning var den 

nya lokalförsörjningsprocessen ännu inte formellt beslutad av kommunstyrelsen, 

vilket kommer att ske 2015-11-02.  

Vidare kan vi konstatera att en teknisk förvaltning har tillskapats fr o m 2015, där 

bland annat lokalförsörjnings- och fastighetsfrågorna numera ingår. 

I samband med tidigare granskning av investeringsprojekten Tumba gymnasium,  

Tumbascenen och  Kulturskolan konstaterades bristande följsamhet till fastställt 

regelverk, vilket bland annat resulterade i ett ökat upplåningsbehov och en högre 

internhyra för berörda verksamheter.  

Allvarliga brister har även uppmärksammats vid andra granskningar av 

investeringsprojekt, senast i en revisionsrapport 2013 avseende Rikstens skola, 

Rikstenshallen och Tumba idrottshus, som lämnades för besvarande till både 

tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Med anledning av den senaste 

granskningen1 inom området har tekniska nämnden fastställt en handlingsplan för 

att komma till rätta med påtalade brister. Kommunstyrelsen har vidare lämnat ett 

antal uppdrag med anledning av genomförd granskning, bland annat kring tidplan 

för fastställandet av en ny lokalförsörjningsprocess. Uppföljande granskning av 

investeringsprojekt skedde även inom ramen för 2014 års revisionsplan.  

2.2. Revisionsfrågor och avgränsning 
Revisionsfrågor  

 Är tekniska nämndens styrning och uppföljning av ekonomin, inkl 

investeringsprojekt, tillräcklig samt har fastställd handlingsplan 

genomförts?  

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjnings-

process? 

                                                             
1 Ett antal av de av oss konstaterade bristerna har även lyfts upp i den utredning som EY genom-      
fört  kring misstänkta oegentligheter inom fastighetsenheten, vilka även polisanmälts. Utrednings-
rapporten presenterades i januari 2014. 
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Kontrollmål 

 Fastställd handlingsplan 
 Lokalförsörjningsprocess 
 Delegation  
 Uppföljning av drift- och investeringsbudget 
 Slutredovisning av investeringsprojekt  
 Fallstudie av Nyängsgården  
 

Revisionskriterierna utgår från interna styrande och stödjande dokument, såsom  

reglementen2, delegationsordning samt lämnade uppdrag inom gransknings-

området.  

Granskningen avgränsas till en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 

inom området. Vidare sker en fallstudie kring slutredovisning av Nyängsgården, 

inkl fördelning av nedlagda investeringsutgifter på objektet. Uppföljning sker även 

av tidigare granskade investeringsprojekt, avseende om de är slutredovisade eller 

inte.  

Granskningsobjekt är främst tekniska nämnden, men även kommunstyrelsen 

berörs utifrån sitt övergripande ansvar för lokalförsörjnings- och investerings-

processen.  

2.3. Metod och redovisning 
Granskningsmetod är dokumentstudier kompletterat med intervjuer. Vidare 

genomförs en registeranalys kring nedlagda investeringsutgifter under projekttiden 

på objektet Nyängsgården samt eventuellt andra objekt som identifieras som 

”intressanta” under granskningens gång.   

Granskningsresultatet redovisas i ett kommentaravsnitt i anslutning till varje 

kontrollmål. Vidare finns ett allmänt avsnitt om tidigare granskning och organisa-

tionsförändring samt ett avsnitt med avslutande kommentarer. I rapportens första 

avsnitt redovisas vår sammanfattande bedömning och rekommendationer. 

                                                             
2 Nämndreglemente, reglemente för budgetansvar och attest samt redovisningsreglemente. 
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3. Tidigare granskning och  
organisationsförändring  

3.1. Tidigare granskningar 
Inom ramen för 2013 års revisionsplan utarbetades en revisionsrapport över 

granskning av investeringsprojekt, som överlämnades för yttrande till tekniska 

nämnden och kommunstyrelsen, med en revisionsskrivelse daterad 2013-06-03.  

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att tekniska nämnden 

inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av 

investeringsprojekt under granskad period. Även om det lyftes fram i rapporten det 

pågående utvecklingsarbetet inom fastighetsenheten och att uppföljningen hade 

förbättras under 2013, redovisades ett antal allvarliga brister samt rekommen-       

dationer för att åtgärda dessa.  

Tekniska nämnden yttrade sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Yttrandet bestod 

av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse innehållande en handlingsplan, 

med ett antal åtgärder för att komma till rätta med de redovisade bristerna, som 

närmare behandlas i delavsnitt 4.1.  

Flera av de identifierade bristerna och rekommendationerna i rapporten berörde 

även kommunstyrelsen, bland annat behovet av att fastställa en reviderad lokal-

försörjningsprocess i kommunen. Kommunstyrelsen yttrade sig över revisions-

rapporten 2014-01-07, utifrån ett tjänsteutlåtande från kommunledningsförvalt-

ningen. Med utgångspunkt från detta utlåtande beslutade kommunstyrelsen att 

lämna vissa uppdrag till kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden.  

Inom ramen för 2014 års revisionsplan utarbetades en revisionsrapport över 

uppföljande granskning av investeringsprojekt, som överlämnades för yttrande        

till tekniska nämnden och kommunstyrelsen, med en revisionsskrivelse daterad 

2014-10-07.  

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att tekniska  nämn-

dens styrning, ledning och uppföljning hade utvecklats sedan förra granskningen, 

men bedömdes ännu inte i alla delar vara tillräcklig. Detta bl a eftersom ända-

målsenliga rutiner för slutredovisning av investeringsprojekt inom nämndens 

samlade ansvarsområde fortfarande saknades samt att arbetet med process-

beskrivning av kalkylering och uppföljning av investeringsprojekt ännu inte var 

slutfört. Vidare gjordes den sammanfattande bedömningen i rapporten att 

kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit till-

räckliga åtgärder inom granskat område, men inte i alla delar hade följt upp 

verkställigheten av dessa. 
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Tekniska nämnden yttrade sig över revisionsrapporten 2014-12-08. Yttrandet 

består av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse innehållande en 

beskrivningen av statusen på den tidigare fastställda handlingsplanen inom 

området. Detta utifrån vad som åtgärdats och vad som kvarstod att åtgärda.  

Kommunstyrelsen yttrade sig över revisionsrapporten 2015-02-02, utifrån ett 

tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen. Med utgångspunkt från detta 

utlåtande beslutade styrelsen att lämna uppdrag till kommunledningsförvaltningen 

att, tillsammans med tekniska förvaltningen, se över beloppsgränsen för slutredo-

visning av investeringsprojekt.   

3.2. Organisationsförändring  
Kommunfullmäktige fattade 2014-01-30 ett inriktningsbeslut om inrättande av en  

teknisk förvaltning fr o m 2015-01-01. Av beslutsunderlaget framgår att den nya 

förvaltningen inte bedöms påverka samhällsbyggnadsprocessen negativt. Det 

framhålls även att samhällsbyggnadsförvaltningen idag kan uppfattas som splittrad 

och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen bedöms ha 

mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Den nya förvaltningen föreslogs 

ansvarsmässigt ligga under den befintliga tekniska nämnden. 

Slutgiltigt beslut om att inrätta en teknisk förvaltning fattades av kommunfull-

mäktige 2014-06-17, inom ramen för ärendet kring översyn av nämndorganisation, 

politiska resurser m m3 inför mandatperioden 2015 - 2018. I samband med 

ovanstående beslut har inget uppdrag getts kring utvärdering av den nya 

organisationen med teknisk förvaltning. 

Tekniska förvaltningens organisation framgår av nedanstående figur. 

 

Ekonomienhet samt personal och administration ska även ha en servicefunktion 

gentemot samhällsbyggnadsförvaltningen, inkl de nya verksamheter som tillförts 

tekniska förvaltningen vid bildandet av den nya organisationen. Dessa verksam-

heter har under en övergångsperiod organisatoriskt legat inom kommunlednings-

förvaltningen. 

                                                             
3 Med anledning av organisationsförändringen fastställde kommunfullmäktige 2015-04-28 ett nytt 
reglemente för tekniska nämnden.  

Förvaltningschef 

Städservice 
Lokalförsörjning 

och fastighet 
VA-avdelning 

Teknik och 
logistik 

Ekonomienhet 
Personal och 
administration 
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Inom lokalförsörjning och fastighet har personalsituationen varit turbulent.               

Redan under omorganisationen slutade fastighetschefen, och denna tjänst var 

vakant t o m maj 2015, då tjänsten tillfälligt besattes med en inhyrd konsult. Under 

perioden har även fyra av de fem förvaltarna slutat, främst via naturlig avgång, 

vilket inneburit nyrekrytering av dessa tjänster.  

Generellt har den nya organisationen haft olika typer av generella inkörnings-

problem, kopplat bland annat till generationsväxling, ansvarsgränser, budget-

förutsättningar samt ekonomistyrning. När det gäller budgetförutsättningar kan         

vi konstatera att tekniska nämnden fastställde sin internbudget för 2015, så sent 

som 2015-04-13, vilket negativt påverkat förutsättningarna för en tillfredsställande 

ekonomistyrning.   

I tekniska nämndens ettårsplan 2016, som godkänndes 2015-09-28, görs bl a 

följande samlade analys av uppdrag och nuläge: 

”Arbetet att utveckla en ändamålsenlig och effektiv teknisk förvaltning fortskrider 

enligt plan. Fokus under 2015 har varit att införa en struktur för ledningsgrupps-

arbetet som varaktigt kännetecknas av lyhördhet och förtroende mellan lednings-

gruppsmedlemmarna. Den bärande idén för ledning och styrning i tekniska 

förvaltningen är ett strukturerat arbetssätt och ett ledarskap som stödjer 

medarbetarna och ser till att organisationen blir ledd – inte ett ledarskap som 

levererar lösningar”. 

I ettårsplan 2016, under rubriken lokalförsörjning och fastighet, konstateras bl a 
följande när det gäller samlad analys av uppdrag och nuläge:  
 
”2016 innebär fortsatt utveckling av personal och organisation efter generations-

växlingen 2015. Ständiga förbättringar av verksamheten är avgörande för att 

över tid uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i framkant inom lokalförsörjning. 

En viktig fråga under 2016 är att implementera och driva resursplaneringen från 

tidiga skeden till programhandlingar som sedan förs vidare till genomförande, 

förvaltning och drift. Ett annat nyttomål med lokalresursplaneringen är att 

identifiera och föreslå effektivare lokalutnyttjande av befintliga lokaler”.      

Vid granskningstillfället pågick en anpassning av detaljorganisationen inom lokal-
försörjning och fastighet. Vidare pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete inom 
förvaltningens ledningsgrupp som bygger på det så kallade LEAN-konceptet4. 
 
De historiskt höga investeringsnivåerna inom fastighetsområdet i ettårsplan 2015 
och flerårsplan 2016 till 2019, som framgår av avsnitt 5 och bilaga 5, aktualiserar 
även strategiska frågor kring personaldimensionering. Detta när det gäller bygg-
projektledare, dvs resursförstärkning egen personal kontra inhyrd personal. 
 
Fr o m 2016 överförs vidare ansvaret för säkerhetsprocessen (försäkringar, skydd  
m m) och kontorsservice (vaktmästeri, post och tryckeri) från kommunlednings-
förvaltningen till tekniska förvaltningen. 
 

                                                             
4
 LEAN är en tillväxtstrategi och handlar om organisationers förhållningssätt och beteenden. Att 

uppnå verksamhetens övergripande mål genom förbättrade arbetsmetoder utifrån kundfokus, bland 
annat med stöd av olika problemlösningsverktyg. 
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4.   Granskningsresultat 

4.1. Fastställd handlingsplan 
Kontrollmål: Status på den fastställda handlingsplanen och 

frekvensen i uppföljningen av den  

Verifiering har skett via intervjuer samt genomgång av handlingsplanens status 

samt tekniska nämndens protokoll 2014 och 2015 (t o m sep).  

Kommentarer  

Den handlingsplan som tekniska nämnden fastställde 2013-11-11 innehåller följande 

punkter, inkl delpunkter: 

1     Delegationsordning fastställs 
2     Lokalförsörjningsprocess fastställs 
3 a  Säkerställa att redovisningsregler följs 
3 b  Interna riktlinjer redovisning 
4 a  Åtgärda att korta projekt uppfyller krav på redovisning 
4 b  Uppföljning av korta projekt i beslutsstödssystem 
5     Redovisning till nämnden säkerställs 
6     Höja beloppsgränsen för slutredovisning 
7     Slutredovisningar ska ske i årsredovisningen 
8     Processbeskrivning för projektering och uppföljning av projekt       

Av den fastställda handlingsplanen framgår att den ska följas upp minst vid delårs-

rapporteringstillfällena, men att nämnden även kan påkalla ytterligare uppföljning. 

Vi kan konstatera att uppföljning av handlingsplanen har skett under 2014 på 

tekniska nämndens sammanträden i februari, maj, november och december.  

Vid tekniska nämndens uppföljning av handlingsplanen 2014-05-19 konstaterades   

att fyra punkter i planen var genomförda (1, 3, 6 och 7), en punkt var delvis genom-

förd5 (4) och resterande tre punkter6 var ännu inte genomförda (2, 5 och 8). Upp-

följningen i sin helhet återfinns i bilaga 1.  

Tekniska nämnden fastställde 2014-02-10 en plan för intern kontroll 2014.              

Av beslutet framgår att tidigare fastställd handlingsplan i huvudsak berör fastig-

hetsverksamheten, men att flera av punkterna berör hela eller delar av samhälls-

byggnadsförvaltningen. Mot den bakgrunden argumenterades för att det var 

ändamålsenligt att lägga handlingsplanen till grund för intern kontroll 2014. 

                                                             
5 Punkten redovisades som genomförd i den del som ansvarsmässigt ligger under tekniska nämnden. 
När det gällde uppföljning av korta projekt angavs att detta inte är möjligt med nuvarande konfigu-
rering i beslutsstödsystemet (Hypergene), dvs utifrån olika uppföljningsrutiner för projekt samt 
användning av objektskoder. Vidare framhölls att det pågick ett arbete kring att ta fram en krav-
specifikation inför upphandling av nytt beslutsstödsystem, som beräknades ske i december 2014. 
  
6 En av dessa punkter, att en ny lokalförsörjningsprocess fastställs, ligger ansvarsmässigt under 
kommunstyrelsen. 
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Uppföljning av handlingsplanen redovisades i tekniska nämnden 2014-11-10, inom 

ramen för återrapportering av intern kontroll. Där framgick att samtliga punkter 

ansågs vara helt eller delvis åtgärdade, förutom punkterna 2 och 8. Uppföljning av 

planen redovisades även i tekniska nämnden 2014-12-08, i samband med besva-

rande av revisionsrapport över uppföljande granskning av investeringsprojekt 2014, 

och där gjordes samma bedömning kring handlingsplanens genomförandegrad. 

Efter november 2014 har ingen ytterligare uppföljning av handlingsplanen redo-

visats i tekniska nämnden. Vi kan även konstatera att kvarvarande punkter i 

handlingsplanen inte heller är intagna i planen för intern kontroll 2015.   

I tidigare uppföljande granskning påtalade vi att tekniska nämnden inte hade 

återrapporterat arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen, vilket skulle ha 

skett senast i juni 2014, enligt det uppdrag som lämnades av styrelsen 2014-01-07. 

Av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten 2015-02-02 framgår att åter-

rapportering av tekniska nämndens uppföljning av handlingsplanen 2014-05-19 

sker på samma sammanträde, under anmälningsärenden. Vi kan konstatera att 

handlingsplanen fanns med i handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde 

2015-02-02, men är inte protokollförd som ett anmälningsärende.  

Vissa av punkterna i handlingsplanen kommenteras mer utförligt i denna rapport, 

såsom lokalförsörjningsprocess (delavsnitt 4.2), delegation (delavsnitt 4.3) samt 

slutredovisning av investeringsprojekt (delavsnitt 4.5).  

Vi bedömer att handlingsplanen, med anledning av tidigare gransk-

ning, har följts upp av tekniska nämnden på ett ändamålsenligt 

ställande sätt och med beslutad frekvens t o m 2014. Hittills under 2015 

har handlingsplanen inte följts upp, vilket är otillfredsställande i och 

med att flera punkter i planen ännu inte är genomförda eller endast 

delvis genomförda, såsom bland annat införande av utarbetad 

projektuppföljningsmodell samt avveckling av korta projekt.  

Vi rekommenderar att tekniska nämnden följer upp handlingsplanen  

och säkerställer att samtliga punkter i planen blir åtgärdade på ett 

tillfredsställande sätt, inom ramen för pågående utvecklingsarbete 

inom tekniska förvaltningen. Tidigare av beslutad uppföljnings-

frekvens, dvs  i samband med delårsrapporterna, bedöms även fort-

sättningsvis vara rimlig.  

4.2. Lokalförsörjningsprocess 
Kontrollmål: Fastställd och implementerad lokalförsörjningsprocess  

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av statusen kring ny lokalförsörj-
ningsprocessen, inkl beslutsgång och tidsaspekter. 

Kommentarer  

Behovet av att fastställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess har berörts och 

kommenterats av revisorerna i olika granskningar under perioden 2009 till 2014. 
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I revisionsrapporten om strategisk investeringsplanering, daterad i november 2009,  

påtalades att genomförda intervjuer bl a visade på behovet av att genomföra en 

översyn av kommunens lokalanskaffningsprocess7. Någon formell rekommendation 

kring översyn av processen lämnades dock inte i revisionsrapporten.   

I revisionsrapporten om slutredovisning av investeringsprojekt, daterad i januari 

2011, rekommenderades en översyn av reglerna för lokalanskaffningsprocessen. 

Detta bl a utifrån att det fanns motstridiga uppgifter kring slutredovisning av 

investeringsprojekt i redovisningsreglementet och i lokalanskaffningsprocessen. 

Som svar på revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen 2011-04-11 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över reglerna för lokalanskaffnings-

processen.  

I revisionsrapporten om intern kontroll i byggprocessen daterad 2012-02-02, som 

överlämnades för yttrande både till kommunstyrelsen och tekniska nämnden, finns  

följande kommentarer kring lokalanskaffningsprocessen:  

”Det pågår ett arbete med att uppdatera och förnya flera av styrdokumenten, 

vilket i sig är positivt. Beslutsunderlag har arbetats fram under 2010 kring nya 

styrdokument inom lokalanskaffning och upphandling, utan att politiska beslut 

ännu tagits i frågorna. Vi vill betona vikten av att dessa styrdokument fastställs 

inom rimlig tid samt att inom beredningsprocessen göra bedömningar och 

avvägningar kring hur skydd mot mutbrott ska beaktas och ytterligare stärkas”.  

I revisionsrapport om granskning av investeringsprojekt, daterad maj 2013, 

konstaterades att uppdraget kring översyn av lokalanskaffningsprocessen ännu inte 

slutförts av kommunledningsförvaltningen, trots att det då gått mer än två år sedan 

uppdraget gavs av kommunstyrelsen. I detta sammanhang aktualiserades även 

frågan kring hur styrelsen följer upp att givna uppdrag blir utförda inom rimlig tid. 

Som svar på denna revisionsrapport beslutade kommunstyrelsen 2014-01-07 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att färdigställa arbetet med ny lokalför-

sörjningsprocess och återkomma med ett förslag till styrelsen, senast i mars 2014.  

Frågan kring arbetet med lokalansförsörjningsprocessen och dess status har även 

tagits upp med kommunledningen på samtliga slutrevisioner under perioden 2009 

till 2014, utan att de olika redovisade tidplanerna för ”målgång” i frågan har kunnat 

hållas. Detta faktum framgår av redovisningen i bilaga 2.  

Tekniska nämnden har även påtalat behovet av en ändamålsenlig lokalanskaff-

ningsprocess i yttrandet till kommunledningsförvaltningen kring två av flerårs-

planerna under granskad period. Det som lyfts fram är att de underlag som finns 

från nämnder och förvaltningar, i många fall inte är tillräckliga för att kunna göra 

säkra kostnadskalkyler. Mot den bakgrunden har nämnden poängterat att en 

reviderad lokalanskaffningsprocess behöver fastställas i syfte att förbättra 

arbetsformer kring investeringar. I detta sammanhang poängterades ”att det          

är viktigt med ett snabbt beslut i denna fråga”.                                            

                                                             
7 I denna rapport används lokalanskaffningsprocess synonymt med lokalförsörjningsprocess. 



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 14 av 50 
PwC 

 

Vid vår löpande granskning var den nya lokalförsörjningsprocessen ännu inte 

formellt beslutad av kommunstyrelsen, vilket kommer att ske 2015-11-02. Detta 

utifrån det remissvar/förslag som tekniska nämnden lämnade 2015-06-08 om ett 

stegvis införande av processen. I ett första steg föreslås implementering av rutinen 

för framtagning och årlig revidering av lokalresursplanen, dess organisation och 

ansvarsfördelning samt ingående resursbehov och roller. Parallellt förbereds och 

genomförs en utvecklad variant av kommunens projektmodell med fokus på tidiga 

skeden i byggprojekt samt utbildningsinsatser med målet att nå samsyn om projekt-

förlopp och styrning av projekt. 

Kommunstyrelsen kommer 2015-11-02 att fastställa en ny lokalförsörj-

ningsprocess, som i huvudsak bedöms ändamålsenlig och som stegvis 

ska implementeras i kommunen. En ändamålsenlig lokalförsörjnings-

process bedöms vidare vara en grundförutsättning för en väl funge-

rande styrning och uppföljning inom granskat område, dvs god 

ekonomisk hushållning. Det är dock otillfredsställande att det tog         

4,5 år, från det att revisorerna först påtalade behovet av att se över 

lokalförsörjningsprocessen till kommunstyrelsen, tills dess att en ny 

process fastställdes av styrelsen. Under perioden vidtog dock kom-

munstyrelsen vissa åtgärder, t ex införandet av ett nytt internhyres-

system och en extern översyn av koncernens fastighetsförvaltning.  

Att kommunen under en längre tid har saknat en ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess bedöms även menligt ha påverkat tekniska 

nämndens styrning, uppföljning och kontroll inom delar av det 

granskade området, t ex när det gäller större fastighetsinvesteringar. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillseratt en uppföljning sker 

av beslutad lokalförsörjningsprocess, exempelvis efter ett eller två år, 

för att säkerställa följsamheten till processen samt att den uppnått 

sina syften.    

4.3. Delegation 
Kontrollmål: Status på delegationsordning inkl anmälan av fattade 

delegationsbeslut 

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av delegationsordning samt 

rutiner för anmälan av fattade delegationsbeslut. Det senare har granskats via 

uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2014 och 2015 (t o m sep). 

Kommentarer  

Brister i form av en fragmentarisk delegationsordning och avsaknad av fungerande 

anmälningsrutiner för fattade delegationsbeslut, har på olika sätt påtalats av 

revisorerna. Detta bland annat inom ramen granskning av tekniska nämndens 

ansvarsutövande för perioden 2009 till 2014. En sammanställning av dessa 

påpekanden återfinns i bilaga 3.   
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Tekniska nämnden fastställde en ny delegationsordning 2014-05-19, som därefter 

justerats av nämnden 2015-02-09. Detta på grund av organisatoriska förändringar i 

och med bildandet av en teknisk förvaltning fr o m 2015-01-01.  

Anmälan av delegationsbeslut, enligt den nya delegationsordningen, skedde första 

gången till tekniska nämnden 2015-08-24. Anmälan avsåg första halvåret 20158. 

Totalt återrapporterades 53 delegationsbeslut, varav 37 av dessa gällde personal-

ärenden. Av övriga 16 ärenden avsåg 7 ärenden lokalförsörjning och fastighet. Inget 

av dessa ärenden gällde dock upphandling inom fastighetsområdet. På tekniska 

nämndens sammanträde 2015-09-28 finns ingen punkt upptagen kring anmälan av 

delegationsbeslut.  

Antalet anmälda delegationsbeslut till tekniska nämndens augustisammanträde 

2015 får anses vara lågt, utifrån att perioden för anmälan omfattar ett halvår samt 

att delegationsordningen omfattar 51 ärendetyper inom 8 olika ärendegrupper.    

Tekniska nämnden har fastställt en ny delegationsordning, som 

bedöms vara ändamålsenlig. En genomarbetad och förankrad 

delegationsordning bedöms även vara en viktig förutsättning för en 

ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av granskad 

verksamhet. Det är dock anmärkningsvärt att det tog fyra år, från       

det att revisorerna först påtalade behovet av att se över delegations-

ordningen, till dess att en ny delegationsordning fastställdes av 

nämnden. Vi bedömer vidare att det är otillfredsställande att det tog 

över ett år,  från det att den nya delegationsordningen fastställdes av 

nämnden, tills dess att anmälan av fattade delegationsbeslut började 

ske.  

Vi kan konstatera att ingen fullständig anmälan ännu sker till  

tekniska nämnden av fattade delegationsbeslut, inom granskat 

område. Detta eftersom exempelvis inga delegationsbeslut kring 

upphandling har anmälts från lokalförsörjning och fastighet för  

första halvåret 2015.  Vidare kan vi konstatera att tekniska nämnden    

i samband med behandling av delårsrapport per augusti gjorde en 

kraftfull markering i protokollet kring att man i fortsättningen för-

väntar sig att ansvariga chefer och ledare håller sig inom de ramar 

som antagen delegationsordning medger, vilket visar på mer om-

fattande brister inom området än enbart kring anmälan av fattade 

delegationsbeslut.       

Vi rekommenderar att rutinerna kring delegation ytterligare kvali-

tetssäkras samt att anmälan av fattade delegationsbeslut framledes  

är en stående punkt på tekniska nämndens sammanträden.       

                                                             
8 Enligt vad som stadgas i delegationsordningen ska delegationsbeslut anmälas till tekniska nämnden 
senast två månader efter att det aktuella beslutet har fattats.  
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4.4. Uppföljning av drift- och investeringsbudget 
Kontrollmål: Frekvens och omfattning av den ekonomiska 

uppföljningen kring drift- och investeringsbudget 

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av ekonomiska uppföljnings-

rapporter hittills under 2015 samt tekniska nämnden protokoll för 2014 och 2015    

(t o m sep). Detta relaterat till de krav kring uppföljning som ställs i reglementet för 

budgetansvar och attest.  

Kommentarer  

Av reglementet för budgetansvar och attest, som fastställdes av kommunfullmäktige 

2014-01-30, framgår att nämnden inom sitt verksamhetsområde ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att det i övrigt bedrivs en god och effektiv verksamhet. 

Det innebär att nämnden kontinuerligt ska hålla sig underrättad om såväl kostnader 

och intäkter som verksamhetens utveckling.  

Av reglementet framgår vidare att vid befarade budgetavvikelser ska nämnden 

snarast vidta de åtgärder som krävs för att undvika att budgeten överskrids. Vid 

konflikt mellan mål och resurser sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. 

Nämnden får således inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift eller 

medgiven ram för respektive investeringsprojekt. Medför lagstiftning att resurserna 

överskrids ska detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Ingen anmälan ska 

nämnden noggrant ha prövat möjligheterna till omprioritering, besparingar 

och/eller ökade intäkter. Vid anmälan om risk för budgetöverskridande av investe-

ringsprojekt så ska även en redogörelse lämnas för konsekvenserna för den årliga 

driften av färdigställt projekt.      

Utifrån slutredovisning av investeringsprojektet Tumba idrottshus, som behand-

lades i tekniska nämnden 2012-12-10, tog nämnden ställning till att få en uppfölj-

ning av fastighetsenhetens investeringsprojekt vid varje nämndsammanträde.        

Vi kan konstatera att på de tre först sammanträdena för 2013 skedde denna 

information muntligt, för att senare formaliseras till en skriftlig information på 

efterföljande sex sammanträden, inkl obligatorisk uppföljning i delårsrapporterna. 

Under 2014 lämnades skriftlig information om fastighetsenhetens investerings-

projekt på sex av tekniska nämndens totalt åtta sammanträden, inkl formaliserad 

uppföljning i delårsrapporterna. T o m september 2015 har tekniska nämnden haft 

sju sammanträden, men endast på två av dessa har information lämnats kring 

investeringsprojekt inom lokalförsörjning och fastighet. 2015-05-18 godkände 

tekniska nämnden sin delårsrapport per april9, men i denna redovisades inte 

investeringar inom lokalförsörjning och fastighet. Dessa redovisades först på 

nästkommande sammanträde 2015-06-08.      

                                                             
9 På tekniska nämndens sammanträde 2015-05-18 yrkade oppositionen på att delårsrapporten inte 
skulle godkännas utan återremitteras till tekniska förvaltningen. 
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På tekniska nämndens sammanträde 2015-09-28 redovisades dock en fullständig 

delårsrapport per augusti, dvs som även innehöll investeringar inom lokalförsörj-

ning och fastighet.  

Uppföljningen av driftbudgeten under 2015 har hittills skett av tekniska nämnden i 

samband med delårsrapport per april och augusti samt via budgetuppföljning per 

juli, dvs en gång utöver de två obligatoriska uppföljningstillfällena. Detta får hittills 

anses vara en tillfredsställande frekvens i uppföljning av driftbudgeten, vilket även 

motsvarar tidigare års uppföljningsfrekvens. Däremot är uppföljningsfrekvensen 

kring investeringsbudgeten inte tillräcklig under granskad period, när det gäller 

investeringsprojekt inom lokalförsörjning och fastighet.   

I delårsrapport per april 2015 prognostiserades ett underskott på årsbasis till          

7,2 mnkr, vilket främst berodde på ökade kostnader för avhjälpande och planerat 

fastighetsunderhåll. Vid tekniska nämndens behandling av delårsrapporten             

2015-05-18 togs inga beslut kring åtgärder med anledning av prognostiserat 

underskott och inga uppdrag lämnades heller till tekniska förvaltningen.  

När kommunstyrelsen 2015-06-08 behandlade delårsrapport per april uppmanades 

de nämnder med prognostiserade underskott, bland annat tekniska nämnden, att i 

samband med delårsrapport per augusti redogöra för vidtagna och planerade åtgär-

der med syfte att minimera underskotten 2015 och uppnå balans i ettårsplan inför 

2016. Detta beslut, inkl kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten, del-

gavs tekniska nämnden som ett anmälningsärende 2015-08-24. 

Tekniska nämnden godkände 2015-08-24 en ekonomisk uppföljning av drift-

budgeten per juni 2015, där det prognostiserade budgetunderskottet hade ökat till 

15,0 mnkr. Underskottet beskrivs främst vara relaterat till verksamhetsområde  

lokalförsörjning och fastighet samt driftkostnader för renovering av Storvretsskolan 

på 9 mnkr. Vid tekniska nämndens behandling av budgetuppföljningsrapporten 

togs inga beslut kring åtgärder med anledning av prognostiserat underskott. 

Däremot gavs uppdrag till tekniska förvaltningen att återkomma med en utförlig 

redovisning i delårsrapporten per augusti. Vad redovisningen skulle bestå av 

framgår dock inte. I protokollsparagrafen över ärendet, under rubriken samman-

fattning, framgår dock att tekniska förvaltningen återkommer med en handlings-

plan för fastighetsverksamheten, som är ett förslag på åtgärder som behöver vidtas 

för att förbättra det negativa resultatet. 

I tekniska nämndens delårsrapport per augusti, som behandlades 2015-09-28,  

prognostiserades ett budgetunderskott på totalt 11,3 mnkr. Budgetunderskottet 

inom lokalförsörjning och fastighet är 13,1 mnkr, medan övriga enheter visar 

överskott. Underskottet beror främst på ökade kostnader för avhjälpande underhåll, 

där Storvretsskolans renovering är den enskilt största posten. Skolans extra 

kostnader är ännu inte utredda och inga beslut har tagits kring hur finansiering ska 

ske. Det påtalas att ett sådant beslut behöver tas för att bestämma vem som ska 

belastas av kostnadsöverdraget, samt vad som avser investeringsutgifter respektive 

underhållskostnader.  
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I detta sammanhang kan vi konstatera att investeringsprojektet Storvretsskolan,      

vid granskningstillfället redan hade ett prognostiserat utfall på 127,7 mnkr (budget 

108,5 mnkr), dvs ett underskott på 15,2 mnkr (14 %). 

Vare sig i tekniska nämndens delårsrapport per augusti eller som ett separat ärende 

finns någon redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att minimera 

underskottet för 2015, utifrån kommunstyrelsens uppmaning 2015-06-06. I 

protokollsparagrafen gällande delårsrapporten gör tekniska nämnden dock    

följande kraftiga markering:  

”Tekniska nämnden konstaterar att fastighetsenhetens underskott till stor del kan 

härledas till ej budgeterade åtgärder. Det är acceptabelt. Nämnden är emellertid 

väl medveten om att det är svårt att i projekteringsstadiet förutse allt som kan 

uppstå i byggprojekt som genomförs i äldre befintliga byggnader. Men det 

betyder inte att omfattande icke budgeterade åtgärder får genomföras utan 

relevanta beslut och utan medgivande från beställande verksamhet som innebär 

att de är beredda att betala för sådana åtgärder.  Tekniska nämnden vill med 

tydlighet klargöra att vi i fortsättningen förväntar oss respekt för fattade beslut 

och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom de ramar som antagen 

delegationsordning medger”.   

Den tidigare nämnda handlingsplanen för fastighetsverksamheten redovisades inte 

heller på tekniska nämndens sammanträde 2015-09-28. När kommunstyrelsen 

2015-10-05 behandlade delårsrapport per augusti uppmanades ånyo de nämnder 

med prognostiserade underskott, bland annat tekniska nämnden, att minimera 

underskotten 2015 och uppnå balans i ettårsplan inför 2016. 

När det gäller investeringsredovisningen tar tekniska förvaltningens ekonomienhet  

ut månatliga rapporter  ur ekonomi- alternativt beslutsstödssystem för samtliga 

investeringsprojekt, som antingen är korta (ettåriga och/eller förvaltningsspecifika 

3xxx) eller långa (fleråriga 6xxx). De långa projekten hanteras och följs upp i 

nuvarande beslutsstödsystem Hypergene, där även respektive projektledare ska 

lägga in sina prognoser. Vidare tillämpas olika regler kring avskrivning, hantering 

av internränta och aktivering av intern tid för projektledning. Detta mellan långa 

och korta projekt, vilket ur redovisningssynpunkt är otillfredsställande.  

De korta projekten hanteras inte i beslutsstödssystemet, vilket ur styrnings- och 

uppföljningssynpunkt är en brist. Att denna brist, som tidigare påtalats, ännu inte 

åtgärdats full ut går främst att sökas i det faktum att nytt beslutsstödssystem vid 

granskningstillfället var under upphandling. Vissa brister i anslutning till detta har 

dock åtgärdats, exempelvis tidigare slentrianmässiga ombudgetering av korta 

projekt samt viss begränsning av dess antal och ekonomiska omfattning. När det 

gäller det senare kan vi konstatera att årsbudgeten inkl ombudgetering för korta 

projekt inom lokalförsörjning och fastighet har minskat under perioden 2013 till 

2015, från 71,5 mnkr till 58,2 mnkr (22 %). Antalet korta projekt har även minskat 

under samma period, från 15 till 11 (26 %), vilket framgår av bilaga 4.  
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Under perioden 2013 till 2015 har totalbudgeten för de långa projekten ökat, från 

1 093 mnkr till 1 699 mnkr (55 %). Antalet långa projekt har även ökat under 

samma period, från 28 till 41 (46 %). Detta framgår av bilaga 5.  

 Vi bedömer att tekniska nämndens ansvarsutövande hittills under 

2015 inte har varit tillfredsställande. Detta eftersom nämnden endast 

passivt godkänt de ekonomiska rapporterna från förvaltningen utan 

att vidta några åtgärder med anledning prognostiserat underskott på 

driftbudgeten, som till stor del består av genomförda åtgärder som 

vare sig är budgeterade eller beslutade. Enligt reglementet för budget-

ansvar och attester, som fastställts av kommunfullmäktige, är nämn-

den skyldig att snarast vidta de åtgärder som krävs för att undvika att 

budgeten överskrids. Vidare har tekniska nämnden inte följt kommun-

styrelsens uppmaning att i samband med delårsrapport per augusti 

redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för att minimera 

underskottet 2015. 

Vi kan dock konstatera att tekniska nämnden i samband med behand-

ling av delårsrapport per augusti gjorde en kraftfull markering i 

protokollet kring att man i fortsättningen förväntar sig respekt för 

fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom 

fastställda ramar. 

Vi bedömer även att tekniska nämndens uppföljning av investerings-

projekt inom lokalförsörjning och fastighet inte har skett med till-

räcklig frekvens under 2015. Hittillsvarande frekvens är inte heller  

förenligt med nämndens tidigare ställningstagande kring löpande 

uppföljning på varje sammanträde. Den första uppföljningen av       

dessa investeringsprojekt behandlades av nämnden så sent som i juni 

2015.  

Vid nämndens behandling av delårsrapport per april 2015 saknades 

vidare en uppföljning av investeringsprojekt inom lokalförsörjning 

och fastighet. En kompletterande redovisning lämnades först på näst-

kommande sammanträde, vilket är otillfredsställande. Detta är inte 

heller förenligt med de anvisningar inom området som lämnas av 

kommunledningsförvaltningen.  

Vidare kan vi konstatera att tekniska nämnden inte följer reglementet 

kring budgetansvar och attester, när det gäller att även lämna 

redogörelse för konsekvenser för den årliga driften av färdigställt 

investeringsprojekt vid prognostiserat budgetöverskridande. Detta   

är en viktig fråga ur verksamhetsdrivande förvaltnings perspektiv.  

Vi rekommenderar att tekniska nämnden snarast vidtar åtgärder för 

att säkerställa ett tillfredställande ansvarsutövande, när det gäller 

hantering av prognostiserade underskott, uppföljning av investe-

ringsprojekt inom lokalförsörjning och fastighet samt följsamhet till 

gällande reglementen samt kommunstyrelsens anvisningar.  
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4.5. Slutredovisning av investeringsprojekt 
Kontrollmål: Omfattning av och standard på slutredovisning av 

investeringsprojekt 

Verifiering har skett via intervjuer och protokollsgenomgång kring statusen på 

slutredovisningar 2014 och 2015 (t o m sep). Detta i jämförelse med perioden             

2005 till 2013. Slutredovisningarna har även granskats gentemot redovisnings-

reglementets krav och utarbetat blankettmaterial.  

Kommentarer  

Av redovisningsreglementet framgår att avslutade investeringsprojekt över 50 

basbelopp (f n 2,2 mnkr) ska slutredovisas inom sex månader. Undantag är           

byggentreprenader, som ska slutredovisas inom tolv månader från godkänd 

slutbesiktning10. Slutredovisningen ska vidare bifogas närmast därpå följande 

årsredovisning. I nedanstående tabell redovisas antal slutredovisningar under 

perioden 2005 till 2015 (t o m sep). 

 

Av sammanställningen framgår att inga slutredovisningar redovisades i tekniska 

nämnden under perioden 2006 till 2008. Utifrån att denna brist påtalades av 

revisorerna har 67 slutredovisningar behandlats av tekniska nämnden under 2008 

till 2011.  

I tidigare revisionsrapport från 2013, kring granskning av investeringsprojekt, 

konstaterades att under 2012 behandlades endast en slutredovisning av tekniska 

nämnden, vilket var för investeringsprojektet Tumba idrottshus. Utifrån att denna 

brist påtalades av revisorerna slutredovisades 12 investeringsprojekt under 2013.  

Endast två av dessa projekt slutredovisats dock inom redovisningsreglementets 

tidsgräns på ett år från slutbesiktning. Bland de 10 investeringsprojekt som inte 

uppfyllde tidsgränsen var det äldsta slutbesiktiga projektet från 2010-07-30, vilket 

visar på en omfattande eftersläpning i slutredovisning av investeringsprojekt. 

                                                             
10 I tidigare granskningar har lyfts upp att motstridiga uppgifter finns, mellan redovisningsreglementet 
och styrdokument kring lokalanskaffningsprocessen från 2008, kring tidsgränser för slutredovisning 
av investeringsprojekt.  
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Under 2014 och 2015 (t o m sep) har endast sex investeringsprojekt slutredovisats 

till tekniska nämnden. Endast ett av dessa var redovisat inom stipulerad tidsgräns i 

redovisningsreglementet. För det äldsta projektet som slutredovisades hade det gått  

2,5 år sedan slutbesiktning skett. Sammantaget visar detta på fortsatta eftersläp-

ningar i slutredovisning av investeringsprojekt.  I delavsnitt 4.5 redovisas en fall-

studie kring det slutredovisade investeringsprojektet Nyängsgården.  

Det kan konstateras att av de investeringsprojekt som tidigare varit föremål för 

granskning är samtliga slutredovisade, förutom Riksstens skola etapp 1 och 2,         

som vid granskningstillfället fortfarande var pågående. Detta eftersom de båda 

etapperna slagits ihop till ett projekt, från att tidigare varit två separata projekt.  

Enligt redovisningsreglementet ska slutredovisningar även redovisad i kommunens 

samlade årsredovisning. Detta har gjorts i 2013 årsredovisning i form av en not. 

Någon sådan redovisning har inte skett i årsredovisning för 201411. Tekniska 

nämndens årsredovisning för 2013 och 2014 innehåller dock uppgifter om slut-

redovisade investeringsprojekt, som dock är felaktiga. I tekniska nämndens års-

redovisning 2013 anges att 10 investeringsprojekt är slutredovisade under året, 

medan det faktiska antalet är 1212. Detta innebär vidare att motsvarande fel finns i 

kommunens samlade årsredovisning, eftersom den i denna del bygger på tekniska 

nämndens redovisning. I tekniska nämndens årsredovisning 2014 anges att fem 

investeringsprojekt är slutredovisade under året, medan det faktiska antalet är fyra. 

Orsaken till detta är att Tullingebergsskolan, som slutredovisades under 2013, 

felaktigt anges vara slutredovisad under 2014.     

I flera tidigare granskningar har vi konstaterat att slutredovisning av investerings-

projekt inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande regelverk 

och utarbetat blankettmaterial. Vi har vidare konstaterat att investeringsprojekt, 

över gällande beloppsgräns, som genomförs inom va samt gata/park inte alls blir 

föremål för slutredovisning.  

För va-området, som ansvarsmässigt ligger under tekniska nämnden, används            

i dagsläget endast korta investeringsprojekt som inte blir föremål för separat 

slutredovisning.  Dessa projekt uppgår sammantaget till väsentliga belopp, vilket 

framgår av sammanställningen i bilaga 6. Ur generell styrnings- och uppföljnings-

synpunkt kan även ifrågasättas varför enbart korta investeringsprojekt används 

inom va-området, avsett ekonomisk omfattning och typ av projekt13. Det är exem-

pelvis obegripligt hur man kan klassificera investeringsprojektet dagvattenhan-

tering i norra Botkyrka, med en budget 2015 inkl ombudgeteringar på 70,7 mnkr 

och med uppstart 2011, som ett kort projekt.   

                                                             
11 Motsvarande brist konstaterades i tidigare granskning av investeringsprojekt, avseende årsredo-
visning 2012. Denna brist åtgärdades i årsredovisning 2013, där även jämförelse gjordes med 2012. 
 
12 De slutredovisade projekt som inte medtagits i tekniska nämndens årsredovisning är Gridstugan 
Tullinge (2013-05-20) och Tullingebergsskolan (2013-12-09). 
 
13 Detta gäller även investeringsprojekt inom gata och park, som ansvarsmässigt ligger under 

samhällsbyggnadsnämnden.        
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Inom ramen för granskningen har vi även uppmärksammat två korta investe-

ringsprojekt14, inom fastighet och lokalförsörjning, som har tagits bort från tekniska 

nämndens investeringsredovisning. Det ena projektet togs bort i delårsrapport per 

april 2014 och det andra projektet togs bort i motsvarande rapport 2015. Detta trots 

att de inte har varit föremål för separat slutredovisning, enligt redovisningsregle-

mentets krav och beloppsgränser, vilket framgår av bilaga 4. Utifrån detta har vi 

genomfört en översiktlig analys av dessa två projekt, med fokus på 3855 Röda huset 

Tumba/hälsan, som även denna framgår av bilaga 4. I tekniska nämndens 

årsredovisningar för 2012 till 2014 har kommentarer lämnats om att projektet ska 

slutredovisas, vilket inte skett.  Projektet kommer dock att slutredovisas på tekniska 

nämndens sammanträde 2015-11-09, tillsammans med ytterligare tre projekt. 

Brister i slutredovisning av investeringsprojekt har på olika sätt påtalats av 

revisorerna inom ramen granskning av tekniska nämndens ansvarsutövande för 

perioden 2009 till 2014. En sammanställning av dessa påpekanden återfinns i 

bilaga 7. Vi har även i tidigare granskningar konstaterat att beloppsgränsen för 

separat slutredovisning av investeringsprojekt ligger på 50 basbelopp (2,2 mnkr), 

vilket är lågt för främst fastighetsinvesteringar. En höjd beloppsgräns skulle möjlig-

göra en mer utförlig och genomarbetad slutredovisning för större strategiska 

projekt. När det gäller projekt under beloppsgränserna slutredovisas dessa inom 

ramen för årsredovisningen.  

I tekniska nämndens uppföljning av handlingsplanen, som redovisas i bilaga 2, 

framgår att enligt beslut i nämnden ska ingen förändring ske, utan tidigare 

fastställd nivå 2,2 mnkr ska ligga kvar som beloppsgräns för slutredovisning.     

Detta beslut har inte tagits i dialog med kommunstyrelsen, vilket var ursprunglig 

rekommendation i revisionsrapporten kring investeringsprojekt 2013. I och med 

detta valde revisorerna att rikta denna rekommendation direkt till kommun-

styrelsen i motsvarande och uppföljande granskning som gjordes under 2014. 

I kommunstyrelsens svar på ovanstående revisionsrapport 2015-02-02, gavs 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvalt-

ningen se över beloppsgränser för slutredovisning av investeringsprojekt. Upp-

draget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.  

Vi kan konstatera att slutredovisningar ännu inte sker i enlighet med 

de krav som ställs i det av kommunfullmäktige fastställda redovis-

ningsreglementet. Exempelvis blir investeringsprojekt över gällande 

beloppsgränser inom va-området inte slutredovisade, vilket är 

oacceptabelt inte pga av deras ekonomiska omfattning. Budget inkl 

ombudgeteringar för dessa projekt uppgår 2015 till 208,5 mnkr och 

utfallet t o m 2014 är 95,9 mnkr. Vidare har vi konstaterat att det finns 

slutredovisningspliktiga investeringsprojekt som tagits bort från 

nämndens investeringsredovisning, trots att de inte slutredovisats, 

vilket är oacceptabelt.  

                                                             
14 Dessa projekt är 3846 Diverse ombyggnader lokaler samt 3855 Röda huset Tumba/hälsan, med ett 
sammantaget utfall på 12,5 mnkr respektive 11,7 mnkr, dvs vida överstigande gränsen för krav på 
separat slutredovisning på 2,2 mnkr. 
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Att tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna kring 

slutredovisning av investeringsprojekt, trots påpekanden från 

revisorerna under fem års tid, bedöms vara anmärkningsvärt.  

Vidare kan vi konstatera att uppgifterna om antalet slutredovisade 

investeringsprojekt, i tekniska nämndens årsredovisning för 2013 och 

2014, är felaktiga. Att inte ens dessa basala grunduppgifter är riktiga, 

bedöms även detta vara anmärkningsvärt.   

Vi kan även konstatera att kommunstyrelsens beslutade uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen, att tillsammans med tekniska förval-

tningen se över beloppsgränser för slutredovisning av investerings-

projekt, ännu inte återrapporterats. Detta trots att det, enligt beslutet, 

skulle ha återrapporterats senast i juni 2015.  

Vi rekommenderar ännu en gång att tekniska nämnden snarast tillser 

att rutiner införs för slutredovisning av investeringsprojekt inom 

nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även är en punkt i 

fastställd handlingsplan utifrån revisorernas tidigare granskning 

inom området.  I detta sammanhang behöver kvalitetsaspekterna på 

slutredovisningarna lyftas upp, så att de framledes blir en del av en 

lärande process.  

Det är även nödvändigt att säkerställa att uppgifterna kring slutredo-

visade investeringsprojekt är riktiga i nämndens årsredovisning samt 

att en rimlig klassificering sker mellan långa och korta projekt, vilket 

främst gäller inom va-området där samtliga investeringsprojekt i 

dagsläget hanteras som korta oavsett ekonomisk omfattning och 

projektinnehåll. På sikt behöver de korta projekten och deras budget- 

och redovisningsmodell helt avvecklas.  

Vidare behöver säkerställas att det av oss identifierade investerings-

projektet, som omfattas av redovisningsreglementets krav på separat 

slutredovisning, men som rensats bort från tekniska nämndens inves-

teringsredovisning under 2014, i efterhand förs upp till nämnden för 

separat slutredovisning. Detta projekt är 3846 Diverse ombyggnader 

av lokaler. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsens säkerställer att uppdraget 

till kommunledningsförvaltningen, kring översyn av beloppsgräns för 

slutredovisning av investeringsprojekt, blir återrapporterat inom 

rimlig tid. 

Vi rekommenderar vidare att kommunstyrelsen tillser att slutredo-

visade investeringsprojekt anges i kommunens samlade årsredo-

visning för 2015, alternativt ändrar redovisningsreglementet i denna 

del.  
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4.6. Fallstudie av Nyängsgården 
Kontrollmål: Standard på slutredovisning av Nyängsgården 

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av standarden på slutredo-

visningen av investeringsprojektet förskolan Nyängsgården. En registeranalys har 

även gjorts kring nedlagda investeringsutgifter under projekttiden på detta objekt.  

Kommentarer  

Nyängsgården slutredovisades i tekniska nämnden 2015-03-16 i form av två 

ärenden (etapp 1 och 215), enligt den ekonomiska sammanställning som återfinns i 

bilaga 8. Efter granskning av slutredovisningen kan följande konstateras:  

1. Både budget- och redovisningsmässigt har Nyängsgården huvudsakligen 

hanterats som ett projekt (projektkod 6198). Mot bakgrund av detta blir det 

pedagogiskt svårt, för att inte säga omöjligt, att utarbeta separata och etapp-

visa slutredovisningar av projektet som blir begripliga. Detta eftersom etapp 

2 endast till begränsad del har haft en politiskt fastställd budget och då inom 

ramen för ett annat projekt (projektkod 3822). Enligt uppgift är slutredo-

visning av etapp 2 inte heller kommunicerad och avstämd med ekonomi-

enheten på förvaltningen, innan den fördes upp för beslut i tekniska 

nämnden. Slutredovisning av etapp 2 gäller vidare delvis projekt 3822 

(upprustning barn/ungdom) samt delar av ett antal andra korta projekt      

(se punkt 6). 

2. Budgeten för etapp 1 anges vara 38,0 mnkr och för etapp 2 anges den vara            

5,0 mnkr, dvs totalt 43,0 mnkr för projektet. Budgetbeloppet på 5,0 mnkr 

avser en ombudgetering, som gjordes i årsredovisning 2013, avseende 

projekt 3822 som delvis skulle finansiera etapp 2. Dessa budgetmedel 

tillfördes dock inte projekt 6198. 

3. Det sker ingen uppdelning av vad som är ursprunglig budget och tilläggs-

budget, vilket innebär att slutredovisningen blir ofullständig i denna del. 

Den ursprungliga budgeten för projektet var 25,0 mnkr och tilläggsbudgeten 

var totalt 13,0 mnkr (8,0 mnkr + 5,0 mnkr). Detta eftersom tekniska 

nämnden 2011-05-20 begärde av kommunfullmäktige att få ianspråkta 

ursprunglig budget på 25,0 mnkr samt i detta sammanhang begärde ett 

tilläggsanslag på 8,0 mnkr. 2012-03-12 begärde tekniska nämnden av 

fullmäktige att få disponera 5,0 mnkr från reserverade medel för ökade 

kostnader i projektet. 

4. Utfallet på projektet följs endast upp på aggregerad totalnivå och inte för de 

olika delarna, enligt mall i blankett för slutredovisning. Detta eftersom 

detaljerade förkalkyler saknas.  

                                                             
15 På tekniska nämndens sammanträde 2015-03-16 yrkade delar av oppositionen (M och KD) att 
slutredovisning av Nyängsgården etapp 2 inte skulle godkännas utan återremitteras till tekniska 
förvaltningen. 
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5. 2015-03-16 fastställde tekniska nämnden sin årsredovisning 2014. Av denna 

framgår att investeringsprojektet Nyängsgården har en budget på 38,0 mnkr 

och ett utfall på 50,7 mnkr, vilket innebär ett budgetunderskott på 12,7 mnkr 

(33 %). På samma sammanträde beslutades att godkänna de två etappvisa 

slutredovisningarna av Nyängsgården. Dessa visar på ett sammantaget utfall 

på 60,8 mnkr, vilket innebär ett budgetunderskott på 17,8 mnkr (41 %), 

relaterat till en totalbudget på 43,0 mnkr (se punkt 2). En detaljredovisning 

av ovanstående återfinns i nedanstående tabell.    

Belopp tkr Budget  Utfall Avvik Avvik i % 

Etapp 1 38 000 40 769 -2 769 -7,3% 

Etapp 2 5 000 20 038 -15 038 -200,8% 

Totalt 43 000 60 807 -17 807 -41,4% 

Enligt ÅR 2014 38 000 50 683 -12 683 -33,4% 

Skillnad 5 000 10 124 -5 124 -8,0% 
 

6. I slutredovisningen av Nyängsgården, projekt 6198, ingår även andra 

investeringsutgifter kopplade till projektet, men som redovisningsmässigt 

belastat ett antal korta projekt.  I nedanstående tabell har vi gjort en 

sammanställning över projektets sammantagna utfall, avseende både korta 

projekt och långt projekt, under aktuell investeringsperiod. Vad som ska 

ingå i projektet och inte ingå, har vi inte kunnat få någon klar uppfattning 

om, trots genomförd detaljgranskning. Det har vidare varit skilda projekt-

ledare för de olika projekten.  

Projekt (belopp i tkr) Belopp i tkr Tidsperiod 

3801 Fastighetsnät 20 2013 

3802 Tillgänglighet 633 2013 

3808 Energisparåtgärder 1 169 2012 och 2013 

3814 Ersättning av äldre larm 20 2011 och 2012 

3822 Upprustning barn och ungdom 8 187 2013 och 2014 

3833 Ventilationsombyggnad 1 184 2012 och 2013 

3839 Övriga fastighetsinvesteringar 219 2014 

6198 Förskola Nyängsgården 50 683 2011 till 2014 

Totalt 62 115 2011 till 2014 

Varav korta projekt 11 432 2011 till 2014 
 

I slutredovisningen av Nyängsgården konstateras bland annat att förstudien var 

bristfällig och att förkalkylen endast var baserad på av utbildningsförvaltningen 

uppskattad kvm-pris. Det anges även att projekteringen kan anses vara förgäves,           

då en försiktig kostnadsuppskattning med råge översteg realistiska kostnader.  

Vi kan konstatera att utifrån en ursprunglig budget på 25,0 mnkr, har två tilläggs-

anslag på totalt 13,0 mnkr, beviljats under projektets löptid. Trots detta redovisas 

ett underskott gentemot budget på 12,7 mnkr (33,4 %), enligt de ekonomiska 

uppgifter som hämtats från tekniska nämndens årsredovisning 2014. I samma 
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årsredovisning, under kommentarer till projekt 6198 Nyängsgården etapp 1 och 2,  

kan man läsa att upprustningen av den äldre delen av förskolan har finansierats av 

medel avsatta för upprustning barn och ungdom (projekt 3822). Sammantaget, med 

de kostnader som ligger på projekt 3822, uppges projektet visa ett underskott med 

ca 20 mnkr. I bilaga 9 redovisas prognoser och kommentarer i tekniska nämndens 

årsredovisningar 2011 till 2014, med avseende på investeringsprojektet Nyängs-

gården. 

Vi kan konstatera att projektet inte slutredovisades inom stipulerad tidsgräns enligt 

redovisningsreglementet, dvs inom ett år från slutbesiktning. Detta konstaterande 

gäller etapp 1. Det finns även en notering, i tekniska nämndens årsredovisning för 

2013, att slutredovisning skulle ha skett av Nyängsgården etapp 1 på tekniska 

nämndens första sammanträde för 2014, vilket är felaktigt. 

Av slutredovisningarna framgår att etapp 1 upphandlades som en generalentrep-

renad. Etapp 2 upphandlades stegvis per huskropp, via ramavtalsentreprenörer. 

Någon närmare uppföljning kring upphandlingsprocessen i projektet har inte skett 

inom ramen för denna granskning. Investeringsutgiften för Nyängsgården etapp 1 

är 33 682 kr per kvm, vilket i slutredovisningen, relateras till ett jämförelseobjekt i 

form av Vretagårdens förskola  (40 752 kr per kvm). Motsvarande investeringsutgift 

för etapp 2 är 17 812 kr per kvm, vilket relateras till ett jämförelseobjekt i form av 

förskolan Violen (28 333 kr per kvm). 

Vi bedömer att granskad slutredovisning av investeringsprojektet 

Nyängsgården är bristfällig, vilket främst beror på ofullständiga 

underlag i projektets tidiga skede. Lite tillspetsat kan man konstatera 

att en slutredovisning av ett projekt aldrig blir bättre än projektets 

förkalkyl. Granskningen visar tydligt på de brister som funnits i 

styrning, uppföljning, budgetering och redovisning av projektet,      

vilket även återspeglas och delvis kommenteras i granskade slutredo-

visningsdokument som tekniska nämnden behandlade 2015-03-16.           

Trots en omfattande granskningsinsats har vi inte kunnat få någon 

fullständig klarhet i de totala investeringsutgifterna för Nyängs-

gården och vad dessa i så fall ska relateras till för faktisk budget. 

Detta är i sig otillfredsställande och beror på att förutom ett långt 

huvudprojekt, där huvuddelen av investeringsutgifterna bokförts,       

så har även ett antal korta projekt belastats med investeringsutgifter 

under delar av projekttiden. Vidare kan vi konstatera att etapp 2 av 

projektet endast till begränsad del har haft en politiskt fastställd 

budget, och den har bestått av ombudgetering av överskott på ett helt 

annat projekt, vilket ur styrnings- och uppföljningssynpunkt är 

oacceptabelt. 

Granskning av slutredovisning för Nyängsgården ställer även 

generella frågor kring innehåll, kvalitet och former för slutredo-

visning av investeringsprojekt, vilka närmare kommenterades i 

delavsnitt 4.5. 
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5 Avslutande kommentarer  

Det sammantagna granskningsresultatet och den historiska oförmågan att säker-

ställa att fattade beslut på olika nivåer i den politiska organisationen blir verk-

ställda och att påtalade brister därigenom blir åtgärdade, leder osökt tanken till 

kommunens slogan, men då i negativ bemärkelse.    

                                                  

Granskningsresultatet visar även med önskvärd tydlighet att tekniska nämnden 

behöver vidta kraftfulla åtgärder inom ett antal områden, för att därigenom 

säkerställa ett tillfredsställande ansvarsutövande framleds. Vissa av de konstaterade 

bristerna är relaterade till inkörningsproblem kring ny teknisk förvaltning under 

2015, medan andra brister är sådana som kommunens revisorer påtalat vid olika 

tillfällen under ett flertal år utan att detta ännu åtgärdats på ett tillfredsställande 

sätt.  

Tekniska nämnden har i anslutning till behandlingen av delårsrapport per augusti 

2015 lämnat ett tydligt uttalande, som innebär att nämnden i fortsättningen 

förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig 

inom de ramar som antagen delegationsordning medger. Att en nämnd känner sig 

tvingad att lämna ett sådant uttalande i ett offentligt protokoll är mycket ovanligt. 

Detta ändrar dock inte på det faktum att det är nämnden och dess ledamöter som 

omfattas av revisionsansvar, inte tjänstemännen.   

Ur ett kommunstyrelseperspektiv är det nödvändigt att fånga upp de strategiska               

aspekterna inom granskat område, såsom ett mycket omfattande investerings-

behov 16 framledes kopplat till både historiska och nuvarande brister kring styrning 

och uppföljning av investeringsprojekt, främst inom fastighetsområdet.  

                                                             
16 I flerårsplan 2016 – 2019, som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-06-16, uppgår de beräknade 

investeringarna för perioden till ca 3,4 miljarder kronor. Dessutom uppgår investeringarna i ettårsplan 

2015  till 0,9 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa investeringar är inom området lokalförsörjning 

och fastighet samt är relaterat till upprustningsbehov inom de s k miljonprogramsområdena, befolk-

ningsutveckling och demografi. Sammantaget innebär detta investeringsnivåer som kommunen 

historiskt inte ens har varit i närheten av.  
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Mot ovanstående bakgrund ser vi positivt på att kommunstyrelsen, vid behandling 

av flerårsplanen 2016-2019, gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med berörda förvaltningar närmare analysera investeringsbudgeten 

med inriktningen att kvalitetssäkra investeringsbeloppen, säkerställa när i tiden 

investeringarna är möjliga att genomföra samt att tydliggöra vilka konsekvenser 

investeringarna ger på de årliga driftkostnaderna i kommunens olika verksamheter. 

Uppdraget ske genomföras så att resultatet av analysen ska kunna inarbetas redan i 

kommunens samlade och kommunövergripande ettårsplan för 201617. 

Bakgrunden till kommunstyrelsens beslutade uppdrag beskrivs på följande sätt i 

kommunfullmäktiges protokollparagraf 2015-06-08, när det gäller beslut kring 

flerårsplan 2016 – 2019: 

”Botkyrka kommun kommer att genomföra omfattande investeringar, främst på 

fastighetssidan, under planperioden. Det ställer stora krav på att kvalitetssäkra 

planeringen och det innebär betydande ekonomiska och organisatoriska påfrest-

ningar i hela den kommunala organisationen.  I detta läge är det inte hållbart 

med stora avvikelser i förhållande till de kalkyler som ligger till grund för de 

medel som anslagits i investeringsbudgeten. Det är heller inte hållbart med stora 

avvikelser från när i tiden investeringar är praktiskt möjliga att genomföra. 

Därutöver måste vi ha en tydlig bild av hur investeringarna påverkar drift-

kostnaderna över tiden, från det ena året till det andra”.      

Vi kan konstatera att ovanstående citat hade kunnat användas som en samman-

fattning av delar av granskningsresultatet i denna rapport och rådande problembild, 

utifrån både ett nämndperspektiv och ett kommunövergripande strategiskt pers-

pektiv.  

Med beaktande av det sammantagna granskningsresultatet bedömer vi avslutnings-

vis att lämnat uppdrag från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen 

inte är tillräckligt, eftersom att det endast omfattar kvalitetssäkring av investerings-

budgeten.  

I nästa steg är det nödvändigt att kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl 

uppföljnings- och slutredovisningsrutiner. Detta bland annat eftersom styrning, 

uppföljning och kontroll är otillräcklig när det gäller korta projekt, som i ettårsplan 

2015 uppgår till totalt 317,9 mnkr18. Vidare kan konstateras att olika regler 

tillämpas mellan de olika typerna av projekt när det gäller tidpunkt för avskrivning, 

hantering av internränta och aktivering av intern tid för projektledning, vilket ur 

redovisningssynpunkt är otillfredsställande. Av bilaga 10 framgår den praktiska 

                                                             
17 Någon beskrivning av genomfört uppdrag finns inte i förslaget till ettårsplan 2016 som kommun-
styrelsen kommer att behandla 2015-11-02. Enligt uppgift har en muntlig redovisning av genomfört 
uppdrag lämnats till budgetberedningen. 
   
18 58,2 mnkr inom fastighet och lokalförsörjning, 208,6 mnkr inom va samt 51,1 mnkr inom gata och 
park. Inom det förstnämnda området har en begränsning av denna typ av projekt skett, medan inom 
de två andra områden användes endast korta projekt. Ansvarsmässigt ligger dessa områden inom 
tekniska nämnden, förutom gata och park som ansvarsmässigt ligger under samhällsbyggnads-
nämnden. Kommunstyrelsen har dock ett övergripande ansvar för att tillskapa en ändamålsenlig 
kommunövergripande investeringsredovisning. 
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hanteringen kring olika typer av investeringsprojekt i kommunen, när det gäller 

avskrivningar, internränta m m. Bilden är minst sagt ”spetig”.  

Skilda avskrivningsrutiner mellan korta och långa investeringsprojekt har även 

inneburit svårigheter vid övergång till ny normgivning i form av komponent-

avskrivning. 

Avslutningsvis vill på påtala vikten av att kvarstående brister inom tekniska nämn-

dens ansvarsområde hanteras inom ramen för det pågående och ambitiösa utveck-

lingsarbetet inom tekniska förvaltningen samt att detta sker i dialog med kommun-

styrelseförvaltningen, så att det inte blir parallella och osynkroniserade processer.  

 

2015-10-30 

Jan Nilsson  

Projektledare/uppdragsansvarig  
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 Bil 1: Uppföljning av handlingsplanen  

 
Nedanstående citerade den senaste uppföljningen av handlingsplanen i sin helhet, 
vilken behandlades i tekniska nämnden 2014-05-19.   

 

1. Delegationsordning fastställs 

 
Färdigtidpunkt: 2014-01-31 
Ny färdig tidpunkt: 2014-03-31 
Ansvarig: Förvaltningschef 
Status: klart 
 
Delegationsordningen är ett ärende som tas av tekniska nämnden 2014-05-19. 
 

2. Lokalförsörjningsprocess fastställs 

 
Färdigtidpunkt: KF april 
Ny färdigtidpunkt: KF 2014 sepember 
Ansvarig: Förvaltningschef/fastighetschef tillsammans med klf 
 
Under 2013 har fastighetschef och kommunledningsförvaltning arbetat fram ett 
förslag. Det har tagit längre tid att ta fram en överenskommen processbeskrivning 
och ett förslag har översänts till Kommunledningsförvaltningen i slutet av april. 
Kommunledningsförvaltningen återkommer med beslutstider men ärendet förväntas 
tas strax efter sommaren 2014. 
 
3a. Säkerställa att redovisningsregler följs 

 
Färdigtidpunkt: 2014-03-01 
Ansvarig: Fastighetschef 
Status: klart 
 
Alla beställningar görs efter ett av aktuell verksamhets godkännande. Ett arbete 
pågår tillsammans med kommunens upphandlingsenhet där mallar tas fram för att 
säkerställa beställningarna. 
 
Ombokningar i pågående projekt får endast göras om det är fel som ska korrigeras. 
Om underhållsmedel ska vara en del av kalkylen så ska det vara klart innan 
beställning görs och framgå i beställningen. 
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3b. Interna riktlinjer, redovisning 

 

Färdigtidpunkt: 2014-03-01 
Ansvarig: Ekonomichef 
Status: klart 
 
En ny kontoplan har implementerats i kommunen. Samtliga budgetansvariga 
har en budget med tillhörande kontodelar, så att uppföljning och prognosarbetet 
underlättas och efterlevs. För att öka kunskapen kring ekonomi/redovisning har 
månatliga prognoser införts avseende både drift och investeringar. 
 
Ett program används av ekonomienheten för att lokalisera fel i bokföringen 
samt utföra kontroller. Eventuella fel korrigeras tillsammans med respektive 
handläggare. 
 

4a. Åtgärda så att korta projekt uppfyller krav på redovisning 

 
Färdigtidpunkt: 2013-12-31 
Status: klart 
 
Beslut angående förändring av korta investeringar ska tas i kommunen. 
Oklart när. Tillsvidare gäller beslut enligt nedan. Möten har hållits med kommunens 
ekonomichef och redovisningschef. Åtgärder kommer att tas i två steg. Följande har 
beslutats i ett första steg:  
 
1) Korta” projekt får endast användas för fastighetsenhetens egna projekt som är av 
en sådan beskaffenhet att det inte går att hänföra till en specifik förvaltning. 
2) Ingen ombudgetering äskas av princip. Endast då verklig kostnad kvarstår äskas 
ombudgetering. I princip avslutas varje projekt vid årslutet och nollas. Vid påbörjat 
räkenskapsår läggs eventuell ny budget in. 
3) En kalkyl tas fram för varje projekt. Slutredovisning görs för varje projekt vid 
årsslutet eller då projektet stängs. 
 
I steg två är målet att helt frångå denna typ av projekt. Eftersom det är en modell 
som hela kommunen använder behöver vi få till en kommunövergripande ändring av 
budgetprocessen. Budgetprocessen behöver bli likvärdig med den som används för 
byggprojekt. Genom att steg ett är klart anses åtgärden klar. 
 
4b. Uppföljning av korta investeringar i Beslutstöd 

 

Färdigtidpunkt: 2014-02-01 
Status: pågår och är beroende av kommunens Beslutstödssystem 
 
Då steg två i ovan nämnda åtgärd med att frångå korta investeringar beräknas ta tid 
att genomföra kommer vi att behöva en bättre hantering av projekten. Förvaltningen 
har lagt in önskemål om ett tillägg i systemet Beslutstöd. Eftersom det saknas medel 
för detta centralt kommer förvaltningen att bekosta utvecklingen. Förvaltningen 
avvaktar offert från systemleverantör. 
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5. Redovisning till nämnden säkerställs 

 
Status: pågår men behöver utvecklas tillsammans med nämnden. 
Fastighetsenheten har under 2013 infört månadsredovisning avseende 
investeringsprojekt. 
 
Fortsatt utveckling av rapportering kommer att ske under 2014. Rapporteringen 
kommer att bli mer tydlig och pedagogisk samt lyfta upp väsentligheterna. Viktigt  
är att avvikelserapportering sker så snart det är möjligt så att åtgärder kan vidtas. 
 
Slutredovisningarna behöver förbättras och formaliseras. D v s vad ska kalkylen 
och uppföljningen innehålla samt på vilken nivå ska redovisning ske. 
 
6. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar 
 

Enligt beslut i nämnd ska ingen förändring ske. Tidigare fastställd nivå ca. 
2,2 mnkr ligger kvar som beloppsgräns. 
Status: klart  
 
7. Slutredovisningar ska redovisas i årsredovisningen 

 
Status: klart 
 
Sker från och med årsbokslutet 2013 som redovisades i marsnämnd. 
 
8. Processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av projekt 

 
Färdigtidpunkt: 2014-03-01 
Ny tidpunkt: 2014-09-01 
Status: påbörjat 
 
Processerna tas fram under våren i samband med att ett nytt fastighetsinformations-
system driftsätts. Fastighetsenheten kommer att behöva hela våren på sig att ta fram 
processbeskrivningar med regler och rutiner. Stora delar av arbetet kommer att kräva 
extra resursinsatser. Arbetet är påbörjat men behöver ytterligare tid att samla 
befintliga processer till en reviderad processbeskrivning som är kopplad till 
kommunens ekonomiska system. 
 
 
Noteringar  
 
Efter detta har uppföljning av handlingsplanen tagits in i planen för intern kontroll 
2014, som återredovisades till tekniska nämnden 2014-11-10.  
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Bil 2: Ansvarsutövande kring  
lokalförsörjningsprocess 

Kommunens förtroendevalda revisorer sammanträffar årligen under april månad 

med kommunledningen19 för att diskutera årsredovisningen och andra viktiga 

frågor kopplat till ansvarsutövandet20. Detta sker inom ramen för den årliga slut-

revisionen och dokumenteras i interna minnesanteckningar. Vissa av de frågor som 

diskuteras lyfts även upp i revisionsrapporten kring granskning av årsredovis-

ningen.     

Nedan citeras de synpunkter som redovisats i minnesanteckningar från slut-

revisionen under perioden 2009 till 2014, när det gäller området lokalförsörjnings-

processen.   

Slutrevison 2009 

En översyn pågår kring lokalförsörjningsprocessen, vilket även omfattar intern-

hyressystemet. Översynsarbetet leds av kommunledningsförvaltningen och 

beräknas slutföras under 2010. 

Slutrevison 2010 

Lokalförsörjningsprocessen bedöms vara ändamålsenlig, men problemet är att 

processen inte alltid följs i alla delar. En översyn ska dock ske av styrdokumentet 

och reglering av slutredovisning av investeringsprojekt ska harmoniseras med det 

regelverk som finns i det av fullmäktige fastställda redovisningsreglementet.  

Slutrevison 2011 

Ett nytt regelverk har utarbetats men ännu inte fastställts. Kommunen avvaktat 

resultatet av en påbörjad förstudie kring koncernens fastighetförvaltningen, som 

genomförs av extern konsult.  

Slutrevison 2012 

Ett första steg har påbörjats kring detta i flerårsplaneprocessen (ansvarsfördelning 

och beslutsgång). Målsättningen är att få upp ett ärende kring lokalförsörjnings-

processen för politisk behandling innan sommaren 2013. Revisorerna påtalade 

vikten av att få ”målgång” i denna fråga som varit aktuell i olika former sedan 2010.  

 

 

                                                             
19 Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, kommundirektör och ekonomichef. 
 
20 Granskning av styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll av verksam-
heten. 
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Slutrevison 2013 

Ett förslag till ny lokalförsörjningsprocess har utarbetats, som beräknas fastställas 

av fullmäktige innan sommaren eller under hösten 2014. Tidplanen är beroende av 

om förslaget ska gå på remiss till facknämnderna eller inte innan fastställelse.  

Slutrevison 2014 

Ett förslag till ny lokalförsörjningsprocess har utarbetats som kommer att behand-

las av tekniska nämnden 2015-05-18, och beräknas efter detta att behandlas i 

kommunstyrelsen innan sommaruppehållet. 

 

Noteringar 

En ny lokalförsörjningsprocess kommer att fastställas av kommunstyrelsen 2015-11-02.  
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Bil 3: Ansvarsutövande kring 
delegationsordning 

Kommunens förtroendevalda revisorer sammanträffar årligen under mars månad 

med respektive nämnds presidium och förvaltningsledning, för att diskutera 

nämndens ansvarsutövande21. Detta sammanträffande dokumenteras i ett PM, som 

överlämnas för kännedom till de olika nämnderna under april månad tillsammans 

med en revisionsskrivelse, där de förtroendevalda revisorerna skriver att de 

förutsätter att de synpunkter som lyfts upp i PM:et beaktas av nämnden. 

Nedan återges de synpunkter som redovisats i PM till tekniska nämnden avseende 

deras ansvarsutövande, under perioden 2009 till 2014, när det gäller området 

delegation.   

Ansvarsutövande 2009 

Utifrån att endast ett delegationsbeslut återrapporterats till nämnden under 2009 

rekommenderas en översyn av delegationsordning och kvalitetssäkring av rutiner 

för återrapportering av fattade delegationsbeslut. 

Ansvarsutövande 2010 

Utifrån att endast ett delegationsbeslut återrapporterats till nämnden vardera 

under 2009 och 2010 rekommenderas en översyn av delegationsordning och 

kvalitetssäkring av rutiner för återrapportering av fattade delegationsbeslut.         

Denna synpunkt lämnades även vid förra årets granskning.  

Ansvarsutövande 2011 

Utifrån frekvensen av delegationsbeslut som återrapporteras till nämnden har vi 

tidigare rekommenderas en översyn av delegationsordning och kvalitetssäkring av 

rutiner för återrapportering av fattade delegationsbeslut. Vi kan konstatera att ett 

arbete med den inriktningen påbörjats. 

Ansvarsutövande 2012 

Utifrån frekvensen av delegationsbeslut som återrapporteras till nämnden har vi 

tidigare år rekommenderas en översyn av delegationsordning och kvalitetssäkring 

av rutiner för återrapportering av fattade delegationsbeslut. Vi kan konstatera att 

ett arbete med den inriktningen påbörjats, men inte slutförts under 2012. Detta 

trots att tf förvaltningschef informerade nämnden 2012-05-21 om att ett förslag till 

delegationsordning ”kommer efter sommaren”. 

  

                                                             
21 Granskning av nämndens styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamheten. 
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Brister kring delegation har även uppmärksammats i granskning av intern kontroll i 

byggprocessen, inom ramen för 2012 års revisionsplan. Granskningsresultatet finns 

dokumenterat i en revisionsrapport daterad i februari 2012, som överlämnats för 

besvarande till både kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Förutom delegation 

och slutredovisning av investeringsprojekt uppges de synpunkter som lämnades i 

denna rapport i huvudsak beaktats.  

Ansvarsutövande 2013 

Utifrån nuvarande fragmentariska delegationsordning bedöms att tekniska nämn-

den saknar en av grundförutsättningarna för en ändamålsenlig styrning, uppfölj-

ning och intern kontroll inom granskat området. Att tekniska nämnden ännu inte 

åtgärdat denna brist, trots tidigare påpekanden från revisorerna, bedöms vara 

anmärkningsvärt. 

Ansvarsutövande 2014 

Tekniska nämnden fastställde en delegationsordning i maj 2014. Utifrån detta vill  

vi påtala vikten av att ändamålsenliga återrapporteringsrutiner tillskapas för fattade           

delegationsbeslut så att dessa framledes löpande återrapporteras till nämnden, t ex           

via rapporter ur äredehanteringssystemet Lex. Vi kan konstatera att ingen åter-

rapportering av delegationsbeslut hittills skett till tekniska nämnden. 

 

Noteringar 

Tekniska nämnden fastställde en ny delegationsordning 2014-05-19, som därefter 

justerats av nämnden 2015-02-09. Detta på grund av organisatoriska förändringar i 

och med bildandet av en teknisk förvaltning fr o m 2015-01-01. Anmälan av 

delegationsbeslut, enligt den nya delegationsordningen, skedde första gången till 

tekniska nämnden 2015-08-24. 
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Bil 4: Korta investeringsprojekt inom 
fastighetsområdet 2013 - 2015 

Nedanstående uppgifter är hämtade från tekniska nämndens årsredovisning 2013 

och 2014 samt delårsrapport per augusti 2015. 

Proj.nr 

 
 
Projektbenämning  

 
Årsbudget inkl ombudge- 
tering (belopp i tkr) 

Utfall22 i tkr          
till och med 

    2 013 2014 2015 

projektets 
avslutande 

 

3801 Fastighetsnät 2 000 2 000 2 651 _ 

3802 Tillgänglighet 4 734 2 500 2 000 _ 

3803 SBA-projekt åtgärder 2 031 2 000 3 000 _ 

3805 Förvärv av bostadsrätter _ 8 000 8 000 _ 

3808 Energisparåtgärder 10 034 8 000 8 000 _ 

3809 Belysning, häckar Hågelby 1 017 _ _ 1 380 

3812 Utbyte av larm 2 265 2 000 3 000 _ 

3819 Inköp av fastighetsdatabas 0 _ _ 1 202 

3821 Markinvesteringar _ _ 2 500 _ 

3822 Upprustning barn/ungdom 17 920 5 000 _ 23 980 

3833 Ventilationsombyggnader 4 558  4 000 4 000 _ 

3839 Övriga fastighetsinvesteringar 1 891 6 000 3 000 _ 

3840 Garantibesiktningar 0 0 0 _ 

3844 Köksombyggnader 20 000 20 000 22 000 _ 

3846 Div ombyggnader lokaler 5 000 _ _ 12 534 

3851 Alby skolutredning 0 0 _ 139 

3855 Röda huset Tumba/hälsan 0 0 _ 11 740 

  Total budget  71 450 59 500 58 151 _ 

  Antal projekt 15 13 11 _ 

 

Under perioden 2013-2015 har 6 projekt avslutats och tagits bort från investerings-

redovisningen. Tre av dessa projekt är under beloppsgränsen för separat slutredo-

visning (ca 2,2 mnkr), vilket innebär att de slutredovisats inom ramen för tekniska 

nämndens årsredovisning. Tre av projektet skulle, enligt redovisningsreglementet, 

ha slutredovisats som ett separat ärende i tekniska nämnden (kursiverade projekt). 

Bara ett av dessa projekt ovan (3822 upprustning barn/ungdom) har slutredovisats, 

men endast delvis, inom ramen för slutredovisning av Nyängsgården (etapp 2). 

8 187 tkr (se tabell sid 25) av totalt 23,980 tkr har slutredovisats, vilket innebär att 

investeringsutgifter på 15 793 tkr inte slutredovisats.  

 

                                                             
22 Data fr o m 2005. 
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Projekt 3846 Div ombyggnader lokaler 

Investeringsutgifter på totalt 12,5 mnkr har bokförts på projektet under 2010 till 
2013. Sammantaget har 12 olika objekt belastats med investeringsutgifter, med en 
spännvid mellan 0,1 och 3,7 mnkr, vilket indikerat att detta är ett s k ”slaskprojekt”. 
De fem beloppsmässigt största investeringsutgifterna avser objekten:  

 Falkbergsskolan 3,7 mnkr 
 Hågelby gård 2,0 mnkr  
 Xenter 1,9 mnkr 
 Salmerska huset 1,9 mnkr 
 Kärsbyskolan 1,1 mnkr 

 Projekt 3855 Röda huset Tumba/hälsan 

Nedan redovisas kommentarerna i tekniska nämndens årsredovisning 2012 till 
2014. 

Tekniska nämndens årsredovisning 2012 

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. 
Byggnation avslutas efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas 
under 2013. 

Tekniska nämndens årsredovisning 2013 

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. 
Byggnation avslutades efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas 
under 2014. Budgetöverdraget befaras bli 2,5 mnkr. Ekonomisk överenskom-
melse har inte slutits med entreprenören. 

Tekniska nämndens årsredovisning 2014 

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet är 
avslutad. Ekonomisk överenskommelse har slutits med entreprenören.  

Byggnation avslutades efter årsskiftet. Ekonomisk överenskommelse har inte slutits 
med entreprenören och projektet ska slutredovisas. 

Trots ovanstående kommentarer i årsredovisningen kan vi konstatera att projektet 
är borttaget från investeringsredovisningen i tekniska nämndens delårsrapporter 
för 2015, trots att projektet inte har varit föremål för någon separat slutredovisning. 
Slutredovisning av projektet kommer dock att ske på tekniska nämndens samman-
träde 2015-09-11.  

Utfallet för projektet är 11, 7 mnkr, vilket i jämförelse med fastställd budget på          
9,0 mnkr innebär ett budgetöverskridande på 2,7 mnkr (30 %). Inom ramen för 
projektet har kommunen och entreprenören tvistat om tillkommande kostnader             
på ca 3,0 mnkr, vilket i sig indikerar bristande projektstyrning. Förlikning har gjorts 
mellan parterna som uppgår till 1,2 mnkr.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta projekt, ur styrnings- och upp-
följningssynpunkt, borde ha hanterats som ett långt och inte som ett kort projekt, 
dvs felklassificerat från början.  
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Bil 5: Långa investeringsprojekt inom 
fastighetsområdet 2013 - 2015 

Nedanstående uppgifter är hämtade från tekniska nämndens årsredovisning 2013 

och 2014 samt delårsrapport per augusti 2015. 

Proj.nr Projektbenämning    Totalbudget belopp i tkr Utfall enl 

    2013 2014 2015 slutredov 

6165 Evakueringspaviljong Sörgården _ _ 5 000 _ 

6166 Förskola paviljonger Hall/Norsb _ _ 7 000 _ 

6167 Förskola paviljonger Riksten _ _ 3 500 _ 

6168 Förskolan Humlan _ _ 34 000 _ 

6169 Idavall _ _ 6 000 _ 

6170 Hågelby upprustning _ _ 22 500 _ 

6171 Allégården projektering _ _ 2 000 _ 

6172 Gruppboende Lugnet _ _ 20 000 _ 

6173 Gruppboende _ _ 20 000 _ 

6174 Tumba gymn lokalanpassning _  2 000 2 000 _ 

6175 Stendalsvägen 61 _  2 400 2 400 _ 

6176 Förskola paviljonger Alby _ 3 500 3 500 _ 

6177 Förskolan Lysmasken _ 35 000 35 000 _ 

6178 Förskolan Granen _ 35 000 35 000 _ 

6179 Fittja sporthall _ 8 000 8 000 _ 

6180 Förskola paviljonger Tallidskolan _ 5 500 5 500 _ 

6181 Förskola paviljonger Brunnaskolan _ 1 800 1 800 _ 

6182 Tullinge idéhus _ 4 000 92 000 _ 

6183 Falkenbergsskolan 60 000 60 000 91 000 _ 

6184 Gruppbostad Dynamiten 20 000 20 000 _ 18 395 

6185 Naturport Lida 5 000 5 000 _ 4 827 

6187 Tornet vård/omsorgsboende 140 000 133 500 133 500 _ 

6188 Tullingebergsskolan 15 000 _ _ 18 409 

6189 Cirkushallen Subtopia 2 000 2 000 _ 5712 

6190 Rikstenshallen 13 520 _ _ 21 839 

6194 Eklidsskolans sporthall 12 000 12 000 12 000 _ 

6198 Förskola Nyängsgården 38 000 38 000 _   

6200 Förskola Riksten 52 000 52 000 55 000 _ 

6203 Förskola Vårsta 52 000 2 000 2 000 _ 

6206 Björkhaga skola 6 000 6 000 205 000 _ 

6207 Förskola paviljonger Brunna 2 100 2 100 2 100 _ 

6209 Äldreboende Norsborg 125 000 125 000 125 000 _ 

6210 Brantbrinks ishall 16 400 17 350 17 350 _ 

6213 Alby sporthall 4 650 4 650 4 650 _ 

  



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 40 av 50 
PwC 

 

Proj.nr Projektbenämning    Totalbudget belopp i tkr Utfall enl 

    2013 2014 2015 slutredov 

6214 Prästkragen _ 35000 35 000 _ 

6216 Sörgården _ 22000 62 000 _ 

6226 Storvretsskolan ombygg/upprustn 60 000 108 500 108 500 _ 

6229 Förskola Tumba-Vretarna 39 000 39 000 39 000 _ 

6247 Skola Riksten 156 480 256 480 256 480 _ 

6250 Lövkojan 20 000 20 000 20 000 _ 

6254 Förskolan Violen 30 000 30 000 30 000 _ 

6257 Tullinge gymn fasadrenovering 6 000 6 000 6 000 _ 

6259 Brandskydd Tumba äldreboende 30 000 30 000 30 000 _ 

6260 Boxningslokal Botkyrkahallen 6 000 6 000 6 000 _ 

6278 Hantverksgymn upprustning 31 400 31 400 31 400 _ 

6294 Kommunikationsprojekt Botkyrka 51 500 _ _ 53 689 

6296 Alby fritidsgård 29 600 29 600 29 600 _ 

6298 Förskola Albydalen/Tranan 70 000 70 000 92 000 _ 

  Totalt 1 093 650 1 260 780 1 698 780  

  Antal projekt 28 36 41  

 

Noteringar 

Under perioden 2013 till 2015 har totalbudgeten för de långa projekten ökat, från 

1 093 mnkr till 1 699 mnkr (55 %). Antalet långa projekt har även ökat under 

samma period, från 28 till 41 (46 %).  

De historiskt höga investeringsnivåerna inom fastighetsområdet i ettårsplan 2015 

och flerårsplan 2016 till 2019 aktualiserar även strategiska frågor kring personal-

dimensionering. Detta när det gäller mixen av egen anställd personal kontra inhyrd 

personal, när det gäller byggprojektledning. 

Vår genomgång av investeringsredovisningen visar bland annat att en av förvalt-

ningens projektledare i dagsläget ansvarar för 11 investeringsprojekt med en sam-

manlagd budget 2015 inkl ombudgeteringar på 721,5 mnkr.  

 

  



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 41 av 50 
PwC 

 

Bil 6: Korta investeringsprojekt inom va-
området 2013 - 2015 

Nedanstående uppgifter är hämtade från tekniska nämndens årsredovisning 2013 

och 2014 samt delårsrapport per augusti 2015. 

Proj.nr Projektbenämning 
Årsbudget inkl ombudge-
tering (belopp i tkr) 

Utfall på 
projekt  

    2013 2014 2015 
t o m 
2014 

3900 Slättmalm _ _ 5 000 _ 

3901 Skalskydd dricksvatten 7 948 7 492 6 268 1 732 

3902 Vattenledning Tumba-Vårsta 0 0 16 000 0 

3903 Vattenledning Uttran-Lindhov 20 000 20 000 19 150 850 

3904 Va-utbyggnad Grödinge _ 15 000 37 658 7 342 

3905 Skyttbrinks vattentorn 0 0 3 000 0 

3906 Uppgradering av pumpstationer 3 560 4 265 2 447 13 152 

3907 Dagv.hantering Norra Botkyrka 54 101 73 213 70 745 5 256 

3908 Dagvattenhantering 2 084 0 0 0 

3909 IT-säkerhet o processdatasyst. 1 117 0 0 3 377 

3910 Skalskydd "säkerhet livsmedel" 2 330 1 000 0 4 982 

3911 Huvudvattenledning Tumba 23 377 23 378 23 357 1 642 

3912 Vattenreservoar 6 825 2 000 0 251 

3913 Reservtrycktank _ _ 3 000 _ 

3914 Fjärrläsning vattenmätare _ _ 3 000 _ 

3921-3920 Mindre utbyggn. av va-anläggn. 2 461 2 000 2 000 8 078 

3931-3939 Mindre inv. i va-anläggningar 5 350 4 724 5 000 16 119 

3940-3949 Förnyelse av va-ledningar 16 187 12 000 12 000 33 164 

  Total budget 145 340 165 072 208 625 95 945 

 

Noteringar                                                              

I tekniska nämndens delårsrapport per augusti 2015 anges årsbudget inkl ombud-

geteringar till totalt 203 625 tkr, vilket är felaktigt. Det riktiga beloppet uppgår till  

208 625 tkr.  

Projektet 3902 vattenledning Tumba-Vårsta, hanteras som ett nytt projekt fr o m 

2015 med samma projektnummer 3902 Malmsjövägen. Projektet har dock en ny 

budget för 2015 på 16 000 tkr. Med en sådan projekthantering finns en risk att 

investeringsutgifter kan blandas mellan två olika projekt.   

Investeringsprojektet 3907 dagvattenhantering norra Botkyrka, med en budget inkl 

ombudgetering för 2015 på 70 745 tkr, är det tydligaste exempel på ett felklassi-

ficerat projekt. Detta skulle från början ha redovisats som ett långt projekt och inte 

som ett kort projekt.  
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I nedanstående tabell redovisas projektet 3907 och dess ekonomi under perioden 

2011 till 2015. 

Årtal 
Budg inkl 

ombudg  Årsutfall Totalt utfall 
Ombud-
getering 

2011 5 170 21 852 5 149 

2012 15 149 1 048 1 900 14 101 

2013 54 101 888 2 788 53 213 

2014 73 213 2 468 5 256 70 745 

2015 23 70 745 812 6 068  _ 
             

I tekniska nämndens delårsrapport per augusti 2015 kommenteras att efter 

upphandling har tilldelningsbeslut lämnats till entreprenör Green AB. Upp-

handlingen har dock överklagats till förvaltningsrätten av NCC som inte vann 

upphandlingen.                                                     

                                                             
23 Enligt prognos på helårsutfall som lämnats i delårsrapport per augusti 2015.  
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Bil 7: Ansvarsutövande kring 
slutredovisning av investeringsprojekt 

Kommunens förtroendevalda revisorer sammanträffar årligen under mars månad 

med respektive nämnds presidium och förvaltningsledning, för att diskutera 

nämndens ansvarsutövande. En närmare beskrivning kring formerna för detta och 

hur resultatet dokumenteras och kommuniceras återfinns i bilaga 2.  

Nedan återges vissa av de synpunkter som redovisats i PM till tekniska nämnden 

avseende deras ansvarsutövande, under perioden 2009 till 2014, när det gäller 

slutredovisning av investeringsprojekt.   

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2009 

Slutredovisning av investeringsprojekt har haft stora tidsmässiga eftersläpningar. 

På tekniska nämndens sammanträde 2009-11-17 slutredovisades dock 25 projekt. 

Förvaltning arbetar på att komma i fas med slutredovisningarna under 2010. I detta 

sammanhang vill vi påtala vikten av att tillskapa förvaltningsgemensamma rutiner 

för slutredovisning, oavsett om det är investeringar inom fastighet, VA eller andra 

områden inom förvaltningen.  

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2010 

Utifrån under året genomförd granskning kan vi konstatera att slutredovisning av 

investeringsprojekt inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande 

regelverk och utarbetat blankettmaterial. Granskningen visar bland annat på att det 

finns innehållsmässiga brister i stor del av de genomgångna slutredovisningarna 

samt att det även finns motstridiga uppgifter kring slutredovisning i olika styr-

dokument, dvs lokalanskaffningsprocessen och redovisningsreglementet. Utifrån 

granskningsresultatet har vi bl a lämnat rekommendationer kring att tillskapa 

förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisning, oavsett om det är investe-

ringar inom fastighet, va eller andra områden inom förvaltningen.  

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2011 

Under 2010 genomfördes en granskning där vi konstaterade att slutredovisning av 

investeringsprojekt inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande 

regelverk och utarbetat blankettmaterial. Granskningen visade bland annat på att 

det finns innehållsmässiga brister i stor del av de genomgångna slutredovisningarna 

samt att det även finns motstridiga uppgifter kring slutredovisning i olika styr-

dokument, dvs lokalanskaffningsprocessen och redovisningsreglementet. Utifrån 

granskningsresultatet har vi bl a lämnat rekommendationer kring att tillskapa 

förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisning, oavsett om det är investe-

ringar inom fastighet, va eller andra områden inom förvaltningen.  
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Vi kan konstatera att slutredovisningarna har utvecklats, även om det finns en del 

kvar att göra innan de blir en del i en ”lärande process”. När det gäller harmoni-

sering mellan olika styrdokument och förvaltningsgemensamma rutiner har detta 

ännu inte åtgärdats. Detta beror i huvudsak på att ett förslag till ny lokalförsörj-

ningsprocess har utarbetats under 2010, men ännu inte politiskt fastställts. Vi anser 

att det är viktigt att få ”målgång” i denna fråga och ansvaret för detta ligger på 

kommunledningsnivå.  

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2012 

Vi kunde konstatera att slutredovisningarna hade utvecklats under 2011, även om 

det fanns en del kvar att göra innan de blir en del i en ”lärande process”. När det 

gäller harmonisering mellan olika styrdokument och förvaltningsgemensamma 

rutiner hade detta ännu inte åtgärdats, vilket i huvudsak beror på att förslag till ny 

lokalförsörjningsprocess har utarbetats under 2010, men ännu inte politiskt 

fastställts. Vi anser att det är viktigt att få ”målgång” i denna fråga och ansvaret för 

detta ligger på kommunledningsnivå. Detta påtalades även inom ramen för 2011 års 

ansvarsutövande. 

Under 2012 har tekniska nämnden endast behandlat en slutredovisning inom 

fastighetsområdet. Vi kan vidare konstatera att inga förvaltningsgemensamma 

rutiner ännu inte utarbetats för slutredovisning, oavsett om det är investeringar 

inom fastighet, va eller andra områden inom förvaltningen. Detta är en brist som 

påtalats flera gånger tidigare, varför det är viktigt att detta åtgärdas under 2013.   

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2013 

Slutredovisningar av investeringsprojekt sker inte i enlighet med de krav som ställs 

i redovisningsreglementet. Att tekniska nämnden ännu inte åtgärdat denna brist, 

trots tidigare påpekanden från revisorerna, bedöms vara anmärkningsvärt. 

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2014 

En uppföljande granskning av investeringsprojekt gjordes under 2014 och vår 

sammanfattande bedömning är att tekniska nämndens styrning, ledning och 

uppföljning har utvecklats sedan förra granskningen, men bedöms ännu inte i alla 

delar vara tillräcklig. Detta eftersom ändamålsenliga rutiner för slutredovisning av 

investeringsprojekt inom tekniska nämndens samlade ansvarsområde fortfarande 

saknas. Vidare är arbetet med processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av 

investeringsprojekt ännu inte slutfört. 

Vi bedömer att genomförandet av handlingsplanen hittills följts upp på ett tillfreds-

ställande sätt samt att samtliga punkter som gäller tekniska nämndens ansvars-

område anses vara helt eller delvis genomförda, förutom två punkter. De kvar-

varande punkterna kring slutredovisning och processbeskrivning är dock viktiga 

utifrån styrnings- och uppföljningssynpunkt, varför vi förutsätter att även dessa blir 

genomförda. 
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Bil 8: Slutredovisning av Nyängsgården 

Nedan redovisas den ettappvisa slutredovisning av projektet, exkl tjänsteutlåtanden, 
som tekniska nämnden behandlade 2015-03-16.  
 

 
 



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 46 av 50 
PwC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 47 av 50 
PwC 

 

Bil 9: Nyängsgården – budget/prognoser 
kontra utfall samt kommentarer  

 
Budget, prognoser och utfall 
 
Nedan redovisas en sammanställning av tekniska nämndens årsredovisningar                      
2010 – 2014 för projekt 6198 Nyängsgården. Detta med avseende på budget, utfall 
och prognos. 

 
År/belopp i tkr Budget Årsutfall Totalt Tot prognos Prog avvik 

2010 _ 142 142 _ _ 

2011 33 000 6 972 7 114 32 794 25 886 

2012 38 000 32 471 39 585 38 000 -1 585 

2013 38 000 10 745 50 330 50 342 -12 330 

2014 38 000 341 50 671 50 682 -12 671 
 
Trots ett totalt utfall för 2012 39,6 mnkr, lämnades en totalprognos i tekniska 

nämndens årsredovisning 2012 38,0 mnkr, dvs inom budget. 

I bilaga 4 redovisas för korta investeringsprojekt, bland annat projekt 3822 

(upprustning förskolor och skolor barn/ungdom) och ett antal andra projekt som 

belastats med investeringsutgifter för Nyängsgården. 

Vi kan konstatera att redan 2012 var totalbudgeten förbrukad för projektet 

Nyängsgården. I stället för att lyfta upp projektet till tekniska nämnden för beslut 

att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige, stoppades projektet och 

omfördelningar av medel skedde för att tillskapa en budget för att finansiera              

etapp 2 enligt nedanstående sammanställning24. 

Omfördelningar Belopp i tkr 

Ventilationsförbättringar 559 

Tillgänglighetsåtgärder 734 

Energisparåtgärder 500 

Planerat underhåll (driftmedel) 1 420 

Investeringsmedel 6 000 

Totalt 9 213 
 

Utöver detta skedde en ombudgetering av 5,0 mnkr på projekt 3822 (upprust-           

ning förskolor och skolor barn/ungdom) för att täcka investeringsutgifter för 

Nyängsgården. Detta gav en inofficiell budget på 14,2 mnkr för etapp 2, vilket ska  

                                                             
24 Detta framgår av projektledarens sammanställning av ekonomiska rapporter från styrgruppsmöten 
och projektrapporter som lämnats under perioden april 2013 till feb 2014.  
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jämföras med en tidig översiktlig kalkyl från HIFAB på 16,5 mnkr. I denna kalkyl 

ingick dock inte utvändiga markarbeten för fyra gårdar, byte av fasadbeklädnad och 

ombyggnad av takfot.     

Några investeringsutgifter i projektet har inte flyttas över till periodiskt underhåll 

på driftbudgeten. Detta eftersom sådant budgetutrymme saknades hos aktuell 

förvaltare, när omfördelning skulle ske. 

På styrgruppsmöte 2014-02-09 lämnas en ekonomisk slutprognos för etapp 2             

på 14,5 mnkr och det faktiska utfallet enligt slutredovisningen 2015-03-16 blev              

15,0 mnkr.   

Efter projektets färdigställande har det uppstått diskussioner kring den nya 

internhyran för Nyängsgården. Utbildningsförvaltningen har inte velat betala 

internhyran fullt ut, eftersom de inte anser sig inte i alla delar varit informerad 

projektets totala investeringsutgifter samt att delar av den nya internhyran beror på 

eftersatt underhåll. Denna del anser sig förvaltningen redan över tid ha betalt, inom 

ramen för objektets tidigare internhyra.  

Kommentarer 

Nedan redovisas kommentarer i tekniska nämndens årsredovisningar kring projekt 

6198 Nyängsgården under perioden 2011 – 2014. För 2013 och 2014 ingår även 

kommentarerna till projektet 3822 (upprustning förskolor och skolor inom 

barn/ungdom).  

Tekniska nämndens årsredovisning 2011 

Projekteringen är gjord och arbetet påbörjat under 2011. 

Tekniska nämndens årsredovisning 2012 

Projekteringen är gjord och arbetet påbörjat under 2011. Under augusti 2012 

färdigställdes nybyggnationen, innehållande bl a ett nytt tillagningskök, personal-

avdelning och ny förskoleavdelning. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av 

den gamla förskolan och före detta köket görs om till förskoleavdelning. Den gamla 

förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering har 

påbörjats. Projektet kommer att bli dyrare. Kostnadsberäkning pågår. 

Tekniska nämndens årsredovisning 2013 

Etapp 1 nybyggnation slutredovisas i första nämnden 2014. Överdraget i etapp 1 

beror på förberedande åtgärder för etapp 2 såsom fläktrum, undercentral,                

el-central, administration ingår. Etapp 2 består av upprustning av 6 förskole-

avdelningar och förbindelsegång mellan förskolans olika delar. Hittills har tre 

avdelningar samt förbindelsegången färdigställts. Projekteringen av etapp 2 gjordes 

i samband med projekteringen av etapp 1. Under hösten 2012 påbörjades upprust- 



Uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess 

Oktober 2015 
Botkyrka kommun 49 av 50 
PwC 

 

ning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. 

Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande 

sanering har påbörjats. Upprustningen kommer att vara klar i mars 2014. Upprust-

ningen av den äldre delen av förskolan finansieras av medel avsatta för upprustning 

av skolor och förskolor. Prognos för etapp 2 är 14,5 mnkr. 

Utifrån inventeringen av lokaler för förskole- och skolverksamhet har samhälls-

byggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram 

ett gemensamt åtgärdsprogram avseende upprustning och underhåll. Syftet är att så 

lång möjligt samordna arbetena med andra fastighetsinsatser. Under 2013 har 

anpassningar på Kärsbyskolan och Broängsskolan genomförts. Nyängsgårdens 

ombyggnation kommer att slutföras under 2014 och kostnaderna kommer att 

belasta detta projekt. Ombudgetering äskas med 5 mnkr för att kunna slutföra 

Nyängsgårdens ombyggnad.  

Tekniska nämndens årsredovisning 2014 

Överdraget i etapp 1 beror på förberedande åtgärder för etapp 2 såsom fläktrum, 

undercentral, el-central, administration ingår. Etapp 2 består av upprustning av 6 

förskoleavdelningar och förbindelsegång mellan förskolans olika delar. Hittills har 

tre avdelningar samt förbindelsegången färdigställts. Projekteringen av etapp 2 

gjordes i samband med projekteringen av etapp 1. Under hösten 2012 påbörjades 

upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskole-

avdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en 

omfattande sanering har påbörjats. Upprustningen kommer att vara klar i mars 

2014. Upprustningen av den äldre delen av förskolan finansieras av medel avsatta 

för upprustning av skolor och förskolor. Prognos för etapp 2 är 14,5 mnkr. 

Ombudgetering av avsatta medel har gjorts till 2014 och avser att användas till 

Nyängsgårdens upprustning. 
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Bil 10: Praktisk hantering av olika typer av investeringsprojekt  

 
 

 Typ av projekt   
Avskrivning sker  
vid färdigställande 

Avskrivning 
sker direkt 

Internränta 
påförs 

 
Slutredovis-
ning sker 

Tidrappor-
tering sker 

Korta proj 
3xxx 

Långa proj 
6xxx 

                  

VA  dagvatten norra Botkyrka25 x     x Delvis   x 

                  

VA övriga projekt     x     Delvis x   

                  

Gata/park   x       x   

                  

Lokalförsörjning/fastighet x   x x x x x 

  
 

              

Exploatering  x     x x   x 

 
 

                                                             
25 Omklassificering av investeringsprojektet till ett långt projekt sker fr o m 2016. Från att projektet startade 2011 har projektet hanterats som ett kort projekt, med årliga 
ombudgeteringar av budgetöverskott samt nya tillförda budgetmedel.  
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Medborgardialog om Storvretens utveckling (KS/2015:296) 
 
Beslut  
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att gå 

vidare i arbetet med Strukturplan för Storvreten i enlighet med tjänste-
skrivelse daterad 2016-01-28. 

 
Sammanfattning 
Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan, antagen i maj 2014, ska vi ut-
veckla Storvreten till en plats med ”tät stadsbygd”. Vi vill utveckla området 
genom att förtäta och komplettera bebyggelsen och knyta ihop Storvreten 
med centrala Tumba och Dalvägen, bland annat genom att bygga i stråket 
utefter Storvretsvägen ned mot centrum och skapa fler gångförbindelser ner 
mot Dalvägen. I maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en strukturplan för Storvreten.  Strukturplanen 
för Storvreten ska visa hur stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, 
gator och parker stegvis kan utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska 
visa hur dagens 7 000 Storvretenbor och de som flyttar dit ska få en bättre 
närmiljö. Det innebär att vi exempelvis behöver skapa förutsättningar för att 
kunna bygga cirka 2000-2500 nya bostäder samt att skapa förutsättningar 
för att det nya som tillkommer - plats för bostäder, stråk, mötesplatser, ser-
vice och arbetsplatser - kompletterar det som finns. Stadsmiljön måste bli 
mer dynamisk och föränderlig, precis som andra delar av storstaden. Nya 
byggnader och miljöer representerar sin tid. Det nya ska ligga sida vid sida 
med det gamla och skapa en god helhetsverkan. Stadsdelen ska inte föränd-
ras eller stöpas om lika drastiskt som det en gång byggdes. Syftet är att 
uppnå en naturlig föränderlighet i stadsmiljön över en lång tid. 

 
Arbetet med att ta fram strukturplanen är ett samarbete mellan oss i kom-
munen och AB Botkyrkabyggen. I både projektgrupp och styrgrupp finns 
representanter från olika förvaltningar i kommunen samt från AB Botkyrka-
byggen. Vi har nu arbetat fram en beskrivning av Storvretens planförutsätt-
ningar. Två arkitektkonsulter har tagit fram förslagsskisser som visar hur 
den befintliga bebyggelsen kan förtätas. Skisserna kommer att fungera som 
underlag i samband med en medborgardialog under våren 2016.  
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I medborgardialogen bjuder vi in, utöver deltagare vid kommunens dialog-
forum, följande fokusgrupper till dialogmöten: 
 
Högstadieelever som rekryteras via Storvretsskolan 
Unga vuxna i åldern 18 till 25 år  
Lokala hyresgästföreningar 
Ordförande i Storvretens samfälligheter samt ett par boende/förening 
Föreningar med förankring i Storvreten, till exempel Turkiska föreningen, 
Aktiv Tumba, Kolonilottsföreningen 
Lokala företagare i eller i angränsning till området  
Småbarnsföräldrar från öppna förskolan. 
Lågstadieklasser på Storvretenskolan 

 
I detta skede kommer inte dialog föras med myndigheter eller andra externa 
parter. Efter dialogen kan vissa delar av Storvreten bli direkt aktuella för 
planuppdrag, exempelvis plats för ny bostadsbebyggelse inom AB Botkyr-
kabyggens fastighetsbestånd.  
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 1.  



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] 

Klimat- och planeringsberedning 
 2016-02-17  Dnr KS/2015:296 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 1  
Medborgardialog strukturplan Storvreten  
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen föreslår kommunstyrelsen att ge kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att gå vidare i arbetet med Strukturplan 
för Storvreten i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2016-01-28. 
 
Sammanfattning 
Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan, antagen i maj 2014, ska vi utveckla 
Storvreten till en plats med ”tät stadsbygd”. Vi vill utveckla området genom att 
förtäta och komplettera bebyggelsen och knyta ihop Storvreten med centrala 
Tumba och Dalvägen, bland annat genom att bygga i stråket utefter Storvrets-
vägen ned mot centrum och skapa fler gångförbindelser ner mot Dalvägen. I 
maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en strukturplan för Storvreten. Strukturplanen för Storvreten ska visa hur 
stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis kan 
utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7 000 Storvre-
tenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att vi exem-
pelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-2500 nya 
bostäder samt att skapa förutsättningar för att det nya som tillkommer - plats för 
bostäder, stråk, mötesplatser, service och arbetsplatser - kompletterar det som 
finns. Stadsmiljön måste bli mer dynamisk och föränderlig, precis som andra 
delar av storstaden. Nya byggnader och miljöer representerar sin tid.  
 
Det nya ska ligga sida vid sida med det gamla och skapa en god helhetsverkan. 
Stadsdelen ska inte förändras eller stöpas om lika drastiskt som det en gång 
byggdes. Syftet är att uppnå en naturlig föränderlighet i stadsmiljön över en 
lång tid. 

 
Arbetet med att ta fram strukturplanen är ett samarbete mellan oss i kommunen 
och Botkyrkabyggen. I både projektgrupp och styrgrupp finns representanter 
från olika förvaltningar i kommunen samt från Botkyrkabyggen. Vi har nu ar-
betat fram en beskrivning av Storvretens planförutsättningar. Två arkitekt-
konsulter har tagit fram förslagsskisser som visar hur den befintliga bebyggel-
sen kan förtätas.  
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Skisserna kommer att fungera som underlag i samband med en medborgar-
dialog under våren 2016.  
I medborgardialogen bjuder vi in, utöver deltagare vid kommunens dialog-
forum, följande fokusgrupper till dialogmöten:  
 
• Högstadieelever som rekryteras via Storvretsskolan  
• Unga vuxna i åldern 18 till 25 år  
• Lokala hyresgästföreningar  
• Ordförande i Storvretens samfälligheter samt ett par boende/förening  
• Föreningar med förankring i Storvreten, till exempel Turkiska före-

ningen, Aktiv Tumba, Kolonilottsföreningen  
• Lokala företagare i eller i angränsning till området  
• Småbarnsföräldrar från öppna förskolan.  
• Lågstadieklasser på Storvretenskolan  

 
I detta skede kommer inte dialog föras med myndigheter eller andra externa 
parter. Efter dialogen kan vissa delar av Storvreten bli direkt aktuella för 
plan-uppdrag, exempelvis plats för ny bostadsbebyggelsen inom Botkyrka-
byggens fastighetsbestånd. 
 
Bakgrund 
I maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att arbeta fram en strukturplan i enlighet med föreslagen inriktning i kom-
munledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-15. En återrapportering 
av uppdraget ska göras senast i mars 2016. I samband med återrapportering-
en ska också ett förslag till upplägg av dialog redovisas.  
 
Enligt uppdraget är inriktningen att strukturplanen för Storvreten ska visa 
hur stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis 
kan utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7000 
Storvretenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att 
vi exempelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-
2500 nya bostäder. Stråken mot Storvretens kringliggande natur behöver 
också bli tydligare  
 
Strukturplanens geografiska avgränsning omfattar Storvreten men utblickar 
mot angränsande områden är nödvändiga. Därför omfattar området också 
Dalvägen och Huddingevägen. 
 
När strukturplanen är klar kommer den att visa en tänkt markanvändning och 
ange den målbild vi vill se för Storvretens stadsmiljö på kortare och längre sikt. 
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Vissa delområden i Storvreten – till exempel Storvretens centrum kan få ett 
planuppdrag snabbare än andra. Målsättningen är att strukturplanen ska antas 
av kommunfullmäktige vintern 2017. 
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Kommunledningsförvaltningen  
 

 
Referens 

 
Mottagare 

Per-Anders Framgård 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Underlag till medborgardialog om Storvretens utveckling  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att gå vidare i 
arbetet med strukturplan för Storvreten i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2016-01-28. 
 
Sammanfattning 
Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan, antagen i maj 2014, ska vi utveckla 
Storvreten till en plats med ”tät stadsbygd”. Vi vill utveckla området genom att 
förtäta och komplettera bebyggelsen och knyta ihop Storvreten med centrala 
Tumba och Dalvägen, bland annat genom att bygga i stråket utefter Storvrets-
vägen ned mot centrum och skapa fler gångförbindelser ner mot Dalvägen. I 
maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en strukturplan för Storvreten.  Strukturplanen för Storvreten ska visa hur 
stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis kan 
utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7 000 Storvre-
tenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att vi exem-
pelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-2500 nya 
bostäder samt att skapa förutsättningar för att det nya som tillkommer - plats 
för bostäder, stråk, mötesplatser, service och arbetsplatser - kompletterar det 
som finns. Stadsmiljön måste bli mer dynamisk och föränderlig, precis som 
andra delar av storstaden. Nya byggnader och miljöer representerar sin tid. Det 
nya ska ligga sida vid sida med det gamla och skapa en god helhetsverkan. 
Stadsdelen ska inte förändras eller stöpas om lika drastiskt som det en gång 
byggdes. Syftet är att uppnå en naturlig föränderlighet i stadsmiljön över en 
lång tid. 
 
Arbetet med att ta fram strukturplanen är ett samarbete mellan oss i kommunen 
och Botkyrkabyggen. I både projektgrupp och styrgrupp finns representanter 
från olika förvaltningar i kommunen samt från Botkyrkabyggen. Vi har nu 
arbetat fram en beskrivning av Storvretens planförutsättningar. Två arkitekt-
konsulter har tagit fram förslagsskisser som visar hur den befintliga bebyggel-
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sen kan förtätas. Skisserna kommer att fungera som underlag i samband med 
en medborgardialog under våren 2016.  
 
I medborgardialogen bjuder vi in, utöver deltagare vid kommunens dialogfo-
rum, följande fokusgrupper till dialogmöten: 
 
• Högstadieelever som rekryteras via Storvretsskolan 
• Unga vuxna i åldern 18 till 25 år  
• Lokala hyresgästföreningar 
• Ordförande i Storvretens samfälligheter samt ett par boende/förening 
• Föreningar med förankring i Storvreten, till exempel Turkiska föreningen, 

Aktiv Tumba, Kolonilottsföreningen 
• Lokala företagare i eller i angränsning till området  
• Småbarnsföräldrar från öppna förskolan. 
• Lågstadieklasser på Storvretenskolan 
 
I detta skede kommer inte dialog föras med myndigheter eller andra externa 
parter. Efter dialogen kan vissa delar av Storvreten bli direkt aktuella för plan-
uppdrag, exempelvis plats för ny bostadsbebyggelsen inom Botkyrkabyggens 
fastighetsbestånd.  
 
Bakgrund 
I maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram en strukturplan i enlighet med föreslagen inriktning i kommunled-
ningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-15. En återrapportering av upp-
draget ska göras senast i mars 2016. I samband med återrapporteringen ska 
också ett förslag till upplägg av dialog redovisas. 
 
Enligt uppdraget är inriktningen att strukturplanen för Storvreten ska visa hur 
stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis kan 
utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7000 Storvre-
tenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att vi exem-
pelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-2500 nya 
bostäder. Stråken mot Storvretens kringliggande natur behöver också bli tydli-
gare 
 
Strukturplanens geografiska avgränsning omfattar Storvreten men utblickar 
mot angränsande områden är nödvändiga. Därför omfattar området också Dal-
vägen och Huddingevägen.  
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När strukturplanen är klar kommer den att visa en tänkt markanvändning och 
ange den målbild vi vill se för Storvretens stadsmiljö på kortare och längre 
sikt. Vissa delområden i Storvreten – till exempel Storvretens centrum kan få 
ett planuppdrag snabbare än andra. Målsättningen är att strukturplanen ska 
antas av kommunfullmäktige vintern 2017. 
 
Medborgardialog och underlag till medborgardialog 
Under sommaren 2015 har vi tagit fram en stadsdelsanlys för Storvreten. 
Stadsdelsanalysen är en kartläggning av dagens situation. Det är en övergri-
pande inventering av socio-ekonomiska och fysiska förhållanden och innehål-
ler en framåtblick med idéförslag relaterade till översiktplanens mål för 2040. 
 
Under hösten har två arkitektkontor genomfört studier som visar hur Storvreten 
kan bebyggas i ett 2040 perspektiv. Kommunens projektgrupp har under hös-
ten utvärderat ett stort antal platser för förtätning genom att ha utvärderat posi-
tiva och negativa effekter av att exploatera på respektive plats. Projektgrup-
pens utvärdering kommer tillsammans med inspirationsmaterialet från arkitek-
terna och stadsdelsanlysen att användas som underlag vid medborgardialogen. 
 
Medborgardialog 
För att inhämta synpunkter från de som bor i staddelen genomför vi en med-
borgardialog. Denna dialog kommer att genomföras med fokusgrupper under 
mars till juni månad 2016. Parallellt med denna genom för Botkyrkabyggen en 
dialog med utvalda representanter från sina hyresgäster. Som avslutning ge-
nomförs ett dialogforum där resultatet från fokusgrupperna och Botkyrkabyg-
gens dialog presenteras. Återkoppling sker via botkyrka.se.  
Syftet med dialogen är att samla in synpunkter kring bland annat vad som ska 
vara bebyggd kvartersmark, hur grönområden kan förstärkas med lekplatser 
och hur idrottsplatser kan utvecklas. Den övergripande fråga som ska leda dia-
logen är: 
 
Hur kan vi förtäta Storvreten så att vi stärker upp, kompletterar och utvecklar 
de bostadskvaliteter som redan finns idag? 
 
För att göra dialogen känd för medborgare ska information finnas på kommu-
nens hemsida. Artiklar och information kommer att publiceras i Pejl och på 
kommunens Twitter och Facebook.  
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Avsikten är att cirka åtta till tio fokusgrupper ska ge inspel i följande huvud-
frågor: 
 

• Var kan fysiska förändringar ske i Storvreten? 
• När i tiden ska förändringarna ske? 
• Hur kan offentliga miljöer/platser bli bättre? 
• Vilken typ av nya bostäder behövs? 
• Vilket innehåll/service/utbud behövs? 

 
Tillvägagångssättet för dialogen är möten i fokusgrupper, synpunkter via web-
ben, möten med skolklasser och dialogforum. Vid varje tillfälle ska kartor, en 
modell över stadsdelen, planscher, frågeformulär och post-it lappar och lik-
nande finnas tillgängliga för deltagarna. Vid dialogtillfällena informerar vi om 
tidigare framförda synpunkter om Storvetens utveckling och att de tagits med i 
detta arbete. Till exempel har Botkyrkabyggen genomfört kundundersökningar 
i deras bostadsbestånd 2015. Dessa undersökningar kommer att finnas med i 
illustrerad form. Vi informerar också om hur den fortsatta processen ser ut, 
kontakt för ytterligare frågor samt var det finns mer att läsa om projektet. 
 
Efter medborgardialogen 
Efter medborgardialogen sammanställs synpunkterna. Deras karaktär, kommer 
att avgöra om ytterligare dialoginsatser kommer att behövas innan en struktur-
plan fastställs. Delar av Storvreten kan bli direkt aktuella för planuppdrag, ex-
empelvis för nya bostäder i mindre omfattning. Återrapportering av dialogen 
kommer att ske till kommunstyrelseberedningen i augusti/september 2016. 
 
 
 
Mattias Jansson    
Kommundirektör   Sara Wrethed 
   Avdelningschef samhällsutveckling  
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
John Rawley, områdesutvecklare, klf 
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Medborgardialog om utvecklingsprogram för Hallunda-
Norsborg (KS/2015:411) 
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge-

nomföra medborgardialog i enlighet med tjänsteskrivelse daterad  
2016-01-29. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen 2015-06-08 § 138, i 
uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. En del i 
arbetet med utvecklingsprogrammet är att genomföra en dialog med boende 
och verksamma i stadsdelen.  
 
Syftet med dialogen är att få in kunskap som bidrar både till en nulägesbe-
skrivning av stadsdelen och till arbetet med att hitta rätt handlingsvägar för 
den långsiktiga utvecklingen. Frågor som ska vägleda konsultationen är: 
Vilken utveckling vill du/ni se i Hallunda-Norsborg? Vad är bra respektive 
dåligt i det som händer just nu? Och, Vilken är den största utmaningen i 
Hallunda-Norsborg?  
 
Dialogen kommer utöver dialogforum att genomföras med på förhand ut-
valda fokusgrupper från olika målgrupper. Resultatet av dialogen kommer 
att sammanställas och återrapporteas till kommunstyrelsen under våren. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 2.  
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Klimat- och planeringsberedning  
 2016-02-17  Dnr KS/2015:411 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 2  
Medborgardialog utvecklingsprogram Hallunda- Norsborg  
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen föreslår kommunstyrelsen att ge kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 2016-01-29. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i ett ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram 
för Hallunda-Norsborg.  
En del i arbetet med utvecklingsprogrammet är att genomföra en dialog med 
boende och verksamma i stadsdelen. Ett förslag till upplägg för dialog ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2016.  
 
Syftet med dialogen är att få in kunskap som bidrar både till en nulägesbe-
skrivning av stadsdelen och till arbetet med att hitta rätt handlingsvägar för 
den långsiktiga utvecklingen. Frågor som ska vägleda konsultationen är: 
Vilken utveckling vill du/ni se i Hallunda-Norsborg? Vad är bra respektive 
dåligt i det som händer just nu? och Vilken är den största utmaningen i 
Hallunda-Norsborg?  
 
Dialogen kommer utöver dialogforum att genomföras med på förhand ut-
valda fokusgrupper från olika målgrupper. Resultatet av dialogen kommer 
att sam-manställas och återrapporteas till kommunstyrelsen under våren. 
 
Bakgrund 
Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg  
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg enligt ordförande-
förslag 8 juni 2015. Ett förslag till upplägg av dialog ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast mars 2016. 
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Kommunledningsförvaltningen  
Samhällsutveckling 

 
Referens 

 
Mottagare 

Hannes Flemming 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Underlag till medborgardialog om utvecklingsprogram för 
Hallunda-Norsborg 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
medborgardialog i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2016-01-29. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i ett ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för 
Hallunda-Norsborg.  
 
En del i arbetet med utvecklingsprogrammet är att genomföra en dialog med 
boende och verksamma i stadsdelen. Ett förslag till upplägg för dialog ska åter-
rapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2016. 
 
Syftet med dialogen är att få in kunskap som bidrar både till en nulägesbe-
skrivning av stadsdelen och till arbetet med att hitta rätt handlingsvägar för den 
långsiktiga utvecklingen. Frågor som ska vägleda konsultationen är: Vilken 
utveckling vill du/ni se i Hallunda-Norsborg?, Vad är bra respektive dåligt i 
det som händer just nu? och Vilken är den största utmaningen i Hallunda-
Norsborg? 
 
Dialogen kommer utöver dialogforum att genomföras med på förhand utvalda 
fokusgrupper från olika målgrupper. Resultatet av dialogen kommer att sam-
manställas och återrapporteas till kommunstyrelsen under våren. 
 
 
Bakgrund 
Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg 
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg enligt ordförandeförslag 
8 juni 2015. Ett förslag till upplägg av dialog ska återrapporteras till kommun-
styrelsen senast mars 2016. 
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I ordförandeförslaget står följande bakgrundsförklaring till uppdraget: Botkyr-
kas kommundelar skiljer sig åt från varandra. Därför kan vissa av hållbarhets-
utmaningarna vara mer eller mindre relevanta för de olika platserna. Hittills 
har utvecklingsprogram tagits fram för Alby, Tullinge och Fittja. Nu står Hall-
unda-Norsborg på tur för ett utvecklingsprogram. 
 
Hallunda-Norsborg byggdes till stora delar ut i och med bygget av miljonpro-
gramsområdena. Det är ett fantastiskt område med stor potential. Dess läge 
som södra porten till Stockholm och dess natursköna miljöer gör Hallunda-
Norsborg till en ideal plats att bo, leva och verka på.  
 
Vi vill med detta utvecklingsprogam skapa en modern stadsdel tillsammans 
med boende och verkande i området. Kommunen kan inte ensam driva fram en 
bra utveckling. Samverkan krävs med medborgare och andra aktörer. Därför 
inkluderar arbetet med utvecklingsprogrammet dialog med aktörer utanför 
kommunorganisationen. 
 
Arbetet med att ta fram utvecklingsprogrammet drivs av kommunledningsför-
valtningen i samverkan med övriga förvaltningar. Områdesgruppen i Hallunda-
Norsborg har en aktiv roll i processen. 
 
Målsättning 
När utvecklingsprogrammet är klart ska det samordna de kommunala insatser-
na och utgöra ett stöd för områdesgruppens arbete i stadsdelen. Utvecklings-
programmet ska ha en/ett: 
• Vision – en tydlig inriktning om området utveckling i ett långsiktigt per-

spektiv 
• Utgångsläge – en gemensam bild av området idag  
• Utvecklingsstrategi – avgörande handlingsvägar för en hållbar utveckling  
 
Tillvägagångssätt 
Arbetet med utvecklingsprogrammet är indelat i tre faser – nulägesbeskrivning, 
analys och handlingsvägar framåt.  
 
Under hösten har vi tagit fram nulägesbeskrivningar för att få en samlad bild 
hur planeringsförutsättningarna för stadsdelen ser ut. Nulägesbeskrivningarna 
är tematiskt indelade utifrån generationsutmaningarna i Ett hållbart Botkyrka. 
De bygger på områdesspecifik statistik kombinerat med intervjuer med nyck-
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elaktörer i stadsdelen (trygghetsgrupp, bibliotek, Folkets hus, skolor med fler). 
Ett ytterligare komplement till nulägesbeskrivningen och viktigt inspel till ana-
lysarbetet är att genomföra en dialog med boende och verksamma i Hallunda-
Norsborg. 
 
Medborgardialog 
För att inhämta synpunkter från de som bor och verkar i stadsdelen genomför 
vi en medborgardialog. Syftet med dialogen är att säkra att nulägesbeskriv-
ningarna träffar rätt i vilka som är de prioriterade utmaningarna i stadsdelen. 
Den kommer också att ge inspel till handlingsvägar för att möta utmaningarna.  
 
De frågor som är ska vägleda dialogen är: Vilken utveckling vill du/ni se i 
Hallunda-Norsborg?, Vad är bra respektive dåligt i det som händer just nu? 
Vilka styrkor finns i området som går att bygga vidare på? och Vilken är den 
största utmaningen i Hallunda-Norsborg? Dialogen kommer också att bidra 
till att göra utvecklingsprogrammet mer känt bland boende och verksamma.  
 
Dialogen kommer att genomföras med fokusgrupper från viktiga målgrupper 
under februari och mars 2016. Vi kommer att träffa fokusgrupper inom bland 
annat följande målgrupper: 
• Högstadieungdomar 
• Gymnasieungdomar 
• Unga vuxna (18-25 år) 
• Föreningslivet 
• Boende och lokala politiker  
• Äldre/pensionärer 
• Aktörer som jobbar med barn och unga 
• Samfälligheter 
  
I detta skede kommer inte dialog att föras med myndigheter eller andra externa 
parter. En mer omfattande dialog kan rimligtvis komma att genomföras senare 
inom ramen för de handlingsvägar utvecklingsprogrammet ska landa i. 
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Efter dialogen 
Efter dialogen sammanställer vi synpunkterna. Materialet kommer att fungera 
som ett underlag i analysarbetet för att landa i vilka handlingsvägar som ska 
styra utvecklingen av Hallunda-Norsborg på längre sikt. En återrapportering av 
dialogen kommer att ske till kommunstyrelseberedningen i april/maj 2016. 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör  Sara Wrethed 
   Avdelningschef samhällsutveckling 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Områdesgruppen Hallunda-Norsborg 
Tomaj Keyvani, klf 
Susanna Findahl, sbf 
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Svar på remiss: Förslag att ansöka om Regionbildning i 
Stockholms län (KS/2015:775) 
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänste-

skrivelse 2016-01-26 som kommunens svar på landstingets remiss av för-
slag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län (LS 2015-0997). 

 
Sammanfattning 
Ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län är idag 
delat mellan Länsstyrelsen och Stockholm läns landsting. Den regionala ut-
vecklingsplanen, RUFS 2010, fungerar idag både som en regionplan och 
som strategi för länets utveckling (Regionalt utvecklingsprogram, RUP) och 
ska fungera för två olika lagstiftningar. För att gälla behöver den bli antagen 
av både landstingsfullmäktige och av Länsstyrelsen.  
 
Stockholms läns landsting har skickat en förfrågan om länets kommuner till-
styrker att landstinget ansöker om att den 1 januari 2018 få överta det re-
gionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Därmed skulle det bildas en 
region i Stockholms län med direktvalt regionfullmäktige tillika landstings-
fullmäktige.  

 
För Botkyrka kommun ser förslaget inte ut att innebära någon större förän-
dring. De uppgifter som idag ligger hos Länsstyrelsen förs istället över till 
landstinget, inga nya uppgifter eller kostnadsförändringar för det allmänna 
tillkommer. Botkyrka kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting an-
söker om en regionbildning i Stockholms län. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-02-17, § 6.  
 
 
 

 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Klimat- och planeringsberedning  
 2016-02-17                        Dnr KS/2015:775 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 6 
Remissvar- Landstingets förslag om att ansöka om region-
bildning i Stockholms län 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen förslår kommunstyrelsen att lämna 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-26 som kommunens 
svar på landstingets remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stock-
holms län (LS 2015-0997). 
 
Sammanfattning 
Ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län är idag 
delat mellan Länsstyrelsen och Stockholm läns landsting. Den regionala ut-
vecklingsplanen, RUFS 2010, fungerar idag både som en regionplan och 
som strategi för länets utveckling (Regionalt utvecklingsprogram, RUP) och 
ska fungera för två olika lagstiftningar. För att gälla behöver den bli antagen 
av både landstingsfullmäktige och av länsstyrelsen.  
 
Stockholms läns landsting har skickat en förfrågan om länets kommuner till-
styrker att landstinget ansöker om att den 1 januari 2018 få överta det reg-
ionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Därmed skulle det bildas en 
region i Stockholms län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 
tillika lands-tingsfullmäktige.  

 
För Botkyrka kommun ser förslaget inte ut att innebära någon större föränd-
ring. De uppgifter som idag ligger hos länsstyrelsen förs istället över till 
landstinget, inga nya uppgifter eller kostnadsförändringar för det allmänna 
tillkommer. Botkyrka kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting an-
söker om en regionbildning i Stockholms län. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-26.  
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Kommunstyrelsen 
 

Remissvar på Landstingets förslag om att ansöka om reg-
ionbildning i Stockholms län 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2016-01-26 som kommunens svar på landstingets remiss av förslag att ansöka 
om Regionbildning i Stockholms län (LS 2015-0997). 
 
Sammanfattning 
Ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län är idag 
delat mellan Länsstyrelsen och Stockholm läns landsting. Den regionala ut-
vecklingsplanen, RUFS 2010, fungerar idag både som en regionplan och som 
strategi för länets utveckling (Regionalt utvecklingsprogram, RUP) och ska 
fungera för två olika lagstiftningar. För att gälla behöver den bli antagen av 
både landstingsfullmäktige och av länsstyrelsen. 
 
Stockholms läns landsting har skickat en förfrågan om länets kommuner till-
styrker att landstinget ansöker om att den 1 januari 2018 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Därmed skulle det bildas en region i 
Stockholms län med direktvalt regionfullmäktige tillika landstingsfullmäktige.  
 
För Botkyrka kommun ser förslaget inte ut att innebära någon större föränd-
ring. De uppgifter som idag ligger hos länsstyrelsen förs istället över till lands-
tinget, inga nya uppgifter eller kostnadsförändringar för det allmänna tillkom-
mer.  
 
Botkyrka kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker om en reg-
ionbildning i Stockholms län. 
 
 
Bakgrund 
I juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige att i dialog med länets kommuner 
pröva frågan om att bilda region. I november 2015 beslutade landstingsstyrel-
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sen att ge kommunerna möjlighet att yttra sig över ett förslag till ansökan om 
regionbildning.  
 
Landstingets preliminära tidplan är att fatta beslut om ansökan under våren 
2016, i syfte att få ett riksdagsbeslut innan sommaren 2017, så att den nya reg-
ionen bildas 2018-01-01. Det fåtal övriga län där länsstyrelsen fortfarande är 
ansvarig för det statliga tillväxtuppdraget, det vill säga Norrbottens, Västern-
orrlands och Västmanlands län, har alla ansökt om att bilda region från och 
med 2017. 
 
För Stockholms län handlar frågan om regionbildning konkret om att det stat-
liga regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och 
länsplan för regional transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till lands-
tinget. Länsstyrelsens anslag för tillväxtarbetet i Stockholms län är för närva-
rande cirka 8 mnkr. Vid en regionbildning överförs det och länsstyrelsens per-
sonella resurser för uppdraget till landstinget.  
 
Lagen om regionalt utvecklingsansvar omfattar följande uppdrag: 
• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-

satser för genomförandet av strategin. 
• Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtar-

bete. 
• Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av 

det regionala tillväxtarbetet. 
• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
• Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga 

myndigheter samt med företrädare för organisationer och näringslivet. 
 

För att fastställa en strategi för länets utveckling har länsstyrelsen och lands-
tinget samarbetat på så sätt att RUFS 2010 både är en fysisk regionplan och ett 
regionalt utvecklingsprogram. RUFS är därför antagen av både landstingsfull-
mäktige och av landshövdingen. 
 
En överföring av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret innebär ingen 
formell förändring av kommunernas uppgifter eller ansvar. Det påverkar däre-
mot genomförandet av det statligt reglerade utvecklingsarbetet inom strate-
giska områden för kommunerna, såsom regional infrastrukturplanering. På 
längre sikt är frågan om ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan staten och 



BOTKYRKA KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsutveckling 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2016-01-26 

3 [5] 
 
2015:775 

 

 

regionerna kommer att förändras om regionerna blir färre och större och i så 
fall hur fördelningen ändras. 
 
Botkyrka kommuns synpunkter på remissen 
Vad är landstingets mål med förslaget? 
Det saknas en tydlig målbild för regionbildningen. En sådan skulle underlätta 
förståelsen av landstingets vilja och ambition bakom ansökan. 
 
Kommunernas roll i den regionala utvecklingen 
I remissen står ”För att landstinget ska kunna fullgöra ett regionalt utveckl-
ingsansvar krävs en utökad samverkan såväl med enskilda kommuner som med 
deras samverkansorgan KSL och de andra kommunala samverkansorgan som 
finns i delar av länet. Landstingets samarbete med kommunerna behöver ut-
vecklas betydligt”. I remissen saknas en beskrivning av vilka områden en utö-
kad samverkan ska omfatta och hur den ska förverkligas. 
 
Remissen betonar vidare att ”Kommunerna är tillsammans den klart viktigaste 
offentliga aktören för regionens utveckling”. De lokala förutsättningarna varie-
rar mycket inom regionen. Det avspeglas tydligt i arbetsmarknad och närings-
livsstruktur, men även när det gäller tillgången till offentlig service från såväl 
stat som landsting. De varierande förutsättningarna bör därför prägla det reg-
ionala utvecklingsarbetets olika delar, såsom transportinfrastruktur, kollektiv-
trafik, samhällsplanering och bostadsbyggande, integration, kultur, miljö, ar-
betsmarknad och andra strategiska frågor. 
 
Landstingets förmåga att inkludera hela regionen i arbetet avgör hur fram-
gångsrikt det regionala utvecklingsarbetet blir. Att ta hänsyn till inomregionala 
skillnader har stor betydelse för regionens legitimitet och positiva utveckling. 
Därför är det viktigt att det lokala perspektivet och förutsättningarna ges ut-
rymme i de regionala processerna. Det måste vara ett centralt intresse för det 
regionala organet att de kommunala företrädarna deltar i och får inflytande 
över det regionala utvecklingsarbetet. 
 
En regionbildningsprocess bör inledas med en gemensam dialog mellan lands-
tinget och länets kommuner. Syftet bör vara att utarbeta och fastställa samver-
kansformer som är ändamålsenliga utifrån regionens förutsättningar och struk-
tur. 
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Förutsättningar för tillväxtfrågorna inom landstingets styrsystem och organi-
sation  
Landstinget skriver ”För Stockholms läns landstings del skulle geografin bli 
densamma som tidigare och de organisatoriska förändringarna behöver inte 
bli omfattande, eftersom det rör sig om en ren överföring av uppgifter från stat 
till region, från länsstyrelse till landsting. Däremot skulle övergången till reg-
ion kräva en förändring av landstingets självbild. Den externa kommunikat-
ionen av landstingets roll och uppgifter påverkas givetvis också.” 
 
De regionala utvecklingsfrågorna behöver drivas konsekvent och uthålligt för 
en fortsatt stark utveckling av Stockholmsregionen. Erfarenheter från andra 
regionbildningar tyder på att det regionala utvecklingsansvaret riskerar att bli 
en isolerad fråga i skuggan av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 
 
Det är oklart om landstinget ser regionbildningen som en viktig möjlighet att ta 
ett ökat ansvar för regionens utveckling i bred bemärkelse eller om regionbild-
ningen är mer begränsad ur landstingets perspektiv. Landstinget behöver göra 
tydligt för kommunerna hur tillväxtuppdraget är tänkt att integreras i lands-
tingets styrsystem och organisation. 
 
Samlat ansvar för regional planering och regional utveckling 
Ett samlat ansvar hos landstinget för regional planering och regional utveckl-
ing bör bidra till tydlighet och ett stärkt hållbarhetsperspektiv. Att det blir en 
aktör mindre i det regionala utvecklingsarbetet kan öka effektiviteten jämfört 
med den idag något otydliga ansvarsfördelningen. 
 
Ett samlat ansvar hos landstinget kan samtidigt hämmas av otydlighet mellan 
statens och landstingens/regionernas ansvar. Det regionala tillväxtansvar som 
remissen avser är trots allt ett statligt delegerat ansvar som idag regleras genom 
regleringsbrev. 
 
Kommunerna ansvarar för tillväxtfrågor i ett brett perspektiv och med ett eget 
mandat, till exempel byggande av bostäder och annan samhällsinfrastruktur, 
utbildning och näringslivsfrågor. Kommunernas planeringsansvar får inte bli 
otydligt genom att fler nivåer drar i samma frågor. Det riskerar att försena bo-
stadsbyggande och andra strategiska processer. 
 
Remissen pekar på att regionbildningen skulle ge landstinget ”en permanent 
samlande roll i infrastrukturplaneringen”. Detta är en viktig fråga för både 
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landstinget och kommunerna. Landstinget svarar för länets kollektivtrafik som 
är en stark intressent när resurserna fördelas inom länsplanen.  
 
Det är helt nödvändigt att länsplanen svarar upp mot de samlade behoven i 
regionen. I ett kommunalt perspektiv är det särskilt angeläget att säkerställa 
avvägningen i planeringsprocessen mellan satsningar på vägnätet i relation till 
satsningar på spårbunden trafik. 
 
Tydligare regional politik 
Kommunerna värnar den kommunala självstyrelsen, vilket stöder grundinställ-
ningen att regionala och lokala utvecklingsfrågor bör hanteras av ett direktvalt 
politiskt organ i stället för av en statlig myndighet. Länsstyrelsen driver i 
många avseenden ett bra tillväxtarbete men måste samtidigt ta hänsyn till den 
nationella politiken och statliga uppdrag inom andra områden. 
 
Landstinget skriver att det i storstadsregionen verkligen behövs ”en erkänd, 
stark och välfungerande regional företrädare”. Kommunerna tar ett brett an-
svar och samverkar gärna med andra organisationer när så krävs för att för-
bättra för medborgare och näringsliv. För att en regionbildning i Stockholms 
län ska bli lyckosam behöver förtroendet mellan kommunerna och landstinget 
fördjupas genom konkret samverkan. Det är mycket viktigt att kommunernas 
medverkan i tillväxtarbetet kan utgå från en genomtänkt lösning om vilken 
enighet som måste råda mellan landstinget och kommunerna. 
 
 
 
Botkyrka kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker hos rege-
ringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret i 
Stockholms län. 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör  Sara Wrethed 
   Avdelningschef samhällsutveckling 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Landstingsstyrelsen 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015 

Tisdagen den 3 november 2015 
LS 

§225 
Regionbildning i Stockholms län 
LS 2015-0997 

Ärendebeskrivniiig 

En regionbildning skulle medföra att landstinget, förutom nuvarande 
arbetsuppgifter, också skulle ha det regionala utvecklingsansvaret, som idag 
ligger på länsstyrelsen. Landstingsstyrelsen föreslås sända förslag om detta 
på remiss till länets kommuner. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 6 oktober 2015 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 september 2015 
Remiss avförslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län 
Den regionala nivån i Stockholms län - landstingets uppgifter och särskild 
lagstiftning, från tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 14 oktober 2015. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att sända remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län 
till länets kommuner med remisstid från den 4 november 2015 till den 29 
februari 2016 

att omedelbart justera beslutet. 

Beslutsexpediering: 
Länets kommuner 
Landstingsdirektören 
Akt 

Ordförande Jksterare Exp. datum Sign. 



Stockholms lans landsting 
Landstingsstyrelsen 2015-11-03 Diarienummer 

LS 2015-0997 

Kommunerna i Stockholms län 

Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i 
Stockholms län 

Landstingsfallmäktige har i budgeten för år 2016 angett att ett arbete ska 
påbörjas för att i dialog med länets kommuner pröva frågan om att bilda 
region. En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom 
nuvarande arbetsuppgifter, också kommer ha det regionala 
utvecklingsansvaret som idag ligger på staten via myndigheten 
länsstyrelsen. 

Fråga till remissinstanserna 
Tillstyrker kommunen att Stockholms läns landsting ansöker hos 
regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklings
ansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar för vissa län (SFS 
2010:630) och därmed att det i Stockholms län, i likhet med flertalet andra 
län, bildas en region med direktvalt regionfullmäktige? 

Svar önskas senast den 29 februari 2016 t i l l Stockholms läns landsting, Box 
22550,10422 Stockholm eller e-post registrator.lsf (5)sll.se 

Regionens geografiska omfattning enligt förslaget 
Regeringen har under sommaren 2015 utsett förhandlingspersoner som ska 
arbeta med frågan om att förändra regionindelningen så att Sverige får 
färre och större regioner. Stockholms läns landsting utgår ifrån länets 
nuvarande utformning. Vårt län har en stabil grund för regional 
organisering, med 2,2 miljoner invånare och en kraftfull central region
kärna, belägen mitt i regionen. Förslaget är därför att ansöka om en 
regionbildning som omfattar det nuvarande Stockholms län. 

Tidpunkt för förändringens ikraftträdande 
Föreslagen tidpunkt för att regionbildningen träder i kraft är den 1 januari 
2018. Det är den tidigaste tidpunkten som ter sig realistisk, med tanke på 
processen för ansökning och beslut, förberedelser för genomförande och att 
det är önskvärt att förändringen sker i samband med ett årsskifte. Det ger 



Stockholms läns landsting 2(6) 

Diarienummer 
2015-11-03 LS 2015-0997 

samtidigt fördelar såväl i kommunikationen gentemot medborgarna som 
för de politiska partiernas nomineringsprocesser om den organisatoriska 
förändringen är genomförd före de allmänna valen. Det är dessutom av 
värde om det beslut som landstingsfullmäktige våren 2018 väntas fatta om 
en ny regional utvecklingsplan (RUFS) kan gälla planens båda egenskaper, 
som regionplan och som regionalt utvecklingsprogram (RUP). 

Situationen i övriga län och regeringens inställning 
Ansvaret för den regionala utvecklingen i landet axlas för närvarande av tio 
regioner, sju samverkansorgan och fyra länsstyrelser. I Stockholms län är 
det länsstyrelsen som har utvecklingsansvaret. Särlagstiftning för vårt län 
har dock gett landstinget en särskild roll som regionplaneorgan. 

Ett antal landsting, utöver de tio nuvarande regionerna, har ansökt, eller 
förbereder ansökningar, om att bilda region och överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS 2010:630). Bland dem finns tre län (Västmanland, Västernorrland och 
Norrbotten) där länsstyrelsen idag har utvecklingsansvaret. Det kan därför 
bli så att Stockholms län blir det enda län där utvecklingsansvaret vilar på 
den statliga myndigheten länsstyrelsen. 

Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli 
regioner. Kommittén för ny indelning av län och landsting har också fått 
som en av sina uppgifter att föreslå hur det regionala utvecklingsansvaret 
(enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar) kan tilldelas landstingen i 
hela landet. 

Konsekvenser för kommunerna av en regionbildning 
En regionbildning i Stockholms län innebär ingen förändring av 
kommunernas uppgifter och ansvar. De uppgifter som tillförs landstinget 
hämtas från länsstyrelsen. Landstinget är inte överordnat kommunerna och 
det förhållandet ändras inte om landstinget får det regionala utvecklings
ansvaret. 

Kommunerna är tillsammans den klart viktigaste offentliga aktören för 
regionens utveckling. För att landstinget ska kunna fullgöra ett regionalt 
utvecklingsansvar krävs en utökad samverkan såväl med enskilda 
kommuner som med deras samverkansorgan Kommunförbundet 
Stockholms Län (KSL) och de andra kommunala samverkansorgan som 
finns i delar av länet. Landstingets samarbete med kommunerna behöver 
utvecklas betydligt. Samverkansbehoven har dock likheter med dem som 
finns inom regionplaneringen, som ju inte är tvingande utan bygger på att 
olika aktörer arbetar tillsammans. 

Det skulle kunna övervägas att formalisera samverkan mellan kommunerna 
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och den direktvalda regionen. Så har skett i Östergötland, genom ett 
samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete som bland annat reglerar 
ansvarsfördelning och samverkansformer. I Västra Götalandsregionen finns 
ett samverkansorgan, Beredningen för hållbar utveckling, för att fördjupa 
samverkan mellan länets kommuner och regionen i gemensamma 
utvecklingsfrågor. Här diskuteras transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik, kultur, miljö och andra frågor som är strategiskt viktiga. 
Synpunkter från beredningen överlämnas till regionstyrelsen som har att 
fatta de formella besluten. Remissinstanserna är välkomna att lämna 
synpunkter om detta. Denna typ av frågor kan också behandlas under de 
kommande två åren i anslutning till samrådet om ny regional 
utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). 

En fördel med en regionbildning för kommunerna, liksom för andra 
regionala aktörer, kan vara att uppdelningen mellan landstingets 
regionplaneansvar och länsstyrelsens utvecklingsansvar försvinner. Den 
regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, är en regionplan som antas av 
landstingsfullmäktige. Men den är också strategin för länets utveckling 
(Regionalt utvecklingsprogram, RUP), och antas därför även av 
länsstyrelsen. Detta har skötts i god samverkan. Men uppdelningen av 
ansvar är svårförståelig för länets aktörer och det är otydligt var olika 
ansvar ligger. 

Konsekvenser för Stockholms läns landsting av att ombildas till 
region 
Formellt blir landstinget region genom att Stockholms län skrivs in i lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Landstinget skulle 
vid en ombildning behålla samtliga nuvarande uppgifter och därutöver 
tillföras uppgifter från länsstyrelsen i enlighet med lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. 

En förändring av landstinget ti l l region skulle bli relativt enkel, i jämförelse 
med bildandet av andra regioner. I Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne slog man samman flera landsting samtidigt som man tog över det 
regionala utvecklingsansvaret. I län där det regionala utvecldingsansvaret 
har flyttats från ett regionförbund till landstinget har övergången varit mer 
komplicerad, eftersom regionförbund som ofta även haft uppgifter när det 
gäller samverkan mellan kommuner, skulle avvecklas. För Stockholms läns 
landstings del skulle geografin bli densamma som tidigare och de 
organisatoriska förändringarna behöver inte bli omfattande, eftersom det 
rör sig om en ren överföring av uppgifter från stat ti l l region, från 
länsstyrelse ti l l landsting. 
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Däremot skulle övergången till region kräva en förändring av landstingets 
självbild. Den externa kommunikationen av landstingets roll och uppgifter 
påverkas givetvis också. Landstinget kan benämnas Region Stockholm 
alternativt Stockholmsregionen. Landstingsfullmäktige och landstings
styrelsen får betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vid allmänna 
val ska dock begreppen Stockholms läns landsting och 
landstingsfullmäktige användas. 

Landstinget skulle också få ännu starkare tryck på att integrera sina 
nuvarande verksamheter med ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det gäller 
bland annat hälso- och sjukvården som, förutom sin viktiga roll för 
invånarnas hälsa, också är av stor betydelse som infrastruktur för forskning 
och utveckling och som genom sin lokalisering är viktig för hur regionens 
olika delar utvecklas. Det gäller givetvis också kollektivtrafiken, som är ett 
av de främsta instrumenten för en hållbar tillväxt i en väl fungerande 
region. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ansvarsförändringen medför konsekvenser när det gäller fördelningen av 
medel inom länet mellan länsstyrelsen och landstinget. Vilka totala 
kostnader som uppstår har givetvis samband med ambitionsnivån, men 
förändringen av ansvar innebär inte i sig att nya uppgifter tillkommer i det 
regionala utvecklingsansvaret och de sammantagna kostnaderna för det 
allmänna är därför möjliga att inrymma inom befintliga ekonomiska ramar. 

Innehållet i det regionala utvecklingsansvaret 
Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ger ett antal 
landsting (bland dem Västra Götalandsregionen och Region Skåne) samt 
Gotlands kommun ansvaret för en rad uppgifter, som i andra län sköts av 
kommunala samverkansorgan (s.k. regionförbund) eller länsstyrelsen. 
Uppgifterna är att: 

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
samordna insatser för genomförandet av strategin. 

• Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt 
tillväxtarbete. 

• Följa upp, låta utvärdera och årligen ti l l regeringen redovisa 
resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 

• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. 
• Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda 

statliga myndigheter samt med företrädare för berörda 
organisationer och näringslivet i länet. 
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Utöver de formella uppgifter som listas ovan gäller att det organ som har 
utvecklingsansvaret blir tillfrågat i olika sammanhang och för länets talan. 
Landstinget får därmed ökade förväntningar på engagemang och initiativ 
för regionens utveclding. En överföring av ansvaret för länsplanen skulle ge 
landstinget en permanent samlande roll i infrastrukturplaneringen, som är 
en mycket stor fråga för vår region och ett av de främsta och mest 
ursprungliga områdena för regionplaneringen. 

Sammanfattning av motiv för att bilda region 
Motiv och utgångspunkter för en regionbildning i Stockholms län finns 
redovisade i det bifogade förslaget till skrivelse till regeringen. Här följer en 
sammanfattning av motiven: 

Visionen enligt den regionala utvecklingsplanen är att Stockholmsregionen 
ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. För att visionen ska bli 
verklighet krävs ert kraftfullt regionalt utvecklingsarbete på områden som 
utbildning, transporter, bostäder, innovationer, mångfald och mycket 
annat. I utvecklingsarbetet bidrar en mängd olika aktörer, bland vilka 
länets kommuner tillhör de allra viktigaste. 

Frågan om regionbildning handlar om hur den regionala politiska nivån bör 
vara organiserad för att bäst bidra ti l l regionens utveclding. I den komplexa 
storstadsmiljön med ett stort antal aktörer, komplicerade genomförande
processer och breda kontaktytor med inte minst den statliga nivån behövs 
verkligen en erkänd, stark och välfungerande regional företrädare. 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lyfte i sin 
Stockholmsstudie fram den regionala organisationen som avgörande för 
fortsatt internationell konkurrenskraft och att det är en av regionens 
allvarligaste svagheter och utmaningar. 

En fördel med att överföra det regionala utvecklingsansvaret ti l l länets 
direktvalda organ landstinget är att utvecklingsansvaret läggs på ett 
politiskt organ som är direkt valt av regionens invånare. Regionen skulle ha 
stark legitimitet för att ta initiativ, samla regionens aktörer, uttala sig för 
regionens räkning och företräda regionen i överläggningar med staten och 
andra aktörer. 

Stockholms län har en speciell funktion som huvudstadsregion, men också 
genom sin historia med ett särskilt regelverk för regionalt beslutsfattande. 
Uppdelningen, med regionalt landstingsansvar för regionplanering och 
statligt länsstyrelseansvar för regional utveckling är inte lättförståelig för 
länets aktörer och gör det inte tydligt var ansvaret ligger för att ta initiativ 
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t i l l genomförande. En fördel med en regionbildning är därför att denna 
uppdelning försvinner. 

En sådan förändring skulle också bidra ti l l att Sverige får en mer enhetlig 
regional organisation, eftersom de flesta övriga län redan har bildat, eller 
ansöker om att bilda regioner. 

Den fortsatta processen 

Bildandet av en region innehåller två delprocesser. I ett första steg fattar 
landstingsfullmäktige beslut och landstingets ansökan til l regeringen 
förbereds. I ett andra steg genomförs - under förutsättning att riksdagen 
fattar beslut om detta - regionbildningen. Landstingets förberedelser för 
genomförande bör starta i samband med art ansökan lämnas in. 

En förutsättning för att ge ett landsting ansvar för regionala utvecklings
frågor är att initiativet till förändring vilar på ett lokalt och regionalt 
initiativ. Det är därför en självklarhet och även ett krav från regeringen att 
kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige 
beslutar om att ansöka om att bilda region. Det finns däremot inte krav på 
att ansökan får stöd från samtliga kommuner. 

När ansökan kommit in ti l l regeringen utarbetas en departementsskrivelse 
som sänds på remiss. Därefter skrivs en proposition som utskotts-
behandlas. Ett riksdagsbeslut behöver fattas före sommaren 2017 för att 
Region Stockholm ska kunna bildas den 1 januari 2018. 

En aktiv dialog behövs under hela perioden om förväntningar på regionen 
och vad som krävs för att regionen ska uppfylla dessa. Dialogen behöver ske 
såväl inom och mellan partierna som mellan olika offentliga och andra 
aktörer i regionen. Den kan med fördel samordnas med det samrådsarbete 
kring en ny regional utvecklingsplan (RUFS) som kommer art äga rum 
under den nu pågående mandatperioden. 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 
Landstingsstyrelsen 

Torbjörn Rosdahl 
Finanslandstingsråd 
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Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25) 

 
Beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och bordlägger följande fyllnads-

val:  
 

FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2018-10-15 
Ledamot efter Marit Strand Pettersen (V) 
 
Ärendet 

Följande avsägelse har inkommit: 
Marit Strand Pettersen (V), ledamot i folkhälsokommittén. 
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Anmälningsärenden (KS/2016:23) 

 
Beslut 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Ärendet 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Finansrapporter per den 31 januari 2016, dnr KS/2016:87. 
 
Revisionsrapport - Granskning av system för budgetansvar och attest, dnr 
KS/2016:90. 
 
Protokoll från AB Vårljus 2015-12-02, dnr KS/2015:355.  
 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2016-02-05, dnr 
KS/2016:136. 
 
Protokoll från personalutskottet 2016-02-01. 
 
Protokoll från demokratiberedningen 2016-02-12. 
 
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-02-17. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt 08 - 530 612 14 Sms·0722-19 56 00 E-post mattias.rensfeldt@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Mattias Rensfeldt 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Finansrapport per 31 januari 2016 
Den totala upplåningen har minskat med 50 mkr sedan föregående rapport 
per 2015-12-31. Skuldminskningen beror på att det amorterade lånet ersat-
tes redan innan årsskiftet pga ansträngd likviditet då löneutbetalningarna 
gick ut före skatteinbetalningen i december. 
 
 
Upplåning fördelat på låntagare   31 jan   31 dec 
Botkyrka kommun*    423,6    473,6    
Söderenergi**    406,2    406,2    
Botkyrkabyggen 1 060,0 1 060,0       
Botkyrka Stadsnät    185,0    185,0 
Övriga helägda koncernbolag        5,2        5,2 
Summa 2 080,0 2 130,0 
 
*Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till 
och från koncernbolagen. 
**Via ägandet i Södertörns Energi AB har kommunen borgat för ytterligare 
625 miljoner kronor avseende Söderenergi. 
 
Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 2,35 % 
(2,39 %). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 1,9 år (1,9 
år) och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,6 år (2,3 år). Ande-
len lån med återstående kapitalbindning under ett år ligger på 37 % (33 %). 
Andelen lån med återstående räntebindning under ett år ligger på 31 % (39 
%). Siffror inom parentes avser föregående månad. Alla nyckeltal ligger 
inom finanspolicyns ramar. Siffrorna avser Botkyrka kommunkoncern ex-
klusive Söderenergi - energikoncernen redovisas separat.  
 
Kommunens egen upplåning 
Av den totala upplåningen uppgick kommunens egen upplåning till cirka 
424 mkr. Den externa upplåningen i kommunen uppgick till 610 mkr, sam-
tidigt som cirka 186 mkr netto utlånades till dotterbolagen – huvudsakligen 
till Stadsnät. Saldot på checkräkningskontot uppgick vid månadsskiftet till 
121 mkr. 
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Övrigt 
 

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommu-
nens totala upplåning och redovisas i riskrapporten. Som information läm-
nas även uppgifter för hela kommunkoncernen inklusive energikoncernen 
för vissa nyckeltal. 
 
Upptagna lån m.m. 
Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda 
transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en 
återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna 
lån och genomförda swapaffärer. 
 
 
 

 
Mattias Rensfeldt 
Finansansvarig 
Internbanken 
Botkyrka Kommun 
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Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för 
perioden 2016-01-01 – 2016-01-31 
 
 
Amorterade lån: 
Handelsbanken, 50 mkr (rörl ränta S3M +42 bp)     2016-01-15 
 
                                                                                                    
Derivat: 
Inga derivataffärer. 
 
 
 
 
        
 
 
Mattias Rensfeldt 
Finansansvarig 
Internbanken 
Botkyrka Kommun 
 
 



Tillgångar Skulder

Reverser Söderenergi AB 406 220 Lån Kommuninvest 410 000

Tillf överskottslikviditet 3 780 Banklån 0

Kommunens egen likviditet 0

Totalt Söderenergi AB 410 000 Totalt Söderenergi AB 410 000

Reverser Botkyrkabyggen 1 060 000 Lån Kommuninvest 1 060 000

Tillf överskottslikviditet 0 Banklån

Kommunens egen likviditet

Totalt Botkyrkabyggen 1 060 000 Totalt Botkyrkabyggen 1 060 000

Reverser Stadsnät 185 000 Kommunens egen likviditet 185 000

Totalt Stadsnät 185 000 Totalt Stadsnät 185 000

Finansiering av kommunens Lån Kommuninvest 610 000

egna tillgångar 423 558 Banklån 0

Placering räntefond 0 Lån andra kommuner 0

Utlåning egen likv. SÖEN 0 Överskottslikviditet Söderenergi AB 3 780

Utlåning egen likv. BOBY 0 Överskottslikviditet Botkyrkabyggen 0

Utlåning egen likv. Stadsnät 185 000

Reverser andra kommuner 0

Reverser Hågelbyparken AB 1 482

Reverser Upplev Botkyrka AB 3 500

Reverser IFK Tumba 240
Reverser Tumba Tennisklubb 0

Totalt Botkyrka kommun 613 780 Totalt Botkyrka kommun 613 780

SUMMA TILLGÅNGAR 2 268 780 SUMMA SKULDER 2 268 780

* LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader

1 093121

Medel i bank

FINANSIELL RISKRAPPORT 2016-01-31

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr)

Total betalnings-
kapacitet

Betalningskapacitet

671

715

LCR-mått
LCR *

Checkräknings-kredit
Omsättningsbara 

pensionsmedel

Betalningskapacitet och likviditet, mnkr

153%1 093

RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING

Förfall inom 1 år
Inkl. Söderenergi

Betalningsberedskap

300
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Botkyrkabyggen 1,65 - 355 33% -

Botkyrka kommun 2,30 - 260 43% -

Totalt 1,89 1,5 - 4 år 615 37% 0 - 40%

Förfall inom 12 månader (mnkr)

Belopp
160 1,290% -100000000

175 -0,194% -50000000

80 -0,194% -100000000

100 -0,281%

100 -0,123% -115000000

615 0,189%

Kapitalbindning - förfalloprofil

För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens 
totala upplåning.

Totalt

Ja

2016-10-12

2016-10-12

Totalt

Skuld per motpart

Inom tillåtna intervall 
enl. finanspolicy?

%-andel 
av tot 
skuld

Kap.bind tid < 1år 
(mnkr)

740
%-andel av tot skuld

27%

2016-12-13

Finansieringsrisk allt engagemang (inkl Söderenergi och Steab) som information

2017-01-30

Tillåtet 
intervall 

enl policy

Tillåtet 
intervall 

enl policy

Kap.bind 
tid < 1år 
(mnkr)

Finansieringsrisk (mäts idag exkl Söderenergi och Steab)

Nom ränta

2016-10-12

FF-datum

Portfölj

Genomsn 
kap.bind. 

tid (år)

Kapitalbindning

Genomsn kap.bind. 
tid (år)

2,33

0

100

200

300

400

500

600

700

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år 4 - 5 år 5 - 6 år 6 - 7 år 7 - 8 år 8 - 9 år

Mkr 

100% 

KomInv
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3,26 - 60 6%

Botkyrka kommun 1,60 - 460 75%

Totalt 2,65 1,5 - 4 år 520 31% ≤ 70%
Räntebindningstiden överstiger kapitalbindningstiden eftersom räntebindningstiden har förlängts med hjälp

av derivat.

Totalt

Ränterisk allt engagemang (inkl Söderenergi och Steab) som information

Tillåtet 
intervall 

enl policy

Genomsn 
räntebind. 

tid (år)

%-andel av tot 
skuld
36%

Ja

Inom tillåtna 
intervall enl. 

finanspolicy?

Ränterisk (mäts idag exkl Söderenergi och Steab)
%-andel 

av tot 
skuld

Ränteb.  
< 1år 

(mnkr)
Botkyrkabyggen

Portfölj

Räntebindning - förfalloprofil

Räntebindning

Tillåtet 
intervall 

enl policy

Genomsn räntebind. 
tid (år)

3,28
Ränteb.  < 1år (mnkr)

1 130

0

100

200

300

400

500

600

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år 4 - 5 år 5 - 6 år 6 - 7 år 7 - 8 år 8 - 9 år

Mkr 
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Extern

skuld BK

16-01-31 1 670 1 060 610

15-12-31 1 720 1 060 660

15-11-30 1 570 1 060 510

15-10-31 1 570 1 060 510

15-09-30 1 520 1 060 510

15-08-31 1 505 1 030 510

15-07-31 2 195 1 030 1200

15-06-30 2 195 1 030 1200

15-05-31 2 135 1 030 1140

15-04-30 2 135 1 030 1140

15-03-31 2 135 995 1140

15-02-28 2 135 995 1140

Vid en ränteförändring på 1% idag beräknas kommunkoncernens (BK + BOBY) externa räntekostnad på ett år från 
idag förändras med ca 2,1 mnkr. Beräkningen sker utifrån  att samtliga räntor som förändras gör

det till 1% högre/lägre ränta än den marknadsränta (Stibor 3M) som idag förväntas gälla vid förändringen. Den totala 

räntekostnaden på ett år om alla förfallna räntor ersatts med den förväntade marknadsräntan jämförs med vad 

kostnaden hade blivit om den räntan var 1% högre/lägre än den förväntade marknadsräntan.

Botkyrkabyggen

Söderenergi

Totalt

0,76

MV föreg. månad

-69,6

1,06

3,82 0,75

4,00

1,23

4,36

4,31

-288,2 -257,5

Marknadsvärde

-81,7

Portfölj

Botkyrka kommun

-156,3

-31,6

2,08

2,93

2,39

2,35

2,60

3,00

2,04 0,75

-171,6

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr)

-34,8

2,06

2,33

1,29

1,75

3,68

3,82

1,77

3,40

1,67

1,743,60

3,86

Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY (exkl Söderenergi och Steab)

Extern 

skuld

Räntekostnad 

Extern skuld (%)

BKs räntekostnad

(%)
Utlåning 

BOBY
Månad

BOBYs räntekostnad 

inkl. marginal (%)

1,10

2,51

2,52 1,20

3,84

3,40

2,77

3,37

Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 4
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Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
Granskning av system för budgetansvar och attest 
 
På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av ovanstående område. 
Granskningsresultatet i sin helhet framgår av bifogad revisionsrapport. 
 
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att det finns ett 
ändamålsenligt system för budgetansvar och attest, men att följsamheten till detta 
system inte i alla delar är tillfredsställande. Nedan utvecklas vår bedömning och i 
detta sammanhang lämnas även ett antal rekommendationer. 
 
Vi kan konstatera att samtliga nämnder följer reglementets krav kring att fastställa 
en årlig internbudget, förutom socialnämnden. Att denna nämnd fortfarande inte 
fastställer en internbudget bedöms anmärkningsvärt, eftersom denna brist även 
påtalades vid en tidigare granskning under 2013. Att kommunstyrelsen, utifrån sin 
uppsiktsplikt, inte säkerställt att samtliga nämnder antar en årlig internbudget är 
otillfredsställande. Omfattningen och detaljeringsgraden på fastställda intern-
budgetar varierar vidare mellan de olika nämnderna, vilket aktualiserar behov av 
centrala mallar inom området.  
 
Det är endast fyra av kommunens nämnder (kultur- och fritidsnämnden, tekniska 
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden) som 
följer reglementets krav på att nämnden ska informeras om utsedda budgetansva-
riga och ersättare i samband med fastställande av internbudget, vilket bedöms vara 
otillfredsställande. 
    
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, har            
i sina respektive delegationsordningar lämnat delegation till förvaltningschef     
alternativt kommundirektör att utse beslutsattestanter. Några återrapportering            
av denna typ av delegationsbeslut har inte skett till kommunstyrelsen och dessa 
nämnder under hela 2015. Fyra av dessa nämnder får dock, som tidigare nämnts, 
information en gång per år om utsedda beslutsattestanter inkl ersättare. Däremot 
återrapporteras inte delegationsbeslut kring ändring av beslutsattestanter löpande 
under året till kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. 
 
Bedömningen är att frekvensen i den ekonomiska och verksamhetsmässiga rap-
porteringen till nämnderna under granskad period i stort är förenlig med reglemen-
tets krav. 
 
Utifrån hittillsvarande granskning bedömer vi att utbildningsnämndens, social-
nämndens samt vård- och omsorgsnämndens ansvarsutövande har varit tillfreds-
ställande för 2015, när det gäller hantering av prognostiserade underskott.  
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Däremot bedömer via att tekniska nämndens ansvarsutövande inte har varit till-
fredsställande. Detta eftersom nämnden endast passivt godkänt de ekonomiska 
rapporterna från förvaltningen utan att ge några formella uppdrag med anledning 
prognostiserat underskott, som de enligt reglementet är skyldiga att göra. Tekniska 
nämnden har inte heller följt kommunstyrelsens uppmaning att i samband med 
delårsrapport per augusti redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för att     
minimera underskottet för 2015.  
 
Några rekommendationer lämnas inte kring ovanstående, eftersom sådana redan 
har lämnats i en tidigare revisionsrapport avseende uppföljande granskning av   
investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess, som är daterad i oktober 2015. 
Vidare kommer samtliga nämnders ansvarsutövande slutligt att följas upp inom 
ramen för granskning av årsredovisning 2015 och de nämndvisa sammanträffan-
den som genomförs under mars 2016.   
 
Vår bedömning är att hantering och omfattning av tilläggsanslag är i enlighet med 
gällande interna och externa regelverk.  
 
Vidare bedömer vi att gällande beslutsordning kring godkännande av ansökningar 
om externa projektmedel följs. Beslutsunderlaget till granskade ärenden bedöms 
vidare vara tillfredsställande, förutom när det gäller beskrivning av eventuella 
ekonomiska risker kring projektet.   
 
Vi bedömer även att förvaltningarnas förteckningar över beslutsattestanter och 
ersättare uppfyller reglementets innehållsmässiga krav samt i stort är aktuella. Det 
senare eftersom de infordras årligen av kommunens centrala ekonomifunktion.  
Bedömningen är också att utanordningar hanteras enligt interna styrdokument, när 
det gäller attestmoment och omfattning av kontroller. Enligt uppgift har även anta-
let utanordningar minskat över tid på grund av stramare interna rutiner, vilket är 
positivt. 
 
Avslutningsvis bedömer vi att följsamheten till reglementet är tillfredsställande 
när det gäller jäv och jävsliknande förhållanden kring beslutsattest av resor och 
logi för förvaltningsledningar och kommunledning, förutom när det gäller kom-
munstyrelsens ordförande. I samband med detta har även oklarheter konstaterats 
kring tolkningen av kommunstyrelsens principbeslut från 2001-03-05 kring studie-
resor utanför EU och den krets som kandidatländerna utgör. Brister har vidare 
konstaterats när det gäller attestanter inom olika förvaltningar som beslutsatteste-
rat fakturor avseende egna resor och logi. I det av oss granskade urvalet av faktu-
ror, var 10 % felaktigt hanterade. 
  
Utifrån granskningsresultat rekommenderar vi att: 
 
 Kommunstyrelsen tar fram generella och styrande mallar för internbudget 

samt säkerställer att samtliga nämnder årligen fastställer en internbudget 
inkl information kring utsedda beslutsattestanter och ersättare till dessa. 
Detta sker lämpligtvis i samband med implementeringen av den nya budget- 
och uppföljningsprocessen som kommunfullmäktige fastställde i december 
2015. 
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 Socialnämnden säkerställer att en årlig internbudget fastställs.  

 Samhällsbyggnadsnämnden gör en översyn av sin delegationsordning, som      
i dagsläget bedöms vara undermålig, och i detta sammanhang tillser att     
delegationsordningen även upptar punkten att utse beslutsattestanter.    

 Kommunstyrelsen och övriga nämnder säkerställer att delegationsbeslut 
kring ändring av beslutsattester under året återrapporteras till ansvarig 
nämnd.   

 Främst de nämnder som under 2015 erhållit färre än fyra ekonomiska upp-
följningsrapporter (inkl delårsrapporterna) behöver ta ställning till frekven-
sen i uppföljningen. En lämpligt generell rutin framledes är att de månads-
rapporter som infordras av kommunledningsförvaltningen, och som upprät-
tas av respektive nämnds förvaltningsorganisation, för vidare samman-
ställning och redovisning till kommunstyrelsen, även delges nämnderna som 
ett besluts- eller anmälningsärende.  

 En mall utarbetas och publiceras på intranätet, kring vad beslutsunderlaget 
ska innehålla när det gäller kommunstyrelsens godkännande av externa    
projektmedel över fastställd beloppsgräns. 

 De förvaltningar som lämnat in få blanketter till kommunens centrala      
ekonomifunktion kring ändring av beslutsattestant under 2015, behöver      
se över sin rutiner för att även säkerställa aktualiteten löpande under året.   

 Kommunstyrelsen säkerställer att fastställd beslutsattestordning i regle-   
mentet följs, när det gäller resor, logi etc för kommunstyrelsens ordförande. 

 Kommunstyrelsen ser över sitt principbeslut från 2001-03-02 kring regler 
för studieresor utanför EU och den krets som kandidatländerna utgör. Detta 
med avseende på aktualitet och huruvida det ska omfatta både tjänstemän 
och politiker.  

 
Slutligen vill vi lyfta fram att reglerna kring budgetansvar och attester med fördel 
kan infogas i befintligt redovisningsreglemente, som i detta sammanhang döps om 
till exempelvis budget-, redovisnings- och attestreglemente. Detta för att begränsa 
antal styrdokument inom området. Vidare kan vi konstatera att delvis överlap-
pande skrivningar finns i de båda reglementena kring nämndernas budgetansvar. 
Reglementena innehåller dock inga motstridiga uppgifter inom området, men    
reglementet för budgetansvar och attest innehåller en betydligt mer utförlig         
beskrivning av innebörden av nämndernas budgetansvar, än det äldre redovis-
ningsreglementet. 
 
Vi önskar kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet och en redovisning av 
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommenda-
tioner.  
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1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer  

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att det finns ett 
ändamålsenligt system för budgetansvar och attest, men att följsamheten till detta 
system inte i alla delar är tillfredsställande. Nedan utvecklas vår bedömning och i 
detta sammanhang lämnas även ett antal rekommendationer. 
 
Vi kan konstatera att samtliga nämnder följer reglementets krav kring att fastställa 
en årlig internbudget, förutom socialnämnden. Att denna nämnd fortfarande inte 
fastställer en internbudget bedöms anmärkningsvärt, eftersom denna brist även 
påtalades vid en tidigare granskning under 2013. Att kommunstyrelsen, utifrån sin 
uppsiktsplikt, inte säkerställt att samtliga nämnder antar en årlig internbudget är 
otillfredsställande. Omfattningen och detaljeringsgraden på fastställda intern-
budgetar varierar vidare mellan de olika nämnderna, vilket aktualiserar behov av 
centrala mallar inom området.  

Det är endast fyra av kommunens nämnder (kultur- och fritidsnämnden, tekniska 
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden) som 
följer reglementets krav på att nämnden ska informeras om utsedda budgetansva-
riga och ersättare i samband med fastställande av internbudget, vilket bedöms vara 
otillfredsställande.    

Kommunstyrelsen och övriga nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, har            
i sina respektive delegationsordningar lämnat delegation till förvaltningschef 
alternativt kommundirektör att utse beslutsattestanter. Några återrapportering            
av denna typ av delegationsbeslut har inte skett till kommunstyrelsen och dessa 
nämnder under hela 2015. Fyra av dessa nämnder får dock, som tidigare nämnts, 
information en gång per år om utsedda beslutsattestanter inkl ersättare. Däremot 
återrapporteras inte delegationsbeslut kring ändring av beslutsattestanter löpande 
under året till kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. 

Bedömningen är att frekvensen i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
rapporteringen till nämnderna under granskad period i stort är förenlig med 
reglementets krav. 

Utifrån hittillsvarande granskning bedömer vi att utbildningsnämndens, social-
nämndens samt vård- och omsorgsnämndens ansvarsutövande har varit tillfreds-
ställande för 2015, när det gäller hantering av prognostiserade underskott. Däremot 
bedömer via att tekniska nämndens ansvarsutövande inte har varit tillfredsstäl-
lande. Detta eftersom nämnden endast passivt godkänt de ekonomiska rapporterna 
från förvaltningen utan att ge några formella uppdrag med anledning prognos-
tiserat underskott, som de enligt reglementet är skyldiga att göra. Tekniska 
nämnden har inte heller följt kommunstyrelsens uppmaning att i samband med 
delårsrapport per augusti redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för att 
minimera underskottet för 2015.  

Några rekommendationer lämnas inte kring ovanstående, eftersom sådana redan 
har lämnats i en tidigare revisionsrapport avseende uppföljande granskning av 
investeringsprojekt inkl lokalförsörjningsprocess, som är daterad i oktober 2015. 
Vidare kommer samtliga nämnders ansvarsutövande slutligt att följas upp inom 
ramen för granskning av årsredovisning 2015 och de nämndvisa sammanträffanden 
som genomförs under mars 2016.   
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Vår bedömning är att hantering och omfattning av tilläggsanslag är i enlighet med 
gällande interna och externa regelverk.  

Vidare bedömer vi att gällande beslutsordning kring godkännande av ansökningar 
om externa projektmedel följs. Beslutsunderlaget till granskade ärenden bedöms 
vidare vara tillfredsställande, förutom när det gäller beskrivning av eventuella 
ekonomiska risker kring projektet.   

Vi bedömer även att förvaltningarnas förteckningar över beslutsattestanter och 
ersättare uppfyller reglementets innehållsmässiga krav samt i stort är aktuella. Det 
senare eftersom de infordras årligen av kommunens centrala ekonomifunktion.  

Bedömningen är också att utanordningar hanteras enligt interna styrdokument, när 
det gäller attestmoment och omfattning av kontroller. Enligt uppgift har även 
antalet utanordningar minskat över tid på grund av stramare interna rutiner, vilket 
är positivt. 

Avslutningsvis bedömer vi att följsamheten till reglementet är tillfredsställande när 
det gäller jäv och jävsliknande förhållanden kring beslutsattest av resor och logi för 
förvaltningsledningar och kommunledning, förutom när det gäller kommun-
styrelsens ordförande. I samband med detta har även oklarheter konstaterats kring 
tolkningen av kommunstyrelsens principbeslut från 2001-03-05 kring studieresor 
utanför EU och den krets som kandidatländerna utgör. Brister har vidare konsta-
terats när det gäller attestanter inom olika förvaltningar som beslutsattesterat 
fakturor avseende egna resor och logi. I det av oss granskade urvalet av fakturor,  
var 10 % felaktigt hanterade.  

Utifrån granskningsresultat rekommenderar vi att: 

 Kommunstyrelsen tar fram generella och styrande mallar för internbudget 
samt säkerställer att samtliga nämnder årligen fastställer en internbudget inkl 
information kring utsedda beslutsattestanter och ersättare till dessa. Detta 
sker lämpligtvis i samband med implementeringen av den nya budget- och 
uppföljningsprocessen som kommunfullmäktige fastställde i december 2015.   

 Socialnämnden säkerställer att en årlig internbudget fastställs.  

 Samhällsbyggnadsnämnden gör en översyn av sin delegationsordning, som      
i dagsläget bedöms vara undermålig, och i detta sammanhang tillser att  
delegationsordningen även upptar punkten att utse beslutsattestanter.    

 Kommunstyrelsen och övriga nämnder säkerställer att delegationsbeslut kring 
ändring av beslutsattester under året återrapporteras till ansvarig nämnd.   

 Främst de nämnder som under 2015 erhållit färre än fyra ekonomiska 
uppföljningsrapporter (inkl delårsrapporterna) behöver ta ställning till 
frekvensen i uppföljningen. En lämpligt generell rutin framledes är att de 
månadsrapporter som infordras av kommunledningsförvaltningen, och som 
upprättas av respektive nämnds förvaltningsorganisation, för vidare samman-
ställning och redovisning till kommunstyrelsen, även delges nämnderna som 
ett besluts- eller anmälningsärende.  

 En mall utarbetas och publiceras på intranätet, kring vad beslutsunderlaget 
ska innehålla när det gäller kommunstyrelsens godkännande av externa 
projektmedel över fastställd beloppsgräns. 



Granskning av system för budgetansvar och attest 

3 av 33 
Januari 2016 
Botkyrka kommun 
PwC 

 

 De förvaltningar som lämnat in få blanketter till kommunens centrala 
ekonomifunktion kring ändring av beslutsattestant under 2015, behöver se 
över sin rutiner för att även säkerställa aktualiteten löpande under året.   

 Kommunstyrelsen säkerställer att fastställd beslutsattestordning i regle-   
mentet följs, när det gäller resor, logi etc för kommunstyrelsens ordförande.  

 Kommunstyrelsen ser över sitt principbeslut från 2001-03-02 kring regler för 
studieresor utanför EU och den krets som kandidatländerna utgör. Detta med 
avseende på aktualitet och huruvida det ska omfatta både tjänstemän och 
politiker.  

 
Slutligen vill vi lyfta fram att reglerna kring budgetansvar och attester med fördel 
kan infogas i befintligt redovisningsreglemente, som i detta sammanhang döps om 
till exempelvis budget-, redovisnings- och attestreglemente. Detta för att begränsa 
antal styrdokument inom området. Vidare kan vi konstatera att delvis överlappande 
skrivningar finns i de båda reglementena kring nämndernas budgetansvar. Regle-
mentena innehåller dock inga motstridiga uppgifter inom området, men regle-      
mentet för budgetansvar och attest innehåller en betydligt mer utförlig beskrivning 
av innebörden av nämndernas budgetansvar, än det äldre redovisningsreglementet. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts- 
och inkomstslagsredovisning och en inventering av redovisningsrutinerna. Detta 
utifrån vägledning för redovisningsrevision från SKYREV (Sveriges Kommunala 
Yrkesrevisorer), som i tillämpliga delar bygger på ISA (international Standard of 
Audit).  

Resultatet av analysen visade bl a på behovet av att genomföra en granskning inom 
detta område, eftersom ett ändamålsenligt system för budgetansvar och attest är en 
av grundförutsättningarna för tillförlitlighet och säkerhet i den löpande ekonomiska 
hanteringen.  

Utifrån ett äldre och sammanhållet reglemente för budgetansvar och intern kontroll 
har kommunledningsförvaltningen utarbetat nya styrande och stödjande dokument 
under 2013, såsom reglemente för intern kontroll inkl tillämpningsanvisningar 
samt reglemente för budgetansvar och attest. Dessa reglementen fastställdes av 
kommunfullmäktige 2014-01-30, efter förslag från kommunstyrelsen.   

2.2. Revisionsfråga, kontrollmål och 
revisionskriterier 

Revisionsfråga 

 Finns det ett ändamålsenligt system för budgetansvar och attest och är 
följsamheten till detta tillfredsställande?  

 
Kontrollmål 

 Fastställande av internbudget inkl information om utsedda 
budgetansvariga/beslutsattestanter  

 Frekvens i ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering  
 Åtgärder med anledning av befarade budgetavvikelser 
 Omfattning och hantering av tilläggsanslag 
 Hantering av ansökan om externa projektmedel inkl beslutsunderlag 
 Aktuella förteckningar över beslutsattestanter och dess innehåll 
 Attestmoment och omfattning av kontroller 
 Följsamhet till attestrutiner (jäv eller jävsliknande situationer) 

 

Revisionskriterier utgår från kommunallagen samt interna styrande och stödjande 
dokument inom området. 

2.3. Avgränsning, metod och redovisning  
Avgränsning sker enligt revisionsfråga och formulerade kontrollmål. Gransk-   
ningsobjekt är kommunstyrelsen när det gäller systemets ändamålsenlighet           
samt samtliga nämnder när det gäller tillämpningen av systemet. Detta i form           
av följsamhet till reglementet för budgetansvar och attest samt övriga styrande          
och stödjande dokument. 
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En uppföljning sker även i tillämpliga delar av tidigare granskning från 2013 av 
följsamheten till reglementet för budgetansvar och intern kontroll.  

Granskningsmetoden är dokumentstudier och verifiering av rutiner, bland annat  
via genomgång av protokoll och kostnadsslagsanalyser. Detta material har komp-
letterats via intervjuer. 

Granskningsresultatet, per kontrollmål, redovisas i ett sammanhållet avsnitt med 
vidhängande kommentarer1. Vidare finns tre olika avsnitt kring regelverk och 
tidigare granskning, avslutande kommentarer samt sammanfattande bedömning 
och rekommendationer. Det sistnämnda avsnittet återfinns först i rapporten.   

  

                                                             
1 Kommentardelen i respektive avsnitt innehåller granskningsiakttagelser och revisionella 
bedömningar inkl eventuella rekommendationer.  
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3. Regelverk och tidigare granskning  
3.1. Externt regelverk 
Enligt kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen 
av kommunens verksamheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet 
(KL 6 kap 1 §). I detta ansvar ingår att ta initiativ till att utarbeta och inför kom-
munfullmäktiges fastställelse bereda styrande dokument, t ex reglemente för 
budgetansvar och attest. 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat samt        
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt (KL 6 kap 7 §).   

Om kommunfullmäktige beslutar om en kostnad eller utgift under löpande budget-
år, ska beslutet även innefatta en anvisning kring hur utgiften ska finansieras, dvs 
en medelsanvisning (KL 8 kap 12 §).  

3.2. Internt regelverk 
Utifrån ett äldre och sammanhållet reglemente för budgetansvar och intern 
kontroll2 utarbetade kommunledningsförvaltningen nya styrande och stödjande 
dokument under 2013, enligt följande: 

 Reglemente för intern kontroll 
 Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll  
 Reglemente för budgetansvar och attest 

 
Dessa reglementen fastställdes av kommunfullmäktige 2014-01-30, efter förslag 
från kommunstyrelsen. Tillämpningsanvisningarna fastställdes av kommun-
styrelsen 2014-01-07. 

Reglementet för budgetansvar och intern kontroll innehåller totalt åtta paragrafer, 
under följande huvudrubriker: 

 Syfte med reglementet 
 Budgetansvar 
 Attest 

 
Kommunen har även ett redovisningsreglemente, som efter senaste revideringen, 
fastställdes av kommunfullmäktige 2010-10-28. Redovisningsreglementet inne-
håller totalt sju paragrafer, under följande huvudrubriker: 

 Inledande bestämmelser 
 Nämndernas årsredovisning 
 Delårsbokslut 
 
 

                                                             
2 Kommunfullmäktige fastställde ursprungligen ett reglemente för budgetansvar och intern kontroll 
1999-04-29. Efter detta har reglementet reviderats vid olika tidpunkter, senast i februari 2006. Detta 
bl a med anledning av de förändringar som skett avseende attester vid övergången till system för 
skanning av fakturor.  
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 Löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
 Klassificering mellan drift och investering 
 Övriga bestämmelser 

 
Reglementet för budgetansvar och attest återfinns i sin helhet i bilaga 1. Vi har valt 
att bilägga reglementet i sin helhet, eftersom hänvisning till olika paragrafer i 
reglementet görs löpande i rapporten.  
 
Delar av redovisningsreglementet återfinns i bilaga 2. Detta när det gäller de delar 
som berörs av denna granskning, såsom rubrikerna och vidhängande paragrafer för 
löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt delårsbokslut. 
 
Kommunens ekonomihandbok, som finns publicerad på intranätet, innehåller 
information och rutiner inkl blankettmaterial som har bäring på denna granskning, 
såsom exempelvis: 
 
 Utanordningar  
 Beställning behörigheter 
 Namnteckning beslutsattestanter 

 
Kommunfullmäktige har 2015-12-17, efter förslag från kommunstyrelsen, fastställt 
en ny kommunövergripande budget- och uppföljningsprocess. I denna process, som 
gäller fr o m 2017, regleras även tidplan för och vissa innehållsmässiga krav på 
nämndernas internbudgetar.  
 

3.3. Tidigare granskning 
Inom ramen för 2013 års revisionsplan utarbetades en revisionsrapport över 
granskning av reglemente för budgetansvar och intern kontroll, som överlämnades 
för kännedom till kommunstyrelsen, med en revisionsskrivelse daterad 2013-06-03.   
 
Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att reglementet för 
budgetansvar och intern kontroll inte i alla delar var ändamålsenligt. Gransk-
ningen visade även på vissa nämnders bristande följsamhet till delar av regle-
mentet, när det gällde:  

 Frekvens i ekonomisk rapportering till nämnd 
 Nämnds fastställande av internbudget 
 Information till berörd nämnd om utsedda budgetansvariga och 

beslutsattestanter 
 Återrapportering till nämnd kring genomförd intern kontroll 
 Externa projektmedel och kommunstyrelsens medgivande 

 

I revisionsrapporten lyftes även fram att ett ambitiöst utvecklingsarbete inom 
området pågick i kommunen. Detta bl a via kommunledningsförvaltningens  
översyn av reglemente och tillämpningsföreskrifter inom området samt till-
skapandet av en grupp för intern kontroll bestående av en representant från de 
olika förvaltningarna. Mot bakgrund av detta förutsattes att identifierade brister 
och de framåtsyftande synpunkter som lämnades i revisionsrapporten skulle 
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Mot ovanstående bakgrund ska föreliggande granskning ses, som tar sin utgångs-
punkt i ändamålsenligheten i kommunens system för budgetansvar och attest samt 
följsamheten till detta. 
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4. Granskningsresultat 
4.1. Fastställande av internbudget inkl 

informationskrav 
Kontrollmål: Nämnderna fastställer internbudget och erhåller 
information om utsedda budgetansvariga/beslutsattestanter. 

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att nämnden årligen ska 
fastställa en detaljerad internbudget och inom given budgetram formulera mål och 
åtaganden för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Internbudgeten ska vara lagd 
på en sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete (§ 2).  
Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om 
utsedda budgetansvariga/beslutsattestanter och ersättare för dessa (§ 3 och 6). 
 
Verifiering har skett via genomgång av protokoll och handlingar för kommun-
styrelsen och samtliga nämnder, avseende 2014 och 2015. Detta har kompletterats 
via intervjuer.    

4.1.1. Kommentarer  
Nedan redovisas när kommunstyrelsen, i egenskap av nämnd, och övriga nämnder 
fastställde sin internbudget för 2015 samt om information i detta sammanhang har 
lämnats om beslutsattestanter (BA) och ersättare3.  

Nämnd Beslut om internbudget Information om BA 
KS Ja, feb 2015 Nej 
Avux Ja, jan 2015 Nej 
KoF Ja, feb 2015 Ja 
UN Ja, dec 2014 Nej 
SN Nej Nej 
VoO Ja, dec 2014 Nej 
TN Ja, apr 20154 Ja 
SBN Ja, feb 2015 Ja 
MoH Ja, feb 2015 Ja 

 

Av sammanställningen framgår att samtliga nämnder har fastställt en internbudget 
för 20155, förutom socialnämnden. När det gäller socialnämnden kan vi konstatera 
att denna nämnd inte heller fastställt en internbudget för 2014. Detta förhållande 
har även påtalats i en tidigare granskning av reglemente för budgetansvar och  

                                                             
3 I detta sammanhang har vi utgått från att budgetansvarig och beslutsattestant sammanfaller på 
individnivå. 
 
4 Normalt tar tekniska nämnden sin internbudget i februari. Att internbudgeten för 2015 togs så       
sent som i april har att göra med tillskapandet av en ny teknisk förvaltning fr o m 2015-01-01 och            
vidhängande ”inkörningsproblem”.   
 
5 Omfattning, detaljeringsgrad och layout på fastställda internbudgetar varierar mellan de olika 
nämnderna.   
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intern kontroll från 2013. I den nya budget- och uppföljningsprocessen, som kom-
munfullmäktige fastställde i december 2015 och som gäller fr o m 2017, stadgas 
följande kring nämndernas internbudgetar:  

”I slutet av januari det aktuella budgetåret ska nämnderna rapportera till 
kommunstyrelsen hur man fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade 
budgetramen för olika verksamheter. Nämnderna ska också rapportera de 
volymer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med mera som ligger till grund för 
fördelningen av internbudgeten. Internbudgeten ska vara beslutad av respektive 
nämnd”.  

Det är endast fyra av kommunens nämnder som informerats om utsedda besluts-
attestanter och ersättare till dessa i samband med fastställande av internbudget för 
2015. Dessa nämnder är kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, samhälls-
byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Samtliga nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden6, har i sina delegations-
ordningar reglerat beslut kring utseende av beslutsattestanter. Delegation kring 
detta har lämnats till respektive förvaltningschef, när det gäller nämnderna, och till 
kommundirektören när det gäller kommunstyrelsen i egenskap av nämnd för 
kommunledningsförvaltningen7. Ingen återrapportering av dessa delegationsbeslut 
har skett för 2015.    

Vi kan konstatera att samtliga nämnder följer reglementets krav kring 
att fastställa en årlig internbudget, förutom socialnämnden. Att denna 
nämnd fortfarande inte fastställer en internbudget bedöms anmärk-
ningsvärt, eftersom denna brist även påtalades vid en tidigare gransk-
ning under 2013. Att kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, inte  
säkerställt att samtliga nämnder antar en årlig internbudget är otill-
fredsställande. Omfattningen och detaljeringsgraden på fastställda 
internbudgetar varierar vidare mellan de olika nämnderna, vilket 
aktualiserar behov av centrala mallar inom området.  

Det är endast fyra av kommunens nämnder som följer reglementets 
krav på att nämnden ska informeras om utsedda budgetansvariga och 
ersättare i samband med fastställande av internbudget, vilket bedöms 
vara otillfredsställande.  

Kommunstyrelsen och övriga nämnder, förutom samhällsbyggnads-
nämnden, har i sina respektive delegationsordningar lämnat delega-
tion till förvaltningschef alternativt kommundirektör att utse besluts-
attestanter. Några återrapportering av denna typ av delegations-
beslut har inte skett till kommunstyrelsen och dessa nämnder under 
hela 2015. Fyra nämnder får dock, som tidigare nämnts, information 
en gång per år om utsedda beslutsattestanter inkl ersättare. Däremot 
återrapporteras inte delegationsbeslut kring ändring av beslutsattes-
tanter löpande under året till kommunstyrelsen eller någon av nämn-
derna.  

                                                             
6 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning fastställdes 2007-02-01. Beslut om tillägg till 
delegationsordningen fattades dock 2014-06-10 och 2015-05-19. Detta utifrån ändringar i plan- och 
bygglagen. 
 
7 I huvuddelen av delegationsordningarna kommenteras att utseende av andra attestanter än 
beslutsattestant, t ex mottagningsattestant, är en verkställighetsåtgärd.   
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Vi rekommenderar att socialnämnden säkerställer att en årlig intern-
budget fastställs.  

Vi rekommenderar vidare att kommunstyrelsen tar fram generella   
och styrande mallar för internbudget samt säkerställer att samtliga 
nämnder årligen fastställer en internbudget inkl information kring 
utsedda beslutsattestanter och ersättare till dessa. Detta sker lämp-
ligtvis i samband med implementeringen av den nya budget- och upp-
följningsprocessen som kommunfullmäktige fastställde i december 
2015.   

Vi rekommenderar även att samhällsbyggnadsnämnden gör en över-
syn av sin delegationsordning, som i dagsläget bedöms vara under-
målig, och i detta sammanhang tillser att delegationsordningen även 
upptar punkten att utse beslutsattestanter.    

Vidare rekommenderar vi att kommunstyrelsen och övriga nämnder 
säkerställer att delegationsbeslut kring ändring av beslutsattester 
under året återrapporteras till ansvarig nämnd.   

4.2. Frekvens i ekonomisk och verksamhetsmässig 
rapportering 

Kontrollmål: Tillräcklig frekvens i ekonomisk och verksamhetsmässig 
rapportering. 

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att nämnden 
kontinuerligt ska hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som 
verksamhetens utveckling (§ 2). Av bilaga 2 framgår vad redovisningsreglementet 
stadgar kring delårsbokslut samt löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning.    
 
Verifiering har skett via genomgång av kommunstyrelsens och samtliga nämnders 
protokoll och handlingar för 2015. Detta har kompletterats via intervjuer.    

4.2.1. Kommentarer  
Nedan redovisas antalet uppföljningar av ekonomin under 2015, för kommun-
styrelsen i egenskap av både styrelse och nämnd samt övriga nämnder. Detta exkl 
eventuell redovisning av föregående års bokslutsresultat. 

Nämnd Antal uppföljningstillfällen 
KS 4 
Avux 4 
KoF 3  
UN 9 
SN 5 
VoO 5 
TN 5 
SBN 3 
MoH 3 

 
Vi kan konstatera att samtliga nämnder för 2015 har erhållit fler ekonomiska 
uppföljningsrapporter än de tertialvisa delårsrapporterna, som är styrda utifrån 
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kommunstyrelsens övergripande ansvar för ekonomin, inkl lagstiftningskrav kring 
delårsrapport.  
 
Antalet ekonomiska uppföljningsrapporter för respektive nämnd under 2015 ligger i 
intervallet tre till nio8. Det är upp till respektive nämnd att ta ställning till uppfölj-
ningsfrekvensen, utifrån sitt odelade ansvar för den av kommunfullmäktige erhållna 
ekonomiska ramen samt tolkning av reglementets krav kring ”att kontinuerligt hålla 
sig underrättad om såväl kostnader och intäkter”.  I detta sammanhang kan vi 
konstatera att kommunstyrelsen även utgör nämnd när det gäller kommunlednings-
förvaltningens verksamhet. 
 
På förvaltningsnivå lämnas månatliga ekonomiska rapporter per mars, juni och 
oktober till kommunledningsförvaltningen9. Detta förutom de tertialvisa delårs-
rapporterna. Under 2015 har en sammanställning av dessa ekonomiska rapporter 
inkl prognoser per juni och oktober delgetts kommunstyrelsen som ett anmälnings-
ärende på sammanträdet i september och i november. I och med detta kan vi     
konstatera att kommunstyrelsen, både i egenskap av styrelse och nämnd, erhållit        
fyra ekonomiska rapporter under 2015 (inkl delårsrapporterna). De rapporter som 
lämnats som anmälningsärenden till kommunstyrelsen innehåller samtliga ansvars-
områden, vilket innebär att styrelsen kan följa upp både sin egen ekonomi10 och den 
totala ekonomin för samtliga nämnder.     
 
Vi kan även konstatera att kommunstyrelsen och nämnderna löpande under året 
erhåller en verksamhetsmässig rapportering. Detta i form av olika typer av infor-
mation från förvaltningsledning m fl samt behandling av olika verksamhetsärenden 
under året, bl a de obligatoriska delårsrapporterna vars frekvens regleras i det av 
kommunfullmäktige fastställda redovisningsreglementet.  
 

Vi bedömer att frekvensen i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
rapporteringen till nämnderna under granskad period i stort är för-
enlig med reglementets krav. 

Vi rekommenderar i första hand att de nämnder, som under granskad 
period, erhållit färre än fyra ekonomiska uppföljningsrapporter (inkl             
delårsrapporterna) tar ställning till frekvensen i uppföljningen. En 
lämplig generell rutin framledes är att de månadsrapporter som 
infordras av kommunledningsförvaltningen, och som upprättas av 
respektive nämnds förvaltningsorganisation, för vidare samman-
ställning och redovisning till kommunstyrelsen, även delges nämn-
derna som ett besluts- eller anmälningsärende.  

 

                                                             
8 Utbildningsnämnden har behandlat nio ekonomiska rapporter under 2015 (inkl de två delårsrappor-
terna), utifrån ett principbeslut om månadsvis rapportering. På nämndens sammanträde 2015-12-15, 
under paragrafen förvaltningschefen informerar, konstaterades följande: ”Förvaltningen gör nu 
bedömningen att det inte längre är nödvändigt med ekonomiska månadsuppföljningar och att man 
nu kan återgå till normaltillstånd. Vid behandling av internkontrollplanen kommer ett förtydligande 
göras om de förändrade rutinerna med färre månadsrapporteringar till nämnden”.  
 
9 En månadsuppföljning per december sker även, men denna ska lämnas in i slutet av januari året 
efter.  
 
10 Månadsrapporterna är specificerade per nämnd/ansvarskod. Kommunstyrelsens ansvar som nämnd 
omfattar ansvarskod 15 (Kommunstyrelse) och ansvarskod 15 (Exploatering/KS). 
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4.3. Åtgärder med anledning av befarade 
budgetavvikelser 

Kontrollmål: Åtgärder vidtas vid befarad budgetavvikelse för att 
undvika att budgeten överskrids.  

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att vid befarad budget-
avvikelse ska nämnden snarast vidta de åtgärder som krävs för att undvika att  
budgeten överskrids. Vid konflikt mellan mål och resurser sätter resurserna gränsen  
för måluppfyllelsen. Nämnden får således inte överskrida sin ekonomiska ram 
avseende drift eller medgiven ram för respektive investeringsprojekt. Medför  
lagstiftning att resurserna överskrids ska detta omgående anmälas till kommun-
styrelsen. Innan anmälan ska nämnden noggrant ha prövat möjligheterna till 
omprioriteringar, besparingar och/eller ökade intäkter. Detta gäller både för drift 
som investering.  
 
Vid anmälan om risk för budgetöverskridande av investeringsprojekt så ska 
redogörelsen även lämnas för konsekvenserna för den årliga driften av färdigställt 
projekt (§ 2). I redovisningsreglementet finns delvis samma skrivningar kring 
åtgärder vid befarade budgetavvikelser (bil 2, § 4), som i reglementet för budget-
ansvar och attester.  
 
Verifiering har skett via genomgång av protokoll och handlingar 2015 för kommun-
styrelsen och samtliga nämnder, främst när det gäller de tertialvisa delårsrappor-
terna. Detta har kompletterats via intervjuer.    

4.3.1. Kommentarer  
Vi har i detta sammanhang granskat berörda nämnders vidtagna åtgärder med 
anledning av prognostiserade budgetöverskridanden på helårsbasis i delårsrapport 
per april, dvs utbildningsnämnden (-10,5 mnkr), socialnämnden (-22,8 mnkr), 
vård- och omsorgsnämnden (-19,0 mnkr) samt tekniska nämnden (-7,2 mnkr).   

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-08, vid behandling av delårsrapport per april, 
att uppmana utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt tekniska nämnden att i samband med delårsrapport per augusti redogöra för 
vidtagna och planerade åtgärder med syfte att minimera underskotten 2015. Vi kan 
konstatera att samtliga dessa nämnder har lämnat ovanstående redovisning i 
delårsrapport per augusti, förutom tekniska nämnden. I bilaga 3 lämnas en 
närmare redovisning av berörda nämnders beslut och vidtagna åtgärder med 
anledning av prognostiserade underskott för 2015.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-05, vid behandling av delårsrapport per 
augusti, att uppmana utbildningsnämnden (-17,5 mnkr), socialnämnden (-14,0 
mnkr), vård- och omsorgsnämnden (-20,5 mnkr) samt tekniska nämnden (-11,3 
mnkr) att minimera underskotten 2015. De prognostiserade underskotten på 
årsbasis redovisas inom parantes och hur nämnderna lyckats med att minska 
underskotten kommer slutligen att följas upp inom ramen för granskning av 
årsredovisning 2015 och nämndernas ansvarsutövande.   

I revisionsrapport kring uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl 
lokalförsörjningsprocess, daterad i oktober 2105, har vi konstaterat att tekniska 
nämnden inte följer reglementet kring budgetansvar och attester. Detta när det 
gäller hantering av prognostiserade underskott samt att lämna en redogörelse för 
konsekvenser för den årliga driften av färdigställt investeringsprojekt vid prognos-
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tiserat budgetöverskridande. Rekommendationer har lämnats med anledning           
av dessa brister. Rapporten har tillsammans med en revisionsskrivelse, daterad 
2015-11-02, översänts för yttrande till både tekniska nämnden och kommun-
styrelsen.  

Vi bedömer att utbildningsnämndens, socialnämndens samt vård-     
och omsorgsnämndens ansvarsutövande har varit tillfredställande 
under 2015, när det gäller hantering av prognostiserade underskott. 
Däremot bedömer vi att tekniska nämndens ansvarsutövande inte har 
varit tillfredsställande. Detta eftersom nämnden endast passivt god-
känt de ekonomiska rapporterna från förvaltningen utan att ge några 
formella uppdrag med anledning prognostiserat underskott, som de 
enligt reglementet är skyldiga att göra. Tekniska nämnden har vidare 
inte följt kommunstyrelsens uppmaning att i samband med delårs-
rapport per augusti redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för 
att minimera underskottet för 2015.  

Några rekommendationer lämnas inte kring ovanstående, eftersom 
sådana redan har lämnats i en tidigare revisionsrapport som är 
daterad i oktober 2015.  

4.4. Omfattning och hantering av tilläggsanslag 
Kontrollmål: Omfattning och hantering av tilläggsanslag inkl medels-
anvisning kring dessa.   

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under året kan bevilja nämnd tilläggsanslag i de fall en riktad 
avsättning gjorts till styrelsens eller fullmäktiges förfogande i avvaktan på ytterligare 
underlag/beslut. I övrigt medges tilläggsanslag endast i undantagsfall och då om det 
finns särskilda skäl. Anslag för exploateringsverksamheten kan lämnas i särskilda 
beslut under året (§ 2). Av delavsnitt 3.1 framgår vidare kommunallagens regler 
kring medelsanvisning vid beslut om tilläggsanslag. 
 
Verifiering har skett via genomgång av protokoll och handlingar 2015 för kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige. Detta har kompletterats via intervjuer.    

4.4.1. Kommentarer  
I ettårsplan 2015 har 100,0 mnkr avsatts för investeringsändamål11, i form av 
upprustning av skolor och förskolor. Utifrån detta har kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beviljat tilläggsanslag på 120,2 mnkr under året. Över-
skjutande 20,2 mnkr har finansierats via ökad upplåning, enligt medelsanvis-     
ning i besluten.  

Vidare har i ettårsplan 2015 avsatts 20,0 mnkr på driftbudgeten till kommun-
styrelsens och kommunfullmäktiges förfogande samt 5,0 mnkr som volymreserv12. 
Utifrån detta har styrelse och fullmäktige under året beviljat tilläggsanslag på totalt  

                                                             
11 Vidare finns avsatt 140,0 mnkr för särskilda ändamål. Detta eftersom det vid ettårsplanens 
fastställelse fanns flera upprustningar/ombyggnationer som var under beredning och där det var för 
tidigt att fastställa exakta belopp. 
 
12 Detta är en avsättning för att kunna kompensera nämnderna vid oförutsedda volymökningar. 
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63,0 mnkr, vilket är 38,0 mnkr utöver avsatta medel. Detta beror på ett tilläggsan-
slag på 45,1 mnkr för utökad kapitalinsats i Kommuninvest13, som enligt medels-
anvisning i beslutet finansieras via ökad upplåning inom fastställd låneram.  

I bilaga 4 finns en detaljsammanställning över beslut om beviljade tilläggsanslag 
under 2015 samt medelsanvisning avseende dessa. 

Vi kan konstatera att det råder en restriktiv hållning i kommunen, när det gäller 
tilläggsanslag. Huvuddelen av tilläggsanslagen beviljas för sådant där en riktad 
avsättning gjorts till styrelsens och fullmäktiges förfogande i avvaktan på ytterligare 
underlag och beslut. I övrigt medges tilläggsanslag endast i undantagsfall och då om 
det finns särskilda skäl, vilket granskningen visar. Det finns ett antal begäran om 
tilläggsanslag från nämnderna under 2015 som inte beviljats av styrelse och/eller 
fullmäktige under året, utan istället hänskjutits för ställningstagande i samband 
med flerårsplan 2016-2019.  

Det är dock tveksamt att delar av avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande 
historiskt har används för att årligen lämna bidrag till föreningar, t ex Antidiskri-
mineringsbyrån. I en översyn av föreningsbidrag inom kommunstyrelsen daterad 
2015-08-28, som aktualiserats av en revisionsrapport från november 2014 kring 
samverkan och stöd gentemot ideell sektor, kommenteras detta på följande sätt:  

”Kommunstyrelsens befogenhet att använda medel till förfogande för att stötta 
enskilda föreningar framgår däremot inte av befintliga styrdokument. Att 
möjligheten till föreningsstöd finns inom ramen för dessa medel är inget som är 
känt eller publikt kommunicerat, varför det går att ifrågasätta bidragsgivningen 
ur ett transparens-, demokrati-, likställighets- och rättviseperspektiv”. 

Årligen återkommande bidrag till t ex Antidiskrimineringsbyrån ingår numera i den 
ordinarie budgeten för kommunledningsförvaltningen.  

Vi bedömer att hantering och omfattning av tilläggsanslag är i enlig-
het med gällande interna och externa regelverk. 

4.5. Hantering av ansökan om externa 
projektmedel inkl beslutsunderlag 

Kontrollmål: Kommunstyrelsens godkännande vid ansökan om 
projektmedel över 25 basbelopp inkl standard på beslutsunderlag. 

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att ansökan av externa 
projektmedel över 25 basbelopp14 ska godkännas av kommunstyrelsen. Till styrelsen 
ska lämnas en redogörelse över projektets innehåll, syfte och eventuella krav på 
kommunal insats. Därutöver ska eventuella ekonomiska risker för kommunen 
belysas (§ 2).  
 

                                                             
13 Botkyrka är tillsammans med 90 % av landets kommuner, landsting och regioner medlem i 
Kommuninvest och har merparten av sin upplåning där. EU har infört ett nytt regelverk för banker 
och kreditinstitut (Basel III), med syfte att minska risken för nya finansiella kriser, som även berör 
Kommuninvest. Regelverket innebär ett krav på att upprätthålla en större andel eget kapital i för-       
hållande till de totala tillgångarna, det så kallade bruttosoliditetskravet. 
 
14 Beloppsgränsen var 10 basbelopp i tidigare reglemente för budgetansvar och intern kontroll. 
Basbeloppet för 2015 är 44,5 tkr (44,4 tkr 2014), vilket innebär en aktuell beloppsgräns på 1 112 tkr      
(1 110 tkr för 2014).   
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Verifiering har skett via genomgång av protokoll och handlingar 2014 och 2015 för 
styrelsen och samtliga nämnder. Detta har kompletterats via intervjuer och analys 
av jämförande statistik för perioden 2008 till 2013.    

4.5.1. Kommentarer  
I nedanstående tabell redovisas antal ärenden som kommunstyrelsen behandlat när 
det gäller godkännande av ansökningar om externa projektmedel 2008 till 2015.  

 

Under perioden 2008 till 2013 låg antalet årliga beslut om godkännande i kommun-
styrelsen kring ansökan om externa projektmedel, i intervallet 8 till 12. För 2014 
minskade antalet till två och för 2015 är antalet sex. Denna minskning beror främst 
på att beloppsgränsen för kommunstyrelsens godkännande höjdes fr o m mars 
2014, dvs från 10 till 25 basbelopp.  

I bilaga 5 redovisas antalet beslut om godkännande av ansökan om externa 
projektmedel i kommunstyrelsen under perioden 2008 till 2015, fördelat på den 
nämnd/förvaltning som ansökan avser.  

Genomgång av de sex ärenden som under 2015 behandlats av kommunstyrelsen 
visar att beslutsunderlagen innehåller en redogörelse över projektets innehåll, syfte 
och krav på kommunal insats. Däremot belyses inte eventuella ekonomiska risker 
för kommunen i granskade beslutsunderlag.  

Efter genomgång av samtliga nämnders protokoll för 2015 kan vi konstatera att            
totalt 14 ärenden har behandlats, som avser ansökan om externa projektmedel.     
Sex av dessa ansökningar avser projektmedel över gällande beloppsgräns och dessa 
har lyfts upp för kommunstyrelsens godkännande, enligt gällande regelverk. 

Vi bedömer att gällande beslutsordning kring godkännande av 
ansökningar om externa projektmedel följs. Beslutsunderlaget till 
granskade ärenden bedöms vidare vara tillfredsställande, förutom  
när det gäller beskrivning av eventuella ekonomiska risker kring 
projektet.   

Vi rekommenderar att en mall utarbetas och publiceras på intranätet, 
kring vad beslutsunderlaget ska innehålla när det gäller kommun-
styrelsens godkännande av externa projektmedel över fastställd 
beloppsgräns. 
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4.6. Aktuella förteckningar över beslutsattestanter 
och dess innehåll 

Kontrollmål: Aktuella förteckningar över beslutsattestanter som 
uppfyller de innehållsmässiga kraven i reglementet. 

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att förvaltningschef 
ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda besluts-
attestanter, där det även tydligt ska framgå omfattningen av attesträtten. Av förteck-
ningen över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare ska följande framgå (§ 6): 
 

 Beslutsattestant (namn och tjänstetitel) 
 Namnteckning (beslutsattestant) 
 Ersättare (namn och tjänstetitel) 
 Namnteckning (ersättares) 
 Ansvar, namn och nummer 
 Verksamhet 
 Eventuell aktivitets-/projekt-/objektkod. 
 

Verifiering har skett via genomgång av samtliga förvaltningars attestförteckningar 
för 2015, som lämnats in till kommunens centrala ekonomifunktion, och deras 
aktualitet. Detta har kompletterats via intervjuer.  

4.6.1. Kommentarer  
Samtliga förvaltningars förteckningar över utsedda beslutsattestanter och ersättare 
är upprättade utifrån den blankettmall som finns på intranätet, vilket innebär att 
förteckningarna innehåller de uppgifter som stadgas i reglementet. Förteckningarna 
infordras vidare årligen av kommunens centrala ekonomifunktion och samtliga 
granskade förteckningar är daterade under 2015.  

I nedanstående tabell redovisas antal inlämnade blanketter vid ändring av 
beslutsattestant, per förvaltning, avseende 2015. 

Förvaltning Antal ändringsblanketter 
KLF 7 
Avux 9 
KoF 1  
UF 19 
SF 12 
VoO 16 
TF 1 
SBF 1 
Totalt 66 

 

Antalet inlämnade blanketter kring ändring av beslutsattestanter under 2015, till 
kommunens centrala ekonomifunktion, varierar per förvaltning mellan ett och 19. 

Vi bedömer att förvaltningarnas förteckningar över beslutsattestanter 
och ersättare uppfyller reglementets innehållsmässiga krav samt i 
stort är aktuella. Det senare eftersom de infordras årligen av kom-
munens centrala ekonomifunktion. 
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Vi rekommenderar de förvaltningar som lämnat in få blanketter, till 
den centrala ekonomifunktionen kring ändring av beslutsattestant 
under 2015, att se över sin rutiner för att även säkerställa aktualiteten 
löpande under året.     

4.7. Attestmoment och omfattning av kontroller 
Kontrollmål: Attestmoment och tillräcklig omfattning av kontroller vid 
hantering av utbetalningar.  

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att attestera innebär 
kontroll av att alla transaktioner granskas innan utbetalning sker. Attestanterna är 
var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. I reglementet finns följande 
attestmoment med vidhängande kontrollåtgärder beskrivna15: 
 

 Gransknings-/mottagningsattest 
 Beslutsattest 
 Behörighetsattest  
 

Vid elektronisk hantering sker behörighetskontroll via ekonomisystemet/personal-
systemet enligt uppsatta regler. Vid manuell hantering utförs kontrollen av den som 
registrerar transaktionen (§ 8).  
 
Av reglementet för budgetansvar och attest framgår att attestarbetet ska utformas så 
att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kontrollkostnaden ska stå 
i rimlig proportion till riskerna. Rutinerna ska minimera risken för felaktiga utbetal- 
ningar. Vid utformning av attestrutiner ska bl a beaktas ansvarsfördelning, 
kompetens, självständighet samt jäv eller jävsliknande situation (§ 7).  
 
Vid utanordningar, dvs manuella utbetalningar, finns en särskild rutin fastställd                 
som berördes i delavsnitt 3.2. Av denna rutin framgår att: 
 

 Samma person får inte både gransknings- och beslutsattestera 
 En person får inte beslutsattestera egna utlägg eller representation där 

denne själv deltagit 
 Om det saknas uppgifter på blanketten eller om den inte är korrekt ifylld, så 

skickas den i retur tillsammans med ett följebrev som informerar om vad 
som behöver åtgärdas.  

 
Verifiering har skett via genomgång av styrande och stödjande dokument. Detta har 
kompletterats via intervjuer och urvalsmässig granskning av 35 utanordningar 
under 2015.    

4.7.1. Kommentarer  
Vår urvalsmässiga granskning av 35 utanordningar för 2015 visar att samtliga 
utanordningar var attesterade av behörig beslutsattestant, olika personer har 
gransknings- och beslutsattesterat samt ingen person har beslutsattesterat egna 
utlägg eller representation. Vidare var granskade utanordningar komplett ifyllda. 

 

                                                             
15 De olika kontrollåtgärderna framgår av bilaga 1. 
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Uppläggning av behörigheter i ekonomisystemet Aditros moduler RoR och IoF har 
inte närmare granskats. Vi kan dock konstatera att det finns en dokumenterade 
rutin och beställningsblanketter kring detta i ekonomihandboken, som är publi-
cerad på kommunens intranät. Vidare är det så att när väl behörigheter lagts upp i 
systemet säkerställs den så kallade tvåhandsprincipen och att endast behöriga 
attestanter kan attestera aktuella ansvarskoder.     

Vi bedömer att utanordningar hanteras enligt interna styrdokument, 
när det gäller attestmoment och omfattning av kontroller. Enligt upp-
gift har även antalet utanordningar minskat över tid på grund av 
stramare interna rutiner, vilket är positivt.  

4.8. Följsamhet till attestrutiner (jäv eller 
jävsliknande situationer) 

Kontrollmål: Tillfredställande följsamhet till attestrutiner när det gäller  
jäv och jävsliknande förhållanden. 

Av fastställt reglemente för budgetansvar och attest framgår att den som utför 
kontrollen inte får kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. 
Detsamma gäller kostnader i tjänsten (till exempel vid resor, kurser, konferenser 
eller liknande tillfällen då personen själv deltagit) och kostnader av personlig 
karaktär. Detta innefattar också bolag eller föreningar där den kontrollansvarige 
eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Attest får heller inte ske 
om det finns någon annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
opartiskhet. För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen 
tillämpas. Föreligger jäv ska beslutsattesten utföras av överordnad chef (§ 7).  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska beslutsattestera kommundirektörens 
fakturor/utlägg i de fall attesträtten är begränsad enligt denna paragraf. På 
motsvarande sätt ska kommundirektören beslutsattestera förvaltningschefernas 
fakturor/utlägg. Transaktioner avseende kommunstyrelsens ordförande ska 
beslutsattesteras av kommunfullmäktiges ordförande (§ 7). 
 
Verifiering har skett via registeranalys avseende kostnadsslag för resor, logi m m 
(kostnadsslag 7054 - 7058) för perioden januari till december 2015. Detta har 
kompletterats via intervjuer.    

4.8.1. Kommentarer  
Urvalsmässig granskning har skett av 70 verifikationer avseende resor och logi. 
Granskning har skett av centrala och lokala ansvarskoder för kommunlednings-
förvaltningen och samtliga fackförvaltningar.  

Granskningen visar att kommunstyrelsens ordförande har beslutsattesterat             
kommundirektörens åtta verifikationer i urvalet samt att kommundirektören har 
beslutsattesterat förvaltningschefernas nio verifikationer i urvalet.  

Däremot har kommunstyrelsens ordförandes två verifikationer i urvalet inte 
beslutsattesterats av kommunfullmäktiges ordförande, vilket reglementet före-
skriver, utan av chefstjänstemän på kommunledningsförvaltningen. Den ena 
verifikationen är en faktura avseende tågresa till Köpenhamn som beslutsattesterats 
av ekonomichefen. Den andra verifikationen är en utanordning som avser utlägg för 
hotell i Mexiko i maj 2015 på 5 tkr, i samband med Nordic Clean Technology 
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Conference, som beslutsattesterats av kanslichefen16. Regeringskansliet har enligt 
uppgift stått för kostnaden för själva flygresan. När det gäller denna konferensresa 
har vi tagit del av ett pressmeddelande som finns publicerat på regeringskansliets 
webbplats, som i valda delar citeras nedan:  

”Under första kvällen håller energiministern ett anförande på ett svensk-mexi-
kanskt seminarium om smarta elnät. Andra dagen medverkar Baylan på det 
samnordiska eventet Nordic Clean Technology Conference, där han inlednings-
talar tillsammans med den danska energiministern och representanter från 
övriga nordiska länder.  Besöket i Mexico City blir ett tillfälle att träffa mexi-
kanska beslutsfattare och representanter för näringslivet. Med på resan följer 
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, som ska redo-   
göra för kommunens arbete med hållbar energiförsörjning”.  

Resterande 51 verifikationer i urvalet avser olika verksamheter inom samtliga 
förvaltningar. När det gäller 46 av dessa rese- och logifakturor har beslutsattest 
skett av överordnad chef (90 %). Övriga fem fakturor har dock beslutsattesterats    
av samma person som fakturan avser (10 %), vilket inte är förenligt med reglemen-
tets regler.   

Kommunstyrelsen fastställde 2016-02-01 en plan för intern kontroll 2016, utifrån 
styrelsens övergripande ansvar. Ett av de 19 kontrollmomenten är att följa upp att 
överordnade attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg. Denna 
kontroll ska omfatta samtliga förvaltningar. Liknande kontroller genomfördes även 
inom ramen för motsvarande plan för 2015. 

Vi bedömer att följsamheten till reglementet är tillfredsställande när 
det gäller jäv och jävsliknande förhållanden kring beslutsattest av 
resor och logi för förvaltningsledningar och kommunledning, för- 
utom när det gäller kommunstyrelsens ordförande. I samband med 
detta har även oklarheter konstaterats kring tolkningen av kommun-
styrelsens principbeslut från 2001-03-05 kring studieresor utanför EU 
och den krets som kandidatländerna utgör. Brister har vidare 
konstaterats när det gäller attestanter inom olika förvaltningar som 
beslutsattesterat fakturor avseende egna resor och logi. I det av oss 
granskade urvalet av fakturor, var 10 % felaktigt hanterade.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att fastställd 
beslutsattestordning i reglementet följs, när det gäller resor, logi etc 
för kommunstyrelsens ordförande. 

Vi rekommenderar även att kommunstyrelsen ser över sitt princip-
beslut från 2001-03-02 kring regler för studieresor utanför EU och den 
krets som kandidatländerna utgör. Detta med avseende på aktualitet 
och huruvida det ska omfatta både tjänstemän och politiker.  

  

                                                             
16 I underlaget till utanordningen finns en notering om att kommunsekreteraren har stämt av detta  
med kommunjuristen och enligt honom behövs inget nämndbeslut för resa utanför EU för politiker. 
Samma skrivning finns även på den utanordning som avser en av kommunens politiska sekreterare    
(s), som även deltog på resan till Mexiko. Bakgrunden till att en avstämning gjorts i dessa fall beror           
på att det finns ett principbeslut kring regler för studieresor, som kommunstyrelsen fastställde               
2001-03-05. Av beslutet framgår att kravet på nämndbeslut gäller för resor utanför EU och den krets 
som kandidatländerna utgör.   
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5. Avslutande kommentarer 
Utifrån påpekanden i tidigare granskning 2013 av reglemente för budgetansvar och  
intern kontroll har kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder i form av 
utarbetande och implementering av ett nytt reglemente för budgetansvar och 
attester samt ett reglemente för intern kontroll. Tidigare genomförd granskning  
visade på bristande följsamhet till följande delar av reglementet:  

1. Frekvens i ekonomisk rapportering till nämnd 
2. Nämnds fastställande av internbudget 
3. Information till berörd nämnd om utsedda budgetansvariga och 

beslutsattestanter 
4. Externa projektmedel och kommunstyrelsens medgivande 
 

Vår granskning visar att följsamheten till aktuellt reglementet numera är tillfreds-
ställande när det gäller punkt ett och fyra. När det gäller punkt två och tre kan vi 
fortfarande konstatera en bristande följsamhet till reglementet.   

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att reglerna kring budgetansvar och attester med 
fördel kan infogas i befintligt redovisningsreglemente, som i detta sammanhang 
döps om till exempelvis budget-, redovisnings- och attestreglemente. Detta för att 
begränsa antal styrdokument inom området. Vidare kan vi konstatera att delvis 
överlappande skrivningar finns i de båda reglementena kring nämndernas budget-
ansvar. Reglementena innehåller dock inga motstridiga uppgifter inom området, 
men reglementet för budgetansvar och attest innehåller en betydligt mer utförlig 
beskrivning av innebörden av nämndernas budgetansvar, än det äldre redovisnings-
reglementet. 

 

2016-02-05 

Jan Nilsson                         
Projektledare/uppdragsansvarig 
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Bil 1: Reglementet för budgetansvar 
och attest 
Syfte med reglementet 

1 § Syfte 

Detta reglemente gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I dokumentet 
inbegriper begreppet nämnden även kommunstyrelsen.  
 
Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i 
tillämpliga delar ska beakta reglerna om attest.  
 
Paragraferna 2 till 4 avser budgetansvar och paragraferna 5 till 8 avser attest. 
 
Syftet med detta reglemente är att fastställa: 
 
 Regler för budgetansvar. 
 Regler för kontroll av ekonomiska händelser.  
 Säkra rutiner för de ekonomiska händelserna. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande kontroll, uppföljning och utvärdering 
av dessa regler samt för att vid behov ta initiativ till förändringar. Kommunstyrelsen 
ansvarar också för att vid behov besluta om kommunövergripande anvisningar. 
 
Nämnden ansvarar för att antagna regler och anvisningar följs. Varje nämnd ska 
därutöver vid behov utfärda ytterligare anvisningar för sitt verksamhetsområde. 
 
Budgetansvar 

2 § Budgetansvar - Nämnden 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till 
att det i övrigt bedrivs en god och effektiv verksamhet. Det innebär att nämnden 
kontinuerligt ska hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som 
verksamhetens utveckling. 
 
Inom medgiven budget väljer nämnden själv medel att nå fastställda verksamhets-
mål. Detta innebär att nämnden själv beslutar om sin förvaltningsorganisation och 
kan förändra, inrätta eller dra in tjänster. Inom budgeten äger därmed nämnden rätt 
att vidta omfördelning av medel. Detta gäller inte särskilt riktade insatser som 
kommunfullmäktige beslutat om, dessa får endast användas för avsett ändamål. 
 
Vid befarad budgetavvikelse ska nämnden snarast vidta de åtgärder som krävs för 
att undvika att budgeten överskrids. Vid konflikt mellan mål och resurser sätter 
resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Nämnden får således inte överskrida sin 
ekonomiska ram avseende drift eller medgiven ram för respektive investerings-
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projekt. Medför lagstiftning att resurserna överskrids ska detta omgående anmälas 
till kommunstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden noggrant ha prövat möjlighe-
terna till omprioriteringar, besparingar och/eller ökade intäkter. Detta gäller både 
för drift som investering. Vid anmälan om risk för budgetöverskridande av 
investeringsprojekt så ska redogörelsen även lämnas för konsekvenserna för den 
årliga driften av färdigställt projekt. 
 
Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en 
verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig. Ändringar som 
innebär antingen avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell art i 
förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. I det senare fallet ska det av nämndens begäran framgå de 
ekonomiska konsekvenserna och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.  
 
Intäkter utöver budget, som har ett direkt samband med verksamheten, får efter 
beslut i respektive nämnd användas till ökade kostnader. När det gäller intäkter 
utöver vad som är budgeterat och som inte beror på nämndens eller förvaltningens 
påverkan, till exempel ändrade statsbidragsregler ska kommunstyrelsen lämna sitt 
godkännande innan dessa får användas.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige kan under året bevilja nämnd tilläggsanslag 
i de fall en riktad avsättning gjorts till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
förfogande i avvaktan på ytterligare underlag/beslut. I övrigt medges tilläggsanslag 
endast i undantagsfall och då om det finns särskilda skäl. Anslag för exploaterings-
verksamheten kan lämnas i särskilda beslut under året. 
 
Ansökan av externa projektmedel över tjugofem (25) basbelopp ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsen ska lämnas en redogörelse över projektets 
innehåll, syfte och eventuella krav på kommunal insats. Därutöver ska eventuella 
ekonomiska risker för kommunen belysas. 
 
Nämnden ska följa de anvisningar och den tidplan för det kommungemensamma 
budget- och uppföljningsarbetet som tas fram av kommunstyrelsen/kommun-
ledningsförvaltningen.  
 
Nämnden ansvarar för att ta fram anvisningar och tidplan för nämndens egna 
budget- och uppföljningsarbete.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en detaljerad internbudget och inom given budget-
ram formulera mål och åtaganden för att bidra till kommunfullmäktiges mål. 
Internbudgeten ska vara lagd på sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och 
prognosarbete. 
 
3 § Budgetansvar – Förvaltningschef  

Förvaltningschef ansvarar inför nämnden för den verkställande ledningen av 
verksamheten. 
 
Förvaltningschef utser budgetansvariga och ersättare för dessa. I ansvaret ingår 
också att upprätta och hålla en aktuell förteckning över de budgetansvariga. Av 
förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av budgetansvaret.  
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Av förteckningen över utsedda budgetansvariga och dess ersättare ska framgå: 
 

• Budgetansvarig (namn och tjänstetitel). 
• Ansvar nummer och namn. 
• Verksamhet.  
• Eventuell aktivitet/projekt/objekt. 

 
Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om 
utsedda budgetansvariga.  
 
4 § Budgetansvar – Budgetansvariga  

Budgetansvarig ansvarar inför närmaste chef för ett väl avgränsat område och dess 
resurser. Ansvaret innefattar att fastställda mål uppfylls och att budgeterad 
omfattning av verksamheten utförs inom den av nämnden tilldelade budgetramen 
och andra riktlinjer.  
 
Budgetansvaret innefattar en skyldighet att vidta korrigerande åtgärder när 
ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och rapportera förhållandet till 
närmaste chef. Det innebär bland annat att budgetansvarig ska lämna prognoser 
enligt upprättade anvisningar och tidplan. 
 
Budgetansvarig ska vid inköp av varor och tjänster följa kommunens upphandlings-
policy och dess tillämpningsanvisningar. I de fall ramavtal träffats med leverantörer 
ska inköp göras från denna. Vid inköp utanför ramavtal ska rätt upphandlingsform 
användas. Om direktupphandling genomförs ska nödvändiga kontroller av 
leverantörer göras. 
 
Budgetansvaret innebär ingen automatisk rätt att besluta i frågor som rör till 
exempel personal, lokaler och vissa individärenden. I dessa frågor finns regler som 
begränsar den budgetansvariges rättigheter att besluta. 
 
Budgetansvarig kan bara ta ansvar inom sitt verksamhetsområde och sina befogen-
heter. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det nödvändigt 
att nämndens internbudget är ansvarsindelad. 
 
För att ansvaret ska vara odelat krävs att alla transaktioner på en budgetansvarigs 
ansvarskod måste vara initierade eller godkända av denne.  
 
Budgetansvarig kan uppdra åt underställd personal att göra inköp i viss omfattning 
och på vissa villkor. Sådan anskaffning sker dock fortfarande på den budget-
ansvariges ansvar. 
 
Attest – Omfattning och syfte 

5 § Omfattning och syfte 

Reglerna om attest i 5-9 paragraferna gäller för kommunens samtliga interna och 
externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 
 
Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i 
tillämpliga delar ska beakta dessa regler. 
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Syftet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 
 

 Prestation - Att varan eller tjänsten beställts och levererats till eller från 
kommunen, och att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.  

 Bokföringsunderlag – Att verifikation uppfyller kraven enligt god 
redovisningssed samt kommunal redovisningslag. 

 Villkor – Att rätt villkor tillämpas och att villkoren följer upphandlat 
avtal/beslut. 

 Bokföringstidpunkt – Att bokföring sker (vid rätt tidpunkt) så snart som 
möjligt och i rätt redovisningsperiod. 

 Kontering – Att transaktionen är rätt konterad. 
 Finansiering – Att transaktionen får belasta ansvaret. 
 Beslut – Att transaktionen har beslutats av behörig beslutsattestant. 

 
 
Attest – Ansvar 

6 § Attestberättigade och ansvar för att utse beslutsattestanter 

Förvaltningschef ansvarar för att utse beslutsattestantsberättigade och ersättare för 
dessa.  
 
Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant har tillräcklig kunskap om 
förtroendet att vara attestant. Förvaltningschef ansvarar också för att attestanterna 
får del av detta reglemente och eventuella anvisningar. Detta gäller både för 
mottagnings-/granskningsattestant och beslutsattestant. 
 
Attestanternas uppgift är att tillämpa reglementet och anvisningar samt om/när 
brister upptäcks rapportera dessa till närmaste överordnad chef eller förvaltnings-
chef. Vid allvarliga brister ska detta även rapporteras till kommunstyrelsen via 
kommunens ekonomichef eller redovisningschef samt respektive nämnd. 
 
Skyldighet för förvaltningschef att utse beslutsattestantberättigad fråntar inte 
nämnd rätt att genom beslut vid sammanträde attestera.   
 
Förvaltningschef ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över 
utsedda beslutsattestanter. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av 
attesträtten.  
 
Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om 
utsedda beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 
Beslutsattestanter och dess ersättare ska genom sin namnteckning bekräfta 
attestuppdraget och att man tagit del av detta reglemente och anvisningar som 
beskriver innebörden av att vara beslutsattestant. Beslutsattestant ska också lämna 
namnteckningsprov i därför avsedd förteckning. Attestuppdraget gäller tills dess att 
anställningen upphör, förändras eller ny attestant utses. 
 
Av förteckningen över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare ska framgå: 
 

 Beslutsattestant (namn och tjänstetitel) 
 Namnteckning (beslutsattestant) 
 Ersättare (namn och tjänstetitel) 
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 Namnteckning (ersättares) 
 Ansvar, namn och nummer 
 Verksamhet 
 Eventuell aktivitet-/projekt-/objektkod. 

 
Ersättare för beslutsattestant attesterar enbart när ordinarie attestant har 
lagstadgad frånvaro (sjuk, semester, tjänstledig).  
 
Under förutsättning att kriterierna för ersättare är uppfyllda kan förvaltningschef 
attestera inom aktuell förvaltnings ansvar. Detsamma gäller för kommundirektör 
och ekonomichef som på motsvarande sätt kan attestera samtliga kommunens 
ansvar.  
 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska förvaras centralt på respektive 
förvaltning samt lämnas till kommunens centrala ekonomienhet. Vid förändringar 
under året ska blankett för bekräftelse av attestuppdraget lämnas till kommunens 
centrala ekonomienhet. 
 
Attest - Rutiner  

7 § Kontrollernas utformning – begränsning av attesträtt 

Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är 
tillräcklig. Kontrollkostnaden ska stå i rimlig proportion till riskerna. Rutinerna ska 
minimera risken för felaktiga utbetalningar.  
 
Följande ska beaktas vid utformning av attestrutiner: 
 
 Ansvarsfördelning - Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person 

ska ensam hantera en transaktion från början till slut.  
 
 Kompetens - Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha 

nödvändig kompetens för uppgiften. 
 

 Självständighet - Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid 
beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.  

 
 Jäv eller jävsliknande situation - Den som utför kontrollen får inte 

kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma 
gäller kostnader i tjänsten (till exempel vid resor, kurser, konferenser eller 
liknande tillfällen då personen själv deltagit) och kostnader av personlig 
karaktär. Detta innefattar också bolag eller föreningar där den 
kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. 
Attest får heller inte ske om det finns någon annan särskild omständighet 
som kan rubba förtroendet för opartiskhet. För bedömning av om jäv 
föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas.  
 
Föreligger jäv ska beslutsattesten utföras av överordnad chef. 
Kommunstyrelsens ordförande ska beslutsattestera kommundirektörens 
fakturor/utlägg i de fall attesträtten är begränsad enligt denna paragraf. 
Motsvarande ska kommundirektören beslutsattestera förvaltningschefernas 
fakturor/utlägg. Transaktioner avseende kommunstyrelsens ordförande ska 
beslutsattesteras av kommunfullmäktiges ordförande. 
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 Begränsning av uppdraget - Attestuppdraget kan begränsas, exempelvis 
kan det gälla tidsperiod eller belopp. Beloppsgränser för olika 
befattningshavare regleras genom nämndens delegationsordning eller på ett 
tydligt sätt i attestförteckningen.  

 
 Dokumentation - Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på 

ändamålsenligt sätt. Kontroller dokumenteras genom attest med hjälp av 
elektronisk signatur. Vid manuell hantering skriver beslutsattestanten sin 
namnteckning både på originalverifikationen och konteringsunderlaget och 
mottagnings-/granskningsattestanten skriver sin namnteckning på 
konteringsunderlaget.  

 
 Kontrollordning - De olika kontrolluppgifterna ska utföras i en logisk 

ordning så att effekten av en tidigare kontrolluppgift inte förtas av en senare 
kontrolluppgift. 

 
8 § Attestmoment och kontroller 

Att attestera innebär kontroll av att alla transaktioner granskas innan utbetalning 
sker. Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. 
 
Följande attestmoment finns och kontrollåtgärderna blir följande:  
 
Gransknings-/mottagningsattest – Attestanten ska utföra följande kontroller: 
 

 Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats. 
 Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet. 
 Att pris, rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga. 
 Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 

 
Gransknings-/mottagningsattest ska göras innan beslutsattest sker.  
 
Gransknings-/mottagningsattest ska utföras av personal som mottar, beställer eller 
köper in varor och tjänster. Gransknings-/mottagningsattestanten ska ha god insikt i 
verksamheten och vara insatt i/ha vetskap om att varan eller tjänsten har kommit 
verksamheten till del. 
 
Beslutsattest – Attestanten ska utföra följande kontroller: 
 

 Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats. 
 Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet. 
 Att pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning. 
 Att övriga avtalsvillkor, exempelvis betalningsvillkor är uppfyllda. 
 Att kontering är korrekt. 
 Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 

 
Huvudregeln är att det för transaktioner ska finnas en gransknings-/mottagnings-
attest och en beslutsattest. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade 
till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig 
proportion till riskerna. Kommunstyrelsen kan därför besluta om avsteg från 
ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd riskanalys. I dessa fall ska anges 
under vilka förutsättningar som avsteg får ske. 
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Ytterligare kontroll – Om det finns behov av ytterligare kontroll ska det göras 
genom att komplettera med en varaktig namnteckning/anteckning. Det är 
beslutsattestantens uppgift att avgöra om det finns behov av ytterligare kontroll. 
 
Behörighetskontroll – Innebär kontroll av att attest har skett av behöriga 
personer.  
 
Vid elektronisk hantering sker behörighetskontroll via ekonomisystemet/personal-
systemet enligt uppsatta regler. Vid manuell hantering utförs kontrollen av den som 
registrerar transaktionen.  
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Bil 2: Delar av redovisnings-
reglementet  
Delårsbokslut 

3 § 

Kommunen ska upprätta ett delårsbokslut för perioderna januari-april och januari-
augusti. Delårsbokslutet ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
under juni respektive oktober. Delårsboksluten ska även innehålla en redogörelse 
för det ekonomiska utfallet och en prognos för kommunens bolag. 

Löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

4 § 

Nämnderna ska fortlöpande under året följa och analysera såväl verksamhets-
utveckling som ekonomiskt utfall. Uppkomna och befarade avvikelser ska åtgärdas. 
Vid befarat budgetöverskridande ska verksamheten anpassas till det ekonomiska 
utrymmet. Vid konflikt mellan mål och resurser sätter sålunda resurserna gränsen 
för måluppfyllelsen. Detta under förutsättning att gällande lagstiftning inte 
åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan 
bedrivas inom medgiven ram ska detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. 
Innan anmälan görs ska en prövning ha skett mot övriga verksamheters 
resursutrymme. 

Nämnderna fastställer själva regler och rutiner för den interna budget- och 
verksamhetsuppföljningen. 

Nämnderna ska utöver egna interna prognoser även lämna rapporter för 
delårsutfall och prognoser för hela årets utfall till kommunstyrelsen i den 
omfattning och vid de tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer. 

Rapporteringen till kommunstyrelsen fritar inte nämnd från skyldigheten att vidta 
åtgärder så att avvikelse mot budget inte sker. 
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Bil 3: Berörda nämnders åtgärder vid 
prognostiserat underskott  
Utbildningsnämnden 

På utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-24, då ekonomisk rapport för 
februari (+/-0 mnkr), gav nämnden förvaltningen i uppdrag att i samband med 
månadsrapport för mars återkomma med åtgärder för de enheter som befarar 
underskott i sin prognos.  

Med anledning av ekonomisk rapport för mars (-13,0 mnkr), beslutade nämnden 
2015-04-21, att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärder för en 
budget i balans i samband med delårsrapport per april. 

Nämnden behandlade delårsrapport per april 2015-05-26 (-10,5 mnkr). I delårs-
rapporten finns en beskrivning av vidtagna åtgärder, på enhetsnivå, för en budget i 
balans. 

I ekonomisk rapport per juni (-11,9 mnkr), som nämnden behandlade 2015-09-01, 
redovisades även vissa åtgärder som planerades eller vidtagits på enhetsnivå, när 
det gäller prognostiserade underskott. 

Nämnden behandlade delårsrapport per augusti 2015-09-29 (-17,5 mnkr). I delårs-
rapporten finns en beskrivning av vidtagna åtgärder för en budget i balans. Det 
framgår att för samtliga enheter med prognostiserade underskott har åtgärdspaket 
begärts in inkl konsekvensbeskrivningar kring föreslagna åtgärder.  

I ekonomisk rapport för september (-1,6 mnkr) och som nämndbehandlades                  
2015-10-20) och oktober (+3,8 mnkr som nämndbehandlades 2015-11-24) fram-   
går att berörda enheter arbetar med åtgärder för att minska underskottet. Den 
ekonomiska rapporten för november (+6,2 mnkr) nämndbehandlades 2015-12-15. 

Socialnämnden 

Socialnämnden behandlade 2015-04-27 en ekonomisk rapport per mars (-16,9 
mnkr). Månadsrapporten godkändes av nämnden och inga uppdrag med anledning 
av prognostiserat underskott gravs till förvaltningen.  

Nämnden behandlade delårsrapport per april 2015-05-26 (-22,8 mnkr). I delårs-
rapporten finns en beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning 
av prognostiserat underskott. 

I ekonomisk rapport per juni (-14,0 mnkr), som nämnden behandlade 2015-08-25, 
redovisads orsakerna till den förbättrade prognosen. 

Nämnden behandlade delårsrapport per augusti 2015-09-29, med ett prognos-
tiserat underskott på 14,0 mnkr inkl extraordinära kostnader med anledning av 
brandattentaten mot socialtjänsten (3,0 mnkr). I delårsrapporten finns en besk-
rivning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av prognostiserat 
underskott. 
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I ekonomisk rapport för september (-14,0 mnkr) som nämndbehandlades                  
2015-11-24 redovisas orsakerna till prognostiserat underskott. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden fick 2015-04-14 en information från förvaltningschefen 
kring preliminär ekonomisk rapport per mars (-10,0 mnkr). Inga uppdrag med 
anledning av prognostiserat underskott gravs till förvaltningen. 

Nämnden fick 2015-05-12 en information från förvaltningschefen kring preliminär 
ekonomisk rapport per april (-15,0 mnkr). Inga uppdrag med anledning av prog-
nostiserat underskott gravs till förvaltningen. Av protokollet framgår att ett förslag 
till åtgärdsplan kommer att presenteras på nämndens junisammanträde.    

Vård- och omsorgsnämnden behandlade delårsrapport per april 2015-06-09 (-19,0 
mnkr). I delårsrapporten finns en redovisning av en åtgärdsplan för att dämpa det 
prognostiserade underskottet, som nämnden även beslutar att godkänna. Nämnden 
beslutar även att ge förvaltningen fem uppdrag med anledning av delårsrapporten 
(ekonomiska och verksamhetsmässiga uppdrag). Vidare togs beslut att begära ett 
tilläggsanslag på 2,0 mnkr för omställningskostnader avseende Trädesvägen 9-11. 
Detta beviljades av kommunstyrelsen, vid behandling av delårsrapport per april. 

Nämnden behandlade delårsrapport per augusti 2015-09-29, med ett prognos-
tiserat underskott på 20,5 mnkr. I delårsrapporten finns en beskrivning av vidtagna 
och planerade åtgärder med anledning av fastställd åtgärdsplan för att begränsa 
prognostiserat underskott.  

Vård- och omsorgsnämnden fick 2015-10-12 en information från förvaltningen 
kring preliminär ekonomisk rapport per september (-22,0 mnkr). 

Tekniska nämnden 

I delårsrapport per april 2015 prognostiserades ett underskott på årsbasis till          
7,2 mnkr, vilket främst berodde på ökade kostnader för avhjälpande och planerat 
fastighetsunderhåll. Vid tekniska nämndens behandling av delårsrapporten                
2015-05-18 togs inga beslut kring åtgärder med anledning av prognostiserat under-
skott och inga uppdrag lämnades heller till förvaltningen. Delårsrapporten var inte 
komplett då investeringsredovisningen för verksamhetsområde lokalförsörjning      
och fastighet saknades. Denna investeringsredovisning redovisades till nämnden 
2015-06-08.   

Tekniska nämnden godkände 2015-08-24 en ekonomisk uppföljning av drift-
budgeten per juni 2015, där det prognostiserade budgetunderskottet hade ökat till 
15,0 mnkr. Underskottet beskrivs främst vara relaterat till verksamhetsområde  
lokalförsörjning och fastighet. Vid tekniska nämndens behandling av budget-
uppföljningsrapporten togs inga beslut kring åtgärder med anledning av 
prognostiserat underskott. Däremot gavs uppdrag till tekniska förvaltningen att 
återkomma med en utförlig redovisning i delårsrapporten per augusti. Vad 
redovisningen skulle bestå av framgår dock inte. I protokollsparagrafen över 
ärendet, under rubriken sammanfattning, framgår dock att tekniska förvaltningen 
återkommer med en handlingsplan för fastighetsverksamheten, som är ett förslag 
på åtgärder som behöver vidtas för att förbättra det negativa resultatet.  

I tekniska nämndens delårsrapport per augusti, som behandlades 2015-09-28,  
prognostiserades ett budgetunderskott på totalt 11,3 mnkr. Budgetunderskottet 
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inom lokalförsörjning och fastighet är 13,1 mnkr, medan övriga enheter visar 
överskott. Underskottet beror främst på ökade kostnader för avhjälpande underhåll, 
där Storvretsskolans renovering är den enskilt största posten.  

Ingen handlingsplan för att komma tillrätta med underskottet presenteras i delårs-
rapporten per augusti. Det enda som skrivs kring detta är följande: ”Genom 
prognosen som gjordes i delårsrapport 1 har besparingar genomförts inom 
fastighetsområdet, där det varit möjligt”.  Vi kan dock konstatera att tekniska 
nämnden i samband med behandling av delårsrapport per augusti gjorde en 
kraftfull markering i protokollet kring att man i fortsättningen förväntar sig respekt 
för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom fastställda 
ramar.  

I ekonomisk rapport för september (-12,7 mnkr) som tekniska nämnd behandlade 
2015-11-09 redovisas orsakerna till prognostiserat underskott. 

Den ekonomiska uppföljningen per oktober (+ 4,0 mnkr) behandlades av tekniska 
nämnden 2015-12-07. I ärende sammanfattningen kan följande läsas: ”Prognosen 
för helår 2015 beräknas bli positiv gentemot budget, vilket är en avsevärd skillnad 
mot senaste prognos. Den främsta förklaringen är att ca 13 mnkr som klassifice-
rats som kostnader flyttats till investeringsmedel. Tumba sjukhems underhålls-
kostnader, 8 mnkr, har enligt beslut förts över till investeringsmedel. Kostnaderna 
i Storvretsskolan, 5 mnkr, har också omklassificerats till investeringsmedel. En 
överenskommelse finns med utbildningsförvaltningen och beslut beräknas innan 
årsskiftet”.  
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Bil 4: Tilläggsanslag  
Sammanställning av beviljade tilläggsanslag 2015 på 
driftbudget (DB) och investeringsbudget (IB) 

Datum Mottagare Ändamål/objekt etc DB tkr IB tkr MA 
KS jan 2015 KLF Löneöversyn 2015 3 800   AM 
KF mar 2015 UN/TN Upprustn förskolor inkl paviljonger   98 000 AM 
KS mar 2015 Avux Medel till gymn vuxenutbildning  6 300   TF 
KS mar 2015 Extern Bidrag till Antidiskrimineringsbyrån *)  300   TF 
KS mar 2015 Extern Bidrag till Interreligöst Centrum 80   TF 
KS apr 2015 Avux Investeringsmedel Xenters YH-utbildn   2 000 AM 
KS maj 2015 Avux Medel till feriepraktik 2015 2 224   TF 
KF jun 2015 VoO Äldreplan 2015-2019 215   TF 
KS jun 2015 KLF Trygghet verks Hallunda/Norsborg 500   TF 
KS jun 2015 Extern Radio Botkyrka 91,6 100   TF 
KS sep 2015 MoH Vinnova projekt - Växthus i Alby C 200   TF 
KS sep 2015 KLF  Medverkan i Idea Camp **) 150   TF 
KS sep 2015 KoF För bidragsgivn PRO Seniorhuset **) 15   TF 
KS okt 2015 VoO Återställningskostn hyrd lokal Trädesv 2 000   TF 
KS okt 2015 Extern Bidrag stödgala Enough **) 50   TF 
KS okt 2015 SN Stöd volentärarbete flyktingmottagn 250   TF 
KF okt 2015 KLF Utökad budget för exploateringsverk 1 600   ÖU 
KF nov 2015 UN/TN Förskolan Tranan i Albydalen   6 000 ÖU 
KF nov 2015 TN Projektering ramavtalsupph förskolor   14 200 ÖU 
KF dec 2015 Extern Kapitalinsats Kommuninvest  45 119   ÖU 
KS nov 2015 Avux EO-ordinära åtgärder IT-säkerhet 69   TF 

  
Summa driftbudget (DB) 62 972   

 
  

Därav från medel till förfogande  16 253   
 

  
Summa investeringsbudget (IB)   120 200 

 
  

Därav från medel för förskolor   100 000 
  

Förkortningar                        
MA = Medelsanvisning. AM = Avsatta medel inom investeringsbudgeten, TF= Tillförfogan-
deanslag inom driftbudgeten för KS/KF. ÖU = Ökad upplåning.   

*) Avser bidrag för verksamhetsåret 2014, som fattades i efterskott av kommunstyrelsen 
eftersom ansökan ”kommit på avvägar”. 

**) Dessa beslut har tagits på delegation av kommunstyrelsens ordförande, eftersom det var 
brådskande ärenden som inte kunde invänta ordinarie kommunstyrelsesammanträde. 
Delegationsbesluten är i enlighet med gällande delegationsordning och har även 
återrapporterats till kommunstyrelsen, vilket skedde på sammanträdena 2015-09-07 och 
2015-10-05. 
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Bil 5: Externa projektmedel 
Kommunstyrelsens godkännande av ansökan om externa projektmedel 2008 – 2015, totalt och per förvaltning 

Nämnd/förvaltning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 
SN 6 5 7 5 4 5 1 2 *) 34 
Avux 1 4 0 0 1 0 1 2 *) 10 
SBF 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
KoF 1 0 4 2 4 1 0 1 13 
KS/KLF 2 3 0 4 0 1 0 0 10 
VoO 1 0 0 0 2 1 0 1 5 
UN  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 11 12 12 11 12 8 2 6 74 

 

*) Tre av dessa fyra beslut om godkännande har tagits på delegation av kommunstyrelsens ordförande, eftersom det var brådskande ärenden 
som inte kunde invänta ordinarie kommunstyrelsesammanträde. Detta på grund av ansökningstiden för projekten. Delegationsbesluten är i 
enlighet med gällande delegationsordning och har även återrapporterats till kommunstyrelsen, vilket skedde på sammanträdena 2015-04-13 
och 2015-06-08. 

Notering                      
I detta sammanhang kan konstateras att utbildningsnämnden inte lyft upp någon ansökan om externa projektmedel till kommunstyrelsen 
under perioden 2008 till 2015. 

                   
       



































  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[5] 

Personalutskottet  
 2016-02-12   

 

 

Plats och tid Kommunalhuset plan 4, Mälaren kl. 13:00  
 
Beslutande Ebba Östlin (S), ordförande Jimmy Baker (M), ledamot  
 Mats Einarsson (V), v.ordförande Kia Hjelte, (M), tjg ersättare 
  Deniz Bulduk (MP), ledamot   
        
Ersättare Tuva Lund (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Stefan Dayne (KD) 
  
Övriga deltagande Ingrid Wibom, Annika Kåreceus och Selin Kayhan 
 
Utses att justera Jimmy Baker (M) 
Plats och tid för justering  
 
 
Sekreterare   Paragrafer 1-4 
  Selin Kayhan   
    
    
Ordförande    
 Ebba Östlin (S)        
    
    
Justerare    
 Jimmy Baker (M)   
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§ 1 
Anmälningsärenden (KS/2016:52) 
 
Beslut 
Till protokoll antecknas att personalutskottet har tagit del av följande handlingar: 
 
Arbetsgivarnytt från Sveriges Kommuner och Landsting 
29 15 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten) 
30 15 Yrkanden från Kommunal 
31 15 Mål och inriktning – Avtal 16 
32 15 Avtal prolongerat med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
 
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 
15:40 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social ar-
betsmiljö, AFS 2015:4 
 
15:32 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna an-
ställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med Lärarnas Samverkansråd 
 
Inbjudningar från Sveriges Kommuner och Landsting 
Konferensen "Hög tid för heltid" vid tre tillfällen under januari 2016 
Seminarium om Personliga skäl 4 februari 2016 Stockholm 
Seminarium om Personliga skäl 28 januari 2016 Stockholm 
Seminarium om Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv 16-17 mars 
2016 Stockholm 
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§ 2 
Revidering av sammanträdestider för PU 2016 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar om ändring av följande sammanträdesdagar 2016: 
 
4 april flyttas till 11 april 
30 maj flyttas till 7 juni 
3 oktober flyttas till 10 oktober. 
 
Ärendet 
Med anledning av kommunstyrelsens ändring av sammanträdesdagar före-
slås revidering av personalutskottets sammanträdestider. 
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§ 3 
Information- Medarbetarundersökningen 2015 
(KS/2015:636) 
 
Beslut 
Personalutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Anna Kåreceus, HR- utvecklare, och Ingrid Wibom, HR- chef, presenterar 
resultaten av 2015 års medarbetarundersökning.  
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§ 4 
Information- Ökad sysselsättningsgrad ÖS (KS/2011:368)  
 
Beslut 
Personalutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ingrid Wibom, HR- chef, presenterar hur sysselsättningsgraden har ökat i 
kommunen.  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] 

Demokratiberedning 
 2016-02-12   

 

 

Plats och tid Mälaren, plan 4, Kommunalhuset Tumba, kl. 09:00  
 
Beslutande Mats Einarsson (V), ordförande  Jimmy Baker (M), ledamot 
 Taina Virta (S), ledamot   Caroline Blom (KD), ledamot 
  Shakhlo Altieva (MP), ledamot  Andreas Froby (L), 

tjg.ersättare 
             
Ersättare Sargon Daoud (S), Christina Zedell (S), Stina Lundgren (M), Willy 

Viitala (M) och Yosra Yasmin Sherif (MP)  
 

Övriga deltagande Mattias Jansson, Helena Rojas, Hanna Lind, Dennis Latifi, John 
Rawley, Björn Adelly, Parvaneh Sharafi, Tomaj Keyvani, Lars Ols-
son och Selin Kayhan  
 

 
Utses att justera  Jimmy Baker (M) 

 

Plats och tid för justering  
 
 
Sekreterare   Paragrafer 1 - 9 
  Selin Kayhan   
    
    
Ordförande    
 Mats Einarsson (V)         
    
    
Justerare    
 Jimmy Baker (M)   
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§ 1 
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)  
 
Beslut 
Demokratiberedningen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyll-
nadsval: 
 
ARBETSGRUPPEN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR t o m 2018-10-15 
Ordförande och ledamot efter Emanuel Ksiazkiewicz (S) 
 
Elias Tony (S) 
 
Ärendet 
Följande avsägelser har inkommit: 
Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande och ledamot i arbetsgruppen för 
funktionshinderfrågor.    
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§ 2 
Val av förtroendevald till Regionalt nätverk för barns rättig-
heter perioden 2016-2019 
 
Beslut 
Demokratiberedningen utser Taina Virta (S) som förtroendevald till Reg-
ionalt nätverk för barns rättigheter perioden 2016-2019. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2016 om att delegera val av för-
troendevalds medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 
perioden 2016-2019, till demokratiberedningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-11-19. 
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§ 3 
Svar på motion- Etablera även en finsk vänort 
(KS/2015:698) 
 
Beslut 
Demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Avslå motionen.  
 
Reservation 
Jimmy Baker (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendet  
Carl Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges samman-
träde 2015-10-22, § 163, lämnat en motion: Etablera även en finsk vänort. 
Motionärerna efterfrågar en utredning för att hitta ett vänortssamarbete med 
en kommun i Finland. Det finns sedan tidigare ett etablerat vänortssamar-
bete mellan Botkyrka kommun, Brøndby i Danmark och Stange i Norge. 
 
Motionärernas förslag till beslut är: 
 

att Botkyrka, inom ramen för det befintliga trekommunssamarbetet, ut-
trycker en önskan att vi gemensamt bör se över möjligheten att hitta en 
fjärde vänort, i Finland. 

 
Motivering 
Botkyrka kommun är sedan 2010 ett förvaltningsområde för finska och har 
arbetat för att stärka språkets överlevnad. En betydande minoritet i kommu-
nen anser sig än idag att vara Sverigefinländare. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunen behöver ta 
ett större strategiskt grepp kring vänortssamarbeten. Genom kommunens 
medlemskap i internationella nätverk som Europeiska koalitionen av städer 
mot rasism (ECCAR), Intercultural Cities (ICC) och Unesco LUCS har det 
under de senaste fem åren etablerats ett kollegialt utbyte med städer som till 
exempel Barcelona och Berlin. 
 
Utbytet mellan vänorterna Brøndby i Danmark och Stange i Norge har un-
der åren varit givande men erfarenheterna av samarbetet har visat att det är 
svårt att praktiskt hitta gemensamma punkter att arbeta kring på grund av-
kommunernas olikheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-13. 
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Yrkande 
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyr-
kande och finner att demokratiberedningen beslutar i enlighet med ordfö-
randeförslaget.  
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§ 4 
Svar på motion- Uppdatera utanförskapsrapporten 
(KS/2015:702) 
 
Beslut 
Demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Jimmy Baker (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendet 
Jimmy Baker (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-10-22, § 163, lämnat en motion: Uppdatera utanför-
skapsrapporten. Motionärerna efterfrågar en uppdatering av rapporten ”Från 
osynliga till synliga” och menar att det behövs en sammanställning och re-
dovisning av alla genomförda åtgärdsprogram på berörda nämnder samt en 
uppdaterad rapport med exakt samma frågeställningar för att kunna få jäm-
förelsedata. 

 
Motionärernas förslag till beslut är: 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
sammanställa och redovisa alla genomförda åtgärdsprogram. 
 
att ge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att låta 
uppdatera rapporten med exakt samma frågeställningar för att kunna få 
jämförelsedata. 

 
Motivering 
Den kartläggning som genomfördes 2011 och som resulterade i rapporten 
”från osynliga till synliga” utgör en del av Botkyrka kommuns arbete för att 
öka förvärvsfrekvensen i kommunen och därmed öka invånarnas makt över 
sin egen vardag. 
 
Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas syn på att en uppfölj-
ning bör göras, men överlåter åt arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden att bedöma när i tiden och hur uppföljningen ska genomföras. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-20. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyr-
kande och finner att demokratiberedningen beslutar i enlighet med ordfö-
randeförslaget.  
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§ 5 
Riktlinjer för områdesutveckling (KS/2015:173) 
 
Beslut 
Demokratiberedningen föreslår:  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för områdes-
utveckling i Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, presenterar de reviderade riktlin-
jerna för områdesutveckling i kommunen.  
 
Områdesutvecklingen i Botkyrka justeras ständigt med utgångspunkt från en 
föränderlig verklighet i våra stadsdelar. De nuvarande riktlinjerna för områ-
desgrupperna är från 2012 och behöver uppdateras för att fungera som 
struktur för områdesutvecklingen i Botkyrka 

 
De uppdateringar som föreslås är:  
1. Att riktlinjerna omfattar områdesutvecklingen som helhet och inte en-

bart områdesgrupper,  
2. Att områdesutvecklarens roll uppdateras för att bättre motsvara den 

faktiska arbetsprocessen i områdesutvecklingen,  
3. Att alla förvaltningar föreslås vara representerade i områdesgrupperna,  
4. Att ny årscykel för områdesgrupperna införs för att bättre integrera om-

rådesarbetet med kommunens övergripande styrsystem. Den årliga 
ana-lysen flyttas från maj till början av året.  

5. Nya riktlinjer för områdesgruppernas utvecklingspengar integreras i 
riktlinjerna för områdesutveckling.  

 
Ärendet 
Botkyrka består av fem stadsdelar med olika förutsättningar och behov. 
Dessa är Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba.  
Olika utmaningar i kommunen styr utvecklingen i Botkyrka vilka måste ses 
över och anpassas inom kommunens verksamheter lokalt.  
Områdesgrupperna ansvarar för den strategiska planeringen av områdesut-
veckling.  

 
Områdesutvecklingens roll i styrsystemet  
Kommunstyrelsen ansvarar för områdesutvecklingen som bereds i demokra-
tiberedningen.  
 
Områdesarbetets platsperspektiv kompletterar förvaltningarnas verksam-
hetsperspektiv i kommunens styrsystem och planeringsarbete. För att inte-
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grera dessa två perspektiv har områdesarbetet en planeringsårscykel med 
årsrapport, analys och handlingsplan som presenteras i början av varje år. 
En delårsrapport presenteras i september som en uppföljning av insatsernas 
genomförande inom ramen för handlingsplanen för innevarande år. I de 
stadsdelar som har utvecklingsprogram utgör det ramen för områdesgrup-
pens arbete.  
Förslaget på reviderade riktlinjer innebär bland annat att den årliga analysen 
presenteras i början av året istället för som tidigare i maj.  
 
Områdesgruppernas utvecklingspengar  
Områdesgrupperna har utvecklingspengar som kan användas för insatser inom 
respektive områdesgrupps handlingsplan. I de nya riktlinjerna föreslås ordfö-
rande för respektive områdesgrupp ha budgetansvar för utvecklingspengarna 
och att föreningsbidrag som stödform inte används av områdesgrupperna från 
och med år 2017.  
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§ 6 
Årsrapport 2015 för områdesgruppernas arbete 
(KS/2016:47) 
 
Beslut 
Demokratiberedningen har tagit del av områdesgruppernas årsrapporter för 
2015 och lämnar dem som anmälningsärende till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, presenterar årsrapporter för områ-
desgruppernas arbete 2015.  
 
Varje år i februari beskriver områdesgrupperna i Alby, Fittja, Hallunda-
Norsborg, Tullinge och Tumba utfallet i respektive områdesgrupps hand-
lings-plan för föregående år i årsrapporter.  
 
Av årsrapporterna för 2015 framgår bland annat följande:  
• Unga vuxna är fortsatt en viktig målgrupp och många insatser riktas till 

unga vuxna inom områdesutveckling. Albys hjärta har stor betydelse i 
utvecklingen av nytt koncept och arbetssätt kring denna målgrupp.  

• Trygghetsarbetet är prioriterat i nätverksgruppernas arbete. Problemet 
med narkotika utgör en viktig del av detta arbete.  

• Den fysiska miljöns betydelse för trygghet och trivsel speglas i många 
områdesgruppens insatser.  

• Utveckling av mötesplatser för information, dialog och gemensamma 
aktiviteter förekommer mer eller mindre i alla stadsdelar, som BoCen-
ter i Fittja, idéhuset i Tullinge och Albys hjärta i Alby.  

• Samarbetet med civilsamhället är viktig hörnpelare i områdesutveckl-
ing.  

 
Bakgrund  
Områdesgrupperna i Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba 
skriver årsrapporter för respektive stadsdel i februari varje år. Syftet med års-
rapporterna är att beskriva genomförda insatser och utfall i stadsdelarna inom 
ramen för områdesgruppens handlingsplan för föregående år.  
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§ 7 
Stadsdelsanalys och handlingsplan 2016 (KS/2016:48) 
 
Beslut 
Demokratiberedningen har tagit del av områdesgruppernas stadsdelsanalyser 
handlingsplaner för 2016 och lämnar dem som anmälningsärende till kom-
munstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, presenterar områdesgruppernas 
stadsdelsanalyser och handlingsplaner för 2016. 
 
I februari varje år presenterar områdesgrupperna i Alby, Fittja, Hallunda-
Norsborg, Tumba och Tullinge en analys av läget i respektive stadsdel. Ana-
lyserna utgör underlag till kommunens mål och budget och respektive om-
rådesgrupps kommande handlingsplan.  
Skolor och dess vikt lyfts som en primär faktor för stadsdelarnas utveckling.  
Lärarnas kompetens och psykosociala miljöer är drivande faktorer som be-
tonas i analyserna.  
 
Positiv nettoflytt från utlandet, vilket har varit en långvarig trend i norra 
Botkyrka, stärks av flyktinginvandring vilket kommer att bli påfrestande för 
kommunens verksamheter i dessa stadsdelar.  

 
Med utgångspunkt i stadsdelsanalyserna har respektive områdesgrupp tagit 
fram en handlingsplan. Innehållet i dessa är bland annat satsningar och fo-
kus på unga vuxna, trygghet, bättre samverkan med civilsamhället, fysisk 
miljö, dialog och information. 
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§ 8 
Information- Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg 
 
Beslut 
Demokratiberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Lars Olsson, planeringschef, presenterar utvecklingsprogram för Hallunda- 
Norsborg.  
 
Syftet med utvecklingsprogrammet är att skapa handlingsvägar som kom-
munen måste ägna sig åt för att utveckla stadsdelarna.  
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§ 9 
Information- Betänkande Mål och myndighet - en effektiv 
styrning av jämställdhetspolitiken 
 
Beslut 
Demokratiberedningen har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Hanna Lind, folkhälsostrateg, presenterar jämställdhetsutredningen och 
Botkyrkas remissvar.  
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Plats och tid Stange 2:3, Kommunalhuset Tumba, plan 2, kl. 09:00  
 
Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande  Andrei Ignat (M), ledamot 
 Diana Hildingsson (S), tjg. ersättare   Fredrik Andersson (V), leda-

mot 
  Lotta Arnesson (S), ledamot  Lars Robin (M), tjg. ersättare 
  Simon Safari (S), ledamot  Robert Steffens (C), ledamot 
             
             
             
Ersättare Yasemin Ergül (S) och Peter Siebert (L)  

 

Övriga deltagande Lars Olsson, Sara Wrethed, Flor Luna, Per- Anders Framgård, Samy 
Said, Agneta Engver Lindqvist och Selin Kayhan  
 

 
Utses att justera  Andrei Ignat (M) 

 

Plats och tid för justering 2016-02-19, 14:00. Kommunalhuset Tumba, plan 4 
 
 
Sekreterare   Paragrafer 1 – 10 
  Selin Kayhan   
    
    
Ordförande    
 Gabriel Melki (S)        
    
    
Justerare    
 Andrei Ignat (M)   
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§ 1  
Medborgardialog strukturplan Storvreten (KS/2015:296)  
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen föreslår kommunstyrelsen att ge kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att gå vidare i arbetet med Strukturplan 
för Storvreten i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2016-01-28. 
 
Sammanfattning 
Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan, antagen i maj 2014, ska vi utveckla 
Storvreten till en plats med ”tät stadsbygd”. Vi vill utveckla området genom att 
förtäta och komplettera bebyggelsen och knyta ihop Storvreten med centrala 
Tumba och Dalvägen, bland annat genom att bygga i stråket utefter Storvrets-
vägen ned mot centrum och skapa fler gångförbindelser ner mot Dalvägen. I 
maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en strukturplan för Storvreten. Strukturplanen för Storvreten ska visa hur 
stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis kan 
utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7 000 Storvre-
tenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att vi exem-
pelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-2500 nya 
bostäder samt att skapa förutsättningar för att det nya som tillkommer - plats för 
bostäder, stråk, mötesplatser, service och arbetsplatser - kompletterar det som 
finns. Stadsmiljön måste bli mer dynamisk och föränderlig, precis som andra 
delar av storstaden. Nya byggnader och miljöer representerar sin tid.  
 
Det nya ska ligga sida vid sida med det gamla och skapa en god helhetsverkan. 
Stadsdelen ska inte förändras eller stöpas om lika drastiskt som det en gång 
byggdes. Syftet är att uppnå en naturlig föränderlighet i stadsmiljön över en 
lång tid. 

 
Arbetet med att ta fram strukturplanen är ett samarbete mellan oss i kommunen 
och Botkyrkabyggen. I både projektgrupp och styrgrupp finns representanter 
från olika förvaltningar i kommunen samt från Botkyrkabyggen. Vi har nu ar-
betat fram en beskrivning av Storvretens planförutsättningar. Två arkitekt-
konsulter har tagit fram förslagsskisser som visar hur den befintliga bebyggel-
sen kan förtätas.  

 
Skisserna kommer att fungera som underlag i samband med en medborgar-
dialog under våren 2016.  
I medborgardialogen bjuder vi in, utöver deltagare vid kommunens dialog-
forum, följande fokusgrupper till dialogmöten:  
 
• Högstadieelever som rekryteras via Storvretsskolan  
• Unga vuxna i åldern 18 till 25 år  
• Lokala hyresgästföreningar  
• Ordförande i Storvretens samfälligheter samt ett par boende/förening  
• Föreningar med förankring i Storvreten, till exempel Turkiska före-

ningen, Aktiv Tumba, Kolonilottsföreningen  
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• Lokala företagare i eller i angränsning till området  
• Småbarnsföräldrar från öppna förskolan.  
• Lågstadieklasser på Storvretenskolan  

 
I detta skede kommer inte dialog föras med myndigheter eller andra externa 
parter. Efter dialogen kan vissa delar av Storvreten bli direkt aktuella för 
plan-uppdrag, exempelvis plats för ny bostadsbebyggelsen inom Botkyrka-
byggens fastighetsbestånd. 
 
Bakgrund 
I maj 2015 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att arbeta fram en strukturplan i enlighet med föreslagen inriktning i kom-
munledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-15. En återrapportering 
av uppdraget ska göras senast i mars 2016. I samband med återrapportering-
en ska också ett förslag till upplägg av dialog redovisas.  
 
Enligt uppdraget är inriktningen att strukturplanen för Storvreten ska visa 
hur stadsrummet med bebyggelse, allmänna platser, gator och parker stegvis 
kan utvecklas och kompletteras. Strukturplanen ska visa hur dagens 7000 
Storvretenbor och de som flyttar dit ska få en bättre närmiljö. Det innebär att 
vi exempelvis behöver skapa förutsättningar för att kunna bygga cirka 2000-
2500 nya bostäder. Stråken mot Storvretens kringliggande natur behöver 
också bli tydligare  
 
Strukturplanens geografiska avgränsning omfattar Storvreten men utblickar 
mot angränsande områden är nödvändiga. Därför omfattar området också 
Dalvägen och Huddingevägen. 
 
När strukturplanen är klar kommer den att visa en tänkt markanvändning och 
ange den målbild vi vill se för Storvretens stadsmiljö på kortare och längre sikt. 
Vissa delområden i Storvreten – till exempel Storvretens centrum kan få ett 
planuppdrag snabbare än andra. Målsättningen är att strukturplanen ska antas 
av kommunfullmäktige vintern 2017. 
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§ 2  
Medborgardialog utvecklingsprogram Hallunda- Norsborg 
(KS/2015:411) 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen föreslår kommunstyrelsen att ge kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 2016-01-29. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i ett ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram 
för Hallunda-Norsborg.  
En del i arbetet med utvecklingsprogrammet är att genomföra en dialog med 
boende och verksamma i stadsdelen. Ett förslag till upplägg för dialog ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2016.  
 
Syftet med dialogen är att få in kunskap som bidrar både till en nulägesbe-
skrivning av stadsdelen och till arbetet med att hitta rätt handlingsvägar för 
den långsiktiga utvecklingen. Frågor som ska vägleda konsultationen är: 
Vilken utveckling vill du/ni se i Hallunda-Norsborg? Vad är bra respektive 
dåligt i det som händer just nu? och Vilken är den största utmaningen i 
Hallunda-Norsborg?  
 
Dialogen kommer utöver dialogforum att genomföras med på förhand ut-
valda fokusgrupper från olika målgrupper. Resultatet av dialogen kommer 
att sam-manställas och återrapporteas till kommunstyrelsen under våren. 
 
Bakgrund 
Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg  
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg enligt ordförande-
förslag 8 juni 2015. Ett förslag till upplägg av dialog ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast mars 2016. 
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§ 3  
Justerade riktlinjer för markanvisningar (KS/2015:793) 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ju-
steringar i riktlinjer för markanvisningar.  

 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 (KS/2015:694) uppdragit åt 
kommunledningsförvaltningen att senast den 31 december 2015 återkomma 
med förslag på justerade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsav-
tal som en konsekvens av nya reglementen för kommunstyrelsen och sam-
hällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningen finner inga skäl att justera riktlinjerna för 
exploateringsavtal då dessa inte utpekar någon nämnd eller förvaltning. Vad 
gäller riktlinjer för markanvisningar förslås följande justeringar mot bak-
grund av att samhällsbyggnadsnämnden enligt de nya reglementena ansvarar 
för och samordnar platsutveckling och detaljplanering i den omfattning som 
kommunens utveckling kräver. 

 
 ”Kommunstyrelsen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsnämnden” och ”kom-
munledningsförvaltningen” byts ut mot ”samhällsbyggnadsförvaltningen” 
på samtliga ställen i reglementet med undantag för:  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Direkt markanvisning när 
detaljplan tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt sam-
hällsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete.” byts ut mot ”Samhälls-
byggnadsnämnden startar detaljplanearbete.”  
 
§ 4 Beslutsgång i samband med markanvisning, Markanvisningstävling när 
detaljplan ska tas fram, p. 2 – ”Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av 
markanvisningen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
detaljplan.” byts ut mot ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning 
av markanvisningen och tar fram detaljplan.” 
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§ 4 
Återrapportering- Förutsättningarna för egen, av kommu-
nen ägd, vindkraft (KS/2015:855) 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17  
§ 113 som fullgjort.  
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft. 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 

 
Slutsatserna och rekommendationerna av utredningen är: 
 
Kommunen kan indirekt, utan ägande av vindkraftverk, vara med och på-
verka utvecklingen av Sveriges vindkraft genom att köpa ursprungsmärkt el 
från vindkraft och på så sätt uppnå samma miljönytta, utan att investera mil-
jonbelopp i eget vindkraftverk. 

 
En investering i vindkraft, genom ett direkt ägande, är en betydande ekono-
misk satsning. I dagsläget är elpriset lågt vilket ger en dålig lönsamhet. 
Det finns inget som tyder på att elpriserna framöver kommer att stiga mar-
kant. Flera kommuners ekonomiska kalkyler gällande investering i vindkraft 
skulle inte få lönsamhet utan subventioner som skattebefrielse och elcertifi-
kat. Enligt regeringens budgetförslag om energiskatt kommer el från vind-
kraft omfattas av energiskatt från och med 1 juli 2016. Noggrannare under-
sökning av kostnader behöver analyseras ytterligare om kommunen beslutar 
att gå vidare i processen. 
 
Investering i vindkraft bör beaktas med hänsyn till att kommunen idag köper 
förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Detta innebär, förutom att elen är 
förnybar, att krav även ställs på att energiproduktionen är hållbar, som till 
exempel att vattendrag inte torrläggs samt att vindkraftverk placeras i lämp-
liga områden. 
 
Efter att ha tagit del av miljöenhetens utredning är kommunledningsförvalt-
ningens samlade bedömning att kommunen inte bör äga och driva egna 
vindkraftverk. 
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§ 5 
Återrapportering- Förutsättningarna för elproduktion ge-
nom solcell-park (KS/2015:856) 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
  
Kommunstyrelsen godkänner utredningen.  
 
Kommunstyrelsen betraktar kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-17 
§ 113 som fullgjort.  
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inom ar-
betet med utvecklingen av Brunnaområdet föra in ambitionerna om solcell-
anläggningar, samt genom ägarträffar med Södra Portenbolaget föra fram 
kommunens ambition om solenergi.  
 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med 
miljö- och hälsoskyddsnämnden utarbeta en plan i syfte att installera sol-
cellsanläggningar på kommunenens egna fastigheter upp till den nivå som är 
lämplig ur ekonomisk synpunkt. 
 
Sammanfattning 
I kommunens flerårsplan 2015-2018 framgår att kommunstyrelsen ska ut-
reda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i 
Botkyrka. Inriktningen bör vara en anläggning som ska ägas och drivas i 
samarbete med privata aktörer och enskilda privatpersoner.  
 
Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda frågan. Miljö-
enheten har gjort utredningen som biläggs. 
 
Utredningen visar att förutsättningar för solenergi i kommunen bedöms som 
goda. En renodlad solcellspark tar mycket mark i anspråk i relation till 
mängden el som produceras. Tänkbara områden för en solcellspark i Bot-
kyrka kommun är i motorvägsstråket norr om E4/E20. Här är dock konkur-
rensen med andra behov och exploateringsmöjligheter stor. 
Utredningen förespråkar därför att ambitionen om en renodlad solcellpark 
bör övergå till produktion av solenergi på tak och fasader.  
 
Utredningen föreslår att fortsatt utveckling av Brunnaområdet och Södra 
Porten tar med ambitionerna om stora synliga anläggningar med solpaneler 
på fastigheterna i motorvägsstråket.  
Utredningen rekommenderar att tydliga mål och riktlinjer inrättas samt att 
en handlingsplan utarbetas för att konkretisera det fortsatta arbetet med det 
egna fastighetsbeståndet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska 
nämnden kommer att arbeta vidare med den frågan inom ramen för klimat-
arbetet. 
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§ 6 
Remissvar- Landstingets förslag om att ansöka om region-
bildning i Stockholms län (KS/2015:755) 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen förslår kommunstyrelsen att lämna 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-26 som kommunens 
svar på landstingets remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stock-
holms län (LS 2015-0997). 
 
Sammanfattning 
Ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län är idag 
delat mellan Länsstyrelsen och Stockholm läns landsting. Den regionala ut-
vecklingsplanen, RUFS 2010, fungerar idag både som en regionplan och 
som strategi för länets utveckling (Regionalt utvecklingsprogram, RUP) och 
ska fungera för två olika lagstiftningar. För att gälla behöver den bli antagen 
av både landstingsfullmäktige och av länsstyrelsen.  
 
Stockholms läns landsting har skickat en förfrågan om länets kommuner till-
styrker att landstinget ansöker om att den 1 januari 2018 få överta det reg-
ionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Därmed skulle det bildas en 
region i Stockholms län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 
tillika lands-tingsfullmäktige.  

 
För Botkyrka kommun ser förslaget inte ut att innebära någon större föränd-
ring. De uppgifter som idag ligger hos länsstyrelsen förs istället över till 
landstinget, inga nya uppgifter eller kostnadsförändringar för det allmänna 
tillkommer. Botkyrka kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting an-
söker om en regionbildning i Stockholms län. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-26.  
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§ 7 
Information- Program för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande Gabriel Melki (S), informerar om ärendets status och dess inne-
håll. 
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§ 8 
Information- KPB:s roll och ärendegången  
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sara Wrethed, chef avdelningen för samhällsutveckling, presenterar bered-
ningens ärendegång efter den omorganisation som gjordes innan årsskiftet.   
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§ 9 
Information till KPB från SBN om Slutrapport Stenbron 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Agneta Engver Lindquist, presenterar hur ärendet har behandlats inom Sam-
hällsbyggnadsnämnden och dess innehåll.  
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§ 10 
Information till KPB från SBN om Förslag till överenskom-
melse om fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge 
Centrum angående Tullinge idéhus 
 
Beslut 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Agneta Engver Lindquist, presenterar hur ärendet har behandlats inom Sam-
hällsbyggnadsnämnden och dess innehåll.  
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Delegationsärenden (KS/2016:24) 

 
Beslut 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjäns-
temän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med 
stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Följande beslut har fattats med stöd av delegering: 
 
Finansansvarig Internbanken 
Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för  
perioden 2016-01-01—2016-01-31, dnr KS/2016:88. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Godkännande av tjänsteresa till USA 
(beslut 2016-02-02, dnr KS/2016:79) 
 
Kommundirektören  
Anställning av biträdande förvaltningschef tillika avdelningschef för stöd- 
& samordningsavdelningen från och med 2016-02-10 
(beslut 2016-02-09, dnr KS/2015:811). 
 
Anställning av kanslichef från och med 2016-05-16 
(beslut 2016-02-09, dnr KS/2015: 812). 
 
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen 
2016-02-10—2016-03-02 
(beslut 2016-02-10, dnr KS/2016:46). 
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Förordnande av tillförordnad kanslichef 2016-02-01—2016-05-15 
(beslut 2016-02-15, dnr KS/2016:46). 
 
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektörer  
2016-03-21—2016-03-29 och 2016-03-30—2016-04-04 
(beslut 2016-02-17 – ersätter tidigare beslut 2016-01-28 – dnr, KS/2016:46). 
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Kommunledningsförvaltningen 

 2016-02-22  

 

Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt 08 - 530 612 14 Sms·0722-19 56 00 E-post mattias.rensfeldt@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Mattias Rensfeldt 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
 

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för 
perioden 2016-01-01 – 2016-01-31 
 
 
Amorterade lån: 
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