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Tid 2015-06-08, Kl 19:00 
 
Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2  
 
 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Svar på medborgarförslag - Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och 
idrottshuset 

2 Yttrande över motion - Avseende solenergi i Botkyrka kommun 

3 Yttrande över motion - Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan 

4 Delårsrapport april 2015, investeringsprojekt inom fastighetsverksamheten 
* Handlingar sänds ut senare 

5 Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun 

6 Slutredovisning av investeringsprojekt – Dynamiten LSS-boende 
* Handlingar sänds ut senare 

7 Slutredovisning av investeringsprojekt - Naturport Lida 
*Handlingar sänds ut senare 

8 Uppdrag om att utifrån förstudien utreda anslutningsviljan för VA till Grödinge, 
etapp 2 och 3 
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9 Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018 

10 Förvaltningschefen informerar 

11 Anmälningsärenden 

12 Övriga frågor 

  

  
 
Dan Gahnström Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00 
(M), (KD), (FP) och (TUP) plan 6, Stinsen, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 530 614 34 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
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1 
Svar på medborgarförslag - Utökad belysning på torget 
mellan gymnasiet och idrottshuset (TEF/2015:99) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Sammanfattning 
Den belysning som finns på den plats som anges i medborgarförslaget är 
ganska ny och uppsatt i samband med anläggandet av Sven Tumbas park. 
Vad som upplevs som mörkt är naturligtvis subjektivt, men tekniska för-
valtningen anser att den belysning som finns på platsen är fullt tillräcklig.  
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av 
Mikael Lundström om att utöka belysningen på torget mellan gymnasiet och 
idrottshuset.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i 
en tjänsteskrivelse daterad 2015-05-11. 
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Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Referens Mottagare 
Olov Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Utökad belysning på torget mellan 
gymnasiet och idrottshuset  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.  
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av 
Mikael Lundström om att utöka belysningen på torget mellan gymnasiet och 
idrottshuset. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-11-24 och till 
tekniska förvaltningen 2014-12-12.   
 
Yttrande 
Den belysning som finns på den plats som anges i medborgarförslaget är 
ganska ny och uppsatt i samband med anläggandet av Sven Tumbas park. 
Vad som upplevs som mörkt är naturligtvis subjektivt, men tekniska för-
valtningen anser att den belysning som finns på platsen är fullt tillräcklig.  
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef        
 



Torget mellan Tumba gymnasium och Tumba
idrottshus

400m3002001000
Skala 1:6400 © Botkyrka kommun



Rubrik Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och idrottshuset - publicering 

Förnamn Mikael  

Efternamn Lundström  

Namn  

Gatuadress  

Postadress  

Postnummer  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

E-postadress  

Förslag Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och idrottshuset. 

Motivering Ni har satt upp nya armaturer på nämnda torg. Men det är långt ifrån 
tillräckligt. Hela området upplevs skumt av dålig belysning. Tänk på alla barn 
och ungdomar som passerar till och från aktiviteter. 
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2 
Yttrande över motion - Avseende solenergi i Botkyrka 
kommun (TEF/2015:41) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen anses besvarad.   
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030 och som 
ett led i denna riktning har en solkarta tagits fram. Av solkartan framgår 
vilka fastigheter som kan vara lämpliga för installation av solceller, således 
även de kommunala.  
 
Tekniska förvaltningens ambition är att försöka få samtliga av våra nybygg-
nationer att läggas med ett tak i bra läge för solenergi. I dag installeras sol-
fångare på så gott som alla nybyggnationer, men under året kommer solcell-
ler installeras på en del av anläggningarna för att se hur de fungerar och där-
efter göra en utvärdering av genomförandet 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en av 
Sverigedemokraterna väckt motion om solenergi i Botkyrka kommun.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i 
en tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08. 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över motion om solenergi i Botkyrka kommun 
  
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen anses besvarad.   
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om sol-
energi i Botkyrka kommun. Mer konkret innebär motionen att motionärerna 
önskar att kommunen utreder om vilka kommunalt ägda fastigheter som kan 
vara lämpliga för installation av solceller och att solceller skall installeras på 
samtlig kommunal nybyggnation samt nyrenoverade fastigheter.      
 
Yttrande 
Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030 och som 
ett led i denna riktning har en solkarta tagits fram. Detta som ett stöd för fas-
tighetsägare som är intresserade av att producera egen, förnybar, ren, tyst 
och ”evig” energi. Solkartan finns på vår hemsida. Av solkartan framgår 
vilka fastigheter som kan vara lämpliga för installation av solceller, således 
även de kommunala.  
 
När det gäller motionens andra yrkande, om att solceller skall installeras på 
samtlig kommunal nybyggnation samt nyrenoverade fastigheter, så är tek-
niska förvaltningens ambition att försöka få samtliga av våra nybyggnation-
er att läggas med ett tak i bra läge för solenergi. I dag installerar vi solfång-
are på så gott som alla nybyggnationer, men vi kommer under året att instal-
lera solceller på en del av anläggningarna för att se hur de fungerar och där-
efter göra en utvärdering av genomförandet 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef 
 



 

 

 

Kommunfullmäktige    2014-01-29 

Motion 

Avseende Solenergi i Botkyrka kommun 

Botkyrka skall vara en miljövänlig och hållbar kommun. Sverigedemokraterna anser att solenergi är 
en del av lösningen till ett mer hållbart samhälle. Våra kraftverk räcker inte till och alternativa 
energikällor måste till för att säkerställa vårt behov av elenergi. Utvecklingen av solceller och 
framförallt prisbilden har de senaste åren gjort att solceller för elproduktion har blivit en allt 
intressantare lösning för att sänka kostnaderna för elinköp, både för privata villaägare men kanske 
framförallt för större aktörer med större yta som kan användas. I vår kommun finns stora möjligheter 
att bygga anläggningar för sol-el, vi har gott om takyta på många av våra fastigheter inom kommunal 
ägo som passar utmärkt för placering av solceller för elproduktion. Hela Miljonprogrammet bör 
renoveras inom kort och vad är då lämpligare än att även komplettera med Solceller. 
Sverigedemokraterna anser även att när nya fastigheter byggs skall solceller installeras.  Vi anser att 
en utredning om vilka kommunala fastigheter som är lämpliga snarast görs och att Botkyrka kommun 
visar vägen till en hållbar och miljövänlig elproduktion genom att där så anses lämpligt installera 
Solceller för Elproduktion. Det skulle på sikt inte bara sänka kommunens kostnader för inköp av 
elenergi utan även bidra till att uppnå miljömålen för CO2 utsläpp Sverige. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta enligt nedan 

Att utredning om vilka kommunalt ägda fastigheter som kan var lämpliga för installation av 

      Solceller för elproduktion snarast tillsätts. 

Att  Solceller för elproduktion skall installeras på samtliga kommunala nybyggen samt nyrenoverade 
fastigheter 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

Östen Granberg,  Gruppledare                                                        Sebastian Lindqvist 

Robert Stenkvist                                                                                Helén Spaak 
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3 
Yttrande över motion - Integrera idéhusets funktioner i 
Falkbergsskolan (TEF/2015:54) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås.  
 
Sammanfattning 
Frågan om idéhusets lokalisering har prövats av kommunens samhälls-
byggnadsförvaltning under detaljplaneprocessen. I plan- och genomföran-
debeskrivningen står det att motivet att välja den aktuella platsen var för att 
det finns ett behov av att utveckla Tullinge centrum som en attraktiv plats 
och som en viktig mötesplats för Tullingeborna. 
 
Detaljplanen för Tullinge idéhus är nu antagen på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 april 2015. Någon annan placering än den som full-
mäktige beslutat om är således inte aktuell. Tekniska förvaltningens be-
dömning är också att Falkbergsskolan hade haft svårigheter att inrymma 
bibliotek och övriga verksamheter som nu ska få plats i idéhuset.  
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion väckt av 
Tullingepartiet om att integrera Tullinge idéhus funktioner i Falkbergssko-
lan.   
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i 
en tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08. 
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Olov Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över motion om att integrera idéhusets funktioner 
i Falkbergsskolan  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås.  
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att in-
tegrera Tullinge idéhus funktioner i Falkbergsskolan.   
 
Yttrande 
Frågan om idéhusets lokalisering har prövats av kommunens samhälls-
byggnadsförvaltning under detaljplaneprocessen. I plan- och genomföran-
debeskrivningen står det att motivet att välja den aktuella platsen var för att 
det finns ett behov av att utveckla Tullinge centrum som en attraktiv plats 
och som en viktig mötesplats för Tullingeborna. Tullinge centrum är den 
enda tydliga centrumplatsen i Tullinge. Här finns infrastruktur med kom-
mersiell service, transporter m.m.  
 
Detaljplanen för Tullinge idéhus är nu antagen på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 april 2015. Någon annan placering än den som full-
mäktige beslutat om är således inte aktuell. Tekniska förvaltningens be-
dömning är att Falkbergsskolan hade haft svårigheter att inrymma bibliotek 
och övriga verksamheter som nu ska få plats i idéhuset. Förvaltningen an-
ser därför att en utredning i enlighet med motionen är överflödig och att 
motionen därmed ska avslås.   
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef  
 



             
            MOTION 
 

Kommunfullmäktige	
  

	
   	
   	
   	
   2014-­09-­25	
  
	
  
Integrera	
  idéhusets	
  funktioner	
  i	
  Falkbergsskolan	
  	
  
 
Hela elsystemet, alla vatten- och avloppsledningar, alla fönster och all ventilation i Falkbergsskolan 
behöver bytas ut.  
 
I flerårsplanen 2014-2017 fanns 30 mkr avsatta för upprustning av Falkbergsskolan år 2014 och 
ytterligare 30 mkr år 2015. De är sedan tidigare känt att dessa pengar inte kommer att räcka. 
Renoveringen blir betydligt dyrare och mer omfattande än man trodde från början.  
 
Utbildningsförvaltningen räknar på olika alternativ för att se vad som blir bäst ur pedagogisk, 
teknisk och praktisk synvinkel. Oavsett vilket alternativ som väljs, renovera eller bygga nytt, bör de 
funktioner som verkligen behövs i Tullinge integreras i Falkbergsskolan. Exempel på sådana 
funktioner är möteslokaler, scen och aktivitetsrum.  
 
Istället för att bygga ett Idéhus för 100 mkr kan pengarna användas till Falkbergsskolan. Då får 
skolan bättre lokaler samtidigt som föreningslivet, allmänheten och våra ungdomar får vad de 
behöver. Dessa tillförda lokaler kan givetvis utnyttjas av skolan under skoltid vilket gör att skolans 
värld integreras med civilsamhället och skolungdomarna får möjlighet att träffa vuxna människor 
för att ta del av deras erfarenheter.  
 
Kostnaderna blir låga jämfört med vad idéhuset skulle kosta och kommunen behöver inte bygga ett 
”landmärke” som försvårar en framtida helhetslösning för Tullinge centrum. Dessutom blir de 
löpande driftskostnaderna väsentligt lägre samtidigt som man undviker de parkerings- och 
trafikbekymmer som ett idéhus i Tullinge centrum skulle medföra.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera idéhusets funktioner 
 i Falkbergsskolan.  
 
 
Anders Thorén (TUP)  Therese Lind (TUP)     
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5 
Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun 
(TEF/2015:38) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta en ny lokalförsörj-
ningsprocess i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2015-05-20 och till ärendet hörande bilaga.  
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen föreslår ett stegvis införande av en ny lokalförsörj-
ningsprocess. I ett första steg föreslås rutiner för framtagning och årlig re-
videring av lokalresursplanen, dess organisation och ansvarsfördelning 
samt ingående resursbehov och roller. Parallellt förbereds och genomförs 
en utvecklad variant av Botkyrka kommuns projektmodell med fokus på 
ansvar och roller i tidiga skeden i byggprojekt samt utbildningsinsatser med 
målet att nå samsyn om projektförlopp och styrning av projekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser av förslaget är en årlig kostnadsökning motsva-
rande en årsarbetare, beräknat till 1 mnkr, inklusive kostnad för drift och 
underhåll av systemstöd för lokalresursplanering. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-05-20. 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta en ny 
lokalförsörjningsprocess i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-20 
och bifogad bilaga.  
 
Bakgrund 
Regler för lokalanskaffning antogs av kommunstyrelsen år 2008 men ut-
vecklades sedan år 2010 då ett reviderat förslag på utveckling av lokalan-
skaffningsprocessen togs fram. Utöver detta har kommunen utvecklat ruti-
nerna för avstämning av nämndernas lokalbehov kopplat till framtagandet 
av verksamheternas framåtsikter. Kommunledningsförvaltningen har i sam-
verkan med Tekniska förvaltningen tagit fram detta förslag till en mer de-
taljerad beskrivning av planeringsarbetet i lokalförsörjningsprocessen. Lo-
kalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. 
 
Stegvis införande 
Tekniska förvaltningen föreslår ett stegvis införande av en ny lokalförsörj-
ningsprocess. I ett första steg föreslås rutiner för framtagning och årlig re-
videring av lokalresursplanen, dess organisation och ansvarsfördelning 
samt ingående resursbehov och roller. Parallellt förbereds och genomförs 
en utvecklad variant av Botkyrka kommuns projektmodell med fokus på 
ansvar och roller i tidiga skeden i byggprojekt samt utbildningsinsatser med 
målet att nå samsyn om projektförlopp och styrning av projekt. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till en mer detaljerad lokalförsörjningsprocess framgår av bifo-
gad bilaga. Här följer en sammanfattande beskrivning:  

  
• Verksamhetsdrivande förvaltning initierar behov så tidigt som 

möjligt och kontaktar kommunens enhet för lokalförsörjning och 
fastighet.  
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• Verksamhetsdrivande förvaltning och lokalförsörjning och 
fastighet håller löpande dialog om lokalbehov, behov av 
förstudier och underlag för förslag i framåtsikten.    

 
• Varje nämnd skall inför sin framåtsikt göra en prognos över 

utvecklingen inom sina verksamhetsområden för de närmaste tio 
åren baserad på den befolkningsprognos som tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen.  

 
• Resultatet av förvaltningens lokalbehovsbedömning skall 

redovisas i de träffar som genomförs under september månad 
mellan berörda nämnder och kommunens lokalberedning. 

 
• Lokalförsörjning och fastighet gör i lokalförsörjningsplanen en 

sammanställning över förvaltningarnas redovisade lokalbehov 
och gör utifrån de uppgifter som förvaltningarna lämnat en 
preliminär kostnadsuppskattning och en hyreskalkyl baserat på 
dessa preliminärt uppskattade kostnader för varje enskilt 
lokalbehov.   

 
• Verksamhetsförvaltningen tar upp objektet (investeringen) 

inklusive preliminär hyreskostnad i förslag till 
framåtsikt/flerårsplan.  

 
• Lokalförsörjning och fastighet lämnar i samband med sin 

framåtsikt ett förslag till lokalförsörjningsplan som sträcker sig 
över minst sex år för den kommande flerårsplaneperioden.  

 
Ekonomiska konsekvenser av förslaget är en årlig kostnadsökning motsva-
rande en årsarbetare, beräknat till 1 mnkr, inklusive kostnad för drift och 
underhåll av systemstöd för lokalresursplanering. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef       
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1 Inledning 
 
Regler för lokalanskaffning antogs av kommunstyrelsen år 2008 men utvecklades sedan år 
2010 då ett reviderat förslag på utveckling av lokalanskaffningsprocessen togs fram. Utöver 
detta har kommunen utvecklat rutinerna för avstämning av nämndernas lokalbehov kopplat 
till framtagandet av verksamheternas framåtsikter. Kommunledningsförvaltningen har i 
samverkan med Tekniska förvaltningen tagit fram detta förslag till en mer detaljerad 
beskrivning av planeringsarbetet i lokalförsörjningsprocessen. Lokalresursplanen utgör navet 
i planeringsarbetet. I lokalresursplanen finns prognoser för framtida lokalbehov samt 
planerade och beslutade förändringar i lokalbeståndet. Processbeskrivningen visar översiktligt 
hur planeringsarbetet går till, från uppföljningen av föregående års lokalresursplan till beslut 
om ny lokalresursplan.  
 

 

1.1 Lokalförsörjningsprocessen i korthet 
Lokalförsörjningsprocessen utgörs i huvudsak av tre delprocesser; 
 

1. Processen att utarbeta och årligen revidera lokalresursplanen samt 
2. Genomförande av åtgärder baserat på beslutad lokalresursplan 
3. Förvaltning 

 
Denna beskrivning utgörs av delprocess 1, framtagning och årlig revidering av 
lokalresursplanen, dess organisation och ansvarsfördelning samt ingående resursbehov och 
roller. Lokalresursplanen omfattar befintliga lokalresurser, inhyrningar och 
bostadsrättsförvärv samt även en plan över hur redovisade och godkända lokalbehov ska 
tillgodoses. Delprocess 2 handlar om hur Botkyrka kommun driver genomförande av 
beslutade lokalbehov, vilket i allt väsentligt utgörs av den projektmodell Botkyrka kommun 
beslutat tillämpa. Projektmodellen beskrivs inte i detta dokument. Delprocess 3 omfattar de 
aktiviteter som är kopplade till förvaltning av fastigheterna under fastighetens livslängd. 
 

 

2 Sammanfattning 
 
Nedan följer en punktvis sammanfattning och beskrivning av planeringsarbetet i 
lokalresursplanearbetet.  
 

• Verksamhetsdrivande förvaltning initierar behov så tidigt som möjligt och kontaktar 
kommunens enhet för lokalförsörjning för bedömning av de alternativ som kan 
övervägas exempelvis omdisponering inom beståndet, förhyrning i stället för 
nybyggnad eller utnyttjande av andra lokallösningar. 

 
• Verksamhetsdrivande förvaltning och fastighetsenheten håller löpande dialog om 

lokalbehov, behov av förstudier och underlag för förslag i framåtsikten. Förstudie 
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utarbetas av fastighetsenheten och ska innehålla analys av alternativa lösningar, 
planförutsättningar, en första kalkyl över investeringskostnad, hyreskalkyl och tidplan.   

 
• Varje nämnd skall inför sin framåtsikt göra en prognos över utvecklingen inom sina 

verksamhetsområden för de närmaste 10 åren baserad på den befolkningsprognos som 
tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Utifrån den prognostiserade utveck-
lingen görs en beskrivning kring hur detta kommer att påverka behovet av 
verksamhetslokaler under den aktuella perioden. 

 
• Resultatet av förvaltningens lokalbehovsbedömning skall redovisas i de träffar som 

genomförs under september månad mellan berörda nämnder och kommunens 
lokalberedning. 
 

• Fastighetsenheten gör i lokalförsörjningsplanen en sammanställning över 
förvaltningarnas redovisade lokalbehov och gör utifrån de uppgifter som 
förvaltningarna lämnat en preliminär kostnadsuppskattning och en hyreskalkyl baserat 
på dessa preliminärt uppskattade kostnader för varje enskilt lokalbehov. Detta 
underlag skall sedan ligga till grund för arbetet med kommunens 
lokalförsörjningsplan.  
 

• Verksamhetsförvaltningen tar upp objektet (investeringen) inklusive preliminär 
hyreskostnad i förslag till framåtsikt/flerårsplan. Under beredningen av lokal-
försörjningsplanen görs en prioritering av samtliga lokalbehov som initierats av 
kommunens olika förvaltningar. 
 

• Fastighetsenheten lämnar i samband med sin framåtsikt ett förslag till lokalför-
sörjningsplan som sträcker sig över minst 6 år för den kommande flerårsplane-
perioden. Av planen ska för varje enskilt objekt redovisas en tidplan där det även 
framgår när den aktuella verksamhetsförvaltningen senast måste lämna en beställing 
till fastighetsenheten för att projektet ska kunna genomföras enligt tidplanen.  

 
• Beslut: Verksamhetsämnden redovisar sina lokalbehov inklusive hyreskostnader och 

investeringsbehov (inventarier och utrustning redovisas för sig och ska inte ingå i 
lokalinvesteringen) i sin framåtsikt. 
 

• Beslut: KF och KS tar inom ramen för kommunens flerårsplan ställning till 
lokalförsörjningsplanen som sträcker sig över en längre tidsperiod än själva 
flerårsplanen. 

 
• Beslut: tekniska nämnden – anmälan av den i KF beslutade lokalförsörjningsplanen 

som ingår flerårsplanen. Utgör dels nämndens åtagande i flerårsplanen, dels underlag 
för riktlinjer ibland annat energi-, miljö- och standardfrågor samt begäran om 
projekteringsmedel i kommande ettårsplan. 
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3 Organisation och ansvarsfördelning 
I avsnittet redovisas hur kommunens styrning, samordning och planering av 
lokalresursplanearbetet är organiserad. Här beskrivs även inblandade parters olika roller samt 
vilket ansvar respektive har för lokalförsörjning samt lokalanvändning.   

3.1 Styrmodell 
Styrningen av lokalförsörjningen utgår från kommunstyrelsen. Nämnderna är beställare av 
resurser och lokaler till nyttjande verksamheter och kommunfullmäktige är beslutande organ.  
Samordningen och samplaneringen mellan kommunledningen, nyttjande verksamheter och 
fastighetsenheten sker i lokalstyrgruppen som stöds av en lokalberedning. Operativ lokal 
samverkan i lokalfrågor sker i grupper på operativ nivå mellan fastighetsenheten och 
nyttjande verksamhetens lokalsamordnare. Lokalförsörjningen samordnas av 
fastighetsenheten som upplåter lokaler samt tillhandahåller fastighetsanknutna tjänster åt 
nyttjande verksamhet. 
 

 

 

3.1.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om mål och riktlinjer för lokalförsörjning, lokalanvändning samt 
större investeringar och avtal enligt kommunfullmäktiges beslut. Nämnder för de olika 
verksamheterna beslutar om inriktning för verksamheten och verksamhetens lokalbehov 
tillsammans med kommunstyrelsen. Nämnden beslutar även om de resurser som ställs till 
verksamhetens förfogande genom den årliga budgeten. 
  

OPERATIV 
LOKALSAMVERKAN 
Lokalresursplanerare 

Lokalsamordnare 
Fastighetsförvaltare 

LOKALBEREDNING 
Lokalresursplanerare 

Fastighetschef 
Exploateringschef 

Samhällsutvecklingsc
hef 

Lokalsamordnare 
Lokalcontroller 

LOKALSTYRGRUPP 
Lokalcontroller 

Kommunledningsgrup
pen 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Nämnder 
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3.1.2 Lokalstyrgrupp 
Lokalstyrgruppen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ansvarar för den strategiska 
samordningen, planeringen och uppföljningen av lokalförsörjningen.  
 

Lokalstyrgruppens sammansättning 

Lokalstyrgruppen utgörs av kommunledningsgruppen. Föredragande i lokalstyrgruppen är 
chefen för tekniska förvaltningen. 
 

Lokalstyrgruppens arbetsområden 

Nedan följer exempel på frågor som lokalstyrgruppen ansvarar för. 

• Styrning och samordning av kommunens lokalresurser inklusive koordinering av 
kommunens fysiska planering, verksamhetsplanering, bostadsförsörjning, 
investeringsplanering, ekonomiska planering samt miljö- och energiplanering. (Allt 
som ingår i lokalförsörjningsplanen). 

• Fastställning av förslag till lokalförsörjningsplan. 
• Ge förslag samt bidra med strategiska överväganden i större lokalförsörjningsärenden 

som kräver investeringar, stora förhyrningar eller på annat sätt stora ekonomiska 
insatser. 

• Ge förslag samt bidra med strategiska överväganden i ärenden som berör flera 
verksamheter och som kräver samordning inom kommunen. 

3.1.3 Lokalberedning 

Lokalberedningen ansvarar för samordning, planering, uppföljning och beredning av ärenden 
inför beslut i lokalstyrgruppen. I de fall där ärenden enbart berör en enskild verksamhet kan 
kommunen ha en eller flera lokalberedningsgrupper. Det kan till exempelvis vara en för 
skolan, en för socialtjänsten och en för övriga verksamheter.  
 

Lokalberedningsgruppens sammansättning 

Lokalberedningsgruppen består av fastighetschef, exploateringschef, chef för 
samhällsutveckling, lokalresursplanerare, lokalcontroller samt lokalsamordnare. Det är 
lokalresursplanerare som leder arbetet framåt.  
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Lokalberedningsgruppens arbetsområden 

Nedan följer exempel på frågor som lokalberedningsgruppen hanterar.  

• Förslag till mål för att styra och följa upp kommunens lokalanvändning. 

• Förslag till mål för att styra och följa upp kvaliteten och effektiviteten i kommunens 
lokalförsörjning. 

• Upprättande av förslag till lokalresursplan. 

• Genomförande av lokalrevisioner och andra utredningar för att förbättra samt effektivisera 
lokalförsörjningen och lokalanvändningen. 

• Förslag till prioritering mellan olika behov och önskemål om lokaler. 

• Förslag till åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen. 

• Förslag till förändringar i lokalbeståndet. 

• Förslag till åtgärder som kräver stora resursinsatser, organisatoriska förändringar, berör 
flera divisioner eller påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. 

• Förslag som minskar energianvändningen. 

• Förslag som minskar klimatpåverkan från fastigheter och lokalanvändning. 

3.1.4 Operativ lokalsamverkan 
Samverkan mellan fastighetsenheten och nyttjande verksamhetspersonal som sker lokalt ute i 
verksamheten, organiseras med respektive verksamhet.  
 
Syftet med det är att fånga upp behov och önskemål från verksamheterna som sedan kan tas 
upp i lokalberedningsgruppen. Det kan finnas en eller flera lokalsamverkansgruppen för varje 
verksamhet. Exempelvis kan det finnas en grupp för vård och omsorg, men fler grupper för 
skolans verksamhet. Hur många lokalsamverkansgrupper det finns beror på volym samt 
geografiskt område.  
 
Rutiner för hur lokalsamverkan bör samordnas samt utvecklas tillsammans med 
lokalresursplaneringen samt lokalberedningen. Det ingår alltid en lokalsamordnare från 
nyttjarens verksamhet samt en lokalresursplanerare och förvaltare från fastighetsenheten.  

3.2 Uppdragen 

3.2.1 Fastighetsenhetens uppdrag 
Fastighetsenhetens uppdrag innebär att förvalta kommunens fastighetsbestånd, upplåta lokaler 
till kommunens verksamheter och i förekommande fall externa hyresgäster. 
Fastighetsenhetens uppdrag innebär även att svara för kommunens operativa 
lokalresursplanering i nära samarbete med kommunens olika verksamheter. Fastighetsenheten 
ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter genom ett proaktivt 
förhållningssätt där koncernnytta samt maximal kostnadseffektivitet är vägledande. Det är 
även fastighetsenhetens ansvar att föreslå förändringar och rationaliseringar.  
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Fastighetsenhetens arbetsområden 

Fastighetsenheten ansvar omfattar arbetsområdena lokalresursplanering och lokalförsörjning. 
 

I arbetsområdet lokalresursplanering ingår att: 

• Samordna kommunens lokalresursplanering. 

• Hålla kommunens lokalresursplan aktuell 

• Genomföra lokalrevisioner och andra lokalutredningar för att undersöka lokalbehov, 
lokalanvändning och lokalkostnader. 

• Genomföra behovsutredningar, förstudier och lokalplaneringsprojekt. 
 

Lokalresursplaneringsarbetet samordnas av lokalresursplaneraren som även är 
sammankallande i lokalberedningen samt leder arbetet med kommunens lokalresursplan.  
 

I arbetsområdet lokalförsörjning ingår att: 

• Upplåta lokaler och bostäder inom kommunen till kommunens verksamheter. 

• Ansvara för kommunens externa in- och uthyrning av lokaler samt bostäder. 

• Följa upp lokaler och bostäders ändamålsenlighet. 

• Följa upp kvaliteten i lokaler- och bostadsförsörjningen. 

• Följa upp kostnaderna för lokaler och bostäder för verksamheten. 

• Ansvara för anskaffning, anpassning, underhåll, vård och avveckling av fastigheter, 
lokaler och bostäder för verksamheten. 

• Ansvara för säkerhet, larm och skalskydd i kommunens fastigheter. (Gäller dock ej 
verksamhetslarm). 

 
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant vis att kommunens kapitalbevarande krav 
tillgodoses. Den skall även bedrivas så att myndigheters krav uppfylls. Det gäller kraven 
gällande säkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet, energihushållning samt miljöpåverkan. 

3.2.2 Den nyttjande verksamhetens uppdrag 
Den verksamhet som nyttjar lokalen skall redovisa till behov av lokaler och tjänster samt även 
bära kostnaderna för de lokaler som används. Vilken omfattning det handlar om regleras i ett 
internhyresavtal som tecknas mellan verksamhet och fastighetsenhet.  
 
Den nyttjande verksamheten skall aktivt medverka i kommunens lokalresursplanering genom 
att utse en lokalsamordnare. Denne skall sedan samordna verksamhetens lokalärenden och 
behov av olika typer av bostäder som hyrs in. Lokalsamordnaren deltar både i 
lokalberedningsgruppen samt i de operativa lokalsamverkansgrupperna.  
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Lokalsamordnarens roll är att samordna verksamheternas: 

• volymberäkningar utifrån befolkningsprognoser, 

• planerade förändringar i verksamhetens behov av lokalfunktioner, till exempel lokaler 
för undervisning, vård, kontor och service,  

• kvalitetskrav, krav på tillgänglighet och läge etcetera,  

• nyttjandegrad av lokaler, 

• lokalkostnader och 

• miljökrav. 
 

4 Arbetsprocess för upprättande av lokalresursplan 
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen finns prognoser för 
framtida lokalbehov samt planerade och beslutade förändringar i lokalbeståndet. 
Processbeskrivningen nedan visar översiktligt hur planeringsarbetet går till, från 
uppföljningen av föregående års lokalresursplan till beslut om ny lokalresursplan.  

4.1 Faktainsamling 
Planeringsarbetet inleds med att lokalresursplaneraren gör en faktainsamling. Det innebär att 
uppgifter och underlag för revidering av lokalresursplanen samlas in (År 1 av upprättande av 
lokalresursplan). Den nyttjande verksamheten och fastighetsenheten medverkar i denna 
faktainsamling. Verksamhetsnämnderna har en dialog med verksamheterna om deras önskade 
resurser. Dialogen utmynnar sedan i ett förslag som blir ett uppdrag till förvaltningarna. 
 

4.2 Analys och förslag till åtgärder 
Med hjälp av faktainsamlingen analyseras bland annat följande: 

• Målen för lokalförsörjningen. 
• Nya och förändrade lokalbehov. 
• Förväntat över- och underskott på lokaler. 
• Behov av lokalförändringar. 
• Behov av åtgärder för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. 
• Lokalkostnadernas utveckling. 

4.3 Lokalrevidering 
Vid behov genomförs fördjupade analyser i form av lokalrevidering. 

4.4 Dialog och samplanering i lokalberedningen 
Lokalberedningen gör en samlad analys och värderar de redovisade behoven och förslagen till 
åtgärder och prövar om det finns flera behov som kan samordnas i en gemensam lokallösning. 
Samplanering omfattar ett antal planeringsmöten med mellanliggande utredningsarbete. 
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För att få mer underlag för samplaneringen kan lokalberedningsgruppen besluta om 
lokalrevisioner, behovsutredningar, förstudier och andra lokalprojekt förutsatt att 
finansieringen är ordnad. Andra underlag för samplaneringen är delredovisningar från 
pågående lokalprojekt. 

4.5 Dialog och samplanering i lokalstyrgruppen och med 
nämnderna 

Större frågor redovisas för lokalstyrgruppen som gör en samlad analys och värdering av 
föreslagna åtgärder. Nämnderna lämnar förslag till verksamheterna och lokalstyrgruppen. En 
dialog förs om konsekvenser och prioriteringar. Nämnderna lämnar i september varje år ett 
förslag och verksamheterna lämnar sedan en konsekvensbeskrivning på det inlämnade 
förslaget.  

4.6 Förslag till lokalresursplan 
Resultatet av samplaneringen och genomförda utredningen dokumenteras i ett förslag till 
lokalresursplan. 

4.7 Fastställande av lokalresursplan 
Förslaget till lokalresursplan fastställs av lokalstyrgruppen och lämnas till budgetberedningen. 

4.8 Beslut om lokalresursplan 
Beslut om lokalresursplanen fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

4.9 Beslut om åtgärder 
Beslut om åtgärder som följer av lokalresursplaneringen beror på kommunens 
delegationsordning. Exempelvis när det gäller vem som har rätt att besluta om 
verksamhetsförändringar, omflyttningar, in- och uthyrning eller investeringar. 
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5 Resurser 
 

5.1 Lokalcontroller 
Det krävs en tydlig strategisk funktion för att stärka kommunens aspekter på lokalförsörjning, 
fastighetsutveckling, investeringar och prioriteringar mellan olika ändamål.  
 
Fastighetschefens roll, tillika lokalcontroller, är att vara kommunens resurs för strategisk 
utveckling och för samordning av lokalförsörjning och fastighetsutveckling ur ett 
helhetsperspektiv. Det är också viktigt att få en stark koppling till kommunens 
investeringsplanering i såväl flerårsplan som ettårsplan.  
 
Nedan ges exempel på lokalcontrollerns ansvarsområden. 

• Initiera och samordna lokalförsörjningsplaneringen  

• Bedöma rimligheten i det föreslagna lokalprogrammet 

• Ansvara för investeringsfrågor kopplade till kommunens ekonomiska planering 

• Medverka (leda) i fastighetsstrategiska utredningar om behov och lösningar i tidiga 
skeden kopplat till kommunens översiktliga planering 

• Ta fram underlag för prioritering och styrning av lokal- och fastighetsinvesteringar 
såväl egna som externa lösningar 

 

5.2 Bostadssamordnare 
Det finns idag ingen uttalad funktion med det formella ansvaret för kommunens planering och 
uppföljning av bostäder. Med detta innebär det att det inte finns en samlad bild av behov och 
tillgång på bostäder.  
 
Bostadssamordnarens placering kan vara på fastighet eller på de förvaltningar som har behov 
av samlad planering av bostadsbehovet. Arbetet kan bedrivas likt lokalresursplaneraren och 
planeringen ska vara en del av kommunens planeringsdokument för framåtsikt och 
planeringsverktyg. 
 

5.3 Lokalresursplanerare 
Idag finns ingen funktion som har det formella ansvaret för kommunens planering och 
uppföljning av lokalresurser. Det innebär att det inte finns en samlad bild av behov och 
tillgång på lokalresurser samt att det är svårt att effektivisera lokalanvändningen. 
En funktion med uppdrag att arbeta med lokalresursplanering tillsätts. Funktionen föreslås 
placerad på fastighetsenheten för att ha nära kontakt med fastighetsförvaltare och nyttjande 
verksamhet.  
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5.4 Projekthantering 
Botkyrkas projektmodell skall användas och alla som på något sätt är inblandade i 
projektgenomförandet bör ha kunskap och utbildning i arbetssättet. 
 



Lokalresursplanering i Botkyrka kommun 



Lokalresurs-
planering 

• Användbar, attraktiv 
och säker 
verksamhetsmiljö 

• Hög produktivitet 
• Minsta miljö- och 

klimatpåverkan 
• Optimala kostnader 

Genomförande 

• Från idé till inflyttning 

Förvaltning 

 
• Förvaltning av 

fastigheterna 

Lokalförsörjningsprocessen 



Lokalresursplanering 

Flerårsplan 
Budgetarbete 



Arbetsprocess revidering av lokalresursplan (LRP) 

KF, KS 
Verksamhets
nämnder 

Lokalstyr-
grupp 

Lokalbered-
ningsgrupp 

Nyttjande 
verksamhet 

Lokalresurs-
planerare 

Förvaltare 

Uppdrag 
rev LRP 

Uppdrag 
rev LRP 

Fakta-  
insamling 

Lokal- 
revidering 

Fakta-  
insamling 

Sam- 
planering 

Beredning  
LRP 

Fastställande 
av LRP 

Fastställande 
av LRP 



Faktainsamling till lokalrevidering 

Kommunledningen 

•Vision och mål 
•Ekonomiska 
förutsättningar 

•Prioriteringar 

Fysiska planer 

•Detaljplaner 
•Planer om 
bostadsbyggande 

• Infrastuktur 
•mm 

Verksamhetsplaner 

• Innehåll 
•Omfattning 
•Volymer 
•Behov av lokaler 6-8 år 
•Befolkningsprognoser 
•Planerade förändringar 
•Kvalitetskrav 
•Avvikelser i nyttjande 
•Lokalkostnader 
•Miljökrav 

Underhålls- och 
investeringsplaner 

•Tillgängliga lokaler, egna 
och inhyrda 

•Löptider på 
hyreskontrakt 

•Fördelning 
interna/externa nyttjare 

•Tomställda lokaler 
•Fördelning olika 
byggnadstyper 

•Kostnader per kvm 
•Underhållsåtgärder och 
investeringar – 
planerade samt 
genomförda 
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Uppdrag om att utifrån förstudien utreda anslutningsviljan 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att se över hur många 
fastigheter som vill ansluta sig till vatten och spillvatten för aktuella områ-
den enligt till ärendet hörande karta. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av tekniska nämnden har VA-avdelningen gjort en förstudie för 
VA-utbyggnad i Grödinge landsbygd i två etapper, etapp 2 och etapp 3. För-
studiens mål har varit att föreslå generellt lämpligt alternativ för VA-
försörjning. Områdena ligger i ett glesbygdsområde och idag finns inget 
kommunalt vatten eller avlopp. I en tidigare rapport har VA-utbyggnaden i 
etapp 1, Kagghamra, Eldtomta och Sibble, studerats och nu pågår projektet 
att förse vatten och spillvatten till dessa områden. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2015-05-05. 
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Uppdrag om att utifrån förstudien utreda anslutningsviljan 
för VA till Grödinge, etapp 2 och 3  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden  uppdrar åt tekniska förvaltningen att se över hur många 
fastigheter som vill ansluta sig till vatten och spillvatten för aktuella områ-
den enligt nedan i Botkyrka kommun. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av tekniska nämnden har VA-avdelningen gjort en förstudie för 
VA- utbyggnad i Grödinge landsbygd i två etapper, etapp 2 och etapp 3, se 
kartan nedan. Förstudiens mål har varit att förslå generellt lämpligt alterna-
tiv för VA-försörjning. Områdena ligger i ett glesbygdsområde och idag 
finns inget kommunalt vatten eller avlopp. I en tidigare rapport har VA-
utbyggnaden i etapp 1, Kagghamra, Eldtomta och Sibble, studerats och nu 
pågår projektet att förse vatten och spillvatten till dessa områden. 
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Vatten- och avloppsledningar föreslås anläggas längs med befintliga vägar i 
ett system där självfallsledningar, kommunala pumpstationer och låg trycks 
avlopp (pumpenhet på tomtmark) kombineras. Beräknade kostnader, intäk-
ter, täckningsgrad samt i vilka fall särtaxa kan vara motiverad för VA-
utbyggnaden i etapp 2 och 3 redovisas i tabellen nedan: 
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Etapp 2         
Byrsta kvarn 
Kvarnbacken 
Brink 

 
35 

 
GA 

 
75 000 

 
2 618 000 

 
69 000 

 
2 406 000 

 
92 

 
Nej 

Tegelvreten 51 VO 346 000 17 640 000 123 000 6 263 000 36 Ja 

Totalt etapp 2 86   20 258 000  8 669 000 43  
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by 
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Grönslätt 

 

43 
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68 000 
 

2 939 000 
 

28 
 

Ja 

Kasholmen 8 GA 141 000 11 127 000 71 000 570 000 51 Ja 

Sandviken 140 VO 332 000 46 497 000 85 000 11 947 000 26 Ja 

Totalt etapp 3 351   92 729 000  28 547 000 31  
         

Totalt etapp 2 
och 3 

 

437    

112 987 000   

37 216 000 
 

33  

* GA = gemensamhetsanläggning föreslås för området. VO = verksamhetsområde föreslås för 
området. I verksamhetsområdena (VO) bygger kommunen ut vatten- och avlopp till tomtgrän- 
sen medan en gemensam anslutningspunkt  upprättas för områdena med gemensamhetsan- 
läggningar (GA) varifrån ledningar dras privat fram till tomtgränsen. 
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Sammanfattning 
 
På uppdrag av Botkyrka kommun har Norconsult AB gjort denna förstudie för VA-
utbyggnad i Grödinge landsbygd i två etapper, etapp 2 och etapp 3, se kartan ne-
dan. Förstudiens mål har varit att förslå generellt lämpligt alternativ för VA-
försörjning. Områdena ligger i ett glesbygdsområde och idag finns inget kommu-
nalt vatten eller avlopp. I en tidigare rapport har VA-utbyggnaden i etapp 1, Kagg-
hamra och Sibble, studerats (SWECO Environment AB, 2013). 

 

 
Samhällen/byar där det finns planer att ansluta fastigheterna till kommunalt VA i 
etapp 2 och 3. Etapp 2: A. Kvarnbacken/Byrsta kvarn/Brink, B. Tegelvreten. Etapp 
3: C. Skomakarbacken/Näs by/Gustavslund, D. Getryggen, E. Björndammen, F. 
Grönslätt/Fosäng, G. Kasholmen, H. Sandviken  
 
 
Vatten- och avloppsledningar föreslås anläggas längs med befintliga vägar i ett sy-
stem där självfallsledningar, kommunala pumpstationer och LTA (pumpenhet på 
tomtmark) kombineras. Beräknade kostnader, intäkter, täckningsgrad samt i vilka 

A. 

G. 

F. 

E. 

D. 
C. 

B. 

H. 

Etapp 2. 

Etapp 3. 

Etapp 1. 
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fall särtaxa kan vara motiverad för VA-utbyggnaden i etapp 2 och 3 redovisas i ta-
bellen nedan: 
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GA / 
VO* 

Kostnad/ 
fastighet Kostnader Intäkt/ 

fastighet Intäkter 
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ck
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ng
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ad
 

Sä
rt

ax
a 
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tiv
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ad
 

Enhet 
(st) (GA / 

VO) 
(sek)      

exkl. moms 
(sek)        

exkl. moms 

(sek)      
exkl. 

moms 

(sek)        
exkl. moms (%) 

Ja / 
Nej 

         

Etapp 2         
Byrsta kvarn 
Kvarnbacken 
Brink 

35 GA 75 000 2 618 000 69 000 2 406 000 92 Nej 

Tegelvreten 51 VO 346 000 17 640 000 123 000 6 263 000 36 Ja 

Totalt etapp 2 86   20 258 000  8 669 000 43  

         

Etapp 3 
 

   
  

  
Skomakar-
backen,       
Gustavslund,    
Näs by 

40 GA 59 000 2 366 000 71 000 2 851 000 121 Nej 

Getryggen 120 VO 282 000 33 808 000 85 000 10 240 000 30 Ja 
Björndammen, 
Grönslätt 43 GA 248 000 8 932 000 68 000 2 939 000 28 Ja 

Kasholmen 8 GA 141 000 11 127 000 71 000 570 000 51  Ja 
Sandviken 140 VO 332 000 46 497 000 85 000 11 947 000 26  Ja 

Totalt etapp 3 351   92 729 000  28 547 000  31  
         
Totalt etapp 2 
och 3 437   112 987 000  37 216 000 33  

* GA = gemensamhetsanläggning föreslås för området. VO = verksamhetsområde föreslås för 
området. I verksamhetsområdena (VO) bygger kommunen ut vatten- och avlopp till tomtgrän-
sen medan en gemensam anslutningspunkt upprättas för områdena med gemensamhetsan-
läggningar (GA) varifrån ledningar dras privat fram till tomtgränsen. 
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Följande kan noteras om kostnader och intäkter 

• Kostnaderna för överföringsledningarna i etapp 1,2 och 3 har fördelats ef-
ter vilken nytta varje samhälle förväntas få av dem. Kostnaderna för etapp 
1 bedöms till viss del kunna läggas på etapp 2, då en utbyggnad inom rim-
lig tid kan anses trolig. 

• Kostnaderna blir högre i verksamhetsområdena där kommunen bygger ut 
VA-ledningar till fastighetsgränsen än i gemensamhetsområden. 

• Långa överföringsledningar leder till ökade kostnader. I många områden 
krävs pumpning av avlopp vilket leder till dyrare lösningar än om själv-
fallsledningar kan läggas.  

• Kostnadsberäkningen ska betraktas som översiktlig då flera parametrar är 
osäkra.  

• Intäkterna från VA-utbyggnaden har beräknats utifrån att områdena legat 
inom eller i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde.  

• Orsaken till intäksskillnaden för fastigheter i olika områden beror framför-
allt på om verksamhetsområde eller gemensamhetsanläggning planeras i 
området samt tomtytans storlek.  

• Särtaxa är motiverat för Tegelvreten, Getryggen, Björndammen/Grönslätt, 
Kasholmen samt Sandviken. 

• Utbyggnad enligt etapp 2 bedöms vara mer prioriterad och ligga närmare i 
tiden än etapp 3, bland annat på grund av att det bor många fastboende i 
området. 
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Bilagor 
Bilaga 1 PM Vattenförsörjning av Grödinge, WSP, 2013-03-21 
Bilaga 2 Berggrundskarta, SGU, 2013-11-04 
Bilaga 3 Kostnadsbedömning Etapp 2 
Bilaga 4 Kostnadsbedömning Etapp 3 
 

Ritningar 
W-01 VA-system etapp 2: Byrsta Kvarn, Kvarnbacken, Tegelvreten 
W-02 VA-system etapp 3: Anslutning dricksvatten 
W-03 VA-system etapp 3: Skomakarbacken, Näsby, Gustavslund, Getryggen 
W-04 VA-system etapp 3: Björndammen, Grönslätt 
W-05 VA-system etapp 3: Sandviken, Kasholmen 
W-101 VA-system etapp 3: Getryggen 
W-102 VA-system etapp 3: Sandviken 

 
  



 

  

2014-02-28 
 

Förstudie VA-utbyggnad        Grödinge 
Etapp 2 och 3 

 

8 (36)

\\n
or

co
ns

ul
t.n

o\
df

s\
sw

e\
go

t\n
-d

at
a\

10
3\

11
\1

03
11

79
\0

-m
ap

p\
09

 b
es

kr
-u

tre
dn

-
pm

-k
al

ky
l\f

ör
st

ud
ie

 v
a-

ut
by

gg
na

d 
gr

öd
in

ge
.d

oc
x 

Referenser 
 
Botkyrka kommun, 2002: Översiktsplan 2002, 2002-10-31. 

Botkyrka kommun, 2012a: Kagghamra-Tegelvreten, Beskrivning av delområde 
ÖP landsbygd, 2012-05-15. ARBETSMATERIAL 

Botkyrka kommun, 2012b: Näslandet, Beskrivning av delområde ÖP lands-
bygd, 2012-05-15, 2012-01-10. ARBETSMATERIAL 

Boverket, 1995: Boverkets Allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” 
Nacka kommun, 2012: Jämförelsestudie LTA-självfallssystem, 2012-10-30. 

Regeringens proposition 1995/96:188: Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, 1996-03-14.   

Svenskt Vatten Utveckling, 2008: Handbok om VA i omvandlingsområden, 
Rapport Nr 2008-11. 
SWECO Environment AB, 2013: Förstudie VA, Kagghamra-Sibble, 2013-01-25. 

 
Länkar 
Botkyrka kommun, 2013: webbkarta http://karta.botkyrka.se/, 2013-11-04. 

SGU, 2013: jordartskarta http://www.sgu.se, 2013-11-04 

 

Fotografier 

Fotografierna i rapporten är tagna i samband med studiebesök utförda den 2013-
09-30 samt 2013-10-18. 

http://karta.botkyrka.se/
http://www.sgu.se


 

Norconsult AB 
Theres Svensson gata 11 
Box 8774, 402 76 Göteborg 
031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 
www.norconsult.se 

1 Orientering 
På uppdrag av Botkyrka kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande förstu-
die för VA-utbyggnad i Grödinge landsbygd i två etapper, etapp 2 och etapp 3. En 
utredning har tidigare gjorts av konsultföretaget SWECO för VA-anslutning i 
Sibble och Kagghamra, etapp 1.  

Målet med förstudien har varit att föreslå lämpligt alternativ för VA-försörjning av 
etapp 2: Byrsta kvarn, Tegelvreten, och etapp 3: Skomakarbacken/Näs 
by/Gustavslund, Getryggen, Grönslätt/Foshagen, Kasholmen och Sandviken.  

Generella förslag på typ av VA-system redovisas inom respektive samhälle. Ut-
byggnadsförslaget för etapp 1 och 2 har kostnadsbedömts och rapporten innefattar 
även ett resonemang om kostnadsfördelning och särtaxa. I rapporten har även ett 
resonemang runt kostnader över en tidsperiod gjorts vid val av VA-system. Utred-
ningen avser försörjning av befintlig bebyggelse utan hänsyn till eventuell exploa-
tering. 

 

 

1.1 Områdesbeskrivning 
Förstudien omfattar VA-exploatering i Näslandet på Grödinge landsbygd i den 
sydvästra delen av Botkyrka kommun. Området utgörs av ett odlings- och skogs-
landskap med inslag av småhusbebyggelse. Delar av området är kuperat med berg i 
dagen. Topografin varierar i området. I Botkyrka kommuns översiktsplan (Bot-
kyrka kommun, 2002) anges Näslandet som värdefullt för natur- och friluftsliv med 
naturstråket Grödingeleden som passerar genom området. De flesta områdena har 
ett strandskydd på 300 meter men i vissa detaljplanelagda områden är strandskyd-
det upphävt. Runt Sandviken är strandskyddet satt till 100 meter. De områden som 
är aktuella för förstudien är mindre samhällen med ca 10-30 st fastboende/ fritids-
boende samt två större fritidshusområden med cirka 100 tomter. 

I figur 1 anges de områden som ingår i förstudien för etapp 2 och 3. I kapitel 1.1.1 
och 1.1.2 beskrivs områdena närmare och i tabell 1 finns en kort sammanfattning 
av områdesinformationen. Informationen om området har inhämtas genom studie-
besök (2013-09-30, 2013-10-18 och 2013-10-25) samt från en inventering av av-
loppssituationen i området utförd av Botkyrka kommun (Botkyrka kommun, 
2012a, 2012b). Inventeringen är att betrakta som arbetsmaterial. Inga geotekniska 
undersökningar har funnits att tillgå. Information om jordarter har hämtas från 
SGU:s jordartskarta, se bilaga 2 (SGU, 2013) och information om radon, markä-

www.norconsult.se
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gare, detaljplaner, natur- och kulturvärden är inhämtade från Botkyrka kommuns 
webbkarta (Botkyrka kommun, 2013).  

 

 
Figur 1. Samhällen/byar där det finns planer att ansluta fastigheterna till kommunalt VA i etapp 2 och 3. 
Etapp 2: A. Kvarnbacken/Byrsta kvarn/Brink, B. Tegelvreten. Etapp 3: C. Skomakarbacken/Näs 
by/Gustavslund, D. Getryggen, E. Björndammen, F. Grönslätt/Fosäng, G. Kasholmen, H. Sandviken  
  

A. 

G. 

F. 

E. 

D. 
C. 

B. 

H. 

Etapp 2. 

Etapp 3. 

Etapp 1. 
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Tabell 1. Antal fastigheter och gällande detaljplaner i etapp 2 och 3 
 Antal fastigheter Detaljplan finns 
Etapp 2   
Byrsta kvarn, Kvarnbacken, Brink 35 Ja, för del av Kärrhagen 1:1 
Teglevreten 51 Ja 
   
Etapp 3   
Skomakarbacken,Gustavslund, Näs by 40 Ja, för del av Gustavslund 
Getryggen 120 Ja 
Björndammen 15 Områdesbestämmelse finns 
Grönslätt, Fosäng 28 Ja 
Kasholmen 8 Områdesbestämmelse finns 
Sandviken 140 Ja 

 
1.1.1 Etapp 2 
Byrsta kvarn, Kvarnbacken och Brink 
Byrsta kvarn, Kvarnbacken och Brink ligger på en höjd öster om väg 225, se figur 
2. Totalt finns det cirka 35 fastigheter i området, flertalet antas vara fastboende. 
Detaljplan finns upprättat för området norr om Kvarnbacken. Mellan vägen och 
byn finns ett öppet fält. I området växer björk, gran och blandskog. Jordarterna be-
står av isälvssediment, postglacial sand, och glacial lera. Delar av området anges 
som högriskområde för radon. Kagghamraån som rinner genom området är ett 
Riksintresse för naturvård.  
 

 
Figur 2. Bebyggelsen i Byrsta kvarn, Brink och Kvarnbacken ligger på en höjd öster om väg 225 
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Tegelvreten 
Tegelvreten kan delas in i en västlig och en östlig del som skiljs åt av en ra-
vin/biflöde till Kagghamraån. Området är kuperat och vegetationen består av gran 
och blandad lövskog. Berg i dagen varvas med sandig morän, postglacial sand och 
postglacial lera. I den västra delen tillåter detaljplanen 36 st fastigheter och i den 
östra delen tillåts 15 fastigheter, se figur 3. Kagghamraån flyter genom området 
och anges som Riksintresse för naturvård. Andelen åretruntboende bedöms vara 
stort. 

 

 
Figur 3. Gällande detaljplanen för Tegelvreten från 1967, Grödinge 1037.   
 
 

1.1.2 Etapp 3 
Skomakarbacken, Näs by och Gustavslund 
Skomakarbacken består av cirka 11 fastigheter, söder om Näsvägen. Området lig-
ger i ett jordbrukslandskap med inslag av blandskog och terrängen sluttar svagt mot 
Näsvägen, se figur 4. Jordarterna karaktäriseras av postglacial finsand, sandig mo-
rän och berg i dagen. Näs by består av cirka 9 fastigheter, belägna i ett jordbruks-
landskap, se figur 5. Byn är angiven som ett riksintresse för kulturmiljö. Näsvägen 
som går mellan Skomakarbacken och Näs by sluttar nedåt, men en lågpunkt i Näs 
by. Jordarterna består av glacial lera och postglacial finsand. Gustavslund består av 
cirka 20 fastigheter, belägna i ett jordbrukslandskap med inslag av skog. Jordarter-



 

2014-02-28 
 
Förstudie VA-utbyggnad        Grödinge 
Etapp 2 och 3 

 

 

13 (36)

\\n
or

co
ns

ul
t.n

o\
df

s\
sw

e\
go

t\n
-d

at
a\

10
3\

11
\1

03
11

79
\0

-m
ap

p\
09

 b
es

kr
-

ut
re

dn
-p

m
-k

al
ky

l\f
ör

st
ud

ie
 v

a-
ut

by
gg

na
d 

gr
öd

in
ge

.d
oc

x 

na karaktäriseras av sandig morän, berg i dagen och postglacial sand. För den östra 
delen av Gustavslund är detaljplan upprättad. 

 

 
Figur 4. Skomakarbacken 
 
 

 
Figur 5. Näs by 
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Getryggen  
Getryggen är ett fritidshusområde, belägen på en halvö i Näslandsfjärden. Området 
är kuperat och på vissa platser syns berg i dagen. Andra jordarter i området är 
svallsediment, grus och sandig morän. Växtligheten består framförallt av gran, tall 
och blandad lövskog. Vägen in till fritidshusområdet är avstängd med en vägbom. 
Ute på udden finns ett allmänt friluftsbad, se figur 6. Stockholms stad är/har varit 
en stor markägare i området och marken är/har upplåtits via tomträtter. Successiv 
avstyckning sker inom området, vilket har lett till större byggnader och ökad stan-
dard. Enligt detaljplanen finns det cirka 120 tomter i området. 
 

 
Figur 6. Strandbadet i Getryggen 

 
Björndammen  
Björndammen utgörs av ett fritidshusområde med cirka 15 fastigheter, beläget vid 
Näslandsfjärden. Terrängen är kuperad och växtligheten består framförallt av gran 
och blandskog. Jordarterna i området utgörs av isälvssediment, grus, sandig morän 
och berg i dagen. Området är angivet som ett högriskområde för radon. Området 
omfattas av Områdesbestämmelser för del av Västra Näslandet.  
 
Grönslätt och Fosäng 
Grönslätt och Fosäng består av fritidshusområden, vid Näslandsfjärden. Terrängen 
är kuperad och växtligheten består framförallt av gran och blandskog. Jordarterna 
karakteriseras av berg i dagen, sandig morän och postglacial finsand. I Grönslätt 
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finns, enligt detaljplanen, cirka 25 st fastigheter och i Fosäng 3 st. Stockholms stad 
är en stor markägare i området. Området är detaljplanelagt. 
 
Kasholmen 
Kasholmen ligger vid Näslandsfjärden och består av cirka 8 fastigheter, övervä-
gande fritidshus. Terrängen är kuperad och växtligheten består framförallt av has-
sellundar och lövskog, se figur 7. Jordarterna varierar från postglacial finsand, 
glacial lera till sandig morän och berg i dagen. Öster om Kasholmen ligger Hör-
ningsnäs Naturreservat, ett natur och kulturlandskap med ädellövskog och löväng 
(Botkyrka kommun, 2013). Tillstånd och dispens kan krävas om åtgärder behövs 
göras inom området. Området omfattas av Områdesbestämmelser för del av Västra 
Näslandet. 
 

 
Figur 7. Kasholmen 
 
 
Sandviken 
Sandviken består av ett fritidshusområde med cirka 140 tomter och ligger på den 
sydvästra spetsen av Näslandet. Utöver fritidshusområdet finns det ett fåtal fastig-
heter med bostadshus. Terrängen är kuperad och på flertalet platser syns berg i da-
gen, se figur 8. Jordarterna utgörs förövrigt av isälvssediment, finsand och post-
glacial finsand. Vegetationen består av gran, tall och blandad lövskog. I området 
finns ett strandbad. På den södra udden finns en gammal försvarsanläggning från 
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1600-talet och härifrån avgår även en bilfärja mot Södertälje. Delar av Sandviken 
är högriskområde för radon. Området är detaljplanelagt. 
 

 
Figur 8. Sandvikens fritidshusområde. 
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2 Befintligt VA 
I de studerade områdena finns idag inget kommunalt vatten eller spillvatten. Ge-
nom Näslandet går dock SYVAB-tunneln som leder spillvatten från södra stock-
holmsregionen till Himmerfjärdsverket, som ligger i sydöstra delen av Näslandet. 
Strax norr om Skomakarbacken finns en anslutning till SYVAB-tunneln, se figur 9. 
I tunneln finns även en 180 mm PE-ledning upphängd, som försörjer Himmer-
fjärdsverket med dricksvatten (SWECO Environment AB, 2013). Vid Eldtomta 
finns det en kommunal pumpstation för spillvatten, se ritning W-03. Vid Hörnings-
näs finns en Ø500 spillvattenledning, Pilkrogsledningen, som går från Södertälje 
till Himmerfjärdsverket. Det högsta flödet var under det senaste året 681 m3/h.  
 

 
Figur 9. Norr om Skomakarbacken finns en ingång till SYVAB-tunneln. 
 
 

2.1 Dricksvatten 
Dricksvattenförsörjningen på Näslandet sker genom enskilda brunnar. Inom delar 
av Näslandet är det tillståndsplikt för att inrätta nya grundvattentäkter (Getryggen, 
Näsvägen, Björndammen, Grönslätt). I Sandviken finns en gemensamhetsanlägg-
ning med brunnar för dricksvatten, med restriktioner för användning. Generellt kan 
det sägas att dricksvattentillgången är begränsad i de kustnära områdena och nya 
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avlopp beviljas restriktivt på grund av problem med grundvattenkvalité och kvanti-
tet. 
 
 

2.2 Spillvatten 
Etapp 2 
Tillståndsplikt gäller för alla typer av enskilda avloppsanläggningar. På Ravinvä-
gen i Tegelvreten har fastigheterna en markbädd för bad-, disk- och tvättvatten. För 
vattentoalett krävs anslutning till en sluten tank. Enligt Botkyrka kommuns Miljö-
enhet finns i Byrsta ”Byrsta Kvarns Samfällighetsförening”. Samfällighetens syfte 
(vatten eller spillvatten) samt vilka fastigheter som ingår i föreningen finns inte an-
givit hos kommun eller länsstyrelse. 
 
Etapp 3 
I Näs by finns det idag en gemensam avloppsanläggning för alla fastigheter. I de 
strandnära områdena krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att in-
rätta enskilt avlopp (Getryggen, Kasholmen och Sandviken). Miljö- och hälso-
skyddsnämnden tog 1991 beslut om att inte tillåta några enskilda avlopp i Sandvi-
ken och Kasholmen. Beslutet grundar sig på problem med grundvattenkvalité och 
kvantitet. I Björndammen består avloppsanläggningarna framförallt av infiltration-
er för bad-, disk- och tvättvatten, men det förekommer även slutna tankar för vat-
tentoaletter.  
 
 

2.3 Dagvatten 
Idag tas dagvattnet omhand lokalt. Det finns inga planer på att inrätta verksamhets-
områden för dagvatten och lokalt omhändertagande av dagvatten planeras även i 
framtiden. 
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3 Förutsättningar 
I tidigare utredningar har förslag på VA-dragning till Kaggharma och Sibble utretts 
(SWECO Environment AB, 2013) samt vattenförsörjning av Grödinge, se bilaga 1. 
Detta underlag har använts för att föreslå VA-system för exploatering söderut. För 
etapp 2 finns möjlighet för spillvattnet att ansluta vid den föreslagna självfallsled-
ningen (SWECO Environment AB, 2013) vid Enrotsvägen i Kagghamra i etapp 1, 
se ritning W-01. Föreslagen ledningsdragning för vattenförsörjning i Grödinge vi-
sas i figur 10, se även bilaga 1. Enligt tidigare utredning krävs, för försörjning av 
hela Grödinge, en 315 mm ledning från Vårsta till Sibble där dimensionen kan 
minskas till 280 mm. Mellan Hörningsnäs och Sandviken kan dimensionen mins-
kas till 200 mm, men då krävs en reservoar, exempelvis vid Himmerfjärdsverket.  
 

 
Figur 10. Förslag till ny ledningsdragning för dricksvatten i Grödinge (Bild: se bi-
laga 1) 
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3.1 Kostnadsfördelning 
I utredningen för VA i Sibble och Kagghamra (SWECO Environment AB, 2013) 
bedömdes kostnaden för 3 delsträckor, se figur 11, fördelas enligt tabell 2. Vidare 
anges att enligt praxis brukar områden som är aktuella för anslutning inom ca 10 år 
ta en del av kostnaderna för överföringsledningarna.  
 

 
Figur 11. Översiktlig bild för överföringsledningar och underlag för kostnadsfördelning för 
etapp 1 (SWECO Environment AB, 2013)  
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Tabell 2. Kostnadsfördelning för delsträckor vid VA-exploatering till Sibble och 
Kagghamra enligt tidigare studie av etapp 1 (SWECO Environment AB, 2013) 
Område Fördelning 
Sträcka 1:  
Sibble+Kagghamra 62% 
Övriga Grödinge, 
tillkommande 

38% 

Sträcka 2:  
Sibble+Kagghamra 84% 
Tegelvreten/Byrsta 16% 
Sträcka 3:  
Kagghamra 75% 
Tegelvreten/Byrsta 25% 

 
 

3.2 Verksamhetsområde 
Ett verksamhetsområde är ett av kommunen geografiskt avgränsat område, inom 
vilket vatten- och avloppsförsörjningen sker genom kommunala VA-anläggningar. 
Inom verksamhetsområdet gäller vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa som regle-
rar förhållandet mellan huvudmannen och fastighetsägaren. Inom verksamhetsom-
rådet är huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter med de VA-tjänster, 
för vilket verksamhetsområdet är upprättat för.  

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen om det finns behov för vattenförsörjning 
och avlopp i ett större sammanhang, med hänsyn till hälso- och miljöskydd, se till 
att behovet snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Enligt praxis an-
ses ett större sammanhang vara ca 20-30 fastigheter.  
 
För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde gäller ej vattentjänstlagen, 
ABVA eller VA-taxa. Om fastighetsägaren vill ansluta sig till kommunalt VA upp-
rättas ett avtal.  
 
 

3.3 Gemensamhetsanläggning 
En gemensanhetsanläggning kan bildas för att tillgodose ett behov som flera fas-
tigheter har gemensamt, exempelvis VA. Fastighetsägarna ansvarar gemensamt för 
anläggningen samt drift och underhåll. Skäl till att inrätta en gemensamhetsanlägg-
ning kan vara: 
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• Svårt att lösa VA-situationen på varje tomt pga. topografi. 
• Ofta snabbare sätt att lösa VA-situationen än kommunal utbyggnad. 
• Kan ge en billigare lösning. 

 
 

3.4 Lätt Tryckavlopp (LTA) och pumpstationer 
I de fall där en renodlat självfallsystem inte är möjligt har Norconsult tittat på andra 
möjligheter i form av självfall till kommunala pumpstationer samt LTA. LTA, eller 
Lätt tryckavlopp, används för att transportera avloppsvatten från en fastighet till 
kommunens ledningar i områden där terrängen inte tillåter självfallsledningar. 
Några av fördelarna med LTA är:  
 

• Minskade schaktkostnader och schaktytor. 
• Går att använda på sjönära platser eller platser med högt grundvatten. 
• Kan vara ekonomiskt fördelaktig i områden med gles bebyggelse, kuperad 

terräng eller berg. 
 
Nackdelarna med LTA är: 
 

• Kan ge problem med dålig lukt och svavelväte i områden där omsättningen 
periodvis är låg (ex. fritidshusområden). 

• Lättare att underhålla en större pumpstation än många mindre pumpar. 
• Kan initialt vara en billigare lösning men pga. drift- och underhåll kan 

kostnaderna öka på sikt. 
 
Nacka kommun har tagit fram en jämförelsestudie mellan LTA och självfall med 
pumpstationer (Nacka kommun, 2012). Enligt rapporten är LTA lönsamt upp till 
att cirka 40-50 fastigheter ansluter sig vid en utbyggnadslängd på 800-2000 m. I 
beräkningen har, förutom investeringskostnaden, även andra aspekter såsom drift-
kostnad, energianvändning och miljöpåverkan tagits med. LTA blir mindre lönsamt 
ju längre huvudledning som anläggs. 
 
En pumpstation för 25 PE bör ha ett skyddsavstånd på 50 meter till bebyggelse för 
att undvika olägenheter med främst lukt men även bakteriespridning (Boverket, 
1995). Om pumpstation placeras närmare bebyggelse än 50 meter exempelvis filter 
användas för att avlägsna lukt, exempelvis kolfilter med eller utan ozon eller ett bi-
ologiskt filter.  
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4 Förslag på VA 
Nedan beskrivs föreslag på VA-system för etapp 2 och 3. För enskilda fastigheter 
som ligger utmed etapp 2 och 3 som önskar ansluta sig till kommunalt VA, kan av-
tal upprättas direkt med huvudmannen. Övrig hänsyn till dessa fastigheter har inte 
tagits i denna förstudie. Botkyrka kommuns önskan har varit att hålla antalet LTA-
stationer nere till förmån för kommunala pumpstationer och självfallsledningar och 
därför har olika alternativ studerats i delområdena. Valet av system har sedan gjort 
utifrån en sammanvägning av ekonomiska och driftmässiga överväganden över en 
längre tid, ur ett LCC-perspektiv. 
 
 

4.1 Etapp 2 
Etapp 2 ansluter till spill- och vattenledningar som byggs ut till Kagghamra i etapp 
1 enligt de förslag som anges i tidigare rapport (SWECO Environment AB, 2013), 
se ritning W-01. Överföringsledningar för vatten med dimension 280 mm samläggs 
med spillvattenledningar längs med bilvägen för sträckan Kagghamra-Tegelvreten. 
En pumpstation föreslås vid Byrsta kvarn och vid Brink anläggs en tryckstegring 
och en pumpstation, se ritning W-01. Spillvattenledningarna i Kagghamra kan be-
höva dimensioneras upp för att klara av den ökade belastningen från etapp 2. 
 
Byrsta kvarn, Kvarnbacken och Brink 
Gemensamhetsanläggningar upprättas för Byrsta kvarn och Kvarnbacken/Brink. 
Byrsta kvarn ansluter med självfall, men LTA kan krävas inom fastighet. Kvarn-
backen och Brink ansluter med LTA till kommunala självfallsledningar. 
 
Tegelvreten 
Tegelvreten föreslås bli ett eget verksamhetsområde. I västra delen av Tegelvreten 
anläggs självfallsledningar. För vissa fastigheter kan privata LTA-lösningar behö-
vas. För den östra delen av Tegelvreten har Norconsult utrett två alternativ: (1) 
LTA för fastigheterna i slutet av Ravinvägen, självfallsledningar och en pumpstat-
ion vid ravinen alternativt (2) LTA-stationer längst med hela Ravinvägen fram till 
en släppunkt efter ravinen. Eftersom LTA i båda fallen kommer att behövas på Ra-
vinvägen förordnas alternativ (2), vilken är förprojekterad i ritning W-01, där ytter-
ligare 5-6 fastigheter ansluter via LTA och ersätter den kommunala pumpstationen. 
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4.2 Etapp 3 
Spillvattensystemet i etapp 3 förslås delas in i tre delar, en för sträckan  
Skomakarbacken-Getryggen, en för sträckan Björndammen-Hörningsnäs samt en 
för Sandviken- Himmerfjärdsverket. Överföringsledningar läggs längs med Näsvä-
gen. Genom denna uppdelning bedöms behovet av pumpstationer minska jämfört 
med om ledningar anlagts längs med hela etappen Skomakarbacken-Sandviken, se 
ritning W03, W04 och W05. 
 
Anslutningspunkt för sträckan Skomakarbacken-Getryggen kan ske via befintligt 
påslag på SYVAB-tunneln alternativt en ny anslutning till tunneln vid Skomakar-
backen. För anslutning till befintligt påslag har två alternativa sträckningar utretts; 
(1) en längre sträckning där ledningen dras via befintlig pumpstation vid Eldtomta, 
alternativt (2) en sträckning över höjden längs med avtagsvägen vid Skomakar-
backen, se ritning W-03. Alternativ (1) kräver en längre ledningsdragning och tro-
ligen ombyggnad av befintlig pumpstation samt viss bergschakt. Ledningen kan 
dock till stora delar samläggas med vattenledningen. Alternativ (2) innebär en kor-
tare ledningsdragning men kräver en ny pumpstation och troligen mer bergschakt. 
Ett tredje alternativ (3) är att göra en ny anslutningspunkt direkt på SYVAB-
ledningen vid Skomakarbacken. Fördelarna är att en ny pumpstation undviks samt 
kortare ledningsdragning. Kostnaden för en ny anslutning är svår att bedöma och 
beror på tillgänglighet, borrlutning, jordlager, berggrund m.m. Enligt entreprenör 
(Befab) ligger kostnaden på mellan 200 000 – 1 000 000 sek för anslutning av ett 
200 mm rör. Därtill kommer Gustavslund inte kunna ansluta med självfall i alterna-
tiv (3) utan någon slags pumpning kommer krävas. Vid jämförelse mellan alterna-
tiven bedöms alternativ (1) vara mer fördelaktigt än (2) främst pga. minskad berg-
schakt och samläggning av ledningar. I alternativ (2) kan den befintliga pumpstat-
ionen vid Eldtomta användas och det gör att endast en pumpstation behöver vara i 
drift, vilket är fördelaktigt ur ett LCC-perspektiv i och med sänkta driftkostnader 
jämfört med 2 pumpstationer i alternativ (1). Förutsättningarna för alternativ (3) 
måste undersökas vidare för att kunna göra en rimlig jämförelse med övriga alter-
nativ. Utifrån de data som funnits att tillgå har alternativ (1) bedömts som den 
bästa lösningen. 
 
För sträckan Björndammen-Sandviken har två möjliga anslutningspunkter identifi-
erats vid Pilkrogsledningen vid Hörningsnäs samt vid Pilkrogsledningen vid Him-
merfjärdsverket. För att minimera antalet pumpstationer föreslås avloppet från 
Björndammen och Grönslätt ansluta vid Hörningsnäs. Kasholmen och Sandviken 
ansluter vid Himmerfjärdsverket, se ritning W-04 respektive W-05. 
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Överföringsledningar för vatten anläggs från Sibble till Sandviken med dimension 
280 mm, se ritningar W-02, W-03, W-04 och W-05. Enligt tidigare PM, se bilaga 
1, kommer tillräckligt tryck erhållas vid denna dimension. Alternativet med en re-
servoar vid Himmerfjärdsverket har i denna utredning, i samråd med Botkyrka 
kommun, valts bort till förmån för större ledningsdimensioner. Även alternativet 
med dricksvattenförsörjning via ledningen i SYVAB-tunneln har valts bort pga av 
svårigheter med underhåll och kommunens vilja att ha en långsiktig VA-lösning.  
 
Skomakarbacken, Gustavslund och Näs by 
Gemensamhetsanläggningar inrättas för Skomakarbacken (3 st), Gustavslund (1 st) 
och Näs by (1st). Skomakarbacken ansluter med självfall och LTA till överförings-
ledningen, se ritning W-03. Gustavslund föreslås kunna ingå i nuvarande gemen-
samhetsanläggning för Hästhagen och ansluta med LTA och självfall. Avloppsan-
läggningen i Näs by föreslås anslutas med LTA. 
 
Getryggen 
I Getryggen föreslås att ett verksamhetsområde bildas då det finns en större samlad 
bebyggelse. En utveckling mot åretruntboende skulle bidra till att stärka de förut-
sättningar som anges i Vattentjänstlagen. Området är kuperat med berg i dagen, 
vilket gör att LTA är fördelaktigt för att undvika dyra schaktkostnader. Två alterna-
tiv har studerats, (1) ett system med LTA, självfallsledningar och två pumpstation-
er alternativt (2) LTA inom hela området ansluten till tryckledning. Det är i sam-
manhanget ett fåtal fastigheter som kan ansluta med självfall till pumpstationerna. 
Enligt resonemanget i kapitel 3.4 krävs ett större antal LTA-enheter för att det ska 
vara långsiktigt fördelaktigt med en pumpstation. Därmed förordnas alternativ (2), 
se ritning W-101. 
 
Björndammen, Grönslätt  
För Björndammen och Grönslätt föreslås gemensamhetsanläggningar. Alla fastig-
heter förutsätts behöva LTA. Systemet trycker hela vägen till anslutningspunkten 
vid Hörningsnäs, se ritning W-04 respektive W-05. 
 
Sandviken och Kasholmen 
I Sandviken föreslås att ett verksamhetsområde upprättas enligt samma principer 
som anges för Getryggen. Det finns möjlighet att anlägga självfallsledningar inom 
stora delar av området men även LTA kommer att krävas. Två pumpstationer före-
slås för att pumpa spillvattnet till anslutningspunkten vid Himmerfjärdsverket. För 
Kasholmen föreslås en gemensamhetsanläggning som ansluter till tryckledningen 
från Sandviken. Inom området krävs LTA. 
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5 Kostnadsbedömning 
I detta avsnitt har en fördelning av kostnaderna gjort för respektive område, intäk-
ter har beräknats och en kostnadsbedömning av utbyggnationen gjorts. 
 
 

5.1 Kostnadsfördelning 
För etapp 2 och 3 har Norconsult gjort en fördelning mellan områdena utifrån anta-
let fastigheter som utnyttjar överföringsledningarna. Överföringsledningarna har 
delats in i delsträcka A-I, se figur 12 och fördelats enligt tabell 3. Norconsult har 
ansett det rimligt att områden som ansluts inom 10 år tar en del av kostnaderna för 
tidigare etapp 1 (Sibble-Kagghamra). Det kan anses troligt att etapp 2 ansluts inom 
en 10-års period och kostnaderna för etapp 1 kan därav till viss del läggas på etapp 
2. En fördelning av vilken procentandel samhällena får betala anges i tabell 4. För-
delningen (sträcka 1-3) har gjorts utifrån förutsättningarna angivna i kapitel 3.1. 
För etapp 3 anses utbyggnaden inte ligga inom en 10-års period. 
 

 
Figur 12. Sträckor för kostnadsfördelning vid VA-utbyggnad. 

A. 

D. 

E. 

F. 

B. 

C. 

G. 

H. 

I. 
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Tabell 3. Kostnadsfördelning för VA-anslutning etapp 2 och 3 
    Fördelning 
  Antal fas-

tigheter 
Sträcka Vatten Avlopp 

Et
ap

p 
2 

Byrsta kvarn, Kvarn-
backen, Brink 35 A: Kagghamra-Brink 41% 41% 

Teglevreten 
51 

A: Kagghamra-Brink 59% 59% 
B: Brink -Tegelvreten 100% 100% 

      

Et
ap

p 
3 

Skomakarbacken, Gus-
tavslund, Näs by 40 

C: Sibble – Näs by 11%  
G: Anslutningspunkt – Näs by  25% 

Getryggen 
120 

C: Sibble – Näs by 34%  
D: Näs by - Getryggen 39% 100% 
G: Anslutningspunkt – Näs by  75% 

Björndammen, Grön-
slätt 

43 

C: Sibble – Näs by 12%  
D: Näs by - Getryggen 14%  
E: Getryggen - Grönslätt 23%  
H: Björndammen - Pilkrogs-
ledningen  100% 

Kasholmen, 
Sandviken 

148 

C: Sibble – Näs by 42%  
D: Näs by - Getryggen 48%  
E: Getryggen - Grönslätt 77%  
F: Grönslätt - Sandviken 100%  
I: Sandviken - SYVAB  100% 

 
 

Tabell 4. Kostnadsfördelning för VA-anslutning etapp 1, se även kapitel 3.1 
Etapp 1 Byrsta kvarn, Kvarn-

backen, Brink 
Tegelvreten 

Sträcka 1 4 % 6 % 
Sträcka 2 7 % 9 % 
Sträcka 3 10 % 15 % 

 
 

5.2 Intäkter 
Intäkter från VA-utbyggnad i exploateringsområden i Botkyrka kommun har ej 
funnits att tillgå. Därför har intäkterna beräknats utifrån vilken anläggningsavgift 
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(anslutningsavgift) kommunen skulle ta ut om etapp 2 och 3 legat inom eller i di-
rekt anslutning till verksamhetsområde. Denna intäktsnivå har sedan använts för att 
bedöma om särtaxa är befogat. Intäkterna har beräknats utifrån 2013-års VA-taxa 
för Botkyrka kommun. Samtliga fastigheter har förutsatts anslutas till vatten och 
spillvatten. Den genomsnittliga tomtytan har satts till 700, 2000 och 2500 m2, se 
tabell 5. Begränsningsregeln för tomtyteavgift har använts. Dagvattenavgifter är 
inte inräknade. 

 

Tabell 5. Intäkter (sek) vid VA-anslutning för etapp 2 och etapp 3 för bildande av verksamhetsområde re-
spektive gemensamhetsanläggning. Intäkterna är avrundade till närmaste tusental och angivna exklusive 
moms. * GA – område med gemensamhetsanläggning, VO - verksamhetsområde 

 

Antal fas-
tigheter 

Antal för-
bindelse-
punkter 

Antagen 
tomtyta 

Typ av 
område* 

Intäkt/ fas-
tighet Intäkter 

Enhet (st) (st) (m2)  
(sek)        

exkl. moms 
(sek)        

exkl. moms 

Etapp 2       
Byrsta kvarn + 
Kvarnbacken + 
Brink 

35 2 2500 m2 GA 69 000 2 406 000 

Tegelvreten 51 - 2500 m2 VO 123 000 6 263 000 
Total intäkt 
etapp 2      8 669 000 

       
Etapp 3 

 
   

  
Skomakarbacken 11 3 2500 m2 GA 77 000 845 000 
Gustavslund 20 1 2500 m2 GA 68 000 1 370 000 
Näs by 9 1 2500 m2 GA 71 000 637 000 
Getryggen 120 - 700 m2 VO 85 000 10 240 000 
Björndammen 15 1 2000 m2 GA 69 000 1 036 000 
Grönslätt + 
Fosäng 28 1 2000 m2 GA 68 000 1 902 000 

Kasholmen 8 1 2000 m2 GA 71 000 570 000 
Sandviken 140 - 700 m2 VO 85 000 11 947 000 
Total intäkt 
etapp 3      28 518 000 

       
Total intäkt 
etapp 2 och 3      37 216 000 
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5.3 Kostnadsbedömning 
En bedömning av kostnaden för VA-utbyggnad i Grödinge har gjorts, se tabell 6 
samt bilaga 3 och 4. Kostnaden för varje område har beräknats utifrån andelen 
spill- respektive vattenledning som området förutsätts utnyttja, enligt 5.1. Vidare 
har kostnaden för överföringsledningarna i etapp 3 till 60 % fördelats på vattenled-
ningarna och 40 % på spillvattenledningarna. Täckningsgraden anger hur mycket 
av intäkterna som blir kvar för att täcka övriga rörelsekostnader, räntor och vinster. 
Följande förutsättningar har gjorts i kostnadsbedömningen: 
 

• I investeringskostnaderna ingår projektering 12 %, byggledning 8 % samt 
oförutsett 20 %. 

• I alternativen för gemensamhetsanläggningar ingår endast kommunens in-
vesteringskostnader för överföringsledningar och upprättande av gemen-
samma förbindelsepunkter. 

• Inlösen av befintliga anläggningar är inte inräknat. 
• Brukningsavgiften har inte tagits med i beräkningarna då den bedömts vara 

försumbar. 
• Investeringskostad för etapp 1 är inte inräknad. 

 
Gemensamhetsanläggningarna i Byrsta kvarn och Kvarnbacken täcker i princip 
hela sin kostnad för etapp 2. I Tegelvreten täcks endast ca 40 % av utbyggnads-
kostnaderna i etapp 2 av intäkterna. Därtill tillkommer kostnad för etapp 1 som till 
viss del kan läggs på etapp 2, se 5.1.  
 
I etapp 3 täcks VA-utbyggnad till Skomakarbacken, Gustavslund och Näs by av in-
täkterna. Utbyggnaden i övriga områden i etapp 3 täcks inte av intäkterna. Omfat-
tande utbyggnad av pumpsystem krävs, vilket står för en stor del av omkostnader-
na. Den långa dricksvattenledningen gör också att kostnaderna ökar i områdena i 
södra Näslandet.  
 
 
  



 

  

2014-02-28 
 

Förstudie VA-utbyggnad        Grödinge 
Etapp 2 och 3 

 

30 (36)

\\n
or

co
ns

ul
t.n

o\
df

s\
sw

e\
go

t\n
-d

at
a\

10
3\

11
\1

03
11

79
\0

-m
ap

p\
09

 b
es

kr
-u

tre
dn

-
pm

-k
al

ky
l\f

ör
st

ud
ie

 v
a-

ut
by

gg
na

d 
gr

öd
in

ge
.d

oc
x 

Tabell 6. Sammanställning av kostnader, intäkter och täckningsgrad i etapp 2 och 3. 

Antal      
fastigheter 

Kostnad/ 
fastighet Kostnader Intäkt/ 

fastighet Intäkter 
Täck-
nings-
grad 

Särtaxa 
motiverad 

Enhet (st) (sek)      
exkl. moms 

(sek)        
exkl. moms 

(sek)      
exkl. moms 

(sek)        
exkl. moms (%)  

        

Etapp 2        
Byrsta kvarn 
Kvarnbacken 
Brink 

35 75 000 2 618 000 69 000 2 406 000 92 % Nej 

Tegelvreten 51 346 000 17 640 000 123 000 6 263 000 36 % Ja 

Totalt etapp 2 86  20 258 000  8 669 000 43 %  

        

Etapp 3 
 

  
  

  
Skomakarbacken 
Gustavslund,    
Näs by 

40 59 000 2 366 000 71 000 2 851 000 121 % Nej 

Getryggen 120 282 000 33 808 000 85 000 10 240 000 30 % Ja 
Björndammen, 
Grönslätt 43 248 000 8 932 000 68 000 2 939 000 28 % Ja 

Kasholmen 8 141 000 1 127 000 71 000 570 000 51 % Ja 
Sandviken 140 332 000 46 497 000 85 000 11 947 000 26 % Ja 

Totalt etapp 3 351  92 729 000  28 547 000 31 %  
        
Totalt etapp 2 
och 3 437  112 987 000  37 216 000 33 %  

 
 

5.3.1 Särtaxa 
Särtaxa ska enligt ”Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster” 31§ tas ut när 
”kostnaden för att ansluta en eller flera fastigheter i beaktansvärd omfattning avvi-
ker från andra fastigheter i verksamhetsområdet”. I praktiken blir särtaxan en för-
höjd anläggningsavgift. Vidare står det; 
 

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyl-
diga enligt vad som är skäligt och rättvist. 

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda om-
ständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från 
andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn 
till skillnaderna. 
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Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 
26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hän-
syn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas 
nytta av vattentjänsten. 

Enligt praxis är särförhållanden såsom gles bebyggelse, få anslutningar per meter 
ledning, besvärliga markförhållanden i form av grundvatten och berg godtagbara 
skäl till att införa särtaxa (Svenskt Vatten Utveckling, 2008). Särtaxan ska utfor-
mas så att den motsvarar konstruktionen av den ordinarie VA-taxan. Det finns ing-
en beslutad nivå för hur mycket högre kostnaderna måste vara för att särtaxa ska 
tas ut. I Handbok om VA i omvandlingsområden anges att särtaxa skulle kunna tas 
ut om det finns en beaktansvärd kostnadsskillnad på minst 20 % mer, eller mindre, 
än kostnaderna i övriga kommunen. Denna nivå anges i prop. 1995/96:188 som ett 
alltför lågt ställt krav.  

Eftersom kostnaden för VA-utbyggnad i exploateringsområden i Botkyrka kom-
mun har ingått i exploateringsavtal har en genomsnittstaxa beräknas utifrån 3 olika 
tomtstorlekar. Genomsnittstaxan kan jämföras med utbyggnadskostnaden i Etapp 2 
och 3, och om kostnaderna skiljer sig beaktansvärt kan särtaxa vara befogat. De 
områden där särtaxa kan anses befogat, enligt denna rapport, är följande: etapp 2: 
Tegelvreten; etapp 3: Getryggen, Björndammen/Grönslätt, Kasholmen samt Sand-
viken. I alla dessa områden ligger täckningsgraden runt 30-50 % vilket motiverar 
en särtaxa. I övriga områden ligger täckningsgraden runt cirka 100 %. 

 

5.3.2 Brukningsavgifter för vatten och avlopp 
Den nya vattentjänstlagen ger möjlighet för huvudmannen att ta ut särtaxan som 
anläggningsavgift eller brukningsavgift alternativt som en kombination av bruk-
ningsavgift och anläggningsavgift (Regeringes proposition 1995/96:188). I denna 
förstudie har särtaxeuttag via brukningsavgifter inte varit aktuellt.  
 
 

5.3.3 Exploateringsmöjligheter och områdesutveckling 
Exploateringsmöjligheterna i området anses som små, då nuvarande översiktsplan 
(Botkyrka kommun, 2002) anger att ”I princip ska ingen ny bebyggelse tillåtas. Om 
bebyggelse tillåts bör den lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse.” och att 
”Befintliga fritidshusområden bör behållas som fritidshusområden”. I översiktspla-
nen anges även att ”Kagghamra och Tegelvreten på sikt bör förses med långsiktigt 
godtagbara lösningar för vatten och avlopp”. En ny översiktsplan är dock under 
framtagande vilken kan ändra förutsättningarna i området. Norconsult har i utred-
ningen redovisat förslag av VA-lösning för befintlig bebyggelse. 
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5.4 Moms 
I detta PM är alla kostnader och intäkter beräknade utan mervärdesskatt (moms). 
VA-verksamheten är momspliktig vilket betyder att VA-abonnenter betalar moms 
på vatten- och avloppstjänster. Vid en VA-utbyggnad i Grödinge betalar alltså den 
nya VA-abonnenten anslutningskostnaderna inklusive moms. 
 
Fastighetsägaren i ett gemensamhetsområde betalar vid nyanslutning: 

• En anläggningsavgift (engångsavgift för anslutningen) som är lägre än för 
ett verksamhetsområde enligt kommunens VA-taxa 

• Särtaxa - den kostnaden som inte kan motiveras av självkostnadsprincipen1 
(i de fall särtaxa är motiverat) 

• Till alla avgifter och kostnader tillkommer moms 25% 
 
Fastighetsägaren betalar därtill kostnader i samband med utbyggnaden av gemen-
sahetsanläggningen samt ledningsdragningen till och inom sin fastighet. Detta är en 
privat kostnad som inte betalas till kommunen. 
 
Fastighetsägaren i ett verksamhetsområde betalar vid nyanslutning: 

• En anläggningsavgift (engångsavgift för anslutningen) enligt kommunens 
VA-taxa 

• Särtaxa - den kostnaden som inte kan motiveras av självkostnadsprincipen1 
(i de fall särtaxa är motiverat) 

• Till alla avgifter och kostnader tillkommer moms 25% 
 
Fastighetsägaren betalar därtill ledningsdragningen på sin egen tomt och övriga 
kostnader i samband med detta. Detta är en privat kostnad som inte betalas till 
kommunen. 
 
För både gemensamhetsanläggningar och verksamhetsområden kan kostnader för 
etapp 1 tillkomma. 
 
Kommunen har rätt att dra av den moms som VA-verksamheten betalar vid köp av 
material och externa tjänster. I de fall momsbetalningar överstiger momsintäkterna 

                                                      
1 Självkostnadsprincipen innebär att summan av de avgifter VA-verksamheten tar 
ut inte får vara högre än summan av nödvändiga kostnader för hela verksamheten. 
Till nödvändiga kostnader räknas bland annat kostnader för va-anläggningens utfö-
rande, drift, underhåll och förnyelse.  
 



 

2014-02-28 
 
Förstudie VA-utbyggnad        Grödinge 
Etapp 2 och 3 

 

 

33 (36)

\\n
or

co
ns

ul
t.n

o\
df

s\
sw

e\
go

t\n
-d

at
a\

10
3\

11
\1

03
11

79
\0

-m
ap

p\
09

 b
es

kr
-

ut
re

dn
-p

m
-k

al
ky

l\f
ör

st
ud

ie
 v

a-
ut

by
gg

na
d 

gr
öd

in
ge

.d
oc

x 

som man tar in från VA-abonnenterna får kommunen tillbaka pengar från staten, 
och tvärt om i de fall där momsintäkterna är högre än vad kommunen betalt.  
 
Exempel: Om VA-verksamheten köper in material och arbete för 20 miljoner sek + 
25% moms så debiteras VA-abonnenterna för 20 miljoner sek + 25% moms för att 
täcka kommunens kostnader (enligt självkostnadsprincipen). Kommunen har rätt 
att dra av momsintäkterna jämtemot momsbetalningarna, vilket i praktiken innebär 
att kommunen inte behöver betala moms för material och tjänster. 
 
 

5.5 Kommentarer 
Kostnadsbedömningen är översiktlig och i den finns ett antal osäkerheter som beror 
på att flera parametrar är okända. Exempelvis har mängden bergschakt bedömts ut-
ifrån jordartskartor och detta antagande kan ha ett stort genomslag på kostnaden. 
Vidare kan kostnaden för LTA-ledningar variera mycket beroende på geotekniken. 
För att till viss mån ta hänsyn till dessa omkostnader har en högre procentsats angi-
vits för oförutsedda kostnader än vid en detaljprojektering. 
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6 Slutsats 
I denna rapport presenteras VA-utbyggnad på Grödinge landsbygd i två etapper, ut-
ifrån ett system med självfallsledningar, pumpstationer, LTA-system och trycksteg-
ring. För en utbyggnad på Grödinge landsbygd krävs långa överföringsledningar, 
bergschakt och inom verksamhetsområdena krävs pumpning, vilket gör att kostna-
derna ökar. I föreslagna verksamhetsområden ligger täckningsgraden på cirka 30-
40 % vilket leder till att det finns grund för särtaxa. I Byrsta kvarn/ Kvarnbacken 
och Skomakarbacken/Gustavslund/Näs by ligger täckningsgraden runt 100 %. I öv-
riga områden med föreslagna gemensamhetsanläggningar uppgår täckningsgraden 
till ca 30-50 % och även här kan en särtaxa motiveras. Utbyggnad enligt etapp 2 
bedöms vara mer prioriterad och ligga närmare i tiden än etapp 3, bland annat på 
grund av att det bor många fastboende i området. 
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  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2015-06-08 Dnr TEF/2015:105  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
9 
Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018 
(TEF/2015:105) 

 
Beslut 
Tekniska nämndens sammanträden ska vara offentliga med de begränsning-
ar som framgår av kommunallagen. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 62, medge att nämnderna får 
ha öppna nämndsammanträden under mandatperioden 2015-2018. Undantag 
ska göras för ärenden som handlar om myndighetsutövning eller innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 
 
 

 
 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 

Tekniska nämnden 
 2015-06-08 Dnr   
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
11 
Anmälningsärenden (TEF/2015:110, TEF/2015:108, 
TEF/2015:107, TEF/2015:106, TEF/2015:105, TEF/2015:101, 
TEF/2015:98, TEF/2015:97, TEF/2015:45, TEF/2015:15) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 51, revisionsberät-
telse och fråga om ansvarsfrihet 2014. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 52, kommunens års-
redovisning 2014. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 53, ombudgeteringar 
från 2014 till 2015. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 57, återrapportering 
av obesvarade motioner. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 59, avskrivning och 
förlängd beredningstid för motioner. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 62, öppna nämnd-
sammanträden mandatperioden 2015-2018. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 63, revidering av 
tekniska nämndens reglemente. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 64, ramavtal och 
plankostnadsavtal Solskensvägen. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 66, slutrapport 
Koborg, exploateringsprojekt 9115. 



BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG  2[2] 
Tekniska nämnden 

 2015-06-08 Dnr    
 

 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-04-28, § 67, detaljplan - 
komministern 5 och del av Tumba 7:206.  
 
Beredningsuppdrag 2015-05-19, Alby gård. 
 
 
 

 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] 

Kommunfullmäktige 
 2015-04-28 DnrKS/2015:326 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 51 
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2014 
(KS/2015:326) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och övriga nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
Revisionen för granskning av Botkyrka kommuns verksamhet har avgivit en 
revisionsberättelse avseende budgetåret 2014. Revisionsberättelsen är date-
rad den 17 april 2015. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redo-
görelse, de sakkunnigas rapporter i olika granskningar samt granskningsrap-
porter. 
 
Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt en-
skilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kom-
munens årsredovisning godkänns. 
 
Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge 
kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemen-
samma nämnden.  
 
Ärendet 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisions-
sed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De 
granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som ut-
setts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, även verksamhet-
en i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-
skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämn-
derna är tillräcklig. 
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Kommunfullmäktige 

 2015-04-28 Dnr   KS/2015:326 
 

Revisorerna ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse 
för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående 
budgetåret. 
 
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har 
lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen 
ska också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns 
granskningsrapport. 
 
Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening 
och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en 
kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen ska fo-
gas till revisionsberättelsen. 
 
Eftersom Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med 
förbundsdirektion behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund 
inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund 
ska revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmed-
lemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. 
 
De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga ska 
fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, ska anledningen 
till denna anges i revisionsberättelsen. 
 
Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de 
enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett 
särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 
 
Jäv i kommunfullmäktige 
De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin 
egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och 
fullmäktigeberedningar, får inte delta i handläggningen av frågan om 
ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter 
eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är 
make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den 
redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.  
 
Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte innehåller 
några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga, 
kan fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan med acklamation. Ett 
sådant beslut behöver inte motiveras.  
_____   
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Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen (anmälningsärende) 
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
 2015-04-28 Dnr KS/2015:142 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 52 
Kommunens årsredovisning 2014 (KS/2015:142) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 
2014. 

Kommunfullmäktige godkänner att årsredovisningen ska kompletteras med 
uppgifter om resultat av de allmänna valen, folkomröstning samt valdelta-
gande i desamma. 

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

Reservation 
Samtliga ledamöter för (M) och (FP) reserverar sig mot att tilläggsyrkandet 
från (M) och (FP) avslås. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 69 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets 
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna 
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effek-
tivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk 
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2014 be- 
skrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till 
det. 

För nittonde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat 
och resultatet för året uppgår till 38 miljoner kronor. Trots att det är 156 
miljoner kronor lägre än föregående år är det ändå bättre än budgeterat. Den 
största enskilda förklaringen är att nämnderna sammantaget redovisar ett 
överskott på 33 miljoner kronor. 
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 2015-04-28 Dnr   KS/2015:142 
 

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 34 mil-
joner kronor. Avkastningen från pensionsavsättningen på 12 miljoner kronor 
ingår inte i balanskravsresultatet eftersom avsättningen ska finansiera fram-
tida pensionsutbetalningar. Överskottet för vatten och avlopp på 5 miljoner 
kronor räknas också bort eftersom det ska återföras till kunderna och över-
förs därför till VA-fonden. Under året har 13 miljoner kronor av kompetens-
fondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa 
kostnader räknas bort från balanskravsresultatet. 

I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt: 

Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 40 indika-
torer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.  

I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresul-
tat 2014 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.  

I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner. 

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med  
layouten av dokumentet och göra eventuella språkliga korrigeringar.  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-03-23.  
 

Yrkanden 
Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP), Östen Granberg (SD), Mats 
Einarsson (V), Benita Hägg (C), Olle Westberg (S), yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag till beslut. 

Katarina Berggren (S) yrkar avslag på tilläggsyrkande från (FP) och lämnar 
eget tilläggsyrkande om att årsredovisningen ska kompletteras med uppgif-
ter om resultat av de allmänna valen, folkomröstning samt valdeltagande i 
desamma. 

Lars Johansson (FP), Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP), Stefan 
Dayne (KD), Yngve RK Jönsson (M) och Benita Hägg (C) yrkar bifall till 
Katarina Berggrens (S) tilläggsyrkande.  

Lars Johansson (FP) och Yngve RK Jonsson (M) yrkar i enlighet med till-
läggsyrkande från (FP), bilaga. 
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 2015-04-28 Dnr   KS/2015:142 
 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsens 
förslag till beslut kan godkännas med tilläggsyrkandet från Katarina  
Berggren och finner att kommunfullmäktige godkänner förslaget  
och Katarina Berggrens tilläggsyrkande. 
 
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande frågan om tilläggsyrkande 
från (FP) och finner att kommunfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet. 
 
Yttranden 
Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande,  
bilaga. 

Lars Johansson (M) och Stig Bjernerup (FP) lämnar ett särskilt yttrande,  
bilaga. 

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Botkyrka Stadsnät AB 
Mångkulturellt centrum 
Upplev Botkyrka AB 
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

 
 

 



    
  

 
 

Yrkande 
 
 

Ärende 52 Kommunens årsredovisning 2014 
 
Förslag till beslut 
 

1. att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket 
för att bromsa kostnadsutvecklingen i kommunen. 

2. att i övrigt bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut rörande årsredovisning 2014. 
      

Årsredovisningen är ett dokument som nästan är lika viktigt som ettårs- eller flerårsplanen. 
Detta eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna använts. 
 
2014 års årsredovisning visar på ett överskott på 38 miljoner kronor. Detta är betydligt mindre 
än tidigare års överskott, men samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha 
som mål att lämna ett för stort överskott, även om ett något större överskott borde vara 
önskvärt för att nå flerårsplanens mål än det som 2014 landade på. Det är främst överskott 
från nämnderna och finansnettot som drar upp resultatet. Bekymmersamt är det att 
skatteintäkterna inte ökat som beräknat. Likaså att taxor och avgifter som tas ut minskat. 
 
Bland de nämnder som visar på större underskott vill vi speciellt lyfta fram socialnämnden, då 
delar av underskottet kan hänföras till något som Folkpartiet pratat om i flera år, bristen på 
boende för utsatta. Nu blir det istället dyra hotellplaceringar som gäller, 
 
Som Folkpartiet påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela 
tiden minskar. Nu når den bara upp till 86,5 procent av rikssnittet. Ett mål måste vara att 
långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna 
balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit 
företag för att därmed kunna öka skattekraften. 
 
Det kan inte heller accepteras att kostnadsökningen var så stor som 7,0 procent under år 2014. 
I ett läge med mycket låg inflation i Sverige så är en så här stor kostnadsutveckling i Botkyrka 
orimlig. Kommunfullmäktige bör därför ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
åtgärdspaket för att bromsa kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen innebär nu att 
nettokostnaderna är större än intäkterna! Målet borde istället vara att högst 95 procent av 
intäkterna går till driften. 
 
Vi kan också konstatera att sjukfrånvaron bland de anställda ökar, och att den ligger högre än 
länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att minska sjukfrånvaron. 
 
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar. 
Alldeles för stora som tvingat fram ökad upplåning. Det är bra att investeringarna minskat 
från förra året, det innebär att självfinansieringsgraden ökat under 2014. 
 
Slutligen kan vi konstatera att när det gäller låneskulden och dess utveckling så har 
kommunen i sig själv inte så stora skulder. Den största andelen ligger i kommunala bolag och 



där återfinns också den allra största delen av kommunens borgensåttagande. Folkpartiet anser 
att kommunens låneskuld långsiktigt måste minska. Vi anser att den s.k. internbankens roll 
och funktion måste utvärderas samt klargöras om den ska vara kvar. 
 
 
Stig Bjernerup (FP)     Karin Pilsäter (FP) 



 

                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

 
SÄRSKILT YTTRANDE 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
2015-04-13 

 
Ärende 69  Kommunens årsredovisning 2014  
 
Vi är bekymrade över att överskottet varierar väldigt mycket från år till år, även om man 
räknar bort vissa engångseffekter, som exempelvis AFA-medel. Hur står det egentligen till 
med prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man egentligen när vi ser sådana väldiga 
fluktuationer sett över tid - där kurvan går som en jojo.  
 
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är 
tillräckligt bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen. 
Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se stora skillnader i 
förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika 
kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen minskar men förvärvsfrekvensen ökar något. 
Alltför många av gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning. Det är visserligen 
en liten förbättring från föregående år, men det finns mycket kvar att göra. 
 
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så svarar 
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder. Botkyrka 
är alltså fortsatt mycket beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna. 
 
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 86,5 % av rikssnittet. Trenden är 
tydlig och alltså inte bruten - vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera med att ligga 
över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något 
enstaka år. Majoriteten har inte, och verkar inte heller ha, för avsikt att vända på den 
utvecklingen. 
 
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår till 
2,5 miljarder kronor. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock 
följas av tuffare år då många investeringar behöver göras framöver, som kommer att innebära 
en ökad upplåning. 
 
Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen. Genom 
gemensamt ansvartagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på länge. Vi 
behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka ekonomin – samt 
producera nya hyresrätter.  
 
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden 
ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en 
kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.  
 
Energibolagen kanske på papperet ser ut som välmående bolag just nu men framtiden ser inte 
lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett tioårsperspektiv med kraftigt 
sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen producerar och distribuerar. Vi vill öppna 



 

upp möjligheten att få in fler ägare i energibolagen. 
 
Vi är vidare bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering är fortsatt alldeles för 
höga, förra året var det 14 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu skyndsamt börjar 
omsätta den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där 
vår lokala stiftelse och nationella kunskapsproducerande aktör, Mångkulturellt Centrum, kan 
och bör spela en viktig roll. 
 
Vi ser det som en brist att det i årsredovisningen saknas en redogörelse för den 
folkomröstning om en eventuell kommundelning som hölls i samband med allmänna val.  
 
 
Jimmy Baker  Kia Hjelte 
 
 
Stina Lundgren Yngve RK Jönsson 



    
  

 
 

Särskilt Yttrande 
 
 

Ärende 69 Kommunens årsredovisning 2014 
      

Årsredovisiningen är ett dokument som nästan är lika viktigt som ettårs- eller flerårsplanen. 
Detta eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna använts. 
 
2014 års årsredovisning visar på ett överskott på 38 miljoner kronor. Detta är betydligt mindre 
än tidigare års överskott, men samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha 
som mål att lämna ett för stort överskott, även om ett något större överskott borde vara 
önskvärt för att nå flerårsplanens mål än det som 2014 landade på. Det är främst överskott 
från nämnderna och finansnettot som drar upp resultatet. Bekymmersamt är det att 
skatteintäkterna inte ökat som beräknat. Likaså att taxor och avgifter som tas ut minskat. 
 
Bland de nämnder som visar på större underskott vill vi speciellt lyfta fram socialnämnden, då 
delar av underskottet kan hänföras till något som Folkpartiet pratat om i flera år, bristen på 
boende för utsatta. Nu blir det istället dyra hotellplaceringar som gäller, 
 
Som Folkpartiet påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela 
tiden minskar. Nu når den bara upp till 86,5 procent av rikssnittet. Ett mål måste vara att 
långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna 
balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit 
företag för att därmed kunna öka skattekraften. 
 
Det kan inte heller accepteras att kostnadsökningen var så stor som 7,0 procent under år 2014. 
I ett läge med mycket låg inflation i Sverige så är en så här stor kostnadsutveckling i Botkyrka 
orimlig. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör därför ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa 
kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen innebär nu att nettokostnaderna är större än 
intäkterna! Målet borde istället vara att högst 95 procent av intäkterna går till driften. 
 
Vi kan också konstatera att sjukfrånvaron bland de anställda ökar, och att den ligger högre än 
länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att minska sjukfrånvaron. 
 
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar. 
Alldeles för stora som tvingat fram ökad upplåning. Det är bra att investeringarna minskat 
från förra året, det innebär att självfinansieringsgraden ökat under 2014. 
 
Slutligen kan vi konstatera att när det gäller låneskulden och dess utveckling så har 
kommunen i sig själv inte så stora skulder. Den största andelen ligger i kommunala bolag och 
där återfinns också den allra största delen av kommunens borgensåttagande. Folkpartiet anser 
att kommunens låneskuld långsiktigt måste minska. Vi anser att den s.k. internbankens roll 
och funktion måste utvärderas samt klargöras om den ska vara kvar. 
 
 
Lars Johansson (FP) 



Särskilt Yttrande KF 28/5 2015   (TUP) 

 

Det är anmärkningsvärt att den folkomröstning som hålls i samband med de allmänna valen 14 
september 2014, rörande en kommundelning inte omnämns i årsredovisningen. Den skulle 
lämpligtvis ha infogats under rubriken: 

Förtroende för varandra och för demokratin under punkten: områdesperspektivet i Botkyrka. 

A.T. 
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    Kommunstyrelsen 
 
Särskilt yttrande 
 
   
 
Ärende: Kommunens årsredovisning 2014 
 
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är 
att kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld eller för stora borgensåtaganden när 
det gäller kommunala bolagen. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens 
med ett skuldberg.  
 
Skillnader i skattekraft och kostnader, som beror på faktorer utanför kommunernas 
kontroll ska utjämnas, dock inte påverkbara skillnader i skattekraft eller kostnader. 
Kommunen måste arbeta långsiktigt med att minska beroendet av utjämningsbidraget och 
öka skattekraften genom bl.a. driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av 
företag. Kommunen har möjlighet att vidta olika näringspolitiska åtgärder med syfte att 
främja kommuninvånarnas inkomstutveckling eller att få företag eller personer att flytta till 
eller att etablera sig i Botkyrka. 
 
Som nämns i kommunens årsredovisning så är uppföljningen av kommunfullmäktiges mål 
ett sätt att reda på mer om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunen. 
Målen ska beröra alla i kommunen och alla ska dessutom kunna se och känna om de 
uppnås eller ej. Det är av stor vikt att kommunens mål och strategier för att uppnå dessa 
noggrant följs upp för att göra resultaten synliga och lättförståeliga. 
 
Uppföljningen av kommunens mål och Botkyrka i jämförelse från SKL visar att vi har en 
negativ eller stagnerad utveckling inom en rad områden som är verkliga utmaningar för 
kommunen att arbeta med. 
 
Skolan, äldreomsorgen, trygghet och bemötande i kommunen är alla fundamentala delar av 
hur en kommuns invånare trivs. 
 
Resultaten från SKL: s jämförelser när det gäller effektivitet mellan kommuner visar att 
bl.a. att brukare inte är speciellt nöjda med sitt äldreboende eller sin hemtjänst samt en rad 
utmaningar gällande skolan såsom resultat på de nationella proven och behörighet till 
gymnasiet och högskolan, men också gällande trygghet och trivsel i kommunen. 
 
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella 
utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap 
som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som 
ansvarsfull samhällsmedborgare. Det behövs fortlöpande en sammanställning, analys och 
förbättringsförslag av betygen och resultat av nationella prov för de elever som inte nått 
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målen. Handlingsplaner och uppföljning gällande mobbning och barn och ungas hälsa 
generellt är också viktiga faktorer som kan påverka skolgången markant. 
 
Valfrihet att välja kommunal eller annan utförare av hemtjänst/hemsjukvård är en 
grundläggande rättighet. Genom att införa lagen om valfrihetssystem ställer kommunen 
upp kvalitetskraven och ser till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behålls en tydlig 
demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna och man har rätt att välja bort en 
utförare som man är missnöjd med vilket betyder att mer makt förflyttas från politiker till 
medborgare. 
 
Kommunens personal ska vara tillgänglig för allmänheten i så stor utsträckning som 
möjligt för att så snabbt som möjligt lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara 
frågor och hjälpa tillrätta. Vårt mål måste alltid vara att kommuninvånare bemöts väl i 
kontakten med kommunen och att man stävar efter att uttrycka sig klart och tydligt i tal 
och skrift. 
 
Att känna sig trygg i sin omgivning och i sitt eget område är mycket viktig del i att må bra. 
Tankar om vad som kan hända när jag rör mig utanför bostaden, på gården, gatan, i parken 
eller på torget skapar otrygghet speciellt när man rör sig ute under den mörka delen av 
dygnet. Rörelsemönster och socialt umgänge kan i värsta fall begränsas och vissa går över 
huvud taget inte ut på kvällarna. Vi måste alltid arbeta för alla kommuninvånares 
rättigheter till att röra sig fritt i sin omgivning utan att utsättas för hot, våld, skadegörelse 
av privat egendom etc. 
 
För övrigt så saknar vi i årsredovisningen en genomgång av valresultatet från det senaste 
kommunvalet och folkomröstningen samt en analys av dessa och utvärdering som mål att 
arbeta med inför kommande val.  
 
 
 
 
 
Tumba 2015-04-13 
 
 
Stefan Dayne (kd)        
 



   
 

Kommunfullmäktige 2015-04-28 

 

Särskilt yttrande 

Ärende 69 Kommunens årsredovisning 2014 (KS/2015:142) 

Sverigedemokraterna ser med oro på den låga skattekraft som finns i Botkyrka. Skattekraften 
har minskat under lång tid i kommunen. Detta gör oss beroende av utjämningsbidrag istället 
för att minska beroendet så ökar kommunens beroende av bidrag. Detta kan på sikt straffa sig 
om det blir förändringar i systemet för utjämningsbidrag. Den höga arbetslösheten tenderar att 
stiga år för år. Kommunen har även ett lågt arbetskraftsutnyttjande i jämförelse med länet och 
riket i övrigt. Vi känner också oro inför det stora borgensåtagandet som kommunen har mot 
de kommunala bolagen. Även om kommunens lån är relativt låga idag så har man stora 
borgensåtagande mot dessa bolag. Dessa uppgår till ca 2,5 miljarder kronor. 
Sverigedemokraterna anser att kommunen måste göra allt i sin makt för att företagare skall 
etablera sig i Botkyrka. Det konstateras i revisionsrapporten att när det gäller äldreomsorgen 
så har kommunen alldeles för dåliga resultat i jämförelse med andra kommuner. Detta är 
naturligtvis något som Botkyrka måste åtgärda. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

 

Östen Granberg                                                 Sebastian Lindqvist 

Robert Stenkvist                                                Helén Spaak 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige 
 2015-04-28 Dnr KS/2015:272 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 53 
Ombudgeteringar från 2014 till 2015 (KS/2015:272) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 10 miljoner kronor på 
driftbudgeten och med 215,1  miljoner kronor på investeringsbudgeten i en-
lighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1 med tillägget 
att ytterligare 12 miljoner kronor avseende Rödstu Hage ombudgeteras till 
kommunfullmäktiges förfogande på investeringsbudgeten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 70 lämnat ett förslag till beslut. 

Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget 
för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som av-
sågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel, ex-
empelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt där 
användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investe-
ringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.  

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 215,1 
miljoner kronor. I förhållande till nämndernas yrkanden har utbildnings-
nämndens och vård- och omsorgsnämndens förslag reducerats med sam-
manlagt 2,7 miljoner kronor. För utbildningsnämndens del finns investe-
ringsmedel för berörda ändamål i 2015 års budget. För vård- och omsorgs-
nämndens del överstiger nämndens förslag det belopp som kvarstår vid av-
räkningen mot 2014 års budget. I kommunledningsförvaltningens förslag 
har ombudgeteringen anpassats till kvarstående belopp.  

På driftbudgeten föreslår kommunledningsförvaltningen att 10 miljoner 
kronor ombudgeteras till 2015. Av beloppet avser 4,2 miljoner kronor me-
del från kompetensfonden som medgivits nämnderna under 2014. I förhål-
lande till nämndernas yrkanden har beloppet för tekniska nämnden reduce-
rats med 0,2 miljoner kronor.  



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige 

 2015-04-28 Dnr   KS/2015:272 
 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse  
2015-03-27.  

Yrkanden 
Katarina Berggren (S) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Yttranden  
Yngve RK Jönsson (M) och Benita Hägg (C) lämnar ett särskilt yttrande,  
bilaga.  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen 
 
 
 

 



 

                                                                              
                                                              
 
 
 
 
 

 
SÄRSKILT YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
2015-04-13 

 
Ärende 70 Ombudgeteringar från 2014 till 2015 (KS/2015:272) 

 
Vi motsätter oss inte ombudgeteringarna som sådana, men vi vill ändå anmärka på 
det faktum att man flyttar en så stor del av investeringsbudgeten.  
 
Ni i den styrande majoriteten talar ofta om de stora investeringsvolymerna. Ibland 
talar era företrädare i media eller fullmäktiges talarstol om ”över 800 miljoner”, eller 
”över 900 miljoner” och ibland t.o.m. ”över en miljard kronor” o.s.v. över en 
fyraårsperiod. Men sedan så föreslås vi flytta 215 miljoner kronor från ett år till ett 
annat.  
 
Hur står det egentligen till med budgeteringen av investeringar?  
 
Lägger ni ”önskebudgetar” som ni sedan inte klarar av att realisera?  
 
Eller är det egentligen bara för att kunna slå er för bröstet och för att få bra rubriker i 
tidningen som ni utåt säger att ni investerar ”jättemycket” - men som ni sedan, i 
realiteten, inte klarar av att leverera?  
 
 
Jimmy Baker (M) Robert Steffens (C) 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Kommunfullmäktige 
 2015-04-28 Dnr KS/2015:149 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 57 
Återrapporteringen av obesvarade motioner (KS/2015:149) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 71 lämnat ett förslag till beslut. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som 
ännu inte har beretts färdigt. 

Av redovisningen per den 24 mars 2015 framgår vilka motioner som för 
närvarande bereds. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-04-01. 
_____  
 
Expedieras till: 
Berörda nämnder 
Berörda verksamhetsområdeschefer på kommunledningsförvaltningen 
 
 

 



Fetstil = Nämnd eller motsv. har yttrat sig.

Beteckning Datum Beskrivning Yttrande av
KS/2009:277 2009-06-11 Det är dags för ett nytänkande i planeringen av våra kommundelar! (M) KLF
KS/2009:354 2009-09-09 Inför lokalpeng för alla för-, grund- och gymnasieskolor (M) KLF
KS/2009:433 2009-10-28 Inför LOV-lagen (M) POL.SEK (S)
KS/2009:459 2009-11-11 Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M) KLF
KS/2010:48 2010-01-25 Tullinge i region Flemingsberg (TuP) KLF
KS/2010:476 2010-12-13 fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio (M) POL.SEK (S)
KS/2011:220 2011-05-23 inför LOV - för valfrihetens skull! (KD) VON
KS/2012:83 2012-02-22 En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station (FP) SBN
KS/2012:343 2012-06-25 inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M) MOHN
KS/2012:418 2012-09-25 Bra och billiga hyresrätter för unga (V) BOBY
KS/2012:441 2012-10-10 Anlägg en infartsparkering i Vårsta (M) SBN
KS/2012:442 2012-10-10 Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park (M) SBN
KS/2012:550 2012-12-12 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP) KLF
KS/2012:556 2012-12-13 Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M) KLF
KS/2013:63 2013-01-23 Strategi för Grön IT (MP) KLF
KS/2013:153 2013-02-20 LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun (M) VON
KS/2013:291 2013-04-22 Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (FP), (KD) SBN, TN
KS/2013:312 2013-04-29 Håll Botkyrka Rent (SD) MOHN, SBN
KS/2013:529 2013-09-24 Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP) SBN
KS/2013:531 2013-09-24 Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut (TUP) VON
KS/2013:542 2013-09-25 Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP) SBN
KS/2013:575 2013-10-10 Rådslag (MP) KLF
KS/2013:607 2013-10-23 En mer flexibel hållning till nybyggnation (M) SBN, KLF
KS/2013:610 2013-10-23 Öka säkerheten i kommunalhuset (M) KLF
KS/2013:676 2013-11-28 Valfrihet i hemtjänsten (M) VON
KS/2013:678 2013-11-28 Premiera energismart byggande (M) SBN
KS/2013:679 2013-11-28 Inrätta rum för eftertanke" i kommunen (M) och (FP)" KOFN, PU VON, UN
KS/2013:710 2013-12-09 Spola isbanor i Tullinge (TUP) KOFN, SBN
KS/2013:711 2013-12-09 Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP) KOFN, UN

Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige efter yttrande av berörd/da nämnder eller efter yttrande av kommunledningsförvaltningen 
för de fall motionen inte relaterar till någon facknämnds ansvarsområde.



KS/2014:29 2014-01-14 Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD) BOBY
KS/2014:79 2014-02-03 Ännu fler hyresvärdar (M) BOBY
KS/2014:80 2014-02-03 Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M) KLF
KS/2014:82 2014-02-03 Se över möjligheten att inför trygghetsvärdar (M) KLF
KS/2014:83 2014-02-03 Mer blandade upplåtelseformer (M) BOBY
KS/2014:84 2014-02-03 Bygg bort otryggheten (M) SBN
KS/2014:85 2014-02-03 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M) KLF
KS/2014:103 2014-02-07 En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M) SBN
KS/2014:191 2014-03-13 Busshållsplats vid Alby äng (M) SBN
KS/2014:192 2014-03-13 Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar (M) SBN
KS/2014:193 2014-03-13 Detaljplanelägg Lilltumba" för bostadsområde (M)" SBN
KS/2014:194 2014-03-13 Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) KLF
KS/2014:320 2014-04-23 Utred möjligheten att samordna snöskottningstjänster för äldre (S) KLF, SBN
KS/2014:363 2014-05-22 Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M) SBN, TN, VON
KS/2014:364 2014-05-22 Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M) AVUN, SN
KS/2014:365 2014-05-22 Ledsagning och kontaktpersoner (M) VON
KS/2014:402 2014-06-12 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (FP) KLF
KS/2014:471 2014-08-08 Tillgång till gratis wifi på gator, torg och parker i kommunen (FP) KLF
KS/2014:560 2014-09-24 Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP) TN, UN
KS/2014:564 2014-09-26 Angående FN:s barnkonvention (S) Samtliga nämnder
KS/2014:664 2014-11-07 Ökat jämlikhets- och demokratiperspektiv när det gäller kommunala organs sammanträdestider (FP) KLF
KS/2014:705 2014-11-25 Inrätta en mötesplats för äldre i Norra Botkyrka (M) VON
KS/2014:706 2014-11-25 Inför egen upplevd otrygghet och hög ålder som parametrar för att få positivt beslut för boende i vård- och omso    VON
KS/2014:709 2014-11-25 gällande andrahandskontrakt i Botkyrkabyggen (SD) BOBY
KS/2014:710 2014-11-25 gällande separata badtider i Botkyrkas badhus (SD) KOFN
KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD) KLF
KS/2014:752 2014-12-08 Busstrafik längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i Uttran (FP) SBN
KS/2014:753 2014-12-08 Installera en farligt avfall-bil i Botkyrka (V) MOHN
KS/2015:22 2015-01-12 Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb (TUP) KOFN, SBN
KS/2015:37 2015-01-20 Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD) BOBY, TN, KLF
KS/2015:53 2015-01-27 Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V) BOBY,SBN, KLF
KS/2015:78 2015-01-30 Gör Dalvägen till en framsida" (M)" SBN, KLF
KS/2015:79 2015-01-30 Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens fastigheter (M) TN, KLF



KS/2015:80 2015-01-30 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (FP) och (C) UBAB, KLF
KS/2015:81 2015-01-30 Löneväxling (M), (KD), (FP) och (C) KLF
KS/2015:82 2015-01-30 Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M) SBN, KLF
KS/2015:83 2015-01-30 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M) BOBY, KLF
KS/2015:84 2015-01-30 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M) KOFN, KLF
KS/2015:85 2015-01-30 Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten (M) VON
KS/2015:86 2015-01-30 Utveckla Lida genom att möjliggöra för etablering av en SPA-anläggning (M) UBAB, KOFN
KS/2015:87 2015-01-30 Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M) BOBY, KLF
KS/2015:88 2015-01-30 Skidspår samt gång och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M) KOFN, SBN, UBAB
KS/2015:89 2015-01-30 Inför UngDrive i Botkyrka kommun (M) AVUN
KS/2015:90 2015-01-30 Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka (M) och (C) MOHN, SBN
KS/2015:91 2015-01-30 GPS i snöröjningen (M) och (KD) TN
KS/2015:92 2015-01-30 Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag (M) och (FP) KOFN

AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen
KLF Kommunledningsförvaltningen
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MOHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU Personalutskottet
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden
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§ 59 
Avskrivning och förlängd beredningstid för motioner 
(KS/2015:238) 

 
Beslut  
Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:  
 
Förenklade upphandlingsrutiner för småföretagare i Botkyrka (BP) 
(KS/2009:150)  
Alternativt detaljplaneprogram för Hågelby, Skårdal, Lindhov, Skräfsta 
med samtliga områden för utveckling av eko/naturturismen runt sjön 
Aspen (BP) (KS/2009:338)  
Övergripande helhetslösning och trafikstrategisk plan för kommunens 
framtida trafik (BP) (KS/2010:129)  
Botkyrka behöver en arena – för flera idrotter och evenemang (M) 
(KS/2011:244)  
Förutsättningar för tennis i Botkyrka (M) (2012:63)  
Underhållsplan för byggnaderna i Hågelby – restaurering av stallbyggnad 
(BP) (KS/2012:88)  
Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm 
(BP) (KS/2012:247)  
Familjeparken i Hågelbyområdet (M) (KS/2013:335)  
Oberoende granskning av Familjeparken i Hågelby (BP) (KS/2014:88)  
Inrättande av kommundelsnämnder i Botkyrka (BP) (KS/2014:282)  
Levande kulturlandskap från Tumba bruk till Hågelby (BP) 
(KS/2014:284)  
 
Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ges förlängd bered-
ningstid till och med 2015-12-31:  
 
Det är dags för ett nytänkande i planeringen av våra kommundelar! (M) 
(KS/2009:277)  
Inför lokalpeng för alla för-, grund- och gymnasieskolor (M) 
(KS/2009:354)  
Inför LOV-lagen (M) (KS/2009:433)  
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Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M) (KS/2009:459)  
Tullinge i region Flemingsberg (TUP) (KS/2010:48)  
Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till 
tio (M) (KS/2010:476)  
Inför LOV - för valfrihetens skull! (KD) (KS/2011:220)  
En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station (FP) (KS/2012:83)  
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M) (KS/2012:343)  
Bra och billiga hyresrätter för unga (V) (KS/2012:418)  
Anlägg en infartsparkering i Vårsta (M) (KS/2012:441)  
Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park (M) (KS/2012:442)  
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge  
respektive övriga Botkyrka (TUP) (KS/2012:550)  
Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M) (KS/2012:556)  
Strategi för Grön IT (MP) (KS/2013:63)  
LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun (M) (KS/2013:153)  
Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (FP), (KD) (KS/2013:291)  
Håll Botkyrka Rent (SD) (KS/2013:312)  
Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP) (KS/2013:529)  
Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut (TUP) 
(KS/2013:531)  
Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP) 
(KS/2013:542)  
Rådslag (MP) (KS/2013:575)  
En mer flexibel hållning till nybyggnation (M) (KS/2013:607)  
Öka säkerheten i kommunalhuset (M) (KS/2013:610)  
Valfrihet i hemtjänsten (M) (KS/2013:676)  
Premiera energismart byggande (M) (KS/2013:678)  
Inrätta rum för eftertanke i kommunen (M) och (FP) (KS/2013:679)  
Spola isbanor i Tullinge (TUP) (KS/2013:710)  
Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP) (KS/2013:711)  
Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD) (KS/2014:29)  
Ännu fler hyresvärdar (M) (KS/2014:79)  
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M) 
(KS/2014:80)  
Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M) (KS/2014:82)  
Mer blandade upplåtelseformer (M) (KS/2014:83)  
Bygg bort otryggheten (M) (KS/2014:84)  
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M) 
(KS/2014:85)  
En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M) KS/2014:103  
Busshållsplats vid Alby äng (M) (KS/2014:191)  
Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar (M) (KS/2014:192)  
Detaljplanelägg Lilltumba för bostadsområde (M) (KS/2014:193)  
Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) (KS/2014:194) 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 73 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion eller ett medborgarför-
slag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan av-
slutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid bered-
ningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då av-
skriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 
_____   
 
Expedieras till: 
Berörda nämnder 
Berörda verksamhetsområdeschefer på kommunledningsförvaltningen 
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§ 62 
Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018 
(KS/2015:242) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att nämnderna får ha öppna nämndsammanträ-
den under mandatperioden 2015-2018.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 76 lämnat ett förslag till beslut. 

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla 
nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att möjliggöra för nämn-
derna att besluta om att ha öppna sammanträden måste det dock enligt 
kommunallagen 6 kap. § 19 a först medges av kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-03-23.  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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§ 63 
Revidering av tekniska nämndens reglemente 
(KS/2015:155) 

 
Beslut  
Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till reviderat regle-
mente för tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 77 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 att en ny teknik- och serviceför-
valtning inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvaltningen integreras 
funktionerna för fastighet och VA, som fanns inom samhällsbyggnadsför-
valtningen, med funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som fanns 
inom verksamheten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås om-
fatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt ut-
förarsidan inom gata/park.  

Den nya tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden och avsikten 
är att förvaltningen ska bestå av de organisatoriska verksamheterna städser-
vice, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, vatten och avlopp, teknik 
och logistik samt en stödfunktion för ekonomiska frågor.  

Verksamheterna ”städservice” samt ”teknik och logistik” har varit organisa-
toriskt placerade under kommunstyrelsen på kommunledningsförvaltningen. 
Övriga verksamheter under tekniska nämnden. Förutsättningen för att städ-
service samt teknik och logistik ska kunna verka inom ramen för den nya 
förvaltningen är följaktligen att verksamheterna flyttas över från kommun-
styrelsen till tekniska nämnden.  

Mot bakgrund av nämnda förhållande föreslår tekniska nämnden att kom-
munfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ansvara för verksamheter-
na städservice samt teknik och logistik. Uppdraget skrivs in i nämndens reg-
lemente.  
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Utöver tekniska nämndens huvudsakliga förslag innehåller förslaget även 
vissa språkliga och redaktionella justeringar samt förtydliganden avseende 
nämndens behörighet.  

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-02-09 § 3.  
_____    
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Förvaltningschef Jörgen Skagerdahl, tekniska förvaltningen 
Författningssamlingen 
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§ 64 
Ramavtal och plankostnadsavtal Solskensvägen 
(KS/2015:183) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal och plankostnadsavtal med  
Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut i ärendet: 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram  
förslag till marköverlåtelseavtal och upprätta andra nödvändiga avtal. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 78 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunen och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB har för avsikt 
att pröva förutsättningarna för ungdomsbostäder vid Solskensvägen i Tull-
inge. Projektet omfattar ett 120-tal lägenheter belägna på del av kommunens 
fastighet Tullinge 19:282. 

Kommunstyrelsen beviljade 2012-09-03, § 156, positivt planbesked för bo-
städer på del av fastigheten Tullinge 19:282 och gav samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram detaljplan. Kommunen äger den aktuella 
marken och förvaltningen har under hösten genomfört en markanvisnings-
tävling i syfte att finna en lämplig part för genomförandet. Tävlingen vanns 
av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Kommunstyrelsen god-
kände resultatet av tävlingen 2015-03-02. 

Kommunledningsförvaltningen har nu arbetat fram förslag till ramavtal och 
plankostnadsavtal för projektet. I förslag till ramavtal och plankostnadsavtal 
klargörs ansvarsförhållanden under planprocessen samt inriktningen i det 
marköverlåtelsesavtal som ska godkännas innan kommunen antar detaljpla-
nen. 

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 11. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-03-03.  

Yrkanden 
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga. 
Per Börjel (TUP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Tekniska nämnden 
Agneta Engver, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lisa Bodinger, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Charlotte Rickardsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen 
Heléne Hill, kommunledningsförvaltningen 
Björn Adelly, kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft 

 

 

 
 

 



   
 
Yrkande 
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015-04-13 
 
Ärende 78 Ramavtal och plankostnadsavtal Solskensvägen (KS/2015:183) 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på denna typ av bostadsbyggande. Ungdomsbostäder saknas 
i stor utsträckning både i vår kommun samt i vårt län. Därför ser vi mycket positivt på 
byggnationen av just ungdomsbostäder i Tullinge. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget. 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna Botkyrka 
Östen Granberg 
 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige 
 2015-04-28 Dnr KS/2015:182 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 66 
Slutrapport Koborg, exploateringsprojekt 9115 
(KS/2015:182) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet 
9115 Koborg vid Tuna gårdsväg. 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 80 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Detaljplan antogs av kommunfullmäktige under 2005. Med enkelt planför-
farande har dåvarande byggnadsnämnden under 2006 gjort mindre plan-
justeringar. Planen vann laga kraft i september 2006. 
 
Detaljplanens syfte var att göra det möjligt för nyetablering av småindu-
strier. Verksamheterna skulle vara av den typen att de inte medför störningar 
för det angränsande bostadsområdet i Solhöjden. Ovanstående projektmål 
har uppfyllts. Inom ramen för detaljplanen har tre fastigheter bildats och 
avyttrats under åren 2007-2014 till företagare i kommunen.  
 
Koborg 1: Bedriver byggnadsverksamhet i det helägda bolaget Demolit AB.  
Bolaget är idag en av de större aktörerna inom rivning och sanering med 25  
anställda. (2014) 

Koborg 2: Lokalt byggföretag som bland annat byggt förskolan Nya Kärrspiran. 
20 anställda. Brunner&Brunner Service AB. (2014) 
 
Koborg 3: Utvecklar, säljer och servar miljövänliga elfordon. E-tron AB. (2007) 

Byggnationen är avslutad på två av tomterna och den sista tomten kommer att 
bebyggas 2015. 
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Projektet har gett ett överskott på cirka 1 000 000 kronor i förhållande till den 
ursprungliga projektbudgeten. Totalt är nettot plus 4 038 000 kronor. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 10. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet 2015-03-03. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Agneta Engver Lindqvist, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sigvard Andersson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Heléne Hill, kommunledningsförvaltningen 
Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen 
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§ 67 
Detaljplan - Komministern 5 och del av Tumba 7:206 
(KS/2015:108) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan 
för kvarteret Komministern 5 och del av Tumba 7:206, nummer 20-25.  
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Botkyrkabyg-
gen, undertecknat 2014-12-04 av AB Botkyrkabyggen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandebudget för projektet Kom-
ministern 5 och del av Tumba 7:206. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 81 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Upprättat planförslag syftar till att ge förutsättningar för ungdomsbostäder 
med 20 lägenheter i två våningar i anslutning till Botkyrkabyggens fastig-
heter i kvarteret Komministern vid Tunavägen i Tumba. Infrastrukturen är 
redan utbyggd och Botkyrkabyggen ersätter kommunen för marknadsvär-
det för resterande mark som krävs för att projektet ska kunna genomföras. 
Exploateringsavtalet ger kommunen full kostnadstäckning för projektet. 
Överskottet enligt budget beräknas till cirka 1 400 000 kronor inklusive 
anläggningsavgifter för VA. 
 
Botkyrkabyggen planerar byggstart under 2015. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redogör för ärendet 2015-01-27 § 2.  
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 12. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2015-03-03. 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige 

 2015-04-28 Dnr   KS/2015:108 
 

Yrkanden 
Yngve RK Jönsson (M) Gabriel Melki (S) och Östen Granberg (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen 
Heléne Hill, kommunledningsförvaltningen 
Sigvard Andersson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Agneta Engver, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Charlotte Nilsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft 
 
 

 



  BEREDNINGSUPPDRAG 1[1] 

Tekniska förvaltningen  
 2015-05-19  Dnr  TEF/2015:101  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post jorgen.skagerdahl@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Jörgen Skagerdahl  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 
 

Beredningsuppdrag Alby gård  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens ordförande ger förvaltningschefen för tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att utreda alternativa utvecklingsalternativ för Alby gård. 
Uppdraget ska redovisas senast 2015-12-01. 
  
Ärendet 
När den historiemättade kulturbyggnaden Alby gård lämnades av Socialför-
valtningen i fjol, föreslog Verkställande direktören för UBAB att en mer 
ambitiös satsning skulle göras på att få en ny hyresgäst till gården, som på 
bättre sätt kunde passa in och stödja kommunens vision för Borkyrka i all-
mänhet och Alby i synnerhet som kulturkluster. En förstudie som har sonde-
rat olika uppslag har genomförts. Uppslagen behöver nu konkretiseras vilket 
kräver konsultstöd. Kostnaden bedöms till ca 200-300 tkr och finansieras 
inom ramen för Lokalförsörjning och fastighets budget. 
 
 
 
Dan Gahnström 
Ordförande 
 
 


	00 Kallelse
	Kallelse_Föredragningslista
	Ärenden


	01 Medborgarförslag - Utökad belysning torget mellan gymnasiet o idrottshuset publ
	Ordförandeförslag, medborgarförslag utökad belysning
	1
	Svar på medborgarförslag - Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och idrottshuset (TEF/2015:99)
	Förslag till beslut


	Tjänsteskrivelse
	Medborgarförslag - Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och idrottshuset

	Karta
	Medborgarförslag - utökad belysning torget mellan gymnasiet o idrottshuset publ

	02 Motion - Avseende solenergi i Botkyrka kommun
	Ordförandeförslag, motion om solenergi
	2
	Yttrande över motion - Avseende solenergi i Botkyrka kommun (TEF/2015:41)
	Förslag till beslut


	Tjänsteskrivelse
	Yttrande över motion om solenergi i Botkyrka kommun

	Motion - Avseende solenergi.docx

	03 Motion - Integrera idéhusets funktione i Falkbergsskolan
	Ordförandeförslag, motion integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan
	3
	Yttrande över motion - Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TEF/2015:54)
	Förslag till beslut


	Tjänsteskrivelse
	Yttrande över motion om att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan

	Motion - Integrera idéhus.pdf

	05 Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun
	Ordförandeförslag, lokalförsörjningsprocess
	5
	Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun (TEF/2015:38)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet


	Tjänsteskrivelse
	Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Sammanfattning


	Beskrivning lokalförsörjningsmodell
	1 Inledning
	1.1 Lokalförsörjningsprocessen i korthet

	2 Sammanfattning
	3 Organisation och ansvarsfördelning
	3.1 Styrmodell
	/
	Lokalstyrgruppens sammansättning
	Lokalstyrgruppens arbetsområden
	Lokalberedningsgruppens sammansättning
	Lokalberedningsgruppens arbetsområden

	3.2 Uppdragen
	I arbetsområdet lokalresursplanering ingår att:
	I arbetsområdet lokalförsörjning ingår att:
	Lokalsamordnarens roll är att samordna verksamheternas:


	4 Arbetsprocess för upprättande av lokalresursplan
	4.1 Faktainsamling
	4.2 Analys och förslag till åtgärder
	4.3 Lokalrevidering
	4.4 Dialog och samplanering i lokalberedningen
	4.5 Dialog och samplanering i lokalstyrgruppen och med nämnderna

	5 Resurser
	5.1 Lokalcontroller
	5.2 Bostadssamordnare
	5.3 Lokalresursplanerare
	5.4 Projekthantering


	Bilaga
	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Lokalresursplanering
	Arbetsprocess revidering av lokalresursplan (LRP)
	Faktainsamling till lokalrevidering


	08 Uppdrag om att utreda anslutningsviljan för VA till Grödinge, etapp 2 och 3
	Ordförandeförslag, uppdrag utreda anslutningsviljan för VA till Grödinge
	8
	Uppdrag om att utifrån förstudien utreda anslutningsviljan för VA till Grödinge, etapp 2 och 3 (TEF/2015:94)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet


	Tjänsteskrivelse, uppdrag om att utreda anslutningsviljan
	Uppdrag om att utifrån förstudien utreda anslutningsviljan för VA till Grödinge, etapp 2 och 3
	Förslag till beslut
	Sammanfattning


	Förstudie VA-utbyggnad Gröding, etapp 2 och 3, Norconsult

	09 Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018
	Ordförandeförslag, öppna nämndsammanträden
	9
	Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018 (TEF/2015:105)
	Beslut
	Ärendet



	11 Anmälningsärenden
	Ordförandeförslag, anmälningsärenden
	11
	Anmälningsärenden (TEF/2015:110, TEF/2015:108, TEF/2015:107, TEF/2015:106, TEF/2015:105, TEF/2015:101, TEF/2015:98, TEF/2015:97, TEF/2015:45, TEF/2015:15)
	Förslag till beslut
	Handlingar


	§ 51 KF 2015-04-28 (1).rtf
	§ 51
	Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2014 (KS/2015:326)
	Beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Jäv i kommunfullmäktige


	§ 52 KF 2015-04-28.rtf
	§ 52
	Kommunens årsredovisning 2014 (KS/2015:142)
	Beslut
	Sammanfattning Kommunstyrelsen har 2015-04-13 § 69 lämnat ett förslag till beslut.
	Yrkanden
	Lars Johansson (FP) och Yngve RK Jonsson (M) yrkar i enlighet med tilläggsyrkande från (FP), bilaga.
	Propositionsordning
	Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsens förslag till beslut kan godkännas med tilläggsyrkandet från Katarina  Berggren och finner att kommunfullmäktige godkänner förslaget  och Katarina Berggrens tilläggsyrkande.
	Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande frågan om tilläggsyrkande från (FP) och finner att kommunfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet.
	Yttranden


	yrkande (FP) KF20150428 k.pdf
	Yrkande
	Ärende 52 Kommunens årsredovisning 2014
	Förslag till beslut
	1. att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa kostnadsutvecklingen i kommunen.
	2. att i övrigt bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut rörande årsredovisning 2014.

	yttrande (M) KF20150428 k.pdf
	särskilt yttrande (FP) KF.pdf
	särskilt  yttrande (TUP) .pdf
	särskilt yttrande (KD) KF.pdf
	särskilt yttrande (SD) KF.pdf
	§ 53 KF 2015-04-28.rtf
	§ 53
	Ombudgeteringar från 2014 till 2015 (KS/2015:272)
	Beslut
	Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 10 miljoner kronor på driftbudgeten och med 215,1  miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1 med tillägget att ytterligare 12 miljoner kronor avs...
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Katarina Berggren (S) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Yttranden


	Särskilt yttrande (M) (C).pdf
	§ 57 KF 2015-04-28.rtf
	§ 57
	Återrapporteringen av obesvarade motioner (KS/2015:149)
	Beslut


	Redovisning obesvarade m.xlsx
	Obesvarade motioner per 12 febr

	§ 59 KF 2015-04-28.rtf
	§ 59
	Avskrivning och förlängd beredningstid för motioner (KS/2015:238)

	§ 62 KF 2015-04-28.rtf
	§ 62
	Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018 (KS/2015:242)
	Beslut
	Ärendet


	§ 63 KF 2015-04-28.rtf
	§ 63
	Revidering av tekniska nämndens reglemente (KS/2015:155)
	Beslut
	Sammanfattning

	Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-02-09 § 3.  _____     Expedieras till: Tekniska nämnden Förvaltningschef Jörgen Skagerdahl, tekniska förvaltningen Författningssamlingen

	§ 64 KF 2015-04-28.rtf
	§ 64
	Ramavtal och plankostnadsavtal Solskensvägen (KS/2015:183)
	Beslut
	Kommunfullmäktige godkänner ramavtal och plankostnadsavtal med  Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.
	Kommunstyrelsens beslut i ärendet:
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.


	Yrkande (SD) KF 20150428 .pdf
	§ 66 KF 2015-04-28.rtf
	§ 66
	Slutrapport Koborg, exploateringsprojekt 9115 (KS/2015:182)
	Beslut
	Sammanfattning
	Detaljplanens syfte var att göra det möjligt för nyetablering av småindustrier. Verksamheterna skulle vara av den typen att de inte medför störningar för det angränsande bostadsområdet i Solhöjden. Ovanstående projektmål har uppfyllts. Inom ramen för ...


	§ 67 KF 2015-04-28.rtf
	§ 67
	Detaljplan - Komministern 5 och del av Tumba 7:206 (KS/2015:108)
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden


	Beredningsuppdrag
	Beredningsuppdrag Alby gård
	Förslag till beslut
	Ärendet






