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Tekniska nämnden 

 2016-12-02 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tid 2016-12-12, Kl 19:00 
 
Plats Folkets hus Hallunda  
 
 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Yttrande över medborgarförslag - Rusta upp vattenkälla vid Adler 
Salvius/Önnemovägen 

2 Yttrande över remiss-Förslag till strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka 

3 Ökad tillgänglighet -Fittjabadet 

4 Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamhetsansvariga 

5 Delegationsordning för tekniska förvaltningen, tekniska nämnden. 

6 Tekniska nämndens internkontrollplan för 2017  

7 Tekniska nämndens mål och internbudget samt investeringsplan 2017 

8 Lokal krisledningsplan 

9 Slutredovisning av investeringsprojekt-Tumba Gymnasium, lokalanpassning 

10 Slutredovisning av investeringsprojekt- Alby fritidsgård 
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11 Slutredovisning av investeringsprojekt- Förskolepaviljonger Tallidsskolan 

12 Slutredovisning av investeringsprojekt- Förskolepaviljonger i Alby 

13 Slutredovisning av investeringsprojekt- Förskolepaviljonger Brunna 

14 Slutredovisning av investeringsprojekt-Maden 

15 Slutredovisning av investeringsprojekt-Tullinge idéhus 

*Handlingar sänds ut senare 

16 Förvaltningschefen informerar 

17 Anmälningsärenden 

18 Delegationsbeslut 

19 Statusrapport om projektet 13 förskolor 

20 Abonnentlån för Va-anläggningsavgiften 

21 Godkännande av hyresavtal och försäljning av  fastigheten Samariten 

*Handlingar sänds ut senare 

22 Beslutsattestanter 2017  

23 Slutredovisning av projekt Malmtorpsvägen Vårsta  

*Handlingar sänds ut senare 

  

  
Fredrik Olsson Maria Ehrnfelt 
Ordförande Sekreterare 
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Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), Folkets hus Hallunda, kl 18.00 
(M), (KD), (L) och (TUP) Folkets hus Hallunda, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Maria Ehrnfelt 
maria.ehrnfelt@botkyrka.se 
 

mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se
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1 
Yttrande över medborgarförslag - Rusta upp vattenkälla vid 
Adler Salvius/Önnemovägen (TEF/2016:103) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.     
 
Sammanfattning 
Det område som det här medborgarförslaget handlar om har ett stort natur- 
och rekreationsvärde. Tekniska förvaltningen anser att det är bra om områ-
det städas upp, men är tveksam till att ta bort någon större del av  
vegetationen.   
 
Förvaltningen vill också poängtera att det inte rör sig om en kallkälla utan 
om dagvatten som rinner fram, samt att området har ett har ett stort natur-
värde och värde för rekreation. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag 
av Heléne Dahlin om att rusta upp en vattenkälla vid Adler Salvius 
väg/Önnemovägen..  
 
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och hälsoskydds-
nämnden för yttrande. Beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-03 
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Tekniska förvaltningen   
 2016-11-03  Dnr  TEF/2016:103  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Olov Lindquist  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius 
väg/Önnemovägen   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.     
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag 
av Heléne Dahlin om att rusta upp en vattenkälla vid Adler Salvius 
väg/Önnemovägen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-04-18 och 
till tekniska förvaltningen 2016-06-13.  
 
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och hälsoskydds-
nämnden för yttrande. Beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige. 
 
Yttrande 
Det område som det här medborgarförslaget handlar om har ett stort natur- 
och rekreationsvärde. Tekniska förvaltningen anser att det är bra om områ-
det städas upp, men är tveksam till att ta bort någon större del av  
vegetationen.   
 
Förvaltningen vill också poängtera att det inte rör sig om en kallkälla utan 
om dagvatten som rinner fram, samt att området har ett har ett stort natur-
värde och värde för rekreation. 
 
 
 
Åsa Engwall Lars Lönnkvist  
t f förvaltningschef t f VA-chef 
 
 
 
 



Medborgarförslag- Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius/Önnemovägen- 
publicering 
 
Namn: Heléne Dahlin    

Förslag: Vid koloniområdet som ligger vid Adler Salvius/Önnemovägen kommer en vattenkälla/å upp som sen rinner ut i 
Tullingesjön. Från det ställe där den kommer upp ur marken och fram till bron över vid Gårdsvägen är det 
väldigt igengrott och sumpigt, skulle vara fantastiskt trevligt om det kunde röjas upp och gallras ur på båda 
sidor eftersom området är väldigt, väldigt mysigt och lummigt och som jag får känslan av skulle utnyttjas av fler 
om vattnet flöt på bättre och det inte låg så mycket skräp i vattnet.  
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2 
Yttrande över remiss-Förslag till strategi och riktlinjer för 
ett jämlikt Botkyrka (TEF/2016:148) 

 
 Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända yttrandet enligt tekniska förvalt-
ningens förslag, daterad 2016-11-10, som svar på kommunledningsförvalt-
ningens remiss.  

 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till nämnder, 
kommunala bolag, stiftelser med flera, att yttra sig över förslag till strategi, 
policy och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Förvaltningen har fått i upp-
drag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer och en strategi för 
ett jämlikt Botkyrka. Förslagens utgångspunkt är mänskliga rättigheter och 
är en fortsättning på arbetet för en jämställd interkulturell verksamhet fri 
från diskriminering. Förslaget har även kompletterats med arbetet för en god 
folkhälsa, ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och 
frågan om hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Genom strategin, policyn och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tas ett nytt 
grepp genom att samla flera olika perspektiv och styrdokument i ett gemen-
samt. Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska do-
kument. Ambitionen är det ska bli ett stöd i ordinarie planering och uppfölj-
ning. Det kan även bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas 
verksamheter.  
 
Tekniska nämnden är positiv till förslag till strategi och riktlinjer för ett 
jämlikt Botkyrka. Det är tilltalande att inkludera såväl Botkyrka kommuns 
organisation som kommuninvånare. Arbetet för att styra mot en mer jämlik 
verksamhet bedöms som komplext. Det kan behövas utbildning och stöd för 
att kunna konkretisera arbetet hos samtliga enheter.  
 
Ärendet  
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Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till nämnder, 
kommunala bolag, stiftelser med flera, att yttra sig över förslag till strategi, po-
licy och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Förvaltningen har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer och en strategi för ett jäm-
likt Botkyrka. Förslagens utgångspunkt är mänskliga rättigheter och är en 
fortsättning på arbetet för en jämställd interkulturell verksamhet fri från dis-
kriminering. Förslaget har även kompletterats med arbetet för en god folk-
hälsa, ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och frågan om 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
 
Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska dokument:  
‒ Strategi för ett jämställt Botkyrka  
‒ Strategi för ett interkulturellt Botkyrka  
‒ Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik folkhälsa  
‒ Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 
‒ Det ersätter också beslutet (KS/2010:410) att anta FN-konventionen om rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för denna 
målgrupp. 
 
Skriv text här 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt  · Sms 070-188 69 98 · E-post berith.ramstedt@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 612 54 · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Berith Ramstedt 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Yttrande över förslag till strategi och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända yttrandet enligt tek-
niska förvaltningens förslag, daterad 2016-11-10, som svar på 
kommunledningsförvaltningens remiss.  
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till nämnder, 
kommunala bolag, stiftelser med flera, att yttra sig över förslag till strategi, policy 
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Förvaltningen har fått i uppdrag av kom-
munstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer och en strategi för ett jämlikt 
Botkyrka. Förslagens utgångspunkt är mänskliga rättigheter och är en fortsätt-
ning på arbetet för en jämställd interkulturell verksamhet fri från diskrimine-
ring. Förslaget har även kompletterats med arbetet för en god folkhälsa, ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och frågan om hedersrelate-
rat våld och förtryck.  
 
Genom strategin, policyn och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tas ett nytt 
grepp genom att samla flera olika perspektiv och styrdokument i ett gemensamt. 
Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska dokument. Am-
bitionen är det ska bli ett stöd i ordinarie planering och uppföljning. Det kan även 
bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas verksamheter.  
 
Tekniska nämnden är positiv till förslag till strategi och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka. Det är tilltalande att inkludera såväl Botkyrka kommuns organisation 
som kommuninvånare. Arbetet för att styra mot en mer jämlik verksamhet bedöms 
som komplext. Det kan behövas utbildning och stöd för att kunna konkretisera 
arbetet hos samtliga enheter.  
 
Ärendet  
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till nämnder, 
kommunala bolag, stiftelser med flera, att yttra sig över förslag till strategi, policy 
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Förvaltningen har fått i uppdrag av kom-
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munstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer och en strategi för ett jämlikt 
Botkyrka. Förslagens utgångspunkt är mänskliga rättigheter och är en fortsätt-
ning på arbetet för en jämställd interkulturell verksamhet fri från diskrimine-
ring. Förslaget har även kompletterats med arbetet för en god folkhälsa, ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och frågan om hedersrelate-
rat våld och förtryck.  
 
Genom strategin, policyn och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tas ett nytt 
grepp genom att samla flera olika perspektiv och styrdokument i ett gemensamt. 
Ambitionen är att detta ska underlätta och bli ett stöd i ordinarie planering och 
uppföljning. Det kan även bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas 
verksamheter.  
 
Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska dokument:  
‒ Strategi för ett jämställt Botkyrka  
‒ Strategi för ett interkulturellt Botkyrka  
‒ Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik folkhälsa  
‒ Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 
‒ Det ersätter också beslutet (KS/2010:410) att anta FN-konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för denna målgrupp. 
 
Yttrande 
Enligt den utsända remissen ska tekniska nämnden svara på och kommentera 
följande frågeställningar: 
 
 
 
Strategin– de långsiktiga ambitionerna:  
 
1. Vad anser ni om inriktningen och innehållet som helhet?  
Tekniska nämnden är positiv till förslagen såväl inriktningen som innehållet. Det 
är ett viktigt dokument som tydligt beskriver vad som menas med jämlikhet och 
varför det är prioriterat.  
 
Riktlinjerna (inklusive policyn) – stöd och vägledning till hur vi i ordinarie 
verksamhet kan arbeta med strategin ett jämlikt Botkyrka:  
 
2. Vad anser ni om innehållet som helhet?  
Tekniska nämnden är positiv till riktlinjerna som helhet. Förslagen till riktlinjer är 
ambitiösa och heltäckande. Det är även tilltalande att inkludera såväl Botkyrka 
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kommuns organisation som kommuninvånare. Innehållet är konkret, inspirerar 
och kommer att bli till ett stöd i jämlikhetsarbetet.  
 
 
Del 1: Vägledning för hur vi kan styra mot en mer jämlik verksamhet:  
 
3. Fungerar vägledningen som stöd för att sätta mål, planera och följa upp i 
ordinarie verksamhet? (s. 5-7)  
Arbetet bedöms som komplext och det kan behövas en plan för respektive arbets-
plats med konkreta punkter. Vägledningen kan fungera efter utbildning för att 
strategiskt kunna genomföra arbetet.  
 
Om ja: motivera på vilket sätt. Om nej: vad behöver justeras?  
 
Del 2: Förslag till insatser som bidrar till jämlikhet:  
 
4. Är förslagen som berör er relevanta för era verksamheter? (s. 8-15) 
Förslagen är relevanta och berör den tekniska förvaltningen för att säkerställa 
ökad jämlikhet, däribland: 
- Att den fysiska miljön ute och inne blir tillgänglig och användbar för alla i våra 
befintliga byggnader, samt vid ny- och ombyggnation. 
- Västra Götalandsregionens riktlinjer behöver integreras vid ny- och ombyggnat-
ion.  
-Ökad samverkan i ny- och ombyggnation inom och mellan förvaltningarna. Ta 
tillvara intern kompetens till exempel förvaltare, försäkringssamordnare, markför-
valtare, tillgänglighetssamordnare och övrig spetskompetens.  
-Utomhusgårdar – utformning av skolgårdar med utgångspunkt utifrån jämlikhet 
och trygghet. Tekniska förvaltningen strävar efter att det finns tillräckligt utrymme 
på skolgården enligt Boverkets rekommendationer ur ett jämställdhets- och till-
gänglighetsperspektiv.  
 
5. Vilka tre-fem förslag till insatser ser ni som viktigast för er att prioritera 
från och med 2018? (s. 8-15)  
Välj tre-fem förslag: 
 
Tekniska nämnden anser att samtliga förslag är viktiga och har prioriterat föl-
jande: 
 
1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället  
Tekniska nämnden anser att det är viktigt att möjliggöra Botkyrkabornas med-
skapande av samhället. Service och information ska vara tillgängliga. Till exempel 
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ska utbildning ges till anställda för att vår information ska bli enklare att läsa och i 
receptioner och större samlingssalar ska det finnas hörslingor.  
 
2. Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande  
Tekniska nämnden ansvarar för fastigheterna och kan arbeta för en jämlikare 
skolmiljö.  
- Skolmiljö kan bli jämlikare i Botkyrka och det kanske behövs en golvnivå för en 
fysisk trivsam skolmiljö. Ett samarbete kan utökas mellan förvaltningarna mellan 
exempelvis verksamheter, förvaltare och föräldrar med flera.  
- Säkra att skolmiljön blir tillgänglig.  
-Se över lokaliseringen av nya skolor, att det blir en jämn fördelning utifrån behov 
och geografi.  
 
3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna  
Tekniska förvaltningen har under sommaren 2016 haft 400 unga sommarjobbare 
och planerar att fortsätta att erbjuda ungdomar praktik under loven. I samarbete 
med Avux ser tekniska förvaltningen över möjligheter till att anlita arbetslösa 
ungdomar i kommande projekt. Det kan finnas fler arbetsplatser som är i behov av 
arbetskraft. 
- Se över våra lokaler som hyrs ut för ett jämlikare utbud. 
- Öka förutsättningarna till eget företagande. Ställa sociala och lokal krav i upp-
handlingen.  
 
4. Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv 
 
5. Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett 
rikt kulturliv  
Arbetet fortsätter med att öka tillgängligheten i samarbete med bland annat repre-
sentanter från förvaltningarna och verksamheterna. Däribland arbetet med en till-
gänglig natur. 
 
6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna  
Alla fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska vara tillgängliga och säkra 
att vistas i. Om fastigheter har brister och säkerheten bedöms som låg, finns risk 
för incidenter.  Det kan finnas anledning att se över om förutsättningarna är jäm-
lika.   
 
6. Finns det något/några förslag som ni bedömer bör tas bort alternativt läg-
gas till som förslag?  
Tekniska förvaltningen har inte något att tillägga.  
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Implementering:  
7. Vilken typ av stöd behövs för att få strategi och riktlinjer att bli verklighet?  
Förutom utbildning behövs stöd från kommunledningsförvaltningen då arbetet 
bedöms vara mycket omfattande.  
 
 
 
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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§ 201 
Remittering av förslag till strategi, policy och riktlinjer för 
ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612) 
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen ber alla nämnder, kommunala bolag, stiftelse med 

flera, att yttra sig över förslag till strategi, policy och riktlinjer för ett 
jämlikt Botkyrka. 
 

2. Yttrandena ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 
2016-12-31.  

 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta 
fram ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet för en jämställd inter-
kulturell verksamhet fri från diskriminering (KS/2013:660). Uppdraget har 
kompletterats med arbetet för en god folkhälsa, ökad tillgänglighet för per-
soner med funktionsnedsättning samt frågan om hedersrelaterat våld och 
förtryck. En politisk arbetsgrupp med representanter från majoritet och  
opposition har parallellt tagit fram en sammanhållen strategi för frågorna. 
Strategins utgångspunkter är mänskliga rättigheter. 
 
Genom strategin, policyn och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tar vi ett 
nytt grepp genom att samla flera olika perspektiv och kommungemensamma 
styrdokument i ett gemensamt. Ambitionen är att det ska underlätta och ut-
göra stöd i ordinarie planering och uppföljning och därmed bidra till ökad 
måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas verksamheter.  
 
Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska dokument:   
• Strategi för ett jämställt Botkyrka 
• Strategi för ett interkulturellt Botkyrka  
• Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik folkhälsa 
• Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och för-

tryck. 
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Det ersätter också beslutet (KS/2010:410) att anta FN-konventionen om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för 
denna målgrupp.  
 
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-09-23, § 25.  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Uppleva Botkyrka AB 
Mångkulturellt centrum 
Cesam 
Folkhälsokommittén 
Ungdomsfullmäktige 
Funktionshinderrörelsens samrådsgrupp 
Kommunala pensionärsrådet 
Utvecklingsledare Vanja Möller Zouzouho, kommunledningsförvaltningen 
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Yttrande till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen önskar yttrande över förslag till strategi och 
riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka senast den 31/12-2016. 
 
 
Sammanfattning  
Botkyrka kommun tar under 2016 fram en strategi samt riktlinjer för ett 
jämlikt Botkyrka som syftar till att ge vägledning och bidra till att invånarna 
bemöts och får del av service och resurser på mer lika villkor, oavsett kön, 
socioekonomisk position, etnicitet, religion eller andra diskrimineringsgrun-
der. Jämlikhetsarbetet omfattar även medarbetare och arbetsmiljön inom 
Botkyrka som organisation. Målet är ett Botkyrka för alla med mindre klyf-
tor i livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsa mellan olika grupper av 
flickor, pojkar, kvinnor och män.  
 
Genom strategin och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tar vi ett nytt grepp 
genom att samla flera olika perspektiv och kommungemensamma styrdo-
kument i ett gemensamt. Ambitionen är att det ska underlätta och utgöra 
stöd i ordinarie planering och uppföljning och därmed bidra till ökad 
måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas verksamheter. 
 
Strategin och riktlinjerna ersätter fyra strategiska dokument: 
‒ Strategi för ett jämställt Botkyrka 
‒ Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 
‒ Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik hälsa 
‒ Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och  
   förtryck 
‒ De ersätter också kommunens tidigare beslut om FN- 
   konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som  
   program för denna målgrupp. 

 
Målsättningen är att fler jämlikhetsfrågor ska kunna integreras i strategin 
och riktlinjerna på sikt. Strukturen för styrdokumenten möjliggör detta. 
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Frågor till remissinstanserna 
Nedan redovisas de frågor som vi önskar svar på från samtliga nämnder. 
Övriga remissinstanser svarar på de frågor som är relevanta.  
 
Strategin– de långsiktiga ambitionerna: 
1. Vad anser ni om inriktningen och innehållet som helhet? 

 
Riktlinjerna (inklusive policyn) – stöd och vägledning till hur vi i ordi-
narie verksamhet kan arbeta med strategin ett jämlikt Botkyrka: 

 
2. Vad anser ni om innehållet som helhet? 

 
Del 1: Vägledning för hur vi kan styra mot en mer jämlik verksamhet: 
3. Fungerar vägledningen som stöd för att sätta mål, planera och följa upp i 

ordinarie verksamhet? (s. 5-7) 
Om ja: motivera på vilket sätt. Om nej: vad behöver justeras?  

 
Del 2: Förslag till insatser som bidrar till jämlikhet: 
4. Är förslagen som berör er relevanta för era verksamheter? (s. 8-15) 

Motivera svaret.  
5. Vilka tre-fem förslag till insatser ser ni som viktigast för er att prioritera 

från och med 2018? (s. 8-15)  
6. Finns det något/några förslag som ni bedömer bör tas bort alternativt 

läggas till som förslag? (s. 8-15)  
Motivera varför.  

 
Implementering: 
7. Vilken typ av stöd behövs för att få strategi och riktlinjer att bli verklig-

het?  
 
Har ni frågor? Skicka e-post till vanja.moller-zouzouho@botkyrka.se 

 
Med vänliga hälsningar 
Vanja Möller Zouzouho  
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1. Interkultur 
Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av jämlika möten och livs-
chanser. Vi ska skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska 
samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Vi ska säker-
ställa invånarnas rättigheter och frigöra invånarens förmåga och möjligheter att 
förverkliga sina drömmar. Vi ska bidra till mer jämlik och jämställd maktfördel-
ningen inom och mellan grupper med olika social position, identiteter och grupp-
tillhörigheter. 

 

  3.   Hedersrelaterat våld och förtryck 
I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.  
Vi ska därför också arbeta för att säkerställa dessa rättigheter i hela vår befolkning 
och för att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra.  

  4.    Funktionsnedsättningar 
I Botkyrka ska en funktionsnedsättning inte bli till ett funktionshinder.  
Tillsammans ska vi synliggöra och riva de hinder som fortfarande står i vägen för 
att alla människor ska kunna mötas och delta på lika villkor. Möjligheten till själv-
ständighet och självbestämmande för Botkyrkabor med nedsatt funktionsförmåga 
ska öka samtidigt som vardagslivet blir bekvämare för de flesta.. 
 

  5.   Folkhälsa 
I Botkyrka ska alla ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda livsvillkor, 
levnadsförhållanden och därmed hälsa för alla, och på sätt minska skillnaderna i 
hälsa mellan olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män i Botkyrka, och i 
jämförelse med länet och riket.  

Strategi för ett jämlikt Botkyrka  
Det här är Botkyrka kommuns strategi för ett jämlikt Botkyrka. Strategin riktar 
sig till den kommunala organisationen: alla nämnder, styrelser och helägda 
kommunala bolag. Dokumentet Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka konkretise-
rar, ger stöd och vägleder kommunorganisationens utförande av strategins mål-
sättningar. 
 
Följande ställningstaganden utgör Botkyrkas strategi för ett jämlikt Botkyrka. 
Efterföljande avsnitt utvecklar bakgrund, begrepp och motiv. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  2.   Jämställdhet 
I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha lika möjligheter att forma 
samhället och sina egna liv, oavsett social bakgrund, ålder, ekonomisk och etnisk 
bakgrund, trosuppfattning, funktionsförmåga, könsöverskridande identitet eller 
uttryck. Kommunens verksamheter ska därför bidra till att skapa jämställda livsvill-
kor med fokus på makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, obetalt hem- och 
omsorgsarbete, samt stopp för mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.  
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Inledning 
Målet är ett Botkyrka för alla med mindre klyftor 
Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får de bästa förutsättningar-
na för ett bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 
där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö och 
hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa – Ett hållbart Botkyrka. 
 
Samtidigt finns det stora skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsa 
mellan olika grupper av kvinnor och män. De sociala och ekonomiska klyf-
torna ökar i såväl Botkyrka som hela landet. Det vill vi ändra på. Ett samhälle 
med mindre klyftor leder till ökad social sammanhållning, trygghet och delak-
tighet. Detta gynnar alla - oavsett social och ekonomisk position.    
 
Vi vill att alla Botkyrkabor känner sig hemma och har samma möjligheter i 
livet. Vi vill också att erfarenheterna av att leva och verka i Botkyrka ska ge 
fördelar i livet i stort.  
 
Gemensamma krafter för lika livschanser 
Kommunen står för en stor del av de tjänster och service som påverkar Bot-
kyrkabornas livsvillkor och levnadsförhållanden genom hela livet; inom skola, 
socialtjänst, vård och omsorg, och genom samhällsplanering och stöd till kultur 
och fritid. Som kommun kan vi därför bidra till ett mer jämlikt Botkyrka, både 
genom innehållet i verksamheten och som stor arbetsgivare.   
 
Vi vill bryta dagens mönster och bygga ett jämlikt samhälle där kön, ålder, 
social, ekonomisk och etnisk bakgrund, trosuppfattning, funktionsförmåga, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, inte är ett hinder för att må bra och få 
tillgång till grundläggande rättigheter, makt och resurser på lika villkor.  
 
En styrka är att Botkyrka är en plats där många invånare har en släkthistoria 
som börjar utanför Sveriges gränser. I jämförelse med andra delar av Stock-
holm och Sverige, finns här en större vana att samleva i mångfald. 
 
Vi ska: 

‒ förbättra förutsättningarna för alla Botkyrkainvånares liv, idag och i 
framtiden. 

‒ synliggöra och åtgärda den ojämlika och ojämnställda fördelningen av 
makt, pengar och resurser. 

‒ mäta och synliggöra skillnader, förstå och åtgärda problem. 
 
Jämlikhet är det övergripande paraplyet 
Jämlikhet utgår från alla människors lika värde och våra rättigheter och skyl-
digheter. I jämlikhetsbegreppet finns alltid ett jämförande perspektiv på indivi-
der och grupper. Jämförelserna utgår från de villkor, värderingar och normer 
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som råder i samhället. Alla invånare har grundläggande rättigheter som vi som 
kommun enligt lag och internationella konventioner måste säkerställa och 
främja för alla invånare, men invånare har olika stort behov av samhällets stöd. 
Att göra jämlikt är ibland att göra olika! 
 
Jämlikhet är därför det övergripande paraply vi utgår från i denna strategi när 
vi arbetar för att alla Botkyrkas invånare ska ha möjlighet till en gott liv med 
god hälsa. Vi uppmärksammar särskilt vikten av jämställdhet mellan kvinnor 
och män, att Botkyrka är en attraktiv plats för alla oavsett funktionsförmåga 
och en interkulturell plats som präglas av jämlika möten och livschanser där vi 
alla samspelar för att nå gemensamma mål. Ett problem är att alla inte har lika 
friheter och rättigheter i praktiken. Därför är också frihet från våld och förtryck 
inom familjen eller gruppen en viktig aspekt i strävan efter ett jämlikt Bot-
kyrka.  
 
Vi har alla ett ansvar 
För att nå ambitionerna med ett Botkyrka för alla med mindre klyftor behövs 
en bred kraftsamling. Statliga insatser, regionala satsningar och kommunala 
verksamheter måste samspela för att stärka en positiv utveckling. Arbetet ska 
bedrivas på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå inom kommunens verk-
samheter och i samverkan med forskning, civilsamhälle, näringsliv och andra 
aktörer.  
 
Vi tar täten i Sverige och bidrar samtidigt till ett hållbart Botkyrka 
Vår kraftsamling bidrar till att utveckla samhällsstrukturerna i Sverige, så att 
erfarenheterna och kompetensen hos Botkyrkaborna tas till vara i samhällets 
sociala och ekonomiska utveckling.   
 
För att säkerställa ett hållbart Botkyrka för kommande generationer har Bot-
kyrka kommun identifierat sex utmaningar vi behöver arbeta med. Dessa ut-
maningar styr kommunens mål och budget. Fem av dem är sociala hållbarhets-
utmaningar: 

1. Botkyrkaborna har arbete. 
2. Botkyrkaborna känner sig hemma. 
3. Botkyrka har de bästa skolorna. 
4. Botkyrkaborna är frisk och mår bra. 
5. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin. 

 
Mänskliga rättigheter är ett grundläggande ramverk för Botkyrkas hållbarhets-
arbete. Samtidigt är en hållbar framtid beroende av bästa tillgängliga kunskap 
från forskning, erfarenheter från den enskilde invånaren och från praktiskt ar-
bete. Därför är det centralt att de som tolkar och beslutar om vägar framåt är 
representativa, både i fråga om kunskap och erfarenhet och för den plats och de 
människor där förändringen ska ske. En utvecklad dialog med medborgare och 
brukare är därför nödvändig. 
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1. Från mångkultur till interkultur 

 
Varför behövs en strategi för en interkulturell samhällsutveckling? 
I Botkyrka är mångfald norm. Majoriteten av Botkyrkas ungdomar har minst 
en förälder med utländsk bakgrund och ytterligare ett modersmål utöver 
svenska och nästan 90 procent av Botkyrkas barn upp till 15 år är födda i Sve-
rige. Här finns invånare med ursprung i över 160 länder och det talas över 100 
olika språk. Många Botkyrkabor och svenska medborgare har flera generation-
er bakåt en släkthistoria av invandring. Den svenska integrationspolitiken har 
stagnerat i en föråldrad och ensidig bild på invånare med utländsk bakgrund 
som nyligen hitkomna. Denna inställning till vad och vem den svenska gemen-
skapen egentligen ska innefatta måste förändras och bli mer inkluderande. 
 
Stockholmsregionen är enligt OECD1 en av Europas mest segregerade region-
er. De slår fast att vår bristande förmåga att integrera invånare med utländsk 
bakgrund på arbetesmarknaden skapar stora skillnader i livschanser där fattig-
dom, hudfärg, religion, social och etnisk bakgrund samverkar i högre grad än 
andra huvudstadsregioner i Europa. Utmärkande för Stockholmsregionen är att 
situationen, oftare än i andra huvudstadsregionen, består också i nästa generat-
ion.  
 
Så länge vi lever åtskilda kan vi ha ganska skeva uppfattningar om varandra. 
Ju mer åtskilda desto mer djupnar våra fördomar och förutfattade meningar om 
varandra. Detta skapar rykten och ökad distans, en ond spiral med sociala och 
ekonomiska konsekvenser.  
 
Den onyanserade debatt som pågått länge i Sverige om integrationspolitikens 
misslyckande bär på en negativ syn på medborgaren och en underton om att 
integration mellan nya och gamla svenskar är omöjlig. Det skapar en utbredd 
uppgivenhet om att någonsin bli betraktad som svensk om man har ”fel” hud-
färg, religion eller ursprung. Främlingsfientliga krafter späder konstant på 
denna bild och sprider misstro, myter och hat. Så kan vi inte ha det. Vi måste 
bygga en inkluderande svenskhet. Vårt synsätt är att hellre prata om första ge-
nerationens svensk än första generationens invandrare.  
 
Vad menar vi i Botkyrka med interkulturell utveckling?  
Målet med ett interkulturellt Botkyrka är att skapa social jämlikhet och sam-
manhållning utifrån principen om allas lika värde och våra lika rättigheter och 
skyldigheter. Vi lever idag i ett mångkulturellt men segregerat samhälle där 
människor allt för sällan möts. Vi lever ofta bredvid varandra men inte till-
sammans. I Botkyrka vill vi bygga ett interkulturellt samhälle. Det betyder att 

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD:s uppdrag är att skapa 
utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. 
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vi går från samexistens till samspel. Det handlar bland annat om att genom 
dialog, möten och samarbeten mellan olika grupper och individer skapa en 
starkare sammanhållning och bryta segregationen. Det interkulturella förhåll-
ningssättet synliggör skillnader inom och mellan grupper och mångfalden av 
överlappande identiteter. Civilsamhället och de enskilda invånarna får en avgö-
rande roll i samhällsutvecklingen. Som kommun fokuserar vi på det gemen-
samma samtidigt som vi värderar en stor grad av individuell olikhet.  
 
Genom att tänka och planera interkulturellt i stället för mångkulturellt kan 
kommunen, organisationer och näringslivet göra insatser för de människor som 
vill förflytta sig mellan olika grupper och områden. Individers möjlighet att 
göra denna förflyttning – och påverka sin identitet och sina liv frigör männi-
skors förmåga och lägger grunden för en hållbar utveckling. 
 
Varför är interkulturell utveckling viktig för ett jämlikt Botkyrka? 
Basen i ett interkulturellt utvecklingsarbete är alltid antidiskriminering och 
mänskliga rättigheter. Syftet med båda dessa sakområden är att säkerställa 
jämlikhet i fråga om kommunal service och livschanser för varje enskild 
kommuninvånare oavsett grupptillhörighet. 
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2. Samma makt för kvinnor och män att forma sina liv och 
samhället 

 
Varför behövs en strategi för jämställdhet i Botkyrka? 
Ett jämställt samhälle handlar om rättvisa, makt och demokrati. Alla flickor 
och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyl-
digheter. Vi utgår från juridiskt kön men är medvetna om att alla inte definierar 
sig som flicka/pojke, kvinna/man, och detta ska avspegla sig i hur vi problema-
tiserar jämställdhetsarbetet.   
 
Samtidigt visar en rad studier att samhället, inklusive kommuner, bemöter 
flickor och pojkar, kvinnor och män på olika villkor – som invånare, brukare 
och medarbetare. Det vill vi ändra på.  
 
Vad menar vi i Botkyrka med en jämställd samhällsutveckling? 
Det övergripande målet i Botkyrka är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att vi ska skapa en verksam-
het på lika villkor oavsett kön. Vi ska motverka traditionella könsmönster där 
vi (ofta omedvetet) gör skillnad och en värdering utifrån kön och vi ska bidra 
till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. 
 
Det handlar till exempel om att flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att 
få sin röst hörd och kunna påverka i skolan och om kvinnor och mäns repre-
sentation i föreningar och bland förtroendevalda. Det handlar om att kvinnor 
och män ska ha samma möjlighet att få arbete vilket påverkar den ekonomiska 
självständigheten. Det handlar om attityder kring vem som har huvudansvar 
för den obetalda omsorgen om barn och gamla. Det handlar om att alla har rätt 
att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Dessutom ska alla ha rätt till 
det offentliga rummet – gator, torg, parker, caféer och kollektivtrafik.  
 
Jämställdhetsintegrering är den strategi vi valt för att nå jämställdhet: att alla 
har ansvar för att i sitt jobb integrera jämställdhet när de planerar, fattar beslut 
om stort och smått, fördelar pengar och möter medborgarna. 
 
Varför är jämställd samhällsutveckling viktigt för ett jämlikt Botkyrka? 
Jämställdhet är det samma som jämlikhet mellan könen. Det innebär att det 
krävs jämställdhet för att det ska råda jämlikhet. Ingen ska diskrimineras på 
grund av fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningar om det 
ena könets överlägsenhet eller underlägsenhet eller på stelnade roller för män 
och kvinnor. Jämställdhet är en förutsättning för att vi alla ska kunna göra fria 
val. Samtidigt skär kön tvärsigenom alla grupper av människor. Utöver att vara 
flicka, pojke, kvinna eller man, så finns det andra omständigheter som påver-
kar våra liv. Det innebär att jämlikhet omfattar alla flickor, pojkar, kvinnor och 
män oavsett ålder, social, ekonomisk och etnisk bakgrund, religion eller tros-
uppfattning, funktionsförmåga, könsöverskridande identitet eller uttryck.  
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3. Hedersrelaterat våld och förtryck – en särskild utmaning där 
Botkyrka kan visa vägen 

 
Varför behövs en strategi mot hedersrelaterat våld och förtryck? 
I alla storstadsområden, också i Botkyrka, möts en mångfald av livsstilar, 
livsval, kulturer och sedvänjor. Det som förenar oss är våra lika friheter, rättig-
heter och skyldigheter och den politiska demokratin. Därför kan det aldrig ac-
cepteras att någons livsutrymme och drömmar begränsas genom hot och våld 
med hänvisning till familjens eller släktens heder. Det kränker den enskildes 
mänskliga rättigheter. Detta är en viktig fråga att uppmärksamma i byggandet 
av ett hållbart interkulturellt och jämställt samhälle.  
 
Hur definierar vi ”hedersrelaterat våld och förtryck” i Botkyrka?  
Den som lever i en miljö som påverkas av hedersnormer kan begränsas av so-
ciala påtryckningar och normer när det gäller att fritt välja kläder, vänner, ut-
bildning, jobb och partner. I sin mest extrema form resulterar det i hot om våld, 
våld, och ibland dödligt våld. Flickor och kvinnor drabbas särskilt, men ofta 
också pojkar och män. Homosexuella, bisexuella och transpersoner är en sär-
skilt utsatt grupp. Det hedersrelaterade förtrycket är en del av ett övergripande 
könsförtryck som är strukturellt. Hedersfrågan är inte begränsad till eller kopp-
lad till en viss religion eller etnicitet utan förekommer med varierande styrka i 
hela världen. Det specifika med det hedersrelaterade förtrycket är att det utövas 
kollektivt och ofta sanktioneras av släkt och omgivning. Hedersnormer bygger 
på familjens eller kollektivets rykte som är starkt bundet till kvinnors sexualitet 
och föreställningar om oskuld och avhållsamhet.  
 
Varför är ett samhälle utan hedersnormer viktigt för ett jämlikt Botkyrka? 
Arbetet för att förebygga och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck är en 
del i att uppfylla jämställdhetsmålet att män och kvinnor ska ha samma möj-
ligheter att påverka samhället och sina egna liv. Ingen ska diskrimineras på 
grund av fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningar om det 
ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor. 
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4. Ett Botkyrka lättillgängligt för alla 
 
Varför behövs en strategi ur ett funktionshinderperspektiv? 
Ett Botkyrka utan hinder gör kommunen till en attraktiv plats att bo, leva och 
verka i oavsett funktionsförmåga. Dessvärre finns dock fortfarande många hin-
der i vägen för att alla människor ska kunna mötas och delta på lika villkor. En 
del av hindren ska vi riva för att lagen säger att vi är skyldiga till det. De flesta 
hindren ska vi riva i alla fall, eftersom det är medmänskligt och inkluderande 
och individen får ett ökat självbestämmande och ökad självständighet.  
 
Vi vill riva de hinder som finns och utforma samhället så att alla kan delta. Det 
som är nödvändigt för några, är bra för alla. Det innebär att, i all planering och 
i allt genomförande, utgå från att människor är olika och har olika förutsätt-
ningar och behov. Strategin hjälper oss som fattar beslut, samhällsplanerar, 
bygger och utför verksamhet att riva de hinder som finns och se till att inte nya 
hinder uppstår.  
 
Vad menar vi i Botkyrka med ett tillgängligt samhälle? 
I Botkyrka ska en funktionsnedsättning inte bli till ett funktionshinder. En 
funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Den är kopplat till en person och behöver inte innebära ett 
hinder för delaktighet. Om däremot miljö och omgivning är otillgänglig upp-
står funktionshinder. Det är alltså miljön som hindrar personer med nedsatt 
funktionsförmåga att på jämlika villkor delta i samhället.  
 
För att driva det gemensamma tillgänglighetsarbetet framåt ska kommunens 
verksamheter integrera synsättet bakom universell design. Utgångspunkten 
bakom universell design är att vidga målgruppen och se till människors skilda 
behov i olika situationer i livet, istället för att fokusera på särlösningar för vissa 
grupper, exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar. Det är ut-
formningen/designen som oftast utgör både problemet och lösningen – inte 
människan som använder den. Utformningen av våra byggda miljöer, verk-
samheter och tjänster kan exkludera eller inkludera beroende på kvaliteten på 
utförandet och besluten bakom. Genom att använda oss av synsättet som en 
allmän riktlinje för beslutsfattande, planering och genomförande fokuserar vi 
inte längre på den ”normala människan” utan istället på den mänskliga mång-
fald som kännetecknar verkligheten. Synsättet minskar dessutom oplanerade 
merkostnader för tillgänglighetsåtgärder som väldigt ofta görs i efterhand. 
 
Varför är ett tillgängligt samhälle viktigt för ett jämlikt Botkyrka? 
Bland de personer som lever med en funktionsnedsättning är den självskattade 
ohälsan tio gånger större än hos befolkningen i övrigt. Det beror inte på funkt-
ionsnedsättningen i sig. Orsaken är istället upplevelsen av utanförskap på 
grund av bland annat brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering 
och bristande tillgänglighet. 



12 
 

 

 
För att vända trenden behöver vi synliggöra och åtgärda de brister som hindrar 
Botkyrkabor med nedsatt funktionsförmåga att förverkliga sina livschanser.  
Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för ett jämlikt Botkyrka. 
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5. Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet att må bra i livets alla faser  
 
Varför behövs en strategi för en god folkhälsa i Botkyrka?  
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå 
sin fulla potential, att förverkliga det liv vi eftersträvar och att bidra till  
samhällets utveckling. Hälsa är det som de flesta av oss värdesätter allra högst 
- en viktig resurs i vardagen och för att nå personliga mål i livet. Men idag är 
hälsan inte jämt fördelad mellan olika grupper i samhället.  
 
Generellt mår de flesta Botkyrkaborna bra, blir friskare och lever allt längre. 
Men det gäller inte alla grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män. Dessutom 
ökar skillnaderna i hälsa mellan grupper med olika sociala och ekonomiska 
livsvillkor. Det syns tydligt när vi tittar på skillnader i medellivslängd, upplevd 
hälsa, sjukdom och konsekvenser av sjukdom. Hälsan följer en social trappa 
med gradvisa skillnader i hälsa. Ju bättre livsvillkor och ju högre social posit-
ion i samhället, i förhållande till andra, desto bättre hälsa och längre liv. Hälso-
skillnaderna förstärker de ojämlika möjligheterna i livet som att klara skolan, 
arbeta och ha inflytande i samhället.  
 
Dessa hälsoklyftor vill vi minska. Alla Botkyrkabor ska ha förutsättningar att 
leva och växa upp i trygga och stödjande livsmiljöer som främjar hälsa och 
förebygger ohälsa. Därför behöver vi ge jämlikhet i hälsa hög prioritet och 
integrera det i alla politikområden. Fokus är Botkyrkabornas olika behov och 
förutsättningar. Oavsett livsvillkor, behöver vi ha ett hälsofrämjande och före-
byggande arbetssätt. Vid satsningar till alla utgår vi från grupper med störst 
behov, så gynnar det alla.  
 
Vad menar vi i Botkyrka med en god och jämlik hälsa? 
Jämlik hälsa handlar om att hälsan ska vara så god som möjligt för alla. Ingen 
individ eller grupp i samhället ska missgynnas från att nå sin fulla hälsopoten-
tial om det med rimliga åtgärder kan undvikas. Det övergripande målet för 
folkhälsoarbetet i Botkyrka är därför att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för alla. Det gör vi genom att påverka de faktorer i 
samhället som bidrar till en god och jämlik hälsoutveckling i befolkningen; 
livsvillkoren, livsmiljöerna och levnadsvanorna.  
 
Särskilt betydelsefullt för folkhälsan är möjligheten för alla att kunna påverka 
sitt liv, sin vardag och samhällets utveckling. Utbildning, sysselsättning och en 
inkomst det går att leva på är därför viktigt. Att känna sig sedd och lyssnad på, 
att känna gemenskap, tillit och stöd från sin omgivning, och att ha framtidstro; 
det får oss också att må bra. Likaså att växa upp, leva och arbeta i trygga livs-
miljöer med närhet till grönområden, kultur och sociala mötesplatser.  
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Varför är en god folkhälsoutveckling viktigt för ett jämlikt Botkyrka?  
Hälsan har en så stor betydelse för människors utveckling och delaktighet i 
samhället. En god och jämlik hälsoutveckling i befolkningen är därför en driv-
kraft för hållbar utveckling och tillväxt i Botkyrka. Det bidrar till att fler klarar 
skolan, fler kan arbeta och fler kan påverka sina egna liv i önskad riktning. 
Möjligheter som i sin tur har stor betydelse för hälsan. Tillsammans bidrar 
detta till ett tryggare samhälle, ökad delaktighet och stärkt social sammanhåll-
ning. Och det gynnar alla, oavsett position i samhället. En god hälsa i befolk-
ningen, men mindre skillnader i hälsa, är därför en gemensam samhällsangelä-
genhet och samtidigt ett mått på samhällsutvecklingen. Men inte bara ett mål, 
utan också ett medel i arbetet för ett jämlikt och hållbart Botkyrka.  
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Policy och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka   
 
Policy för en jämlik kommunal organisation i Botkyrka 
Botkyrka kommuns policy är att organisationen ska vara jämlik och jämställd i 
sin verksamhetsutövning och personalpolitik.  
 
 
Riktlinjerna – en vägledning som ska göra det lättare att göra rätt!  
Riktlinjerna sammanfattar och prioriterar vad som är viktigt under perioden 
2017-2021 för att nå strategin ett jämlikt Botkyrka (ett särskilt dokument) samt 
policyn ovan. Riktlinjerna är en vägledning för hur vi skapar jämställda, jäm-
lika och interkulturella kommunala verksamheter. Riktlinjerna anger också hur 
vi genom våra verksamheter kan bidra till en jämlik, interkulturell samhällsut-
veckling, samt hur vi främjar en god och jämlik hälsa och förebygger hedersre-
laterat våld och förtryck. 
 
 
Syfte - jämlikhet leder till att vi uppnår våra mål och en hög kvalitet  
Syftet med riktlinjerna är att de ska bidra till ökad måluppfyllelse och bättre 
kvalitet i nämndernas ordinarie verksamhet.  
 
Riktlinjerna ska: 

- vara ett stöd i nämndernas/förvaltningarnas planering och uppföljning, 
bland annat inom ramen för mål och budgetarbetet 

- ge vägledning till hur vi i ordinarie verksamhet kan arbeta med strategin 
ett Jämlikt Botkyrka  

 
 
Vem vänder sig riktlinjerna till och vad består de av?  
Vägledningen vänder sig till dig som arbetar med styrning och ledning på för-
valtnings- och verksamhetsnivå. Den vill också inspirera till utvecklingsarbete 
på enhets- och arbetsplatsnivå.  
 
Riktlinjerna består av två delar: 

- första delen är vägledning för hur vi kan tänka för att systematiskt arbeta 
utifrån jämlikhetsperspektivet när vi sätter mål, planerar och följer upp 
våra verksamheter. 

- andra delen består av förslag kring insatser i ordinarie verksamhet som 
bidrar till ökad jämlikhet bland både Botkyrkaborna och medarbetarna.   

 
 
 
 



 

 

Jämlikhet – det övergripande paraplyet 
Jämlikhet är det övergripande paraply vi utgår från när vi talar om jämställd-
het, interkulturalitet, jämlik hälsa och frihet från hedersrelaterat våld och för-
tryck. Jämlikhet utgår från alla människors lika värde, rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter - oavsett ålder, kön, socioekonomisk status, etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
eller funktionsförmåga.  
 
Kommunens verksamheter behöver i högre grad säkerställa Botkyrkabornas 
mänskliga rättigheter, för att ge dem mer jämlika och jämställda förutsättning-
ar och villkor. Alla har grundläggande rättigheter, men olika stort behov av 
samhällets stöd. En jämlik verksamhet innebär att olika grupper av flickor och 
pojkar, kvinnor och män får del av verksamheten på lika villkor, och uppnår 
likvärdiga resultat för alla Botkyrkabor. Att göra jämlikt kan ibland vara att 
göra skillnad, men då som resultat av ett medvetet vägval. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Del 1. Vägledning för hur vi kan styra mot en mer jämlik  
          verksamhet  
Vi utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål och budget i arbetet för 
att uppnå en jämlik verksamhet. Denna del av riktlinjerna är ett stöd kring hur 
vi kan tänka när vi sätter mål, planerar och följer upp i ordinarie verksamhet så 
att vi systematiskt arbetar utifrån ett jämlikhetsperspektiv.  
 
Utgångspunkten är att synliggöra och åtgärda ojämlikhet mellan olika invånar-
grupper och säkerställa Botkyrkabornas grundläggande rättigheter som rätten 
till arbete, utbildning, delaktighet, identitet och hälsa. Jämlikhetsarbetet omfat-
tar även medarbetarna och arbetsmiljön inom Botkyrka som organisation.  
 
 
Så här kan vi tänka när vi planerar och följer upp – utifrån jämlikhet!  
Som stöd i det ordinarie arbetet finns här förslag till frågor att ställa sig utifrån 
jämlikhetsperspektiv i de olika momenten i styr- och ledningsprocesser  
– på övergripande nivå, förvaltnings-, verksamhets-, eller arbetsplatsnivå. 
 
 
Styrproces-
sens moment 

 
Exempel på frågor att reflektera över utifrån jämlikhet  
 

Kartlägg  
och analysera 
nuläge och 
utveckling  

 
För att bidra till mer jämlikhet behöver vi kunskap och medvetenhet om 
Botkyrkabornas förutsättningar och skillnader mellan olika grupper 
flickor, pojkar, kvinnor och män.  
 
Vid kartläggning: 
- Vilka mänskliga rättigheter är mest relevanta för planering och ge-

nomförande av verksamheternas uppgifter? Vems rättigheter hand-
lar det om?  

- Finns skillnader inom och/eller mellan olika grupper av kvinnor och 
män när det gäller verksamhetens måluppfyllelse? 

- Har alla möjlighet att ta del av verksamheten eller insatsen?  
Vilka grupper når vi inte fram till eller har kontakt med?  

- Hur ser inflytandet ut bland olika grupper av kvinnor och män? 
Vilka har eller får inte inflytande över verksamheten?  

- Vad vet vi om brukare och invånare känner sig inkluderade, förstår 
och kan ta del av tjänsterna, servicen eller insatsen? 

 
Vid analys:  
- Hur ser eventuella mönster ut? Vad kan orsakerna vara?  
- Handlar det om faktorer på övergripande samhällsnivå, exempelvis 

gruppers behov, livsvillkor eller normer och fördomar? Handlar det 
om faktorer på individnivå?  

- Är det konsekvenser av vårt bemötande, arbetssätt eller verksam-
hetens utformning för olika grupper? Eller har vi genomtänkta motiv 
till skillnaderna?  

- Handlar det om traditionella könsmönster där vi gjort skillnad och/ 
eller en värdering utifrån kön, till exempel när det gäller represen-



 

 

tation, resursfördelning eller uppnådda resultat?  
- Har individer och grupper som riskerar att utsättas för diskrimine-

ring i verksamheten (direkt/indirekt) identifierats? 
- Hur viktiga är skillnaderna för människors livchanser?  
- Vilka kan vi påverka själva eller tillsammans med andra aktörer? 
- Vilka förändringar är mest angelägna att förändra i förhållande till 

övergripande mål?  
- Har målgrupperna och kommunorganisationens medarbetare en 

gemensam förståelse och kunskap kring vad mänskliga rättigheter 
innebär? 

 
Formulera mål  

 
När vi tar fram mätbara och verksamhetsnära mål, uppmärksamma att 
de bidrar till en jämlik verksamhet och plats.  
- Har behov och förutsättningar hos olika grupper av kvinnor och 

män beaktats? 
- Missgynnas några grupper?  
- Bidrar målet till en mer jämlik verksamhet? 

Genomför 
 

 
När vi planerar och fördelar resurser till verksamheten – fundera över 
hur den kan bli jämlik och jämställd så att olika grupper av flickor och 
pojkar, kvinnor och män får del av verksamheten på lika villkor och når 
likvärdiga resultat. 
 
Ett medskick för att minska skillnader mellan grupper är att anpassa 
generella verksamheter och satsningar till alla, utifrån olika gruppers 
behov och förutsättningar, proportionellt till graden av behov eller  
utsatthet – så att alla oavsett förmåga får sina rättigheter säkerställda 
och att de med störst behov verkligen får tillgång till verksamheten. 
 
Förslag till insatser som bidrar till jämlikhet finns i nästa del i riktlinjerna 

 
Följ upp målen  
i delårsbokslut 
och  
årsredovisning  
 
 

 
När vi följer upp våra mål och resultat använder vi individbaserade 
indikatorer så långt det är möjligt. 
- Alltid kön  
- Andra relevanta mått är exempelvis: 
- stadsdel  
- utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst (socioekonomi) 
- diskrimineringslagens grunder1  
- andra relevanta grupptillhörigheter 
 
Vissa aspekter kanske inte går att följa upp via statistik. Då kan det 
vara mer adekvat att följa upp dem kvalitativt. 
 
Med denna uppföljning som underlag, kan vi enklare ta fram förslag till 
åtgärder för att minska skillnader.  

Bedöm  
konsekvenser 
för jämlikhet 

 
För att inte motverka jämlikhet, behöver vi tänka efter före.  
Bedöm konsekvenser för hur beslut på olika nivåer påverkar olika 
grupper av kvinnor och män i befolkningen.  
- Kommer beslutet att stärka jämlikheten mellan olika grupper? 

                                                           
1 Diskrimineringslagens grunder: ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsförmåga. 



 

 

- Kommer den planerade insatsen eller tänkta metoden minska eller 
öka skillnaderna mellan olika grupper? Vilka grupper? 

- Bidrar det till jämlika förutsättningar för en god hälsa för alla,  
eller missgynnas någon grupp?  

 
Stärk  
kompetensen 
hos  
medarbetare 

 
Har chefer och medarbetare inom kommunen tillräcklig kunskap för att 
i sina respektive roller kunna bidra till ett mer jämlikt Botkyrka? 
- Finns kompetens att göra analyser som synliggör skillnader i infly-

tande, representation, ekonomisk självständighet, livschanser och 
hälsa mellan olika grupper i befolkningen liksom de mekanismer 
som skapar skillnader? 

- Har medarbetarna den kompetens som behövs för att möta med-
borgaren med ett jämlikt, jämställt, interkulturellt och hälsofräm-
jande förhållningssätt? Får alla stöd i normkritiskt förhållningssätt? 
Finns stöd för att lösa rättighetskonflikter? 

 
 
Alla gör en del och vi jobbar tillsammans 
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen har huvudansvaret för att kommunövergripande 
leda, samordna och stödja arbetet, det vill säga: 

• att utveckla arbetsformer för stöd och samordning tillsammans med 
förvaltningarna 

• att erbjuda målgruppsanpassad utbildning för förtroendevalda, chefer 
och medarbetare inom riktlinjernas områden 

• har huvudansvaret för att kommunens HR-arbete utvecklas enligt de 
ambitioner som uttrycks i de här riktlinjerna 

 
Samtliga förvaltningar 
För att underlätta arbetet med strategin för ett jämlikt Botkyrka, bör alla för-
valtningar se till att det inom både HR-arbetet och inom verksamheten:  

• finns en fungerande organisation för stöd och samordning av arbetet ut-
ifrån dessa riktlinjer  

• finns stöd för chefer och medarbetare i arbetet utifrån riktlinjerna  
 
 
Uppföljning av riktlinjerna 
Kommunledningsförvaltningen följer kontinuerligt upp nuläget och gör i slutet 
av riktlinjernas giltighetstid en utvärdering. I utvärderingen bör bland annat 
följande områden följas upp: 
- struktur: de strukturella förutsättningarna i organisationen  
- process: det arbete som bedrivs för att främja jämlikhet 
- resultat: kommunens och nämnderas resultat- och måluppfyllelse utifrån ett 

jämlikhetsperspektiv, samt hur situationen kring jämlikhet och skillnader 
ser ut bland invånarna vad gäller: livsvillkor, levnadsförhållanden och 
hälsa samt om de mänskliga rättigheterna är tillgodosedda.  



 

 

Del 2. Förslag till insatser som bidrar till jämlikhet 
 
I den här delen av riktlinjerna hittar du förslag och rekommendationer till in-
satser i ordinarie verksamhet som bidrar till ökad jämlikhet bland Botkyrka-
borna.  
 
Avsnittet har en indelning som följer de sex huvudprocesserna samt styr- och 
ledningsprocessen. 
 
Huvudprocesser: 

1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 
2. Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande 
3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna 
4. Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv 
5. Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett 

rikt kulturliv 
6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 

 
Styr- och ledningsprocess: 

1. Kommunen som organisation 
 
Rekommendationerna är uppdelade inom tre olika områden: 

- Kompetensutveckling 
- Utveckling av arbetssätt och metoder 
- HR - kompetensförsörjning 

 
Mycket gör vi redan – annat kan vi behöva utveckla  
En del av dessa förslag till insatser arbetar vi redan med inom kommunen.  
Vi har lyft dem för att: 

- betona vikten av arbetet även framöver  
- det kan finnas behov av att vidareutveckla eller systematisera arbetet  
- samarbete och samordning kan förstärkas mellan verksamheter,  

förvaltningar och andra aktörer 
 

  

Nämnder – förkortningar 
avun = arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden  
ks = kommunstyrelsen 
kon  = kultur- och fritidsnämnden  
mhn  = miljö- och hälsoskyddsnämnden  
sbn  = samhällsbyggnadsnämnden  
tn  = tekniska nämnden  
sn  = socialnämnden 
un  = utbildningsnämnden  
von  = vård- och omsorgsnämnden 



 

 

1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna genom förbättrade möjligheter till insyn och 
påverkan blir medskapare av sitt samhälle. 
 
Kompetensutveckling Ansvarig nämnd 
Genomför den webbaserade utbildningen - Botkyrka för alla  Alla 

Utveckling av arbetssätt och metoder  
Stöd det praktiska genomförandet av riktlinjerna i verksamheterna. ks 
Ta in lokal kunskap som är relevant för den ordinarie verksamhets-
utvecklingen genom medarbetare, brukare, invånare, föreningar 
och forskare. Involvera kunskap från båda könen i olika grupper 
och eftersträva jämlika samarbeten. 

Alla 

Se till att olika grupper kvinnor och män har samma makt och  
inflytande i samhällsplaneringen. 

Alla 

Utveckla och anpassa verksamhetens information till olika grupper 
av Botkyrkabor för att underlätta att fler kan tillgodogöra sig sina 
medborgerliga rättigheter.  

Alla 

Utveckla och stöd samarbeten över etniska, religiösa och sociala 
gränser inom och mellan olika stadsdelar. Gör det tillsammans  
med föreningar, företag, trossamfund, forskare, förvaltningar och 
olika grupper av befolkningen.  

ks, kon, sn, 
avun, un 

Utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbetssätt – en god  
psykosocial miljö med inflytande, delaktighet, goda relationer,  
positiva förväntningar och uppmärksamhet  

un, kon, avun, 
sn, von 

Arbeta fram gemensamt förhållningssätt och metodik i barn- och 
ungdomsverksamheter utifrån kommunens alkohol-, narkotika- 
och tobakspolicy 

ks, un, kon, sn 

Förebygg bruk av alkohol, narkotika, tobak och andra normbry-
tande beteenden bland flickor och pojkar genom att stärka 
skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna som finns i miljöer 
runt ungdomarna – hem, skola, fritid, närmiljö m.m.  

ks, un, kon, sn, 
sbn, mhn. 

Erbjud föräldrar föräldrastöd och samtal om mänskliga rättigheter, 
barns rättigheter, jämställdhet och om hedersnormer 

sn, un, avun 

Vidareutveckla befintliga mötesplatser för att bidra till interkultu-
rella möten inom och mellan stadsdelar (skolor, fritidsgårdar, före-
ningar m.fl.). 

ks, kon, son 

Utse medarbetare med uttalat mandat att synliggöra brister och 
föreslå åtgärder för att öka verksamhetens tillgänglighet. 

Alla 

Öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar i syfte att förbygga 
diskriminering, säkra ett gott bemötande och delaktighet för alla. 

Alla 

 
  



 

 

2.  Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna har kunskap och kompetens som ger  
förutsättningar för egenmakt under livets alla skeden. 
 
Kompetensutveckling Ansvarig nämnd 
Öka kunskapen bland skolans, vuxenutbildningens och fritidsgår-
darnas medarbetare om innebörden av mänskliga rättigheter, det 
interkulturella förhållningssättet och om normkritiskt arbete som 
verktyg för att bland annat förebygga hedersrelaterade begräns-
ningar, förtryck och våld.  

un, avun, kon 

Utveckling av arbetssätt och metod Ansvarig nämnd 
Kartlägg och analysera vilka barn som står utanför förskoleverk-
samhet. Sök upp och informera om förskolor och öppna förskolor. 

un, sn, avun 

Främja barns psykiska hälsa, utveckling och skolresultat genom 
att vidareutveckla främjande föräldrastödsprogram utifrån olika 
gruppers behov och förutsättningar.  

un, sn, ks 

Stärk elevhälsan samt samverkan mellan dess olika delar (skol-
sköterska, kurator, psykolog, pedagoger) som en del i helheten för 
en god och lärande social miljö.  

Un 

Stärk skolutvecklingen så att den också främjar hälsa.  
Sätt skolans hälsofrämjande arbete i relation till skolans resultat 
och koppla ihop skolans kunskapsuppdrag med ämnesintegrerad 
kunskap inom området hälsa. 

un, sn, kon 

Stärk arbetet med att främja skolnärvaro och att förebygga av-
hopp från grundskolan och gymnasiet genom information, person-
ligt stöd, motiverande samtal och uppsökande verksamhet 

un, sn, kon, 
avun 

Säkra att alla skolformer är fullt tillgängliga, såväl fysiskt som so-
cialt och pedagogiskt, så att ingen elev på grund av nedsatt funkt-
ionsförmåga hamnar utanför lärandet och skolans gemenskap. 

Un, avun, sbn, 
tn 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna har ökad tillgång till platser och ges bättre 
förutsättningar för arbete och företagande som ger ekonomisk självständighet livet ut 
 
Utveckling av arbetssätt och metoder Ansvarig nämnd 
Uppmärksamma och bidra aktivt till att åtgärda och motverka 
strukturell diskriminering kopplat till kön, etnicitet, religion och 
social bakgrund på arbetsmarknaden på lokal, regional och  
nationell nivå.  

ks, avun 

Integrera ”hälsa” – vid stöd kring utbildning, praktik och arbete  
- som en naturlig del vid kartläggning av personens behov,  
resurser och förmåga.  

un, avun, sn, 
von 

Var medveten om stereotypa könsmönster vid bedömning av  
biståndsansökan, så att inte anhöriga som vårdar barn eller äldre 
d.v.s. som utför obetalt omsorgsarbete, får sämre möjligheter på 
arbetsmarknaden.  

sn, von 

Förebygg samt minska ekonomisk utsatthet bland barn med olika 
grupptillhörighet och från olika områden genom att: 
– stärka det sociala arbetet kring familjerna för att underlätta för  
   barnens föräldrar att bli självförsörjande 
– sammankoppla försörjningsstöd med arbetsmarknadsåtgärder  
   och bostadssituation  

avun, ks, sbn, 
sn, tn 

Fortsätt stimulera framväxten av sociala företag som anställer 
personer med begränsad arbetsförmåga med fokus på att positivt 
förstärka de förmågor man har. 

ks, avun, sn, 
kon, von, sbn 

Vidareutveckla samverkan med civilsamhället kring innovativa 
idéer som skapar sysselsättning och främjar jämlika livsvillkor och 
hälsa samt interkulturell utveckling (idéburet – offentligt partner-
skap, social ekonomi, sociala innovationer, kreativa fonden)  

ks, avun, sn, 
kon, von, sbn 

Möjliggör fler praktikplatser (APL-platser) inom den kommunala 
organisationen för elever från gymnasiesärskolan i Botkyrka.2 

Alla 

 
 
 
 
  

                                                           
2 Gymnasiesärskolans läroplan ställer krav på arbetsplatsförlagt lärande, APL. Kurser eller del 
av kurs måste vara förlagd på en arbetsplats minst 22 veckor under den fyraåriga utbildnings-
perioden 



 

 

4. Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna får behovsanpassad vägledning, omsorg 
och socialt stöd som ger förutsättningar för ett tryggt och utvecklande liv. 
 
Kompetensutveckling Ansvarig nämnd 
Säkerställ kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck vid 
handläggning och hantering av individärenden.  

sn, von, un 

Säkerställ att det finns tillräcklig kunskap inom organisationen för 
att kunna identifiera risk för våld i nära relation, för att utreda be-
hov samt för att erbjuda insatser med fokus på den enskildes 
mänskliga rättigheter. 

sn, un, von, kon, 
avun 

Utveckling av arbetssätt och metoder  
Säkra att kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära 
relationer får de insatser som de har rätt till och våldsutövaren får 
insatser så att våldsutövandet upphör.  

Sn 

Utveckla det våldsförebyggande arbetet med fokus på jämställdhet, 
maskulinitet och hedersnormer 

ks, sn, un, kon 

Arbetar mer systematiskt och genomgående utifrån metodiken 
kring de ”fyra hörnstenarna för ett självständigt och gott åldrande” 
– social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor, 
meningsfullhet och att känna sig behövd. 

Von 

Stärk den uppsökande verksamheten och samverkan med lands-
tingets aktörer och civilsamhället med fokus på äldre kvinnor och 
män med sämre förutsättningar för ett hälsosamt åldrande. Ex-
empelvis genom hälsosamtal, förebyggande hembesök, länets 
hälsokommunikatörer.  

sn, von 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

5. Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och  
    ett rikt kulturliv 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna har tillgång till fler platser och sammanhang 
som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv. 
 
Utveckling av arbetssätt och metoder Ansvarig nämnd 
Ge flickor och pojkar från olika grupper och i alla stadsdelar möjlig-
het till daglig rörelse, lek, spontanidrott och rekreation som ger 
upplevelser, stimulerar engagemang och social gemenskap  
- oavsett sociala, fysiska och ekonomiska förutsättningar. 

un, kon, avun, 
sn, von 

Ge flickor och pojkar från olika grupper och i alla stadsdelar möjlig-
het till skollov som stimulerar engagemang och social gemenskap  
- oavsett sociala, fysiska och ekonomiska förutsättningar. 

un, kon, avun, 
sn, von 

Erbjud möjligheter till en fritid för kvinnor och män från olika  
grupper i alla stadsdelar och anpassa dem till olika kulturella,  
fysiska, sociala och psykiska behov som stimulerar engagemang, 
bidrar till social gemenskap och möjliggör återhämtning.  

kon, sn, von, 
sbn 

Utveckla och stöd dialoger med föreningslivet och trossamfund om 
grundläggande mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

ks, kon, sn 

Se över kulturutbudet utifrån ett jämlikhets- och jämställdhets-
perspektiv och med en interkulturell analys 

kon 

Utveckla verksamheternas utbud och representation med  
utgångspunkt från en interkulturell analys så att det motsvarar 
intresset och är tillgängligt för alla Botkyrkabor oavsett kön, etnisk, 
socioekonomisk bakgrund och övriga diskrimineringsgrunder.  

kon 

Stärk kulturutbudet med ambitionen att särskilt nå flickor, pojkar, 
kvinnor och män med små ekonomiska resurser. 

kon, sn, von 

Stärk möjligheten för tjejer och killar från olika grupper och områ-
den att delta i kulturskolan. 

kon, un 

 
 
 
 
  



 

 

6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 
Processen ska bidra till att Botkyrkaborna har en fysisk livsmiljö som ger förutsätt-
ningar för ett rikt liv. 
 
Utveckling av arbetssätt och metod Ansvarig nämnd 
Uppmärksamma tidigt i planeringsprocessen vilken typ av infor-
mation, kommunikation och dialog som behövs för att Botkyrka-
borna ska ha förtroende och/eller förståelse för kommunen som 
organisation. 

Alla 

Skapa och behåll mötesplatser som är tillgängliga, på lika villkor, 
för flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett etnisk och social 
bakgrund, funktionsförmåga och stadsdel.  

Alla 

Skapa stadsmiljöer som främjar jämlika möten, rikt utbud och 
blandade bostadsformer. 

ks, sbn, tn 

Fortsätt och utveckla kommunens offentliga miljöer som stimulerar 
till möten mellan olika åldrar, kön, kulturer och social position. 

ks, kon, sbn 

Koppla samman socialt och fysiskt avskilda stadsdelar.  ks, sbn 
 

Genomför insatser i samarbete med bostadsbolag för att mot-
verka diskriminering på bostadsmarknaden oavsett kommundel, 
kön, social bakgrund, religion och etnisk bakgrund. 

ks, Botkyrka-
byggen 

Utveckla nya former för de boendes deltagande i skötsel och  
underhåll av det egna bostadsområdet, stimulera lokala initiativ i 
samverkan med civilsamhället. 

ks, sbn, tn 

Stärk möjligheterna till ökad aktiv transport - bättre förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik.  

ks, sbn 

Samhällsplanera i relation till ett större geografiskt sammanhang  
- ett utvidgat regionalt perspektiv.  

ks, sbn 

Synliggör och åtgärda hinder i den fysiska miljön i syfte att före-
bygga diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.   

Ks, sbn, tn  

 
 
 
 
  



 

 

Kommunen som organisation – styr och ledningsprocess 
 
 

Kompetensutveckling Ansvarig nämnd 
Fördjupa kunskapen bland chefer och medarbetare om riktlinjer-
nas innebörd utifrån verksamheternas behov. 

Alla 

Stöd alla förtroendevalda, chefer och medarbetare att utveckla ett 
interkulturellt förhållningssätt genom att utveckla förmågan att 
kritiskt reflektera över de egna kulturella uttrycken som vi ofta tar 
för givna och ser som de enda rätta.  

ks 

Säkra ett gott bemötande på lika villkor oavsett kön, etnisk,  
religiös, socioekonomisk bakgrund och övriga diskriminerings-
grunder och med utgångspunkt från en interkulturell analys. 

Alla 

Utveckling av arbetssätt och metod  
Säkra icke-diskriminerande förhållningssätt och arbetssätt, genom 
att synliggöra outtalade normer och värderingar kopplat till kön, 
etnisk, religiös, socioekonomisk bakgrund och övriga  
diskrimineringsgrunder.  

Alla 

Säkra vid beslutsfattande, planering och genomförande att ut-
formningen fungerar för alla, oavsett funktionsförmåga så att inga 
oplanerade merkostnader uppstår på grund av tillgänglighetsåt-
gärder i efterhand. 

Alla 

Komplettera den könsuppdelade statistiken genom att utveckla 
jämlikhets- och människorättsdata kopplat till olika grupptillhörig-
heter för att få en fördjupad bild av hur den kommunala verksam-
heten svarar mot olika gruppers behov och rättigheter. 

ks 

Vidareutveckla och stöd införandet av kommunens processverk-
tyg för konsekvensbedömning av beslut kring jämlikhet. 

ks 

HR – kompetensförsörjning  
Använd kompetensbaserad rekrytering för att öka mångfalden och 
jämlikheten bland medarbetare inom organisationen.  

Alla 

Uppmärksamma och värdera interkulturell kompetens i rekryte-
ringens alla faser. 

Alla 

Skapa förutsättningar för att chefer och medarbetare ska spegla 
Botkyrka så som Botkyrka ser ut vad gäller befolkningssamman-
sättningen. 

Alla 

Förebygg strukturell och individuell diskriminering som arbetsgi-
vare, utifrån alla lagstiftade diskrimineringsgrunder och lagkrav 
mot trakasserier. 

Alla 

Öka möjligheten för personer med olika funktionsförmågor att få 
anställning inom organisationen. 

Alla 

 
  



 

 

Ordlista – definitioner 
 
Folkhälsa – jämlik hälsa i befolkningen 
Folkhälsa beskriver befolkningens hälsa, och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. Jämlik-
het i hälsa innebär att hälsan ska vara så god som möjlig för alla, och att systematiska hälsoskillnader 
mellan grupper, som går att undvika med rimliga åtgärder, ska minska. Folkhälsoarbete handlar därför 
om att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa för alla genom mer jämlika livsvillkor (utbild-
ning, arbete mm.) samt stödjande livsmiljöer som främjar hälsa och framtidstro, och förebygger ohälsa 
och riskbeteenden. En god psykisk, fysisk och social hälsa är inte bara en resurs för individen genom 
livet. En god och jämlik hälsa i befolkningen är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 
 
 
Interkultur 
Interkultur handlar om att se mångfald som normaltillstånd och resurs i samhället. Ett interkulturellt 
förhållningssätt synliggör och förändrar ojämlika villkor och maktförhållanden, samt möjliggör att olika 
grupper och individer möts och samarbetar över etniska, religiösa och sociala gränser. Grundläggande 
är att uppmärksamma och motverka diskriminering och segregationens negativa effekter. Ett interkultu-
rellt samhälle präglas av jämlika möten där människor samspelar istället för att bara samexistera. Det 
interkulturella samhället är en utveckling av det mångkulturella samhället 
 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, grundas i föreställningar om 
kön, makt och sexualitet. Den som lever i en miljö som påverkas av hedersnormer begränsas av soci-
ala påtryckningar och normer när det exempelvis gäller att fritt välja kläder, vänner, utbildning, jobb och 
partner. I sin mest extrema form resulterar det i hot om våld, våld, och ibland dödligt våld. Det specifika 
med det hedersrelaterade förtrycket är att det utövas kollektivt och ofta sanktioneras av släkt och om-
givning. Hedersnormer bygger på familjens eller kollektivets rykte som är starkt bundet till kvinnors 
sexualitet och föreställningar om oskuld och avhållsamhet.  
 
 
Jämlikhet  
Jämlikhet är när alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i 
livet - oavsett kön, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, utseende, etnisk tillhörighet, kultur, religion, 
sexuell läggning, ålder och funktionsförmåga. Det är därför ett bredare begrepp än jämställdhet som 
handlar om kön. I Botkyrka kommun handlar jämlikhet om att vi möter alla Botkyrkabor på lika villkor 
och att vi fördelar våra resurser utifrån faktiska behov och förutsättningar.  
 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. I en kom-
mun innebär det att svara mot båda könens villkor och behov, samtidigt som vi motverkar traditionella 
könsmönster, där vi ofta omedvetet gör skillnad och en värdering utifrån kön. Oftast tenderar då poj-
kars och mäns behov och intressen att väga tyngre än flickors och kvinnors. En viktig ledstjärna är de 
nationella målen: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk självständighet, jämn fördelning 
av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
 



 

 

Mänskliga rättigheter  
Mänskliga rättigheter gäller alla. Det handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter. 
De är ett sätt att formulera vad som inte får göras mot någon människa och vad som bör göras för 
varje människa. Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering. 
Det handlar bland annat om rätten till utbildning, bostad, arbete och hälsa. Förenta Nationerna (FN) har 
slagit fast att ”alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och 
rättigheter”. Sverige har åtagit sig att följa de mänskliga rättigheterna. 
 
 
Tillgänglighet 
Att arbeta för tillgänglighet i Botkyrka, innebär att en funktionsnedsättning inte ska bli ett funktionshin-
der. Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker. En funktionsnedsättning är en ned-
sättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den är kopplat till en person och behöver 
inte innebära ett hinder för delaktighet. Om däremot miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funkt-
ionshinder. Det är alltså miljön som hindrar personer med nedsatt funktionsförmåga att på jämlika 
villkor delta i samhället. Så länge alla människor inte kan delta och göra saker tillsammans är inte 
samhället tillgängligt. Bristande tillgänglighet leder till utanförskap och ökad ohälsa. 
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3 
Ökad tillgänglighet -Fittjabadet (TEF/2016:154) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag, som skickas 
till kultur- och fritidsnämnden för ett ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
I samarbetet mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvalt-
ningen framkom behov av att tillgänglighetsanpassa Fittjabadet. Förslagen 
innebär att bygga ett enskilt omklädningsrum och att efter en förstudie ta 
beslut om att öka badtemperaturen till cirka 32 grader vissa dagar. Detta för 
att öka möjligheter till sim- och badaktiviteter för de målgrupper som idag 
är utestängda från simhallen.  
 
Åtgärderna som föreslås förväntas bidra till ett jämlikt Botkyrka och att 
Botkyrkabornas folkhälsa påverkas positivt genom att grupper som tidigare 
inte kunnat nyttja simhallen kommer att kunna göra det när åtgärderna är 
klara. 
 
Ärendet 
Under ett tillgänglighetssamarbete mellan tekniska förvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen hösten 2016 framkom behovet och ett förslag, att 
bygga om ett städförråd till ett tillgängligt enskilt omklädningsrum. Det in-
nebär att fler grupper som av olika skäl inte besöker eller är utestängda från 
simhallen idag kan få möjlighet att nyttja badet.  
 
Tekniska förvaltningens projekt 3802 avser att öka tillgängligheten till of-
fentliga lokaler och platser. I budget har det årligen funnits 2 miljoner kro-
nor, men på grund av resursbrist har tillgänglighetsarbetet avstannat. En till-
gänglighetssamordnare har anställts på tekniska förvaltningen för att komma 
igång med arbetet.  2016 undersöktes behovet av åtgärder utifrån besöksfre-
kvens. Enligt kultur och fritidsförvaltningen behöver tillgänglighetsåtgärder 
i Fittjabadet prioriteras.  
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I Fittjabadet pågick ett tillgänglighetsprojekt under 2011, som resulterade i 
att bland annat tunga dörrar åtgärdades och taktila skyltar sattes upp. Men 
det finns fortfarande behov av åtgärder, som till exempel att anpassa om-
klädningsrum och duschar. Reagerakliniken har tidigare tränat i Fittjabadet 
då det fanns en lift att ta sig i och ur bassängen. Den trasiga liften har inte 
ersatts av en ny.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har även diskuterat möjlig-
heter att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i Fittjabadet. I simhallen 
satsas det på en grupp för barn och unga med särskilda behov samt Hal-
liwicksimning 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-07.  
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Berith Ramstedt 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

 
Ökad tillgänglighet till Fittjabadet 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag, som skickas till 
kultur- och fritidsnämnden för ett ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
I samarbetet mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
framkom behov av att tillgänglighetsanpassa Fittjabadet. Förslagen innebär att 
bygga ett enskilt omklädningsrum och att efter en förstudie ta beslut om att öka 
badtemperaturen till cirka 32 grader vissa dagar. Detta för att öka möjligheter 
till sim- och badaktiviteter för de målgrupper som idag är utestängda från sim-
hallen.  
 
Åtgärderna som föreslås förväntas bidra till ett jämlikt Botkyrka och att Bot-
kyrkabornas folkhälsa påverkas positivt genom att grupper som tidigare inte 
kunnat nyttja simhallen kommer att kunna göra det när åtgärderna är klara. 
 
Ärendet 
Under ett tillgänglighetssamarbete mellan tekniska förvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen hösten 2016 framkom behovet och ett förslag, att 
bygga om ett städförråd till ett tillgängligt enskilt omklädningsrum. Det inne-
bär att fler grupper som av olika skäl inte besöker eller är utestängda från sim-
hallen idag kan få möjlighet att nyttja badet.  
 
Ytterligare ett förslag är att öka vattentemperaturen till cirka 32 grader. Det 
finns flera målgrupper som har behov av varmare vatten, till exempel funk-
tionsnedsatta, äldre, reumatiker och barn. Det finns barn som har slutat att ta 
simlektioner för att det är för kallt i vattnet. Badtemperaturen i barnbassängen 
och 25 meters bassängen är cirka 28 grader, vilket är anpassat till motions-
simmare.  
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Tekniska förvaltningens projekt 3802 avser att öka tillgängligheten till offent-
liga lokaler och platser. I budget har det årligen funnits 2 miljoner kronor, men 
på grund av resursbrist har tillgänglighetsarbetet avstannat. En tillgänglighets-
samordnare har anställts på tekniska förvaltningen för att komma igång med 
arbetet.  2016 undersöktes behovet av åtgärder utifrån besöksfrekvens. Enligt 
kultur och fritidsförvaltningen behöver tillgänglighetsåtgärder i Fittjabadet 
prioriteras.  
 
I Fittjabadet pågick ett tillgänglighetsprojekt under 2011, som resulterade i att 
bland annat tunga dörrar åtgärdades och taktila skyltar sattes upp. Men det 
finns fortfarande behov av åtgärder, som till exempel att anpassa omklädnings-
rum och duschar. Reagerakliniken1 har tidigare tränat i Fittjabadet då det fanns 
en lift att ta sig i och ur bassängen. Den trasiga liften har inte ersatts av en ny.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har även diskuterat möjligheter 
att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i Fittjabadet. I simhallen satsas 
det på en grupp för barn och unga med särskilda behov samt Halliwicksim-
ning2.  
 
Varför satsa på att öka tillgängligheten i Fittjabadet?  
En satsning på att öka tillgängligheten på en simhall är förenligt med Botkyrka 
kommuns mål- och budget för 2016 och med inriktning på 2019. Två av målen 
är att:  
 

• Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möj-
ligheter, varav ett delmål är; uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön 
i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet. 

 
• Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.  

 
Ett alternativ till Fittjabadet är Storvretsbadet, som har en simklubb med 
många motionssimmare. Storvretsbadet ingår i planerna för ett utvecklat och 
förtätat Storvreten. I utredningen har en bedömning gjorts att badet bör rivas 
                                                           
1Reagerakliniken är verksamma inom primärvårdsrehabilitering i södra Stockholms län. 
2 Halliwicks simmetod passar alla typer av funktionsnedsättningar, som är en systematisk 
vattenträning, individuellt eller i grupp. Varje simmare assisteras av en instruktör, som 
används i stället för flythjälpmedel. Träningen bedrivs i lekform och målet är att behärska 
alla situationer som uppstår samt att förflytta sig på egen hand. 
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och ersättas med ett nytt. Planeringsprocessen pågår och det beräknas ta cirka 
5-7 år innan badet är färdigbyggt. 
 
Ur ett geografiskt perspektiv är det lämpligt att åtgärda Fittjabadet, eftersom 
cirka 70 procent av befolkningen bor i norra Botkyrka. Fittjabadet ligger ur ett 
kollektivtrafikläge bättre till än Storvreten. I norra Botkyrka finns det även 
många gruppbostäder och särskolor. Det finns få äldreboenden i norra Bot-
kyrka, men många äldre bor hemma hos sin familj. Om Fittjabadet anpassas 
kan flera målgrupper nås.  
 
Varmbad i Botkyrkas närområde och kostnader 
Det finns kommuner som har simhallar med varmbad. I exempelvis i Huddinge 
kommun finns Vårbybadet som har en 10 meters bassäng med en vattentempe-
ratur på 31,5 grader. Salems kommun har en 25 meters bassäng där vattentem-
peraturen varierar och är som högst 32 grader på lördagar och söndagar. Frågor 
om kostnader för drift, underhåll och att värma upp vattnet har inte kunnat re-
das ut på något enkelt sätt i nuläget då flera variabler inverkar på kostnaderna.  
 
I Fittjabadet är båda bassängernas3 reningssystem för badvatten sammankopp-
lade. Därför föreslås en förstudie för att ta reda på omfattningen av ökade 
kostnader och om fler nyttjar simhallen. Det kan även vara intressant att se 
över möjligheter att separera reningssystemen och att räkna på kostnader för 
detta. Om reningssystemen separeras innebär det att man kan ha olika vatten-
temperaturer i simbassängerna.  
 
Medel för investeringsutgiften  
Ovan beskrivna åtgärder ökar tillgängligheten till simhallen. Tekniska förvalt-
ningen har en budget 4 för att öka tillgängligheten till offentliga lokaler och 
åtgärderna är en investering i fastigheten. Kostnaderna för ökade driftskostna-
der kommer att redovisas i kommande utredning.  
 
Tekniska nämndens förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Utifrån Botkyrka kommuns mål och beskrivna bakgrund i denna tjänsteskri-
velse ska kultur och fritidsnämnden ta ställning till om nämnden samtycker till 
att förutsättningarna utreds och om åtgärderna bör prioriteras. Kultur och fri-
tidsnämnden ska även ta ställning till om de föreslagna åtgärderna kan möta 
målgruppens behov. Följande föreslås: 
                                                           
3 Det finns två bassänger: 25 meter och 10 meter. 
4 Innefattas i projekt 3802 för ökad tillgänglighet 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Fastighet 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2016-11-07                     Dnr TEF/2016:154 

4 [4] 
 
 

 

 

1) Tekniska förvaltningen fortsätter att undersöka möjligheter och 
kostnader att bygga om ett städförråd till ett enskilt omklädnings-
rum och tar ett beslut om byggnation. Åtgärderna bekostas av tek-
niska nämnden. 

2) Tekniska förvaltningen får uppdraget att utföra en förstudie på om-
fattningen av ökade kostnader att värma upp vattnet till cirka 32 
grader under en period, samt följa upp om fler personer och av-
sedda målgrupper nyttjar simhallen. 

3) Tekniska förvaltningen får uppdraget att undersöka förslagsalterna-
tiv ett och två samtidigt och tar sedan ett eget beslut, förutsatt att 
det är inom ramen för tillgänglighetsbudgeten. 

4) Tekniska förvaltningen får uppdraget att räkna på kostnader att se-
parera bassängernas reningssystem för badvattnet. Vidare ska tek-
niska förvaltningen räkna på kostnader för att öka vattentemperatu-
ren i respektive bassäng.  

 
Kultur och fritidsnämnden tar ett ställningstagande och skickar ett svar till tek-
niska nämnden, som därefter kan ge ett uppdrag till tekniska förvaltningen. 
Om ett uppdrag ges till tekniska förvaltningen kommer samarbetet att fortsätta 
med kultur och fritidsförvaltningen.  
 
 
 
 
Åsa Engwall     Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
 
 
Bilaga 1 
Planritning - Förslag på enskilt omklädningsrum, lokaliserat bredvid bas-
sängen.  
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5 
Delegationsordning för tekniska förvaltningen, tekniska 
nämnden. (TEF/2016:156) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till instruktioner för 
delegeringsbeslut samt uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämn-
dens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den re-
viderade delegationsordningen, daterad 2016-11-24. 

 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad delegat-
ionsordning inom tekniska nämndens ansvarsområden. Tidigare delegat-
ionsordning har gällt sedan nämndens beslut den 9 februari 2015.   
 
Det främsta skälet till förändringar som förvaltningen föreslår är att delegat-
ionsordningen behöver förtydligas när det gäller delegaternas mandat så att 
det bidrar till en effektiv beslutsprocess. En väsentlig förändring är nu att 
mandat tydligt kopplas direkt till yrkesbefattning och profession samt att det 
i instruktionen finns en tydlig struktur vid ordinarie delegats frånvaro 
och/eller vid befarad risk för att en jävssituation uppstår.  
 
Remissvar, motioner, mål- och budget samt ärenden som i övrigt är av prin-
cipiell karaktär ska inte delegeras och detta framgår även av instruktionen 
för delegeringsbeslut. Inom förvaltningen kommer vi att fortsätta stärka 
nämndens delegaters kompetens genom rutiner och utbildningar.  
 
Uppföljning och rapportering av delegeringsbeslut säkerställs genom nämn-
dens plan för internkontroll 2017. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-28 
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Referens Mottagare 
Maria Ehrnfelt  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Delegationsordning för tekniska nämnden   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till instruktioner för 
delegeringsbeslut samt uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämn-
dens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den re-
viderade delegationsordningen, daterad 2016-11-24. 

 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad delegat-
ionsordning inom tekniska nämndens ansvarsområden. Tidigare delegat-
ionsordning har gällt sedan nämndens beslut den 9 februari 2015.   
 
Det främsta skälet till förändringar som förvaltningen föreslår är att delegat-
ionsordningen behöver förtydligas när det gäller delegaternas mandat så att 
det bidrar till en effektiv beslutsprocess. En väsentlig förändring är nu att 
mandat tydligt kopplas direkt till yrkesbefattning och profession samt att det 
i instruktionen finns en tydlig struktur vid ordinarie delegats frånvaro 
och/eller vid befarad risk för att en jävssituation uppstår.  
 
Remissvar, motioner, mål- och budget samt ärenden som i övrigt är av prin-
cipiell karaktär ska inte delegeras och detta framgår även av instruktionen 
för delegeringsbeslut. Inom förvaltningen kommer vi att fortsätta stärka 
nämndens delegaters kompetens genom rutiner och utbildningar.  
 
Uppföljning och rapportering av delegeringsbeslut säkerställs genom nämn-
dens plan för internkontroll 2017. 

 
 
Åsa Engwall  
Förvaltningschef 
 

 
Bilagor 
1 .Instruktioner för delegeringsbeslut inom tekniska nämnden 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Tekniska förvaltningen  

 2016-11-28  Dnr  TEF/2016:156  
 

2. Översyn av tekniska nämndens delegationsordning 2016-11-24 
3. Tekniska nämndens delegationsordning beslutad 2015-02-09 
 
_________ 
Expedieras till 
Text 



 

  

 

Instruktion om tekniska 
nämndens delegationsord-
ning 

Strategi 
Program 

Plan 
Policy 

Riktlinjer 
Regler 



 

Delegationsordning 
 
Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som tekniska nämnden enligt gällande 
reglemente har att besluta om men valt att med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen, uppdra åt annan 
befattning/funktion att på tekniska nämndens vägnar fatta beslut om. 
 
Delegationsbeslut 
Delegering innebär att någon befattning/funktion ges mandat att fatta beslut i särskilda ärenden för 
tekniska nämnden. Kännetecknen för ett beslut är bland annat att det finns alternativa lösningar 
och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande. Beslut med stöd av delegation är 
juridiskt sett ett nämndbeslut. Det jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden 
kan inte ändra beslutet i efterhand. Däremot kan nämnden återkalla den givna beslutande rätten 
innan delegaten fattat beslut i ärendet. Detta kan göras generellt för den viss grupp av ärenden, en 
viss befattning eller funktion eller för ett visst ärende. Nämnden kan genom eget handlande före-
gripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Om så sker bör 
det endast ske i ärenden som nämnden bedömer vara av principiell art. 
 
 
Omfattningen av vad som delegeras  
1 § Tekniska nämnden delegerar de ärendegrupper som upptagits i delegationsordningen. Delegat 
är den befattningshavare eller roll inom Botkyrka kommun som angivits vid respektive ärendegrupp 
och på de villkor som uppställts vid respektive ärendegrupp. 
 
Så här anmäler delegaten ett delegationsbeslut 
2 § Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från tekniska nämnden ska anmäla beslutet till 
nämnden. Återrapportering till nämnden ska ske vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
 
När någon funktion ersätter ordinarie delegat 
3 § När ersättare förordnats för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen till ersätta-
ren. 
 
4 § Är ordförande jävig, övertar vice ordförande delegationen. 
 
5 § Är förvaltningschefen jävig, övertar ordförande delegationen. 
 
6 § Är avdelningschefen jävig, övertar förvaltningschefen delegationen. 
 
7 § Är annan delegat jävig övertar avdelningschef delegationen, om delegaten lyder under en av-
delningschef på tekniska förvaltningen, och annars övertar förvaltningschefen delegationen. 
  
8 § Vad som föreskrivs i fråga om jäv i 4 – 7 § gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersät-
tare förordnats. Med laga förfall avses frånvaro från tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstle-
dighet eller liknande. 
 
9 § Är delegaten otillgänglig på grund av sjukdom eller liknande äger alltid dennes chef rätt att fatta 
beslut i ärenden som delegerats. 
 
 
 
                

    
             



 

  

 

 
 
 
 
 Ren verkställighet 

 Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt anses ingå i tjänstemannens dagliga arbete uti-
från dennes befattning. Med åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär och som inte kan över-
klagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga be-
dömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Ett par exempel på ren verkställighet är att viss-
tidsanställda, bevilja semester och beställa utbildningar. Ren verkställighet är oftast ärenden som 
ingen medborgare kan ha intresse av att kunna överklaga. 
 
Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden 
 
1.   Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Såsom fastställande av nämndens in-
ternbudget, riktlinjer, ramar och system för budget och budgetuppföljning liksom åtgärder på grund 
av budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget. 
2.   Fastställa bokslut och verksamhetsberättelse. 
3.   Åtgärder med anledning av revisionsanmärkningar. 
4.   Ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 
5.   Framställningar eller yttranden till fullmäktige eller kommunstyrelsen liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
6.   Ärendena som är av principiell vikt.  
 
Allmänt 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 
 
1. besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 
(ändringar av beslut som tekniska nämnden har fattat, det vill säga inte av en delegat, måste över-
klagas av nämnden). 
2. avge yttrande vid besvär över egna beslut. 
3. rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 § re-
spektive 27 § förvaltningslagen 
4. avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som 
anges i 24 § förvaltningslagen 
 
Äldre lagstiftning 
Notera att i de fall där lagstiftningen har förändrats ska korrekt delegationsordning användas. Två 
exempel är Plan- och bygglagen 1987:10) och lagen 
(2006:985) om energideklarationer. Äldre icke avslutande ärenden ska handläggas enligt äldre dele-
gationsordningen. _____________________________________________________________________  
Dokumentet ersätter: Tekniska nämndens beslut 2015-02-09 
Dokumentansvarig är: Förvaltningschefen, tekniska förvaltningen, tekniska nämnden 
För revidering av dokumentet ansvarar: Tekniska nämnden 
För uppföljning av dokumentet ansvarar: Nämndsekreteraren, tekniska nämnden 
Relaterade dokument: Tekniska nämndens delegationsordning 2016-11-24 (lista) 
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Grupp Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

    
A ALLMÄNT   
    

A 1 Ärenden som är så brådskande att 
ordinarie nämndsammanträde inte kan 
avvaktas. 
 
Lagrum 
6 kap. 36 § KL 

Ordförande  

    
A 2 Myndighetens skriftliga beslut om att inte 

lämna ut handling samt beslut om 
förbehåll i samband med att handling 
utlämnas. 
 
Lagrum 
2 kap 14§ TF 
6 kap 1-3 §§ OSL 

Förvaltningschef. 
Nämndens sekreterare.  
Förvaltningsorganisationens 
administrativa chef, var för 
sig. 

Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den 
tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänstman 
finner att det finns hinder för utlämnande, ska han/hon 
vägra lämna ut handlingen. Beskedet kan lämnas 
muntligt. I samband med att tjänsteman lämnar ett 
negativit besked ska tjänstemannen upplysa sökanden 
om att ett skriftligt beslut av ”myndigheten” 
(kommunen) krävs för att det muntliga beslutet ska 
kunna överklagas till kammarrätten. 
 
Med hänvisning till VA-verksamhetens betydelse för 
rikets säkerhet, ska skriftliga beslut av den innebörden 
att handlingar från VA-verksamheten lämnas ut, fattas 
efter samråd med VA-chef. 

    
A 3 Mindre ändringar i tekniska nämndens 

dokumenthanteringsplan 
Förvaltningschef. 
Förvaltningsorganisationens 
administrativa chef, var för 
sig. 

Efter samråd med kommunantikvarie och registrator. 
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A 3 Föra kommunens talan, inom tekniska 

nämndens verksamhetsområde samt 
bemyndiga ombud att föra kommunens talan 
inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål 
och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och 
underdomstolar, exekutionssäten samt 
nationella såväl som internationella 
myndigheter.  
 
Vidare innefattar delegerad behörighet inom 
nämndens verksamhetsområde rätten att dels 
framställa och bemöta ersättnings- och/eller 
ansvarsyrkanden, dels utom rätta iaktta och 
bevaka kommunens intressen, dels och motta 
samt kvittera till kommunen tilldömda medel, 
saker, handlingar samt till kommunen ställda 
försändelser. Härutöver befullmäktigas 
delegaten att ta emot kallelser och 
delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller 
utom konkurs, samt ingå förlikning. 
 
 Rätten att ingår förlikning, inför eller under en 
rättsprocess, gäller upp till ett värde 
(förlikningslikvid) om maximalt enmiljon (1 
000 000) kr, exklusive moms  

Förvaltningschef. 
 
Fastighetschef, 
VA-chef, 
Verksamhetschef, 
Byggchef, 
Kommunjurist, 
Upphandlingschef, var 
för sig och inom 
respektive 
verksamhetsområde. 

Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda 
rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i 
rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge 
yttrande i rättsprocesser.  
 
Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera 
och driva inkassoärenden.  
 
Delegatens behörighet inbegriper även rätten att 
befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den 
behörighet som följer av till delegaten delegerat 
bemyndigande  
 

    
B EKONOMI    
    

B 1 Bemyndiga och utse beslutsattestanter för Förvaltningschef Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för 
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förvaltningsorganisationen under tekniska 
nämnden 

budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra 
attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter, är 
en verkställighetsåtgärd. 

    
B 2 Avskrivning av fordringar till ett uppskattat 

värde av hundratusen (100 000) kr per 
avskrivningsärende 

Förvaltningschef. 
Ekonomichef, VA-chef, 
fastighetschef, 
verksamhetschef, var 
för sig, inom respektive 
verksamhetsområde. 
 

 

    
B 3 Försäljning av tjänster inom ramen för tekniska 

nämndens verksamhetsområde till ett högsta 
belopp om femhundratusen (500 000) kr 

Förvaltningschef. VA-
chef, fastighetschef och 
verksamhetschef, var 
för sig, inom respektive 
verksamhetsområde. 
 

Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse 
av kommunallagen och konkurrenslagen.  

    
B 4 Kassation och försäljning av lösöre upp till ett 

belopp om femhundratusen (500 000) kr, vid 
varje enskilt försäljningstillfälle 

Förvaltningschef. 
Fastighetschef, 
VA-chef, 
Verksamhetschef, 
fordonsansvarig, var för 
sig, inom respektive 
verksamhetsområde. 

Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse 
av kommunallagen och konkurrenslagen. 
 
 
Kassation och försäljning under ett (1) basbelopp betraktas 
som verkställighet. 

    
B 5 Betala skadestånd i enskilt fall intill ett belopp 

som ej överstiger femhundratusen (500 000) kr 
VA-chef, 
Förvaltare, 
Bygg-/Projektledare, 
Försäkringssamordnare, 

Efter samråd med förvaltningsorganisationens 
försäkringssamordnare alternativt kommunjurist. 
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var för sig och inom 
respektive 
verksamhetsområde. 

B 6 Re-investeringar inom beslutad rambudget Fastighetschef Efter samråd med verksamhetsdrivande nämnder och dess 
förvaltningsorganisationer.  

    
C UPPHANDLING   
    

C 1 Godkänna förfrågningsunderlag vars 
estimerade värde överstiger 25 miljoner kr  

Fastighetschef, 
VA-chef, 
Verksamhetschef, 
Upphandlingschef, var 
för sig 

 

    
C 2 Beslut om anta anbud vid upphandling eller 

annan anskaffning av varor och tjänster upp till 
ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kr, 
vid varje enskilt anskaffnings-
/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef 
 

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. 
Anskaffning av varor och tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska 
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten.  
 

    
C 3 Beslut om att anta anbud vid upphandling eller 

annan anskaffning av varor och tjänster upp till 
ett värde av fem miljoner (5 000 000) kr, vid 
varje enskilt anskaffnings-
/upphandlingstillfälle 

Fastighetschef, 
VA-chef, 
Verksamhetschef,  
Byggchef, 
Byggprojektledare, 
Driftchef fastighet, var 
för sig och inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. 
Anskaffning av varor och tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska 
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten. 

    



     Bilaga 1 
 
     2015-02-09  
               Rev 2016-11-14 
      
 

C 4 Beslut om upphandling eller annan anskaffning 
av varor och tjänster upp till ett värde av 
enmiljon (1 000 000) kr, vid varje enskilt 
anskaffnings-/upphandlingstillfälle 

Mark-/Förvaltare, 
Driftledare VA, 
Projektledare VA, 
Larmansvarig, 
Lokalstrateg, 
Enhetschef, 
Fordonsansvarig, var 
för sig och inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. 
Anskaffning av varor och tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska 
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten.  

C 5 Beslut om att avbryta upphandling eller annan 
anskaffning av varor och tjänster upp till ett 
värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kr, 
vid varje enskilt anskaffning-
/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef, 
Upphandlingschef, var 
för sig 

Behörigheten innefattar rätten att avbryta en initierad 
upphandling vid befarad risk för formaliafel och/eller att 
medel saknas för anskaffningen av varan och tjänster.  

 
 
 
 

    
D FASTIGHETSÄRENDEN   
    

D 1 Upplåta, omförhandla, säga upp för 
avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt 
(inbegripet hyra och arrende) för en tid av 
högst fem (5) år i det fall det årliga 
ersättningsbeloppet överstiger 300 000 kr 
och understiger fem miljoner (5 000 000) kr 

Fastighetschef, 
Förhandlingschef, var 
för sig 

Delegerad behörighet avser såväl interna 
överenskommelser inom kommunen om 
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. 
Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag 
från andra nämnder. 
 
Hyreskontrakt och andra nyttjanderätter vars årliga 
värde understiger 300 000 kr anses utgöra för 
verksamheten normalt förekommande löpande 
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arbetsuppgifter för befattningen, förvaltare. 
    

D 2 Upplåta, omförhandla, säga upp för 
avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte avseende 
nyttjanderätter (inbegripet hyra och 
arrende) som är upplåtna tillsvidare i det 
fall det årliga ersättningsbeloppet ej 
överstiger femhundratusen (500 000) kr 

Fastighetschef, 
Förhandlingschef, var 
för sig 

Delegerad behörighet avser såväl interna 
överenskommelser inom kommunen om 
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. 
Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag 
från andra nämnder 

    
D 3 Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för 

kommunala nämnders eller andra 
kommunala organs behov för en tid av 
högst fem (5) år i det fall det årliga 
ersättningsbeloppet ej överstiger fem 
miljoner (5 000 000) kr 

Fastighetschef Behörighetens avser såväl interna 
överenskommelser inom kommunen om 
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. 
Vidare rymmer delegationen även 
förvaltningsuppdrag från andra nämnder 
 

    
D 4 Ingå tilläggsavtal och/eller intentionsavtal 

till av kommunfullmäktige eller tekniska 
nämnden godkända avtal avseende förvärv, 
överlåtelse eller upplåtelse av fast 
egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden för 
tillträde samt tiden för fullgörande av 
betalning eller annan förpliktelse. 
Härutöver får tilläggsavtal ingås om 
tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste 
tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska 
nämndens eller motparts godkännande av 
avtal (inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde) 

Förvaltningschef 
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D 5 Besluta om samt att ingå avtal om förvärv 
av samt överlåtelse av byggnad, med 
tillhörande mark, samt bostadsrätt, om 
värdet ej överstiger tio miljoner 
(10 000 000) kr  

Fastighetschef Intentionsavtal om att förvärv och/eller överlåtelser 
anses ingå i delegatens behörighet förutsatt att 
nämnden alternativt verksamhetsdrivande nämnd 
eller dess förvaltningsorganisation beslutat om 
uppdrag. 

    
D 6 Besluta om hantering av befintliga 

inteckningar genom dödning, relaxation, 
nyinteckning eller motsvarande vid 
fastighetsförsäljning 

Fastighetschef, 
VA-chef, mark- och 
exploateringschef, var 
för sig 

 

    
D 7 Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap 

av fastighetsägare, i frågor om förrättningar 
inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde 

Fastighetschef, 
VA-chef 
Mark och 
exploateringschef, var 
för sig 

 

    
D 8 Besluta om att riva byggnad av ringa värde, 

förutsatt att byggnadens bokförda värde 
understiger femhundratusen (500 000) kr 

Förvaltare  

    
D 9 Medge anstånd med betalning av hyra Förvaltare, 

hyresadministratör, var 
för sig 

 

    
E VA-ÄRENDEN   
    

E 1 Besluta om anslutning till allmän va-
anläggning för fastighet utanför 
verksamhetsområdet 

VA-chef  
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E 2 Bestämma förbindelsepunkter inom allmän 
va-anläggnings verksamhetsområde 

VA-chef  

    
E 3 Avtala med fastighetsägare om avgift som 

inte regleras i va-taxa 
VA-chef  

    
E 4 Avtala med fastighetsägare om särskilda 

villkor för användningen av en allmän va-
anläggning (inklusive medgivande till annat 
ledningsutförande) 

VA-chef  

    
E 5 Beslut om delbetalning av och anstånd med 

betalning av avgifter enligt va-taxan 
VA-chef, handläggare 
inom ekonomi, var för 
sig 

 

    
E 6 Beslut om att vattenförbrukningen för 

bebyggd fastighet inte ska fastställas genom 
mätning tillsvidare utan istället beräknas  

VA-chef  

    
E 7 Besluta om avstängning, reducering eller 

annan åtgärd vid utebliven betalning eller 
annan försummelse 

VA-chef, 
Driftledare VA, var för 
sig 

 

    
E 8 Besluta om tillstånd för installation av 

köksavfallskvarn 
Handläggare  

    
E 9 Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt 

för va-ledningar samt teckna markavtal för 
va-ledningar 

VA-chef, mark- och 
exploateringschef, var 
för sig 

 

    
E 10 Upplåta, omförhandla, säga upp för VA-chef, mark- och  
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avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom 
VA-enhetens verksamhetsområde 

exploateringschef, var 
för sig 

    
F SÄKERHETSPRÖVNING   
    

F 1 Beslut om säkerhetsprövning med 
tillhörande registerkontroll 

Förvaltningschef, 
VA-chef, var för sig 

Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen 
göras innan en person, genom anställning eller på 
något annat sätt, deltar i verksamhet som har 
betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för 
uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. 
Kommunens VA-verksamhet är en verksamhet som 
”har betydelse för rikets säkerhet” och därför krävs 
säkerhetsprövningar för bedömning och beslut i 
enskilda ärenden när VA-enheten överväger att 
anställa eller anlita person i verksamhet. 

    
F 2 Kontaktperson för säkerhetsprövning och 

registerkontroll 
VA-chef Hos den som beslutar om registerkontroll ska det 

finnas en kontaktperson med ersättare som svarar 
för kontakterna med säkerhetspolisen 

    
F 3 Ansvar för dokumentation vid 

säkerhetsprövning och registerkontroll 
VA-chef Den verksamhet som har beslutat om 

registerkontroll ska dokumentera resultatet av 
säkerhetsprövningen när det gäller personer som 
har bedömts vara pålitliga från säkerhetssynpunkt. 
Verksamheten ska också dokumentera vilka 
anställningar eller annat deltagande i myndighetens 
verksamhet som är placerade i säkerhetsklass, vilka 
som omfattas av säkerhetsprövning, utan att vara 
placerade i säkerhetsklass, samt vilka anställningar 
och övrigt deltagande som ska bli föremål för 
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registerkontroll till skydd mot terrorism 
    

G PERSONAL   
    

G 1 Inrättande av ny tjänst samt indragning av 
befattning på tekniska förvaltningen  

Förvaltningschef  

    
G 2 Beslut om att utse tillförordnad chef (”tf 

chef”) 
Förvaltningschef  

    
G 3 Beslut om att utse egen ersättare 

(tjänsteförrättande chef, ”tjf chef”) under 
maximalt 6 veckor 

Förvaltningschef 
Fastighetschef 
VA-chef 
Byggchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef, var sig och 
inom respektive 
verksamhetsområde 

Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, 
äger chef rätt att utse sin egen ersättare. 
 
Förordnande av fastighetschef, VA-chef och 
verksamhetschef överstigande 6 veckor beslutas av 
förvaltningschef. 

    
G 4 Anställning av personal på tekniska 

förvaltningen samt beslut om fortsatt 
anställning efter uppnådd pensionsålder 

Förvaltningschef, 
Fastighetschef, 
VA-chef, 
Verksamhetschef, var 
för sig och inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen 
enhet samt i samråd med 
förvaltningsorganisationens HR-specialist.  

    
G 5 Anställning av tim- och visstidsanställd 

personal på tekniska förvaltningen  
Förvaltningschef  
VA-chef, fastighetschef, 
enhetschef, byggchef, 
verksamhetschef, var för 
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sig, inom respektive 
verksamhetsområde 

    
G 6 Träffa överenskommelse med anställd 

medarbetare på tekniska förvaltningen om 
avgångsvederlag upp till ett belopp 
motsvarande maximalt tolv (12) 
månadslöner  

Förvaltningschef Efter samråd med förvaltningens HR-specialist 
alternativt HR-chef. 
 
 

    
G 7 Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet 

enligt arbetsmiljölag och tillämpliga 
föreskrifter 

Förvaltningschef  

    
G 8 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning  Förvaltningschef Efter samråd med förvaltningens HR-specialist 

    
G 9 Avstängning av medarbetare Förvaltningschef 

Fastighetschef, VA-
chef, verksamhetschef, 
enhetschef, var för sig 
och inom respektive 
verksamhetsområde 

Efter samråd med förvaltningens HR-specialist 

    
G 10 Beslut om bisyssla Förvaltningschef, 

Fastighetschef 
VA-chef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Byggchef, var för sig 
och inom respektive 
verksamhetsområde 

Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för 
bisysslor och i samråd med 
förvaltningsorganisationens HR-specialist.  

    



     Bilaga 1 
 
     2015-02-09  
               Rev 2016-11-14 
      
 

G 11 Uppsägning från arbetsgivarens sida Förvaltningschef Efter samråd med den anställdes närmaste chef och 
förvaltningens HR-specialist 

    
G 12 Avskedande av medarbetare Förvaltningschef Efter samråd med förvaltningens HR-specialist 

    
H ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH 

OMPRÖVNING M.M. 
  

    
H 1 Besluta om rättelse/omprövning av beslut 

som delegat fattat enligt de förutsättningar 
som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen 

Handläggare Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro 
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I 
andra hand inträder förvaltningschef 

    
H 2 Besluta om att överklagande inkommit i rätt 

tid och i förekommande fall besluta om att 
avvisa överklagande 

Handläggare Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro 
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I 
andra hand inträder förvaltningschef 

    
H 3 Beslut om att avskriva återkallade ärenden 

eller ärenden som annars blivit inaktuella 
Handläggare Beslut fattas av den delegat som fattat det 

ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro 
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I 
andra hand inträder förvaltningschef 

    
H 4 Beslut om att avvisa ansökningar som inte 

kompletterats inom föreskriven tid, trots 
påminnelse 

Handläggare Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro 
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I 
andra hand inträder förvaltningschef 
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Information om vissa delegationer utanför tekniska nämndens ansvarsområde  
 
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen: 
 
1.  Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas; 
2.  Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna 

avtal; och 
3.  Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden. 
 
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen: 
 
1.  Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension; 
2.  Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) 

årslöner; och 
3.  Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och 

arbetsrättsliga ärenden. 
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Tekniska nämndens delegationsförteckning  
Tekniska nämnden har i beslut av den 9 februari 2015 uppdragit till chefen för tekniska förvaltningen att fatta vissa beslut inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Chefen för tekniska förvaltningen (nedan ”förvaltningschefen”) har härvid vidaredelegerat beslutanderätten enligt nedanstående 
förteckning. Beslut som fattas av delegat ska återrapporteras till förvaltningschefen i samband med att beslutet anmälas till tekniska nämnden. I 
delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:  
 
Byggruppchef 
Byggprojektledare 
Chefsjurist 
Driftansvarig (fastighetsenheten) 
Ekonomichef (tekniska förvaltningen) 
Enhetschef  
Fastighetschef 
Fastighetsförvaltare  
Förvaltarchef 
Förvaltningschef 
Handläggare 
HR-chef 
HR-specialist 
Kommunarkivarie 
Kommunjurist  
Larmansvarig (fastighetsenheten) 
Projektchef (VA) 
Registrator 
Upphandlare 
Upphandlingschef 
VA-chef 
VA-ingenjör 
Verksamhetschef  
 
När vidaredelegation från förvaltningschef sker till flera delegater, avser delegationen endast behörighet inom respektive delegats egna verksamhetsområde. 
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Delegationsförteckningen gäller fr o m 2015-02-09 och tills vidare. 
 
Förteckning över delegationsbeslut 

     
Grupp Ärendegrupp Delegat Vidaredelegerat till Anmärkning 

     
A ALLMÄNT    
     

A 1 Mindre ändringar i tekniska nämndens 
dokumenthanteringsplan 

Förvaltningschef  Efter samråd kommunarkivarie och 
registrator 

     
A 2 Myndighetens skriftliga beslut om att inte 

lämna ut handling samt beslut om förbehåll 
i samband med att handling utlämnas 

Förvaltningschef Chefsjurist respektive 
kommunjurist, var för sig  
 

Beslut om att lämna ut handling fattas 
direkt av den tjänsteman som förvarar 
handlingen. Om tjänstman finner att det 
finns hinder för utlämnande, ska han/hon 
vägra lämna ut handlingen. Beskedet kan 
lämnas muntligt. I samband med att 
tjänsteman lämnar ett negativit besked ska 
tjänstemannen upplysa sökanden om att ett 
skriftligt beslut av ”myndigheten” 
(kommunen) krävs för att det muntliga 
beslutet ska kunna överklagas till 
kammarrätten. 
 
Med hänvisning till VA-verksamhetens 
betydelse för rikets säkerhet, ska skriftliga 
beslut av den innebörden att handlingar 
från VA-verksamheten lämnas ut, fattas 
efter samråd med VA-chef eller 
projektchef (VA) 
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A 3 Föra kommunens talan, inom tekniska 

nämndens verksamhetsområde samt 
bemyndiga ombud att föra kommunens 
talan inom ifrågavarande 
verksamhetsområde, i mål och ärenden 
inför skiljenämnder, vid över- och 
underdomstolar, exekutionssäten samt 
nationella såväl som internationella 
myndigheter. Vidare innefattar delegerad 
behörighet inom nämndens 
verksamhetsområde rätten att dels 
framställa och bemöta ersättnings- och/eller 
ansvarsyrkanden, dels utom rätta iaktta och 
bevaka kommunens intressen, dels och 
motta samt kvittera till kommunen 
tilldömda medel, saker, handlingar samt till 
kommunen ställda försändelser. Härutöver 
befullmäktigas delegaten att ta emot 
kallelser och delgivningar, anta eller 
förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt 
ingå förlikning. Rätten att ingår förlikning, 
inför eller under en rättsprocess, gäller upp 
till ett värde (förlikningslikvid) om 
maximalt enmiljon (1 000 000) kr, 
exklusive moms  

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 
verksamhetschef, 
chefsjurist samt 
kommunjurist, var för sig 

Behörigheten inbegriper rätten att fatta 
beslut om att inleda rättsliga förfaranden, 
utföra och bevaka kommunens talan i 
rättsprocesser, överklaga såväl dom som 
beslut samt avge yttrande i rättsprocesser.  
 
Härutöver rymmer given delegation 
behörigheten att initiera och driva 
inkassoärenden.  
 
Delegatens behörighet inbegriper även 
rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt 
ärende, motsvarande den behörighet som 
följer av till delegaten delegerat 
bemyndigande  
 

     
B EKONOMI     
     

B 1 Bemyndiga och utse beslutsattestanter för 
förvaltningsorganisationen under tekniska 
nämnden 

Förvaltningschef  Bemyndigande ska ske utifrån gällande 
reglementet för budgetansvar och intern 
kontroll. Beslut om att utse andra 
attestanter än beslutsattestant, t ex 
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mottagningsattestanter, är en 
verkställighetsåtgärd 

     
B 2 Avskrivning av fordringar till ett uppskattat 

värde av hundratusen (100 000) kr per 
avskrivningsärende 

Förvaltningschef Ekonomichef, VA-chef, 
fastighetschef och 
verksamhetschef, var för 
sig, inom respektive 
verksamhetsområde 

 

     
B 3 Försäljning av tjänster inom ramen för 

tekniska nämndens verksamhetsområde till 
ett högsta belopp om femhundratusen (500 
000) kr 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef och 
verksamhetschef, var för 
sig, inom respektive 
verksamhetsområde 

Efter samråd med chefsjurist, alternativt 
kommunjurist, p g a risken för överträdelse 
av kommunallagen och konkurrenslagen. 
Belopp under tvåhundraåttiofyratusen 284 
000 kr utgör verkställighet enligt 
kommunens bedömning  

     
B 4 Kassation och försäljning av lösöre upp till 

ett belopp om femhundratusen (500 000) kr, 
vid varje enskilt försäljningstillfälle 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef och 
verksamhetschef, var för 
sig, inom respektive 
verksamhetsområde 

Efter samråd med chefsjurist, alternativt 
kommunjurist, p g a risken för överträdelse 
av kommunallagen och konkurrenslagen. 
Kassation och försäljning under ett (1) 
basbelopp betraktas som verkställighet 

     
B 5 Utge skadestånd i enskilt fall intill ett 

belopp som ej överstiger femhundratusen 
(500 000) kr 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef och 
verksamhetschef, var för 
sig, inom respektive 
verksamhetsområde 

 

     
C UPPHANDLING    
     

C 1 Godkänna förfrågningsunderlag samt 
besluta om tilldelning (underteckna 
tilldelningsbeslut) 

Förvaltningschef Upphandlingschef och 
upphandlare, var för sig 

Delegaten undertecknar avtal med 
upphandlad leverantör efter beslut om 
tilldelning. Tecknande av avtal utgör i 
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förevarande sammanhang verkställighet i 
förhållande till det bakomliggande 
tilldelningsbeslutet 

     
C 2 Beslut om upphandling eller annan 

anskaffning av varor och tjänster upp till ett 
värde av tjugofemmiljoner (25 000 000) kr, 
vid varje enskilt anskaffnings-
/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef VA-chef och fastighetschef, 
var för sig inom respektive 
verksamhetsområde 

Behörigheten innefattar rätten att initiera 
upphandling. Anskaffning av varor och 
tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda 
tröskelvärdena ska dock ske med stöd av 
kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten. 
Belopp under tvåhundraåttiofyratusen 
(284 000) kr utgör verkställighet 

     
C 3 Beslut om upphandling eller annan 

anskaffning av varor och tjänster upp till ett 
värde av femmiljoner (5 000 000) kr, vid 
varje enskilt anskaffnings-
/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef Verksamhetschef teknik 
och logistik, byggruppchef 
och projektchef (VA) 

Behörigheten innefattar rätten att initiera 
upphandling. Anskaffning av varor och 
tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda 
tröskelvärdena ska dock ske med stöd av 
kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten. 
Belopp under tvåhundraåttiofyratusen 
(284 000) kr utgör verkställighet 

     
C 4 Beslut om upphandling eller annan 

anskaffning av varor och tjänster upp till ett 
värde av enmiljon (1 000 000) kr, vid varje 
enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef Verksamhetschef 
städservice 

Behörigheten innefattar rätten att initiera 
upphandling. Anskaffning av varor och 
tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda 
tröskelvärdena ska dock ske med stöd av 
kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten. 
Belopp under tvåhundraåttiofyratusen (284 
000) kr utgör verkställighet 
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C 5 Beslut om upphandling eller annan 

anskaffning av varor och tjänster upp till ett 
värde av enmiljon (1 000 000) kr, vid varje 
enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle 

Förvaltningschef Byggprojektledare, 
fastighetsförvaltare, 
larmansvarig 
(fastighetsenheten), 
driftansvarig 
(fastighetsenheten) och 
enhetschef 

Behörigheten innefattar rätten att initiera 
upphandling. Anskaffning av varor och 
tjänster över de i 
upphandlingslagstiftningen fastställda 
tröskelvärdena ska dock ske med stöd av 
kommunens upphandlingspolicy och 
genomföras av upphandlingsenheten. 
Belopp under tvåhundraåttiofyratusen 
(284 000) kr utgör verkställighet 

     
D FASTIGHETSÄRENDEN    
     

D 1 Upplåta, omförhandla, säga upp för 
avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt 
(inbegripet hyra och arrende) för en tid av 
högst fem (5) år i det fall det årliga 
ersättningsbeloppet ej överstiger femiljoner 
(5 000 000) kr 

Förvaltningschef Fastighetschef 
 

Delegerad behörighet avser såväl interna 
överenskommelser inom kommunen om 
nyttjanderätt som externa 
nyttjanderättsavtal. Behörigheten 
innefattar även förvaltningsuppdrag från 
andra nämnder 
 

     
D 2 Upplåta, omförhandla, säga upp för 

avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte avseende 
nyttjanderätter (inbegripet hyra och 
arrende) som är upplåtna tillsvidare i det 
fall det årliga ersättningsbeloppet ej 
överstiger femhundratusen (500 000) kr 

Förvaltningschef Fastighetschef  
 

Delegerad behörighet avser såväl interna 
överenskommelser inom kommunen om 
nyttjanderätt som externa 
nyttjanderättsavtal. Behörigheten 
innefattar även förvaltningsuppdrag från 
andra nämnder 

     
D 3 Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för 

kommunala nämnders eller andra 
Förvaltningschef Fastighetschef Behörighetens avser såväl interna 

överenskommelser inom kommunen om 
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kommunala organs behov för en tid av 
högst fem (5) år i det fall det årliga 
ersättningsbeloppet ej överstiger femiljoner 
(5 000 000) kr 

nyttjanderätt som externa 
nyttjanderättsavtal. Vidare rymmer 
delegationen även förvaltningsuppdrag 
från andra nämnder 
 

     
D 4 Träffa tilläggsavtal till av 

kommunfullmäktige eller tekniska nämnden 
godkända avtal avseende förvärv, 
överlåtelse eller upplåtelse av fast 
egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden för 
tillträde samt tiden för fullgörande av 
betalning eller annan förpliktelse. 
Härutöver får tilläggsavtal ingås om 
tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste 
tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska 
nämndens eller motparts godkännande av 
avtal (inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde) 

Förvaltningschef Fastighetschef  

     
D 5 Förvärv samt överlåtelse byggnad, med 

tillhörande mark, samt bostadsrätt, om 
värdet ej överstiger femiljoner (5 000 000) 
kr  

Förvaltningschef Fastighetschef  

     
D 6 Besluta om hantering av befintliga 

inteckningar genom dödning, relaxation, 
nyintecking eller motsvarande vid 
fastighetsförsäljning 

Förvaltningschef Fastighetschef  

     
D 7 Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap 

av fastighetsägare, i frågor om förrättningar 
Förvaltningschef Fastighetschef  
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inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde 

     
D 8 Besluta om att riva byggnad av ringa värde, 

förutsatt att byggnadens bokförda värde 
understiger femhundratusen (500 000) kr 

Förvaltningschef Fastighetschef  

     
D 9 Medge anstånd med betalning av hyra Förvaltningschef Fastighetschef  

     
E VA-ÄRENDEN    
     

E 1 Besluta om anslutning till allmän va-
anläggning för fastighet utanför 
verksamhetsområdet 

Förvaltningschef VA-chef, projektchef (VA) 
och VA-ingenjör, var för 
sig 

 

     
E 2 Bestämma förbindelsepunkter inom allmän 

va-anläggnings verksamhetsområde 
Förvaltningschef VA-chef, projektchef (VA) 

och VA-ingenjör, var för 
sig 

 

     
E 3 Avtala med fastighetsägare om avgift som 

inte regleras i va-taxa 
Förvaltningschef VA-chef  

     
E 4 Avtala med fastighetsägare om särskilda 

villkor för användningen av en allmän va-
anläggning (inklusive medgivande till annat 
ledningsutförande) 

Förvaltningschef VA-chef  

     
E 5 Beslut om delbetalning av och anstånd med 

betalning av avgifter enligt va-taxan 
Förvaltningschef VA-chef  

     
E 6 Beslut om att vattenförbrukningen för 

bebyggd fastighet inte ska fastställas genom 
Förvaltningschef VA-chef och projektchef 

(VA), var för sig 
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mätning tillsvidare utan istället beräknas  
     

E 7 Besluta om avstängning, reducering eller 
annan åtgärd vid utebliven betalning eller 
annan försummelse 

Förvaltningschef VA-chef och projektchef 
(VA), var för sig 

 

     
E 8 Besluta om tillstånd för installation av 

köksavfallskvarn 
Förvaltningschef Handläggare  

     
E 9 Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt 

för va-ledningar samt teckna markavtal för 
va-ledningar 

Förvaltningschef VA-chef och projektchef 
(VA), var för sig 

 

     
E 10 Upplåta, omförhandla, säga upp för 

avflyttning eller villkorsändring, godkänna 
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom 
VA-enhetens verksamhetsområde 

Förvaltningschef VA-chef  

     
F SÄKERHETSPRÖVNING    
     

F 1 Beslut om säkerhetsprövning med 
tillhörande registerkontroll 

Förvaltningschef VA-chef Säkerhetsprövning ska enligt 
säkerhetsskyddslagen göras innan en 
person, genom anställning eller på något 
annat sätt, deltar i verksamhet som har 
betydelse för rikets säkerhet eller anlitas 
för uppgifter som är viktiga för skyddet 
mot terrorism. Kommunens VA-
verksamhet är en verksamhet som ”har 
betydelse för rikets säkerhet” och därför 
krävs säkerhetsprövningar för bedömning 
och beslut i enskilda ärenden när VA-
enheten överväger att anställa eller anlita 



     Bilaga 1 
 
     2015-02-09  
               Rev 2015-02-09 (sid 1) 
 

person i verksamhet. 
     

F 2 Kontaktperson för säkerhetsprövning och 
registerkontroll 

Förvaltningschef VA-chef, med projektchef 
(VA) som ersättare 

Hos den som beslutar om registerkontroll 
ska det finnas en kontaktperson med 
ersättare som svarar för kontakterna med 
säkerhetspolisen 

     
F 3 Ansvar för dokumentation vid 

säkerhetsprövning och registerkontroll 
Förvaltningschef VA-chef Den verksamhet som har beslutat om 

registerkontroll ska dokumentera resultatet 
av säkerhetsprövningen när det gäller 
personer som har bedömts vara pålitliga 
från säkerhetssynpunkt. Verksamheten ska 
också dokumentera vilka anställningar 
eller annat deltagande i myndighetens 
verksamhet som är placerade i 
säkerhetsklass, vilka som omfattas av 
säkerhetsprövning, utan att vara placerade 
i säkerhetsklass, samt vilka anställningar 
och övrigt deltagande som ska bli föremål 
för registerkontroll till skydd mot terrorism 

     
G PERSONAL    
     

G 1 Inrättande av ny tjänst samt indragning av 
befattning på tekniska förvaltningen  

Förvaltningschef   

     
G 2 Beslut om att utse tillförordnad chef (”tf 

chef”) 
Förvaltningschef   

     
G 3 Beslut om att utse egen ersättare 

(tjänsteförrättande chef, ”tjf chef”) under 
maximalt sju (7) veckor 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 
verksamhetschef, 
byggruppchef, 

Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex 
semester, äger chef rätt att utse sin egen 
ersättare 
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förvaltarchef, projektchef 
(VA) samt enhetschef 

     
G 4 Anställning av personal på tekniska 

förvaltningen samt beslut om fortsatt 
anställning efter uppnådd pensionsålder 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 
verksamhetschef, 
byggruppchef, förvaltarchef 
och projektchef (VA)  

Behörigheten avser eget 
verksamhetsområde/egen enhet 

     
G 5 Anställning av tim- och visstidsanställd 

personal på tekniska förvaltningen  
Förvaltningschef Enhetschef Behörigheten avser eget egen enhet och 

behörigheten ryms inom ramen för G 4 för 
andra än enhetschefer 

     
G 6 Träffa överenskommelse med anställd 

medarbetare på tekniska förvaltningen om 
avgångsvederlag upp till ett belopp 
motsvarande maximalt tolv (12) 
månadslöner  

Förvaltningschef  Efter samråd med förvaltningens HR-
specialist. 
 
För det fall att överenskommelse ska 
träffas med anställd medarbetare som är 
direkt underställd (arbetar för) 
förvaltningschefen, ska beslutet hänskjutas 
till tekniska nämnden för beslut 

     
G 7 Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet 

enligt arbetsmiljölag och tillämpliga 
föreskrifter 

Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 
verksamhetschef, 
byggruppchef, 
förvaltarchef, projektchef 
(VA) samt enhetschef 

 

     
G 8 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning  Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 

verksamhetschef, 
byggruppchef, 
förvaltarchef, projektchef 
(VA) samt enhetschef 

Efter samråd med förvaltningens HR-
specialist 
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G 9 Avstängning av medarbetare Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 

verksamhetschef, 
byggruppchef, 
förvaltarchef, projektchef 
(VA) samt enhetschef 

Efter samråd med förvaltningens HR-
specialist 

     
G 10 Beslut om bisyssla Förvaltningschef VA-chef, fastighetschef, 

verksamhetschef, 
byggruppchef, 
förvaltarchef, projektchef 
(VA) samt enhetschef 

Beslut fattas i enlighet med kommunens 
policy för bisysslor 

     
G 11 Uppsägning från arbetsgivarens sida Förvaltningschef  Efter samråd med den anställdes närmaste 

chef och förvaltningens HR-specialist 
     

G 12 Avskedande av medarbetare Förvaltningschef  Efter samråd med förvaltningens HR-
specialist 

     
H ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH 

OMPRÖVNING M.M. 
   

     
H 1 Besluta om rättelse/omprövning av beslut 

som delegat fattat enligt de förutsättningar 
som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen 

Handläggare  Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens 
frånvaro inträder i första hand delegatens 
närmaste chef. I andra hand inträder 
förvaltningschef 

     
H 2 Besluta om att överklagande inkommit i rätt 

tid och i förekommande fall besluta om att 
avvisa överklagande 

Handläggare  Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens 
frånvaro inträder i första hand delegatens 
närmaste chef. I andra hand inträder 
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förvaltningschef 
     

H 3 Beslut om att avskriva återkallade ärenden 
eller ärenden som annars blivit inaktuella 

Handläggare  Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens 
frånvaro inträder i första hand delegatens 
närmaste chef. I andra hand inträder 
förvaltningschef 

     
H 4 Beslut om att avvisa ansökningar som inte 

kompletterats inom föreskriven tid, trots 
påminnelse 

Handläggare  Beslut fattas av den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet. Vid delegatens 
frånvaro inträder i första hand delegatens 
närmaste chef. I andra hand inträder 
förvaltningschef 

     
 
Information om vissa delegationer utanför tekniska nämndens ansvarsområde  
 
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen: 
 
1.  Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas; 
2.  Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna 

avtal; och 
3.  Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden. 
 
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen: 
 
1.  Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension; 
2.  Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) 

årslöner; och 
3.  Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och 

arbetsrättsliga ärenden. 
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6 
Internkontrollplan 2017 (TEF/2016:170) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2017 enligt tjänste-
skrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2017.  
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll-
plan för 2017. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska 
själva följa upp några av kommunstyrelsens egna kontrollmoment. Rappor-
tering av internkontrollen ska ske i nämndernas årsbokslut.  
 
Tekniska nämnden kommer att ta in 6 av kommunstyrelsens 14 kontroll-
moment i sin internkontrollplan för 2017. De kontrollmoment som avses har 
nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i kommunstyrelsens kontrollplan. 
Därutöver kommer tre ytterligare kontrollpunkter finnas med och de avser 
delegationsordning, rätt redovisning enligt kodplanen och VA taxan. 
 
En förändring under 2017 är att tekniska förvaltningen ska arbeta med in-
ternkontrollen i projekt för att skapa ökad delaktighet och lärande hos de be-
rörda funktionerna inom förvaltningen. 
 
Ärendet 
Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att all-
varliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande an-
svaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och 
finna effektiva system för uppföljning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har efter en riskbedömning upprättat ett för-
slag till internkontrollplan för 2017. I förslaget ingår att nämnderna själva 
följer upp några av kommunstyrelsens kontrollmoment.  
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Internkontrollen ska arbetas in som en återkommande aktivitet som utförs 
löpande under året. Brister och felaktigheter ska snabbt rättas till. Informat-
ion samt utbildningar ska gå ut till de berörda. Återkoppling av internkon-
trollen ska göras till ledningsgruppen som ett återkommande moment. 
Delaktighet och lärande är grunden i det fortsatta arbetet. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-14 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens internkontrollplan för 2017   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2017 enligt tjänste-
skrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2017.  
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll-
plan för 2017. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska 
själva följa upp några av kommunstyrelsens egna kontrollmoment. Rappor-
tering av internkontrollen ska ske i nämndernas årsbokslut.  
 
Tekniska nämnden kommer att ta in 6 av kommunstyrelsens 14 kontroll-
moment i sin internkontrollplan för 2017. De kontrollmoment som avses har 
nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i kommunstyrelsens kontrollplan. 
Därutöver kommer tre ytterligare kontrollpunkter finnas med och de avser 
delegationsordning, rätt redovisning enligt kodplanen och VA taxan. 
 
En förändring under 2017 är att tekniska förvaltningen ska arbeta med in-
ternkontrollen i projekt för att skapa ökad delaktighet och lärande hos de be-
rörda funktionerna inom förvaltningen. 
 
Ärendet 
Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att all-
varliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande an-
svaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och 
finna effektiva system för uppföljning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har efter en riskbedömning upprättat ett för-
slag till internkontrollplan för 2017. I förslaget ingår att nämnderna själva 
följer upp några av kommunstyrelsens kontrollmoment.  
 
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll för 2017. 
Förslaget innebär att 6 av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment ska ingå i 
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kontrollplanen. Dessa moment som avses framgår av tjänsteskrivelsens bi-
laga 1 och kontrollpunkterna har nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Därutöver till-
kommer tre kontrollpunkter i bilaga 2 och dessa avser uppföljning av nämn-
dens delegationsordning, rätt redovisning enligt kodplanen samt VA taxan. 

 
Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projekt. 
Ansvariga deltagare inbjuds att medverka i ett eller flera kontrollmoment 
och så att funktioner med rätt kompetens ska arbeta med rätt kontrollmo-
ment. Kontrollerna ska leda till ökat lärande och att resultaten förankras på 
ett bättre sätt inom förvaltningens organisation.  
 
Internkontrollen ska arbetas in som en återkommande aktivitet som utförs 
löpande under året. Brister och felaktigheter ska snabbt rättas till. Informat-
ion samt utbildningar ska gå ut till de berörda. Återkoppling av internkon-
trollen ska göras till ledningsgruppen som ett återkommande moment. 
Delaktighet och lärande är grunden i det fortsatta arbetet. 
 
För att tydliggöra internkontrollen som en del av den samlade planeringen 
och uppföljningen har kommunledningsförvaltningen ändrat tidpunkterna 
för när internkontrollplan ska antas, följas upp och rapporteras. Internkon-
trollplanerna kopplas nu tydligare till budget- och uppföljningsprocessen. 
I nämndens rapport ska respektive förvaltning också arbeta in kommunled-
ningsförvaltningens resultat av den interna kontrollen. Återrapportering av 
hela internkontrollen ska ske i samband årsbokslut för 2017. 
 
 
 
Åsa Engwall Senada Zilic 
Förvaltningschef Ekonom 

  
Bilaga 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 
Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2017 
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Internkontrollplan 2017 
 
Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande 

Nr  Rutin/process/   
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras 
till 

Risk 1-
16=SxK* 

 Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste 
finnas eller fungera för att mot-
verka risken?  

Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen att ske 
och ofta? 

Vem är an-
svarig? 

Till vem rap-
porteras kon-
trollerna? 

Vilket 
riskvärde 
är be-
dömt? 

 Ekonomi       

1 Attest Att attestförteckningar finns 
och är sparade enligt krav i reg-
lementet. 

Obehörig beslutsatte-
sterar betalningar. 

Kontroll av att samtliga förvalt-
ningar per den sista januari läm-
nat in attestförteckning till redo-
visningsenheten på kommunled-
ningsförvaltningen.  

Ekonomichef Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen  

12 =3x4 

2 Attest Att överordnad attesterar per-
sonliga eller förtroendekänsliga 
fakturor/utlägg enligt krav i 
reglementet.  

Felaktiga utbetalning-
ar. Skadat förtroende 
för kommunen. 

Stickprov 4 gånger per år med 
hjälp av respektive förvaltning. 

Ekonomichef Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen  

9-16 = 
3x3 till 
4x4 

3 

  
Korthantering Att kontrollera att det till varje 

faktura finns bifogat samtliga 
kvitton, att moms är rätt avdra-
gen och att regelverk följs. 

Felaktiga utbetalning-
ar. Skadat förtroende. 

Stickprov 4 gånger per år. Förvaltning Nämnd 12 = 3x4 
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Nr  Rutin/process/   
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras 
till 

Risk 1-
16=SxK* 

4 Representation Att belopp, momsavdrag, upp-
gifter om syfte och deltagare 
överensstämmer med gällande 
regler. 

Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år med 
hjälp av respektive förvaltning. 

Ekonomi-
chef/Förvaltn
ing 

Kommundirek-
tör och kom-
munstyrel-
sen/Nämnd 

12 = 4x3 

5 Inköp och hyra av 
personbil (leasing) 

Att rätt kostnadskonto och rätt 
momsavdrag görs enligt gäl-
lande avdragsbegränsningar. 

Skadat förtroende. Stickprov 3 gånger per år.  Förvaltning Nämnd 9 = 3x3 

6 

ny 
Statsbidrag Att det finns dokumenterade 

och uppdaterade rutiner för 
ansökan av olika typer av stats-
bidrag. 

Finansiell förlust Kontroll av att förteckning över 
möjliga bidrag att söka finns och 
att förteckningen är aktuell. Kon-
troll i maj och i oktober. 

Förvaltning Nämnd 9 = 3x3 

 HR       

7 Rekrytering/ lagef-
terlevnad 

Utdrag hämtas ur belastnings-
register och notering om att 
utdrag gjorts diarieförs 

Förtroendeskada, 
brott mot lagstiftning 
och interna beslut. 

20 stickprov, 1 gång år Förvaltning Nämnd  16 = 4x4 

8 Löneadministrativa 
processen 

Att utbetalda löner är korrekta. Förtroendekänsligt Kontroll att semester och tjänste-
ledigkvoter är korrekta.  

HR-chef Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen  

9 = 3x3 
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Nr  Rutin/process/   
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras 
till 

Risk 1-
16=SxK* 

9 

Ny 

 

 

Introduktion  Nya ledare deltar i det 
kommungemensamma intro-
duktionspaketet. 

Finansiellt, verksam-
het  

Jämförelse av deltagarlistor mot 
nyanställda chefer i kommunen. 
En gång per år. 

HR-chef Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen 

9 =3x3 

10 Rehabilitering  Rehabiliteringsutredning görs 
vid upprepad korttidsfrånvaro.  

Högre sjukfrånvaro, 
ohälsa  

Kontroll 1 gång per år att en ut-
redning gjorts för medarbetare 
som varit sjukskriven minst 4-6 
gånger senaste året 

Förvaltning Nämnd 9 = 3x3 

11 

 
Arbetsmiljö 

 

Ändrad lydelse 

Den årliga kartläggningen av 
arbetsmiljön är genomförd. 

Brott mot AML/risk 
för ohälsa och olycks-
fall 

Stickprov där dokumentationen 
”Riskbedömning och uppföljning” 
samlas in för 10 procent av en-
heterna/förvaltning, dock minst 3 
enheter/förvaltning. 

HR-chef Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen 

9 = 3x3 

 Upphandling       

12 Upphandlingsform Att direktupphandling inte sker 
när formaliserad upphandling 
krävs 

Finansiell förlust, 
brott mot lagstiftning 
och policy 

Stickprov, 90 fakturor/ leverantö-
rer med fakturerat totalt belopp 
som överstiger  

500 000 kronor.  

Upphand-
lingschef 

Kommundirek-
tör och kom-
munstyrelsen 

12 = 4x3 

13 Ramavtal Att ramavtalen används. Finansiell förlust, 
brott mot lagstiftning 

Registeranalys. Stickprov, Totalt 
180 fakturor konterade på konto-

Upphand-
lingschef 

Nämnd  12 = 4x3 
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Nr  Rutin/process/   
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras 
till 

Risk 1-
16=SxK* 

och policy grupp 46, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 
74 samt 75. 

14 Direktupphandling Att tillåten beloppsgräns för 
direktupphandling inte över-
skrids vid beställning där direkt-
upphandlingsrapport lämnats. 

Finansiell förlust, 
brott mot lagstiftning 
och policy 

Stickprov av sammanlagt fakture-
rat belopp för samtliga direkt-
upphandlingar som genomförts 
via direktupphandlingsmodulen. 

Upphand-
lingschef 

Nämnd  12 = 4x3 

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera sannolikheten och konsekvensen.  
Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå brister i rutinen/processen. Konsekvens innebär hur mycket verksamhetens 
kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i rutinen/processen finns eller uppstår. 
 
Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) 
Osannolik = 1   Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 
Mindre sannolik = 2  Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
Möjlig = 3   Det finns risk för att fel ska uppstå 
Sannolik = 4  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 
Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: 
Försumbar = 1  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen   
Lindrig = 2  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun  
Kännbar = 3  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 
Allvarlig = 4   Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 



 
Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rutin/  
process/ 
system   

Kontrollmoment Beskrivning Kontrollmetod 
och frekvens 

Ansvarig Rappor-
teras till 

Risk 1-16 Beslut om 
hantering 

Vad heter 
risken? 

Vilken 
kontroll/åtgärd 
måste finnas eller 
fungera för att 
motverka risken?  

Vad innebär 
risken? 

Hur kommer 
kontrollen att ske 
och ofta? 

Vem är 
ansvarig? 

Till vem och 
hur ofta 
rapporteras 
kontrollern
a? 

Vilket 
riskvärde är 
bedömt? 
Väsentlighet 
och risk 

Vilka åtgärder 
vidtar vi i år för 
att förbättra 
våra 
kontrollmoment
? 

Ekonomi        
Delegations
ordning 

Att 
delegationsordning 
finns och att den är 
känd inom 
förvaltningen 

Skadat 
förtroende, 
obehörig 
besluts- 

fattare 

2 
uppföljningstillfäl
len under året. 
Vid delårsrapport 
I och II 

Nämndsekreter
are 

Nämnd 12  
 
 

Redovisning Att kostnader och 
intäkter bokförs 
rätt enligt 
kodplanen 

Ej rättvisande 
redovisning, 
svårighet att 
göra rättvisande 
prognos 

2  

Stickprov under 
året 

Ekonom + 
resultat-
ansvarig chef) 

Nämnd 12  

VA Taxa Att rätt belopp 
tillämpas enligt VA 
taxan 

Skadat 
förtroende, 
felaktig taxa 

1 
uppföljningstillfäl
le under året 

Ekonom + VA 
chef 

Nämnd 9  
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7 
Tekniska nämndens mål och internbudget samt investe-
ringsplan 2017 (TEF/2016:184) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget 
för 2017. 
 
Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2017 samt uppdrar till tek-
niska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslöt den 5 september 2016 om nämndens yttrande in-
för kommunens samlade planering av mål och budget för 2017. Kommun-
fullmäktige fastställde mål och budget 2017 vid sammanträdet den 24 no-
vember 2016. 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbud-
get för nämndens olika ansvarsområden för 2017 utifrån centrala anvisning-
ar. 
 
Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansi-
era nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokal-
uthyrning och andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommu-
nala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras ge-
nom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena. 
 
Förvaltningens förslag till internbudget för 2017 innebär att kostnaderna för 
verksamheterna följer prognosen för intäkterna samtidigt som förvaltningen 
noterar att det under 2017 finns risker som är svåra att bedöma i nuläget.  
 
 
Det första uppdraget innebär att nämnden i samverkan med utbildnings-
nämnden ska utreda förutsättningarna för att införa en ”lokalbank”. Det 
andra uppdraget innebär att nämnden ska skapa effektiva rutiner för att an-
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söka om statliga bidrag och andra bidrag. Det tredje uppdraget innebär att 
tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-30 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget 
för 2017. 
 
Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2017 samt uppdrar till tek-
niska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslöt den 5 september 2016 om nämndens yttrande in-
för kommunens samlade planering av mål och budget för 2017. Kommun-
fullmäktige fastställde mål och budget 2017 vid sammanträdet den 24 no-
vember 2016. 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbud-
get för nämndens olika ansvarsområden för 2017 utifrån centrala anvisning-
ar. 
 
Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansi-
era nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokal-
uthyrning och andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommu-
nala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras ge-
nom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena. 
 
Förvaltningens förslag till internbudget för 2017 innebär att kostnaderna för 
verksamheterna följer prognosen för intäkterna samtidigt som förvaltningen 
noterar att det under 2017 finns risker som är svåra att bedöma i nuläget.  
 
 
Det första uppdraget innebär att nämnden i samverkan med utbildnings-
nämnden ska utreda förutsättningarna för att införa en ”lokalbank”. Det 
andra uppdraget innebär att nämnden ska skapa effektiva rutiner för att an-
söka om statliga bidrag och andra bidrag. Det tredje uppdraget innebär att 
tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden ska göra en djupare analys av de investe-
ringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan för 2018-2020.  
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Förvaltningens förslag till investeringsplan 2017 följer nämndens tidigare 
yttrande till kommunstyrelsen den 5 september 2016. Förvaltningen föreslår 
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investe-
ringsplan. 
 

 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-30 
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Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens mål och internbudget samt investe-
ringsplan för 2017  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 
2017. 
 
Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2017 samt uppdrar till tekniska 
förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslöt den 5 september 2016 om nämndens yttrande inför 
kommunens samlade planering av mål och budget för 2017. Kommunfullmäk-
tige fastställde mål och budget 2017 vid sammanträdet den 24 november 2016. 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget 
för nämndens olika ansvarsområden för 2017 utifrån centrala anvisningar. 
 
Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansiera 
nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyr-
ning och andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala 
verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgif-
ter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena. 
 
Förvaltningens förslag till internbudget för 2017 innebär att kostnaderna för 
verksamheterna följer prognosen för intäkterna samtidigt som förvaltningen 
noterar att det under 2017 finns risker som är svåra att bedöma i nuläget.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november beslutade fullmäk-
tige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. 
Beslutet innebär att nämnderna ska redovisa effekterna av 2% besparing inför 
2018 och utöver detta ska tekniska nämnden rapportera 3 uppdrag.  
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Det första uppdraget innebär att nämnden i samverkan med utbildningsnämn-
den ska utreda förutsättningarna för att införa en ”lokalbank”. Det andra upp-
draget innebär att nämnden ska skapa effektiva rutiner för att ansöka om stat-
liga bidrag och andra bidrag. Det tredje uppdraget innebär att tekniska nämn-
den tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden ska göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns 
upptagna i investeringsplan för 2018-2020.  
 
Förvaltningens förslag till investeringsplan 2017 följer nämndens tidigare ytt-
rande till kommunstyrelsen den 5 september 2016. Förvaltningen föreslår att 
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan. 
 
 
Åsa Engwall   Inger Larsson 
Förvaltningschef  Ekonom 
 
Bilagor 

1. Tekniska nämndens mål och internbudget 2017 
2. Tekniska nämndens investeringsplan 2017 
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Ansvarsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga 
lokaler som möjliggör för en hållbar utveckling av Botkyrka med social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet över tid, för nuvarande och kommande botkyrkabor. 
 
Nämnden ansvarar också för skötseln inom kvartersmark inklusive belysning, förvaltning av nämndens 
lokaler och städning. Inom vissa geografiska områden ansvar nämnden som stöd till andra förvaltningar 
för skötsel, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och parker. 
 
Det är nämndens ansvar att se till att det finns fungerande ledningssystem för dricksvatten och avlopp 
samt att vattentäkter fungera.  
 
Nämnden förser botkyrkaborna med vatten och ser till att hanteringen av spill- och dagvatten hanteras på 
ett miljö, klimat och hälsomässigt sätt så att sjöarnas kvalitet förbättras. 
 
Förvaltning och underhåll av den kommunala verksamhetens fordon, den interna transportservicen, 
posthanteringen och kommunens tryckeri är också tekniska nämndens verksamheter. 

Väsentliga utvecklingsområden 

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens 
Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation pågår. Detta sker främst genom kompetenshöjning, 
värdegrundsarbete samt rekryteringar av nyckelbefattningar. Kollegor med rätt kompetens, vilja och passion för 
sitt yrke är viktiga förutsättningar för verksamhetens framgång, på både kort och lång sikt. Det stärker kommunen 
som arbetsgivare. 
 
De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av en procent av omsättningen. Detta 
ställer krav på åtgärder för att skapa god ordning och underlätta vid prioritering och uppföljning av 
verksamheternas effekter. Vidare sker metodutveckling inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och 
underhållsplanering av lokaler. Samverkan ska fortsätta utvecklas inom förvaltningens olika verksamheter och 
andra kommunala verksamheter. Detta för att nå ökad effekt. Ledstjärnan vid all utveckling och samverkan är 
alltid – för botkyrkabons och Botkyrkas bästa. 
 
Det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Inom vissa delar är arbetstrivseln relativ hög men 
främst behöver mellanchefernas situation stärkas och utvecklas. Kommunikationen om vilka effekter som 
medarbetarna åstadkommer för botkyrkaborna och Botkyrka som plats, behöver öka eftersom det bidrar till ökad 
känsla av sammanhang och delaktighet. Medarbetarnas roll är att inom sitt arbete stödja annan kommunal 
verksamhet och för att bli en framgångsrik organisation krävs en kultur där varje medarbetare kan och vill ta 
ansvar för att utveckla verksamheten för botkyrkabons bästa varje dag. Det innebär att såväl chefer som 
medarbetare måste vilja vara nyfikna på att lära av andra och varandra. Tid för verksamhetsutveckling ska därför 
vara en regelbunden aktivitet i alla medarbetares kalender. 
 
Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. I en del verksamheter finns det stora behov av att proaktiva 
satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro. Rätten till att arbeta heltid för alla som önskar ska vara 
självklar. Liksom att det ska vara möjligt att förena arbetsliv med föräldraskap. Socialt ansvarstagande ska vara en 
del av verksamheternas vardag – för att stödja de botkyrkabor som behöver både ferie- eller arbetspraktik. 
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Öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö  
Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Dessa 
steg behöver nu ske genom att alla förskolelokaler ska miljödeklareras med start 2017 och kommunen behöver ta 
fram riktlinjer för all byggnation så att miljö- och klimatpåverkan minskar. Riktlinjerna för klimatneutralt 
byggande ska omfatta all byggnation av lokaler och bostäder i Botkyrka. Vidare skall kommunen öka 
omvärldsbevakningen av träbyggnation. 
 
Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver 
kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Målet är att Botkyrka ska bli helt fossilbränslefritt och den 
kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig utan fossila bränslen skall gå i mål med en 
organisation som är helt fossilbränslefri för att snabba på omställningen för övriga Botkyrka. Förnyelsebar energi 
ska fortsätta utvecklas inom de kommunala verksamheterna så att energiförbrukningen av el fortsätter att minska.  
Under 2017 planeras för en upphandling av eldrivna arbetsfordon lämpliga som transportfordon vid parkarbete 
samt servicearbeten vid kommunens fastigheter. Vidare fortsätter forskningsprojektet med Kungliga Tekniska 
Högskola och Gröna bilister om mänskliga beteenden och försök med små klimateffektiva bilar som liknar 
systemet med lånecyklar.  
 
Grunden för gott klimatbeteende behöver starta tidigt. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga 
botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket, Himmelfjärdsverken och våra dagvattenparker. Målet är att 
fler botkyrkabor ska få ökad kunskap och förståelse för naturen och vattnets kretslopp samt att dessa ekotjänster är 
kostnadseffektiva. 
 
I kommunen pågår arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta 
hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för 
mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.  
 
Ständiga förbättringar inom städ sker. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning 
minskas vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet. 
 

Lokalförsörjning – rätt lokaler för kommunala verksamheters behov 
Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att 
kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. 
Flera kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens 
behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Vidare ökar Botkyrkas unga befolkning. För att möta 
detta behövs ett förnyelseprogram och en lokalplan för de kommande 6 åren ska tas fram i samverkan med 
verksamhetsnämnderna. 
 
Inför byggnationen av lokalerna är det viktigt att verksamhetsdrivande nämnder tar fram program som klargör 
väsentliga funktioner för framtidens pedagogik. Programmen ska också omfatta kloka val av tillgänglighet, 
klimat- och miljösmarta material, logistik och städbarhet. 
 
En genomlysning av hyresnivåer och externa hyresavtal ska göras eftersom hyrorna ska täcka nämndens kostnader 
för byggnation och skötsel. För utveckling och förbättring av förskolors och skolors lokaler och utemiljöer 
kommer statsbidrag att sökas.  
 
Kommunens satsning på tillgänglighet och offentlig konst vid all byggnation i alla miljöer ska fortsätta. Konst och 
kultur skall genomsyra alla verksamheter för att inspirera och skapa miljöer som främjar kreativitet och 
välmående ska ske med särskilt fokus på likvärdighet och jämställdhet. 
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Mål och åtaganden 2017 

Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen 
 

Mätbart mål * Mål 
2016 

Mål 
2017 

Antal synpunkter från unga   

Antal möten med barn och 
unga vid planering av lokaler 
och utemiljö 

  

Antal medborgarpaneler 
(totalt) 

  

Antal förskolor och skolor 
som samverkar om miljö och 
naturvård 

  

* Mätning påbörjas 2017 
 
 
 
Åtaganden  
Ska fånga ungas erfarenheter från feriearbete. 416 unga har under sommaren 2016 haft feriearbete inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
Bjuda in barn och unga i skapandet av både lokaler och utemiljön.  
 
Använda medborgarpanel och ungdomspanel regelbundet för övergripande frågor i verksamheterna. 
 
Hålla regelbundna möten med kontaktcenter och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Öka samarbete med medborgarkontoren. 
 
Öka samarbete med förskolor och skolor om miljö och naturvård. 
 
Erbjuda alla som lämnar felanmälan, synpunkter mm och som vill ha svar, ska få det. 
 
Bidra till utveckling av kontakten med medborgaren tillsammans med övriga nämnder. 
 
Ta fram kommunikationsplaner för varje bygg- och anläggningsprojekt.       
 
Göra årliga enkäter boende på äldreboende.  
Medverka i Södertörnsnyckeltalen samt göra jämförelse med andra kommuner. 
 
Visa, inspirera och berätta för Botkyrkaborna vilka uppdrag som utförs för att bidra till Botkyrkabornas samhälle. 
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Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor  
 
Tekniska nämndens mål 2:1 
Tekniska nämnden ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden verka för att tillgängligheten ska öka i den 
fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.  
 
Mätbart nämnd 
mål 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Mål 
2016 

Mål 
2017 

Tillgängliga 
lokaler, antal 
kvm  

    

 
Åtaganden 
Under 2017 ska 20 fastigheter inventeras inom kommunen samt genomföra förbättringsåtgärder enligt en 
åtgärdsplan i den fysiska miljön tillsammans med kommunens verksamheter. 
 
Ha ett normkritiskt, jämlikhets och barnperspektiv i utformningen av våra lokaler och i  
vårt gemensamma Botkyrka. Till exempel könsneutrala toaletter, barnvänliga inne- och utemiljöer samt utemiljöer 
anpassade för gång och cykel framför bilar.  
 
Initiera samverkan om handlingsplaner för tillgänglighet med övriga kommuner i söderort. 
 

Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv 

Mål 6. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver    
 
Tekniska nämndens mål 6:1 
Tekniska nämnden ska verka för att äldre Botkyrkabor kan leva ett aktivt liv genom att utföra god 
halkbekämpning och snöröjning av de gång- och cykelvägar som nämnden ansvarar för med ett fortsatt tydligt 
fokus på jämställd snöröjning, sandning och gatusopning. 
 
Mätbart nämnd 
mål 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Mål 
2016 

Mål 
2017 

Registrerade 
felanmälningar 
angående halka 
för gång och 
cykel vägar med 
saltsopning 

    

 
Åtagande 
Gång och cykelvägar ska sopsaltas på jämlikt sätt som gynnar likställer fotgängare och cyklister med bilister 
enligt överenskommelse med samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Att möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv 

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre  
 
Tekniska nämndens mål 7:1 
Tekniska nämnden ska verka för att kommuninvånare anser att kranvattnet håller god status. 
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Tekniska nämndens mål 7:2 
Tekniska nämnden ska med ständiga förbättringar inom kvalité, miljö och arbetsmiljö  
skapa säkra, trivsamma och sunda miljöer för våra anställda och kommuninvånare.  
 
Tekniska nämndens mål 7:3 
Tekniska nämnden ska säkerställa att de kommunala verksamheterna städas enligt Botkyrkas beslutade 
städstandard. 
 
Åtagande 
Genomförda kvalitetskontroller inom städverksamheten ska visa att minst 80 procent har en godkänd städkvalité.  
 
Mätbart nämnd mål Utfall 

2015 
Mål 

2016 
Mål 

2017 

Godkända 
kvalitetskontroller 
inom städverksamhet, 
% 

  

80 

Boende i lägenhet 
som anser att 
kranvattnet har god 
status (%) 

   

Boenden i villa som 
anser att kranvattnet 
har god status (%) 

   

 
Åtaganden 
Öka kommunikationen om kranvattnets goda status. 
 
Ta fram en Vattenplan i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
I all renovering och nybyggnation jobba med miljö och hälsofrämjande materialval och miljöer. 
 

Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap  
 
Åtagande  
Information hur avloppsrening påverkar miljön. Informationskampanjer till skolan, besök på Syvab. Syfte att 
skapa medvetande om betydelsen av hur beteende påverkar.  
 
Öka samverkan med företag- och näringslivscenter. Teknikens dag. Våren 2017 genomförs Teknikens dag för att 
visa, inspirera och berätta vilka uppdrag som utförs för att bidra till att utveckla Botkyrkabornas samhälle. Vid 
teknikens dag medverkar teknik och logistik med olika fordon och beskriver kommunens arbete för att gå över till 
en fossilbränslefri fordonsflotta samt arbete med att införa el-drivna arbetsfordon i den tekniska förvaltningen. 
 

Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur  
 
Teknisk nämndens mål 9:1 
Tekniska nämnden ska visa och kommunicera offentlig konst. 
 
Åtaganden 
Konst och kultur skall genomsyra våra inne och utemiljöer och vara en naturlig del av kommunala miljön.  
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Utveckla samverkan om offentlig konst vid all byggnation i tidiga skeden samt visa på den offentliga konsten när 
den finns på plats.  
 
Sträva efter att minst 1 procent av entreprenadkostnaden i byggprojekt används för konstnärlig utsmyckning. 
 

Att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 

Mål 10 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva  
 
Tekniska nämndens mål 10:1  
Tekniska nämnden ska skapa medvetenhet hos barn om hur livsstil påverkar miljön  
 
Tekniska nämndens mål 10:2 
Tekniska nämnden ska skapa miljö- och hälsofrämjande inne- och utomhusmiljöer 
 
Mätbart nämnd 
mål 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Mål 
2016 

Mål 
2017 

Antal besökande 
barn och unga 
hos Syvab 

    

 
Åtaganden 
Öka samverkan med företag- och näringslivscenter. Våren 2017 genomförs Teknikens dag för att visa, inspirera 
och berätta vilka uppdrag som utförs för att bidra till att utveckla Botkyrkabornas samhälle. Vid teknikens dag 
medverkar teknik och logistik med olika fordon och beskriver kommunens arbete för att gå över till en 
fossilbränslefri fordonsflotta samt arbete med att införa el-drivna arbetsfordon i den tekniska förvaltningen 
 
Medverka i forskningsprojektet Gröna bilister. Ett forskningsprojekt där små elfordon används för att påverka 
Botkyrkabornas beteende om resande. En annan metod för att minska miljöpåverkan är användandet av 
samordnande varutransporter.  
 
Inspirationsseminarium med Biogasakademin. 
 
Ansökan till Klimatklivet tillsammans med företaget EON för stöd till ny station för att tanka biogas. 
 
Ge information hur avloppsrening påverkar miljön. Informationskampanjer till skolan, besök på Syvab. 
 
Miljödiplomera våra lokaler successivt med fokus på material som är snälla mot miljö och hälsa. 
Genomföra livscykelanalyser vid all byggnation med inriktning mot klimatneutralt byggande. 
 
Vara med och driva att en ny biogaspump i Tumba etableras och ett fortsatt arbete mot en fossilbränslefri 
kommunal fordonsflotta och infrastruktur som det kräver. 
 
Påverka människors beteenden vid resande. 
 
Främja användandet av el och biogas.  
 
Ge information om dagvattenparker och dess nyttor. 
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Kommunen som organisation 

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens 
 
Tekniska nämndens mål 12:1 
Tekniska nämnden ska verka för att det råder en god och hälsosam arbetskultur där varje kollega vill utveckla 
verksamheten så att det blir bästa möjliga nytta för Botkyrkaborna. Vi inför rutiner som stärker god ordning. Vi 
utvecklar oss genom att lära av andra och av varandra.  
 
 
Tekniska nämndens mål 12:2 
Tekniska nämnden ska verka för att kommunikation mellan kollegor i nämndens förvaltning ska stärks liksom 
med de som förvaltningen som organisation är till för. Det vill säga förvaltningens organisation ska öka 
kommunikationen inom kommunens organisation då det är förvaltningens service som ska stödja andra 
kommunala verksamheter i sina uppdrag gentemot Botkyrkaborna. 
 
Mätbart nämnd mål Utfall 

2015 
Mål 

2016 
Mål   

2017 

Antal 
delegationsbeslut som 
anmäls inom rätt tid 
(%) 

 100   

Antal överprövningar 
som leder till nytt 
beslut 

 0  

Antal nya ramavtal    

Andel anställda som 
upplever inflytande 
och engagemang för 
arbetet (%) 

  85 

Minskad sjukfrånvaro    

- Kvinnor    

- Män    
 
Åtaganden 
Inspirera för viljan till eget lärande och utveckling. Möjliggöra arbetsrotation. 
 
5 procent av arbetstiden ägnas åt utveckling och omvärldsspaning.  
 
Minst 5 arbetsdagar per år förväntas varje medarbetare arbeta med verksamhetens utveckling som skapar nytta för 
Botkyrkaborna. 
 
Bidra till utveckling av trainee platser i Södertörn/länet. 
 
Bjuda in oss till en kommun för utbyte, föra berättelsen vidare om Botkyrka. Besöka en vänort (2018). 
 
Verka för hälsofrämjande insatser för personalen. 
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Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020  
 
Åtaganden 
Ansökan till Klimatklivet tillsammans med företaget EON för stöd till ny station för att tanka biogas. 
 
Miljödiplomera våra lokaler successivt med fokus på material som är snälla mot miljö och hälsa. 
 
Genomföra livscykelanalyser vid all byggnation med inriktning mot klimatneutralt byggande. 
 
Vara med och driva att en ny biogaspump i Tumba etableras och ett fortsatt arbete mot en fossilbränslefri 
kommunal fordonsflotta och infrastruktur som det kräver. 
 
Utveckla nya riktlinjer för att minska miljöpåverkan vid all byggnation inklusive miljödiplomering och 
livscykelanalys. 
 
Minska vattenåtgången och plastförbrukning inom städverksamheten. 
 
Öka användandet av bioteknik och minska förbrukningen av kemikalier inom städverkssamheten. 
 
Öka antalet anläggningar för alternativ uppvärmning av fastigheter och varmvatten. 
 
Aktivt bevaka marknaden för el och sol teknik inom området kommersiella fastigheter. 
 
GPS-lösningar i alla kommunens fordon. Detta ger möjlighet till att utvärdera hur fordon används, val av bränsle 
med mera. 
 
Ta fram en strategi med mätbara delmål för att fasa ut fossila bränslen från vår fordonspark. 
 
Gröna tak som antingen nyttjar solenergi eller samlar regnvatten, sedumtak. 
 
Att i kontakter med andra inom och utom vår egen organisation verka för ett klimatneutral byggande och aktivt 
omvärldsbevaka och lära mer om träbyggnation. 
 

Kommunfullmäktige ger nämnderna följande uppdrag: 
 
 Samtliga nämnder har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande 2%. Nämnderna får i uppdrag att ta 

fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. En första redovisning görs till 
kommunstyrelsen i samband med delår I 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017. 

 
 Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så 

att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och 
regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första 
redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår I 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 
2 2017. 

 
 Samtliga nämnder får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan om statsbidrag 

och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla 
ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017. 
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 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i 
investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017. 

 
 
Tekniska nämndens internbudget 2017 
 
Tekniska nämndens anslag för 2017 motsvarar kostnaden för nämndens sammanträde. Ramen för nämnden 
uppgår till 0,5 miljoner kronor. 
 
All verksamhet i övrigt som tekniska nämnden ansvarar för finansieras genom intäkter från lokaler samt 
ersättningar för andra kommunala verksamhetsuppdrag. 
 
 

 
 
 
Nedan ges en mer detaljerad redovisning av varje verksamhetsområde inom tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämnden 
Nämndorganisationens budget för 2017 är 0,5mnkr. I budgeten ligger arvoden, arbetsgivaravgifter, kurser, 
representation, datorer med mera. 
 
Förvaltningsledning 
Budgetansvarig Åsa Engwall 
 
From 2016-01-01 är alla förvaltningschefer anställda av kommunstyrelsen. Lönekostnaden läggs då hos 
kommunledningsförvaltningen förutom 15% som belastar förvaltningen.  Kostnader som budgeteras under 

Nämnd: Tekniska nämnden
(Kostnader anges med minustecken) Prognos 2016= oktober prognosen

Utfall Utfall Prognos Budget Diff Budget 
2014 2015 2016 2016 2016 2017

Verksamhet, tkr Netto Netto Netto Netto Netto Kostnader Intäkter Netto

Nämnd, totalt -349 -587 -500 -500 0 -500 0 -500

Förvaltningsledning - -5 287 -6 153 -3 961 -2 192 -4 522 0 -4 522

Ekonomi 2 612 1 867 3 792 4 114 -322 -10 570 11 896 1 326

Lokalförsörjning och 
fastighet -15 722 116 10 273 -1 200 11 473 -460 232 463 428 3 196

Städning 553 749 616 0 616 -68 984 68 984 0

Teknik och logistik 5 301 5 217 2 437 0 2 437 -90 866 90 866 0

VA-verksamhet 5 364 5 434 2 877 0 2 877 -117 870 117 870 0

Summa -2 241 7 509 13 342 -1 547 14 889 -753 544 753 044 -500
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förvaltningsledning är kostnader för konsulter, projektanställningar samt ekonomiskt utrymme för att kunna möta 
uppkomna behov av utredningsuppdrag under året.  
 
Tekniska förvaltningen har under 2016 haft kostnader för att ta hand om 416 skolungdomar i sommarpraktik. 
Utfallet för 2016 beräknas till cirka 2,1 miljoner. För 2017 budgeteras motsvarande belopp.  
 

 
 
Ekonomienheten 
Budgetansvarig Åsa Engwall 
 
Ekonomienheten tillhör organisatoriskt tekniska förvaltningen. Den stödjer också samhällsbyggnadsnämnden och 
miljönämnden, som via en overheadkostnad betalar för dessa tjänster som här blir en intäkt. Övriga intäkter på 
ekonomienheten består av en utfördelad overhead till övriga enheter inom förvaltningen. I overheadkostnader 
ingår kostnader för ledning, ekonomi, personal- och administration samt kostnader för systemstöd och vissa 
förvaltningsövergripande kostnader. Enhetens personalkostnader har ökats för att klara den succesiva övergången 
till komponentavskrivningar.  
 
 

 
 
 
Personal- och administration  
Budgetansvarig Marie Eriksson 
 
Personal och administration enheten tillhör organisatoriskt samhällbyggnadsförvaltningen men ska även stödja 
tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen betalar för deras tjänster samt vissa andra kostnader via en 
overheadkostnad som debiteras enligt överenskommelse.  
 
 
Lokalförsörjning och fastighet 
Budgetansvarig Frank Renebo 
 
Fastighetsverksamheten är organiserad i följande områden: 

• Fastighetsförvaltning  
• Byggnation  
• Drift 

Ledningsnivå tekniska förvaltningen Budget 2016 Budget 2017  
Tekniska nämnden
Personalkostnader -360 -405
Övriga verksamhetskostnader -140 -95
Tekniska nämnden summa tkr -500 -500

Förvaltningsledning
Personalkostnader -1 600 -1 050
Övriga verksamhetskostnader -2 035 -3 472
Förvaltningschef summa tkr -3 635 -4 522

Ekonomienheten Budget 2016 Budget 2017  
Intäkter overhead fördelat på övriga verksamheter 11 670 11 896
Personalkostnader -3 529 -4 520
Övriga verksamhetskostnader -985 -1 416
Kostnader för admin. o personal från samhällsbyggnadsförvaltningen -3 042 -4 634
Summa kostnader -7 556 -10 570
Summa netto ekonomienheten tkr 4 114 1 326
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Vi ansvarar för att vi förvaltar våra byggnader så att fastighetsvärdet behålls och att våra verksamheter har 
funktionella lokaler. Som byggherre ansvarar verksamheten för att det ställs krav på att vi bygger med bl.a. ett 
hållbart perspektiv.  
 
För 2017 har hyresintäkterna höjts med 0,9 % enligt beslutade anvisningar.  Försäljningen av Kvarteret Samariten 
innebär en stor förändring i hyresbeståndet. Försäljningen medför en negativ resultatpåverkan med 6 miljoner 
kronor under 2017. Den negativa resultatpåverkan har absorberats i verksamhetens budgeterade resultat. 
 
Den ekonomiska uppföljningen har i och med budget 2017 ändrats till att ligga i linje med förvaltarorganisationen. 
Vi kommer att redovisa resultaträkning per ”kund”, vilket innebär verksamhetsdrivande nämnd eller per 
förvalting. Resultat kommer att redovisas med bruttobelopp med intäkter och kostnader för sig. 
 
Väsentliga områden 2017: 
 

• Ombyggnation alternativt nybyggnation av identifierade förskolor med rustnings behov. 
• Implementera lokalförsörjningsprocessen.  
• Kvalitetssäkra arbetsprocesser för byggnation och underhåll.  
• Information och återkoppling är prioriterat i enhetens kommunikation med hyresgästerna. 

 
Risker 
Under 2017 kommer verksamheten att implementera komponentavskrivning vilket kommer att påverka det 
ekonomiska resultatet. Eftersom effekten av komponentavskrivning ännu inte kan fastslås är detta att betrakta som 
en risk.  
 
Budgeten inkluderar inte effekterna av införande av en ”lokalbank”. 
 

 
 
 
Städ och kontorsservice 
Budgetansvarig Åsa Forslund 
 
Verksamheten utför städtjänster på beställning av förvaltningar i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning 
inom kommunen samt att det städas enligt fastställd lägsta städstandard. Städningen utförs såväl i egen regi som  
av externa leverantörer.  
 
På grund av att kommunen växer och det byggs nytt, byggs om och byggs till så behöver vi utöka verksamheten.  

Lokalförsörjning och fastighet Budget 2016 Budget 2017  
Hyresintäkter 420 963 454 861
Övriga intäkter 14 815 8 567
Summa intäkter 435 778 463 428
Personal -29 798 -34 444
Övergripande verksamhet * -38 902 -31 933
Overhead -4 200 -4 200
Drift och underhåll * -28 943 -20 748
Energimedia -16 218 -16 399
Planerat underhåll -47 370 -46 353
Avhjälpande underhåll -24 601 -25 320
Kostnadshyror -14 969 -48 870
Kapitalkostnad -231 977 -231 965
Summa kostnader -436 978 -460 232
Summa netto fastighetsenheten tkr -1 200 3 196
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För att möta detta har vi ändrat organisationen inför 2017 så att det nu blir 6 enheter och för detta har vi rekryterat 
en enhetschef. Vi förflyttar också verksamheten kontorsservice så den nu organisatorisk ingår i samma enhet som 
externa leverantörer.  Verksamhetens kvalitetskontroller blir nu också chef för kontorsservice.  
 
Andra förutsättningar som påverkar oss är att kontorsservice inte längre får något anslag som tidigare från 
kommunledningsförvaltningen. Hur det slår ekonomiskt har vi svårt att veta i dagsläget. Det kommer att bli en 
utökad administration då vi måste internfakturera även kommunledningsförvaltningen.  
 
Under året behöver vi göra en översyn av verksamheterna post och tryckeri för att få en effektivare verksamhet 
och kunna möta den efterfrågan som finns på service, speciellt i kommunhuset. Vi behöver utreda om vi ska ha ett 
eget tryckeri eller om vi kan finna bättre lösningar dels inom kommunen (Avux - Xenter) eller om det blir mer 
kostnadseffektivt att lägga ut allt externt. Vi behöver se över om vi kan få leasa maskiner som en tillfällig åtgärd 
till dess att beslut kan tas om verksamheten.  
 
På städservice så fortsätter vi satsa på kvalité, service och hälsan.  
Vi kommer att köpa in fler maskiner för en ökad städkvalitet.  Även olika städutbildningar för att få ännu bättre 
kompentens hos våra städare som och detta kommer bidra till en ökad städkvalitet. Vi fortsätter också vår digitala 
resa och satsar på utbildningar även där.   
 
Vad gäller hälsa så kommer vi fortsätta vårt arbete med att öka frisknärvaron. Vi har avsatt pengar för att göra 
förebyggande, hälsofrämjande insatser.  
 
Vi får fler och fler förfrågningar om att sköta andra sysslor. Exempelvis i och urplockning av diskmaskin, 
rengöring och påfyllning av kaffemaskiner, hantera pentryn med mera. Detta innebär att vi behöver se över hur vi 
kan utöka den servicen.  
 
Då vi nu utökar uppdragen så kommer vi att behöva köpa in material såsom, vagnar, städredskap, kem och 
eventuellt maskiner till nya objekt.  
 
Risker och osäkerhet 
Det finna en viss osäkerhet kring intäkterna. Vi vet inte hur mycket ombyggnationerna av lokaler kommer att 
påverka oss. Olika enheter kommer att flytta på sig, både tillfälligt och permanent. Det finns även en viss 
osäkerhet, som alla år, kring hur mycket storstädningar och extra beställningar vi kommer utföra. Vi har försökt 
att få flera förvaltningar, speciellt utbildning, att lägga in storstädningar i budgeten och att det ska utföras i 
samtliga deras lokaler minst 1 gång varje år. Vi har inte riktigt lyckats med det till 2017 men fortsätter det arbetet. 
Vi kommer också hitta fler synergier med fastighetsenheten och speciellt på "konceptet att hyra en städad lokal". I 
detta koncept ingår både daglig och storstädning i hyran. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Städverksamheten Budget 2016 Budget 2017  
Försäljningsintäkter 65 861 68 984
Personalkostnad -48 868 -56 237
Övriga verksamhetskostnader -16 519 -12 247
Overhead -474 -500
Summa kostnader -65 861 -68 984
Summa netto städ tkr 0 0
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Teknik och logistik  
Budgetansvarig Peter Arnhjort 
 
Kommande års budget rymmer en större osäkerhet än tidigare år. Detta har sin utgångspunkt i att samtliga 
verksamheter står inför utmaningar i form av utökad verksamhet men på sina håll också en minskad efterfrågan på 
verksamhetens tjänster. Detta leder till lägre intäkter men också minskade kostnader. Dock skall det påpekas att 
kostnadsmassan inte är möjlig att justera nedåt i samma takt som eventuella utblivna intäkter. 
 
Av vikt är att belysa den osäkerhet som råder kring lokalkostnader för hela verksamhetsområdet. Bakgrunden till 
osäkerheten är den nuvarande lokalsituationen med en tillfällig inhyrning av personallokaler (Ekvägen 28) samt 
en undervåning (Ekvägen 30) som är tomställd sedan dryga året på grund av en omfattande vattenskada. I 
dagsläget har vi även identifierade fuktskador på plan 1 som resulterat i mögel. Diskussioner förs om eventuell  
evakuering och kostnader för detta är okända och därmed inte möjligt att ta hänsyn till i budget för 2017. 
Eventuella avvikelser kommer hanteras löpande under året. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vatten och avlopp 
Tf chef Lars Lönnkvist 
 
VA-verksamheten budgeteras att ha ett resultat som överensstämmer med verksamhetens kostnader. 
 
De kostnadsökningar vi ser är främst från SYVAB för avloppsrening som ökar med 3,7 miljoner kronor. Även 
Stockholm Vatten höjer taxan för inköp vatten med 17 öre/kbm vilket innebär att kostnaderna ökar med cirka 
500 000 kronor. Kostnader för fordon ser ut att bli något lägre för 2017 då vi under hösten 2016 avvecklar ett 
leasingkontrakt och 2 bilar byts ut under 2017. Kostnaden för kapitaltjänster kommer att öka med cirka 500 000 
kronor men bedöms rymmas inom föreslagen budget. Eftersom Tullinge vattenverk inte är i full drift minskas 
kostnaden något jämfört mot tidigare års budget. 
 
På intäktssidan är va-taxan indexreglerad och ökar med 2 %, Vår bedömning är att vattenförbrukningen och 
intäkten ökar något. Övriga mindre kostnadsökningar på personal, va-material och annat bedömer vi vara av 
mindre art och bör täckas av intäkterna. 
 
 

Teknik och logistik Budget 2016 Budget 2017  
Intäkter Ekvägen /admin 4 955 5 020
Intäkter Gata /Park 28 380 30 275
Intäkter snickeri  och mark/fastighet   * 0 0
Intäkter fordon och maskin 19 700 18 266
Intäkter transportcentralen 31 750 32 500
Intäkter verkstad 4 950 4 805
Summa intäkter 89 735 90 866
Personal  * -24 663 -26 546
Kapitalkostnad öv. kost -5 618 -5 170
Transportcentral öv. kost -20 975 -21 243
Verkstad och tvätthall öv.kost -3 115 -3 045
Fordon och maskiner -13 335 -12 389
Gata /park öv. kost -15 656 -15 840
Snickeri och mark/fastighet  öv. Kost * 0 0
Öv kost  Ekvägen /admin -4 507 -4 767
Overhead -1 866 -1 866
Summa kostnader -89 735 -90 866
Summa netto teknik och logistik tkr 0 0
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VA enheten Budget 2016 Budget 2017  
Brukningsavgifter 106 515 110 000
Hyra antennplatser 521 570
Anslutningsavgifter 4 500 4 500
Övriga intäkter 2 202 2 800
Summa intäkter 113 738 117 870
Personal -20 284 -19 073
Gemensam verksamhet -11 938 -11 181
Overhead -2 800 -3 000
Kapitalkostnad -20 000 -21 331
Vattenberedning -1 279 -1 017
Inköp av vatten -14 824 -16 000
Vattendistribution -4 623 -4 863
Spillvattenavledning -5 005 -4 235
Inköp av avloppsrening -31 100 -34 815
Dagvattenavledning -460 -895
Dagvattenbehandling -1 425 -1 460
Summa kostnader -113 738 -117 870
Summa netto VA tkr 0 0
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Tekniska förvaltningen  
 

 
Investeringsplan 2017-2020 
Beskrivning av investeringar 2017-2020 
Sammanlagt anvisar tekniska nämndens investeringsbudget 199 miljoner kronor för 
perioden 2017-2020. För energibesparande åtgärder beräknas 10 miljoner kronor per 
år under perioden. Åtgärder för förbättrad ventilation, brandskydd och tillgänglighet 
ingår varje år med mellan 3-4 miljoner kronor. 
 
Investeringsplan 2017-2020 
Förvärv av bostadsrätter för socialnämnden samt vård- och omsorgsnämndens behov 
ingår med 8 miljoner kronor per år. 
 
För reinvesteringar avsätts 11 miljoner kronor per år. 
 
Investeringsplanen innehåller utbyten av fyra bussar varav tre byts under 2017. Här 
återfinns även maskiner och utrustning för att sköta kommunala gator och parker. 
 
Utbyggnad av VA i Grödinge, etapp 2 är det största nya projektet inom VA verksam-
heten. Utbyggnaden beräknas ske mellan åren 2019-2020. 
 
Stora investeringar för VA utbyggnad i Grödinge och för dagvattenledning i Norra 
Botkyrka återstår. Anslag för dessa projekt har medgivits i tidigare fullmäktige beslut.  
 
 

Status Investeringsprojekt (tkr) 
Total- 
Kalkyl 2017 2018 2019 2020 

       

 
Tekniska nämnden 

     KF Energisparåtgärder inom värme och ventilation 
 

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
KF Re- investeringar (ny avskrivningsmetod) 

 
-11 000 -11 000 -11 000 -11 000 

KF Normanpassning i befintliga anläggningar 
 

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

KF 
Förbättring av fastighetsnät för skolor/förskolor 
och lokaler 

 
-4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

KF Brandskyddsåtgärder 
 

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
KF Förbättrade passagesystem i egna lokaler 

 
-3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

KF Förvärv av bostadsrätter 
 

-8 000 -8 000 -8 000 -8 000 
KF Tillgänglighetsanpassning 

 
-3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Delsumma   -47 000 -47 000 -47 000 -47 000 

       KF Kopieringsapparater 
 

-1 800 -100 -500 -100 
KF Städmaskiner 

 
-500 -500 -500 -500 

KF Buss Obj. 30930 -900 -900 
   KF Buss Obj. 30926 -900 -900 
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KF Buss Obj. 30927 -900 -900 
   KF Buss Obj. 30932 -900 0 -900 

  KF V/A Bil Filmbuss Obj.30789 -700 -700 
   KF Sand och saltspridare -700 -700 
   KF Sandupptagare -500 -500 
   KF Lövsugsvagn -100 -100 
   KF Asfaltskokare -1 000 -1 000 
   Delsumma   -8 000 -1 500 -1 000 -600 

       Summa   -55 000 -48 500 -48 000 -47 600 

Status Investeringsprojekt (tkr) 
Total- 
Kalkyl 2017 2018 2019 2020 

       

 
Taxefinansierad verksamhet 

     
       

 
Tekniska nämnden 

     
 

VA-verksamheten 
     

       KF Dagvattenreningsanläggning. Tuna ind område -4 500 -2 500 -2 000 
  KF Dagvattenreningsanläggning. Norsborg  -2 000 

 
-2 000 

  KF Uppgradering av pumpstationer -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
KF Sektionering av ventiler -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
KF Storvretens vattentorn(reinvestering) -3 000 -3 000 

   KF Vårsta vattentorn(reinvestering) -2 000 -2 000 
   KF Mindre utbyggnad (va-serviser+LTA pumpar)) -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

KF Mindre investeringar i va-anläggningen -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

       KF Förnyelse av va-ledningar -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 
KF Relining av spill- och dagvatten ledningar -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

       KF Utbyggnad av VA Grödinge etapp 2 -115 000 
  

-30 000 -85 000 

       KF Ny spolkärra för DU-åtgärder -500 -500 
   KF Tullinge vattenverk ? ? ? ? ? 
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KF Segersjö vattenverk ? ? ? 
  

       KF Ny reservkraft Solskensvägen TS 
 

-300 
   

       KF Klimat- och reningssåtgärder dagvatten -16 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
KF Sjöudden deponi ? ? ? 

                
Summa -237 000 -35 800 -31 500 -57 500 -112 500 
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Lokal krisledningsplan (TEF/2015:162) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för tekniska förvaltningens krisledning består därför i att 
arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen orga-
niserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid 
hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av tekniska nämnden. Förvaltningschefen an-
svarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revide-
ringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av förvaltningschefen 
som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska 
alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa 
Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-09 
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Referens Mottagare 
Marie Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Krisledningsplan för tekniska förvaltningen (tef/2015:162) 
  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för tekniska förvaltningens krisledning består därför i att 
arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen orga-
niserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid 
hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av tekniska nämnden. Förvaltningschefen an-
svarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revide-
ringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av förvaltningschefen 
som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska 
alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa 
Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram. 
 
 
Ärendet 
Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens 
organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär händelse, Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen förtydligar också an-
svarsförhållanden inom tekniska förvaltningen och att förvaltningen samar-
betar med andra aktörer samt hur förvaltningen ska kommunicera vid en kris 
eller vid hot om kris. 

 
 
 
Åsa Engwall Marie Eriksson 
Förvaltningschef Administrativ chef 
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Krisledningsplan för tekniska förvaltningen 
Inledning  
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid 
att förutse. Grunden för tekniska förvaltningens krisledning består därför i 
flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta en form av anpassad or-
ganisation. Detta dokument beskriver hur tekniska förvaltningen organise-
rar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid 
hot om kris.  
 
Krisledningsplanen fastställs av tekniska nämnden. Förvaltningschefen 
ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre re-
videringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av förvaltnings-
chefen tillika chef för krisledningen. Aktuell plan finns alltid tillgänglig på 
Botwebb samt på papper. 
 
Tekniska förvaltningen ska varje år göra en analys av vilka allvarliga händelser som 
kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som sedan ska utgöra en 
kontinuitetsplan där hoten och riskerna graderas (1-5 eller från rött till grönt). En an-
svarig person ska pekas ut för varje hot och risk, och en ”plan B” presenteras som 
beskriver hur vi gör för att hotet och risken inte ska inträffa och hur vi hanterar hän-
delsen om det ändå inträffar. 
 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och 
följa Botkyrka kommuns övergripande krishanteringsprogram. 
 
 
Syfte  
Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens 
organisation och uppgifter vid en kris eller extra ordinär händelse. Planen 
förtydligar också ansvarsförhållanden inom tekniska förvaltningen och att 
vi samarbetar med andra aktörer samt hur vi ska kommunicera vid en kris 
eller vid hot om kris.  
 
 
Vad innebär begreppet kris och krisberedskap 
Med begreppet kris avser vi en händelse som drabbar många människor 
och stora delar av vår verksamhet, och som kräver snabba och samordnade 
insatser för att hantera och lindra händelsens skadeverkningar.  
 
Med krisberedskap menas förmågan att hantera konsekvenserna av en 
händelse, men också förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att 
en kris uppstår eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfat-
tar också uppföljning och återföring av erfarenheter efter en kris. Krishan-
tering står för den mer omedelbara hanteringen av en händelse eller stör-
ning som inträffat.  
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Som krishanterare bör man ha inställningen att människors uppfattning av 
krisen är viktig, oavsett hur överensstämmande den är med verkligheten. 
Det är nämligen människors bild av krisen som kommer att prägla deras 
uppfattning om och förtroende för samhället och aktörerna. Krisledningen 
måste därför alltid veta hur bilden av krisen ser ut. 
 
 
Tekniska förvaltningens krisledningsgrupp ska därför ha god för-
måga att:  

• samverka med och leda samverkan med andra aktörer  
• samordna information (snabbt kunna inhämta, bearbeta, analysera 

samt sprida korrekt och tillförlitlig information)  
• ge en korrekt och samordnad information till allmänhet och media  
• sammanställa, kontinuerligt följa upp och kommunicera en läges-

bild till berörda aktörer  
• sammanställa och delge lägesrapporter till eventuellt berörda 

myndigheter  
• upprätthålla samband med berörda aktörer  

 
 
Tekniska förvaltningens krisnivåer 
 
Nivå 1 
Kris som berörd förvaltning kan hantera själv – Inträffad händelse där 
förvaltningen hanterar händelsen inom den egna organisationen. 
 
Nivå 2 
Störning – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med 
stöd av delar av den centrala krisledningen och andra experter. 
  
Nivå 3 
Allvarlig händelse – Inträffad händelse som kräver stöd från andra för-
valtningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar 
resurser. 
  
Nivå 4 
Extraordinär händelse – Inträffad händelse där stöd krävs från många 
förvaltningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller 
nationell nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd 
måste sammanträda och fatta övergripande beslut. 
 
Nivå 5 
Extra kritisk händelse med POSOM inkopplat 
Kris liknande extraordinär händelse men där POSOM-gruppen behöver 
kopplas in. Det kan gälla vid till exempel dödsfall eller när personer ska-
dads fysiskt eller psykiskt.  
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Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oska-
dade och deras anhöriga. Socialjouren har ett kommunövergripande upp-
drag att svara, dygnet runt, för de akuta POSOM-insatserna. POSOM lar-
mas via SOS Alarm. POSOM ersätter inte verksamhetens planering för 
krisberedskap och förberedelser för psykosociala stödinsatser. POSOM 
insatser riktar sig till allmänheten vid olika typer av olyckor. De har alltså 
ett externt uppdrag, och inte internt. När en olycka inträffar på någon av 
våra arbetsplatser, med medarbetare som både vittne och drabbade så ska 
det psykiska och sociala omhändertagandet skötas av ett av Botkyrka 
kommun upphandlat företag.  
 
Extraordinär händelse 
Begreppet ”extraordinär händelse” kommer från Lagen om extraordinära händelser, 
LEH (2006:544) och används nationellt av olika myndigheter och innebär: ”Med Ex-
traordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett lands-
ting.” 
 
Viktiga samhällsfunktioner för en kommun handlar främst om dricksvat-
tenförsörjning, avloppshantering, elförsörjning, renhållning, väghållning 
med mera. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar gäller kommunens övergripande 
krishanteringsprogram och den centrala krisledningsorganisationen tar 
över arbetet och är då överordnad förvaltningens krisledningsarbete.  
 
En krisledningsnämnd (ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen) finns inrättad 
av kommunfullmäktige. Nämnden får besluta om hela eller delar av verksamheten 
från övriga nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden eller, då denne har 
förhinder, vice ordföranden som bedömer när en extraordinär händelse enligt lag  
(SFS 2006:544) medför att nämnden ska träda i funktion. 
 
Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd 
Den som vid en extraordinär händelse eller annan krissituation behöver larma kom-
munenes krisledningsstab använder sig av de kontaktvägar som finns i kommunled-
ningsförvaltningens ”Interim krisledningsplan 2016”. Primär larmmottagare i kom-
munen är tjänstgörande kommundirektör. Om kommundirektören inte kan nås söks 
kontakt enligt ordningsföljden i larmlistan. 
 
Kommundirektören, eller den som kommundirektören utser, kontaktar krislednings-
nämndens ordförande, som beslutar om: 

• det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse, 
• om krisledningsnämnden ska kallas in eller 
• om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i Bot-

kyrka kommun 
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Aktuella larmlistor med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisledningsstab 
samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga både digitalt och på 
papper. Dessa listor ska uppdateras kontinuerligt och en utsedd person på kommun-
ledningsförvaltningen ska vara ansvarig för uppdateringen. 
 
Listor ska finnas hos: 

• Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnd 
• Samtliga som ingår i centrala krisledningsstaben 
• Kommunens Kontaktcenter 

 
Kommunikation vid extra ordinära händelser 
Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är därför 
viktigt att kontakter med allmänhet och med media organiseras centralt och sköts av 
kommunikationsansvarig vid krisledningsstaben eller av denne utsedda personer. 
 
Kommunens geografiska områdesansvar 
Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvarsområden. 
Däremot bygger det på att aktörerna av egen vilja medverkar till en samordning av 
krishanteringen i det geografiska området. Aktörer i det här fallet kan vara externa 
företag eller andra verksamheter. 
 
Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kom-
munen ska: 

• upprätta en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens 
geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna 
analys känd för berörda aktörer 

• regelbundet sammankalla representanter för de lokala krisaktörerna 
• verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en ex-

traordinär händelse samordnas 
• verka föra att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse 

samordnas 
• kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i 

fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelse för 
hanteringen av en extra ordinär händelse 

• kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extra-
ordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åt-
gärder med anledning av händelsen. 

 
 

Krishantering på tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningens krisledningsplan utgår från förvaltningens ordina-
rie organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att säkerställa 
kompetens och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till 
krishantering.  
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Aktivering av krisledningsgruppen sker i första hand av krisledningsche-
fen och i andra hand av stabschefen. En larmlista ska finnas upprättad och 
larm ska gå ut via sms och/eller via mejl. På larmlistan ska även privata 
nummer finnas angivna. 
 
Krisledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen och till 
nämnd. 
 
Vid krisläge nivå ett bedöms verksamheternas krisledningsgrupper själva 
kunna klara av störningen. De kallar vid behov in de resurser de behöver, 
som till exempel HR eller kommunikation.  
 
Förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras vid krisläge nivå två till fyra 
beroende på krisens karaktär. När förvaltningens krisledningsgrupp är 
aktiverad är den överordnad alla andra krisledningsgrupper på verksam-
hetsnivå.  
 
Organisering 
Krisläge nivå 1 
Varje enhet bedöms kunna hantera krisen inom ramen för sin egen kris-
ledningsorganisation. Det innebär att enheten själv tar hand om händelsen. 
Enheten kan vid behov begära in resurser från central förvaltning som till 
exempel HR eller kommunikation. Förvaltningens krisledningsorganisat-
ion aktiveras inte i krisläge nivå 1. 
Ett exempel på ”Krisläge nivå 1 – Störning” inbrott i verksamheten, ska-
degörelse, vattenläcka. 
 
Krisläge nivå 2 – till 4 
Krisledningsgruppen sammankallas och blir då överordnad verksamheter-
nas krisledningsgrupp. Allt krisledningsarbete sköts från central förvalt-
ning i samarbete med verksamheterna och övriga berörda. Det kan till 
exempel vara andra förvaltningar, räddningstjänst, POSOM eller polis. 
Vid krisläge 4- Extra ordinär händelse kan även tekniska nämnden be-
höva sammanträda och fatta övergripande beslut. 
 
 
Tekniska förvaltningens krisledningsorganisation/-bemanning 
Krisledningschef   förvaltningschef, ersättare chef städservice 
Stabschef   administrativ chef, ersättare ekonomi- 

controller 
Kommunikatör  kommunikationsansvarig, ersättare webb-

kommunikatör 
Loggförare   va-chef, ersättare utses av krisled- 

ningschef vid behov 
Analysfunktion chef teknik och logistik, ersättare enhetschef 

transportcentralen 
Planeringsfunktion fastighetschef, ersättare driftchef 
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Administrativ funktion va-chef, ersättare utses av krisledningschef 
vid behov 

 
 
Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen 
 
Krisledningschefen 

• sammankallar krisledningsgruppen 
• leder arbetet i krisledningsgruppen 
• utser talespersoner  
• ansvarar för krisledningsgruppens underhåll och säkerhet 
• ansvarar för kontakter med andra myndigheter 
• ansvarar för kontakter med nämndens ordförande och andra poli-

tiker  
• ansvarar för kontakter med kommundirektören  
• har rätt att ta i anspråk personal ur förvaltningsorganisationen för 

tjänstgöring i krisledningsgruppen 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
• kan adjungera representanter från externa samverkanspartner 
• beslutar tillsammans med stabschefen när krisledningsgruppens 

arbete är slutfört och krisen är över 
 
Stabschef 

• leder och samordnar det operativa arbetet i krisledningsrummet 
• kontrollerar att order blir genomförda och dokumenterade 
• dokumenterar alla beslut i beslutsloggen 
• håller krisledningschefen uppdaterad om händelseutvecklingen 
• gör löpande prognos över konsekvenserna och hur läget kan för-

ändras 
• har rätt att ta i anspråk personal ur förvaltningsorganisationen för 

tjänstgöring i krisledningsgruppen 
• ansvarar för att samverkan sker med andra aktörer, till exempel, 

andra förvaltningar och säkerhetschefen 
• beslutar tillsammans med krisledningschefen när krislednings-

gruppens arbete är slutfört och krisen är över 
• ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över 

 
Kommunikatör 

• bedömer olika målgruppers behov av information och ger rekom-
mendationer 

• ger service till media och stöd till talespersoner 
• omvärldsbevakar och analyserar bilden av krisen i media 
• tar fram budskap utifrån krisens förlopp 
• ansvarar för information på webb och i sociala medier 
• ser till att kommunikationschef, kontaktcenter, reception och 

medborgarkontor har information 
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• bedömer behov av tryckt information eller information på andra 
språk 

• uppdaterar larmlistor 
• informerar om när krisen är avslutad 
• bedömer behovet av förstärkning eller avlösning av den egna 

funktionen 
 
Loggförare 

• dokumenterar och loggför händelser 
• ser till att samtliga funktioner i krisledningsgruppen har tillgång 

till händelseloggen (loggen kan med fördel visas med dator och 
kanon så att samtliga kan följa vad som loggas) 

• sammanställer material 
• upprättar checklistor (vad ska göras) 
• samlar in all dokumentation som upprättats under hela krisled-

ningsarbetet och diarieför detta efter avslut av förvaltningens kris-
ledning 

• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 
Analysfunktionen 

• analyserar det mest sannolika alternativet avseende hur situationen 
kan utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt 
längre tid 

• analyserar det farligaste alternativet avseende hur situationen kan 
utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt 
längre tid 

• analyserar och lämnar förslag på vilka uppgifter som måste utfö-
ras vid dessa händelseutvecklingar och vilka resurser vi måste ha 
tillgång till för att kunna utföra uppgifterna 

• ifrågasätter och granskar kritiskt de övergripande beslut om in-
riktning som krisledningsgruppen fattar (syftet med detta är att sä-
kerställa en flexibilitet i krisledningsarbetet så att krislednings-
gruppen inte låser fast sig vid det valda alternativet) 

• deltar vid lägesavstämningar och lämnar rapporter inom det egna 
ansvarsområdet 

• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 

Planeringsfunktionen 
• identifierar och planerar samordningsbehovet mellan krisled-

ningsgruppen och verksamheterna samt vid behov även mellan 
kommuner 

• bevakar att arbetet stämmer överens med gällande lagstiftning 
• gör analyser av kostnader som kan tillkomma 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 

 
 
Tekniska nämnden 

• fattar beslut om tekniska nämndens krisplan 
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• fattar beslut som är överordnat krisledningsche-
fens/förvaltningschefens mandat 

• om beslut behöver fattas annan tid än att nämnden sammanträder 
kan ordförandebeslut fattas 

 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till 
omfattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärk-
ning av personal, respektive att kunna skapa fungerande avlösningar för 
tjänstgörande personal. En särskild analys behöver göras för att förteckna 
de personer i den egna organisationen som kan ingå i en sådan resurs. På 
enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central förvalt-
ning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller dock grund-
principen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten. 
 
Kriskommunikation 
Botkyrka kommuns kriskommunikation ska kännetecknas av snabbhet, 
trovärdighet, öppenhet, saklighet, tillgänglighet, empati och entydighet. Vi 
följer de riktlinjer som finns framtagna gällande kommunikation för hela 
Botkyrka kommun. 
 
Snabb 
Vi ska ge information så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur 
lite det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första tim-
marna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att vi så snabbt som 
möjligt ger vår första bild av händelsen och på så sätt bidra till en syste-
matisk och effektiv krishantering. Vår ambition ska vara att ligga steget 
före händelseförloppet och försöka förutse informationsbehoven.  
 
Trovärdig 
Genom att vi strävar efter att alltid vara öppna, ärliga och kompetenta 
lägger vi grunden för en hög trovärdighet i alla lägen. En organisation med 
hög trovärdighet har större förutsättningar att lyckas med sin kommunikat-
ion.  
 
Öppen 
Vid en kris är det mycket viktigt – och ofta svårt – att arbeta med öppen-
het som ledord. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på 
frågor, förklara beslut och överväganden. Öppenhet kan därför innebära 
att vi är tydliga och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund 
av till exempel sekretess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare. 
 
Saklig 
Vår information ska bygga på fakta. Vi ska under inga omständigheter 
spekulera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar 
så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något. 
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Tillgänglig 
Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå.  Vi ska använda 
klarspråk, ett språk som är tydligt, enkelt och korrekt, så att så många som 
möjligt kan förstå vad vi vill säga.  
 
Vi ska hålla våra kanaler uppdaterade med senaste informationen, svara i 
telefonen och våra utsedda talespersoner ska vara beredda på att svara på 
frågor och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig in-
formation.  
 
Empatisk 
Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskom-
munikationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har em-
pati, inlevelse och förståelse för de som drabbas. En förståelse för dem 
som vill ha eller kräver information är också viktig, trots att man själv 
kanske inte kan ge den. 
 
Entydig 
Vi ska anpassa innehållet i vår kommunikation beroende på målgrupp men 
på följande punkter måste budskapen vara entydiga:  

• vår bedömning av krisen och  
• våra åtgärder 

 
Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp  
Krisledningschefen och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när 
och hur krisledningsgruppens avveckling och återgången till normal orga-
nisation sker, detta bör med fördel ske successivt.  
 
När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande 
beaktas:   

• att avvecklingen sker successivt   
• att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fort-

sätter inom ordinarie organisation  
• personalens eventuella behov av ledighet, information och avlas-

tande samtal ses över och följs upp   
• att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att un-

derlätta uppföljning   
• att krishanteringsinsatsen utvärderas  
• utvärdering och kunskapsåterföring  

 
 
Utvärdering 
Efter varje insats där förvaltningens krisledning varit aktiv ska en utvärde-
ring göras. Stabschefen har ansvaret för utvärderingen. Och resultat och 
lärdomar från utvärderingen ska användas i krisledningsorganisationen 
framöver. 
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Utbildning och övning 
Krisledningsgruppen på tekniska förvaltningen ska minst en gång om året ha 
övningar, utbildningar samt öva på krisledning genom spel eller med skriv-
bordsövning med fiktiva händelser i övningssyfte. 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till om-
fattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av 
personal, respektive att kunna skapa fungerande lösningar för tjänstgörande 
personal. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central 
förvaltning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller grundprin-
cipen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten. 
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Slutredovisning av investeringsprojekt-Tumba Gymnasium, 
lokalanpassning (TEF/2016:181) 

 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
lokalanpassningen i Tumba gymnasium, projektkonto 6174. 
 
 
Sammanfattning 
I augusti 2014 flyttade Botkyrka vägledningscenter från Tumba gymnasium 
till Hans Stahles väg 13. Det beslutades då att lokalerna skulle anpassas för 
skolans behov. De nya lokalerna kunde tas i drift i juni 2015. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-10-24 
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TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt 08 530 610 42 · Sms 0708 80 09 86 · E-post lars.cha@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Lars Cha 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av lokalanpassningen i Tumba gymnasium,  
projektkonto 6174 
 

 
 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av loka-
lanpassningen i Tumba gymnasium, projektkonto 6174. 
 
 
Sammanfattning 
I augusti 2014 flyttade Botkyrka vägledningscenter från Tumba gymnasium till 
Hans Stahles väg 13. Det beslutades då att lokalerna skulle anpassas för sko-
lans behov. De nya lokalerna kunde tas i drift i juni 2015. 
 
  



BOTKYRKA KOMMUN 
Teknisk Förvaltning 
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
 
2016-10-24 

2 [2] 
 
Dnr TEF/2016:181 

 

 

Medborgarens nytta 
Tumba gymnasium har utökat sina skollokaler och fått nya rumsfunktioner, 
bl.a. arbetsrum, väntrum och konferensrum. 
 
 
Bakgrund 
Med anledning av att Botkyrka Vägledningscenter i slutet av augusti 2014 flyt-
tade från Tumba Gymnasium till Hans Stahles väg 13, så beställde utbildnings-
förvaltningen lokalanpassningar på Tumba gymnasium. 

 
Finansiell redovisning 
 

 
 
 
 
 
 
Åsa Engwall    Lars Cha 
Förvaltningschef   Byggchef 

 
 
 
 
 
 

Tumba Gymnasium-lokalanpassning Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 40 000 40 000 40 000
Entreprenad 1 900 000 1 900 000 1 779 216 120 784
Konstnärlig utsmyckning 0 0
Intern ränta under byggtid 30 000 30 000 20 721 9 279
Övriga Byggherreomkostn. 30 000 30 000 28 490 1 510

Totalsumma 2 000 000 2 000 000 1 828 427 171 573
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Slutredovisning av investeringsprojekt- Alby fritidsgård 
(TEF/2016:180) 

 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av ombyggnaden av 
Alby fritidsgård, projektkonto 6297. 
 
 
Sammanfattning 
I augusti 2012 beslutade kommunstyrelsen att Albyvägen 7 skulle byggas om för att kunna 
inhysa Alby fritidsgård. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsförvalt-
ningen att sköta projekteringen och ombyggnaden för att lokalerna skulle bli ändamålsen-
liga. Lokalerna var tidigare en del av Tumba gymnasium, och fritidsgården kunde flytta in i 
juni  
2015. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-10-24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

2016-10-24 

1 [2] 

Dnr TEF/2016:180 
 

TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt 08 530 610 42 · Sms 0708 80 09 86 · E-post lars.cha@botkyrka.se 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Lars Cha 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av ombyggnaden för Alby fritidsgård, projekt-
konto 6296 
 
 

 
 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av om-
byggnaden av Alby fritidsgård, projektkonto 6297. 
 
 
Sammanfattning 
I augusti 2012 beslutade kommunstyrelsen att Albyvägen 7 skulle byggas om 
för att kunna inhysa Alby fritidsgård. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag av 
kultur- och fritidsförvaltningen att sköta projekteringen och ombyggnaden för 
att lokalerna skulle bli ändamålsenliga. Lokalerna var tidigare en del av Tumba 
gymnasium, och fritidsgården kunde flytta in i juni 2015. 
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Dnr TEF/2016:180 

 

 

Medborgarens nytta 
Lokalerna anpassades för öppen fritidsgårdsverksamhet för 10–12-åringar på 
eftermiddagen och för kvällsverksamheten för fritidsgårdens målgrupp 12–16-
åringar. Lokalerna har också en separat del för unga vuxna samt personalut-
rymmen och rum som det lokala föreningslivet kan använda. 
 
 
Bakgrund 
Alby fritidsgård är tillfälligt har varit inhyst i Kvarnhagsskolan och under de 
senaste åren har lösningar med paviljonger och nybyggnad diskuterats för att 
fritidsgården ska få egna lokaler. Enligt Botkyrka kommuns flerårsplan 2011–
2014 skulle ny fritidsgård i Alby skapas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterade i sitt handlingsprogram 2008 att man sär-
skilt behövde skapa verksamheter för unga vuxna, det blev tydligt sedan fri-
tidsgårdsverksamheten främst inriktades på åldern 12–16 år. Förvaltningen 
inledde samarbete för unga vuxna med ABF i Alby, som driver den nuvarande 
fritidsgården. Och kultur- och fritidsnämnden beslutade att utveckla en mötes-
plats för unga vuxna, 17–25 år, i anslutning till fritidsgården i Alby 
(KF/2011:180).  
 
Finansiell redovisning 
 

 
 
 
Åsa Engwall    Lars Cha 
Förvaltningschef   Byggchef 

Alby fritidsgård Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 1 500 000 1 500 000 1 568 624 -68 624
Entreprenad 26 000 000 26 000 000 26 624 459 -624 459
Konstnärlig utsmyckning 25 000 25 000 24 047 953
Intern ränta under byggtid 425 000 425 000 549 786 -124 786
Övriga Byggherreomkostn. 1 650 000 1 650 000 1 717 514 -67 514

Totalsumma 29 600 000 0 29 600 000 30 484 430 -884 430
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Slutredovisning av projektkonto 6180, förskolepaviljonger i 
Tallidsskolan och projektkonto 6181, förskolepaviljonger i 
Brunna. (TEF/2016:163) 

 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av projektkonto 
6180 som avser etablering av förskolepaviljonger i Tallidsskolan och projektkonto 6181 
som avser förskolepaviljonger i Brunna. 
 
 
Sammanfattning 
Beslut gällande etablering av förskolepaviljonger beslöts i februari 2012. 
Utbildningsförvaltningen har i en och samma beställning beställt 7 paviljongavdelningar 
vid Tallidsskolan och tre paviljongavdelningar på Brunna paviljongerna varför de två pavil-
jongetableringarna slutredovisas tillsammans. 
Ursprungsbeställningen från februari 2014, från Utbildningsförvaltningen har reviderats i 
april 2014 av Utbildningsförvaltningen. Revideringen avser paviljonger vid Tallidsskolan, 
från 7 avdelningar till 6 avdelningar. Projektet har även nyttjat del av befintlig fotbollsplan 
vilket sänkte markkostnaderna. 
 
Paviljongerna vid Tallidsskolan har tagits i drift september, 2014. 
Paviljongerna Brunna har tagits i drift juni, 2014. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-10-24 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jakob Grigoriadis 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6180, förskolepaviljonger i Tal-
lidsskolan och projektkonto 6181, förskolepaviljonger i Brunna. 
 
Paviljonger vid Tallidsskolan 

 
Paviljonger Brunna 
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Dnr TEF/2016:163 

 

 

 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av pro-
jektkonto 6180 som avser etablering av förskolepaviljonger i Tallidsskolan och 
projektkonto 6181 som avser förskolepaviljonger i Brunna. 
 
 
Sammanfattning 
Beslut gällande etablering av förskolepaviljonger beslöts i februari 2012. 
Utbildningsförvaltningen har i en och samma beställning beställt 7 paviljong-
avdelningar vid Tallidsskolan och tre paviljongavdelningar på Brunna pavil-
jongerna varför de två paviljongetableringarna slutredovisas tillsammans. 
Ursprungsbeställningen från februari 2014, från Utbildningsförvaltningen har 
reviderats i april 2014 av Utbildningsförvaltningen. Revideringen avser pavil-
jonger vid Tallidsskolan, från 7 avdelningar till 6 avdelningar. Projektet har 
även nyttjat del av befintlig fotbollsplan vilket sänkte markkostnaderna. 
 
Paviljongerna vid Tallidsskolan har tagits i drift september, 2014. 
Paviljongerna Brunna har tagits i drift juni, 2014. 
 
 
Medborgarens nytta 
Etablering av förskolepaviljonger vid Tallidsskolan skapar 120 förskoleplatser 
och förskolepaviljonger på Brunna skapar ytterligare 60 platser. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Brunnas tre paviljongavdelningar placerades ovanpå befintliga Brunna pavil-
jongerna (fem avdelningar). Det blev 8 avdelningar på Brunna.  
Under vinter 2014 önskade Utbildningsförvaltningen att vi kompletterar med 2 
till moduler som innehåller en invändig trappa då det kom in önskemål från 
personalen och föräldrarna. För trappmodulerna uppgick kostnaden på 166500 
kr. 
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Finansiell redovisning 
 
 

 
 

 
 
 
Totalbudget   7 300 000 kr 
Totalutfall   6 535 359 kr 
Total avvikelse     764 641 kr 
 
 
 
Åsa Engwall    Jakob Grigoriadis 
Förvaltningschef   Byggprojektledare 

 
 
 
 
 

Förskolepaviljonger Tallidsskolan Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0
Entreprenad 4 900 000 4 900 000 4 027 184 872 816
Konstnärlig utsmyckning 0 0
Intern ränta under byggtid 20 000 20 000 8 230 11 770
Övriga Byggherreomkostn. 580 000 580 000 543 662 36 338

Totalsumma 5 500 000 5 500 000 4 579 076 920 924

Förskolepaviljonger Brunnaskolan Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 20 000 20 000 11 700 8 300
Entreprenad 1 500 000 1 500 000 1 671 101 -171 101
Konstnärlig utsmyckning 0 0
Intern ränta under byggtid 60 000 60 000 49 527 10 473
Övriga Byggherreomkostn. 220 000 220 000 223 955 -3 955

Totalsumma 1 800 000 1 800 000 1 956 283 -156 283



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2016-12-12 Dnr TEF/2016:165  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
12 
Slutredovisning av investeringsprojekt- Förskolepavil-
jonger i Alby (TEF/2016:165) 

 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av projektkonto 
6176 som avser etablering av förskolepaviljonger i Alby. 
 
 
Sammanfattning 
Beslut gällande etablering av förskolepaviljonger beslöts i maj 2014. 
Under våren 2014 har behovet av förskoleplatser blivit betydligt större än vad befolknings-
prognoserna gav vid handen, hösten 2013. För att lösa detta beställer Utbildningsförvalt-
ningen paviljonger, med fyra förskoleavdelningar samt mottagningskök. 
 
Paviljongerna vid Alby har tagits i drift juni, 2015. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-10-24 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jakob Grigoriadis 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6176, förskolepaviljonger i Alby. 
 

 
 
 
 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av pro-
jektkonto 6176 som avser etablering av förskolepaviljonger i Alby. 
 
 
Sammanfattning 
Beslut gällande etablering av förskolepaviljonger beslöts i maj 2014. 
Under våren 2014 har behovet av förskoleplatser blivit betydligt större än vad 
befolkningsprognoserna gav vid handen, hösten 2013. För att lösa detta bestäl-
ler Utbildningsförvaltningen paviljonger, med fyra förskoleavdelningar samt 
mottagningskök. 
 
Paviljongerna vid Alby har tagits i drift juni, 2015. 
 
Medborgarens nytta 
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Etablering av förskolepaviljonger i Alby, Alhagsvägen 2, skapas 80 förskole-
platser för akuta platsbehov. 
 
 
Bakgrund 
Då befolkningsprognosen, hösten 2013, visade fel har Utbildningsförvaltning-
en akut behov av 80 förskoleplatser under våren 2014. 
Utbildningsförvaltningen beställde, 2014-05-05, en kostnadsbedömning från 
fastighetsenheten. 

En förskola med fyra avdelningar samt mottagningskök skulle placeras på 
Alby skolans tomt, Alhagsvägen 2.  

Förskolan inrymmer 80 barn och 20 pedagoger, totalt 100 personer. 

Finansiell redovisning 
 
 
 

 
 
 
 
Åsa Engwall    Jakob Grigoriadis 
Förvaltningschef   Byggprojektledare 

 
 
 
 
 

Förskolepaviljonger i Alby Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 65 000 65 000 60 000 5 000
Entreprenad 3 100 000 3 100 000 3 111 530 -11 530
Konstnärlig utsmyckning 0 0
Intern ränta under byggtid 15 000 15 000 14 818 182
Övriga Byggherreomkostn. 320 000 320 000 334 024 -14 024

Totalsumma 3 500 000 3 500 000 3 520 372 -20 372
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Slutredovisning av investeringsprojekt- Förskolepavil-
jonger Brunna (TEF/2016:164) 

 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av projektkonto 
6207 som avser etablering av förskolepaviljonger i Brunna. 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2012 har behovet av förskoleplatser blivit betydligt större än vad befolk-
ningsprognoserna gav vid handen, våren 2012. För att lösa detta beställer Utbildningsför-
valtningen paviljonger, med fem förskoleavdelningar samt mottagningskök. 
 
Paviljongerna Brunna har tagits i drift januari, 2014. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-10-24 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jakob Grigoriadis 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6207, förskolepaviljonger i 
Brunna, 5 avdelningar. 
 
 

 
 
 
Förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av pro-
jektkonto 6207 som avser etablering av förskolepaviljonger i Brunna. 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2012 har behovet av förskoleplatser blivit betydligt större än vad 
befolkningsprognoserna gav vid handen, våren 2012. För att lösa detta bestäl-
ler Utbildningsförvaltningen paviljonger, med fem förskoleavdelningar samt 
mottagningskök. 
 
Paviljongerna Brunna har tagits i drift januari, 2014. 
 
Medborgarens nytta 
Etablering av förskolepaviljonger vid Brunna skapar 100 förskoleplatser. 
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Bakgrund 
 
Då befolkningsprognosen, våren 2012, visade fel har Utbildningsförvaltningen 
akut behov av 80 förskoleplatser under våren/sommaren 2013. 
Paviljongerna placerades i början av projektet närmast Brunna skolan och un-
der pågående schaktningsarbeten flyttas till placering närmast Rackethallen 
pga befintliga VA-ledningar. 
 
 
 
 
Finansiell redovisning 
 
 

 
 
 
 
Åsa Engwall    Jakob Grigoriadis 
Förvaltningschef   Byggprojektledare 

 
 
 
 
 

Förskolepaviljonger Brunna Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 90 000 90 000 87 649 2 351
Entreprenad 2 000 000 2 000 000 2 067 339 -67 339
Konstnärlig utsmyckning 0
Intern ränta under byggtid 10 000 10 000 6 320 3 680
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0

Totalsumma 2 100 000 2 100 000 2 161 308 -61 308
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Slutredovisning av investeringsprojekt-Maden 
(TEF/2016:174) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
investeringsprojektet dagvattenparken Maden. 
 
Sammanfattning 
 
Maden är en dagvattenanläggning i Tullinge som byggdes 1991 för att rena 
dagvatten från de centrala områdena i Tullinge. Kommunens intention var 
att under 2015-2016 restaurera dagvattenanläggningen till en dagvattenpark. 
 
Syftet med parken är att rena dagvatten från föroreningar och samtidigt ut-
veckla området för rekreation och friluftsliv så att området blir mer tillgäng-
ligt för människor och djurliv. 
 
All arbete inklusive drift och skötsel samt alla åtgärder som har behövts för 
att driva verksamhet inom området har skötts av avdelningen för vatten och 
avlopp inom tekniska nämndens ansvarsområde.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-14 
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Tekniska förvaltningen 
Avdelningen för vatten och avlopp  
 

 
Referens 

 
Mottagare 

Pinar Orhan 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Slutredovisning av investeringsprojektet Maden dagvatten-
parken, Tullinge strand 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av inve-
steringsprojektet dagvattenparken Maden. 
 
Sammanfattning 
 
Maden är en dagvattenanläggning i Tullinge som byggdes 
1991 för att rena dagvatten från de centrala områdena i Tull-
inge. Kommunens intention var att under 2015-2016 restaurera 
dagvattenanläggningen till en dagvattenpark. 
 
Syftet med parken är att rena dagvatten från föroreningar och 
samtidigt utveckla området för rekreation och friluftsliv så att 
området blir mer tillgängligt för människor och djurliv. 
 
All arbete inklusive drift och skötsel samt alla åtgärder som har 
behövts för att driva verksamhet inom området har skötts av 
avdelningen för vatten och avlopp inom tekniska nämndens 
ansvarsområde.  
 
Ärendet 
Våtmarken Maden tar emot och renar dagvatten från Tullinge. Maden renove-
rades på 1990-talet men därefter har skötseln varit eftersatt. Tullingesjön har 
varit starkt påverkad av föroreningar som finns i dagvatten och för att förbättra 
vattenkvaliteten i sjön. Kommunens avsikt har varit att både restaurera områ-
dets funktion för att rena dagvatten och samtidigt att utveckla området till en 
park. Investeringsprojektets mål har varit att skapa en god vattenrening, öka 
områdets estetiska värden och göra området tillgängligt för alla besökare. 
 
Medborgarens nytta 
 

• Tillgänglighetsanpassa området. Alla som önskar ska kunna besöka 
dagvattenparken för rekreation och friluftsliv. 

• En ny parkmiljö för möten, naturrum, vattenrening och biologisk 
mångfald. 

 
Vi hade invigning av Maden dagvattenparken den 3 oktober 2016. Cirka 100 
besökare var på plats för att lyssna på Madens kombination för en viktig funkt-
ion att rena vattnet, samtidigt som det är en vacker mötesplats 
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Finansiell redovisning per 2016-10-30: 
 
Budget 2015: 3 000 000 kronor 
Utfall 2015: 3 002 657 kronor 
Budget 2016: 2 000 000 kronor 
Utfall 2016: 2 238 435 kronor 
Totalt redovisat: 5 241 092 kronor 
Avvikelse: - 241 092 kronor 
 
 
I ovanstående redovisning av utfallet är kostnader för skyltar och besiktning av 
belysningen i området inte medräknade. 

  
 
Åsa Engwall   Lars Lönnkvist 
Tf förvaltningschef  Tf förvaltningschef 
 
 
Bilagor:  

1. Slutrapport med fotodokumentation 
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Tekniska förvaltningen  
VA-avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare 

Pinar Orhan 
 
 
 
 
 
 
Version PA1 (se dokumentstyrning i Meto-
der och hjälpmedel) 
 

 
 

Slutrapport 

Dagvattenparken Maden 
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Sammanfattning 
Maden är en dagvattenanläggning som byggdes 1991 för att 
rena dagvatten från de centrala områdena i Tullinge. Under 
2015–2016 har kommunen restaurerat dagvattenanläggningen 
och utformat den som en dagvattenpark. Parken renar dagvatt-
net och ger samtidigt möjligheter till rekreation och friluftsliv. 
Området blir också mer attraktivt för djurlivet. 

 
Bakgrund 
Maden tar emot dagvatten från ett avrinningsområde där det bor 8 000 männi-
skor, vi tar varje månad stickprov på vattenkvaliteten där Skogsängsån löper ut 
i Maden. Området ligger inom Tullinges inre vattenskyddsområde och är ett 
naturområde. Senaste renoveringen av Maden gjordes 1997.  
 
Högsta månatliga medelvat-
tenföringen 2011 (april) 

100 liter per sekund i Skogsängsån,  
85 procent av tillrinningsområdet 

Våtmarkens storlek Ca 3 ha 
Uppskattat vattendjup i 
våtmarken Maden 

0,5–0,7 m 

Uppskattat vattendjup i se-
dimentationsdammen Ma-
den 

0,1–0,5 m 

Avrinningsområde Ca 375 ha – 55 procent villaområden,  
15 procent skog, 10 procent radhus,  
10 procent flerfamiljshus 

Avrinningsområdets totala 
reducerade area 

88 ha 

 
Projektorganisation 
Beställare: Avdelningen för vatten och avlopp, t.f. VA-chef Lars Lönnkvist. 
Projektledare: Pinar Orhan. 
Syfte: Bästa möjliga dagvattenrening och ett rekreationsområde. 
Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-09. 
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Projektets resultat 
Så här fungerar dagvattenanläggningen nu 
Vid inloppet passerar vattnet en oljefälla där en gångbro är anlagd över bäck-
en. Efter inloppet följer en sedimentationsdamm. Vattnet passerar denna damm 
och där finns en gångbro som ska dämma upp vattnet. Vattnet rinner sedan 
vidare genom ett vassområde och där finns en flytbrygga. Detta bidrar till att 
föroreningar i dagvattnet skiljs av innan vattnet når Tullingesjön.  
 
Området ligger inom det inre vattenskyddsområdet och består av ungskogsve-
getation med blandning av al, björk, salix och asp. I det centrala delen är vege-
tationen glesare och består av uppvuxna tallar och björkar. Den del av dagvat-
tenanläggningen som ligger under vatten består i stort sett av vass. Områdets 
norra del har en glesare vegetation, bland annat uppvuxen björk i en ängsvege-
tation. 
 
Medborgarens nytta 

• Parken är anpassad för besökare med olika behov, alla som önskar ska 
kunna besöka dagvattenparken för rekreation och friluftsliv. 

• Tullinge har fått en ny parkmiljö för möten, naturrum, vattenrening och 
biologisk mångfald. 

 
Förutom en god vattenrening är fördelarna framför allt estetiska värden och 
god tillgänglighet för alla besökare. Restaureringen underlättar allmänhetens 
tillgång till området, och den nya bron länkar ihop Tullinge strandpromenad 
och våtmarksområdet. 
Tidplan kontra utfall 
Sista besiktningen av anläggningen är inbokad 22 december 2016 och det 
stämmer med tidsplanen. 
 
Personresurser 
Tekniska förvaltningen har bidragit med teknik och logistik samt personal från 
avdelningen för vatten och avlopp. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit genom kart- och mätenheten samt 
gata-park-enheten. 
 
I bilagan finns en förkalkyl.  
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Belysning: 1 150 000 kronor exklusive moms  
 
Finansiell redovisning till och med 30 oktober 2016 
 
Budget 2015: 3 000 000 kronor 
Utfall 2015: 3 002 657 kronor 
Budget 2016: 2 000 000 kronor 
Utfall 2016: 2 238 435 kronor 
Total investering: 5 241 092 kronor 
Avvikelse: –241 092 kronor 
 
Erfarenheter av projektarbetet 
Projekt blir kostnadseffektiva när man använder kommunens egna resurser. 
 
Förslag till förbättringar 
Samordningen mellan alla aktörer inom projektet kan bli bättre. 
 
Metod för uppföljning av nyttomål 
Vi föreslår en enkät till boende i Tullinge som skickas ut om ett år, i november 
2017. Dessutom tar vi vattenprover i utloppet till Tullingesjön. 
 
Slutsats 
Vi har lyckats skapa ett rekreationsområde och en fungerande dagvattenan-
läggning, som uppfyller målen med projektet. Det var viktigt att vi tog hänsyn 
till olika viktiga faktorer tillexempel fåglarnas häckningstider när vi utförde 
arbeten och vistades i området. Vid planeringen och under omvandlingen av 
parken har vi tagit hänsyn till biologisk mångfald. 
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Bilder som visar Madens status innan omvandlingen startade. 
 

      
 
 
 
 
 
 
Bilder som visar miljön i dagvattenparken efter omvandlingen. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Tekniska förvaltningen  
 2015-10-09  Dnr  TEF/2015:193  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 613 85 / Sms·0708-630507 · E-post john.staberg@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
John Staberg  
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk nämnd 
 
 
 
 
 

Dagvattenparken Maden  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner genomförande av dagvattenparken Maden i 
enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
Dagvatten anläggningen i Tullinge kallad Maden byggdes 1991 för rena 
dagvatten från de centrala områdena i Tullinge. Kommunen har för avsikt 
att restaurera dagvattenanläggningen till en dagvattenpark. Syftet med par-
ken är att rena dagvatten samt att utveckla området för rekreation och fri-
luftsliv och göra den tillgänglig för människor och djurliv. 
 
Drift och skötsel och alla åtgärder som behövs för att driva verksamhet 
inom området sköts av VA-avdelningen inom tekniska nämnden ansvarsom-
råde.  
 
Det är viktigt att vi tar hänsyn till olika viktiga faktorer när vi utför och vis-
tas i området. 

– Hänsyn ska tas till biologisk mångfald. 
– Fåglar som häckar i dagvattenanläggningen på våren och försommaren 

är en viktig period.  
– Buskmark och manggroveträsket är viktigt för djuren fortplantning.  
– Vattnet ska vara öppet och inte igenvuxet så att det blir solbelyst och 

värms upp snabbt på våren. 
– Arbeten nära eller i vattnet från och med april fram till slutet av juni 

ska undvikas. 
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Arbete i dagvattenparken Maden 
Mycket av det arbete som nu görs i Maden är att skapa ordning och reda.  
 
Dels handlar det om att inventera djurliv och skapa avtal med Tullinge ten-
nisklubb som har varit avtalslösa samt ansluta tennisklubben som kund till 
VA-avdelningen för brukande av vatten. Det är också viktigt att parkområ-
det sköts och underhålls så att de investeringar som gjorts bibehålls över tid. 
 
De stora arbetena består av: 

– Göra nya parkeringar för området. 
– Skapa nya och tillgängliga broar. 
– Belysning vid gångvägar och vid tennisbanor. 
– Groddpassager ska öppnas upp mellan parken och andra områden. 
– Bygga och montera flytbryggor mellan båtklubb och ön. 
– Gångvägar ska byggas vid och runt parken. 
– Bom ska sättas upp vid tennisbanorna för att inte tillåta parkering av 

fordon inom området. 
– Ny fågelmatningsstation och fågelholkar ska monteras ihop med na-

turskyddsföreningen Botkyrka Salem. 
– Stängslet vid Kanotklubben ska repareras eller bytas ut. 
– Bottenrensning i närheten av kanotklubbens ska ske. 
– Grillhus ska monteras. 
– Brygga ska monteras intill Grillhuset. 
– Vassklipp och fisk fåra ska genomföras för att skapa ny plats för 

fisklek. 
– Montera upp skyltar för området. 
– Montera upp bom vi båtklubben för att minska dumpning av skräp. 
– Skapa en gång och cykelväg runt Maden. 
– Sköta om parken. 

 
 
 
Jörgen Skagerdahl John Staberg 
Förvaltningschef VA-chef 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kultur och Fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö och Hälsoskyddsnämnden 
 



2015

Kr

20150114-19 Slyröjning Maden 18937 Pinar

20150306-09 Bortkörning ris Gc-väg fågelmatning, soffa, Grusyta grill 52750 Pinar

20150311 Bortkörning av båt Maden 523

20150313 Bortkörning av pålkap Maden 777 Staberg

20150914-18 Utkörning bryggor till Maden 5577 Pinar

20150916 Asfalterat på Tullinge strand efter nedgrävning grodtunnel 5452 Pinar

20151008 Anläggande av gc väg o grillplats 343104 Pinar

20150930-1115 Anläggande av gcvägar 463683 Pinar

20151106-1209 Kört bryggor o Jord till Maden 17288 Pinar

20151126 Lastade bort jord och la ut grus vid båtklubben Maden 3080 Pinar

summa 911171

2016

20160128 Slyröjning kanotklubben 126182 Pinar

20160201 Byggande gångväg Maden 31803 Pinar

20160226 Lagning av bryggan 1804 Pinar

20160405-12 Vassklippning Maden 32159 Pinar

20160407 Anläggning ny tennisplan 2606 Pinar

20160321 Grodtunneln Maden 16303 Pinar

20160407 Intagning infoskyltar från Maden 685 Pinar

20160502 Extra jobb Maden 211542

Slutfaktura 688 762

Slutfaktura kom före extra jobben

Summa 1111846
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15 
Slutredovisning av investeringsprojekt-Tullinge idéhus 
(TEF/2016:141) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
investeringsprojektet Idéhus i Tullinge och överlämnar slutredovisningen till 
kommunfullmäktige.  
 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att projektet 
avslutas. 
 
Sammanfattning 
I september 2013 gjordes en kostnadsbedömning med utgångspunkt från en 
arkitekttävling för Tullinge Idéhus och det vinnande förslaget som kallades 
för RUT.  Kostnadsbedömningen som utfördes av företaget Bygganalys pe-
kade då på en sannolik produktionskostnad om cirka 92 miljoner kronor.  
I förutsättningar för kostnadsanalysen fanns ett flertal poster som redovisats 
som delvis var prissatta om cirka 12 miljoner kronor samt poster som inte 
kunnat prissättas eftersom det är sådana poster som beror av inredningen. 
Exempel på dessa poster är AV- och konferensutrustning, telesystem, data, 
övervakning, högtalarsystem, teletekniska larmsystem såsom inbrottskydd 
och passersystem och konstnärlig utsmyckning. Vidare har inte kostnader 
för sanering och åtgärder för att hantera högt grundvatten och förorenade 
massor inte kunnat bedömas av företaget. 
 
För byggnationen utformades en samverkansentreprenad och entreprenaden 
delas upp i två faser. Fas 1 som till största del omfattar projektering, är av-
slutad. Fas 2 som avser uppförande av byggnaden och som kan starta förut-
satt att nödvändiga beslut sker om finansiering.  
 
Projekteringen resulterade i att noggrannare kalkyler kunde göras och dessa 
de visade på ett betydande överskridande av tidigare beslutad investerings-
ram för projektet. Som en direkt konsekvens upprättade arkiteten  
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3 alternativa lösningar där källarplanet utgick och istället arbetades dessa 
funktioner in i de övre 2 våningarna. Av dessa 3 alternativ föredrog verk-
samheten alternativ B. Entreprenören arbetade också fram ytterligare bespa-
ringar vilket resulterade i ett pris med utförande enligt projekterade bygg-
handlingar och ett pris utan källare (alternativ B). 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-08 
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Tekniska förvaltningen  
Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jonny Wilbacher 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

 
Slutredovisning av Idéhusprojektet 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
investeringsprojektet Idéhus i Tullinge och överlämnar slutredovisningen till 
kommunfullmäktige.  
 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att projektet 
avslutas. 
 
Ärendet 
I september 2013 gjordes en kostnadsbedömning med utgångspunkt från 
en arkitekttävling för Tullinge Idéhus och det vinnande förslaget som kalla-
des för RUT.  Kostnadsbedömningen som utfördes av företaget Bygganalys 
pekade då på en sannolik produktionskostnad om cirka 92 miljoner kronor.  
I förutsättningar för kostnadsanalysen fanns ett flertal poster som redovisats 
som delvis var prissatta om cirka 12 miljoner kronor samt poster som inte 
kunnat prissättas eftersom det är sådana poster som beror av inredningen. 
Exempel på dessa poster är AV- och konferensutrustning, telesystem, data, 
övervakning, högtalarsystem, teletekniska larmsystem såsom inbrottskydd 
och passersystem och konstnärlig utsmyckning. Vidare har inte kostnader för 
sanering och åtgärder för att hantera högt grundvatten och förorenade mas-
sor inte kunnat bedömas av företaget. 
 
För byggnationen utformades en samverkansentreprenad och entreprena-
den delas upp i två faser. Fas 1 som till största del omfattar projektering, är 
avslutad. Fas 2 som avser uppförande av byggnaden och som kan starta 
förutsatt att nödvändiga beslut sker om finansiering.  
 
Projekteringen resulterade i att noggrannare kalkyler kunde göras och 
dessa de visade på ett betydande överskridande av tidigare beslutad inve-
steringsram för projektet. Som en direkt konsekvens upprättade arkiteten  
3 alternativa lösningar där källarplanet utgick och istället arbetades dessa 
funktioner in i de övre 2 våningarna. Av dessa 3 alternativ föredrog verk-
samheten alternativ B. Entreprenören arbetade också fram ytterligare be-
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sparingar vilket resulterade i ett pris med utförande enligt projekterade 
bygghandlingar och ett pris utan källare (alternativ B). 
 
Budgetjämförelse och kalkyler 
Företaget Bygganalys gjorde en ny kalkyl som sammantaget uppgår till 115 
miljoner kronor. Kalkylen fördelas mellan posterna: entreprenadkostnader 
om 93,5 miljoner kronor, byggherrekostnader om 8,7 miljoner kronor och 
internränta 2,8 miljoner kronor. 
 
Samverkansentreprenörens kalkyl inklusive källaren visade en samman-
lagd kostnad om 125,4 miljoner kronor och detta utifrån en entreprenad-
kostnad om 97,8 miljoner kronor, byggherrekostnader om 24,5 miljon kro-
nor samt internränta 3 miljoner kronor.  
 
Den sammanlagda kalkylen efter samverkanentreprenörens besparingar 
och exklusive källare, uppgick till 115,3 miljoner kronor varav entreprenad-
kostnad om 88,0 miljoner kronor, byggherrekostnad om 24,5 miljoner kro-
nor samt internränta 2,8 miljoner kronor. 
 
Tabell: Finansiell redovisning  
Tullinge idéhus Ursprunglig  

budget 
Tilläggsbudget Totalbudget Projektutfall Avvikelse 

      
Förstudie/       
projektering 

  0 7 475 378 -7 475 378 

Tillägg i förstudie/ 
projektering 

  0 330 339 -330 339 

Entreprenad   0 4 591 546 -4 591 546 
Konstnärlig  
utsmyckning 

  0 0 0 

Intern ränta  
under byggtid 

  0 460 498 -460 498 

Övriga omkost-
nader för bygg-
herren 

  0 2 044 713 -2 044 713 

      
Totalsumma 92 000 000  92 000 000 14 902 474 77 097 526 
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Kommentar till tabellen om finansiella sammanställningen 
Kostnadsposterna som avser förstudie och projektering omfattar dels kost-
nader för arkitektprojektering och som utförts av Wingårdhs arkitektkontor, 
eftersom de vann arkitekttävlingen. Vidare ingår kostnader för att projektera 
omdragningen av befintlig ledning för vatten och avlopp. Kostnader för till-
lägg i förstudien omfattar omprojektering för alternativ utan källare. 
 
Posten entreprenad omfattar projektering av samverkansentreprenören 
i fas1 enligt kontrakt. Övriga byggherrekostnader omfattar interna och ex-
terna kostnader för projektledning, grundundersökningar och förberedande 
åtgärder såsom markering av byggnaden med flaggstänger och lina.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen anser att nämnden ska godkänna föreliggande slut-
redovisning av nedlagda kostnader i projektet samt beslutar att avsluta pro-
jektet eftersom beslut om finansiering i sin helhet saknas för byggnationen. 
 
 
 
 
Åsa Engwall  Jonny Wilbacher 
Förvaltningschef  Byggprojektledare 
 
 
Bilagor 
Fotomontage och planlösningar för det vinnande arkitektförslaget 
RUT och som lämnats av Wingårdhs arkitektkontor under arkitekt-
tävlingen för Tullinge Idehus 2013 
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Anmälningsärenden (TEF/2016:157, TEF/2016:155, 
TEF/2016:152, TEF/2016:116, TEF/2016:46) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-10-27,§187, kommunens de-
lårsrapport 2 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-10-27,§188, revidering av reg-
lemente och tillämpningsanvisningar för internkontroll 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-10-28,§225, kommunstyrelsens 
sammanträdesordning 2017 
 
Förslag till detaljplaneprogram för Slagsta strand, Botkyrka kommun 
 
Förslag till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun 
 
 
 
 
 
 

 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] 

Kommunfullmäktige 
 2016-10-27 Dnr KS/2016:675  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 187 
Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675) 
Beslut  
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari 

– augusti 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden till-
äggsanslag med sammanlagt 2 450 tkr för akuta åtgärder avseende lag-
ning av en bro i Alby och arbeten på KP Arnoldssons väg i Tumba.  
Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur 
anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget. 

3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 150 tkr från samhälls-
byggnadsnämndens investeringsbudget till kommunstyrelsens drift-
budget avseende orienteringstavlor i Hallunda och Norsborg. 

4. Kommunfullmäktige beslutar justera kultur- och fritidsnämndens inve-
steringsbudget 2016 med 3 650 tkr motsvarande extern finansiering av 
projekten Folkhälsopark i Alby och Portabel isbana. 

5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden att 
omdisponera 587 tkr inom sin investeringsram 2016 till projekten konst-
gräs på Brunna IP och bastuaggregat på Storvrets- och Fittjabaden. 

6. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att omdisponera1 
miljon i 2016 års investeringsbudget från inventarier på boenden till lo-
kalinvesteringar. 

7. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att föra över 2,5 
miljoner från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget 
avseende projekt Idavall. 

8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen att finansiera 1,4 
miljoner avseende anpassning av nya lokaler för medborgarkontoret i 
Hallunda genom omdisponering från anslaget för kommunportal i 2016 
års investeringsbudget. 
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9. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 450 tkr från utbildningsnämn-
den till socialnämnden i 2016 års budget avseende en reglering av kost-
nader inom projektet kraftsamling. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet: 

10. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2 för perioden  
januari-augusti 2016 till kommunfullmäktige. 

11. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att fortsätt med åtgär-
der i syfte att uppnå balans i ettårsplan 2016. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 209 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är positivt med 204 
miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förväntat vid 
denna tidpunkt på året.  
 
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på plus 52 miljoner  
kronor, vilket är 57 miljoner bättre än budget. Av utfallet beror 52 miljoner 
på ett bättre nettoutfall för exploateringsverksamheten. 

Exklusive exploatering innebär prognosen ett utfall som är 5 miljoner bättre 
än budget. 

Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall 
med 72 miljoner.  

Nämnderna prognoser, exklusive exploatering, innebär ett underskott med 
sammanlagt 16 miljoner vilket är förbättring med 20 miljoner jämfört med 
delårsrapport 1.  

Tre av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget. 
Vård- och omsorgsnämnden minus 15 miljoner, utbildningsnämnden minus 
9,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden minus 3,2 miljoner. 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden räknar med positiva utfall med 4,1 
respektive 5,1 miljoner.  

Skatteintäktsprognosen pekar mot ett utfall på minus 1 miljon vilket är en 
försämring med 22 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 1.  

Investeringarna bedöms öka under loppet av året och för hela 2016 komma 
att uppgå till 480 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer 
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vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 
mellan 100-200 miljoner. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-09-30.  

Yrkande 
Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.        
 
Särskilt yttrande 
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen 
 
 



                                                                                                                                                                                   
  

 

 

Särskilt yttrande          Kommunstyrelsen        

 
 
Ärende 209: Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675) 

Tre nämnder visar i prognosen ett större underskott mot budget: Vård- och omsorgsnämnden 
-15 mkr, Utbildningsnämnden -9, 5 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden -3, 2 mkr. Det är viktigt 
samtliga enheter vidtar åtgärder för att komma till rätta med de underskott som prognostiseras 
för nämnderna och uppnå balans, samt att dessa åtgärder utformas på ett sådant sätt att 
uppföljning och analys möjliggörs.  
 

Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under de närmaste åren. Underskottet 
handlar i första hand om volym- och kostnadsökningar gällande främst externa 
korttidsplaceringar. Det är också eftersläp av volymer inom personlig assistans, bostad med 
särskild service och hemtjänst där volymerna utvecklats i en högre takt än 
befolkningsutvecklingen. Dessutom är underhållet av en stor del lägenheter och lokaler eftersatt 
och måste åtgärdas. 
 

Det är viktigt med löpande kompetensutveckling för personalen för att bl.a. korta 
handläggningstider vilket är en långsiktig och nödvändig investering. Utöver ren 
kunskapsutveckling, handledning och fortbildning, så måste man prioritera satsningar på IT-
användning, ledarskapsutveckling, erbjuda stöd och kompetensutveckling till verksamhets- och 
enhetschefer, synliggöra karriärvägar, utveckla nya utbildningsmoment och inte minst att stärka 
personalens möjligheter till inflytande och delaktighet.  
 

Utbildningsnämndens underskott beskrivs främst handla om grundskolan samt om 
funktionskostnader för IT samt de fördyrade kostnader som uppkommer till följd av den 
samordnade varudistributionen. Det handlar bl.a. om att förvaltningens internbudget för 
funktionskostander inte varit säkerställd samt att kostnadsutvecklingen anses vara hög gällande 
den digitala utbyggnaden. Ett mer långsiktigt löpande arbete för finansiering och uppföljning av 
funktionskostnaderna behövs. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott handlar främst om gata och park där akuta ärenden 
såsom skadegörelser, nedskräpning och olovliga bosättningar har ökat samt ett eftersläp i 
underhåll leder till att man inte kan hålla budget. Utöver detta finns också en negativ avvikelse 
gällande IT som behöver utredas.  
 
 
 
Tumba 2016-10-10 
 
 
Stefan Dayne (kd) 
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§ 188 

Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för 
intern kontroll (KS/2016:296) 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för intern kontroll. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar om att reviderat reglemente ska tillämpas 
från och med 1 november 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet: 

 
3. Kommunstyrelsen antar reviderade tillämpningsanvisningar till regle-
mente för intern kontroll. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 208 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige i 
januari 2014. Kommunledningsförvaltningen bedömer nu att ett antal juste-
ringar av reglementet behöver göras. Revisorerna har också i revisionsskri-
velse ”Granskning av system för intern kontroll” från december 2015 lämnat 
förslag på ändringar i reglementet och som också beaktas i denna revidering. 
 
För att tydliggöra internkontrollen som en del av den samlade planeringen 
och uppföljningen föreslår kommunledningsförvaltningen att tidpunkter för 
när internkontrollplan ska antas, följas upp och rapporteras ändras. Föränd-
ringen innebär att internkontrollplanerna tydligare kopplas till budget- och 
uppföljningsprocessen och berör paragraferna 8, 9, 11 och 12 i reglementet 
och paragraf 9 i tillämpningsanvisningarna.  
 
I tillämpningsanvisningarnas 3:e paragraf tas kravet på introduktion till ny-
anställda chefer om vad intern kontroll innebär bort. Anledningen till detta 
är att chefsintroduktionen ses över och att vad som behöver tas upp i intro-
duktionen kommer att beskrivas i särskilt styrdokument. 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige 

 2016-10-27 Dnr   KS/2016:296  
 

I tillämpningsanvisningarnas 9:e paragraf tydliggörs att uppföljningen av in-
ternkontrollen ska vara skriftlig och att allt underlag som legat till grund för 
granskningen ska sparas på betryggande sätt.   

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-09-17.  
 
Yrkande 
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____  
 
Expedieras till: 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Botkyrka Stadsnät AB 
Upplev Botkyrka AB 
Hågelbyparken AB 
Kommunens revisorer 
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen 
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen 
Redovisningschef Karin Kärnekull Wallqvist, kommunledningsförvaltn. 
Upphandlingschef Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen 
HR-chef Ingrid Wibom, kommunledningsförvaltningen 
HR-utvecklare Annika Kåreceus, kommunledningsförvaltningen 
 
      
 



BOTKYRKA KOMMUN
Författningssamling

Ordn nr
Sid

 

 
2016-11-01  
Ersätter  
2014-03-01 

  
  

0-4-10 a bilaga 

1 (2) 

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL 
 
De paragrafer som har förändrats sedan 2014-03-01 är 3 och 9. 
 
1 §  
Begreppet ”rimlig grad av säkerhet” innebär att kommunstyrelsen och nämnderna 
ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av 
kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten av att 
upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ”ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet” innebär bl.a. att ha kon-
troll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. 
 
Målet ”tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten” innebär 
att kommunstyrelsen, nämnderna samt övriga intressenter ska ha tillgång till rätt-
visande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning 
av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet ”efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera” innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 
olika parter. 
 
2 §  
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 ansvar för att leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för att ha upp-
sikt över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpe-
kanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till 
kommunfullmäktige om förändringar. 
 
3 §  
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. Det är alltid 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kon-
troll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommu-
nen, samt utifrån respektive nämnds förutsättningar, vid behov se till att regler och 
anvisningar för den egna interna kontrollen utfärdas. Det är viktigt att detta doku-
menteras och beslutas av nämnden. 
 
Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av intern-
kontrollarbetet ska gå till. 
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4 §  
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för att det praktiska arbetet med 
intern kontroll fungerar. 
 
Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
7 §  
Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen 
och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med 
utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, 
prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighets-
analys göras. 
 
8 §  
Processer, rutiner och därtill hörande kontrollmoment ska väljas ut med utgångs-
punkt från genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Omfattningen av denna 
plan måste diskuteras med utgångspunkt från den omfattning och volym som 
nämndens verksamhet har, och den risk- och väsentlighetsbedömning som har 
gjorts. 
 
9 §  
Genomförd uppföljning ska skriftligen rapporteras till nämnden oavsett utfall.  
Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder 
för förbättringar.   
 
Allt underlag som legat till grund för granskningen ska sparas på betryggande  
sätt.  
 
Den granskning som utförts av kommunledningsförvaltningen och som ska ingå  
i uppföljningen till nämnderna ska senast den 31 oktober överlämnas till berörd 
förvaltning. 
 
10 §  
Syftet med att omedelbart rapportera brister är att man inom förvaltningen om- 
gående ska kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som har 
uppmärksammats. Brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning 
och dokumenteras. 
_____   
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REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL 
 
 
De paragrafer som har förändrats sedan 2014-03-01 är 8, 9, 11 och 12. 
 
Syfte med reglementet 
 
1 § Syfte 
 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvar- 
liga fel och skador.  
 
Syftet med detta reglemente är att säkerställa att en tillfredsställande intern  
kontroll upprätthålls. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säker-
ställas att följande mål uppnås: 
 
• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. 
• Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande. 
 
Ansvar och organisation av intern kontroll 
 
2 § Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en  
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation 
upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation 
kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvis-
ningar. 
 
3 § Nämnderna  
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina  
respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att  
se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om  
nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
 
Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning. 
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4 § Förvaltningschefen 
 
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att  
konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll  
kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska ansvara för  
arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden om hur den interna  
kontrollen fungerar. 
 
5 § Övriga chefer 
 
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa  
antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga  
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka  
för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som  
används bidrar till en god intern kontroll. 
 
6 § Övriga anställda 
 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning. 
 
Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen  
inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styr- 
ning göra dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. 
 
8 § Intern kontrollplan 
 
Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en  
särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas. För  
kommunstyrelsens övergripande ansvar ska planen antas i december för  
nästkommande år.  
 
Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av  
innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad intern kontrollplan  
antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning. 
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9 § Uppföljning av intern kontrollplan 
 
Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan,  
beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredo- 
visningen. Uppföljningen ska göras i den omfattning som fastställts i den  
interna kontrollplanen. I uppföljningen ska även resultatet av kommun- 
styrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.  
 
10 § Brister i processer och rutiner 
 
Brister i processer och rutiner ska omedelbart rapporteras till förvaltnings- 
chef, närmast överordnad eller den som nämnden utsett. Allvarligare brister  
ska utan dröjsmål även rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen.  
 
11 § Nämndens rapportskyldighet 
 
Nämnden ska samtidigt med att årsredovisningen lämnas till kommun- 
styrelsen, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen  
inom nämnden till kommunstyrelsen. 
 
12 § Kommunstyrelsens skyldigheter 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från egen granskning och nämn- 
dernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för  
intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, se till att sådana åtgärder  
genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommun- 
styrelsen i samband med beslut om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska  
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala  
bolagen. 
_____  
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§ 225 
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2017 
(KS/2016:673) 
 
Beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2017: 

 
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 7 juni, 4 september, 9  
oktober, 25 oktober samt 27 november. 

 
Ärendet  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap, § 18, besluta 
om sina sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens 
sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad för-
utom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från 
praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfull-
mäktiges process. Enligt kommunallag (1991:900) 8 kap, § 18, ska förslag 
till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.  

Kommunstyrelsen sammanträder annan veckodag än en måndag den 2 maj, 
och 7 juni.   

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-10-11.  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga gruppledare och politiska sekreterare 
Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl. 
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SAMMANFATTNING
Slagsta Strand ligger vackert beläget vid 
Mälaren. I nuläget används området för marin 
verksamhet, industri och handel. Angränsande 
områden är i huvudsak kuperad natur där två av de 
viktigaste målen är utsiktspunkten på berget och 
Mälarpromenaden längs vattnet.  
 
Området ska utvecklas till en ny attraktiv stadsdel 
med tydlig identitet och väl fungerande kopplingar 
för gående och cyklister till angränsande områden, 
stranden och vattnet. Detaljplaneprogrammet 
visar hur denna omvandling skulle kunna lyfta 
Mälarstrandens tillgänglighet och attraktivitet.  
 
Förädlingen av Slagsta har potential att bli navet i 
den pågående utvecklingen av stadsdelarna i Norra 
Botkyrka med en blandning av naturmiljöer och 
modern, hållbar arkitektur av hög standard. Stor 
omsorg kommer att läggas på utformningen av 
offentliga platser, mötesplatser och stråk. Dessa 
utgör en mycket viktig del i att lyfta Slagstaområdet 
och integrera det med de övriga stadsdelarna. 
Sammanhållen struktur och tydliga gaturum är 
viktiga element.   
 
Programmet prövar förutsättningarna för nya bostäder 
med service och verksamheter och omfattar cirka 800-
1200 lägenheter som organiseras så att olika kvaliteter 
kan erbjudas. Bostädernas utformning och karaktär 
varieras. Sjöutsikt, närhet till naturen och markkontakt 

med intima uterum är kvaliteter som värderas högt.  
Genomförandefrågor som tas upp i programmet 
är bland andra hur man ska skapa en fungerande 
trafikstruktur för det nya området och hur
förhållandet till de olika närliggande miljöerna ska se 
ut. 

Programområdet omfattar marinan och intill 
finns både industri, villaområde och naturmark.
I det fortsatta planearbetet ska en miljökonse-
kvensbeskrivning, MKB, som belyser bland annat 
buller och luftföroreningar tas fram.  

Programområdet i Slagsta Strand.

N
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båtar. En utveckling av Slagsta Strand ska också 
stärka allmänhetens tillgänglighet till området. 
Det gäller inte minst att förverkliga målsättningar 
med Mälarpromenaden, men också att genom 
bebyggelsens struktur och med en utveckling av 
viktiga stråk överbrygga barriärer till de omgivande 
stadsdelarna Hallunda och Fittja i Botkyrka och till 
Vårby i Huddinge. 

1. INLEDNING

- Utveckla en sjönära stadsdel 
med bostäder, handel och marina 
verksamheter

- Kombinera verksamheter vid 
Fittja Värmeverk med utbyggnad 
av bostäder i närområdet

- Utveckla Mälastranden, 
inklusive badet och marinan, till 
ett attraktivt stråk

- Skapa variation av boendetyper, 
upplåtelseformer och 
verksamheter

VISION
Att bo och leva klimatsmart - i en urban miljö - med 
närhet till vatten och natur. Det är Slagsta Strand 
i framtiden. Här finns möjligheten att skapa en
attraktiv stadsmiljö som samtidigt skapar tillgång 
till Mälaren för alla. Visionen är att forma en 
inkluderande stadsdel med spännande arkitektur 
så att Slagsta Strand blir en attraktiv destination 
för Stockholmare och besökare. En fantastisk 
boendemiljö med både stadsmässiga och rekreativa 
miljöer och ett boende som uppmuntrar till kreativitet 
och en hållbar livsstil.

UPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-28 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för 
bostadsbebyggelse vid Slagsta Strand.

Slagsta Strand är i kommunens översiktsplan 
utpekat som ett förändringsområde för bostäder 
och verksamheter. Uppdraget handlar om att skapa 
förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin 
struktur kan samexistera med Fittja Värmeverk. 
Vattenkontakten och det goda trafikläget gör att
området kan utvecklas till en blandad stadsdel 
med bostäder, handel, arbete och rekreation. En 
viktig positiv utmaning för programarbetet är att 
bygga vidare på det värde som marinan utgör för 
området och samtidigt hantera konkurrerande 
markanvändningsbehov för vinterförvaring av 

MÅL
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BAKGRUND 
Slagsta Strand är vackert beläget i norra Botkyrka 
med utsikt mot Mälaren. Flera förslag för områdets 
framtida utveckling har gjorts under de senaste åren, 
däremot har inget samlat helhetsgrepp tagits tidigare. 

Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att belysa 
förutsättningarna och föreslå en inriktning för hur 
området som helhet kan utvecklas till en attraktiv 
stadsdel med bostäder och verksamheter. Detaljplane-
programmet anger riktlinjerna för den framtida 
markanvändningen och lägger fast områdets huvud-
struktur. Programmet ger en ram åt efterföljande 
detaljplaner samt anger den övergripande gestaltningen 
av området. Detaljplaneprogrammet syftar också till 
att öka allmänhetens tillgänglighet till Slagsta strand. 
Detta gäller både målsättningen att utveckla Mälar-
promenaden, och även bebyggelsestruktur och viktiga 
stråk för att överbrygga barriärer till de omgivande 
stadsdelarna Hallunda och Fittja i Botkyrka och till 
Vårby i Huddinge.  

Förutsättningar i korthet
I nuläget används området för marin verksamhet, 
industri och handel. Angränsande områden är i huvud-
sak kuperad natur och präglas av industriell känsla. I 
naturområdet mellan Slagstabadet och Slagsta Marina 
kan man ännu se resterna av ett av Slagstas två 
tegelbruk med anor från 1600-talet. Tegelbruken är en 
viktig del av Slagstas och Botkyrkas historia och det 
är därför angeläget att dessa lämningar bevaras. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Enligt Botkyrkas översiktsplan antagen den  
2014-05-22 vill kommunen utveckla Slagstaområdet 
till en “sjönära stadsdel med bostäder, service och 
marina verksamheter”. Denna utveckling ska vara 
förenlig med fortsatt verksamhet i Fittja Värmeverk. 
På längre sikt beräknas fjärrvärmebehovet minska 

bland annat till följd av den pågående teknikutveck-
lingen. Inga betydande nyinvesteringar i fjärrvärme-
verket bör göras på grund av att verksamheten ligger 
inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
Ytterligare ambitioner för området gäller Mälar-
stranden inklusive marinan som kommunen vill 
utveckla till ett attraktivt stråk för fotgängare och 
cyklister.  

Fittjaverket utgör en viktig del av fjärrvärme-
försörjningen i sydvästra regiondelen och är i den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
“RUFS 2010” redovisat som en regionalt viktig 
fjärrvärmeanläggning. Anläggningen utgör idag en 
mellanlast-/topplastanläggning i fjärrvärmesystemet. 
Med hänsyn till de bränslen som används inom 
anläggningen, och att det i dagsläget inte finns några
planer på att avveckla värmeverket, anser 
Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande angående 
Botkyrkas översiktsplan från 2014 att utbyggnad av 
bostäder i närområdet måste ta hänsyn till nödvändiga 
skyddsavstånd. 

Detaljplaner
Hela omkringliggande området är detaljplanelagt vilket 
måste tas i beaktning vid kommande planarbete. Stor del 
av vattenområdet är planerat för bryggor och övrig 
markanvändning är huvudsakligen industri, kontor, 
handel och värmeverk. Gällande översiktsplan antogs 
2014 och pekar ut Slagsta Strand som ett område där 
bostäder, service och marina verksamheter ska utvecklas. Ägarförhållanden i Slagsta Strand.
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2. FÖRSLAG

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ 
Förslaget för den framtida bebyggelsen i Slagsta 
strand har sin utgångspunkt i platsen. Att bo i Slagsta 
strand är att bo nära vattnet med alla de rekreativa 
möjligheter som detta ger utrymme för. Från Slagsta 
kan man åka båt in till City, paddla kajak till Slagsta 
holme eller ta ett kvällsdopp på sommaren.  
 
Inom programområdet föreslås, förutom bostäder, 
även arbetsplatser, servicefunktioner och nya publika 
platser. Existerande stråk förstärks och nya kopplar 
an till befintliga. Publika platser utformas för att
ge platsen identitet och skapa nya mötesplatser för 
både tillresta och boende. Den nya bebyggelsen 
anpassas i skala till marinan, Fittja Värmeverk och 
den omgivande villabebyggelsen. Gestaltningen 
utgår från målsättningen att skapa en variationsrik 
stadsmiljö som trots en högre exploatering upplevs 
som mer småskalig. Förslaget utgår från en modern 
arkitektur med utgångspunkt i tradition.

0 100 m

Inspirationsbild på bebyggelsestruktur från Järla Sjö. Illustrationsplan 1:4000
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BEBYGGELSEFÖRSLAG
Förslaget innebär byggnation av 800-1200 bostäder, 
en förskola, möjlighet till kommersiella lokaler 
samt parkeringsmöjligheter. Byggnadshöjderna 
varierar med utgångspunkt i omgivningen. Mot Fittja 
Värmeverk i öst och mot berget i väst föreslås en 
högre bebyggelse, 8-14 våningar, då där inte finns en
omgivande bebyggelse. Detta skapar möjlighet för 
bostäder med utsikt över vattnet. I områdets centrala 
delar föreslås en mindre skala med lägre bebyggelse, 
ca 3-4 våningar och mot Tegelängsvägen 3-5 
våningar. Bebyggelsen är tänkt att ha olika nivåer av 
offentlighet och husen är placerade runt mer privata 
innergårdar utan att vara slutna kvarter.  
 
Bebyggelsen är uppdelad i nio kvarter varav ett, det 
längst i nordväst, utgörs av byggnad med förskola i 
bottenplan och bostäder i de övre planen. I bottenplan 
på bebyggelsen som vänder sig mot marinan skapas 
lokaler för bostäderna att nyttja till tex förvaring 
av kajaker och mindre båtar eller som så kallade 
”bokaler”, det vill säga bostadsyta som kan nyttjas 
som kontor eller lokaler. Vid framtida utveckling av 
marinan kan dessa enkelt göras om till rena lokalytor 
för verksamheter som caféer eller butiker. Kvarteren 
binds samman genom siktlinjer och stråk vilket 
skapar god överblickbarhet och gör det möjligt att 
röra sig genom hela området. 

Bostäder
Bebyggelsen innehåller olika bostadsformer, både 
hyresrätter och bostadsrätter. Husen varieras från 
en mindre skala, stadsradhus till en större skala 
med lamellhus och punkthus. På så sätt skapas en 
variation i området. Bostädernas storlekar bedöms 
vara 1-5 rum och kök med övervikt på större 
lägenheter. Bostäderna ska präglas av goda kvaliteter 
som siktlinjer, dagsljus och goda rumssamband. 
Planstrukturen är optimerad för att ge flertalet av
bostäderna vattenutsikt.

Områdets kvartersstruktur från större skala i sydost till min-
dre skala mot villakvarteren i väst och norrut mot marinan.

industribebyggelse villabebyggelse

Principskiss av bebyggelse anpassad till omgivande skala och 
landskap. Snitt i öst-västlig riktning. 

0 100 m
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KOPPLINGAR OCH STRÅK
Bebyggelsekvarteren är strukturerade kring ett 
antal större stråk som går genom området och 
kopplar det till omgivningen. Målet är att skapa god 
tillgänglighet och trygga miljöer. 
 
I nordsydlig riktning etableras två grönkilar som 
binder ihop marinan, Mälarpromenaden och Mälaren 
med den nya bebyggelsen och berget. Denna 
koppling möjliggör för människor att röra sig mellan 
hamnen och upp på berget där det redan idag finns
en fantastisk utsiktspunkt på toppen. I öst-västlig 
riktning kopplar två angöringsgator samman ett nytt 
parkeringshus med Tegelängsvägen. I bebyggelsens 
mitt skär gångstråk i öst-västlig riktning genom 
området och vidare till Slagstavägen respektive 
Slagstabadet. 

Grönkilar
Grönkilarna utformas i nord-sydlig riktning som 
landskapsstråk med stor del natur i form av träd, 
buskar och bevarade klippformationer, men även 
hårdgjorda ytor för angöring, cyklister och gående. I 
förlängningen av grönkilarna mot marinan säkerställs 
genom markbehandling att stråket hålls öppet från 
båtuppställning under vintern. Detta för att säkra 
kopplingarna för de boende och öka säkerheten på 
platsen. Mot berget i syd anordnas trappor upp till 
utsiktsplatsen och handelsområdet.

Grönkilarna kopplar till Mälarpromenaden, marinan, den 
nya stadsdelen och berget. 

0 100 m

Gång- och cykelstråk kopplar området, lekplatsen och torget 
och till de omgivande stråken, badplatsen och Slagsta. 

0 100 m

Principsektion på en grönkil.

GRÖNSTRUKTUR SHARED SPACE GRÖNSTRUKTUR
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Relationen till marinan
Den nya bebyggelsen ger förutsättningar för en 
tryggare och mer levande marina i framtiden. 
Marinans caféverksamhet får möjlighet till 
utökad verksamhet med större kundunderlag. 
Förutsättningar för en hamnrestaurang intill kajen 
och Mälarpromenaden bedöms som goda och 
skulle förstärka marinan som destination i Botkyrka 
kommun. 

Principskiss av bebyggelse med vattenutsikt. Snitt i nord-sydlig riktning. 

0 100 m

N

Exempel på aktivitet vid vattnet från Bo01, Malmö. Koppling till marinan och Mälarpromenaden. 0 100m

Mälarpromenaden
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TRAFIK OCH PARKERING
Området kommer att vara prioriterat för gång och 
cykel. Detta ligger i linje med Botkyrkas ambition 
om att leva klimatsmart, samt skapar trygga miljöer 
för barn att vistas i.  
 
Parkering är tänkt att huvudsakligen förläggas 
till ett parkeringshus mot Fittja Värmeverk 
och i sutterränglösning. Besöksparkering samt 
angöring för färdtjänst och parkeringsplatser för 
funktionshindrade sker i huvudsak på egen tomt eller 
längs lokalgator som utformas som ”shared space”, 
det vill säga hårdgjorda ytor som både är till för bilar, 
cyklister och gående och där hastigheten anpassas 
efter gångtrafikanterna.

Området trafikeras av S  buss 702 mellan Hallunda 
och Kvarnhagen, med busshållplatser på båda sidor 
om Fågelviksvägen. Utbyggnaden är tillräkligt stor 
för att motivera att en busslinje förlängs till området. 0 100 m

Typsektion av gaturum i området. 

Parkering, i form av Parkeringshus och sutteränglösningar, 
placeras i kanten av området för att minimera biltrafik i de 
centrala delarna.

Lokalgata Gåfartsgata

LOKALGATA GÅNG OCH CYKELGÅNG

P

P

P

P

P
P

P
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OFFENTLIGA MILJÖER
De offentliga miljöerna i Slagsta Strand ska utformas 
så att de är tillgängliga och inkluderande. Det ska 
finnas möjligheter för spontana möten såväl som för
planerade aktiviteter. Med hjälp av sittplatser och 
gröna ytor i stadsrummet kan målet om att “utveckla 
det sociala livet och skapa platser för möten” uppnås.  
 
I det fortsatta arbetet säkras allmänhetens till-
gänglighet till kajområdet, som även fortsättningen 
kommer att användas av marina verksamheter och 
som båtupplag. Förebilder gällande detta är 
exempelvis utformningen av den offentliga miljön 
längs strandlinjen i Hammarby Sjöstad. 

Central torgplats
I mitten av området skapas en lokal platsbildning 
med en större yta i dess östra del med utsikt ner mot 
vattnet. Platsen binder ihop området i östvästlig 
riktining och förses med sittplatser och ytor för 
aktivitet. I vidare studier av dagvattenhanteringen 
kan detta synliggöras i fördröjningsbäddar på eller i 
närheten av denna yta.

Lekplats
Intill förskolan anordnas en lekplats som kan nyttjas 
av marinans besökare såväl som av boende och för-
skolebarnen. Lekplatsens läge ger den närhet till och 
utblick över vattnet men även lugn och ro eftersom 
den ligger placerad i en bilfri del av området.

De offentliga rummen i området utgörs av lekplatsen i nord-
väst och den centrala torgplatsen i sydost. Båda placerade i 
huvudstråket. De prickade pilarna visar vyn mot Mälaren. 

Sektion över den centrala torgplatsen. 

0 100 m

TORGPLATS

LEKPLATS

TORG

0 100m

FÖRSKOLA
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ETAPPINDELNING 
Förslaget omfattar cirka 800- 1200 bostäder vilket 
innebär att det är lämpligt att utvecklingen sker i 
etapper. Första etappen föreslås börja i den södra och 
den östra delen av programområdet. En av fördelarna 
med det är att parkeringshuset, som kommer att 
fungera som barriär mot industriområdet, finns med i
ett tidigt skede. Detta förbättrar förutsättningarna för 
att verksamheten i Fittja Värmeverk kan fortgå ostört 
samt för att boende i första etappens utbyggnad inte 
riskerar att störas av buller. 

Utvecklingen av programområdet föreslås hålla en 
takt av 100-200 lägenheter per år och vara färdig 
inom en period på 6-10 år från byggstart. 

I senare etapp kan eventuell utveckling norrut mot 
vattnet och marinan ske. 

0 100 m

Bedömd utbyggnadsordning.

123
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3. GENOMFÖRANDEFRÅGOR

TRAFIK
En ny vägstruktur med väl fungerande kopplingar 
till angränsande områden, strand och vattnet samt 
närhet till E4/E20 gör att Slagstaområdet blir mer 
tillgängligt för olika typer av trafikante . Entré 
till hamnkvarteren nås från Tegelängsvägen, som 
förlängs fram till hamnplanen. Huvudprincipen för 
gatuutformningen inom kvartersstruktur är smala 
vägar med låg hastighetsbegränsning. Typsektioner 
på gator kommer att arbetas fram i detaljplaneskedet. 
 
Området kan förses med en effektiv kollektivtrafik.
Antal bostäder är tillräckligt stort för att motivera att 
en ny busslinje förlängs till Slagstaområdet. 
 
Nya Slagstaområdet beräknas alstra cirka 3 500 for-
donsrörelser per dygn. Dessa förväntas främst belasta 
Tegelängsvägen. Hur flödena fördelar sig inom
området beror i stor utsträckning på vart in- och 
utfarter till bostadsområden och till parkeringar 
planeras. Genomfartstrafiken i området är av
liten omfattning. Exploateringen innebär att även 
busstrafik och vissa transporter till förskola också
kommer att belasta Tegelängsvägen. Tegelängsvägen 
behöver byggas om och utformas så för att uppfylla 
tekniska förvaltningens krav på ny funktion och 
förväntad trafikmängd

TRAFIKBULLER
Södra delen av området är kraftigt påverkat av buller 
från framför allt E4/E20. På bergsryggen norr om 

Botvid center överskrids riktvärdet för buller vid 
bostäder men berget hindrar det mesta av ljudet att 
sprida sig norrut. Direkt norr om bergsbranterna är 
ljudnivåerna lägre eftersom dessa fungerar som 
bullerskärmar mot söder. Buller uppkommer också 
från vägar inom området, till exempel Fågelviks-
vägen ned till färjeläget, samt i varierande omfattning 
från industriområdet på Fågelviksvägen och 
Sjöbodavägen.

FITTJA VÄRMEVERK
På uppdrag av Botkyrka kommun har Muller-BBM 
Scandinavia AB utfört en utredning av externt 
industribuller från Fittja Värmeverk 2013-01-16 i 
samband med detaljplaneprogram för Slagsta Strand. 
Beräkningsresultaten visar att Naturvårdsverkets 
riktvärden för externt industribuller nattetid, 40 
dB(A), idag överskrids inom detaljplanområdet 
varför bullerdämpande åtgärder måste vidtas så att 
immissionsbullernivån inom området i framtiden 
underskrider 40 dB(A). 

GEOTEKNIK
Marken utgörs av lera i stora delar av de lägre 
partierna och risken för vibrationer från tung 
vägtrafik bör därför beaktas vid utformning av vägar
och bostäder. Likaså är det viktigt att bibehålla 
grundvattennivån om marken utgörs av lera, detta 
för att minska risken för sättningar i tillkommande 
bebyggelse.

FÖRORENAD MARK
Förekomst av eventuella markföroreningar måste 
utredas närmare och saneras för att inte riskera att 
påverka Mälarens vattenkvalitet eller miljö och hälsa 
i allmänhet. Även sedimenten under hamnen kan 
vara förorenade och bör analyseras innan 
eventuell exploatering, annars finns risk för spridning
av föroreningar vid arbete i vatten som till exempel 
uppförande av ny kaj.  
 
Sanering av marken till bostadsstandard kan 
försvåras om inte hela kajområdet kan saneras 
samtidigt och båtuppläggningen fortsätter att ligga 
kvar inom den östra delen.

VA OCH DAGVATTEN
Det finns goda möjligheter att ansluta kommande
bebyggelse till befintligt ledningsnät. Området kan
anslutas till fjärrvärmenätet.  
 
Preliminärt bedöms befintligt VA-system kunna 
försörja ytterligare 600 personer. Cirka 2000 invånare 
beräknas kunna bo i området vid 
exploatering. För att försörja tillkommande 
bostadsbebyggelse behöver kapaciteteten på det 
befintliga kommunala VA-nätet att utökas. Extra 
investeringar i utbyggnad av VA-nätet blir 
nödvändiga.
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4. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Programmet har bedömts ge upphov till betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska därför utföras för att belysa konsekvenser 
på natur, miljö, människors hälsa och Mälarens 
vatten. Avgränsning av MKB:n görs i det fortsatta 
programarbetet och ska vara framtagen när 
programmet antas. 
 
DAGVATTEN, VATTEN- OCH 
AVLOPPSFÖRSÖRJNING
Dagvatten ska omhändertas och renas på ett sådant 
sätt att vattenkvaliteten i Mälaren inte försämras. 
En dagvattenutredning behöver utföras, där pricip-
lösningen av problemet ska redovisas. Förutom 
dagvattenutredning behöver en omfattande utredning 
gällande vatten- och avloppsförsörjning göras. 
Denna behöver bland annat visa kapacitet i befintligt
VA-system och förslag på nytt/utökat system. LCC-
analys behöver också göras. Förekomst av eventuella 
markföroreningar måste utredas närmare och saneras 
för att inte riskera att påverka Mälarens vattenkvalitet 
eller miljö och hälsa i allmänhet. 
 
GEOTEKNIK
Ytterligare geotekniska undersökningar måste göras 
när förslag på bland annat områdets höjdsättning och 
planering med avseende på byggnadslägen utarbetats. 
 
Utredningar bör innehålla rekommendationer 
avseende pålgrundläggning, eventuella 

stabilitetsförbättrande åtgärder, eventuella 
markförstärkningar för vägar och hårdgjorda ytor, 
markradonundersökningar samt rekommendationer 
för fyllningsmaterial. De geologiska 
förutsättningarna kan visa att det är svårt att anlägga 
garage under mark.
 
RISKER
I samband med att en miljökonsekvensbeskrivning  
tas fram ska en riskanalys utifrån Sevesodirektivet 
upprättas. Denna ska belysa risker och olägenheter 
från värmeverkets verksamhet, eventuell risk för 
kemikalieutsläpp samt buller utreds närmare. Bland 
annat skulle spridningssimuleringar av luftutsläppen 
från värmeverket kunna utföras, för att se hur 
närliggande bostäder kan påverkas vid olika typer av 
vädersituationer. 

Enligt Sevesodirektivet ska riskanalysen innehålla 
värmeverkets interna planer för förebyggande av 
olycka samt planer för räddningsinsatser. Den ska 
även innehålla planer för att begränsa de negativa 
konsekvenserna för människor och miljö i händelse 
av olycka. 

TILLSTÅND FÖR VÄRMEVERKET
I samband med riskutredning ska redovisning tas 
fram av vilka tillstånd och beslut som finns för
värmeverket samt verkets användning. 

MARINAN 
I enlighet med Översiktsplanen ska Slagsta 
utvecklas till en ”sjönära stadsdel med bostäder, 
service och marina verksamheter”. I det fortsatta 
detaljplanearbetet ska det utredas hur dagens 
marina verksamhet kan omorganiseras för att skapa 
en unik möjlighet för kajnära bostäder. Vid en 
sådan omorganisering kan båtuppställningsplatsen 
förläggas mot industriområdet och på så sätt även 
skapa en säkerhetszon och visuell skärm mot 
värmeverket.

PARKERINGSBEHOV
En utredning och ett ställningsstagande kring 
parkeringsbehovet, placering och utformning för hela 
området bör göras. Kommande detaljplaner ska följa 
den parkeringsnorm som är under utarbetande. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Diskussion skall föras med SL för möjlig förlängning 
av busslinje till området..
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Icke teknisk sammanfattning 

Bakgrund 

Ett planprogram för Slagsta strand i Botkyrka håller på att utarbetas. 

Planprogrammets syfte är att belysa förutsättningarna och föreslå en inriktning 

för hur området som helhet kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder 

och verksamheter. 

Denna frivilliga övergripande miljökonsekvensbeskrivning är en del av underlaget 

för samrådet avseende planprogrammet som ska hållas enligt plan- och bygg-

lagen (SFS 2010:900). 

Området ligger vid Mälaren i Botkyrka kommuns nordostligaste del. Det 

begränsas i väster av Tegelängsvägen och i öster av Mälaren och Fittja industri-

område med Fittja värmeverk. I nordväst begränsas området av Korpberget och i 

söder av en markant bergsrygg som skiljer det från Slagsta köpcenter. I nordost, 

vid Mälarens strand, finns idag en marina, Slagsta marina, som omfattar en 

marina med gästhamn, båtupplag, husvagnsuppställning samt ett café. Det finns 

även en sjömack i anslutning till området. 

Sydost om marinan ligger ett område som utnyttjas som uppställningsplats av 

husvagnar. Västerut mot Tegelängsvägen finns en tvättanläggning för bussar och 

tidigare utnyttjades området av ett bussbolag som också hade bränslecisterner 

på platsen. En stor del av området utgörs av redan ianspråktagen mark. På södra 

sidan av Korpberget, naturområdet mellan Slagstabadet och Slagsta Marina, kan 

man ännu se resterna av ett av Slagstas två tegelbruk med anor från 1600-talet. 

Natur i form av lövskog finns mitt i planprogramområdet och i bergbranten i 

söder växer blandskog. 

Planförslaget 

Förslaget är att bygga 800-1200 nya bostäder, en förskola och möjlighet för 
kommersiella lokaler.  
Inom planprogramområdet föreslås, förutom bostäder, även arbetsplatser, 

servicefunktioner och nya publika platser. 
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Planprogrammets planerade utformning (Bild från Planprogram Slagsta strand) 

Planprogrammets mål 

� Utveckla en sjönära stadsdel med bostäder, handel och marina 

verksamheter. 

� Kombinera verksamheter vid Fittja värmeverk med utbyggnad av bostäder 

i närområdet. 

� Utveckla Mälarstranden, inklusive badet och marinan, till ett attraktivt 

stråk. 

� Skapa variation av boendetyper, upplåtelseformer och verksamheter. 

Hela området är idag planlagt med ett lapptäcke av detaljplaner. Hela omkring-
liggande området är också detaljplanelagt vilket måste tas i beaktning vid 
kommande planarbete. 

I Botkyrkas kommuns översiktsplan 2014 är Slagsta strand är ett av områdena 
som kommunen pekar ut som förändringsområde.  Kommunen vill koncentrera 
nybebyggelse i stråk och använda sig av redan anspråkstagen mark nära 
kollektivtrafik. Kommunen vill utveckla området till en sjönära stadsdel med 
bostäder, service och marin verksamhet. De vill kombinera verksamheten vid Fittja 
värmeverk med utbyggnad av bostäder i närområdet och utveckla Mälarstranden 
och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Kommunen vill upprätthålla och 
stärka de gröna sambanden genom stadsbygden. 



 
 

ÖVERGRIPANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 

12/10/2016MKB Slagsta strand 2016-10-12 Page 7 (59) 

Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse för turism och friluftsliv 
samt för yrkesfisket. Kommunens planering ska ta hänsyn till dessa värden så att 
de inte påverkas på ett betydande sätt. 
Strandskyddet är i det aktuella området utsläckt då det är detaljplanelagt. 
 
Ett planprogram över ett större utbyggnadsområde, som genomförs med flera 
detaljplaneetapper, bör utredas med stöd av en övergripande/preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning. I programskedet bör tänkbara och möjliga 
miljökonsekvenser redovisas. Ett program enligt PBL är ingen självständig 
handling som ska antas av kommunen, utan programmet ingår som en del i 
planarbetet. Därför finns inte något krav på att ett planprogram ska genomgå en 
miljöbedömning.  

Ett genomförande av planprogram Slagsta strand har i en behovsbedömning 
daterad 2013-01-21 bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga planerings-
processen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och att 
möjligheter till att finna miljöanpassade lösningar ökar. 

Miljökonsekvenser i sammandrag: 

Landskap 

Genom att skapa gröna stråk och andra anpassningar inom planprogramområdet 

bedöms de konsekvenser som uppkommer för landskapsbilden inte vara 

negativa. 

Naturmiljö 

Planprogrammet bedöms ge små eller måttliga konsekvenser för naturvärdena 

om Korpberget med dess omgivningar bevaras och genom att planlägga gröna 

samband för att minimera barriär för djurlivet. Konsekvenserna skulle också bli 

mindre om så många större träd som möjligt kunde bevaras mellan husen. 

Förorenad mark 

Det finns en stor risk att marken i vissa områden är så pass förorenad att den i 
nuläget inte är lämplig för byggnation av bostäder och förskola. En sanering av 
vissa delar av området är troligen aktuell. En översiktlig markundersökning bör 
göras så snart som möjligt och sedan en mer detaljerad markundersökning i 
detaljplanearbetet.  
En övergripande efterbehandlingsplan bör tas fram utifrån den översiktliga 
markundersökningen så att en eventuell sanering sker i rätt ordning med hänsyn 
till de olika byggnadsetapperna, spridningsriktning och risker med eventuella 
föroreningar. 
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Vattenmiljö 

Exploateringen medför troligen en ökad belastning av föroreningar genom till-
försel av förorenat dagvatten till grund- och ytvattnet och kan få måttliga till 
allvarliga konsekvenser för vattenmiljön om inte rening av detta vatten sker innan 
utsläpp. Detta kan göras på flera olika sätt t.ex. lokalt omhändertagande av dag-
vatten, fördröjningsmagasin, reningsanläggningar av olika slag, filter i brunnar 
etc. Det är viktigt att en dagvattenutredning görs så fort som möjligt i projektet 
för att kunna hitta bästa möjliga lösning ur miljösynpunkt. 

Grundvatten 

Viktigt att vid ta hänsyn till grundvattenmagasinet vid planeringen och att vid 
byggnation inte påverka grundvattnet genom påverkan av förorenade områden 
eller ändra grundvattennivån. 

Byggande i Östra Mälarens skyddszon för vattentäkt 

I området finns risk för förorenad mark, grundvatten och sediment och därmed 
finns en risk för allvarlig konsekvens för spridning av föroreningar till 
dricksvattentäkten vid arbete i området. Så tidigt som möjligt i detaljplaneskedet 
behövs en miljöteknisk markundersökning av mark, grundvatten och sediment 
samt en modell för spridningsförutsättningar för att kunna bedöma riskerna. 

Översvämning/klimatförändringar 

Det låglänta området i norr kan betraktas som olämpligt att bebygga med 

bostäder med hänsyn till den ökade risken för översvämningar vid ett högre 

vattenstånd p.g.a. klimatförändringar enligt kommunens klimatstrategi. 

Prognosen med förhöjda vattennivåer i samband med klimatförändringar gör att 

detta område inte bör bebyggas med bostäder utan bör utnyttjas till mindre 

översvämningskänsliga alternativ såsom grönområden e.t.c. Alternativt hitta 

tekniska lösningar för att hindra översvämning. 

Buller 

Bebyggelsen i området kommer att påverkas av buller från främst Fittja 
värmeverk, E4/E20, trafiken i närområdet, ljud från färjetrafik och övrig båttrafik. 

I dagsläget är bullernivån för hög för att bygga bostäder. Detta går troligen att 
lösa med bullerreducerande åtgärder på Fittja värmeverk, men också genom 
byggnaders placering och byggtekniska lösningar. 

En mer detaljerad bullerutredning bör utföras i detaljplaneskedet i samband med 
utformningen av bebyggelsen för att säkerställa att bullernivån inte överstiger de 
riktvärden för nybyggnation av bostäder som finns. 

Luft 

Exploatering av området kommer leda till en ökad trafik och därmed ökade 
utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen förväntas inte vara av den storleks-
ordningen att de leder till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.  
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Ev. risker och olägenheter från värmeverkets verksamhet bör utredas närmare. 
Bl.a. skulle spridningssimuleringar av luftutsläppen från värmeverket kunna 
utföras, för att se hur närliggande bostäder kan påverkas vid olika typer av 
vädersituationer. 

Risk 

Brandskyddslaget har gjort en riskanalys för området och de riskkällor som 
pekats ut inom och i anslutning till området är hantering av farliga ämnen på 
Fittja värmeverk, transport och lossning av drivmedel vid Slagsta marinas sjömack 
och uppställning av båtar vid Slagsta marina. 
Rapporten drar slutsatsen att sannolikheten för olycka vid de olika riskkällorna 
uppskattas som mycket låga men kan ej uteslutas. 
I rapporten ges förslag på ett riskavstånd till Fittja värmeverk på 100 m från deras 
användningsområde.  

Kulturmiljö 

Planprogrammets bedöms ge små eller inga konsekvenser på kulturmiljön då 
inga kända förhistoriska lämningar finns i området. Kommunen vill bevara de 
historiska lämningarna av tegelbruken som är en viktig del av Slagstas och 
Botkyrkas historia.  

Rekreation och friluftsliv 

Mälaren med dess öar och stränder är riksintresse för turism och friluftsliv. Slagsta 
Marina är fritidsbåthamn som är viktig för båtlivet, både för boende inom och 
utanför kommunen. Planprogrammet kan få konsekvenser för främst 
vinteruppläggningsplatsen för båtar och vissa av marinans verksamheter i 
landområdet. Hur stora och på vilket sätt går inte att säga innan planerna är klara. 

I planområdets norra del längs Mälaren löper Mälarpromenaden, som är av stor 
betydelse för friluftslivet. Planprogrammet kommer att öka tillgängligheten till 
Mälarens strand och Mälarpromenaden och därmed få positiva konsekvenser för 
turism och framförallt friluftslivet.  

Samlad bedömning 

Planprogramområdet bedöms kunna vara möjligt att bebygga med bostäder, 
men kompletterande underlag behöver tas fram avseende markföroreningar, 
buller, luftföroreningar och dagvattenhantering. 

− En miljötekniskmarkundersökning behövs för att kunna bedöma 
eventuellt saneringsbehov för att klara Naturvårdsverkets riktvärden för så 
kallad känslig markanvändning.  

− En mer detaljerad bullerutredning krävs i detaljplaneskedet för att 
säkerställa att riktvärdena för buller uppfylls.  

− En simulering av föroreningsnivåerna vid olika väderförutsättningar krävs 
för att kunna bedöma om miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls. 
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En dagvattenutredning behövs för att kunna bedöma om det i området är 

möjligt att ta hand om den ökade mängden dagvatten utan att riskera att 

påverka Östra Mälarens vattentäkt eller grundvattenmagasinet negativt. 
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1 Planprogram för Slagsta strand 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ett planprogram för Slagsta strand i Botkyrka håller på att utarbetas. Denna 
övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av detta arbete. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-28 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Slagsta strand. Slagsta 
Strand är i kommunens översiktsplan utpekat som ett förändringsområde för 
bostäder och verksamheter. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för 
en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan samexistera med Fittja Värmeverk. 
Vattenkontakten och det goda trafikläget gör att området kan utvecklas till en 
blandad stadsdel med bostäder, handel, arbete och rekreation. 
 
Planprogrammets syfte är att belysa förutsättningarna och föreslå en inriktning 
för hur området som helhet kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder 
och verksamheter. Detaljplaneprogrammet kommer att ange riktlinjerna för den 
framtida markanvändningen och lägga fast områdets huvudstruktur. Programmet 
ger en ram åt efterföljande detaljplaner samt anger den övergripande 
gestaltningen av området. 

 

Figur 1 Översiktskarta med planprogramområdets läge 

Denna övergripande miljökonsekvensbeskrivning är en del av underlaget för 
samrådet avseende planprogrammet som ska hållas enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Myndigheter, allmänheten och andra berörda ges i samrådet 
möjlighet att lämna synpunkter. 

Uppdraget är att upprätta en övergripande miljökonsekvensbeskrivning för 
planprogram Slagsta strand, Botkyrka kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen 
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tas i detta skede fram utifrån befintligt underlag från kommun och länsstyrelse 
som tillhandahållits av uppdragsgivaren.  

Särskilt fokus läggs på vad som preliminärt identifierats som relevanta aspekter i 
den behovsbedömning som tidigare upprättats. 

1.2 Områdesbeskrivning 

Området ligger vid Mälaren i Botkyrka kommuns nordostligaste del. Det 
begränsas i väster av Tegelängsvägen och i öster av Mälaren och Fittja 
industriområde med Fittja värmeverk. Sydväst om Fittja värmeverk finns två 
bergrum för oljeförvaring. I norr begränsas området av Korpberget och i söder av 
en markant bergsrygg som skiljer det från Slagsta köpcenter.  
 

 
Figur 2 Flygbild över området.  
 

En stor del av området utgörs av redan ianspråktagen mark.  
I nordost, vid Mälarens strand, finns idag en marina, Slagsta marina, som omfattar 
en marina med gästhamn, båtupplag, husvagnsuppställning för 300 husvagnar 
samt ett café. Det finns även en sjömack i anslutning till området. Marinan har ca 
700 brygg-platser. Uppställning av båtar sker inomhus och utomhus. Inomhus 
sker förvaring i en större hall med plats för ca 60 båtar samt en mindre plasthall 
med plats för 25-30 båtar. Den stora hallen omfattar uppskattningsvis en yta på 
ca 2 800 m3 och den lilla hallen en yta på ca 1 100 m3. Utomhus förvaras ca 600 
båtar uppställda. 
Sydost om marinan ligger ett område som utnyttjas som uppställningsplats för 
husvagnar. Västerut mot Tegelängsvägen finns en tvättanläggning för bussar. 
Tidigare utnyttjades området av ett bussbolag som också hade bränslecisterner 
på platsen.  
På södra sidan av Korpberget, naturområdet mellan Slagstabadet och Slagsta 
marina, kan man ännu se resterna av ett av Slagstas två tegelbruk med anor från 
1600-talet. Natur i form av lövskog finns också mitt i planprogramområdet och i 
bergbranten i söder växer blandskog.  
Marken utgörs av lera i stora delar av de lägre partierna och risken för vibrationer 
från tung vägtrafik bör därför beaktas vid utformning av vägar och bostäder. 

Bergrum 

Fittja värmeverk 

Slagsta Marina 
Korpberget 

Slagsta köpcenter 
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Likaså är det viktigt att bibehålla grundvattennivån om marken utgörs av lera, 
detta för att minska risken för sättningar i tillkommande bebyggelse. 

1.3 Planprogramförslaget 

1.3.1 Området och planerad bebyggelse 

Planprogramområdet är beläget i området Slagsta strand i nordostligaste delarna 
av Botkyrka kommun och avgränsas av Mälaren, villabebyggelse, industriområde 
och motortrafikled. Förslaget är att bygga 800-1200 nya bostäder, en förskola och 
möjlighet för kommersiella lokaler.  
Inom planprogramområdet föreslås, förutom bostäder, även arbetsplatser, 
servicefunktioner och nya publika platser. Existerande stråk förstärks och nya 
kopplar an till befintliga. Publika platser utformas för att ge platsen identitet och 
skapa nya mötesplatser för både besökare och boende. Den nya bebyggelsen 
anpassas i skala till marinan, Fittja värmeverk och den omgivande villa-
bebyggelsen. Gestaltningen utgår från målsättningen att skapa en variationsrik 
stadsmiljö som trots en högre exploatering upplevs som mer småskalig. Förslaget 
utgår från en modern arkitektur med utgångspunkt i tradition. 
Tanken är att skapa bostäder som har möjlighet till utsikt över vattnet genom att 
bygga högre bostäder, 8-14 våningar mot värmeverket i öster och mot bebyggel-
sen i väst, och lägre bebyggelse i de mer centrala delarna. 

Det finns goda möjligheter att ansluta kommande bebyggelse till befintligt 
ledningsnät. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
 

 

Figur 3 Planprogrammets planerade utformning (Bild från Planprogram Slagsta strand) 
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Första etappen föreslås börja i den södra och den östra delen av 
planprogramområdet. En av fördelarna med det är att parkeringshuset, som 
kommer att fungera som barriär mot industriområdet, finns med i ett tidigt skede. 
Detta förbättrar förutsättningarna för att verksamheten i Fittja värmeverk kan 
fortgå ostört samt för att boende i första etappens utbyggnad inte riskerar att 
störas av buller. Utvecklingen av planprogramområdet föreslås hålla en takt av 
100-200 lägenheter per år och vara färdig inom en period på 6-10 år från 
byggstart. I en eventuell senare etapp, etapp 4, kan eventuell utveckling med 
bostäder inom marinans område ske.  
 

 

Figur 4 Bilden visar förslag på etappindelning för planprogrammet. 

1.3.2 Planprogrammets mål 

� Utveckla en sjönära stadsdel med bostäder, handel och marina 

verksamheter. 

� Kombinera verksamheter vid Fittja värmeverk med utbyggnad av bostäder 

i närområdet. 

� Utveckla Mälarstranden, inklusive badet och marinan, till ett attraktivt 

stråk. 

� Skapa variation av boendetyper, upplåtelseformer och verksamheter. 
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1.4 Planförhållanden 

1.4.1 Regionala planer 

RUFS 2010 är den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, en 
gemensam vision för Stockholmsregionen för att nå målet att bli ”Europas mest 
attraktiva storstadsregion”. Den regionala planen har tagit fram sex olika 
strategier/utmaningar som ligger som grund för att nå visionen:   
- Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 

invånarnas hälsa  
- Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande  
- Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer 

osäker 
- Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 

möjliggör ekonomisk tillväxt 
- Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa 
- Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet 

1.4.2 Översiktsplan 

I Botkyrkas kommuns översiktsplan 2014 är Slagsta strand är ett av områdena 
som kommunen pekar ut som förändringsområde.  Kommunen vill koncentrera 
nybebyggelse i stråk och använda sig av redan anspråkstagen mark nära 
kollektivtrafik. Kommunen vill utveckla området till en sjönära stadsdel med 
bostäder, service och marin verksamhet. De vill kombinera verksamheten vid Fittja 
värmeverk med utbyggnad av bostäder i närområdet och utveckla Mälarstranden 
och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Kommunen vill upprätthålla och 
stärka de gröna sambanden genom stadsbygden. 
 
Kommunens översiktsplan ger utrymme för 20 000 nya bostäder och 15 000 nya 
arbetstillfällen på ett tidsspann av 30 år.  
 
Denna utveckling ska vara förenlig med fortsatt verksamhet i Fittja värmeverk. På 
längre sikt beräknas fjärrvärmebehovet minska bland annat till följd av den 
pågående teknikutvecklingen. Inga betydande nyinvesteringar i fjärrvärmeverket 
bör göras på grund av att verksamheten ligger inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. 
Ytterligare ambitioner för området gäller Mälarstranden inklusive marinan som 
kommunen vill utveckla till ett attraktivt stråk för fotgängare och cyklister. Fittja 
värmeverk utgör en viktig del av fjärrvärmeförsörjningen i sydvästra regiondelen 
och är i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, “RUFS 2010” 
redovisat som en regionalt viktig fjärrvärmeanläggning. Anläggningen utgör idag 
en mellanlast-/topplastanläggning i fjärrvärmesystemet. Med hänsyn till de 
bränslen som används inom anläggningen, och att det i dagsläget inte finns 
några planer på att avveckla värmeverket, anser Länsstyrelsen i sitt gransknings-
yttrande angående Botkyrkas översiktsplan från 2014 att utbyggnad av bostäder i 
närområdet måste ta hänsyn till nödvändiga skyddsavstånd. 
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1.4.3 Gällande detaljplaner i närområdet 

Hela området är ett lapptäcke av detaljplaner. Även omkringliggande område är 
detaljplanelagda vilket måste tas i beaktning vid kommande planarbete. 
Detaljplan 54-19.3-1 (1985) omfattar större delen av området. Mindre delar av 
planområdet omfattas av detaljplanerna dp 54-37 (1995), dp 54-40u (1985) och 
dp 56-39 (2000). En stor del av vattenområdet är planerat för bryggor och 
markområdet är planerat för industriverksamhet och parkområden. 
Mot övriga vattenområden ligger parkmark. I övrigt är markanvändningen 
huvudsakligen, industri, kontor, handel och värmeverk. Av de obebyggda 
markområden som inte ligger mot vattnet är bara mindre obebyggda områden 
planlagda som park. 
 
Närliggande detaljplanområden är kvarteret Tegelstenen, som ligger sydväst om 
planområdet och är planerat för bostäder (dp 54-50, 2012). Väster om plan-
området ligger ett parkområde med badplats (dp 54-19-1A, 1973). Öster om 
planområdet finns en detaljplan för området där Fittja värmeverk ligger (dp 56-
22-1A, 1971). Sydost om området ligger kvarteret Vagnslidret, som är planerat för 
industrier och kontor (dp 54-51, 2011).    
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Figur 5 Gällande detaljplaner i området (Källa: Botkyrka kommuns hemsida) 
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1.5 Riksintressen och skyddad natur 

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhälls-
intressen kan staten peka ut som områden av riksintresse. Områdena kan vara 
viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara områden som innehåller 
naturvärden eller kulturvärden som är angelägna för hela landet. Men det kan 
också vara områden som är viktiga för att de ska användas till någon 
exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning. 
Områdena kan också vara betydelsefulla för någon näring, exempelvis fisket. 
 

 

Figur 6 Bilden visar de riksintressen som finns i närområdet. 

Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse för turism och friluftsliv. 
Kommunens planering tar hänsyn till dessa värden så att de inte påverkas på ett 
betydande sätt. Kommunen har dessutom ambitionen att stärka tillgängligheten 
och kontakterna mellan stadsbygd och landsbygd. 
 
Mälaren är också av riksintresse för yrkesfisket. Detta innebär att mark- och 
vattenområden som har betydelse yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.  
 
Väster om planprogramområdet finns ett område, Bornsjön, som är av 
riksintresse för kulturmiljövården men detta berörs inte av planprogrammet. 

1.6 Strandskydd 

Strandskyddet är i det aktuella området utsläckt då det är detaljplanelagt. 
Enligt nya strandskyddslagen ska dock strandskyddet prövas igen när ny 
detaljplan arbetas fram. I det fortsatta arbetet ska allmänhetens tillgänglighet till 
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strandområdet säkras, eftersom strandskyddet kommer att upphävas inom 
kvartersmark och där exploateringar tillåts. 

2 Miljöbedömning av planprogrammet 

2.1 Allmänt 

Ett planprogram över ett större utbyggnadsområde, som genomförs med flera 
detaljplaneetapper, bör utredas med stöd av en övergripande/preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning. I programskedet bör tänkbara och möjliga 
miljökonsekvenser redovisas. 

Ibland upprättas program för flera detaljplaner som avses upprättas etappvis 
under en lång tidsperiod. Kommunen bör i det fortsatta planarbetet vara vaksam 
på att program, bedömning och avgränsning fortfarande är aktuella. I annat fall 
ökar risken för att kommunen får krav på kompletteringar av 
miljökonsekvensbeskrivningen i senare skeden eller i värsta fall krav på att hela 
processen måste tas om på grund av formfel. 

I plan- och bygglagen (PBL) används ordet ”program” för ett underlag för det 
fortsatta planarbetet. Ett program enligt PBL är ingen självständig handling som 
ska antas av kommunen, utan programmet ingår som en del i planarbetet. Därför 
finns inte något krav på att ett planprogram ska genomgå en miljöbedömning. 
Miljöbedömningen för en PBL-plan följer planprocessen från programmet 
och/eller den första planskissen fram till antagandet. 

Enligt miljöbalken 6 kap 11 § ska kommunen när de upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program göra en miljöbedömning om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska kommunen inom ramen för en miljöbedömning 
enligt 11 § upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande 
miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas 
och bedömas. 

Den kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning ska göra den och 
förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda kommuner och 
myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig tid att yttra sig. Denna 
övergripande miljökonsekvensbeskrivning utgör en del av det samrådsunderlag 
som tas fram inför det kommande samrådet avseende planprogrammet för 
Slagsta strand, Botkyrka kommun. 

Synpunkterna från samrådet ska enligt miljöbalken 6 kap 14 och 15 §§ beaktas 
innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 
När planen eller programmet har antagits ska kommunen i en särskild 
sammanställning redovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller 
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programmet, hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har 
beaktats, skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de 
alternativ som varit föremål för överväganden samt de åtgärder som avses att 
vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför. 

2.2 Behovsbedömning 

Då en kommun upprättar en plan eller ett program ska ställning tas till behovet 
av att genomföra en miljöbedömning i enlighet med reglerna i miljöbalken 6 kap. 
11-18 och 22 §§. Beslut om betydande miljöpåverkan tas i en s.k. behovs-
bedömning. I behovsbedömningen utreds om detaljplaneprogrammet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som finns i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4.  

Ett genomförande av planprogram Slagsta strand har i en behovsbedömning 
daterad 2013-01-21 bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.  

MKBn ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan 
olika intressen tidigt kan identifieras och att möjligheter till att finna miljöan-
passade lösningar ökar. 

Enligt 6 kap 7 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning redovisa de 
uppgifter som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållning med mark och vatten samt andra 
resurser. Den ska fokusera på sådant som är av vikt i det aktuella projektet, 
väsentliga effekter och miljökonsekvenser. Det innebär att beskrivningen av 
aspekter, där konsekvenser är av liten eller obetydlig betydelse, behandlas 
översiktligt eller utelämnas.  

En behovsbedömning är tidigare gjord av Botkyrka kommun och i den bedömdes 
programmet kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning bör därför upprättas. Detta kan 
lämpligen ske i detaljplaneskedet.  

I behovsbedömningen bedömdes de kritiska miljöaspekterna vara eventuella 
markföroreningar och förorenade sediment, byggande i vatten inom primär 
skyddszon för vattentäkt, konsekvenser av eventuella framtida översvämningar av 
lågt liggande partier, hantering av dagvatten samt buller inom delar av området. 
Vidare bedömdes att riskerna med att bygga bostäder nära värmeverket och vilka 
konsekvenser detta medför för värmeverkets framtida utveckling bör utredas. Bl.a. 
bör det enligt behovsbedömningen, utredas om luftföroreningar från 
värmeverket kan skapa olägenhet för planerad bebyggelse vid speciella 
vädersituationer. 

I behovsbedömningens bedömning av naturvärden så är områden med 
naturvärden som bör sparas Korpberget med omgivande skog samt den branta 
nordsluttningen till bergåsen i södra delen av området. Gröna stråk för att minska 
barriäreffekter bör säkras för att underlätta kontakten mellan naturområden och 
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Mälaren. Det är önskvärt att förlänga det gröna stråket från den nordvända 
bergsbranten till Mälaren längs stängslet till Fittja värmeverk. Lämningarna efter 
Slagsta tegelbruk bör lämnas orörda.  

Redan tidigt i planeringsskedet är det bra att sörja för att området förses med en 
effektiv kollektivtrafik samt att planera för välutbyggda gång- och cykelvägar 
inom samt till och från området för att minska det privata bilåkandet och därmed 
negativ miljöpåverkan. 

2.3 Syftet med en övergripande miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med att ta fram en MKB för hela planprogramområdet är, förutom att 
redovisa miljökonsekvenser av programförslaget, att den ska fungera som 
underlag för fortsatt detaljplanering. Inom ramen för arbetet med denna MKB 
kommer därför miljöaspekter som behöver studeras ytterligare i det fortsatta 
planarbetet att identifieras. De frågor som identifieras för fortsatta 
studier/utredningar kan i detaljplaneskedet utgöra underlag till respektive 
detaljplan där det bedömts att planen kan medföra betydande miljöpåverkan. 
Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan frågorna 
redovisas direkt i planbeskrivningen. Detta innebär att en mer detaljerad 
behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild detaljplan. 

2.4 Regelverk 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara 
miljökvalitet. Normer finns beslutande för såväl ytvatten, grundvatten som luft 
och avser olika kemiska, fysiska och biologiska parametrar. Kommuner och 
myndigheter är ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs och att, inom sina 
respektive ansvarsområden, vidta de åtgärder som behöver göras enligt 
fastställda åtgärdsprogram. 

EU:s vattendirektiv infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och benämns i 
Sverige för vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga 
avrinningsområden istället för administrativa gränser. Vattnens 
(vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska respektive kemiska status bedöms 
enligt en femgradig skala från hög till dålig. Målet är att inga vatten ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 2015. En 
miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått 
vid en viss tidpunkt och har karaktären mål, är framåtsyftande och inte definitiv. 

Från 2010 gäller nya miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Dessa baseras 
på EU:s ramdirektiv för vatten, «vattendirektivet», och syftar till att vi ska uppnå 
en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, 
kustvatten samt grundvatten omfattas av vattendirektivet. Målsättningen är att de 
vatten som omfattas av direktivet ska ha god ekologisk status och god kemisk 
status år 2015. En bärande princip är att inget vatten får försämras. 
Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om 
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miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplan inför 
förvaltningsperioden 2009- 2015.  

2.4.2 Allmänna hänsynsreglerna 

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken utgör en central del i Sveriges 
miljölagstiftning. Hänsynsreglerna rymmer en rad krav, principer och regler vilka 
samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet måste följa. Syftet 
med de allmänna hänsynsreglerna är att förebygga negativa miljöeffekter 
orsakade av verksamheter och åtgärder samt öka den allmänna miljöhänsynen i 
ett projekt. 

2.4.3 Hushållningsbestämmelserna 

I 3 kap. miljöbalken finns de så kallade hushållningsbestämmelserna. Dessa 
innehåller bestämmelser om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid 
avvägningar mellan olika önskemål när det gäller användningen av mark och 
vattenområden. Här ingår både bevarande- och nyttjandeintressen. I 4 kap. 
miljöbalken finns särskilda hushållningsbestämmelser för vissa geografiskt 
utpekade områden med natur-, kultur- och friluftslivsvärden av riksintresse.  

3 Avgränsning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Planprogrammets och miljökonsekvensbeskrivningens utredningsområde är 
avgränsat med hänsyn till planerad exploatering och möjlig omgivningspåverkan. 
För vissa miljöaspekter kommer effekter som kan uppstå även utanför 
planområdet att behöva belysas, detta motsvarar planens s.k. influensområde. 
Följande miljöaspekter bedöms ge effekter utanför planområdet; buller, utsläpp 
till luft, påverkan på yt- och grundvatten, påverkan på värden för växt- och djurliv 
samt rekreation och friluftsliv. Beträffande omgivningens påverkan på 
planområdet kommer framför allt buller och luftföroreningar från trafik och Fittja 
värmeverk att belysas. 

3.2 Saklig avgränsning 

Avgränsningen i sak följer behovsbedömningen. Miljöbedömningen ska enligt 
miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som kan antas 
uppkomma med avseende på: ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes 
förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.  

De kritiska miljöaspekterna har i behovsbedömnings bedömts vara eventuella 
markföroreningar och förorenade sediment, byggande i vatten inom primär 
skyddszon för vattentäkt, konsekvenser av eventuella framtida översvämningar av 
lågt liggande partier, hantering av dagvatten samt buller inom delar av området. 
Vidare bör riskerna utredas med att bygga bostäder nära värmeverket och vilka 
konsekvenser detta kan medföra för värmeverkets framtida utveckling. Bl.a. bör 
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det, utredas om luftföroreningar från värmeverket kan skapa olägenhet för 
planerad bebyggelse vid speciella vädersituationer. 

3.3 Avgränsning i tid 

För att kunna göra en jämförelse mellan de olika alternativens konsekvenser 
kommer alla bedömningar att utgå från en i förväg bestämd tidpunkt, s.k. 
jämförelseår. Vid den valda tidpunkten ska planförslaget kunna vara genomfört 
med god marginal. År 2030 bedöms vara en lämplig tidpunkt för denna 
bedömning utifrån förutsättningarna att 800-1 200 bostäder ska byggas i etapper 
om 100-200 lägenheter per år och hela området vara färdigbyggt inom en period 
på 6-10 år från byggstart. 

4 Alternativ 

4.1 Andra alternativ 

Ett syfte med att ta fram alternativ inom ramen för miljöbedömningen är att 
strategiska val ska kunna göras och motiveras i ett tidigt skede, innan beslut 
fattas på projektnivå.  En väl genomförd alternativhantering innebär en sorts 
försäkran för beslutsfattare att inte något betydligt bättre alternativ har förbisetts.  
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas. Detta får anses vara 
behandlat i samband med framtagande av översiktsplanen. 

I miljöbalken ställs krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ”en 
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer 
till stånd”. Denna beskrivning kallas i vardagligt tal för nollalternativ.  
I kapitel 4.2 nedan beskrivs de antaganden som gjorts för nollalternativet. 

4.2 Nollalternativ 

Programmets förslag jämförs med ett nollalternativ jämfört med nuläget. 
Nollalternativet innebär att ingen exploatering som kräver detaljplaneändring 
genomförs i området, utan endast sådan byggnation som kan beviljas lov eller 
tillstånd utan formell planläggning. Ett troligt scenario är en viss utökning av 
befintligt industriområde. Det finns outnyttjad industrimark  inom befintlig 
detaljplan. 

Miljökonsekvenser i korthet vid ett nollalternativ jämför med nuläge: 

Föroreningar i mark 

Nuvarande detaljplan tillåter ytterligare utbyggnad av småindustri. Då 
industriverksamhet är en annan typ av markanvändning så har Naturvårdsverket 
är annan kategori riktvärden för industrimark, riktvärden för mindre känslig 
markanvändning. Krav på befintliga verksamheter kan komma med avseende på 
genomförande av miljöteknisk markundersökning och eventuell sanering i nivå 
med riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Sannolikheten att en sådan 
sanering skulle komma till stånd inom den närmsta tiden är dock liten. 
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Bedömningen är att områdets föroreningssituation och risken för spridning till 
Mälaren från området kommer ligga på samma nivå som idag alternativt något 
högre om inte planprogramförslaget genomförs.  

Nollalternativet är sannolikt ett sämre alternativ än planprogramförslaget vad 
gäller utlakning av markföroreningar vid en översvämning av mark som är 
förorenad då införandet av planförslaget sannolikt skulle innebära att marken 
sanerades. 

Byggande i vatten inom primär skyddszon för vattentäkt 

Ingen nybyggnation i vatten. 

Dagvattenhantering 

Ingen förändring i dagvattenhanteringen. 

Översvämning/klimatförändringar 

Vid nollalternativet kommer klimatförändringarna ändå att påverka Mälarens 
vattennivåer och risken för översvämning finns fortfarande kvar, utan att någon 
bebyggelse inom området ligger i riskzon.  

Buller 

Ingen förändring i bullernivåerna.  

Luftföroreningar 

Ingen förändring. 

Risker 

Ingen förändring 
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5 Miljökonsekvenser 

 

5.1 Landskapsbild 

Nulägesbeskrivning 

Planprogramområdet är kuperat och domineras av två skogsklädda åsar, orien-
terade i väst-östlig riktning, och med en mindre skogsklädd höjning i mitten. I 
söder mot Slagsta strands handelsområde, reser sig åsen brant upp. I nordväst 
finns Korpberget, en skogbeklädd bergknalle, som effektivt döljer utsikten mot 
Mälaren om man står i centrum av planområdet. I norra delen av planområdet 
ligger marinan. Där öppnar sig dalen mot Mälaren vilket gör att området är 
exponerat mot Mälaren. Även bergsryggen i söder är exponerad mot Mälaren. 
Fittja värmeverk i öster är ett påtagligt landskapselement med en 100 m hög 
skorsten. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

I nordsydlig riktig avses gröna stråk upprättas i form av träd, buskar och bevarade 
klippformationer men även hårdgjorda ytor för angöring, cyklister och gående. 
 

 
Figur 7 Grönkilarna kopplar till Mälarpromenaden, marinan, den nya stadsdelen och berget. 

Landskapsbild  
Landskapsbilden utgör den visuella upplevelsen av landskapet, dess 

beståndsdelar och uppbyggnad. Landskapsbilden kan dessutom vara en 

struktur som uppstått till följd av ett historiskt eller nutida skeende. Även 

om upplevelsen av landskapet till stor del är subjektiv finns vissa 

allmängiltiga bedömningsgrunder, såsom variationsrikedom, skala, 

struktur etcetera. En stor väg påverkar landskapets karaktär i olika skalor. 

En effekt kan vara att landskapsrum och helhetsmiljöer fragmenteras. 

Upplevelsen av landskapet kan påverkas genom att utblickar avskärmas 

eller nya skapas. 
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I förlängningen av grönkilarna mot marinan säkerställs genom att stråket hålls 
öppet från båtuppställning under vintern. Detta för att säkra kopplingarna för de 
boende och öka säkerheten på platsen. Mot berget i syd anordnas trappor upp 
till utsiktsplatsen och handelsområdet. 
 
Uppförande av lägre hus i sänkorna kommer inte att påverka bilden av området 
utifrån, mer än mot det som idag utgörs av marinan. Landskapsbilden kommer 
förändras med eventuell bebyggelse på berget i söder och på dess nordsluttning, 
framför allt sett från Mälaren, genom att bryta skogshorisonten. Området mot 
E4/E2 kommer exponeras. Om den nya bebyggelsen inte byggs för högt och 
lokaliseras till sänkor och dalgångar kommer de effektivt döljas av bergsryggen i 
söder och marinan i norr. 

 

Figur 8 Principskiss av bebyggelse anpassad till omgivande skala och landskap. Snitt i öst-västlig 
riktning. 

 

 

Figur 9 Principskiss av bebyggelse med vattenutsikt. Snitt i nord-sydlig riktning. 

 

Sammanfattande bedömning 

Genom att skapa gröna stråk och andra anpassningar inom planprogramområdet 
bedöms de konsekvenser som uppkommer för landskapsbilden inte vara 
negativa. 
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5.2 Naturmiljö 

Nulägesbeskrivning 

Naturen i området är koncentrerad till tre parallella områden, orienterade i grovt 
sett öst-västlig riktning. Det nordligaste, Korpberget, ligger vid  
Mälarens strand och har höga naturvärden, naturvärdesklass 2, enligt kommunens 
naturvårdsprogram Botkyrkas gröna värden , vilket innebär natur av regionalt 
värde. Vegetationen i bergbranten mot Mälaren består av äldre träd i form av 
gran, asp och björk men även äldre tallar och utgör en nyckelbiotop enligt 
Skogsstyrelsen. 
 
I väst och sydväst finns ett område som är klassat som naturvärde av 
Skogsstyrelsen och utgörs av lövskogslund/hagmarksskog. Brynet mot söder är 
bevuxet av ett tätt busk- och trädskikt. Höjden utgörs av hällmark med mager 
vegetation. Korpberget, hänger samman med den strandnära skogen som 
fortsätter västerut längs Mälarstranden och fungerar som spridningsväg för 
faunan. 
Sydost, mellan Tegelängsvägen/Slagsta marina och campingplatsen består 
området av lövskog, med slånbär kring kullarna och med bl.a. blåsippa och 
gullviva i markskiktet. Området har sannolikt tidigare varit betat.  

 
Söderut mellan campingplatsen i norr och Slagsta Strands handelsområde i söder 
karaktäriseras av en brant nordsluttning. De lägsta partierna i norr mot 
campingplatsen utgörs av lövskog i form av uppvuxna aspar som har ett 
naturvärde, speciellt om de får stå kvar, då äldre asp utgör livsmiljö åt en rad olika 
organismer. Bergsbranten är otillgänglig med klippor och stenblock, och bevuxen 
med blandskog bestående av framför allt äldre tall, gran, rönn, och asp, och de 
nordligt belägna berghällarna är kraftigt mossbevuxna. Brantens otillgänglighet 
har fört med sig att skogen är tämligen orörd från konventionellt skogsbruk och 
är därför rik på död ved och torrakor som gynnar den biologiska mångfalden. 
Flera tydliga viltstigar antyder att området har betydelse för djurlivet. Det sist 
beskrivna området är den ostligaste utposten av ett grönt stråk som sträcker sig 
till Mälarstranden i väster via skogsområdena kring Slagsta och Hallunda gårdar. 
En trång passage i stråket, är mellan handelsträdgården Plantagen och 
bostäderna på Lavendelvägen. 

På övriga grönytor saknas kännedom om högre naturvärden, men områdena 
fyller en funktion som plats för skydd och födosök för den lokala faunan. Vid 
fältbesök av kommunen på platsen 2011-02-17 noterades många spår av rådjur, 
fälthare och räv. Samtliga gröna områden har ett värde när det gäller spridning av 

Naturmiljö  
Naturvård avser skydd och vård av värden i naturlandskapet. Dessa 
värden utgörs dels av hela naturtyper, såväl naturliga som kulturpräglade, 
dels av enskilda växt-och djurarter. Bevarandet av naturmiljöer är en 
förutsättning för den biologiska mångfalden. Naturen ger också 
förutsättningar för sport, rekreation och naturstudier. 
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växter och djur. Speciellt gäller detta natur och grönytor längs Mälarstranden som 
bör utvecklas. Dessutom skulle gröna stråk kunna bevaras/skapas, som sträcker 
sig från den befintliga och planerade bebyggelsen i södra delen ut till grönstråket 
längs Mälarstranden i norr. Som ett resultat av exploateringen i kommunens 
norra delar har spridningskorridorerna på vissa ställen fragmenterats och behöver 
i detta område att stärkas. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Korpberget med omkringliggande skog har de högsta naturvärdena och planeras 
inte att exploateras. Sannolikt är att området ändå kommer utsättas för ökat 
besökstryck, med en ökad befolkning i området, vilket medför ökad störning i 
djurlivet och slitage på naturen.  

Även bergsryggen i södra delen av området har naturvärden. Dessa är framför allt 
knutna till den nordvända bergsbranten. Om denna exploateras kommer 
bebyggelsen att skapa en barriär för djurlivet förutom att de biologiska värdena 
försvinner. Även om branten inte bebyggs kommer det sannolikt bli ett visst ökat 
slitage på floran och störning för djurlivet.  

Om skogsområdet mellan husvagnsuppställningsområdet och marinan 
exploateras kommer en barriär att uppstå för spridning av djurlivet. 

Genom att planlägga gröna samband mellan de olika gröna områdena kan man 
undvika en barriär för djurlivet. Genom att bevara/skapa gröna områden i 
nordsydlig riktning från marinan genom tänkt bebyggelsen och ner till 
bergsbranten i söder för att få mer samband mellan de olika grönområdena. Det 
gröna stråk som finns längst i öster närmast Fittjas värmeverk skulle kunna vidgas 
och skulle ge spridningsmöjligheter och skydd för däggdjur. Det skulle även med 
rätt utformning kunna ge en vegetationsskärm som avskärmar industriområdet 
från framtida bebyggelse.    
 
Att minimera exploateringen av bergsryggen i söder skulle reducera 
miljöpåverkan.  
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Figur 10 En nyckelbiotop finns väster om planområdet och ett skogsområde som klassas som 
naturvärde sydväst om. 
 

Det är önskvärt att förutom att bevara Korpberget med omgivningar, även 
undvika exploatering av bergsbranten i söder samt om möjligt ett grönt samband 
mellan nuvarande marinan och husvagnsuppställningen. De gröna sambanden 
skulle kunna stärkas mot öster genom att skapa en grön zon längs med 
fjärrvärmeverkets tomtgräns ner till Mälaren. 
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Enligt detaljplan 56-39 från år 2000 står det noterat att i branten i södra delen av 
planprogramområdet har i tidigare inventering påträffats sällsynta lavarter. Om 
de finns kvar oklart men bör undersökas.  

Sammanfattande bedömning 

Planprogrammet bedöms ge små eller måttliga konsekvenser för naturvärdena 
om Korpberget med dess omgivningar bevaras och genom att planlägga gröna 
samband för att minimera barriär för djurlivet. Konsekvenserna skulle också bli 
mindre om så många större träd som möjligt kunde bevaras mellan husen. Man 
bör också överväga om en naturvärdesinventering skulle behövas med avseende 
på eventuella lavar. 

 

 

5.3 Förorenad mark  

Nulägesbeskrivning 

Inom planprogramområdet finns verksamheter som är riskklassade enligt den 
branschkartläggning som utfördes av Naturvårdsverket 1992-1994. Syftet med 
kartläggningen var att kartlägga verksamheter där man förmodade att det fanns 
ett efterbehandlingsbehov och klassningen gjordes utifrån hur allvarliga effekter 
på miljö och hälsa som objekten bedömdes kunna ge upphov till och 
sannolikheten att en sådan situation skulle inträffa. Klassningen utfördes av ett 
60-tal industribranscher som delades in i fyra klasser, där klass 1 bedömdes 
utgöra en mycket stor risk och klass 4, mycket liten risk. Inom området finns fyra 
sådana verksamheter, se tabell och karta nedan: 

Tabell 1 De BKL-klassade områden som finns på området 

Objekt Namn Verksamhet BKL Kommentar 

1 Slagsta Marina Båtmack, 
bränslelagring av 
1000-1500 ton 

2 Sannolikt kan även 
platsen för 
vinteruppställning av 
båtar vara förorenad 

2 Botkyrka Buss 
och Cegelia 

Tvätthall för fordon 
och dieseltankar. 

 

3  

3 Slagsta 
tegelbruk 

F.d. tegelbruk i 
nordvästra delen 
av området. 

4 OBS! Felplacerad i 
MIFO-databasen! 

Mark  

Markföroreningar kan uppstå genom att en verksamhet på en plats eller 
angränsande områden hanterat kemikalier ovarsamt, till exempel genom 
spill eller läckage. Föroreningar kan även komma till en plats med tillförda 
massor. 
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4 Slagstatippen Deponi av 
schaktmassor 

0 Ingen BKL-klassning. 
Mycket tveksamt om 
det funnits någon 
tippning här! Inget 
stöd från flygbilder. 

 

 
Figur 11 Bilden visar de verksamheter som eventuellt kan ge upphov till föroreningar. 1. Slagsta 
Marina, 2. Botkyrka buss och Cegelia, 3. Slagsta tegelbruk, 4. Slagstatippen 

 
Risk finns för föroreningar av typen metaller, oljor, PCB, PAH, klorerade 
lösningsmedel, glykoler, icke-klorerade lösningsmedel, TBT m.m.  

Störst risk för marksföroreningar bedöms vara området vid Slagsta Marina och 
där vid bränsledepån, tankstationen och uppställningsplanen för vinterförvaring 
och i sedimenten i hamnområdet. I samband med upptagningen inför 
vinteruppläggning renspolas botten på de flesta båtar, oftast med högtryckstvätt. 
Syftet är att få bort smutsbeläggningar och påväxt, alger etc. Vid spolningen 
lossnar också en del av bottenfärgen vilket förorenar spolvattnet. Spolning sker 
vanligen i direkt anslutning till upptagningsplatsen, men det förekommer även att 
den görs på uppställningsplatsen. Trailertransporterade båtar har blivit allt 
vanligare på senare år och ofta sjösätts dessa båtar och tas upp flera gånger per 
säsong. I samband med upptagningarna kan renspolning förekomma. 

Reparation och vårrustning sker huvudsakligen på vinteruppställningsplatsen. 
Slipning, målning och andra rustningsaktiviteter kan förväntas förekomma. 
Slipdamm (färg, plast, metall etc.) och flagor från skrapning kan både spridas till 
luften (blåsa iväg) och falla ner på marken. Det sistnämnda är troligen det större 
problemet, då det successivt bidrar till markförorening på platsen. Spill av färg 
och lösningsmedel bidrar till markförorening på platsen. I samband med oljebyte 
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är risken för spill uppenbar. Utöver bensin och diesel förekommer bland annat 
fotogen för kök och värmare i båtar. Även T-sprit och liknande används för 
enklare campingkök. 

Vid Botkyrka buss och Cegelia finns risk för de branschtypiska föroreningarna vid 
bilvårdsanläggningar; oljor, aromater, tungmetaller, PAH, klorerade 
lösningsmedel och glykoler. Det finns också risk för dieselutsläpp från 
bränsledepån. 

Slagsta tegelbruk är mycket gammalt och kan ha gett upphov till diverse 
föroreningar genom åren.  

Eventuell deponi av schakt kan i stort sett innehålla vad som helst. Det är mycket 
osäkert om denna deponi har funnits på platsen.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som 
används för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan 
innebära. Riktvärdena skiljer på känslig och mindre känslig markanvändning.  

Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 
permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 
grundvatten och ytvatten skyddas. Riktvärden för känslig markanvändning 
används för t.e.x. bostäder, skolor, lekparker e.t.c. 

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 
barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar 
för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten 
på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. Riktvärden för mindre 
känslig användning används vid t.ex. industriområden och vägar. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Verksamhetsytor och en del grönytor kommer att tas i anspråk. Uppställnings-
platsen för husvagnar, angränsande fordonstvätt och tankningsplats samt delar 
av marinan kommer att ersättas med bostäder och förskola, vilket innebär ändrad 
markanvändning. 

Det finns en stor risk att marken i vissa områden är så pass förorenad att den i 
nuläget inte är lämplig för byggnation av bostäder och förskola. En sanering av 
vissa delar av området är troligen aktuell. För att bostäder och förskola ska kunna 
byggas på området får inte någon av föroreningshalterna överstiga Naturvårds-
verkets riktvärden för känslig markanvändning. Förekomst av eventuella 
markföroreningar måste utredas närmare och eventuellt behöver mark och 
grundvatten saneras för att inte riskera att påverka Mälarens vattenkvalitet, miljö 
och människors hälsa. Även sedimenten i hamnområdet kan vara förorenade och 
bör analyseras före eventuell exploatering,  
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Om planförslaget blir verklighet skulle det troligen innebära att detta område blir 
sanerat från eventuella föroreningar och därmed bli en klar förbättring för 
markmiljön men framförallt en minskning av risken för spridning av föroreningar 
till sjön Mälaren och grundvattnet.  

Vid byggnation och ledningsdragning finns risk för att föroreningar kan 
exponeras på nytt sätt och få en annan spridningsförutsättning än tidigare.  

Vid ombyggnationen av hamnområdet finns risk för att förorenat sediment virvlas 
upp vid arbete i vatten och eventuella föroreningar blir tillgängliga för 
ekosystemet igen. 

Sanering av marken till nivå med Naturvårdsverkets riktvärden för s.k. känslig 
markanvändning (bostäder, skolor m.m.) kan försvåras om inte hela marinan kan 
saneras samtidigt och båtuppläggningen fortsätter att ligga kvar inom den östra 
delen. Risk finns då att marken/sedimenten kan förorenas på nytt genom 
spridning från de områden som inte sanerats.  

Sammanfattande bedömning 

Det finns en stor risk att marken i vissa områden är så pass förorenad att den i 
nuläget inte är lämplig för byggnation av bostäder och förskola. En sanering av 
vissa delar av området är troligen aktuell. En översiktlig markundersökning bör 
göras så snart som möjligt och sedan en mer detaljerad markundersökning i 
detaljplanearbetet.  
En övergripande efterbehandlingsplan bör tas fram utifrån den översiktliga 
markundersökningen så att en eventuell sanering sker i rätt ordning med hänsyn 
till de olika byggnadsetapperna, spridningsriktning och risker med eventuella 
föroreningar. 
 
 

 
 

5.4 Vattenmiljö 

Nulägesbeskrivning 

Ytavrinningen sker norrut direkt till Mälaren (preliminär vattenförekomst VISS-
SE657330-161320, Mälaren-Rödstensfjärden). Den delen av Mälaren ingick 
tidigare i vattenförekomst Mälaren Stockholm, SE657596-161702. 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 
beslutades den 16 december 2009. Vattenmyndigheten har fastställt 

Vatten  
Med vattenresurser avses vatten i mark, sjöar, hav och vattendrag. Vatten 
i sjö, vattendrag och hav utgör livsmiljöer för en stor del av våra levande 
organismer, medan markvattenförhållandena och 
grundvattenförhållandena påverkar livsmiljöerna på land. Vår 
dricksvattenförsörjning bygger på en tillgång till grundvatten och sötvatten 
av god kvalitet. Sjöar, vattendrag och hav används även för båtliv och det 
rörliga friluftslivet.  
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miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram för yt- och grundvatten. Syftet 
med dem är att förhindra ytterligare försämringar, skydda och förbättra statusen 
hos vattenekosystemen. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller 
för varje vattenförekomst inom distriktet, avseende ytvatten och grundvatten. 
Syftet är att uppnå god status i alla vattenförekomster senast den 22 december 
2015.  

År 2014 bedömdes Mälaren-Rödstensfjärden ha god ekologisk och god kemisk 
status (exklusive överallt överskridande ämnen) Bedömningen bygger på data 
som fanns tillgänglig för de kemiska ämnena som ingår i den nationella 
bedömningen Kemisk status.  

Bedömningen uppnår dock ej god kemisk status enligt EU-direktivet 2013/39/EU 
som anger gränsvärdet för kvicksilver i biota (fisk). I Sverige idag anses att 
kvicksilverhalten i fisk överstiger gränsvärdet i samtliga ytvattenförekomster; 
sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförekomsten uppnår inte heller god 
status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med anledning 
av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE. 

Enligt VISS finns uppgifter i klassningen av förekomsten Mälaren-Stockholm att 
den kemiska statusen inte uppnår god status på grund av att 
miljökvalitetsnormen för tributyltennföreningar (TBT) överskrids.  
 
Botkyrka kommun har tagit fram en dagvattenstrategi (Dagvattenstrategi, 
Botkyrka kommun, 2012) med mål för dagvattenhanteringen. Huvudlinjen är att 
dagvatten ska tas om hand lokalt och att öppna system ska prioriteras före slutna 
underjordiska ledningssystem. Vattnet ska renas och återföras till marken på 
samma plats för att undvika ändrade grundvattenförhållanden. Om det inte är 
möjligt ska dagvattnet fördröjas innan det leds bort. För att skydda känsliga sjöar 
mot föroreningar har kommunen byggt dagvattendammar för fördröjning och 
rening och mer mark ska avsättas till detta. För att undvika att förorenat 
dagvatten når recipienterna, bland annat Mälaren som är en dricksvattentäkt, 
pågår en satsning i kommunen, Projektet Dagvatten Norra Botkyrka. Projektet 
syftar till att ta reda på hur dagvattnet bäst kan renas i stadsdelarna. Kommunen 
har bland annat beslutat att vattnet ska renas i våtmarker, dammar och 
vattenstråk i stadsdelarna. 
 
Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket. Mälaren hyser hotade arter som asp, 
nejonöga, flodkräfta, vimma och ål. Skyddad art är nissöga. 
Detta innebär att ytvattenrecipienten är mycket känslig och stor aktsamhet måste 
vidtas för att inte förorena vattnet. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

En exploatering av området kommer att innebära att vissa ytor hårdgörs, vilket 
medför att avrinningen i form av förorenat dagvatten kan komma att öka från 
området. Det finns därför risk att exploateringen medför en ökad belastning av 
föroreningar genom tillförsel av förorenat dagvatten till grund- och ytvattnet.  
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Det finns risk att planområdet i vissa delar är förorenat och att arbeten i området 
kan generera spridning av föroreningarna. Detta beskrivs närmare i kap 5.3. Risk 
finns för bl.a. förekomst av TBT, koppar, zink, lösningsmedel och 
petroleumprodukter. 

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp och 
kommer att anslutas till det kommunala nätet. Enligt skyddsföreskrifterna för 
Östra Mälarens vattenskyddsområde får inte nya bräddpunkter för utsläpp av 
orenat spillvatten från spillvattenledningsnät anläggas.  

Preliminärt bedöms befintligt ledningsnät kunna försörja ytterligare 600 personer. 
Cirka 2 000 invånare beräknas kunna bo i området vid exploatering. För att 
försörja tillkommande behöver kapaciteteten på det befintliga kommunala 
ledningsnätet att utökas. Extra investeringar i utbyggnad av VA-nätet blir 
nödvändiga. En utredning gällande vatten- och avloppsförsörjning behöver 
göras. 
Denna behöver bland annat visa kapacitet i befintligt VA-system och förslag på 
nytt/utökat system. 
En dagvattenutredning som visar hur dagvatten ska renas bör utföras i ett tidigt 
skede av planeringen. Dagvatten ska omhändertas och renas på ett sådant sätt 
att vattenkvaliteten i Mälaren inte försämras. En detaljerad dagvattenutredning 
krävs som visar hur dagvatten ska tas om hand för att inte förorena recipienten. 
Man kan förslagsvis undersöka möjligheten att samordna områden för 
omhändertagande av dagvatten med de gröna stråk och passager som föreslås. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas inom området vid 
nybyggnad och kommunens dagvattenstrategi ska följas. Dock är det tänkbart att 
vidare undersökningar kan peka på att infiltration är olämpligt på vissa ställen 
inom planprogramområdet, med tanke på markföroreningar. 
 
Programförslagets etapp 4 kan påverka naturvärdena under vattenytan då denna 
del förutsätter arbete i eller intill vattnet. Påverkan på naturvärdena under 
vattenytan behöver utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen i 
detaljplaneskedet. En inventering av växt- och djurliv i hamnområdet behövs för 
att kunna bedöma hur detta ska skyddas vid en eventuell exploatering. 
Förutsatt att dagvatten renas, ev. markföroreningar saneras och spillvatten 
hanteras på sådant sätt att det inte medför risk för vattenförorening bedöms 
planprogrammet inte påverka vattenkvaliteten i Mälaren negativt. 

Sammanfattande bedömning 

Exploateringen medför troligen en ökad belastning av föroreningar genom 
tillförsel av förorenat dagvatten till grund- och ytvattnet och kan få måttliga till 
allvarliga konsekvenser för vattenmiljön om inte rening av detta vatten sker innan 
utsläpp. Detta kan göras på flera olika sätt t.ex. lokalt omhändertagande av 
dagvatten, fördröjningsmagasin, reningsanläggningar av olika slag, filter i brunnar 
etc. Det är viktigt att en dagvattenutredning görs så fort som möjligt i projektet 
för att kunna hitta bästa möjliga lösning ur miljösynpunkt. 
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Det finns risk att planområdet i vissa delar är förorenat och att dessa ämnen kan 

nå vattenmiljön vid exploateringen. Se 5.3. 

5.5 Grundvatten 

Nulägesbeskrivning 

I östra delen av planprogramsområdet finns ett grundvattenmagasin (sand- och 
grusförekomst) 
 
I detta magasin finns enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, ovanligt 
goda uttagsmöjligheter i bästa delen av grundvattenmagasin, storleksordningen 
> 125 l/s (ca > 10 000 m3/d). 
 

 
Figur 12 Grundvattenförekomst Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten 

 

Konsekvens och förslag på åtgärd 

Det finns en risk att påverka grundvattnet genom att vid exploateringen sprida 

eventuella föroreningar i området. Det finns också risk för påverkan vid ändring 

av grundvattennivån. 

Sammanfattande bedömning 

Viktigt att vid ta hänsyn till grundvattenmagasinet vid planeringen och att vid 
byggnation inte påverka grundvattnet genom påverkan av förorenade områden 
eller ändra grundvattennivån. 
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5.6 Byggande i östra Mälarens skyddszon för vattentäkt 

Nulägesbeskrivning 

Området ligger inom vattenskyddsområde för östra Mälaren med föreskrifter för 
ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görveln och Skytteholm iöstra Mälaren, 
Stockholms län. (Beslut 2008-11-25). Närmaste vattenverk är Norsborgs 
vattenverk, som försörjer ca 600 000 personekvivalenter med dricksvatten och 
ligger ca 3 kilometer väster ut från planområdet.  

Vattenskyddsområdet består av fyra vattentäktzoner vid respektive vattenverk 
samt en primär och en sekundär skyddszon.  

 

 

Figur 13 Primär och sekundär vattentäktzon vid inom Vattenskyddsområde för östra Mälaren. 

Det finns skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet vad gäller dag- och 
dräneringsvatten, spillvattenhantering, avfallshantering, sjöfart, fritidsbåtar, 
hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen m.m.  

Utdrag ut skyddsföreskrifterna: 
 
Spillvattenhantering (primär och sekundär skyddszon) 

• Hantering av spillvatten får inte ske om det kan medföra risk för 
vattenförorening. 

• Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från 
spillvattenledningsnät får inte anläggas. 

• Nya eller ändrade avloppsanläggningar ska utformas och drivas på sådant 
sätt att risken för utsläpp av föroreningar minimeras. 

• Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa 
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att de inte strider mot 
bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 
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Dag- och dräneringsvatten (primär och sekundär skyddszon) 
• Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 

vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar och parkeringsanläggningar, 
får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem 
vid sådana anläggningar ska vara försett med möjlighet till fördröjning 
och uppsamling i samband med t.ex kemikalieolyckor. 

• Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, 
parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den omfattning och 
utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning 
att den inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 
 

Muddring, mark- och anläggningsarbeten  
Primär skyddszon 

• Muddring, mark- och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd. 
 

• Mark- och anläggningsarbeten inom tomtmark, drift och underhåll av 
vägar och trafikanläggningar samt nyanläggning och underhåll av va-, 
gas-, el- och teleledningar etc., får utföras utan tillstånd under 
förutsättning att verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande 
miljölagstiftning. 

• För muddring och mark- och anläggningsarbeten som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken (vattenverksamhet), krävs inte 
tillstånd enligt dessa föreskrifter. 

• Markutfyllnad och återfyllnad av schakt får endast ske med rena massor 
som inte kan medföra vattenförorening. 
 

Sekundär skyddszon  

• Mark- och anläggningsarbeten får inte ske om det kan medföra risk för 

vattenföroreningar. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Nybyggnation och förtätning medför en växande befolkning, ökad trafik och en 
ökad andel hårdgjorda ytor. En växande befolkning innebär utmaningar för 
dricksvattenförsörjningen och innebär större krav på att dricksvattnet håller god 
kvalitet och att de dricksvattentäkter som finns kan försörja den växande 
befolkningen. Kvaliteten på dricksvattnet är beroende av att dricksvattentäkterna 
skyddas från bland annat föroreningar och näringsämnen. 

Den huvudsakliga delen av planområdet, etapp 1-3, ligger inom den sekundära 
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. De delar av planområdet 
som ligger i vattnet och inom 50 m från Mälarens strand, en eventuell etapp 4, 
ligger inom primära zonen.  

Konsekvenserna av att bygga inom ett vattenskyddsområde är att mer hänsyn 
och en noggrann riskanalys avseende hantering av dag- och dräneringsvatten, 
spillvattenhantering, avfallshantering, sjöfart, fritidsbåtar, hantering av hälso- och 
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miljöfarliga ämnen, m.m. måste ske. Inga arbeten får göras som kan riskera att 
dricksvattentäkten påverkas negativt. 

Sammanfattande bedömning 

I området finns risk för förorenad mark, grundvatten och sediment och därmed 
finns en risk för måttlig till allvarlig konsekvens för spridning av föroreningar till 
dricksvattentäkten vid t.ex. arbete i området. Så tidigt som möjligt i 
detaljplaneskedet behövs en miljöteknisk markundersökning av mark, 
grundvatten och sediment samt en modell för spridningsförutsättningar för att 
kunna bedöma riskerna. 

Vid anläggningsarbetet krävs utförliga arbetsinstruktioner och miljökontroll för 

att minimera påverkan på Mälaren. 

5.7 Översvämning/klimatförändringar 

Nulägesbeskrivning 

Ett varmare klimat ger en ökad nederbörd vilket ökar risken för översvämning av 
sjöar och vattendrag. Mälaren är en översvämningskänslig sjö som kan påverka 
bebyggelse i närområdet. En utredning har gjorts av Botkyrka kommun för att 
kunna bedöma översvämningsrisken i området. Genom ombyggnationen av 
Slussen i Stockholm och nya slussen i Södertälje ökar avtappningskapaciteten 
från Mälaren och översvämningsrisken kommer drastiskt att minska i och med 
det. 
Enligt Botkyrka kommuns klimatstrategi ska ingen bebyggelse placeras lägre än 
2,33 m ö h och ingen samhällsviktig bebyggelse får placeras lägre än 3,3 m ö h. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Nybyggnation intill Slagsta marinas strandkant kommer ligga i riskzonen för 
översvämning vid högt vattenstånd i Mälaren. När nya Slussen är färdig kommer 
vattennivåerna kunna justeras mer än i dag och risken för översvämning kommer 
då att minska. Efter att de nya slussarna är färdigställda planerar man fluktuera 
Mälarens yta i begränsad omfattning för att bevara den biologiska mångfalden 
runt sjön och det innebär att området närmast sjön kan ligga i riskzonen för 
översvämning ändå. 

De inre delarna av området är relativt högt belägna och ligger primärt inte i 
riskzonen om vattenytan i Mälaren skulle stiga. Däremot riskerar stora delar av 
marken närmast Mälaren att översvämmas om sjöns vattenyta stiger. Det gäller 
t.ex. hela industriområdet på Fågelviksvägen 18 och stranden längs Slagsta 
Marina inklusive kajområdet och båtuppställningsplatsen närmast vattnet.    
I princip hela det låglänta området i norr kan betraktas som olämpligt att 
bebygga med hänsyn till kommunens klimatstrategi om inte marknivån justeras.  
Industriområdet på Fågelviksvägen 18 och stranden längs Slagsta Marina bör inte 

planeras för bebyggelse, utan för mindre översvämningskänslig verksamhet som 

t.ex. för den föreslagna gång- och cykelvägen och grön passage för djurlivet. 
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Figur 14 Översvämningsriskområden, Källa: Botkyrka kommun 

 
Då risk för översvämning av Mälaren föreligger vill kommunen anpassa och 
förbereda sig genom att ny bebyggelse ska ligga minst två meter över 
Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämningar på 
annat sätt kan minimeras. 
Nedan ges ett sådant förslag på teknisk lösning vid kaj med s.k. översväm-
ningsmur. 
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Figur 15 Visar förslag på teknisk lösning för att minimera risk för översvämning. 

Sammanfattande bedömning 

Det låglänta området i norr kan betraktas som olämpligt att bebygga med 

bostäder med hänsyn till den ökade risken för översvämningar vid ett högre 

vattenstånd p.g.a. klimatförändringar enligt kommunens klimatstrategi. 

Prognosen med förhöjda vattennivåer i samband med klimatförändringar gör att 

detta område inte bör bebyggas med bostäder utan bör utnyttjas till mindre 

översvämningskänsliga alternativ såsom grönområden, alternativt hitta tekniska 

lösningar för att hindra översvämning. 

 

 

5.8 Buller 

Nulägesbeskrivning 

Den sydligaste delen om området är utsatt för buller från framför allt trafiken på 
E4/E20. Bergsryggen norr om Slagsta handelsplats hindrar det mesta av ljudet att 
sprida sig norrut. Trots det breder en bullermatta från motorvägen ut sig över 
större delen av utredningsområdet, även om inte gällande riktvärden för buller 
överskrids.  
Buller uppkommer också från vägar inom området, t.ex. Tegelängsvägen, samt i 
varierande omfattning från industriområdet på Fågelviksvägen och 
Sjöbodavägen.  
 

Buller  
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och kvalitet. Upplevelsen av 
buller är subjektiv och människor upplever buller på olika sätt. I Sverige 
utgör trafiken, främst vägtrafiken, den vanligaste orsaken till 
bullerstörningar. Vägtrafikbuller har överraskningar i nivåstyrkan, vilket 
ökar dess störningsverkan.  
Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Den kan orsaka irritation, 
stress, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och göra det svårt att 
uppfatta tal. Långvarig exponering kan öka risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar.  
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Riksdag och regerings proposition 1996/97:53  innehåller riktvärden för 
trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
 

• Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA  
• Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA  
• Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA  
• Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

 
På uppdrag av Botkyrka kommun har Muller-BBM Scandinavia AB utfört en 
utredning av externt industribuller från Fittja Värmeverk 2013-01-16 i förhållande 
till nu gällande detaljplaneprogram för Slagsta Strand. Syftet med utredningen 
var att beskriva det bullerbidrag som erhålls i detaljplaneområdet från verksam-
heten idag samt hur bullerbidraget i framtiden via bullerdämpande åtgärder kan 
sänkas till att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. 
Bullret från verksamheten vid Fittjaverket har beräknats till då aktuellt detaljplane-
område, dels som totala immissionsbullernivåer i specifikt utvalda beräknings-
punkter men också i form av bullerspridningskartor. 
Beräkningsresultaten visar att Naturvårdsverkets riktvärden för externt industri-
buller nattetid, 40 dB(A), idag överskrids inom detaljplaneområdet. Om före-
skrivna bullerdämpande åtgärder vid Fittjaverket utförs kommer dock dessa att 
innehållas med minst 2 dB(A) marginal. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

En exploatering av området kommer att innebära ökad vägtrafik. Nya Slagsta-
området beräknas alstra cirka 3 500 fordonsrörelser per dygn. Dessa förväntas 
främst belasta Tegelängsvägen. 

Bebyggelsen i området kommer att påverkas av buller från främst Fittja 
värmeverk, E4/E20, trafiken i närområdet, ljud från färjetrafik och övrig båttrafik. 

I dagsläget är bullernivån för hög för att bygga bostäder. Detta går troligen att 
lösa med bullerreducerande åtgärder på Fittja värmeverk, men också genom 
byggnaders placering och byggtekniska lösningar. T.ex. planeras ett 
parkeringshus som bullerreducerande barriär mot bostadsbebyggelsen. Gator 
och parkeringar i närområdet bör placeras strategiskt ur bullersynpunkt i 
förhållande till bostadshusen.  
Området kommer att vara prioriterat för gång och cykel med förhoppning om att 
minska det privata bilåkandet i området och därmed negativ miljöpåverkan. 
Parkering är tänkt att huvudsakligen förläggas till ett parkeringshus mot Fittja 
Värmeverk och i soutterränglösning. Besöksparkering samt angöring för 
färdtjänst och parkeringsplatser för funktionshindrade sker i huvudsak på egen 
tomt eller längs lokalgator som utformas som ”shared space”, det vill säga 
hårdgjorda ytor som både är till för bilar, cyklister och gående och där 
hastigheten anpassas efter gångtrafikanterna. 
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Figur 16 Bullerspridningskarta, Fittja värmeverk 
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Figur 17 Visar förslag på parkeringsytor, parkeringshus och vägar. 

 
Området ligger inte i anslutning till spårbunden trafik, utan den kollektivtrafik 
som finns och kommer att finnas utgörs av bussar. Det innebär att boende på 
platsen riskerar att bli bilberoende i ganska hög utsträckning. 
Området trafikeras av SL buss 702 mellan Hallunda och Kvarnhagen, med 
busshållplatser på båda sidor om Fågelviksvägen. Utbyggnaden är tillräckligt stor 
för att motivera att en busslinje förlängs till Slagstaområdet och förse området 
med effektiv kollektivtrafik. Detta ligger i linje med kommunens ambition om att 
leva klimatsmart, samt skapar trygga miljöer för barn att vistas i.  

Sammanfattande bedömning 

Bebyggelsen i området kommer att påverkas av buller från främst Fittja 
värmeverk, E4/E20, trafiken i närområdet, ljud från färjetrafik och övrig båttrafik. 

I dagsläget är bullernivån för hög för att bygga bostäder. Detta går troligen att 
lösa med bullerreducerande åtgärder på Fittja värmeverk, men också genom 
byggnaders placering och byggtekniska lösningar. 

En mer detaljerad bullerutredning bör utföras i detaljplaneskedet i samband med 
utformningen av bebyggelsen för att säkerställa att bullernivån inte överstiger de 
riktvärden för nybyggnation av bostäder som finns. 
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5.9 Luftutsläpp 

Nulägesbeskrivning 

Källor till luftföroreningsutsläpp i närområdet är trafiken på E4/E20 som går söder 
om området, samt verksamheter i industriområdet på Fågelviksvägen och 
Sjöbodavägen, i första hand Fittja värmeverk. Den sammanlagda driftseffekten i 
Fittjaverkets pannor är 380 MW. Fittja värmeverk eldas främst med träpellets, men 
kan även elda biobränslet tallbecksolja och vid kallare väder även eldningsolja.  

Upphov av störande lukt från bränslen på området är möjligt. Vid platsbesök av 
kommunen (enligt behovsbedömningsrapporten) luktar det olja i östra delen av 
planområdet vid värmeverkets tomt, från något som sannolikt är ett 
ventilationsrör från bergrum för oljelagring. I närliggande industriområde finns 
även andra industrier som kan ge upphov till lukt, t.ex. lösningsmedelsutsläpp. 

Miljökvalitetsnormer reglerar högsta tillåtna halter av luftföroreningar som kan 
orsaka olägenheter för människors hälsa. Normerna baseras på ett EU-direktiv 
med syfte att skydda människors hälsa.  
 
För luftkvalitet (utomhus) finns för närvarande miljökvalitetsnormer omfattande 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar, 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Vägtrafiken är generellt sett den 
största utsläppskällan och för denna är det miljökvalitetsnormerna avseende 
kvävedioxid, NO2 och partiklar (PM10) som är mest aktuella. 
Stockholmsregionen och andra städer i Sverige har problem med höga halter av 
partiklar och kvävedioxid och på en del platser överskrids de miljökvalitetsnormer 
som gäller. 
 
Spridningsberäkningar som utförts med år 2010 som scenario, visar att MKN 
klaras för både NO2 och PM10. (Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, 
2011. http://slb.nu/lvf). Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, överskrids längs 
motorvägen E4/E20. Även kvävedioxidhalterna är förhöjda längs denna sträcka, 
men normen klaras sannolikt i dagsläget enligt gjorda beräkningar.  

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Området är sannolikt välventilerat och har inte någon förhöjd risk att drabbas av 
inversioner som bl.a. kan ge förhöjda luftföroreningshalter. Möjligen kan de lägre 
partierna vid Tegelängsvägens norra del mot Slagsta Marina ha något sämre 
utvädringsmöjligheter, då dalen i viss mån sammanhänger med bostadsområdet 
på Lavendelvägen som bedömts ha sämre utvädringsmöjligheter vid tillfällen för 

Luftutsläpp 
Luftföroreningar har betydelse för miljön och hälsan lokalt, regionalt och 
globalt. Lokalt kan påverkan ske på hälsa, vegetation och byggnader. 
Spridning kan ske över stora områden och kan regionalt påverka 
försurning, övergödning och bildning av marknära ozon. Globalt sker 
påverkan genom utsläpp av klimatpåverkande gaser. 
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inversion. Det är viktigt att inte bygga för högt så att gaturummet riskerar att 
slutas och därmed förhindra utvädring som kan ge upphov till förhöjda luft-
föroreningshalter 

Luftutsläpp från värmeverket i Fittja släpps ut på en höjd av hundra meter och vid 
normal väderlek hinner föroreningarna sannolikt bort från området innan 
föroreningarna når marknivå. Hanteringen av olika bränslen på värmeverkets 
tomt kan möjligen ge upphov till störande lukt. Inom industriområdet finns också 
verksamheter, t.ex. lösningsmedelsutsläpp, som kan ge upphov till lukt i området. 

Exploatering av området kommer leda till en ökad trafik och därmed ökade 
utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen förväntas inte vara av den storleks-
ordningen att de leder till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.  

Området kommer med största sannolikhet att anslutas till fjärrvärmenätet, vilket 
minimerar lokala luftföroreningsutsläpp. En bostadsbebyggelse nära värmeverket 
kan påverka verkets framtida utvecklingsmöjligheter. I dagsläget är uppvärmning 
med värme från Fittja värmeverk ett bra alternativ ur miljö- och klimatsynpunkt. 

Området ligger intill värmeverkets skorsten, av denna anledning är det olämpligt 
att uppföra höga byggnader inom området då dessa riskerar hamna mycket nära 
skorstensutsläppen som kan vara hälsofarliga, störande och riskera att isa ned 
närliggande konstruktioner om vattenånga kondenserar och fryser till under kalla 
dagar.  

Sammanfattande bedömning 

Exploatering av området kommer leda till en ökad trafik och därmed ökade 
utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen förväntas inte vara av den storleks-
ordningen att de leder till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.  

Ev. risker och olägenheter från värmeverkets verksamhet bör utredas närmare. 
Bl.a. skulle spridningssimuleringar av luftutsläppen från värmeverket kunna 
utföras, för att se hur närliggande bostäder kan påverkas vid olika typer av 
vädersituationer. 
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5.10 Risker 

Nulägesbeskrivning 

Botkyrka kommun vill kunna kombinera verksamheten vid Fittja värmeverk med 
utbyggnad av bostäder i närområdet.  

Energiproduktion är en typ av verksamhet som i hög grad styrs av bl.a. politisk 
vilja, och andra utomstående faktorer. Det kan därför vara önskvärt för 
Söderenergi att t.ex. ha fysiskt handlingsutrymme kring värmeverket och inte 
begränsas av närliggande verksamheter. Fjärrvärmen i kommunen är generellt 
sett mycket väl utbyggd och ett förhållandevis miljövänligt uppvärmnings-
alternativ och därför mycket strategiskt viktig.  

På längre sikt räknar kommunen med att behovet av fjärrvärme minskar till följd 
av dels teknikutveckling och dels minskad efterfrågan efter miljonprogrammets 
upprustning. Med tanke på att värmeverket ligger inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde bör inga betydande nyinvesteringar för 
fjärrvärmeproduktion göras här enligt kommunen. I sitt yttrande över 
översiktsplanen anger Länsstyrelsen att de ser Fittja värmeverk som viktig för 
fjärrvärmeförsörjningen i den sydvästra regiondelen. Länsstyrelsen påpekar också 
att om bostäder byggs i närområdet så måste hänsyn tas till nödvändiga 
skyddsavstånd. Detta med hänsyn till de typen av bränslen som används inom 
anläggningen samt att det i dagsläget inte finns några planer på att avveckla 
värmeverket. 

I regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010, redovisas Fittja 
värmeverk som en viktig regional fjärrvärmeanläggning som ska värnas om.  

Sydväst om Fittja värmeverk finns två bergrum för oljelagring (max 135 000 m3). 
De ligger under en del av planområdet Vagnslidret 1, dp54-51. Eldningsoljan tas 
in via produktledningen som är förbunden med hamnpiren för dockning. 

Riskhantering i den fysiska planeringen regleras i plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och miljöbalken. I plan- och bygglagen står det exempelvis att 
bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand 
och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  
I Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” (1995) 
anges riktvärdet för skyddsavstånd från bostäder till olika typer av industri-
anläggningar. Riktvärdet för skyddsavstånd för förbränningsanläggningar av 

Risk  
Med risk avses i detta sammanhang olycksscenarier som kan få 
konsekvenser för människors liv och hälsa.  
 
Riskhanteringen syftar till att minimera riskerna för de människor som 
vistas, passerar, bor eller arbetar i området. Riskbedömningen omfattar 
påverkan på människors hälsa, samhällsviktiga verksamheter, utpekade 
naturvärden och vattenresurser.  
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Fittjaverkets typ är 700 m. Om hanteringen av fastbränsle inte ger störningar kan 
dock skyddsavståndet minskas avsevärt, t.ex. vid inbyggnad. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

I en riskanalys som Brandskyddslaget gjort i uppdrag av Botkyrka kommun 2013, 
har planområdet för Slagsta Strand analyserats med avseende på plötsliga och 
oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som 
vistas inom området. Hänsyn till långsiktiga effekter av hälsofarlig ämnen, buller 
eller miljöfarliga utsläpp ingick ej i analysen. 
 
De riskkällor som efter inventering pekats ut inom och i anslutning till området är: 
- hantering av farliga ämnen på Fittja värmeverk, 
- transport och lossning av drivmedel vid Slagsta marinas sjömack 
- uppställning av båtar vid Slagsta marina 
 
Rapporten drar slutsatsen att sannolikheten för olycka vid de olika riskkällorna 
uppskattas som mycket låga men kan ej uteslutas. Åtgärder har föreslagits för att 
minimera möjliga risker. 
 

Riskanalysen som genomfördes 2013 rekommenderade förslag på åtgärder vid ny 
bebyggelse inom planområdet: 

- Verksamheter så som bostäder, kontor, förskola ska inte placeras närmare 
sjömackens lossningsplats än 25 meter. Förskolan bör placeras minst 50 
meter ifrån denna. 

- Båtuppläggningsplatsen bör inte ligga närmare verksamheter än 20 meter 
med hänsyn till brandspridning. Bostäder och kontor kan ligga 20 meter 
ifrån också men måste då byggas med fasad och fönster av lägst 
brandteknisk klass EI 30. 

- Båtuppläggningsplatsen nya placering bör ej vara inom 25 meter från 
plats för tankfartyg vid Fittja värmeverk.  

- Det bör vara minst 100 meter mellan planerad verksamhet och 
Fittjaverkets användningsgräns.  

- Om verksamheter planeras närmare E4/E20 än 150 meter bör 
kompletterande analys göras. 

 
Om bebyggelse utförs inom givna skyddsavstånd kan det vara i behov av 
säkerhetshöjande åtgärder.  
 
I samband med att miljökonsekvensbeskrivning tas fram i detaljplaneskedet bör 
en riskanalys utifrån Sevesodirektivet upprättas. Denna ska belysa risker och 
olägenheter från värmeverkets verksamhet, eventuell risk för kemikalieutsläpp 
samt buller utreds närmare. Bland annat skulle spridningssimuleringar av 
luftutsläppen från värmeverket kunna utföras, för att se hur närliggande bostäder 
kan påverkas vid olika typer av vädersituationer. 
Enligt Sevesodirektivet ska riskanalysen innehålla värmeverkets interna planer för 
förebyggande av olycka samt planer för räddningsinsatser. Den ska även inne-
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hålla planer för att begränsa de negativa konsekvenserna för människor och miljö 
i händelse av olycka 
I samband med riskutredning ska redovisning tas fram av vilka tillstånd och beslut 
som finns för värmeverket samt verkets användning. 
 
Sammanfattande bedömning 
Brandskyddslaget har gjort en riskanalys för området och de riskkällor som 
pekats ut inom och i anslutning till området är hantering av farliga ämnen på 
Fittja värmeverk, transport och lossning av drivmedel vid Slagsta marinas sjömack 
och uppställning av båtar vid Slagsta marina. 
Rapporten drar slutsatsen att sannolikheten för olycka vid de olika riskkällorna 
uppskattas som mycket låga men kan ej uteslutas. 
I rapporten ges förslag på ett riskavstånd till Fittja värmeverk på 100 m från deras 
användningsområde.  
 
 

 

5.11 Kulturmiljö 

Nulägesbeskrivning 

Namnet Slagsta är känt från 1300-talet i olika versioner. Det enda som finns kvar 
idag från järnålder är några stensättningar som troligen är från äldre järnålder. Ett 
kulturminne i form av kommunens enda hällristning finns också bevarad (utanför 
planprogramområdet). Västerut ligger ett område med natur som av kommunen 
tolkats att ingå i riksintresset kulturmiljön Bornsjön. I början på 1970-talet 
planlades Slagsta huvudsakligen för industri och har sedan i omgångar under 
årens lopp reviderats för att tillmötesgå olika intressen. 
 
Planprogramområdet västra del har ursprungligen legat inom Slagsta gårds 
marker och den östligaste delen tillhörde ursprungligen Fittja gård. Båda 

Kulturmiljö  
Med kulturmiljöer avses miljöer, karaktärer, strukturer och enskilda objekt 
som tydligt speglar vår historia och som berättar om människors liv och 
verksamhet i förfluten tid. Mark- och vattenområden som har nationell 
betydelse för bevarande eller utveckling av kulturmiljövärden kan 
klassificeras som riksintresseområden. Dessa områden är av nationellt 
intresse och ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra 
beslut om markanvändning. Områdena skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada de värden som är av riksintresse.  
Helhetsmiljöer, områden med bevarade historiska strukturer, karaktärer 
eller objekt kan vara intressanta ur regionalt eller kommunalt perspektiv. 
Områden som särskilt ingående belyser viktiga delar ur kommunens 
historia är även de värdefulla. Kulturmiljön består av forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv.  
Objekt, strukturer och karaktärer som belyser platsens historia såsom ett 
äldre odlingslandskap, bebyggelse, äldre vägsystem, fornlämningar eller 
rester av industriella verksamheter kan betraktas som en kulturell, social 
och ekonomisk resurs. Dessa resurser kan utnyttjas i samband med 
utveckling och förändring av vårt samhälle. Fornlämningar är skyddade i 
enlighet med bestämmelser i lagen och får inte skadas. 
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gårdarna är anlagda under yngre järnålder och levde kvar ända fram till 1960-
talets exploatering av norra Botkyrka. 
Inom planprogramområdet finns inga kända förhistoriska lämningar bevarade. 
Däremot finns lämningar från historisk tid. I naturområdet mellan Slagstabadet 
och Slagsta marina kan man ännu se resterna av ett av Slagstas två tegelbruk. 
Tegeltillverkningen har anor ända sedan 1600-talet. I slutet av 1800-talet tillhörde 
Slagstas tegelbruk de största i Mälardalen. Tillverkningen upphörde omkring 
1914. Eftersom tegelbruken är en viktig del av Slagstas och Botkyrka historia är 
det angeläget att dessa lämningar bevaras. Söder om planprogramområdet inom 
kvarteret Botvidsgymnasiet fann man vid 1970-talets exploatering spår av en ca 
4000 år gammal bosättning. Platsen är nu bebyggd och alla spår utplånade. Strax 
sydväst om planområdet ligger den märkliga Slagstaristningen som dateras till 
bronsåldern. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Inga kända förhistoriska lämningar finns inom området. Historisk lämningar från 
Slagstas två tegelbruk finns i området och de ska enligt kommunen bevaras.  

Sammanfattande bedömning 

Planprogrammets bedöms ge små eller inga konsekvenser på kulturmiljön då 
inga kända förhistoriska lämningar finns i området. Kommunen vill bevara de 
historiska lämningarna av tegelbruken som är en viktig del av Slagstas och 
Botkyrkas historia.  
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Figur 18 Kulturlämningar Slagsta strand 
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5.12 Rekreation och friluftsliv 

Nulägesbeskrivning 

Mälaren med dess öar och stränder är riksintresse för turism och friluftsliv, se 1.5. 
Slagsta Marina är en stor fritidsbåtshamn vid Mälarens strand med bl.a. gäst-
hamn, båtmack, kran, husvagnsuppställning och café. Hamnen spelar därför en 
stor roll för båtlivet, både för boende inom och utanför kommunen.  

I planområdets norra del längs Mälaren löper Mälarpromenaden, som är av stor 
betydelse för friluftslivet. Planerna är att lämna Korpberget orört och förstärka 
Mälarpromenadens sträckning genom marinan. Övriga delar av betydelse för det 
fotburna friluftslivet är framför allt gång- och cykelvägen till Slagstabadet men 
även den stig som går i skogsområdet mellan Tegelängsvägen och Sjöboda-
vägen. 

Konsekvenser och förslag på åtgärder 

Tanken är att behålla marinan med vissa förändringar, framför allt gäller det 
vinteruppställningsplatserna och verksamheterna på land, vilket sannolikt ger 
konsekvenser för båtlivet. Planerna på en etapp 4 vid vattnet kan få konsekvenser 
på dagens utformning av marinan och båtlivet, och på allmänhetens 
tillgänglighet till Mälarstranden. Hur stora och på vilket sätt går inte att säga 
innan planerna är klara. 

Enligt kommunens naturvårdsprogram Botkyrkas gröna värden är en av de 

prioriterade åtgärderna att förlänga Mälarpromenaden till Vårby. I programmet 

framgår att stigen behöver tydliggöras mellan Slagstabadet och Slagsta färjeläge. 

Vidare är det av största behov att skapa en anslutning av denna stig till 

Huddinges och Stockholm stads gångstråk i öster. Vid en planering av området är 

det mycket önskvärt att tillgängliggöra stranden längs hela sträckan från 

Slagstabadet ner till Vårbybron. I möjligaste mån bör denna strandzon även 

”gröngöras”, där så inte är fallet i dagsläget, för att även underlätta för djurlivet 

att röra sig i öst-västlig riktning. De för djurlivet ovan föreslagna gröna stråk 

Rekreation och friluftsliv  
Rekreation är ett vitt begrepp men avser i denna 
miljökonsekvensbeskrivning främst ”naturrekreation”. Med 
”naturrekreation” avses den typ av rekreation som äger rum i gröna 
utomhusmiljöer såsom friluftsområden och parker men även på allmänt 
tillgängliga vattenytor. Det kan röra sig om allt från vardagsrekreation som 
hundpromenader eller joggingturer till mer sociala händelser såsom 
picknickar och brännbollsmatcher.  
För att ett rekreationsområde ska fungera som en avkopplande miljö finns 
det krav på kvaliteter såsom tystnad samt vackra och omväxlande miljöer. 
Störningar som sänker kvaliteten på ett tätortsnära rekreationsområde 
kan till exempel vara nedskräpning eller buller. Vid en bedömning av 
påverkan på rekreationsområden, är det även viktigt att ta hänsyn till 
människors möjligheter att ta sig till såväl som mellan dessa områden. 
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genom området upp till Mälarstranden skulle även kunna kombineras med stigar 

för gående. 

 

Figur 19 Kopplingar till marinan och Mälarpromenaden. 
 

Sammanfattande bedömning 

Mälaren med dess öar och stränder är riksintresse för turism och friluftsliv. Slagsta 
Marina är fritidsbåthamn som är viktig för båtlivet, både för boende inom och 
utanför kommunen. Troligen kommer planprogrammet att få konsekvenser för 
främst vinteruppläggningsplatsen för båtar och vissa av marinans verksamheter i 
landområdet. Hur stora och på vilket sätt går inte att säga innan planerna är klara. 

I planområdets norra del längs Mälaren löper Mälarpromenaden, som är av stor 
betydelse för friluftslivet. Planprogrammet kommer att öka tillgängligheten till 
Mälarens strand och Mälarpromenaden och därmed få positiva konsekvenser för 
turism och framförallt friluftslivet.  
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6 Miljökonsekvenser under byggskedet 
Behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplaneskedet. 

7 Samlad miljöbedömning och måluppfyllelse 

7.1 Samlad bedömning 

I Botkyrka kommuns behovsbedömning bedömdes de kritiska miljöaspekterna 
vara eventuella markföroreningar och förorenade sediment, byggande i vatten 
inom primär skyddszon för vattentäkt, konsekvenser av eventuella framtida 
översvämningar av lågt liggande partier, hantering av dagvatten samt buller inom 
delar av området. Vidare bedömdes att riskerna med att bygga bostäder nära 
värmeverket och vilka konsekvenser detta medför för värmeverkets framtida 
utveckling bör utredas. 

Vad gäller markföroreningar finns en stor risk att marken är så pass förorenad i 
vissa delar av området att den i nuläget inte är lämplig för byggnation av 
bostäder och förskola. En sanering av vissa delar av området är troligen aktuell. 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning bör göras så snart som möjligt för 
att kunna bedöma föroreningsnivån och risker med eventuella föroreningar. En 
övergripande efterbehandlingsplan bör tas fram utifrån den översiktliga mark-
undersökningen så att en eventuell sanering sker i rätt ordning med hänsyn till de 
olika byggnadsetapperna, spridningsriktning och risker med eventuella 
föroreningar. Planprogramområdet ligger inom Östra Mälarens skyddszon för 
vattentäkt och det finns en risk för allvarlig konsekvens för denna om det sker 
spridning av föroreningar till denna dricksvattentäkt. I området finns också ett 
grundvattenmagasin som man måste ta hänsyn till så att heller detta påverkas av 
föroreningar eller förändring av grundvattennivån. 

Exploateringen medför troligen en ökad belastning av föroreningar genom till-
försel av förorenat dagvatten till grund- och ytvattnet och kan få måttliga till 
allvarliga konsekvenser för vattenmiljön om inte rening av detta vatten sker innan 
utsläpp. Detta kan göras på flera olika sätt t.ex. lokalt omhändertagande av dag-
vatten, fördröjningsmagasin, reningsanläggningar av olika slag, filter i brunnar 
etc. Det är viktigt att en dagvattenutredning görs så fort som möjligt i projektet 
för att kunna hitta bästa möjliga lösning ur miljösynpunkt. 
 
Enligt kommunens klimatstrategi är det låglänta området i norr olämpligt att 
bebygga med bostäder med hänsyn till den ökade risken för översvämningar vid 
ett högre vattenstånd på grund av t.ex. klimatförändringar. Detta område bör 
utnyttjas till mindre översvämningskänsliga alternativ såsom grönområden 
alternativt hitta tekniska lösningar för att hindra översvämning. 

Bebyggelsen i området kommer att påverkas av buller från främst Fittja 
värmeverk, E4/E20, trafiken i närområdet, ljud från färjetrafik och övrig båttrafik. I 
dagsläget är bullernivån för hög för att bygga bostäder. Detta går troligen att 
lösa med bullerreducerande åtgärder på Fittja värmeverk, men också genom 
byggnaders placering och byggtekniska lösningar. En mer detaljerad 
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bullerutredning bör utföras i detaljplaneskedet i samband med utformningen av 
bebyggelsen för att säkerställa att bullernivån inte överstiger de riktvärden för 
nybyggnation av bostäder som finns. 

En riskanalys har gjorts för området och de riskkällor som pekats ut inom och i 
anslutning till området är hantering av farliga ämnen på Fittja värmeverk, 
transport och lossning av drivmedel vid Slagsta marinas sjömack och uppställning 
av båtar vid Slagsta marina. 
Rapporten drar slutsatsen att sannolikheten för olycka vid de olika riskkällorna 
uppskattas som mycket låga men kan ej uteslutas. I rapporten ges förslag på ett 
riskavstånd till Fittja värmeverk på 100 m från deras användningsområde.   
Ev. risker och olägenheter från värmeverkets verksamhet bör utredas närmare. 
Bl.a. skulle spridningssimuleringar av luftutsläppen från värmeverket kunna 
utföras, för att se hur närliggande bostäder kan påverkas vid olika typer av 
vädersituationer. Exploatering av området kommer leda till en ökad trafikmängd 
och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen förväntas inte vara av 
den storleksordningen att de leder till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids. 

Planprogramområdet bedöms kunna vara möjligt att bebygga med bostäder, 
men kompletterande underlag behöver tas fram avseende markföroreningar, 
buller, luftföroreningar och dagvattenhantering. 

− En miljötekniskmarkundersökning behövs för att kunna bedöma 
eventuellt saneringsbehov för att klara Naturvårdsverkets riktvärden för så 
kallad känslig markanvändning.  

− En mer detaljerad bullerutredning krävs i detaljplaneskedet för att 
säkerställa att riktvärdena för buller uppfylls.  

− En simulering av föroreningsnivåerna vid olika väderförutsättningar krävs 
för att kunna bedöma om miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls. 

− En dagvattenutredning behövs för att kunna bedöma om det i området är 
möjligt att ta hand om den ökade mängden dagvatten utan att riskera att 
påverka Östra Mälarens vattentäkt eller grundvattenmagasinet negativt.  

 

7.2 Måluppfyllelse 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12 § punkt 5 miljöbalken 
innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan 
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet”. Arbetet med miljömålen syftar 
till att överlämna en god miljö till nästa generation. De mål som bedömts ha 
betydelse för utvärderingen av nollalternativet och planförslaget har valts ut. De 
nationella miljökvalitetsmålen redovisas i tabellen nedan: 

Hur det föreslagna programmet bedöms påverka de miljömål som är relevanta 
redovisas i tabell 2. Det är mycket svårt att bedöma måluppfyllelsen då planerna 
fortfarande är i sin linda. Påverkan på miljömålen bedöms säkrare i 
detaljplaneskedet. 
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Tabell 2 Planprogrammets påverkan på relevanta miljömål 

Miljökvalitetsmål Programmets inverkan på 
miljökvalitetsmålen 

Nollalternativets inverkan 
på miljökvalitetsmålen 

1 Begränsad 
klimatpåverkan 

- 
 
 
 

Ökad trafik 
 
Förtätning av 
bebyggelse underlättar 
utbyggnaden av 
kollektivtrafiken. 
Anslutning till 
fjärrvärme 

0 Trafik till 
verksamheterna i 
området. 

2 Frisk luft - 
 
 

Ökad trafikmängd kan 
försvåra att uppnå 
målet. 
Beräkningar avseende 
haltbidrag kan visa om 
haltbidraget bidrar till 
att inte klara 
miljökvalitetsnormerna. 

0 Fjärrvärmeverket 
E4/E20 
Övriga utsläpp från 
industriverksamhet
er i området.  

4 Giftfri miljö ++ 
 
 

 

Ny markanvändning 
som kräver en renare 
mark. Ev sanering av 
vissa områden. 

 

- Ev. risk för 
spridning av 
befintliga 
markföroreningar. 

7 Ingen 
övergödning 

-+ Bättre 
dagvattenhantering. 
Minskad spridning av 
förorening vid ev 
sanering. Mer 
hårdgjord yta. 

0 Ingen förändring. 
Befintlig 
dagvattenhanterin
g. 

8 Levande sjöar 
och vattendrag 

+ Förbättring av 
dagvattenhanteringen i 
samband med 
nybyggnationen borde 
minska utsläppen till 
Mälaren även sanering 
av markföroreningar 

0 Risk för spridning 
av föroreningar 
från området. 
Ingen skillnad mot 
nuläge = 0 

9 Grundvatten i 
god kvalitet 

-+ Dagvattenhantering 
och verksamheter kan 
påverka grundvattnet. 
En ev. sanering ökar 
troligen grundvattnets 
kvalitet. 
 

0 Risk för spridning 
av föroreningar 
från området. 

12 Levande 
skogar 

- Ett mindre 
skogsområde 
exploateras i samband 
med byggnation. Den 
gröna korridoren 
minskar. 

+ Skogsområdet 
bevaras. 

15 God bebyggd 
miljö 

+ Ny markanvändning 
som bidrar positivt till 
miljömålet 

0 Industriområde 
bidrar inte positivt 
till miljömålet. 

16 Ett rikt växt- 
och djurliv 

- Naturområde påverkas 
och eventuellt även 
strandområdet. Kan 
påverka de ekologiska 
sambanden. Kan skapa 
barriär för spridning av 
flora och fauna.  

0 Industriområde. 
Troligen bevaras 
skogsområdet i 
mitten av området. 
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8 Uppföljning och övervakning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt kraven i miljöbalken innehålla en 
redogörelse av de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som planen medför. Det bör utredas vilka 
skyddsåtgärder som behövs såväl under bygg- och anläggningstiden som när 
området är utbyggt och taget i bruk för att hindra eller mildra de störningar som 
kan drabba omgivningen. 

Denna del kommer inte närmare beskrivas i den övergripande 
miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet utan kommer att hanteras i 
detaljplanearbetet. 

9 Fortsatt arbete 
De tillstånd, dispenser eller anmälningar som kan komma att krävas för att kunna 
exploatera området görs i ett senare skede.  

För nedanstående fokusområden bör separata utredningar tas fram som underlag 
i detaljplaneskedet. 

• Dagvattenutredning 
• Miljöteknisk markundersökning och spridningsmodell för eventuella 

föroreningar 
• Bullerutredning för att säkerställa att gällande riktvärden innehålls. 
• Riskanalys enligt Sevesodirektivet inkl. spridningssimulering av luftutsläpp 

från värmeverket och tillkommande trafikmängd 
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Informationsbrev om samråd  
 
Förslag till Detaljplaneprogram för Slagsta strand, Botkyrka kommun 
Nu pågår ett arbete med att ta fram ett program för en ny stadsdel i Slagsta. Samråd 
för planförslaget pågår från 3 november 2016 till och med 24 november 2016. 
 
Förslaget 
Förslagets syfte är att utveckla en 
attraktiv stadsdel nära vattnet för ca 
1200 bostäder. I stadsdelen kommer 
två gröna kilar med träd, buskar och 
klippformationer att binda ihop mari-
nan och berget. På södra sidan kopp-
las kilarna vidare till utsiktsplatsen 
och handelsområdet. I mitten av 
stadsdelen skapar vi ett torg med ut-
sikt mot vattnet. Intill förskolan an-
ordnar vi en lekplats där marinans 
besökare, boende och skolbarn kan 
träffas.  
 
I området planerar vi 1200 nya bostä-
der i form av hyresrätter och bostads-
rätter. Utbyggnaden blir tillräckligt 
stor för att motivera att en busslinje 
förlängs till området. Byggnadshöj-
derna varierar med utgångspunkt i omgivningen: högre bebyggelse i sydost mot Fittja 
värmeverk och berget; mindre bebyggelse mot villa kvarteren i väst och mot marinan. 
 
Vad händer nu?  
Från torsdagen den 3 november 2016 till torsdagen den 24 november 2016 pågår pro-
gramsamråd för Slagsta strand. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 
45 plan 2 i Tumba och på Folkets Hus i Hallunda (adress: Borgvägen 1 145 69 
NORSBORG).  
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Programsamrådsmöte 
Den 17 november 2016 kl. 18:00 till 19:30 håller vi samrådsmöte för planförslaget i 
Folkets Hus Hallunda rum Brage Teatern (adress: Borgvägen 1 145 69 NORSBORG). 
På mötet finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor.  
  
Tyck till!  
Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Botkyrka kommun 
147 85 Tumba 
 
Vi behöver ditt yttrande skriftligt senast den 24 oktober 2016.  
 
Har du frågor? Hör av dig till planarkitekt Gio Olla, planenhet telefonnummer: 
0853061045. 
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Planprocessen 

Programprocess som vi befinner oss nu ger en inriktning för området. Efter det börjar 
vi detaljplanearbete som ger områdets exakta utformning. Minst ytterligare två 
samrådstillfällen kommer under detaljplanearbetet. 
 
Bakgrund 
Slagsta strand är i kommunens översiktsplan utpekat som ett förändringsområde för 
bostäder och verksamheter. 2011 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 
en ny stadsdel i området. 
 
Kommunen har valt att inleda planprocessen med ett övergripande detaljplaneprogram 
för hela området. Syfte med programmet är att i ett tidigt skede få till stånd en dialog 
om inriktning för hur området kan utvecklas till en attraktiv stadsdel. Illustrationer i 
programmet bör läsas som principiella riktlinjer för att stödja diskussionen. 
 
I programarbetet prövar vi förutsättningar för att: 
• bygga vidare på det värde som marinan utgör och integrera marinan i stadsdelen, 
• stärka tillgänglighet till Mälarstranden med badet och marinan och  
• kombinera utbyggnad av bostäder med verksamheten i Fittja värmeverk. 
 
Medföljande handlingar 
Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se. Försla-
get finns tillgängligt i sin helhet på botkyrka.se > Bo & bygga > Detaljplaner och 
program under arbete > Hallunda – Norsborg > Slagsta strand. Förslaget ställs ut på 
plan 2 i kommunhuset och i Folkets Hus Hallunda (adress: Borgvägen 1 145 69 
NORSBORG).  
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Synpunkter (valfritt formulär) 
 
 □ Godkänner förslaget 
□ Har följande synpunkter 
 
 
........…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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Inledning 
  
Arbetet med att ta fram en detaljplan 
regleras i plan- och bygglagen, PBL och 
kan delas in i olika skeden. 
 
Detaljplanen ska ge en samlad bild av 
markanvändningen och hur miljön är 
tänkt att förändras och bevaras. Under 
samrådsskedet tas ett förslag till 
detaljplan fram och berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Därefter sker en bearbetning 
av planförslaget som sedan blir föremål 
för granskning. I antagandeskedet 
godkänns detaljplanen av 
samhällsbyggnadsnämnden innan den 
antas av kommunfullmäktige. Efter 
antagande vinner detaljplanen laga 
kraft, under förutsättning att den inte 
överklagas.  
 
Detaljplanen planläggs med standardförfarande enligt den nya PBL som 
trädde i kraft från och med 2015-01-01. Den aktuella detaljplanen 60-35, som 
berör hela planområdet, planlades enligt Plan- och bygglagen 2010:900. 
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Raad Al Khafagy Planavdelningen 
Åsa Hansson  Projektledare, mark och exploateringsenheten  
Dan Arvidsson  Miljöenheten 
Serop Bidros   Gata/parkenheten 
 
 
E-post: raad.alkhafagy@botkyrka.se 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
Handlingar 

 Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
 Denna plan- och genomförandebeskrivning  
 
Övriga handlingar som tagits fram under planarbetet 
 
 Fastighetsförteckning  
 Utredningar;  

Dessa finns delvis sammanfattade i planbeskrivningen samt i dess helhet 
att tillgå på nätet. www.botkyrka.se.  

 PM avseende topografiska- och geotekniska förhållanden, Kelin 
Marksupport AB 2016-09-19 för Kv. Gäststugan 1  

 Bullerutredning, PM avseende beräkning av ljudnivåer från väg- och 
spårtrafik, Akustik Byrån 2016-09-21 

 
 

Planens syfte 

Planens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med nya lokaler 
genom utökningar av byggrätter inom fastigheterna Lindhov 15:25, 
Storstugan 2 och Gäststugan 1 i den gällande detaljplanen 60-35 i 
Sandstugan. 
En del av fastigheten Lindhov 15:24 kommer att bli berörd av den nya 
detaljplanen.  
Den aktuella detaljplanen 60-35 anger en möjlig användning för centrum och 
bostäder på den aktuella delen och den nya planenssyfte inryms i det 
ursprungliga plansyftet.  

 

Bakgrund 

Kommunen fick i oktober 2015 en begäran från Liljestrand Fastigheter AB 
om att göra några ändringar i den gällande detaljplanen 60-35 för 
Sandstugan. Begäran kompletterades i december 2015 med nya ändringar. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav i sitt beslut 2016-03-15 § 80 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta förslag till en ny 
detaljplan. 
Det är samma berörda markägare som sökte till den aktuella detaljplanen.  
Samrådsförslaget föreslår ca 290 nya bostäder och området ligger inom 
gränserna för av den aktuella detaljplanen 60-35.  
Skälet till en ny detaljplan är dels för att exploatören köpte fastigheten 
Storstugan 2 och vill skapa en ny gestaltning på denna fastighet, och dels för 
att anpassa bebyggelse i fastigheten Gäststugan 1 till marktopografi genom 
att bygga garage i suterrängsvåning och öka antala våningar. Norr om det 
befintliga sjukhuset vill exploatören skapa ett litet torg med nya lokaler för 

http://www.botkyrka.se/
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närservice och öka byggrätten ovan dessa lokaler, vilket påverkar 
användningsgränser i den gällande detaljplanen.   
 
 
Eftersom den aktuella detaljplanen Sandstugan, Uttran (60-35) planlades 
enligt PBL 2010:900 medan den nya detaljplanen ska regleras enligt den nya 
PBL som trädde i kraft från och med 2015-01-01 och för att undvika 
krånglighet med bestämmelser och bygglov, valde förvaltningen att upprätta 
en ny detaljplan i stället för att göra ändringar i den aktuella detaljplanen. 

 
 
Planens läge och areal 

Planområdet är ca 8130kvm stort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Planområdet ligger ca 2 km från Tumba centrum, och den infattar tre delar. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
Översiktliga planer 

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. 
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan som utpekar 
Sandstugan som område för bostadsutbyggnad.  
 



BOTKYRKA KOMMUN  7 [18] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten  
 
 

 

60-37 

Detaljplaner 

Det är samma berörda markägare som sökte till den aktuella detaljplanen. 
Gällande detaljplan Sandstugan, Uttran (60-35) vann laga kraft 2014-11-03. 
Genomförandetiden är 10 år och den gäller fortfarande. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Markägoförhållanden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Största delen av planområdet ägs av helägda dotterbolag till Liljestrand 
Fastigheters AB och en liten del i norr av Botkyrka kommun 

 
 
Geotekniska förhållanden, radon och skredrisk 

Jordmaterialet bedöms mestadels vara isälvmaterial av grus och sand.  
Enligt radonmätningarna klassificeras området som högradonmark. I 
dagsläget föreligger ingen skredrisk i området. 

 
Störningar 

I randzonen av detaljplanens södra del finns buller från väg- och spårtrafiken.   
 
Bebyggelseområden  

Befintliga bostäder 

Byggande inom området pågår. Ett nytt äldreboende med bostäder öster om 
planområdet är färdigbyggt och hyresgästerna har redan flyttat in. De tre 

1. Lindhov 15:25 ägs av  

   Uttrans förvaltning AB  

 

1a. Storstugan 2 ägs av 

     Fastighetsaktiebolaget   

    Lindhov 15:26  

 

1b. Gäststugan 1 ägs av 

Sandstugan i  Uttran AB  

 

2. Lindhov 15:24 ägs av 

   Botkyrka kommun  
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första punkthusen i kv. Lillstugan 1 väster om planområdet är också klara och 
inflyttning har börjat. Byggarbetet pågår med de fyra punkthusen i kv. 
Lillstugan 2 och kv. Storstugan 3 och inflyttningsplanen är under våren 2017. 
Dessutom har den första etappen med 15 hus av den nya bebyggelsen Hus i 
skog startats väster om planområdet. 

 
Arbetsplatser 

Det nya äldreboendet med sina 54 platser skapar många arbetsplatser. 
Kommunen hyr delar av det gamla sjukhuset för daglig verksamhet som 
också genererar arbetstillfällen. 

 
Service 

Full kommersiell service finns i Tumba centrum knappt 2 km öster ut och i 
Salem ca 3 km västerut. Den aktuella detaljplanen 60-35 ger möjlighet att 
bygga en förskola.  

 
Natur 

Mark och vegetation 

En av områdets stora fördelar är närheten till naturen. I anslutning till det 
gamla Uttrans sjukhuset ligger stora välansade gräsytor. Sydöstra delen av 
planområdet (del 3), ligger inom ett större skogsområde med högt naturvärde. 
Planområdet del 1 i norr består av välskött konventionell planterad och 
brukad ung tallskog. I stort sett är tall det enda trädslaget. Utsikten är 
magnifik både söderut mot Kvarnsjön och norrut mot Vretarna.  

 

Strandskydd  

En del av planområdet kommer att ligga inom strandskyddsområde för 
Kvarnsjön och innefattar därmed ett strandskydd. Mellan sjön och 
planområdet ligger KP Arnoldssons väg. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kvarnsjöns strandskyddsområde 100 meter (blåmarkerat) 
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Teknisk försörjning 

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Området ligger norr om KP Arnoldssons väg som förbinder Salem med 
Botkyrka. Området har idag en in- och utfart via Sandstuguvägen. Från 
Sandstuguvägens utfart finns tre valmöjligheter av vägar att ta sig från 
området. KP Arnoldssons väg övergår till Söderby gårds väg vid 
kommungränsen till Salem. Denna väg leder fram till Salems kyrka. Närmsta 
anslutning till E4/E20 går via Söderby gårds väg och Skyttorpsvägen fram till 
Salemsvägen och trafikplats Salem. KP Arnoldssons väg mot Tumba går 
vidare mot Tumba trafikplats som knyter ihop KP Arnoldssons väg med 
Hågelbyleden, Huddingevägen och Dalvägen. En tredje väg från området är 
Vattravägen som leder till Dalvägen (väg 226) och till de södra delarna av 
Tumba och Vårsta.  
Inom området finns idag en cykel- och gångväg som leder från busshållplats 
för 725:an upp till sjukhusområdet. 
 
 
Kollektivtrafik 

Två busshållplatser finns i anslutning till planområdet. För buss 725 som 
trafikerar sträckan Rönninge- Tumba och som i högtrafik går var femtonde 
minut. På natten finns nattbuss 791 mot Stockholm. Vid Vattravägen finns 
buss 715 som går mot Solbo. 
 

 
Parkering 

Det finns ca 90 parkeringsplatser runt om det gamla sjukhuset och dessutom 
finns det många lediga parkeringar i garaget av kv. Lillstugan 1 och 2. 
 

 
 
Riskanalys 

Inga riskanläggningar finns i närheten som direkt påverkar området. För 
transportleden söder om området, KP Arnoldssons väg, gäller att man beaktar 
att den kan vara transportled för farligt gods och att bilar som kör av vägen 
inte påverkar området genom ren krockkraft. För järnvägen gäller att lämna 
ett 25 m område fritt för en avkörning och för eventuellt farligt gods som 
transporteras bedöms att ett område av 50 m bör hållas fritt.  
 
 
Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon i Segersjö vattenskyddsområde 
och dess skyddsföreskrifter ska följas. Enligt skyddsföreskrifterna får 
dagvatten från förorenade ytor till exempel nya trafik-, parkerings- och 
industriytor inte infiltreras utan kommunens tillstånd.  
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Värme 

Området kommer att förses med fjärrvärme. Centralt inom området finns en 
fjärrvärmeledning varför möjligheterna är goda för en enkel anslutning.  
 
 
El 

Det finns tre planerade elstationer inom den aktuella detaljplanen 60-35.  
 

 
Avfall 

Transportvägarna in i området bedöms som goda. 
 

 
 
FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
 
Fastighetsbildning 

Ingen fastighetsbildning krävs för att genomföra detaljplanen.  
 

  Rättigheter 

Nedan redovisas de servitut/ledningsrätter eller gemensamhetsanläggningar 
som finns inskrivna, antingen som en förmån eller belastning för fastigheten. 
Någon fullständig genomgång är inte gjord.  
 

Fastigheten: Storstugan 2  
Rättighet  Aktnummer  Förmån/belastning 
Utfart                                    0127-14/28.2 B 
Ledningsrätt                              0127-16/20.1  B 
Vägservitut 0127-97/25.2 F  
VA-servitut 0127-97/25.3 F 
VA-servitut 0127-97/25.4 F 

 
 

Fastigheten: Lindhov 15:25  
Rättighet  Aktnummer  Förmån/belastning 
Ledningsrätt                              0127-16/20.1 B 

Vägservitut 0127.14/28.1 B 
Vägservitut 0127-06/7.3 B 
Vägservitut 0127-95/52.1 B 
Vägservitut 0127-97/17.1 B 
Vägservitut 0127-97/25.2 B 
VA-servitut 0127-97/25.3 B 
VA-servitut 0127-97/25.4 B  
Vägservitut 0127-97/25.5 B 
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VA-servitut 0127-97/25.7 B 
Vägservitut 0127-98/16.1 B 
VA-servitut 01-IM7-82/26107.1 B 
Servitut för fjärrvärme 01-IM7-82/8989.1 B 
Servitut för kopplingsstation 01-IM7-94/4947.1 B 

 
 

Fastighet: Gäststugan 1  
Rättighet  Aktnummer  Förmån/belastning 
Vägservitut 0127-97/17.1 B 
Ledningsrätt 0127-98/49.1 B 
Servitut för fjärrvärme 01-IM7-82/8989.1 B 

 

  
 Avtal 

Exploateringsavtal finns mellan kommunen och fastighetsägaren som reglerar 
utbyggnaden och fördelning av kostnader. 

 
 
Projektekonomi 

Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.  
 

 
Gatukostnad 

För de tillkommande byggrätterna tillkommer gatukostnader. 
 

VA-kostnad 

Anläggningsavgift kommer att debiteras vid debiteringstillfället gällande 
taxa. 

 
Geotekniska förhållanden och skredrisk 

Grundläggning av bebyggelser  

I den övre delen av exploateringsområdet planeras nya byggnader. 
Jordmaterialet bedöms vara isälvmaterial av grus och sand, vilket är ett gott 
material för att grundlägga på. I anslutning till områdets nordvästra gräns 
finns befintlig spillvattentunnel.  Inom denna del av planområdet planeras 8 
flerfamiljsfastigheter med underliggande gemensamhetsgarage. 
Grundläggning av dessa byggnader med garagen utförs med voter/ sulor på 
terrass av packat stenigt/grusigt friktionsmaterial och bergkrossmaterial. 
Pålning för byggnad erfordras inte.  
Exakt utförande för hela planområdet tas fram av geotekniker/konstruktör/ 
markprojektör, i samband med detaljprojekteringen.  

 

Radon 

Enligt radonmätningarna klassificeras området som högradonmark, vilket 
innebär att byggnaderna skall utföras radonskyddande mot mark. Det är 
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viktigt att undvika sprickor på betongplattan, d.v.s. att armerad betongplatta 
skall dimensioneras så att inga sprickor bildas. Genomföringar i plattan bör 
utföras täta. Byggnader med källare bör undvikas. Om detta inte är möjligt 
ska väggkonstruktioner byggas med armerad betong och dimensioneras så att 
inga sprickor bildas där betongen är i kontakt med marken.  
En bestämmelse infördes på plankartan som reglerar radontätt byggande. 
 
Störningar 

Akustikbyrån fick i uppdrag att beräkna dygnsekvivalenta respektive 
maximala ljudnivåer från trafiken vid tänkta boendefasader på fastigheten 
Storstugan 2. Utredningen visar att beräknad dygnsekvivalent ljudnivå 
uppgår till 52-69 dB(A) frifältsvärde på fasaderna som vetter mot söder och 
öster. Mot väst och norr uppgår den dygnsekvivalenta ljudnivån till högst 46 
dB(A). Därmed finns möjlighet att innehålla myndighetskrav enligt BBR. 
Bostäder med en boarea om högst 35 kvm kan utomhusnivåer om högst 60 
dB(A) kunna uppfyllas. Med större bostäder mot trafikerad sida måste dessa 
förläggas så att minst hälften av boningsrummen ha tillgång till 
bullerskyddad sida under 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå. Krav om 
högsta tillåtna maximala ljudnivåer inomhus kan innehållas med korrekt val 
av fasaddelar. Tillgång till bullerskyddad uteplats kan tillgodoses på sida av 
fasaden som inte har infallande trafikbuller.  
En bestämmelse infördes på plankartan som reglerar ljudnivåer inom kv. 
Storstugan 2.  
 
Bebyggelseområden  

Planområdet formades med tre karaktärer; Hus i skog, Trädgårdsstad och Hus 
i park. Planområden 1, 2 och 3 berör bebyggelse i områden Hus i park och 
Trädgårdsstad. 
 
Planområde del 1 (Trädgårdsstad) 

Gestaltningsidé av området Trädgårdsstad har varit att skapa flerbostadshus 
med högst två våningar och ett område med tätt friliggande enbostadshus. 
Entréerna ska vända sig mot gatan och baksidan vetter mot naturen. Den 
omgivande barrskogen tillåts komma nära inpå och gallras endast så mycket 
att solen når ned till uteplatser och terrasser.  
Den gällande detaljplanen i det berörda området ger möjlighet att bygga 9 
flerbostadshus i två våningar med max 650kvm byggnadsarea.  
Planändringen ska rymma 8 flerbostadshus i 3-4 våningar. Naturen är i 
högsta grad närvarande mellan husen och längs vägen i form av tuktad 
parkmark och i norr som ren barrskog. Den nya husplaceringen anpassas till 
marktopografi och ger möjlighet att bygga ett garage under 6 av de 8 
flerbostadshusen. Centralt genom området löper ett naturmarksstråk som 
binder ihop skogen i norr med bostäderna i söder. Gestaltning av området är 
tänkt att bli ett övergångsteg mellan de höga punkhusen runt sjukhuset till de 
låga friliggande husen väst och öst om området. Förslaget ger möjlighet att 
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bygga ca 130 bostäder som ska upplåtas med bostadsrätt, varav majoriteten är 
1-2 r.o.k.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrationsbild av planförslaget för del 1, Kv. Gäststugan 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrationsbild av planförslaget för del 1, Kv. Gäststugan 1  

 
Planområde del 2 (Hus i park) 
Gestaltningsidé av området Hus i park har varit att skapa nya punkthus runt 
Uttrans sjukhus och runt de två stora parker som ligger norr och söder om 



BOTKYRKA KOMMUN  14 [18] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten  
 
 

 

60-37 

sjukhuset. Den aktuella detaljplanen ger möjlighet att bygga park, bostäder 
och centrum i den här delen med max 5000 kvm byggnadsarea i fem 
våningar.  
 
Planändringen föreslår två punkthus i sex våningar med suterrängvåning, som 
placeras parallellt med respektive väg och bildar därmed ett mindre torg som 
vidgar sig mot söder. Torget avslutas med en generös utformad trappa som 
leder upp mot parken i norr. Sammanhängande balkonger utgör torgets sidor, 
binder samman husen och bildar en portik mot parken. Bottenvåningarna blir i 
suterräng och rymmer lokaler med utåtriktade verksamheter (restaurang, 
närbutik e d) och även bostädernas entréer vänder sig mot torget som därmed 
blir en livfull plats och ett välbehövligt socialt nav för samtliga boende i 
Sandstugan. Söder om torget finns möjlighet för en förlängning åt väster av 
den befintliga låga flygeln av sjukhuset. Detta innebär en förstärkning av 
torgrummet och ger ytterligare liv åt platsen. De två punkthusen rymmer ca 
70 bostäder, som ska upplåtas med hyresrätt. 
 
Den nya markanvändningen och byggrätten omfattas i den aktuella 
detaljplanen men det krävs en justering av parkgränser för att kunna anpassa 
placeringar av husen efter det nya förslaget.  
K1-bestämmelse som gäller för sjukhuset påverkas inte av förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrationsbild av planförslaget för del 2, Kv. Lindhov 15:25  
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Illustrationsbild av planförslaget för del 2, Kv. Lindhov 15:25  

 

 
Planområde del 3 (Hus i park) 
Gällande detaljplan ger möjlighet att bygga park och flerbostadshus med max 
450 kvm byggnadsarea i fyra våningar. 
Platsen har ett magnifikt läge i gränsen mellan den skogsbeväxta höjden i norr 
och södersluttningen ned mot Kvarnsjön. Det nya bostadshuset 
överensstämmer i höjd med den befintliga höjden i Storstugan 1, för att sedan 
i två steg trappa ned mot sydost. De två övre våningsplanen är indragna mot 
söder medan de övriga har full utbredning. 
Den föreslagna byggnadens övre del tar upp riktningen i Storstugan 1 för att 
sedan vinkla av mot söder och ta mark på andra sidan av parkstråket. Där sker 
ytterligare en vinkeländring mot sydost. Denna vinkeländring gör det möjligt 
att integrera en befintlig betongkasun och skapa i stället en attraktiv och 
lättillgänglig lokal. Tanken är att den rymmer en restaurang och terrass med 
magnifik utsikt mot söder. Ovanpå lokalen redovisar förslaget 3 våningar 
bostäder.  
Tillsammans med punkthusen i väster (Lillstugan 1), gamla sjukhuset och den 
nya vinklade byggnaden bildas en ny balanserad front mot Kvarnsjön. 
Dessutom bevarar förslaget den värdfulla naturen som ligger i öst. 
 
Parkstråket med sin gång och cykeltrafik passerar genom en mycket generöst 
tilltagen öppning i byggnadens mittdel.  
 
Den övre delen av Storstugan 2 utförs med ett garage i två plan. Garaget 
utförs under en upphöjd, planterad gård som har förutsättningar att bli mycket 
attraktiv plats, solig och med utsikt mot sjön. 
Förslaget för den här delen rymmer ca 90 bostäder, som ska upplåtas med 
bostadsrätt.  
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Arbetsplatser  

Eventuellt några nya arbetsplatser kan genereras vid det nya torget. 
 
 
Service 

Den nya detaljplanen skapar möjlighet för att bygga ett litet torg, vilket 
skapar möjlighet till förbättrad service i området. 
 

 
Natur 

Mark och vegetation 

Detaljplanen tar tillvara platsens förutsättningar genom att bebyggelse tillåts 
antingen i plana lägen eller i souterräng för att bevara landskapsbild.  
Parken inom del 2 bevaras och kopplas samman med det nya torget. Den park 
som ligger inom del 3 och har ett högt naturvärde ska också bevaras.  
 
 

Strandskydd  

Enligt PBL 4 kap 17 § upphäver kommunen en del av strandskyddsområdet 
och skapar möjlighet att bygga en ny lokal med 3 våningar bostäder ovanpå 
eftersom den delen redan tagits i anspråk för det finns en betongkasun där 
och platsen saknar betydelse för strandskyddets syfte. Dessutom är 
Kvarnsjöns strand söder om planområdet inte lätt tillgänglig för allmänheten 
eftersom K P Arnoldssons väg går mellan planområdet och sjön, vilket 
försvårar tillgängligheten.  

 
 
Teknisk försörjning 

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Arbetet med gång- och cykelväg som binder samman Tumba och Salem och 
går söder om planområdet är klart. Inom planområdet del 3 går en cykelväg 
som går ner till busshållplatsen och vidare till Tumba centrum. Denna väg 
kommer att sträcka sig inom portik i byggnaden och ska säkerställas i 
detaljplanen, vilket förstärker hemkänslan och skapar mer trygghet för 
cyklister.  
Hastighetsbegränsning sätts till 30 km/h inom området. 

 
 

Kollektivtrafik 

Kommunen kommer att i fortsatta arbetet kontakta SL för att undersöka 
möjligheten att utöka busstrafiken med till exempel minibussar upp i 
området.  
Detaljplanen föreslår en bussvändplats i norra delen av planområdet del 1 för 
att skapa möjlighet för SL-bussar att köra upp och förbättra kollektivtrafiken 
för alla boende inom området. 
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Parkering 

Bilparkeringen kommer att ske på kvartersmark. På planområdet del 1 löses 
parkeringen till stor del med underbyggda parkeringsgarage under sex av de 
totalt åtta bostadsbyggnaderna.  
Bilparkering för planområdet del 2 löses i angränsade fastigheter, främst 
Lillstugan 1 och 2 som har gott om lediga parkeringsplatser.  
Enligt förslaget för planområdet del 3 löses bilparkeringen med ett garage, en 
markparkering och ett mindre antal platser i anslutning till bostädernas 
entréer. 
Eftersom området ligger nära Tumba centrum och det största bostadsantalet 
är bostäder med ett rum och kök, valdes parkeringstal 0,8 parkering per 
bostad för hela planområdet. 

 
   

Riskanalys  

Det finns inga betydande riskkällor inom planområdet. Den nya bebyggelsen 
ligger på ett tillräckligt avstånd med marknivåskillnad från järnvägen som går 
söder om planområdet.  
 
Dagvatten 

Dagvatten ska hanteras enligt kommunens dagvattenstrategi. Detta innebär i 
korthet att rent dagvatten ska separeras från förorenat och att dagvattnet ska 
tas omhand lokalt (enligt LOD). Det är viktigt att gator placeras på en lägre 
nivå än byggnader. Utrymme för öppen dagvattenhantering kan göras genom 
att utnyttja de släpp som finns mellan husen. Gatorna inom planområdet 
förses med kantsten och vägdagvattnet leds till dagvattenbrunnar och leds 
vidare i ledningar. 
Från planområdet del 1 föreslås att vägdagvattnet släpps ut via flera släpp ut i 
naturmarken till ett dike som anläggs på planområdets norra sida, utanför 
sekundär skyddszon för vattenskyddsområde. 
Hårdgjorda ytor på tomtmark ska minimeras genom att t ex anlägga gröna 
tak, och genomsläppliga material på garageuppfarter.  
 
Området försörjs med vatten från en ny huvudvattenledning som passerar 
norr om planområdet. Spillvatten avleds med självfall till kommunalt 
reningsverk.  
Anslutningspunkter för kommunalt VA avsätts i fastighetsgräns utmed de 
allmänna gatorna i stadsdelen. Ledningarna inom kvartersmark blir enskilda 
och de blivande fastighetsägarna ansvarar för drift och underhåll. 

 
Värme 

Planområdet kan förses med fjärrvärme. 
 
El 
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Den aktuella detaljplanen föreslår tre el-stationer som kommer att täcka 
behovet av el inom området.  
 

Avfall 

I den aktuella detaljplanen finns ett område är avsatt för allmänt ändamål där 
möjlighet till sophantering finns.  
 
Tekniska utredningar 

Vid uppförande av ny bebyggelse kan en geoteknisk undersökning komma att 
behövas inom varje fastighet, som sedan ligger till grund för kommande 
bygglovsprövning.   
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Preliminär tidplan 

Beslut om samråd SBN oktober 2016 

Beslut om granskning SBN februari 2017 
Beslut om godkännande SBN         juni 2017 
 

 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 7 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 
 
 
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
 
Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för utbyggnad och drift av allmänna gator och VA. Fastightsägarna/ 
exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rickardsson  Raad Al Khafagy 
Gruppchef planenhet   Planarkitekt   
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Referens 

 
 

Raad Al Khafagy 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsbrev om samråd 

 
Förslag till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun 

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Sandstugan 2 i Tumba. 
Samråd för planförslaget pågår från 31 oktober 2016 till och med 21 

november 2016. 
 
Förslaget 

Planområdet ligger ca två km från 
Tumba centrum. Förslaget till de-
taljplan syftar till att möjliggöra 
byggande av nya bostäder med 
nya lokaler genom utökningar av 
byggrätter inom fastigheterna 
Lindhov 15:25, Storstugan 2 och 
Gäststugan 1 i den gällande de-
taljplanen 60-35 i Sandstugan. 
En del av fastigheten Lindhov 
15:24 kommer att bli berörd av 
den nya detaljplanen.  
Den aktuella detaljplanen 60-35 
anger en möjlig användning för 
centrum och bostäder på den aktu-
ella delen och den nya planens-
syfte inryms i det ursprungliga 
plansyftet.  
 
Samrådsmöte 

Ni är välkomna till öppet hus om planförslaget.  
 
Tid: 15 november 2016 kl. 18:00 – 19:30 

Plats: Sandstuguvägen 10 
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Vad tycker du om förslaget? 

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till 
plan@botkyrka.se, eller per post till  
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
 
Vi behöver ditt yttrande senast den 21 november 2016. Sakägare som under 
samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir 
tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Har du frågor? Hör av dig till Raad Al Khafagy, telefon: 08-530 610 45 eller 
Åsa Hansson, telefon 070-336 93 50. 
 
Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se. 
Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se och ställs ut på 
plan 2 i kommunhuset. 
 
Planprocessen 

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan 
det gå direkt till antagande. 
 

 
 
 
  

mailto:plan@botkyrka.se
mailto:plan@botkyrka.se
http://www.botkyrka.se/
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Synpunkter 

 
 □ Godkänner förslaget 

□ Har följande synpunkter 

 
 
........…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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Delegationsbeslut (TEF/2016:83, TEF/2015:27) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjäns-
temän enligt tekniska nämndens delegationsordning . Beslut som fattas med 
stöd av delegering ska anmälas till tekniska nämnden. 
 
Följande beslut anmäls: 
Delegation 2016-10-26 gällande ersättare TEF/2016:83  
 
Ordförandebeslut 2016-11-25 gällande antagande av anbudsgivare för om 
och tillbyggnad av Allégården TEF/2015:27 
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Dnr TEF/2015:27 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Antagande av anbudsgivare för om- och tillbyggnad av Allé-
gården 
 
Beslut 
Tekniska nämndens ordförande beslutar anta anbud lämnat av anbudsgivare 
nr 1 för om- och tillbyggnad av Allégården.  
 
Beslutet sker med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen samt tekniska nämndens 
delegationsordning daterad 2015-02-09. 
 
Sammanfattning 
I slutet av 2015 färdigställdes förfrågningshandlingar för om- och tillbyggna-
den av Allégården. Upphandlingen publicerades 2016-01-22. Under anbudsti-
den hämtade 85 företag ut handlingarna. 
 
Vid anbudsöppning konstaterades att två anbud inkommit inom föreskiven tid. 
Endast ett anbud var giltigt och detta anbud överskred beslutad investerings-
ram med 27 miljoner kronor.  
  
Tekniska nämnden beslutade 2016-04-18 att avbryta upphandlingen eftersom 
anbudet översteg beslutad investeringsram och gav förvaltningen i uppdrag att 
genomföra projektet i delade entreprenader och att justera tidplanen. 
 
Tekniska förvaltningen omarbetade handlingarna för entreprenaden.  
Färdigställandetiden förlängdes och rivning, håltagning samt grundundersök-
ning togs bort ur upphandlingen och arbetena avropades istället av kommunens 
ramavtalsleverantörer. Syftet med detta var att förenkla kommande arbeten och 
minska riskerna för den kommande entreprenören. Något som tekniska för-
valtningen tolkat var viktigt utifrån inkomna synpunkter under den tidigare 
upphandlingen. 
 
Vid den nya upphandlingen inkom 3 anbud och samtliga anbud överskred även 
denna gång investeringsramen. 
 
För att verkställa den aktuella upphandlingen i sin helhet behövde projektbud-
geten förändras ytterligare en gång. Vård- och omsorgsnämnden behandlade 
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ärendet vid sammanträdet under oktober. Kommunfullmäktige fastställde ny 
investeringsram för projektet den 24 november 2016. Beslutet innebär att an-
bud nu ryms inom projektets investeringsram och därmed kan tilldelning av 
upphandlingen nu verkställas.  
 
Motivering för ordförandebeslut 
Beslut om omgående tilldelning måste ske då ärendet är av sådan vikt för 
kommunens invånare att tekniska nämndens ordinarie sammanträde inte kan 
avvaktas. De konsekvenser som följer av att beslutet om att tilldela upphand-
lingen dröjer till tekniska nämndens ordinarie sammanträde den 12 december 
är att inga anbud kommer att vara giltiga vid denna tidpunkt. Något som inne-
bär att tilldelning inte kan ske och upphandlingen måste göras om. Färdigstäl-
landetiden skjuts då framåt från det som angivits nu 2018-02-05 till årsskiftet 
2018/2019 och att en förlängning av evakuering av boenden behöver ske till 
ökade kostnader om cirka 3 miljoner kronor. 
 
Om upphandlingen måste göras en tredje gång behöver sannolikt upphand-
lingsformen göras om och den slutliga investeringsutgiften blir oviss att be-
döma i det konjunkturläge som kan råder längre fram.  
 
 
 
Fredrik Olsson 
Ordförande 
 
 
Handlingar i ärendet 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-25 



      
  
 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Rubrik/ärendemening: Beslut om ersättare 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
G 3 TEF/2016:83 2016-10-26 Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Utse Frank Renebo som tf förvaltningschef 2016-10-27 – 2016-10-31. 
 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling) 
 
 

 

Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och tekniska nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (1991:900). En nämnd kan uppdra åt ett 
utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 
33 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 34 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 6 kap. 37 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast en (1) månad efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av Tekniska 
nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som tekniska nämndens övriga 
beslut. 
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Statusrapport om projektet 13 förskolor (TEF/2016:186) 

 
Förslag till beslut 

 
Tekniska nämnden  
1. Tekniska nämnden godkänner statusrapporten om projektet 13 förskolor. 
2. Tekniska nämnden uppdrar till projektets styrgrupp att ta fram en rapport som beskriver 

skillnaderna mellan olika alternativ för att förnya projektets 13 förskolor. Rapporten ska 
presenteras vid nämndens sammanträde den 6 februari 2017.  

 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den miljöinventering som tekniska nämnden haft i uppdrag att genomförai, 
har tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ta-
git fram ett förslag till hur insatser och prioriteringar gällande 13 förskoleenheterii kan ge-
nomföras.  
 
Miljöinventeringen visar på att omfattande åtgärder måste genomföras och att det med stor 
sannolikhet innebär att flera av de inventerade byggnaderna behöver rivas och byggas upp 
på nytt. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-28 
 
 
 

 
 

                                                           
 
i Kommunstyrelsen beslutar att tilldela tekniska nämnden 1 280 000 kronor för inventering av förskolor avseende fukt- 
och fuktrelaterade skador. Det finansieras från anslaget med medel till kommunstyrelsens förfogande ” (KS/2014:2018). 
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ii Gullvivan, Vallmon, Opalen, Ametisten, Örtagården, Anemonen, Tallen, Staren, Aspen, Kungstäppan, Måsen, Svalan 
och Myran 
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Utbildningsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Referens Mottagare 
Dejan Smiljanic 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsnämnden 
 
Tekniska nämnden 
 
 
 
 

Statusrapport om projektet 13 förskolor 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden 
1. Utbildningsnämnden godkänner statusrapporten om projektet 13 förskolor. 
2. Utbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämnden att ta fram en rapport som 

beskriver skillnaderna mellan olika alternativ för att förnya projektets 13 förskolor 
och att rapporten ska presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde under 
februari 2017.  

3. Utbildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att i samverkan med 
tekniska förvaltningen revidera tidigare beslutat funktionsprogram för förskolor så 
att krav och funktion blir mer generella. 

4. Utbildningsnämnden överlämnar aktuell lägesrapport som information till 
kommunstyrelsen. 
 
 

Tekniska nämnden  
1. Tekniska nämnden godkänner statusrapporten om projektet 13 förskolor. 
2. Tekniska nämnden uppdrar till projektets styrgrupp att ta fram en rapport som 

beskriver skillnaderna mellan olika alternativ för att förnya projektets 13 förskolor. 
Rapporten ska presenteras vid nämndens sammanträde den 6 februari 2017.  

 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den miljöinventering som tekniska nämnden haft i uppdrag att 
genomföra1, har tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till hur insatser och prioriteringar 
gällande 13 förskoleenheter2 kan genomföras.  
 

                                                           
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att tilldela tekniska nämnden 1 280 000 kronor för inventering av förskolor avseende 
fukt- och fuktrelaterade skador. Det finansieras från anslaget med medel till kommunstyrelsens förfogande ” 
(KS/2014:2018). 
2 Gullvivan, Vallmon, Opalen, Ametisten, Örtagården, Anemonen, Tallen, Staren, Aspen, Kungstäppan, Måsen, 
Svalan och Myran 
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Miljöinventeringen visar på att omfattande åtgärder måste genomföras och att det med 
stor sannolikhet innebär att flera av de inventerade byggnaderna behöver rivas och 
byggas upp på nytt. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att: 
Projektets mål är att reducera produktionskostnaderna baserat på att bygga förskolor 
med enhetlig standard, erfarenhetsöverföring från projekt till projekt och som styrs 
med en samordnad organisation för samtliga objekt med kompetenser från berörda 
förvaltningar.  
 
I nuläget har kommunfullmäktiges uppdrag till projektets styrgrupp tolkats så att 
upphandling ska ske av en ramavtalsentreprenör med en avtalstid upp till 5 år i syfte 
att helt eller delvis genomföra om- och nybyggnation av 13 förskolor.  
 
Nyttomål 
Hållbara och modernt utformade lokaler över tid med utgångspunkt 
från da-gens pedagogik där barnen är i fokus.  
 
Lokalerna ska genom multifunktionalitet enkelt kunna anpassas till 
annan verksamhet som bedrivs inom utbildningsförvaltningen.   
 
Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att omfatta endast de 13 nämnda förskolor.  

 
Projektet ska också upphandla en entreprenör som i samverkan med kommunen 
genomför projektet.  

 
Utbildningsförvaltningens lokalprogram för förskolor ska beaktas. 
 
Önskat färdigdatum för 13 förskolor 
Utifrån utbildningsförvaltningens verksamhetsbehov är det nödvändigt att tidplan 
verkställs (ianspråktagande av förskolor) enligt nedan angiven tidplan:  
Omgång 1.  Aug 2018 - Opalen, Vallmon och Gullvivan 
Omgång 2.  Aug 2019 - Ametisten, Anemonen och Örtagården 
Omgång 3.  Mars 2020 - Tallen 

Aug 2020 - Måsen 
Aug 2020 - Staren 

Omgång 4. Dec 2020 - Svalan, Myran, Aspen och Kungstäppan 
 
Till följd av projektets komplexitet samt för att uppnå andra projektmål kan det 
förekomma avvikelse i tidplan.  
 
Aktuell status/avvikelser 
Projektets tidplan har reviderats. Projektorganisation under upphandlingsfasen är 
fastställd. Förfrågningsunderlag till upphandling av en samarbetspartner har tagits 
fram och är formulerat i enlighet med det politiska uppdraget, beslutat av 
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Kommunfullmäktige3. Beslutet innefattar också finansiering för projektering och 
projektdeltagare och avser perioden 2016-2020.  
 
I samband med avrapportering till kommunstyrelseberedningen har frågan om 
prefabricerade lösningar ställts till styrgruppen. Styrgruppen för projektet har bedömt 
att så som förfrågningsunderlaget är formulerat begränsas möjligheten för leverantörer 
av prefabricerade lösningar (ej platsbyggda förskolor) att lämna anbud.  
 
Utbildningsnämnden ansvarar för att tolka framtida behov utifrån bland annat antalet 
barn och vald pedagogik och vid behov prioritera mellan verksamheternas behov.  
Bedömer den verksamhetsdrivande nämnden och tekniska nämnden att det är 
intressant att undersöka alternativa lösningar till att förnya projektets 13 förskolor där 
bland annat prefabricerade lösningar undersöks, bör ett politiskt beslut ges omgående 
till styrgruppen. 
 
Rapporten ska omfatta en jämförelse mellan prefabricerade lösningar och platsbyggd 
förskola samt innefatta en grov livcykelanalys utifrån ekonomiska aspekter med 
avseende på investering och drift. Rapportering ska ske till utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden vid respektive nämnds sammanträde i februari 2017. 
 
Konsekvenser av en sådan utredning innebär att projektet försenas ytterligare. Det är 
dock av stor vikt att se över alla möjligheter för att hitta en hållbar lösning. 
 
Förvaltningarna har skrivit fram en likalydande tjänsteskrivelse med beslutspunkterna 
för respektive politisk nämnd. 
 
 
 
 
Mikael Caiman Larsson Åsa Engwall 
Förvaltningschef Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen 

                                                           
 
3 KS/2015:733 
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Abonnentlån för Va-anläggningsavgiften (TEF/2016:187) 

 Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ersätta kommunstyrel-
sens beslut 2002-11-25 med att Va-lån nu ska upprättas enligt Vattentjänst-
lagens bestämmelser 36 §. Rutin skall också tas fram till Kommunlednings-
förvaltningen för att hantera dessa lån. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt vattentjänstlagens 36§ finns möjlighet för fastighetsägare vid betal-
ning av anläggningsavgift för vatten och avlopp att låna avgiften av kom-
munen under viss tid, max 10år om, 
 
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och andra omständigheter, 
2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. 
Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften 
som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betal-
ning till dess betalning sker.  
Ansökan om VA-lån har inte skett till kommunen på många år och nu när 
två ansökningar kom från Eldtomta hittade Kommunledningsförvaltningen 
ett Kommunstyrelsebeslut från 2002-11-25 om sänkt ränta. Skulle vi följa 
detta beslut skulle dagens ränta bli 0,5%.  
I samråd med Kommunledningsförvaltningen föreslår vi att ett nytt beslut 
tas där vi återgår till Vattentjänstlagens regler. Enligt Vattentjänstlagen ska 
räntan för VA-lån vara 2% över referensräntan vilket idag blir 1,5%. Samti-
digt föreslås att en ny rutin tas fram till Kommunledningsförvaltningen för 
att hantera dessa lån. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-29 
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Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ersätta kommunstyrel-
sens beslut 2002-11-25 med att Va-lån nu ska upprättas enligt Vattentjänst-
lagens bestämmelser 36 §. Rutin skall också tas fram till Kommunlednings-
förvaltningen för att hantera dessa lån. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt vattentjänstlagens 36§ finns möjlighet för fastighetsägare vid betal-
ning av anläggningsavgift för vatten och avlopp att låna avgiften av kom-
munen under viss tid, max 10år om, 
 
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och andra omständigheter, 
2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. 
Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften 
som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betal-
ning till dess betalning sker.  
Ansökan om VA-lån har inte skett till kommunen på många år och nu när 
två ansökningar kom från Eldtomta hittade Kommunledningsförvaltningen 
ett Kommunstyrelsebeslut från 2002-11-25 om sänkt ränta. Skulle vi följa 
detta beslut skulle dagens ränta bli 0,5%.  
I samråd med Kommunledningsförvaltningen föreslår vi att ett nytt beslut 
tas där vi återgår till Vattentjänstlagens regler. Enligt Vattentjänstlagen ska 
räntan för VA-lån vara 2% över referensräntan vilket idag blir 1,5%. Samti-
digt föreslås att en ny rutin tas fram till Kommunledningsförvaltningen för 
att hantera dessa lån. 
 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-29 
 

 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE   

2016-11-29 

1 [2] 

 
 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  
Direkt 08 530 62711 · Sms  · E-post lars.lonnkvist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 
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Mottagare 

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Abonnentlån för Va-anläggningsavgiften 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ersätta kommunstyrelsens 
beslut 2002-11-25 med att Va-lån nu ska upprättas enligt Vattentjänstlagens 
bestämmelser 36 §. Rutin skall också tas fram till Kommunledningsförvalt-
ningen för att hantera dessa lån. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt vattentjänstlagens 36§ finns möjlighet för fastighetsägare vid betalning 
av anläggningsavgift för vatten och avlopp att låna avgiften av kommunen 
under viss tid, max 10år om, 
 
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och andra omständigheter, 
2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. 

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som 
inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till 
dess betalning sker.  

Ansökan om VA-lån har inte skett till kommunen på många år och nu när två 
ansökningar kom från Eldtomta hittade Kommunledningsförvaltningen ett 
Kommunstyrelsebeslut från 2002-11-25 om sänkt ränta. Skulle vi följa detta 
beslut skulle dagens ränta bli 0,5%.  

I samråd med Kommunledningsförvaltningen föreslår vi att ett nytt beslut tas 
där vi återgår till Vattentjänstlagens regler. Enligt Vattentjänstlagen ska räntan 
för VA-lån vara 2% över referensräntan vilket idag blir 1,5%. Samtidigt före-
slås att en ny rutin tas fram till Kommunledningsförvaltningen för att hantera 
dessa lån. 
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Godkännande av hyresavtal och försäljning av  fastigheten 
Samariten 1 (TEF/2015:83) 

 
Förslag till beslut 
 
1. Tekniska nämnden överlåter genom försäljning fastigheten Samariten 1 
till Sterner Stenhus fastigheter AB  med organisationsnummer 556975-6496 
för en köpeskilling av 299 000 000 kronor enligt köpekontraktet bilaga 1 till 
denna tjänsteskrivelse. 
 
2. Tekniska nämnden utser förvaltningschefen vid tekniska förvaltningen att 
för Botkyrka kommun underteckna köpekontraktet, köpebrevet och hyresav-
talen som tidigare finns reglerade i genomförd upphandling, samt övriga er-
forderliga handlingar. 
 
 
3. Tekniska nämnden anmäler nämndens beslut till kommunfullmäktige i 
Botkyrka kommun.  
 
4. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av protokollet. 
 
Tekniska nämndens beslut fattas med stöd av Botkyrka kommunfullmäkti-
ges beslut den 16 juni 2015, § 103. 
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Botkyrka beslöt den 16 juni 2015, § 103 att ge tek-
niska nämnden i uppdrag att upphandla hyresavtal för vård- och omsorgsbo-
endet i fastigheten Samariten 1 samt som en konsekvens sälja fastigheten.  
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet om att anta anbudsgivare för att teckna 
hyresavtal för vård- och omsorgsboende i kvarteret Samariten 1 vid nämn-
dens sammanträde den 20 juni 2016. Därefter har tid behövts för att admini-
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strera underlagen för de olika typerna av hyresavtalen samt att det krävts tid 
för genomgång mellan parterna för att ta fram olika typritningar för vård- 
och omsorgsboendet. Förhandlingar enligt lagen om medbestämmande har 
även det varit en förutsättning för att ärendet i sin helhet enligt kommun-
fullmäktiges uppdrag ska kunna verkställas. Nu är såväl typritningar för lo-
kalerna som MBL-förhandlingen klar och därmed föreslår tekniska förvalt-
ningen att tekniska nämnden beslutar att godkänna samtliga hyresavtal samt 
beslutar om att överlåta fastigheten Samariten 1 till den vinnande anbudsgi-
ven enligt nämndens tidigare beslut den 20 juni 2016. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-12-05 
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Referens Mottagare 
Åsa Engwall  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 
 
 
 
 

Godkännande av hyresavtal och köpekontrakt för fastig-
heten Samariten 1  
 
Förslag till beslut 
 
1. Tekniska nämnden överlåter genom försäljning fastigheten Samariten 1 
till Sterner Stenhus fastigheter AB  med organisationsnummer 556975-6496 
för en köpeskilling av 299 000 000 kronor enligt köpekontraktet bilaga 1 till 
denna tjänsteskrivelse. 
 
2. Tekniska nämnden utser förvaltningschefen vid tekniska förvaltningen att 
för Botkyrka kommun underteckna köpekontraktet, köpebrevet och hyresav-
talen som tidigare finns reglerade i genomförd upphandling, samt övriga er-
forderliga handlingar. 
 
 
3. Tekniska nämnden anmäler nämndens beslut till kommunfullmäktige i 
Botkyrka kommun.  
 
4. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av protokollet. 
 
Tekniska nämndens beslut fattas med stöd av Botkyrka kommunfullmäkti-
ges beslut den 16 juni 2015, § 103. 
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Botkyrka beslöt den 16 juni 2015, § 103 att ge tek-
niska nämnden i uppdrag att upphandla hyresavtal för vård- och omsorgsbo-
endet i fastigheten Samariten 1 samt som en konsekvens sälja fastigheten.  
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet om att anta anbudsgivare för att teckna 
hyresavtal för vård- och omsorgsboende i kvarteret Samariten 1 vid nämn-
dens sammanträde den 20 juni 2016. Därefter har tid behövts för att admini-
strera underlagen för de olika typerna av hyresavtalen samt att det krävts tid 
för genomgång mellan parterna för att ta fram olika typritningar för vård- 
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och omsorgsboendet. Förhandlingar enligt lagen om medbestämmande har 
även det varit en förutsättning för att ärendet i sin helhet enligt kommun-
fullmäktiges uppdrag ska kunna verkställas. Nu är såväl typritningar för lo-
kalerna som MBL-förhandlingen klar och därmed föreslår tekniska förvalt-
ningen att tekniska nämnden beslutar att godkänna samtliga hyresavtal samt 
beslutar om att överlåta fastigheten Samariten 1 till den vinnande anbudsgi-
ven enligt nämndens tidigare beslut den 20 juni 2016. 
 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Fastigheten Samariten 1 som tidigare rubricerats Tumba sjukhem omfattar 
cirka 38 000 kvm mark samt byggnader med cirka 23 000 kvm lokal- och 
bostadsyta. Ett utlåtande från 2015 indikerade att fastighetens marknads-
värde uppskattades till cirka 135 miljoner kronor. Flera kommunala områ-
den, främst vård och omsorg har verksamheter inom fastigheten.  

 
                 Tidigare beslut i ärendet 

Tidigare och styrande beslut i ärendet är kommunfullmäktiges beslut av den 
16 juni 2015, § 103 angående uppdrag till tekniska nämnden att upphandla 
hyresavtal samt sälja fastigheten Samariten 1.  Tekniska nämnden har tidi-
gare behandlat ärendet vid följande sammanträden 2015-05-18, § 29 och 
2016-06- 20, § 49 samt 2016-10-10, § 93. 
 
Organiseringen av uppdraget 
Uppdragets komplexitet med bland annat många samband inom kommunen 
motiverade att en särskild styrgrupp med underliggande projektgrupper bil-
dades i början på 2015.  
 
Styrgruppen består av förvaltningscheferna för tekniska förvaltningen, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, vård och omsorgsförvaltningen samt cheferna 
för planerings- och uppföljningsavdelning och utbildningsförvaltningens 
lokalförsörjningsenhet. Vidare har styrgruppen bestått av en kommunikatör 
och en verkställande projektledare.  
 
 
 
 
 
Uppdraget fullföljs i 2 steg 
I ett första steg i verkställandet av kommunfullmäktiges uppdrag, har till-
delningsbeslut för upphandlingen av hyresavtalen har behandlats vid tek-
niska nämndens sammanträde den 20 juni 2016.  
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Det andra steget i uppdraget innebär att fastigheten Samariten 1 ska säljas 
samtidigt som hyreskontrakt ska tecknas mellan Botkyrka kommun och kö-
paren, Sterner Stenhus AB.  Hyreskontrakten avser 2 blockförhyrningar om 
vardera 60 lägenheter. Vidare ska ytterligare 16 hyresavtal ingås för andra 
nu pågående verksamheter i fastigheten. 
 
Förutsättningarna för försäljningen och upprättandet av hyresavtal är redovi-
sade och reglerade i tidigare annonserade förfrågningsunderlaget varför 
tecknandet av de berörda avtalen är en formalitet.  

 
Köpekontrakt 
Underlaget för köpekontraktet som redovisas i tjänsteskrivelsens bilaga in-
nebär att när beloppet för köpeskillingen enligt anbudet bekräftats kan det 
slutliga köpekontraktet mellan parterna upprättas. Köpeskillingen som Ster-
ner Stenhus AB enligt sitt anbud i upphandlingen ska betala till Botkyrka 
kommun är 299 000 000 kronor. Köparen har tillträde till fastigheten när 
kommun erhållit köpeskillingen och tekniska nämndens beslut om försälj-
ningen vunnit laga kraft.  
 
Kortfattat innebär köpekontraktet att köparen förvärvar fastigheten i befint-
ligt skick. Detaljerna framgår i tjänsteskrivelsens bilaga 1. Det som avses är 
en fastighetsförsäljning utan inslag av markanvisning som förekommer när 
kommunen anvisar mark enligt plan- och bygglagen.  
 
Hyresavtal – två kategorier 
Underlag för hyresavtal har på motsvarande sätt som köpekontraktet varit en 
förutsättning i underlaget i upphandlingen. Hyresavtalen kan delas upp i två 
kategorier. Den ena är blockförhyrning av de två enheterna om vardera 60 
lägenheter för vård och omsorgsboende som avser en period på 15 år. Dessa 
boenden med tillhörande lokaler ska efter köparens ombyggnad uppnå en 
standard som motsvarar nyproduktion. 
 
Den andra kategorin hyresavtal reglerar övriga verksamheter som bedrivs i 
fastigheten. Dels handlar det om ett blockförhyrningsavtal, dels 15 lokalhy-
resavtal. Avtalen innebär att nu pågående verksamheter fortsätter utan av-
brott i nuvarande lokaler. Dessa avtal tecknas för en period av tre år vilket 
ger kommunen tid och möjligheter att överväga om avtalen ska förlängas el-
ler om andra lösningar ska väljas. Blockförhyrningen kommer succesivt att 
fasas ut och ersättas med nytt avtal.  

 
 
Blockförhyrning  
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Blockförhyrning tillämpas när hyresgästen som här är kommunen, hyr flera 
lägenheter med kompletterande funktioner som exempelvis kök, administ-
ration och behandlingsrum, för att sedan hyr ut lägenheterna i andra hand. 
Förutsättningen i den tidigare upphandlingen av hyresavtal var att köparen 
iordningställer två enheter om vardera 60 lägenheter som ska vara inflytt-
ningsklara senast 2018-08-31. 
 
Årshyran kommer att uppgå till 11 150 000 kronor per enhet i prisläge när 
avtalet träder i kraft. Kostnader för värme, el och vatten tillkommer enligt 
självkostnad. Under hyresperioden regleras årshyran dels utifrån referens-
räntans utveckling, dels utifrån konsumentprisindex. 
 
Kommunens nettokostnad för hyran beräknas till cirka 50% av årshyran ef-
tersom hyresgästerna betalar hyra för lägenheterna. Denna hyra beräknas 
uppgå till 8 000 kronor per lägenhet och månad.   
 
Till hyresavtalen hör ritningar som utgår från samma lokal och funktions-
program som annonserades i upphandlingen av hyresavtalen. Till avtalen 
finns även särskilda bestämmelser, villkor för fastighetsskatt, gränsdrag-
ningslista, underhållsplan och driftkostnader. Detta redovisas i tjänsteskri-
velsens bilagor. 

 
Övriga hyresavtal  
De övriga 16 hyresavtalen kan betraktas som övergångsavtal på minst tre år 
som antingen sägs upp för avflyttning eller förlängs eventuellt efter förhand-
ling om andra villkor.  
 
Hyrersavtalet för särskilt boende  innebär att nuvarande vård och omsorgs-
boende fasas ut efter sex månaders uppsägning, allteftersom som lägenheter 
och lokaler tomställs. Detta avtal kommer därför upphöra helt under peri-
oden.  
 
Sammanställning av hyresavtal 
Följande hyresavtal ska tecknas med den nye hyresvärden och avtalen ska 
gälla från den tidpunkt ägandet övergått till köparen, Sterner Stenhus AB. 
 
 
Verksamhet  BRA/kvm  Årshyra  Avtal  
 
Vård och omsorgsboende 154 boendeenheter 
med gemensamhetslokaler 15454  23 250 000    2A  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen.  
Mötesplats Tumba.  574  861 000  3A  
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Vård och Omsorgsförvaltningen  
Rehab, Gymnastiksal och bad  276  414 000  4A  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen  
Administration  582  873 000  5A  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen  
Tillagningskök  442  663 000 6A  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen  
Hemtjänst  113  169 000 7A  
 
Vård- och Omsorgsförvaltningen  
Hemtjänst  91  136 000 8A  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen  
Administration Myndighet  326  489 000 9A  
 
Utbildningsförvaltningen  
Nattdagis /Förskola  1166  1 749 000 10A  
 
Vård och omsorg  
Dagrum Förråd  23  34 500 11A 
  
Utbildningsförvaltningen  
Administration  273  409 500 12A 
  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen 
Övnings och utbildningslokaler  240  360 000 13A  
 
Kommunledningskontoret  
Valnämnden, förråd  92  138 000 14A  
 
Kommunledningskontoret  
Förråd  70  105 000 14B 
  
Tekniska förvaltningen  
Städförråd  95  105 000 14C 
 
 
Hyresnivåerna som uppstår från och med ägaskiftet är i genomsnitt 1 500 
kronor per kvm är högre än nuvarande internhyra. Denna anses rimlig med 
hänsyn till de marknadshyror som återfinns inom området.  
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Hyran inkluderar värme, el och vatten. Nuvarande internhyra som inte är en 
relevant jämförelse med marknadshyra är väsentligt lägre. De ekonomiska 
konsekvenserna för berörda verksamhetsdrivande nämnderna kommer att 
hanteras inom kommunen. 
 
Beslut måste samordnas vid samma tillfälle 
Beslut om köpekontraktet, hyresavtalen och överlåtelse måste ske samord-
nad och vid ett och samma tillfälle.  
 
Eftersom upphandlingen av hyresavtal innehöll detaljerade handlingar finns 
inget utrymme för förhandlingar eller förändringar. Däremot har den fort-
satta processen efter tilldelningen av upphandlingen av hyresavtalen i juni 
krävt tid för dels administration av hyresavtal och genomgång av moms, 
dels har det behövts tid för granskning av typritningar som avser de lägen-
heter som ska renoveras.  
 
Vidare förutsätts att protokoll enligt lagen om medbestämmande styrker 
planritningar för det som ska renoveras godkänns av verksamhetsdrivande 
förvaltningens fackliga representanter. Vid tekniska nämndens sammanträde 
den 10 oktober 2016 hade inte denna förhandling kunnat ske som en konse-
kvens av att typritningarna inte var klara. MBL-förhandlingar med berörda 
fackliga organisationer har nu genomförts den 5 december samt den 6 de-
cember 2016 vilket innebär att nu är även denna del i ärendet klar. Något 
som innebär att tekniska nämnden nu kan besluta om att godkänna hyresav-
talen samt besluta om att överlåta fastigheten till köparen i enlighet med 
dennes anbud och kommunens förfrågan vid upphandlingen av hyresavtal.  
 
 
 
Åsa Engwall  Ove Lundgren 
Förvaltningschef Projektledare 
 
 
 
Bilagor 
1. Köpekontrakt och köpebrev avseende fastigheten Samariten 1                                                        
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Vård och omsorgsnämnden 
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Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Upphandling 

 
 
 
   
 
 
 KÖPEKONTRAKT 
 
 
§ 1 Parter och fast egendom 
 
 
Säljare: Botkyrka kommun org. nr. 212000-2882. 
 
 
Köpare: Sterner Stenhus Fastigheter AB org.nr. 556975-6496.  
 
 
Fastighet: Samariten 1 Tumba Botkyrka kommun. 
 
 
§ 2 Överlåtelse 
 
Säljaren, Botkyrka kommun org.nr. 212000-2882, överlåter och försäljer härmed till 
köparen, Sterner Stenhus Fastigheter AB org.nr. 556975-6496, Samariten 1 Tumba 
Botkyrka kommun för en överenskommen köpeskilling om 299 000 000 kronor och 
på följande villkor i övrigt. 
 
 
§ 3 Tillträde 
 
Tillträde till fastigheten ska ske den [1] december 2016. Har Beslutet (enligt definit-
ion i §12 nedan) inte vunnit laga kraft vid denna tidpunkt ska tillträde istället ske 
inom två (2) veckor från det att Beslutet vunnit laga kraft, vilket ska meddelas köpa-
ren. 
 
 
§ 4 Köpeskilling 
 
Köpeskillingen 299 000 000 kr ska betalas kontant på tillträdesdagen till konto som 
anvisas av säljaren. 
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§ 5 Skick 
 
Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen har 
före kontraktets undertecknande beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten 
för att därigenom skaffa sig kännedom om det skick fastigheten befinner sig. 
Köparen bekräftar att säljaren inte givit några utfästelser beträffande fastighet-
ens skick utöver vad som framgår av detta kontrakt. 
 
Köparen har uppmanats att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens 
skick och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på 
grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
 
§ 6 Utgifter och inkomster 
 
Räntor, skatter och andra utgifter för egendomen betalas av säljaren i den mån de 
avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. 
 
Hyror, arrenden och andra inkomster tillfaller säljaren i den mån de avser tiden före 
tillträdesdagen och därefter köparen. 
 
 
§ 7 Inskrivningar mm 
 
Samtliga pågående verksamheter med s.k. internhyresavtal respektive hyresavtal som 
gäller för fastigheten framgår av bilagorna 2:2A t.o.m. 14:14A, 14:14B och bilaga 
14:14C respektive bilaga 18 med tillhörande bilagor 18a t.o.m. 18o. Fastigheten be-
sväras inte av inteckningar, inskrivningar, servitut, nyttjanderätter eller andra tredje-
mansrättigheter som kan göras gällande i Fastigheten såsom förstahandsrättighet, 
utöver de som framgår av detta avtal eller av bifogat utdrag ur fastighetsregistret, 
se bilaga 19.  
 
 
§ 8 Försäkring 
 
Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdesdagen är försäkrad motsva-
rande så kallad fullvärdeförsäkring. 
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Skulle ersättningsgill skada inträffa, som av säljaren inte hinner avhjälpas före 
tillträdesdagen, skall avtalet likväl gälla och säljaren tillkommande skadeer-
sättning tillfalla köparen. 
 
 
§ 9 Kvarvarande verksamheter 
 
På avtalsdagen ska Parterna ingå hyresavtal som framgår av bilagor 2:2A t.o.m. 
14:14A, 14:14B och bilaga 14:14C respektive bilaga 2B med tillhörande bilagor 
2B1:1 t.o.m. 2B1:6 och bilaga 2C och där i angivna villkor. Detta avtal är villkorat av 
att parternas åtagande i föregående mening fullgörs. För det fall detta villkor inte upp-
fylls på avtalsdagen ska detta avtal i dess helhet vara utan verkan och eventuella full-
gjorda prestationer ska återgå. Därutöver ska den part som brustit i sitt åtagande att 
ingå ovan nämnda avtal utge ersättning till den andra parten för den skada som denne 
part lider på grund av den bristande uppfyllelsen av åtagandet.  
 
Parterna är överens om att de befintliga vårdtagarnas hyresrätter i fastigheten på till-
trädesdagen ska gälla gentemot säljaren och inte gentemot köparen i dess egenskap av 
fastighetsägare. Hyra som erläggs av sådan vårdtagare ska således tillkomma till säl-
jaren.  
 
 
§ 10 Köpebrev mm 
 
Då köpeskillingen erlagts i enlighet med §4 och villkoren i §9 och §12 upp-
fyllts i detta avtal, utfärdar och överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpe-
brev, övriga för lagfart erforderliga handlingar samt handlingar som tillhör 
egendomen och som kan vara av betydelse för köparen. 
 
 
§ 11 Lagfart mm 
 
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och stämpelkostnader betalas av köparen. 
 
 
§ 12 Giltighet 
 
Tekniska nämnden i Botkyrka kommun har den [[*] november] 2016 beslutat 
bland annat att Botkyrka kommun ska ingå samt genomföra försäljning av fas-
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tigheten enligt detta köpekontrakt (”Beslutet”). Detta köpekontrakt är för sin 
giltighet beroende av att Beslutet vinner laga kraft (genom att Beslutet inte 
överklagas eller, om överklagande sker, genom beslut eller dom i högre instans 
som vinner laga kraft). Skulle Beslutet inte vinna laga kraft enligt vad som fö-
reskrivs i föregående mening, förfaller avtalet utan rätt till ersättning från nå-
gon sida. 
 
Detta köpekontrakt är även för sin giltighet beroende av att hyresnämnden 
godkänner de två blockhyresavtal som upprättas enligt §9 före köparens till-
träde av fastigheten. Skulle sådant beslut inte nås förfaller avtalet utan rätt till 
ersättning från någon sida.  
 
 _______________________ 
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Detta köpekontrakt har upprättats och undertecknats i två lika lydande exemplar 
varav parterna erhållit var sitt. 
 
 
Botkyrka den        /         2016 
 
För säljaren, Botkyrka kommun 
 
 
_______________________  _________________________ 
   
 Bevittnas: 
 
_______________________  _________________________ 
 
 
 
Botkyrka den        /         201 
 
För köparen, Sterner Stenhus Fastigheter AB 
 
_______________________  _________________________ 
   
 Bevittnas: 
 
_______________________  _________________________ 
 
 



 

D-2473158-v1 

Bilaga 1B 

Köpebrev 
Detta köpebrev har denna dag upprättats mellan, Botkyrka kommun, org. nr 
212000-2882, (”Säljaren”) och Sterner Stenhus Fastigheter AB, org. nr  
556975-6496 (”Köparen”). 

Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed fastigheten Samarariten 1 i 
Botkyrka kommun mot en köpeskilling om 299 000 000 kronor. 

Säljaren kvitterar härmed mottagandet av köpeskillingen. 

Stämpelskatt och expeditionsavgift med anledning av överlåtelsen ska bäras av 
Köparen. 

* * * 

Detta köpebrev har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen har tagit var sitt. 

 Ort:  
Datum: 

 Ort:  
Datum: 

    

 BOTKYRKA KOMMUN  STERNER STENHUS 
FASTIGHETER AB 

    

    

 Namn:  Namn: 

    

 Namn:  Namn: 

    

 Säljarens namnteckning bevittnas:   

    

    

 Namn:  Namn: 
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22 
Beslutsattestanter 2017  (TEF/2016:185) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden utser förvaltningschef Åsa Engwall som beslutsattestant 
för ansvar 161XXX – 169XXX inom tekniska nämnden för perioden 2017-
01-01—2017-12-31 och att förvaltningschefen enligt gällande delegations-
ordning har mandat att vidaredelegera övriga beslutsattestanter inom för-
valtningen.  
 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet om vidaredelege-
ring av beslutsattestanter inom tekniska förvaltningens verksamheter för pe-
rioden 2017-01-01—2017-12-31.  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente ska nämnderna varje år besluta att utse be-
slutsattestant inom nämndens ansvarsområde. Tekniska förvaltningen före-
slår att nämnden beslutar att utse förvaltningschef Åsa Engwall som beslut-
sattestant inom nämndens ansvar under perioden 2017-01-01—2017-12-31 
samt att förvaltningschefen enligt gällande delegationsordning har mandat 
att vidaredelegera övriga beslutsattestanter inom tekniska förvaltningen.  
 
I tjänsteskrivelsen bilaga framgår förvaltningschefens vidaredelegation av 
beslutsattestanter inom tekniska förvaltningen verksamheter för perioden 
2017-01-01—2017-12-31.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-29 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Tekniska förvaltningen   
 2016-11-29  Dnr  TEF/2016:185  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post asa.engwall1@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Anna Liljegren  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslutsattestanter 2017   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden utser förvaltningschef Åsa Engwall som beslutsattestant 
för ansvar 161XXX – 169XXX inom tekniska nämnden för perioden 2017-
01-01—2017-12-31 och att förvaltningschefen enligt gällande delegations-
ordning har mandat att vidaredelegera övriga beslutsattestanter inom för-
valtningen.  
 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet om vidaredelege-
ring av beslutsattestanter inom tekniska förvaltningens verksamheter för pe-
rioden 2017-01-01—2017-12-31.  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente ska nämnderna varje år besluta att utse be-
slutsattestant inom nämndens ansvarsområde. Tekniska förvaltningen före-
slår att nämnden beslutar att utse förvaltningschef Åsa Engwall som beslut-
sattestant inom nämndens ansvar under perioden 2017-01-01—2017-12-31 
samt att förvaltningschefen enligt gällande delegationsordning har mandat 
att vidaredelegera övriga beslutsattestanter inom tekniska förvaltningen.  
 
I tjänsteskrivelsen bilaga framgår förvaltningschefens vidaredelegation av 
beslutsattestanter inom tekniska förvaltningen verksamheter för perioden 
2017-01-01—2017-12-31.  
 
 
 
Åsa Engwall Anna Liljegren 
Förvaltningschef Ekonom 

Bilagor 
Vidaredelegering av beslutsattestanter inom tekniska förvaltningens verk-
samhetet 2017-01-01—2017-12-31 
 
_________ 
Expedieras till 



Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2017 2016-12-06

Tekniska förvaltningen

O=Ordinarie
E=Ersättare

Basbelopp 2017 44 800
44800

Beslutsattestant Förvaltning Arbetsgrupp Ansvar tom - from Maxbelopp
Antal 
basbelopp From Tom O/E

Åsa Engwall bkasaeng01 TF NY_TF 16100000 16999999 25 000 000,00 558 20160315 20991231 O

Fredrik Olsson dagbos TF NY_TF 16000000 16099999 20 000,00 22 20150101 20991231 O

Linda Evjen bklinevj01 TFVA NY_TFVAE 16110000 16199999 5 000 000,00 112 20160101 20991231 O

Åsa Engwall bkasaeng01 TF NY_TF 16200000 16299999 25 000 000,00 558 20150101 20991231 O

Åsa Engwall bkasaeng01 TF NY_TF 16300000 16399999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Åsa Forslund dagfac TF NY_TF 16400000 16499999 5 000 000,00 112 20150101 20991231 O

Boban Pejcic bkbobpej01 TF NY_TF 16420000 16420000 1 000 000,00 22 20160101 20991231 O



TF NY_TF 16430000 16449999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O
Anne Sakko dagkks 16410000 16419999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 E

Violeta Tasic dagvtc TF NY_TF 16430000 16449999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Anna Lindgren dagnad TF NY_TF 16450000 16469999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Ingela Berg-Magnusson dagxib TF NY_TF 16450000 16469999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Anette Nygårds dagnla TF NY_TF 16470000 16479999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Boban Pejcic bkbobpej01 TF NY_TF 16480000 16489999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O

Frank Renebo bkfraren01 TF NY_TF 16500000 16599999 5 000 000,00 112 20150101 20991231 O
16730000 16736666 5 000 000,00 112 20150101 20991231 E

Lars Karlsson bklarkar01 TF NY_TF 16522000 16522999 5 000 000,00 112 20160401 20991231 O

Lars Cha dagchx TF NY_TF 16530000 16539999 5 000 000,00 112 20160401 20991231 O

TF NY_TF
Peter Arnhjort dagpax 16600000 16699999 5 000 000,00 112 20160401 20991231 O

Linus Ingulfsson dagscj TF NY_TF 16610000 16619999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O
16620000 16629999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 E



Fredrik Samuelsson dagfsa TF NY_TF 16620000 16629999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 O
16600000 16699999 1 000 000,00 22 20150101 20991231 E

Dan Wallen bkdanwal01 TF NY_TF 16630000 16639999 1 000 000,00 22 20150501 20991231 O

Lars Cha dagchx TF NY_TF 16710000 16729999 5 000 000,00 112 20150101 20991231 O
16740000 16789999 5 000 000,00 112 20150101 20991231 O

Förvaltningschef Åsa Engwall
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23 
Slutredovisning av projekt Malmtorpsvägen Vårsta 
(TEF/2015:168) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
projekt Malmtorpsvägen projektnummer 3902 och överlämnar information-
en till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under 2016 arbetat för att komma ikapp med 
rapporteringar till nämnden över färdiga investeringar och denna slutredo-
visning avser en av de rapporteringar som kvarstod. Något som revisorerna 
noterat vid sin granskning av verksamhetsåret 2015.  
Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvar-
tersledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot 
Grödinge samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning 
och grönyta. 

 
När entreprenaden kom igång framförde flera kommuninvånare synpunkter 
som innebar att förvaltningen undersökte möjligheten att försöka hitta en ny 
lösning som var ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt mer lämplig. Det änd-
rade beslutet medförde att ett flertal av de närboendes synpunkter blev inar-
betade utan inskränkning på trafiksäkerhet och till ekonomisk rimlighet.  
 
Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog 
fram hamnade på cirka 25 miljoner kronor varav 19,6 miljoner kronor belas-
tar va-verksamheten och 5 miljoner belastar verksamheten gata och park.  
 
Grödingelandet växer och därmed behovet att förse Grödingeborna med 
allmänna vatten- och spillvattenledningar. En ny huvudvattenledning är pla-
nerad att anläggas från Tumba till Eldtomta på Grödingelandet. En etapp av 
detta blev via Malmtorpsvägen. Då de lokala VA-ledningarna i Malmtorps-
området var ålderstigna och med återkommande driftstörningar så planera-
des också en förnyelse av dessa ledningar för att ta del av samordningsvins-
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ten. Även vägen formades om så att en ny GC-väg byggdes med en avskild 
grönremsa och med ny belysning.  

 
Projektering av konsult påbörjades i början av år 2014 och entreprenadarbe-
tena under september 2014. Projektet är precis klart, efter att vissa arbeten 
rättats till på grund av klagomål från fastighetsägare. 
Konsult har även varit byggledare/kontrollant i projektet. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2016-12-01 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  
Direkt 08 530 62711 · Sms  · E-post lars.lonnkvist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
VA Avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare 

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Slutredovisning av projekt Malmtorpsvägen Vårsta, projekt-
nummer 3902 

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av pro-
jekt Malmtorpsvägen projektnummer 3902 och överlämnar informationen till 
kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under 2016 arbetat för att komma ikapp med rap-
porteringar till nämnden över färdiga investeringar och denna slutredovisning 
avser en av de rapporteringar som kvarstod. Något som revisorerna noterat vid 
sin granskning av verksamhetsåret 2015.  
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Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvarters-
ledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot Grödinge 
samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning och grönyta. 
 
Förvaltningen valde att dels att styra arbetenas tekniska utformning genom att 
upphandla arbetena enligt de regler som gäller för formen, utförande entrepre-
nad, och dels valde förvaltningen att köpa material via kommunens ramavtal. 
 
När entreprenaden kom igång framförde flera kommuninvånare synpunkter 
som innebar att förvaltningen undersökte möjligheten att försöka hitta en ny 
lösning som var ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt mer lämplig. Det änd-
rade beslutet medförde att ett flertal av de närboendes synpunkter blev inarbe-
tade utan inskränkning på trafiksäkerhet och till ekonomisk rimlighet.  
 
Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog fram 
hamnade på cirka 25 miljoner kronor varav 19,6 miljoner kronor belastar va-
verksamheten och 5 miljoner belastar verksamheten gata och park.  
 
Ärendet  
Bakgrund 
Grödingelandet växer och därmed behovet att förse Grödingeborna med all-
männa vatten- och spillvattenledningar. En ny huvudvattenledning är planerad 
att anläggas från Tumba till Eldtomta på Grödingelandet. En etapp av detta 
blev via Malmtorpsvägen. Då de lokala VA-ledningarna i Malmtorpsområdet 
var ålderstigna och med återkommande driftstörningar så planerades också en 
förnyelse av dessa ledningar för att ta del av samordningsvinsten. Även vägen 
formades om så att en ny GC-väg byggdes med en avskild grönremsa och med 
ny belysning.  
 
Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvarters-
ledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot Grödinge 
samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning och grönyta. 
 
Entreprenadens utformning 
Projektering av konsult påbörjades i början av år 2014 och entreprenadarbetena 
under september 2014. Projektet är precis klart, efter att vissa arbeten rättats 
till på grund av klagomål från fastighetsägare. 
Konsult har även varit byggledare/kontrollant i projektet. 
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Förvaltningen valde att dels att styra arbetenas tekniska utformning genom att 
upphandla arbetena enligt de regler som gäller för formen, utförande entre-
prenad, dels använde förvaltningen att köpa material via kommunens ramavtal. 
 
När entreprenaden kom igång framförde flera kommuninvånare synpunkter 
som innebar att förvaltningen undersökte möjligheten att försöka hitta en ny 
lösning som var ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt mer lämplig. Det änd-
rade beslutet medförde att ett flertal av de närboendes synpunkter blev inarbe-
tade utan inskränkning på trafiksäkerhet och till ekonomisk rimlighet. 
 
Kommunikation 
Ett allmänt möte för alla boende har hållits i Broängsskolan 28 januari 2014. 
Aktuell information i projektet har funnits på kommunens hemsida. 
 
Finansiell redovisning 
Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog fram 
hamnade på cirka 25 miljoner kronor.  
 
Sammanställning av investeringsutgifterna: 
 
Entreprenörens anbud  18 000 000 kronor 
Tillkommande kostnader   1 117 000 kronor 
Va-material     5 240 000 kronor  
Konsultkostnad   2 458 000 kronor 
 
Summa  24 607 000 kronor 
 
Intäkt från Gataparkenheten 5 000 000 kronor 
 
Totalt utgift för VA 19 633 000 kronor 
 
Anm. Avvikelse i entreprenaden blev 9%, varav en stor del var bortschaktande 
av förorenad mark(olja). 
 
 
Lärande inom projektet 
Projektet var ur olika perspektiv en utmaning varav några lärdomar kan sam-
manfattas på följande vis. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
VA Avdelningen 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2016-12-01 

4 [4] 
 
 

 

 

• Dåvarande tjänstemän valde att använda sig av en helt obeprövad metod för 
att anlägga kvartersledningarna. Detta visade sig vara ett dåligt beslut och för-
söket avbröts. Detta metodval försenade entreprenaden och medförde en kost-
nadsökning. 
 
• De geotekniska förutsättningarna var svåra med sättningskänslig mark. Om-
rådet är relativt platt vilket innebär att det blir väldigt lite lutning på spillvat-
tenledningarna. Tyvärr innebar den svåra marken med de låga lutningarna att 
det blev bakfall på några sträckor av spillvattenledningarna och ledningarna 
fick läggas om. Detta innebar att tidsplanen för arbetena ändrades. 
 
• Några av de boende i området uppskattade inte att trottoaren längs med deras 
fastigheter togs bort i och med att den nya gång- och cykelvägen byggdes. 
Kommunens enhet för gata-par gick dem tillmötes och fattade beslutet att en 
trottoar skulle byggas längs med de västliga fastigheterna samt att behålla den 
nya gång- och cykelvägen på östra sidan. Detta innebar en omprojektering, 
vilket även det försenade entreprenaden. 
 
• Samarbetet internt och kommunikationen med de boende är saker som kan 
förbättras till framtida projekt. Ett erfarenhetsmöte har efter färdigställande 
skett mellan parterna.  
 
Medborgarens nytta 
Nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar har byggts och bör nu hålla i 
cirka 100 år. Malmtorpsvägen är omgjord så den blir mer trafiksäker för gå-
ende och boende i området. 
 
 
 
Åsa Engwall    Lars Lönnkvist 
Förvaltningschef   tf Va-chef 
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