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Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Uppdrag till tekniska nämndens presidium *bilaga sänds ut senare 

2 Investeringsprojekt VA, lägesrapport 

3 Beslut om start för och etappindelning av va-överföringsledningar till Kagg-
hamra  

4 Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp  

5 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna om besparingar 
inför 2018  

6 Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra*handlingar sänds ut senare 

7 Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning 

8 Överenskommelse om hantering av timmer *bilaga sänds ut senare 

9 Ekonomisk uppföljning mars 
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10 Delegationsärenden *Handlingar sänds ut senare 

11 Anmälningsärenden *Handlingar sänds ut senare 

12 Förvaltningschefen informerar 

13 Dialogforum 

14 Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamheten 

15 Vårens utbildningsdagar *Handlingar sänds ut senare 

16 Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner *Handlingar sänds ut 
senare 

  

  
Förmöten 18:00 
Majoriteten i konferensrummet, oppositionen i Vip rummet. 
 
Ev förhinder anmäls till Maria Ehrnfelt maria.ehrnfelt@botkyrka.se 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  
Direkt  · Sms  · E-post  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
 

 
Referens 

 
Mottagare 

Åsa Engwall 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden  
 

Beslut om ombud inom entreprenaden för förskolan Violen 
Ärendet: Botkyrka kommun – Brunner och Brunner Bygg AB (556524-0826) 
 
Beslut 
Tekniska nämnden bemyndigar advokaterna Magnus Wollsén och Sven Als-
binsson vid Wollsén Albinsson Advokatbyrå KB (969776-0404) att såsom 
ombud föra kommunens talan inom tekniska nämndens verksamhetsområde 
avseende ärendet som avser fordran på grund av entreprenad för förskolan 
Violen.  
 
Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning 
punkten A3. 
 
Behörigheten 
Behörigheten innefattar rätten att föra Botkyrka kommuns talan i ärendet om 
entreprenaden förskolan Violen i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid 
över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internat-
ionella myndigheter. Vidare innefattar behörigheten rätten att framställa och 
bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, att motta och kvittera till kom-
munen tilldömda medel, kallelser, delgivningar och andra handlingar och till 
kommunen ställda försändelser samt att ingå förlikning. 
 
Rätten att ingå förlikning inför och under rättsprocess, gäller upp till ett värde 
(förlikningslikvid) om maximalt en miljon kronor exklusive moms.  
 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
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1 
Uppdrag till tekniska nämndens presidium  (TEF/2017:44) 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska nämndens presidium att fatta beslut i den 
uppkomna tvisten mellan kommunen och byggentreprenören beträffande produktionen av 
förskolan Violen.  
 
Presidiet utgörs av nämndens ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Om- och nybyggnaden av förskolan Violen färdigställdes sommaren 2014 och togs i bruk av 
verksamheten då. Projektet genomfördes med en upphandlad totalentreprenör. Under pro-
jektets gång har entreprenören begärt ersättning för extra kostnader om 4,6 miljoner kronor. 
Förhandlingar och utredningar om de extra kostnaderna har pågått fram till hösten 2016. Då 
valde entreprenören att stämma kommunen. En muntlig förberedelse har hållits i Stock-
holms tingsrätt den 14 mars men med hänsyn till att ärendet är komplicerat avbröts förhand-
lingen av tingsrätten och en ny tid för fortsatt förhandling i tingsrätten är satt till den 21 april 
2017. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta 
beslut i den uppkomna tvisten utifrån vad som under förhandlingarna i tingsrätten kan anses 
som skäligt. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-15 
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Referens Mottagare 
Lars Cha 
Frank Renebo 
Åsa Engwall 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 

Uppdrag till tekniska nämndens presidium  
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska nämndens presidium att fatta beslut 
i den uppkomna tvisten mellan kommunen och byggentreprenören beträffande 
produktionen av förskolan Violen.  
 
Presidiet utgörs av nämndens ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Om- och nybyggnaden av förskolan Violen färdigställdes sommaren 2014 och togs i 
bruk av verksamheten då. Projektet genomfördes med en upphandlad totalentreprenör. 
Under projektets gång har entreprenören begärt ersättning för extra kostnader om 4,6 
miljoner kronor. Förhandlingar och utredningar om de extra kostnaderna har pågått 
fram till hösten 2016. Då valde entreprenören att stämma kommunen. En muntlig 
förberedelse har hållits i Stockholms tingsrätt den 14 mars men med hänsyn till att 
ärendet är komplicerat avbröts förhandlingen av tingsrätten och en ny tid för fortsatt 
förhandling i tingsrätten är satt till den 21 april 2017. Förvaltningen föreslår att 
tekniska nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut i den uppkomna 
tvisten utifrån vad som under förhandlingarna i tingsrätten kan anses som skäligt. 
 
Ärendet 
Befintlig förskola Violen genomgick en omfattande om- och nybyggnation under 2013 
och 2014. Befintlig grund har sparats för att bygga nybyggnation ovanpå omarbetad 
grund. 
 
Under produktionsskede påträffades fuktskada i ytterväggselement som har kunnat 
visas, som följd av entreprenörens bristande väderskydd av byggmaterial. Extern 
fuktsakkunnig kopplades in för kontroll och för förslag till åtgärd av fuktskadade 
byggdelar. Entreprenören har åtgärdat de fuktskadade byggdelar enligt sakkunniges 
förslag, vilket innebar byte av redan inbyggda byggnadsdelar. 
 
Hösten 2013 inkom entreprenören med begäran om ersättning en om 4,6 miljoner 
kronor och kommunen anlitade en entreprenad jurist för juridisk hjälp. Sedan dess har 
entreprenören och kommunen träffats för att utreda och förhandla med entreprenören 
om den extra ersättningen. Hösten 2016 valde entreprenören att stämma kommunen. 
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Entreprenören försattes i konkurs i december 2016 och konkursboet har nu valt att 
överta stämningsprocessen. 
 
Konsekvenser för fortsatt juridisk process 
Om processen fortsätter är det vår bedömning att kommunens kostnader kommer att 
öka väsentligt. Detta beror i sig på att ärendet är mycket komplicerat och detta innebär 
att ytterligare extern sakkunnig behöver anlitas för att ge stöd för att objektivt yttra sig 
om byggprojektet och inverkan av de hinder som entreprenören påstår i sin stämnings 
ansökan. Därtill kommer vårt juridiska ombud behöva göra ett mycket omfattande 
arbete med att förbereda inför en huvudförhandling. Det rör sig om förhållandevis 
stora kostnader för kommunen. 
 

 
Juridisk analys  
Med hänsyn till ovanstående om exempelvis kostnader och risker i en fortsatt process 
anser såväl förvaltningen som de båda parternas juridiska ombud och tingsrätten att en 
förhandlingslösning bör vara båda parternas förstahandsval och det rätta skedet är nu 
eftersom tingsrätten under detta första processkede medlar i tvisten mellan parterna.  
 
Delegation 
I ärendet har förvaltningschefen beslutat enligt nämndens delegation att uppdra till 
kommunens juridiska ombud att förhandla om ersättning. Delegationen är anmäld till 
tekniska nämnden 2016-XX? (kollas) Det är rimligt att anta att ersättningens belopp 
kommer att överstiga detta belopp och för att ärendet ska kunna avgöras under 
tingrättens medlingsprocess mellan parterna föreslår förvaltningen att nämnden 
uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut i ärendet.  
 
 
 

Åsa Engwall Frank Renebo 
förvaltningschef fastighetschef 
Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 
Lars Cha 
Byggchef 
Tekniska förvaltningen 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2017-04-03 Dnr TEF/2017:46  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 
Investeringsprojekt VA, lägesrapport (TEF/2017:46) 

 
Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen gällande pågående in-

vesteringsprojekt inom va-verksamheten. 
 
Sammanfattning 
Statusen i pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten redovisas 
kort. De större projekten så som va-utbyggnaden i Grödinge och dagvatten-
hantering i norra Botkyrka kommer redovisas mer utförligt i samband med 
tertial 1.  

 
Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt 
och för att informera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort re-
dovisning av respektive projekt. Vissa projekt kommer redovisas mer utför-
ligt i samband med tertial 1. I redovisningen ingår inte pågående exploate-
ringsprojekt.  

 
 

Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-21 
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Referens Mottagare 
Linda Evjen  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Investeringsprojekt VA, lägesrapport   
 
Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen gällande pågående in-

vesteringsprojekt inom va-verksamheten. 
 
Sammanfattning 
Statusen i pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten redovisas 
kort. De större projekten så som va-utbyggnaden i Grödinge och dagvatten-
hantering i norra Botkyrka kommer redovisas mer utförligt i samband med 
tertial 1.  
 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt 
och för att informera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort re-
dovisning av respektive projekt. Vissa projekt kommer redovisas mer utför-
ligt i samband med tertial 1. I redovisningen ingår inte pågående exploate-
ringsprojekt.  
 
VA-verksamhetens investeringsprojekt 2017 

3903 Vattenledning Sandstugan-Tumba 
Ny vattenledning från Sandstugan till Tumba, en sträcka på cirka 1800 me-
ter. Syftet är att stärka vattenförsörjningen av Tumba, främst norra Tumba. 
Arbetet påbörjas i slutet på mars och beräknas färdigställas under maj. 
Budget 2017: 9 000 000 kr. 

3904 Va-utbyggnad Grödinge 
Projektet va-utbyggnad Grödinge är sedan årsskiftet 2016/2017 uppdelat i 
tre projekt: Kagghamra, Sibble och överföringsledningar. En fördjupad lä-
gesredovisning inklusive uppdaterade budgetar för dessa projekt kommer 
göras i samband med första tertialen 2017.  
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6287 Kagghamra 
Entreprenaden avseende utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten 
inne i Kagghamras tomtområde pågår sedan januari 2017. Planerad slutbe-
siktning i augusti 2018. 

6288 Sibble 
Förprojektering pågår och detaljprojekteringen startar sommaren 2017. 
Upphandling av entreprenör beräknas ske andra kvartalet 2018 och bygg-
start tredje kvartalet 2018. Därefter beräknas slutbesiktning kunna ske andra 
kvartalet 2020. Orsaken till den förskjutna tidplanen är dels resursbrist hos 
konsulten, dels att det krävts ett antal utredningar för att säkerställa de be-
fintliga kommunala avloppsledningarnas läge och kondition.  

6289 Överföringsledningar 
Överföringsledningar till Kagghamra tas upp som ett separat ärende vid tek-
niska nämndens sammanträde 2017-04-03.  

3906 Uppgradering av pumpstationer 
Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för 
vatten och avlopp. Projektet påverkas av att upphandlingen av pumprepara-
tör har överklagats och årets åtgärder har inte påbörjats. De stationer som 
avses uppgraderas under 2017 är Tunabergsvägen och Slagstavägen vilka 
båda är avloppspumpstationer samt Lövholmenvägen som är en trycksteg-
ringsstation för dricksvatten.  
Budget 2017: 1 500 000 kr.  

3907 Dagvattenhantering norra Botkyrka 
Upphandlingen gällande dagvattenåtgärder i Alby och Fittja avbröts enligt 
beslut i tekniska nämnden 2016-11-07 då inga giltiga anbud fanns. VA-
avdelningen har arbetat tillsammans med upphandlingsenheten för att hitta 
en framkomlig väg för att genomföra projektet och en arbetshypotes finns 
framtagen. Avdelningen arbetar nu för att presentera reviderat projektförslag 
med budget i samband med delårsrapport 1.  

3911 Huvudvattenledning Tumba 
Projektet syftar till att bygga en ny huvudvattenledning mellan Alby och 
Tumba för att öka möjligheterna att försörja de södra kommundelarna då 
Tullinge vattenverk är avstängt. I nuläget avvaktar vi ett avtal med för-
svarsmakten om kostnaderna för projektet. Förhoppningen är att projekte-
ring/utredning kan starta under 2017.  Då det skett förändringar under åren 
behöver kostnaden ses över och eventuellt ett nytt beslut tas vilket tas upp i 
delårsrapport 1. 
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3913 Reservtrycktank 
Projektet kring en mobil tryckvattenstation med reservkraftanläggning har ej 
påbörjats. Anledningen är att vi vill avvakta och först ta fram en plan för 
nödvattenförsörjning där behovet av en mobil tryckvattenstation värderas. 
Arbetet med en nödvattenplan pågår och beräknas vara färdigt under 2017, 
och då kommer samtidigt investeringsbehovet att tas fram. 
Budget 2017: 3 000 000 kr.  

3914 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare 
Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk datain-
samling från alla nya vattenmätare. Alternativet till automatisk insamling är 
att åka runt med bil och göra insamlingen. Arbetet med att bygga ut infra-
strukturen pågår och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att en så stor 
andel som möjligt av mätarna nås. Projektet beräknas fortsätta fram till 
2019, men att större delen av kostnaderna kommer 2017.  
Budget 2017: 500 000 kr. 

3915 Segersjö vattenverk 
Projektet syftar till att bygga om Segersjö vattenverk för att kunna produ-
cera dricksvatten igen. Projektet har fått invänta den nu framtagna vattenför-
sörjningsplanen. I vattenförsörjningsplanen prioriteras Segersjö – Våsta vat-
tentäkter högt och en förstudie kommer genomföras för att se vilka åtgärder 
som behövs för att på bästa sätt använda vattenresurserna för dricksvatten-
försörjning. Investeringsprojektet kan tidigast komma igång hösten 2017. 
Budget 2017: 4 977 000 kr, vilken kommer ses över utifrån åtgärdsförsla-
gen.  

3917 Sektionering och ventiler 
Projektet syftar till att åtgärda befintliga och eventuellt anlägga nya ventiler 
i norra Botkyrka för att kunna sektionera vattenledningsnätet och därigenom 
minska antalet drabbade vid avbrott. Projektet utförs främst i egen regi och 
under året planeras för drygt 10 ventiler.   
Budget 2017: 1 000 000 kr.  

XXXX Ny reservkraft Solskensvägen 
Reservkraften i Solskensvägen förser vattentryckstegringstationen i Sol-
skenvägen med elmatning vid ett eventuellt strömavbrott i anläggningen.  
Under en årlig servicekontroll 2015 konstaterades att aggregatet är åldersti-
get och reservdelar finns inte längre att få tag på. För att minimera driftstopp 
kommer reservkraften att under juni månad bytas till ett modernare aggre-
gat.  
Budget 2017: 300 000 kr.  



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  4[6] 
Tekniska förvaltningen  

 2017-03-21  Dnr  TEF/2017:46  
 

XXXX Ny spolkärra 
Problemen med den befintliga spolkärran har åtgärdas och vi avvaktar med 
att investera i en ny.  
Budget 2017: 500 000 kr.  

XXXX Vårsta vattentorn 
Reparation av betongskador då lösa bitar ramlar ned och riskerar att skada 
människor. Därtill ska PCB-fogar tas bort då de inte är tillåtna längre. Syftet 
med åtgärderna är att göra det säkert för allmänhet och personal, men för att 
ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styr-
ning. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och utförande beräknas ske 
hösten 2017.  
Budget 2017: 2 000 000 kr.  

6280 Storvretens vattentorn 
Renovering av betongskador, bristfällig bassäng och nya bergsstag för att 
stabilisera tornet för minst 75 år till. Syftet med åtgärderna är för att kunna 
ta tornet i drift. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och utförande 
beräknas ske hösten 2017. 
Budget 2017: 3 000 000 kr.  

XXXX Dagvattenanläggning Tuna industriområde 
VA-verksamheten kommer att värdera behovet av en dagvattenanläggning 
vid Tuna industriområde i jämförelse med de behov som tagits fram i sam-
band med Botkyrkas blå värden så att de investeringar vi genomför är de 
som ger bäst effekt.  
Budget 2017: 2 500 000 kr.  

XXXX Klimat- och reningsåtgärder 
VA-verksamheten har projektmedel för att genomföra klimat- och renings-
åtgärder. Under 2017 är bedömningen att verksamheten kommer arbeta med 
prioritering och förstudier utifrån behov och prioriteringar i Botkyrkas blå 
värden och i klimatutredningar.  
Budget 2017: 4 000 000 kr.  

3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningar 
Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar och inköp av 
LTA pumpar, främst i samband med förtätning av småhusområden och 
mindre industrier. Utfallet beror på hur många fastigheter som i befintliga 
områden önskar en va-anslutning.  
Budget 2017: 2 000 000 kr.  
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3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar  
Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar 
med bristande funktion.  
Budget 2017: 5 000 000 kr.  

XXXX Ny pumpstation Bryggarvägen 
Befintlig avloppspumpstation vid Bryggarvägen försörjde tidigare de så kal-
lade ABC-huset. Stationen har konditionsbrister och är idag ej i drift. Nu när 
ny bebyggelse är på gång måste vi ersätta den med en ny pumpstation så att 
avloppet kan pumpas iväg. Byggstart sker preliminärt under maj 2017. 

XXXX Lindhov va-utbyggnad 
Under 2016 anslöts Lindhovs gård till kommunalt vatten och avlopp och 
under 2017 kommer ytterligare ett tiotal fastigheter att anslutas.  

3931 Ny pumpstation Uttran 
Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans stat-
ion. En ny pump kommer sättas för att undvika att vatten blir stående och 
därtill kommer ytan i tunneln att justeras med ny asfalt. Arbetet planeras ge-
nomföras under april 2017.  

3933 Brandpostlås 
För att säkra otillåten vattenuttag från våra brandposter och därmed minska 
riskerna för förorening av dricksvattnet har vi börjat låsa brandposterna un-
der 2016. Projektet fortsätter och färdigställs under 2017.  

3940-3959 Förnyelse av va-ledn. 
Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs dels i egen 
regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. 
Budget 2017: 14 000 000 kr.  

3954 Kärrvägen 
En vattenledning (150 mm gjutjärn) har renoverats genom så kallad spräck-
ning på en sträcka av 300 meter på grund av klagomål på vattenkvaliteten. 
Arbetet utfördes i egen regi och under 2017 återstår funktionsbesiktning och 
asfaltering som beräknas ske i maj månad. Beräknad kostnad 250 000 kr. 

3955 Bryggarvägen 
Renovering av huvudvattenledningen mellan Tumba och Tullinge. Ett kom-
plicerat projekt som utförs med tre olika tekniker - Styrd borrning, "vatten-
strumpa", och omläggning genom schakt.  Arbetet utförs av NCC och be-
räknas slutföras under april månad. Beräknad total summa ca 5 miljoner 
kronor. 
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3956 Kärrtuvevägen 
För att stärka vattenförsörjningen till framtida nya bostäder vid Kassmyra 
fortsatte arbetet från Kärrvägen till Kärrtuvevägen med att spräcka en 
sträcka på cirka 350 meter. Arbetet påbörjades under 2016. I nuläget återstår 
justering, funktionsbesiktning och asfaltering som beräknas ske i maj må-
nad.  

3957 Segersjöv/Kyrkvärdsvägen 
Renovering av gamla spill- och vattenledningar från 50-talet genomförs för 
att höja ledningsnätets status och för att undvika läckor. Vattenledningen re-
noveras med så kallad spräckning och utförs i egen regi medan reliningen av 
spillvattenledningen utförs av NCC. Renoveringsarbetet pågår och beräknas 
vara klar under juli månad. 

3958 Västanvägen 
Renovering av vatten- och spillvattenledning på grund av återkommande 
läckor på vattenledningen och svackor på spillvattenledningen vilket ökar 
risken för stopp. Vattenledingen är en 100 mm segjärn och spill lednigen är 
225 betong. Sträckan är cirka 180 meter. Vattenledningen renoveras i egen 
regi med så kallad sliplining där man skjuter in ett mindre rör inuti befintligt 
rör och spillvattenledningen relinas av NCC.  
Renoveringsarbetet pågår och beräknas vara klar under juni månad. 

XXXX Skogshemsvägen 
Återkommande läckor som riskerar att orsaka källaröversvämningar har lett 
till beslutet att renovera vattenledningen (200 mm gjutjärn) vid Skogshems-
vägen. Diskussion pågår med ramavtalsleverantör om lämplig metod och ut-
förandet beräknas starta hösten 2017. 

XXXX Storvretsvägen  
Vattenledningen (200 mm gjutjärn) i Storvretsvägen ligger djupt under mar-
knivå, cirka 6 meter. Djupa schakter är en arbetsmiljörisk och medför att 
akuta åtgärder tar längre tid. En ny vattenledning kommer att anläggas med 
hjälp av styrd borrning i ett grundare läge än befintlig ledning. Utförandet 
beräknas starta hösten 2017. 
 
 
 
Åsa Engwall  Linda Evjen 
Förvaltningschef  va-chef 

________ 
Expedieras till 
Linda Evjen 
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3 
Beslut om start för och etappindelning av va-
överföringsledningar till Kagghamra  (TEF/2016:91) 

 
Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagen etappindelning av överförings-

ledningarna för vatten och avlopp till Kagghamra.  
 
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kalkyl och beslu-

tar att genomförande av projektet ska ske samt att upphandlingsproces-
sen kan starta.  

 
3. Tekniska nämnden informerar Samhällsbyggnadsnämnden om ärendet.  
 
Sammanfattning 
Nya överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten ska byggas till 
Kagghamra. Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två 
etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från 
Vårsta till Tyskbotten.  
 
Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor 
varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.  
 
I projektet har vi arbetat för att kunna uppnå synergieffekter mellan va-
ledningarna och en tänkt gång- och cykelväg längs med väg 569, men på 
grund av utrymmesproblem och markens förutsättningar är det inte möjligt 
på stora delar av sträckan varför projekteringen föreslås övertas av sam-
hällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-13 
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Tekniska förvaltningen    
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Referens Mottagare 
Linda Evjen  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslut om start för och etappindelning av va-
överföringsledningar till Kagghamra   
 
Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagen etappindelning av överförings-

ledningarna för vatten och avlopp till Kagghamra.  
 
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kalkyl och beslu-

tar att genomförande av projektet ska ske samt att upphandlingsproces-
sen kan starta.  

 
3. Tekniska nämnden informerar Samhällsbyggnadsnämnden om ärendet.  
 
Sammanfattning 
Nya överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten ska byggas till 
Kagghamra. Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två 
etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från 
Vårsta till Tyskbotten.  
 
Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor 
varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.  
 
I projektet har vi arbetat för att kunna uppnå synergieffekter mellan va-
ledningarna och en tänkt gång- och cykelväg längs med väg 569, men på 
grund av utrymmesproblem och markens förutsättningar är det inte möjligt 
på stora delar av sträckan varför projekteringen föreslås övertas av sam-
hällsbyggnadsförvaltningen.  
 
 
Ärendet 

Tidigare fattade beslut 
I juni 2010 beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
ansluta Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och dricks-
vatten och i samband därmed Sibble till kommunalt dricksvatten 
(SBF/2009:357). Arbetet med planering och projektering påbörjades av va-
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verksamheten som vid denna tidpunkt var en del av samhällsbyggnadsför-
valtningen.  
 
Under 2016 genomfördes en upphandling av va-utbyggnaden i Kagghamra 
efter startbeslut i tekniska nämnden 2016-06-20 och beslut om antagande av 
entreprenör 2016-10-10. Entreprenören har påbörjat arbetena i Kagghamra 
och dessa beräknas färdigställas i augusti 2018.  
 
 

Nya överföringsledningar ska byggas 
För att förse Kagghamra med dricksvatten och spillvatten behövs överfö-
ringsledningar som ansluts till befintligt ledningsnät och det lokala nät som 
byggs i Kagghamra. Planerad sträckning för dessa ledningar visas i Figur 1. 
En vattenledning anläggs från Vårsta, via Malmsjön och väg 569, ner till 
Eldtomta där vattenledningen kopplas ihop med den befintliga vattenledning 
inne i en tunnel som går till SYVAB. Från Grödinge kyrkby anläggs även 
en spillvattenledning som ansluts i samma tunnel mot SYVAB. Ledningar 
för dricksvatten och spillvatten till Kagghamra ansluts vid Tyskbotten. 

Överföringsledningarna byggs i två etapper 
Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två etapper där 
etapp 1 går söderifrån till Kagghamra och etapp 2 går norrifrån till Tyskbot-
ten. Detaljprojektering av dessa pågår och bygghandling för etapp 1 beräk-
nas vara klar i april 2017 och bygghandling för etapp 2 beräknas vara färdig 
oktober 2017. En etappindelning möjliggör en tidigare byggstart utifrån nu-
varande status gällande projektering och förhandlingar om markintrång och 
ledningsrätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  3[5] 
Tekniska förvaltningen  

 2017-03-13  Dnr  TEF/2016:91  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Planerad sträckning av överföringsledningar för vatten och spillvatten till Kagghamra 
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Kostnadkalkyl 
Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor 
varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.  
 
Tabell 1. Bedömda kostnader för överföringsledningar till Kagghamra. 

År 
2017 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

Summa 
(tkr) 

Överföringsledningar, entr 
    Del 1 25 000 25 000 

 
50 000 

Del 2 
 

25 000 25 000 50 000 
Byggledning 500 1 000 500 2 000 
Vibrationsmätning 300 300 300 900 
Projektering 4 000 1 000 1 000 6 000 
Totalt överföringsledningar 29 800 52 300 26 800 108 900 

 
 

Tänkta synergieffekter och påverkan på dem 
I 10§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ges en möjlighet att 
samordna anläggandet av en va-anläggning med andra allmänna intressen. 
Paragrafen anger: ”När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga 
ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen 
som har behov av anläggningen kan tillgodoses”.  
 
De boende i Grödinge har under flera år uttryckt ett behov av en gång- och 
cykelväg längs med väg 569. Då projektet om va-utbyggnad till Grödinge 
startades 2010 var va-verksamheten en del i samhällsbyggnadsförvaltningen 
där gata-park-verksamheten är placerad. I dialog mellan dessa avdelningar 
så bestämdes att arbetshypotesen för projektet var att samordna anläggandet 
av överföringsledningarna med en utbyggnad av en gång- och cykelväg.  
 
Samordningen innebär att där va-ledningarna läggs så lämnas ytan på ett sätt 
så att gång- och cykelvägens överbyggnad kan anläggas. Detta är en modell 
som använts i flera kommuner, till exempel Värmdö och Ekerö.  
 
I systemhandlingen som togs fram verkade en samordnad lösning möjlig. 
När nu geoundersökningar är utförda och förprojekteringen gått vidare i de-
taljprojektering har det framkommit att det inte är möjligt att bygga VA-
ledningar dikt an mot väg 569 på grund av platsbrist samt dåliga markför-
hållanden.  Ledningarna kommer på flera sträckor förläggas i sjöar, vilket är 
ett billigt och smidigt sätt att anlägga ledningarna. På andra sträckor där det 
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är mycket lera kan ledningarna anläggas med hjälp av styrd horisontell 
borrning vilket innebär lite grävning. Det betyder att sträckningen i stora de-
lar inte går att samordna med en gång- och cykelväg.  
 
Då VA-avdelningens uppdrag är att hantera VA-ledningar, och inte gång- 
och cykelvägar föreslår vi att projektering och upphandling av gång- och 
cykelvägen övertas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Beslutade investeringsmedel 
Beslut om utbyggnaden framgår av kommunens flerårsplan 2013-2016 som 
är beslutad i kommunfullmäktige 2012-11-22. I 2016-års ettårsplan fanns 97 
miljoner kronor upptaget och beslutat för va-utbyggnad till Kagghamra.  
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen  
Förvaltningschef va-chef  
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Åsa Engwall 
Linda Evjen 
Maria Höglund 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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4 
Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp  
(TEF/2016:99) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 

 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har arbetat med att studera täckningsgraden för VA-
utbyggnader de senaste 3-5 åren och för planerade utbyggnader under de 
kommande åren samt hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för 
flerbostadshus respektive småhus.  
 
Resultatet visar bland annat att historisk täckningsgrad är cirka 80% och att 
planerade projekt med oförändrad taxa bedöms ge en täckningsgrad på cirka 
85-90%. Vidare konstateras att fördelningen mellan flerbostadshus och 
småhus går att förändra i någon mån.  
 
Inför tekniska nämndens sammanträde i maj avser förvaltningen att lämna 
ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslutningsavgifter.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-10 
 
 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[4] 

Tekniska förvaltningen  
 2017-03-10  Dnr  TEF/2016:99  
 

Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post linda.evjen@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Linda Evjen  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har arbetat med att studera täckningsgraden för VA-
utbyggnader de senaste 3-5 åren och för planerade utbyggnader under de 
kommande åren samt hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för 
flerbostadshus respektive småhus.  
 
Resultatet visar bland annat att historisk täckningsgrad är cirka 80% och att 
planerade projekt med oförändrad taxa bedöms ge en täckningsgrad på cirka 
85-90%. Vidare konstateras att fördelningen mellan flerbostadshus och 
småhus går att förändra i någon mån.  
 
Inför tekniska nämndens sammanträde i maj avser förvaltningen att lämna 
ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslutningsavgifter.  
 
 
Ärendet 

Inledning 
Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde 2016-06-20 tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att i september redovisa en översyn av Botkyrka kommuns 
taxa för vatten och avlopp. Vid septembersammanträdet (2016-09-26) läm-
nades en muntlig redovisning av Krister Törneke, konsult från Tyréns, med 
slutsatsen att vidare utredning behövs inom tre områden: 
 

1. En beräkning av den genomsnittliga kostnaden per bostad för VA-
utbyggnad de senaste 3-5 åren och för planerad VA-utbyggnad de 
kommande 3-5 åren. Detta kan utgöra underlag till ett förslag om 
täckningsgrad och därmed nivå på anslutningsavgift för de kom-
mande åren. 

2. En översyn av hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för 
flerbostadshus respektive småhus. Detta kan utgöra ett underlag till 
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ett eventuellt förslag om ändrad fördelning mellan parametrarna i 
anslutningsavgiften. 

3. En översyn av hur avgifterna återspeglar kommunens kostnader för 
vattenförsörjning, spillvattenhantering respektive dagvattenhante-
ring. Detta berör både brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 

 
Efter septembersammanträdet har förvaltningen arbetat vidare med punkt 1 
och 2 och vill nu informera nämnden om utredningsläget.  
 
Målsättningen med översynen är att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning, 
att minska skillnaden i kostnadstäckning mellan flerbostadshus och småhus 
samt att minska behovet av särtaxa vid kommande utbyggnad av VA-
försörjning i så kallade omvandlingsområden.  
 
Förvaltningen avser att till nämndens sammanträde i maj lämna ett förslag 
till beslut angående revidering av taxan. 

Anslutningsavgift 
Med anslutningsavgift avses i Botkyrka kommuns VA-taxa det som i 2 § la-
gen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, benämns anläggningsav-
gift, det vill säga engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. Avgiften debiteras normalt i samband med att en fas-
tighet för första gången ansluts till den allmänna va-anläggningen. Benäm-
ningen anläggningsavgift beror på att den inte enbart avser kostnaden för att 
ansluta fastigheten till en befintlig anläggning utan fastighetens andel i an-
läggningen i dess helhet.  
 
Täckningsgrad är ett mått på anläggningsavgifternas storlek i förhållande till 
de investeringar de ska finansiera. Det kan beräknas för enstaka objekt eller 
för VA-utbyggnaden som helhet under en given tidsperiod. Täckningsgrad = 
Inkomst från anläggningsavgifter / Investering för VA-utbyggnad. Täck-
ningsgraden får inte vara högre än 100% över en period på 3-5 år. Det finns 
ingen nedre gräns, men om den är lägre än 100% kommer mellanskillnaden 
att finansieras via lånekostnader som belastar brukningsavgifterna.  
 
Vanligtvis är täckningsgraden högre för flerbostadshus än för småhus, vilket 
gäller Botkyrka i högre grad än genomsnittskommunen, och täckningsgra-
den vid exploatering är högre än vid utbyggnad till befintlig bebyggelse.  

Utredningsresultat 
I översynen har studerats utbyggnadsprojekt mellan 2010 och 2016 samt 
planerade va-utbyggnader och exploateringar från 2017 och cirka fem år 
fram i tiden.  
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Utredningen visar att:  
 VA-utbyggnadsprojekt under perioden 2010-2016 ger en täcknings-

grad på cirka 80%. 
 Planerade VA-utbyggnadsprojekt för perioden 2018-2023 har betyd-

ligt större omfattning och bedöms ge en täckningsgrad på cirka 85-
90% med oförändrad taxa.  

 Det finns en stor osäkerhet beträffande utgifter och inkomster (och 
därmed täckningsgraden) för Riksten. Projekten bedöms ge en täck-
ningsgrad omkring 80% vid föreslagen förtätning.  

 Några av de stora centrumprojekten ger betydande överskott. Detta 
beror till stor del på att de nyttjar stora investeringar som gjorts tidi-
gare och som inte ingår i beräkningsunderlaget för täckningsgraden. 
Om dessa belopp varit inräknade skulle täckningsgraden vara betyd-
ligt lägre, men det är inte möjligt att idag bedöma hur stora beloppen 
är. 

 VA-utbyggnad i Kagghamra sticker ut med mycket låg täcknings-
grad, cirka 45%.  

 Det är möjligt att i någon mån ändra fördelningen mellan småhus 
och flerbostadshus. Det innebär också en något högre täckningsgrad 
för Kagghamra, men det är marginellt. Möjligheten att justera detta 
begränsas av hur stor andel tomtyteavgiften får ha av den totala an-
läggningsavgiften. 

 Det finns skäl att överväga särtaxa för Kagghamra även efter juste-
ringar i den ordinarie taxan. 

 Vid förändring av anläggningsavgifterna finns anledning att över-
väga att följa Svenskt Vattens normalförslag. Det innebär en trygg-
het att följa en beprövad konstruktion som många kommuner tilläm-
par. Den nuvarande taxan har dock fördelen att vara lättare att för-
klara för allmänheten. 

Slutsatser 
VA-taxan bör ses över årligen och baseras på den kunskap som finns idag 
om de kommande fem årens planerade utbyggnadsprojekt. Framöver bör vi 
sträva efter en täckningsgrad på cirka 90% vilket är en ökning jämfört med 
jämförelseperioden.  
 
Översynen anger att det finns skäl att överväga särtaxa för Kagghamra även 
efter justeringar i den ordinarie taxan. För att särtaxa ska kunna tillämpas 
krävs att anslutningskostnaden för en eller flera fastigheter skiljer sig från 
normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd 
omfattning” på grund av särskilda omständigheter.  
 
Tekniska förvaltningen avser att inför tekniska nämndens sammanträde i 
maj lämna ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslut-
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ningsavgifter. Förslaget kommer avse den ordinarie taxan, det vill säga inget 
beslut om särtaxa eftersom ytterligare utredning krävs för det.   
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen 
Förvaltningschef va-chef 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Åsa Engwall 
Linda Evjen 
Lars Lönnkvist 
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5 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämn-
derna om besparingar inför 2018  (TEF/2017:27) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvalt-
ningens redogörelse om möjliga effektiviseringar inom verksamheterna och 
överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24 , § 211 om 
särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020, att 
nämnderna ska ta fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvars-
område. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till 
kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. 
 
Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för 
att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade om-
områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen be-
finner sig alltjämt i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Nå-
got som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara 
en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och 
förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen 
hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter 
effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till 
minskad bemanning. Något som däremot bör leda till ökad organisatorisk 
effektivitet är att samla och föra över ansvaret för all drift av gata/park till 
tekniska förvaltningen. 
 
De åtgärder som förvaltningen redovisar handlar främst om den effekt som 
uppstår som en konsekvens av verksamheternas övergång till den redovis-
ningsmetod som ska användas. Metoden innebär att flertalet underhållsåt-
gärder inom fastighet och anläggningsområdet nu klassificeras som investe-
ring. Detta innebär inledningsvis att överskotten i nämnden kommer att vara 
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på motsvarande nivå för 2017 men på sikt kommer överskotten att balanse-
ras mot verksamheternas kostnader för kapitaltjänster.  
 
Ett alternativ som är mycket kortsiktigt för att balansera överskott inför 
2018 och samtidigt främja resultatet för de verksamhetsdrivande nämnderna 
är att frysa hyresnivån till 2017 års nivå. Detta är dock ingen lösning som 
kommer att fungera i längden eftersom kostnaderna för kapital och räntor 
kommer att öka som en direkt konsekvens av redovisningsreglerna.  
 
Verksamheterna inom städ- och kontorsservice har sedan tidigare analyserat 
organisationen och vad som är rimliga kostnader för kommunen. Exempel-
vis avbröts en städupphandling under 2016 som under utvärderingsfasen vi-
sade att den nya kostnaden för tjänsterna inte skulle rymmas inom verksam-
hetens budgetutrymme med påslag för tillåten pris- och lönekompensation. 
Verksamheten framför att inköp av maskiner kan flyttas fram men redovisar 
att risken med detta är att metodutveckling hindras och att kvaliteten sjunker 
samt att det i sig ökar risken för att medarbetarnas sjukfrånvaro ökar. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-21 
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Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämn-
derna om besparingar inför 2018  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvalt-
ningens redogörelse om möjliga effektiviseringar inom verksamheterna och 
överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24 , § 211 om 
särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020, att 
nämnderna ska ta fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvars-
område. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till 
kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. 
 
Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för 
att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade om-
områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen be-
finner sig alltjämt i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Nå-
got som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara 
en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och 
förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen 
hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter 
effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till 
minskad bemanning. Något som däremot bör leda till ökad organisatorisk 
effektivitet är att samla och föra över ansvaret för all drift av gata/park till 
tekniska förvaltningen. 
 
De åtgärder som förvaltningen redovisar handlar främst om den effekt som 
uppstår som en konsekvens av verksamheternas övergång till den redovis-
ningsmetod som ska användas. Metoden innebär att flertalet underhållsåt-
gärder inom fastighet och anläggningsområdet nu klassificeras som investe-
ring. Detta innebär inledningsvis att överskotten i nämnden kommer att vara 
på motsvarande nivå för 2017 men på sikt kommer överskotten att balanse-
ras mot verksamheternas kostnader för kapitaltjänster.  
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Ett alternativ som är mycket kortsiktigt för att balansera överskott inför 
2018 och samtidigt främja resultatet för de verksamhetsdrivande nämnderna 
är att frysa hyresnivån till 2017 års nivå. Detta är dock ingen lösning som 
kommer att fungera i längden eftersom kostnaderna för kapital och räntor 
kommer att öka som en direkt konsekvens av redovisningsreglerna.  
 
Verksamheterna inom städ- och kontorsservice har sedan tidigare analyserat 
organisationen och vad som är rimliga kostnader för kommunen. Exempel-
vis avbröts en städupphandling under 2016 som under utvärderingsfasen vi-
sade att den nya kostnaden för tjänsterna inte skulle rymmas inom verksam-
hetens budgetutrymme med påslag för tillåten pris- och lönekompensation. 
Verksamheten framför att inköp av maskiner kan flyttas fram men redovisar 
att risken med detta är att metodutveckling hindras och att kvaliteten sjunker 
samt att det i sig ökar risken för att medarbetarnas sjukfrånvaro ökar. 
 
Inom verksamheten teknik och logistik visar analysen att den största bespa-
ringseffekten 1,3 miljoner kronor finns inom fordon och verkstad. Bespa-
ringarna består främst i minskade kostnader genom att ändra finansieringen 
för vissa fordon samt att det är möjligt med en lägre utbytestakt av fordon. 
Den andra stora besparingen för kommunen är att ar-beta proaktivt för att 
minska antalet krockskador. Något som omedelbart leder till att våra kost-
nader minskar för självrisk, reparationer samt kostnad för hyrbilar. 
 
Inom driftsenheten gata/park finns en potentiell möjlighet att minska kost-
naderna med cirka 700 000 kronor varje år genom att byta ut ett antal kon-
ventionella fordon till elbilar. Dessa fordon är i nuläget billigare att leasa 
samt att driftkostnaden är avsevärt mycket lägre jämfört med en konvent-
ionell transportbil. Att tillreda saltlaken i egen regi, för salt-sopning, bedöms 
ge en årlig besparing om 400-500 000 kronor förutsatt att kommunen inve-
sterar i en lake-anläggning.  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om att 
uppdra tillnämnderna att de ska ta fram möjliga effektiviseringar inom sina ansvars-
områden. En första redovisning ska göras till kommunstyrelsen i samband med 
rapporteringen av delår 1 2017 och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. 
Förvaltningen föreslår i första hand åtgärder som förvaltningen anser inte 
ska påverka nämndens uppfyllelse av kommunens övergripande mål. 
 
Förvaltningens synpunkter och förslag  
Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för 
att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade om-
områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen be-
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finner sig alltjämt i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Nå-
got som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara 
en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och 
förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen 
hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter 
effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till 
minskad bemanning.  Däremot önskar förvaltningen föra fram att något som 
bör leda till ökad organisatorisk effektivitet är att samla och föra över ansva-
ret för all drift av gata/park till tekniska förvaltningen.  
 
Städ- och kontorsservice 
Verksamheten är helt intäktsfinansierat och under hösten 2016 avbröts en 
upphandling då priset för städning skulle öka med cirka 25% vilket ansågs 
orimligt i förhållande till såväl verksamhetens som kommunala verksamhet-
ernas beslutade budgetar för 2017. Upphandlingen gjordes om i början på 
2017 och avtalen överensstämmer nu bättre med beslutade budgetnivåer. 
 
Vi försöker ständigt att hitta synergier både inom verksamheten men också 
tillsammans med andra verksamheter i syfte att var kostnadseffektiva. En 
idé vi har är att stärka upp kontorsservice med någon som har en teknisk 
kompetens och som kan utföra service på våra maskiner, såväl städ – som 
kopieringsmaskiner.  
 
Städservice 
Posten som avser löner är vår största kostnadspost och under 2016 gjorde 
verksamheten en analys över bemanning och effektivisering av verksamhet-
en. Resultaten visade att det inte finns utrymme att minska personalstyrkan. 
Möjliga besparingar är att minska investeringar i maskiner. Något som 
minskar övergången till effektiva städmetoder.  
 
Konsekvenserna på ett besparingskrav skulle bli sämre städkvalité, högre 
maskinkostnader i ett långsiktigt perspektiv och sannolikheten är att antalet 
sjukskrivningar kommer att öka vilket i så fall blir en tillbakagång jämfört 
med de positiva hälsoeffekter som verksamheten har noterat under 2016. 

 
VA-verksamheten 
VA-verksamheten är enligt lag egen balans och resultaträkning. Verksam-
hetens mål under 2017 är öka prognossäkerheten samt att planera verksam-
het och åtgärder så att det ekonomiska utfallet ska bättre balansera beslutad 
budget. Verksamheten arbetar enligt tidigare uppdrag med en översyn av 
VA-taxan. Översyn av verksamhetsområden har gjorts för elva områden un-
der 2016. Mindre justeringar av verksamhetsområden kan bli aktuella att be-
sluta om under 2017. 
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Under 2017 införs redovisningsmetoden så att avskrivningstider utgår från 
olika komponenters förväntade tekniska livslängd. Ett flertal åtgärder som 
tidigare betraktats som underhåll klassificeras nu som investering. Hur 
denna övergång kommer att påverka VA-verksamhetens budget kommer att 
analyseras varje halvår och redovisas i samband med budgetuppföljning i 
nämnd. 
 
Teknik och logistik 
Mot bakgrund av det förväntade besparingskravet om 2 % för 2018 samt 
därtill det återkomma effektiviseringskravet om 1 % årligen gör detta sam-
mantaget för verksamhetsområdet en sparting för 2018 om dryga 2,7 milj.  
Möjliga besparingar och dess eventuella konsekvenser presenteras nedan. 
Föreslagna besparingar syftar till att kommunen som helhet skall spara, det 
vill säga inga suboptimerade åtgärder föreslås. Åtgärder och konsekvenser 
presenteras enhetsvis. 
 
Fordon och verkstad 
Inom fordon och verkstad ser vi en möjlig besparing om cirka 1,3 miljoner 
kronor. Besparingarna består främst i minskade kostnader genom att vi änd-
rar finansieringen för vissa fordon samt att det är möjligt med en lägre utby-
testakt av fordon. Den andra stora besparingen för kommunen är att arbeta 
proaktivt för att minska antalet krockskador. Något som omedelbart leder 
till att våra kostnader minskar för självrisk, reparationer samt kostnad för 
hyrbilar. Möjligheten att synliggöra kostnader på enhetsnivå för fordonsska-
dor kommer öka väsentligt i samband med införande av det nya fordonsad-
ministrativa systemet. Systemet införs under 2017.  
 
Eventuella konsekvenser 
Kostnader för fordonsreparationer kan komma öka något på längre sikt då 
kommunen kommer nyttja fordonen under en längre period jämfört med vad 
som idag. För att undvika oväntade överraskningar i form av höga reparat-
ionskostnader kommer fordonen att behöva konditionstestas årligen. 
 
Gata/Park drift 
Inom driftsenheten gata/park finns potentiella besparingsmöjligheter genom 
att byta ut ett antal konventionella fordon till elbilar. Dessa fordon är billi-
gare att leasa samt att driftkostnaden är avsevärt mycket lägre jämfört med 
en konventionell transportbil.  
 
I dagsläget köper verksamheten in saltlake för att använda till sop-
saltningen. Att tillreda saltlaken i egen regi bedöms ge en årlig besparing 
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om knappa 500 000 kronor. Årlig kapitalkostnad för en lake-anläggning lig-
ger på cirka 45 000 kronor per år med en avskrivningstid på 10 år. 
Vidare ser vi möjlighet till att optimera användandet av vissa fordon mellan 
olika enheter vid Ekvägsanläggningen.  
 
Sammantaget torde ovan beskrivna åtgärder genererar en årlig besparing för 
gata/park driften om cirka 700 000 kronor. 
 
Eventuella konsekvenser 
Minskad flexibilitet i fordonsflottan samt viss fördröjning i anskaffande av 
saltlake från externleverantör, om den egna utrustningen går sönder.  

 
Transportcentarlen 
Möjlighet till besparing ser vi genom en ökning av antalet samplanerade 
körningar i egen regi samt därmed kunna reducera antalet lejda körningar. 
Vidare finns i dagsläget ”lite luft” i fordonens körschema som är möjligt att 
reducera ytterligare. 
 
Föreslagna åtgärder torde generera minskade kostnader om cirka 700 000 
kronor på årsbasis.  
 
Eventuella konsekvenser 
Risk för låg flexibilitet gentemot brukare av transportcentralens tjänster ser 
vi som den allvarligaste konsekvensen samt därtill en ökad risk för störning-
ar och förseningar vilka riskerar drabba flera brukare då fler körningar sam-
planeras med snävare tidsramar.  

 
Lokalförsörjning och fastighet 
Inom lokalförsörjning och fastighet påbörjas nu en övergång till komponent-
redovisning. Detta förväntas generera betydande överskott och sannolikt i 
nivå med 2016 års ekonomiska resultat. Projektplanen för övergången till 
denna redovisning innebär att utfall och konsekvenser ska analyseras varje 
halvår och redovisas i nämnd. Åtgärderna i lokalerna som uppfyller kom-
munens beslutade nivåer för investeringar ska därmed aktiviteras som inve-
steringar. För närvarande finns en beslutad re-investeringsutgift om 11 mil-
joner kronor för 2016. Byte av redovisningsmetod innebär att större andel 
av det som tidigare benämndes som åtgärder inom planerat underhåll ska 
aktiveras som en investering. En jämförelse med andra kommuner visar att 
omklassificeringen av dessa poster innebär att utgifterna för re-investeringar 
årligen ökar till mellan 30 och 50 miljoner kronor. Ett alternativ under det 
närmaste året för att balansera överskottet i ett mycket kort perspektiv är att 
exempelvis frysa hyreskostnaderna för de verksamhetsdrivande nämnderna. 
I det längre perspektivet är inte det någon lösning eftersom kostnaderna för 
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räntor och kapital kommer att öka som en direkt konsekvens av de redovis-
ningsregler som gäller för investeringar. 
 
Tidigare brister i rivning av tomställda lokaler kommer att åtgärdas i större 
omfattning under 2017. Detta för att minska risker för våld och skador i 
tomma lokaler. Detta innebär att överskottet för 2017 bedöms minska något 
mindre jämfört med överskottet för 2016.  
 
Annat som påverkar resultatet är försäljningen av kvarteret Samariten 1. 
Försäljningen minskade verksamhetens nettoresultat med 6 miljoner kronor. 
Detta belopp motsvarar cirka 1% i effektivisering. Något som också bör 
ingå i förvaltningens redovisning av effekter framåt. 
 
 
Åsa Engwall Inger Larsson 
Förvaltningschef tf chef ekonomienheten 
 
 
 
 
 
Text 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2017-04-03 Dnr TEF/2017:50  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
6 
Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra 
(TEF/2017:50) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar en första 
rapportering till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kom-
munstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24 , § 211 om 
särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020. Tekniska 
nämnden har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheter inom 
utbildningsområdet så att det kan arbeta med lokaleffektivisering. Exempel-
vis kan det handla om att skapa en lokalbank och regler för en sådan så att 
verksamheter ska kunna lämna delar eller hela lokalen. En första redovis-
ning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en 
slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. 
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen be-
sökt verksamheterna i Haninge och Södertälje kommun. En effekt av lokal-
bank är att den beslutade lokalförsörjningsprocessen då måste ses över. En 
annan komplexitet är att eventuella ekonomiska underskott behöver hanteras 
inom någon nämnd.  
Tekniska förvaltningen överlämnar en första rapportering till utbildnings-
nämnden och kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-23 
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Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra  
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar en första 
rapportering till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kom-
munstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24 , § 211 om 
särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020. Tekniska 
nämnden har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheter inom 
utbildningsområdet så att det kan arbeta med lokaleffektivisering. Exempel-
vis kan det handla om att skapa en lokalbank och regler för en sådan så att 
verksamheter ska kunna lämna delar eller hela lokalen. En första redovis-
ning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en 
slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. 
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen be-
sökt verksamheterna i Haninge och Södertälje kommun. En effekt av lokal-
bank är att den beslutade lokalförsörjningsprocessen då måste ses över. En 
annan komplexitet är att eventuella ekonomiska underskott behöver hanteras 
inom någon nämnd.  
Tekniska förvaltningen överlämnar en första rapportering till utbildnings-
nämnden och kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheter-
na inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. 
Som exempel nämns lokalbank. Tekniska nämnden ska även se över intern-
hyresmodellen 
 
Utbildningsnämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament 
för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att 
lägga ut lokalkostnaderna på enheterna.  
 
En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 
2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017. 
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Utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen samarbetar om 
genomförandet av uppdraget. 
 
Vad är gjort 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen ge-
nomfört studiebesök i Haninge och Södertälje kommun. Utbildningsförvalt-
ningen har tittat på hyreskostnaderna per elever och enhet. 
 
Noteringar från studiebesök Haninge kommun 
 

• Alla avtal har förtydligats 
• Tydligt uppdrag från kommunledningen – använd ytor effektivt 
• Internhyressystem skapades i samband med uppdraget 
• Prissättning per klassrum 
• Central hyresutjämningsfunktion  via lokalförsörjningsprocessen 
• Lokalbank infördes - Alla ytor går att säga upp, säger inte nej till avställning, dvs generös lo-

kalbank. 
• För att skapa incitament har hyrorna lagts ut på rektorer 
• Rektorerna har hela tiden varit delaktiga – ger acceptans för modellen  
• Hyreshöjning 2 % för att täcka kostnad för tomma lokaler. Kostnadsökning år 1 motsva-

rande 6% (30 mkr) för tomställda tillbakalämnade lokaler. 
• Kostnad för tomställda lokaler tas centralt. 
• Uppsägningstid 3 månader 
• Pengar används för att stärka verksamheten  
• Hög ranking på nöjda hyresgäster/förvaltningar (på Södertörn) 
• Har tillräckligt mycket yta ställts av– förslag till politiken att stänga en enhet 
• Svårt att göra detta på gymnasieskolor 
• Framgångfaktorn – delaktighet 

 
Noteringar från studiebesök Södertälje 

• Centralstyrt  
• Lokalförsörjningsprocessen har stora likheter med den som Botkyrka har beslutat. Lokal-

styrning görs av lokalberedningsgrupp och lokalstyrgrupp 
• Tog 3 år att implementera modellen (2010-2013) 
• Prislista kr/kvm, ej hänsyn tas till korridorer (icke bruksarea) 
• Hyrorna fördelas ej ut till enheter (tas centralt, dvs hyresutjämningsfunktion) 
• Självkostnadsbaserad hyra 
• Varmhyra (el+värme) 
• Hyresjustering vart 3 år  
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• Styrgruppen beslutade om lokalbank (uppsägning, lokalen ska vara uthyrbart) annars blir 
uppsägning 1 år och hyran hanteras centralt i kommunen. Dvs icke generös lokalbank. 

 
 
Botkyrka kommun 
Några av de viktiga frågor som förvaltningarna ska analysera framåt är föl-
jande. 
1. Internhyresmodellens hyresutjämningsfunktion hos tekniska eller hos ut-
bildning? 
 
2. Vad ska internhyresmodellen baseras på? Kvm, klassrum, per elevplats? 
 
3. Lokalbank - Hur ev ekonomiska underskott hanteras, inom vilken nämnd 
ska detta hanteras, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, utbildningsnämn-
den? 
 
4. Lokalbank – Uppsättande av regelverk ex uppsägningstid, lokalyta?  
 
5. Beslutad lokalförsörjningsprocess är inte förenlig med uppdraget och 
denna process måste då ses över. 
 
6. Införliva kultur-och fritidsförvaltningen i lokalbanken. 
 
 
 
Åsa Engwall                                                                            Frank Renebo 
Förvaltningschef                                                                     Fastighetschef    
 
Expedieras till 
Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
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Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom 
lokalförsörjning (TEF/2017:43) 

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar förvaltningens information om pågående investeringsprojekt 
2017 inom lokalförsörjning samt beslutar att rapporten ska anmälas till berörda nämnder 
samt kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen ska enligt rutin lämna en kort rapport varje år  i april 
om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-13 
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Tekniska förvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba ·  
Kontaktcenter 08-530 610 00 Mobil·0708 88 00 986· E-post lars.cha@Botkyrka.se 
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Referens Mottagare 
Lars Cha 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 
inom lokalförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar förvaltningens information om pågående 
investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning samt beslutar att rapporten ska 
anmälas till berörda nämnder samt kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen ska enligt rutin lämna en kort rapport varje år  
i april om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen.  
 
Ärende 
 
Nytt kommunhus 
Beställare, Kommunstyrelsen 
Status, förstudie i form av programhandling, volymstudie, gestaltning 
mm pågår. 
Preliminär budget om 650 mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till 2020/2021. 
 
Hågelby gård, upprustning 
Beställare, kommunledningsförvaltningen 
Status, projektering av tidigare inventering pågår. 
Budget, kostnadsbedömning 40mkr. 
Preliminär färdigställande bedöms till 2018/2019 
 
Lugnet LSS-boende. 
Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen. 
Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Norsborg. 
Status, produktionsstart planeras inom kort. 
Budget om 22mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till sommaren 2018. 
 
Stigbygeln LSS-boende. 
Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen. 
Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Tullinge. 
Status, pågående produktion. 
Budget om 22mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till maj 2017. 
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Allegården äldreboende, nyproduktion 
Beställare, vård- och omsorgsförvaltningen 
Status, produktion pågår 
Budget, kostnadsbedömning 125mkr. 
Preliminär inflytt under 2018 
 
Sandstugan LSS-boende 
Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen. 
Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Tumba. 
Status, Pågående projektering. 
Budget om 26 mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till 2018/2019. 
 
Hammerstaskolan, utbyggnad 
Beställare, Utbildningsförvaltningen. 
Status, inväntar bygglov, produktionsstart beräknas till april/maj 2017 
Budget om 17mkr. 
Preliminär inflytt bedöms kunna ske under december 2017. 
 
Anpassning träningssärskolan 
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, förstudie om placering av träningssärskolan. Olika alternativa 
placeringar utreds. 
Budget, placeringsutredning är en internkostnad än så länge. 
Preliminär inflytt bedöms till 2018/2019 
 
Tumba gymnasium Skyttbrink, verksamhetsanpassning, renovering. 
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, pågående produktion för verksamhetsanpassning. 
Budget: 6mkr. 
Preliminär inflytt bedöms ske under våren 2017. 
 
Förskolan Humlan, Hallunda  
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, Pågående produktion med kvarvarande hyresgäst. 
Budget, 34mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till dec 2017 

 
Björkhagaskolan, ombyggnad/nybyggnad 
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, projektering klart, inväntar besked från 
Utbildningsförvaltningen om projektets omfattning.  
Budget, kostnadsbedömning 360mkr. 
Preliminär inflytt bedöms till 2019/2020 
 
13 förskolor, ombyggnad/nybyggnad 
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, inväntar beslut från KF. Upphandling förbereds.  
Budget, 200mkr/år i 5 år. 
Preliminär tidplan första tre förskolorna bedöms till hösten 2018. 
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Falkbergskolan, ombyggnad alternativ nybyggnad.  
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, förstudie som visar skillnaden mellan ombyggnad och 
nybyggnad av Falkbergskolan har genomförts och presenterats till 
Utbildningsförvaltningen. Kostnadsbedömningen visar 207mkr för 
ombyggnationsprojekt samt 241mkr för nybyggnationsprojekt. 
Preliminär inflytt bedöms till 2019/2020. 
 
Förskolan Sörgården, nybyggnad 
Beställare, Utbildningsförvaltningen 
Status, produktion pågår.  
Budget, kostnadsbedömning 69mkr. 
Preliminär inflytt beräknas till sommaren 2017. 
 
Förskolan Vega, nybyggnad 
Beställare, Utbildningsförvaltningen. 
Status, projektering klart, inväntar planändring för 
entreprenadupphandling.  
Budget, kostnadsbedömning 60mkr. 
Preliminär inflytt beror på tiden för planändringen. 
 
Etableringar av förskolepaviljonger, Riksten och Norsborg 
Beställare, Utbildningsförvaltningen. 
Status, Rikstenspaviljonger pågår produktionsarbete. 
Norsborgspaviljonger är klart. 
Budget, 7mkr för Norsborgpaviljonger och 9mkr för 
Rikstenspaviljonger. 
Preliminär inflytt för Rikstenspaviljonger april 2017. 
 
Extern kontorslokal, DeLaval, verksamhetsanpassning 
Beställare, Socialförvaltningen, extern fastighetsägare. Tekniska 
förvaltningen är behjälplig som byggkontrollant och avtalsfrågor. 
Status, produktion pågår.  
Budget, kostnadsbedömning 4,6mkr. 
Preliminär inflytt beräknas till april 2017. 
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Utredningsprojekt 
 
Utredningsprojekt för utbildningsförvaltningen. 

• Utredning och kostnadsberäkning, Hammerstaskolan 
 1. Ytterligare 200 elever i åk F-6 
 2. Ytterligare 50 elever i åk F-3 
 3. Anpassning NO-Lab sal 

• Utredning och kostnadsberäkning, Karsby International School. 
 1. Ytterliggare 380 elever i åk F-6 

• Utredning och kostnadsberäkning, Hallunda nya grundskola/or 
 1. Ny 7-9 skola för 405 elever samt 60 i särskola 
 2. NyF-9 skola för 810 elever samt 60 i särskola 

• Utredning och kostnadsberäkning, Borgskolan 
 1. Ny Borgskolan för 567 elever i  F-6 

 
Utredningsprojekt för arbetsmarknads- och 
vuxenutbildninsförvaltningen. 

• Dagligverksamhet enligt LSS för 20 vuxna personer med autism. Befintlig 
verksamhet Näktergalen ska ersättas och utredning om lämplig placering pågår. 

 
Utredningsprojekt för vård- och omsorgsförvaltningen. 

• Nytt vård- och omsorgsboende 2019 och 2020, placeringsstudie. 
• Vård- och omsorgsboende med externa fastighetsägare, Fittja centrum och Vårsta. 

TEF är bemannad med projektledare, bitr projektledare och förvaltare. 
 
Utredningsprojekt för socialförvaltningen. 

• Socialboende, ersättning Silverkronan och komplexa vårdbehov, tidigt 
placeringsskede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Engwall Lars Cha 
Förvaltningschef Byggchef 
Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 
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ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE TIMMER 

Botkyrka Kommun, org. nr 212000-2882, nedan kallad ”Kommunen” 
Tekniska nämnden 
147 70 Tumba 
 
OCH 
 
Upplev Botkyrka AB, org. nr 556767-7876, nedan kallat ”Bolaget” 
145 57 Norsborg 

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt ”Parterna”  

__________________ 

 

1. BAKGRUND 

På Kommunens fastighet Lidatorp 3:1 fanns en stallbyggnad uppförd i timmer (”Stallbyggnaden”).  

Bolaget ansökte i december 2012 bl.a. om rivning av Stallbyggnaden. I april 2014 godkände 

samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun att rivning av Stallbyggnaden fick påbörjas.  

 

Stallbyggnadens timmer återfinns, p.g.a. en överlåtelse som Bolaget gjorde 2015, på fastigheten 

Snäckstavik 3:93, nedan benämnd ”Fastigheten”.  Efter samtal mellan Bolaget och Fastighetens 

ägare, har Bolaget i ett första led åtagit sig att bortforsla timret från Fastigheten och att destruera 

detsamma. Bolaget önskar att Kommunen ska bistå Bolaget i detta ärende, varför Parterna har träffat 

följande överenskommelse.  

 

2. ERSÄTTNING 

Kommunen åtar sig att ersätta Bolaget för kostnader hänförliga till transport och destruering av 

timret. Kommunens åtagande är begränsat till ett belopp om max etthundratusen (100 000) SEK. 

villkorad Bolaget svarar för kostnader överstigande angivet belopp.  

 

Kommunens betalning är villkorad av att Bolaget anlitar transportör och mottagare som innehar 

tillstånd som krävs för hantering av farligt avfall, samt uppvisa transportdokument och 

mottagningskvitton. 
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3. FAKTURERING 

Vid begäran om ersättning enligt punkten 2 ovan skall Bolaget bilägga underlag som styrker 

kostnaderna . 

 

4. TRANSPORTDOKUMENT M.M. 

Bolaget skall säkerställa att transport, hantering, destruering m.m. av timret utförs på ett miljösäkert 

sätt och enligt gällande regler. Transportören och mottagaren av timret ska ha de tillstånd som krävs. 

 

Bolaget skall efter genomförd transport och destruering av timret tillställa Kommunen 

transportdokument och mottagningskvitton.  

  

5. ÖVRIGT 

Kommunens biträde är begränsat till det ekonomiska åtagandet som framgår av punkten 2 ovan. 

Övriga spörsmål – av vad slag det vara må – kopplade till timret, dess överlåtelse och efterföljande 

hantering m.m. utgör inte Kommunens ansvar.    

_________________ 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum:   Ort och datum: 

Botkyrka kommun   Upplev Botkyrka AB 

 

 
_____________________   _____________________ 
Underskrift    Krister Kalte, VD 
 
 
 
_____________________    
Namnförtydligande    



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 

Tekniska nämnden 
 2017-04-03 Dnr TEF/2016:149  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 
Överenskommelse om hantering av timmer (TEF/2016:149) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna överens-
kommelse mellan kommunen och UBAB gällande hantering av timmer. 
 
Sammanfattning 
I december 2012 ansökte det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB 
(UBAB) om bygglov för uppförande av en hall på kommunenes fastighet 
Lidatorp 3:1 i Tullinge. I samma ansökan begärde UBAB att stallbyggnaden 
som fanns på nämnda fastighet skulle rivas. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände att rivningsarbetet fick påbörjas.  
 
UBAB annonserade ut stallbyggnaden på Blocket och överlät under 2014 
densamma till en gårdsägare med bas i Grödinge. Timmerbeståndet som 
uppkom efter nedmonteringen av stallbyggnaden fraktades i maj 2015 till 
gården i Grödinge. I mitten av oktober 2016 skrev gårdsägaren till Botkyrka 
kommuns tekniska förvaltning och framställde krav på ersättning. Grunden 
för ersättningskravet var att gårdsägaren upptäckt att det förvärvade tim-
merbeståndet innehöll höga halter av bland annat ämnet PAH och därför 
kunde inte timret användas för det avsedda ändamålet. Kommunen bestred 
ersättningskravet med hänvisning till att UBAB var den part som hade ge-
nomfört överlåtelsen av timmerbeståndet och att kommunen i egenskap av 
myndighet hade hanterat rivningsanmälan i enlighet med gällande regelverk. 
Något rivningsärende avseende äldre stallbyggnad har inte förelagts tek-
niska nämnden för beslut och något delegationsbeslut avseende denna riv-
ning har inte anmälts till tekniska nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen valde att försöka föra en dialog med gårdsägaren i 
syfte att få till stånd en samförståndslösning, som skulle inbegripa UBAB. 
UBAB har i ett första skede gentemot gårdsägaren åtagit sig att frakta bort 
timmerbeståndet för att destruera det på en förbränningsanläggning. Samtal 
om eventuell förlikning mellan gårdsägaren och UBAB ska återupptas när 
timmerbeståndet fraktats bort från gården. UBAB har hos tekniska förvalt-
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ningen begärt ekonomiskt stöd för den del som avser transport och destrue-
ring av timmerbeståndet. Tekniska förvaltningen anser att fördelarna med att 
UBAB får till stånd en förlikning med gårdsägaren överväger. 
 
Ärendets tidigare handläggning har undersökts av kommunjurist.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-14 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
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Referens Mottagare 
Jan Suihkonen  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Överenskommelse om hantering av timmer 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna överens-
kommelse mellan kommunen och UBAB gällande hantering av timmer. 
 
Sammanfattning 
I december 2012 ansökte det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB 
(UBAB) om bygglov för uppförande av en hall på kommunenes fastighet 
Lidatorp 3:1 i Tullinge. I samma ansökan begärde UBAB att stallbyggnaden 
som fanns på nämnda fastighet skulle rivas. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände att rivningsarbetet fick påbörjas.  
 
UBAB annonserade ut stallbyggnaden på Blocket och överlät under 2014 
densamma till en gårdsägare med bas i Grödinge. Timmerbeståndet som 
uppkom efter nedmonteringen av stallbyggnaden fraktades i maj 2015 till 
gården i Grödinge. I mitten av oktober 2016 skrev gårdsägaren till Botkyrka 
kommuns tekniska förvaltning och framställde krav på ersättning. Grunden 
för ersättningskravet var att gårdsägaren upptäckt att det förvärvade tim-
merbeståndet innehöll höga halter av bland annat ämnet PAH och därför 
kunde inte timret användas för det avsedda ändamålet. Kommunen bestred 
ersättningskravet med hänvisning till att UBAB var den part som hade ge-
nomfört överlåtelsen av timmerbeståndet och att kommunen i egenskap av 
myndighet hade hanterat rivningsanmälan i enlighet med gällande regelverk. 
Något rivningsärende avseende äldre stallbyggnad har inte förelagts tek-
niska nämnden för beslut och något delegationsbeslut avseende denna riv-
ning har inte anmälts till tekniska nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen valde att försöka föra en dialog med gårdsägaren i 
syfte att få till stånd en samförståndslösning, som skulle inbegripa UBAB. 
UBAB har i ett första skede gentemot gårdsägaren åtagit sig att frakta bort 
timmerbeståndet för att destruera det på en förbränningsanläggning. Samtal 
om eventuell förlikning mellan gårdsägaren och UBAB ska återupptas när 
timmerbeståndet fraktats bort från gården. UBAB har hos tekniska förvalt-
ningen begärt ekonomiskt stöd för den del som avser transport och destrue-



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[2] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 2017-03-14  Dnr  TEF/2016:149  
 

ring av timmerbeståndet. Tekniska förvaltningen anser att fördelarna med att 
UBAB får till stånd en förlikning med gårdsägaren överväger. 
 
Ärendets tidigare handläggning har undersökts av kommunjurist.  
 
 
 
Åsa Engwall Frank Renebo 
förvaltningschef fastighetschef 
 
 
Bilaga: Förslag till överenskommelse mellan kommunen och UBAB gäl-
lande hantering av timmer  
 
 
_________ 
Expedieras till 
Åsa Engwall 
Frank Renebo 
Jan Suihkonen  
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Ekonomisk uppföljning mars. (TEF/2017:47) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden uppdrar till tekniska nämndens presidium att besluta 
nämndens ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med mars 
2017. Tekniska nämndens presidium består av ordförande samt 1:a och 
2:dra vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunens tidplan för budget och uppföljningsprocess 2017 består av fem 
obligatoriska uppföljningstillfällen. Rapporter som efter nämndbeslut sedan 
går vidare för beslut av kommunstyrelsen. 
Två av uppföljningstillfällena är delårsrapporter och tre tillfällen är när för-
valtningarna ska lämna ekonomiska månadsuppföljningar för perioden till 
och med mars, juni och oktober månad. Året avslutas sen med årsredovis-
ningen för det aktuella året.  
Det ekonomiska brytet för de ovan nämnda uppföljningstillfällena är i bör-
jan av respektive månaderna. Vid dessa tillfällen ska de ekonomiskt ansva-
riga för sina respektive verksamheter analysera resultatet i it-verktyget 
Hypergene samt lämna en prognos för hela året. 
Det ekonomiska brytet är den 4 april vilket innebär att analys- och prognos-
arbetet av det ekonomiska resultatet inte är klart vid nämndens ordinarie 
sammanträde den 3 april. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden upp-
drar till nämndens presidium att fatta beslut om den ekonomiska uppfölj-
ningen för perioden januari till och med mars 2017 . Den ekonomiska upp-
följningen för mars ska lämnas till kommunledningsförvaltningen den 12 
april. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-22 
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Tekniska förvaltningen    
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Referens Mottagare 
Inger Larsson  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Ekonomisk uppföljning Mars   
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden uppdrar till tekniska nämndens presidium att besluta 
nämndens ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med mars 
2017. Tekniska nämndens presidium består av ordförande samt 1:a och 
2:dra vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunens tidplan för budget och uppföljningsprocess 2017 består av fem 
obligatoriska uppföljningstillfällen. Rapporter som efter nämndbeslut sedan 
går vidare för beslut av kommunstyrelsen. 
Två av uppföljningstillfällena är delårsrapporter och tre tillfällen är när för-
valtningarna ska lämna ekonomiska månadsuppföljningar för perioden till 
och med mars, juni och oktober månad. Året avslutas sen med årsredovis-
ningen för det aktuella året.  
Det ekonomiska brytet för de ovan nämnda uppföljningstillfällena är i bör-
jan av respektive månaderna. Vid dessa tillfällen ska de ekonomiskt ansva-
riga för sina respektive verksamheter analysera resultatet i it-verktyget 
Hypergene samt lämna en prognos för hela året. 
Det ekonomiska brytet är den 4 april vilket innebär att analys- och prognos-
arbetet av det ekonomiska resultatet inte är klart vid nämndens ordinarie 
sammanträde den 3 april. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden upp-
drar till nämndens presidium att fatta beslut om den ekonomiska uppfölj-
ningen för perioden januari till och med mars 2017 . Den ekonomiska upp-
följningen för mars ska lämnas till kommunledningsförvaltningen den 12 
april. 
 
 
 
 
Åsa Engwall Inger Larsson 
förvaltningschef tf chef ekonomienheten 
 
_________ 
Expedieras till 
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10 
Delegationsärenden (TEF/2017:28, TEF/2017:7) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 



      
  
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Lars Karlsson, driftchef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 16/93 Fastighetsskötare fr o m 2017-01-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Fredrik Samuelsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal    16/94 Förare under tiden 2017-01-01—2017-06-30 
Anställningsavtal   16/95 Förare under tiden 2017-01-01—2017-06-30 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Fredrik Samuelsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal  17/01 Förare, lönetillägg under tiden 2017-01-01—2017-06-30 
Anställningsavtal  17/02 Förare, lönetillägg under tiden 2017-01-01—2017-06-30 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/03 Controller under tiden 2017-02-01—2018-07-31 
 
 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Forslund, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/04 Städare fr o m 2017-01-16, tv 
Anställningsavtal 17/05 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
Anställningsavtal 17/06 Städare fr  o m 2017-01-01, tv 
Anställningsavtal 17/07 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/08 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning 
Anställningsavtal 17/09 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning 
Anställningsavtal 17/10 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Forslund, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/11 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
Anställningsavtal 17/12 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/13 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning 
Anställningsavtal 17/14 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Forslund, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/15 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
Anställningsavtal 17/16 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
Anställningsavtal 17/17 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
Anställningsavtal 17/18 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anne Saako, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/19 Städare under tiden 2017-01-26—17-12-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/20 Städare under tiden 17-02-01—17-12-31, timanställning  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Forslund, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/21 Städare under tiden 2017-02-01—2017-12-31 timanställning,  
Anställningsavtal 17/22 Städare under tiden 2017-02-01—2017-12-31, timanställning  
Anställningsavtal 17/23 Städare fr o m 2017-02-01, tv 
 
 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anna Lindgren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/24 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/25 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Ingela Berg Magnusson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/26 Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-30, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/27 Controller fr o m 2017-04-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/28 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Violeta Tasic, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/29 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Lars Karlsson, driftchef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/30 Fastighetsskötare fr o m 2017-03-01 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Frank Renebo, fastighetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/31 Säkerhetscontroller fr o m 2017-04-07, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/32 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Lars Cha, bygggruppschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/33 Projektledare från och med 2017-03-23  
 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15  
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Linus Ingulfson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/34 Anläggningsarbetare under tiden 2017-03-01—2017-08-31 
Anställningsavtal 17/35 Anläggningsarbetare under tiden 2017-02-20—2017-05-19 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anne Saako, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/36 Städare under tiden 2017-02-15—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/37 Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Forslund, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/38 Städare fr o m 2017-03-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/39 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anna Lindgren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/40 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31,  timanställning 
Anställningsavtal 17/41 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31,  timanställning 
Anställningsavtal 17/42 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31,  timanställning 
Anställningsavtal 17/43 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31,  timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Fredrik Samuelsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/44 Förare under tiden 2017-02-01—2017-06-30 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anna Lindgren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/45 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Fredrik Samuelsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/46 Förare från och med 2017-03-01, tv 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 



      
  
 
 
Anställningsavtal 17/47 Assistent under tiden 2017-03-20—2017-09-20 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/48 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31 timanställning,  
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Ingela Berg Magnusson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/49 Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Anna Lindgren, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/50 Städare under tiden 2017-01-31—2017-03-31, timanställning 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/51 Assistent under tiden 2017-03-20—2017-09-20 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Fredrik Samuelsson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Entledigande 17/52 Förare fr o m 2017-03-12 
 



      
  
 
 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Frank Renebo, fastighetschef 
Beskrivning av ärendet 
Entledigande 17/53 Fastighetsförvaltare fr o m 2017-03-31 
Anställningsavtal 17/54 Bitr. projektledare under tiden 2017-03-13—2017-12-06 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Åsa Engwall, förvaltningschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal  17/55 Projektledare under tiden 2017-03-16—2017-09-15 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15  
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Linus Ingulfson, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/56 Anläggningsarbetare under tiden 2017-03-30—2017-06-20 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Linda Evjen, VA-chef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/57 Kommunikatör under tiden 2017-04-26—2017-10-25 
 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15    
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärenden Tef/2017:28   Lars Karlsson, driftchef 
Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal 17/58 Förman (arbetande) under tiden 2017-04-01—2017-09-30, lönetillägg 
 



      
  
 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande ersättare 
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 
Personalärende 2017:7 2017-02-23 Frank Renebo Fastighetschef  
Beskrivning av ärendet 
 
Utse Lars Karlsson som ersättare för Frank Renebo 2017-02-24 tom 2017-03-05 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling) 
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Anmälningsärenden (TEF/2017:49, TEF/2017:26, 
TEF/2017:25, TEF/2016:187, TEF/2016:103, TEF/2016:9) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23,§28, abonnentlån 
för va-anläggningsavgifter. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23,§37, svar på 
medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23,§30, svar på 
motion. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-01-26,§9, uppdrag om 
upplev Botkyrka AB 
 
Årsrapport för dricksvatten. 
 
Årsrapport för avloppsvatten. 
 
Revisionsrapport. 
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§ 28 
Abonnentlån för va-anläggningsavgiften (KS/2017:58) 
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lagen om allmänna vattentjänster 

(2016:412) bestämmelser 36 § ska tillämpas i Botkyrka kommun för 
abonnentlån av va-anläggningsavgiften. Beslutet ersätter tidigare  
kommunalt beslut om abonnentlån för va-anläggningsavgift. 
 

2. Beslutet gäller från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner 
laga kraft. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 27 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Enligt vattentjänstlagens 36 § finns möjlighetet för fastighetsägare att  
ansöka om kommunalt lån för att betala anläggningsavgift för vatten och av-
lopp. Detta lån kan beviljas under högst 10 år om följande 3 förutsättningar 
är uppfyllda. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekono-
miska bärkraft och andra omständigheter, att fastighetsägaren begär att av-
giften ska fördelas och att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet för  
lånet. 
 
Ansökan om kommunalt va-lån har inte skett på många år och det är när två 
ansökningar inkommer från Eldtomta som skillnaden mellan tidigare  
kommunalt beslut från 2002 och den nya lagstiftningen för vattentjänster 
upptäcks. Fortsatt tillämpning av det äldre beslutet innebär att dagens ränta 
blir 0,5 %. Enligt vattentjänstlagen ska räntan för va-lån vara 2 % över refe-
rensräntan vilket idag blir 1,5 %. Ärenden ska hanteras enligt de beslut som 
gäller vid tidpunkten för registrering av ärendet. 

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 130.  
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
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 2017-02-23 Dnr   KS/2017:58 
 

proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.      
_____   
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Tf ekonomichef Krister Stralström, kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft 
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§ 37 
Svar på medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler 
Salvius väg/Önnemovägen (KS/2016:307) 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.  
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 35 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Heléne Dahlin har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, § 
126 lämnat ett medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius 
väg/Önnemovägen. Förslagsställaren har noterat att det är smutsigt, sumpigt 
och igengrott vid vattenkällan/ån som rinner ut i Tullingesjön, belägen vid 
koloniområdet som ligger vid Adler Salvius väg/Önnemovägen. Eftersom 
området är väldigt trevligt tror förslagsställaren att platsen skulle nyttjas mer 
om området röjdes upp och vattnet flöt på bättre.  
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 111.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 40. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-01-26.  

Motivering  
Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som för-
slagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i 
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med med-
borgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgar-
dialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktig-
aste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda per-
soner i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar 
är en viktig del av vår lokala demokrati. 
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Vi delar medborgarens uppfattning att området bör städas upp. Däremot bör 
en vara försiktiga med att gallra och ta bort träd och annan vegetation, då 
detta riskerar att påverka luftfuktighet och skyddsvärd vegetation.  

Avslutningsvis vill vi understryka att det inte rör sig om en kallkälla, vilket 
är lätt att få intryck av i medborgarförslaget. Det rör sig om dagvatten (till 
exempel regnvatten, smältvatten med mera från gatubrunnar) som  
rinner fram. Vattnet är alltså inte lämpligt att dricka. Med detta anses med-
borgarförslaget som besvarat. 
 
Yrkande  
Maria Gawell-Skog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
_____   
 
Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden (för kännedom) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för kännedom) 
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§ 30 
Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tull-
inge (TUP) (KS/2015:790) 
  
Beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Reservationer 
Samtliga ledamöter för (SD), (TUP) och (M) reserverar sig mot avslag på 
motionens första att-sats. 
 
Samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) reserverar sig mot avslag på  
motionens andra att-sats. 
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har 2016-11-28 § 239 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz 
(TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 184 lämnat 
en motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge. Mot bakgrund av 
att Tullinge är den kommundel i Botkyrka med högst andel äldre i befolk-
ningen anser motionärerna att ett nytt äldreboende behövs i centrala  
Tullinge. Inrättandet av nytt äldreboende i Riksten är bra, men behovet av 
äldreboenden bedöms vara större än så. Motionärerna anser att personer som 
av någon anledning behöver flytta från sin bostad ska ha möjligheten att bo 
kvar i Tullinge. Ett nytt boende kan utformas med avdelningar av olika  
karaktär, förslagsvis en avdelning för finskspråkiga som är en stor grupp i  
Tullinge. Vidare ser motionärerna en brist på sociala bostäder. Vid in-
rättande av ett nytt äldreboende kan bostäder frigöras och erbjudas social-
nämnden, alltså att antalet äldreboendeplatser ökar samtidigt som social-
nämnden får tillgång till nya bostäder. Motionärerna föreslår att planering 
för ett nytt boende i centrala Tullinge påbörjas, samt att berörda  
förvaltningar får i uppdrag att utreda hur kommunen kan frigöra lägenheter 
till socialnämnden genom att bygga ett nytt äldreboende.  
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2016-11-16.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 36. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-05-24, § 70.  
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 23.  
 
Motivering  
Att ha ett boende och en bostad som passar livets alla skeenden är en av den 
rödgröna majoritetens grundläggande utgångspunkter i bygget av Botkyrka-
staden. Med målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år ska vi bygga bo-
städer som passar alla och vi ska bygga den boendeform som kompletterar 
redan befintlig bebyggelse i varje område. På så vis kan Botkyrkabor för-
verkliga sin bostadsdröm och vi skapar mer blandade områden.  
 
I bygget av Botkyrkastaden ska man också ha en bostad när man blir äldre 
och kan behöva omsorg och stöd. Här har vård- och omsorgsboenden en 
viktig roll. Men även andra bostadsformer är viktiga. Det kan handla om 
trygghetsboenden eller varför inte hyreslägenheter som ligger centralt. 
 
Varje år tar vård- och omsorgsförvaltningen fram en boendeplan där  
behovet av nya boenden beskrivs. Idag har alla stadsdelar ett vård- och om-
sorgsboende utom Vårsta och Fittja. Därför finns det med i planen att bygga 
boenden i dessa stadsdelar. Idag finns Kärsdala som är ett vård- och om-
sorgsboende som ligger nära centrum i Tullinge. 2017-01-02 är det inflytt-
ning på det nya boendet på Riksten som drivs av Aleris.  
 
Det pågår ett arbete på vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån olika  
faktorer som till exempel demografi och tillgängliga tomter, utreda var nästa 
planerade boende bör etableras.  
 
Yrkanden 
Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
Carl Widercrantz (TUP), Anders Thorén (TUP) och Östen Granberg (SD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Carl Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionens första att-sats. 
 
Tuva Lund (S) yrkar avslag på bifallsyrkandet. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag 
mot första att-satsens bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige  
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges 
ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot andra att-satsens  
bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.    
_____   
 
Expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
Socialnämnden (för kännedom) 
Tekniska nämnden (för kännedom) 
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§ 9 
Uppdrag om Upplev Botkyrka AB – inriktning och organi-
sation (KS/2016:156) 
 
Beslut  
1. Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 
för år 2017, daterat 2016-12-20. 
 
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrel-
sen. Reviderat reglemente gäller från och med 2017-02-01. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet: 

3. Kommunstyrelsen betraktar uppdraget om Upplev Botkyrka AB:s inrikt-
ning och organisation som återrapporterat. 
 
Reservationer  
Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslagsbeslutet på ändrings-
yrkandet till förmån för egna yrkanden.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 8 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens ordförande uppdrog 2016 till kommunlednings-
förvaltningen att i samråd med Upplev Botkyrka AB (UBAB) genomföra ett  
visionsarbete avseende drift och utveckling av Subtopia samt tjänster  
gällande besöksnäring/turism och besöksinformation. Uppdraget skulle re-
sultera i förslag på inriktning, organisation och styrdokument för UBAB 
(KS/2016:156). 
  
Uppdraget har fokuserats mot att tydliggöra politikens ambitioner för verk-
samheter inom och med beröring till UBAB.  
 
Kommunledningsförvaltningen har slutfört uppdraget i enlighet med politi-
kens ambitioner. Kommunledningsförvaltningen föreslår ett ettårigt upp-
dragsavtal för 2017. Kommunledningsförvaltningen återkommer med för-
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slag på bolagsordning och ägardirektiv efter att kommunfullmäktige har be-
slutat om ny företagspolicy i början av 2017.  

Kommunstyrelsens reglemente justeras till att innefatta besöksnäring och 
destinationsutveckling, detta innebär att § 3 tillförs med:  

15. besöksnäring och destinationsutveckling 

Reglementet föreslås gälla från och med 2017-02-01.  

Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2016-11-09.  

Yrkanden  
Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande: att 22,3 miljoner kronor an-
slås till Upplev Botkyrka AB. Bifall till ordförandförslaget i övrigt. 
 
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet.  

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot 
ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
_____   
 
Expedieras till: 
Upplev Botkyrka AB 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Utvecklingsledare Gustav Fridlund, kommunledningsförvaltningen 
Kommunjurist Sina Aho, kommunledningsförvaltningen 
Tf ekonomichef Krister Stralström, kommunledningsförvaltningen 
Kommunikationschef Marica Nordwall, kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommuns styrdokument 
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft       
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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun 

genomfört en granskning av kommunens redovisning av anläggningstillgångar.   

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring 

anläggningsredovisningen inte är tillräckliga och uppgifterna i anläggningsregistret 

inte är fullt ut tillförlitliga. Vidare gör vi bedömningen att kommunen inte på ett 

tillfredställande sätt har anpassat sig till rekommendationen kring komponent-

avskrivning. Dessa bedömningar baseras bland annat på följande noterade brister:  

 Kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning tydliggör 

inte roller och ansvar tillfredsställande och är inte i alla delar uppdaterade i 

enlighet med RKR och kraven på komponentavskrivning. Ansvarsfördelning 

mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen är reglerad men inte 

fullt ut förankrad inom berörd förvaltning. Ansvarsfördelningen upplevs av 

intervjuade tjänstemän som otydlig.  

 Samtliga avstämningsrutiner avseende anläggningsregistret omfattas inte av 

kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning, även om 

väsentliga avstämningsrutiner framgår av de tekniska anvisningarna till del- 

och årsbokslut. 

 Svårigheter finns att verifiera fullständighet och existens i 

anläggningsregistret. Kommunen gör inga dokumenterade och fullständiga 

avstämningar avseende fullständighet och existens av fastighetsbeståndet. 

Avstämning saknas även för fordon. Vid vår granskning har avvikelser 

noterats mellan kommunens fordonsregister, anläggningsregistret och 

Transportstyrelsens register. 

 Avvikelser har identifierats avseende korrekt klassificering mellan drift och 

investering.  

 Kommunen har i bristande omfattning anpassat sig till kraven på 

komponentavskrivning.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Komplettera och tydliggöra reglerna och anvisningarna för 

anläggningsredovisning med roller och ansvar bl a uppgift om 

ansvarsfördelningen mellan redovisningsenheten och tekniska 

förvaltningen, samt ansvariga för samtliga avstämningar som görs av 

anläggningsregistret. Reglerna/anvisningarna och tillhörande blanketter 

behöver uppdateras så att de överensstämmer med RKR och kraven på 

komponentavskrivning.  
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 Säkerställa att kontinuerlig inventering av fastighetsbeståndet och fordon 

sker för att säkerställa dess existens och fullständighet.  Detta kan 

genomföras bl a genom avstämning av ägarförhållandet som finns 

registrerad hos Lantmäterimyndigheten respektive Transportmyndigheten. 

För att möjliggöra avstämning mot Lantmäterimyndigheten behöver 

kommunen uppdatera anläggningsregistret med uppgift om 

fastighetsbeteckning.  

 Komplettera nuvarande förteckning med vägledande avskrivningstider i 

avsikt att den ska överensstämma med RKR´s rekommendationer. 

 Säkerställa att korrekt klassificering görs avseende drift och investering.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts- 

och inkomstslagsredovisning och en inventering av redovisningsrutinerna utifrån 

vägledning för redovisningsrevision från SKYREV (Sveriges Kommunala 

Yrkesrevisorer), som i tillämpliga delar bygger på ISA (international Standard of 

Audit). Resultatet visade bland annat på behovet av att genomföra en granskning 

inom detta område. 

Anläggningsredovisningen i kommunen är omfattande och granskningen i samband 

med bokslutet görs huvudsakligen analytiskt. En djupare granskning av 

anläggningsredovisningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma 

riktigheten i redovisningen och följsamheten till lagstiftning och de 

rekommendationer som finns.  

2.2. Revisionsfrågor och kontrollmål 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Är rutinerna kring anläggningsredovisning och uppgifterna i registret 

tillförlitliga? 

 Har rekommendationen kring komponentavskrivning implementerats på ett 

tillfredsställande sätt? 

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har vi 

utgått från följande kontrollmål:  

 Dokumenterade regler/anvisningar finns avseende 
anläggningsredovisningen 

 Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt 

 Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är dokumenterade 
och ändamålsenliga samt löpande avstämningar sker    

 Upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen 

 Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret 

 Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed och eventuella 
avvikelser från riktlinjer/anvisningar dokumenteras 

 Statusen på arbetet kring komponentavskrivning säkerställer god följsamhet 
till RKR´s rekommendation. 
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2.3. Revisionsmetod, revisionskriterier och 
avgränsning 

Granskningen baseras på intervjuer med ansvariga tjänstemän, stickprovskontroller 

och på dokumentgranskning av riktlinjer och reglemente. Revisionskriterier utgår 

från kommunal redovisningslag inklusive övrig normgivning i form av 

rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna 

styrande och stödjande dokument. 

Följande tjänstemän har intervjuats:  

- Två redovisningsekonomer på redovisningsenheten 

- Ekonom vid projektenheten inom tekniska förvaltningen 

- Förvaltningschef, tekniska förvaltningen 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och av gränsning sker utifrån 
revisionsfrågor och formulerade kontrollmål. 

Uppföljning har även gjorts av den granskning av anläggningsredovisning som PwC, 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun, genomförde 
2012.  

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.  
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3. God redovisningssed inom 
området   

Kommuners redovisning ska vara i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 

(KRL). Utöver detta ska kommunens redovisning och bokföring följa god 

redovisningssed vilket innebär att lagar och rekommendationer som utges av 

normgivande organ ska följas. Inom den kommunala sektorn fastställs god 

redovisningssed av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).  

3.1. Lagar och praxis 
Aktuella lagar och praxis återfinns i KRL 6 kap., RKR 11.4 och avsnitt 11.1 i RKR:s 

idéskrift utformning av tilläggsupplysningar 2013 (hädanefter refererad till som 

RKR 11.1).  

I följande avsnitt presenteras en övergripande sammanfattning av rådande 

lagstiftning och praxis avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar. 

För fullständiga redogörelser hänvisas till refererade källor.  

3.1.1. Definition  

Av KRL 6:1 framgår att anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för 

stadigvarande bruk eller innehav. För aktivering av materiella anläggningstillgångar 

förutsätts att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att det är 

sannolikt att tillgången medför ekonomiska fördelar och/eller ökad servicepotential 

(RKR 11.4). Enligt praxis får tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en 

beräknad livslängd på minst tre år samt ett lägsta värde på 22 000 kronor aktiveras 

(RKR 11.1). Botkyrka kommun följer ett prisbasbelopp (44 300 kr för år 2016) vad 

gäller gräns för aktiveringar. Tillgångar som inte klassificeras som 

anläggningstillgångar benämns förbrukningsinventarier.  

3.1.2. Anskaffningsvärde 

Anläggningstillgångar ska tas upp till anskaffningsvärde vilket motsvaras av 

förvärvsutgifterna alternativt tillverkningskostnaderna samt direkt hänförliga 

utgifter (KRL 6:3 1st). I förvärvsutgifterna inkluderas inköpspris samt kostnader för 

att möjliggöra ändamålsenlig användning av tillgången. I dessa kostnader 

inkluderas även förväntade anskaffningskostnader vid avslutat användande för 

exempelvis återställande av mark (RKR 11.4).   

Tillkommande utgifter ska läggas till anskaffningsvärdet om de är värdehöjande 

(KRL 6:3 5st). Medför inte utgiften att den materiella anläggningstillgångens 

prestanda och/eller servicepotential förbättras ska de redovisas som kostnader 

under uppkomstperioden. Således ska inte reparationer och underhåll, vilket syftar 

till att vidmakthålla prestanda och/eller servicepotential, beaktas som en ökning av 

anskaffningsvärdet (RKR 11.4).   
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3.1.3. Avskrivning 

Materiella anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd ska 

systematiskt skrivas av under tillgångens beräknade livslängd (KRL 6:4 1 st). 

Avskrivningen påbörjas i samband med att tillgången är färdig att tas i bruk och 

vald avskrivningsmetod ska avspegla tillgångens värdeminskning över dess 

livslängd. Förändras den uppskattade ekonomiska livslängden ska 

avskrivningsbeloppen för innevarande period och framtida perioder justeras (RKR 

11.4).  

Vid avskrivning av materiella anläggningstillgångar ska, sedan december 2014, 

komponentavskrivning tillämpas. Med detta avses att en anläggningstillgångs 

samtliga urskiljbara komponenter med ett värde på minst 100 000 kronor ska 

beaktas separat (RKR 11.4, RKR 11.1). I de fall där den ekonomiska livslängden 

skiljer sig väsentligt mellan komponenterna ska varje enskild komponent skrivas av 

baserat på dess livslängd (RKR 11.4). Tillämpning av komponentavskrivning medför 

att delar av de utgifter som tidigare betraktats som driftskostnader aktiveras.   

Mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av (RKR 11.1) 

3.1.4. Utrangering och avyttring 

En materiell anläggningstillgång som tagits ur bruk eller bedöms sakna ekonomiskt 

värde vid en framtida försäljning ska inte längre redovisas som en tillgång (RKR 

11.4).  

3.1.5. Upplysningar 

De värderingsprinciper som tillämpats ska presenteras i not vilket framgår av KRL 

6:12 st1. I RKR 11.4 och 11.1 preciseras att upplysningar ska lämnas avseende 

tillämpad aktiveringsmetod, nyttjandeperiod/tillämpad procentsats för avskrivning, 

anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Vidare ska upplysningar 

lämnas avseende minimibelopp vid klassificering av tillgången och viken 

redovisningsprincip som används för att beräkna återställningskostnader för mark.   
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4. Granskningsresultat 

4.1. Styrande och stödjande dokument 
Inom ramen för den här granskningen har vi tagit del av följande dokument:  

 Anvisningar för redovisning av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar (investeringar) (KLF, 2016-04-11). 

 Investeringsrutiner redovisning (KLF, 2016-06-09). 

 Redovisningsreglemente (2010-10-28). 

 Reglemente för budgetansvar och attest (2014-03-01). 

 Blankett för beställning/borttagande för kod för projekt. 

 Tekniska förvaltningens uppföljning enligt internkontrollplanen för 2016 

(2016-11-07). 

 

4.2. Botkyrka kommuns regler, riktlinjer och 
rutiner 

 

 

Kommunledningsförvaltningen har fastställt anvisningar för redovisning av 

materiella och immateriella anläggningstillgångar. I anvisningarna redogörs bland 

annat för vad som är att betrakta som materiella och immateriella 

anläggningstillgångar, vilken typ av utgifter som ska betraktas som driftskostnader 

samt att komponentavskrivning ska tillämpas. Vidare finns, som guide för 

avskrivningstider, en hänvisning till RKR´s skrift om avskrivningar (2014). Noteras 

bör att skriften beaktar den genomsnittliga avskrivningstiden för en anläggning och 

inte dess komponenter. Vidare anges att beslutsattestant ansvarar för att 

redovisningen är korrekt. Detta framgår även av reglementet för budgetansvar och 

attest (tagen 2014) där det står att attestanten har ansvar för att kontrollera att 

konteringen är korrekt. Roller och ansvar i övrigt behandlas inte i anvisningarna. 

Enligt kommunen, håller man på att uppdatera regler och anvisningar för 

anläggningsredovisning där roller och ansvar ingår. Detta är ett arbete som pågår 

och som enligt uppgift syftar bl a till anpassning till RKR och kraven på 

komponentavskrivning. Värt att upplysa om är att det genomförts en särskild 

granskning avseende styrning av kommunens investeringsprocess. 

Redovisningsenheten har fastställt en intern rutinbeskrivning för redovisning av 

investeringar. Rutinbeskrivningen är att betrakta som en lathund för den 

redovisningsekonom som arbetar med anläggningsregistret. Av rutinbeskrivningen 

Kontrollmål: Dokumenterade regler/anvisningar finns avseende 

anläggningsredovisningen.  
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framgår bland annat att upplägg av investeringsprojekt i anläggningsreskontran 

görs på begäran via avsedd blankett som finns tillgänglig på intranätet, vilka 

uppgifter om projektet som ska finnas vid upplägg, hur beräkning av 

kapitalkostnader görs samt rutiner vid försäljning av anläggningstillgång. På 

blanketten som används för upplägg av investeringsprojekt anges bland annat 

avskrivningstid samt beräknat datum för ianspråktagande. Noteras bör att 

blanketten inte är uppdaterad efter att komponentavskrivning, 2014, blev ett krav 

enligt god redovisningssed.  

4.2.1. Bedömning 

Vår sammanfattade bedömning är att det finns dokumenterade regler och 

anvisningar för hantering av anläggningsredovisningen vilka inte fullt ut är 

tillräckliga. Reglerna/anvisningarna omfattar inte roller och ansvar samt är inte 

uppdaterade efter kraven på komponentredovisning. Kontrollmålet bedöms vara 

delvis uppfyllt.  

 

 

 

Av anvisningarna för redovisning av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar samt rutinerna för investeringsredovisning framgår inte 

tydligt vem som ansvarar för hanteringen av anläggningsregistret eller vilka 

avstämningar som ska ske. Av de tekniska anvisningarna för del- och årsbokslut 

framgår dock att avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok ska ske. Vid 

intervju med redovisningsekonom på redovisningsenheten framkommer att 

redovisningsenheten ansvarar för den praktiska hanteringen av anläggnings-

registret och inom detta ryms även att göra avstämningar av anläggningsregistret 

mot huvudbok.  

Avstämningar mellan anläggningsregistret och huvudboken görs månatligen av 

redovisningsekonom. Vi har tagit del av kommunens månatliga avstämning mellan 

huvudbok och anläggningsregister för perioden februari till september 2016. Vi kan 

konstatera att det på månadsbasis förekommer differenser vid avstämningen, upp 

till flera hundratusen kronor, där huvudboken i flertalet fall uppvisar högre värde 

än anläggningsregistret. Dessa differenser kvarstår dock inte vid en avstämning på 

totalnivå, alltså vid ackumulering av samtliga månader. Differenserna förklaras, 

enligt redovisningsenheten, av att en del utgifter per automatik periodiseras över 

flera månader i huvudboken.  

Vidare framkommer vid intervju med redovisningsekonom att kontroll görs 

månatligen inför aktivering av avslutade projekt. Vid upplägg av ett pågående 

projekt registreras även ett datum för ianspråktagande. Innan aktivering sker 

kontrollerar redovisningsekonom om samtliga projekt vars ianspråktagandedatum 

är i innevarande månad är avslutade och därmed redo att aktiveras. Detta sker i 

praktiken via dialog med tekniska förvaltningen. Vi har verifierat att sådan 

avstämning har gjorts i en slumpvist utvald månad.  

Kontrollmål: Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är 

dokumenterade och ändamålsenliga samt löpande avstämningar sker.  
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4.2.2. Bedömning 

Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna inte fullt ut är 

tillräckliga. Löpande avstämningar görs mellan anläggningsregistret och 

huvudboken samt i samband med aktivering av anläggningstillgång. Det framgår 

dock inte tydligt av reglerna/anvisningarna vilka avstämningar som ska göras eller 

av vem. De kontroller vi tagit del av påvisar att kommunen i allt väsentligt kunnat 

stämma av anläggningsregistret mot huvudbok. Kontrollmålet bedöms vara delvis 

uppfyllt.  

 

4.3. Ansvarsfördelning avseende 
anläggningsregistret 

 

 

 

I kommunens regler och anvisningar framgår, som nämnts ovan, inte några 

uttalade ansvarsroller avseende hanteringen av anläggningsregistret. Vidare 

framgår vid intervjuer med redovisningsenheten och tekniska förvaltningen att 

ansvarsfördelningen inte fullt ut upplevs som tydlig och inte är helt förankrad hos 

berörd förvaltning.   

4.3.1. Bedömning 

Mot bakgrund av att en dokumenterad och tydlig ansvarsfördelning saknas, utöver 

ansvarsfördelning som framgår av reglemente för budgetansvar och attest samt av 

de tekniska anvisningarna, samt mot bakgrund av att berörd förvaltning upplever 

att ansvarsfördelningen är otydlig bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.  

4.4. Anläggningsregistret  
 

 

I granskningen av kommunens fastigheter har vi inte kunnat stämma av existens 

och fullständighet på totalen på ett enkelt sätt. Detta eftersom anläggningsregistret 

inte innehåller fastighetsbeteckningar. Denna problematik noterades även i 

granskningen av anläggningsredovisning som PwC, på uppdrag av de 

förtroendevalda revisorerna, genomförde 2012. Kommunen genomför inga 

inventeringar av fastighetsbeståndet och inte heller några avstämningar mellan 

anläggningsregistret mot Lantmäterimyndigheten, vilket enligt uppgift förklaras av 

att det saknas fastighetsbeteckningar i kommunens anläggningsregister. Vi har dock 

kunnat konstatera att det finns inlagt i kontrollplanen för 2015 och 2016 att varje 

förvaltning ska stämma av sina anläggningar där bl a existens ska verifieras.  

Kontrollmål: Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt.   

Kontrollmål: Upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör 

kommunen.  
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I kommunens redovisningsreglemente från 2010 framgår att nämnderna ansvarar 

inom sitt verksamhetsområde för att förråd, maskiner och inventarier inventeras i 

enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Vi har inte erhållit några 

riktlinjer/anvisningar för inventariehanteringen i kommunen i övrigt. Enligt uppgift 

åligger det respektive förvaltning att upprätta inventarieförteckningar. Vi har 

genomfört en stickprovskontroll av fordon vilket är en anläggningstyp för maskiner 

och inventarier. Huvuddelen av kommunens fordon är leasingbilar med finansiell 

leasing. Dessa fordon finns i anläggningsregistret och uppdateras enligt uppgift i 

samband med avstämningen av kommunens totala leasing, vilket sker vid 

delårsbokslutet per sista augusti och vid årsbokslutet. Kommunen får hjälp från 

företaget Leaseright med klassificering och sammanställning av leasingen. Utifrån 

förteckning över samtliga leasade fordon sker en uppdatering i anläggnings-

reskontran. 

Kommunen har en person som är fordonsansvarig vars arbetsuppgift bland annat 

är att förvalta det fordonsadministrativa registret. Nuvarande fordonsansvarig har 

haft denna roll i cirka 1,5 år och arbetar, enligt uppgift, med att rensa och 

möjliggöra en avstämning mellan registret och anläggningsreskontran. Idag sker 

ingen avstämning mellan anläggningsregistret och fordonsregistret. Enligt uppgift 

finns det flera anledningar till varför en avstämning mellan dessa register är svår att 

genomföra. Bland annat finns det maskiner och inventarier i det 

fordonsadministrativa registret som inte bokförts med samma anläggningsgrupp 

som övriga fordon i anläggningsreskontran. Vi har noterat att det i fordonsregistret 

till exempel finns ismaskiner, kameror och släp. Vidare noterar vi att släp har 

registrerats med olika anläggningstyper i anläggningsregistret. Därutöver har vi 

noterat att det i fordonsregistret finns fordon med låga belopp vilka i redovisningen 

har klassificerats som korttidsinventarier och därmed inte tagits upp i 

anläggningsregistret. 

Vi har stämt av antalet fordon i de olika registren mot antalet fordon enligt 

Transportmyndigheten i avsikt att få en överblick och förståelse för statusen. Se 

avstämningen i tabell nedan: 

Register Totalt antal 
fordon 
inklusive 
finansiell 
leasing 

Kommentar Totalt antal 
fordon med 
finansiell 
leasing 

Transportstyrelsen 
(uttagen från infotorg 
2016-11-17). 

215 Varav tre är 
avställda och tio 

avser släp. 

118 
(varav tre är 

avställda men 
det framgår ej 

tydligt om dessa 
är leasing). 

Kommunens 
fordonsregister per 
oktober 2016. 

210 Varav flertal släp 
finns, 

uppskattningsvis  
28 st utifrån det 
vi kunnat utläsa. 

Cirka 114 
(ej tydligt 

sorterad fil). 
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Anläggningsreskontra 
per 2016-08-31 (dock 
ingen förändring mot 
AR per 2016-10-31 
enligt uppgift). 

149  
fordon med 
ett utgående 

bokfört 
värde. 

Totalt 280 rader, 
varav 131 st 

fordon har noll i 
bokfört värde. 

Framgår ej av 
anläggnings-

registret. 

Leaserights 
förteckning per 2016-
08-31 (samtliga avser 
finansiell leasing). 

109   109 

 

Transportstyrelsens uppgift avser fordon som är i trafik. Huruvida fullt avskrivna 

fordon (med noll kronor i bokfört värde i anläggningsreskontran) fortfarande är i 

trafik och därmed ingår i transportmyndighetens register framgår inte av 

anläggningsregistret. Nämnvärt är vidare att antalet fordon enligt fordonsregistret 

avser en uppskattning av de fordon som bokförts som anläggningstillgångar och 

inte på driften. 

Utöver avstämningen på totalnivå har vi gjort ett stickprov avseende 22 fordon som 

enligt Transportstyrelsens register finns i kommunens ägo. Kontroll har gjorts av att 

dessa finns medtagna i kommunens anläggningsregister och fordonsadministrativa 

register.  

Resultatet av stickprovet visar att samtliga 22 fordon fanns medtagna i kommunens 

fordonsregister, men fem av dessa 22 fordon fanns inte upptagna i 

anläggningsregistret. Se vilka de fem saknade är i tabellen nedan: 

Reg nr  Fabrikat  Status enligt 
Transport-
myndigheten 

Objektnr i 
fordons-
registret 

Övrig kommentar 

DKT248 KIOTI M32 Leasing 30115 Registrerades i kommunens 
fordonsregister 2012 

KLB332 Mercedes 
Benz 
639/4E  

Leasing 30970 Registrerades i kommunens 
fordonsregister 2012 

NJJ851 SUBARU, 
BM/BR 

Leasing 30897 Registrerades i kommunens 
fordonsregister 2013 

RFJ655 KIOTI M32 Leasing 30116 Registrerades i kommunens 
fordonsregister 2012 

GMS266 VW PICUP 
DH 2.0 

Leasing 30835 Registrerades i kommunens 
fordonsregister 2012 

 

4.4.1. Bedömning 

Granskningen av upptagna fastigheter och inventarier påvisar att det finns vissa 

svårigheter att bedöma anläggningsregistrets fullständighet samt tillgångarnas 

existens fullt ut. Stickprovskontrollen av 22 fordon som enligt transportstyrelsens 

register finns i kommunens ägo visar att det finns fem fordon i transportstyrelsens 

register som inte finns i kommunens anläggningsregister. Huruvida dessa är fullt 
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avskrivna och därmed inte har något bokfört värde i anläggningsregistret har inte 

framgått av granskningen. Mot bakgrund av de identifierade svårigheterna att 

stämma av fullständigheten och existensen av fastigheter och fordon fullt ut samt 

kommunens svårigheter att stämma av desamma gör vi bedömningen att 

kontrollmålet är delvis uppfyllt.   

 

 

En stickprovskontroll har gjorts avseende fem investeringar som aktiverats under 

granskningsperioden. Sammanlagt har tio fakturor verifierats per 

investeringsprojekt, följaktligen har totalt 50 fakturor uppgående till ett värde på 

99,2 mnkr omfattats av verifieringen. Kontroll har gjorts av att fakturan avser en 

aktiverbar utgift och att aktivering har gjorts på rätt investeringsprojekt. Av 50 

granskade fakturor verifierades 48 stycken utan anmärkning. Se sammanställning i 

tabellen nedan.  

 Korrekt 

hanterat 

Felaktigt 

hanterat 

Tveksamt 

hanterat 

Aktiverbar utgift 48 0 2 

Aktivering på rätt 

investeringsprojekt 

48 2 0 

 

För två av de verifierade fakturorna är det svårt att bedöma om det avser 

värdehöjande arbete. Dessa fakturor avser upprustning av personalrum. För dessa 

fakturor noteras även att de aktiverats på fel investeringsprojekt. Det avser 

upprustning av personalrum men aktiverats på ett projekt som avser nybyggnation 

av omklädningsrum, vilket enligt kommunen gjorts eftersom det fanns 

budgetutrymme kvar på projektet.  

Vidare har en kontroll gjorts avseende om klassificering av förbruknings/ 

omkostnadsinventarier har gjorts i enlighet med god redovisningssed. Inledningsvis 

gjordes en kontoanalys avseende kostnadskonton där vi bedömt att det finns störst 

risk för felklassificering mellan drift och investering. Nedanstående kostnadskonton 

inkluderades i analysen: 

Kontonr   jan-aug 2016 
(sek) 

Jan-aug 2015 
(sek) 

41010      Byggnads- 
anläggningsmaterial 

1 896 399 1 398 869 

41020      Järn- stål- metallvaror 1 140 957 1 367 235 

41090      Övriga anläggningskostnader, 
underhålls material 

2 954 848 2 605 945 

61530      Rep o underhåll av larm 2 038 952 2 832 210 

61710      Byggnation 11 807 949 17 713 625 

61753      Larmarbeten 1 437 708 1 187 741 

64690      Övrigt förbrukningsmaterial 16 685 038 12 340 317 

Kontrollmål: Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i 

anläggningsregistret.     
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TOTALT   37 961 852 39 445 942 

 

Efter genomförd kontoanalys har vi valt att totalt granska 20 olika verifikationer 

avseende ovanstående konton. Detta motsvarar huvuddelen av de anskaffningar 

som överstiger ett basbelopp som skett under januari-oktober 2016 på dessa 

konton. Dessa 20 verifikationer motsvarar ca 100 fakturor/bilagor. 

Utfallet visar att av 20 verifikationer var elva felklassificerade. Dessa uppgick till 

totalt 9,7 mnkr exklusive moms och borde ha bokförts som anläggningstillgångar 

och inte som kostnader i resultaträkningen. Övriga 9 verifikationer var utan 

anmärkning. 

Två av de felaktigt klassificerade fakturorna, vilka uppgick till totalt 3,5 mnkr, har 

justerats under oktober 2016. Dessa avsåg främst byte av fönster i en skola. Tre 

fakturor om totalt 4,2 mnkr kommer, enligt uppgift, att korrigeras omgående. Dessa 

avser främst etablering av tillfälliga lokaler där kundanpassning utförts samt avser 

en faktura ombyggnation av kök och omklädningsrum i en fritidsgård. 

Resterande 6 verifikationer uppgående till totalt 2 mnkr avser, enligt bokföring, i 

huvudsak planerat underhåll såsom underhåll av offentlig belysning, byte av 

avloppsstammar, inköp av idrottsredskap till en gymnastikhall mm. Denna typ av 

kostnad kommer kommunen att se över framöver och aktivera som komponenter i 

samband med anpassningen till RKR 11.4. 

Som nämnts i avsnitt 4.2 ansvarar enligt kommunens redovisningsregler respektive 

beslutsattestant för att redovisningens riktighet. Avseende investeringsprojekt är 

detta projektledaren. Vid intervjuerna har det framkommit att projektledarna får en 

introduktionsutbildning avseende aktiverbara utgifter. Det saknas däremot 

anvisningar som projektledarna kan utgå ifrån vid klassificering av utgifter i 

investeringsprojekt. Förvaltningen ska, enligt uppgift, ta fram sådana anvisningar. 

Tekniska förvaltningen genomför stickprovskontroller av aktiverade utgifter. 

Kontrollerna dokumenteras, vi har tagit del av två dokumenterade kontroller. 

Förvaltningen genomför dock inte några kontroller avseende de kostnader som 

belastar driftskonton. I samband med bokslut och analys av resultaträkningen utför 

redovisningsenheten, enligt uppgift, stickprovskontroller av kostnadskonton där 

stora förändringar skett vilket kan omfatta klassificeringskontroller.  

Kommunen har, enligt uppgift, inte genomfört några materiella försäljningar under 

granskningsperioden (jan-okt 2016). Med anledning av detta har ingen ytterligare 

verifiering gjorts avseende försäljningar.  

4.4.2. Bedömning 

Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har 

avvikelser identifierats. Vid kontroll avseende genomförda aktiveringar uppgående 

till 99 mnkr noterades inga väsentliga felaktiveringar. Vid kontroll avseende 

driftskostnader noterades ett flertal felklassificeringar. Aktiverbara kostnader 

uppgående till 9,7 mnkr exklusive moms hade felaktigt kostnadsförts. Kontrollmålet 

bedöms därmed vara delvis uppfyllt.  



 

Januari 2017 
Botkyrka kommun 15 av 23 
PwC 

 

4.5. Avskrivning 
 

 

För att kontrollera att kommunens principer för avskrivning följer god 

redovisningssed har vi tagit del av kommunens förteckning över 

generella/vägledande avskrivningstider. Enligt uppgift kan emellertid verklig 

avskrivningstid avvika från denna mall i de fall en annan bedömning av livslängden 

görs av en specifik anläggning. I samband med vårt stickprov nedan har vi kunnat 

konstatera att detta sker frekvent. 

De generella avskrivningstiderna avseende inventarier överensstämmer i huvudsak 

med rekommendationen från RKR. Vi har dock noterat att för en del 

anläggningstyper finns risk att avskrivningstiden kan avvika från RKR´s 

rekommendation. Kommunen har t ex valt att sätta avskrivningstid om 5 år för 

samtliga anläggningstyper som klassas som maskiner. Enligt RKR kan 

avskrivningstiden för maskiner variera mellan 5-33 år beroende på typ av maskin. 

Exempelvis rekommenderas en ismaskin ha en avskrivningstid om 10-20 år. Vidare 

har kommunen valt avskrivningstid om 5 år för fordon medan RKR rekommenderar 

allt från 5-20 år beroende på typ av fordon. I samband med vårt stickprov nedan 

noterade vi dock att en inköpt ismaskin under 2016 hade avskrivningstid om 10 år i 

anläggningsregistret, vilket är i enlighet med god redovisningssed.  

Avskrivning av fastigheter påbörjas, som nämnts i avsnitt 4.2, vid den tidpunkt som 

i anläggningsregistret angivits som ianspråktagandedatum. Datumet ska framgå av 

den uppläggsblankett som lämnas till redovisningsenheten för registrering av 

projekt. Projekt kan avslutas tidigare eller senare än det på förhand utsatta 

ianspråktagandedatumet beroende på hur projektet fortlöper. Som nämnts i avsnitt 

4.2 har redovisningsenheten infört en rutin för månatligt kontroll avseende projekt 

vars ianspråktagandedatum infattar i befintlig månad. Med denna rutin skapas 

förutsättningar för kommunen att skjuta fram aktivering i de fall där projektet inte 

är avslutat. Dock finns inga möjligheter med denna rutin att identifiera projekt som 

avslutats tidigare än de på förhand utsatta ianspråktagandedatumet. Vidare 

förekommer det, enligt uppgift, att ianspråktagandedatumet inte justeras i tid, 

bland annat till följd av eftersläpning i avstämningsrutiner och uppföljning av 

projekten. Detta bland annat på grund av att projektansvariga inte kommunicerar 

förändringar till redovisningsenheten. Chefen för tekniska förvaltningen meddelar 

att förvaltningen ämnar anställa en controller vilket de tror kommer underlätta 

dialogen i detta sammanhang. Vi har inhämtat uppläggsblanketter för fem projekt 

och konstaterar att angivet datum på blanketten överensstämmer med 

aktiveringstidpunkten i anläggningsregistret.  

Kommunen tillämpar endast i ytterst begränsad omfattning komponentavskrivning, 

vilket innebär att de inte följer god redovisningssed (RKR 11.4). Se vidare om 

komponentavskrivning i avsnittet nedan. Kommunen skriver av huvuddelen av 

Kontrollmål: Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed och 

eventuella avvikelser från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.    
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fastigheter på 33 år. Då fastigheterna inte indelats i väsentliga komponenter finns 

risk att avskrivningstiden är felaktig.   

Stickprovskontroll har även gjorts avseende tillämpade avskrivningstider på 

inventarier. Sammanlagt har vi valt att stickprovsvis kontrollera 14 objekt av olika 

objektstyper. Kontroll har skett mot fakturaunderlag eller dylikt av att avskrivning 

har påbörjats i rätt tid samt att rätt avskrivningstid valts. 

Granskningen visar att samtliga utom fem bedöms ha rimlig avskrivningstid och 

påbörjats inom rimlig tidpunkt. För fem objekt, samtliga avser leasingbilar, har 

avskrivning påbörjats senare än starttidpunkten för leasingen. Detta beror på att 

nuvarande rutin avseende leasingbilar innebär att uppdatering i anläggnings-

registret sker vid delårsbokslut och årsbokslut och det är vid något av dessa bokslut 

som nya leasingbilar aktiveras. Totalt beräknas denna eftersläpning innebära att de 

totala avskrivningar per delårsbokslutet 2016 avseende samtliga leasingbilar har 

blivit 73 tkr för lågt. 

4.5.1. Bedömning 

Till följd av ytterst bristande implementering av komponentavskrivning är inte 

avskrivningstiderna för fastigheter i enlighet med god redovisningssed. Genomförd 

verifiering avseende inventarier påvisar att avskrivningstiderna i huvudsak är i 

överensstämmelse med god redovisningssed. Dock noteras att de generella 

avskrivningstiderna som finns i kommunens mallar avviker i vissa fall från god 

redovisningssed. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.  

4.6. Komponentavskrivning 
 

 

Som nämnts ovan tillämpar kommunen endast i ytterst begränsad utsträckning 

komponentavskrivning. Kommunen har inrättat en styrgrupp för arbetet med 

komponentavskrivning som består av chef för tekniska förvaltningen, 

ekonomichefen för Botkyrkabyggen samt kommunens ekonomichef. Vidare har de 

anlitat en konsult som gjort en kartläggning av hur andra kommuner har hanterat 

komponentavskrivning. Utbildningar har hållits i tre etapper som omfattat samtliga 

berörda anställda, vilket avser ett 40-tal chefer och medarbetare, inom både 

tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har även 

anställt en projektledare från och med 1 februari 2017 som ansvarar för 

implementeringen av komponentavskrivning.  

Chefen för tekniska förvaltningen uppskattar att kommunen om cirka två år 

kommer ha implementerat komponentavskrivning på både nya investeringar samt 

tagit de gamla tillgångarna i beaktande.  

 

Kontrollmål: Statusen på arbetet kring komponentavskrivning.    
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4.6.1. Bedömning 

Kommunens knappa implementering av komponentavskrivning är ett avsteg från 

god redovisningssed, RKR 11.4. Avsteget medför, vilket noterades i PwC:s rapport 

från delårsgranskningen 2016, en osäkerhet i bedömningen av huruvida 

räkenskaperna är rättvisande kopplat till bristande tillämpning av 

komponentavskrivning gällande såväl nya som äldre anläggningstillgångar. 

Kontrollmålet bedöms därför vara ej uppfyllt.  

4.7. Uppföljning av tidigare granskning 
PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun 

i augusti 2012 en granskning av anläggningsredovisningen. Vid granskningen 

konstaterades att rutinerna kring anläggningsregistret inte kunde bedömas som 

säkra och att det fanns brister i tillförlitligheten i registret. I syfte att förbättra 

rutinerna och säkerställa tillförlitligheten i registret lämnades ett antal 

rekommendationer. Uppföljning har gjorts med kommunen avseende vilka åtgärder 

som vidtagits med anledning av rekommendationerna, och presenteras i anslutning 

till respektive rekommendation.   

 

Rekommendationer 2012 Resultat av uppföljning 

Kommunens riktlinjer/anvisningar: 

Vi rekommenderar att kommunens 

anvisningar kompletteras med 

hänvisningar till normgivning (RKR) 

samt att fokus i anvisningarna istället 

ska läggs på den praktiska hanteringen i 

kommunen. Behov finns exempelvis att 

se över beloppsgränsen i förhållande till 

RKR:s rekommendation om 

korttidsinventarier. Hanteringen av 

reinvesteringar enligt anvisningen 

uppfyller inte god redovisningssed och 

behöver justeras. Avsnittet i 

anvisningarna kring försäljning och 

utrangering bör kompletteras med 

beskrivning över hur förvaltningarna 

skall förfara i praktiken när detta 

uppstår. Vidare bör anvisningarna även 

omfatta riktlinjer om hur ofta 

inventering av alla materiella 

anläggningstillgångar skall ske och hur 

detta praktiskt skall göras.  

Kommunens riktlinjer och anvisningar 

för hantering av 

anläggningsredovisningen bedöms 

endast till viss del vara tillräckliga. 

Reglerna/anvisningarna omfattar inte 

roller och ansvar samt är inte 

uppdaterade efter kraven på 

komponentredovisning. 

 

Anvisningarna för redovisning av 

materiella anläggningstillgångar har 

kompletteras med uppgifter om 

nedskrivningar samt om försäljning och 

utrangering av anläggningstillgång. 

Anvisningarna omfattar inte inventering 

av materiella anläggningstillgångar.  

 

I kommunens redovisningsreglemente 

från 2010 framgår att nämnderna 

ansvarar inom sitt verksamhetsområde 

för att förråd, maskiner och inventarier 

inventeras i enlighet med 

kommunstyrelsens anvisningar. Vi har 

inte erhållit några riktlinjer/anvisningar 

för inventariehanteringen i kommunen i 

övrigt. Enligt uppgift åligger det 

respektive förvaltning att upprätta 
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inventarieförteckningar. 

 

 

Ansvar för anläggningsregistret och 

handhavanderutiner 

Kommunen bör förutom ansvarig 

handläggare även utse en ersättare som 

också kan rutinerna kring 

anläggningsregistret.  

Handhavanderutinerna kan förbättras. 

Det finns två personer i kommunen som 

har kunskap för den praktiska 

hanteringen av anläggningsregistret. 

Övergripande roller och ansvar mellan 

redovisningsenheten och tekniska 

förvaltningen för hanteringen av 

anläggningsredovisningen är reglerade 

men upplevs som ej fullt ut tydlig och är 

inte helt förankrad hos berörd 

förvaltning.   

 

Avskrivning 

En översyn och/eller synkronisering bör 

göras av de upplysningar som lämnas i 

årsredovisningen avseende 

avskrivningstider för fordon och 

maskiner, eftersom dessa inte stämmer 

med riktlinjer om avskrivningstider från 

serviceförvaltningen.  

Vi noterar att de uppgifter om 

avskrivningstider som finns i 

årsredovisningen från 2015 

överensstämmer med kommunens 

anvisningar. Noteras bör dock att dessa 

till viss del avviker från god 

redovisningssed.  
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5. Bedömning och 
rekommendationer 

5.1. Avstämning mot kontrollmål 
Granskningen har gjorts utifrån sju kontrollmål. Bedömningen av respektive 

kontrollmmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.   

Kontrollmål Bedömning 

Dokumenterade regler/anvisningar finns 

avseende anläggningsredovisningen. 

 

Delvis uppfyllt 

Vår sammanfattade bedömning är 

att det finns dokumenterade regler 

och anvisningar för hantering av 

anläggningsredovisningen vilka inte 

fullt ut är tillräckliga. 

Reglerna/anvisningarna omfattar 

inte roller och ansvar samt är inte 

uppdaterade efter kraven på 

komponentredovisning.  

 

Handhavanderutinerna avseende 

anläggningsregistret är dokumenterade 

och ändamålsenliga samt löpande 

avstämningar sker. 

Delvis uppfyllt 

Vår sammanfattade bedömning är 

att handhavanderutinerna inte är 

fullt ut tillräckliga. Löpande 

avstämningar görs mellan 

anläggningsregistret och 

huvudboken samt i samband med 

aktivering av anläggningstillgång. 

Det framgår dock inte av 

reglerna/anvisningarna vilka 

samtliga avstämningar som ska 

göras eller av vem. De kontroller vi 

tagit del av påvisar att kommunen i 

allt väsentligt kunnat stämma av 

anläggningsregistret mot huvudbok.  

 

Handläggarnas ansvar beträffande 

anläggningsregistret är tydligt. 

 

Delvis uppfyllt 

 

Mot bakgrund av att dokumenterad 

tydlig ansvarsfördelning saknas, 
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utöver ansvarsfördelning som 

framgår av reglemente för 

budgetansvar och attest samt av de 

tekniska anvisningarna, samt mot 

bakgrund av att berörd förvaltning 

upplever att ansvarsfördelningen är 

otydlig bedöms kontrollmålet vara 

delvis uppfyllt.  

 

Upptagna fastigheter och inventarier 

existerar och tillhör kommunen. 

 

Delvis uppfyllt 

Granskningen av upptagna 

fastigheter och inventarier påvisar 

att det finns vissa svårigheter att 

bedöma anläggningsregistrets 

fullständighet samt tillgångarnas 

existens fullt ut. 

Stickprovskontrollen av 22 fordon 

som enligt transportstyrelsens 

register finns i kommunens ägo visar 

att det finns fem fordon i 

transportstyrelsens register som inte 

finns i kommunens 

anläggningsregister. Huruvida dessa 

är fullt avskrivna och därmed inte 

har något bokfört värde i 

anläggningsregistret har inte 

framgått av granskningen. Mot 

bakgrund av de identifierade 

svårigheterna att stämma av 

fullständigheten och existensen av 

fastigheter och fordon samt 

kommunens svårigheter att stämma 

av desamma gör vi bedömningen att 

kontrollmålet är delvis uppfyllt.   

 

Gjorda inköp och försäljningar har 
hanterats korrekt i anläggningsregistret. 
     

Delvis uppfyllt 

Vid stickprovskontrollen avseende 

klassificeringen mellan drift och 

investering har avvikelser 

identifierats. Vid kontroll avseende 

genomförda aktiveringar uppgående 

till 99 mnkr noterades inga 

väsentliga felaktiveringar. Vid 

kontroll avseende driftskostnader 
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noterades flertal felklassificeringar. 

Aktiverbara kostnader uppgående 

till 9,7 mnkr exklusive moms hade 

felaktigt kostnadsförts. 

Kontrollmålet bedöms därmed vara 

delvis uppfyllt. 

 

Avskrivningstiderna är i enlighet med god 
redovisningssed och eventuella avvikelser 
från riktlinjer/anvisningar dokumenteras. 
    

Delvis uppfyllt 

Till följd av ytterst bristande 

implementering av 

komponentavskrivning är inte 

avskrivningstiderna för fastigheter i 

enlighet med god redovisningssed. 

Genomförd verifiering avseende 

inventarier påvisar att avskrivnings-

tiderna i huvudsak är i överens-

stämmelse med god redovisnings-

sed. Dock noteras att de generella 

avskrivningstiderna som finns i 

kommunens mallar avviker i vissa 

fall från god redovisningssed. 

 

Statusen på arbetet kring 
komponentavskrivning.    
 

Ej uppfyllt 

Kommunens knappa 

implementering av 

komponentavskrivning är ett avsteg 

från god redovisningssed, RKR 11.4. 

Avsteget medför, vilket noterades i 

PwC:s rapport från delårs-

granskningen 2016, en osäkerhet i 

bedömningen av huruvida 

räkenskaperna är rättvisande 

kopplat till bristande tillämpning av 

komponentavskrivning gällande 

såväl nya som äldre anläggnings-

tillgångar. 

 

  

5.2. Svar på revisionsfrågan samt 
rekommendationer 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring 

anläggningsredovisningen inte är tillräckliga och uppgifterna i anläggningsregistret 

inte fullt ut är tillförlitliga. Vidare gör vi bedömningen att kommunen inte på ett 
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tillfredställande sätt har anpassat sig till rekommendationen kring 

komponentavskrivning. Dessa bedömningar baseras bland annat på följande 

noterade brister:  

 Kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning omfattar 

inte roller och ansvar och är inte i alla delar uppdaterade i enlighet med 

RKR och kraven på komponentavskrivning. Ansvarsfördelning mellan 

redovisningsenheten och tekniska förvaltningen är reglerad men inte fullt ut 

förankrad inom berörd förvaltning. Ansvarsfördelningen upplevs av 

intervjuade tjänstemän som otydlig.  

 Samtliga avstämningsrutiner avseende anläggningsregistret omfattas inte av 

kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning, även om 

den del väsentliga avstämningsrutiner framgår i de tekniska anvisningarna 

till del- och årsbokslut. 

 Svårigheter att verifiera fullständighet och existens i anläggningsregistret. 

Kommunen gör inga dokumenterade fullständiga avstämningar avseende 

fullständighet och existens av fastighetsbeståndet. Avstämning saknas även 

för fordon. Vid vår granskning har avvikelser noterats mellan kommunens 

fordonsregister, anläggningsregistret och Transportstyrelsens register. 

 Avvikelser har identifierats avseende klassificeringen mellan drift och 

investering.  

 Kommunen har i bristande omfattning anpassat sig till kraven på 

komponentavskrivning.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Komplettera och tydliggöra reglerna och anvisningarna för 

anläggningsredovisning med roller och ansvar däribland med uppgift om 

ansvarsfördelningen mellan redovisningsenheten och tekniska 

förvaltningen, samt med uppgift om samtliga avstämningar som görs av 

anläggningsregistret. Uppdatera reglerna/anvisningarna och tillhörande 

blanketter så att de överensstämmer med RKR och kraven på 

komponentavskrivning.  

 Säkerställa att kontinuerlig inventering av fastighetsbeståndet och fordon 

sker för att säkerställa dess existens och fullständighet.  Detta kan 

genomföras bl a genom avstämning av ägarförhållandet som finns 

registrerad hos Lantmäterimyndigheten respektive Transportmyndigheten. 

För att möjliggöra avstämning mot Lantmäterimyndigheten behöver 

kommunen uppdatera anläggningsregistret med uppgift om 

fastighetsbeteckning.  
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 Komplettera nuvarande förteckning med vägledande avskrivningstider i 

avsikt att den överensstämmer med RKRs rekommendationer. 

 Säkerställa att korrekt klassificering görs avseende drift och investering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-06 

       

Sonja Moré  Anders Hägg 

Projektledare  Uppdragsledare 
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15 
Vårens utbildningsdagar (TEF/2017:53) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner vårens utbildningsdagar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att den 12 juni 2017 ha en utbildningsdag, i form av 
två utbildningspass. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-27 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 610 00 / Sms·--- · E-post maria.ehrnfelt@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Maria Ehrnfelt  
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse/nämnd 
 
 
 
 
 

Utbildningsdagar för tekniska nämnden  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner vårens utbildningsdagar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att den 12 juni 2017 ha en utbildningsdag, i form av 
två utbildningspass. 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Maria Ehrnfelt 
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16 
Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner 
(TEF/2017:54) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivele daterad 
2017-03-27 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 610 00 / Sms·--- · E-post maria.ehrnfelt@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Maria Ehrnfelt  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner  
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Åsa Engwall 
Maria Ehrnfelt 
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17 
Information om Kassmyraåsen del 1, exploateringsprojekt 
(TEF/2017:56) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
Kassmyraåsen är den norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett projekt för att pröva möj-
ligheten till bostadsbebyggelse och ett ramavtal för utvecklingen av området 
är på väg att tecknas mellan kommunen och exploatören.  
 
Tekniska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det 
i fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföre-
skrifterna för Segersjö vattenskyddsområde och beslutade miljökvalitets-
normer för Tumbaån.  
 
Vidare har tekniska förvaltningen startat en översyn av va-verksamhetens 
förhållande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbygg-
nadsmöjligheter där en översyn av hur dessa beslut ska hanteras av tekniska 
nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-31 
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Tekniska förvaltningen    
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post linda.evjen@botkyrka.se  
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Linda Evjen  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Information om Kassmyraåsen del 1, exploateringsprojekt 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
Kassmyraåsen är den norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett projekt för att pröva möj-
ligheten till bostadsbebyggelse och ett ramavtal för utvecklingen av området 
är på väg att tecknas mellan kommunen och exploatören.  
 
Tekniska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det 
i fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföre-
skrifterna för Segersjö vattenskyddsområde och beslutade miljökvalitets-
normer för Tumbaån.  
 
Vidare har tekniska förvaltningen startat en översyn av va-verksamhetens 
förhållande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbygg-
nadsmöjligheter där en översyn av hur dessa beslut ska hanteras av tekniska 
nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
 
Ärendet 
Kassmyraåsen del 1 är ett exploateringsprojekt där va-verksamheten ingår i 
den förvaltningsövergripande projektgruppen. Ett förslag till ramavtal för 
utveckling av området är på väg att beslutas i Kommunstyrelsen och Kom-
munfullmäktige.  
 
 
Bakgrund  
I december 2015 lämnades ett positivt planbesked för att utveckla ett antal 
fastigheter i norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra (fastigheterna 
Tumba 8:349, Tumba 8:350, Tumba 8:351, del av Tumba 8:311 samt del av 
Tumba 8:536). Syftet är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse, 
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främst flerbostadshus, i området. Exploatören, Ellertsdal Bostäder Holding 
AB, visar i sitt nuvarande förslag på 500 bostäder.  
 
En preliminär avgränsning av planområdet syns nedan. Planområdet kom-
mer att preciseras under detaljplanearbetet. 
 
Kassmyra är i kommunens översiktsplan utpekat som ett förändringsområde 
där kommunen vill planlägga den gamla grustäkten med bostäder och verk-
samheter. Enligt översiktsplanen ligger den norra delen av den före detta 
grustäkten tidigare i planeringen än den södra delen närmast Vårsta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till ramavtal för utveckling av Kassmyraåsen del 1 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-17, § 171 om planuppdrag 
för Tumba 8:349 (Dnr sbf/2016:175). Projektet har övergått till ett exploate-
ringsärende och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-13, § 57 om 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramavtal med Ellertsdal Bostä-
der Holding AB avseende ny detaljplan inom fastigheterna Tumba 8:349 m 
fl (Dnr SBF/2017:66).  
 
I ramavtal för utveckling av Kassmyraåsen del 1 föreslås ett antal paragrafer 
som är av betydelse för va-verksamheten i kommunen. Nedan redovisas 
dessa avsnitt.  
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  3[4] 
Tekniska förvaltningen  

 2017-03-31  Dnr  TEF/2017:56  
 

§6 Marköverlåtelse 
6.2 Mark för allmänna anläggningar 
Exploatören ska medge att Kommunen kommer att få ledningsrätt eller ser-
vitut för allmänna ledningar inom Avtalsområdet, Exploatören ska upplåta 
mark för detta ändamål utan krav på ersättning.  
 
§7 Ersättning och betalning 
7.3 Ersättning samt avgifter för allmänna anläggningar 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska betalas av Exploatören till 
Kommunen enligt för varje tillfälle gällande taxa. Ett separat VA-avtal kan 
komma att tecknas om det fordras för att närmare reglera finansiering för 
VA-utbyggnaden.  
 
7.4 Befintliga ledningar 
Nödvändig flytt av befintliga ledningar bekostas av Exploatören.  
 
§8 Åtaganden 
8.1 Allmänna platser 
Utbyggnad av allmänna anläggningar (gata, park, VA) inklusive projekte-
ring samt byggledning/kontroll mm, som är en konsekvens av aktuell explo-
atering utförs av Kommunen.  
 
8.5 Dagvatten 
Omhändertagande av dagvatten ska ske lokalt inom den egna fastigheten. 
Riktlinjer i kommunens dagvattenstrategi ska följas. Avtalsområdet ligger 
inom skyddsområde för Segersjö vattentäkt, varför särskild hänsyn måste 
tas till dagvattenhanteringen.  
Utöver detta är parterna överens om att synliga dagvattenlösningar kan till-
föra Avtalsområdet både miljömässiga och estetiska kvaliteter och att Par-
terna gemensamt ska verka för att åstadkomma sådana lösningar.  
 
 
Tekniska förvaltningens ståndpunkt 
Planområdet ligger inom yttre skyddszon till Segersjö vattenverk och omfat-
tas av skyddsföreskrifter. Detta tillsammans med att belastningen på 
Tumbaån måste minska för att uppnå miljökvalitetsnormen om god ekolo-
gisk status medför att extra stor försiktighet måste visas vad gäller dagvat-
tenhanteringen i Kassmyraåsen.  
 
Tekniska förvaltningens va-verksamhet är och har varit delaktig i projektet 
och bevakar verksamhetens intressen gällande vattenskydd och möjligheter-
na att förse området med dricksvatten och avleda spill- och dagvatten. Tek-
niska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det i 
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fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföre-
skrifter och beslutade miljökvalitetsnormer.  
 
I dagsläget ingår inte Kassmyraåsen i verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp men inför en exploatering bör verksamhetsområdet utökas till att 
även inkludera planområdet. Ett beslut om verksamhetsområde tas separat.  
 
 
Utveckling av arbetsprocess 
Tekniska förvaltningen har startat en översyn av va-verksamhetens förhål-
lande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbyggnadsmöj-
ligheter. I den översynen ingår att se över hur dessa beslut ska hanteras av 
tekniska nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige.  
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen 
Förvaltningschef va-chef 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Eva Hagland 
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