

UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP I KAGGHAMRA



23 april 2018

Nu fortsätter schaktningsarbetet

I början av 2017 startade arbetet att bygga ut ledningar för vatten, spillvatten och fiber i Kagghamra. Arbetet är något försenat. Entreprenaden beräknas vara klar 31 oktober 2018, men räkna med möjlig anslutning vid årsskiftet.

Norra området är klart, förutom Nybodavägen från Orrvägen och ned till väg 570, samt halva Tjadervägen. Nybodavägen beräknas utföras under sommaren. Arbetet fortsätter i södra området och utmed väg 570 samt resten av Tjadervägen. Bite Mark och Anläggning AB informerar fortlöpande och sätter upp information på era anslagstavlor. I södra området står diverse saker utanför fastigheten och inom arbetsområdet. Hjälp oss att ta bort detta så går arbetet smidigare och snabbare. En särskild syn av södra området kommer att genomföras med kommunen, Bite och vägföreningen.

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av VA-taxan. Ärendet om särtaxa för Kagghamra kommer att beslutas i tekniska nämnden i maj 2018 och därefter i kommunfullmäktige. Särtaxa tas ut då särskilda omständigheter föreligger och kostnaden överstiger den normala utbyggnadskostnaden för VA i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Kontakta oss gärna! Lars Lönnkvist, projektledare, 0701-82 12 17, lars.lonnkvist@botkyrka.se om projektet och anslutningar eller Christoffer Nilsson, bygglidare, 0701-87 09 38, christoffer.nilsson@botkyrka.se om pågående entreprenad. Läs mer på www.botkyrka.se/va-projekt